



Załącznik nr 2 do SIWZ

## Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu

<b>CZĘŚĆ 1 Infrastruktura teleinformatyczna</b>	<b>Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej Systemu „Sprzęt”</b>	<b>Termin realizacji</b>
<b>Etap I Dostawa i konfiguracja sprzętu IT</b>	Zadanie 1 - Dostawa sprzętu IT Zadanie 2 - Konfiguracja i instalacja sprzętu IT Zadanie 3 - Testowanie i odbiór Zadanie 4 – Przygotowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej Sprzętu.	w ciągu 45 dni od podpisania umowy
<b>CZĘŚĆ 2. Oprogramowanie medyczne</b>	<b>Dostawa i wdrożenie Oprogramowania</b>	<b>Termin realizacji</b>
<b>Etap I Rozbudowa systemu medycznego poprzez dostawę licencji do oprogramowania medycznego do obsługi EDM na 10 stanowiskach</b>	Zadanie 1 – Dostawa licencji, instalacja oprogramowania Systemu i konfiguracja na komputerach użytkowników. Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu.	w ciągu 90 dni od podpisania umowy
<b>Etap II Uruchomienie systemu informatycznego umożliwiającego realizację e-usług</b>	Zadanie 1 – Uruchomienie i udostępnienie Systemu Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu.	w ciągu 90 dni od podpisania umowy
<b>Etap III Szkolenia z obsługi systemu EDM dla personelu</b>	Zadanie 1 – szkolenie; szkoleniem objętych zostanie 20 pracowników, łączna 80 osobogodzin szkoleniowych.	w ciągu 90 dni od podpisania umowy

Powyższy harmonogram będzie podstawą do sporządzenia Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy (“Harmonogram”), który zostanie opracowany przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.