

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

III.1 Nr projektu w PD

Skrócona nazwa programu operacyjnego - skrót nazwy województwa . numer osi priorytetowej . litera „P” . kolejny numer projektu (wykaz skrótów na ostatniej stronie PD) Przykład: POWER.5.P.1.

POIŚ.11.P.40

INFORMACJE OGÓLNE

III.2 Tytuł projektu

Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

III.3 Beneficjent *nazwa beneficjenta, adres jego siedziby*

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom

III.4 Zakres terytorialny inwestycji

pozostawić odpowiednie słowo określające czy inwestycja ma zasięg regionalny czy ogólnopolski (w przypadku RPO zawsze należy pozostawić słowo „regionalny”)

ogólnopolski/~~regionalny~~

** niepotrzebne skreślić*

Województwo

adekwatnie do założeń projektu

III.5 Oś priorytetowa *numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach której ogłaszany jest projekt pozakonkursowy*

XI REACT-EU

III.6 Działanie *numer oraz nazwa działania, w ramach którego ogłaszany jest projekt pozakonkursowy*

Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

III.7 Poddziałanie *numer oraz nazwa poddziałania, w ramach którego ogłaszany jest projekt pozakonkursowy (jeśli dotyczy)*

Nie dotyczy

III.8 Fundusz *nazwa właściwego funduszu, w ramach którego udzielane będzie dofinansowanie inwestycji*

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

III.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP

typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w który wpisuje się dany projekt pozakonkursowy

Wsparcie podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi (roboty budowlane¹, doposażenie², w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

III.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym – *zasadność z*
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójn z Umową
Partnerstwa - Podrozdział 5.2.1).

Projekt spełnia przesłanki określone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. Przedmiotowy projekt dotyczy realizacji zadań publicznych jak również ma charakter strategiczny z punktu widzenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadność realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020. Działania podejmowane w ramach inwestycji są niezbędne dla osiągnięcia głównego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia w jego kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i związanych z nią sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczność i unikalność projektu, charakter prowadzonej przez RCKiK działalności statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecnictwie powszechnie wykorzystuje się składniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecnictwa jest sieć RCKiK.

RCKiK odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczący spadek liczby donacji krwi, co stanowi realne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawców (w tym dyskwalifikacja niektórych osób), jak również z powodu ograniczonej liczby wyjazdów specjalnych ambulansów, w których można oddawać krew oraz zamknięcia niektórych punktów krwiodawstwa. Okoliczności te negatywnie wpłynęły na prowadzenie działalności przez RCKiK. Wsparcie działań zabezpieczających dostęp szpitali do składników krwi wysokiej jakości a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest możliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewnić możliwość prawidłowego funkcjonowania tych podmiotów należy wykonać wiele działań, których celem będzie unowocześnienie infrastruktury oraz wyposażenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz postępowaniem technicznym.

RCKiK są podmiotami strategicznymi pod względem zabezpieczenia dostępności w krew i jej składniki, zapewniającymi niezbędne wsparcie w kontekście chorób zakaźnych, w tym COVID-19. Sprawne funkcjonowanie RCKiK jest również istotne w kontekście przygotowania na zagrożenia epidemiologiczne w przyszłości.

¹ W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest budowa nowych obiektów od podstaw, w tym również zakup nieruchomości gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

² W tym w szczególności obejmujące zakup wyrobów medycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, jak również zakup systemów teleinformatycznych, serwerów, zintegrowanych systemów informatycznych oraz innego sprzętu niezbędnego do działalności prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. z

Projekt, ze względu na swój strategiczny charakter, wspomogę system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii, przyczyniając się również do poprawy jakości i dostępności usług świadczonych przez RCKiK w Radomiu.

III.11 Cel projektu *cel główny projektu, biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu działania*

Celem inwestycji jest:

- poprawa dostępności, efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-

punktu widzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutków zdrowotnych i społecznych oraz działań zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia dopuszcza się możliwość zakupu środków transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktów poboru krwi.

19 oraz innych chorób zakaźnych i przygotowanie systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne poprzez usprawnienie przepływu informacji oraz rozwój cyfryzacji w tym obszarze;

- unowocześnienie infrastruktury sprzętowej, która pozwoli poprawić efektywność, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakości składników krwi na potrzeby leczenia pacjentów podmiotów leczniczych;
- unowocześnienie infrastruktury energetycznej, które pozwoli na poprawę efektywności i bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie zużycia energii i racjonalnego jej wykorzystania;
- wzmocnienie i usprawnienie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach kryzysowych szczególnie w zakresie pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych;
- zwiększenie bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi szczególnie w zakresie chorób zakaźnych, w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

III.12 Opis projektu *zakres działań, który zostanie objęty projektem, główne założenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji*

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie działalności RCKiK w Radomiu, zachowania bezpieczeństwa poboru krwi i jej składników w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Projekt ma za zadanie dostosowanie budynku RCKiK w Radomiu do potrzeb personelu oraz dawców, celem zapewnienia właściwych warunków dawcom oraz stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla personelu..

Ponadto projekt, służy zwiększeniu jakości i dostępności przez doposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i aparaturę medyczną, wspomagającą wydajność oraz udoskonalającą pracę RCKiK w Radomiu. Jednocześnie ma za zadanie wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez zakup materiałów jednorazowego użytku.

Projekt wspomogę system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii, spowoduje również poprawę dostępności usług. Przewidywane remonty, doposażenia sprzętu medycznego oraz niemedycznego wpłyną na unowocześnienie i dostosowanie podmiotu do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19, a także działań poprawiających zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych. Potrzeba realizacji wskazanych zadań wynika z aktualnych doświadczeń związanych z pandemią, które wskazują na konieczność poprawy oraz wzmocnienia wydolności systemu reagowania w warunkach kryzysu. Realizacja projektu w istotny sposób wesprze inne jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych, takie jak szpitale hospitalizujące pacjentów chorujących na COVID-19. Zwiększy i usprawni realizowanie z lecznictwa zamkniętego zapotrzebowania na krew i jej składniki.

Na realizację projektu składają się następujące działania:

Zadanie nr 1 - Przygotowanie projektu - Sporządzenie Studium Wykonalności oraz wykonanie dokumentacji projektowej do planowanych prac remontowych wykazanych w zadaniu nr 2, tj.

- a. remontu całej drogi dawców
- b. reorganizacji Działu Preparatyki i Ekspedycji
- c. adaptacji pomieszczenia na mroźnię
- d. rozdzielni głównej
- e. modernizacji systemu energetycznego i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej

Zadanie nr 2 - Prace budowlane – roboty polegające na wykonaniu prac modernizacyjnych, takich, jak:

- a. Remont całej drogi dawcy od wejścia do oddania krwi i jej składników; remonty schodów. Zmiana komunikacji rejestracji dawców, nowa szatnia dla personelu, oddzielenie dawców w pomieszczeniach mycia zgięcia łokciowego, reorganizacja sali pobrań.
- b. Przystosowanie do sytuacji pandemicznej Działu Preparatyki i Ekspedycji; Działu Laboratoryjnego/Wirusy/Serologia. Montaż instalacji poczty pneumatycznej.
- c. Zaadaptowanie istniejącego pomieszczenia na mroźnię.
- d. Powiększenie, modernizacja parkingu na terenie RCKiK w Radomiu o nowe miejsca parkingowe i ciągi pieszych z oznakowaniem poziomym.
- e. Instalacja, uruchomienie rozdzielni głównej w budynku głównym RCKiK w Radomiu poprawiającej bezpieczeństwo i bezawaryjność zasilania energetycznego.
- f. Modernizacja systemu energetycznego, przebudowa rozdzielni głównej i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej.
- g. Wymiana agregatu prądotwórczego, celem zabezpieczenia pracy RCKiK w Radomiu przed nagłym zanikiem dostaw prądu.

Zadanie nr 3 - Nadzór nad pracami budowlanymi

- a. Nadzór nad zadaniem nr 2 pkt a „Droga dawcy”.
- b. Nadzór nad zadaniem nr 2 pkt b „Reorganizacja Działu Preparatyki-Ekspedycji, Działu Laboratoryjnego”.
- c. Nadzór nad zadaniem nr 2 pkt c „Mroźnia”.
- d. Nadzór nad zadaniem nr 2 pkt f modernizacją systemu energetycznego i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie nr 4 - Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby siedziby głównej RCKiK w Radomiu oraz Oddziału Terenowego (OT) w Grójcu. Zakup sprzętu w celu usprawnienia procesu pobierania krwi i jej składników od dawców. Doposażenie Działu Dawców i Pobierania i OT w Grójcu w niezbędny sprzęt do pobierania krwi pełnej w celu organizacji większej liczby ekip wyjazdowych. Zakup sprzętu z opcją transmisji danych do systemu komputerowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzania danych i eliminacji pomyłki podczas ręcznego ich wprowadzania. Doposażenie Sali Pobrań Działu Dawców i Pobierania w dodatkową aparaturę, która pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na osocze.

Zadanie nr 5 - Zakup wyposażenia niemedycznego (w tym sprzętu informatycznego, serwerów oraz sprzętu na salę wykładową) na potrzeby siedziby głównej RCKiK w Radomiu oraz OT w Grójcu w celu zabezpieczenia prawidłowej, bezawaryjnej pracy oraz dostosowania do aktualnych potrzeb informatycznych RCKiK w Radomiu i spełnienia standardów informatycznych. Będzie to sprzęt

bezpośrednio związany z działalnością medyczną, obsługą dawców, produkcją itp. Zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia telekonferencji i szkoleń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, które ze względu na wystąpienie pandemii COVID19 przeprowadzane są online.

Zadanie nr 6 - Zakup środków ochrony indywidualnej na potrzeby siedziby głównej RCKiK w Radomiu oraz OT w Grójcu.

Zadanie nr 7 - Zakup samochodu do transportu krwi - niezbędny w związku ze zwiększoną ilością ekip wyjazdowych i koniecznością transportu krwi.

Zadanie nr 8 - Działania informacyjno – promocyjne - plakat/tablica pamiątkowa, zamieszczone informacje na stronie internetowej, ulotka, materiały prasowe, oklejenie samochodu.

Zadanie nr 9 - Zarządzanie projektem – Zespół Projektowy - firma zewnętrzna.

III.13 Opis zgodności projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jeśli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w który wpisują się działania objęte wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

III.14 Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie rok oraz kwartał [RRRR.KW]

2022.II

III.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczęcia oraz zakończenia inwestycji (rok oraz kwartał)

Planowana data rozpoczęcia 2020.II

Planowana data zakończenia 2023.III

	2020	2021	2022	2023	Razem
Źródła finansowania					
III.16 Planowany koszt całkowity [PLN] <i>całkowita wartość projektu, obejmująca zarówno wydatki kwalifikowalne (wkład UE i wkład krajowy) jak i niekwalifikowalne w podziale na lata realizacji inwestycji oraz łączna kwota</i>	9 200,00	491 400,66	6 486 354,70	1 693 064,70	8 680 020,06
III.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN] <i>wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie (wkład UE i wkład krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji oraz łączna kwota</i>	8 600,00	407 377,00	5 416 367,87	1 394 655,13	7 227 000,00
III.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN] <i>alokacja środków UE przeznaczona na projekt</i>	8 600,00	407 377,00	5 416 367,87	1 394 655,13	7 227 000,00

III.19 Planowane dofinansowanie UE [%]maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt w %	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----

Podatek od towarów i usług VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

III.20 Działania w projekcie

L.p.	Nazwa zadania <i>kluczowe zadania, jakie będą realizowane w ramach projektu</i>	Opis działania <i>krótki opis planowanych do podjęcia działań składających się na dane zadanie</i>	Szacunkowa wartość całkowita zadania [PLN]
1	Przygotowanie projektu	Sporządzenie Studium Wykonalności. Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych prac remontowych wykazanych w zadaniu nr 2. Projekty: • remontu, modernizacji „Drogi dawcy” - zrealizowano • reorganizacji Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz Działu Laboratoryjnego - w trakcie realizacji □ mroźni - zrealizowano	249 154,00
		• rozdzielni głównej – zrealizowano • modernizacji systemu energetycznego i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej – zrealizowano.	
2	Prace budowlane	Zrealizowanie: • remontu, modernizacji „Drogi dawcy” • reorganizacji Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz Działu Laboratoryjnego • adaptacji pomieszczenia na mroźnię • rozbudowy parkingu i ciągu pieszych – zrealizowano • wykonania rozdzielni głównej – zrealizowano • modernizacji systemu energetycznego i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej - w trakcie realizacji • wymiany agregatu prądotwórczego.	4 040 088,66
3	Nadzór nad pracami budowlanymi	Nadzór: • nad remontem, modernizacją „Drogi dawcy” • nad reorganizacją „Działu Preparatyki-Ekspedycji, Działu Laboratoryjnego” • nad adaptacją pomieszczenia na mroźnię • nad modernizacją systemu energetycznego i przyłączeniem do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej.	68 950,00

4	Zakup wyposażenia medycznego	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby siedziby głównej RCKiK w Radomiu oraz OT w Grójcu.	1 839 471,00
5	Zakup wyposażenia niemedycznego	Zakup sprzętu niemedycznego(w tym sprzętu informatycznego, serwerów oraz sprzętu na salę wykładową) na potrzeby siedziby głównej RCKiK w Radomiu oraz OT w Grójcu.	1 334 400,00
6	Zakup środków ochrony indywidualnej	Zakup środków ochrony indywidualnej na potrzeby siedziby głównej RCKiK w Radomiu oraz OT w Grójcu.	322 000,00
7	Zakup samochodu do transportu krwi	Zakup samochodu do transportu krwi.	350 000,00
8	Działania informacyjnopromocyjne	Plakat/tablica internetowej, artykuły w prasie, ulotki. pamiątkowa, informacja na stronie	20 000,00
9	Zarządzanie projektem	Zespół Projektowy- firma zewnętrzna.	455 956,40

III.21 Wskaźniki *wskaźniki, które znajdują się w umowie o dofinansowanie projektu*

L.p.	Nazwa wskaźnika	Rodzaj <i>produktu/ rezultatu</i>	Jednostka miary <i>np. osoba, godzina, szt., etc</i>	Wartość szacowana do osiągnięcia dzięki realizacji projektu	Wartość docelowa zakładana w PO/SZOOP
1	Liczba podmiotów POZ objętych wsparciem we wdrożeniu e-Uслуг	produkt	n/d	n/d	n/d
2	Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ	produkt	szt.	1	118
3	Wartość zakupionego sprzętu medycznego - CV2	produkt	PLN/EUR	1 628 732,28 PLN	123 130 515 EUR
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 - CV29	produkt	PLN/EUR	298 148,15 PLN	26 382 022 EUR
5	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem	rezultat	n/d	n/d	n/d