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Załącznik nr 8 do SIWZ
…………………………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OPIS STRUKTURY PRODUKTÓW – SYSTEM PCM - ETAP 1
Dane dotyczące Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................................................
· Uwaga! Niniejszy formularz zawiera minimalną listę Produktów niezbędnych do dostarczenia w ramach projektu. Strukturę dokumentu można rozszerzać w razie potrzeby o kolejne punkty.
Struktura Produktów wraz z opisem:
	Grupa Produktów
	Produkt główny
	Produkt cząstkowy
	Opis/specyfikacja Produktu cząstkowego
	Kamień milowy, w którym
nastąpi dostawa

	0. Dokumentacja zarządcza
	0.1 Dokument inicjujący projekt
	0.1.1 Uzasadnienie biznesowe
	Dokument opisujący uzasadnienie biznesowe (Zostanie przygotowany przez Zamawiającego)
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.2 Strategia zarządzania komunikacją Projektu
	Dokument opisujący strategię zarządzania komunikacją
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.3 Strategia zarządzania konfiguracją Projektu
	Dokument opisujący strategię zarządzania konfiguracją
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.4 Strategia zarządzania ryzykiem
	Dokument opisujący strategię zarządzania ryzykiem
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.5 Strategia zarządzania zagadnieniami
	Dokument opisujący strategię zarządzania zagadnieniami
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.6 Strategia zarządzania jakością
	Dokument opisujący strategię zarządzania jakością (w tym strategia testów)
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.7 Strategia zarządzania zmianą
	Dokument opisujący strategię zarządzania zmianą
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.8 Strategia zarządzania doświadczeniem
	Dokument opisujący strategię zarządzania doświadczeniem
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.1.9 Struktura organizacyjna projektu
	Dokument opisujący strukturę organizacyjną projektu wraz z rolami oraz zakresem odpowiedzialności
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	…
	
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	0.2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia
	
	Harmonogram uwzględniający podział na etapy, kamienie milowe, wszystkie zadania cząstkowe z przypisanymi zasobami i określonym czasem trwania (nie później niż kamienie milowe wskazane w harmonogramie ramowym), następstwami i produktami wynikowymi zadań oraz wyceną poszczególnych grup zadań (lub wszystkich zadań cząstkowych)
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	0.3 Plan produktów
	0.3.1 Struktura produktów
	Struktura produktów uwzględniająca wszystkie produkty zarządcze i merytoryczne, pogrupowane, z zaznaczonymi zależnościami. 
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	0.3.2 Opis produktów
	Opis poszczególnych produktów uwzględniający specyfikację, kryteria jakości, kryteria akceptacji
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	
	…
	
	Zakończenie dostawy Oprogramowania Standardowego i Powiązanego  oraz analizy przygotowawczej

	
	0.4 Potwierdzenie spełnienia wymagań z SIWZ
	
	Dokument opisujący w jaki sposób system spełnia każde z wymagań podanych w SIWZ
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	0.5. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników na poziomie produktu
	
	Dokument opisujący w jaki sposób zostały spełnione rezultaty na poziomie produktu.
	Odbiór końcowy projektu

	
	0.6 Plan płatności projektu
	
	Dokument przedstawiający spodziewane płatności wynikające z umowy.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	…
	…
	
	

	1.Analiza i projektowanie Systemu PCM
	1.1 Dokumentacja analityczna
 
	1.1.1 Architektura biznesowa i logiczna Systemu
	Architektura biznesowa i logiczna Systemu oraz jego struktura informacji z uwzględnieniem kluczowych komponentów, modułów i systemów zewnętrznych.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.2 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych
	Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, określenie powiązań między nimi, wzajemnych oddziaływań i priorytetów oraz wskazaniem komponentów Systemu PCM, które realizują dane wymaganie. Specyfikację wymagań niefunkcjonalnych należy przygotować w ujęciu zgodnym z normą ISO 25010.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.3 Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych
	Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych (HLD/LLD).
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.4 Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE
	Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE (dokumentacja i modele), z uwzględnieniem aktorów Systemu, ról, danych wejściowych, danych wyjściowych.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.5 Specyfikacja procesów workflow
	Specyfikacja przepływu informacji pomiędzy obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu z uwzględnieniem aktorów, modułów, stanów dokumentów.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.6 Specyfikacja przypadków użycia
	Specyfikacja przypadków użycia w postaci opisów lub diagramów, uwzględniająca aktorów, scenariusze główne i alternatywne oraz mapowanie przypadków użycia na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, procesy biznesowe oraz usługi świadczone przez System.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.7 Modele usług oraz danych na poziomie biznesowym
	Biznesowy opis usług realizowanych w Systemie z uwzględnieniem struktury danych wejściowych, danych wynikowych oraz logiki przetwarzania danych; biznesowy opis struktur danych wykorzystywanych w Systemie.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.8 Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych
	Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), identyfikacja punktów styku z istniejącymi systemami informatycznymi.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.9 Wytyczne integracji wewnętrznej
	Dokumentacja zawierająca wytyczne dla integracji systemów wewnętrznych Zamawiającego z Systemem
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.10 Wytyczne integracji zewnętrznej
	Dokumentacja zawierająca wytyczne dla integracji systemów wykorzystywanych przez poszczególnych Interesariuszy
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.1.11 Specyfikacja raportów
	Szczegółowy opis raportów z określeniem opisu biznesowego raportu, źródeł danych, algorytmów wyliczania agregatów, mechanizmów odświeżania danych raportowych. Specyfikacja powinna zawierać również szablon raportu oraz informację o narzędziach, które będą używane do prezentacji.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	1.2 Projekt techniczny Systemu
	1.2.1 Architektura techniczna
	Architektura techniczna będącą uszczegółowieniem architektury logicznej zawartej w projekcie funkcjonalnym rozwiązania.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.2 Modele danych na poziomie fizycznym
	Dokument opisujący fizyczne modele danych.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.3 Model przepływu danych
	Model przepływu danych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i innymi systemami
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.4 Dokumentacja Integracyjna
	Dokumentacja Integracyjna (wytyczne integracji wewnętrznej, API, integracja zewnętrzna, rejestr i specyfikacja usług sieciowych i innych mechanizmów integracji).
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.5 Mechanizmy bezpieczeństwa
	Opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa w tym uprawnień dostępowych odpowiadających rolom zdefiniowanym w Systemie
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.6 Architektura sprzętowo-sieciowa
	Dokument opisujący architekturę sprzętowo-sieciową
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.7 Specyfikacja wymagań technicznych
	Dokument opisujący specyfikację wymagań technicznych 
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.8 Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych
	Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych zgodnie z normą ISO 25010
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.9 Specyfikacja Oprogramowania
	Specyfikacja oprogramowania: podstawowego i specyficznego (dedykowanego)
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.10 Dokumentacja bezpieczeństwa
	Dokumentacja opisująca aspekty bezpieczeństwa projektu
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.11 Specyfikacja sprzętu
	Specyfikacja zastosowanego sprzętu
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.2.12 Specyfikacja wykorzystanych licencji
	Specyfikacja wykorzystanych licencji
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	…
	
	

	
	1.3 Prototypy Systemu PCM cz.1
	1.3.1 Strategia UX
	Plan badań UX określający m.in. podejście do badań, stosowane metodyki badań, zawartość raportów, sposób uwzględniania wyników badań w prototypach.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.3.2 Raport z warsztatów koncepcyjnych / co-creation 1
	Raport z przeprowadzonych warsztatów (łącznie z nagraniami w przypadku badań prowadzonych techniką wywiadów/grup fokusowych). 
Zawierający m.in.  koncepcje użycia oraz ścieżki użytkownika.
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.3.3 Listy obecności uczestników grup zadaniowych
	Listy obecności uczestników grup zadaniowych 
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.3.4 Raport z przeprowadzonych badań ilościowych UX
	Raport z przeprowadzonych badań ilościowych UX
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	1.3.5 Specyfikacja interfejsu Użytkownika

	Specyfikacja interfejsu Użytkownika (w postaci opisów i makiet) komponentów służących do komunikacji z Użytkownikami Systemu, w szczególności: 
· mechanizmów zasilania danymi i informacjami
· mechanizmów udostępniania danych i informacji
· mechanizmów obsługujących procesy biznesowe realizowane w Systemie
· raportów (w tym paneli administracyjnych)
	Zakończone prace analityczne i programistyczne w zakresie Etapu 1

	
	
	…
	
	

	[bookmark: _Hlk143593582]2. Dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z  Oprogramowaniem Powiązanym i gwarancją producenta.
	2.1 Serwer …
	2.1.1 Sprzęt 
	Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu)
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza 

	
	
	2.1.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego 
	Licencje dla Oprogramowania Powiązanego (Protokół dostarczenia licencji)
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	2.1.3 Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego 
	Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej  (Protokół dostarczenia gwarancji)
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza
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	2.2 Serwer …
	2.2.1 Sprzęt 
	Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu)
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	2.2.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego 
	Licencje dla Oprogramowania Powiązanego (Protokół dostarczenia licencji)
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	2.2.3 Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego 
	Gwarancja producenta dla infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Powiązanego na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej  (Protokół dostarczenia gwarancji)
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	…
	
	

	
	2.3 Specyfikacja instalacji infrastruktury sprzętowej
	2.3.1 Specyfikacja Instalacji Sprzętu
	Specyfikacja Instalacji infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	2.4 Instalacja sprzętu
	2.4.1 Protokół instalacji sprzętu
	Protokół z instalacji infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG

	
	2.5 Testy sprzętu
	2.5.1 Plan testów
	Plan testów dla infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG

	
	
	2.5.2 Raport z testów
	Raport z testów infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawce
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG

	
	2.6 Dokumentacja
	
2.6.1 Dokumentacja poinstalacyjna
	Dokumentacja poinstalacyjna dla infrastruktury sprzętowej dostarczonej przez Wykonawcę
	
Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego
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	2.7. Licencje Oprogramowania Standardowego wraz z gwarancją producenta na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM 


	2.7.1 Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego (platforma konteneryzacji) 
	Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego. Specyfikacja rodzaju licencji, ich liczby oraz ewentualnych metryk. 
Potwierdzenie zakupu (na portalu producenta) i opłacenia licencji  u producenta/dystrybutora. 
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	2.7.2. Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego (platforma konteneryzacji)
	Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	2.7.3 Gwarancja producenta dla Oprogramowania Standardowego (platforma konteneryzacji) na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (Protokół dostarczenia gwarancji )
	Gwarancja producenta Oprogramowania Standardowego
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza*

*Wykonawca może dostarczyć gwarancję producenta (lub subskrypcje oprogramowania) dla Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Powiązanego jednorazowo na okres od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM lub w sposób określony w Umowie w pkt 5.3

	
	
	2.7.4 Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego (…) 
	Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego. Specyfikacja rodzaju licencji, ich liczby oraz ewentualnych metryk.
Potwierdzenie zakupu(na portalu producenta) i opłacenia licencji  u producenta/dystrybutora.
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	2.7.5. Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego (…)
	Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	2.7.6 Gwarancja producenta dla Oprogramowania Standardowego (…) na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (Protokół dostarczenia gwarancji )
	Gwarancja producenta Oprogramowania Standardowego
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza*

*Wykonawca może dostarczyć gwarancję producenta (lub subskrypcje oprogramowania) dla Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Powiązanego jednorazowo na okres od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM lub w sposób określony w Umowie w pkt 5.3
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	3. Uruchomienie platformy konteneryzacyjnej 
	3.1. Dokumentacja

	3.1.1 Specyfikacja Instalacji platformy konteneryzacji i pozostałego Oprogramowania Standardowego
	
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza

	
	
	3.1.2 Plan testów dla poszczególnych środowisk 
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG

	
	
	3.1.3 Dokumentacja poinstalacyjna platformy konteneryzacji
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego

	
	3.2 Uruchomienie platformy konteryzacyjnej dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 
	3.2.1 Instalacja i konfiguracja platformy konteryzacyjnej dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	
	3.2.2 Instalacja i konfiguracja pozostałego Oprogramowania Standardowego dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG

	
	
	3.2.3 Raport z testów dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	3.3 Uruchomienie platformy konteryzacyjnej dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego
	3.3.1 Instalacja i konfiguracja platformy konteryzacyjnej dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego

	
	
	3.3.2 Instalacja i konfiguracja pozostałego Oprogramowania Standardowego dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego

	
	
	3.3.3 Raport z testów dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego

	4. Budowa Systemu PCM wraz z przeniesieniem na UFG praw autorskich na oprogramowanie
	4.1 Prototypy Systemu PCM cz.2
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	11.2.1 Licencje (Protokół dostarczenia licencji)
	
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza 

	
	
	11.2.2 Gwarancja producenta na okres od dostawy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu PCM (Protokół dostarczenia gwarancji)
	
	Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i sprzętu wraz z Oprogramowaniem Powiązanym oraz analiza przygotowawcza 

	
	11.3 Uruchomienie oprogramowania
	11.3.1 Uruchomienie  oprogramowania do wirtualizacji
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG

	
	
	11.3.2 Uruchomienie  oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG

	
	
	..
	
	

	
	11.4 Testy oprogramowania 

	11.4.1 Raport z testów oprogramowania do wirtualizacji
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	
	11.4.2 Raport z testów oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych 
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	
	….
	
	

	
	11.5. Dokumentacja
	11.5.1 Specyfikacja Instalacji oprogramowania do wirtualizacji
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	
	11.5.2 Specyfikacja Instalacji oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	
	11.5.3 Plan testów oprogramowania do wirtualizacji
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	
	11.5.4 Plan testów oprogramowania do kopii zapasowych  maszyn wirtualnych
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska deweloperskiego i testowego UFG 

	
	
	…
	
	

	
	
	11.5.5 Raport z testów oprogramowania do wirtualizacji
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego

	
	
	11.5.6 Raport z testów oprogramowania do kopii zapasowych  maszyn wirtualnych
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego

	
	
	..
	
	

	
	
	11.5.7 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania do wirtualizacji
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego 

	
	
	11.5.8 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych
	
	Zakończona instalacja sprzętu i Oprogramowania dla środowiska testowego ZU i produkcyjnego 

	
	….
	 …
	
	



b) Diagram następstw Produktów wraz z opisem:
(Prosimy umieścić diagram następstwa Produktów)


……………………………, dnia ……………………………


Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy
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