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1. ETAP IV - PRACE PROJEKTOWE

2. ETAP III - ROZBUDOWA

3. PRZETARG NA WYKONANIE CLEAN ROOM

4. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERT

5. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE FAZA I

6. ZABUDOWA MASZYN

7. PRZERWA W BUDOWIE NA RELOKACJĘ I MONTAŻ MASZYN

8. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE FAZA II

9. UZYSKANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

HARMONOGRAM DYREKTYWNY
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