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Załącznik nr 9 do SIWZ
…………………………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OPIS STRUKTURY PRODUKTÓW – SOSiR
Dane dotyczące Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................................................
· Uwaga! Niniejszy formularz zawiera minimalną listę Produktów niezbędnych do dostarczenia w ramach projektu. Strukturę dokumentu można rozszerzać w razie potrzeby o kolejne punkty.
Struktura Produktów wraz z opisem:
	Grupa Produktów
	Produkt główny
	Produkt cząstkowy
	Opis/specyfikacja Produktu cząstkowego
	Etap, w którym nastąpi dostawa

	0. Dokumentacja zarządcza
	0.1 Dokument inicjujący projekt
	0.1.1 Uzasadnienie biznesowe
	Dokument opisujący uzasadnienie biznesowe (Zostanie przygotowany przez Zamawiającego).
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.2 Strategia zarządzania komunikacją 
	Dokument opisujący strategię zarządzania komunikacją.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.3 Strategia zarządzania konfiguracją 
	Dokument opisujący strategię zarządzania konfiguracją.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.4 Strategia zarządzania ryzykiem
	Dokument opisujący strategię zarządzania ryzykiem. W strategii formułowany jest wstępnie rejestr ryzyk, który jest uzupełniany w trakcie trwania Projektu.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.5 Strategia zarządzania zagadnieniami
	Dokument opisujący strategię zarządzania zagadnieniami. W strategii formułowany jest wstępnie rejestr zagadnień, który jest uzupełniany w trakcie trwania Projektu.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.6 Strategia zarządzania jakością
	Dokument opisujący strategię zarządzania jakością (w tym strategia testów). W strategii formułowany jest wstępnie rejestr jakości, który jest uzupełniany w trakcie trwania Projektu.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.7 Strategia zarządzania zmianą
	Dokument opisujący strategię zarządzania zmianą
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.8 Strategia zarządzania doświadczeniem
	Dokument opisujący strategię zarządzania doświadczeniem
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	0.1.9 Struktura organizacyjna Projektu
	Dokument opisujący strukturę organizacyjną projektu wraz z rolami oraz zakresem odpowiedzialności
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	…
	
	

	
	0.2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia
	
	Harmonogram uwzględniający podział na etapy, kamienie milowe, wszystkie zadania cząstkowe z przypisanymi zasobami i określonym czasem trwania (nie później niż kamienie milowe wskazane w harmonogramie ramowym), następstwami i produktami wynikowymi zadań oraz wyceną poszczególnych grup zadań (lub wszystkich zadań cząstkowych), sporządzony przy użyciu narzędzia MS Projekt.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	0.3 Plan produktów
	0.3.1 Struktura produktów
	Struktura produktów uwzględniająca wszystkie produkty zarządcze i merytoryczne, pogrupowane, z zaznaczonymi zależnościami. 
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	0.3.2 Opis produktów
	Opis poszczególnych produktów uwzględniający specyfikację, kryteria jakości, kryteria akceptacji
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	…
	
	

	
	0.4 Potwierdzenie spełnienia wymagań z SIWZ
	
	Dokument opisujący w jaki sposób system spełnia każde z wymagań podanych w SIWZ
	Testy systemu SOSiR 

	
	0.5. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników na poziomie produktu
	
	Dokument opisujący w jaki sposób zostały spełnione rezultaty na poziomie produktu.
	Uruchomienie produkcyjne i stabilizacja

	
	0.6 Plan płatności projektu
	
	Dokument przedstawiający spodziewane płatności wynikające z umowy.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	…
	…
	
	

	1.Analiza i projektowanie Systemu SOSiR 
	1.1 Dokumentacja analityczna
 
	1.1.1 Architektura biznesowa i logiczna Systemu
	Architektura biznesowa i logiczna Systemu oraz jego struktura informacji z uwzględnieniem kluczowych komponentów, modułów i systemów zewnętrznych.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie


Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.1.2 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych
	Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, określenie powiązań między nimi, wzajemnych oddziaływań i priorytetów oraz wskazaniem komponentów Systemu, które realizują dane wymaganie. Specyfikację wymagań niefunkcjonalnych należy przygotować w ujęciu zgodnym z normą ISO 25010.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.1.3 Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych
	Specyfikacja wymagań biznesowych i systemowych (HLD/LLD).
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.1.4 Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE
	Specyfikacja procesów biznesowych TO-BE (dokumentacja i modele), z uwzględnieniem aktorów Systemu, ról, danych wejściowych, danych wyjściowych, zasobów, modułów Systemu.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	
	1.1.5 Specyfikacja procesów workflow
	Specyfikacja przepływu informacji pomiędzy obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu z uwzględnieniem aktorów, modułów, stanów dokumentów.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	
	1.1.6 Specyfikacja historii użytkownika i przypadków użycia
	Specyfikacja historii użytkownika i przypadków użycia w postaci opisów lub diagramów, uwzględniająca aktorów, scenariusze główne i alternatywne oraz mapowanie: przypadków użycia na historię użytkownika, historii użytkownika i przypadków użycia na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz usługi świadczone przez System.

Specyfikacja interfejsu Użytkownika (w postaci opisów i makiet) komponentów służących do komunikacji z Użytkownikami Systemu, w szczególności: 
· mechanizmów zasilania danymi i informacjami
· mechanizmów udostępniania danych i informacji
· mechanizmów obsługujących procesy biznesowe realizowane w Systemie
raportów (w tym paneli administracyjnych)

	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	
	1.1.7 Modele usług oraz danych na poziomie biznesowym
	Biznesowy opis usług realizowanych w Systemie z uwzględnieniem struktury danych wejściowych, danych wynikowych oraz logiki przetwarzania danych; biznesowy opis struktur danych wykorzystywanych w Systemie.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	
	1.1.8 Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych
	Specyfikacja funkcjonalna usług integracyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), identyfikacja punktów styku z istniejącymi systemami informatycznymi.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	
	1.1.9 Wytyczne integracji wewnętrznej
	Dokumentacja zawierająca wytyczne dla integracji systemów wewnętrznych Zamawiającego z Systemem.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	
	1.1.10 Wytyczne integracji zewnętrznej
	Dokumentacja zawierająca wytyczne dla integracji systemów wykorzystywanych przez poszczególnych Interesariuszy.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	
	1.1.11 Specyfikacja raportów
	Szczegółowy opis raportów z określeniem opisu biznesowego raportu, źródeł danych, algorytmów wyliczania agregatów, mechanizmów odświeżania danych raportowych. Specyfikacja powinna zawierać również szablon raportu oraz informację o narzędziach, które będą używane do prezentacji.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej.

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej

	
	1.2 Projekt techniczny Systemu
	1.2.1 Architektura techniczna
	Architektura techniczna będącą uszczegółowieniem architektury logicznej zawartej w projekcie funkcjonalnym rozwiązania.

W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.2 Modele danych na poziomie fizycznym
	Dokument opisujący fizyczne modele danych.

W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.3 Model przepływu danych
	Model przepływu danych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i innymi systemami

W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.4 Dokumentacja Integracyjna
	Dokumentacja Integracyjna (wytyczne integracji wewnętrznej, API, integracja zewnętrzna, rejestr i specyfikacja usług sieciowych i innych mechanizmów integracji).

W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.5 Mechanizmy bezpieczeństwa
	Opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa w tym uprawnień dostępowych odpowiadających rolom zdefiniowanym w Systemie.

W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.6 Architektura sprzętowo-sieciowa
	Dokument opisujący architekturę sprzętowo-sieciową.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	1.2.7 Specyfikacja wymagań technicznych
	Dokument opisujący specyfikację wymagań technicznych

W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”. 
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.8 Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych
	Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych zgodnie z normą ISO 25010.
W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.9 Specyfikacja Oprogramowania
	Specyfikacja oprogramowania: podstawowego i specyficznego (dedykowanego).
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	1.2.10 Dokumentacja bezpieczeństwa
	Dokumentacja opisująca aspekty bezpieczeństwa projektu.

W etapach „Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej” i „Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej” może nastąpić uszczegółowienie produktu wynikające tylko z pogłębionej analizy części likwidacyjnej i regresowej. Główny zakres produktu, powinien zostać dostarczony w ramach etapu „Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej - doszczegółowienie

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej - doszczegółowienie

	
	
	1.2.11 Specyfikacja sprzętu
	Specyfikacja zastosowanego sprzętu
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	1.2.12 Specyfikacja wykorzystanych licencji
	Specyfikacja wykorzystanych licencji.
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu

	
	
	…
	
	

	
	1.3 Prototypy Systemu SOSiR cz.1
	1.3.1 Strategia UX
	Plan badań UX określający m.in. podejście do badań, stosowane metodyki badań, zawartość raportów, sposób uwzględniania wyników badań w prototypach.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej 

	
	
	1.3.2 Raport z warsztatów koncepcyjnych / co-creation 1
	Raport z przeprowadzonych warsztatów (łącznie z nagraniami w przypadku badań prowadzonych techniką wywiadów/grup fokusowych). 
Zawierający m.in.  koncepcje użycia oraz ścieżki użytkownika.
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej 

	
	
	1.3.3 Listy obecności uczestników grup zadaniowych
	Listy obecności uczestników grup zadaniowych 
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej 

	
	
	1.3.4 Raport z przeprowadzonych badań ilościowych UX
	Raport z przeprowadzonych badań ilościowych UX
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej 

	
	
	1.3.5 Specyfikacja interfejsu Użytkownika

	Specyfikacja wybranych elementów interfejsu Użytkownika (w postaci opisów i makiet) komponentów służących do komunikacji z Użytkownikami Systemu, w szczególności: 
· mechanizmów zasilania danymi i informacjami
· mechanizmów udostępniania danych i informacji
· mechanizmów obsługujących procesy biznesowe realizowane w Systemie
· raportów (w tym paneli administracyjnych)
	Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej

Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej 

	
	
	…
	
	

	2. Dostawa Oprogramowania Standardowego wraz z gwarancją producenta oraz instalacja środowiska 
	2.1. Licencje Oprogramowania Standardowego wraz z gwarancją producenta na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR oraz uruchomienie środowiska deweloperskiego


	2.1.1 Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego 
	Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego. Specyfikacja rodzaju licencji, ich liczby oraz ewentualnych metryk. 
Potwierdzenie zakupu (na portalu producenta) i opłacenia licencji  u producenta/dystrybutora. 
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu*

*Wykonawca może dostarczyć gwarancję producenta (lub subskrypcje oprogramowania) dla Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Powiązanego jednorazowo na okres od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR lub w sposób określony w Umowie w pkt 5.3

	
	
	2.1.2. Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego
	Pakiety instalacyjne Oprogramowania Standardowego
	

	
	
	2.1.3 Gwarancja producenta dla Oprogramowania Standardowego (platforma konteneryzacji) na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR (Protokół dostarczenia gwarancji)
	Gwarancja producenta Oprogramowania Standardowego
	

	
	
	2.1.4. Specyfikacja Instalacji Oprogramowania Standardowego
	
	

	
	
	2.1.5 Plan testów dla środowiska deweloperskiego
	
	

	
	
	2.1.6. Instalacja i konfiguracja środowiska deweloperskiego
	
	

	
	
	2.1.7. Raport z testów dla środowiska deweloperskiego
	
	

	
	
	2.1.8 Dokumentacja poinstalacyjna 
	
	

	
	
	…
	
	

	
	2.2. Licencje Oprogramowania Standardowego wraz z gwarancją producenta na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR oraz uruchomienie środowiska testowego

	2.2.1 Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego 
	Certyfikat licencyjny Oprogramowania Standardowego. Specyfikacja rodzaju licencji, ich liczby oraz ewentualnych metryk. 
Potwierdzenie zakupu (na portalu producenta) i opłacenia licencji  u producenta/dystrybutora. 
	Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu*
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	Uruchomienie produkcyjne i Stabilizacja

	
	
	8.1.6 Raport zgodności z normami i przepisami
	Raport potwierdzający zgodność z normami i przepisami
	Uruchomienie produkcyjne i Stabilizacja

	
	
	…
	
	

	
	8.2 Opieka serwisowa w okresie od zawarcia Umowy do Uruchomienia Produkcyjnego
	8.2.1 Raport z opieki serwisowej w okresie od zawarcia Umowy do Uruchomienia Produkcyjnego
	Raport podsumowujący opiekę serwisową w okresie od zawarcia Umowy do Uruchomienia Produkcyjnego.
	Uruchomienie produkcyjne i Stabilizacja

	
	8.3 Wzmożona Opieka Serwisowa w okresie stabilizacji
	8.3.1 Raport z Wzmożonej Opieki Serwisowej w okresie stabilizacji projektu.

	Raport podsumowujący Wzmożoną Opiekę Serwisową w okresie stabilizacji projektu.
	Uruchomienie produkcyjne i Stabilizacja

	
	…
	…
	…
	

	9. Migracja danych
	9.1 Migracja danych
	9.1.1 Plan migracji danych
	Opis zakresu działań migracyjncyh
Opis sposobu realizacji migracji
Opis narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia migracji
	Uruchomienie produkcyjne i stabilizacja

	
	
	9.1.2 Scenariusze migracji danych
	
	Uruchomienie produkcyjne i stabilizacja

	
	
	9.1.3 Raport z migracji danych
	Raport z wynikiem przeprowadzonych działań migracyjncyh
Opis znalezionych problemów oraz rekomendacje działań
	Uruchomienie produkcyjne i stabilizacja

	
	
	…
	
	

	
	…
	…
	
	

	Sekcje 10-11 poniżej należy uzupełnić w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązana równoważnego w zakresie infrastruktury sprzętowej (serwery, macierze , inne) oraz oprogramowania do baz danych, backupu, wirtualizacji, systemu monitoringu, konteneryzacji i innych.

	10. Sprzedaż i dostawa infrastruktury sprzętowej   wraz z wymaganymi licencjami dla Oprogramowania Powiązanego oraz  gwarancją producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej.
	10.1 Serwer …

	10.1.1 Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu)
	
	

	
	
	10.1.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego wraz z gwarancją producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia licencji)
	
	

	
	
	10.1.3 Gwarancja producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej  (Protokół dostarczenia gwarancji)
	
	

	
	
	…
	
	

	
	10.2 Macierz …

	10.2.1 Sprzęt (Protokół dostarczenia sprzętu)
	
	

	
	
	10.2.2 Licencje dla Oprogramowania Powiązanego wraz z gwarancją producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej (Protokół dostarczenia licencji)
	
	

	
	
	10.2.3 Gwarancja producenta na okres 5 lat od dostawy infrastruktury sprzętowej  (Protokół dostarczenia gwarancji)
	
	

	
	
	…
	
	

	
	…
	…
	
	

	
	
	…
	
	

	
	
	…
	
	

	
	10.3 Instalacja sprzętu
	10.3.1 Protokół instalacji sprzętu
	
	

	
	10.4 Testy sprzętu
	10.4.1 Raport z testów
	
	

	
	10.5 Dokumentacja
	10.5.1 Specyfikacja Instalacji Sprzętu
	
	

	
	
	10.5.2 Plan testów
	
	

	
	
	10.5.3 Dokumentacja poinstalacyjna
	
	

	
	10… Inne
	10… 
	
	

	11. Licencje Oprogramowania Standardowego na okres od dostawy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR
	11.1 Licencje oprogramowanie do wirtualizacji
	11.1.1 Licencje (Protokół dostarczenia licencji)
	
	

	
	
	11.1.2 Gwarancja producenta na okres od dostawy licencji do 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR (Protokół dostarczenia gwarancji)
	
	

	
	11.2 Licencje oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych
	11.2.1 Licencje (Protokół dostarczenia licencji)
	
	

	
	
	11.2.2 Gwarancja producenta na okres od dostawy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR (Protokół dostarczenia gwarancji)
	
	

	
	
	
	
	

	
	11.3 Licencje oprogramowania do konteneryzacji
	11.3.1 Licencje (Protokół dostarczenia licencji)
	
	

	
	
	11.3.2 Gwarancja producenta na okres od dostawy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR (Protokół dostarczenia gwarancji)
	
	

	
	11.4 Licencje oprogramowania do systemy operacyjne
	11.4.1 Licencje (Protokół dostarczenia licencji)
	
	

	
	
	11.4.2 Gwarancja producenta na okres od dostawy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia Systemu SOSiR (Protokół dostarczenia gwarancji)
	
	

	
	11.5 Uruchomienie oprogramowania
	11.5.1 Uruchomienie  oprogramowania do wirtualizacji
	
	

	
	
	11.5.2 Uruchomienie  oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych
	
	

	
	
	11.5.3 Uruchomienie  oprogramowania konteneryzacji
	
	

	
	
	11.5.5 Uruchomienie  systemy operacyjne
	
	

	
	
	..
	
	

	
	11.6 Testy oprogramowania 

	11.6.1 Raport z testów oprogramowania do wirtualizacji
	
	

	
	
	11.6.2 Raport z testów oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych 
	
	

	
	
	11.6.3 Raport z testów oprogramowania konteneryzacji
	
	

	
	
	11.6.4 Raport z testów oprogramowania systemy operacyjne
	
	

	
	
	….
	
	

	
	11.7. Dokumentacja
	11.7.1 Specyfikacja Instalacji oprogramowania do wirtualizacji
	
	

	
	
	11.7.2 Specyfikacja Instalacji oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych
	
	

	
	
	11.7.3 Specyfikacja Instalacji oprogramowania konteneryzacji
	
	

	
	
	11.7.4 Specyfikacja Instalacji oprogramowania systemy operacyjne
	
	

	
	
	11.7.5 Plan testów oprogramowania do wirtualizacji
	
	

	
	
	11.7.6 Plan testów oprogramowania do kopii zapasowych  maszyn wirtualnych
	
	

	
	
	11.7.7 Plan testów oprogramowania konteneryzacji
	
	

	
	
	11.7.8 Plan testów oprogramowania systemy operacyjne
	
	

	
	
	…
	
	

	
	
	11.7.9 Raport z testów oprogramowania do wirtualizacji
	
	

	
	
	1011.7.10 Raport z testów oprogramowania do kopii zapasowych  maszyn wirtualnych
	
	

	
	
	11.7.11 Raport z testów oprogramowania konteneryzacji
	
	

	
	
	11.7.12 Raport z testów oprogramowania systemy operacyjne
	
	

	
	
	..
	
	

	
	
	11.6.13 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania do wirtualizacji
	
	

	
	
	11.6.14 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania do kopii zapasowych maszyn wirtualnych
	
	

	
	
	11.6.15 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania konteneryzacji
	
	

	
	
	11.6.16 Dokumentacja poinstalacyjna oprogramowania systemy operacyjne
	
	

	
	….
	 …
	
	





W ramach wykonania Umowy na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie oraz opiekę serwisową posprzedażową Systemu Obsługi Szkód i Regresów (SOSiR), zawartej  pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, a wyłonionym w drodze postępowania ofertowego Wykonawcą Systemu SOSiR, dopuszcza się możliwość dokonania aktualizacji wskazanej powyżej struktury produktów, pod warunkiem zapewnienia produktów i funkcjonalności co najmniej w zakresie odpowiadającym złożonej Ofercie.  
Zmiana struktury produktów może się odbyć na pisemny wniosek Stron Umowy na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie oraz opiekę serwisową posprzedażową Systemu Obsługi Szkód i Regresów (SOSiR). 




……………………………, dnia ……………………………


Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy
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