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Część III:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	

	Postępowanie dotyczy usługi pn. 
„Inżynier kontraktu dla Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty.
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I. [bookmark: _Toc464549203][bookmark: _Toc185845187]
Definicje
„Aprobata techniczna" - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
„Beneficjent" - oznacza Zamawiającego.
„Certyfikat zgodności" - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
„Data Rozpoczęcia", „Świadectwo Przejęcia", „Świadectwo Wykonania", „Końcowe Świadectwo Płatności", „Okres Zgłaszania Wad" - zgodnie z definicjami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC.
„FIDIC" - oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Międzynarodowa Federacja Inżynierów-Konsultantów).
„FIDIC Żółta Księga" - Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 - tłumaczenie i wydania FIDIC 1999.
„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego" - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru inwestorskiego   określone przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. u z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). w stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera.
„Instytucja Pośrednicząca (IP)" - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska, którego zadania w zakresie realizacji FEnIKS wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska;
„Instytucja Zarządzająca (IZ)" - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji FEnIKS zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację FEnIKS, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów FEnIKS;
„Instytucja Wdrażająca (IW)" - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
„Inżynier Kontraktu" - oznacza podmiot wybrany w drodze przetargu, z którym Zamawiający zawrze umowę o świadczenie Usług, a w szczególności pełniącą funkcję „Inżyniera" jak określono w Ogólnych Warunkach Kontraktu - Żółta Księga, łącznie z funkcją „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego" zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Terminy „Inżynier Kontraktu" i „Inżynier" mogą być używane zamiennie.
„Jednostka Realizująca Projekt"(JRP) - oznacza zespół pracowników powołanych przez Zamawiającego dla celu realizacji projektu.
„Kluczowy Ekspert" - osoba spełniająca wymogi SWZ, a pełniąca obowiązki w ramach Umowy z Inżynierem Kontraktu.
„Kontrakt na Roboty" – oznacza zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna” obejmujące opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i uzyskanie odpowiednich decyzji zezwalających na dalszą realizację przez tego samego Wykonawcę robót budowlanych i montażowych, które będzie wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 - tłumaczenie i wydania FIDIC 1999 (tzw. żółty FIDIC), każdy zwany dalej Kontraktem na Roboty lub łącznie Kontraktami na Roboty. 
„Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego" - oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 polskiego Prawa Budowlanego. w zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza Inżynier.
„Organ samorządu zawodowego" - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.).
„FEnIKS " - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
„Prawo budowlane" - oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
„Projekt" - oznacza Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty " dla którego została podpisana w dniu 13.06.2024 r. umowa o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0032/23.
„Roboty" oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Kontraktu nadzorowanego przez Inżyniera Kontraktu (włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone i uruchomione).
„Strona" lub „Strony" - oznaczają Zamawiającego i/lub Inżyniera.
„Umowa" - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu, wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
„Usługi" - oznaczają działania, opracowania, raporty, dokumenty jakie mają być wykonywane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, określone szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część III Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
„Wykonawca" - oznacza podmiot wykonujący Kontrakt nadzorowany przez Inżyniera.
„Zamawiający" - oznacza stronę Umowy zatrudniającą Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę.
„Znak zgodności" - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym
„Kwartał" - Oznacza każdy z czterech trzymiesięcznych okresów w ciągu roku kalendarzowego realizacji Kontraktu, rozpoczynający się odpowiednio 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 września danego roku.
„Wytyczne okresu programowania" - oznacza wszystkie zasady współfinansowania projektów inwestycyjnych przez Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. .
II. [bookmark: _Toc464549204][bookmark: _Toc185845188]Informacje podstawowe Kraj Beneficjenta
POLSKA
Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu 
ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE BENEFICJENTEM
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

Zgodnie z zasadami wdrażania Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w Polsce, Instytucja Wdrażająca z upoważnienia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej koordynuje działania Beneficjenta. Dla potrzeb wdrażania projektu Beneficjent powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) działającą w ramach struktur Zamawiającego.
III. [bookmark: _Toc464549205][bookmark: _Toc185845189]Tło Projektu
Położenie
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze miasta i gminy Kęty. Aglomeracja Kęty oraz system wodno-ściekowy obejmuje w gminę Kęty i część gminy Porąbka. Gmina Kęty leży w powiecie oświęcimskim, w zachodniej części województwa małopolskiego.
Cele Projektu
Przedsięwzięcie dotyczy realizacji działania 1.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, zakładającego realizację działań przyczyniających się do osiągnięcia zgodności z zapisami m.in. dyrektywy 91/271/EWG - poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Zakres rzeczowy Projektu
Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty" obejmie działania zapewniające odbiór i oczyszczenie ścieków od wszystkich mieszkańców Gminy (w części wchodzącej w teren Aglomeracji). Planowana jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach i Łękach zlokalizowanych w aglomeracji, pozwalająca na odbiór ścieków o ciągle zwiększającym się ładunku i odpowiednie jego oczyszczenie do parametrów wymaganych prawem, pozwalających na wprowadzenie oczyszczonych ścieków do Soły. 
Inżynier Kontraktu jest podmiotem odpowiedzialnym za nadzór i kontrolę realizacji projektowania, dostaw urządzeń i prowadzenie robot inżynieryjno-montażowych w zakresie kontraktu inwestycyjnego tylko dla jednego z zadań w ramach Projektu tj. dla „Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”. Inżynier będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji zgodnie z wymaganiami Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko i przepisami prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, nadzór wykonawców, raportowanie i monitorowanie inwestycji, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę realizacji inwestycji i jej rozliczenie. Przedsięwzięcie będzie realizowane wg procedur FIDIC.
Szczegółowe obowiązki Inżyniera zostaną ustalone w warunkach kontraktowych, jednakże przyjąć należy, że istotnym jest fakt, aby Inżynier przejął w umowie wszelkie obowiązki nadzorcze wynikające z polskiego prawa budowlanego. Mowa tu przede wszystkim o ustanowieniu instytucji nadzoru w branżach wskazanych w pozwoleniu na budowę.
Obowiązki przydzielone Inżynierowi obejmować będą udzielanie informacji i poleceń Wykonawcy w miarę postępu pracy (robot), komentowanie propozycji Wykonawcy co do sposobu wykonywania pracy, upewnianie się, że materiały i jakość wykonawstwa odpowiadają specyfikacjom, uzgadnianie ilości wykonanej pracy oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiającemu (beneficjentowi) przejściowych świadectw płatności. Podczas administracji kontraktu cała komunikacja z Wykonawcą przechodzi przez Inżyniera, co pozwala na uniknięcie nieporozumień. Obowiązki Inżyniera obejmują polecenia tyczące się zarządzania kontraktem oraz zmiany natury i zakresu prac, ich kosztu i czasu wykonania. Inżynier będzie zarządzał realizacją kontraktu do czasu zakończenia, przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazania robót właścicielowi lub zarządcy, zgłoszenia do użytkowania właściwemu organowi oraz rozliczenia końcowego Kontraktu.
IV. [bookmark: _Toc464549206][bookmark: _Toc185845190]Opis kontraktu w Fazie Projektowania i Budowy
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wchodzi w zakres zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”. Kontrakt ten obejmuje usługę opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i uzyskanie odpowiednich decyzji zezwalających na dalszą realizację przez tego samego Wykonawcę robót budowlanych i montażowych. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach ma zostać zatem zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj" - FIDIC Żółta Księga.
Zakres Kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, rozruchem i przekazaniem do użytkowania wykonanych obiektów, a ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami i ekspertyzami, wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa urządzeń i sprzętu, skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektów będących przedmiotem zadania, wykonanie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
V. [bookmark: _Ref463333759][bookmark: _Toc464549207][bookmark: _Toc185845191]Cele Umowy
Celami szczegółowymi tej Umowy są czynności usługowe charakterystyczne dla „Inżyniera" wg Ogólnych Warunków Kontraktowych FIDIC – Żółta Księga dla Kontraktu na Roboty, łącznie z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego. 
VI. [bookmark: _Toc464549208][bookmark: _Toc185845192]Cele przedsięwzięcia
Do celów środowiskowych można zaliczyć:
· uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Kęty;
· poprawę stanu środowiska naturalnego Kotliny Oświęcimskiej;
· poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych;
· zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody;
· odprowadzanie wytworzonych ścieków do zmodernizowanego i dobrze wyposażonego obiektu,
odpowiadającego normom polskim i europejskim. 
Do celów społeczno-gospodarczych można zaliczyć:
· wzrost liczby RLM w Aglomeracji Kęty przyłączonej do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia – o z 28557 (23330+5227) RLM do 31560 czyli o 3003 RLM, a tym osiągnięcie zgodności z dyrektywą (91/271/EWG) i KPOŚK
· możliwość dalszego kanalizowania terenu gmin należących do Aglomeracji Kęty, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców, poprzez rozbudowę zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków,
· poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę efektywności oczyszczania ścieków i procesu przeróbki (stabilizacji) osadów ściekowych.
· zapewnienie jednakowego dostępu wszystkich osób zamieszkałych na obszarze realizacji Projektu do usług i planowanej infrastruktury. Odnosi się to zarówno do równości kobiet i mężczyzn, jak również osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie. Infrastruktura wytworzona w ramach Projektu jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania. Planowana infrastruktura będzie służyć ogółowi korzystających z niej użytkowników, a jej funkcja, czyli odprowadzenie ścieków od granicy nieruchomości odbiorcy usług na oczyszczalnię oraz oczyszczenie ścieków i przeróbka osadów ściekowych celem ich dalszego zagospodarowania, sprawia że nie wymaga ona szczególnych rozwiązań technicznych, które by taki dostęp zapewniły lub które mogłaby taki dostęp ograniczyć.
VII. [bookmark: _Toc464549209][bookmark: _Toc185845193]Rezultaty do osiągnięcia przez Inżyniera
Rezultatem do osiągnięcia przez Inżyniera w ramach niniejszej Umowy jest doprowadzenie do terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenia i rozliczenia Kontraktu objętego Projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty ",
poprzez:
· nadzór nad wdrażaniem Kontraktu (na Roboty), w zakresie zarządzania technicznego, włączając obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 
· wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym wraz ze związanymi z nim przepisami, pozwoleniami na budowę, jak również innych wymagań wynikających z wykonywanego Kontraktu na Roboty zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC Żółta Księga — nadzór nad wdrażaniem Kontraktu, obejmujący administracyjne i finansowe zarządzanie, prowadzone zgodnie z Wytycznymi, polskimi regulacjami i wymaganiami, które wynikają z Kontraktu, prowadzonych zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Prawem Budowlanym.
VIII. [bookmark: _Toc464549210][bookmark: _Toc185845194]Założenia i ryzyka Założenia leżące u podstaw Projektu
· polityka ekologiczna państwa pozostanie stabilna,
· standardy Unii Europejskiej pozostaną na obecnym poziomie lub wyższym,
· nastąpi wzrost świadomości ekologicznej w Polsce,
· rząd Rzeczpospolitej Polskiej będzie wspierać inwestycje umożliwiające postęp w podporządkowaniu się wymaganiom środowiska,
· prawo środowiskowe jest przestrzegane,
· globalna sytuacja ekonomiczna pozostanie stała lub nastąpi jej poprawa.

Ryzyka
Planowany Projekt został sporządzony z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń wynikających, zarówno z odpowiednich przepisów ochrony środowiska, jak i odpowiedniej technologii oraz z uwzględnieniem spraw związanych z finansami.
Projektowane rozwiązania techniczne spełniają wszystkie wymagania odpowiednich norm i zapewniają całkowite bezpieczeństwo dla środowiska. Wykonane studium wykonalności potwierdziło celowość inwestycji.
Ewentualne zagrożenia dla Projektu:
· działanie siły wyższej,
· zmiany w prawodawstwie, a w szczególności w prawie podatkowym,
· anomalia pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i eksploatację obiektów,
· opóźnienia rozstrzygnięcia przetargu na Roboty.
IX. [bookmark: _Toc464549211][bookmark: _Toc185845195]ZAKRES PRAC
1. [bookmark: _Toc464549212][bookmark: _Toc185845196]Opis Umowy
Zadania w ramach niniejszej Umowy będą obejmować wszystkie zadania i funkcje wynikające z Warunków Kontraktowych FIDIC –Żółta Księga, a także inne wymagane niniejszą SWZ. 
Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla projektów z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko współfinansowanych przez Unię Europejską.
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie Kontraktu, zgodnie z podanym szczegółowym opisem zadań i obowiązków.
2. [bookmark: _Toc464549213][bookmark: _Toc185845197]Obszar geograficzny objęty projektem
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze miasta i gminy Kęty.
3. [bookmark: _Toc464549214][bookmark: _Toc185845198]Szczegółowy opis zadań i obowiązków 
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
a) w zakresie ogólnym:

· zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami i usługami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi, w liczbie pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania Kontraktu,
· zarządzanie i monitorowanie Kontraktu pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,
· monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe,
· egzekwowanie postanowień Kontraktu przy współpracy z Zamawiającym,
· informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nieterminowej realizacji robót;
· prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
· nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych,
· zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawcę, a w szczególności stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
· zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Kontraktu,
· rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu,
· utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, łącznie z Zamawiającym, JRP i jeśli to będzie konieczne Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą.
· prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów z podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych, itp.,
· sporządzanie wzorów wszystkich raportów i formularzy wymaganych w trakcie realizacji umowy. Wzory raportów i formularzy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
· wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem projektem, nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem Robót oraz rozliczeniem Kontraktu, wynikające z przepisów prawa, uwarunkowań realizowanego Kontraktu, a w szczególności wymagań instytucji finansujących określonych w klauzuli i (Definicje), sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami.
· na żądanie Zamawiającego udzielanie wsparcia Zamawiającemu w procedurze wyłonienia Wykonawcy Robót budowlanych; 
b) w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej:
· zapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowej i jej zgodność opisem przedmiotu zamówienia – Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
· zatwierdzenie kompletnej dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę Kontraktu, również pod kątem kompletności i poprawności formalnej w celu zminimalizowania ryzyka przewłoki postępowania administracyjnego prowadzonego dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
· egzekwowanie terminowej realizacji usług projektowych;
c) w zakresie wykonawstwa robót budowlanych:
· weryfikacja Harmonogramów przedkładanych  przez Wykonawcę  Robót;
· uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy;
· reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
· Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, co winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca każdorazowo po dokonanej kontroli winien sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz bezpośrednio złożyć go w siedzibie Zamawiającego w dniu kontroli. 
· w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia projektowania lub Robót budowlanych Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a przed podpisaniem umowy zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczęcia i wykonania projektowania lub Robót; Inżynier wyznaczy wśród swojego personelu osobę pełniącą funkcję Koordynatora Czynności Nadzoru Budowlanego.
· Inżynier Kontraktu zobowiąże Wykonawców do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń kierowników budów, zatrudnionych przez Wykonawców, stwierdzających przejęcie obowiązków kierownika budowy nad danymi Robotami, a także zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych,
· Monitorowanie i kontrola postępu wykonania Kontraktu na Roboty wraz z raportowaniem, które uwzględnia zarówno wskaźniki fizyczne jak i finansowe, koszty, kontrolę budżetu i działania zapobiegawcze (jeśli będą konieczne), 
· ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, 
· zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na Teren Budowy  ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i/lub warunkami kontraktowymi,
· negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót dodatkowych i zamiennych, podobnych,
· sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę kompletne wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w Kontrakcie,
· weryfikacja kompletności i stanu technicznego sprzętu Wykonawcy Robót pod kątem spełnienia wymagań kontraktowych oraz pod kątem zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Robót;
· pełny nadzór inwestorski nad Robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i certyfikaty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane,
· ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, którego zapewnienie może leżeć po stronie Zamawiającego, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z Kontraktem,
· weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
· zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub nie mających polskich certyfikatów,
· zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
· rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,
· sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z Warunkami Kontraktu,
· organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne,
· skompletowanie świadectw technicznych dokumentów dotyczących:

· aprobat technicznych dostaw,
· certyfikatów i znaków zgodności,
· prób materiałów i robót,
· ilości wykonanych robót i przejęcia robót,
· monitorowanie postępu robót,
· przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,
· przyjmowanie oświadczeń Wykonawcy robót co do ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę robót;
· weryfikacja list pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę robót, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji;
· przyjmowanie oraz weryfikacja list zgłoszonych podwykonawców Robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji; 
· weryfikacja i ścisła kontrola osób przebywających na terenie budowy pod kątem ryzyka wykonywania robót, usług lub dostaw przez niezgłoszonych podwykonawców, a w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości usunięcie osób niezgłoszonych z terenu budowy oraz  bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji;
· kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Terenu Budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba - lub na życzenie Zamawiającego - raz w tygodniu) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,
· egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy,
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
· wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
· żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę,
· sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,
· zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i mechanicznych oraz technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,
· egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,
· nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń,
· skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie,
· przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
· przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu,
· po zakończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data rękojmi z tytułu prac i usług świadczonych w ramach Umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawców.
d) w zakresie finansowym:
· pomoc Inżyniera Kontraktu we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z regułami wdrażania Projektu, tj.:
· dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko , włączając w to pomoc przy sporządzaniu i aktualizowaniu planów i harmonogramów Projektu,
· monitoring, raportowanie, finansowe rozliczenia,
· współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań
· prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  współfinansowanych przez Unię Europejską,
· kontrolowanie rozliczenia budowy,
· nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi rzeczowego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu,
· ustalenie i określenie wartości robót zgodnie z Kontraktem, wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności i Końcowego Świadectwa Płatności.
· szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych jako uzupełniające i/lub dodatkowe, zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych oraz opiniowanie co do zasadności,
· monitorowanie wskaźników Projektu,
· monitorowanie gwarancji i/lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania umowy),
· ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Kontraktu oraz dla całego Projektu,
· przygotowanie rozliczenia finansowego, w tym przygotowanie wniosków o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu;
e) podczas Okresu Zgłaszania Wad;
- 	uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności: 
· egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót, 
· weryfikacja Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania, 
· przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności, 
· czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z Warunkami Kontraktowymi;
· wsparcie Zamawiającego w kierowaniu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu na Roboty; 
f) wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które:
· związane są z zarządzaniem projektem i nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem Robót, a wynikają z Warunków Kontraktowych FIDIC ( Żółta Księga) oraz prowadzeniem prac projektowych, uwarunkowań realizowanego Kontraktu, a w szczególności wymagań instytucji finansujących określonych w klauzuli i (Definicje), przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami.
· okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa do:
· wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
· zwolnienia Wykonawcy Kontraktu, z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanym Kontrakcie, a także wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tych Kontraktu,
· zgody na ograniczenie zakresu robót i prac lub przekazanie robót i prac Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanym Kontrakcie,
· zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:
1. Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.
2. Studium Wykonalności
3. Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla Kontraktu realizowanego w ramach „FIDIC - Żółta Księga”
4. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą, kopia kompletnej oferty zostanie udostępniona Inżynierowi Kontraktu."
5. Decyzje administracyjne pozwalające na realizację Kontraktu,
6. Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt,
7. Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.
4. [bookmark: _Toc464549215][bookmark: _Toc185845199]Lokalizacja Projektu
Inżynier Kontraktu będzie wypełniał swoje obowiązki głównie na terenie objętym inwestycją (teren  budowy), jakkolwiek powinien on włączyć do swoich obowiązków również krótkoterminowe wyjazdy związane ze spotkaniami i konsultacjami z Instytucją Wdrażającą (Warszawa). Koszty takich wyjazdów będą pokrywane we własnym zakresie przez Inżyniera Kontraktu, stąd należy je przewidzieć w cenie ofertowej.
5. [bookmark: _Toc185845200]Okres realizacji Kontraktu
Szacowany okres realizacji usług Inżyniera Kontraktu przewiduje 51 miesięcy, kształtuje się jak wskazano w Warunkach Umowy (część II SWZ) oraz Instrukcji dla Wykonawców (część i SWZ).
[bookmark: _Toc464549216]Zamawiający nie wymaga utrzymywania pełnego Personelu Inżyniera Kontraktu w ciągu Okresu Zgłaszania Wad, a jedynie wymagane jest utrzymanie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu – Inżyniera Rezydenta oraz zapewnienie gotowości pozostałego Personelu w takim zakresie, który zdaniem Inżyniera zagwarantuje prawidłową realizację umowy w Okresie Zgłaszania Wad.
6. [bookmark: _Toc185845201]Wymagania odnośnie kadry Inżyniera
a. Personel
Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier Kontraktu powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.
Inżynier powinien zaangażować zespół ekspertów posiadających multidyscyplinarną wiedzę inżynierską, zdolny do wykonania swoich obowiązków jako Inspektorowie Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z polskiego Prawa Budowlanego.
Inżynier powinien określić swoje własne potrzeby w zakresie zasobów personalnych w odniesieniu do zastosowanej organizacji Robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego wdrożenia Projektu.
Lista kluczowego personelu Inżyniera obejmująca osoby wskazane w ofercie Inżyniera (załącznik nr 5 do oferty – wykaz osób – ekspertów) może nie być wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Inżyniera. Lista ta powinna być traktowana jako minimalne wymagania Zamawiającego konieczne do niezawodnego wypełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
Inżynier powinien dodatkowo wyposażyć swój zespół ekspertów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwej implementacji tej Umowy i Kontraktu (przykładowo: dyplomowany geodeta, doradca prawny, hydrogeolog, ekspert od zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynier materiałowy, ekspert od spraw bezpieczeństwa, itp.). Dodatkowo oprócz powyższego, Inżynier powinien zapewnić właściwe usługi tłumacza do efektywnego wdrożenia Projektu (jeżeli będzie to konieczne z uwagi na jego komunikację z Zamawiającym, która ma odbywać się w języku polskim).
Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta, wynikającej z okresu urlopowego  lub choroby, Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego.
Inżynier Kontraktu powinien wybrać i zatrudnić innych ekspertów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed Inżynierem.
Inżynier Kontraktu powinien zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia aktywnego włączenia umiejętności lokalnych profesjonalistów, tam gdzie to możliwe oraz odpowiednie połączenie międzynarodowego i lokalnego personelu w Zespole.
Wszyscy eksperci muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich odpowiedzialności.
Koszty personelu zastępczego i wspierającego muszą być wliczone w cenę ryczałtową podaną przez Inżyniera w ofercie.
b. Zakwaterowanie i zabezpieczenie
Inżynier Kontraktu w ramach tej Umowy, w okresach wymagających obecności  ekspertów na Terenie Budowy, zapewni zakwaterowanie dla wszystkich swoich pracujących ekspertów w pobliżu miejsca realizacji Umowy. Koszty zakwaterowania będą wliczone w ryczałtową cenę ofertową.
Inżynier Kontraktu w ramach tej Umowy zapewni wszelkie środki w celu ochrony swoich obiektów i pomieszczeń biurowych wykluczające dostęp, do informacji zawartych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego i powstałych w trakcie realizacji Projektu, przez osoby postronne. Koszty ewentualnej ochrony będą wliczone w ryczałtową cenę ofertową.
c. Ułatwienia, które będą zapewnione przez Inżyniera Kontraktu
Inżynier Kontraktu powinien zapewnić ekspertom odpowiednie wsparcie i wyposażenie. w szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu i tłumaczeniowe tak, aby eksperci mogli skoncentrować się na ich głównych obowiązkach oraz niezbędne zaplecze biurowe na swój koszt.. Dla potrzeb bieżącego kontaktu biuro ma być dostępne min. 2 godziny dziennie pomiędzy godz. 8-14.  
Musi również posiadać odpowiednie fundusze wspierające ich działania względem Umowy oraz zapewnić, iż jego pracownicy będą opłacani regularnie i na czas.
d. Wyposażenie
Wyposażenie Inżynier Kontraktu w całości zabezpieczy, w ilości niezbędnej dla realizacji Umowy.
Nie przewiduje się zakupu wyposażenia w imieniu Zamawiającego, jako części tej Umowy lub przekazywania do Zamawiającego na końcu tej Umowy.
7. [bookmark: _Toc464549217][bookmark: _Toc185845202]Raportowanie - wymagania odnośnie raportów sporządzanych przez Inżyniera
Wymagania ogólne dotyczące raportowania
Raporty z realizacji Umowy na Usługi
1) Raport Otwarcia: musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy i powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
· Przedstawiać opisy stron biorących udział w realizacji Projektu, zatrudniony personel, kluczowe daty realizacji umowy na roboty
· Przedstawić podstawowe procedury administrowania oraz wytyczne, według których działać będą uczestnicy procesu inwestycyjnego,
· Sprawozdanie z własnych działań Inżyniera, prace przygotowawcze, rozkład pracy specjalistów w całym okresie trwania umowy, podział zadań, potrzeby w zakresie zatrudnienia specjalistów krótkoterminowych
· Przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym formy wszystkich raportów i formularzy wymaganych w trakcie realizacji Projektu
- Niezbędne wg uznania załączniki
2) Informacja miesięczna o postępie robót na Kontrakcie. Informacja powinna zawierać co najmniej: dane odnośnie zaawansowania realizacji wskaźników produktu opisanych w Umowie o dofinansowanie Projektu FENX.01.03-IW.01-0032/23. Dodatkowo informacja będzie zawierała  dane odnośnie zaawansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego, poszczególnych elementów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni z procentowym ich wykonaniem w stosunku do harmonogramu robót. Zawierać będzie również dane o kluczowych sprawach i zanotowanych problemach, które należy rozwiązać w trybie pilnym. Dostarczana w terminie 5 dni po upływie miesiąca, którego dotyczy. Ostateczny kształt tej Informacji zostanie ustalony po zawarciu umowy.
3) Raporty kwartalne o postępie robót na  z uwzględnieniem określonego Etapu realizacji Umowy na usługi Inżyniera (Etapy zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt 5 OPZ) w zakresie rzeczowym i finansowym Raporty muszą być opracowane i przekazane w terminie 10 dni  po upływie ostatniego miesiąca kwartału, którego raport dotyczy w formie tabelarycznej, krótkie i zwięzłe. Raport kwartalny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu kwartalnego. w raporcie należy uwzględnić usługi /roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, usługi/roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie (średnią ilość osób obecnych na Teren budowy zatrudnionych przez wykonawcę Kontraktu), sprzęt Wykonawcy. w Raporcie kwartalnym powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu usług/robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, Zmiany i roszczenia Stron. Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. Jako kwartał realizacji Umowy należy rozumieć trzy kolejne miesiące realizacji Umowy. 
4) Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi Konsultanta – Inżyniera Kontraktu musi być opracowany i przekazany w terminie do 30 dni  po rozliczeniu Kontraktu i powinien przedstawiać krytyczne studium poważniejszych problemów, które wynikły w procesie realizacji Projektu. Zatwierdzony Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi będzie stanowił podstawę do wypłaty ostatniej transzy wynagrodzenia za pracę Inżyniera i stanowi przed wszystkim rozliczenie jego działalności prowadzonej przez cały okres realizacji umowy.
Przedkładanie i zatwierdzanie Raportów
Wszystkie raporty powinny być złożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Raporty będą składane w jednym egzemplarzu w wersji drukowanej w języku polskim do JRP oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (akceptowane przesłanie na adres e-mail: jrp@mzwik-kety.com.pl). Raporty będą przygotowane w wersji w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, a strony tytułowe będą wyraźnie podawać, że ten Kontrakt jest finansowany przez UE.
Wszystkie raporty będą zatwierdzane przez Zamawiającego. Forma i zawartość oraz terminy wykonania muszą być zgodne z wymogami Zamawiającego. Inżynier ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda tego Zamawiający. Zamawiający może wyznaczyć inny zakres, sposób i terminy sporządzania raportów.
Nazwa Zamówienia : Kontrakt IV: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach "
Nazwa Zamówienia: Inżynier kontraktu dla Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna
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