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Oferta cenowa musi uwzględniać następujący zakres czynności wykonywanych przez zespół Inżyniera Kontraktu: 
1. ETAP I  (okres realizacji robót i rozliczeń finansowych) - Działania wspierające zarządzanie projektem w fazie realizacji inwestycji.
Powołanie Inspektorów Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej -sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i sprawowanie przez nich funkcji Nadzoru Inwestorskiego zgodnie                      z obowiązującymi przepisami wraz z przeprowadzaniem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami dla potrzeb płatności oraz kontrolą jakości nadzorowanych robót, rozliczenia finansowe, zarządzanie roszczeniami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie harmonogramami, administracja i raportowanie, wsparcie, monitoring wszystkich czynności oraz nadzór                                          nad uzyskaniem przez wykonawcę robót (w imieniu Inwestora) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji; przygotowanie i udział w przeprowadzeniu odbioru końcowego i przekazaniu obiektu do użytkowania.
2. Etap II - Wsparcie w okresie gwarancyjnym i okresie rękojmi.
[bookmark: _Hlk190334887]Przeprowadzanie wraz z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego rocznych przeglądów gwarancyjnych użytkowanego obiektu.
Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych budynków Szpitala (okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego art. 62 i 61 ustawy prawa budowlanego).
Nadzór nad usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawcę robót. 

Szczegółowy zakres usługi Inżyniera Kontraktu:
ETAP I:
ZARZĄDZANIE  I NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT
1) Zarządzanie projektem – kontrola i monitoring realizacji w stosunku do harmonogramu, kontrola budżetu, kontrola zakresu i jakości robót.
W szczególności Inżynier Kontraktu (dalej jako: IK) odpowiedzialny będzie za:
· Koordynację uczestników projektu
· Współpracę z Zamawiającym 
· Kontrolę harmonogramu – IK dochowa najwyższej staranności w  celu zagwarantowania realizacji Inwestycji zgodnie z założeniami terminowymi
· Kontrolę budżetu – kontrola kosztów i zatwierdzanie rozliczeń wykonanych robót Zakłada się rozliczenia na podstawie miesięcznego zaawansowania (przerobu) robót – na podstawie tabeli podziału kwoty ryczałtowej. 
· Kontrolę jakości i nadzór nad robotami;
·   Rekomendacje zmian optymalizacyjnych mających pozytywny wpływ na cele projektu
·   Opiniowanie wniosków o zmianę 
·   Potwierdzenie realizacji robót zgodnie z uzgodnioną zmianą
·  Wprowadzanie zmian koniecznych tj. zapewniających bezpieczeństwo realizacji Inwestycji 

2) Zarządzanie ryzykiem projektu
W szczególności IK odpowiedzialny będzie za:
· Identyfikację ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie aspektów technicznych, organizacyjnych, finansowych,
· Bieżąca cykliczna analiza ryzyka (prawdopodobieństwo i skutek) 
· Przygotowanie propozycji reakcji w przypadku materializacji ryzyka w celu minimalizacji wpływu na projekt  (zakres, budżet, termin, jakość)

3) Zarządzanie roszczeniami
IK poprzez działania w obszarach komunikacji i nadzoru dołoży wszelkich starań, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zidentyfikować sytuacje sporne i uniknąć takich, które mogłyby prowadzić do powstania roszczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. Zaistniałe spory IK będzie próbował rozstrzygać polubownie. Za realizację działań w zakresie sporów odpowiedzialny będzie Zamawiający. Będzie on działał w oparciu o analizę przedmiotu sporu przygotowaną w zakresie rzeczowym przez zespół Inżyniera Kontraktu.


4) Bieżące inspekcje i monitoring
Do zadań IK należeć będzie między innymi:
· Sprawdzenie metod budowlanych stosowanych przez Wykonawcę robót na terenie budowy (stosowanie zatwierdzonych technologii, odpowiedniego sprzętu we właściwym stanie technicznym, kwalifikacji i umiejętności personelu wykonującego roboty itp.)
· Sprawdzenie zgodności wykonanych elementów robót z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową i innymi dokumentami umownymi
· Kontrola wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności z dokumentacją projektową i tolerancjami określonymi w umowie na roboty, Polskich Normach, wytycznych i przepisach (obsługa geodezyjna po stronie Wykonawcy robót)
· Sprawdzenie zorganizowania zaplecza Wykonawcy robót, sposobu przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy
· Sprawdzenie stosowania przez Wykonawcę robót procedur i instrukcji przekazanych przez zespól Inżyniera Kontraktu
· Sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę wszystkich prób, badań i testów kontrolnych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
· Kontrola realizacji robót zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
· Kontrola: robót zanikających oraz ulegających zakryciu i wykonanych elementów robót, których wartość Wykonawca będzie chciał uwzględnić w kolejnej płatności.
Inspekcja robót będzie dokonana w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 



5) Nadzór inwestorski na terenie budowy i rozliczenia finansowe 
· IK zaproponuje procedury, które będą miały na celu efektywne i skuteczne monitorowanie budowy przy jednoczesnym założeniu ograniczenia formalności (Karty Zatwierdzeń Materiałów, Protokoły Odbiorów, Zapytanie o Informacje Projektową, Protokoły Konieczności, Wniosek o Zmianę) itp.; 
· Wdrożenie zasad kontroli robót w oparciu o ww. procedury (po ich uzgodnieniu z Zamawiającym), wbudowywanych materiałów i urządzeń oraz realizowanych robót, w tym określenie rodzaju badań, testów, odbiorów mających na celu uzyskanie wymaganych pozwoleń zezwalających na funkcjonowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem;
· Bieżący monitoring zgodności działań Wykonawcy robót z wymogami i standardami określonymi w umowie na roboty budowlane, przepisach prawa, dokumentacji projektowej a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
· Przygotowanie inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych w szczególności zabudowy sąsiedniej, wskazanie czy konieczne jest opracowanie ocen technicznych dla zabudowy sąsiedniej i prowadzenia monitoringu przemieszczeń (poziomych/pionowych); 
· Protokolarne przekazanie terenu budowy (w imieniu Zamawiającego) Wykonawcy robót,
· Bieżąca kontrola wypełniania przez Wykonawcę robót ustalonych wymogów w zakresie organizacji terenu budowy i technologii robót. W szczególności kontrola stosowania przez uczestników procesu budowlanego zasad przepisów BHP i PPOŻ– kierowanie ew. uwag do Wykonawcy robót; 
· Sprawdzenie planu BIOZ oraz planu organizacji budowy opracowanego przez Wykonawcę robót – wydanie rekomendacji i uwag; 
· Analiza, opiniowanie i akceptacja technologii wykonywania robót przygotowywanych przez Wykonawcę robót Sprawdzenie, opiniowanie oraz przekazanie Zamawiającemu uwag do dokumentów otrzymanych od Wykonawcy robót,
· Sukcesywne potwierdzenie, że dokumentacja projektowa opracowywana podczas realizacji robót jest zgodna z projektem budowalnym oraz została uzgodniona z Projektantem działającym na zlecenie Zamawiającego - w szczególności w zakresie rozwiązań zamiennych; 
· Opiniowanie w zakresie poprawności technicznej projektów i rysunków warsztatowych, decydowanie o zwolnieniu do realizacji,
· Kierowanie prawidłowo uzgodnionej dokumentacji do realizacji oraz prowadzenie rejestru tej dokumentacji;
· Monitoring (prowadzenie rejestru wniosków) wprowadzanych zmian w szczególności w zakresie dopełnienia obowiązku ich kwalifikacji przez Projektanta zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
· Ustalenie zasad i ich wdrożenie w zakresie kompletowania i archiwizacji dokumentacji powykonawczej;
· Kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokumentacji budowy, dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy dokumentujących stan faktyczny realizacji budowy, odbiory itp. egzekwowanie zaleceń dla Wykonawców robót.
· Sprawdzenie przedkładanej do odbioru dokumentacji powykonawczej w aspekcie jej zgodności z wymogami umowy na roboty budowlane;
· Pełnienie funkcji wielobranżowego „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z Art. 25 i Art. 26 oraz Art. 27 ustawy prawo budowlane w trakcie trwania  Inwestycji (w tym po złożeniu wniosku o zakończeniu robót), Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonywania zleconego nadzoru inwestorskiego zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami Umowy oraz pełnienia swych obowiązków zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane. Do zadań Inspektorów Nadzoru zaliczają się:  
a) Reprezentowanie Inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową (w tym sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, technicznym/ wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i dobrą praktyką, warunkami umownymi oraz z warunkami pozwolenia na budowę;
b) Żądanie od Kierownika Budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
c) Odbiory techniczne elementów zanikających oraz zakończonych prac, uczestnictwo w testach i rozruchach; 
d) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. W przypadku zagrożeń dla jakości rekomendowanie Inwestorowi rozwiązań naprawczych. Monitorowanie postępu robót, raportowanie do Inwestora zagrożeń terminu realizacji wraz z rekomendacją rozwiązań naprawczych;
e) Sprawdzanie wykonania określonych w umowie na roboty budowlane zakresów prac w szczególności kontrola zakresu i jakości robót na styku poszczególnych branż / dostawców urządzeń oraz wyposażenia medycznego; 
f) Przeglądy jakościowe całości robót przed odbiorem końcowym, dwa razy w tygodniu, począwszy od dwóch miesięcy wstecz od planowanego zakończenia prac budowlanych i zgłoszenia robót do odpowiednich służb – wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów z przeglądów do uzgodnienia z Inwestorem;    
g) Uczestnictwo w odbiorze końcowym;
h) Odbiory robót wynikających ze zmian;
i) Monitorowanie usuwania wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego  i odbiór po ich usunięciu;
· Organizacja i prowadzenie oraz protokołowanie codwutygodniowych, a w razie zajścia konieczności cotygodniowych narad koordynacyjnych z przedstawicielem Zamawiającego, Projektantem, Wykonawcą robót,
· Przygotowywanie i rozesłanie agend spotkań oraz notatek ze spotkań w formie uzgodnionej z Zamawiającym;
· Pomoc techniczna i doradztwo w sprawach techniczno-organizacyjnych pomiędzy Zamawiającym a innymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym z gestorami mediów, sąsiadami itp.; 
· Bieżące zarzadzanie ryzykiem (identyfikacja, estymacja, monitoring, reakcja);
· Raportowanie interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji - przekazywanym do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o zajściu zdarzenia; 
· Współdziałania z Inwestorem przy ocenie możliwości wprowadzenia zmian pod kątem potencjalnego ich wpływu na ważność pozwolenia na budowę oraz możliwości ich praktycznego wprowadzenia i realizacji na podstawie oświadczenia projektanta jako tzw. „zmiany nieistotnej”,
· Organizacja i uczestnictwo w odbiorach częściowych bądź etapowych tzw. „kamieni milowych” budowy zgodnie z umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz dostawcami urządzeń i wyposażenia medycznego,
· Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad poprzez cykliczne monitorowanie postępu prac wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz ich zgodności z harmonogramem;
· Rozpatrywanie wniosków Wykonawcy robót o zatwierdzenie prac dodatkowych, zamiennych, (przed ich wykonaniem) i nadawanie biegu tym wnioskom zgodnie z uzgodnionymi procedurami, opiniowanie kosztów wykonania tych prac oraz wpływu na harmonogram;
· Kontrolowanie i zatwierdzanie przedstawianych przez Wykonawcę robót protokołów zaawansowania robót dla potrzeb rozliczeń. Nadzór nad bieżącymi rozliczeniami, wydawanie rekomendacji zwolnienia płatności przez Zamawiającego; 
· Egzekwowanie od Wykonawcy oświadczeń podwykonawców oraz dowodów dokonania zapłaty za roboty wykonane przez zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców Wykonawcy. 
· Weryfikacja płatności Wykonawcy wobec podwykonawców w celu zabezpieczenia Inwestora przed roszczeniami ze strony podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia w ramach odpowiedzialności solidarnej zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
· Cykliczna kontrola zgodności robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgłaszanie zagrożeń wynikających z niedotrzymania harmonogramów robót;
· Odbiory techniczne zgłaszanych przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu, wykonanych elementów oraz zakończonych etapów robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia medycznego (wielkogabarytowego lub wbudowanego w elementy budynku);
· Udział w odbiorach technicznych robót, instalacji, urządzeń i elementów itd. należących do kompetencji urzędów lub instytucji państwowych;
· Kontrola niezbędnych uprawnień i kwalifikacji osób z personelu Wykonawcy robót (kierowników) do prowadzenia robót objętych ich zakresem kontraktowym;
· Współpraca z Projektantem działającym na zlecenie Zamawiającego– koordynacja udziału w spotkaniach, oceniania zasadności wezwań Wykonawcy robót do stawiennictwa na budowie;
· Monitoring rejestrów zgłaszanych Zamawiającemu Podwykonawców, wsparcie Zamawiającego w sprawdzaniu zgłoszeń i umów Wykonawcy ze zgłaszanymi Podwykonawcami;
· Wsparcie Wykonawcy  w planowaniu robót z ewentualnym stwierdzeniem o konieczności uściślenia rozwiązań projektowych
· Wsparcie Wykonawcy w zakresie ustalenia technologii i sposobu wykonania robót- a wszystko to z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu uniknięcia zagrożeń terminowej realizacji budowy;
· Zarządzanie roszczeniami Wykonawcy robót, dostawców wyposażenia medycznego i technicznego, urządzeń lub interesariuszy (np. sąsiedzi) – opiniowanie roszczeń zgłaszanych przez ww. podmioty, wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu odpowiedzi na roszczenia;
· Kontrola spraw formalnych związanych z całym procesem inwestycyjnym w koordynacji z Zamawiającym, informowanie Zamawiającego o konieczności uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń administracyjnych (rekomendacje, monitoring terminów itp.); 
· Uzgodnienie procedury i dokumentów odbioru robót oraz kontrola nad ich uzyskaniem;
· Opracowywanie comiesięcznych raportów według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym; Raporty opracowane będą w języku polskim, Raporty będą miały charakter sprawozdanie z postępu prac wraz z dokumentacja fotograficzną realizowanych w danym okresie robót; 
· Przeprowadzanie inspekcji, dokonanie protokolarnych odbiorów robót w branżach, instalacji i całych systemów, zamontowanych urządzeń, łącznie z przeprowadzeniem testów,  sprawdzeniem rozruchu, wskazaniem i spisaniem na liście ewentualnych braków i usterek oraz ustaleniem zasad i terminów ich usunięcia i ponownego rozruchu lub odbioru;
· Potwierdzenie wniesionego do Dziennika Budowy wpisu o zakończeniu robót i stanie gotowości do przekazania inwestycji do eksploatacji;
· Koordynowania działań Wykonawcy w zakresie uzyskania odbiorów Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Nadzoru Sanitarnego, Państwowego Nadzoru Farmaceutycznego, opinii kominiarskich, MPEC, PWiK UDT i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów;
· Uzgodnienie procedury i dokumentów do przekazania Inwestycji do eksploatacji oraz kontrola nad ich uzyskaniem przez Wykonawcę/ Inwestora; 
· Udział w pracach komisji odbiorowych i przekazania obiektu do eksploatacji;
· Pomoc w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie poprzez podpisanie wymaganych przez prawo dokumentów, doradztwo w zakresie przygotowania Inwestycji do odbiorów;
· Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji Inwestycji w terminie 15 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego;
· Kontrola wykonania wymaganych szkoleń przez Wykonawcę robót/ dostawców wyposażenia medycznego i urządzeń technicznych oraz kontrola przekazania przez Wykonawcę wszystkich wymaganych instrukcji obsługi i gwarancji dla wbudowanych materiałów i urządzeń, dla całości robót oraz dokonania aktualizacji instrukcji eksploatacji, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, matrycy sterowań, scenariusza pożarowego itd. – o ile dotyczy;
· Weryfikacja przygotowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie Inwestycji;
· Rozliczenie rzeczowo-finansowe w trakcie realizacji robót.

ETAP II:
OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI
· Nadzór nad prowadzonymi pracami Wykonawcy robót związanymi z usuwaniem wad i dokańczaniem zakresów wskazanych jako niezakończone w protokole odbioru końcowego;
· Końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe w zakresie zrealizowanych robót;
· Potwierdzenie i zawnioskowanie o zwolnienie kaucji gwarancyjnych Wykonawcy robót,
· Udział w okresowych przeglądach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wraz ze sporządzeniem protokołów z tych przeglądów.

INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zakłada się, iż Projektant działający na zlecenie Zamawiającego będzie sprawował bieżący nadzór autorski i będzie brał czynny udział w wyjaśnianiu zagadnień projektowych wynikających z dostarczonej przez niego dokumentacji oraz będzie opiniował proponowane przez Wykonawcę robót opracowania projektowe. 
2. Cena ofertowa będzie uwzględniać zaangażowanie członków zespołu na poziomie niezbędnym do właściwej realizacji każdego z Etapów realizacji Inwestycji, przy czym wymagana jest codzienna obecność Kierownika Projektu lub Inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, potwierdzona podpisami na liście obecności znajdującej się u koordynatora projektu po stronie Zamawiającego. 
3. Koszty utrzymania zaplecza budowy i biura dla Inżyniera Kontraktu- po stronie Wykonawcy robót. 
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