

Bydgoszcz, dnia 03.11.2021 r.

BKZ 4125.13.18.2021.SM

DECYZJA Nr 176 / 2021

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), art. 154 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.), § 13 ust. 1 pkt 1-7, ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1609 z późn. zm.), a także Porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, z późn. aneksami

po rozpatrzeniu wniosku:

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Bełzy 11, 85-817 Bydgoszcz

z dnia 28.10.2021 r.

wpływ: 29.10.2021 r.

o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 326/2017 z dn. 08.12.2017 r. o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

- w budynku kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Toruńska 166 w Bydgoszczy, dz. nr 17/2 obr. 190 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytków A/852:

w zakresie zmiany terminu zakończenia prac :

postanawiam zmienić decyzję Prezydenta Miasta nr 326/2017 z dn. 08.12.2017 r. pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

z : Termin zakończenia prac: Grudzień 2021 r.

na: Termin zakończenia prac: Grudzień 2025 r.

Pozostałe zapisy decyzji nr 326/2017 z dn. 08.12.2017 r. pozostają bez zmian.

Pozwolenie zostaje udzielone: Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Bełzy 11, 85-817 Bydgoszcz

UZASADNIENIE

Dnia 08.12.2017 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał decyzję nr 326/2017 o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Toruńska 166 w Bydgoszczy, dz. nr 17/2 obr. 190 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytków A/852 na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Bełzy 11, 85-817 Bydgoszcz. Decyzja nr 326/2017 znajduje się w obiegu prawnym.

Dnia 29.10.21 r. do Biura Konserwatora Zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Bełzy 11, 85-817 Bydgoszcz złożyła wniosek o zmianę decyzji nr 326/2017 r. (znak: BKZ.4125.13.28.2017.EMZ) w zakresie zmiany terminu zakończenia prac z grudnia 2021 r. na grudzień 2025 r. Pozostałe zapisy decyzji pozostawiono bez zmian.

Wobec powyższego wydano decyzję nr 176/2021 zmieniającą decyzję nr 326/2017 we wnioskowanym zakresie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesieniu odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Otrzymują:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika, ul. Belzy 11, 85-817 Bydgoszcz

2. aa.

Do wiadomości:

1. WAB wm

2. WUOZ wm.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy o numerze 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 w wysokości 82 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.) oraz opłatę za pełnomocnictwo.

1. UP. PREZYDENTA MIASTA

Stawomir Marcysiak

Miejski Konserwator Zabytków