

Standis sp. z o.o.

Oława, 10.06.2025

Ul. Rybacka 5, 55-200 Oława

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA REALIZACJĘ DOSTAWY LINII LAKIERNICZEJ

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Transformacja procesu lakierowania metalowych elementów mebli w oparciu o założenia gospodarki w obiegu zamkniętym”, w ramach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (**Program**), w ramach priorytetu „Odporność i konkurencyjność gospodarki – część grantowa” (**Priorytet**), A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (**Działanie**), firma Standis sp. z o.o. planuje dokonywać płatności związanych z realizacją zadania: dostawa i montaż linii lakierniczej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.	Procent wpłacanych środków	Termin wnoszenia opłaty za realizację dostawy
1.	10%	Po podpisaniu umowy w terminie do 5 dni
2.	20%	6 tygodni po podpisaniu umowy
3.	50%	Po dostawie, zamontowaniu i odbiorcze w terminie 5 dni
4.	20%	Po uruchomieniu i odbiorze technicznym całkowitym – do 30 dni