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FORMULARZ AKTU UMOWY1 NA ROBOTY BUDOWLANE  

 
 

pn.:  
Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka 
– Etap II 

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w 
Warszawie – Faza V” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został zgodnie z § 27 Regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień 

nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
KONTRAKT nr ________/ US / PW / _________ / B / ____ 
 
zawarty w Warszawie w dniu ………………………………………. 

 

pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców – 
Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146138, nr REGON 015314758, BDO: 
000020307, NIP 525-000-56-62, o kapitale zakładowym w wysokości 2 734 575 100,00 PLN 
(wpłacony w całości) 
reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 
............................................................................................................................... 
adres: ..................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

 

Zważywszy, że Zmawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Dokończenie Zadania 
I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II zostały wykonane przez 
Wykonawcę oraz, że przyjął ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz 
usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonego zgodnie § 27 Regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

 
1 Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana, z dokumentu zatytułowanego 
„FORMULARZ AKTU UMOWY” należy usunąć słowo ‘FORMULARZ’ i pozostawić AKT UMOWY. 
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Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu, 

niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im  
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3); 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2); 

(d) Opis Przedmiotu Zamówienia z dokumentacją projektową;  

(f) Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik do Oferty; 

(g) Wykaz Cen;  

(h) odpowiedzi na pytania Wykonawcy, wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ na  etapie postępowania; 
ustalenia wynikające z odpowiedzi, wyjaśnień, modyfikacji odpowiednio zastępują treść 
wcześniejszą; 

(i) Wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu, w tym: 
 Karta Gwarancyjna; 

 Wzór „Akceptacji przesyłania faktur elektronicznych (E-Faktur)”; 

(j) formularz Oferty; 

(k) Specyfikacje techniczne wykonania robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, 
w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową:  

 Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN 
 (słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN 
 (słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)  
 stawka: 23 % 

RAZEM: 
Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN 
(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 
W tym: 
 
Koszty ogólne 

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN 
 (słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN 
 (słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)  
 stawka: 23 % 

RAZEM: 
Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN 
(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka  

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN 
 (słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN 
 (słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)  
 stawka: 23 % 
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RAZEM: 
Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN 
(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 

 
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zamożnej 

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN 
 (słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN 
 (słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)  
 stawka: 23 % 

RAZEM: 
Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN 
(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 
Dokończenie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka  

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN 
 (słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN 
 (słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)  
 stawka: 23 % 

RAZEM: 
Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN 
(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych) 
 
lub każdą inną kwotę, jaka może być należna Wykonawcy stosownie do postanowień 
Kontraktu. 

5. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następować będzie w PLN: 

 Nr rachunku bankowego dla płatności dokonywanych w PLN: 

..................................................................... (nazwa banku, pełny numer konta w PLN). 

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
dotyczącymi stawek VAT. 

Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, 
figurujące w wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (tzn. biała lista podatników VAT), dalej jako: wykaz 
podatników VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 5 
powyżej, figuruje w wykazie podatników VAT. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie 
rachunku bankowego w wykazie podatników VAT i konieczności podpisania aneksu do 
Kontraktu w tym przedmiocie. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie 
Zamawiającego, w przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia, 
o którym mowa powyżej, że podany w nin. pkt. 5 rachunek bankowy, figuruje w wykazie 
podatników VAT lub niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku powiadomienia 
Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w wykazie podatników VAT. 

Faktury VAT będą wystawiane na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. 
Warszawie Spółka Akcyjna. Fakturę VAT, należy przesyłać na adres siedziby Zamawiającego. 
Na fakturze VAT należy umieścić numer Kontraktu. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie 
przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z w/w zgodą Zamawiającego, 
Wykonawca może wybrać formę elektroniczną przesyłania faktur VAT poprzez przekazanie 
Zamawiającemu podpisanego przez siebie oświadczenia „Akceptacja Przesyłania Faktur 
Elektronicznych (E-Faktur)”, którego wzór przekaże Zamawiający. 

6. Zamawiający, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.” 
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7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 

Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................  

........................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] 

........................................................................ 

........................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 [pieczęć Zamawiającego] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

............................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 ............................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 
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Część II 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 
Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008, tłumaczenie 
pierwszego wydania 1999, dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR 
ul. Trębacka 4, lok. 334 
III p., budynek KIG 
00-074 Warszawa 
tel/fax.: +48 22 826 16 72 
e-mail: biuro@sidir.pl 

 
Na Warunki Kontraktu składają się Część II.2 – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II.3 – "Warunki Szczególne", które 
zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Wersją wiążącą dla Stron jest 
tłumaczenie na język polski wydania czwartego angielsko-polskiego 2008. 
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Część II 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
Warunki Kontraktu (Warunki Ogólne Kontraktu oraz Warunki Szczególne Kontraktu zwane 
dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 
Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych Kontraktu, pozostaną 
wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych Kontraktu, z zastrzeżeniem akapitu 
poniższego. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 
klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 

Odniesienia w Kontrakcie do Warunków Kontraktu oznaczają odniesienia do Warunków 
Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych Kontraktu. 

Dla uniknięcia wątpliwości, Strony stwierdzają, iż wobec okoliczności, że Zatwierdzona 
Kwota Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a wszelkie ewentualne zapisy 
Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu dotyczące, bazujące bądź odnoszące się do 
wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego) odpowiednio nie mają w niniejszym 
Kontrakcie zastosowania. 
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Spis treści 

 
Klauzula 1 Postanowienia ogólne 
Klauzula 2 Zamawiający 
Klauzula 3 Inżynier 
Klauzula 4 Wykonawca 
Klauzula 5 Wyznaczenie Podwykonawcy 
Klauzula 6 Kadra i robotnicy 
Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 
Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie 
Klauzula 9 Próby Końcowe 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 
Klauzula 12 Obmiary i wycena 
Klauzula 13 Zmiany i korekty 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 
Klauzula 18 Ubezpieczenie 
Klauzula 19 Siła Wyższa 
Klauzula 20 Roszczenia, spory i sąd 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Klauzula 22 Klauzule końcowe 
Klauzula 23 Klauzula informacyjna 
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Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Projekt Budowlany, Specyfikację, Wykaz Cen, Załącznik do Oferty oraz inne dokumenty 

wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest 

termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa, 

w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek 

w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 

określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego 

w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 

”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do 

”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty wraz 

z Załącznikiem/ami”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.6 „Rysunki" oznaczają Projekt Budowlany i inne rysunki Robót, włączone do Kontraktu, 

oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, 

Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.8  „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 

określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je rozumieć w sposób określony w niniejszej 

klauzuli jako Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 „Aneks do Kontraktu” (lub „Zmiana do Kontraktu”) oznacza dokument tak 

zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 
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pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks 

cywilny. 

Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego 

i Wykonawcę.  

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca 

udzieli gwarancji na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem, 

w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

1.1.1.13 „Wypełniony Wykaz Cen” oznacza Wykaz Cen zgodny ze wzorem stanowiącym Część 

II.6 wypełniony przez Wykonawcę zawierający ceny ryczałtowe elementów 

rozliczeniowych, wyrażone w PLN i stanowiący podstawę płatności wraz z Przejściowym 

Świadectwem Płatności. 

1.1.1.14 „Program” oznacza program w rozumieniu klauzuli 8.3 [Program]. Częścią Programu 

jest harmonogram Robót. W treści Warunków Kontraktu zamiennie stosuje się też pojęcia 

„Program Wykonawcy” lub „Program”. 

1.1.1.15 „Kamień Milowy” oznacza termin/datę wskazaną w Programie na wykonanie 

zasadniczych robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Kobiałka 

o średnicy DN600 oraz o średnicy DN400 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do 

granic nieruchomości, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

1.1.2 Strony i Osoby 

Klauzulę 1.1.2.2 zmienia się następująco: 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „W polskim Prawie 

budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. Ze strony 

Zamawiającego osobą upoważnioną do komunikowania się z Wykonawcą i odpowiedzialną 

za prowadzenie prawidłowej realizacji Kontraktu, w tym odbiory, jest osoba kierująca 

Jednostką Realizującą Projekt (adres: ul. Czerniakowska 124 tel. 445-90-00. fax 445-90-

05, e-mail: jrp@mpwik.com.pl) lub inna osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo. W 

przypadku nieobecności w/w osoby, mogą występować osoby ją zastępujące. Kontakt i 

korespondencja z Wykonawcą (w tym odbiory) może być prowadzona też przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Zamawiającego. 

1.1.2.4 „Inżynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „O osobie i adresie Inżyniera, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszego 

Kontraktu. 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Klauzulę 1.1.2.8. skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.2.8. „Podwykonawca” - może oznaczać każdy podmiot wymieniony w Kontrakcie jako 

podwykonawca dla wykonania części Robót oraz prawnych następców każdej z tych osób, 

jak i oznacza również każdą inną osobę, której Wykonawca powierzył jako podwykonawcy 
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lub podwykonawca dalszemu podwykonawcy, zgodnie z Kontraktem i przepisami Kodeksu 

cywilnego, wykonywanie części Robót z zastrzeżeniem, że Zamawiający ponosi z 

Wykonawcą i odpowiednio podwykonawcą  odpowiedzialność solidarną za zapłatę 

wynagrodzenia należnego wyłącznie podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

wykonującym roboty budowlane. (art. 6471 Kodeksu cywilnego) . 

Klauzulę 1.1.2.9. „Komisja Rozjemcza” skreśla się, jako nie mającą zastosowania w niniejszym 

Kontrakcie. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.2.10 „Konsorcjum” oznacza dwa lub więcej podmiotów wspólnie wykonujących Kontrakt jako 

Wykonawca.  

1.1.2.11 „Lider” oznacza podmiot wchodzący w skład Konsorcjum lub innego związku bez 

osobowości prawnej złożonej z dwóch lub więcej podmiotów, który został upoważniony 

przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum lub innego związku do 

zaciągania w ich imieniu zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, 

zawierania aneksów do Kontraktu, do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich tych podmiotów, razem i każdego z osobna oraz reprezentowania Wykonawcy 

we wszystkich sprawach, jakie wynikną z wykonywania Kontraktu, do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych podmiotów, razem i każdego z osobna oraz 

reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach, jakie wynikną z wykonywania 

Kontraktu, w tym przyjmowania wezwań do zapłaty lub usunięcia wad, zapłaty kar 

umownych, lub odszkodowań. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 

Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą 

realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Lidera wskazany w Akcie Umowy 

z uwzględnieniem postanowień klauzuli 1.14 (d) i 4.4. 

1.1.2.11 „Kierownik Budowy” oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, upoważnioną do 

kierowania Robotami. Prawa i obowiązki kierownika budowy określone są w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

1.1.2.12 „Komisja Odbioru” oznacza komisję powoływaną przez Zamawiającego zgodnie 

z Klauzulą 10.1 celem dokonania Odbiorów Technicznych i podpisania odpowiednich 

protokołów Odbioru Technicznego oraz dokonania Odbioru Końcowego Robót i podpisania 

protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

1.1.3.1 „Data Odniesienia” skreśla się klauzulę i zastępuję następująco: 

Data Odniesienia – oznacza datę zawarcia Kontraktu. 

1.1.3.3 „Czas na Ukończenie” skreśla się treść klauzuli i zastępuje następującą: 

„Czas na Ukończenie” oznacza czas lub termin przeznaczony na ukończenie Robót lub, 

zależnie od przypadku, ich Odcinka, na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], wraz ze 

wszystkimi przedłużeniami na mocy klauzul określonych w niniejszym Kontrakcie. 

Terminy „Czas na Ukończenie” i „Czas na Wykonanie” w treści Kontraktu 

i dokumentach powiązanych stosuje się zamiennie, jako tożsame. 
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Klauzulę 1.1.3.4 „Próby Końcowe” uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu 

tej klauzuli: 

„Próby Końcowe” oznaczają przegląd techniczny przez Eksploatatora/użytkownika 

zgodnie ze Specyfikacją.” 

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” skreśla się treść klauzuli i zastępuje następującą: 

„Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres zgłaszania wad w Robotach, zgodnie z klauzulą 

11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwania wad], ustalony w Załączniku do Oferty, wraz 

z ewentualnymi przedłużeniami na mocy klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania 

Wad], liczony od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, zgodnie z klauzulą 10.1 

[Przejęcie Robót i Odcinków]. 

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.3.10 „Odbiór Techniczny” oznacza czynności dokonywane przez Komisję Odbioru zgodnie 

z Klauzulą 10.1, których wynikiem jest podpisanie protokołu Odbioru Technicznego dla 

całości Robót. 

1.1.3.11 „Odbiór Końcowy Robót” oznacza czynności dokonywane przez Komisję Odbioru 

zgodnie z Klauzulą 11.9, których wynikiem jest podpisanie protokołu Odbioru Końcowego 

Robót. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się klauzulę i zastępuje następująco: 

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza wynagrodzenie ryczałtowe określone w 

pkt. 4 Aktu Umowy wraz z należnym podatkiem VAT, za realizację i ukończenie Robót oraz 

usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.6 „Waluta Obca” klauzula nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera w oparciu o 

klauzulę 13 oraz klauzulę 12.3 [Wycena] w szczególności na żądanie Zamawiającego, 

zawierający uzasadnienie dla zmian w Kontrakcie. 

1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym ustalenia finansowe, w tym ceny jednostkowe 

dla Zmian, w szczególności w oparciu o klauzulę 12.3 [Wycena] oraz klauzulę 13 [Zmiany 

i korekty]. Protokół z negocjacji będzie załącznikiem do Protokołu konieczności. 

1.1.4.15 ”Koszty kwalifikowane” – koszty, które zgodnie z wytycznymi (zasady, podręczniki 

i wytyczne instytucji pośredniczących, zarządzających, płatniczych i wdrażających 

Funduszu Spójności, zamieszczone są na stronach internetowych ministerstwa właściwego 

dla rozwoju regionalnego i środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej) kwalifikuje się do refundacji ze środków pomocowych UE.  
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1.1.4.16 ”Koszty niekwalifikowane” – koszty, których zgodnie z wytycznymi (zasady, 

podręczniki i wytyczne instytucji pośredniczących, zarządzających, płatniczych 

i wdrażających Funduszu Spójności, zamieszczone są na stronach internetowych 

ministerstwa właściwego dla rozwoju regionalnego i środowiska, Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej) nie kwalifikuje się do refundacji ze środków 

pomocowych UE.  

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej 

klauzuli: 

„Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również roboty podlegające 

zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego.” 

Klauzulę 1.1.5.7 Roboty tymczasowe uzupełnia się w następujący sposób: 

Po słowach „….na Terenie Budowy” dodaje się słowa „i poza nim.” 

Inne Definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 

Klauzulę 1.1.6.5 „Prawo” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: „Pojęcie równoznaczne z 

„zabezpieczeniem należytego wykonania umowy” zgodnie z wymaganiami § 47 

pierwszego wydania R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.6.7 „Teren Budowy” skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.7 „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe 

i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, 

które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Pojęcie 

Terenu Budowy jest tożsame z pojęciem „Placu Budowy”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

Pozwolenia na Budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

1.1.6.12. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
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zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki zawierający 

przebieg Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą, do którego 

odnosi się klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]. Jeśli Dziennik Budowy nie jest wymagany, 

będzie prowadzony Dziennik Robót; w takim przypadku wszelkie odniesienia do 

Dziennika Budowy dotyczą Dziennika Robót. 

1.1.6.14 „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy pozwalający na kontrolę ilości rzeczowej wykonanych Robót, a nie stanowiący 

bezpośredniej podstawy do ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy. 

1.1.6.15 „Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia” oznacza 

zbiór dokumentów określających wymagania Zamawiającego względem Robót. Użyte 

w treści Kontraktu w formach gramatycznych, pisanych wielką lub małą literą pojęcia: 

„Dokumentacja”, „Dokumentacja projektowa”, „Dokumentacja techniczna” oznaczają 

odpowiednio Dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia; 

1.1.6.16 „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza Dokument Wykonawcy - dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa budowlanego 

i dokumentami wbudowanych Materiałów i Urządzeń. 

1.1.6.17 „Utwór” oznacza każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, w szczególności projekty (w tym projekty 

architektoniczno-budowlane), mapy, rysunki (w tym rysunki techniczne), plany, opisy 

i inne dokumenty wchodzące w skład Dokumentów Wykonawcy lub innej dokumentacji 

projektowej oraz powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę lub dla niego. 

1.1.6.18 „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia.  

1.1.6.19 „Teren Sąsiadujący” oznacza teren, w tym pas drogowy, lokal lub budynek, do którego 

wejście jest niezbędne do wykonywania Robót lub Robót Tymczasowych. 

1.1.6.20 „Próby Eksploatacyjne” oznaczają próby wykonywane zgodnie z postanowieniami 

Warunków Szczególnych Kontraktu oraz Specyfikacji po przejęciu Robót przez 

Zamawiającego. 

1.1.6.21 „Protokół przekazania do użytkowania czasowego” oznacza dokument 

przygotowany przez Inżyniera zawierający, m.in., określenie: (i) przedmiotu użytkowania 

czasowego, (ii) terminu użytkowania czasowego. 

1.1.6.22 „Wypowiedzenie” – w każdym zapisie Kontraktu w jakim pojawia się słowo 

„wypowiedzenie” (bez względu w jakiej formie gramatycznej użyte) zastępuje się to słowo 

odpowiednio słowem „odstąpienie” (w odpowiedniej formie gramatycznej). 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Kontraktu wedle własnego wyboru 

w całości lub w części w wypadkach wskazanych w Kontrakcie w terminie do wystawienia  

Świadectwa Wykonania. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu (odstąpieniu) Kontraktu 
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jest uważane za złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu. Złożenie oświadczenia 

o wypowiedzeniu / odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawia Zamawiającego lub nie 

powoduje odpowiednio: utraty prawa naliczenia i obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi, utraty ważności gwarancji należytego wykonania Kontraktu, nabycia przez 

Zamawiającego praw autorskich do Utworów, będących wynikiem wykonywania 

Kontraktu, utraty gwarancji jakości i rękojmi w zakresie wykonanych przez Wykonawcę 

Robót. 

1.1.6.23 „Dzień roboczy” – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, bez świąt i innych dni 

ustawowo wolnych od pracy. Dzień bez określenia, czy chodzi o dzień roboczy czy 

kalendarzowy należy rozumieć jako dzień kalendarzowy. 

1.1.6.24 „MPWiK” – oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 

Warszawie Spółka Akcyjna, będące w ramach niniejszego zamówienia „Zamawiającym”. 

1.1.6.25 „Karta Materiałowa” oznacza formularz zatwierdzenia materiału/urządzenia. Forma 

i zakres karty oraz zakres materiałów i urządzeń podlegających zatwierdzeniu w formie 

Karty Materiałowej będzie uzgodniony między Wykonawcą i Inżynierem. 

1.1.6.26 „Tablica Informacyjna” rozumie się tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie 

Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie 

Budowlanym. 

1.1.6.27 „Prawo do dysponowania terenem” – prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w postaci tytułu prawnego wynikającego z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 
1.2 Interpretacja 

Zmianie ulega zapis podpunktu (d) i otrzymuje brzmienie: 

„pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk pod warunkiem opatrzenia 

dokumentu (zapisu) własnoręcznym podpisem. 

Ponadto wprowadza się zmianę przez dodanie podpunktu (e) w następującym brzmieniu: 

(e) „Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza Koszt plus zysk w wysokości jednej pięćdziesiątej 

(2%) tego Kosztu. 

1.3  Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis: 

„z tym zastrzeżeniem, że te, które przekazywane są uzgodnionym systemem transmisji 

elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją 

z podpisem osób działających odpowiednio w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera.” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący dodatkowy akapit: 

„Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa budowlanego nie 

są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.” 
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1.4 Prawo i język  

Klauzulę 1.4 [Prawo i język] skreśla się i zastępuje następująco:  

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach Szczególnych, lub 

innych dokumentach, o których mowa w pkt 2 Aktu Umowy zostają przywołane przepisy 

konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów normatywnych, w tym aktów prawa 

miejscowego, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce; 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski;  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski.  

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 

następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 

Umowy. Aneksy lub Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 

dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony. Zamawiający podpisze 

Kontrakt pod warunkiem, że wymagane Zabezpieczenie Wykonania zostało przyjęte bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie. Nie ma możliwości cesji długu, ani 

jednoczesnej cesji wierzytelności i długu po stronie Wykonawcy. Za pisemną pod rygorem 

nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności lub przekazu 

wierzytelności z Kontraktu na rzecz osoby trzeciej. 

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Jeżeli w tłumaczeniu Warunków Ogólnych na język polski Klauzula 1.8. zaczyna się od zdań: 

„Specyfikacje i Rysunki będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Zamawiającego. 

Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Kontraktu 

i wszelkich następnych Rysunków. Wykonawca może na własny koszt uzyskać dalsze 

kopie”  powyższe zdania skreśla się. 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Równocześnie z przekazaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, wydanym przez Inżyniera 

zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne 
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do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem budowlanym. Wykonawca będzie prowadził na Terenie 

Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia 

takie Rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostało to określone 

w Specyfikacji lub jak wymagane jest przez Inżyniera oraz inne opracowania, które mogą wynikać 

z uzgodnień i opinii jakie powstaną w trakcie realizacji lub być niezbędne do prowadzenia Robót, w 

tym np. zasilanie placu budowy w energię elektryczną , wodę, itp. i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich 

dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego 

Kosztu lub przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

 

1.9 Opóźnienie Rysunków lub Instrukcji 

Pkt (b) skreśla się w całości. 

W ostatnim akapicie usuwa się fragment: „pokrycia Kosztu ani zysku jeżeli oraz,” 

__________________________________________________________________ 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Klauzula otrzymuje następujące brzmienie: 

Strony uznają, iż Wykonawca z chwilą przejęcia (odebrania) Utworów przez Zamawiającego 

przenosi na Zamawiającego, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, autorskie prawa 

majątkowe do Utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wchodzących w skład Dokumentów Wykonawcy lub innej dokumentacji projektowej oraz 

powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę lub dla niego na potrzeby i w związku z realizacją 

Kontraktu (dalej zwanych łącznie: „Utworami”) oraz prawo do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do tych Utworów oraz własność nośników, na których 

Utwory zostały utrwalone. 

Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych rozciąga się na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, kopie odręczne i odmiany 

tych technik; 

b) wykorzystywanie wielokrotne Utworów do realizacji Robót, opracowania projektu 

technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, remontów lub odbudowy sieci i 

obiektów powstałych z wykorzystaniem Utworów, 

c) dokonywanie zmian i przeróbek Utworów, w tym dla celów wykończenia, użytkowania, 

konserwacji lub napraw Robót, 

d) sporządzanie makiety Robót,  
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e) korzystanie z Utworu przy pomocy komputerów i innych elektronicznych urządzeń, 

f) rozpowszechnianie Utworów poprzez w całości lub w części publikowanie, wystawianie, 

wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, za pomocą dowolnego 

medium, w tym przez Internet, 

g) użytkowanie Utworów lub ich części na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 

Zamawiającego, 

h) wprowadzanie do obrotu, 

i) wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

j) wymiany nośników na którym utrwalono Utwory lub ich części, 

k) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy, 

l) publikowanie w całości lub części, 

m) wielokrotnego wykorzystywania na potrzeby realizacji inwestycji. 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Utwory powstałe w związku z realizacją Kontraktu lub ich części przekaże Zamawiającemu 

w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich. 

2) Nie istnieją żądne ograniczenia, które uniemożliwiałby Wykonawcy przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do Utworów lub ich części 

powstałych w związku z realizacją Kontraktu, w szczególności Wykonawca oświadcza, że 

prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie który wyłączałby lub 

ograniczał prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszego Kontraktu. 

Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować 

w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub 

drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów oraz prawa do zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworów na wymienione powyżej pola eksploatacji nie jest ograniczone 

w zakresie terytorialnym i czasowym. 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 

związku z nienależytym wykonaniem niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca przyjmie 

na siebie odpowiedzialność za zaistniałe naruszenie, oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, w 

przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej, poniesie 

wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 

związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby. 
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Wykonawca oświadcza, że w chwili przejęcia (odebrania) przez Zamawiającego Utworów lub ich 

części Zamawiający nabywa do nich powyżej opisane autorskie prawa majątkowe i prawo 

wykonywania praw autorskich zależnych; prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 

Wykonawca zgadza się na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego w odniesieniu do Utworów 

lub ich części autorskich praw zależnych oraz zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy i określone w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

obejmuje również w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i ich 

wykonywanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Klauzuli 1.10 oraz za 

przeniesienie prawa do wyłącznego wykonywania przez Zamawiającego w odniesieniu do Utworów 

lub ich części autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

jak i dokonanie opracowań lub modyfikacji Utworów. Zamawiający może upoważnić inne osoby do 

korzystania z Utworu lub ich części w zakresie posiadanych przez Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych. 

Powyższe postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy pozostają 

w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Kontraktu. 

Jeżeli w ramach realizacji Kontraktu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację 

techniczną autorstwa podmiotów trzecich (która to dokumentacja nie jest dokumentacją 

dedykowaną, sporządzoną na podstawie niniejszego Kontaktu wyłącznie dla potrzeb Zamawiającego) 

to najpóźniej w momencie wystawienia Świadectwa Przejęcia, w ramach wypłaconej Wykonawcy do 

wystawienia Świadectwa Przejęcia części Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu odpowiednie licencje do dokumentacji technicznej wraz z dowodem zakupu tych 

licencji i potwierdzeniem autora dokumentacji technicznej o tym, że dana licencja przypisana jest do 

Zamawiającego na warunkach określonych przez autora dokumentacji technicznej. 

Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

praw autorskich w sytuacji, gdy Oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę narusza prawa 

autorskie osób trzecich. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego, w związku z podniesieniem wobec niego przez osoby trzecie 

roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich. 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczają to 

normy Prawa, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji 

dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności.  

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z 

wyjątkiem takiego ich Zakresu, jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających 

z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. Wykonawca nie będzie publikował, ani 
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zezwalał na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót w żadnym 

wydawnictwie technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wraz z zawarciem Kontraktu Wykonawca wyraża zgodę dla Zamawiającego na dysponowanie, w 

tym przekazanie Inżynierowi, treści zastrzeżonych przez Wykonawcę. 

Inżynier zobowiązany jest do zachowania poufności i nie udostępniania zastrzeżonej treści 

dokumentów podmiotom trzecim. 

 

1.13 Przestrzeganie Prawa 

Klauzulę 1.13 zmienia się w ten sposób, że skreśla się podpunkt (a) i zastępuje następująco: 

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne i inne dokumenty, wymagane i niezbędne dla wykonania i użytkowania 

Robót oraz usunięcia w nich wszelkich wad lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr 

i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu 

dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone 

pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec właściwych 

władz. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 

licencji na realizacje prac budowlanych. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do 

rozpoczęcia, zakończenia i przekazania do użytkowania Robót. 

Razem z Programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie Robót. Ponadto winien pozwolić 

władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy 

z jakichkolwiek jego obowiązków Kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń 

w zakresie wynikającym z obowiązującego Prawa, wedle, którego Zamawiający jest stroną 

w procesie inwestycyjnym. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 

jeżeli będzie to konieczne. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu (z 

Okresem Zgłaszania Wad włącznie, do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania) bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem 

łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa lub likwidacji jednej z tych osób / podmiotów wspólnie 

wykonujących Kontrakt. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
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(d) Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia z wierzytelnością członków Konsorcjum 

o zapłatę wynagrodzenia z Kontraktu swoich wierzytelności w stosunku do poszczególnych 

członków Konsorcjum, części z nich lub wszystkich, niezależnie od tytułu prawnego takiej 

wierzytelności. 

 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Prawo Dostępu do Terenu Budowy 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 

Przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o posiadanym Prawie do 

dysponowania terenem w zakresie określonym w Kontrakcie. 

Powyższe prawo nie będzie wyłączne dla Wykonawcy i nie zastępuje wymaganych prawem zgód i 

pozwoleń niezbędnych do wejścia w teren i jego okresowego zajęcia w celu prowadzenia Robót. 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 

przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i 

informacja wymienione w art. 41 Prawa budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem budowlanym 

oraz udzieli Wykonawcy Robót stosowanych upoważnień.  

Do obowiązków Wykonawcy należy aktualizowanie na bieżąco otrzymanych od Zamawiającego 

wszelkich pozwoleń, uzgodnień, itp. uzyskiwanych od instytucji zewnętrznych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwoleń lub zgód wydawanych 

przez organy administracyjne, w tym, jeśli zachodzi taka konieczność: 

a) Uzyskanie zgody na zajęcie pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia 

Robót i zaplecza i poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych zgód oraz 

wszelkie koszty, wynikające z decyzji dla zajęcia pasa drogowego. 

b) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia Wniosku o wydanie zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej (jeżeli 

istnieje taka konieczność) 

c) Opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonanie Robót, 

zapewnienie uzgodnienia organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie 

wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu 

na czas wykonania Robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian 

w projekcie czasowej organizacji ruchu, opracowanie projektu zamiennego i 

wprowadzanie tej organizacji w terenie należy do obowiązków Wykonawcy, 

d) Uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność), 

e) Uzyskanie zgody organu właściwego w sprawach konserwacji zabytków na prowadzenie 

Robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 

wpisanym do tego rejestru, (jeżeli istnieje taka konieczność), 
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f) Uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka 

konieczność), 

g) Zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; 

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania 

Kontraktu. 

h) Aktualizacja lub pozyskanie nowych uzgodnień w zakresie zabezpieczenia kabli 

elektroenergetycznych w Stoen RWE Operator; 

i) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego do 

przekazania Zamawiającemu materiałów sporządzonych zgodnie z „Wymagania dla 

wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci 

wodociągowej” zamieszczonymi na stronie www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla projektanta 

i wykonawcy”. 

j) oraz innych zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód, aktualizacji niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Kontraktu, w tym wymienionych w SIWZ (w Opisie przedmiotu 

zamówienia). 

Wykonawca ponosi koszty związane z uzyskaniem wszelkich powyżej przywołanych zgód, 

aktualizacji, uzgodnień, zgłoszeń, zezwoleń, pozwoleń, decyzji oraz koszty wynikające z następstw 

ich uzyskania, w tym koszty administracyjne wynikające z decyzji dotyczącej wycinki drzew i 

krzewów, z wyłączeniem kosztów wynikających z decyzji na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w gruncie. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

Usuwa się całą klauzulę 2.2.  

2.5 Roszczenia Zamawiającego 

W niniejszej klauzuli 2.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli zmienia się zdanie pierwsze zastępując jego treść zapisem 

następującym: 

Należna kwota może być potrącona według swobodnego wyboru Zamawiającego z Ceny 

Kontraktowej lub ze Świadectw Płatności lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Skreśla się klauzulę 3.1 i zastępuje następująco: 

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. 

Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, 

zdolnych do wypełniania takich obowiązków, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz 

doświadczenie. 

Inżynier nie będzie miał uprawnień do korygowania Kontraktu. 

Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego 

wynikających. 
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Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo wyrażonej na piśmie aprobaty Zamawiającego 

przed podjęciem przez Wykonawcę działań wynikających z następujących klauzul Warunków 

Szczególnych lub Ogólnych Kontraktu:  

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(d) klauzula 8.3 [Program] 

(e) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  

(g) klauzula  8.11 [Przedłużone zawieszenie]  

(h) klauzula 10.1 [Przejęcie Robót] 

(i) klauzula  10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

(j) klauzula 11.9  [Świadectwo Wykonania] 

(k) klauzula  13  [Zmiany i korekty]  

(l) klauzula  14.4  [Plan płatności] 

(m) klauzula  17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego]  

(n) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

Opisana powyżej pisemna aprobata Zamawiającego następuje każdorazowo na podstawie 

dokumentów, zweryfikowanych i zaopiniowanych uprzednio przez Inżyniera. 

W przypadkach wymienionych w akapitach poprzednich Inżynier zwróci się niezwłoczne na piśmie 

do Zamawiającego o wyrażenie pisemnej aprobaty. Zamawiający jest zobowiązany do 

niezwłocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi, przy uwzględnieniu charakteru danej poruszanej 

przez Inżyniera kwestii, a w szczególności ilości i zawartości merytorycznej materiałów 

podlegających każdorazowej analizie. Po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego Inżynier 

niezwłocznie przekaże jej kopię Wykonawcy. 

Jeżeli Inżynier wykona czynność bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie takie będzie 

dla Zamawiającego niewiążące i nie wywołujące skutków prawnych. Niezależnie od obowiązku 

uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek 

wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez 

zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, 

polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do 

zmniejszenia skutków tego wypadku.  

Z wyjątkami, dla których w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej: 

1) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 

wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego; 

2) Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, 

zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Kontraktem; oraz 

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, włącznie z 

brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej 
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przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, 

rozbieżności i niedopełnienia. 

 

3.3. Polecenia Inżyniera 

W klauzuli 3.3 w pierwszym zdaniu usuwa się fragment „lub dodatkowe albo zmienione Rysunki”. 

 

3.4 Zmiana Inżyniera 

W klauzuli 3.4 w pierwszym zdaniu zmienia się termin z 42 dni na 14 dni. 

 

3.5 Ustalenia 

W klauzuli 3.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:  

„Inżynier powiadomi obie Strony o każdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz z uzasadnieniem. Każda 

ze stron zastosuje się do takiego porozumienia lub ustalenia, z zastrzeżeniem akapitu trzeciego 

niniejszej klauzuli, jeśli i dopóki nie zostanie ono zmienione na mocy rozdziału 20 [Roszczenia, spory 

i arbitraż].” 

Po akapicie drugim niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się akapit trzeci:  

„Wszystkie ustalenia dokonane przez Inżyniera w trybie niniejszej klauzuli muszą uwzględniać  

konieczność stosowania przez Zamawiającego właściwych przepisów Prawa, w tym Regulaminu R-

PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie 

przetargu, Kodeksu cywilnego oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności co do 

dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz trybów udzielania zamówień.” 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”poleceniami Inżyniera” dodaje się tekst ”a także w pełnej zgodności 

z OPZ, Projektem Budowlanym, Pozwoleniem na budowę, uzyskanymi decyzjami, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac projektowych oraz inżynieryjno-

budowlanych, obowiązującymi normami, z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego – 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.” 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie 

lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i 

dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 

stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Takie powiadomienie powinno zostać 

przekazane Inżynierowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę Projektu 
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Budowlanego lub Specyfikacji lub niezwłocznie po wykryciu błędu, pominięcia, wady lub innej usterki. 

W razie braku powiadomienia w powyższym terminie Wykonawca nie będzie miał prawa uwolnienia 

się od odpowiedzialności za wady Robót spowodowane wadami Dokumentacji projektowej możliwymi 

do wykrycia przez profesjonalnego wykonawcę. 

Na końcu czwartego akapitu dodaje się następujące zdanie: 

W szczególności:  

(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym lub innym właścicielem urządzeń 

niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek 

instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz  

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury 

odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z 

pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem, Zamawiającym lub innym 

właścicielem urządzeń. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania zgód i zezwoleń od  

właścicieli urządzeń. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli 

będzie to koniecznie.  

a na końcu punktu (d) dodaje się następujący tekst: 

Ponadto Wykonawca wykona następujące opracowania: 

 Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zakresu dotychczas wykonanej 

przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka na odcinku od węzła W6 do węzła 

W113. 

 Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych załączany 

do rozliczeń Wykonawcy. 

Na końcu klauzuli 4.1 dodaje się akapit o następującej treści: 

Jeżeli Prawo lub inne względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie 

organy, to weryfikacja i/lub sprawdzenie będą przeprowadzane na koszt Wykonawcy, z tym 

że: 

(i) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia, w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymogów Kontraktu. 

(ii) Zatwierdzenia przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

wynikającej z Kontraktu. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie aktualizowania otrzymanych od 

Zamawiającego pozwoleń, uzgodnień, decyzji itp.  

Przed rozpoczęciem Robót wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymagane dokumenty do 

których należą w szczególności oświadczenie, zaświadczenia i informacje wymienione w Art. 41 

Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwoleń lub zgód wydawanych przez organy 

administracyjne, w tym, jeśli zachodzi taka konieczność: 
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a) Uzyskanie zgody na zajęcie pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia Robót i 

zaplecza i poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych. Wykonawca pokryje 

wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych zgód o Wszelkie koszty, wynikające z decyzji 

dla zajęcia pasa drogowego pokryje Wykonawca w zakresie rzeczowym przewidzianym w OPZ i 

Projekcie Budowlanym. W sytuacji, gdy z decyzji dla zajęcia pasa drogowego wynikać będzie 

konieczność wykonania prac nieprzewidzianych OPZ i Projektem Budowlanym, wówczas koszt tych 

prac pokryje Zamawiający. 

b) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) Opracowanie aktualizacji projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonanie Robót, 

zapewnienie uzgodnienia organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania 

Robót w zakresie rzeczowym przewidzianym w OPZ i Projekcie Budowlanym; w przypadku 

konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu opracowanie 

projektu zamiennego i wprowadzanie tej organizacji w terenie należy do obowiązków Wykonawcy, W 

sytuacji, gdy z aktualizacji projektu organizacji ruchu wynikać będzie konieczność wykonania prac 

nieprzewidzianych OPZ i Projektem Budowlanym, wówczas koszt tych prac pokryje Zamawiający. 

d) Opracowania aktualizacji projektu odtworzenia nawierzchni dla terenów będących w zarządzie 

Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy oraz uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, a następnie odtworzenie nawierzchni w zakresie rzeczowym przewidzianym 

w OPZ i Projekcie Budowlanym; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie 

odtworzenia nawierzchni, opracowanie projektu zamiennego i wykonanie tej nawierzchni w terenie 

należy do obowiązków Wykonawcy. W sytuacji, gdy z aktualizacji projektu odtworzenia nawierzchni 

wynikać będzie konieczność wykonania prac nieprzewidzianych OPZ i Projektem Budowlanym, 

wówczas koszt tych prac pokryje Zamawiający. 

e) Uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność), 

f) Uzyskanie zgody organu właściwego w sprawach konserwacji zabytków na prowadzenie Robót przy 

obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do tego rejestru, 

(jeżeli istnieje taka konieczność), 

g) Uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność), 

h) Zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; 

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania Kontraktu 

(jeżeli istnieje taka konieczność). 

i) Aktualizacja lub pozyskanie nowych uzgodnień w zakresie zabezpieczenia kabli 

elektroenergetycznych; zabezpieczenia ekranów akustycznych, sygnalizacji, oświetlenia itp., 

(jeżeli istnieje taka konieczność); 

j) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego do przekazania 

Zamawiającemu materiałów sporządzonych zgodnie z „Wymagania dla wykonawców dotyczące 

specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej” zamieszczonymi na 

stronie www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla projektanta i wykonawcy”, z uwzględnieniem zakresu 

dotychczas wykonanej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka na odcinku od węzła W6 do 

węzła W113. 
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k) oraz innych zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód, aktualizacji niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Kontraktu wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ponosi koszty związane z uzyskaniem wszelkich powyżej przywołanych zgód, 

aktualizacji, uzgodnień, zgłoszeń, zezwoleń, pozwoleń, decyzji oraz koszty wynikające z następstw 

ich uzyskania z wyłączeniem kosztów wynikających z decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w gruncie oraz ewentualnych kosztów wykonania dodatkowych robót wikłających z 

konieczności aktualizacji warunków odtworzenia nawierzchni, a nie przewidzianych w dokumentacji 

projektowej.  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń, 

pozwoleń, decyzji itp.: 

Wykonawca umożliwi właściwym władzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto umożliwi 

właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 

władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w 

ramach Kontraktu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 

Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez 

niego na Terenie Budowy. 

Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia 

Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące 

dokumenty: Dokumentacja Wykonawcza, Dokumentacja Powykonawcza (jeśli jest), protokół 

przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i 

notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 

Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy przynajmniej po jednym 

egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wykorzystywanych przy realizacji Robót lub 

odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy kopie 

innych Norm dotyczących dostarczonych materiałów. 

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, 

inspektorów nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego, przedstawicieli władz i organów administracji 

publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a także dla innych osób upoważnionych pisemnie 

przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji 

przez cały czas. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Kontraktu i dokumentów 

stanowiących jego integralną całość, w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także 

po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji celem ich dogłębnego 

zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania 

Robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek 

niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze 

zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie 

Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i 

pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – Pozwolenie na Użytkowanie lub dokona 

zawiadomienia o zakończeniu budowy dla wszystkich Robót z uwzględnieniem wykonanej dotychczas 

przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka odcinku od węzła W6 do węzła W113 oraz 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej DN600 na odcinku od ul. Frachtowej do ul. Słonecznej, zgodnie z 

Prawem, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i 

Odcinków].” 

Wykonawca przygotuje Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych, załączanego 

do rozliczeń Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór przez gestorów obiektów lub sieci nad zbliżeniami lub 

przebudową infrastruktury technicznej do nich należącej. 

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do 

spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i 

ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i 

ochrony ppoż. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiąże Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do spełnienia 

wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

Wobec Zamawiającego, odpowiedzialność za niespełnienie wymagań wynikających z przepisów 

prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji 

Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż., ponosi Wykonawca. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek kontrolowania, czy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania wynikające z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

Zamawiający zastrzega możliwość żądania wyjaśnień od Wykonawcy lub przeprowadzenia kontroli 

mającej na celu weryfikację spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, 

ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, 

ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania Robót. 

 
4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Usunięto całą treść klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości ustalonej w 

Załączniku do Oferty i utrzyma ważność tego Zabezpieczenia w wysokości wskazanej 

poniżej przez cały okres realizacji Kontraktu włącznie z Okresem Rękojmi za wady oraz 

Gwarancji jakości.  

W przypadku przedłużenia ważności Zabezpieczenia, kopię przedłużonego Zabezpieczenia 

Wykonania lub dowód wpłaty, w przypadku Zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Inżynierowi. 
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W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

Gwarancji jakości lub roszczeń o zapłatę kar umownych lub odszkodowania. Zamawiający 

ma prawo skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania z tytułu rękojmi za wady jeśli 

Wykonawca nie usunie wad zgłoszonych w okresie rękojmi lub Gwarancji  przed upływem 

tego okresu lub na 30 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Zabezpieczenie Wykonania może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości .  

Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, 

bezwarunkowa, wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegająca 

prawu polskiemu  oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą 

o 30 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia, to będzie przedłużał 

jego ważność przynajmniej do czasu usunięcia wszelkich wad i upływu terminu 30 dni od 

dnia wystawienia Świadectwa Wykonania (100 % Zabezpieczenia Wykonania) i do upływu 

15 dni po wygaśnięciu uprawnień z rękojmi za wady i gwarancji jakości (30% 

Zabezpieczenia Wykonania. Uchybienie temu obowiązkowi uprawnia Zamawiającego do 

skorzystania z Zabezpieczenia. 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za 

jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu 

uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, w szczególności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Kontraktu, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości , zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości.  

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego 

żądanie ma zostać wniesione, w szczególności w przypadku: 
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a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to 

opisano poprzednio lub 

b) niezapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej, jaka została uzgodniona przez 

Wykonawcę lub określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 

20 [Roszczenia, spory i sąd] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub 

c) nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, zawartym w powiadomieniu wymagającym, aby to uchybienie 

było naprawione lub 

d) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według 

klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy 

powiadomienie o odstąpieniu było dane  

e) roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub 

f) obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania, 

g) roszczeń Zamawiającego o zwrot świadczeń spełnionych przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w oparciu o zrealizowaną płatność 

bezpośrednią. 

O ile Zabezpieczenie Wykonania nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych 

roszczeń Zamawiającego, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania w następujący 

sposób: 

1) Zamawiający zwróci 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty 

wystawienia Świadectwa Wykonania według klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania]; 

2)  pozostałe 30 % Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający pozostawi na okres trwania 

rękojmi za wady i gwarancji jakości. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż 

w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości . 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Akapit trzeci otrzymuje treść: 

„W przypadku konieczności zmiany stałej lub czasowej Przedstawiciela Wykonawcy, np. w razie jego 

rezygnacji lub z powodów określonych w klauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy], Wykonawca 

przedstawia kandydaturę innego odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Osoba ta musi mieć 

równorzędne lub wyższe kwalifikacje oraz doświadczenie od osoby zastępowanej, w tym 

wykształcenie i uprawnienia. Odpowiednio stosuje się postanowienia klauzuli 6.8 i 6.9. odnoszące się 

do Personelu Wykonawcy. 

Akapit szósty (zaczynający się od słów: „Przedstawiciel Wykonawcy może przekazać swoje 

uprawnienia…”) skreśla się i zastępuje się go następująco: 

„Nie jest możliwe łączenie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z innymi funkcjami Kluczowych 

Specjalistów, jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w warunkach postępowania o udzielenie 

zamówienia.” 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 

słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy 

w godzinach pracy.” 
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oraz następującą treść: 

„Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do komunikowania się z Zamawiającym i Inżynierem oraz 

odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowej realizacji Kontraktu, w tym przekazywanie do odbiorów, 

jest Przedstawiciel Wykonawcy. 

Kontakt i korespondencja (komunikowanie się) ze strony Wykonawcy mogą być prowadzone przez 

Przedstawiciela Wykonawcy lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

Dane Przedstawiciela Wykonawcy: ……………………………………. (adres:.,…………………. tel. ……………………. 

fax ………………. e-mail ………………………..).]” 

 

4.4 Podwykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.4:  

1) punkt (a) skreśla się; 

2) dotychczasowy punkt (b) oznacza się jako (a) i otrzymuje on  brzmienie: „Udział 

podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych w realizacji Kontraktu 

możliwy jest, o ile szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które podwykonawca i/lub 

dalszy podwykonawca ma wykonać, zostanie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót, a Zamawiający nie złożył sprzeciwu na 

podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego” 

3) dotychczasowy punkt (c) oznacza się jako (b) i otrzymuje on brzmienie: „Wykonawca 

powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 28 dni o zamierzonej dacie 

rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę, przy czym w odniesieniu do 

podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót budowlanych powiadomienie takie 

możliwe będzie o ile Zamawiający nie złożył sprzeciwu na podstawie niniejszej klauzuli  ; 

4) dotychczasowy punkt (d) skreśla się, a na końcu akapitu drugiego dodaje się nowe punkty 

(c) - (j): 

(c) Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego 

przedmiotu robót budowlanych, które zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze 

wskazaniem osoby podwykonawcy i jego danych, przy czym zgłoszenie to ma 

nastąpić przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Do zgłoszenia, o którym 

mowa w zdaniu 1 niniejszego punktu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć projekt 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze 

wskazaniem części dokumentacji projektowej dotyczącej tych robót, które będzie 

wykonywał podwykonawca. Kopię takiego zgłoszenia wraz z załącznikami 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inżynierowi.   

 

Obowiązek zgłoszenia i jego wymogi, włącznie z przekazaniem kopii zgłoszenia 

Inżynierowi, o których mowa powyżej, dotyczą odpowiednio zamiaru zawarcia 

umowy o podwykonawstwo przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane.  
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W każdym z powyżej wymienionych przypadków, Inżynier w terminie 7 dni od 

otrzymania wyżej wymienionych dokumentów przekaże Zamawiającemu swoją 

opinię w sprawie zatrudnienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót 

budowlanych.  

(d) Umowy o podwykonawstwo, zawierane przez Wykonawcę z 

podwykonawcami robót budowlanych lub przez podwykonawców robót 

budowlanych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych, muszą 

zawierać, co najmniej następujące postanowienia: 

i. postanowienie stwierdzające, że w przypadku zakończenia obowiązywania 

niniejszego Kontraktu z jakiegokolwiek powodu, również umowa o 

podwykonawstwo winna być uznana za zakończoną; 

ii. postanowienie stwierdzające, że wszelkie licencje, prawa autorskie oraz prawa 

własności intelektualnej, które powstały w związku z wykonywaniem Robót, 

winny być odpowiednio przeniesione na Zamawiającego; 

iii. zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ukształtowania 

dalszych umów zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w szczególności w zakresie 

płatności, terminów, zakazu zatrudniania pracowników, zastosowanych 

materiałów oraz estetyki. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Kontraktu. 

iv. wartość zleconych robót budowlanych w PLN netto. W projektach Umowy o 

podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub podwykonawcą, 

a dalszym podwykonawcą, wartość zleconych robót budowlanych netto nie może 

być większa niż wartość zleconych robót budowlanych netto wynikających z 

Kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

v. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie zleconych robót budowlanych; 

vi. postanowienia zakazujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 

vii. postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie 

praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy włącznie z prawami z 

gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad); 

viii. zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spełniania 

wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony 

środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w 

zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż., zgodnie z wytycznymi 

określonymi w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]. 
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Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych, od 

wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub od dokonania 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wskazane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

(e) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia wraz projektem umowy z 

podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) robót budowlanych może zgłosić w formie 

pisemnej sprzeciw na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiający może 

również przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu 1, oświadczyć, że nie będzie 

wnosić sprzeciwu wobec zgłoszenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).  

 (f) W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt (e) Zamawiający 

uprawniony będzie do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a która nie spełnia warunków określonych 

w pkt (d). Termin do wniesienia zastrzeżeń wynosi 7 dni licząc od dnia następującego 

po upływie 30 dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub od dnia następującego 

po złożeniu oświadczenia, że sprzeciwu nie wnosi. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do treści projektu umowy Wykonawca (podwykonawca, 

dalszy podwykonawca) obowiązany jest uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia i 

przedstawić projekt do ponownej akceptacji.  

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do projektu umowy Zamawiający 

upoważniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej wskazanej w klauzuli 8.7 

pkt 2 (iii) g).  

(g) Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo. 

(h) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu 

może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na zasadach określonych dla 

zawierania umów o podwykonawstwo. 

  

Na końcu Klauzuli 4.4 dodaje się następującą treść: 

Wstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia na rzecz Wykonawcy w 

przypadku gdy zgłoszony Zamawiającemu podwykonawca lub dalszy podwykonawca, co do 

którego Zamawiający nie złożył sprzeciw zgłosi Zamawiającemu roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia niezapłaconego przez Wykonawcę lub podwykonawcę (o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę), a Wykonawca (lub podwykonawca) poinformuje, że jest uprawniony 

do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot dla podwykonawców/dalszych podwykonawców, a 

Zamawiający nie będzie w stanie rozstrzygnąć czy roszczenia są zasadne z uwagi na ich 



Kontrakt 
Gwarancja  34 

Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II  

sporność. Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia przysługuje do czasu 

przekazania Zamawiającemu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd sporu pomiędzy 

Wykonawcą i podwykonawcą albo podwykonawcą i dalszym podwykonawcą albo do czasu 

złożenia przez Wykonawcę i jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgodnych 

oświadczeń dotyczących zasadności spełnienia świadczenia na rzecz Wykonawcy lub 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku wstrzymania się przez 

Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia opisanym powyżej, 

Wykonawcy/podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia lub 

roszczenia wobec Zamawiającego, w tym o zapłatę odsetek za opóźnienie. 

W umowie o roboty budowlane z podwykonawcami bądź dalszymi podwykonawcami winny być 

zawarte postanowienia dotyczące wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia. 

Oświadczenia 

Inżynier przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności uzyska oświadczenia 

podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub inne 

dokumenty potwierdzające wypłacenie tym podwykonawcom należności oraz braku 

niezapłaconych należności, a także w razie potrzeby innych informacji dających 

Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu rozliczeń między Wykonawcą a 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Jeśli w kontrakcie nie ma podwykonawców robót 

budowlanych, Wykonawca przedstawia oświadczenie o ich braku. Oświadczenia te kierowane 

są do Zamawiającego (patrz też klauzula 14.3 i 14.6). 

Wynagrodzenie za części Robót wykonywanych z udziałem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców robót budowlanych będzie płacone przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich zgodnych 

oświadczeń Wykonawcy i oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót 

budowlanych lub innych dowodów potwierdzających uregulowanie na koniec okresu 

rozliczeniowego, wynikającego z danego Rozliczenia Wykonawcy, płatności za część 

odebranych lub poświadczonych w danym Rozliczeniu Wykonawcy robót budowlanych 

wykonywanych z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

Oświadczenia Wykonawcy, oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót 

budowlanych lub inne dowody dotyczące należności powinny jednoznacznie wskazywać, czy 

należności wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) zostały w całości zapłacone i 

dawać Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu rozliczeń między 

Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą (patrz również klauzula 14.3).  

W przypadku braku wymaganych oświadczeń podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) 

lub dowodów zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu otrzymania oświadczeń lub 

innych dowodów zapłaty tych należności i braku kolejnych niezapłaconych należności.  

(W przypadku wstrzymania się przez Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia 

opisanym powyżej, Wykonawcy/podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nie przysługują 
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żadne uprawnienia lub roszczenia wobec Zamawiającego, w tym o zapłatę odsetek za 

opóźnienie),  

lub według swojego uznania do: 

2) zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych 

całości lub części kwot, jakie są należne podwykonawcy za roboty należycie wykonane przez 

tego podwykonawcę i odebrane przez Zamawiającego. W przypadku zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o 

których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o czym Zamawiający powiadamia 

Wykonawcę. 

Niezależnie od powyższego jeżeli Zamawiający w ramach odpowiedzialności wynikającej z 

obowiązujących przepisów prawa za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 

zaspokoi roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiającemu służy 

roszczenie regresowe do Wykonawcy i odpowiednio do podwykonawcy o zwrot całego 

spełnionego świadczenia wobec podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy. 

Informacja o Podwykonawcach 

W przypadku realizacji robót budowlanych, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiąże podwykonawców oraz dalszych podwykonawców robót budowlanych do 

oznakowania ich pracowników realizujących Kontrakt, w sposób umożliwiający jednoznaczne 

stwierdzenie, iż są oni pracownikami podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (odpowiednie 

kamizelki, oznaczenia firmowe itp). 

 

4.6. Współpraca 

Skreśla się akapit drugi niniejszej Klauzuli. 

 

4.7 Wytyczenie 

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje się 

wyrażenie: „na własny koszt”  

W akapicie trzecim po punkcie (a) skreśla się słowo „oraz” jak również skreśla się pkt (b) 

przedmiotowej klauzuli.  

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 

budowlanym i innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 

Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodną z Prawem. 
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4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

„oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 

w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót budowlanych, a także modyfikować 

Program w celu zapewnienia jego zgodności z wymogami Prawa.” 

W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli dodaje się treść: 

„oraz będzie odpowiadał za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu 

Robót lub działań jego pracowników lub współpracowników lub Podwykonawców poniesione przez 

jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek 

roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego 

obowiązków.” 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) i (g) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 

jego modyfikacji, 

(g) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu organizacji ruchu kołowego, przed 

rozpoczęciem Robót. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 

uzyskanie związanych z tym zezwoleń, w tym zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i za realizację 

inwestycji w oparciu o ten projekt.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu 

Robót lub działań Wykonawcy, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników 

poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony 

Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez 

Wykonawcę, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników któregokolwiek z jego 

obowiązków. 

Wykonawca będzie prowadził zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, które załączać będzie do Miesięcznych raportów 

o postępie prac, o których mowa w Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie]. Wykonawca ponosić będzie 

wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej klauzuli. 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły 

tego systemu w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i zawierać on będzie w szczególności:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
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(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania 

jakością. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w 

terminie 14 dni od daty przekazania Inżynierowi Programu Zapewnienia Jakości. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 

infrastrukturą techniczną”.  

Dodaje się podpunkt (f), o następującej treści: 

(f) Konieczności zajęcia pasów drogowych, konieczności i możliwości uzyskania stosownych 

zezwoleń, szczególnie w odniesieniu do wymagań związanych z koniecznością utrzymania 

odpowiedniej przejezdności dróg publicznych i dojazdów do nieruchomości. 

 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się 

z zawartością i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji projektowej oraz z Warunkami 

Kontraktu oraz zakresem przedmiotu Kontraktu, warunkami gruntowymi, w których Roboty będą 

realizowane oraz miał wiedzę na temat warunków atmosferycznych, które mogą wystąpić w 

okresie wykonywania Kontraktu.” 

Skreśla się trzeci akapit i zastępuje się go następująco: 

„Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie 

zobowiązania Wykonawcy objęte Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla właściwego 

zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich Wad.” 

 

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst: 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie tytuł prawny do Terenu 

Sąsiadującego oraz ponieść wszelkie koszty związane z jego zajęciem. 

 

4.14 Unikanie zakłóceń 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 

drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub przecinanych 

przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu 

plany i pozwolenia. Podczas wykonywania Robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp 

do prywatnych terenów, które uzna za konieczne w związku z realizacją Robót. Roszczenia 

właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca. 
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W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecięcie lub zamknięcie 

istniejących dróg, przejść i przejazdów, wodociągów, kanalizacji lub innego urządzenia 

użyteczności publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem takich prac, swoją 

propozycję dotyczącą sposobu realizacji prac do czasu ich wykonania. 

Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności 

z tą klauzulą oraz Prawem, prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu. 

Uzyskanie zgody Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia wszelkich formalności 

prawnych, uzyskania uzgodnień, decyzji itp. związanych z realizacją tego typu prac. 

W szczególności:  

(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym lub innym właścicielem urządzeń 

niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek 

instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz  

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury 

odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio 

z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem, Zamawiającym lub innym 

właścicielem urządzeń.” 

 

4.16 Transport Dostaw 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 4.16 [Transport Dostaw] dodaje się następujący tekst: 

„Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Wykonawcę 

w czasie transportu i składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w 

wyniku kradzieży czy innych zdarzeń.” 

 

4.17 Sprzęt Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.17 [Sprzęt Wykonawcy]: 

„Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub 

niedotrzymania warunków ustalonych Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakości, Inżynier 

ma prawo wstrzymać pracę takiego Sprzętu Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania zamienny Sprzęt Wykonawcy, 

spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę 

zamiennego Sprzętu Wykonawcy zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.” 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Klauzulę 4.18 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca jako wytwórca odpadów podejmie wszelkie kroki, aby chronić środowisko (zarówno 

na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ogranicza ich skutki uciążliwości dla 

ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikających z zanieczyszczeń, 

hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, a także w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
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utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz obowiązujących w gminie na terenie, której 

Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania czystości i porządku, w szczególności 

dotyczących: 

(a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu; 

(b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu; 

(c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy; 

(d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami; 

(e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalety" oraz właściwego postępowania  

z powstałymi ściekami; 

(f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie 

realizacji Kontraktów; 

(g) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenów Budów (poprzez egzekwowanie 

od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz 

określenia sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez sprzęt 

Wykonawcy). 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowo i ścieki wynikłe 

z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych przepisami Prawa. 

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien: 

(a) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 

Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz 

(b) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 

Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz 

postanowienia uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone, oraz 

(c) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich 

miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, nie wyłączając 

budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca 

winien przy tym ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze, oraz 

(d) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz 

winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu trwania 

Kontraktu.  

Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, jakich może od czasu do czasu zażądać od 

niego Inżynier. 
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Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i 

osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej 

Klauzuli.  

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone. Obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń leży po stronie 

Wykonawcy, a ich koszty są wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca w ramach 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, stosownie do właściwych przepisów Prawa, dokona wywozu 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpiecznie, prawidłowo odprowadzi wody gruntowe i 

opadowe z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani 

Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Ponadto Wykonawca w ramach Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej zagospodaruje odpady powstałe w związku z realizacją Robót objętych 

Kontraktem. 

Wykonawca powinien wypełniać wymagania określone przez polskie Prawo ochrony środowiska 

(ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze), w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i 

gospodarki wodno-ściekowej (włączając w to pobór i odprowadzenie wód gruntowych z 

odwadniania wykopów), a także sposobu prowadzenia Robót. 

Wykonawca między innymi będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska za sprzęt 

i maszyny pracujące na Terenie Budowy, będące własnością Wykonawcy. Wartość opłat 

uwzględniona jest w Kwocie Kontraktowej. 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Kontraktu. 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa, a w szczególności z ustawą o odpadach. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. 

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 

potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 

źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 

władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 

Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 

przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez 
niego z tych usług i pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 

wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen. 
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4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

„Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

zatwierdzonego przez Inżyniera i będą przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach w formie 

papierowej i jednym w formie elektronicznej na płycie CD w terminach ustalonych przez Inżyniera 

przy czym pierwszy raport powinien obejmować okres do końca pierwszego miesiąca 

kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia.” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j), (k) i tekst w brzmieniu: 

„oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności], klauzuli 12 [Obmiary i 

Wycena] klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i sąd]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 

w odstępach miesięcznych; 

(k) zestawienie umów podwykonawczych wraz z informacjami o zaakceptowanych rozliczeniach 

i dokonanych płatnościach.” 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca 

zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu Robót, w którym udział wezmą 

Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz 

innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie 

informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, 

celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w 

stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 

1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier, Zamawiający lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 

miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu Robót i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 

dodatkowym spotkaniu z 7. dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zweryfikowany przez Inżyniera przed wystawieniem 

Przejściowego Świadectwa Płatności.” 

__________________________________________________________________________ 

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Tekst klauzuli 4.22 skreśla się i zastępuje następująco: 

Ustala się że:  

(a) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych na Teren 

Budowy,  
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(b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca i Inżynier został powiadomiony przez 

Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Placu 

Budowy, oraz 

(c) osób z mocy Prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności 

urzędowych. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

_____________________________________________________________________________ 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Klauzulę 4.23 uzupełnia się w następujący sposób: 

Na końcu akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści:  

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia Robót także interesy 

osób trzecich funkcjonujących w obrębie Terenu Budowy.” 

Po akapicie drugim dodaje się zapis w następującym brzmieniu: 

„Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących 

dróg, wodociągów, kanalizacji lub innego urządzenia użyteczności publicznej nie może zostać 

przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera. Wykonawca musi w odpowiednim czasie – 

co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem takich Robót – poinformować Inżyniera na piśmie o 

zamiarze wykonania tego typu czynności, w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego 

nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis w brzmieniu:  

„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania i utrzymywania w należytym stanie 

Tablicy Informacyjnej. W przypadku zajęcia pasa drogowego w ulicach będących w 

administracji Zarządu Dróg Miejskich, dla potrzeb prowadzenia prac w zakresie urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego (w tym również awaryjnych zajęć pasa drogowego) 

Wykonawca na tablicy informacyjnej umieści informacje w sposób jednoznacznie 

identyfikujący podmiot prowadzący prace oraz sformułowanie „Przepraszamy za 

utrudnienia” lub podobne. Szczegółowy zakres informacji umieszczonych na tablicy 

informacyjnej zostanie przez Wykonawcę uzgodniony z Zarządem Dróg Miejskich przed 

umieszczeniem tablicy, 

 ochrony znaków geodezyjnych zgodnie z ustawą z dn. 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

 

4.24 Wykopaliska 

Pkt (b) skreśla się w całości. 

_______________________________________________________________________________ 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
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4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania Terenu Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dotyczyć przebiegu robót i będą dokonywane na bieżąco. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie posiadał datę jego dokonania, podpis osoby dokonującej 

zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą dokonywane 

czytelnie, w sposób trwały, w porządku chronologicznym, bez pozostawiania przerw między 

kolejnymi zapisami. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

oraz opatrzone datą i podpisem Inżyniera i Wykonawcy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1) datę przekazania Wykonawcy prawa dostępu do Terenu Budowy,  

2) przebieg Robót, problemy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

3) uwagi i polecenia Inżyniera, 

4) daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 

5) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

6) częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

7) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

8) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

9) dane dotyczące jakości materiałów, 

10) inne istotne dane, dotyczące przebiegu Robót. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 

klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i 

potwierdzone na piśmie.  

O wpisach dokonanych przez osoby nieuprawnione, Wykonawca poinformuje Inżyniera.  

Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem oraz 

Kontraktem.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robót, będą przedłożone 

Inżynierowi do zajęcia stanowiska. Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Robót, Wykonawca 

potwierdza podpisem z aprobatą ich przyjęcia lub zajęciem innego stanowiska. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne 

zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie terenów sąsiadujących 
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Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam 

jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres 

trwania Robót. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy a także właścicieli posesji w strefie oddziaływania budowy w 

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych 

przez niego lub przecinanych podczas wykonywania Robót na Terenie Budowy. Wykonawca musi 

uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak: 

kanalizacyjne, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące instalacje. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, 

spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia Robót do wszystkich 

właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania Robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże 

Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie dla Robót lub bezpieczeństwa ruchu, osób lub mienia. Wszystkie te czynności będą 

wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów, kanalizacji i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
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Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać, każdorazowo na podstawie pisemnych uzgodnień 

poczynionych z Inżynierem, wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna Unii Europejskiej] w brzmieniu: 

4.28 Identyfikacja wizualna Unii Europejskiej 

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie wszelkie niezbędne działania 

informacyjno-promocyjne, aby zapewnić identyfikację wizualną przedsięwzięcia w związku z jego 

realizacją w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE. Działania te muszą być zgodne z 

obowiązkami informacyjno-promocyjnymi dla Projektu, w szczególności określonymi w „Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji.” 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Książka Obmiarów] o następującej treści: 

4.29. Książka Obmiarów 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę 

Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych 

zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością 

wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki 

niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być 

wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Wyniki obmiarów winny być 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez 

Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 

Obmiar stanowi tylko podstawę do kontroli ilości rzeczowej wykonanych Robót, a nie stanowi 

bezpośredniej podstawy do ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy. 

 

5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Skreśla się klauzulę 5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

___________________________________________________________________ 

 

6 Kadra i robotnicy 

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  

klauzulę 6.1 skreśla się i zastępuje się następująco: 
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Wykonawca obowiązany jest wykonywać Roboty za pomocą personelu wskazanego jako osoby 

skierowane (wyznaczone) do realizacji zamówienia wymienione w Ofercie i wykazie osób 

skierowanych do realizacji zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za pomocą innych osób. Osoba ta musi mieć równorzędne 

lub wyższe kwalifikacje oraz doświadczenie od osoby zastępowanej, w tym wykształcenie i 

uprawnienia.  

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę związane z zatrudnieniem kadry, 

projektantów i robotników, ryzyko związane z ich zatrudnieniem oraz ubezpieczenie, podatki, 

koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i włączone przez Wykonawcę 

w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.” 

 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, 

opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko 

związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju 

ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty 

uważa się za włączone i objęte Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową, cenami jednostkowymi lub 

stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen. 

 

6.5 Godziny pracy  

Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu: 

(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 

8.2 [Czas na Ukończenie]. 

 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 treść „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się treścią 

„natychmiast po wystąpieniu wypadku”. 

Na końcu klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] dodaje się zdanie: 

„Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku 

Budowy.” 

 

6.8. Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

„Minimalne wymagania w tym zakresie określone są w dokumentacji postępowania.  

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 

wymagane przez polskie Prawo budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli jest to wymagane, 

właściwe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
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Kadra Wykonawcy przedstawiona w Ofercie (Kluczowi Specjaliści), nie zostanie zmieniona na stałe 

bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

W przypadku proponowanej stałej lub czasowej zmiany osób z Kadry Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym 

Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży wniosek do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Stała lub czasowa zmiana Kluczowego Specjalisty może mieć miejsce pod warunkiem, że 

dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach 

oraz doświadczeniu, w tym uprawnieniach i wykształceniu.  

Nie dopuszcza się łączenia funkcji przez osoby zastępujące z funkcjami pełnionymi dotychczas oraz 

zastępowania dwóch lub więcej osób z Personelu Wykonawcy równocześnie, jeśli Zamawiający nie 

dopuścił łączenia funkcji w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zmiana osób wchodzących w skład Kadry Wykonawcy (tj. Kluczowych Specjalistów) będzie wymagała 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie 

wymaga aneksowania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania Kontraktu oraz w okresie 3 miesięcy licząc od dnia 

jego rozwiązania lub wygaśnięcia, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, nie zatrudni bezpośrednio lub pośrednio pracownika lub pracowników 

Zamawiającego lub nie nawiąże z takimi osobami współpracy, niezależnie od formy i rodzaju tej 

współpracy (w tym umowa zlecenia bądź umowa o dzieło), oraz nie nawiąże takiej współpracy z 

osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (spółki osobowe), 

w której pracownicy Zamawiającego są zatrudnieni (niezależnie od podstawy prawnej takiego 

stosunku, w tym umowa o pracę, umowa zlecenia bądź umowa o dzieło) lub posiadają łącznie co 

najmniej 5% akcji lub udziałów lub są członkami organów osoby prawnej lub wspólnikami spółki 

osobowej. 

Postanowienia powyższego akapitu mają również odpowiednie zastosowanie do nawiązania 

zatrudnienia lub współpracy z pracownikiem Zamawiającego przez spółkę zależną, dominującą lub 

powiązaną z Wykonawcą w rozumieniu właściwych przepisów oraz przez Podwykonawcę, z którym 

Wykonawca realizuje Kontrakt. 

Zatrudnienie lub współpraca, o których mowa powyżej, obejmuje w szczególności działania 

pracownika Zamawiającego o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, odpłatnie lub nieodpłatnie, 

działalność w charakterze doradcy, konsultanta, wykonującego zlecenie, dzieła albo też podmiotu 

spełniającego inne podobne świadczenia, lub wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę. 

W przypadku realizowania Kontraktu przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć zgodne z niniejszą klauzulą postanowienia dotyczące zakazu zatrudniania pracowników 

Zamawiającego w umowie z Podwykonawcą, z którym realizuje Kontrakt. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

Klauzulę 6.9 uzupełnia się poprzez dodanie po zdaniu drugim następującej treści: 
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Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających doświadczenie oraz uprawnienia do 

wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem budowlanym lub innymi 

aktami Prawa. 

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 

Budowy w czasie prowadzenia Robót. 

Personel Wykonawcy, przedstawiony w Ofercie, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody 

Inżyniera. 

W przypadku proponowanej zmiany stałej lub czasowej Personelu Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym 

Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji. 

Stała lub czasowa zmiana personelu Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że 

dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych 

kwalifikacjach oraz doświadczeniu. 

W przypadku konieczności stałego lub czasowego zastąpienia osób z Personelu Wykonawcy, 

Wykonawca przedstawia kandydaturę innego odpowiedniego kandydata na stanowisko. Osoba ta 

musi mieć kwalifikacje oraz doświadczenie równorzędne lub wyższe dla pełnienia funkcji osoby 

zastępowanej. Wykonawca powiadamia Inżyniera i za jego zgodą wyznacza zastępcę. Inżynier 

decyduje o posiadaniu (lub braku) odpowiednich kwalifikacji przez wskazaną osobę. 

Zmiana osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie 

wymaga aneksowania Kontraktu. 

 

6.11 Zakłócenia porządku publicznego 

Klauzulę 6.11 uzupełnia się poprzez: 

Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 6.11 treści: 

„Wykonawca poniesie wszelkie koszty spowodowane naruszeniami prawa i porządku publicznego 

na Terenie Budowy i w związku z Robotami, przez Kadrę Wykonawcy lub Personel Wykonawcy lub 

inne zatrudnione osoby.” 

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 

zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 

uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 

Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został 

zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport 
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zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. 

Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży. 

 
Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.1 Sposób wykonania 

klauzulę 7.1 uzupełnia się poprzez: 

Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o treści: 

„Wszystkie Materiały i Urządzenia będą nowe, nieużywane i najwyższej jakości.” 

 

7.2 Próbki 

Klauzulę 7.2 uzupełnia się następująco: 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

„Wykonawca przed zamontowaniem Urządzeń przedłoży Inżynierowi dane techniczno – ruchowe 

tych urządzeń do akceptacji. 

Inżynier niezwłocznie przekaże Zamawiającemu swoją opinię dotyczącą otrzymanych próbek. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera opinii, nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionych materiałów, będzie się uważało, że 

Zamawiający wyraził swoją akceptację.” 

Zamawiający lub Inżynier może zażądać dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów lub badań 

potwierdzających deklarowane własności Urządzeń lub Materiałów oraz zapewnienia przez 

Wykonawcę możliwości wizytacji miejsca ich wytwarzania. 

 

7.4 Próby 

Klauzulę 7.4 uzupełnia się następująco: 

Po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu: 

“Metodologia i procedura przeprowadzania prób musi zostać przedłożona Inżynierowi 

i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem. 

Podczas przeprowadzania prób za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada Wykonawca.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na 

ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, Wykonawca wymieni 

takie Materiały i Urządzenia na nowe, bez wad.” 

Skreśla się piąty akapit niniejszej klauzuli jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 

„Wszelkie próby, odbiory przewidziane w Kontrakcie lub Wymaganiach Zamawiającego nie mogą 

się odbyć bez udziału Inżyniera”. 

 

7.5 Odrzucenie 

Klauzulę 7.5 uzupełnia się następująco: 

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym: 
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„W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich Urządzeń, 

Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt 

wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.” 

Po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem.” 

 

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze 

Klauzulę 7.6 uzupełnia się następująco: 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po upływie wyznaczonego terminu, 

Zamawiający może od Kontraktu odstąpić zgodnie z treścią klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez 

Zamawiającego] albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Robót lub innych prac innemu 

wykonawcy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym 

celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie 

przyjmie naprawy. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Art. 636 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.” 

 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

„W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się 

własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu 

wystawienia Świadectwa Przejęcia uwzględniającego zakup Materiałów i Urządzeń.” 

 

7.8 Opłaty wydobywcze i inne 

Klauzulę 7.8 uzupełnia się następująco: 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje: 

(b) usunięcie, składowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w tym 

w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, materiałów z rozbiórki 

i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie czy naturalnych czy też 

wyprodukowanych przez człowieka). 

 

Wprowadza się dodatkową klauzulę 7.9: 
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7.9 Materiały z rozbiórki 

O ile Inżynier nie poleci inaczej, Wykonawca usunie z Terenu Budowy i zagospodaruje materiały 

z rozbiórki przy przestrzeganiu przepisów ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. 

Zamawiający, jeżeli taka będzie jego wola, ma prawo zatrzymać na własność materiały użyteczne 

pochodzące z rozbiórki. W takim wypadku Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednie polecenie 

wskazując jednocześnie miejsce złożenia tych materiałów. 

 

8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Niniejszą klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. 

Niezależnie od powyższego Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 21 dni po dacie wejścia 

Kontraktu w życie. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał 

Roboty z najwyższą starannością i bez opóźnień. 

Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 Prawa budowlanego, zawiadomi organ, który wydał 

Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone 

następujące dokumenty. 

(a) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję kierownika 

budowy (Robót) oraz kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa 

budowlanego wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odpowiedniej 

specjalności; 

(b) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o 

sporządzeniu projektu technicznego , dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego. 

Przed Datą Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu listę wszystkich 

pozwoleń lub zgód wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie 

programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. Razem 

z takim Programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich istotnych pozycji Sprzętu 

Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę.  

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, wszelkie koszty wszelkich opóźnień 

poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia 

lub zgody niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 

pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 

wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach lub zgodach nie 
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ogranicza i nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu. 

 

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty, z zastrzeżeniem że terminy 

realizacji poszczególnych etapów Robót zostały określone w Programie Robót. 

 

8.3 Program 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program (określany jako Projekt organizacji i 

technologii Robót lub Program Robót lub Program) w formie uzgodnionej z Inżynierem 

najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].  

Program Robót powinien uwzględniać, że roboty budowlane zostaną rozpoczęte od wykonania 

warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Kobiałka po budowie sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. 

Frachtowej do ul. Słonecznej oraz termin wykonania zasadniczych robót budowlanych związanych 

z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Kobiałka o średnicy DN600 oraz o średnicy DN400 wraz z 

odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

Program Robót winien, między innymi, szczegółowo opisywać organizację ruchu na wszystkich 

etapach wykonywania Robót, Roboty Stałe, które mają zostać wybudowane i Roboty Tymczasowe, 

metody wykonania i główne działania dotyczące Robót, wskazać liczbę, typy i wydajności Sprzętu 

Wykonawcy i siłę roboczą, proponowane do wykorzystania w głównych działaniach dotyczących 

Robót oraz kolejność postępowania i terminy, w jakich Wykonawca proponuje wykonać 

poszczególne elementy Robót. Podczas przygotowywania Programu Robót Wykonawca winien 

uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w 

miesiącach zimowych. Program Robót uwzględniający ograniczony zakres Robót lub ich 

wstrzymanie, może zostać zaakceptowany przez Inżyniera z tym, że akceptacja taka nie zwalnia 

Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowiązku ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. 

Program ten stanowić będzie nienaruszalną bazę a wszystkie aktualizacje Programu Robót i 

harmonogramu będą odnosić się do tego Programu.  

Wykonawca winien opracować Program Robót zawierający harmonogram w formie wykresu 

ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Opracowany harmonogram powinien być czytelny, a czas powinien być w nim przedstawiony w 

ujęciu co najmniej tygodniowym. 

Inżynier wraz z rekomendacją do zatwierdzenia Programu przesłaną Zamawiającemu przekaże 

propozycję wskazania „Kamieni milowych”. Zamawiający przy zatwierdzeniu programu 

poinformuje o akceptacji propozycji Inżyniera lub wskaże „Kamienie milowe” według swego 

swobodnego uznania. 
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Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót sporządzoną 

w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania 

Kontraktu.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba 

i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 

4.21 [Raporty o postępie]. Aktualizacja Programu Robót musi być dokonywana na pierwszej jego 

wersji tak aby możliwe było zobrazowanie ewentualnych przesunięć czasowych. 

Program (harmonogram Robót) oraz jego aktualizacje winny każdorazowo uzyskać zatwierdzenie 

Zamawiającego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu, o ile nie dotyczy bądź nie 

wpływa na Czas na Ukończenie Robót, określony w Akcie Umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian do terminów określonych jako 

Kamienie Milowe. 

Przedłożenie zaktualizowanego Programu Robót nie zwalnia Wykonawcy z następstw 

wynikających z opóźnień w szczególności z obowiązku zapłaty kar umownych za niedotrzymanie 

Czasu na Ukończenie. 

 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Przed akapitem drugim dodaje się następujący zapis: 

„Pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w punktach b) i e) niniejszej klauzuli Wykonawca 

traci uprawnienie do Przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli Wykonawca lub podmiot, za który 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania opóźnień, 

utrudnień lub przeszkód.” 

___________________________________________________________ 
 
Klauzula 8.7 otrzymuje tytuł: Kary umowne 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

Klauzula 8.7 otrzymuje tytuł: Kary umowne 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę: 

a) za zwłokę w wykonaniu Robót w przewidzianym Czasie na Ukończenie - w wysokości 0,1% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), za każdy dzień zwłoki naliczaną, 

licząc od dnia następnego po dniu upływu Czasu na Ukończenie odpowiednio określonego 

(klauzula 8.2) do dnia ukończenia Robót określonego w Świadectwie Przejęcia; 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub wykonania zaległych prac określonych w Świadectwie 

Przejęcia lub za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad 

w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 0,05% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), określonej w Akcie Umowy, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wad i naprawy, 

wskazanego w Świadectwie Przejęcia, wyznaczonego przez Inżyniera lub 

Zamawiającego, stosownie do przypadku; 
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c) za zwłokę w przystąpieniu do usuwaniu wad lub usterek lub za zwłokę w usunięciu wad 

lub usterek w terminie określonym w Karcie Gwarancyjnej (dotyczy okresu gwarancji i 

rękojmi za wady) - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z 

VAT), określonej w Akcie Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od 

maksymalnego terminu na przystąpienie do usunięcia wady lub usterki lub od upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki; 

d) za rozpoczęcie wykonywania Robót po Dacie Rozpoczęcia - w wysokości 1 000 zł za każdy 

dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w wykonaniu Kamienia Milowego, określonego w Programie zgodnie 

z Klauzulą 1.1.1.15, - w wysokości 0,15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

(włącznie z VAT), za każdy dzień zwłoki naliczaną, licząc od dnia następnego po dniu 

upływu terminu/daty wskazanej w Programie na wykonanie zasadniczych robót 

budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Kobiałka o średnicy DN600 

oraz o średnicy DN400 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic 

nieruchomości; 

f) za przekroczenie, wskazanego w Programie terminu przekazania 

Zamawiającemu/Inżynierowi Dokumentacji Powykonawczej – w wysokości 5 000,00 zł 

za każdy dzień zwłoki; 

g) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu stosownego aneksu lub nowego 

Zabezpieczenia Wykonania stosownie do postanowień klauzuli 4.2 – w wysokości 0,03% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

h) za każdorazowy przypadek niezachowania tajemnicy zawodowej, zgodnie z klauzulą 1.12 

[Poufne szczegóły] w wysokości 10 000,00 zł; 

i) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niespełnienia przez Wykonawcę 

wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i 

ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony 

środowiska i ochrony ppoż., skutkujący narażeniem człowieka na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wysokości 

5 000,00 zł. 

2. Poza wymienionymi powyżej w pkt 1 karami umownymi Zamawiający będzie upoważniony 

do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

(i) za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Wysokość kary umownej za odstąpienie od Kontraktu przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 

20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT). 

(ii) W sytuacji odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary 

za odstąpienie, ale wszelkich kar naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego 

odstąpienia; 
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(iii) 1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) za każdorazowy przypadek: 

(a) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

(b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane; 

(c) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy  

o podwykonawstwo; 

(d) nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub 

przedłożenia kopii umowy niezgodnej z zaakceptowanym projektem umowy o 

podwykonawstwo; 

(e) nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo lub przedłożenie 

kopii zmiany zawartej umowy niezgodnej z zaakceptowanym projektem zmiany 

umowy o podwykonawstwo; 

(f) uchylania się Wykonawcy od doprowadzenia do zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zleconych robót, 

dostaw lub usług; 

(g) nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub zawartej umowy o podwykonawstwo o których mowa w 

klauzuli 4.4 pkt (f) Kontraktu;  

 3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar określonych w pkt 1 lub 2 nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Kontraktu. 

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego. 

5. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej 

równowartość [35%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT). 

6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, na co Wykonawca wyraża zgodę, do potrącania z 

wszelkich wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu 

realizacji Kontraktu (w szczególności z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) lub z 

Zabezpieczenia Wykonania wszelkich kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z 

tytułu kar umownych naliczonych na podstawie Kontraktu, w tym również niewymagalnych 

wierzytelności z tego tytułu (potrącenie umowne). 

Potrącenia opisanego w niniejszym ustępie Zamawiający dokonuje przez doręczenie 

Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu, co może nastąpić w formie noty księgowej 

lub innego dokumentu, w którym zostaną wskazane co najmniej następujące elementy: 
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potrącane należności Stron, stosunek zobowiązaniowy z którego wynikają oraz określona w 

niniejszym ustępie podstawa potrącenia. Uprawnienie do potrącenia umownego kar 

umownych na wyżej opisanych zasadach nie wyłącza możliwości dokonania przez 

Zamawiającego potrącenia tych kar lub innych wierzytelności na zasadach określonych w art. 

498 i następne Kodeksu Cywilnego (potrącenie ustawowe). 

7. Jeżeli kary umowne osiągną maksymalny 35% limit, przewidziany w pkt. 5 niniejszej klauzuli, 

Zamawiający może uznać, że Wykonawca wyraża brak zamiaru dalszego wykonywania 

Kontraktu. W takim przypadku Zamawiający może według swojego swobodnego wyboru albo 

żądać dalszego Wykonywania Kontraktu albo odstąpić od Kontraktu w terminie do dnia 

wydania Świadectwa Wykonania. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, z 

chwilą dojścia jego treści do Wykonawcy powoduje rozwiązanie Kontraktu z winy Wykonawcy. 

Rozwiązanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, co do 

których podstawa naliczenia już wystąpiła, obowiązku naprawienia szkód oraz zapłaty 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego (w zakresie przekraczającym 

wysokość naliczonych kar umownych), oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości wykonanej części Robót, która pozostaje w mocy dla Robót wykonanych 

przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego. 

 

8.9 Następstwa zawieszenia 

Na końcu zdania pierwszego niniejszej klauzuli dodaje się słowa: 

„pisemnie pod rygorem nieważności”. 

Pkt (b) skreśla się w całości. 

 

9 PRÓBY KOŃCOWE 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Klauzulę 9.1 zmienia się skreślając akapit pierwszy, i trzeci. 

Akapit pierwszy klauzuli 9.1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4 [Próby], po 

dostarczeniu wszystkich dokumentów, zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Klauzulę 9.1 uzupełnia się poprzez dodanie w akapicie drugim następującej treści: 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone celem udowodnienia, że parametry ekologiczne i 

technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót. Próby Końcowe zostaną 

przeprowadzone w obecności i pod nadzorem Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego. 

Koszt wynagrodzenia Personelu Zamawiającego biorącego udział w Próbach Końcowych pokrywa 

Zamawiający. 

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 14 dni przed przystąpieniem do Prób Końcowych 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do przeprowadzenia Prób Końcowych. 
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Wykonawca zapewni: 

(i) smary, paliwo, wodę, energię i inne media. 

(ii) zakończenie pomiarów i testowanie sprzętu. 

__________________________________________________________________ 
 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 10.1: 

Skreśla się drugi akapit klauzuli 10.1, w tym miejscu dodaje się tekst: 

„Przejęcie Robót przez Zamawiającego musi być poprzedzone dokonaniem Odbioru Technicznego 

Robót, stwierdzającego m.in.: ukończenie Robót zgodnie z Kontraktem. Odbiór Techniczny Robót 

będzie przeprowadzony przez Komisję Odbioru, powołaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca w formie pisemnej zgłosi do Inżyniera gotowość do Odbioru Technicznego Robót, 

wskazując również osobę / osoby do Komisji Odbioru. 

Inżynier w ciągu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy takiego zgłoszenia potwierdzi 

Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do Odbioru Technicznego Robót, wskazując również 

osobę / osoby do Komisji Odbioru. 

Komisja Odbioru przystąpi do prac odbiorowych w ciągu 7 dni od otrzymania takiego 

potwierdzenia od Inżyniera. 

Wszelkie działania i decyzje Komisji Odbioru będą zgodne z Kontraktem. W przypadku 

rozbieżności stanowisk w ramach Komisji Odbioru decydujące rozstrzygnięcia zostaną dokonane 

przez Przewodniczącego Komisji Odbioru.  

Żadne działanie, ani decyzja Komisji Odbioru nie będzie wprowadzała Zmiany w rozumieniu 

Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. 

Wykonawca nie złoży Inżynierowi wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia do czasu 

podpisania przez Komisję Odbioru protokołu stwierdzającego dokonanie Odbioru Technicznego 

Robót [protokół stwierdzający dokonanie Odbioru Technicznego Robót nie dotyczy odbiorów 

częściowych, o którym mowa w klauzuli 10.2]. W przypadku złożenia wniosku o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia przed podpisaniem przez obie Strony protokołu Odbioru Technicznego 

Robót, Inżynier odrzuci wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia.” 

W trzecim akapicie termin 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy zmienia się na 14 dni od 

otrzymania wniosku od Wykonawcy.  

Na końcu punktu (a) w trzecim akapicie klauzuli 10.1, przed słowem „lub” dodaje się następujący 

zapis: 

„Inżynier w Świadectwie Przejęcia wyznaczy terminy wykonania takich zaległych prac lub 
usunięcia takich wad.” 

 

Skreśla się ostatni akapit klauzuli 10.1 i zastępuje następującym zapisem: 
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„Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w 

okresie 14 dni, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim 

dniem tego okresu.” 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

„Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 

dokonać wszelkich czynności niezbędnych do przekazania Robót do eksploatacji oraz sporządzić 

wszelkie dokumenty i pozyskać w imieniu Zamawiającego decyzję - Pozwolenia na użytkowanie 

Robót od właściwych władz lokalnych zgodnie z Prawem. Dokumentacja, ta musi być kompletna i 

bezbłędna, co Inżynier zobowiązany jest potwierdzić na piśmie pod rygorem nieważności. Brak 

dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie w niej stwierdzonych przez 

Zamawiającego istotnych błędów powoduje odrzucenie przez Inżyniera wniosku o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia.” 

 

10.2 Przejęcie części Robót 

Po pierwszym akapicie w klauzuli 10.2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Do niniejszej klauzuli znajdują również zastosowanie w sposób odpowiedni postanowienia 

klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

W czwartym akapicie skreśla się tekst: „, które należy dodać do Ceny Kontraktowej” 

 

Ostatni akapit skreśla się w całości. 

 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Akapit trzeci niniejszej klauzuli skreśla się, włącznie z pkt (a) i (b) i zastępuje się następująco:  

„Jeśli w wyniku tego opóźnienia wykonania Prób Końcowych wystąpi opóźnienie to Wykonawca 

powinien powiadomić o tym Inżyniera. Jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione to na mocy 

klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do przedłużenia 

czasu dla takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie].” 

 

Wprowadza się nową klauzulę 10.5 [Użytkowanie czasowe] w następującym brzmieniu: 

10.5 Użytkowanie czasowe 

Zamawiający w zależności od swojego wyłącznego uznania może przyjąć w użytkowanie czasowe 

wszystkie elementy Robót odebrane Protokółami przekazania do użytkowania czasowego, do czasu 

przejęcia całości Robót przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 10.1. Użytkowanie czasowe nie 

będzie oznaczać przejęcia w rozumieniu Rozdziału 10 i nie ograniczy w jakikolwiek sposób 

zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z Kontraktu, w szczególności 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady oraz gwarancji i rękojmi dla zastosowanego 

Materiału. 

Dla potrzeb użytkowania czasowego Zamawiający zapewni pełną obsługę Robót odebranych 

Protokołami przekazania do użytkowania czasowego i pokryje koszty tego użytkowania. 
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11 Odpowiedzialność za wady 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skreśla się zapis : „w dniu upływu Okresu Zgłaszania 

Wad, lub w możliwie najkrótszym czasie po tym dniu” i zastępuje się go zapisem: „ w terminie 

wyznaczonym przez Inżyniera lub Zamawiającego uwzględniającym obiektywnie technicznie i 

technologiczne możliwości wykonania, który będzie przypadał najpóźniej w dniu upływu Okresu 

Zgłaszania Wad”. 

Klauzulę 11.1 uzupełnia się poprzez dodanie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodatkowego 

podpunktu (c ) o treści: 

(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 

Okresu Zgłaszania Wad. 

Na końcu niniejszej klauzuli 11.1 dodaje się następujący zapis: 

„Wykonawca opracuje procedury zgłaszania i usuwania wad. Procedury te Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 6 egzemplarzach w terminie 10 dni przed 

rozpoczęciem Okresu Zgłaszania Wad. Procedury zaakceptowane przez Inżyniera muszą być 

dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Procedury będą zawierać wszystkie szczegółowo 

opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Okresu Zgłaszania 

Wad całość Robót mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. W 

procedurach będzie opisany jednoznaczny i niezawodny system powiadamiania Wykonawcy i 

Inżyniera o awariach, wadach i stwierdzonych usterkach oraz standardach ich usuwania. 

Do wad zgłoszonych przez Zamawiającego po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad do 

dnia wystawiania przez Inżyniera świadectwa Wykonania postanowienia klauzuli 11 

[Odpowiedzialność za wady] stosuje się odpowiednio.” 

 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
  

W pierwszym akapicie: 

- W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli słowa „w rozsądnym czasie” zastępuje się słowami 

„w wymaganym czasie (w szczególności w przypadkach określonych w klauzuli 11.1”; słowa „w jego 

imieniu termin” zastępuje się słowami „w jego imieniu dodatkowy termin” 

- W pkt. (a) niniejszej klauzuli słowa „w rozsądny sposób” skreśla się. 
 

W drugim akapicie po słowach „w wyznaczonym” dodaje się zapis „przez Inżyniera lub 

Zamawiającego na mocy klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]”, 

- w pkt (a) słowa „w rozsądny sposób” skreśla się.  
 

Na końcu klauzuli 11.4 dodaje się akapit:  

“Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wad lub uszkodzeń w wyznaczonym terminie to 

Zamawiający niezależnie od powyższego może od Kontraktu odstąpić na zasadach określonych 

odpowiednio w klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego] albo powierzyć 

naprawienie lub dalsze wykonanie Robót lub innych prac innemu wykonawcy na wyłączny koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 
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Art. 636 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.” 

____________________________________________________________________ 

 

11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad 

Zdanie drugie niniejszej Klauzuli 11.8 skreśla się 

 

11.9 Świadectwo Wykonania 

W niniejszej klauzuli akapity pierwszy i drugi zastępuje się treścią następującą: 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu 

Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

zobowiązań wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót, które trwają odpowiednio co najmniej przez okres 

obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości Robót. 

Wystawienie Świadectwa Wykonania musi być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego 

Robót, stwierdzającego wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z 

Kontraktu. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 21 dni po upływie ostatniego dnia Okresu 

Zgłaszania Wad lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad, 

o których mowa w Klauzuli 11.1. Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier niezwłocznie przekaże 

Zamawiającemu. 

 
11.10 Niewypełnione zobowiązania 

W klauzuli 11.10 na końcu zdania pierwszego dodaje się następujący zapis: 

„, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót zgodnie z treścią Klauzuli 

11.12.” 

 

Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót] w brzmieniu: 

11.12 Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót 

Okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót rozpoczyna się od dnia wystawienia 

Świadectwa Wykonania. Zamawiający może wykonywać i dochodzić w zakresie przewidzianym w 

Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami uprawnień z tytułu rękojmi za wady w 

okresie …….. miesięcy licząc od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Uprawnienia z tytułu 

rękojmi wygasają po upływie ……… miesięcy zarówno dla Robót budowlanych, jak i związanych 

z tymi Robotami dostarczonych maszyn, urządzeń i towarów. 

Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Robót, w 

szczególności na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary, na 
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okres ……… miesięcy liczony od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania, na zasadach 

szczegółowo określonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Kontraktu. 

Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Robót po 

wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed 

ich wygaśnięciem. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości Robót. 

W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym 

Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin do jej usunięcia. 

Wykonywanie uprawnień z rękojmi za wady: 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu. 

Powyższy termin jest terminem instrukcyjnym i jego uchybienie nie powoduje utraty uprawnień 

z tytułu rękojmi. Strony zgodnie postanawiają, że skutek w postaci utraty uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 60 dni 

od dnia wykrycia wady. 

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego. Wady powinny 

zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. W terminie tym Wykonawca usunie wadę oraz wszelkie skutki jej wystąpienia, w 

szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego 

majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej. Jeżeli zachodzi taka 

konieczność Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie zdemontować 

i przetransportować wadliwe Urządzenia lub Materiały w miejsce naprawy. 

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w akapicie poprzednim 

lub nie usunie wad w terminie Zamawiający uprawniony będzie do:  

a) naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, ustalonej na podstawie 

w Klauzuli 8.7 pkt 1 c) [Kary za zwłokę]. 

b) powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca 

nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego; 

c) żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym 

w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu.  

Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, 

oddzielnie lub łącznie z pozostałymi. 

Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji jakości Robót: 

Szczegółowe postanowienia dotyczące wad i usterek zawarte są w Karcie Gwarancyjnej.” 

 

12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 



Kontrakt 
Gwarancja  62 

Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II  

Skreśla się pierwsze zdanie klauzuli 12.1 i zastępuje następująco: 

Kontrakt jest Kontraktem z ceną ryczałtową. 

Obmiar stanowi tylko podstawę do kontroli ilości rzeczowej wykonanych Robót, a nie stanowi 

bezpośredniej podstawy do ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy. 

Raport Rozliczeniowy Wykonawcy wykonany będzie zgodnie z Wykazem Cen, gdzie podane są 

ceny ryczałtowe poszczególnych pozycji. 

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę 

Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych 

zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością 

wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki 

niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być 

wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Wyniki obmiarów winny być 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez 

Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 

12.3 Wycena 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3: 

Po pierwszym akapicie dodaje się następujący zapis: 

„Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Wykazie Cen są stałe na okres wykonywania 

Kontraktu i nie podlegają zmianom.” 

W przypadku konieczności wykonania Robót nie ujętych w Kontrakcie (w tym w szczególności 

Robót zamiennych lub dodatkowych) Zamawiający może wykonanie takich Robót powierzyć 

Wykonawcy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, a także zgodnie z 

odpowiednimi wytycznymi dla realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

W takim przypadku podstawą do wyceny Robót nie ujętych w Kontrakcie są:  

(a) w pierwszej kolejności - stawki przyjęte przez Wykonawcę do ustalenia 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub stawki z Wykazu Cen lub stawki według 

Przejściowych Świadectw Płatności; 

(b) w drugiej kolejności - aktualne normatywy z katalogów nakładów rzeczowych 

(KNR i KNNR) i średnie ceny materiałów budowlanych, sprzętu i robocizny z informacji 

o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub równoważnych, za ostatni 

kwartał; 

(c) w trzeciej kolejności określone na podstawie rozeznania rynkowego 

przeprowadzonego przez Zamawiającego, jako średnia arytmetyczna z co najmniej 

trzech ofert pozyskanych zapytaniem przez Zamawiającego; 
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  (d) w czwartej kolejności stawki rynkowe określone przez Zamawiającego na 

podstawie zapytań ofertowych lub innych realizowanych kontraktów lub stawki 

według wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego; 

  (e) w piątej kolejności oferta Wykonawcy zweryfikowana przez Inżyniera. 

Strony ustalają możliwość prowadzenia negocjacji w ramach wybranych przez Zamawiającego 

podstaw w celu ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla ewentualnie zleconych Robót nie 

ujętych w Kontrakcie. 

Skreśla się pozostałą treść klauzuli od akapitu drugiego do ostatniego. 

 
13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do zmian  

Na końcu klauzuli dodaje się akapit:  

Wszelkie zmiany dokonane na podstawie klauzuli 13 muszą uwzględniać konieczność 

stosowania przez Zamawiającego właściwych przepisów Prawa, w tym ustawy Kodeks cywilny 

oraz Przepisów wewnętrznych Zamawiającego i wytycznych dla realizacji projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

13.2. Analiza wartości 

Skreśla się tekst klauzuli 13.2 od trzeciego akapitu (od słów: „Jeżeli po zatwierdzeniu przez Inżyniera (…)” 

jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

 
13.3. Procedura wprowadzania Zmian 

Skreśla się klauzulę 13.3 i zastępuje następująco: 

Jeżeli przed poleceniem Zmiany (lub odpowiednio w przypadku konieczności wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych, usług, dostaw lub Robót budowlanych lub innych robót 

nieprzewidzianych) Inżynier zażąda oferty, to Wykonawca winien tak szybko jak to będzie 

możliwe odpowiedzieć na piśmie, składając: 

(a) opis proponowanej roboty oraz program jej wykonania; 

(b) propozycje Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do klauzuli 8.3 

[Program] 

 i Czasu na Ukończenie, oraz 

(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany. 

Tak szybko, jak to będzie możliwe, Inżynier winien, na mocy klauzuli 13.2 [Analiza wartości] 

lub na innej podstawie odpowiedzieć przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. 

Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych robót w oczekiwaniu na odpowiedź. 

Każde polecenie wykonania Zmiany winno być wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, 

który winien potwierdzić jego otrzymanie. 

 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

„Na okoliczność Zmiany do Kontraktu Inżynier sporządza Protokół konieczności oraz 
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Protokół z negocjacji zawierający uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym () ceny 

jednostkowe dla Zmian  

w oparciu o niniejszą Klauzulę 12.3 [Wycena] oraz o niniejsza Klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. 

Protokół z negocjacji będzie załącznikiem do Protokołu konieczności. 

 

Wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu, w szczególności każda zmiana mająca 

wpływ na: 

(i) wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, lub 

(ii) trwanie Czasu na Ukończenie, 

muszą być dokonane poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu  

 

Po wydaniu polecenia lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier doprowadzi do odpowiedniego 

uzgodnienia lub ustalenia Programu zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. 

 

Wykonawca nie ma w żadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian do 

Robót bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera, udzielonej mu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i w porozumieniu z Zamawiającym. Jakiekolwiek inne zmiany 

wprowadzone przez Wykonawcę bez posiadanej powyższej zgody winny być natychmiast 

usunięte z Terenu Budowy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.” 

 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszych Warunkach. 

  

 

Dodaje się nową Klauzulę 13.9 [Dodatkowe dostawy, usługi, Roboty budowlane] w brzmieniu: 

13.9 Dodatkowe dostawy, usługi, Roboty budowlane 

 



Kontrakt 
Gwarancja  65 

Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II  

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w Kontrakcie dostaw lub 

usług lub Robót budowlanych (zwanych dalej „dodatkowymi”) Zamawiający może wykonanie takich 

czynności powierzyć Wykonawcy. 

W takim przypadku podstawą do wyceny dodatkowych dostaw, usług lub Robót budowlanych są:  

(a) w pierwszej kolejności - stawki przyjęte przez Wykonawcę do ustalenia Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej lub stawki z Wykazu Cen lub stawki według Przejściowych Świadectw Płatności. 

W przypadku znaczących zmian cen robót budowlanych, w ramach negocjacji powyższe 

stawki mogą zostać zwaloryzowane na podstawie wskaźników cen wybranych robót 

budowlano-montażowych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

(b) w drugiej kolejności - aktualne normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR) 

i średnie ceny materiałów budowlanych, sprzętu i robocizny z informacji o cenach zawartych 

w publikacjach Sekocenbudu lub równoważnych, za ostatni kwartał. 

(c) w trzeciej kolejności określone na podstawie rozeznania rynkowego przeprowadzonego przez 

Zamawiającego, jako średnia arytmetyczna z co najmniej trzech ofert pozyskanych 

zapytaniem przez Zamawiającego; 

(d) w czwartej kolejności stawki rynkowe określone przez Zamawiającego na podstawie zapytań 

ofertowych lub innych realizowanych kontraktów lub stawki według wskaźników Głównego 

Urzędu Statystycznego; 

(e) w piątej kolejności oferta Wykonawcy zweryfikowana przez Inżyniera. 

Strony ustalają możliwość prowadzenia negocjacji w ramach wybranych przez Zamawiającego 

podstaw w celu ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla ewentualnie zleconych Robót nie ujętych 

w Kontrakcie. 

 

Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Klauzulę 14.1 zmienia się w ten sposób, że w pierwszym akapicie skreśla się podpunkt (a) jako nie 

mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie i zastępuje następująco: 

(a) Cena Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym, podanym jako 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w Akcie Umowy i nie będzie podlegać waloryzacji ani 

zmianom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Kontrakcie i w Regulaminie R-

PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 

Warszawie S.A. zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu.  

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujący tekst: 

oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony w kwotach 

należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. 

Na końcu klauzuli 14.1 dodaje się pkt (e) w brzmieniu: 

(e) razem z planem płatności dostarczanym na mocy klauzuli 14.4, Wykonawca dostarczy 
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Inżynierowi proponowany podział każdej pozycji zawartej w Wykazie Cen, 

uwzględniający wydzielenie całkowicie zakończonych i odebranych elementów Robót 

i określeniem jej wartości ryczałtowej, który po zaakceptowaniu przez Inżyniera 

i Zamawiającego będzie mógł być wykorzystany przy sporządzaniu przejściowych 

Świadectw Płatności. 

 

14.2. Zaliczka  

Klauzulę 14.2 skreśla się w całości jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie.  

 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo 

kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne  

z dyspozycjami Zamawiającego i Inżyniera (na podstawie klauzuli 14.6) oraz umożliwić 

Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 

jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Rozliczenie będzie zawierało również zestawienie powstałego do końca okresu rozliczeniowego 

majątku trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych.  

Skreśla się pkt (a) i zastępuje następująco:  

(a) szacunkowa wartość kontraktowa wykonanych do końca danego miesiąca Robót 

odpowiadająca zakresowi zaawansowania Robót dla wszystkich pozycji zgodnie z Wykazem 

Cen przy uwzględnianiu procentowego stopnia zaawansowania Robót i ich wartości dla każdej 

z pozycji. Wartość procentowa Robót dla danej pozycji jest odpowiednio określona w tabelach 

Wykazu Cen stanowiącego integralną część Kontraktu; 

Skreśla się pkt b), c) i e) jako nie mające zastosowania.  

Dotychczasowy punkt (d) oznacza się odpowiednio jako (b). 

Dotychczasowe punkty (f) i (g) oznacza się odpowiednio jako (c) i (d). 

Na końcu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący akapit: 

Każdy Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności dla danego rozliczenia przejściowego, winien 

zawierać odpowiednie dowody dotyczące płatności (dokumenty potwierdzające wypłacenie 

Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom należności oraz brak niezapłaconych należności) 

potwierdzające, że należności za Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu wykonane 

przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w okresie objętym Rozliczeniem, zostały im 

zapłacone , lub podać wysokość niezapłaconych kwot i powody niezapłacenia całości lub części 

faktur lub oświadczenie Wykonawcy, wskazujące, że wszystkie należne faktury Podwykonawców 
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oraz dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 

przejściowym, zostały zapłacone, lub podać wysokość niezapłaconych kwot i powody niezapłacenia 

całości lub części takich faktur. Do tego oświadczenia Wykonawcy należy dołączyć odpowiednie 

dowody dotyczące płatności lub oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

z jednoznacznym wskazaniem czy należności wobec nich zostały w całości zapłacone lub z 

podaniem wysokości niezapłaconych kwot i powodów niezapłacenia całości lub części należności 

oraz innych informacji dających Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu 

rozliczeń między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

Jeśli w Kontrakcie nie ma Podwykonawców, Wykonawca przedstawia oświadczenie o braku 

Podwykonawców. 

Postanowienia klauzuli 4.4 stosuje się odpowiednio. 
 
14.4 Plan płatności 

Niniejszą klauzulę  skreśla się w całości  i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Plan Płatności sporządzony w formie uzgodnionej  

z Inżynierem i zaakceptowany przez Zamawiającego przygotowany w oparciu o Wykaz Cen w 

terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu.  

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na 

kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach 

Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i 

winien obejmować: (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po 

Dacie Rozpoczęcia oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności 

będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

Plan płatności będzie również przekazywany Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie wskazanej 

przez Inżyniera. 

 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

W pierwszym akapicie przed słowami „Rozliczenia i dokumentów” dodać „prawidłowo 

przygotowanego” oraz zmienić 28 dni na 21 dni. 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

„Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym będzie podejmował 

decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na 

podstawie wytycznych Zamawiającego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 

kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.” 

W akapicie drugim niniejszej klauzuli 14.6 skreśla się wyrażenie: 
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„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

i ustala treść tego wyrażenia 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

Na końcu klauzuli 14.6 dodaje się następujący akapit: 

„Ponadto Inżynier będzie uprawniony do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności po 

otrzymaniu oświadczeń Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, o których mowa w 

klauzuli 4.4 i w klauzuli 14.3.” 

 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności z 

zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności] 

lub  Ostatecznym Świadectwie Płatności z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.11 [Wniosek o 

Ostateczne Świadectwo Płatności]. 

Zapłata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 

Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą każdej płatności bez konieczności zapłaty 

jakichkolwiek odsetek lub kosztów, jeśli nie jest ona wykazana do zapłaty w Przejściowym 

Świadectwie Płatności albo Ostatecznym Świadectwie Płatności lub orzeczeniu sądu powszechnego.  

W przypadku gdyby Wykonawca zażądał od Zamawiającego gwarancji, o której mowa w art. 6491-

6495 Kodeksu cywilnego, termin do dostarczenia gwarancji przez Zamawiającego będzie nie krótszy 

niż 45 dni roboczych. Koszty ustanowienia zabezpieczenia płatności w połowie będą obciążać 

Wykonawcę i koszty te Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 7 dni od doręczenia 

stosownego wezwania Wykonawcy. Wydanie dokumentu gwarancji nastąpi po dokonaniu zapłaty 

przez Wykonawcę przypadających na niego kosztów ustanowienia zabezpieczenia.” 

 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 

uprawniony do otrzymania odsetek zgodnie z obowiązującym Prawem. Odsetki będą naliczane za 

okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w 

którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).” 

 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzula 14.9 oraz odniesienia do Kwoty Zatrzymanej nie mają zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

 

14.10 Rozliczenie końcowe 
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W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu zmienia się termin z 84 dni na 28 dni. 

Skreśla się pkt. (b) i (c) jako nie mające zastosowania. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści: 

W Rozliczeniu Końcowym zostaną uwzględnione potrącenia z tytułu zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców czy dalszych podwykonawców dokonane przez 

Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz wszelkie inne potrącenia dokonane przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie. 

 

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 

W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu zmienia się termin z 56 dni na 28 dni. 

Skreśla się lit. (b) w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. 
 

14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

Klauzulę 14.13 uzupełnia się w ten sposób, że: 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje się nowy akapit o treści: 

„W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonanej 

przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 oraz wszelkie inne potrącenia dokonane przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie. 

.” 

_________________________________________________________________ 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

Następujący tekst dodaje się na początku Rozdziału 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego:  

„Dla potrzeb realizacji niniejszego Kontraktu uznaje się, że występujące w Warunkach Kontraktu 

odniesienia do „wypowiedzenia” należy odpowiednio rozumieć jako „odstąpienie od umowy” w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego w całości lub w części według uznania Zamawiającego.” 

__________________________________________________________________ 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

Klauzulę 15.2 zmienia się w ten sposób, że: 

W pierwszym akapicie pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następującym: 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie do wydania Świadectwa 

Wykonania, jeśli Wykonawca w terminie do wydania Świadectwa Wykonania dopuści się chociażby 

jednego  poniższych naruszeń: 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] 

lub sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część, albo dokona przelewu wierzytelności  

w jakiejkolwiek części bez wymaganej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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Punkt ( e) niniejszej klauzuli uzupełnia się w ten sposób, że po wyrazach „do wyżej wymienionych” 

dodaje się treść i o ile Prawo nie zabrania rozwiązania umowy z powodu okoliczności wymienionych 

w niniejszym podpunkcie (e)”, 

Po ppkt (f) dodaje się podpunkty (g) – (m) o następującej treści:  

(g) doprowadzi, że kary umowne za zwłokę w ukończeniu całości Robót w przewidzianym 

Czasie na Ukończenie zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary za zwłokę] lub z klauzulą 11.12 

[Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót] należne Zamawiającemu od 

Wykonawcy przekroczą maksymalną kwotę kar określoną w Klauzuli 8.7 [Kary 

umowne]. 

(h) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zmieni sposobu 

wykonywania Robót, gdy Roboty wykonywane są wadliwie lub w sposób sprzeczny  

z Kontraktem; 

(i) Wykonawca podejmie czynności zmierzające do likwidacji działalności; 

(j) Jeżeli wady Robót nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie 

wyznaczonym, a wady są istotne; 

(k) Jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót budowlanych; 

(l) Jeżeli wystąpi konieczność dokonania zapłaty wynagrodzeń/wynagrodzenia dla 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej; 

(m) W innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. 

Drugi akapit zaczynający się od słów: „W każdym z takich przypadków…” skreśla się w całości.  

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Skreśla się treść klauzuli 15.5 i zastępuję następującą treścią: 

„Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 

podpisania Kontraktu, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez 

Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania 

części Kontraktu. W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiający nie będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej oraz jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej 

wobec Wykonawcy.” 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

Usuwa się klauzule 16.1, 16.2, 16.4, a w klauzuli 16.3 wykreśla się odwołanie do klauzuli 16.2.  

Na końcu klauzuli 16.3 wprowadza się akapit o treści: 

Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy. 
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Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

 

17.1. Odszkodowanie 
Ostatni akapit skreśla się w całości. 

 

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 
W niniejszej klauzuli 17.4 w akapicie drugim skreśla się pkt b). 

 

17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 

W niniejszej klauzuli 17.5 na końcu akapitu czwartego dodaje się następujące zdanie: 

„Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 

technologii na potrzeby Robót i Kontraktu nie narusza praw autorskich lub praw własności 

przemysłowej osób trzecich.” 

 

17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

W niniejszej klauzuli w akapicie pierwszym wykreśla się słowa:  

„klauzuli 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] oraz” 

__________________________________________________________________ 

 

Dodaje się klauzulę 17.7 [Inne odszkodowania] o treści: 

17.7 Inne odszkodowania 

„Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w Prawie.” 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Dokonuje się skreślenia w całości klauzuli 18.1 i zastępuje następującą treścią: 

W rozumieniu niniejszej klauzuli  „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę.  
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dedykowane umowy ubezpieczenia (polisy 
ubezpieczeniowe)  dla niniejszego Kontraktu tj., polisę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i 
montażu (CAR/EAR), polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz polisę odpowiedzialności cywilnej projektanta (OC zawodowe). 
 
Umowy ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego powinny zostać zawarte przez Wykonawcę 
z krajowym zakładem ubezpieczeń posiadającym siedzibę na terenie RP, który uzyskał zezwolenie 
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP lub z obecnym na terenie RP oddziałem 
zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Niezależnie od 
wszelkich innych uprawnień Zamawiającego w odniesieniu do umów ubezpieczenia wymaganych od 
Wykonawcy, umowa ubezpieczenia zawarta z oddziałem zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej dopuszczalna jest wyłącznie wtedy, gdy taki oddział posiada 
stałą siedzibę na terenie RP lub posiada oraz udostępni Zamawiającemu umowę z przedsiębiorcą 
mającym siedzibę na terenie RP, której przedmiotem jest obsługa ubezpieczeń oraz likwidacja szkód 
w imieniu i na rzecz takiego zakładu ubezpieczeń 
 
W przypadku, gdy wymagana polisa przewiduje ubezpieczenie współubezpieczonych, to pokrycie 
ubezpieczeniowe będzie miało zastosowanie do każdego współubezpieczonego, tak jakby dla każdego 
była wystawiona oddzielna polisa. Jeżeli polisa obejmuje odszkodowanie dla dodatkowego 
współubezpieczonego poza ubezpieczonymi ustalonymi w niniejszej klauzuli 18, to: 
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(a) Wykonawca będzie działał na mocy tej polisy na rzecz dodatkowo współubezpieczonych z tym, 
że na rzecz Personelu Zamawiającego będzie działał Zamawiający; 
(b) Dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania płatności bezpośrednio od 
ubezpieczyciela z którym zawarta jest polisa ani nie będą uprawnieni do bezpośrednich kontaktów z 
ubezpieczycielem; 
(c) Strona Ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich współubezpieczonych taką polisą 
przestrzegania warunków zawartych w polisie oraz mających do niej zastosowanie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczeń; 
 
Każda polisa ubezpieczeniowa od strat i szkód będzie przewidywać dokonywanie wypłat odszkodowań 
w walutach wymaganych do naprawienia szkody lub pokrycia straty.  
Otrzymane od ubezpieczycieli odszkodowania będą użyte na naprawę szkody lub pokrycie straty. 
 
Żadna z umów ubezpieczeniowych /polis nie może być przedmiotem cesji.  
 
W okresie ustalonym w Załączniku do Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej podpisanej przez ubezpieczyciela tj. polisy, 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz, jeżeli mają zastosowanie, aneksy, dodatki lub załączniki do 
polisy. 
Dopuszcza się płatność składki w ratach.  
Po akceptacji  przez Zamawiającego dokumentów ubezpieczeniowych, Wykonawca dostarczy dowody 
opłacenia składek ubezpieczeniowych, wykazując, że płatności składki lub raty nastąpiły w terminie 
określonym w polisie, aneksie lub załączniku do polisy. 
Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dodatkowe 
dokumenty ubezpieczeniowe, jeżeli będą wymagane oraz dowody opłacanie rat składek w terminach 
określonym w dokumentach  ubezpieczeniowych, nie później niż w ostatnim dniu płatności raty 
składki.  
Każdy podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową w dokumentach ubezpieczeniowych będzie 
przestrzegać warunków wymaganych w każdej z polis i mających do niej zastosowanie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczeń, dodatkowo Wykonawca będzie na bieżąco informować ubezpieczycieli, u 
których zostaną zawarte polisy, o wszelkich istotnych zmianach w realizacji Kontraktu.  
Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany w polisach bez uprzedniego zatwierdzenia takiej 
zmiany przez Zamawiającego i Inżyniera. 
 
Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przedstawionej dokumentacji ubezpieczeniowej, a w 
przypadku, gdy dokumenty ubezpieczeniowe nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych 
w klauzuli 18, Zamawiający po konsultacji z Inżynierem zgłosi swoje uwagi i wyznaczy dodatkowy 
14 dniowy termin  liczony w dniach roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 
dokumentacji ubezpieczeniowej do weryfikacji przez Zamawiającego.  
W przypadku ponownego nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych polis ubezpieczeniowych 
lub polis nie spełniających wymagań opisanych w klauzuli 18, w dodatkowym 7 dniowym terminie 
liczonym w dniach roboczych, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia tych polis na koszt 
Wykonawcy.  
Zamawiający w związku z niespełnieniem obowiązku ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej, 
zastrzega sobie prawo do pełnego rozliczenia należnych składek ubezpieczeniowych dla 
ubezpieczyciela, poprzez potrącenie kwoty należnej Ubezpieczycielowi składki ubezpieczeniowej z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przez Wykonawcę przed przedstawieniem 
Inżynierowi kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów 
opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to: 
(a) Zamawiający, na wniosek Inżyniera opłaci należne składki ubezpieczeniowe które Inżynier 
potrąci Wykonawcy z następnego Przejściowego Świadectwa Płatności, lub 
(b) Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 
 
Postanowienia niniejszej klauzuli 18 nie ograniczają w żaden sposób obowiązków, zobowiązań ani 
odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych podstawach. 
Wszelkie nieubezpieczone kwoty lub kwoty nieodzyskane od ubezpieczycieli obciążają odpowiednio 
Wykonawcę lub Zamawiającego zgodnie z zakresem obowiązków, odpowiedzialności i zobowiązań. 
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Jednakże jeżeli Wykonawca nie zawrze i nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i 
którego utrzymanie i zawarcie jest wymagane na mocy Kontraktu, a Zamawiający nie zatwierdzi 
takiego pominięcia, ani nie dokona samodzielnie ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia 
ubezpieczeniowego dla takiego pominięcia, to jakiekolwiek kwoty, które powinny być możliwe do 
odzyskania według tego ubezpieczenia od ubezpieczyciela będą zapłacone przez Wykonawcę.  
Zapłata przez jedną Stronę drugiej Stronie będzie dokonana na mocy klauzuli 2.5 lub klauzuli 20.1 
w zależności od tego, która klauzula będzie miała zastosowanie.  
 
Dla wszystkich polis ubezpieczeniowych objętych zapisami klauzuli 18 wyłączone jest przejście na 
ubezpieczyciela w związku z wypłaconym odszkodowaniem, roszczenia Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego przeciwko Zamawiającemu. Obowiązek zawarcia polis ubezpieczeniowych przez 
Wykonawcę nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikające z niniejszego Kontraktu. 
 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Dokonuje się skreślenia  w całości klauzuli 18.2 i zastępuje następującą treścią: 
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzania i Materiały Wykonawcy, w tym 
również Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót  na pełny koszt ich odtworzenia na kwotę nie 
niższą niż jest określona w Załączniku do Oferty. 
Ubezpieczenie to będzie obowiązywało od dnia zawarcia Kontraktu  do dnia wystawienia Świadectwa 
Wykonania, z tym że, Wykonawca przygotuje ubezpieczenie w taki sposób, aby ochrona 
ubezpieczeniowa obowiązywała w Okresie Zgłaszania Wad od dnia wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, dla strat i /lub szkód, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, a wynikające z przyczyny 
powstałych przed dniem wystawienia Świadectwa Wykonania oraz straty i szkody spowodowanej 
przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia jakichkolwiek działań włącznie z opisanymi w klauzuli 10 i 
11. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich kluczowych maszyn i urządzeń oraz 
sprzętu budowalnego wykorzystywanego do wykonania niniejszego Kontraktu na kwotę nie niższą 
niż pełny koszt wymiany, każdej maszyny, włącznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy. 
Ubezpieczenie to będzie dokonane w taki sposób, że każda pojedyncza sztuka Sprzętu Wykonawcy 
będzie ubezpieczona podczas transportu na Teren Budowy, w trakcie prac na Terenie Budowy aż do 
czasu, gdy nie będzie potrzebna do realizacji Kontraktu.  
 
Ubezpieczenie według niniejszej klauzuli 18.2: 

(a) Będzie zawarte przez Wykonawcę i przedłużane przez Wykonawcę jako Stronę 
Ubezpieczającą; 

(b) Będzie zawarte na rzecz Zamawiającego i Wykonawcy, którzy będą współuprawnieni do 
otrzymywania wypłat odszkodowań od ubezpieczycieli, przy czym wypłaty odszkodowań 
będą mogły zostać zatrzymane do dyspozycji Zamawiającego lub Wykonawcy lub podzielone 
pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającego jedynie w celu naprawienia straty lub szkody 
związanej z realizacją Kontraktu;  

(c) Będą również dokonane na rzecz wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w realizację 
Kontraktu, w tym inżynierów, doradców technicznych, nadzoru oraz pozostałych firm 
formalnie zaangażowanych w proces realizacji Kontraktu; 

(d) Będą pokrywały stratę lub szkodę z jakiejkolwiek przyczyny nie wyłączonej w klauzuli 17.3; 
(e) Obejmą także stratę lub szkodę w jakiejś części Robót którą można przypisać użytkowaniu 

lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Robót oraz stratę lub szkodę związaną z 
ryzykiem wymienionym w punkcie (c), (g), oraz (h) klauzuli 17.3 w każdym przypadku z 
wyłączeniem ryzyka nie dającego się ubezpieczyć na rozsądnych warunkach handlowych z 
franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości szkody minimum 25.000 PLN na jedno 
zdarzenie.  

(f) Zostaną zawarte w systemie od wszystkich ryzyk. Ochroną zostaną objęte szkody, które 
mogą powstać w związku z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas realizacji 
Kontraktu. Ochroną będą objęte wykonane Roboty oraz mienie w trakcie budowy, montażu, 
prób i testów, składowanie w miejscu budowy oraz składowanie poza miejscem budowy, w 
tym dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Kontraktu;  

(g) Jako miejsce ubezpieczenia zostanie włączony do ochrony ubezpieczeniowej Teren Budowy, 
mienie otaczające oraz drogi dojazdowe na Teren Budowy.  



Kontrakt 
Gwarancja  74 

Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II  

 
Ochrona ubezpieczeniowa dla Robót, Urządzeń i Materiałów oraz dokumentacji budowy w  okresie 
obowiązywania polisy będzie obejmowała co najmniej następujące limity odpowiedzialności: 
(a) Limit na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz koszty rozbiórki zostaje ustalony w wysokości 
nie niższej niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą 
redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 20.000 PLN  
(b) Limit na koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą zostaje ustalony w wysokości nie niższej niż  
500.000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
(c) Limit na koszty wynagrodzenia ekspertów zostaje ustalony w wysokości nie niższej niż 500.000  
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
(d) Limit na szkody powstałe w dokumentacji budowy zostaje ustalony w wysokości nie niższej niż 
50.000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Ochrona ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia lub ograniczenia z tytułu ryzyka powodzi 
lub pożaru 
 
Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej wzorowany na klauzulach monachijskich winien 
zawierać co najmniej następujące rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej: 
(a)  klauzula numer 100 - ryzyko prób i testów, w tym prób gorących – dopuszcza się limit czasowy 

uzależniony od rzeczywistej długości prób i testów  
(b)  klauzula numer 113 /220 – ochrona w zakresie transportu dostaw z limitem odpowiedzialności 

ubezpieczyciela nie niższym niż 500.000 PLN  
(c)  klauzula numer 115 - ryzyko projektanta  
(d)  klauzula numer 116 - pokrycie szkód w elementach odebranych 
(e) klauzula 116/1 – pokrycie szkód w elementach odebranych przez Zamawiającego i/lub 

przekazanych do eksploatacji rozszerzone o szkody  wynikające  ze ryzyk FLEXA + EC w 
wysokości nie niższej niż 1.500.000  PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

(f)  klauzula numer 119 – istniejące mienie należące do Zamawiającego lub za które jest on 
odpowiedzialny z limitem w wysokości nie niższej niż  2.000.000 PLN  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10.000 
PLN  

(g) klauzula numer 200 - pokrycie ryzyka producenta z franszyzą redukcyjną w wysokości nie 
wyższej niż 10 % wartości szkody min 25.000  PLN 

(h) klauzula numer 201 – pokrycie szkód w okresie gwarancji /rękojmi z minimalnym okresem 
odpowiedzialności o długości 12  
 

(i) klauzula 218 - koszty poszukiwania wycieku/przecieku podczas kładzenia rurociągów  z limitem  
w wysokości nie niższej niż .500.000  PLN  %  na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 
w wysokości nie wyższej niż 10% wartości szkody min 10.000 PLN. 
 
Oraz dodatkowo: 
(a)Klauzula ubezpieczenia Robót w trakcie zawieszenia Robót na okres 90 dni oraz klauzula 
automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia na okres co najmniej 90 dni  
(b) Klauzula reprezentantów  
(c) Klauzule wzrostu wartości Kontraktu do 120 % pierwotnej sumy ubezpieczenia 
(d) Klauzula ubezpieczenia części wadliwych (faulty parts)  z limitem odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 500.000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. z franszyzą 
redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 20.000  PLN 
(e) Klauzula pokrycia szkód wynikłych wskutek strajków, rozruchów i zamieszek społecznych z 
limitem w wysokości nie niższej niż 500.000  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 10.000 PLN 
(f) Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych ,w porze nocnej i w 
dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego – z limitem w wysokości nie niższej 
niż 200.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Oraz  
Klauzula 004 dla okresu konserwacji  będzie obowiązywać od dnia wystawienia świadectwa 
przejęcia robót  w tym okres dla zgłaszania wad i usterek zgodnie z subklauzulą 11 i 
obowiązywać będzie do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. 
Klauzula 003 dla okresu gwarancyjnego rozpoczynającego się od dnia wystawienia Świadectwa 
Wykonania zgodnym z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazanym w Załączniku do 
Oferty. 
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Ubezpieczenie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji Kontraktu zostanie zawarte w 
zależności od decyzji Wykonawcy: 
a) na podstawie oddzielnej polisy ubezpieczenia maszyn budowalnych (CPM)  
b) na podstawie Klauzuli 202 stosowanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ryzyk budowy i 
montażu z zastrzeżeniem, że każda sztuka sprzętu Wykonawcy wykorzystywana do realizacji 
Kontraktu będzie objęta ochroną ubezpieczeniową podczas trasy transportu na Teren Budowy, 
podczas realizacji Kontraktu aż do czasu, gdy nie będzie potrzebna do realizacji Kontraktu.  
 
Franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia Robót, Urządzeń i Materiałów  nie będzie wyższa niż 
określona w Załączniku do Oferty, chyba, że dla poszczególnych klauzul wymienionych powyżej 
wskazano inną wysokość dopuszczalnej franszyzy.  
 
Ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez wprowadzenie klauzul wyżej 
niewymienionych  lub klauzul  wymaganych o restrykcyjnej treści każdorazowo wymaga zgody 
Zamawiającego i Inżyniera. 
 
18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 
Dokonuje się skreślenia  w całości klauzuli 18.3 i zastępuje następującą treścią 
Wykonawca zawrze dedykowaną dla niniejszego Kontraktu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, posiadania i użytkowania mienia obejmującą wszelkie 
szkody i roszczenia, które mogą powstać wskutek wykonywania Kontraktu. 
Ubezpieczenie (polisa) to będzie  zawarte na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
i będzie obowiązywało : 
(a) od dnia  zawarcia Kontraktu do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania z sumą gwarancyjną 
dla tego okresu w wysokości  nie niższej niż podana w Załączniku do Oferty; Polisa ubezpieczeniowa 
będzie zawarta przez Wykonawcę na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego (OC wzajemne, na 
rzecz Zamawiającego wyłączenie w zakresie deliktu. Zamawiający i Wykonawca będą w polisie 
wpisani jako Ubezpieczeni, ubezpieczyciel wyłączy regres ubezpieczeniowy do Ubezpieczonych.  
 
(b) od dnia wydania Świadectwa Wykonania do dnia zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi 
za wady wskazanego przez Wykonawcę w Załączniku do Oferty z sumą gwarancyjną dla tego okresu  
w wysokości  nie niższej niż podana  w Załączniku do Oferty. Dla tego okresu Zamawiający nie 
wymaga polisy dedykowanej, Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę i zawartą 
wyłącznie na jego rzecz ogólną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający z takiej polisy będzie spełniać 
minimalne wymagania opisane w kolejnych akapitach subklauzuli18.3.  
Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów 
niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt), jak również odpowiedzialność cywilną za 
szkody wyrządzone przez wyprodukowany lub dostarczony produkt z tytułu zdarzeń zaistniałych w 
okresie trwania Kontraktu, od dnia zawarcia Kontraktu do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania 
oraz do dnia zakończenia okresu Gwarancji jakości i Rękojmi za wady w związku z prowadzeniem 
Robót, usuwaniem wad i usterek oraz posiadanym mieniem w następstwie których zaistnieje 
obowiązek naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej lub szkody nie 
będącej szkodą osobową lub rzeczową. 
Suma gwarancyjna będzie w wysokości nie niższej niż określona w Załączniku do Oferty,  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie zawierał co najmniej: 
(a) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa; 
(b) szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających środków w rozumieniu 
odpowiednich przepisów prawa przez pracowników Ubezpieczonego, Ubezpieczonych , w 
szczególności przez Personel Wykonawcy  
(c) szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego drugiemu Ubezpieczonemu (OC wzajemne), 
tak jakby z każdym Ubezpieczonym była zawarta oddzielna polisa; 
(d) szkody spowodowane wadą dostarczonego produktu, za produkt oraz produkt rozumiany jako 
usługa a także: 
- szkody powstałe wskutek wadliwości dostarczonych komponentów, części składowych wskutek ich 
zmieszania lub połączenia z innymi rzeczami, 
- szkody wynikłe z konieczności usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwego produktu lub 
montażu, umocowania produktu bez wad z limitem odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 
500.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w 
wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 20.000  PLN 
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(e) szkody powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w wyniku 
wadliwości prac i Robót budowlanych po ich zakończeniu, 
(f) szkody wyrządzone przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców,  
(g) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, sieci infrastruktury technicznej,  
(h) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,  
(i) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia środowiska z limitem odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10% wartości szkody min 20.000 
PLN, 
(j) szkody w mieniu przechowywanym lub poddanym obróbce lub innym czynnościom w ramach 
wykonywanych usług,  
(k) szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą nie będące przedmiotem 
Kontraktu, 
(l) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi lub opadaniem gruntu z limitem 
odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż  500.000  PLN, polegające na : 
      1. częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego; 
      2. oderwaniu się części obiektu budowlanego; 
      3. spękaniu powierzchni obiektu budowlanego, które pogarsza statyczność budowli i zagraża 

użytkownikom lub otoczeniu 
      4. szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych , które nie zagrażają stateczności  

obiektu budowlanego i nie zagrażają użytkownikom lub otoczeniu  z sublimitem w ramach limitu 
dla tej klauzuli w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

 
(ł) szkody w  mieniu osób trzecich w tym drogi dojazdowe na Teren Budowy,  
(m) szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działania młotów, kafarów w 
przypadku prowadzenia takich prac i/lub wykorzystywania takich urządzeń przy realizacji Kontraktu, 
(n) szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz za które ponosi odpowiedzialność, 
(o) szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela nie 
niższym niż .500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  
(p) szkody w postaci zaginięcia, zniszczenia lub kradzieży dokumentów związanych z realizacją 
niniejszego Kontraktu z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 50.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  
(r)  szkody wyrządzone osobom wizytującym Teren Budowy,  
(s) szkody nie mające postaci szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty finansowe) z limitem 
odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 20.000  
PLN. 
 
Limity odpowiedzialności w Klauzulach, dla których nie został wskazany limit zostają ubezpieczone 
do wysokości nie niższej niż Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej, wskazana w Załączniku do Oferty.  
Franszyza redukcyjna lub integralna dla szkód osobowych nie będzie miała zastosowania. 
Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych  nie będzie wyższa niż określona w Załączniku do Oferty 
chyba, że dla poszczególnych klauzul wymienionych powyżej wskazano inną wysokość dopuszczalnej 
franszyzy. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód powstałych w okresie ubezpieczenia odpowiadającemu 
okresowi trwania Kontraktu, wynikających z czynności lub prac wykonywanych w związku z realizacją 
Kontraktu, także ujawnionych po zakończeniu realizacji Kontraktu, jeżeli roszczenia zostaną 
zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurance). 
 
Klauzula 18.4 (Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy) 
Na początku klauzuli dodaje się zdanie: 
Do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia Robót zostanie włączona 
klauzula odpowiedzialności cywilnej pracodawcy obejmująca ochroną personel Wykonawcy 
uczestniczący w realizacji Kontraktu.  
Minimalna kwota ubezpieczenia Personelu Wykonawcy określona jest w Załączniku do Oferty. 
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19 Siła Wyższa 

19.4 Następstwa Siły Wyższej 

W niniejszej klauzuli 19.4 skreśla się w akapicie 1 słowa „czy też spowoduje Koszt,”, pkt (b) skreśla 

się. 

 

19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

W niniejszej klauzuli 19.6 skreśla się pkt (c), (d) i (e).  

 

20 Tytuł rozdziału Roszczenia, spory i arbitraż zastępuje się tytułem: Roszczenia, 
spory i sąd  

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie  

z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

 

Skreśla się klauzulę 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] i zastępuje następująco: 

20.2 Rozstrzygnięcie polubowne 

W przypadku wystąpienia sporów, strony podejmą próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, z tym 

że nie jest to zapis na sąd polubowny. Jeżeli próby te nie przyniosą rezultatu, zastosowanie znajdzie 

klauzula 20.3. 

 

Skreśla się klauzulę 20.3 [Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej] i zastępuje 

następująco: 

20.3 Sąd  

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszego Kontraktu Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 
Skreśla się klauzulę 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej] 
 
Skreśla się klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] 
 
Skreśla się klauzulę 20.6 [Arbitraż] 
 
Skreśla się klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej] 
 
Skreśla się klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą] 
 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 



Kontrakt 
Gwarancja  78 

Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II  

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

a) Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom 

(European Anti-Fraud Office), Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Instytucjom 

Zarządzającej i Pośredniczącym i innym właściwym podmiotom uprawnionym, badanie 

dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania Projektu oraz 

przeprowadzenie pełnego audytu na podstawie rachunków, dokumentów pomocniczych oraz 

wszelkich innych dokumentów właściwych do procesu finansowania Projektu. Takie inspekcje 

mogą być przeprowadzane w terminie do 5 lat po dokonaniu końcowej płatności. 

b) Wykonawca umożliwi podmiotom o których mowa w pkt a) niniejszego paragrafu prowadzenie 

kontroli, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów 

finansowych Unii Europejskiej przeciwko defraudacjom oraz innym nieprawidłowościom. 

c) Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego 

Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, Instytucji Zarządzającej i Pośredniczących i innych właściwych podmiotów 

uprawnionych, odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywany jest Kontrakt, włącznie z 

jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi 

technicznego i finansowego zarządzania Projektem, a także podejmie wszelkie działania dla 

ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, 

Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego będzie odbywał się na zasadach poufności wobec osób trzecich  

z zastrzeżeniem zobowiązań, jakimi podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą 

być dostępne oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich 

badanie, przy czym Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich 

przechowywania. 

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem mają zastosowanie stosowne przepisy 

Prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 

wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty 

czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek 

czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już 

zawartego z Zamawiającym, 
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(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 

nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione  

w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące 

się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe 

usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa; 

to odpowiednie zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez 

Zamawiającego]. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako profesjonalny wykonawca  

zgodnie z Prawem oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. Winien 

się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót 

lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Nie może on w 

żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej 

zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 

zostały w nim określone. Wykonawca i Personel Wykonawcy nie mogą prowadzić żadnej 

działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 

stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zmiany postanowień Kontraktu muszą być zgodnie z pierwszym wydaniem R-PZP-02 

Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 

Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowaniem 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

22.5 Aneksowanie Kontraktu nie jest wymagane, jeśli konieczność wprowadzenia zmian do 

Kontraktu będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-

instrukcyjnym, niezbędnych do sprawnej realizacji Kontraktu, w szczególności: 

- zmian określonych w klauzulach 6.8. i 6.9, 

- zmian Wykazu Cen obejmujących korekty pisarskie i rachunkowe, nie powodujących zmiany 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

- zmian będących konsekwencją zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego,  

w szczególności: zmiana firmy, pod jaką prowadzona jest działalność, zmiana formy prawnej 

prowadzonej działalności,  

- zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 

- zmiany osób upoważnionych do komunikowania się lub zmiany osób odpowiedzialnych  

za prowadzenie prawidłowej realizacji Kontraktu wraz z adresami, numerami telefonów, 

telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp. 

W przypadkach określonych w klauzuli 22.6 wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej 

Strony w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zmiany; do dnia otrzymania powiadomienia 

przez drugą Stronę czynności podejmowane na podstawie dotychczasowych danych są 

wiążące. O zmianach poinformuje w przypadku Zamawiającego – osoba/osoby, o której 

mowa w klauzuli 1.1.2.2, w przypadku Wykonawcy – osoba/osoby, o której mowa w klauzuli 

4.3. 
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22.6 Wykonawca nie ma w żadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian ani do 

Robót ani do dokumentów ofertowych bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera, 

udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i w porozumieniu 

z Zamawiającym. Jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone przez Wykonawcę bez posiadanej 

powyższej zgody winny być natychmiast usunięte z Terenu Budowy na wyłączny koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 23 [Klauzula informacyjna] w brzmieniu: 
Klauzula 23 Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób 
wskazanych do współpracy przez osobę prawną 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - w skrócie RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5. 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., a podmiotem, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który 
wskazał Panią/Pana, jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); 
b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
4. Pani/Pana dane osobowe otrzymane zostały od podmiotu, który jest Pani/Pana reprezentantem 
lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem 
umowy. 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w poniżej wskazanym zakresie, gdy jest Pani/Pan: 
a) reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w 
dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie (w szczególności: imię i 
nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe); 
b) osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy – są to dane 
osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie wskazanej 
w pkt 3 (w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe). 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zawarcia umowy, okres 
obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym 
przepisy nakazują nam przechowywać dane tj. 10 lat od ustania celu przetwarzania, a także przez 
okres konieczny w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń. 
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 
a) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz 
poprawności działania systemów IT; 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczeni 
korespondencji; 

c) podmiotom świadczącym usługi konsultingowe i doradcze, z którymi współpracuje Administrator; 
d) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w 
pkt 3. 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy 
RODO. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 
kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z wykonaniem umowy, wymianą 
korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą wynikającą z 
zawartej umowy z podmiotem,  który Pani/Pan reprezentuje. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby jego reprezentanci, w tym pełnomocnicy oraz osoby 
wskazane do współpracy zapoznały się z ww. informacjami w terminach wskazanych w art. 14 RODO. 
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