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[bookmark: _Toc526153652][bookmark: _Toc130246938][bookmark: _Toc149136057][bookmark: _Toc149658933]§1	Definicje
Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:
Umowa – niniejsza Umowa regulująca wykonanie prac modernizacyjnych obejmujących wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych zatwierdzeń dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń, a także wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych i innych prac, określonych w niniejszej Umowie i przewidująca oddanie Obiektów do eksploatacji w stanie “pod klucz” na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.
Prace modernizacyjne – wszelkie roboty wykonane przez Generalnego Wykonawcę i podwykonawców działających na jego zlecenie w toku realizacji Przedmiotu Umowy. Prace objęte zakresem Umowy obejmować będą każdą pracę, która wynika z Umowy i jest niezbędna dla stabilności, ukończenia, oddania poszczególnych Obiektów objętych Przedmiotem Umowy oraz do ich bezpiecznej, niezakłóconej i ciągłej, zgodnej z przepisami i właściwej eksploatacji,          w tym prace polegające na wyposażeniu Obiektów w odpowiednie urządzenia stanowiące składowe Obiektu; w wyniku zakończenia prac objętych zakresem Umowy działanie Obiektów będzie odpowiadać potrzebom, dla których są przewidziane, jak to jest zdefiniowane w Umowie,
Obiekty lub, indywidualnie, Obiekt – stacja uzdatniania wody, system rurociągów wraz z urządzeniami, armaturą, oraz pozostałą infrastrukturą wewnętrzną, które stanowią część System produkcji ciepła i pary technologicznej Wydziału Produkcji Ciepła (Z5) Zamawiającego. 
System produkcji ciepła i pary technologicznej – układ połączonych ze sobą funkcjonalnie Obiektów zlokalizowanych w obrębie Wydziału Produkcji Ciepła Z5, służących do produkcji ciepła i pary technologicznej na potrzeby własne Zamawiającego.
Podwykonawca – oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Generalny Wykonawca zawarł  Umowę 
o wykonanie części robót objętych Umową i za którego pomocą będzie wykonywał tę część robót, a Zamawiający 
nie wniósł sprzeciwu w tym względzie.
[bookmark: _Toc526153654]Wydział Produkcji Ciepła Z5 – dalej „WPC Z5” lub „Z5”, oznacza jednostkę organizacyjną Zakładu Obsługi Energetycznej Z5,  należącą do Zamawiającego i zlokalizowaną w jego siedzibie, w obrębie budynków posadowionych na działce 1399/12 obręb Sanok Śródmieście.
Zaprojektuj i zbuduj – sposób realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach którego, Generalny Wykonawca wykonuje Dokumentację Techniczną i Prace Modernizacyjne w jednym zadaniu na podstawie niniejszej Umowy.
Projekt Podstawowy (PP) – dokumentacja Zamawiającego, stanowiąca załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2/HEAT/2023 z dnia [XXX], obejmująca opis zadania, zawierająca opis przeznaczenia ukończonych robót instalacyjnych i budowlanych oraz stawianych im wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych.
[bookmark: _Hlk140155190]Oferta – dokumentacja Generalnego Wykonawcy, znak: [XXX]  z dnia [XXX], sporządzona na podstawie PP i dostarczona Zamawiającemu, zawierająca cenę ofertową za wykonanie Przedmiotu Umowy                              i stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. 
Dokumentacja Techniczna – sporządzona przez Generalnego Wykonawcę dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, dokumentacja środowiskowa (o ile jest wymagana), dokumentacja oprogramowania, programów sterujących (w tym programów sterowników PLC, paneli operatorskich oraz innych programów sterujących) jak również programowanie lub/i konfigurację aplikacji SCADA,  wymaganych  do realizacji Umowy oraz dokumentacja powykonawcza wynikająca z Przedmiotu Umowy, niezbędna do rozpoczęcia użytkowania Obiektów po modernizacji przeprowadzonej w ramach niniejszej Umowy. Całość wymaganej dokumentacji opisano w załączniku nr 3 do Umowy.
[bookmark: _Toc130246939][bookmark: _Toc149136058][bookmark: _Toc149658934]§2	Przedmiot Umowy 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania  prace modernizacyjne (dalej Modernizacja) Systemu Produkcji Ciepła i Pary Technologicznej WPC polegające na sporządzeniu projektów wykonawczych i wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych (w tym rozbiórkowych i/lub demontażowych) na bazie Projektu Podstawowego i warunkach określonych w niniejszej Umowie.
W szczególności Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie następujących prac, które zostaną zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”:
1.1. zabudowa stacji odgazowania wody zasilającej,
1.2. zabudowa kolektora pary świeżej,
1.3. zabudowa rurociągów pary świeżej,
1.4. zabudowy stacji redukcyjno-schładzających SRS1 (dla zasilania wymienników ciepła PC1,2,3) 
i SRS2 (dla zasilania potrzeb technologicznych zakładu i odgazowania termicznego),
1.5. zabudowa wymienników ciepłowniczych (PC1,2,3),
1.6. zabudowa układu wody sieciowej z nowymi pompami obiegowymi (PS1,2,3), pompami mieszającymi (PPS1,2), układem stabilizacji ciśnienia i magneto-odmulaczami,
1.7. zabudowa układu kondensatu z wymienników ciepłowniczych z pompami (PK1,2,3),
1.8. zabudowa wymiennika WC1 do podgrzania wody uzupełniającej układ technologiczny,
1.9. zabudowa układu spustów i odwodnień z pompami (PO1,2) i zbiornikiem o poj. 10 m3,
1.10. zabudowa stacji uzdatniania wody.
Szczegółowy zakres planowanej modernizacji przedstawiono w PP, stanowiącym załącznik nr 1 
do Umowy.
Ponadto zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:
1.11. Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczo – montażowej, dokumentacji oprogramowania, programów sterujących (w tym programów sterowników PLC, paneli operatorskich oraz innych programów sterujących) jak również programowanie lub/i konfigurację aplikacji SCADA,  wymaganych do realizacji wykonania dokumentacji powykonawczej oraz do dostarczenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji wynikającej z Umowy, a potrzebnej do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie dotyczącym prac objętych Umową a niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania Obiektów po modernizacji przeprowadzonej w ramach niniejszej Umowy. Opracowanie dokumentacji obejmować będzie opracowanie ekspertyz, projektów budowlanych, wykonawczych i warsztatowych niezbędnych do realizacji zakresu Przedmiotu Umowy. Całość wymaganej dokumentacji (Dokumentacja Techniczna) opisano w załączniku nr 3 do Umowy.
1.12. Dostawę i zabudowę nowych instalacji i urządzeń oraz instalacji współpracujących oraz ich integrację z Systemem produkcji ciepła i pary technologicznej.
1.13. Wyposażenie Obiektów w kompletne systemy sterujące, Aparaturę Kontrolno-Pomiarową 
i Automatykę (AKPiA) oraz system monitoringu i nadzoru, umożliwiające ich pracę i osiąganie wymaganych poziomów funkcjonalności w pełnym zakresie ich pracy (systemy muszą umożliwiać pracę w pełnej automatyce oraz w trybie ręcznym) na podstawie PP.
1.14. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy (w tym rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) oraz uzgodnienie rozwiązań technicznych z Urzędem Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz organami administracji państwowej wraz z decyzją środowiskową, o ile będzie ona wymagana. 
W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą także uzgodnienia i próby w zakresie wymaganym przez UDT. 
1.15. Rozruch, uruchomienie próbne, wymagane dopuszczenia, oraz przeprowadzenie procedur odbiorowych, obejmujących zmodernizowane i zbudowane Obiekty, a także przeszkolenie personelu Zamawiającego w sposób przewidziany w sposób przewidziany w załączniku nr 5.
1.16. Dostarczenie Dokumentacji Technicznej i dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji powykonawczej Projektu) zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy.
2. Generalny Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy określony jak w ust. 1 powyżej, odpowiednio 
i w sposób kompletny, w jego ocenie, definiuje zakres dostawy i zabudowy nowych instalacji i urządzeń oraz instalacji współpracujących oraz ich integrację z istniejącymi instalacjami, pozwalających na zapewnienie pełnej funkcjonalności nowych urządzeń i instalacji.
3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań mających na celu należytą realizację Przedmiotu Umowy. 
[bookmark: _Toc130246940][bookmark: _Toc149136059][bookmark: _Toc149658935]§3	Oświadczenia i zobowiązania Generalnego Wykonawcy 
1. Generalny Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy:
1.1 zapoznał się z infrastrukturą WPC Z5, dokumentacją istniejących urządzeń i instalacji oraz otoczeniem, jak również dokonał wizji lokalnej, w szczególności co do: 
a) rozmiarów i charakteru  robót  tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a także materiałów 
i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 
b) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy,
c) możliwości zasilania w energię elektryczną i wodę,
d) stanu dróg dojazdowych,
e) istniejącej infrastruktury technicznej na WPC Z5 budowy, której zachowanie w stanie zdatnym do ciągłej eksploatacji stanowi kluczowy element funkcjonowania zakładu produkcyjnego Zamawiającego,
f) możliwości organizacji zaplecza budowy.
1.2 stwierdził, że zakres i charakter prac, środki komunikacji, infrastruktura oraz warunki realizacji prac umożliwiają realizację niniejszej Umowy,
1.3 stwierdził na podstawie weryfikacji założeń określonych w niniejszej Umowie, że zakres prac przewidzianych Umową jest kompletny z punktu widzenia celów określonych w Umowie, oraz, że założenia zawarte w Umowie są kompletne z tego punktu widzenia, oraz, że na ich podstawie możliwe jest wykonanie Przedmiotu Umowy,
1.4 uzyskał, w oparciu o dokumentację otrzymaną od Zamawiającego oraz udzielone przez Zamawiającego  wyjaśnienia, informacje dotyczące zakresu i rodzaju robót oraz materiałów niezbędnych lub potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ryzyka związanego z wykonaniem Umowy, ewentualnych zagrożeń oraz innych okoliczności, które mogą oddziaływać na jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy i uznał te informacje za wystarczające do podjęcia się realizacji Przedmiotu Umowy.
1.5 stwierdził, że zakres prac wymagany do realizacji Przedmiotu Umowy może dotyczyć robót 
i elementów, które nie zostały wyszczególnione w postępowaniu ofertowym lub w specyfikacji zawartej w Umowie i w tym względzie Generalny Wykonawca, przed złożeniem oferty 
u Zamawiającego, uzyskał stosowne wyjaśnienia i uwzględnił wszelkie niezbędne działania 
w zakresie Przedmiotu Umowy objętym wynagrodzeniem.
2. Generalny Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, doświadczeniem oraz 
z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych, w tym uwzględniając terminy dostaw materiałów i wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy, ustalony termin wykonania Przedmiotu Umowy zostaną w pełni dotrzymane.
3. Generalny Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim i wystarczającym doświadczeniem 
i wiedzą, a także technicznymi i personalnymi zasobami do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu własnego 
lub podwykonawców lub wypożyczonego sprzętu i materiałów oraz do dostarczenia ich swoim staraniem, 
na własny koszt i ryzyko na plac budowy oraz zapewni sprawny sprzęt i środki transportowe niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy (narzędzia, dźwigi, samochody, rusztowania, itp.).
5. Generalny Wykonawca zapewni stałą i wykwalifikowaną siłę roboczą w tym kadrę techniczną, materiały, urządzenia niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość robót, a także w stopniu, w jakim wymaga tego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
6. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób umożliwiający bieżącą pracę Systemu Produkcji Ciepła i Pary Technologicznej oraz jak najmniej uciążliwy dla WPC Z5, a także przestrzegania wszelkich regulaminów i zasad obowiązujących na terenie Zamawiającego. 
7. Generalny Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku zakłóceń bieżącej działalności Zamawiającego powstałych z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy.
8. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac modernizacyjnych w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli i użytkowników sąsiednich posesji, w tym okolicznych mieszkańców.
9. W przypadku powierzenia przez Generalnego Wykonawcę wykonania określonych prac w całości lub w części osobom trzecim lub ich wykonywania z pomocą osób trzecich, Generalny Wykonawca niniejszym oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania tych osób jak za działania i zaniechania własne. Oświadczenie to obejmuje także ewentualne szkody spowodowane przez materiały lub urządzenia wykorzystane przez Generalnego Wykonawcę lub jego podwykonawców, a także wszelkie materiały lub urządzenia dostarczone przez Generalnego Wykonawcę lub jego podwykonawców na miejsce przeprowadzenia prac. 
[bookmark: _Toc130246941][bookmark: _Toc149136060][bookmark: _Toc149658936]§3	Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy. Warunki płatności.
1. Łączne wynagrodzenie za realizację poszczególnych elementów składających się na Przedmiotu Umowy wynosi [XXX] PLN (słownie: [XXX]) netto 
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszystkie nakłady niezbędne do kompletnego 
i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym obejmuje wynagrodzenie za wszystkie świadczenia dodatkowe włączając w to ale nie ograniczając do np. koszty organizacji i własną koordynację prac podmiotów zaangażowanych przez Generalnego Wykonawcę w realizację Przedmiotu Umowy, opakowania, dostawy, transport (w tym transport ponadnormatywny), koszty robót dźwigowych, wynajmu urządzeń, prac projektowych, geodezyjnych, dojazdy pracowników, ubezpieczenia, koszty szkoleń, utylizacja odpadów i innych pozostałości materiałowych Generalnego Wykonawcy, dodatki za nadgodziny, zmianowość i diety za delegacje. 
3. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie przez Generalnego Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do dokumentacji zgodnie 
z postanowieniami §18 ust. 8 do 11 Umowy.
4. Do kwoty wynagrodzenia doliczany zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatkową. 
5. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca, na podstawie zaakceptowanego przez Przedstawicieli Zamawiającego Protokołu Zaawansowania Robót, będzie wystawiał faktury częściowe za roboty należycie wykonane w danym miesiącu.
6. Wartość  faktur  częściowych  za  roboty  należycie  wykonane  w  danym  miesiącu  będzie  wynikać 
z zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Zaawansowania Robót, który zawierać będzie szczegółowe rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych prawidłowo zgodnie z Umową robót.
7. Suma wartości faktur częściowych wystawianych przez Generalnego Wykonawcę przed dokonaniem Odbioru Końcowego nie przekroczy 90% łącznej wartości Przedmiotu Umowy. 
8. Protokół Zaawansowania Robót zawierać ma co najmniej:
a) Obmiary odebranych przez Zamawiającego i wykonanych, dających się wydzielić elementów prac wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ilość wykonanych prac w miesiącu kalendarzowym (np. specyfikacja ilościowa i rodzajowa zużytych materiałów), 
wraz z dokumentacją fotograficzną, w szczególności dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Procedura odbiorów poszczególnych elementów prac opisana jest w załączniku nr 5.
b) wykaz wykonanych prac wraz z oceną procentową zaawansowania prac oraz oszacowanie procentowe wykonania całości zobowiązań umownych Wykonawcy.
9. Wykonawca   przedkładać   będzie   Zamawiającemu   Protokół   Zaawansowania    Robót 
w terminie 3 (trzech) dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego. Protokół Zaawansowania Robót będzie składany w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie papierowej (obydwa egzemplarze dla  Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego).
10. W terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedstawienia Protokołu Zaawansowania Robót powyżej, zespół złożony z przedstawicieli Zamawiającego, dokona sprawdzenia Protokołu Zaawansowania Robót wraz z dołączoną do Protokołu Zaawansowania Robót dokumentacją oraz dokona jego: (i) zatwierdzenia w całości lub (ii) zatwierdzenia częściowego uzasadniając brak zatwierdzenia (jeżeli mieć to będzie zastosowanie). Podstawą do braku zatwierdzenia mogą być błędy formalne (np. brak podpisu inspektora nadzoru), błędy rachunkowe, błędy merytoryczne lub braki dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót (brak wpisu do dziennika budowy lub brak protokołu odbioru lub brak ekspertyzy lub wyników badań, jeżeli są konieczne).
11. W przypadku braku zatwierdzenia Protokołu Zaawansowania Robót w całości, Wykonawca przedstawi  niezwłocznie skorygowany Protokół Zaawansowania Robót tylko dla części zatwierdzonej.
12. Po potwierdzeniu przez Zespół Przedstawicieli Zamawiającego Protokołu Zaawansowania Robót, protokół ten będzie  stanowił podstawę do wystawienia faktury częściowej.
13. Brak stanowiska Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od przedstawienia Protokołu Zaawansowania Robót, zawierającego dane i informacje jak określono w niniejszym paragrafie oznacza jego akceptację przez Zamawiającego.
14. Do faktury częściowej należy dołączyć Protokół Zaawansowania Prac wraz z załącznikami.
15. Termin płatności wynosi 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Generalnego Wykonawcę faktury częściowej wraz z dołączoną następującą dokumentacją:
15.1. Protokoły Zaawansowania Prac do dnia realizacji płatności,
15.2. Protokoły odbioru sporządzone w trybie określonym w załączniku nr 5.
16. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty na podstawie załącznika nr 5 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Generalnego Wykonawcy do żądania odsetek.
17. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru etapu/końcowego lub odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego bez uzasadnienia, lub nie zgłoszenia uwag w terminie umownym od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę gotowości do odbioru, Generalny Wykonawca uprawniony będzie do dokonania jednostronnego protokołu odbioru z zachowaniem procedur odbiorowych  i wystawienia na jego podstawie faktury VAT. 
18. Generalny Wykonawca wystawi fakturę końcową po zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy jak określono w paragrafie §2, w szczególności po tym, gdy:
18.1. wszystkie prace, które miały zostać wykonane na podstawie niniejszej Umowy zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, co zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony podpisaniem Końcowego Protokołu Odbioru, 
18.2. dostarczona zostanie kompletna dokumentacja przewidziana Umową (w tym dokumentacja urządzeń DTR) oraz dokumentacja powykonawcza zostanie przyjęta przez Zamawiającego i Zamawiający nie wniesie do niej uwag,
18.3. [bookmark: _Toc500247834]Generalny Wykonawca wykona wszelkie inne niezbędne prace i rozbiórki uwalniające teren budowy.
[bookmark: _Toc130246942][bookmark: _Toc149136061][bookmark: _Toc149658937]§4	Terminy umowne – Harmonogram Rzeczowo Finansowy
1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i wykonania prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy (dalej Harmonogram), w szczególności Generalny Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie zgodnym z Harmonogramem.
2. [bookmark: _Ref370220765][bookmark: _Ref370220870][bookmark: _Ref370220943][bookmark: _Toc526153655]Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy we wszystkich aspektach wyznacza się na dzień 13.09.2024. 
3. Generalny Wykonawca przystąpi do przejęcia miejsca instalacji od Zamawiającego w terminie 14 dni od zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego.
4. [bookmark: _Ref207685420]Terminy realizacji Umowy ulegają zmianie na formalny wniosek każdej ze Stron w poniższych przypadkach. W takich przypadkach Strony w terminie do 21 dni sporządzą aneks do niniejszej Umowy: 
4.1. zgodnej woli Stron w zakresie zmiany tych terminów,
4.2. wprowadzenia istotnych zmian w zakresie prac / przedmiotu Umowy,
4.3. zaistnienia innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
[bookmark: _Toc130246943][bookmark: _Toc149136062][bookmark: _Toc149658938]§5	Zmiany zakresu robót
1. W przypadku zamiaru dokonania zmiany Zamawiający zwróci się do Generalnego Wykonawcy 
o przedstawienie kalkulacji wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy, a także na terminy wykonania wg Harmonogramu. Zmiana wchodzi w życie po ostatecznym uzgodnieniu przez Strony wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy oraz Harmonogram  określone w §4 Umowy. 
[bookmark: _Toc130246944][bookmark: _Toc149136063][bookmark: _Toc149658939]§6	Organizacja prac
1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego prowadzenia bieżącego zarządzania, planowania i koordynowania prac prowadzonych przez wszystkie podmioty zaangażowane przez niego prowadzące prace, w szczególności podwykonawców. Zarządzanie procesem realizacji Przedmiotu Umowy stanowi jeden z podstawowych obowiązków Generalnego Wykonawcy. 
2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przekazania podwykonawcom wszelkich informacji, które są konieczne do właściwego wykonania Przedmiotu Umowy, a także zachowania należytego porządku 
i bezpieczeństwa. Generalny Wykonawca w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, które mogłyby zwiększać ryzyko wystąpienia zakłóceń  w realizacji Umowy niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z innymi wykonawcami (tj. z wykonawcami zatrudnionymi bezpośrednio przez Zamawiającego), w tym do koordynacji wykonywanych przez nich prac w stopniu w jakim będzie to możliwe bez konieczności zatrudniania przez Generalnego Wykonawcę koordynatora, w sposób, który pozwoli wyeliminować nieporozumienia i kolizje pomiędzy ekipami prowadzącymi prace.
4. Generalny Wykonawcy zobowiązany jest do odbycia przeszkolenia przez służby BHP Zamawiającego przed rozpoczęciem robót dla całego personelu Generalnego Wykonawcy (w tym podwykonawców 
i innych wykonawców). 
5. Zamawiający może żądać natychmiastowego odsunięcia od wykonywania prac każdej osoby zatrudnionej przez Generalnego Wykonawcę (w tym podwykonawców i innych wykonawców), która 
w jakikolwiek sposób zagraża terminowemu lub jakościowemu wykonaniu poszczególnych prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Powyższe żądanie Zamawiający lub jego przedstawiciel zgłosi z uzasadnieniem w formie pisemnej.
[bookmark: _Toc130246945][bookmark: _Toc149136064][bookmark: _Toc149658940]Zespół Sterujący
6. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są osoby wymienione w załączniku nr 7. 
7. Do zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy strony ustanawiają Zespół Sterujący (Zespół Sterujący). Posiedzenia Zespołu Sterującego odbywać się będą raz na tydzień w uzgodniony stały dzień w trybie na miejscu lub w trybie wideokonferencji. Na posiedzeniach Zespołu Sterującego wymagana jest obecność przedstawicieli Stron w składzie minimum Inżynier Kontraktu oraz Kierownik Projektu Stron. 
8. Zespół Sterujący jest odpowiedzialny za:
8.1 Nadzorowanie przebiegu realizacji Umowy, identyfikację zagrożeń dla poprawnej realizacji Umowy.
8.2 Podejmowanie decyzji o szczegółowych rozwiązaniach technicznych.
8.3 Dopuszczanie do zastosowania materiałów innych niż zatwierdzone w dokumentacji projektowej.
8.4 Uzgadnianie kwestii spornych.
8.5 Wprowadzanie zmian technicznych nieskutkujących zmianą wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy; 
w przypadku zmian wymagających zmian Wynagrodzenia wykraczających poza wartość określoną 
w Umowie, wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy sankcjonującego zmianę i jej wartość.
8.6 Dokonywanie weryfikacji zatwierdzeń Protokołu Zaawansowania Prac.
8.7 Dokonywanie odbiorów prac prawidłowo zgłoszonych do odbioru w sposób przewidziany Umową.
8.8 Podejmowanie innych czynności i decyzji zmierzających do efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy 
w sposób nie naruszający istotnych interesów Stron.
9. Protokoły z posiedzeń Zespołu Sterującego sporządza Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego. Protokoły będą rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich obecnych wg listy obecności, a także do osób, które są odpowiedzialne za realizację poszczególnych postanowień. Wszelkie uwagi do protokołu można zgłaszać w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania. Po tym czasie wszystkie wskazania z protokołu uważane będą za obowiązujące.
[bookmark: _Toc130246946][bookmark: _Toc149136065][bookmark: _Toc149658941]Ocena zaawansowania prac
10. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Generalny Wykonawca będzie przedstawiać do akceptacji Zamawiającego Protokół Zaawansowania Prac, który zawierać będzie szczegółowe rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych prawidłowo i zgodnie z Umową prac. Protokół Zaawansowania Prac zawierać ma: 
10.1 Specyfikację kluczowych wykonanych prac wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ilość wykonanych prac w miesiącu kalendarzowym (np. specyfikacja ilościowa i rodzajowa zużytych materiałów).
10.2 Wykaz złożonych zamówień na materiały i ich wartość jaka zostanie uwzględniona w fakturze za wykonany element prac.
10.3 Stan realizacji wydatków na realizację prac związanych z Przedmiotem Umowy w stosunku do Harmonogramu.
11. Protokoły Zaawansowania Prac stanowią oświadczenie Generalnego Wykonawcy o zaawansowaniu realizacji Przedmiotu Umowy.
12. Protokół Zaawansowania Prac nie jest dokumentem odbiorowym, nie zastępuje takiego dokumentu i nie stanowi podstawy do uznania prac objętych takim protokołem za odebrane.
13. Protokół Zaawansowania Prac będzie podlegał weryfikacji przez Zespół Sterujący w terminie najbliższego spotkania Zespołu Sterującego i będzie stanowił podstawę do fakturowania prac wraz z dokumentami odbiorowymi, sporządzanymi w trybie jak określono paragrafie 9 Umowy.
14. Protokół Zaawansowania Prac podlega rejestracji i numeracji; załączniki do Protokołu Zaawansowania Prac są numerowane i oznaczane w sposób jednoznacznie przypisujący je do danego Protokołu Zaawansowania Prac. Protokoły Zaawansowania Prac są identyfikowane w fakturach.
15. W terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od przedstawienia Protokołu Zaawansowania Prac, zespół po stronie Zamawiającego, dokona sprawdzenia Protokołu Zaawansowania Prac wraz z dołączoną do Protokołu Zaawansowania Prac dokumentacją oraz dokona jego: (a) zatwierdzenia w całości lub (b) zatwierdzenia częściowego uzasadniając brak zatwierdzenia (jeżeli mieć to będzie zastosowanie), a dla części niezatwierdzonej wskazanie konieczności wprowadzenia poprawek i ich zakresu. Podstawą do braku zatwierdzenia mogą być błędy formalne, błędy rachunkowe, błędy merytoryczne lub braki dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac.
16. W przypadku braku zatwierdzenia Protokołu Zaawansowania Prac w całości, Generalny Wykonawca przedstawi niezwłocznie skorygowany Protokół Zaawansowania Prac wraz ze skorygowaną częścią uprzednio niezatwierdzoną. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu Zaawansowania Prac, protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury częściowej. 
17. Brak stanowiska Zamawiającego w terminie 6 (sześciu) dni roboczych od przedstawienia Protokołu Zaawansowania Prac, uważa się za akceptację Protokołu Zaawansowania Prac.
18. Protokoły Zaawansowania Prac służyć będą także ewentualnej ocenie zaawansowania prac podwykonawców dla potrzeb rozliczeń pomiędzy Generalnym Wykonawcą i podwykonawcami.
19. Generalny Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o stanie realizacji prac i przewidywanym terminie ich zakończenia (w tym prac podlegających zakryciu i zanikających) oraz umożliwi przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie inspekcji poszczególnych elementów prac (prawo do inspekcji lub inspekcje lub inspekcje fabryczne). 
20. Prawo do inspekcji obejmuje uprawnienie Zamawiającego do realizacji:
20.1. inspekcji prowadzonych prac przez Generalnego Wykonawcę, podwykonawców lub inne podmioty zaangażowane w prace związane z realizacją Umowy, w celu oceny stanu zaawansowania prac, jakości użytych materiałów, szczegółowych rozwiązań technicznych oraz innych aspektów istotnych dla realizacji Umowy przez Generalnego Wykonawcę,
20.2. żądania udostępnienia dokumentacji technicznej oraz handlowej (zamówienia, faktury itp.) w celu weryfikacji postępów w pozyskaniu materiałów, usług i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,
20.3. powoływania ekspertów lub/i rzeczoznawców reprezentujących Zamawiającego w celu dokonywania Obiektywnej oceny jakości wykonywanych prac, stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań.
Prawo do inspekcji będzie realizowane za powiadomieniem Generalnego Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem; wyniki inspekcji będą omawiane i stanowić będą element protokołu sporządzanego podczas spotkań Zespołu Sterującego. 
Generalny Wykonawca nie będzie utrudniać Zamawiającemu przeprowadzenia inspekcji.
21. Jeżeli w toku inspekcji zostaną stwierdzone wady w pracach, elementy prac dotknięte wadami będą podlegać niezwłocznej naprawie. Usuwanie wad pozostaje bez wpływu na podjęcie i prowadzenie innych prac, chyba, że sprzeciwiają się temu względy technologiczne. W przypadku niedotrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzgodnionego terminu usunięcia wad Zamawiający może, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego, właściwego terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni roboczych i jego bezskutecznym upływie, zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt Generalnego Wykonawcy.
22. Jeśli wada jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia dalszą prawidłową realizację prac lub prawidłową eksploatację Obiektu Generalny Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań pozwalających na dalsze, prawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności do rozebrania całości lub części prac dotkniętych nieusuwalną wadą, wymiany wadliwych urządzeń i materiałów, oczyszczenia miejsca wykonania prac.  
23. Strony mają prawo do powoływania niezależnych ekspertów / rzeczoznawców w celu oceny wad. Jeżeli ekspert lub rzeczoznawca uprawniony do sporządzenia żądanej ekspertyzy wykaże w swojej ekspertyzie niezgodność użytych materiałów lub jakości wykonania prac z warunkami lub zasadami określonymi w niniejszej Umowie, koszty ekspertyzy ponosi Generalny Wykonawca i zostaną one potrącone z najbliższej faktury. Jeżeli wyniki ekspertyzy nie wykażą żadnych niezgodności, wówczas koszty ekspertyzy ponosi Zamawiający.
24. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia lub przygotowania (stosownie do ustalonego podziału obowiązków i obowiązków wynikających z przepisów) i udostępniania Zamawiającemu określonej w Umowie i jej załącznikach dokumentacji projektowej, w tym do: 
24.1. prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dla robót budowlanych,
24.2. bieżącego przedstawiania przedstawicielom Zamawiającego dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń technicznych (wszelkiego rodzaju atesty, świadectwa lub certyfikaty wykorzystywanych materiałów i urządzeń) oraz do przedstawienia na żądanie Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, ekspertyz dotyczących prowadzonych prac. 
[bookmark: _Toc130246947][bookmark: _Toc149136066][bookmark: _Toc149658942]§7	Podwykonawcy i pozostali wykonawcy działający na zlecenie Zamawiającego
1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace modernizacyjne samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców, co do powierzenia prac którym Zamawiający nie wyraził sprzeciwu.
2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę personelu Generalnego Wykonawcy i jego podwykonawców, który będzie zaangażowany w realizację Umowy, w szczególności listę personelu, który będzie przebywać w siedzibie Zamawiającego.
3. O zamiarze powierzenia wykonania części prac podwykonawcy Generalny Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz Zespół Sterujący z dochowaniem wymagań określonych w art. 6471  § 1 Kodeksu cywilnego nie później niż 14 (czternaście) dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac przez danego podwykonawcę. Do zawiadomienia powinna być dołączona informacja zawierająca nazwę firmy, nazwę organu odpowiedzialnego za rejestrację podwykonawcy i numer rejestracyjny (KRS), dokładny adres firmy podwykonawcy, NIP, numer REGON podwykonawcy. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem, na powierzenie prac podwykonawcy; sprzeciw taki nie powoduje zmiany niniejszej Umowy ani zwolnienia Generalnego Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do umów zawartych przez Generalnego Wykonawcę z podwykonawcą.
5. Generalny Wykonawca sformułuje umowy z podwykonawcami w taki sposób, aby postanowienia tych umów nie były sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy. Generalny Wykonawca będzie dążył do ustalenia w umowach z podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości i rękojmi, aby nie był on węższy ani krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji 
i rękojmi. Generalny Wykonawca będzie dążył do zawarcia w umowach podwykonawczych postanowień stanowiących, że gwarancja oraz rękojmia udzielana przez podwykonawcę na podstawie umowy z Generalnym Wykonawcą, jest  jednocześnie w takim samym zakresie udzielana bezpośrednio Zamawiającemu.
6. Generalny Wykonawca ponosi taką samą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace wykonane przez podwykonawców jak za swoje własne.
7. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o braku istnienia wymagalnych wierzytelności pieniężnych w stosunku do Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy 
z tytułu prac wykonanych przez podwykonawcę w poprzednim okresie rozliczeniowym, najpóźniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem płatności faktury wystawionej przez  Generalnego Wykonawcę za kolejny okres rozliczeniowy (przy czym obowiązek dostarczenia oświadczeń nie będzie dotyczył pierwszej faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawcę ani tych podwykonawców, którzy zakończą już realizację swoich zakresów prac, a którzy przedstawili już oświadczenia końcowe). 
8. Oświadczenie zawierać ma wykaz faktur (w tym numer, data, tytuł faktury, oznaczenie umowy, wartość netto oraz termin płatności) i potwierdzenie ze strony podwykonawcy, że zapłata za te faktury wyczerpuje roszczenia z tytułu wszystkich wykonanych przez podwykonawcę robót do dnia kończącego okres rozliczeniowy objętych fakturą podwykonawcy. 
9. W szczególnych przypadkach, gdy pomimo dołożenia wszelkich starań, Generalny Wykonawca nie będzie w stanie pozyskać oświadczenia danego podwykonawcy o braku istnienia wymagalnych wierzytelności w stosunku do Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca złoży inne dokumenty potwierdzające w sposób bezsporny fakt zrealizowania wobec tego podwykonawcy wymagalnych płatności lub inne dokumenty potwierdzające wygaśnięcie lub nieistnienie wierzytelności pieniężnych podwykonawcy, w szczególności: (a) potwierdzenie realizacji przelewu, (b) dokumenty potwierdzające odbiór wykonania prac od podwykonawcy przez Generalnego Wykonawcę, (c) fakturę podwykonawcy, (d) inne dokumenty, w tym oświadczenia o potrąceniu, 
a Zamawiający ma prawo je zaakceptować, przy czym nie odrzuci ich bez uzasadnionego powodu. 
10. W przypadku, gdy podwykonawca wystąpi do Zamawiającego z wezwaniem do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, za zapłatę którego Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność, Zamawiający zwróci się do Generalnego Wykonawcy o wyjaśnienie przyczyn braku zapłaty na rzecz podwykonawcy. Jeżeli Generalny Wykonawca w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przekazania mu pisemnego zapytania przez Zamawiającego nie przedstawi dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub nie wykaże, iż wierzytelność podwykonawcy nie istnieje lub wygasła, w tym przy pomocy dokumentów, o których mowa w ust.9 powyżej Zamawiający może dokonać zapłaty wymagalnego bezspornego wynagrodzenia należnego podwykonawcy (udokumentowanego potwierdzonym przez Generalnego Wykonawcę protokołem odbioru oraz fakturą) i potrącić zapłaconą kwotę z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy 
11. W przypadku spornych należności podwykonawców, dla których Zamawiający uzna dokumenty przedstawione przez Generalnego Wykonawcę, o których mowa w ust. 9 za niewystarczające, zwolnienie wstrzymanej kwoty kaucji może nastąpić dopiero po przedstawieniu przez Generalnego Wykonawcę zabezpieczenia w postaci notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, z którego Zamawiający będzie mógł skorzystać w przypadku gdyby w wyniku powództwa podwykonawcy został zobowiązany do zapłaty na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia nieuiszczonego przez Generalnego Wykonawcę. 
12. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy 
w zakresie odpowiadającym wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcy, którego oświadczenie nie zostało przedłożone Zamawiającemu lub nie odpowiadało w/w wymogom i jednocześnie Generalny Wykonawca nie przedstawił zamiast oświadczenia żadnego z dokumentów, o których mowa w ust.9 powyżej. W tym przypadku termin zapłaty zatrzymanej części wynagrodzenia wynosi 7 (siedem) dni od przedłożenia Zamawiającemu zgodnego z wymogami oświadczenia podwykonawcy lub dokumentów, o których mowa w ust.9 powyżej.
13. Dalsze podwykonawstwo wymaga dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 6471 §1 Kodeksu cywilnego  Zamawiającemu i Generalnemu Wykonawcy. Postanowienia niniejszego paragrafu i jego podpunktów stosuje się odpowiednio.
14. [bookmark: _Ref370220156]Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na poczet jego wynagrodzenia w pierwszej kolejności na cele związane 
z wykonaniem Umowy, w tym na opłacenie podwykonawców zaangażowanych przezeń do wykonywania prac.
15. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia własnych wykonawców na roboty nie objęte  Przedmiotem Umowy i uprawniony jest do zlecenia Generalnemu Wykonawcy koordynacji prac wykonywanych przez takich własnych wykonawców, a w przypadku takiego zlecenia Generalny Wykonawca będzie koordynował prace wykonawców Zamawiającego, lecz nie później niż do dnia zakończenia prac objętych niniejszą Umową.
16. Zamawiający zobowiąże każdego własnego wykonawcę do podporządkowania się organizacji pracy Generalnego Wykonawcy, wytycznym Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy, przestrzegania przepisów prawa na terenie budowy, w tym BHP, a także do współpracy z Generalnym Wykonawcą tak aby Generalny Wykonawca mógł realizować swoje roboty równocześnie z robotami wykonawcy Zamawiającego, w tym w szczególności Zamawiający w umowach z własnymi wykonawcami zobowiąże ich do stosowania zasad organizacji i porządku pracy oraz BHP określonych w niniejszej Umowie. 
17. Generalny Wykonawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek działania ani zaniechania któregokolwiek wykonawcy Zamawiającego, a wykonawcy Zamawiającego nie będą objęci żadnymi ubezpieczeniami Generalnego Wykonawcy, w szczególności, gdy na skutek nieterminowej realizacji prac przez wykonawców Zamawiającego (o zagrożeniu takim Generalny Wykonawca będzie informował Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem), w stosunku do Harmonogramu,  dojdzie do wstrzymania lub opóźnienia realizacji prac Generalnego Wykonawcy, którego Generalny Wykonawca nie mógł uniknąć, Generalny Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego kosztami przestojów.  Niezależenie od powyższego, Generalny Wykonawca będzie uprawniony w takiej sytuacji do odpowiedniego wydłużenia terminów, określonych w Harmonogramie.
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1. Realizacja prac będzie odbywać się etapowo w sposób ograniczający zakres zajętej powierzchni 
w WPC Z5.
2. Wykonawcy wyznaczy protokolarnie wraz załącznikiem graficznym:
2.1 teren robót, w obrębie którego Generalny Wykonawcy będzie prowadził prace,
2.2 teren zaplecza budowy Generalnego Wykonawcy. 
3. Zamawiający dokona sprawdzenia zakresu wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę 
w protokole, o którym mowa w §8. 2. oraz dokona jego zatwierdzenia, bądź skieruje do korekty.
4. Każdorazowo przed przejęciem od Zamawiającego miejsca instalacji / miejsca realizacji prac Generalny Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za miejsce instalacji oraz oznaczy i zabezpieczy miejsce  realizacji prac lub inne miejsca, w których mają być prowadzone prace podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy. W terminie do 14 (czternastu) dni od daty przejęcia miejsca instalacji / miejsca realizacji prac Generalny Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oraz pozyska jego zatwierdzenie dla następujących dokumentów: 
4.1 Schemat organizacji ruchu zastępczego (o ile będzie to wymagane) na miejscu prowadzenia prac.
4.2 Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BHP).
5. Zamawiający każdorazowo wyznaczy teren prac oraz miejsce przyłączenia mediów dla potrzeb budowy 
i, stosownie do swojej decyzji, zamontuje podliczniki celem rozliczenia za dostawy mediów wykorzystywanych przez Generalnego Wykonawcę do realizacji prac. Rozliczenia takie będą dokonywane co miesiąc, o ile strony nie ustalą inaczej.
6. Ponadto w razie konieczności, dla potrzeb zapewnienia odpowiednich warunków pracy swojego personelu 
lub personelu podwykonawców, Generalny Wykonawca dostarczy kontenery biurowe, kontener-szatnię, WC i rozstawi je zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 
7. Zamawiający zapewni ochronę placu budowy w zakresie jak dla pozostałego mienia Zamawiającego jak przedstawiono w planie ochrony placu budowy agencji ochrony mienia działającej na terenie Zamawiającego, a Generalny Wykonawca niniejszym akceptuje ten zakres ochrony i oświadcza, że jest on wystarczający i, że nie będzie wnosił roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu ewentualnych strat jakie mógłby ponieść w zakresie utraty lub zniszczenia mienia lub na skutek nieautoryzowanego dostępu osób trzecich na plac budowy. Wszelkie uwagi i wymagania Generalny Wykonawca będzie kierował bezpośrednio do agencji ochrony mienia, do wiadomości przedstawicieli Zamawiającego.
8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na obszarze wykonywania prac objętych Umową oraz do zapewnienia, że wskutek prowadzenia prac nie następuje zanieczyszczenie terenów oraz infrastruktury Zamawiającego (np. czyszczenie i mycie środków transportu w celu zapobieżenia przenoszenia zanieczyszczeń i materiałów na kołach pojazdów na drogi wewnętrzne w zakładzie Zamawiającego lub/i drogi publiczne), w szczególności Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zachowania uporządkowanego składowania materiałów, narzędzi oraz czystości na miejscu prowadzenia prac, ochrony przez zapyleniem 
i rozprzestrzenianiem się luźnych odpadów. W razie nieprzestrzegania tego obowiązku przez personel pracujący na rzecz Generalnego Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i bezskutecznym upływie 48 godzinnego terminu na wykonanie prac porządkowych, będzie miał prawo obciążyć Generalnego Wykonawcy karą umowną w wysokości PLN 2.000,-- (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia niniejszego postanowienia. Kara ta będzie płatna w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. Ponadto, niezależnie od naliczenia tej kary, Zamawiającemu przysługuje prawo do zaprowadzenia porządku na miejscu prowadzenia prac na koszt Generalnego Wykonawcy. Koszty te będą potrącane z najbliższej faktury płatnej na rzecz Generalnego Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy będzie to wymagane, niezbędna obsługa geodezyjna, w tym wykonanie urzędowych pomiarów geodezyjnych włącznie z ich opisaniem po zakończeniu poszczególnych faz budowy, jak również dokonywanie wszelkich pomiarów kontrolnych należy do obowiązków Generalnego Wykonawcy. 
10. Generalny Wykonawca przy realizacji prac zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność ze względu na to, że prace prowadzone będą w czynnym obiekcie. Generalny Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
w okresie wykonywania robót.
11. Generalny Wykonawca dokona demontażu zbędnej instalacji technologicznej i wpięcia nowobudowanej w trakcie przerwy technologicznej. Termin przerwy technologicznej zostanie ustalony z Zamawiającym.
12. Zamawiający informuje, że nie posiada kompletnej dokumentacji technicznej, obejmującej zakres prac przewidzianych w Przedmiocie Umowy.
13. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy dostarcza Generalny Wykonawca. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania Przedmiotu Umowy, winny być nowe, posiadać certyfikaty na znak „CE”, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023r. poz. 215), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 1213), przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
14. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, elementów, urządzeń lub instalacji używanych, pochodzących 
z demontażu lub odkupionych.
15. W zakresie urządzeń ciśnieniowych Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 211) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
16. Do obowiązków Generalnego Wykonawcy będzie między innymi należało:
16.1 posiadanie własnego podręcznego sprzętu BHP i ppoż,
16.2 ubezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt robót kontraktowych, dostaw, materiałów, urządzeń, sprzętu, swoich pracowników realizujących Przedmiot Umowy,
16.3 wygrodzenie i zabezpieczenie strefy prowadzenia prac,
16.4 prowadzenie robót w sposób niedezorganizujący normalnej pracy Zakładu Obsługi Energetycznej Z-5 oraz nieutrudniający pracy innym pracownikom w rejonie Zakładu Obsługi Energetycznej Z-5,
16.5 współdziałanie ze służbami Zamawiającego, odpowiedzialnymi za planowanie produkcji, w celu wcześniejszego ustalenia grafików i planów pracy urządzeń wytwórczych, uwzględniających konieczne przełączenia, wyłączenia itp.
17. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Generalny Wykonawca opracuje dokumentację wskazaną w  załączniku nr 3, w tym projekt organizacji placu budowy oraz plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Przekazanie placu robót odbędzie się protokolarnie.
19. Wszelkie demontaże istniejących urządzeń wykona Generalny Wykonawca. 
20. W wynagrodzeniu Generalnego Wykonawcy uwzględniono ponadto wszelkie koszty napraw uszkodzeń powstałych w wyniku wszelkich prac realizowanych przez Generalnego Wykonawcę.
21. Prace demontażowe i montażowe po stronie elektrycznej i AKPiA wykonuje Generalny Wykonawca.
22. Osoby przewidziane na kierowników robót w poszczególnych branżach winne posiadać ważne uprawnienia odpowiednio do wykonywanej branży.
23. Pracownicy Generalnego Wykonawcy winni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy przy naprawie urządzeń energetycznych, ważne badania okresowe oraz być przeszkoleni przez komórki BHP i ppoż Zamawiającego. Kierujący zespołami pracowników oraz wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, obowiązujące w energetyce.
24. Pracownicy Generalnego Wykonawcy, w czasie pobytu na terenie Zamawiającego, zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż, obowiązujących na terenie Zamawiającego.
25. Przed przestąpieniem do robót zobowiązuje się Generalnego Wykonawcę do zapoznania oraz do stosowania się do ustaleń zawartych w Procedurze Postępowania obowiązującej zewnętrznych wykonawców, realizujących prace remontowe lub inwestycyjne na terenie Zamawiającego w związku z epidemią choroby COVID-19.
26. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń warsztatowych i magazynowych. Zamawiający udostępni 
w rejonie wykonywanych prac miejsca składowe na niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia oraz pola odkładcze dla demontowanych podzespołów i elementów.
27. Bezpośrednio po zawarciu umowy Generalny Wykonawca poda Zamawiającemu maksymalną moc elektryczną, potrzebną do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający wskaże Generalnemu Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej.
28. W przypadku zaistnienia szkody wyrządzonej i nienaprawionej przez Generalnego Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naprawienia szkody na koszt Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca zobowiązany jest koszty te Zamawiającemu zwrócić.
29. Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na eksponowanie swoich znaków firmowych na terenie budowy, ale nie dotyczy to sprzętu Generalnego Wykonawcy 
i jego podwykonawców, ich ubrań roboczych, w tym kasków ani oznakowania zaplecza socjalnego Generalnego Wykonawcy i ogrodzenia terenu prowadzenia prac.
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30. Generalny Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu prac.
31. Generalny Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
i higieny pracy i zobowiązuje się do przestrzegania w miejscu prowadzenia prac -- WPC Z5 -- a także w związku z wszelkimi czynnościami dotyczącymi wykonania Przedmiotu Umowy, tych oraz innych właściwych przepisów.
Mając na uwadze powyższe oświadczenie, Generalny Wykonawca zobowiązuje się do:
31.1 angażowania do wykonywanych prac tylko osób posiadających aktualne szkolenia BHP oraz dopuszczać do wykonywania prac tylko te osoby, które odbyły szkolenie BHP na danym stanowisku pracy na terenie budowy Obiektu, które zostaną wyposażone przez Generalnego Wykonawcę lub podwykonawców, w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy,
31.2 przeprowadzenia wymaganych przepisami szkoleń BHP dla pracowników wykonujących prace na terenie Zamawiającego, 
31.3 uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym do stref lub pomieszczeń udostępnionych Zamawiającemu do instalacji lub montażu wyposażenia technologicznego,
31.4 podejmowania wszelkich działań w celu zapobiegania wypadkom w czasie trwania budowy.
32. Mając na uwadze niniejsze oświadczenie Generalny Wykonawca wyznaczy Koordynatora BHP i zapewni jego obecność w trakcie realizacji prac w zakresie wymaganym przepisami. Koordynator BHP działa na zasadach i dysponuje uprawnieniami wynikającymi z art. 208 Kodeksu pracy.
33. Koordynator BHP z ramienia Generalnego Wykonawcy raz w tygodniu, przed posiedzeniem Zespołu Sterującego będzie przesyłał wszystkim uczestnikom procesu zaangażowanym w prace na budowie, włączając w to wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego, raport o sytuacji BHP na budowie wraz ze swoimi rekomendacjami i zaleceniami dotyczącymi poprawy warunków BHP. 
34. W uzasadnionych przypadkach Koordynator BHP będzie miał prawo wykluczyć uczestnika procesu budowlanego z realizacji prac na budowie w przypadku rażących naruszeń przepisów BHP do momentu zaprzestania tych naruszeń oraz ma prawo wnioskować o ukaranie takiego uczestnika mandatem nakładanym w trybie określonym odrębnymi przepisami.
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35. Generalny Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 
w szczególności zobowiązany jest do prowadzenia zgodnej z przepisami gospodarki odpadami powstałymi lub związanymi z realizacją prac oraz do usuwania odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów, obejmującej ewidencję odpadów oraz komunalnych osadów ściekowych oraz ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach realizacji tego zobowiązania Generalny Wykonawca zobowiązany jest wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
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36. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń zgodnych z Umową. Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych oraz innymi przepisami prawa, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. W szczególności zastosowane materiały muszą odpowiadać standardom określonym w Umowie. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu, a po zrealizowaniu inwestycji przekazane Zamawiającemu. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Po podjęciu decyzji przez Zamawiającego, wybrane próbki i wzory muszą być dostępne do wglądu na Placu Budowy przez cały okres wykonywania prac z ich użyciem.
37. Na żądanie Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek materiałów wraz z odpowiednimi certyfikatami, ocenami technicznymi lub innymi wymaganymi dopuszczeniami.
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1. Dla zabezpieczenia właściwego wykonania przewidzianych w Umowie prac, Generalny Wykonawca przedłoży w terminie 30 (trzydzieści) dni od podpisania niniejszej Umowy nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie wystawioną przez renomowany bank z siedzibą w Polsce gwarancję bankową należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określonego w §3 ust.1 pkt 1.7. Gwarancja ta ważna będzie nie krócej niż 30 (trzydzieści) dni od dnia podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Przed uzyskaniem powyższej gwarancji bankowej Generalny Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego uprzedniej akceptacji treści tej gwarancji, jeżeli treść ta będzie inna niż treść wzoru gwarancji należytego wykonania Umowy stanowiącej załącznik nr 9. Uznaje się, że treść gwarancji zgodna z załącznikiem nr 9 została zaakceptowana przez Zamawiającego. Przedłożenie gwarancji, której treść nie odpowiada wzorowi określonemu w załączniku nr 9, a która nie została przed jej uzyskaniem zaakceptowana przez Zamawiającego lub niezgodnej z treścią zaakceptowaną jest równoznaczne z niewykonaniem przez Generalnego Wykonawcę obowiązku przedłożenia gwarancji.
3. W przypadku niedochowania przez Generalnego Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust 1 powyżej Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania równowartości kwoty gwarancji należytego wykonania Umowy z pierwszych faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę („Kaucja”). Kaucja zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę gwarancji spełniającej warunki określone w ust.2 powyżej lub też upływu terminu (w jakim gwarancja bankowa powinna być ważna) określonego w  ust. 1. powyżej, chyba że Kaucja zostanie przez Zamawiającego zatrzymana zgodnie paragrafem w §11 Umowy, na zabezpieczenie roszczeń w okresie gwarancji i rękojmi.
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1. Dla zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Generalny Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia Ostatecznego  Protokołu Odbioru Końcowego, a w każdym przypadku przed wygaśnięciem gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy, o której mowa w paragrafie §10 ust.1., dostarczy wystawioną przez renomowany bank z siedzibą w Polsce gwarancję bankową, płatną na każde żądanie i nieodwołalną, na następujących zasadach według wyboru Generalnego Wykonawcy.
2. Kwota gwarancji wynosić będzie 4% (cztery  procent)  łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określonego w §3 ust.1 pkt 1.7 Umowy. Gwarancja zostanie udzielona na 3 (trzy) lata, liczone od dnia podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Końcowego. 
3. Wypłaty z gwarancji nastąpią na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Do żądania dołączone zostanie oświadczenie Zamawiającego określające rodzaj uchybień oraz oświadczenie o nie usunięciu przez Generalnego Wykonawcę tych uchybień w terminie zgodnym z Umową. Gwarancja stanowić będzie, że gwarant dokona wypłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego.
4. Przed uzyskaniem powyższej gwarancji bankowej Generalny Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego uprzedniej akceptacji treści tej gwarancji jeżeli jej treść będzie inna niż treść wzoru gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi stanowiącej załącznik nr 10. Uważa się, że treść gwarancji zgodna z załącznikiem nr 10 została zaakceptowana przez Zamawiającego. Przedłożenie gwarancji, której treść nie odpowiada wzorowi stanowiącemu załącznik nr 10. i która nie została przed jej uzyskaniem zaakceptowana przez Zamawiającego lub niezgodnej z treścią zaakceptowaną  jest równoznaczne z niewykonaniem przez Generalnego Wykonawcę obowiązku przedłożenia gwarancji.
5. W przypadku nie dostarczeniu przez Generalnego Wykonawcę gwarancji, o której mowa w ust.1 powyżej, w terminie określonym w tym punkcie, Zamawiający będzie uprawniony do odpowiednio zrealizowania przedstawionej przez Generalnego Wykonawcę gwarancji zabezpieczającej właściwe wykonanie Umowy, o której mowa w paragrafie w §10. do wysokości określonej w ust. 2 powyżej lub też zatrzymania odpowiedniej części Kaucji II, o której mowa w paragrafie §10 ust.3. Postanowienia paragrafu §10 dotyczące zwrotu Kaucji II stosuje się odpowiednio.
6. Strony dopuszczają także wniesienie przez Generalnego Wykonawcę gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy, zgodnie z §10 ust. 1, oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie z niniejszym paragrafem, w jednym dokumencie gwarancji, której wartość będzie ulegała odpowiedniej redukcji do kwoty określonej w niniejszym paragrafie. Wniesienie takiej gwarancji nastąpi w terminie 30 (trzydzieści) dni od podpisania niniejszej Umowy. 
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1. Generalny Wykonawca obowiązany jest do wykonania na żądanie Zamawiającego dodatkowych robót nie objętych niniejszą Umową po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym w formie aneksu do niniejszej Umowy zakresu robót dodatkowych, terminu ich wykonania oraz szacunkowego wynagrodzenia, a w przypadku gdy dla danych prac strony nie przewidziały w Umowie cen jednostkowych, także cen jednostkowych dla tych robót zgodnie z procedurą określoną poniżej.
2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe będzie obliczone na podstawie cen jednostkowych w Umowie. Jeśli Umowa nie ustala cen jednostkowych na dane prace, Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację własną ich wykonania. 
3. Akceptacji Zamawiającego nie wymagają prace dodatkowe mające na celu zabezpieczenie Obiektu przed katastrofą budowlaną lub jego znacznym uszkodzeniem, ani prace mające na celu ochronę życia lub zdrowia pracowników Generalnego Wykonawcy lub innych osób przebywających na terenie objętym wykonywaniem prac w związku z realizacją niniejszej Umowy. Podstawą podjęcia takich prac jest sporządzenie przez Generalnego Wykonawcę protokołu konieczności lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający zapłaci za w/w wymienione prace, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Generalny Wykonawca oraz po poświadczeniu przez Zespół Sterujący, że prace te Generalny Wykonawca musiał wykonać w wyżej wymienionym celu.
4. Prace dodatkowe, które Generalny Wykonawca wykona bez zachowania wyżej wymienionej procedury mogą nie być dodatkowo wynagradzane.
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1. Generalny Wykonawca oświadcza, iż dysponuje umową ubezpieczenia OC na warunkach określonych 
w załączniku nr 8 do Umowy. 
2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż 30 (trzydzieści) dni po podpisaniu Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu skierowanym do Generalnego Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu 7 (siedem) dni na wykonanie przedmiotowego obowiązku i jego bezskutecznym upływie, może zapewnić zawarcie umowy ubezpieczenia na rachunek  Generalnego Wykonawcy. 
3. W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do odliczenia kosztów składek z wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. 
4. Spełnienie powyższego obowiązku nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wynikającej z Umowy. Wszelkie zmiany postanowień umów ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Franszyza redukcyjna określona w umowie ubezpieczenia zawartej przez Zamawiającego na rachunek Generalnego Wykonawcy będzie wypłacana przez Generalnego Wykonawcę, o ile Generalny Wykonawca lub jego podwykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za powstanie szkody, która została pokryta przez ubezpieczyciela z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej.
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1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, iż Siła Wyższa w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza zdarzenie, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy, w tym: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i klęski żywiołowe oraz w szczególności:
1.1 stan epidemii ogłoszony na obszarze, gdzie Przedmiot Umowy jest wykonywany; dla uniknięcia wątpliwości stan zagrożenia epidemicznego nie jest uznawany dla potrzeb Umowy za zdarzenie spełniające znamiona Siły Wyższej,
1.2 działania wojenne i terroryzm na obszarze objętym Przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy z powodu Siły Wyższej wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania Siły Wyższej.
3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po powzięciu informacji o przewidywanym wystąpieniu zakłóceń w realizacji Umowy z uwagi na zjawiska o charakterze Siły Wyższej lub inne nieprzewidziane  zjawiska, na których występowanie Strony nie mają wpływu, poinformować pisemnie Zamawiającego o każdym przewidywanym przypadku opóźnienia robót oraz szczegółowej jego przyczynie i przewidywanych skutkach, w tym dla terminu wykonania całości Przedmiotu Umowy.
4. Nie stanowią uzasadnienia do przedłużenia terminu braki personelu lub strajk u Generalnego Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dostawców ani też warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania prac. Ponadto Generalny Wykonawca nie może powoływać się na opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń, których to opóźnień mógł uniknąć zamawiając materiały i urządzenia niezbędne do realizacji robót z odpowiednim wyprzedzeniem.
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1. Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi w zakresie prac i robót budowlanych objętych niniejszą Umową i oświadcza, że wykonany przez Generalnego Wykonawcę Przedmiot Umowy w całości jak i poszczególne jego elementy, materiały użyte do jego budowy, wyposażenie, zastosowane rozwiązania i urządzenia  są zgodne z Umową, projektem, wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną, oraz, że:
1.1 są one zgodne ze specyfikacjami technicznymi, certyfikatami, odpowiadają próbkom, ekspertyzom, lub wzorcom, lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich właściwości a przedstawionymi przez Generalnego Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego,
1.2 zostały Zamawiającemu wydane w stanie kompletnym pod względem zgodności z Umową, projektem, wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną.
2. Gwarancja i rękojmia obejmuje roboty budowlane i wszelkie inne prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę i działających na jego zlecenie podwykonawców oraz użyte do ich wykonania materiały.
3. Okres gwarancji i rękojmi dla Przedmiotu Zamówienia wynosi
3.1 [XXX] miesięcy dla Przedmiotu Umowy,
3.2 dla urządzeń i wyposażenia według gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 (dwa) lata.
4. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem przejęcia Obiektu przez Zamawiającego na podstawie Ostatecznego Protokołu Odbioru Końcowego.
5. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji/rękojmi, Zamawiający zażąda od Generalnego Wykonawcy ich usunięcia  na  koszt Generalnego Wykonawcy i wyznaczy odpowiedni technicznie możliwy termin na usunięcie wad, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni roboczych lub termin technicznie możliwy, uzgodniony przez Strony w szczególnych przypadkach. W szczególnych przypadkach Strony uzgodnią możliwy termin usunięcia wad.
6. Jeśli w wyznaczonym terminie Generalny Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może po uprzednim wezwaniu Generalnego Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu i jego bezskutecznym upływie, zlecić usunięcie wad wybranej przez niego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, bez konieczności ubiegania się o upoważnienie sądowe do wykonania zastępczego, a Generalny Wykonawca zobowiązany będzie koszty usunięcia wad zwrócić Zamawiającemu. 
7. Ponadto, całkowite uzasadnione i udokumentowane wynagrodzenie osoby trzeciej może zostać pokryte z bieżących płatności należnych Generalnemu Wykonawcy, Kaucji bądź udzielonej gwarancji bankowej na co Generalny Wykonawca wyraża zgodę. 
8. Gwarancja ani rękojmia nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek pożaru, (eksplozji), siły wyższej, niewłaściwego użytkowania Zamawiającego lub osób trzecich, niezgodnego z instrukcją eksploatacji, DTR, obowiązującymi przepisami oraz normami. Gwarancja nie obowiązuje materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozużywających się.
9. O planowanym terminie, zamierzonym sposobie i zakresie naprawy Generalny Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego przed rozpoczęciem jej wykonywania, a to pod rygorem uznania, że do naprawy nie przystąpiono. Potwierdzeniem usunięcia usterek będzie protokół usunięcia usterek podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, który dokona sprawdzenia usunięcia wady niezwłocznie.
10. W okresie gwarancji i rękojmi Generalny Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości i rękojmi.
12. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady mogą być dochodzone przez  Zamawiającego po upływie zastrzeżonych terminów, jeżeli Zamawiający zgłosi istnienie wady, usterki lub okoliczność wystąpienia awarii w okresie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
13. Niezależnie od powyższych zapisów Generalny Wykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiały, wyposażenia, osprzęt, systemy i urządzenia posiadające gwarancję producenta. 
14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi, okres gwarancji jakości i rękojmi elementu dotkniętego wadą ulega wydłużeniu o okres, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy lub jego części na skutek wystąpienia wady.
[bookmark: _Toc526153675][bookmark: _Toc130246959][bookmark: _Toc149136082][bookmark: _Toc149658953]§16	Kary umowne. Odstąpienie.
1. Każda ze Stron niniejszej Umowy ponosi odpowiedzialność za jej nienależyte wykonanie lub niewykonanie na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w niniejszej Umowie.
2. W przypadku opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy co będzie skutkować niedotrzymaniem terminów węzłowych (kamieni milowych) określonych w Harmonogramie, zgodnie 
z §4 ust 2 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Generalnemu Wykonawcy karę umowną 
w wysokości  0,15% (piętnaście setnych procenta) wynagrodzenia za kamień milowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w dotrzymaniu terminu węzłowego (kamienia milowego), 
a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany tę karę umowną Zamawiającemu zapłacić.
3. W przypadku niedotrzymania przez Generalnego Wykonawcę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy określonego w Harmonogramie, odpowiednio zgodnie z §4 ust 3 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Generalnemu Wykonawcy karę umowną w wysokości: 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto. 
4. Strony uzgodniły okres  karencji (okres, w którym pomimo pojawienia się okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczania kar, kary te nie będą naliczane) na  14 dni kalendarzowych.
5. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca jest w zwłoce się z usunięciem wad w ramach gwarancji lub rękojmi, Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% (dwie setne procenta)  łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określonej  w §3 ust.1 pkt 1.7. Umowy, to jest [XXX] PLN (słownie: [XXX]) za każdy rozpoczęty dzień rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w dotrzymaniu terminu usuwania wad w ramach gwarancji lub rękojmi.
6. Jeżeli Generalny Wykonawca dotrzyma terminu końcowego zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z §4 ust 3 Umowy, wówczas kary umowne naliczone w związku z niedotrzymaniem terminów kamieni milowych jak określono w ust.2 powyżej, zostaną anulowane. Kary umowne potrącone lub zapłacone przed upływem terminu końcowego w takim przypadku podlegają zwrotowi wraz z najbliższą płatnością wynagrodzenia.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określonego w §3 ust.1 pkt 1.7. Umowy.
8. Strony mają  prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie. Kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie, 
z tym zastrzeżeniem, iż limit kar umownych jakie mogą być naliczone na podstawie Umowy wynosi 10% (dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określonego w §3 ust.1 pkt 1.7. Umowy. Odstąpienie od Umowy nie uchyla obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do 100% (sto procent) łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określonego w §3 ust.1 pkt 1.7. Umowy. 
9. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części niewykonanej lub powierzyć jej wykonanie w części lub całości osobie trzeciej na koszt Generalnego Wykonawcy w przypadku, gdy:
9.1. Zamawiający nie uzyska lub zostaną cofnięte środki lub ich części pochodzące z dotacji Unii Europejskiej. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny odstąpienia wskazanej w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia na adres osoby dedykowanej do kontaktu w ramach niniejszej umowy. Odstąpienie dokonuje się na piśmie. Po dniu dokonania odstąpienia Wykonawca nie może dokonywać żadnych zakupów dostaw, usług i robót budowlanych związanych z realizacją niniejszej umowy.
9.2. W związku z dokonanym odstąpieniem Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za roboty i dostawy wykonane do dnia odstąpienia na podstawie szczegółowej kalkulacji cenowej przedstawionej przez Wykonawcę.
9.3. stwierdzi, że Generalny Wykonawca wykonuje Obiekt w sposób wadliwy, niezgodny z projektem, lub sprzeczny z niniejszą Umową i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zmiany w terminie 14 (czternastu) dni sposobu wykonywania, termin ten upłynął, a Generalny Wykonawca nie zaprzestał wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania Przedmiotu Umowy. 
10. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy powyżej 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych z wykonaniem którejkolwiek części robót w stosunku do Harmonogramu jak określono w paragrafie 4 Umowy, Zamawiający może wezwać Generalnego Wykonawcę do przedstawienia w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania wezwania planu naprawczego prezentującego działania, które zostaną podjęte przez Generalnego Wykonawcę w celu minimalizacji opóźnień. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub nie podejmie realizacji planu naprawczego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części niewykonanej w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty bezskutecznego upływu wyznaczonego dziesięciodniowego terminu.
11. Generalny Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, za które otrzymał wynagrodzenie od Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację prac, które zgodnie z Harmonogramem powinny być realizowane, i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego co najmniej 10 (dziesięć) dniowego terminu na wznowienie prac nie wznawia tych prac, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w części w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty bezskutecznego upływu wyznaczonego dziesięciodniowego terminu. 
13. Zamawiający niezależnie od innych przypadków określonych w niniejszej Umowie, ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
14. W przypadku otwarcia likwidacji Generalnego Wykonawcy (z wyłączeniem sytuacji, gdy likwidacja ta będzie związana z przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem) lub w przypadku, gdy: dojdzie do zajęcia wierzytelności Generalnego Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu Generalnego Wykonawcy z wyznaczeniem terminu 14 (czternaście) dni do uchylenia zajęcia w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty bezskutecznego upływu wyznaczonego czternastodniowego terminu.
15. Generalny Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy, gdy Zamawiający opóźnia się ponad 
30 (trzydzieści) dni kalendarzowych w stosunku do ustalonego w Harmonogramie terminu rozpoczęcia prac i bezskutecznie upłynął dodatkowy okres 14 (czternastu) dni kalendarzowych wyznaczony przez Generalnego Wykonawcę w pisemnym wezwaniu lub nie przekaże Generalnemu Wykonawcy placu budowy w terminie do 31.07.2023 roku.
16. Gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z odbiorem miejsca instalacji ponad 14 (czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do ustalonego terminu przekazania miejsca prac i bezskutecznie upłynął dodatkowy okres 10 (dziesięć) dni kalendarzowych wyznaczony przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty bezskutecznego upływu wyznaczonego dziesięciodniowego terminu. 
17. Generalny Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w części niewykonanej, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy o co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych pomimo, że upłynął dodatkowy okres 14 (czternastu) dni kalendarzowych wyznaczony przez Generalnego Wykonawcę w pisemnym wezwaniu na dokonanie zapłaty. 
18. Generalny Wykonawca niezależnie od innych przypadków określonych w niniejszej Umowie, ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
19. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę Umowną w wysokości 6% (słownie: sześć procent) łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określonego w §3 ust.1 pkt 1.7. Umowy.
20. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej części może być złożone w terminie 90 
(dziewięćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej zgodnie 
z postanowieniami Umowy podstawę do odstąpienia od Umowy, i może być złożone o ile w chwili złożenia okoliczność uprawniająca do odstąpienia od Umowy nadal istnieje.
21. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, Generalny Wykonawca obowiązany jest w terminie 10 (dziesięć) dni roboczych od odstąpienia od Umowy przez Stronę do:
21.1. komisyjnego obmiaru wykonywanych robót na dzień odstąpienia,
21.2. zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez strony,
21.3. sporządzenia rozliczenia Umowy,
21.4. usunięcia z miejsca realizacji prac wszystkich nie wbudowanych materiałów i urządzeń. Jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z winy Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek odkupić materiały i urządzenia zakupione w celu wykonania Umowy od Generalnego Wykonawcy oraz przejąć odpowiedzialność za zamówione w/w elementy przedmiotowej budowy,
21.5. przekazania Zamawiającemu placu budowy, wykonanej części Przedmiotu Umowy, materiałów 
i urządzeń odkupionych przez Zamawiającego w trybie jak w pkt 21.4 powyżej oraz przekazania praw do odbioru zamówionych elementów przejętych w tym trybie.
22. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane i przyjęte roboty. 
23. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych mu kar umownych w pierwszej kolejności 
z wystawianych przez Generalnego Wykonawcę faktur, na co Generalny Wykonawca wyraża zgodę.
[bookmark: _Toc526153676][bookmark: _Toc130246960][bookmark: _Toc149136083][bookmark: _Toc149658954]§17	Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody powstałe w WPC Z5 z przyczyn leżących po jego stronie i/lub po stronie jego podwykonawców od dnia podpisania protokołu przekazania miejsca realizacji prac.
2. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami związanymi 
z pracami prowadzonymi przez Generalnego Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Generalny Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi po stronie Zamawiającego do sporu, 
w tym w szczególności do korespondencji czy negocjacji lub podejmie inne działania stosowne do okoliczności, a w przypadku gdyby roszczenia osoby trzeciej okazały się zasadne dokona ich zaspokojenia. 
3. Generalny Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w skutek prowadzenia prac stanowiących realizację Przedmiotu niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek wydatki związane w szczególności 
z zabezpieczeniem interesów Zamawiającego w tym zakresie, Generalny Wykonawca  zobowiązany jest zwrócić je natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego.
4. Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich majątku, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku nadzoru nad prowadzonymi przez Generalnego Wykonawcę pracami 
w zakresie w jakim do czynności nadzoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a w szczególności:
4.1. za odpowiednie wykonanie prac, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji 
i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych w siedzibie Zamawiającego,
4.2. za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci, 
4.3. za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i inspektora nadzoru,
4.4. za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, 
4.5. za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Generalnego Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego,
4.6. za przekazane Generalnemu Wykonawcy protokolarnie mienie Zamawiającego, które może być składowane na placu budowy w celu zamontowania go/zainstalowania go w ramach prac objętych Umową realizowanych przez Generalnego Wykonawcę,
4.7. za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub urzędów ds. odbioru do prac objętych Umową realizowanych przez Generalnego Wykonawcę (m. in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego), o ile Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedmiot tych zastrzeżeń.
5. [bookmark: _Toc526153677]W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób robót i wyposażenia wykonanych lub dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę – o ile Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedmiot tych zastrzeżeń --  Generalny Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.
[bookmark: _Toc130246961][bookmark: _Toc149136084][bookmark: _Toc149658955][bookmark: _Toc526153678]§18	Postanowienia Końcowe
[bookmark: _Toc130246962][bookmark: _Toc149136085][bookmark: _Toc149658956]Oświadczenia
1. Generalny Wykonawca oświadcza, co następuje:
1.1. podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy przez Generalnego Wykonawcę mieści się w granicach jego uprawnień i jest zgodne z dokumentami statutowymi Generalnego Wykonawcy. Wykonanie niniejszej Umowy nie jest sprzeczne z jakąkolwiek ustawą lub zobowiązaniami Umownymi wiążącymi Generalnego Wykonawcę,
1.2. zgodnie z najlepszą wiedzą Generalnego Wykonawcy nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie restrukturyzacyjne, układowe, upadłościowe, egzekucyjne (ani nie istnieje zagrożenie żadnym z tych postępowań przed sądem, sądem arbitrażowym lub organem administracyjnym), mające wpływ na Generalnego Wykonawcę lub jego majątek albo mogące wpłynąć niekorzystnie na warunki finansowe lub działania Generalnego Wykonawcy, które mogłyby wywrzeć wpływ na zgodność z prawem, ważność, skuteczność lub należytą realizację niniejszej Umowy,
1.3. Generalny Wykonawca nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie Umowy z Zamawiającym wymagałoby zgody osób trzecich.
2. Generalny Wykonawca oświadcza, że zarówno on, jak i osoby przez niego zatrudnione oraz osoby działające na jego zlecenie posiadają wszelkie pozwolenia i licencje niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy. Dotyczy to także wszelkich uprawnień, pozwoleń, licencji itp., które zgodnie z odrębnymi przepisami posiadać powinni pracownicy Generalnego Wykonawcy oraz osoby, którymi posługuje się on przy wykonywaniu zobowiązań z niniejszej Umowy.
3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów, których wykonanie uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym, wykonanie niniejszej Umowy, bądź mogłoby się przyczynić do jej nienależytego wykonania. 
4. Generalny Wykonawca oświadcza niniejszym, że jego przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji finansowej, która umożliwia mu terminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych oraz że posiada kapitał obrotowy umożliwiający wykonanie niniejszej Umowy.
5. Zamawiający oświadcza niniejszym, że posiada środki finansowe lub dostęp do środków finansowych, które umożliwiają mu terminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy. 
[bookmark: _Toc526153679][bookmark: _Toc130246963][bookmark: _Toc149136086][bookmark: _Toc149658957]Doręczanie korespondencji
6. Korespondencja Generalnego Wykonawcy do Zamawiającego powinna być kierowana na adres: 
Sanok Rubber Company S.A.
	ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok
	Biuro Projektu HEAT
	oraz dodatkowo na adres e-mail: 	heat@sanokrubber.pl 
	oraz dodatkowo na adres e-mail: 	………………………..

7. Korespondencja Zamawiającego do Generalnego Wykonawcy powinna być kierowana na adres:  
………………………..
………………………..
………………………..
	oraz dodatkowo na adres e-mail: 	………………………..
	oraz dodatkowo na adres e-mail: 	………………………..
[bookmark: _Toc526153680][bookmark: _Toc130246964][bookmark: _Toc149136087]	oraz dodatkowo na adres e-mail: 	………………………..
[bookmark: _Toc149658958]Prawa autorskie
8. Postanowienia dot. praw autorskich mają zastosowanie tylko do Przedmiotu Umowy, a Zamawiający ma prawo do wykorzystania przekazanych mu utworów i praw na zasadach poniżej opisanych tylko 
w ramach Przedmiotu Umowy, a nie w jakichkolwiek innych instalacjach, zadaniach lub projektach.
9. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania dokumentacji projektowej wyłącznie osobom związanym z realizacją niniejszej Umowy oraz do nie udostępniania (w jakiejkolwiek formie i postaci) w/w projektów lub ich części oraz towarzyszących im dokumentów osobom trzecim, niezwiązanym 
z realizacją niniejszej Umowy.
5. W przypadku, jeżeli w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy (projekty warsztatowe, montażowe) 
u Generalnego Wykonawcy powstaną prawa autorskie do Przedmiotu Umowy lub jego części, Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie z chwilą otrzymania zapłaty wynagrodzenia za część prac, których dotyczą te prawa autorskie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich prac oraz sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej bez ograniczeń, na wszelkich znanych polach eksploatacji, 
a w szczególności:
5.1 wykorzystania dokumentacji dla realizacji Przedmiotu Umowy,
5.2 dokonywania zmian, poprawek i uzupełnień,
5.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tej dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
w celach eksploatacji , serwisowania , naprawy , dalszych modernizacji. 
6. Na Zamawiającego przechodzi prawo do wykonywania praw zależnych do dokumentacji projektowej, a także prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.
7. Wszelkie egzemplarze dokumentacji projektowej lub jej części przekazywane na podstawie Umowy, przechodzą na własność Zamawiającego z chwilą ich przekazania bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń woli.
[bookmark: _Toc526153682][bookmark: _Toc130246965][bookmark: _Toc149136088][bookmark: _Toc149658959]Właściwość sądów i prawo właściwe
8. Wszelkie spory pomiędzy stronami związane z wykonaniem niniejszej Umowy zostaną rozstrzygnięte przez sądy powszechne właściwe miejscowo.
[bookmark: _Toc526153683][bookmark: _Toc130246966][bookmark: _Toc149136089][bookmark: _Toc149658960]Kompletność Umowy
9. Warunki przedstawione w niniejszej Umowie stanowią pełną treść Umowy zawartej między stronami 
i mają pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, oświadczeniami i porozumieniami.
10. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
11. Nagłówki i definicje w niniejszej Umowie stosowane są wyłącznie w celu uporządkowania jej treści i nie mają wpływu na jej interpretację.
[bookmark: _Toc526153684][bookmark: _Toc130246967][bookmark: _Toc149136090][bookmark: _Toc149658961]Pozostałe kwestie i ustalenia
12. Generalny Wykonawca nie może w żadnym wypadku powoływać się na to, że nie był wcale, lub nie był dostatecznie nadzorowany. Fakt sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego lub osoby trzecie nie ogranicza i nie wyklucza jego odpowiedzialności.
13. Generalny Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie błędy i braki 
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, które przy dochowaniu należytej staranności mógł zauważyć przed przystąpieniem do realizacji robót na podstawie tej dokumentacji. 
14. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie obmiary i próby, sporządzić protokoły 
i przeprowadzić wymagane uruchomienia i odbiory, dostarczyć certyfikaty, świadectwa produktów, instrukcje obsługi, schematy użytkowe, przeprowadzić szkolenia dot. obsługi urządzeń, dostarczyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, certyfikat energetyczny oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
15. Generalny Wykonawca zobowiązuje się, przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (także tą w rozumieniu art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  w 2 oprawionych, podpisanych egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej (kompletna dokumentacja: skany wszystkich dokumentów, certyfikatów, dopuszczeń itd., rysunki w formacie .dwg, obliczenia statyczne itd.). Niekompletna dokumentacja powykonawcza traktowana będzie jako wada, która musi być usunięta przed ostatecznym odbiorem. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji powykonawczej w swojej siedzibie przez 10 lat po terminie ostatecznego odbioru. 
16. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Umowy mogą zostać przeniesione na osoby trzecie tylko za zgodą stron. Zgoda taka musi zostać wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy cesji wierzytelności przysługujących Generalnemu Wykonawcy na Bank finansujący działalność Generalnego Wykonawcy, na którą niniejszym Zamawiający wyraża zgodę.
17. Zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.
19. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


Zamawiający:						Generalny Wykonawca:
[bookmark: _Toc526153685]
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{Wkładka}


[bookmark: _Toc130159910][bookmark: _Toc130247354][bookmark: _Toc149136093][bookmark: _Toc149658964]Załącznik nr 2. Oferta Generalnego Wykonawcy.
{Wkładka}
W przypadku sprzecznych postanowień Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z Ofertą Generalnego Wykonawcy, wiążące są postanowienia Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

[bookmark: _Toc120449001]

[bookmark: _Toc130247358][bookmark: _Toc149136094][bookmark: _Toc149658965][bookmark: _Toc526153688]Załącznik nr 3. Dokumentacja Techniczna.
1. [bookmark: _Toc149136095][bookmark: _Toc149658966][bookmark: _Toc130244323][bookmark: _Toc130247359]Podstawowe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie projektowania
1.1. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego wszelką dokumentację niezbędną do budowy (w szczególności wykonawczą), uruchomienia, odbioru oraz przekazania do użytkowania poszczególnych Obiektów.
1.2. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie 
z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez Zamawiającego), niezbędne do budowy uruchomienia i eksploatacji poszczególnych Obiektów, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia 
i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektów opisanych PP.
1.3. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
i Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań przyszłej umowy.
1.4. Zatwierdzenie przez Zamawiającego i Inspektora dokumentów opracowanych przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym realizacji przyszłej umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z warunków przyszłej umowy.
1.5. W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji środowiskowej lub decyzji środowiskowych 
o ile są wymagane.
1.6. W zakresie prac projektowych Wykonawcy przynależy również wykonanie projektu (lub projektów) budowlanego lub budowlanych.
1.7. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownie do potrzeb odrębnych projektów dla elementów nie wymagających pozwolenia na budowę, lecz zgodnie z Prawem Budowlanym wymagających zgłoszenia robót budowlanych. Zasadniczo zakres ten może obejmować ww. przyłącza i sieci powiązania budynku kotłowni z pozostałymi Obiektami istniejącymi na terenie Zakładu Obsługi Energetycznej Z-5.
1.8. Wymagane jest od Wykonawcy wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz stosownie do potrzeb, innych opracowań geotechnicznych dla posadowienia Obiektów.
1.9. Ewentualne uzyskanie stosownych decyzji wodno-prawnej wraz z operatem wodno-prawnym, jeżeli ze względu na rozwiązania projektowe będą wymagane w oparciu o przepisy szczegółowe.
1.10. Wymagana ilość poszczególnych elementów dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia: 
w postaci papierowej w 2 egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej (format: pdf) na nośniku typu CD-ROM.
1.11. Dokumentacja projektowa w zakresie AKPIA oraz branży elektrycznej musi uwzględniać powiązanie systemu automatyki nowej instalacji odpylania spalin z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji pracy kotłowni oraz systemem pomiarów automatyki i sterowania kotłów.
1.12. Dokumentacja musi być wykonana w języku polskim, oznaczenia i jednostki zgodne 
z wymaganymi przez Polskie Normy lub powszechnie przyjętymi.
1.13. Projekt w zakresie wymaganym przepisami musi być zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego, TDT i CLDT. Komplet uzgodnień musi być dostarczony Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru instalacji.
[bookmark: _Toc149136096][bookmark: _Toc149658967]
Wymagana dokumentacja.

1.14. [bookmark: _Toc149136097][bookmark: _Toc149658968][bookmark: _Hlk130317842]Dokumentacja projektowa.
1.14.1. [bookmark: _Toc149136098][bookmark: _Toc149658969]Projekty Wykonawcze.
2.2.2.1 Projekty wykonawcze będą opracowane przez Generalnego Wykonawcę w zakresie niezbędnym do realizacji prac modernizacyjnych objętych Przedmiotem Umowy.
2.2.2.2 Dokumentacja wykonawcza będzie podzielona na części (tomy, zeszyty) zgodnie z podziałem projektu podstawowego oraz do możliwych do wydzielenia, pełniących tą samą funkcję, elementów (elementów funkcjonalnych).
2.2.2.3 Zawartość dokumentacji wykonawczej: dokumentacja wykonawcza będzie składała się 
z następujących części:
a) część ogólna zawierającą:
b) informacje ogólne o strukturze dokumentacji,
c) wykaz dokumentacji związanej (przynależnej),
d) uzgodnienia formalne takie jak: potwierdzenie zgodności rozwiązań z Projektem Budowlanym, potwierdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, uzgodnienia i weryfikacje dokumentacji w zakresie przepisów BHP i ergonomii, przepisów pożarowych itp.
e) części branżowe zawierające odpowiednio:
f) rysunki zestawieniowe instalacji, Obiektów, budynków, budowli, i/lub schematy,
g) specyfikacje materiałowe,
h) wykaz części składowych projektu wykonawczego i system przyjętego oznakowania dokumentacji,
i) rysunki montażowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umożliwiające montaż na terenie budowy projektowanych instalacji,
j) specyfikacja wyposażenia,
k) wykaz norm dotyczących przedmiotu projektu,
l) specyfikacje techniczne do zamówień,
m) uzgodnienia branżowe,
1.15. [bookmark: _Toc149136099][bookmark: _Toc149658970]Dokumentacja powykonawcza
1.15.1. [bookmark: _Toc149136100][bookmark: _Toc149658971]Dokumentacja wykonawcza z naniesionymi zmianami „red correx".
Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie realizacji prac w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej, Wykonawca będzie wprowadzał na bieżąco do rysunków, opisów lub ich części, schematów, wykresów oraz innych składników dokumentacji technicznej. 
Zmiany te muszą być odpowiednio identyfikowalne, to znaczy muszą, co najmniej uwidaczniać zakres zmiany oraz podstawę i datę jej wprowadzenia, a także będą czytelnie podpisane przez osobę zatwierdzającą zmiany, posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Opracowana w ten sposób dokumentacja „red correx" zostanie przekazana służbom Zamawiającego najpóźniej 5 dni roboczych przed datą odbioru częściowego. Wymagane jest jej korygowanie na bieżąco przez Wykonawcę o zmiany wprowadzane w trakcie prac odbiorowych i ostatecznie zostanie ona zastąpiona przez wykonaną na jej podstawie dokumentację powykonawczą.
1.15.2. [bookmark: _Toc149136101][bookmark: _Toc149658972]Dokumentacja geodezyjna
Dokumentacja ta będzie obejmować m.in. następujące dokumenty: 
2.3.2.1 kopie szkiców geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
2.3.2.1 podpisany wykaz współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej i szczegółów sytuacyjnych (z kodami) w postaci analogowej oraz plik tekstowy z tymi współrzędnymi,
2.3.2.2 kopię analogowej mapy powykonawczej zawierającą wszystkie elementy będące przedmiotem
realizacji inwestycji z klauzulą ODGiK (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej) oraz wersja cyfrowa tej mapy w formacie dwg i dxf.
1.15.3. [bookmark: _Toc149136102][bookmark: _Toc149658973]Projekty powykonawcze.
2.3.3.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych projektów powykonawczych, 
z uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji.
2.3.2.2 Dokumentacja powykonawcza obejmuje między innymi projekt podstawowy i projekty wykonawcze, a także projekt budowlany w zakresie i formie wymaganej przez polskie prawo.
2.3.2.3 Projekty powykonawcze zostaną opracowane po zakończeniu budowy w oparciu o wykonywaną na bieżąco w trakcie budowy przez Wykonawcę tzw. dokumentację „red correx", tj. dokumentację realizacyjną (projekty wykonawcze) z naniesionymi w kolorze czerwonym poprawkami i zmianami zaaprobowanymi zarówno przez autora projektu, inspektorów nadzoru Wykonawcy jak i Zamawiającego.
2.3.2.4 Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej do Zamawiającego musi nastąpić w terminach określonych w Umowę.
1.15.4. [bookmark: _Toc149136103][bookmark: _Toc149658974]Dokumentacja dla prób i odbiorów, rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego.
[bookmark: _Toc149136104][bookmark: _Toc149658975]Generalny Wykonawca opracuje zgodnie z niniejszym następujące dokumenty:
2.3.4.1 Szczegółowy program Prób Odbiorowych,
2.3.4.2 Nadrzędną Instrukcję Rozruchową zawierającą m.in.:
a) Szczegółowy program Rozruchu i Ruchu Regulacyjnego,
b) Szczegółowy program Ruchu Próbnego
c) Szczegółową Procedurę Pomiarów Gwarancyjnych
1.15.5. [bookmark: _Toc149136105][bookmark: _Toc149658976]Nadrzędna instrukcja rozruchowa
Celem nadrzędnej instrukcji rozruchowej jest ustalenie struktury organizacyjnej obejmującej wszystkich uczestników rozruchu, ich funkcje, wzajemne relacje i zależności, a także określenie szczegółowego zakresu rozruchu, harmonogramów rozruchu oraz bezpiecznych metod jego realizacji. 
Instrukcja ma być zgodna z innymi dokumentami wymaganymi na potrzeby rozruchu, wymaga się, aby instrukcja stanowiła dokument nadrzędny dla wszystkich pozostałych.
Nadrzędna instrukcja rozruchowa zawierać będzie:
a) zakresy działania i odpowiedzialności poszczególnych uczestników zespołu rozruchowego,
sposób współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zespołu rozruchowego,
b) organizację zespołu rozruchowego
c) procedury przeprowadzenia rozruchu zawarte w dokumentach związanych,
d) wykaz dokumentacji rozruchu zgodnie z wymogami Zamawiającego,
e) podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas rozruchu.
f) i inne elementy wskazane przez Zamawiającego podczas procedury uzgadniania treści
dokumentu oraz/i wykazane we wzorze instrukcji.
1.15.6. [bookmark: _Toc149136106][bookmark: _Toc149658977]Dokumentacja odbiorowa
Wykonawca przedstawi wszelkie certyfikaty i atesty, sprawozdania i protokoły z prób i odbiorów, rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu próbnego w tym protokoły z pomiarów gwarancyjnych w zakresie wynikającym z w/w programów.
Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań układu rozliczenia emisji,
Wykonawca wystawi pełną dokumentację odbiorową wymaganą przepisami UDT, LCDT, TDT
Przy dostawie wyrobów metalowych każdy element przekazany do montażu posiadać będzie świadectwo odbioru co najmniej 3.1 wg PN-EN-10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli. 
Zamawiający otrzyma w załączaniu do ww. świadectw komplet protokołów kontroli jakości.
Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać m.in.:
a) wszelkie protokoły z czynności odbiorowych
b) wszelkie wymagane instrukcje
c) dziennik budowy
d) niezbędne decyzje organów administracji, dopuszczające urządzenia i układy do eksploatacji,
e) dokumentację przewidzianą do przekazania instytucjom i organom w zakresie ustalonym przez te instytucje i organy,
f) wykaz dostarczonych, specjalistycznych narzędzi i programów serwisowych.
1.15.7. [bookmark: _Toc149136107][bookmark: _Toc149658978]Instrukcje eksploatacji: dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacyjna, i remontowa.
Wykonawca przedstawi zrewidowane dokumenty do ponownego zatwierdzenia. Dokumentacja
ta będzie obejmować całość dokumentów niezbędnych do poprawnej eksploatacji urządzeń i
instalacji objętych PP, a w szczególności:
a) Dokumentację Techniczno-Ruchową od producenta każdego z urządzeń (DTR), instrukcje 
eksploatacji, zawierającą m.in. instrukcje eksploatacji poszczególnych systemów, urządzeń i instalacji
b) Instrukcje eksploatacji i konserwacji Obiektów budowlanych.
1.15.8. [bookmark: _Toc149136108][bookmark: _Toc149658979]Wymagania dla dokumentacji techniczno-ruchowej
2.3.8.1 Dokumentacja będzie umożliwiała prowadzenie przez Zamawiającego eksploatacji i remontów bez udziału Wykonawcy.
2.3.8.2 Dokumentacja będzie opracowana z podziałem na instalacje technologiczne.
2.3.8.3 Dokumentacja będzie uwzględniała wymagania przedstawione w obowiązujących
rozporządzeniach oraz dyrektywach, w tym w szczególności:
a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
b) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r. w
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP
d) Dyrektywy Maszynowej (Dyrektywa 2006/42/WE)
e) Warunków WUDT/UC/2003 
1.15.9. [bookmark: _Toc149136109][bookmark: _Toc149658980]Dokumentacja jakościowa i rejestracyjna
2.3.9.1 Zestaw dokumentów jakościowych dotyczących dostaw i montażu, tj. m.in. plan kontroli 
i badan, atesty materiałowe, uprawnienia osób, karty technologiczne, protokoły 
z przeprowadzonych badań itd.  przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę w celu weryfikacji przed odbiorem częściowym części prac objętych PP, w tym m.in.:
a) dokumenty certyfikatów i atestów dopuszczających uzyskanych dla wymagających tego elementów instalacji,
b) metryki pomiarowe oraz protokoły z odbiorów poszczególnych etapów montażu,
protokoły z badań defektoskopowych,
c) dokumenty pozytywnych badań i testów przeprowadzanych na wymagających tego urządzeniach, aparatach lub instalacjach.
2.3.8.4 W zakresie urządzeń instalacji i konstrukcji wymagających prawnego zatwierdzenia poprzez powołane do tego instytucje, Generalny Wykonawca przygotuje dokumentację rejestracyjną 
o wymaganej zawartości, dostarczy ją odpowiednim instytucjom i po pozytywnym procesie zatwierdzenia dostarczy Zamawiającemu.
2.3.8.5 Dokumentacja rejestracyjna powinna składać się zasadniczo z następujących elementów, które powinny być przekazane Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę:
a) dokumentacji projektowej, konstrukcyjno-technicznej,
b) dokumentacji techniczno-ruchowej – w języku polskim,
c) deklaracji zgodności WE - w języku polskim, ew. w języku kraju producenta wraz
z tłumaczeniem na język polski potwierdzające kompetencje wytwórców urządzeń
technicznych oraz materiałów i elementów do budowy urządzeń,
d) dokumentacji uzupełniającej dostarczonej przez firmę dokonującą montażu, o ile ma to
zastosowanie,
e) potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie,
f) dokumentację uzupełniającą, o ile ma to zastosowanie,
2.3.8.6 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla urządzeń i maszyn podlegających pod UDT – rysunki, obliczenia i zaświadczenia odbiorowe oraz dokumentacja koncesyjna uzgodniona przez UDT.
2.3.8.7 Ostateczna wersja dokumentacji jakościowej –  usystematyzowany komplet dokumentacji jakościowej składający się z zestawów dokumentów jakościowych weryfikowanych w trakcie odbiorów częściowych dostaw i montażu zostanie przedłożona Zamawiającemu.
2.3.8.8 Jeżeli przedmiotem dostaw Wykonawcy będzie urządzenie lub instalacja objęta know-how, licencją lub patentem, to Zamawiający powinien otrzymać stosowną dokumentację zawierającą pełne dane                              i informacje umożliwiające poprawną eksploatację.
2.3.8.9 Przy dostawie wyrobów metalowych każdy element przekazany do montażu posiadać będzie świadectwo odbioru co najmniej 3.1 wg PN-EN-10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli.  Zamawiający otrzyma w załączaniu do ww. świadectw komplet protokołów kontroli jakości.
2.3.8.10 Poszczególne etapy prac montażowych będą zakończone wystawieniem świadectwa wg PN-EN-10204. Zamawiający otrzyma w załączeniu do ww. świadectwa komplet Dokumentacja powykonawcza.
a) Dodatkowo projekty powykonawcze zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej  w dwóch egzemplarzach - na dwóch zewnętrznych dyskach twardych. Na dyskach muszą znajdować się wszystkie skatalogowane tomy dokumentacji wraz z rysunkami.
b) Podstawę wykonania dokumentacji powykonawczej powinny stanowić egzemplarze projektów wykonawczych z naniesionymi przez kierownika budowy i zatwierdzonymi przez
projektanta wszystkimi zmianami i odstępstwami, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji;
c) Ponadto, dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:
d) projekt budowlany z naniesionymi nieistotnymi zmianami lub Projekt Budowlany Zamienny                                 z uwzględnionymi wszystkimi istotnymi zamianami wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji.
e) ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji inwestycji projektów wykonawczych oraz aktualny, po przekazaniu do eksploatacji, stan instalacji, urządzeń, budynków i budowli;
f) komplet protokołów badań dla poszczególnych branż;
g) komplet atestów, certyfikatów na znak zgodności, na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeń wyrobów do obrotu w budownictwie lub deklaracji zgodności dla stosowanych urządzeń i wyrobów;
h) wykaz urządzeń podlegających rozruchom wraz z kompletem protokołów z badań 
i pomiarów z przeprowadzonych rozruchów (dokumentacja techniczno ruchowa);
i) protokół z badań rozruchu wraz z protokołami badań emisji przeprowadzonych w czasie rozruchu (DTR);
j) wszystkie pozostałe dokumenty wymagane, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie;
[bookmark: _Toc130247397][bookmark: _Toc149136133][bookmark: _Toc149658981]Załącznik nr 4. Pozwolenia i dopuszczenia.
Generalny Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, dopuszczenia oraz pozwolenia, w szczególności:
1. Decyzję/zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego w rozumieniu art. 14 ust 2 i 4. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym



[bookmark: _Toc130247398][bookmark: _Toc149136134][bookmark: _Toc149658982]Załącznik nr 5. Parametry i procedury odbiorowe.
1. [bookmark: _Toc130244371][bookmark: _Toc130247407][bookmark: _Toc149136135][bookmark: _Toc149658983]Procedury odbiorowe
1.1. [bookmark: _Toc130244372][bookmark: _Toc130247408][bookmark: _Toc149136136][bookmark: _Toc149658984]Wymagania ogólne
O każdym planowanym odbiorze Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie minimum 3 dni roboczych przed spotkaniem Zespołu Sterującego. 
Do powiadomienia Generalny Wykonawca każdorazowo załączy:
a) projekt protokołu odbioru dla danej czynności,
b) dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, mających zastosowanie do przedmiotu odbioru z wyłączeniem dokumentów przekazanych już Zamawiającemu przy wcześniejszych odbiorach,
c) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi ustaleniami Stron, w tym pełną dokumentację Wykonawcy dotyczącą przedmiotu planowanego odbioru.
1.2. [bookmark: _Toc130244373][bookmark: _Toc130247409][bookmark: _Toc149136137][bookmark: _Toc149658985]Kontrola przed zakryciem
Roboty budowlane, dostawy oraz usługi składające się na zakres robót, nie zostaną zakryte lub
uczynione niedostępnymi bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego, na co najmniej 3 dni
robocze przed planowaną datą zakrycia lub uczynienia niedostępną, jeżeli będzie ono miało miejsce
na terenie budowy. 
Generalny Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, kontroli takich robót budowlanych, dostaw lub usług przed ich zakryciem lub uczynieniem niedostępnymi. 
Zamawiający powinien stawić się w uzgodnionym terminie w celu dokonania kontroli, chyba że uzna to za zbędne. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnionym terminie przeprowadzenia kontroli, Generalny Wykonawca będzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia niedostępnymi odpowiednich elementów robót budowlanych, dostaw lub usług. 
Jeżeli zakryty lub niedostępny element robót budowlanych, dostaw lub usług podlegał kontroli, 
to w sytuacji jak powyżej, element taki zostanie uznany za skontrolowany i odebrany przez Zamawiającego, a Generalny Wykonawca po zakończeniu kontroli niezwłocznie przekaże 
Zamawiającemu dokumenty pokontrolne.
1.3. [bookmark: _Toc130244374][bookmark: _Toc130247410][bookmark: _Toc149136138][bookmark: _Toc149658986]Program Zapewnienia i Kontroli Jakości
a) Generalny Wykonawca zapewni przeprowadzenie w stosunku do dostaw, usług i robót budowlanych, przez instytucje i osoby o odpowiednich kwalifikacjach, wszelkich testów, badań i prób wymaganych programem zapewnienia i kontroli jakości a w szczególności:
b) Generalny Wykonawca zapewni przygotowanie dokumentacji oraz rysunków i świadectw zagranicznych laboratoriów testujących dla potrzeb upoważnionych polskich jednostek dokonujących oceny zgodności, testów, badań lub prób dostaw, usług lub robót budowlanych;
c) Generalny Wykonawca zapewni przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego lub przez inny podmiot uprawniony zgodnie z polskim prawem kontroli wszystkich podlegających takiej kontroli elementów w zakresie objętej inwestycją;
d) Przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty testów, badań lub prób dostaw, usług lub robót budowlanych wymagane obowiązującymi w Polsce przepisami;
e) Przekaże Zamawiającemu świadectwa zakładowej kontroli jakości wytwórcy dla dostaw zagranicznych, w 2 egzemplarzach, w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia danej dostawy na teren budowy;
f) Zapewni wydanie końcowych raportów kontrolnych zbiorników ciśnieniowych, urządzeń dźwigowych i gazowych, urządzeń elektrycznych oraz innych elementów objętych zakresem inwestycji, dla których raporty takie są wymagane;
g) Przekaże Zamawiającemu atesty materiałowe, wyniki prób i badań fabrycznych, oraz inne wymagane dokumenty potwierdzające jakość dostaw zgodnie z programem zapewnienia i kontroli jakości;
h) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyniki badań, prób i kontroli przeprowadzonych 
w okresie rozruchu na terenie budowy;
i) Ocena zgodności wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddawanych do użytku zgodnie 
z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.
Wykonawca zapewnia, iż wszystkie dostawy, usługi, prace i roboty budowlane przejdą powyższe testy, badania i próby z pozytywnym wynikiem. Generalny Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym teście, badaniu i próbie dostaw, usług lub prac.
Niezależnie od tego, czy Zamawiający uczestniczył w teście, badaniu lub próbie, Generalny Wykonawca,
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia każdego testu, badania i próby dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych, doręczy Zamawiającemu raport ich wyników, potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub zatwierdzony przez Generalnego Wykonawcę, sporządzony w języku polskim. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym i podlegające przedłożeniu polskim organom administracji, Wykonawca doręczy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski o ile jest to wymagane przez prawo.
1.4. [bookmark: _Toc130244375][bookmark: _Toc130247411][bookmark: _Toc149136139][bookmark: _Toc149658987]Procedury w trakcie wytwarzania i dostaw
1.4.1. [bookmark: _Toc130244376][bookmark: _Toc130247412][bookmark: _Toc149136140][bookmark: _Toc149658988]Inspekcje fabryczne
Inspekcje fabryczne będą przeprowadzane w celu zweryfikowania zgodności dostaw 
z wymaganiami danej specyfikacji technicznej. Warunki kontroli fabrycznej muszą odpowiadać możliwie dokładnie rzeczywistym warunkom pracy.
Wszystkie próby będą przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami i regulacjami Unii
Europejskiej. Próby, które należy ująć w specyfikacji zamówienia dostawy powinny obejmować m. in.:
a) Próby i badania surowców i produktów półgotowych,
b) Próby chemiczne, fizyczne i mechaniczne dla potwierdzenia zgodności charakterystyk materiałowych z danymi specyfikacji technicznej,
c) Próby i badania weryfikujące integralność komponentu i zgodność z wymogami projektowymi
Próby nieinwazyjne
d) Badanie składu chemicznego i właściwości mechanicznych,
e) Spawalnicze (przygotowania i wykonania) na podstawie norm,
f) Próby obróbki cieplnej,
g) Próby obróbki plastycznej,
h) Próby hydrauliczne, ciśnieniowe i szczelności,
i) Kontrola wymiarów.
j) Kontrola malowania,
Końcowa kontrola funkcjonalności weryfikująca to, czy ostatecznie zmontowany sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmująca m. innymi:
k) Wyważanie elementów wirujących, próby obrotowe i pracę na zimno urządzeń wirujących
l) Próby układów sterowania i zabezpieczeń
m) Próba hydrauliczna, ciśnieniowa i szczelności
n) Próby eksploatacyjne
1.5. [bookmark: _Toc130244377][bookmark: _Toc130247413][bookmark: _Toc149136141][bookmark: _Toc149658989]Procedury w trakcie budowy i montażu Obiektów
1.5.1. [bookmark: _Toc130244378][bookmark: _Toc130247414][bookmark: _Toc149136142][bookmark: _Toc149658990]Próby, badania i inspekcje
Próby, badania i inspekcje przeprowadzane w trakcie realizacji prac, budowy i montażu oznaczają działania Generalnego Wykonawcy i Zamawiającego, które mają na celu wykazanie wymaganej jakości i zgodności z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz spełnienie wymagań zawartych w przyszłej umowie. 
Procedurom prób, badań i kontroli podlegają wszystkie etapy budowy i montażu, w tym również proces projektowania, proces produkcyjny urządzeń i wyposażenia Obiektów. Próby powinny obejmować m.in.: 
a) sprawdzenie zgodności z programem zapewnienia i kontroli jakości, 
b) przeprowadzenie próby na stanowisku pomiarowym, 
c) sprawdzenie kompletności budowy i montażu oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
d) sprawdzenie układów elektrycznych i AKPiA (w tym tzw. przeglądy „zerowe” rozdzielni), 
e) sprawdzenie kierunków obrotów silników, 
f) przeprowadzenie wymaganych badań defektoskopowych wykonanych spoin, 
g) sprawdzanie kalibracji przyrządów pomiarowych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji u Generalnego Wykonawcy oraz jego Podwykonawców w dowolnym momencie realizacji przedsięwzięcia, aby:
h) zweryfikować i upewnić się o stałej realizacji programu zapewnienia i kontroli jakości, 
i) mieć dostęp do dokumentów związanych z nadzorem prac, w tym raportów z wewnętrznych i zewnętrznych inspekcji, 
j) ocenić program zapewnienia i kontroli jakości  i w razie niespełnienia wymagań zażądać poprawy tego Programu w uzgodnionym terminie
Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje i dokumenty wskazane w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości uważane przez niego za niezbędne do oceny prowadzonej kontroli jakości. 
1.5.2. [bookmark: _Toc130244379][bookmark: _Toc130247415][bookmark: _Toc149136143][bookmark: _Toc149658991]Odbiory Obiektów budowlanych
Procedura odbiorowa Obiektów budowlanych zawierała będzie m.in. kontrole: 
a) świadectw materiałowych, 
b) spawów i innych połączeń, 
c) próbek betonu/żelbetonu, 
d) odbiorowe Obiektów obejmujące zgodność z projektem, usterki jakościowe wykończenia i pracy instalacji budowlanych 
e) rozwiązań projektowych zawartych w projektach budowlanych– przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektów wykonawczych, projektów technologii montażu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – przed skierowaniem ich do wykonawców robót, 
f) stosowanych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
g) wyrobów budowlanych  lub elementów wytworzonych na budowie np. zbrojenia, izolacja, zabezpieczenia, 
h) sposobu wykonania robót budowlano-montażowych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
i) elementów/robót ulegających zakryciu, 
j) wszystkie wykonywane przez Wykonawcę budynki, budowle i instalacje będą na bieżąco inwentaryzowane przez uprawnionych geodetów. 
1.5.3. [bookmark: _Toc130244380][bookmark: _Toc130247416][bookmark: _Toc149136144][bookmark: _Toc149658992]Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe, będą prowadzone dla każdego z układów procesowych z podziałem na branże, tj. budowlanej, mechaniczno-technologicznej, elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). 
W czasie odbiorów częściowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie konieczne atesty zastosowanych materiałów, certyfikaty, licencje, protokoły z badań itp. z wyłączeniem dokumentów dostarczonych przy wcześniejszych odbiorach. 
Do odbiorów częściowych, w terminie do 3 dni roboczych przed odbiorem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację „red-correx”.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego elementu, przekazując jednocześnie projekt odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac oraz pełną Dokumentację dotyczącą prac mających stanowić przedmiot tego odbioru, jeśli nie została ona uprzednio przekazana Zamawiającemu. 
Potwierdzeniem przeprowadzenia odbioru częściowego danego elementu będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru częściowego. 
Wykonawca będzie przestrzegać zasady nie rozpoczynania kolejnych prac bez przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru danego elementu, w szczególności dotyczy to prac ulegających zakryciu. 
1.6. [bookmark: _Toc130244381][bookmark: _Toc130247417][bookmark: _Toc149136145][bookmark: _Toc149658993]Zakończenie budowy i montażów
1.6.1. [bookmark: _Toc130244382][bookmark: _Toc130247418][bookmark: _Toc149136146][bookmark: _Toc149658994]Próby odbiorowe
W ramach prób odbiorowych sprawdzone będą funkcje wszystkich urządzeń, instalacji i układów technologicznych, bez udziału czynników procesowych, takich jak m.in.: woda, paliwo, sprężone powietrze, czynniki chłodzące (próby na sucho).
W ramach prób odbiorowych przeprowadzone będą między innymi następujące prace:
a) sprawdzenie kompletności i prawidłowości wszystkich dokumentów z prób i inspekcji
przeprowadzonych w trakcie poprzednich odbiorów związanych z jego budową i montażem,
b) sprawdzenie kompletności przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczeń wszystkich elementów urządzeń i wyposażenia, w tym rurociągów i kabli (tablice informacyjne, stałe oznaczniki z nazwami i oznaczeniami, kolorystyka),
c) sprawdzenie urządzeń regulacyjnych, odcinających i zabezpieczających pod względem poprawności funkcjonowania (blokady, zawory bezpieczeństwa itp.),
d) sprawdzenie sekwencji układów automatyki,
e) przeprowadzenie prób szczelności oraz prób ciśnieniowych rurociągów, armatury, wymienników i zbiorników,
f) Sprawdzenie poprawności wykonania prac antykorozyjnych;
g) sprawdzenie gotowości ruchowej urządzeń i wyposażenia,
h) sprawdzenie spełnienia warunków BHP,
i) sprawdzenie spełnienia warunków ppoż., sprawdzenie wykonania pasywnych i aktywnych zabezpieczeń ppoż., instalacji sprzętu ppoż.,
j) sprawdzenie zgodności dokumentacji wykonawczej z istniejącym stanem po montażu, 
z zastrzeżeniem zmian, które Wykonawca wprowadzi w dokumentacji w trybie „red-correx"
Próby odbiorowe zostaną uznane za zakończone po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad limitujących wykazanych w trakcie prób odbiorowych.
1.6.2. [bookmark: _Toc130244383][bookmark: _Toc130247419][bookmark: _Toc149136147][bookmark: _Toc149658995]Pomiary Środowiska Pracy
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących pomiarów środowiska pracy w Obiektach wchodzących w zakres jego prac zgodnie z stosowanymi normami i przepisami:
a) pomiary oświetlenia,
b) pomiary sprawności wentylacji,
c) pomiary zapylenia,
d) pomiary poziomu dźwięku,
Protokoły z ww. pomiarów będą przekazane Zamawiającemu.
Parametry środowiska pracy zostaną zweryfikowane w ramach pomiarów odbiorowych i/lub pomiarów gwarancyjnych.
1.6.3. [bookmark: _Toc130244384][bookmark: _Toc130247420][bookmark: _Toc149136148][bookmark: _Toc149658996]Odbiory UDT, CLDT i TDT i dopuszczenie do rozruchu
Generalny Wykonawca występować będzie w imieniu Zamawiającego (na podstawie stosownego upoważnienia) do UDT, CLDT lub innego organu dozoru technicznego, o ile jest on dopuszczony polskim prawem,  w celu uzyskiwania, zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od przypadku, stosownych uprawnień, decyzji i opinii zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych w oparciu o dokumentację przygotowaną przez Generalnego Wykonawcę. 
Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania urządzeń do badań i czynności sprawdzających wykonywanych przez UDT lub innego organu dozoru technicznego, o ile jest on dopuszczony polskim prawem, przed wydaniem decyzji zezwalającej na ich eksploatację. 
Wszelkie decyzje, wydawane przez UDT dla urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych (o ile jest  wymagane na czas rozruchu) uzyskane zostaną na etapie odbiorów częściowych, tj. przed zgłoszeniem gotowości Obiektów do rozruchu. 
W każdym możliwym przypadku odbiory techniczne zaleca się przeprowadzać u wytwórcy urządzeń. 
Uzyskanie pozytywnych decyzji, wydawanych przez UDT lub innego organu dozoru technicznego o ile jest on dopuszczony polskim prawem,  dla urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych (o ile jest bezwzględnie wymagane) oraz pomyślne zakończenie badań odbiorowych i wykazanie gotowości Obiektów do rozruchu zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu gotowości Obiektu do rozruchu, warunkującego rozpoczęcie rozruchu. 
1.6.4. [bookmark: _Toc130244385][bookmark: _Toc130247421][bookmark: _Toc149136149][bookmark: _Toc149658997]Rozruch
Wykonawca opracuje Nadrzędną Instrukcję Rozruchową, uzgodni z Zamawiającym i przekaże ją na cztery tygodnie przed rozruchem każdego z Obiektów.
Rozruch będzie przeprowadzony przez Wykonawcę przy udziale pracowników Zamawiającego. 
Pracownicy Zamawiającego będą delegowani ze służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi. Przed przewidywanym rozpoczęciem rozruchu, Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy harmonogram i program Rozruchu
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników Zamawiającego, biorących udział w rozruchu.
Rozruch poszczególnych Obiektów objętych oznacza okres realizacji prac następujący po zakończeniu montażu urządzeń i układów poszczególnych Obiektów, w którym przeprowadzane są wszystkie czynności prowadzące do tego, że wszystkie urządzenia i układy stają się funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. Rozruch będzie prowadzony przez Generalnego Wykonawcę przy współudziale personelu Zamawiającego. Rozruch może być prowadzony odrębnie dla każdego Obiektu.
Komplet materiałów eksploatacyjnych (takich jak: smary, oleje, chemikalia, szczeliwa i inne) do
pierwszego napełnienia urządzeń oraz potrzebnych w całym okresie rozruchu do zakończenia ruchu próbnego Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. Podczas całego rozruchu Zamawiający dostarcza na swój koszt takie media, jak: energia elektryczna, woda, paliwo, a także umożliwia korzystanie z wybudowanych instalacji odprowadzania ścieków, z wyłączeniem ścieków agresywnych i toksycznych. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu i utylizacji ścieków i odpadów pochodzących z trawienia i pasywacji instalacji. 
Rozruch obejmować będzie m. in. następujące etapy:
a) czyszczenie i płukanie rurociągów
b) próby funkcjonalne urządzeń i elementów Obiektów,
c) przeprowadzenie prób funkcjonalnych armatury wraz z sprawdzeniem działania zabezpieczeń
krańcowych i momentowych,
d) przeprowadzenie ruchu próbnego maszyn wirujących (pomp, wentylatorów itp.)
e) przygotowanie do Ruchu Regulacyjnego,
f) Ruch Regulacyjny.
1.6.5. [bookmark: _Toc130244386][bookmark: _Toc130247422][bookmark: _Toc149136150][bookmark: _Toc149658998]Próby funkcjonalne
W trakcie prowadzenia prób funkcjonalnych, Wykonawca sprawdzi funkcje wszystkich dostarczonych urządzeń i układów technologicznych w warunkach "bez obciążenia”. 
Między innymi zostanie potwierdzone, że: 
a) wszystkie urządzenia zamykające funkcjonują w sposób zgodny z projektem i wykazują się szczelnością, 
b) wszystkie urządzenia regulacyjne zostały przetestowane pod względem poprawności funkcjonowania 
i zgodności z przyjętą charakterystyką regulacji, 
c) wszelki możliwy sprzęt wirujący został przebadany i zaakceptowany pod względem wibracji i temperatury łożysk w trakcie odpowiednio długiego przebiegu, 
d) wszystkie węzły technologiczne zostały przetestowane pod względem funkcjonalności i zgodności 
z przyjętymi charakterystykami i regulacjami, 
e) regulacje i dostrojenia urządzeń zostały wykonane, 
f) cały sprzęt pomocniczy został przebadany pod względem poprawności funkcjonowania, 
g) wszystkie możliwe sekwencje startów i zatrzymań, obiegi zabezpieczające, alarmy i obiegi recyrkulacyjne zostały przebadane, 
h) wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostały skalibrowane, a urządzenia wskaźnikowe przetestowane, 
i) w uzgodnionym zakresie przeprowadzone zostało szkolenie personelu Zamawiającego, 
j) układy funkcyjne osiągnęły gotowość ruchową i spełniają warunki pracy pod względem BHP i ppoż.
Próby funkcjonalne będą uważane za zakończone, gdy każda z nich uzyska wynik pozytywny, potwierdzony protokołem przeprowadzenia próby, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. 
Zakończenie etapu prób funkcjonalnych urządzeń zostanie potwierdzone protokołem zakończenia prób funkcjonalnych po przeprowadzeniu procedury odbiorowej.
1.6.6. [bookmark: _Toc130244387][bookmark: _Toc130247423][bookmark: _Toc149136151][bookmark: _Toc149658999]Ruch regulacyjny
Przygotowanie do ruchu regulacyjnego rozpoczyna się w momencie uruchomienia poszczególnych układów technologicznych z udziałem czynników procesowych. 
Ruch regulacyjny oznacza rozruch technologiczny – gorący, poprzedzający ruch próbny, w którym Wykonawca przeprowadza próby technologiczne i dobiera takie nastawy regulatorów elementów, urządzeń 
i układów, które będą właściwe dla przeprowadzanego następnie ruchu próbnego 
i pracy wszystkich Obiektów po jego przejęciu do eksploatacji.
Celem Ruchu Regulacyjnego jest regulacja i optymalizacja pracy wszystkich Obiektów wchodzących 
w zakres Przedmiotu Umowy w każdych warunkach obciążenia zgodnie z dokumentacją aż do uzyskania maksymalnej możliwej wydajności. Podczas ruchu regulacyjnego wypróbowana zostanie w szczególności cała aparatura kontrolna i wszystkie elementy sterownicze  w zakresie funkcji kontrolnych w różnych warunkach ruchowych. 
Szczegółowy Program Ruchu Regulacyjnego, będzie przewidywał różne warianty pracy poszczególnych Obiektów, uwzględniające warunki, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji. 
W trakcie ruchu regulacyjnego Wykonawca dokona niezbędnych korekt oraz regulacji i optymalizacji pracy Obiektów objętych Przedmiotem Umowy. Podczas ruchu regulacyjnego zostaną ustalone i zaprotokołowane wartości wszystkich nastaw niezbędnych do uzyskania założonych parametrów regulacyjnych. Ruch Regulacyjny będzie koordynowany przez Generalnego Wykonawcę przy ścisłym współdziałaniu z wyznaczonym, odpowiednio wyszkolonym personelem Zamawiającego. 
Ruch Regulacyjny będzie uważany za pozytywnie zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne wchodzące w zakres prac objętych Projektem Wykonawczym będą funkcjonować prawidłowo. 	
Po podpisaniu przez Zamawiającego wszystkich protokołów z prób technologicznych ruchu regulacyjnego, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół zakończenia ruchu regulacyjnego, a następnie Wykonawca wystawi „Zgłoszenie gotowości Obiektu do ruchu próbnego”. 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego „Zgłoszenia gotowości Obiektu do ruchu próbnego” Wykonawca ma prawo przystąpienia do ruchu próbnego.
1.6.7. [bookmark: _Toc130244388][bookmark: _Toc130247424][bookmark: _Toc149136152][bookmark: _Toc149659000]Ruch próbny
Ruch Próbny rozpocznie się niezwłocznie po dokonaniu odbioru ruchu regulacyjnego. Przed przystąpieniem do ruchu próbnego Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
„Program i warunki przeprowadzenia ruchu próbnego”, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Ruch Próbny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy współpracy 
z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiającego, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny jak za własny personel.
Ruch Próbny dla każdego z Obiektów będzie trwał łącznie 120 godziny pracy i odbywał się będzie przy pracujących wszystkich układach automatycznej regulacji. 
W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie (w sposób ciągły, bezusterkowy, w trybie automatycznym) poszczególnych układów w pełnym zakresie obciążeń. Podczas Ruchu Próbnego nie mogą wystąpić żadne usterki, które zakłóciłyby ich prawidłową eksploatację.
W czasie trwania Ruchu Próbnego dopuszcza się wykonywanie przez Wykonawcę dodatkowych prac optymalizujących pod warunkiem, że nie będą zakłócać planowanego ruchu Zakładu i będą zgłaszane Zamawiającemu z przynajmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. 
W ostatniej fazie Ruchu Próbnego zostanie przeprowadzony Test Niezawodności dla danego Obiektu - 72 - godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy Obiektu  z nominalną parametrami pracy, nie niższymi niż wartości odbiorowe gwarantowanych parametrów technicznych. Podczas tej próby nie mogą wystąpić żadne Wady Limitujące, w szczególności te, które:
a) powodują niedotrzymanie przez dany Obiekt gwarantowanych parametrów technicznych 
b) stwarzają rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, względnie mienia znacznej wartości, które nie może być inaczej zabezpieczone lub usunięte niż przez natychmiastowe zatrzymanie pracy danego Obiektu Zakładu.
Podczas ruchu próbnego zostaną przeprowadzone także pomiary odbiorowe mające na celu potwierdzenie, że każdy z Obiektów podlegający PP osiągają wymagane wielkości gwarantowanych parametrów technicznych. 
Po pozytywnym zakończeniu ruchu próbnego, Strony dokonają odbioru ruchu próbnego.
Przychód ze sprzedaży ciepła i nośnika ciepła wyprodukowanych w trakcie rozruchu są własnością Zamawiającego.
1.7. [bookmark: _Toc130244389][bookmark: _Toc130247425][bookmark: _Toc149136153][bookmark: _Toc149659001]Przejęcie Obiektu do eksploatacji z poszczególnych obszarów działań objętych Umową
Warunkiem przyjęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji jest:
1.7.1. Pozytywny wynik prób i odbiorów częściowych.
1.7.2. Pozytywny wynik prób i odbioru całościowego.
1.7.3. Przedłożenie kompletnej Dokumentacji,
1.7.4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu odbioru ruchu próbnego wniosek 
o przystąpienie do przejęcia Obiektu do eksploatacji.
Zobowiązanie Zamawiającego do podpisania protokołu przejęcia Obiektu do eksploatacji uzależnione 
jest oprócz punktów 1.7.1. – 1.7.4. w szczególności od: 
a) pomyślnego ukończenia przez dany Obiekt ruchu próbnego, o czym będzie świadczył podpisany przez Zamawiającego protokół zakończenia ruchu próbnego, 
b) Protokołu działań komisji odbiorowej, podpisanego przez jej członków, 
c) spełnienia wszystkich wymagań wynikających z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, a także wszystkich innych wymaganych prawem pozwoleń i zgłoszeń określających wymagania co do korzystania ze środowiska 
d) posiadania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie,
e) usunięcia wszystkich wad limitujących w dostawach, usługach lub/i robotach budowlanych, jakie wykryte zostaną do czasu zakończenia ruchu próbnego, które warunkują przekazanie do eksploatacji, 
f) uzgodnienia listy wad nielimitujących, które nie warunkują przekazania do eksploatacji 
i terminów ich usunięcia, 
g) posiadania wydanej przez odpowiedni urząd decyzji o dopuszczeniu wszystkich urządzeń i instalacji do eksploatacji, 
h) posiadania kompletnej dokumentacji z etapu rozruchu , 
i) posiadania kompletnej zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawcy dotyczącej poszczególnych Obiektów, w tym także zaktualizowanej po ruchu próbnym dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji techniczno-ruchowej. 
2. [bookmark: _Toc130244390][bookmark: _Toc130247426][bookmark: _Toc149136154][bookmark: _Toc149659002]Pomiary gwarancyjne
2.1. [bookmark: _Toc130244391][bookmark: _Toc130247427][bookmark: _Toc149136155][bookmark: _Toc149659003]Wymagania ogólne
Generalny  Wykonawca zobowiązuje się, że Obiekty wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy
a) osiągną gwarantowane parametry techniczne podczas pomiarów  odbiorowych, które zostaną przeprowadzone w trakcie ruchu próbnego oraz podczas pomiarów gwarancyjnych, które zostaną przeprowadzone w okresie gwarancji,
b) gwarantowane parametry techniczne będą dotrzymywane przez cały podstawowy okres gwarancji pod warunkiem, że eksploatacja będzie prowadzona zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją i instrukcjami eksploatacji,  
c) osiągną gwarantowane parametry techniczne podczas pomiarów gwarancyjnych, które zostaną przeprowadzone w podstawowym okresie gwarancji,
d) Gwarantowane parametry techniczne będą dotrzymywane przez cały podstawowy okres gwarancji, pod warunkiem, że eksploatacja będzie prowadzona zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją i instrukcjami eksploatacji,
e) zostaną wybudowane w jakości wymaganej przez Zamawiającego,
f) spełni wymagania wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
g) spełnią wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa polskiego,
h) zostaną wybudowane z zapewnieniem nowoczesnych i sprawdzonych (wdrożonych i eksploatowanych) rozwiązań technologicznych, 
i) zostaną wybudowane z zapewnieniem kompletności dokumentacji formalno-prawnej i projektowej oraz kompletności wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług.
2.2. [bookmark: _Toc130244392][bookmark: _Toc130247428][bookmark: _Toc149136156][bookmark: _Toc149659004]Opis procedury weryfikacji osiągnięcia i utrzymywania przez Obiekty objęte Umową gwarantowanych parametrów technicznych
Procedura weryfikacji osiągnięcia i utrzymywania gwarantowanych parametrów technicznych będzie przebiegała następująco:
a) W ruchu próbnym odbędą się pomiary odbiorowe gwarantowanych parametrów technicznych opisanych w Umowie.
b) W podstawowym okresie gwarancji odbędą się pomiary gwarancyjne gwarantowanych parametrów technicznych opisanych w Umowie.
c) Pomiary odbiorowe i pomiary gwarancyjne gwarantowanych parametrów technicznych grupy a będą oceniane bez uwzględnienia tolerancji na niepewność pomiarową przyrządów i metod pomiarowych. 
d) Pomiary gwarancyjne zostaną przeprowadzone przez zewnętrzną firmę pomiarową wybraną przez 
e) Gwarantowane parametry techniczne zostaną zapewnione:
· w warunkach, podczas których wszystkie systemy automatyki zabezpieczeniowej są aktywne, 
· w standardowych warunkach pracy Zakładu.
2.3. [bookmark: _Toc130244393][bookmark: _Toc130247429][bookmark: _Toc149136157][bookmark: _Toc149659005]Wymagania Zamawiającego dla przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych
Zamawiający wymaga, aby  pomiary gwarancyjne były wykonywane przy zachowaniu następujących warunków:
a) Minimalny czas pracy w warunkach ustalonych przed rozpoczęciem pomiarów odbiorowych / pomiarów gwarancyjnych to 1 godzina,
b) Stan pracy poszczególnych urządzeń i systemów odpowiadać będzie normalnej pracy ze stałym obciążeniem,
c) Minimalny czas trwania jednej sesji pomiarów gwarancyjnych to 8h,
d) Podczas pomiarów gwarancyjnych będą włączone wszystkie urządzenia przewidziane do pracy ciągłej Zakładu, 
e) Wszystkie regulatory będą pracowały w trybie automatycznym,
f) Dla danego punktu pracy (minimum i maksimum) wszystkie wymagane gwarantowane parametry techniczne będą mierzone jednocześnie.
g) Pomiary gwarancyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o normę PN-EN 12953-11.
3. [bookmark: _Toc130244394][bookmark: _Toc130247430][bookmark: _Toc149136158][bookmark: _Toc149659006]Szkolenia
3.1. Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń wyznaczonych przez Zamawiającego osób (pracowników/specjalistów) w liczbie zapewniającej całodobową pełną obsługę w systemie pracy zmianowej obowiązującym u Zamawiającego.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do takiego przeszkolenia personelu Zamawiającego, aby był
on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, instalacji
i wyposażenia.
3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował i przeprowadził następujące szkolenia personelu Zamawiającego:
a) szkolenie teoretyczne (ogólne),
b) szkolenie praktyczne –  Obiektowe (szkolenie na stanowisku pracy).
3.4. Szkolenie winno być przeprowadzone u Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac montażowych i rozruchu.
3.5. Szkolenie będzie obejmować następujący personel wskazany przez Zamawiającego:
a) personel zarządzający i kierowniczy
b) operatorzy i dyżurni inżynierowie
c) personel eksploatacyjny
d) inżynierowie systemu
e) służby utrzymaniowo-remontowe
3.6. Przeszkoleni zostaną Pracownicy Zamawiającego w liczbie - około 25 osób.
3.7. Zamawiający odpowiedzialny jest za rekrutację, dyscyplinę i kierowanie szkolonym personelem.
3.8. Zakres szkolenia (wymaganych: wiedzy i umiejętności) będzie opisany wg standardów zarządzania kompetencjami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego.
3.9. Szkolenie będzie się odbywało w języku polskim.
3.10. Materiały szkoleniowe, w języku polskim, będą spełniały podstawowe standardy stosowane u Zamawiającego (prezentacje edytowalne, z udostępniona częścią notatek). Materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w celu wykorzystania w szkoleniach wewnętrznych.
3.11. Szkolenie personelu przeprowadzone w oparciu o instrukcje eksploatacyjne i rozruchu
zostanie zakończone przed rozpoczęciem ruchu regulacyjnego.
3.12. Koszty wszystkich materiałów szkoleniowych oraz wynagrodzenie prowadzących zajęcia,
koszty wynajmu sal i pomieszczeń poza Obiektami Zamawiającego, dojazdu do miejsca szkolenia i koszt pobytu przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w szkoleniu na
obiekcie referencyjnym ponosi Wykonawca.
3.13. Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu i wymogach wynikających ze stopnia złożoności zastosowanych rozwiązań, zagwarantuje wystarczający czas trwania szkoleń, ich stosowną tematykę i poziom szkolenia.
3.14. Wszystkie szkolenia będą udokumentowane i potwierdzona zostanie ich efektywność pre-testem i post-testem sprawdzającym.
3.15. Wykonawca przeszkoli personel/specjalistów Zamawiającego w takim zakresie, że przeszkolony personel będzie w stanie:
a) bezpiecznie i ekonomicznie prowadzić eksploatację, tzn. wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami wchodzącymi w zakres Przedmiotu Umowy, bez wsparcia Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych,
b) uruchomić / odstawić urządzenia lub instalację Umowy (planowo i awaryjnie),
c) zapewnić regularną obsługę w prawidłowy sposób,
d) prowadzić nadzór nad remontami bieżącymi i średnimi, wykorzystując przy tym specjalistyczne narzędzia dostarczone przez Wykonawcę,
e) lokalizować i usuwać uszkodzenia,
f) prowadzić prace z zakresu utrzymania bieżącego, prac konserwacyjno-eksploatacyjnych
g) planować i przygotować zamówienia na remont kapitalny,
h) wykonywać badania i analizy (mediów do procesu, produktów poprocesowych itd.),
i) interpretować wyniki pomiarów realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidłowości eksploatacji,
j) korzystać z dostarczonego oprogramowania.

3.16. Szkolenie teoretyczne (ogólne) dla personelu zarządzającego i kierowniczego obejmować
będzie:
a) ogólne przedstawienie głównych układów procesowych i ich charakterystyk ruchowych,
b) kryteria projektowe doboru elementów poszczególnych układów, przyjęte rezerwy
projektowe, uzasadnienie przyjętych rozwiązań,
c) doświadczenia z pracy w istniejących podobnych Obiektach urządzeń i układów procesowych porównywalnych z przewidywanymi w PP. Rejestrowane awarie i zakłócenia, sposoby ich likwidacji,
d) optymalizację prowadzenia ruchu w różnych warunkach pracy, ekonomia
wytwarzania energii,
e) trendy przyszłościowe w zakresie rozwiązań dla podobnych Obiektów i poszczególnych
urządzeń.
3.17. Szkolenie teoretyczne dla pozostałego personelu będzie obejmować m.in.:
a) W odniesieniu do operatorów i dyżurnych inżynierów:
· ogólne przedstawienie głównych układów procesowych i ich charakterystyk
ruchowych,
· rozwiązania nastawni i funkcje poszczególnych elementów jej wyposażenia,
· zasady prowadzenia ruchu, w szczególności w stanach przejściowych jak rozruch,
odstawianie, zmiany obciążenia, i zakłóceniowych jak zrzut obciążenia, utrata
powiązania z siecią, awarie głównych urządzeń,
· istniejące rezerwy układu i krytyczne wartości parametrów ruchowych.

b) W odniesieniu do pozostałego personelu:
· część technologiczna, procesowa,
· układy elektryczne,
· część chemiczna,
· układy AKPiA, wraz ze szkoleniem inżyniera systemu
· systemy zdalnego sterowania,
· układy klimatyzacji i wentylacji,
· zagadnienia remontowe oraz utrzymania bieżącego.
Wymagany termin zakończenia szkoleń teoretycznych - przez rozpoczęciem ruchów urządzeń z podaniem czynnika, tzw. „rozruchów gorących".
3.18. Szkolenie praktyczne - Obiektowe (szkolenie na stanowisku pracy).
3.19. Oprócz szkolenia kadry kierowniczej, podstawowego szkolenia teoretycznego i szkolenia na podobnych Obiektach, ważną częścią szkolenia będzie udział personelu obsługi i konserwacji w uruchomieniu poszczególnych Obiektów. Szkoleni uzyskują prawdziwe doświadczenie obsługując Obiekty pod nadzorem personelu Wykonawcy ds. rozruchu. Personel zapozna się czynnościami monitorowania i lokalnego / zdalnego sterowania, obsługa urządzeń jak również z charakterystyką techniczną urządzeń.
Niniejsze szkolenie będzie obejmowało:
a) uczestnictwo przy montażu głównych komponentów Obiektów,
b) uczestnictwo przy każdej fazie rozruchu, ruchów regulacyjnych i próbnych,
W wyniku tych szkoleń, po przekazaniu Obiektów do eksploatacji personel Zamawiającego 
ma być w stanie samodzielnie obsługiwać Obiekty.
W przypadku osób wyznaczonych przez Zamawiającego do szkolenia w zakresie inżyniera
systemu, szkolenie powinno się rozpocząć przed rozpoczęciem rozruchu systemów automatyki.
3.20. Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za przebieg kursów szkoleniowych zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym.
3.21. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt Programu Szkolenia. Program ten będzie zawierał między innymi:
a) miejsca i harmonogramy szkoleń,
b) wykaz osób uzgodnionych z Zamawiającym a biorących udział w poszczególnych etapach szkolenia
c) opis programu szkoleń (tematyka, opis typowych instrukcji, materiały szkoleniowe itp.).


[bookmark: _Toc130247431][bookmark: _Toc149136159][bookmark: _Toc149659007]Załącznik nr 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
[Wkładka]

[bookmark: _Toc130247432][bookmark: _Toc149136160][bookmark: _Toc149659008][bookmark: _Hlk149136867]Załącznik nr 7. Organizacja realizacji Umowy. Zespół Sterujący.
1. Dla celów zarządzania projektem Strony powołają swoje Zespoły Projektowe (ZP):
a) Zespół Zamawiającego:
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
b) Zespół Generalnego Wykonawcy:
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
c) Zespół Inżyniera Kontraktu (w tym inspektorzy nadzoru inwestorskiego) – w przypadku powołania przez Zamawiającego:
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]

2. Strony powołują Komitet Sterujący (KS), którego rolą jest nadzorowanie przebiegu realizacji niniejszej Umowy. W skład KS wchodzą:
a) ze strony Zamawiającego:
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
b) ze strony Generalnego Wykonawcy: 
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]
· [imię i nazwisko]


[bookmark: _Toc526153689][bookmark: _Toc130247433][bookmark: _Toc149136161][bookmark: _Toc149659009]Załącznik nr 8. Kopia umowy ubezpieczenia OC. 
[bookmark: _Toc130247434][bookmark: _Toc526153690]{Wkładka}


[bookmark: _Toc130247437][bookmark: _Toc149136162][bookmark: _Toc149659010]Załącznik nr 9. Wzór gwarancji zabezpieczenia właściwego wykonania Umowy.
{Wkładka}


[bookmark: _Toc130247438][bookmark: _Toc149136163][bookmark: _Toc149659011]Załącznik nr 10. Wzór gwarancji zabezpieczenia roszczeń w okresie gwarancji i rękojmi.
{Wkładka}


[bookmark: _Toc518319009][bookmark: _Toc518901681][bookmark: _Toc526153700][bookmark: _Toc130247439][bookmark: _Toc149136164][bookmark: _Toc149659012]Załącznik nr 11. Plan ochrony placu budowy przez Zamawiającego.
1. Przedmiot, zakres i okres stosowania.
1.1. Zakresem stosowania objęty jest Generalny Wykonawca, jego Podwykonawcy oraz wszystkie inne firmy biorące udział w realizacji projektu.
1.2. Plan Ochrony będzie stosowany przez cały okres realizacji prac w czasie określonym 
w Harmonogramie.
2. Organizacja ruchu osobowego i towarowego do placu budowy.
2.1. Ruch osobowy i lekki ruch towarowy odbywał się będzie przez bramę nr 2 (B2) dojazd od ul. Reymonta na podstawie kart tymczasowych lub kart identyfikacyjnych dla gości.
2.2. Uczestnicy budowy zobowiązani są na bieżąco aktualizować listę personelu, który będzie uprawniony do wstępu na teren zakładu Sanok RC.
2.3. Pracownicy zobowiązany jest przejść przez przejście osobowe gdzie po zaczytaniu karty zostanie wpuszczony na teren zakładu a jego obecność zostanie odnotowana w zakładowym systemie ewidencji pracowników. Dojazd do terenu budowy odbywać się będzie drogą zgodnie mapą sytuacyjną poniżej.
2.4. Ruch towarowy: transport ciężki, dostawy materiałów sypkich, wywóz materiałów, odpadów 
z terenu budowy odbywał się będzie bramą B2a dedykowaną do realizacji budowy.
2.5. Wjazd i wyjazd przez bramę B2 będzie możliwy  po odnotowaniu tego zdarzenia w książce wejść i wyjść przez pracownika ochrony. Dojazd  do terenu budowy drogą wyznaczoną zgodnie mapą sytuacyjną poniżej.
3. Zakres czynności realizowanych przez agencję ochrony.
3.1. wystawianie kart tymczasowych i kart identyfikacyjnych dla gości w celu kontroli i rejestracji wejść  i wyjść zgodnie z Procedurą Kontroli Dostępu  Sanok RC S.A.
3.2. kontrola bagażu podręcznego i kontrola odzieży wierzchniej 
3.3. w uzasadnionych przypadkach wyrywkowe badanie stanu trzeźwości  
3.4. rejestracja wjazdów i wyjazdów w książce wjazdów i wyjazdów,
3.5. kontrola ładunków, zgodność ładunku dokumentacją transportową,
3.6. kontrola kabin samochodów pod kątem przewożonych towarów (alkohol, narkotyki, materiały niebezpieczne, wyroby Sanok RC S.A. bez dokumentów zakupu, dokumentów wywozowych, maszyny i urządzenia bez stosownych dokumentów itp.)
3.7. wizualna kontrola samochodów pod kątem rozszczelnienia układów hydraulicznych i innych  których rozszczelnienie może powodować zanieczyszczenie środowiska. 
4. Ochrona obszaru budowy.
4.1. nadzór kamer przemysłowych, zainstalowanych w okolicy oraz na placu budowy (szczególnie 
w czasie, gdy teren budowy jest zamknięty) pod kątem sprawdzenia czy na terenie budowy nie znajdują się osoby trzecie oraz pod kątem ochrony p.poż.
4.2. cykliczne patrolowanie obszaru prac (zewnętrzna strona ogrodzenia)
4.3. szczególnie gdy teren budowy jest zamknięty, patrolowanie minimum dwa razy w czasie nocnym w dni robocze, oraz cztery razy na dobę w dni wolne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zamknięcie bramy, całość ogrodzenia, sprawdzenia czy na terenie budowy nie znajdują się osoby trzecie, jak też pod kątem ochrony p.poż.   
4.4. W przypadku zauważenia w czasie patrolu lub na podglądzie z kamer zagrożenia pożarowego lub osób naruszających strefę chronioną lub innych zdarzeń wymagających interwencji, interwencja będzie polegać na:
· wezwaniu patrolu policji, lub straży pożarnej,
· w uzasadnionych przypadkach interwencja innych służb w zależności od stwierdzonego zagrożenia.
5. W celu umożliwienia wejścia na teren prowadzenia prac przez wezwane służby, Generalny Wykonawca zobowiązany jest pozostawić na bramie głównej zabezpieczone klucze zapasowe do zamknięć Obiektów pod jego kontrolą. Każde użycie zabezpieczonych kluczy przez pracowników A.O.M Poglesz odnotowane będzie w Książce Raportów ze służby, a o fakcie powiadomiony zostanie Generalny  Wykonawca, który  po zgłoszeniu faktu użycia kluczy ponownie je zabezpieczy.

