
 

Załącznik nr 11 do SIWP nr GAPR-GPTTEL/432/24/W 

 

 

UMOWA  

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

NR  GAPR – GPTTEL / .......... / 2024 / ... 

 

 

zawarta w dniu  ………………….. w Gliwicach, pomiędzy: 

Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach 

(44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230, o kapitale zakładowym 

w wysokości ………………….. (opłacony w całości), 

w imieniu której występuje Prezes Zarządu - Bogdan Traczyk,  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

……………………… . z siedzibą w ………….. przy ulicy ……………. , KRS ………………. , kapitał 

zakładowy: …………………..  zł, NIP: ………………. ,  REGON: …………………………..   

w imieniu której występuje ………………………………. - ……………………………….,  

zwaną dalej WYKONAWCĄ,  

o następującej treści: 

   

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zamierzenia 

inwestycyjnego pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ujęciu kompleksowym wraz z pracami 

towarzyszącymi w rejonie ul. Pilotów i Akrobatów Lotniczych w Gliwicach. Zakres prac wynika 

ze Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach 

projektu pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej” nr GAPR–

GPTTEL/432/24/W z dnia 04 czerwca 2024 r. z późniejszymi zmianami wraz z załącznikami 

i komunikatami Komisji Przetargowej (dalej: SIWP), w szczególności z dokumentacji projektowej. 

Są to prace w obrębie wykonania dróg i uzbrojenia terenów, w tym w szczególności: 

- drogi na terenach poprzemysłowych / zdegradowanych z odwodnieniem, 

- kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi i separatorami, 

- kanalizacja sanitarna wraz z pompownią, 

- wodociągi, 

- teletechnika, 

- oświetlenie dróg, 

- ogrodzenie, 

- zagospodarowanie terenu, 
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- zasilanie elektroenergetyczne urządzeń, 

- rozbiórki, 

- przebudowa rowów terenowych. 

3. Miejsce realizacji inwestycji: tereny w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska w Gliwicach oraz teren 

Lotniska. 

 

§ 2 

Konsorcjum (jeśli dotyczy) 

Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują jedynie w przypadku wyboru przez 

Zamawiającego oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotu niniejszej 

umowy, zwanych dalej Konsorcjantami.  

1. Konsorcjanci znani w pozostałej części umowy łącznie także Wykonawcą, oświadczają, że zawarli 

i dostarczyli Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) umowy konsorcjum 

określającej rolę i zadania poszczególnych podmiotów oraz zasady ich współdziałania podczas 

realizacji niniejszej umowy. Zamawiający potwierdza, że kopię umowy, o której mowa powyżej 

otrzymał. Każda zmiana lub uzupełnienie umowy konsorcjum winna być dokonana na piśmie 

i przekazana Zamawiającemu w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zmiana lub 

uzupełnienie umowy konsorcjum nie może w jakikolwiek sposób pogarszać lub naruszać 

obowiązków lub praw Zamawiającego, chyba że wyrazi on na to zgodę w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Jako Lidera Wykonawcy wybrano ………………………………………….… . Lider jest upoważniony 

do reprezentowania wszystkich Konsorcjantów we wszystkich sprawach związanych z realizacją 

umowy, w tym także do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania świadczeń 

i oświadczeń. 

3. Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest 

……………………………………… 

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie wyłącznie 

z Liderem, na jego adres wskazany we wstępnej części umowy, a Lider zobowiązany jest 

do przekazania korespondencji pozostałym Konsorcjantom.  

5. Żaden z Konsorcjantów nie będzie uznawany za Podwykonawcę.  

6. Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadczają, że ponoszą solidarną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zobowiązania wynikające z umowy oraz za ich 

działania lub zaniechania podczas lub w związku z realizacją umowy, niezależnie od ich 

wewnętrznego podziału obowiązków. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowiązania i wyłączenia 

Konsorcjantów, w tym także zawarte w umowie konsorcjum, nie mają znaczenia dla ustalenia ich 

solidarnej odpowiedzialności, a Konsorcjanci zrzekają się w tym zakresie w stosunku 

do Zamawiającego jakichkolwiek zarzutów lub roszczeń.  

7. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego wobec któregokolwiek z konsorcjantów zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku spełnienia tego świadczenia wobec wszystkich konsorcjantów. 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują postanowienia SIWP, 

dotyczące realizacji umowy przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. 
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonanie przedmiotu umowy musi być realizowane rzetelnie i z należytą starannością, zgodnie 

z etyką zawodową, przepisami prawa i normami, a także zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi standardami oraz musi uwzględniać wszelkie procedury i wytyczne 

branżowe, w tym również wytyczne wskazane dla dróg kołowania, zawarte w obowiązującym 

Załączniku do obwieszczenia nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego „Międzynarodowe normy 

i zalecane metody postępowania. Załącznik nr 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym. LOTNISKA. Tom I – Projektowanie i eksploatacja lotnisk”, wydanym przez Organizację 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (Załącznik 14 ICAO Tom I). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie stosownych 

przepisów w tym BHP oraz ppoż., 

2) wyznaczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozdz. IV ust. 1 pkt. 2 SIWP oraz zgodnie z § 13 umowy, 

3) zapewnienie wielobranżowego stałego nadzoru technicznego w osobach Kierownika Budowy, 

Kierowników Robót wpisanych do dziennika budowy, pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót oraz uprawnionego geodety,  

4) założenie dzienników budowy i opieczętowanie ich przez odpowiednie organy 

architektoniczno-budowlane oraz prowadzenie zapisów w dziennikach budowy i prowadzenie 

dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w ramach pozwoleń na budowę dotyczących 

przedmiotu umowy do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

(dalej: PINB) oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej: WINB), 

6) sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej: BIOZ), 

7) sprawdzenie wszystkich wymiarów w naturze, zgłoszenie ewentualnych niezgodności 

Zamawiającemu i uzyskanie stosownych wyjaśnień w trybie nadzoru inwestorskiego lub 

nadzoru autorskiego, 

8) wykonanie prac określonych w § 1 umowy, zgodnie z SIWP, w tym w szczególności 

z przekazaną dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo – finansowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, obowiązującymi przepisami, normami  

i zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także 

uzgodnionymi z Zamawiającym ewentualnymi późniejszymi zmianami dokonanymi w formie 

pisemnej (pod rygorem nieważności) w trakcie realizacji prac, 

9) organizacja i realizacja dostaw materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania     

przedmiotu umowy, 

10) bieżące dokumentowanie robót zanikowych i ulegających zakryciu, w tym w szczególności 

prowadzenie dokumentacji fotograficznej oraz wpisów do dzienników budowy, 

11) utrzymanie ładu i porządku w miejscu wykonywania robót i przez czas ich prowadzenia, 

a także uporządkowanie miejsca robót po ich zakończeniu przez Wykonawcę, w tym również 

bieżące porządkowanie dróg dojazdowych, 

12) wygradzanie placu budowy od części operacyjnej lotniska np. barierą drogową typu u-14e lub 

w podobny sposób, ustalony z Zamawiającym, 
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13) zapewnienie sprzętu i narzędzi, używanych do wykonywania robót, sprawnych 

i dopuszczonych do używania oraz używanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, 

z zachowaniem przepisów BHP,  

14) zapewnienie maszyn wyposażonych w filtr cząstek stałych w przypadku korzystania z maszyn 

mobilnych nieporuszających się po drogach (tj. maszyn budowlanych – koparek, ładowarek, 

spycharek, itp.) o mocy powyżej 18 kW, 

15) czyszczenie na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek 

budowy, 

16) zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 

17) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających 

plac budowy, 

18) stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących, 

19) organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, zapewnienie 

dostaw energii elektrycznej i wody do celów bytowych i technologicznych do wykonania 

przedmiotu umowy, 

20) zapewnienie odbioru ścieków bytowych i komunalnych, jak też odpadów komunalnych, 

budowlanych i technologicznych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

21) delegowanie pracowników (również pracowników Podwykonawców) do realizacji przedmiotu 

umowy jedynie po przeszkoleniu ich przez przedstawiciela zarządzającego lotniskiem lub 

kierujących lotami w zakresie zasad przebywania, poruszania się i wykonywania robót 

budowlanych na terenie lotniska oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenu lotniska, pod 

rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 8, 

22) prowadzenie listy pracowników oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy wraz 

z pisemnym potwierdzeniem zapoznania się z warunkami i zasadami wymienionymi w pkt 21, 

23) odwołanie pracownika wskazanego przez Zamawiającego w wyniku rażącego naruszenia 

przepisów bezpieczeństwa (dotyczy także pracowników podwykonawców), na podstawie 

wniosku Zamawiającego, 

24) informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 

działających w imieniu Zamawiającego, o planowanym terminie ukończenia robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających i umożliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego kontroli 

i odbioru tych robót, 

25) realizacja przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymogów podmiotów dysponujących 

nieruchomością oraz terenami przyległymi do nieruchomości, na której realizowany jest 

przedmiot umowy, jak również z minimalizacją uciążliwości dla tych podmiotów, 

w szczególności zapewnienie dla użytkowników terenów przyległych nieprzerwanego 

przejazdu przez teren budowy do płyty lotniska, w tym również zapewnienie odpowiedniego 

utwardzenia tymczasowych przejazdów dla samolotów z istniejących hangarów na płytę 

lotniska, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

26) realizacja przedmiotu umowy z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa ruchu lotniczego 

odbywającego się na terenie nieruchomości oraz uzgadnianie wszelkich ograniczeń dla ruchu 

lotniczego z przedstawicielami zarządzającego lotniskiem oraz kierującymi lotami, 

27) przygotowywanie terminarzy prac budowlanych wraz z planami sytuacyjnymi 

przedstawiającymi planowane w terminarzu miejsca robót, z których wynikać będą 

ewentualne chwilowe utrudnienia dla ruchu lotniczego oraz składanie terminarzy do akceptacji 
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przedstawicielom zarządzającego lotniskiem lub kontrolującym lotami z co najmniej 15-

dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem prac, których terminarz dotyczy (dotyczy 

również zmian terminarzy), 

28) wykonywanie prac wyłącznie zgodnie z ustalonymi terminarzami prac budowlanych 

zaakceptowanymi przez przedstawiciela zarządzającego lotniskiem lub kontrolującego lotami 

oraz każdorazowo zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia prac danego etapu terminarza osobom 

kontrolującym lotami, w szczególności w pasie odległości do 80 m od osi centralnej asfaltowej 

drogi startowej (tj. na terenie lotniska) z uwagi na konieczność zamknięcia lub ograniczenia 

w tym czasie drogi startowej dla ruchu lotniczego. Przekroczenia ustalonych terminów 

na wykonanie prac podlegać będzie karze umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 13, 

29) udostępnienie terenu budowy innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego, w tym 

również udostępnienie przejazdu oraz terenu dla frontu robót innym firmom budowlanym, 

realizującym prace budowlane nie związane z przedmiotem niniejszej umowy, 

30) przestrzeganie na terenie budowy wszelkich obowiązujących przepisów BHP i innych 

właściwych przepisów, zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie obowiązujących 

przepisów lotniczych oraz instrukcji operacyjnej lotniska, 

31) dokonywanie na bieżąco zbierania, klasyfikowania, magazynowania i przekazywania 

do unieszkodliwienia wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, 

a po jej zakończeniu uprzątnięcie terenu budowy, w tym wywiezienie i utylizacja materiału 

z rozbiórek zgodnie z przepisami, 

32) po rozebraniu istniejących nawierzchni asfaltowych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej do likwidacji odtworzenie terenu jako tereny zielone z wykończeniem warstwą 

humusu, chyba że dokumentacja projektowa przewiduje inny sposób zagospodarowania 

terenu, 

33) zasypanie do poziomu terenu istniejących rowów przewidzianych w dokumentacji projektowej  

do likwidacji i odtworzenie jako tereny zielone z wykończeniem warstwą humusu, chyba 

że dokumentacja projektowa przewiduje inny sposób zagospodarowania terenu, 

34) wywiezienie i utylizacja zgodnie z przepisami nadmiaru mas ziemnych powstałych w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych z wykopów oraz z niwelacji terenu, w tym również 

z likwidacji wyniesionego terenu na działkach nr 221/38 i 221/40, 

35) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robót na jakiekolwiek zanieczyszczenia 

poprzemysłowe lub pozostałości po działalności wojskowej, w każdym przypadku wstrzymanie 

budowy i wezwanie Koordynatora zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w celu 

określenia dalszych czynności, 

36) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robót na jakiekolwiek niezinwentaryzowane 

podziemne uzbrojenie techniczne, w każdym przypadku wstrzymanie budowy i wezwanie 

Koordynatora zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w celu określenia dalszych 

czynności; w przypadku stwierdzenia przez Nadzór Inwestorski, że uzbrojenie techniczne jest 

czynne, odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie jego drożności, natomiast w przypadku 

stwierdzenia przez Nadzór Inwestorski, że uzbrojenie techniczne jest nieczynne i utrudnia 

wykonanie przedmiotu umowy, zlikwidowanie uzbrojenia, 

37) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robót na jakiekolwiek pozostałości 

po obiektach budowlanych, nawet jeśli nie zostały one wskazane w dokumentacji projektowej, 

w każdym przypadku wstrzymanie budowy i wezwanie Koordynatora zespołu Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego w celu określenia dalszych czynności; w przypadku stwierdzenia przez 

Nadzór Inwestorski, że obiekty te utrudniają wykonanie przedmiotu umowy, a możliwa jest ich 
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likwidacja, zlikwidowanie ich, 

38) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robót na jakiekolwiek drenaże podziemne, 

w każdym przypadku poinformowanie Koordynatora zespołu Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego oraz odpowiednie ich zabezpieczenie, a w razie uszkodzenia, odtworzenie 

drenaży, w celu utrzymania ich drożności, 

39) bieżące wykonywanie badań zagęszczenia podsypek i zasypek instalacji oraz warstw 

podbudowy drogowej,  

40) wykonanie pomiarów PCR nawierzchni asfaltowej północnej, zachodniej i południowej drogi 

dojazdowej oraz dla każdego zjazdu z dróg dojazdowych do pasa startowego, 

41) zapewnienie pełnej obsługi laboratoryjnej niezbędnej do zrealizowania i odebrania przedmiotu 

umowy (jeśli dotyczy), 

42) zapewnienie pełnej obsługi bieżącej i powykonawczej geodezyjnej oraz geotechnicznej (jeśli 

dotyczy) niezbędnej do zrealizowania i odebrania przedmiotu umowy, w tym przedłożenie 

powykonawczego zestawienia materiałów potwierdzonego przez geodetę, 

43) zapewnienie nadzorów branżowych oraz uzyskanie odbiorów technicznych i końcowych dla 

wykonanych przyłączy i instalacji przez gestorów sieci oraz dla zjazdów na drogi publiczne 

i niepubliczne przez zarządcę dróg, z zapewnieniem wszystkich wymagań, wytycznych 

i warunków wskazanych przez gestorów sieci oraz zarządcę dróg, w tym również zapewnienie 

wszelkich czynności związanych z zajęciem pasa drogowego na drogach miejskich, m. in. 

zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego, projektu organizacji ruchu 

i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz opłat związanych z tymi czynnościami,  

44) dokonanie wszelkich właściwych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych przez 

uprawnione do tego instytucje, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Zespołu Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisami 

branżowymi lub wynikające z warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci, zarządcy 

dróg miejskich itp. instytucji,  

45) wykonanie badań wydajności hydrantów,  

46) wykonanie pełnej inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uzyskaniem pozytywnej 

opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

47) zapewnienie wykonania projektów warsztatowych lub wykonawczych jeśli zajdzie potrzeba 

w trakcie realizacji robót budowlanych, 

48) odtworzenie terenów zniszczonych podczas prowadzenia robót, 

49) przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu użytkownika w zakresie obsługi 

i eksploatacji zabudowanych instalacji i urządzeń,  

50) uzyskanie odbiorów terenów od wszystkich właścicieli gruntów, na których prowadzone były 

prace lub gruntów sąsiednich, które zostały naruszone w trakcie prac, potwierdzające 

uporządkowanie tych gruntów i zagospodarowanie wg projektu lub przywrócenie do stanu 

sprzed robót, jeśli projekt nie określa sposobu zagospodarowania, 

51) odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynności, w tym w szczególności: 

a. sporządzanie miesięcznych częściowych protokołów odbioru wykonanych robót 

budowlanych pozwalających na identyfikację wykonanych robót według rodzaju, ilości 

i wartości, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z wymaganymi 

przez Inspektora Nadzoru załącznikami, m.in. częściową inwentaryzacją powykonawczą 

geodezyjną potwierdzającą zakres robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym 
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(operat geodezyjny obejmujący pomiary liniowe, powierzchni lub kubatury, wysokości, 

spadków), badaniami laboratoryjnymi, kartami odpadu, dokumentami (np. wpisy 

do dziennika budowy) dotyczącymi robót zanikających lub ulegających zakryciu – jeśli 

dotyczy, z wykazanym zaangażowaniem procentowym i kwotowym za okres rozliczeniowy 

i narastająco. Protokoły muszą zostać podpisane przez Kierownika Budowy, Kierowników 

Robót właściwej branży, zatwierdzone przez Inspektora (Inspektorów) Nadzoru właściwej 

branży, Koordynatora oraz przez Zamawiającego, 

b. wykonywanie i archiwizowanie zdjęć wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, 

w tym w szczególności robót ulegających zakryciu bądź zanikających, 

c. przedstawianie pisemnych oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

o tym, że otrzymali lub nie otrzymali od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za prace 

wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysokości 

otrzymanego wynagrodzenia oraz czy posiadają niezaspokojone roszczenia z tytułu 

wynagrodzenia za wykonane roboty, chociażby nie były one jeszcze wymagalne (jeśli 

dotyczy),  

d. przedstawianie pisemnych oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o wszystkich umowach zawartych 

z Wykonawcą dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wraz z podaniem: 

ich całkowitych wartości, wartości prac wykonanych i zafakturowanych, wartości prac 

wykonanych i niezafakturowanych, wartości prac, jakie pozostały do wykonania w ramach 

przedmiotowych umów podwykonawczych (jeśli dotyczy), 

e. przedstawianie dowodów poświadczających udział innego podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w ofercie w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), 

f. przedstawienie pisemnych oświadczeń Wykonawcy o braku udziału w realizacji przedmiotu 

umowy osób lub firm wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 

31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub podlegających wykluczeniu z realizacji na 

podstawie jakichkolwiek innych przepisów powszechnie obowiązujących, 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac, 

w szczególności z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWP, i nie wnosi 

do nich uwag.  

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z lokalizacją i innymi właściwościami miejsca budowy oraz 

dojazdów i nie wnosi do nich uwag. 

5. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wystarczające wyjaśnienia dotyczące ewentualnych niejasności 

i nie jest upoważniony do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w przypadku wykrycia takowych 

wątpliwości. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 

dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry 

użytkowe nie gorsze od opisanych w dokumentacji projektowej Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych – równoważnych funkcjonalnie i jakościowo 

w stosunku do opisanych w dokumentacji Zamawiającego – na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę krajowych deklaracji właściwości użytkowych zgodnych z opisami w dokumentacji 

Zamawiającego lub równoważnych dokumentów, o ile zachowane zostaną wymagania techniczne 

oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikające z zastosowania rozwiązań równoważnych, w tym 

koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta itp.), uzyskania aprobat technicznych instytucji 
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certyfikujących, wykonania pól próbnych i badań laboratoryjnych – o ile to będzie konieczne – 

ponosi Wykonawca. Ocena równoważności zostanie wykazana tabelarycznie w porównaniu 

do szczegółów technicznych zawartych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 

do SIWP. Porównanie należy dostarczyć wraz z opinią Projektanta, staraniem i na koszt 

Wykonawcy. Zastosowanie rozwiązań zamiennych – równoważnych wymaga, pod rygorem 

nieważności, pisemnej wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że zastosowane do wykonywania robót materiały i urządzenia, które 

zapewnia w ramach realizacji niniejszej umowy, będą: 

1) odpowiadać wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania w infrastrukturze 

stanowiącej przedmiot umowy,  

2) posiadać odpowiednie certyfikaty typu, świadectwa typu lub deklaracje zgodności z typem 

wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane tymi przepisami,  

3) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami 

Prawa Budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,  

4) spełniać wszystkie wymagania obowiązujących norm, znajdujących zastosowanie przy 

robotach danego rodzaju,  

5) posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, tam gdzie jest to wymagane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji właściwych Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego powołanych przez Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia 

przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem. Akceptacja, pod rygorem nieważności, wymaga 

formy pisemnej karty materiałowej.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego wykazu 

zatwierdzonych materiałów i stanowiących załączniki do niego atestów, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia oraz tabelę z ilością 

wbudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z dokumentacją projektową i koniecznością dokonania zmian nieistotnych w myśl Prawa 

Budowlanego w odniesieniu do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o dokonanie zmiany nieistotnej wraz z pisemnym uzasadnieniem i udokumentowaniem 

okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmiany. Podstawą do oceny będzie opinia 

zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub nadzoru autorskiego. Wyrażenie przez 

Zamawiającego zgody na wprowadzenie zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie wymaga aneksu. 

11. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy do chwili końcowego odbioru inwestycji 

„bez uwag” ponosi pełną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót 

i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas lub 

w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy oraz jego 

Podwykonawców. 

12. Wykonawca chcący wykonać prace budowlane z użyciem dźwigów, koparek lub innych urządzeń 

mogących stanowić obiekt o charakterze niebezpiecznym w rozumieniu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni 

ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 264), musi ustalić posadowienie niniejszego sprzętu z przedstawicielem zarządzającego 

lotniskiem lub kontrolerami lotów, składając odpowiedni wniosek wraz z planem sytuacyjnym, 
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którego wzór udostępni Zamawiający, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa 

w § 14 ust. 1 pkt 14, 

13. Wykonawca będzie uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 

w imieniu którego będzie działał Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Częstotliwość narad 

koordynacyjnych będzie uzależniona od przebiegu robót budowlanych, realizacji harmonogramu 

rzeczowo – finansowego oraz innych, nieprzewidzianych okoliczności, jednak nie rzadziej niż raz 

w tygodniu. Uczestnictwo w naradach Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót właściwych 

branż, w zależności od zakresu wykonywanych prac w danym czasie, jest obowiązkowa. Możliwość 

krótkotrwałej nieobecności musi zostać uzasadniona, pod rygorem naliczenia kary umownej, 

o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 7. Nieobecność Kierowników Robót wynikająca z niewykonywania 

w danym czasie robót danej branży traktowana będzie jako uzasadniona. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać pracę natychmiast na wniosek Zamawiającego 

w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym na lotnisku w Gliwicach. 

15. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przygotować kosztorys 

szczegółowy na wskazany przez Zamawiającego zakres wykonywanych prac. 

16. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego Wykonawca, z własnej inicjatywy lub na polecenie Zamawiającego, opracuje 

i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji nowy Harmonogram rzeczowo – finansowy, który złoży 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. Z dniem zaakceptowania na piśmie 

przez Zamawiającego nowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego zastąpi on dotychczas 

obowiązujący. 

17. Wykonawca zobowiązany jest złożyć, stosownie do pełnomocnictwa Zamawiającego, 

do odpowiednich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego dla wszystkich etapów inwestycji 

(wg pozwoleń na budowę) zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 

wniosków o pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) wraz z kompletnymi załącznikami, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do składania wyjaśnień i uzupełniania dokumentacji w związku 

ze złożeniem zawiadomień lub wniosków, o których mowa w ust. 17, aż do uzyskania 

potwierdzenia braku zgłoszenia sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy 

obiektu budowlanego lub do uzyskania decyzji administracyjnych – pozwolenia na użytkowanie 

(jeśli wymagane). 

19. W przypadku wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia 

na użytkowanie lub zgłoszenia przez organ sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy, umowę uważa się za niewykonaną, jeśli przyczyna odmowy leży po stronie Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy 

do odbioru końcowego zgodnie z § 9.   

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym 

z Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że nastąpi to po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy i nie później niż 14 dni od dnia wniesienia tego zabezpieczenia,  

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
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3) zapewnienia nadzoru autorskiego,  

4) udostępnienia Wykonawcy i Podwykonawcom wejścia na teren inwestycji oraz na teren 

lotniska każdorazowo przy zgłoszeniu z odpowiednim wyprzedzeniem takiej potrzeby i po 

uzgodnieniu terminu i warunków poruszania się po lotnisku, przy uwzględnieniu czynnego 

użytkowania lotniska, zgodnie z uzgodnionym terminarzem prac, w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy, 

5) udzielenia niezbędnej pomocy osób zarządzających obiektem i kontrolujących lotami, 

6) udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, 

7) informowania użytkowników terenu oraz terenów sąsiednich o prowadzonych pracach 

i wynikających z tego utrudnieniach, 

8) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, postanowieniami umowy lub przepisami prawa, 

9) zapłaty wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbiorów zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie. 

 

§ 5 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) ubezpieczenia inwestycji objętej przedmiotem umowy od wszelkich ryzyk budowlanych, w tym 

wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego 

i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą 

niż cena brutto określona w § 7 ust. 1 umowy na okres od przekazania terenu inwestycji 

do przewidywanej daty podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” określonej w § 6 

ust. 2, 

2) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody 

powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem działalności związanej z przedmiotem 

umowy – na sumę nie mniejszą niż cena brutto określona w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy/umowy ubezpieczenia 

(poświadczone za zgodność z oryginałem) wraz z dowodami opłacenia składek, nie później 

niż w dniu przekazania terenu inwestycji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia do wglądu oryginału polisy / umowy ubezpieczenia (wraz z ogólnymi lub 

szczególnymi warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa § 14 

ust. 1 pkt 5 umowy. 

3. W przypadku przedłużenia czasu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie (a na żądanie Zamawiającego do wglądu 

także oryginały) dokumentów potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wraz 

z dowodami opłacenia składki przed wygaśnięciem poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia 

kary umownej, o której mowa § 14 ust. 1 pkt 5 umowy. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 winny przewidywać rozpatrywanie wszelkich sporów 

przez polskie sądy powszechne według prawa polskiego. 

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa 

w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania robót, a czas opóźnienia 
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Wykonawcy w powyższym zakresie uznaje się za zawiniony przez Wykonawcę i nie stanowi on 

podstawy do zmiany niniejszej umowy co do terminu jej wykonania. 

 

§  6 

Termin realizacji umowy 

1. Data przekazania terenu inwestycji: nie później niż 14 dni od daty wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

2. Data podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag”: nie później niż 31 lipca 2026 r. 

3. Wcześniejsze wykonanie przedmiotu umowy nie upoważnia Wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z § 20 umowy 

– w takim przypadku Wykonawca nie będzie występował względem Zamawiającego  

z żadnymi wynikłymi z tego roszczeniami.  

5. Strony dopuszczają możliwość zawieszenia wykonywania robót budowlanych w przypadku 

przeszkody noszącej znamiona siły wyższej lub innych przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego. O ile zawieszenie będzie powodowało zmianę terminu realizacji robót objętych 

niniejszą Umową, Wykonawca nie będzie występował względem Zamawiającego z żadnymi 

wynikającymi z tego roszczeniami.  

6. Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony uznają datę podpisania przez każdą ze Stron 

protokołu odbioru końcowego „bez uwag”, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Ostateczne wykonanie przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru końcowego „bez uwag” 

nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowiązków wymaganych w okresie udzielonej 

rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 10. 

8. Termin udzielenia okresu rękojmi i gwarancji, o której mowa w § 10 wynosi 5 lat od daty 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego „bez uwag”, z zastrzeżeniem możliwości 

jego przedłużenia zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4. 

  

§ 7 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zamówienia wynosi: ………………….. zł (słownie: 

………………….. złotych) netto i zostanie powiększone podatek VAT w obowiązującej stawce  

– obecnie w wysokości ………………….. zł (słownie: …………………. złotych), co stanowi cenę 

…………………. zł (słownie: …………………. złotych) brutto na dzień zawarcia umowy.  

W razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie 

zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku. 

2. Wykonawca uwzględniając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki 

mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy stanowi ostateczną, sumaryczną cenę 

uwzględniającą wszelkie koszty, w tym koszty prac przygotowawczych i robót budowlanych 

realizowanych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców. Sumaryczne wynagrodzenie uwzględnia 

opłaty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i inne świadczenia niezbędne 

do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeżeli świadczeń tych nie wymieniono wprost 

w zapytaniu ofertowym, ani w umowie, w tym również koszty utrzymania biura, koszty uzyskania 
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wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień oraz koszty ich spełnienia i realizacji, koszty zakupu 

materiałów, robocizny, pracy sprzętu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogólne w zakresie 

realizowanych robót, koszty porządkowania miejsca realizowanych robót, koszty związane 

z klasyfikacją, zabezpieczeniem lub utylizacją odpadów, jak również koszty zabezpieczenia terenu 

budowy i zabezpieczenia istniejącego mienia Zamawiającego oraz innych podmiotów w zakresie 

realizowanej usługi. Wszelkie wykonane przy realizacji umowy roboty uznaje się za objęte 

pierwotnie ustalonym wynagrodzeniem, chyba że strony na piśmie, pod rygorem nieważności, 

ustalą inaczej. 

4. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do końca realizacji 

przedmiotu umowy, a Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń o podwyższenie 

ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej umowy ani po jej zakończeniu. 

5. Wykonanie wszystkich obowiązków wskazanych w umowie Wykonawca zapewni własnym 

staraniem i na własny koszt, w cenie ryczałtowej wskazanej w ust. 1. 

 

§ 8 

Płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowana w częściach: 

1) I (pierwsza) część wynagrodzenia płatna będzie w transzach na postawie faktur częściowych. 

Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie miesięcznych częściowych protokołów 

odbioru wykonanych robót budowlanych wraz z załączonymi do nich dokumentami 

wymienionymi w § 3 ust. 2 pkt 51 lit. od a do f. Łączna wartość faktur częściowych nie może 

przekroczyć 90% kwoty określonej w § 7 ust. 1 

2) II (druga) część wynagrodzenia w wysokości 10% kwoty określonej w § 7 ust. 1 umowy 

płatna będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu przez komisję 

odbiorową protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. Faktura wystawiona zostanie 

po wykonaniu całego przedmiotu umowy, po usunięciu stwierdzonych wad odbiorowych oraz 

dołączeniu oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace, ze wskazaniem, 

że jest to faktura końcowa.  

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych opisanych 

powyżej. 

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie  

z umową, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do naliczania odsetek ustawowych.  

5. W zakresie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy Wykonawca nie może bez zgody 

Zamawiającego (wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności) dokonać przeniesienia tych 

wierzytelności na osoby trzecie, ustanawiać zastawów rejestrowych ani w żaden sposób obciążać 

tych wierzytelności prawami osób trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwołania czynności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zaliczania płatności dokonywanych przez Zamawiającego zgodnie 

ze wskazanymi numerami dokumentów w tytułach przelewów lub w innych formach płatności. 

W przypadku braku wskazania numeru faktury lub wskazania nieprawidłowego numeru faktury, 
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Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym sposobu zaliczania 

płatności na poczet innych wymagalnych należności lub do zwrotu powstałej nadpłaty. 

7. W zakresie przelewów bankowych realizowanych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

Zamawiający pokrywa prowizje i opłaty naliczone przez bank, z którego przelew jest realizowany 

(tj. bank nadawcy przelewu). 

8. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Wykonawcę wyłącznie 

w celu i w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury, jak również jej przechowywania 

i dystrybucji. 

9. Za datę dostarczenia do Zamawiającego przez Wykonawcę faktury uznaje się datę jej dostarczenia 

na adres siedziby wskazany przez Zamawiającego.  

10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być potrącane w trybie art. 498 k.c.  

lub w innym trybie bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

11. Zamawiający może wstrzymać płatność faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 

oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 51 lit. c, z których wynikać będzie, 

że Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane w ramach 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia 

oraz że nie posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń z tytułu wynagrodzenia za wykonane 

roboty, chociażby nie były one jeszcze wymagalne (jeśli dotyczy). 

12. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktury następuje do wysokości kwoty stanowiącej 

sumę niezaspokojonych roszczeń Podwykonawców, wraz z należnościami ubocznymi. Wykonawca 

wyraża zgodę bezwarunkowo i nieodwołalnie, aby Zamawiający uiścił część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy bezpośrednio na rzecz Podwykonawców ze skutkiem zapłaty na rzecz 

Wykonawcy, w przypadku gdy Podwykonawcy złożą oświadczenie o braku zaspokojenia ich 

roszczeń z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, a Wykonawca nie udowodni, że zaspokoił ich roszczenia. 

13. Jakiekolwiek zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy przewidziane 

w umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawców 

zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu. 

14. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 403, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.). 

 

§ 9 

Odbiór robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że przy realizacji umowy obowiązywać będą następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, tj. za wykonane roboty budowlane w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, 

3) odbiór końcowy po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy, 

4) odbiór istotnych napraw w okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 10. 

2. W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

odpowiedniej branży obowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać ich odbioru 

technicznego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Wykonawcę do odbioru w formie dokumentowej (np. e-mail). 
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3. W przypadku odbiorów częściowych Zamawiający, w którego imieniu będzie działał Zespół 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest do dokonania odbioru części robót 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia 

do odbioru przez Wykonawcę z jednoczesnym dostarczeniem Zamawiającemu dokumentów, 

o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 51 lit. od a do f umowy. 

4. Wykonawca powinien przewidzieć termin zakończenia robót budowlanych z odpowiednim 

wyprzedzeniem tak, aby zachować okres 30-dniowy na przeprowadzenie procedury odbioru 

końcowego, w tym złożenie dokumentacji powykonawczej do weryfikacji przez Zespół 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, ewentualne jej uzupełnienie i poprawienie wg uwag 

Inspektorów, zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez Zespół Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego oraz podpisanie przez komisję odbiorową protokołu odbioru końcowego 

„bez uwag” w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w § 6 ust. 2. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru końcowego wraz 

z jednoczesnym dostarczeniem mu: 

1) pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo Budowlane, 

2) pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy potwierdzającego gotowość przedmiotu umowy 

do odbioru, w tym o wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z umową, 

o wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków wskazanych w umowie oraz o braku 

usterek i wad przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisami zespołu Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego, 

3) 3 (trzech) kompletów dokumentacji powykonawczej z podziałem na poszczególne branże 

zgodne z dokumentacją projektową w wersji papierowej oraz 2 (dwóch) kompletów w wersji 

elektronicznej tożsamej z wersją papierową (edytowalnej: pliki .doc i .dwg oraz 

nieedytowalnej: pliki .pdf), która zgodnie z obowiązkami Wykonawcy zawierać będzie 

zweryfikowane i zatwierdzone przez zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: 

− karty materiałowe wraz z załącznikami, 

− karty przekazania odpadów, 

− protokoły badań, prób, sprawdzeń i rozruchów,  

− protokoły odbiorów gestorów sieci i zarządców dróg oraz właścicieli gruntów, 

− kopię mapy zasadniczej oraz rysunki z naniesionymi zmianami w stosunku do 

dokumentacji projektowej (jeśli dotyczy), 

− dokumentację fotograficzną budowy, 

− dokumentacje techniczno-ruchowe oraz karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń, 

− zestawienie terminów niezbędnych przeglądów eksploatacyjnych i gwarancyjnych 

zabudowanych urządzeń, 

− kopie protokołów odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców (jeśli dotyczy), 

− inne niezbędne dokumenty, 

4) 6 (sześciu) egzemplarzy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopią mapy 

zasadniczej z naniesionymi wykonanymi elementami przedmiotu umowy i ich parametrami 

technicznymi, 



Strona 15 z 36 
 

5) potwierdzeń z PINB i WINB dla każdego pozwolenia na budowę o braku wniesienia sprzeciwu 

do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub pozwoleń na użytkowanie (jeśli będą 

wymagane). 

6. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego, składająca się co najmniej z Kierownika Budowy, Kierowników Robót, zespołu 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

7. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 3 dni po pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Zgłoszenie Wykonawca winien złożyć do 

Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i nie później niż na 10 dni przed terminem umownym, 

określonym w § 6 ust. 2 umowy. Komisja odbioru końcowego powinna zakończyć czynności 

odbiorowe w ciągu 7 dni od dnia powołania, dokonując odbioru lub odmawiając dokonania 

odbioru, ze wskazaniem na piśmie uzasadnienia swojej decyzji.  

8. Na podstawie prawidłowo złożonego kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5, 

po zatwierdzeniu przez Zespół Inspektorów Nadzoru oraz przez Zamawiającego, zostanie 

sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego „bez uwag”. 

9. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli utrudniają lub uniemożliwiają one oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

a jednocześnie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu 

ich usunięcia, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 pkt. 1. 

2) jeżeli nie nadają się one do usunięcia, Zamawiający ma prawo: 

− odstąpić od umowy, na zasadach zawartych w umowie lub przepisach powszechnie 

obowiązujących, 

− obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub użyteczności 

przedmiotu umowy poprzez złożenie oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy,  

− zażądać wykonania przedmiotu umowy, względnie jego części, po raz drugi na koszt 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 pkt. 1. Zamawiający 

wskaże ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku niedochowania 

nowego terminu wskazanego w protokole usterkowym, Zamawiający zachowuje prawo 

do naliczania kar umownych zgodnie z §14 ust 1 pkt. 2. Kary umowne naliczone 

za niedochowanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy i niedochowanie 

nowego terminu wykonania przedmiotu umowy podlegają kumulacji. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego nowego terminu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia 

wykonania robót wykonawcy zastępczemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Potwierdzenie usunięcia wad lub usterek następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia i potwierdzenia faktu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

11. Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

technicznie uzasadniony na ich usunięcie.  

12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może usunąć ją samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej 

w zastępstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy. 
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13. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za wykonane roboty. 

14. Podstawą odmowy odbioru robót jest m.in. niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

lub obowiązków określonych w umowie.  

15. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego „bez uwag”. 

 

§ 10 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 (pięciu) lat od daty 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń 

o nieprawidłowościach w zrealizowanej usłudze oraz niezwłocznej nieodpłatnej poprawy lub 

ponownego wykonania usługi w sposób prawidłowy. 

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy 

wolne od wad, niezwłocznie po wezwaniu ze strony Zamawiającego. W przypadku niezachowania 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady 

osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych 

roszczeń przewidzianych niniejszą umową ani nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne lub prawne. 

4. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał istotnej naprawy albo 

wymiany rzeczy lub części objętych gwarancją, termin gwarancji w stosunku do naprawionej albo 

wymienionej rzeczy lub części biegnie na nowo od chwili dokonania przez Zamawiającego odbioru 

istotnych napraw. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego 

wskutek dostarczenia mu przedmiotu umowy z wadami/ usterkami/ nieprawidłowościami. 

Powyższe nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego. 

6. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie dokumentowej, 

(np. za pośrednictwem e-mail). Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji oraz 

rękojmi ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi nie mniej niż okres 

gwarancji i biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego „bez uwag”. 

8. Do wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi stosuje się postanowienia ust. 

1-6. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego karty gwarancyjnej 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy). W razie niepodpisania 

lub niewydania Zamawiającemu karty gwarancyjnej, postanowienia niniejszej umowy wraz 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 zastępują kartę gwarancyjną. 

10. Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał, na koszt Wykonawcy i w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym, co najmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych oraz 

wszelkich przeglądów wymaganych przez producentów lub dostawców zabudowanych urządzeń, 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
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§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

w wysokości 5% ceny brutto wskazanej w § 7 ust. 1 co stanowi kwotę ……………………………  zł 

(słownie: ………………….…………………………………………………………), w formie: pieniężnej (przelew 

bankowy)/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*1. 

2. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmuje okres do daty upływu 

okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 ust. 4, wydłużony 

o 30 dni – w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego powstałych  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

(przelewu bankowego) Wykonawca zobowiązuje się dokonać wpłaty w terminie 3 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy, na rachunek bankowy Zamawiającego nr PL 68 1050 1285 1000 

0022 0891 3984. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wcześniejszą akceptację Zamawiającego 

co do treści gwarancji i udzielającego jej podmiotu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowiązany wnieść 

najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku akceptacji przez 

Zamawiającego proponowanej treści gwarancji przedstawionej przez Wykonawcę oraz upływu 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca będzie miał kolejne 3 dni na 

ustanowienie zabezpieczenia w formie pieniężnej (przelewu bankowego). Gwarancja winna być 

bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, z terminami obowiązywania 

wynikającymi z postanowień ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest razem z gwarancją złożyć 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw osób podpisujących się pod 

gwarancją oraz odpis KRS podmiotu wystawiającego gwarancję, ewentualnie inne dokumenty 

potwierdzające umocowanie osób podpisujących gwarancję do reprezentowania gwaranta. 

Gwarant nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, oświadczeń, bądź potwierdzeń 

Wykonawcy czy też osób trzecich, poza żądaniem zapłaty podpisanym przez osobę upoważnioną 

do reprezentacji Zamawiającego.  

5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem 

i winna zawierać następujące elementy: 

− nazwę dającego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib 

oraz adresów,  

− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

− kwotę gwarancji,  

− termin ważności gwarancji (obejmujący wykonanie zamówienia i okresy rękojmi i gwarancji),  

− bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,  

− zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

 
1* Niewłaściwe skreślić 
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− określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego 

według prawa polskiego. 

6. Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia skutkuje możliwością odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z prawem 

zatrzymania wadium, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie Zamawiającemu do pokrycia 

wszelkich roszczeń, w tym tych, o których mowa w ust. 13, przy czym: 

1) 100% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego przez okres do daty zrealizowania całości przedmiotu umowy, wydłużony 

o 30 dni licząc od podpisania przez każdą ze stron protokołu odbioru końcowego „bez uwag” – 

w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego powstałych z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy,  

2) 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający pozostawi w celu 

pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi przez okres wskazany w ust. 11.  

8. W przypadku pokrycia roszczeń przez Zamawiającego z wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

zabezpieczenia do pełnej wysokości w ciągu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania 

informacji od Zamawiającego. 

9. Jeżeli okresy, dla jakich ma być ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

ulegną przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na 

7 dni przed upływem ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedłuży odpowiednio 

jej obowiązywania, Zamawiający ma prawo dokonać wypłaty zabezpieczenia i przekształcić 

zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pieniężne. 

10. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego „bez uwag”. 

11. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady i zostanie zwrócone w terminie 14 dni od momentu doręczenia 

Zamawiającemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwcześniej 30 dni po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

12. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu nie podlega oprocentowaniu. Za datę zwrotu 

zabezpieczenia w pieniądzu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

13. Zamawiający ma prawo do pokrycia z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia wszelkich 

swoich roszczeń wobec Wykonawcy, w tym w szczególności w przypadku: 

1) uznania przez Zamawiającego, iż miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z udzielenia gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę,  

2) z tytułu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona, w wymaganym terminie zapłaty 

należnych Zamawiającemu kar umownych określonych w § 14 umowy – w wysokości 

należnych kar,  

3) wszelkich innych okoliczności, których zaistnienie spowodowało wystąpienie roszczenia 

Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
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14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, po uprzednim pisemnym (pod rygorem nieważności) 

uzgodnieniu z Zamawiającym, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną z niżej wymienionych form zabezpieczenia:  

1) pieniężną,  

2) gwarancję bankową,  

3) gwarancję ubezpieczeniową. 

15. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 14 wymaga zachowania ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie może powodować zmniejszenia jego 

wysokości. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Strony umowy postanawiają, że roboty/usługi zostaną wykonane przez Podwykonawców w niżej 

wymienionym zakresie:  

1) ………………………………………………. nazwa Podwykonawcy ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. nazwa Podwykonawcy ………………………………………………. 

Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego wzorów umów mających zostać 

zawarte przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca przedłoży potwierdzone za zgodność 

z oryginałem kopie zawartych umów z Podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed 

przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z rozdziałem IX ust. 1 pkt 1 SIWP oraz nie podlegającym 

wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 12 i 13 SIWP, mimo niewskazania 

w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na piśmie 

(pod rygorem nieważności) zaakceptowane przez Zamawiającego; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio 

na piśmie (pod rygorem nieważności) zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie  

z art. 6471 Kodeksu cywilnego; 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio 

na piśmie (pod rygorem nieważności) zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie  

z art. 6471 Kodeksu cywilnego; 

4) zrezygnować z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegał na zasobach 

(np. kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu) danego Podwykonawcy przy składaniu 

oferty, chyba że Wykonawca zastosuje się do ust. 5. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, w szczególności 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWP lub nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia te warunki 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWP lub zobowiązany jest wskazać innego 

Podwykonawcę spełniającego te warunki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

wskazanych w ofercie (jeżeli tak należy podać: nazwę innego podmiotu 

…………………………………………… zakres: ……………………………) odpowiada solidarnie z podmiotem, 

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. 

7. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 6, jedynie za 

uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodą Zamawiającego akceptującego nowy 

podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca 

polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ofercie z dnia ……………….…. 

Zmiana ta wymaga, pod rygorem nieważności, sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej 

umowy. 

 

§ 13 

Przedstawiciele stron 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

1) Zamawiający: 

a. Kierownik Projektu:  ……………………………..…………e-mail…………………………tel. ……………….. 

b. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………e-mail…………………………tel. ……….…….. 

c. Przedstawiciel zarządzającego lotniskiem: ……………………e-mail…………………… tel. ……..…. 

2) Zespół Inspektorów Nadzoru: 

a. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, 

b. Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej – drogowej, 

c. Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

d. Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3) Wykonawca: 

a. Kierownik Budowy (branża drogowa): …………………e-mail………………………tel. …………….….. 

b. Kierownik Robót Sanitarnych: …………………………….e-mail………………………tel. …………….….. 

c. Kierownik Robót Elektrycznych: ……….…………………e-mail………………………tel. …………….….. 

2. Każda ze Stron może dokonać zmiany swojego przedstawiciela określonego w ust. 1 pod 

warunkiem zawiadomienia drugiej Strony na piśmie. Dokonana zmiana nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Strony dokonującej zmiany swojego 

przedstawiciela, z zastrzeżeniem ust. od 3 do 6. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji przedmiotu umowy zostaną skierowani: 
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1) Kierownik Budowy posiadający uprawnienia …………………….. w specjalności inżynieryjnej 

drogowej oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewidencyjnym  

nr ……………………………, 

2) Kierownik Robót Sanitarnych posiadający uprawnienia …………………….. w specjalności 

instalacyjnej sanitarnej oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewidencyjnym nr 

……………………………, 

3) Kierownik Robót Elektrycznych posiadający uprawnienia …………………….. w specjalności 

instalacyjnej elektrycznej oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewidencyjnym nr 

…………………………… 

4. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 3 (przedstawionych w ofercie), 

jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. 

Następca musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje 

i doświadczenie takie same lub wyższe od żądanych w SIWP. 

5. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zmieni osobę wymienioną w ust. 3, jeżeli 

Zamawiający uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków wynikających z umowy  

lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana 

na piśmie, potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz wymaga sporządzenia pisemnego 

aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca potwierdza przynależność osób wskazanych w ust. 3 do odpowiedniej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz posiadanie przez nich wymaganego ubezpieczenia OC. Wykonawca zapewnia 

kontynuowanie członkostwa przez wszystkie wskazane osoby w ww. Izbach i dokonywania 

wszelkich opłat członkowskich zapewniających ciągłość ubezpieczenia OC przez cały okres 

realizacji umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. 

8. W przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy 

lub Kierowników Robót, którzy nie posiadają uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w tym w przypadku ustania lub zawieszenia członkostwa 

w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej, 

naliczona zostanie kara umowna, o której mowa § 14 ust. 1 pkt 15. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy „bez uwag” 

określonego w § 6 ust. 2 – w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) ceny brutto 

określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż łącznie 

10 % (dziesięć procent) ceny brutto; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,01% (jedna setnych procenta) ceny brutto 

określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny brutto 

określonej w § 7 ust. 1; 
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4) jeżeli czynności zastrzeżone dla osób skierowanych do realizacji umowy będą wykonywały 

inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego – w wysokości po 0,05% (pięć setnych 

procenta) ceny brutto określonej w § 7 ust. 1, a w przypadku niezaprzestania takiej praktyki 

mimo wezwania Zamawiającego – w wysokości po 0,1% (jedna dziesiąta procenta) ceny 

brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek lub za brak dokonania 

wymaganej zmiany po każdym kolejnym wezwaniu, 

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3 – 

w wysokości  200,00 zł (dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

6) za ustanowienie Podwykonawcy w sposób niezgodny z niniejszą umową w wysokości 

10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

7) za nieuzasadnioną nieobecność na naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy 

lub Kierowników Robót 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek 

nieuzasadnionej nieobecności za każdą osobę, 

8) za oddelegowanie pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawcy do realizacji przedmiotu 

umowy bez uprzedniego przeszkolenia przez zarządzającego lotniskiem w zakresie zasad 

przebywania, poruszania się i wykonywania robót budowlanych na terenie lotniska oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu lotniska w wysokości  500,00 zł (pięćset złotych 00/100) 

za każdy przypadek (osobę), 

9) w przypadku stwierdzenia u pracowników Wykonawcy na etapie stawienia się do pracy  

lub w trakcie wykonywania pracy: 

a. stanu po użyciu alkoholu, 

b. stanu nietrzeźwości,  

c. stanu pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie 

na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych,  

d. używania/spożywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy,  

e. wnoszenie ww. substancji na teren realizacji robót,  

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł 

(pięć tysięcy złotych 00/00) od każdego ujawnionego przypadku.  

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności 

w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w l/dm3 odpowiadające 

stężeniu alkoholu we krwi powyżej 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 

0,5‰ (ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,  tj. z dnia 04.09.2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). 

W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości 

u pracownika Wykonawcy lub stawienia się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych 

substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie 

obowiązków, przypadek ten powinien zostać zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za realizację 

umowy ze strony Wykonawcy, 

10) w przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów lub inne osoby działające 

z upoważnienia Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje 

straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) od każdego dokonanego zaboru, 
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11) za wtargnięcie pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy na teren lotniska bez zgody 

przedstawiciela zarządzającego lotniskiem lub kierującego lotami – w wysokości 500,00 zł 

(pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek wtargnięcia za każdą osobę, 

12) za spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu lotniczego w wyniku niezachowania 

zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie lotniska oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 

lotniska w wysokości  5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek, 

13) za wykonanie prac w terminach innych niż zatwierdzone w terminarzach prac, o których mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 28 – w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) za każdy dzień, 

14) za niedotrzymanie postanowień § 3 ust. 12 – w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 

00/100) za każdy przypadek, 

15) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, 

którzy nie posiadają uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, w tym w przypadku ustania lub zawieszenia członkostwa w odpowiedniej 

Izbie Inżynierów Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej – w wysokości 

30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

16) za nie spełnienie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. od 10 do 18 – w wysokości 

2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

do pełnej wysokości szkody, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych.   

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie 

skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4. Kary naliczane przez Zamawiającego z różnych 

tytułów podlegają kumulacji. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie pozbawia 

Zamawiającego prawa do kar umownych, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie. 

4. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 

potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy także przed nadejściem terminu 

wymagalności tych płatności, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.  

5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Naliczone 

kary umowne należne są pomimo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

6. Wykonawca obowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kar umownych, 

odszkodowań i innych dodatkowych opłat lub kar naliczonych Zamawiającemu przez podmioty 

trzecie/ właściwe organy, jeżeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie 

Wykonawcy. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie rozpoczął realizacji prac w terminie 

14 dni od przekazania placu budowy, lub nie podejmuje ich w terminie 5 dni od wezwania 

go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia lub kontynuowania, 

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 
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3) Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 5 

ust. 2 lub 3 umowy lub w § 11, a opóźnienie przekracza 14 dni, 

4) Wykonawca dokona zmiany osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi przedstawionymi w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

5) Wykonawca dokona zmiany lub zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał 

się w Ofercie bez zgody Zamawiającego. 

6) wystąpi  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym lub nastąpiła zmiana bądź rozwiązanie umowy o dofinansowanie z Zarządem 

Województwa Śląskiego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

od umowy; inwentaryzacji robót dokonuje Wykonawca na własny koszt. W razie 

niesporządzenia inwentaryzacji przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony 

do sporządzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robót oraz protokołu 

przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność 

za odstąpienie od umowy; jeśli koszty te poniesie druga Strona, przysługuje jej roszczenie 

o ich zwrot wobec drugiej Strony, 

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji 

innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy, 

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane 

i potwierdzone pisemnym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem prawa 

do potrącenia z niego kwot z tytułu przysługujących mu wobec Wykonawcy roszczeń, 

5) w razie potrzeby zlecenia dokończenia danej części robót innemu podmiotowi, Zamawiający 

może obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie o wysokość szkody, jaką poniesie 

w związku ze zleceniem tych robót innemu podmiotowi, a także skorzystać w tym celu 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeśli powyższe działania nie pokryją jej 

w całości, dochodzić odrębnie jej naprawienia przez Wykonawcę. 

4. W zakresie robót odebranych protokołami odbioru częściowego oraz robót zinwentaryzowanych 

w trybie określonym powyżej, Zamawiający zachowuje uprawnienia wynikające z rękojmi 

i gwarancji jakości, o których mowa w § 10. Gwarancja jakości i rękojmia rozpoczyna się od dnia 

sporządzenia inwentaryzacji robót w związku z odstąpieniem od umowy, nawet jeśli Wykonawca 

nie wyda Zamawiającemu dokumentu gwarancji.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za zinwentaryzowane roboty w trybie określonym powyżej 

zostanie ustalone według: 

1) cen przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a jeśli na ich podstawie nie będzie 

można  ustalić wartości wykonanych robót, wówczas nastąpi to według 

2) uzgodnionych podstaw wyceny, cen jednostkowych robocizny, materiałów i sprzętu oraz 

wskaźników opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego 

przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia za cały zakres robót i proporcji wykonanego 

zakresu robót do całości robót. 



Strona 25 z 36 
 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 

wyceny zinwentaryzowanych robót zgodnie z ust. 5. W razie braku sporządzenia wyceny przez 

Wykonawcę zgodnie z ust. 5, Zamawiający może zlecić jej wykonanie uprawnionemu 

rzeczoznawcy, na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Strony zgodnie wyłączają dalej idącą 

odpowiedzialność Zamawiającego. 

 

§ 16  

Poufność 

1. Poprzez przywoływane w umowie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (zwane dalej: 

Informacje Poufne) należy rozumieć informacje, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 

ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do których zastosowanie mają 

przepisy tej ustawy, a także inne informacje dotyczące Zamawiającego lub inwestycji, o której 

mowa w § 1 umowy, nieujawnione do wiadomości publicznej, w szczególności, informacje 

o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których Zamawiający podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności, w tym również informacje handlowe, finansowe, marketingowe, know-how, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, niezależnie od formy przekazania tych 

informacji i ich źródła. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych 

pozyskanych, w jakiejkolwiek formie, w związku z wykonywaniem umowy dotyczących 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowołanym 

użyciem oraz zastosowania właściwych środków w celu ochrony tych informacji przed 

ich ujawnieniem osobom trzecim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom i innym 

upoważnionym osobom, dla których Informacje Poufne są niezbędne dla realizacji umowy, 

Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufności w co najmniej takim stopniu, w jakim 

obowiązek ten został nałożony na niego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 

za naruszenie obowiązku poufności przez inne podmioty, którym przekaże Informacje Poufne, 

tak jak za działania lub zaniechania własne.  

5. Wykonawca zobowiązuje się działać z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 

756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do których zastosowanie mają postanowienia tej 

ustawy.  

6. Za Informacje Poufne nie uważa się informacji:  

1) które zostały ujawnione przez Zamawiającego do wiadomości publicznej,  

2) na których ujawnienie Zamawiający wyraził zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie 

orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sąd, zobowiązuje się 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzsgu3ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzsgu3ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzsgu3ts
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on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu z takim żądaniem oraz 

o jego zakresie.  

8. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie jest ograniczone w czasie i będzie nadal 

wiążące pomimo wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy.  

9. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest – w zależności 

od uznania Zamawiającego - zwrócić lub zniszczyć wszystkie otrzymane lub wykonane materiały 

(utrwalone w dowolnej formie), zawierające Informacje Poufne oraz ich kopie, i usunąć 

je z pamięci komputerów oraz innych urządzeń, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie oraz 

wykorzystywanie w przyszłości w jakikolwiek sposób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

złoży w formie pisemnej, w terminie 3 dni, oświadczenie o wykonaniu zobowiązania w powyższym 

zakresie. 

10. Treść umowy objęta jest tajemnicą handlową Zamawiającego i Wykonawcy. Obie Strony 

zobowiązują się nie udostępniać warunków i treści umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody 

drugiej Strony.  

Powyższe nie dotyczy kwalifikowanego personelu Stron (obsługa prawna, księgowa itp.) oraz 

upoważnionych podmiotów kontrolujących, w tym Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. 

11. W przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30 000,00 zł 

(trzydzieści tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia. 

12. Niezależnie od zastrzeżenia kary umownej Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 17  

Siła wyższa 

1. Za siłę wyższą uznaje się nie dające się przewidzieć zdarzenia, takie jak: klęski żywiołowe, 

huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, wojnę, strajk (z wyjątkiem strajku  

w przedsiębiorstwie Wykonawcy) i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą Stron, a których wystąpienie ma bezpośredni wpływ na realizację umowy, 

a także działanie lub wydanie zaleceń przez uprawnione organy administracji publicznej, 

skutkujące brakiem możliwości realizacji umowy.  

2. Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów wykonania prac na 

skutek siły wyższej, termin wykonania prac ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody w ich 

realizacji, co zostanie uzgodnione w aneksie do umowy.  

3. Strony są zobowiązane do powiadamiania się nawzajem w formie pisemnej lub dokumentowej, 

o ile to będzie możliwe, w ciągu 7 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia noszącego znamiona 

siły wyższej wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami. Jeżeli przekazanie informacji nie jest 

możliwe na skutek działania siły wyższej, informację należy przekazać najpóźniej w ciągu 7 dni od 

ustania przeszkody. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania robót budowlanych. Jeżeli 

zawieszenie będzie powodowało zmianę terminu realizacji robót, Wykonawca nie będzie 

występował względem Zamawiającego z żadnymi wynikłymi z tego roszczeniami i będzie 

realizował przedmiot umowy aż do jego zakończenia. 
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§ 18 

Ochrona danych osobowych 

1. Każda ze stron umowy oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracowników oraz 

osób działających w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy oraz takich osób, które będą 

wykonywać czynności niezbędne do realizacji umowy na potrzeby jednej ze Stron.  

2. Przekazywane przez którąkolwiek ze Stron na potrzeby realizacji umowy dane osobowe są danymi 

zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, 

numer telefonu, adres e-mail.  

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony w celach 

szczegółowo opisanych w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, 

w tym m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych). 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej 

umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 

wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

5. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@gapr.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: …. /nie powołał  

Inspektora Ochrony Danych* (*niewłaściwe skreślić) 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało 

z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy lub nie będzie to wymagane przepisami 

prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb 

rachunkowych i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania określonym w obowiązujących 

przepisach oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu. 

9. Osobom, których dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa 

podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji tej umowy.  

11. W oparciu o podane dane osobowe osób, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.   

12. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące umowy, o których mowa 

w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu oraz zrealizować obowiązek informacyjny z art. 13 oraz 14 

RODO. 

mailto:iod@gapr.pl
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§ 19  

Rozkład ryzyka 

1. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do realizacji 

przedmiotu umowy i obowiązków Wykonawcy. Czynności te należy realizować w ten sposób, 

by nie nastąpiło zakłócenie lub naruszenie własności lub praw Zamawiającego lub osób trzecich. 

Obowiązek ten spoczywa  na Wykonawcy, jego pełnomocnikach i innych osobach uczestniczących 

w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za swoje działania i zaniechania, za dochowanie 

wszelkich obowiązków, tak ustawowych, jak i nałożonych w trybie administracyjnym, jak również 

za pracujących na jego rzecz przy realizacji robót budowlanych, w szczególności swoich 

pracowników i innych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 20 

Zmiana umowy 

1. Strony umowy dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian w przedmiotowej umowie 

w zakresie: 

1) przedłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu, w sytuacjach gdy:  

a. wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

b. przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji 

umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,  

c. wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

d. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, np. opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 

którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e. wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f. wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu wprowadzenia ograniczeń przez 

służby lub instytucje państwowe do tego upoważnione, np. czasowe zajęcie terenu 

inwestycji przez Wojsko Polskie, 

g. wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

h. wystąpi przyczyna określona w pkt 4 lit. b, 

UWAGA: prowadzone nadzory autorskie oraz inwestorskie w okresie wykonywania robót 

budowlanych stanowią standardowe procedury, a czas niezbędny do dokonania tych nadzorów 

wraz z czasem niezbędnym do wydania decyzji, wyjaśnień, opinii, kart nadzoru autorskiego 
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oraz wprowadzenia nieistotnych zmian do dokumentacji projektowej nie jest podstawą 

do wnioskowania o zmianę terminu realizacji umowy; 

2) zmiany osób wskazanych w § 13 ust. 3 umowy – warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie 

osób spełniających warunki określone w rozdz. IV ust. 1 pkt. 2 SIWP, 

3) zmiany podwykonawcy robót – warunkiem dokonania zmiany jest spełnienie warunków 

określonych odpowiednio w § 12 umowy, 

4) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacjach gdy:  

a. wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, wynikające ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

b. wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub wynikające z rozpoznania terenu 

w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

c. wystąpią warunki na terenie budowy odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d. wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e. wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f. wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z postanowieniami umowy. 

5) zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma 

na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności. W takim przypadku nowy Wykonawca 

wstępuje w prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

6) zmiany w odniesieniu do dokumentacji projektowej – zmiana może zostać dokonana 

pod warunkiem pisemnego uzasadnienia i udokumentowania okoliczności powodujących 

konieczność wprowadzenia zmiany oraz zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Zamawiający 

może wyrazić zgodę pod warunkiem, że zmiana wynika z wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących 

niemożnością wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawą 

do oceny będzie opinia zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.  

2. Warunki dokonywania zmian: 
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1) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona 

wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy 

faktycznej i prawnej oraz  

2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, 

3) zmiana musi być zgodna z SIWP, 

4) zmiana musi być zgodna z zapisami sekcji 3.2.4 umowa w sprawie zamówienia Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, 

5) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, chyba 

że niniejsza umowa stanowi inaczej. 

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnych zmian umowy i nie wymagają 

aneksowania, ale wymagają pisemnej akceptacji obu stron, następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 21 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie powstałe w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy 

(w tym zwłaszcza wykonane przez Wykonawcę zdjęcia, schematy oraz inne opracowania), 

bez ograniczania co do miejsca i czasu korzystania w szczególności na następujących polach 

eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i powielania dzieła, jego części albo fragmentów wszelkimi znanymi 

technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami 

poligraficznymi, 

b. rozpowszechniania poprzez udostępnianie publiczne egzemplarzy całości lub części dzieła, 

w tym w postaci papierowej, jak i poprzez wprowadzenie do sieci teleinformatycznej, 

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci, 

c. wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, 

d. udostępnienie dzieła w całości lub w części na stronie internetowej Zamawiającego 

w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie 

wyników przedmiotu zamówienia przez każdego z użytkowników sieci publicznej w miejscu 

i czasie przez niego wybranym, 

e. w zakresie przekazywania dzieła przez Zamawiającego podmiotom trzecim, korzystającym 

z jego usług w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,  

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie zmian lub opracowań dzieła polegających 

na przystosowaniu, przetworzeniu, tłumaczeniu, zmianie układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w dziele z zachowaniem przez Zamawiającego praw do tych zmian. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie lub udzielenie licencji przez Zamawiającego na rzecz 

podmiotów trzecich w zakresie jaki przysługuje Zamawiającemu, z prawem dalszego 

przenoszenia lub udzielania licencji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się nie rejestrować w szczególności jako znaków towarowych, w imieniu 

własnym lub na rzecz innych podmiotów, dzieła lub elementów stanowiących elementy 

przedmiotu umowy. 

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, jego następcom 

prawnym lub kontrahentom, w tym także przeciwko licencjobiorcom lub innym podmiotom 

korzystającym z dzieła, z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem jakichkolwiek 

przysługujących mu praw własności intelektualnej do dzieła lub związanych z jego 

wykorzystaniem, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego, 

jego następców prawnych lub kontrahentów od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu. 

6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń w zakresie praw 

przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy przeciwko Zamawiającemu, jego 

następcom prawnym lub kontrahentom, w tym także licencjobiorcom lub innym podmiotom 

korzystającym z dzieła, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie obok 

Zamawiającego, jego następców prawnych lub kontrahentów i podjęcia wszelkich czynności 

w celu ich zwolnienia od udziału w sprawie. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

do dostarczenia Zamawiającemu, jego następcom prawnym lub kontrahentom informacji, 

dokumentów, nośników i innych środków umożliwiających obronę. 

7. W przypadku określonym w ust. 5 lub 6 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia 

kosztów postępowań, w szczególności kosztów sądowych, kosztów związanych z mediacją, 

arbitrażem, negocjacjami lub innymi pozasądowymi sposobami rozwiązania sporu i kosztów 

udzielenia pomocy prawnej Zamawiającemu lub innym podmiotom wskazanym w ust. 5 lub 6 

powyżej. 

8. Wraz z przeniesieniem praw do dzieła, Wykonawca udziela Zamawiającemu, jego następcom 

prawnym i kontrahentom, w tym także licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystającym 

z utworu, zgody na dokonywanie, rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań dzieła, 

a także przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na korzystanie z zależnych praw 

autorskich do opracowań dzieła, przy czym Zamawiający będzie uprawniony do przeniesienia tej 

zgody na inne osoby, w tym dalszych nabywców praw do dzieła. 

9. Zamawiający oraz podmioty wymienione w ust. 5 będą uprawnione do dalszego rozporządzania 

wszystkimi prawami autorskimi, o których mowa w niniejszej umowie i które na jej podstawie 

zostały nabyte. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w zakresie 

utrudniającym lub uniemożliwiającym Zamawiającemu, jego następcom prawnym lub 

kontrahentom, w tym także licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystającym z dzieła, 

wykorzystanie dzieła w całości lub części. 

11. Wykonawca potwierdza, że z chwilą otrzymania wynagrodzenia, skutecznie i nieodwołalnie 

zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego, jego następców prawnych 

i kontrahentów autorskich praw osobistych do dzieła, w szczególności w zakresie nienaruszalności 

formy i treści, decydowania o udostępnieniu dzieła, nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła 

itp. 
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§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz 

polskiego prawa budowlanego. 

2. Dla prawidłowej interpretacji umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowiązków Stron wprost 

nie wymienionych w jej treści, przyjmuje się moc wiążącą następujących dokumentów, 

przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z podaną kolejnością: 

1) treść umowy, 

2) załącznik nr 1 do umowy, 

3) załącznik nr 3 do umowy, 

4) załącznik nr 2 do umowy. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Gliwicach. 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu 

do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone przesyłek nadanych na ostatni 

znany adres. Strony oświadczają, że adresy wskazane w niniejszej umowie stanowią aktualne 

adresy do korespondencji Stron. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach 

projektu pn.: „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej” wraz ze 

zmianami i komunikatami Komisji Przetargowej wraz z załącznikami: 

1.1) Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 

A. Dla etapu I: 

a. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-678/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. pozwolenie 

na budowę południowej drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (poza 

granicami lotniska cywilnego Gliwice EPGL) w ramach etapu 1 inwestycji pn. „Utworzenie 

Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” w rejonie 

ul. Pilotów i ul. Akrobatów Lotniczych w Gliwicach (inwestycja na działkach nr 221/17 

i nr 221/51, obręb Bojkowskie Pola) wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice, 

b. Projekt Budowlany „Budowa południowej drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem 

i oświetleniem w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, 

Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” – etap 1”, 

c. Projekty Techniczne:  

- projekt techniczny branża architektoniczna, 

- projekt techniczny odwodnienie terenu, 

- projekt techniczny branży drogowej, 

- projekt techniczny branża elektryczna, 

- projekt techniczny branży teletechnicznej, 

d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR): 

- branża drogowa, 
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- odwodnienie terenu, 

- oświetlenie, 

- branża teletechniczna, 

e. przedmiary robót: 

- branża drogowa, 

- branża sanitarna, 

- branża elektryczna, 

- branża teletechniczna, 

B. Dla etapu II: 

a. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-103/2024 z dnia 05.03.2024 r. – pozwolenie 

na budowę północnej i zachodniej drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną 

(to jest instalacją oświetlenia i instalacją odwodnienia, w tym kanalizacją deszczową 

z dwoma zbiornikami retencyjnymi) oraz budowę zachodniej drogi serwisowej wraz 

z wykonaniem urządzeń wodnych (w tym likwidacją i przebudową rowów 

odwadniających), poza granicami lotniska cywilnego Gliwice (EPGL) – etap 2 inwestycji 

pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) 

w rejonie ul. Pilotów i ul. Akrobatów Lotniczych w Gliwicach (inwestycja na działkach 

nr 221/30, nr 221/29, nr 221/31, nr 18/53, nr 221/27, nr 18/51, nr 18/49, nr 221/130, 

nr 221/132, nr 221/139, nr 221/134, nr 221/133, nr 221/140, nr 221/17, obręb 

Bojkowskie Pola), 

b. Projekt Budowlany „Budowa północnej i zachodniej drogi dojazdowej wraz z instalacjami 

infrastruktury technicznej: odwodnienia, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budową 

zbiorników retencyjnych oraz budowa zachodniej drogi serwisowej wraz z przebudową 

rowów terenowych w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, 

Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) – etap 2””, 

c. Projekty Techniczne:  

- projekt techniczny branża architektoniczna, 

- projekt techniczny odwodnienie terenu, 

- projekt techniczny branży drogowej, 

- projekt techniczny branża elektryczna, 

d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR): 

- branża drogowa, 

- odwodnienie terenu, 

- E2 kanalizacja kablowa (regulacja pionowa studni), 

e. przedmiary robót: 

- branża drogowa, 

- branża sanitarna, 

- branża elektryczna, 

C. dla Etapu III: 

a. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-111/2024 z dnia 08.03.2024 r. – pozwolenie 

na budowę wewnętrznego południowego układu drogowego obejmującego odcinki drogi 

dojazdowej oraz drogę serwisową wraz z infrastrukturą techniczną (to jest instalacją 

oświetlenia, instalacją teletechniczną i instalacją odwodnienia, w tym kanalizacją 
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deszczową z dwoma zbiornikami retencyjnymi) wraz z wykonaniem urządzeń wodnych 

(w tym likwidacją i przebudową rowów odwadniających) oraz budowę zewnętrznej 

instalacji wodociągowej wraz z przyłączem i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią i przyłączem, poza granicami lotniska 

cywilnego Gliwice (EPGL) – etap 3 inwestycji pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, 

Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) w rejonie ul. Pilotów i ul. Akrobatów Lotniczych 

w Gliwicach (inwestycja na działkach nr 221/23, nr 221/24, nr 221/32, nr 221/33, 

nr 221/34, nr 221/35, nr 221/36, nr 221/37, nr 221/38, nr 221/39, nr 221/40, nr 221/41, 

nr 221/17, nr 221/52, nr 221/64, nr 221/42, nr 221/69, nr 221/53, nr 221/74, nr 221/43, 

nr 221/79, nr 221/54, nr 221/83, nr 221/84, nr 221/44, nr 221/88, nr 221/89, nr 221/55, 

nr 221/94, nr 221/45, nr 221/99, nr 221/56, nr 221/103, nr 221/46, nr 221/107, 

nr 221/57, nr 221/111, nr 221/47, nr 221/115, nr 221/58, nr 221/118, nr 221/48, 

nr 221/119, nr 221/120, nr 221/121, nr 221/59, nr 221/122, nr 221/123, nr 221/49, 

nr 221/124, nr 221/125, nr 221/60, nr 221/126, nr 221/50, nr 221/51, obręb Bojkowskie 

Pola); 

b. Projekt Budowlany „Budowa wewnętrznego południowego układu drogowego wraz 

z instalacjami infrastruktury technicznej: odwodnienia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej, oświetlenia, budową przyłączy: kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowego, budowa zbiorników retencyjnych, budowa pompowni ścieków 

sanitarnych, przebudowa rowów terenowych w ramach inwestycji pn. „Utworzenie 

Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) – etap 3””, 

c. Projekty Techniczne:  

- projekt techniczny branży architektonicznej, 

- projekt techniczny przyłącza i zewnętrzne instalacje wod. – kan., 

- projekt techniczny branży drogowej, 

- projekt techniczny branża elektryczna, 

- projekt techniczny branży teletechnicznej, 

d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR): 

- branża drogowa, 

- roboty rozbiórkowe, wznoszenie ogrodzeń, fundamentowanie, 

- przyłącza i zewnętrzne instalacje wod. -kan., 

- ochrona odgromowa – instalacje elektryczne, 

- branża teletechniczna,  

e. przedmiary robót: 

- branża drogowa, 

- branża sanitarna, 

- branża elektryczna, 

D. Dla Etapu IV: 

a. Decyzja Wojewody Śląskiego nr 75/23 z dnia 20 listopada 2023 r. pozwolenie na budowę 

fragmentów północnej drogi dojazdowej oraz 4 zjazdów z pasa startowego na drogi 

dojazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę instalacji elektrycznych 

i teletechnicznych w ramach inwestycji „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, 

Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)”, 
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b. Projekt Budowlany „Budowa fragmentów północnej drogi dojazdowej oraz 4 zjazdów z 

pasa startowego na drogi dojazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach inwestycji „Utworzenie Gliwickiego 

Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)””, 

c. Projekty Techniczne:  

- projekt techniczny branża architektoniczna, 

- projekt techniczny odwodnienie terenu, 

- projekt techniczny branży drogowej, 

- projekt techniczny branża elektryczna, 

d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR): 

- branża drogowa, 

- odwodnienie terenu, 

- budowa kablowych linii elektroenergetycznych nN-1kV, SN-15kV, instalacje elektryczne, 

e. przedmiary robót: 

- branża drogowa, 

- branża sanitarna, 

- branża elektryczna, 

E. Dla Etapu V: 

a. Pismo Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.3.1.2024 z dnia 05.02.2024 r. dot. wniosku 

o pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa instalacji 

elektrycznych w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, 

Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) – etap 5, 

b. Projekt Budowlany „Budowa instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn. „Utworzenie 

Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” – etap 5”, 

c. Projekty techniczne: 

- branża architektoniczna, 

- branża elektryczna, 

d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), 

e. Przedmiar robót – branża elektryczna. 

1.2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór), 

1.3) Załącznik nr 3 – Wykaz robót (wzór), 

1.4) Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór), 

1.5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej (wzór), 

1.6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie (wzór), 

1.7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór), 

1.8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową (wzór), 

1.9) Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Oferent (wzór), 

1.10) Załącznik nr 10 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

1.11) Załącznik nr 11 – Umowa o wykonanie robót budowlanych (wzór). 
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2) Oferta Wykonawcy z dnia ……… r. wraz z Protokołem nr ….  Komisji Przetargowej z dnia ……., 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór), 

4) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

5) Wzór karty gwarancyjnej. 

 

             ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 



Załącznik nr 3 do umowy o wykonanie robót budowlanych nr GAPR - GPTTEL/…./2024/….

RODZAJ WYDATKU Lp. NAZWA WYDATKU
WARTOŚĆ 

SUMARYCZNA 

ROBÓT WG UMOWY

07.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 SUMA

1 POŁUDNIOWA DROGA DOJAZDOWA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 1.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 1.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 1.4 Odwodnienie drogi - koryta liniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 1.5 Odwodnienie drogi - drenaż -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 1.6
Kable zasilania elektrycznego opraw oświeteniowych

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 1.7 Nawierzchnie betonowe pod oprawy oświetleniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 1.8 Oprawy oświetleniowe drogi dojazdowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 1.9 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

2 PÓŁNOCNA I ZACHODNIA DROGA DOJAZDOWA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 2.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 2.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 2.4 Odwodnienie drogi - koryta liniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 2.5 Odwodnienie drogi - drenaż -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 2.6
Kable zasilania elektrycznego opraw oświeteniowych

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 2.7 Nawierzchnie betonowe pod oprawy oświetleniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 2.8 Oprawy oświetleniowe drogi dojazdowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 2.9 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

3 ZJAZD Z DZ. NR 18/49 NA DZ. NR 18/22 -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 3.2 Warstwy podbudowy drogowej zjazdu -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 3.3 Nawierzchnia asfaltowa zjazdu -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 3.4 Przebudowa koryta betonowego odwodnienia ul. Tomiczka -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 3.5 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

4 ZJAZD Z POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 4.2 Warstwy podbudowy drogowej zjazdu -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 4.3 Nawierzchnia asfaltowa zjazdu -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 4.4 Przepust pod zjazdem -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 4.5 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

5 ZACHODNIA DROGA SERWISOWA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 5.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 5.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 5.4 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

6
POŁUDNIOWA DROGA SERWISOWA WRAZ Z PLACAMI  

MANEWROWYMI -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 6.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 6.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 6.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 6.4 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

7 DROGI WEWNĘTRZNE K5-K12 -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 7.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 7.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 7.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 7.4 Krawężniki -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 7.5 Odwodnienie dróg - wpusty uliczne -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 7.6 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

8 DROGI WEWNĘTRZNE L8-L9 -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 8.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 8.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 8.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 8.4 Krawężniki -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 8.5 Odwodnienie dróg - koryta liniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 8.6 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

9 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł     

ROZBIÓRKI 9.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.2 Przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 160 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.3 Przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.4 Przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 250 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.5 Przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.6 Przewody kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych DN 400 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.7 Przewody kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych DN 500 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.8 Przewody kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych DN 600 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.9 Przewody kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych DN 800 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.10 Przewody kanalizacji deszczowej z rur PE100-RC DN400 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.11 Studnie kanalizacji deszczowej betonowe DN 1200 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.12 Studnie kanalizacji deszczowej betonowe DN 1500 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.13 Separator koalescencyjny 10/100-3,5 - 1SEP2 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.14 Separator koalescencyjny 30/300-5 - 1SEP1 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.15 Separator koalescencyjny 80/800-8 - 3SEP1 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.16 Separator koalescencyjny 50/500-6 - 3SEP3 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.17 Zbiornik retencyjny 1Zb1A z regulatorem -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.18 Zbiornik retencyjny 1Zb1B -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.19 Zbiornik retencyjny 3Zb2 z regulatorem -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.20 Zbiornik retencyjny 3Zb3A -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.21 Zbiornik retencyjny 3Zb3B z regulatorem -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.22 Zbiornik retencyjny 3Zb3C -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

    WYDATKI KWALIFIKOWANE



KANALIZACJA DESZCZOWA 9.23 Przebudowa istniejących kanalizacji deszczowych -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.24 Renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej rękawem -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA DESZCZOWA 9.25 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

10 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 10.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA SANITARNA 10.2 Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA SANITARNA 10.3 Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA SANITARNA 10.4 Pompownia ścieków sanitarnych -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA SANITARNA 10.5 Przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE DN 160 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA SANITARNA 10.6 Studnie kanalizacji sanitarnej betonowe DN 1200 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA SANITARNA 10.7 Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 wraz ze studnią 3S0 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

KANALIZACJA SANITARNA 10.8 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

11 INSTALACJA WODOCIĄGOWA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 11.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

WODOCIĄGI 11.2 Przewody instalacji wodociągowej z rur PE DN 160 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

WODOCIĄGI 11.3 Przewody instalacji wodociągowej z rur PE DN 90 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

WODOCIĄGI 11.4 Hydranty DN 90 -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

WODOCIĄGI 11.5 Komora wodomierzowa z wyposażeniem -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

WODOCIĄGI 11.6 Przyłącze wodociągowe z rur PE DN 160 wraz z wcinką -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

WODOCIĄGI 11.7 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 12.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 12.2
Przewody instalacji elektrycznej - zasilanie pompowni ścieków sanitarnych

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 12.3
Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 12.4
Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

13 INSTALACJA TELETECHNICZNA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 13.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

TELETECHNIKA 13.2 Przebudowa istniejącej instalacji teletechnicznej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

TELETECHNIKA 13.3 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

14 PRZEBUDOWA ROWÓW TERENOWYCH -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

PRZEBUDOWA ROWÓW 14.1 Likwidacja rowów terenowych -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

PRZEBUDOWA ROWÓW 14.2 Budowa rowów odwadniających wraz z przepustami i polderem -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

PRZEBUDOWA ROWÓW 14.3 Zarurowanie istniejącego rowu wraz z wlotami i wylotem (pn.-zach.) -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

PRZEBUDOWA ROWÓW 14.4 Zarurowanie istniejącego rowu wraz z przebrukowaniem skarp (wsch.) -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

-  zł       

15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

OGRODZENIA 15.1 Ogrodzenie -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OGRODZENIA 15.2 Bramy przesuwne -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OGRODZENIA 15.3 Bramy rozwieralne -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

ZAGOSPODAROWANIE 15.4 Przebudowa zwieńczenia studni istniejącej kanalizacji sanitarnej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

ZAGOSPODAROWANIE 15.5 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu budowy -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

ZAGOSPODAROWANIE 15.6 Wywóz i utylizacja odpadów -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWANE -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

17
FRAGMENTY PÓŁNOCNEJ DROGI DOJAZDOWEJ NA TERENIE 

LOTNISKA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 17.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 17.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 17.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 17.4 Odwodnienie drogi - koryta liniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 17.5 Odwodnienie drogi - drenaż -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 17.6
Kable zasilania elektrycznego opraw oświeteniowych

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 17.7 Nawierzchnie betonowe pod oprawy oświetleniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 17.8 Oprawy oświetleniowe drogi dojazdowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 17.9 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

18 ZJAZDY Z DRÓG DOJAZDOWYCH NA TEREN LOTNISKA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 18.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 18.2 Warstwy podbudowy drogowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 18.3 Nawierzchnia asfaltowa jezdni -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 18.4 Odwodnienie drogi - koryta liniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 18.5 Odwodnienie drogi - drenaż -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 18.6
Kable zasilania elektrycznego opraw oświeteniowych

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 18.7 Nawierzchnie betonowe pod oprawy oświetleniowe -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

OŚWIETLENIE 18.8 Oprawy oświetleniowe drogi dojazdowej -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

DROGI 18.9 Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

19 INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA TERENIE LOTNISKA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ROZBIÓRKI 19.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 19.2
Przewody instalacji elektrycznej

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 19.3
Wyposażenie i montaż w istniejącej rozdzielni elektrycznej

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       
ZASILANIE 

ELEKTROENERGETYCZNE 19.4
Badania, próby, sprawdzenia, odbiory, dokumentacja odbiorowa

-  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

20 ZAGOSPODAROWANIE TERENU LOTNISKA -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

ZAGOSPODAROWANIE 20.1 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu budowy -  zł                         -  zł        -  zł        -  zł        -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       -  zł       

RAZEM WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE -  zł                      -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     

SUMA (w poszczególnych miesiącach): -  zł      -  zł      -  zł      -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł     -  zł       

CAŁKOWITA KWOTA -  zł                      0,00 zł

................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

    WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

0,00 zł
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w Górnośląskim Akceleratorze Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 

 

W związku z przetwarzaniem przekazywanych danych osobowych osób fizycznych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., 

str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:  

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych osobowych jest Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gliwicach, adres: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,  

tel. +48 32 33 93 110, e-mail: gapr@gapr.pl 

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl  

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcy, jego pracowników oraz innych osób podanych 

w związku ze złożeniem oferty przetwarzane będą przez Zamawiającego jako Administratora w celu: 

1) zawarcia umowy, a następnie należytej realizacji przedmiotu umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) wykonania obowiązków Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności 

w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz, w przypadku projektów fi-

nansowanych z funduszy Unijnych, przepisów regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych 

z funduszy Unijnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

3) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasad-

nionego interesu Zamawiającego jako Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4) przeniesienia danych do archiwum, przeprowadzenia audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających, co 

stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

Administratora, w tym m.in. swojej obsłudze prawnej, informatycznej, bankom w zakresie realizacji płatności oraz 

podmiotom archiwizującym dokumenty. Dane osobowe mogą być również przekazywane przez Administratora 

podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.  

mailto:+48 32 33%2093 110
http://gapr.pl/kontakt/gapr@gapr.pl
mailto:iod@gapr.pl


 

 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych 

i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania określonym w obowiązujących przepisach oraz przez okres 

przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu. 

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

Osobom których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w 

tym wydania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu 

oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. 

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie 

fizyczne, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub przygotowania oferty na Państwa żądanie. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy lub rozpatrzenia oferty. 

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. 
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…………………………… 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, 

adres internetowy, e-mail, nr telefonu) 

 

- W Z Ó R - 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 

 

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

 

1. Przedmiot karty gwarancyjnej 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający jako Uprawniony 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca jako Gwarant: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Umowa Nr                                     z dnia 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Data odbioru ostatecznego: dzień ..... miesiąc................. rok .....… 

7. Ogólne warunki gwarancji i jakości 

1) Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno – budowlanymi oraz innymi dokumentami 

będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 4. 
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2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3) Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. 

4) W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje 

przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także 

w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

6) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a. siły wyższej; 

b. normalnego zużycia obiektu lub jego części; 

c. działania osób trzecich; 

8. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania gwarancji 

w następujących terminach: 

a. awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmiastowym po ich 

zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest 

możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody; 

b. wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni roboczych od 

daty zgłoszenia; 

c. w pozostałych przypadkach - w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie 

uzgodniły innego terminu. 

2) Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren. 

3) Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi 

z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu. 

4) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, 

gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu 

obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął. 

5) Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych. 

6) W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust.8 pkt. 1 lit. od a do c Zamawiający ma prawo 

powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go 

dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową ani nie wpływa na uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. 

7) Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, termin gwarancji w stosunku do naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy 

biegnie na nowo od chwili dokonania przez Zamawiającego odbioru istotnych napraw. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie 

gwarancyjnej. 
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2) Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych. 

10. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji 

technicznej i protokołu odbioru końcowego „bez uwag” w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn 

powstania i sposobu ich usunięcia. 

11. Przeglądy gwarancyjne 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, na koszt wykonawcy, nie rzadziej niż raz w roku, 

odnośnie całego przedmiotu umowy oraz w terminach wymaganych przez producentów urządzeń 

w celu utrzymania gwarancji. 

2) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję odbioru 

pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiającego 

(Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki 

i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający (Uprawniony) 

zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

4) Niestawienie się przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta) nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy 

(Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden 

egzemplarz protokołu przeglądu. 

12. Komunikacja 

1) O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) powiadamia 

telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza zgłoszenie drogą 

elektroniczną na wskazane adresy e-mail. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić 

niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów 

określonych w ust. 8 pkt. 1. 

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem e-maila. Za skuteczne uznaje się 

powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do 

skutku, a Zamawiający (Uprawniony) wyśle powiadomienie e-mailem na wskazany adres e-mail 

Wykonawcy (Gwaranta). 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres: 

a. Wykonawcy (Gwaranta) – ………………………………………………… 

b. Zamawiającego (Uprawnionego) – ………………………………………… 

4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 3 strony zobowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

13. Postanowienia końcowe 

1) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. 
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2) W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta): 

 

 

 

............................................................... 

podpisy 

 

Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego):  

 

 

 

............................................................... 

podpisy 

 


