ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SLV 19 07 2024 P
UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu _______ 2024 r. w Krakowie (dalej „Umowa”) pomiędzy: 
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 79, 30-394 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000779822, NIP: 6762564595, REGON: 383040072, kapitał zakładowy: 14.684.379,20 zł (opłacony w całości) reprezentowaną przez:
_______ 
_______
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, a 
_______ reprezentowaną przez:
_______ 
_______
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
[bookmark: _Toc171363413]zwanymi dalej z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 
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Preambuła
Mając na względzie, że:

i. Zamawiający zamierza zlecić wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz procedowaniem spraw związanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowanie Nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z inwestycją pn. Centrum Badawczo-Rozwojowe Selvita S.A. w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków, w której skład wchodzą: budynek Centrum-Badawczo-Rozwojowego oraz plan zagospodarowania terenu na działkach nr 84/5, 85/5, 86/5, Obręb 38 Podgórze w Krakowie. 
ii. Wykonawca został poinformowany, że wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy może zostać współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie potencjału i konkurencyjności polskiej gospodarki w zakresie innowacyjnych terapii i leków przyszłości, poprzez rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz metod i narzędzi badawczych, jako odpowiedź na potrzeby społeczne w obszarze zdrowia publicznego.” (numer wniosku: FENG.01.01-IP.01-A0EE/24).
iii. Wykonawca posiada umiejętności, kwalifikacje wymagane obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dysponuje personelem potrzebnym do wykonania prac projektowych objętych niniejszą Umową;
iv. Oferta Wykonawcy złożona przez portal Baza konkurencyjności do zapytania ofertowego nr SLV 19 07 2024 P została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza spośród złożonych ofert.
Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 
[bookmark: _Toc171363414]Artykuł 1. Definicje
1. Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony postanawiają nadać wymienionym niżej terminom, najczęściej używanym w Umowie, następujące znaczenie: 
1) Budynek lub Inwestycja – obiekt budowlany pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe Selvita S.A. w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków” w którego skład wchodzą: i) budynek Centrum-Badawczo-Rozwojowego, o powierzchni całkowitej ok. 10 000 m2 netto, 5-cio kondygnacyjny, w tym 4 kondygnacje nadziemne o podstawowej funkcji laboratoryjno-biurowej oraz jedna podziemna, w której zlokalizowany zostanie garaż wielostanowiskowy oraz wszelkie pomieszczenia techniczne, ii) plan zagospodarowania terenu Nieruchomości. Inwestycja będzie stanowić wizualne przedłużenie istniejącego budynku Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A i w związku z powyższym musi zachować spójność przestrzenną i funkcjonalną z obecnym obiektem.
2) Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
3) Dokumentacja projektowa – opracowana przez Wykonawcę kompletna dokumentacja Budynku obejmująca swoim zakresem takie elementy jak koncepcje, projekt budowlany, projekt techniczny, projekty wykonawcze, rysunki, wnioski, opisy, specyfikacje, schematy, instrukcje, itp., szczegółowo określone w art. 2 Umowy, pozwalająca na realizację Inwestycji zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami i wymaganymi funkcjonalnościami.
4) Dokumentacja powykonawcza - oznacza dokumentację powykonawczą w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, a także dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, zawierającą naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania prac budowlanych (zmiany zostaną naniesione w odniesieniu do Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych), odzwierciedlającą faktycznie zrealizowane roboty w stosunku do dokumentacji projektowej w formie zgodnej z dokumentacją projektową, obejmującą wszelkie zmiany wprowadzone w formie nadzorów autorskich lub zapytań o informację projektową, a także wszelkie zmiany w zakresie funkcji, przebiegu instalacji, materiałów, urządzeń i sprzętów, zgodną z postanowieniami niniejszej Umowy;
5) Harmonogram – harmonogram określający szczegółowe terminy lub etapy wykonania prac projektowych;
6) Kosztorys 1 – kosztorys opracowany na podstawie projektu budowlanego;
7) Kosztorys 2 – kosztorys opracowany na podstawie projektu wykonawczego - wielobranżowego;
8) Nadzór autorski - czynności nadzoru autorskiego pełnionego przez Wykonawcę w ramach opracowanej Dokumentacji projektowej, pełnione przez Wykonawcę w całym okresie realizacji Umowy w dwóch etapach: 
a. Nadzór autorski 1 - czynności nadzoru autorskiego w okresie do rozpoczęcia realizacji prac budowlanych w ramach Inwestycji na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, przez podmiot wybrany przez Zamawiającego;
b. Nadzór autorski 2 - czynności nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczęcia realizacji prac budowlanych w ramach Inwestycji na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, przez podmiot wybrany przez Zamawiającego.
9) Nieruchomość – działki gruntu należące do Zamawiającego zlokalizowane przy ul. Podole w Krakowie o numerach 84/5,85/5, 86/5 obręb 38 Podgórze;
10) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami; 
11) Dokumentacja przetargowa – dokumentacja przetargowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz procedowaniem spraw związanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowanie Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe Selvita S.A. w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków” wraz z wszelkimi załącznikami;
2. Dodatkowo, w poszczególnych artykułach Umowy zostały również zdefiniowane pojęcia na potrzeby wybranych postanowień Umowy.
[bookmark: _Toc171363415]Artykuł 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Dokumentacją przetargową, kompleksowej i kompletnej Dokumentacji projektowej obejmującej dokumentację wielobranżową w zakresie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, niezbędnej dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Centrum Badawczo-Rozwojowe Selvita S.A. w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków”, w sposób odpowiadający obowiązującym na dzień sporządzenia przepisom prawa, w zgodzie ze wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami administracyjnymi, planem sytuacyjno – wysokościowym uwzględniając istniejący budynek zlokalizowany na Nieruchomości oraz przy uwzględnieniu wszelkich ustaleń obowiązujących dla nieruchomości, na której zlokalizowana jest Inwestycja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sprawowanie Nadzoru autorskiego nad opracowaną Dokumentacją projektową. Projekt budowlany będzie stanowił podstawę do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji Inwestycji. Projekt budowlany zostanie sporządzony przez Wykonawcę wraz ze wszelkimi wymaganymi formalnościami, uzgodnieniami, opiniami, w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi. Projekt wykonawczy zostanie sporządzony w zakresie uzupełniającym i uszczegóławiającym projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji całości robót budowlanych w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do realizacji robót budowlanych projektów branżowych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu z wykorzystaniem w najszerszy sposób posiadanych kwalifikacji oraz z dołożeniem najwyższej staranności. 
2. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiającym, a przed złożeniem jej do właściwych organów administracyjnych powinna zostać ostatecznie pisemnie zatwierdzona przez Zamawiającego w terminie 14 dni od jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Powyższe dotyczy również wprowadzania każdorazowych zmian do Dokumentacji projektowej. 
3. Podstawą opracowania Dokumentacji projektowej będą: Umowa, Dokumentacja przetargowa, wytyczne Zamawiającego i uzyskane podkłady, mapy, uzgodnienia, decyzje administracyjne lub materiały określające uwarunkowania dla Nieruchomości. Podział Dokumentacji projektowej na części i zakresy opracowania, terminy i odpowiadające części wynagrodzenia są opisane w odpowiednich artykułach niniejszej Umowy.
4. Zakres Dokumentacji projektowej obejmuje: 
1) Sporządzenie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia, na które składają się następujące czynności:
1.1. Wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem prac nad koncepcją wielobranżową i projektem budowlanym, obejmującej wykonanie rzutów wszystkich kondygnacji w tym powierzchniowego rozkładu poszczególnych laboratoriów oraz przekroi, elewacji i koncepcji zagospodarowania terenu.
1.2. Wykonanie koncepcji wielobranżowej opartej o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję określoną w ppkt. 1.1. z uwzględnieniem wszelkich bilansów ciepła, chłodu, powietrza, energii elektrycznej (w tym zasilania rezerwowego), wody (bytowej, technologicznej), kanalizacji (deszczowej, sanitarnej, technologicznej), gazów, odnawialnych źródeł energii i innych mediów w celu określenia niezbędnych parametrów urządzeń koniecznych do obsługi i prawidłowego działania kompletnego i w pełni wyposażonego budynku.
1.3. W oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję określoną w ppkt. 1.1. i 1.2. powyżej, kompletnego branżowego projektu budowlanego z uzgodnieniami międzybranżowymi, warunkami technicznymi zasilania w media, oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami właściwych instytucji takich jak w szczególności: bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. (przepisy przeciwpożarowe), ZUDP (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej), ZDMK (Zarząd Dróg Miasta Krakowa), MPWiK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), MPEC (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej), TAURON (Tauron Polska Energia) lub inne równoważne podmioty, właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w zakresie i formie określonej przez Zamawiającego w niniejszej Umowie i koniecznej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, zawierającego m.in.: 
1.3.1. projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych z uwzględnieniem projektów branżowych;
1.3.2. projekt architektoniczno-budowlany;
1.3.3. kartę charakterystyki energetycznej budynku;
1.3.4. dokumentację geologiczno-inżynierską (w niezbędnym zakresie);
1.3.5. projekt techniczny w wykonaniu i szczegółowości określonego dla projektu wykonawczego, zawierającego:
a) projekt konstrukcji wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (w tym konstrukcji stalowych m.in. dla fasady elewacyjnej, pomostów technologicznych, podkonstrukcji pod urządzenia itp.);
b) projekt instalacji wod-kan. (wodno-kanalizacyjnej), c.o. (centralnego ogrzewania), c.t. (ciepła technologicznego);
c) projekt instalacji PV - fotowoltaicznej;
d) projekt gazów technicznych i detekcji gazów;
e) projekt wysokociśnieniowej mgły wodnej;
f) projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej z uwzględnieniem instalacji silnoprądowych, w zasilania rezerwowego i podstawowego budynku, systemy sygnalizacji pożarowej, instalacji sieci strukturalnej, systemu kontroli dostępu,  CCTV (Closed Circuit Television), BMS (Building Managment System), RMS (Room Monitoring System), SSWIN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu), DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy),, instalacji przyzywowej, instalacji wideodomofonowej, przyłącza teletechnicznego, agregatów prądotwórczych i  UPS (Uninterruptible Power Supply), instalacji wewnętrznej wzmocnienia sygnału komórkowego, oraz innych koniecznych do prawidłowego działania budynku;
g) projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym projekt systemu sterowania przepływem powietrza w laboratoriach i w dygestoriach oparty o technologię poszczególnych laboratoriów, wytyczne przyszłych użytkowników, wykonany z uwzględnieniem wymaganych kaskad ciśnień i klas czystości dla poszczególnych laboratoriów, a także uwzględniający wszystkie zyski ciepła od urządzeń projektowanych/planowanych wewnątrz budynku);
h) projekt technologii i wyposażenia;
i) projekt drogowy;
j) projekt węzła cieplnego wraz z koniecznym uzgodnieniem z gestorem sieci, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami;
k) projekty przyłączy, a w razie konieczności wynikłej z warunków dostawców mediów, projekty rozbudowy sieci wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i opiniami do uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń;
Projekt budowlany musi zostać opracowany i autoryzowany przez projektantów wskazanych w ofercie i wchodzących w skład zespołu projektowego. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowanego projektu budowlanego przez projektantów sprawdzających, posiadających właściwe do tego celu uprawnienia. Wykonawca zapewni również koordynację międzybranżową dla całego zakresu Dokumentacji projektowej.
1.4. Uzyskanie niezbędnych odstępstw. W przypadku braku możliwości dostosowania budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, zadaniem Wykonawcy będzie uzyskanie decyzji lub postanowień właściwych organów, o zgodzie na zaprojektowanie rozwiązań odbiegających od przepisów Warunków Technicznych w formie i zakresie pozwalających na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletny wniosek o odstępstwo i złożyć go do właściwego organu, a w razie konieczności wykonać dodatkowe opracowania Wykonawcy. Zadaniem Wykonawcy jest także reprezentowanie Zamawiającego przed organem wydającym odstępstwo i nadzór merytoryczny nad toczącym się postępowaniem, w tym udzielanie niezwłocznych wyjaśnień i uzupełnień.
1.5. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego, prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę Inwestycji, w tym dokonywania w trakcie postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę wszelkich zmian w dokumentacji, a także wszelkich innych czynności (np. opracowania innych dokumentów, usuwania wszelkich braków), które okażą się niezbędne w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę Inwestycji w tym uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego, o ile jego uzyskanie będzie niezbędne. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również prowadzenie merytoryczne postępowania administracyjnego, w tym: 
a) sporządzenie i złożenie kompletnego wniosku / wniosków;
b) reprezentowanie Zamawiającego przed organem administracji budowlanej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
c) udzielanie niezwłocznych wyjaśnień i uzupełnień w toku prowadzonego postępowania;
d) formułowanie merytorycznej korespondencji z właściwym organem administracji budowlanej;
e) odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie klauzuli ostateczności dla wydanej decyzji.
2) Sporządzenie Dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego Inwestycji:
2. 
2.1. Opracowanie projektu wykonawczego obejmującego wszystkie branże objęte projektem budowlanym oraz inne branże niezbędne do wykonania robót budowlanych w pełnym zakresie, stanowiącym Przedmiot Umowy. Projekt wykonawczy zostanie opracowany na podstawie wytycznych oraz projektu budowlanego odebranego przez Zamawiającego i zatwierdzonego prawomocnym pozwoleniem na budowę. Projekt wykonawczy powinien zawierać uszczegółowienia projektu budowlanego o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego wykonania robót budowlanych. 
2.2. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto opisy montażowe i technologiczne, zestawienia elementów, wyniki obliczeń, karty doborowe poszczególnych urządzeń i materiałów; wszelkie bilanse ciepła, chłodu, powietrza, energii elektrycznej, wody, gazów i innych mediów, a także mapy obciążeń poszczególnych kondygnacji, drogi technologiczne. 
2.3. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą starannością, dokładnością i odpowiednią szczegółowością. Projekt wykonawczy musi zostać sporządzony oddzielnie dla każdej projektowanej branży i musi zostać w całości autoryzowany przez Projektantów wskazanych w ofercie Wykonawcy, wchodzących w skład zespołu projektowego. Ponadto Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowanego projektu wykonawczego przez projektantów sprawdzających, posiadających właściwe do tego celu uprawnienia. Wykonawca zapewni również koordynację międzybranżową dla całego zakresu dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem odpowiednich plansz koordynacyjnych. Projekt wykonawczy obejmuje co najmniej:
a) część opisową; 
b) obliczenia konstrukcyjne; 
c) obliczenia i dobór urządzeń instalacyjnych (przygotowanie kart doborowych urządzeń); 
d) rzuty podstawowe wszystkich kondygnacji; 
e) rzuty przebiegu instalacji w poszczególnych branżach;
f) tabelę uzgodnień międzybranżowych;
g) zestawienie wyposażenia technologicznego (wraz z urządzeniami laboratoryjnymi) z parametrami instalacyjnymi wszystkich branż;
h) szczegółowe wytyczne do monitoringu poszczególnych urządzeń (BMS);
i) opisy algorytmów pracy systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning);;
j) schematy wentylacyjne dla wszystkich układów;
k) przekroje i rozwinięcia prowadzenia instalacji;
l) rzuty sufitów; 
m) rzuty posadzek; 
n) rozwinięcia ścian;
o) przekroje charakterystyczne.
2.4. Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz obejmujący m.in zaprojektowanie aranżacji holów, toalet (w tym dla osób niepełnosprawnych), coffee pointów, sal spotkań naukowców, kantyny, klatki schodowej, strefy wejścia, pokoju matki karmiącej, biur wsparcia procesów badawczych.
2.5. Projekt elewacji spójnej z elewacją już istniejącego budynku, obejmujący: obliczenia przewodności cieplnej, przenikania światła, oświetlenia, nasłonecznienia, stosowne rysunki, widoki, przekroje, detale i szczegóły konieczne do prawidłowej realizacji robót.
2.6. Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji budynku wraz z terenem zewnętrznym, z uwzględnieniem istniejącego budynku. Wymagane jest wykonanie co najmniej trzech różnych ujęć zewnętrznych dla budynku (w świetle dziennym) wraz z terenem zewnętrznym, oraz dwóch różnych ujęć wewnętrznych (recepcja) dla budynku, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3) W ramach opracowania Dokumentacji projektowej, o której mowa w powyższych punktach 1) i 2), Wykonawca zobowiązuje się również do:
3.1. wystąpienia o warunki techniczne do gestorów sieci; 
3.2. wykonania kosztorysów inwestorskich dla projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego;
3.3. wykonania analizy ekonomicznej zastosowanych technologii oraz przygotowanie symulacji rocznych kosztów funkcjonowania budynku (model finansowy w arkuszu kalkulacyjnym);
3.4. przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kompletnego spisu elementów systemów i urządzeń wraz z kartami doborowymi lub katalogowymi będących elementami projektów branżowych, schematów wszystkich instalacji, w tym w szczególności instalacji: wentylacji i klimatyzacji, chłodu, gazów technicznych,  wod-kan. (wodno-kanalizacyjnej), c.o. (centralnego ogrzewania), c.t. (ciepła technologicznego), elektrycznych, teletechnicznych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kosztorysu inwestorskiego dla Inwestycji (przedmiaru) wraz z projektem zieleni, projektem drogowym, projektem wszelkich niezbędnych sieci oraz projektami przyłączy mediów wraz z uzgodnieniami według Dokumentacji przetargowej. Dokumentacja ta będzie przygotowana w zgodzie z właściwymi przepisami wykonawczymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
3.5. przeprowadzenia wszystkich koniecznych uzgodnień w tym w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; p.poż (przepisów przeciwpożarowych). wraz z opracowaniem scenariuszy pożarowych, matryc sterowań; sanepidu, a także wykonania wszelkich czynności wraz z przygotowaniem stosownej i kompletnej dokumentacji zapewniającej uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu (pozwoleń) na budowę Inwestycji lub koniecznych odstępstw w powyższym zakresie. Projekt winien być przygotowany w taki sposób, by wykonawca robót budowlanych mógł uzyskać ostateczne, prawomocne pozwolenie na użytkowanie Budynku. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania projektów, w szczególności ekspertyz, opinii, odkrywek, inwentaryzacji oraz innych pomocniczych opracowań lub pomiarów geodezyjnych. Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub uzyskania decyzji środowiskowej, jeżeli organy administracji lub władzy publicznej nałożą na Zamawiającego taki obowiązek. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania ostatecznej decyzji wodnoprawnej dla odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu Inwestycji, jeżeli takie uzgodnienie będzie wymagane do prawidłowego użytkowania Budynku lub jeżeli organy administracji lub władzy publicznej nałożą na Zamawiającego taki obowiązek;
3.6. przygotowania projektu technologii poszczególnych laboratoriów, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Projekt technologii poszczególnych laboratoriów powinien uwzględniać specyfikę ich pracy badawczej i urządzenia w oparciu, o które będą wykonywane prace badawcze. W skład projektu technologii powinny wchodzić technologia z architekturą oraz wszystkie projekty branżowe niezbędne do funkcjonowania urządzeń  laboratoryjnych: elektryczny, teletechniczny, wod-kan (wodno-kanalizacyjnych), gazy techniczne i tym podobne, w tym w szczególności uwzględnienia wszystkich sprzętów laboratoryjnych wraz z zapewnieniem doprowadzenia do nich wszystkich, wymaganych przez producenta w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) urządzeń, instalacji oraz zaprojektowania układu mebli w laboratoriach (dygestoria, stoły laboratoryjne, szafy wentylowane, stoły wagowe, komory laminarne, itd.);
3.7. opracowania projektu zagospodarowanie terenu, sieci, przyłącza do sieci, drogi, wykraczające poza granice własności Zamawiającego, w zakresie koniecznym dla obsługi Inwestycji, a także nadzór i niezbędna pomoc w zakresie uzyskania zgód właścicieli terenów, przez które przebiega planowana infrastruktura, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Inwestycji, informowanie Zamawiającego o konieczności uzyskania takich zgód oraz uzyskanie takich zgód przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego, oraz opracowanie wszelkich dokumentów lub projektów i dopełnienie formalności niezbędnych do uzyskania wyżej wymienionych zgód. 
5. Strony ustalają, że projekt wykonawczy wykonany będzie w skali pozwalającej na korzystanie z niej w sposób czytelny (rzuty, przekroje, elewacje powinny być w skali nie mniejszej niż 1:50), natomiast szczegóły w skali nie mniejszej niż 1:25. Strony ustalają również, że wszelkie elementy projektów wyposażone będą w podstawowe informacje dotyczące zastosowanych materiałów, elementów wyposażenia, sprzętów i urządzeń, a także będą opatrzone podstawowymi, koniecznymi do prawidłowego wykonania instalacji, informacjami dotyczących wysokości ich prowadzenia lub lokalizacji w odniesieniu do ścian wraz z uwzględnieniem koniecznej izolacji, czy elementów konstrukcyjnych i innych.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu istotnych zmian pomiędzy zatwierdzoną koncepcją architektoniczno – urbanistyczną a projektami: budowlanym i wykonawczym. Zmiany te mogą być wprowadzone po akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie dokumentowej.
7. Wykonawca wykona usługi zgodnie z posiadaną profesjonalną wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i starannością, zapewni odpowiedni postęp prac oraz będzie je wykonywać stosownie do obowiązujących przepisów prawa polskiego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco, bez dodatkowego wynagrodzenia wprowadzać zmiany wynikające z wchodzenia w życie nowych aktów prawnych lub decyzji administracyjnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy do momentu złożenia kompletnej dokumentacji danej fazy realizacji inwestycji. Zamawiający będzie informowany na piśmie o każdej wprowadzanej zmianie. Za działania lub zaniechania swoich podwykonawców (twórców projektów branżowych) Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 
8. Wykonawca dokona przeglądu wytycznych oraz programu dostarczonego przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem przygotowania projektu, w celu wzajemnego zrozumienia celów i zamierzeń Inwestycji. Zaproponowanie technologii wprowadzonych do projektów leży po stronie Wykonawcy, niemniej jednak wszelkie rozwiązania technologiczne wymagają uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego pisemnej akceptacji. W przypadku zastosowania przez projektanta rozwiązania nieuzgodnionego z Zamawiającym, Zamawiający może żądać zmiany rozwiązania przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca winien zaproponować Zamawiającemu co najmniej dwa rozwiązania dla tej samej technologii z oszacowaniem prawdopodobnej różnicy kosztów realizacji na każdym etapie realizacji Inwestycji.
9. W celu wykonania Umowy Wykonawca na własny koszt uzyska niezbędne mapy do celów projektowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności oraz zgodnie z uznanymi zasadami i praktykami techniki budowlanej, technologii laboratoryjnej adekwatnej do przedmiotowego budynku oraz w odpowiednim zakresie z wytycznymi obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z uwzględnieniem właściwości Budynku określonych w Dokumentacji przetargowej oraz mając na względzie istniejący budynek oraz zagospodarowanie terenu.
11. Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły zostać zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.  
12. Wykonawca zobowiązuje się zastosować w projektach optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, ekologiczne, sprzętowe i kosztowe w celu spełnienia wytycznych Zamawiającego oraz nowoczesnych i odpowiadających przepisom prawa standardów dla tego typu obiektów. Wyżej wymienione optymalne rozwiązania przed wdrożeniem ich do projektu powinny zostać pisemnie uzgodnienie z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia projektów zapewniających spełnienie standardów energetycznych zapewniających niskie koszty eksploatacji Budynku. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań niespełniających powyższych wytycznych, Zamawiający będzie miał prawo żądać zmiany tych rozwiązań przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 
13. Wykonawca zapewni, że wszelkie czynności podejmowane przez projektanta oraz osoby, którymi Wykonawca posługuje się w związku z realizacją Umowy będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy zapewni udział w realizacji przedmiotu Umowy osób, posiadających niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
14. Projekt budowlany i wykonawczy będzie spełniać wymagania określone we właściwym i aktualnym na dzień wykonania Dokumentacji projektowej rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz przepisom ustawy - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, znajdującymi zastosowanie. Projekt budowlany i wykonawczy będzie odpowiadać wymogom i ustaleniom zawartym w odpowiednich decyzjach administracyjnych oraz zasadom wiedzy technicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez Projekt wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz Umowie.
15. W przypadku wniesienia odwołania od jakiejkolwiek decyzji administracyjnej związanej z realizacją Inwestycji lub z dokumentacją projektową przez którąkolwiek ze stron danego postępowania administracyjnego, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym, bez dodatkowego wynagrodzenia, zidentyfikuje przyczyny oraz podstawy wniesionego odwołania oraz będzie dążył wspólnie z Zamawiającym do uzyskania korzystnego dla Zamawiającego rozstrzygnięcia odwołania oraz uzyskania decyzji ostatecznej. 
16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót powinny spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
17. Kosztorys inwestorski powinien zostać sporządzony jako kosztorys szczegółowy metodą kalkulacji polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót i ich cen jednostkowych na podstawie przedmiarów robót wynikających z opracowanych wykonawczych projektów branżowych. Kosztorys powinien bazować na średnich cenach z dwóch miesięcy poprzedzających jego sporządzenie.
18. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy oraz w czasie jej realizacji zobowiązuje się, na własny koszt, do zapoznania się z miejscem Inwestycji, jej bezpośrednim otoczeniem, panującymi tam warunkami, istniejącą infrastrukturą techniczną oraz uzyskania informacji, które mogą okazać się potrzebne w celu prawidłowego spełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 
19. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie powstania obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania Inwestycji na środowisko, raport będzie spełniać wymogi programu Natura 2000. Ponadto Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych prawnie opinii oraz uzgodnień w toku ewentualnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania Inwestycji na środowisko. 
20. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.
21. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na każde wezwanie Zamawiającego.
22. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia postępowania, mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, udziału w odbiorach częściowych i końcowym Inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w oparciu o Dokumentację projektową.
23. Wykonawca niniejszym oświadcza, że osoby wskazane w ofercie wchodzące w skład zespołu projektowego, przygotowującego Dokumentację projektową były zaangażowane w proces projektowy budynków, na podstawie których Wykonawca otrzymał referencje, dołączone do oferty Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca podzleci wykonanie części prac podwykonawcom, Wykonawca zagwarantuje, że również podwykonawcy będą posiadali odpowiednie doświadczenie potrzebne do realizacji niniejszej Umowy. 
24. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego w okresie opracowywania Dokumentacji projektowej, przynajmniej raz w tygodniu, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na udział Wykonawcy w naradzie w formie wideo/telekonferencji. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kompleksową wiedzą w zakresie opracowanej Dokumentacji projektowej oraz odpowiedniego przygotowania do narad, co obejmuje znajomość aktualnego stanu realizacji Inwestycji, identyfikację potencjalnych problemów oraz przedstawienie możliwych rozwiązań.
25. Szczegółowy zakres pełnienia Nadzoru autorskiego określa art. 6 Umowy.
[bookmark: _Toc171363416]Artykuł 3. Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do zapoznania się z Dokumentacją projektową oraz aktualnym stanem prac nad realizacją niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego przedstawienia całości dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy oraz udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień, obliczeń, kalkulacji i doborów zarówno ustnie, jak i w formie pisemnej. 
2. Zamawiający w każdym czasie w trakcie realizacji prac projektowych i Nadzoru autorskiego, a także po odbiorze Projektu, jeśli ujawniły się wady, ma prawo wnoszenia uwag do dokumentacji i wprowadzania do niej zmian w zakresie koniecznym do prawidłowego funkcjonowania Budynku lub by umożliwić terminowe realizowanie robót przez generalnego wykonawcę Inwestycji. 
3. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawcę, do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym mającym na celu uzyskanie niezbędnych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę), uzgodnień, pozwoleń, opinii. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w dniu podpisania protokołu odbioru projektu budowlanego, odpowiednie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cel budowlany. 
4. Zamawiający dostarczy informacje dotyczące jego wymogów co do Inwestycji, w tym wytyczne i program, w których określi oczekiwane cele, standardy, ograniczenia i specjalne wyposażenie lub inne wymagania. Wytyczne przekazywane dodatkowo korespondencją e-mail będą dla Wykonawcy wiążące. Zamawiający dostarczy również listę sprzętów przewidzianych do każdego pomieszczenia, których zastosowanie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów i biur. 
5. [bookmark: _Hlk44091879]Zamawiający przekaże Wykonawcy wykonane na jego zlecenie na terenie Inwestycji opracowanie dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zawierające opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. 
[bookmark: _Toc171363417]Artykuł 4. Osoby nadzorujące wykonanie Umowy
1. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji niniejszej Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru i kart nadzoru ze strony Zamawiającego jest [■] tel. [■]/e-mail: [■].
2. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji niniejszej Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru i kart nadzoru ze strony Wykonawcy jest [■] tel. [■]/e-mail: [■].
3. Do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą Umową Wykonawca wyznacza: [■] tel. [■]/e-mail: [■].
4. Strony mogą zmienić osobę wskazaną do kontaktów w ust.  1, 2 lub 3 powyżej w formie dokumentowej, bez zmiany niniejszej Umowy. Zmiana jest skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę oświadczenia o przedmiotowej zmianie.
5. Zamawiający z uzasadnionych przyczyn wskazanych na piśmie może w trakcie realizacji niniejszej Umowy zażądać zmiany osoby odpowiedzialnej do kontaktów po stronie Wykonawcy. W razie wniesienia powyższego żądania przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany zmienić przedstawiciela w ciągu siedmiu (7) dni następujących po dniu zgłoszenia żądania.  
6. Osoby odpowiedzialne za kontakty ze strony każdej ze Stron powinny biegle władać językiem polskim, a w razie niespełnienia powyższego warunku Strona, której przedstawiciel nie posługuje się językiem polskim, jest zobowiązana do zapewnienia na swój koszt tłumacza przysięgłego. 
[bookmark: _Toc171363418]Artykuł 5. Czas obowiązywania Umowy, terminy realizacji zobowiązań, odbiory
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony rozpoczynający się w dniu zawarcia Umowy i kończący się w dniu odbioru końcowego realizacji Inwestycji zrealizowanej na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, jednak w żadnym przypadku nie dłużej niż 60 miesięcy po podpisaniu niniejszej Umowy. Powyższy okres realizacji Umowy nie obejmuje okresu gwarancji i rękojmi, którego długość określa art. 11.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy i w odniesieniu do punktów 1)-3) przedłożyć Zamawiającemu odpowiednią dokumentacje, w następujących terminach: 
1) koncepcja architektoniczna, o której mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt. 1.1 Umowy w terminie do 6 tygodni od daty podpisania niniejszej Umowy;
2) koncepcja wielobranżowa o której mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt. 1.2 Umowy w terminie do 10 tygodni od daty podpisania niniejszej Umowy;
3) kompletny projekt budowlany, o którym mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt. 1.3 Umowy wraz z odstępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt. 1.4 Umowy w terminie do 18 tygodni od daty podpisania niniejszej Umowy;
4) złożenie w odpowiednim organie stosownej i kompletnej dokumentacji zapewniającej uzyskanie decyzji o pozwoleniu (pozwoleń) na budowę Inwestycji bezzwłocznie, lecz nie później niż w terminie do (2) dwóch tygodni od momentu odbioru przez Zamawiającego projektu budowlanego, o którym mowa w pkt. 3) powyżej; 
5) uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu (pozwoleń) na budowę Inwestycji w terminie do 5 miesięcy od daty złożenia dokumentacji, określonej w pkt. 4) powyżej; 
6) sporządzenie Dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego Inwestycji, o których mowa w art. 2 ust. 4) pkt. 2 w terminie do 6 miesięcy od daty złożenia dokumentacji, określonej w pkt. 4) powyżej;
7) pełnienie Nadzoru autorskiego 1 w terminie od rozpoczęcia realizacji Umowy do rozpoczęcia realizacji prac budowlanych w ramach Inwestycji na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej;
8) pełnienie Nadzoru autorskiego 2 w terminie od powiadomienia Wykonawcy o rozpoczęciu realizacji prac budowlanych w ramach Inwestycji, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 (rozpoczęcie Nadzoru autorskiego 2) poniżej, do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 9 poniżej.   
3. Kosztorysy zostaną sporządzone oraz udostępnione Zamawiającemu w następujących terminach:
1) Kosztorys 1 w terminie 14 dni od dnia odbioru projektu budowlanego;
2) Kosztorys 2 w terminie 14 dni od daty odbioru kompletnej Dokumentacji projektowej.
4. Za datę wykonania poszczególnych części przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru danej części Dokumentacji projektowej bez żadnych uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Z czynności odbioru Dokumentacji projektowej Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru.
5. Za datę odbioru kompletnej Dokumentacji projektowej uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatniego projektu wykonawczego w ramach Dokumentacji projektowej wykonawczej, o której mowa w ust. 2 pkt. 6) bez żadnych uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego i uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Inwestycji. Z czynności odbioru kompletnej Dokumentacji projektowej Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru. 
6. Końcowy odbiór Dokumentacji projektowej, nastąpi w terminie 45 dni od daty poinformowania Wykonawcy o rozpoczęciu realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej i po złożeniu przez generalnego wykonawcę robót budowlanych w ramach Inwestycji oświadczenia o jej kompletności umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych. W przypadku wniesienia uwag przez generalnego wykonawcę robót budowlanych w ramach Inwestycji uwag do Dokumentacji projektowej, końcowy odbiór Dokumentacji projektowej nastąpi po 21 dniach od wyjaśnienia wszelkich uwag przedstawionych przez generalnego wykonawcę robót budowlanych i wprowadzenia ich, jeśli taka będzie konieczność. Jeżeli Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o rozpoczęciu realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej, końcowy odbiór Dokumentacji projektowej wykonawczej, nastąpi w dacie zakończenia Nadzoru autorskiego 1 zgodnie z ust. 7 pkt. 2 albo 3.  
7. Za datę zakończenia pełnienia czynności Nadzoru autorskiego 1 (nadzór w ramach opracowywania Dokumentacji projektowej do czasu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej) uznaje się datę, w której Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o:
1) rozpoczęciu realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej, albo
2) rezygnacji przez Zamawiającego z dalszej realizacji Inwestycji, albo
3) upływu 37 miesięcy od uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu (pozwoleń) na budowę Inwestycji w przypadku braku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1 albo 2 powyżej.
8. Za datę zakończenia pełnienia czynności Nadzoru autorskiego 2 (nadzór w ramach opracowywania Dokumentacji projektowej po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej) uznaje się datę odbioru końcowego przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 9 poniżej.
9. Za datę odbioru końcowego przedmiotu Umowy uznaje się:
1) datę odbioru końcowego realizacji Inwestycji zrealizowanej na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, określoną w protokole odbioru końcowego Inwestycji podpisanym przez Zamawiającego i generalnego wykonawcę Inwestycji, albo
2) jeżeli protokół odbioru końcowego realizacji Inwestycji, o którym mowa w pkt. 1) nie został podpisany, albo daty końcowej realizacji Inwestycji nie można byłoby ustalić, odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi po upływie 60 miesięcy po podpisaniu niniejszej Umowy, co Strony potwierdzą odpowiednim protokołem końcowym, albo
3) jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rezygnacji z dalszej realizacji Inwestycji na podstawie Dokumentacji projektowej, dzień wysłania pisemnej informacji przez Zamawiającego, albo
4) upływ 37 miesięcy od uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu (pozwoleń) na budowę Inwestycji w przypadku braku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 albo 2 powyżej.
10. Terminy zakończenia realizacji poszczególnych części przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2) są terminami ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego prac wykonanych przez Wykonawcę, tj. w formie podpisanego protokołu odbioru prac lub zatwierdzenia karty nadzoru autorskiego. 
11. Strony ustalają, że wszystkie czynności odbiorcze lub opiniowanie, w tym również procedury związane z uwzględnianiem uwag Zamawiającego, powinny zakończyć się w terminach wskazanych ust. 2).
12. W ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Strony uzgodnią szczegółowy Harmonogram prac projektowych i ich etapów. W razie braku uzgodnienia w tym terminie Harmonogramu, Zamawiający ma prawo przedstawić własny Harmonogram wiążący Wykonawcę. 
13. Dopuszcza się dokonywanie zmian w Harmonogramie, które nie dotyczą terminów, o których mowa w ust. 2). Zmiany te wymagają wcześniejszego pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
14. Wykonawca nie później niż 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w Harmonogramie obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu jego zaktualizowaną wersję zawierającą propozycję zmian ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zmianę. 
15. Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w ust. 2). Termin przekazania Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu Umowy do odbioru powinien uwzględniać czynności odbiorowe lub opiniowanie przez Zamawiającego. 
16. Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanego przez Wykonawcę kompletnego projektu/wniosków/uzgodnień w terminie 14 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zgłosi w tym terminie Wykonawcy uwagi do projektu wniosków/uzgodnień Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych uwag, chyba że stwierdzi ich niezgodność z prawem lub wiedzą techniczną, o czym powinien poinformować Zamawiającego przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska w tym zakresie oraz proponując rozwiązania, które jego zdaniem winny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zagadnień poruszonych w uwagach. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poinformuje Wykonawcę, czy podtrzymuje swoje zalecenie. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uwzględnienie uwag Zamawiającego wyłącznie, gdy wykonał swój obowiązek poinformowania Zamawiającego o niezgodności zaleceń przekazanych mu przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną powyżej.
17. Miejscem odbioru wykonanych prac objętych przedmiotem Umowy będzie siedziba Zamawiającego.
18. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej polega na sprawdzeniu zgodności Dokumentacji projektowej i wykonywanych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy z postanowieniami Umowy, Dokumentacją przetargową, wytycznymi Zamawiającego, technologią laboratoryjną adekwatną dla Budynku i z obowiązującymi przepisami prawa.
19. Na potrzeby odbioru poszczególnych części Dokumentacji projektowej, odpowiednio w terminach określonych w ust. 2) Wykonawca sporządzi: 
1) dokumentację niezbędną w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w tym projekt budowlany - w 6 egzemplarzach w formie wydruku;
2) projekt wykonawczy - w 4 egzemplarzach w formie wydruku;
3) karty nadzorów autorskich – w 3 egzemplarzach w formie wydruku;
4) pozostałe opracowania – w 3 egzemplarzach w formie wydruku.
5) Wszystkie projekty, analizy i opracowania (w tym opinie, modele obliczeniowe, kalkulacje, zestawienia, rysunki i schematy stworzone w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej) do których wykonania zobowiązuje się Wykonawca na podstawie Umowy, zostaną przekazane Zmawiającemu w formie elektronicznej zarówno w formatach edytowalnych (typu: DWG, RVT, DOC, XLS lub równoważne) w plikach źródłowych pozwalających na ich dalszą swobodną edycję oraz w formie zawierającej wszystkie użyte przez Wykonawcę w przypadku plików projektowych takich jak: Autocad/Archicad/Revit lub równoważne bloki, rodziny, tekstury, atrybuty i podkłady xref, model 3D, w przypadku plików Excel lub innych równoważnych arkuszy obliczeniowych wszystkie formuły, wykresy i odwołania, jak i w formacie typu: pdf w 2 egzemplarzach na 2 niezależnych nośnikach, zaopatrzonych w zbiorczy aktywny spis treści uwzględniający wszystkie projekty branżowe w jednym pliku, pozwalający na łatwe przeszukiwanie zasobów. Wszystkie opisy, spisy rysunków i innych zawartości projektu będą zaopatrzone w aktywny spis treści pozwalający na łatwe przeszukiwanie zasobów.
20. Wraz z przedkładaną do odbioru dokumentacją, Wykonawca przekaże pisemne oświadczenie projektanta oraz osoby odpowiedzialnej za weryfikację dokumentacji, że dostarczona dokumentacja projektowa odpowiada postanowieniom Umowy, obowiązującym przepisom prawa, oraz zasadom wiedzy technicznej w tym, że: 
1) dokumentacja projektowa jest kompletna i skoordynowana we wszystkich specjalnościach (branżach), w tym, że w poszczególnych branżach zostały uwzględnione wytyczne innych branż, 
2) przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji, 
3) wskazane w dokumentacji projektowej materiały spełniają wymagania jakościowe oraz wymagania obowiązujących norm i przepisów, 
4) dokumentacja projektowa spełnia wymagania użytkowe, 
5) część przedmiarowo-kosztorysowa jest zgodna z rozwiązaniami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i zawiera wycenę wszystkich elementów,
6) dokumentacja projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a projekt wykonawczy podaje rozwiązania szczegółowe, umożliwiające realizację robót budowlanych bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 	  
21. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia dostrzeżonych nieprawidłowości:
1) w zakresie projektów wykonawczych w terminie do 21 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania kompletnego projektu wykonawczego, z zastrzeżeniem ust. 22,
2) w zakresie pozostałych elementów Dokumentacji projektowej w terminie 14 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania kompletnej dokumentacji objętej odbiorem.
22. W wypadkach stwierdzenia wad, braków lub w razie zaistnienia sprzeczności całości lub części Dokumentacji projektowej z (i) wytycznymi Zamawiającego doręczonymi Wykonawcy lub (ii) przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający może odmówić odbioru według swojego uznania całości lub części doręczonej dokumentacji. Odmowa odbioru zostanie stwierdzona protokolarnie. W razie odmowy odbioru całości lub części dokumentacji, o której mowa powyżej, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy termin na dostarczenie dokumentacji bez wad i dokonanie powtórnego odbioru. W przypadku przyjęcia poszczególnych części Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego pomimo stwierdzenia w niej wad, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszystkich wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
23. W przypadku nieusunięcia jakichkolwiek zgłoszonych przez Zamawiającego braków w projektach na etapie odbioru dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ich na etapie realizacji Inwestycji w sposób i w czasie niewpływającym na terminy realizacji Inwestycji. 
24. Brak zgłoszenia zastrzeżeń i uwag Zamawiającego lub uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za spełnienie zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za prawidłowe wykonanie prac projektowych oraz Dokumentacji projektowej. W szczególności dokonanie odbioru całości lub poszczególnych elementów Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w razie odmowy zatwierdzenia dokumentacji przez właściwy organ publiczny w trakcie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, a także w razie stwierdzenia wad lub braków w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji.
25. W przypadku ujawnienia się braków lub wad jakiejkolwiek części Dokumentacji projektowej po jej odbiorze lub w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia lub do prawidłowego wykonania prac na własny koszt i ryzyko, w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad Dokumentacji projektowej.
[bookmark: _Toc171363419]Artykuł 6. Nadzór autorski
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i wykonać Nadzór autorski w trakcie całej realizacji Inwestycji oraz w zakresie koniecznym do jej realizacji, zgodnie z właściwymi przepisami. Nadzór autorski będzie pełniony w dwóch etapach: Nadzór autorski 1 i Nadzór autorski 2. Jeżeli postanowienia Umowy nie wskazują inaczej, wszystkie obowiązki określone w ramach Nadzoru autorskiego są wspólne zarówno dla etapu Nadzoru autorskiego 1 i Nadzoru autorskiego 2. W ramach Nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) w przypadku wniesienia przez Zamawiającego, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru, generalnego wykonawcę robót budowlanych Inwestycji lub innego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji projektowej, niezwłocznego wyjaśnienia wszelkich uwag i wprowadzenia ich do Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę;
2) weryfikacji zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją projektową;
3) uzgadniania i wprowadzania do dokumentacji projektowej zmian wprowadzanych przez Zamawiającego, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru lub generalnego wykonawcę lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji Inwestycji;
4) dokonywania uzgodnień z instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji Inwestycji, w tym sporządzanie niezbędnych opracowań dodatkowych w celu realizacji przedmiotu Umowy;
5) w okresie realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w naradach technicznych:
a. w okresie pełnienia Nadzoru autorskiego 1: nie częściej niż jeden raz w miesiącu. W przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego mających na celu przygotowanie rozpoczęcia robót w ramach Inwestycji, Zamawiający może zwiększyć ilość narad technicznych do dwóch w miesiącu w tym okresie;
b. w okresie pełnienia Nadzoru autorskiego 2: średnio raz w tygodniu (według uznania Zamawiającego) - przyjmuje się jednak, że w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb wskazanych przez Zamawiającego lub kierownika budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w innych, uzasadnionych czynnościach w tym do stawienia się na budowie albo siedzibie Zamawiającego.
6) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kompleksową wiedzą w zakresie opracowanej Dokumentacji projektowej oraz odpowiedniego przygotowania do narad, co obejmuje znajomość aktualnego stanu Dokumentacji projektowej i realizacji Inwestycji, identyfikację potencjalnych problemów oraz przedstawienie możliwych rozwiązań. Narady techniczne będą organizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość (np. MS Teams lub równoważny) lub w formie narad stacjonarnych na terenie budowy Inwestycji;
7) niezwłocznego wydawania (nie dłużej niż 2 dni robocze, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) stosownych kart nadzoru autorskiego (w wersji elektronicznej i papierowej) w zakresie doszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w Dokumentacji projektowej, uzupełnień braków w Dokumentacji projektowej lub związanych z usunięciem błędów lub wad w Dokumentacji projektowej w trakcie trwania robót budowlanych; 
8) wyjaśniania (nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) wszelkich wątpliwości Zamawiającego, inwestora zastępczego lub generalnego wykonawcy dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;
9) weryfikacji (nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) projektów warsztatowych przekazywanych przez wykonawcę robót budowlanych;
10) w ramach Nadzoru autorskiego 2 bieżącej aktualizacji Dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji Inwestycji w sposób umożliwiający generalnemu wykonawcy Inwestycji prawidłowe i kompleksowe opracowanie Dokumentacji powykonawczej;
11) w ramach Nadzoru autorskiego 2 opiniowanie kart materiałowych (nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba że Strony uzgodnią dłuższy termin) dla materiałów urządzeń i wyposażenia, planowanych do wbudowania, w zakresie zgodności ich parametrów z parametrami projektowanymi i opisanymi w Dokumentacji projektowej;
12) w ramach Nadzoru autorskiego 2 udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorach końcowych Budynku, w tym towarzyszącej infrastruktury technicznej, infrastruktury zewnętrznej oraz odbiorze końcowym całej Inwestycji; 
13) w ramach Nadzoru autorskiego 2 dokonywanie niezbędnych wpisów do dzienników budowy.  
2. W razie uznania przez Wykonawcę, w trakcie sprawowania Nadzoru autorskiego, że konieczne jest wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca wystąpi na własny koszt z wnioskiem o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. W razie zaistnienia potrzeby złożenia zamiennego projektu budowlanego, m.in. na skutek zmian w projekcie budowlanym wprowadzonych Nadzorami autorskimi, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia tego projektu na własny koszt i uzyskania zamiennego prawomocnego pozwolenia na budowę przed zakończeniem robót budowlanych. W przypadku gdy zmiany w Dokumentacji projektowej będą wynikiem zmian lub oczekiwań Zamawiającego, koszty sporządzenia nowego projektu budowlanego oraz uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę poniesie Zamawiający.
3. Rozwiązania wprowadzane w ramach Nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym oraz nanieść na egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, dostępnej na placu budowy i u Zamawiającego. 
4. W przypadku gdy wykonywanie nadzoru jest związane z brakami, błędami lub wadami Dokumentacji projektowej, o której mowa w art. 2 Umowy lub wyjaśnieniem wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji, Wykonawca pełni Nadzór autorski w zakresie, o którym mowa powyżej nieodpłatnie. Wydanie stosownych kart nadzoru autorskiego w zakresie określonym w niniejszym ustępie nastąpi w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia braku, błędu czy wady Dokumentacji projektowej, dokonanego w formie dokumentowej.
5. Wykonawca nie będzie wprowadzał zmian w Dokumentacji projektowej ani nie będzie wydawał kart nadzorów autorskich na zlecenie innego podmiotu niż Zamawiający, bez uprzedniego uzgodnienia zmiany i potwierdzenia na piśmie zgody na wprowadzenie zmiany przez Zamawiającego.
6. Brak zgłoszenia zastrzeżeń i uwag Zamawiającego lub uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za spełnienie zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za prawidłowe wykonanie prac projektowych oraz Dokumentacji projektowej.
7. Wystąpienie okoliczności określonych w art. 5 ust. 7 pkt. 2 albo 3 oznacza rezygnację Zamawiającego z pełnienia Nadzoru autorskiego 2. W takim przypadku wynagrodzenie określone w art. 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy nie przysługuje Wykonawcy.
8. Wydłużenie okresu pełnienia Nadzoru autorskiego 2 ponad 26 miesięcy wymaga zmiany Umowy na zasadach określonych w art. 17 Umowy.
[bookmark: _Toc171363420]Artykuł 7. Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji w tym Dokumentacji projektowej i jej poszczególnych części, projektów (w tym koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych) planów, rysunków, opracowań, zmian powstałych w ramach pełnienia funkcji Nadzoru autorskiego oraz innych utworów posiadających cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy (na potrzeby niniejszej Umowy dalej „Utwory”), jak też, że prawa te nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich.
2. Z chwilą dostarczenia (bez względu na formę i sposób) Zamawiającemu Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Wykonawcę lub Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do Utworów, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną i cyfrową, w szczególności na dyskach komputerowych, zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray lub równoważnej, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, a także ich utrwalenie i zwielokrotnienie w formie przestrzennej (w tym realizacja obiektu budowlanego, instalacji, infrastruktury, urządzeń i wnętrz),
2) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
3) obrót Utworami w tym wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy na jakich utrwalono Utwory, w tym, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie Utworów w sposób inny niż określony powyżej, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) dokonywanie wszelkich opracowań Utworów, w tym modyfikacji, adaptacji oraz łączenia części lub całości Utworów z innymi utworami,
6) korzystanie z Utworu w postaci Dokumentacji projektowej Budynku, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu Budynku jak również w celu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy.
7) w zakresie powierzenia sprawowania Nadzoru autorskiego innej osobie niż autor Dokumentacji projektowej lub jej części.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy przysługuje prawo do wielokrotnego wykorzystania Utworów.
4. Wykonawca, z chwilą wydania Utworów w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy, przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono Utwory.
5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Wykonawca przenosi jednocześnie na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wszelkich opracowań Utworów (lub ich poszczególnych elementów) tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
6. Tym samym, Zamawiający wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy będzie posiadał nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do tworzenia i korzystania z utworów pochodnych w odniesieniu do Utworów (w szczególności ich tłumaczenia, modyfikacji i adaptacji), w tym baz danych wykazujących cechy utworu, stworzonych przez Zamawiającego, za jego zgodą, na jego zlecenie, w jego imieniu lub na jego rzecz, na podstawie Utworów, oraz prawo do rozporządzania nimi, na polach eksploatacji wskazanych powyżej, bez dodatkowej zgody Wykonawcy, Wykonawca jednocześnie zapewnia, że wykonywanie niniejszego prawa nie będzie naruszać osobistych praw twórców do ich dzieł noszących znamiona utworu. Zamawiającemu przysługuje prawo do decydowania o wskazywaniu twórców Utworów lub korzystania z nich anonimowo.
7. Wykonawca zapewnia, że na dzień przekazania poszczególnych Utworów:
1) przysługują mu prawa autorskie majątkowe do Utworów, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich,
2) Utwory nie będą obciążone prawami osób trzecich i do ich eksploatacji określonej w Umowie nie jest konieczne uzyskanie odrębnej zgody ze strony osób trzecich,
3) korzystanie przez Zamawiającego z Utworów nie będzie naruszać osobistych 
i majątkowych praw osób trzecich oraz dóbr osobistych i praw powszechnych osób trzecich,
8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wady prawne Utworów i wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związane z wykonaniem Umowy.   
9. Do momentu przeniesienia przez Wykonawcę majątkowych praw autorskich oraz zależnych majątkowych praw autorskich, opisanych w Umowie, Wykonawca wyraża nieodwołaną i nieodpłatną zgodę na: 
1) korzystanie z opracowanych Utworów lub ich części dla wszelkich działań niezbędnych w celu realizowania Inwestycji oraz jej późniejszej rozbudowy, przebudowy, modernizacji, remontu, itp.; 
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich części w celu realizowania w oparciu o niego procesu inwestycyjnego oraz wytwarzania dowolną techniką znaną na dzień zawarcia niniejszej Umowy, dowolnej ilości egzemplarzy takiego Utworu.
10. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej Umowy nie skutkuje utratą przez Zamawiającego nabytych autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalającego na korzystanie z autorskich praw zależnych w zakresie uregulowanym powyżej.
11. Zamawiający ma prawo nieeksploatowania (nierozpowszechniania) Utworów w części lub całości. 
[bookmark: _Toc171363421]Artykuł 8. Wykonywanie przedmiotu Umowy, ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu co najmniej raz na dwa tygodnie sprawozdanie dotyczące przebiegu prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy w tym sprawozdań projektanta z postępu prac projektowych zawierających informacje o potencjalnych ryzykach i opóźnieniach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu oraz planach na nadchodzący okres raportowania. Po opracowaniu Dokumentacji projektowej Wykonawca będzie przedkładał raporty z wykonywanych czynności raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Sprawozdania należy przesyłać na adres e-mail osoby wskazanej w art. 4 ust. 1 Umowy.
2. W toku opracowywania Dokumentacji projektowej, określonej w art. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do organizacji cotygodniowych spotkań kierownika zespołu projektowego i projektantów branżowych z Zamawiającym w celu ustalenia zamierzeń projektowych oraz umożliwienia Zamawiającemu wydania wytycznych co do właściwości Inwestycji lub zakresu i treści dokumentacji. Spotkania te będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku wyjaśnień/ustaleń niewymagających w ocenie Zamawiającego obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w formie wideokonferencji (online). 
3. W toku wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie się stosował do wytycznych Zamawiającego, w tym co do właściwości funkcjonalno-użytkowych i wizualnych Budynku. Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt, dokonać korekty kosztorysów, w razie istotnej zmiany budżetu Inwestycji oraz istotnej zmiany pozostałej Dokumentacji projektowej w tym projektów, lub w razie uzgodnienia z Zamawiającym zmian w założeniach Inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu warunków terminowych i finansowych.
4. W toku wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją techniczną i projektową istniejących budynków przy ul. Podole 79 w Krakowie, celem dostosowania Inwestycji do istniejącego otoczenia oraz najbardziej efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury w tym instalacji zarządzania istniejącego budynku oraz zapewnienia spójności wizualnej i przestrzennej nowo projektowanej Inwestycji.
5. W toku opracowywania Dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2 spotkania on-line, z każdym z poniżej wymienionych zespołów badawczych Zamawiającego, których celem będzie wypracowanie optymalnych układów pomieszczeń laboratoryjnych w projektowanym Budynku:
1) Dział Biochemii,
2) Dział Biologii molekularnej i komórkowej,
3) Dział Chemii,
4) Dział Analityki ADME,
5) Dział in vivo,
6) Dział wsparcia IT,
7) Działy wsparcia procesów badawczych, w tym zapewnienia jakości, BHP, Techniczny.
Spotkania i uzgodnienia z Działem Analityki ADME oraz działem in-vivo będą prowadzone w języku angielskim. Dla pozostałych działów językiem prowadzenia uzgodnień będzie język polski.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji i opracowań w języku polskim. 
6. Przez cały okres realizacji Umowy, Wykonawca na własny koszt zawrze umowę i zapewni jej ciągłość (lub spowoduje taki stan) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia obejmującego również zdarzenia pozostające w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł sumy ubezpieczenia.
7. Jeżeli wymagane ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 6 nie zostanie zawarte albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zawartą umowę na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od Wynagrodzenia albo odstąpić od Umowy.
8. Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie bądź przedłużenie umów ubezpieczenia wraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki), Wykonawca dostarczy do Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia (w przypadku kolejnych rat składki niezwłocznie po ich opłaceniu), jednak nie później niż w terminie 14 dni, począwszy od upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że zawarcie umowy ubezpieczenia nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Przedmiotu niniejszej Umowy.
[bookmark: _Toc171363422]Artykuł 9. Wynagrodzenie
1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe:
1) za opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej oraz pełnienia czynności Nadzoru autorskiego 1 dla Inwestycji w wysokości _____ zł netto, powiększone o podatek VAT; 
2) z tytułu pełnienia czynności Nadzoru autorskiego 2, obliczone jako suma dwóch składowych:
a) _____ zł netto, powiększone o podatek VAT miesięcznie za każdy miesiąc pełnienia czynności Nadzoru autorskiego 2 w całym okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota łącznego wynagrodzenia za wszystkie miesiące pełnienia Nadzoru autorskiego 2 przez Wykonawcę nie przekroczy iloczynu stawki miesięcznej i 26 miesięcy Nadzoru autorskiego 2, tj. kwoty _____  zł netto powiększonej o podatek VAT (kwota maksymalna), plus
b) _____ zł netto, powiększone o podatek VAT za każdy udział Wykonawcy w naradzie technicznej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 5) lit. b Umowy, odbywającej się na żądanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, albo na terenie budowy Inwestycji, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota łącznego wynagrodzenia za wszystkie spotkania w siedzibie Zamawiającego, albo na terenie budowy Inwestycji nie przekroczy iloczynu stawki jednostkowej i 15 spotkań, tj. kwoty _____  zł netto powiększonej o podatek VAT (kwota maksymalna).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym koszty usunięcia wad. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) będzie płatne na podstawie protokołów odbioru bez wad, podpisanych przez Zamawiającego w następujących częściach:
1) 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po opracowaniu koncepcji architektonicznej, o której mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt. 1.1 Umowy, na podstawie protokołu odbioru tej części Dokumentacji projektowej bez wad;
2) 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po opracowaniu koncepcji wielobranżowej, o której mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt. 1.2 Umowy, na podstawie protokołu odbioru tej części Dokumentacji projektowej bez wad;
3) 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po opracowaniu kompletnego projektu budowlanego, o którym mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt. 1.3 Umowy wraz z odstępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 4 pkt. 1 ppkt. 1.4 Umowy, na podstawie protokołu odbioru tej części Dokumentacji projektowej bez wad;
4) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu (pozwoleń) na budowę Inwestycji; 
5) 35% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po sporządzeniu kompletnej Dokumentacji projektowej na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji projektowej bez wad, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Umowy.
6) 15% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) będzie płatne na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego Dokumentacji projektowej bez wad, o którym mowa w art. 5 ust. 6 Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) nie podlega waloryzacji.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) będzie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku rozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia czynności Nadzoru autorskiego 2. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) lit. a) będzie rozliczane miesięcznie, na koniec miesiąca, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kart nadzoru autorskiego, tak długo jak będzie świadczony Nadzór autorski 2.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) lit. b) będzie należne Wykonawcy za udział przedstawicieli Wykonawcy w każdej naradzie technicznej w ramach Nadzoru autorskiego 2, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 5) lit. b) Umowy, odbywającej się na żądanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, albo na terenie budowy Inwestycji bez możliwości uczestnictwa Wykonawcy na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Rozliczenie będzie dokonywane na koniec miesiąca i będzie obejmowało wszystkie spotkania odbyte w danym miesiącu rozliczeniowym. 
7. Składowe wynagrodzenie określonego w ust. 1 pkt. 2) mogą być waloryzowane raz w roku w miesiącu kwietniu o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku). Pierwsza waloryzacja może nastąpić w kwietniu 2026 roku. Waloryzacja składowych wynagrodzenia o wskaźnik inflacji nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
8. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: _____. 
[bookmark: _Toc171363423]Artykuł 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia netto, określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) i kwoty maksymalnej określonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2) lit. a) w formie gotówki albo gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Ustanowienie zabezpieczenia w jednej z dopuszczonych form nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 zdania drugiego. 
2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany utrzymać w całym okresie realizacji Umowy do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym artykule.
3. Zabezpieczenie określone w ust. 1 będzie zwracane/zwalniane Wykonawcy częściowo:
1) 50% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy w zakresie opracowania Dokumentacji projektowej, tj. odbioru końcowego Dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że Zamawiający nie skorzystał z ww. zabezpieczenia na pokrycie swoich roszczeń;
2) 20% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że Zamawiający nie skorzystał z ww. zabezpieczenia na pokrycie swoich roszczeń;
3) 30% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie w terminie do 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, pod warunkiem, że Zamawiający nie skorzystał z ww. zabezpieczenia na pokrycie swoich roszczeń.
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gotówkowej Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
5. W wypadku, gdy zabezpieczenie będzie miało charakter gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, będzie ona miała charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie, bez sprzeciwu i zastrzeżeń. Gwarancja zostanie wystawiona przez bank lub instytucję ubezpieczeniową mającą siedzibę w Polsce, przy czym Zamawiający może odmówić akceptacji wskazanego przez Wykonawcę podmiotu bez uzasadnienia. Treść gwarancji zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej wystawieniem.
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w formie gotówkowej, Zamawiający może dokonać wypłaty z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i zatrzymać otrzymaną kwotę na zabezpieczenie w formie gotówki.
7. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany formy zabezpieczenia, dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od ustanowienia na rzecz Zamawiającego oraz dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Zmiana formy zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia swoich roszczeń z Zabezpieczenia w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych, zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy, roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz pokrycie kosztów wykonania zastępczego, itp.
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie gotówki bez odsetek, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
[bookmark: _Toc171363424]Artykuł 11. Gwarancja i rękojmia
1. [bookmark: _Hlk44078745]Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną Dokumentację projektową oraz wykonane czynności w ramach nadzoru autorskiego.
2. [bookmark: _Hlk44078703]Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Dokumentacji projektowej zgodnie z art. 5 ust. 5 i zakończy się wraz z okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie, nie później jednak niż 5 lat po otrzymaniu przez Zamawiającego wykonalnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynku. 
3. Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne w wykonaniu czynności Nadzoru autorskiego rozpoczyna bieg od dnia wykonania danej czynności i zakończy się wraz z okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie, nie wcześniej jednak niż 3 lata po otrzymaniu przez Zamawiającego wykonalnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynku.
4. Wykonawca odpowiada za wadę Dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez względu na to czy zostały one zatwierdzone lub nie przez Zamawiającego i bez względu na dokonane odbiory.
6. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu Umowy, zachowując prawo do kar umownych określonych w Umowie, jest uprawniony według swego wyboru do żądania:
1) usunięcia przez Wykonawcę i na jego koszt wad przedmiotu Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub
2) dostarczenia przez Wykonawcę zamiast wadliwego przedmiotu Umowy, przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub 
3) stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Umowy.
7. W razie usunięcia istotnej wady przedmiotu Umowy lub dostarczenia nowej, niewadliwej części przedmiotu Umowy, gwarancja jakości i rękojmia, co do takiej części przedmiotu Umowy biegnie na nowo. W innych przypadkach ulega stosownemu wydłużeniu, o czas w jakim Zamawiający nie mógł korzystać z takiej części przedmiotu Umowy, względnie o czas opóźnienia z przekazaniem niewadliwej części przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, w przypadku, gdy Budynek realizowany zgodnie z dokumentacją projektową nie osiągnął parametrów wynikających z obowiązujących przepisów/norm, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Jeżeli wada jest nieusuwalna lub Wykonawca nie usunął ich w terminie, ani nie dostarczył przedmiotu Umowy wolnego od wad lub też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania, jest uprawniony:
1) jeżeli wady są istotne, do odstąpienia do Umowy oraz do żądania, w zamian za zwrot wadliwego przedmiotu Umowy zwrotu wynagrodzenia, wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia do dnia jego zwrotu przez Wykonawcę;
2) jeżeli wady nie są istotne, do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Umowy, w stosunku odpowiednim do obniżonej wartości przedmiotu Umowy oraz, jeśli wynagrodzenie zostało już wypłacone, do żądania zwrotu części wynagrodzenia z odsetkami ustawowymi za okres od dnia zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia do zwrotu jego odpowiedniej części przez Wykonawcę.
9. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady, wedle jego uznania.
10. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów ani ewentualnej odpowiedzialności związanych z usuwaniem wad i braków przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
[bookmark: _Toc171363425]Artykuł 12. Odstąpienie od Umowy i wykonawstwo zastępcze
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy, jeżeli: 
1) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości drugiej ze Stron Umowy; 
2) nastąpi zajęcie majątku Strony lub majątku, za pomocą którego Strona wykonuje obowiązki wynikające z Umowy;
3) zostanie otwarta likwidacja drugiej ze Stron Umowy;
4) spełnione zostaną okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 9.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, jeżeli: 
1) Zamawiający nie odbierze całości lub którejkolwiek części przedmiotu Umowy z powodu nieuwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, wytycznych, uwag lub wystąpienia wad lub sprzeczności dokumentu, opracowania lub kosztorysu, w szczególności ich sprzeczności z ustawą Prawo budowlane lub przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 
2) pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, Wykonawca nadal rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy;
3) Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, których usunąć się nie da lub Wykonawca nie usunął ich w terminie ani nie dostarczył Przedmiotu Umowy wolnego od wad lub też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w określonym czasie. Oprócz prawa odstąpienia Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania, w zamian za zwrot wadliwego Przedmiotu Umowy, zwrotu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia do dnia jego zwrotu przez Wykonawcę;
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy lub jego części bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje wykonywania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji projektowej przekroczy 1 miesiąc w stosunku do terminów określonych w art. 5 ust. 2 pkt. od 1) do 6) Umowy;
6) Wykonawca nie jest w stanie wykazać, że dysponuje potencjałem i doświadczeniem, na które powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym;
7) w związku z prowadzeniem lub zakończeniem postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego dotyczącego decyzji, uzgodnień, postanowień lub wyroków, których uzyskanie jest wymagane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub w trakcie innych realizowanych przez Zamawiającego zadań, realizacja Przedmiotu Umowy nie jest możliwa lub jest znacznie utrudniona;
8) Zamawiający nie uzyska dofinasowania na realizację Inwestycji lub podejmie decyzję o rezygnacji z jej realizacji przed wyborem generalnego wykonawcy robót budowlanych;
9) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej określonej art. 13 ust. 1 pkt. 8) Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać podstawę odstąpienia wraz z uzasadnieniem. Odstąpienie od Umowy w razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w następnych ustępach będzie skuteczne z dniem doręczenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia przez Stronę uprawnioną do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wiadomości o okolicznościach, w oparciu o które dokonuje odstąpienia od Umowy lecz nie później niż po upływie okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, na podstawie przesłanek określonych w ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do wyboru, które z prac wykonanych do chwili odstąpienia są dla niego przydatne i w tym zakresie prace te odebrać od Wykonawcy, odpowiednio rozliczając wynagrodzenie za odebrane prace i ograniczając skutki odstąpienia od Umowy do pozostałej części Umowy. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne dalsze roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę pełnego wynagrodzenia umownego oraz o zapłatę odszkodowania.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron:
1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z Umową;
2) żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tytułu odstąpienia, przy czym nie uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów wynikających z Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy na Wykonawcy i Zamawiającym ciążą następujące obowiązki szczególne:
1) Wykonawca wstrzyma i zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy,
2) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Strony przystąpią do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdyby, z jakichkolwiek powodów przedstawiciel Wykonawcy nie przystąpił do inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana jednostronnie przez Zamawiającego,
3) Strony dokonają odbioru wykonanego częściowo przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odstąpienia,
4) Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych mu egzemplarzy dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy oraz autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do sporządzanych do dnia odstąpienia utworów (w tym elementów Dokumentacji projektowej), w zakresie wskazanym w art. 7 (w tym przyznane mu i związane z nimi uprawnienia), które to utwory w takiej sytuacji zostają przekazane Zamawiającemu, i w ramach wynagrodzenia wskazanego w pkt. 6) poniżej,
5) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi do wykonanej i przekazanej Zamawiającemu do czasu odstąpienia części Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu,
6) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania odebranych do dnia odstąpienia części Umowy.
8. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia całości lub odpowiedniej części prac będących przedmiotem obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie osobie trzeciej, bądź przejęcia części prac do wykonania siłami Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zezwolenia sądu i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 30 dni wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie Umowy (wykonanie zastępcze), w sytuacjach, gdy:
1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danej części prac, tak dalece, iż wątpliwe jest, aby ukończył je w umówionym terminie;
2) Wykonawca uchyla się od wykonania Umowy, w tym obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji lub z okoliczności wynika, że nie będzie w stanie wykonać prac wynikających z Umowy;
3) Wykonawca nie usunie wad przedmiotu Umowy na zasadach określonych w art. 11 ust. 6 pkt. 1) albo 2).
9. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wykonaniu zastępczym Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego wykonania obowiązków, a w szczególności do niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego, udostępnienia wykonawcy zastępczemu wszelkiej dokumentacji i posiadanych informacji o stanie danej sprawy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy.
10. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego i wszelkie koszty wykonawcy zastępczego związane z realizacją podjętych prac. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego w sposób opisany powyżej roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
[bookmark: _Toc171363426]Artykuł 13. Odpowiedzialność i kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w art. 5 ust. 2 pkt. 3) Umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy;
2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w art. 5 ust. 2 pkt. 4) Umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy;
3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w art. 5 ust. 2 pkt. 5) Umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy
4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w art. 5 ust. 2 pkt. 6) Umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy
5) za zaniechanie obowiązku stawienia się na naradach określonych w art. 2 ust. 24 lub 6 ust. 1 pkt. 5) Umowy w wysokości 2.000 zł za każdy taki przypadek niestawiennictwa.
6) za zaniechanie obowiązku stawienia się na wezwanie Zamawiającego i sprawowania Nadzoru autorskiego w wysokości 2.000 zł za każdy taki przypadek;
7) Za opóźnienie w wydawaniu kart nadzoru autorskiego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 7) Umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, ale w żadnym przypadku nie mniej niż 1.000 zł za każdy przypadek opóźnienia;
8) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) i kwoty maksymalnej określonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Umowy;
9) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia netto, wskazanego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) i kwoty maksymalnej określonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
3. Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu.
4. Zamawiający ma prawo każdorazowo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy bądź z wypełnienia wszelkich innych zobowiązań Umowy. 
6. Kary umowne podlegają kumulacji, z zastrzeżeniem, że łączna suma wszystkich kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć wartości 50% sumy wynagrodzenia netto wskazanego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) i kwoty maksymalnej określonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2) lit. a).
[bookmark: _Toc171363427]Artykuł 14. Poufność
1. W rozumieniu niniejszej Umowy pojęcie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje, materiały, dane techniczne oraz dane o innym charakterze, informacje finansowe, rynkowe, jak również informacje odnoszące się do personelu, tajemnice handlowe, tajemnice przedsiębiorstwa, ujawnione lub udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy oraz wszelkie analizy, zbiory, zestawienia notatki i inne dokumenty, które zawierają takie informacje lub zostały na nich oparte. Pojęcie „Informacje Poufne” obejmuje również negocjacje i rozmowy prowadzone przez przedstawicieli Stron. Wszelkie informacje określone w niniejszym punkcie należy uznać za „Informacje Poufne” bez względu na to, czy zostały oznaczone jako poufne. Informacje Poufne mogą zostać przekazane w każdej formie m.in. ustnie, wizualnie w formie pisemnej, elektronicznej lub za pomocą materialnego nośnika informacji, np. w formie dokumentów, obrazków. 
2. Zobowiązania określone w Umowie nie dotyczą Informacji Poufnych:
1) które są publicznie dostępne w chwili ich ujawnienia Wykonawcy lub staną się publicznie dostępne po tej chwili, w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowienia Umowy przez Wykonawcę; 
2) znajdowały się w posiadaniu Wykonawcy, w chwili ich przekazania lub ujawnienia Wykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże tą okoliczność, za pomocą odpowiednich dokumentów;
3) przekazanych Wykonawcy przez osobę trzecią, która nie naruszyła zobowiązań do zachowania poufności, podobnych do tych, określonych w Umowie;
4) Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia władzy publicznej lub sądu posiadającego jurysdykcję nad Wykonawcą, pod warunkiem, że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o powstaniu tego obowiązku z rozsądnym wyprzedzeniem oraz zapewni Zamawiającemu możliwość podjęcia środków zmierzających do ograniczenia skutków spełnienia takiego obowiązku. Co więcej, Wykonawca powinien udostępnić tylko tę część Informacji Poufnych, która powinna zostać udostępniona na podstawie przepisów prawa (orzeczenia władzy publicznej).
3. Informacje Poufne, ani kombinacje Informacji Poufnych nie podlegają żadnemu z powyższych wyłączeń, jedynie z tego powodu, że tylko element lub część takich Informacji Poufnych została udostępniona oznaczonej grupie osób, np. pracownikom jednej ze Stron lub tylko element lub część takich Informacji Poufnych podlega jednemu z wyżej wymienionych wyłączeń, o ile Informacje Poufne lub odpowiednio ich kombinacja nie jest objęta w całości danym wyłączeniem.
4. Informacje Poufne przekazane Wykonawcy na podstawie Umowy pozostaną bezterminowo własnością Zamawiającego. Ujawnienie Informacji Poufnych nie skutkuje przeniesieniem na Wykonawcę żadnych praw przysługujących Zamawiającemu, w stosunku do Informacji Poufnych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania Informacji Poufnych w ścisłej tajemnicy i poczynienia wszelkich rozsądnych kroków, w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed dostępem osób nieuprawnionych. Wykonawca zobowiązuje się traktować Informacje Poufne udostępnione na podstawie Umowy w taki sposób, w jaki traktuje własne informacje poufne, z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zawsze postępować z przekazanymi Informacjami Poufnymi przynajmniej z należytą starannością. W szczególności, Wykonawca podejmie wszelkie środki odpowiednie do zachowania poufności przekazanych lub udostępnionych na podstawie Umowy Informacji Poufnych. 
6. Wykonawca nie ma prawa:
1) do korzystania z Informacji Poufnych w innym celu niż związany z realizacją Umowy, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
2) do kopiowania przekazanych Informacji Poufnych i sporządzania z nich notatek, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
3) do udostępniania Informacji Poufnych osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
4) do pomijania Zamawiającego w trakcie ustalania poszczególnych rozwiązań, metod i założeń dotyczących Przedmiotu Umowy poprzez kontakt z Generalnym Wykonawcą bez udziału Zamawiającego.
5) do udostępnienia Informacji Poufnych swoim przedstawicielom, pracownikom, agentom lub doradcom (dalej: „Przedstawiciele”); Wykonawca jest jednak uprawniony do przekazania Informacji Poufnych wyłącznie tym spośród swoich Przedstawicieli, którym jest to w oczywisty sposób potrzebne dla realizacji Umowy i wyłącznie w niezbędnym zakresie, pod warunkiem, że: (i) Wykonawca poinformuje swoich Przedstawicieli o poufnym charakterze przekazywanych Informacji Poufnych; (ii) Wykonawca zobowiąże swoich Przedstawicieli do zachowania poufności wszelkich przekazanych Informacji Poufnych; (iii) Wykonawca będzie odpowiedzialny za każde działanie lub zaniechanie swoich Przedstawicieli, sprzeczne z obowiązkami odnoszącymi się do Informacji Poufnych, jak za własne działanie lub zaniechanie; (iv) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia postanowień Umowy.
7. Zamawiający może w każdym czasie, według własnego uznania, zażądać niezwłocznego zaprzestania korzystania z przekazanych Informacji Poufnych, zwrotu lub zniszczenia przez Wykonawcę wszystkich nośników Informacji Poufnych znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy. Spełnienie obowiązków określonych w niniejszym punkcie nie powoduje ustania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.
8. Zobowiązania określone w niniejszym artykule wiążą Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron. 
[bookmark: _Toc171363428]Artykuł 15. Podwykonawcy
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy lub jego części, 
w tym wykonania zadań wymagających opracowań branżowych lub specjalistycznych, określonym podwykonawcom, ani innym podmiotom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 
2. Zamawiający może odmówić wyrażenia zgody na powierzenie wykonania przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom tylko z ważnych, uzasadnionych powodów. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, bez względu na to czy wykonuje przedmiot Umowy osobiście, posługuje się osobami trzecimi lub powierza wykonanie Umowy osobom trzecim. 
4. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o dacie zawarcia i zakresie rzeczowym umowy z podwykonawcą. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kopii umowy podwykonawczej zawartej w ramach Umowy.
5. Zawierając umowy z podwykonawcami lub innymi osobami, za pomocą których Wykonawca będzie wykonywał Umowę, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w takich umowach postanowień dotyczących zachowania poufności w zakresie co najmniej jak określonym w Umowie oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych w zakresie umożliwiającym należyte i pełne wywiązanie się z postanowień Umowy.
[bookmark: _Toc171363429]Artykuł 16. Siła wyższa
1. Siła wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy, gdy jego skala i zasięg są znaczne, a jego wpływ na realizację Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym zasięgu i niewielkim wpływie na realizację przedmiotu Umowy nie stanowią przypadku siły wyższej co nie wyklucza zastosowania innych postanowień Umowy.
2. Do zdarzeń siły wyższej zalicza się w szczególności, lecz nie wyłącznie (katalog przykładowy):
1) wojny oraz inne działania zbrojne inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub embarga;
2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa;
4) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, huragany, tornada lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez władze lokalne lub centralne);
5) pandemie lub epidemie (ogłoszone przez władze lokalne lub centralne).
3. Strajki uważane będą za Siłę Wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub całych gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z obowiązującymi tam przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych z wyłączeniem strajków umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego podwykonawcy, lub też umiejscowionych tylko u Zamawiającego.
4. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia lub ustąpienia działania siły wyższej.
5. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana wykazać fakt wystąpienia siły wyższej oraz określić jej przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.
6. Strona, która przekazała, która wypełni obowiązki informacyjne zgodnie z niniejszym artykułem będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak długo będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego skutków.
7. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.
8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.
9. Jeżeli siła wyższa lub jej skutki trwają dłużej niż 90 dni i Strony nie osiągnęły porozumienia w tym terminie, co do dalszego trwania Umowy, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 120 dni od daty wystąpienia siły wyższej. Prawo do odstąpienia wygasa po ustaniu skutków siły wyższej.
[bookmark: _Toc171363430]Artykuł 17. Zmiana Umowy
1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy oraz w przypadku zaistnienia jednej z poniżej wskazanych okoliczności i w zakresie określonym poniżej w ust. 2, 4 i 5.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
1) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane właściwe organy administracji publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. orzeczenia powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
3) uzależnienia przez organ administracji publicznej wydający decyzję środowiskową wydanie takiej decyzji od uzupełnienia lub zmiany przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych na podstawie raportów z inwentaryzacji przyrodniczej;
4) gdy wystąpią udokumentowane trudności w uzyskaniu zgód właścicieli, użytkowników wieczystych lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do gruntu;
5) zmiany przepisów prawa, norm lub regulacji albo decyzji organów wewnętrznych Zamawiającego istotnych dla terminu realizacji przedmiotu Umowy;
6) gdy zaistnieją sytuacje będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, konieczność realizacji zamówień dodatkowych lub realizacji prac zamiennych;
7) wystąpienia innych niezawinionych, a udokumentowanych przez Wykonawcę zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy w terminie;
8) gdy prace związane z realizacją robót budowlanych w oparciu o sporządzoną Dokumentację projektową, będącą przedmiotem niniejszej Umowy, będą trwały dłużej aniżeli przewidziany w Umowie termin Nadzoru autorskiego 2 tj. ponad 26 miesięcy. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych ust. 2 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków.
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy 
2) odmowy wydania przez organy administracji publicznej wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
3) odmowy udostępnienia lub wystąpienia znaczących opóźnień lub przeszkód natury ekonomicznej związanych z nieuzasadnionymi roszczeniami w odniesieniu do udostępnienia gruntu przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do gruntu;
4) uzależnienia przez organ administracji publicznej wydający decyzję środowiskową wydanie takiej decyzji od uzupełnienia lub zmiany przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych na podstawie raportów z inwentaryzacji przyrodniczej;
5) wystąpienia innych niezawinionych a udokumentowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego zdarzeń uniemożliwiających lub znacząco wydłużających wykonywanie przedmiotu Umowy;
5. Pozostałe przesłanki zmiany Umowy:
1) gdy wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, powodująca uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych przedmiotem Umowy (w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji),
2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna bądź inna przyczyna zewnętrzna niezależna od Wykonawcy, skutkująca brakiem możliwości należytego lub terminowego wykonania Umowy lub wymagająca wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu Umowy, której Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
3) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy,
4) gdy zajdą nieprzewidziane okoliczności skutkujące uzasadnioną koniecznością zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających ważne i wymagane kwalifikacje, uprawnienia budowlane (projektowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego wraz z wpisem na listę właściwej izby samorządu zawodowego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego listy ww. osób. Zmiana wskazana w zdaniu powyżej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
5) gdy wprowadzenie zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, zmiana taka jest niezbędna dla prawidłowej realizacji pierwotnie określonego przedmiotu Umowy;
6) zmiany przepisów prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego (w tym podjęcia decyzji przez organy nadzorcze i kontrolne) o ile zmiany te będą miały wpływ na sposób realizacji Umowy;
7) gdy stwierdzone zostaną inne okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany Umowy z zastrzeżeniem, iż łączna wartość zmian (netto) będzie niższa od 10% łącznej wartości wynagrodzenia netto określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 1) i kwoty maksymalnej określonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Umowy;
8) Zamawiający nie uzyska dofinasowania na realizację Inwestycji;
9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług przez dotychczasowego Wykonawcę, nie uwzględnionych w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego.
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.
10) gdy prace związane z realizacją robót budowlanych w oparciu o sporządzoną Dokumentację projektową, będącą przedmiotem niniejszej Umowy, będą trwały dłużej aniżeli przewidziany w Umowie termin Nadzoru autorskiego 2 tj. ponad 26 miesięcy, z zastrzeżeniem, że kolejne miesiące pełnienia Nadzoru autorskiego 2 będą rozliczane na podstawie stawki określonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2) lit. a), a łączna wartość zmian (netto) nie przekroczy wartości określonej w pkt. 7) powyżej. 
11) gdy wystąpią okoliczności uzasadniające zmianę liczby spotkań na terenie Inwestycji lub w siedzibie Zamawiającego wskazaną w art. 9 ust. 2 lit. b) w zakresie ilości spotkań.

6. Ponadto Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian nieistotnych Umowy, przy czym zmianą nieistotną Umowy jest zmiana nie spełniająca poniższych przesłanek:
1) zmiana zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były zastosowane w postępowaniu, to wzięliby lub mogliby wziąć w nim udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Stron Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c) zmiana w sposób bardzo znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy,
7. W sytuacji, w której zmiana dokonana na podstawie Umowy, będzie miała wpływ na wysokość kosztów poniesionych przez Wykonawcę wówczas Strony zmienią wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy, należnego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w art. 9 ust. 1. Strony zastrzegają, że Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wzrostu kosztów związanych ze zmianami, o których mowa powyżej.
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione w niniejszym artykule możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
9. Nie stanowią zmian istotnych Umowy i nie wymagają aneksu:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy;
2) zmiana danych teleadresowych lub rachunków bankowych;
3) danych rejestrowych, będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
10. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej powyższe zmiany dla swej skuteczności wymagają zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.
11. Strona inicjująca zmianę Umowy, zobowiązana jest złożyć niezwłocznie drugiej Stronie wniosek zawierający co najmniej opis okoliczności, uzasadniających taką zmianę oraz wpływ wnioskowanej zmiany na termin lub sposób wykonania przedmiotu Umowy. Strona inicjująca zmianę zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie projekt zaktualizowanego Harmonogramu. W przypadku zmiany dotyczącej wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę celem akceptacji przez Zamawiającego.
12. Wykonawca powołując się na wystąpienie okoliczności mogących skutkować zmianą Umowy zobowiązany jest udokumentować ich pojawienie się przedstawiając w tym celu stosowaną dokumentację, w tym w szczególności dokumentację techniczną i projektową, polecenia, opinie, ekspertyzy, zaświadczenia, protokoły, analizy sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze, naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, geodeci, projektanci, właściwy instytut meteorologiczny, gospodarki wodnej, melioracji, a także korespondencję z innymi podmiotami, zaświadczenia organów administracji, odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień wraz z prezentatą właściwego urzędu, opisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych organów, zaświadczenia właściwych organów.
13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności o ile Umowa nie stanowi inaczej.
[bookmark: _Toc171363431]Artykuł 18. Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się składać wszystkie oświadczenia związane z Umową na piśmie pod rygorem nieważności i doręczać je listem poleconym, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. 
2. Cesja praw lub zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę jest niedopuszczalna, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Strony zobowiązują się każdorazowo do poinformowania drugiej Strony listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod dotychczasowy adres, za skutecznie doręczoną. 
4. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
5. W sprawach nie unormowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 
1) [bookmark: _Hlk43670818]Odpisy z KRS/CEIDG Zamawiającego i Wykonawcy;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Wzór protokołu odbioru; 
4) Dokumentacja przetargowa. 
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Załącznik nr 3
PROTOKÓŁ ODBIORU ELEMENTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ / KOŃCOWEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*
Opis przedmiotu Umowy (w przypadku odbioru końcowego Dokumentacji projektowej) lub części przedmiotu Umowy (w przypadku odbiorów poszczególnych elementów Dokumentacji projektowe
...................................................................................................................................................................
Wykonawca:
...................................................................................................................................................................
Umowa ........................................ z dnia ......................... r.
Realizacja przedmiotu Umowy objętego protokołem została rozpoczęta w dniu ............... r. zakończona w dniu ........... r.
Termin zakończenia przedmiotu Umowy objętego protokołem wg Umowy …………………………..
Rzeczywisty termin zakończenia przedmiotu Umowy objętego protokołem ………………………….
Przedmiot Umowy objęty protokołem został wykonany zgodnie / niezgodnie* z obowiązującymi przepisami /umową / wymaganiami Zamawiającego*.
Nie stwierdzono wad / stwierdzono następujące wady*:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Termin usunięcia wad .......................................... .
Dodatkowe ustalenia:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano.
* niepotrzebne skreślić
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