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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2024/T
Szczegółowa specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
CZĘŚĆ I – KWESTIE FORMALNE
Określenie przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Hlk173851880]Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przedsięwzięcia na zasadzie generalnego wykonawstwa, polegająca na rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego Metrans (Polonia) Sp. z o.o.  (dalej: „Przedmiot zamówienia”).
1. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem robót budowlanych
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami i dokumentami normatywnymi, które zostały przywołane w niniejszej Specyfikacji, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również pozwoleniem na budowę nr 799/24 z dnia 15.03.2024, zgłoszeniem robót AB.6743.10.119.2024.XXIII (skablowanie sieci SN) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach WB1-OSR.6220.36.2020 oraz decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym PO.ZUZ.4.4210.629.2023.KPR.
2. Definicje
Na potrzeby niemniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje:
Zamawiający	tożsame z odbiorca – METRANS (Polonia) Sp. z o.o.
Dostawca	tożsame z Wykonawca – podmiot, z którym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia
STWiORB	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
TOS	terminal operation system – indywidualny system stosowany przez Zamawiającego do zarządzania terminalami (MIS). Zamawiający wymaga aby systemy zastosowane przez Dostawce były kompatybilne z powyższym

CZĘŚĆ II – SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wymagania ogólne
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przedsięwzięcia na zasadzie generalnego wykonawstwa, polegająca na rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego Metrans (Polonia) Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacja techniczno-projektowa stanowiącą Załącznik nr 6.
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie:
1) nawierzchni i konstrukcji terminala intermodalnego, w tym: 
· frontu ładunkowego - dostosowanie terenu, w obszarze działania suwnic, do operacji przeładunkowych i składowania kontenerów na froncie przeładunkowym, 
· strefy utrzymania kontenerów morskich (przeglądy i naprawa kontenerów), 
· wjazdu na teren terminala, w tym zmianie organizacji strefy oczekiwania (parkingu) i odprawy przeznaczonego dla samochodów ciężarowych oczekujących na wjazd na terminal wraz z przeniesieniem wjazdu bramowego i budową zadaszenia/bramy-portierni (wjazd główny),
· ciągów komunikacyjnych i manewrowych terminala i dojazdu do terminala),
· przebudowie ogrodzenia terenu terminala
Tomy 4.1, 4.4. projektu technicznego (dalej PT), Tomy 1.1, 1.2, 4 projektu wykonawczego  (dalej PW),	
2) bocznicy kolejowej, w tym:
· rozbudowie istniejącej bocznicy kolejowej o dodatkowe dwa, niezelektryfikowane tory kolejowe (po zachodniej stronie torów istniejących) wraz z dostosowaniem długości wszystkich 5 torów ładunkowych do 750 m (zgodnie z umową AGTC),
· przebudowie głowicy rozjazdowej w południowo-wschodniej części terminala,
· budowie trzech torów serwisowych w południowo-zachodniej części terminala,
· budowie dodatkowego toru odstawczego, umożliwiającego przyszłą rozbudowę bocznicy w południowo-wschodniej części terminala,
· budowie przejazdu drogowego przez tory kolejowe - przejazd w ciągu drogi pożarowej / technicznej,
· rozbiórce istniejącego toru ładunkowego nr 202,
Tom 4.2 PT, Tom 2 PW,
3) torowiska pod suwnice bramowe typu RMG (posadowienie, tor suwnicowy, nawierzchnia toru suwnicowego)  służących do przeładunku kontenerów wraz z budową systemu zasilania suwnic i infrastruktury towarzyszącej: Tomy 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.6.1 PT, Tomy  3.1, 3.2, 3.3, 6.1 PW,
4) systemu sieci odwodnienia powierzchniowego i podziemnego (kanalizacji deszczowej) i kanalizacji sanitarnej: Tomy 4.5.1, 4.5.3 PT, Tomy: 5.1, 5.3 PW,
5) systemu sieci hydrantowej (ochrona przeciwpożarowa) w związku z koniecznością zapewnienia aktualnych uwarunkowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym budowie nowego zbiornika p. pożarowego oraz sieci wodociągowej: Tomy 4.5.2, 4.5.3 PT, Tomy 5.2, 5.3 PW,
6) niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej, naziemnej i nadziemnej elektrycznej, teletechnicznej: Tomy 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.7, A PT, Tomy 6.1, 6.2, 6.3, 7, A PW, 
7) wykonanie wszystkich robót ziemnych w tym wymaganych wzmocnień podłoża gruntowego, projektów odwodnienia wykopów na czas budowy, w oparciu o opinię geotechniczną, projekt geotechniczny i dokumentację geologiczno-inżynierską stanowiących Tom 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 PT;
8) uporządkowania terenu budowy oraz terenów sąsiadujących, założenia trawników, gospodarce istniejącą zielenią

oraz zyskanie na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego wszelkich uzgodnień i ostatecznych decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie intermodalnego terminala kontenerowego.
1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania Przedmiotu zamówienia
2.1. Roboty budowlane
2.1.1. [bookmark: _Hlk171505942]Teren budowy
1) Teren budowy znajduje się na terenie terminala. Szczegółowy plan wyłączeń, etapowania, wydzielenia stref o ograniczonym dostępie będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na bieżąco w trakcje realizacji zamówienia.
2) Po protokolarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca w całości odpowiada za znajdujące się na nim mienie, w tym: materiały budowlane, urządzenia i maszyny, zaplecze budowy oraz za pracowników. Protokolarne przekazanie terenu nastąpi przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania Umowy. 
3) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy teren budowy i ustawi od strony drogi dojazdowej od ul. Magazynowej żółtą tablicę informacyjną (zgodną z Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
4) Po całkowitym zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu bezpośrednio sąsiadującego z budową do stanu poprzedniego/pierwotnego, w szczególności drogi dojazdowej do terminala, ogrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia istniejącej nawierzchni terminalu w wszystkich  miejscach gdzie wystąpiła ingerencja (wykop, odkrywka, uszkodzenie).
5) Niezależnie od innych postanowień, do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie i utrzymanie w należytej sprawności technicznej tablic informacyjnych i oznakowań zabezpieczających teren robót.
6) Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania i utrzymywania porządku w pasie drogowym przez cały okres prowadzenia robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, a po zrealizowaniu zamówienia do doprowadzenia terenu do stanu umożliwiającego przekazanie go właścicielowi lub Zarządzającemu.
2.1.2. Zaplecze budowy
1) [bookmark: _Hlk171506012]Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych i pracowników terminala zgodnie z przepisami BHP, w tym zorganizuje, a po zakończeniu robót zlikwiduje: zaplecze budowy, drogi dojazdowe, ogrodzenia, instalacje oraz podejmie wszystkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót.
2) Zaplecze budowy oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować i zagospodarować.
3) Wykonawca doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy we własnym zakresie. Ścieki bytowe będą przez Wykonawcę gromadzone w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku i wywożone z terenu Zamawiającego wyspecjalizowanymi wozami asenizacyjnymi. Doprowadzenie wody i energii elektrycznej Wykonawca może wykonać z instalacji wewnętrznych terminala Zamawiającego.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia materiałów budowlanych transportowanych drogą kolejową bezpośrednio na terminal. Obsługa manewrowa składów wjeżdżających na terminal realizowana jest wyłącznie przez przewoźnika kolejowego Metrans Rail Sp. z o.o. Warunki i opłaty dotyczące obsługi manewrowej i dostępu do infrastruktury należy ustalić drogą mailową pod adresem kluczyk@metrans.eu.
2.1.3. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot Zamówienia
1) [bookmark: _Hlk171506127]Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzjach i uzgodnieniach stanowiących część dokumentacji projektowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji pozwolenia na budowę, a także postawienia uzgodnień i warunków technicznych. Treść ww. warunków i uzgodnień oraz decyzji stanowi element dokumentacji wykonawczej, będącej Załącznikiem nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) [bookmark: _Hlk171586993]Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym, harmonogramem rzeczowo – finansowym.
3) Ruch samochodów ciężarowych i osobowych Wykonawcy na teren budowy musi odbywać się w sposób niezakłócający pracy terminala, w szczególności nie może blokować, spowalniać lub ograniczać dojazdu ciągników siodłowych z naczepą transportujących kontenery na teren terminala. Pojazdy transportujące materiał budowlany lub odpady powinny w sposób niezakłócony dojechać na teren budowy i tam prowadzić wyładunek/załadunek. Po opuszczeniu terenu budowy i wyjechaniu na drogę dojazdową do ul. Magazynowej, pojazdy winny niezwłocznie odjechać. 
4) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowalnych musi zapewnić, że nie będzie powodował zanieczyszczenia dróg publicznych, w związku z tym powinien zapewnić systematyczne czyszczenie kół pojazdów transportowych i maszyn budowlanych, w celu zapobiegnięcia nanoszenia błota i innych zanieczyszczeń z kół na nawierzchnię: drogi dojazdowej do ul. Magazynową, ul. Magazynowej, trasy ekspresowej S-11 i innych dróg publicznych w okolicy; w razie zanieczyszczenia nawierzchni ww. dróg, Wykonawca każdorazowo zapewni sprzęt do czyszczenia nawierzchni dróg (np. zamiatarkę) i jego wykwalifikowaną obsługę.
5) Inspektor nadzoru ma prawo zgłoszenia wniosków dotyczących realizacji robót i żądania od Wykonawcy odsunięcia od pracy każdej osoby niekompetentnej, niedbale wykonującej swoje zadania, pod rygorem wstrzymania robót do czasu spełnienia wymogów przez Wykonawcę.
6) Instalacje naruszane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także tymczasowe przyłącza elektroenergetyczne i wody, muszą być odbudowane do stanu pierwotnego przez Wykonawcę.
7) Wykonawca powinien prowadzić roboty ze szczególnym zwróceniem uwagi na infrastrukturę podziemną i pod nadzorem osób reprezentujących właścicieli lub władających daną siecią. Wykonawca zobowiązany jest także używać sprzętu i metod pracy ograniczających możliwości uszkodzenia sieci podziemnej. Przed przystąpieniem do prac przy odcinku sieci gazowej Wykonawca wystąpi do gestora sieci (PSG) w celu zlecenia usługi gazowniczej/nadzoru, zgodnie z wydanymi warunkami gestora. Prace związane z demontażem oraz sposób postępowania ze zdemontowanymi materiałami Wykonawca ustali z gestorem.
8) W przypadku uszkodzenia sieci kablowej lub instalacji rurowej, Wykonawca powinien ustalić jej właściciela i powiadomić go o tym fakcie oraz uzgodnić z nim sposób naprawy do stanu pierwotnego. Wykonawca  robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i ewentualnych napraw uszkodzonych elementów infrastruktury.
9) Wszelkie prace związane z przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury należy prowadzić pod nadzorem odpowiedniego gestora, z którym uzgodniona została dokumentacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
10) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór, wymagany przez gestorów sieci, nad realizacją i odbiorem robót oraz ująć w ofercie koszty związane z wyłączeniami, przełączeniami itp.
11) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zezwoleń i dopuszczeń [od gestorów sieci i innych jednostek] niezbędnych do prowadzenia prac instalacyjnych na instalacjach i sieciach oraz do protokolarnego przekazania im zrealizowanej infrastruktury.
12) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania zaopatrzenia w media [woda, prąd] 
i wywozu ścieków w trakcie trwania prac. Wyłączenie dostawy mediów z racji przepięcia instalacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci. 
13) W razie wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych [opady, silny wiatr, duża wilgotność itp.] Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego otoczenia pracy i jego parametrów (w szczególności temperatura, wilgotność, wymiana powietrza i inne – określone przez producentów jako minimalne wymagania otoczenia do zachowania gwarancji, jak również określone przepisami przytoczonymi w niniejszej Specyfikacji) umożliwiających montaż i inne prace instalacyjne.
14) Wykonawca ma obowiązek ustanowić koordynatora budowy. Koordynator budowy będzie odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z organizacją i realizacją robót budowlanych, w szczególności za organizację i prowadzenie narad budowy i innych spotkań związanych z realizacją Umowy, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu), codzienną kontrolę oznakowania ustawionego przez Wykonawcę na czas wykonywania robót, udzielanie informacji dotyczących przebiegu robót, monitorowanie terminu realizacji robót oraz uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w sytuacji konieczności skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi na terenie budowy.
15) W sytuacji kiedy odpowiedni organ administracji publicznej (np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) czy Inspektor nadzoru inwestorskiego, wyda decyzje o wykonaniu danego elementu niezgodnie z Dokumentacją techniczno-projektową, Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki/ponownego wykonania robót zgodnie z wydaną ww. decyzją oraz Dokumentacją techniczno-projektową. Ryzyko robót rozbiórkowych i ponownego wykonania robót leży po stronie Wykonawcy i nie stanowi podstawy do wydłużenia terminu realizacji inwestycji.
16) W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że Wykonawca w sposób bezzasadny i samowolny wykonał warstwy konstrukcyjne realizowanych obiektów budowlanych tak, że ich szerokości, długości bądź grubości są większe niż wymiary dopuszczone w dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona zapłaty tylko za zakres robót, który jest zgodny z wymiarami i tolerancjami wymiarowymi narzuconymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiącymi Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
17) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kompleksowy odpowiedni nadzór geodezyjny oraz geotechniczny nad realizacją robót a jeżeli zajdzie konieczność przyrodniczy (np. ornitologiczny).
18) W przypadku, gdy temperatura powietrza będzie poniżej 0O C, należy podczas robót wykorzystać środki ochrony robót w celu ich właściwego technologicznie wykonania, tj. w szczególności dodatki i domieszki do betonów powodujące szybszy przyrost wytrzymałości w krótszym czasie, itp.
19) Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru, w trakcie odbiorów zapewni łatę do pomiarów równości powierzchni i niwelator wraz z udostępnieniem pracownika do obsługi łaty na czas pomiaru.
20) Zamawiający ma prawo odrzucić każdy materiał niezgodny ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacją projektową lub niedopuszczony do stosowania przez obowiązujące przepisy. Materiały te muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
21) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
22) Roboty budowlane należy realizować w sposób minimalizujący emisję zanieczyszczeń, w szczególności roboty związane z cięciem elementów betonowych lub kamiennych należy wykonywać „na mokro”.
23) Prowadząc prace w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów przeznaczonych do adaptowania należy postępować zgodnie z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projektem wykonawczym.
24) Pod koronami drzew nieprzeznaczonych do wycinki nie wolno składować materiałów budowlanych lub odpadów (w tym ziemi) oraz nie wolno jeździć ciężkim sprzętem.
25) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i oczyszczenia rowu melioracyjnego R-P po zakończeniu prac budowlanych.
26) Sposób postępowania z odpadami budowlanymi:
Wykonawca ma obowiązek organizować roboty tak, aby minimalizować ilość powstających odpadów i podjąć następujące czynności z materiałami pochodzącymi z rozbiórki:
a) odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
b) odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych oraz nieszkodliwych, w celu odbioru przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją;
nadmiar gruntu budowlanego zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie dalej jak 1 km od terenu budowy.
Wytwórcą wszelkich odpadów budowlanych powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcie jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odpadów uprawionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27) W trakcie budowy należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń. 
28) Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiujących zakres prac do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego, tj.: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Zamawiającego lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. 
29) Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ma obowiązek zabezpieczać wszystkie instalacje i sieci przed zniszczeniem. 
30) Wykonawca zobowiązany do sporządzenia, wszelkich niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich norm. 
31) Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz technologii prowadzenia robót. Uzyskanie pozwoleń i koszty zrzutu wody należy uzgodnić z właściwym organem. Zakres leja depresyjnego nie może wykraczać poza zasięg granicy inwestycji.
32) Odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wód leży po stronie Wykonawcy, który wykona je własnym kosztem i staraniem, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe, techniczne, środowiskowe, finansowe i formalno-prawne.
33) W miejscach skrzyżowań z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Po określeniu rzeczywistego przebiegu urządzenia oraz jego głębokości posadowienia, należy określić sposób zabezpieczenia w porozumieniu z użytkownikiem.
34) Fragment terenu budowy objęty bezpośrednio robotami należy ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić.
35) W trakcie demontażu i przenoszenia istniejącego ogrodzenia panelowego terminala należy prowadzić prace w sposób zapewniający stałą ciągłość ogrodzenia terminala – na przykład doprowadzić tymczasowe ogrodzenie placu budowy do granicy istniejącego ogrodzenia terminala kontenerowego.
36) Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Wykonawca przedłoży kompletny wniosek Zamawiającemu w celu weryfikacji jego kompletności i poprawności. Weryfikacja i wniesienie uwag przez Zamawiającego potrwa nie dłużej jak 5 dni roboczych.
37) Do Wykonawcy należy uzyskanie przedłużenia ważności wszelkich uzgodnień (aktualizacja uzgodnień) wchodzących w skład dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do robót, których dane uzgodnienie dotyczy.
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