SWZ cz. Il Wzdr umowy w sprawie zamowienia

UMOWA Nr 1/RB/2025

zawartadnia ................... 2025r. pomiedzy
Grodkowskimi Wodociggami i Kanalizacjg Sp. z 0. o, z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim
46d, 49-200 Grodkéw, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000072747, NIP: 753-000-07-96, kapitat zaktadowy 37.173.000,00 z
reprezentowang przez:

1. Prezesa Zarzadu — Tomasza Zemana

2. Dyrektora ds. Technicznych / Prokurenta — Marka Dziube

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym PrZezZ: .........cceeeeeeeeieieneneeenenns ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

0 nastepujacej tresci:

W niniejszej] umowie nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy takie znaczenie, jakie

przypisano im w definicjach podanych ponizej:

Sita wyzsza - oznacza wyjgtkowe wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym o
nastepujacych, tgcznie wystepujgcych cechach:

a) na ktére Strona nie ma wptywu,

b) przed ktérym Strona nie mogta sie rozsadnie zabezpieczyé przed momentem zawarcia
umowy,

c) ktérego Strona nie mogta przewidzieé¢, uniknac¢ lub przezwyciezyé,

d) ktérego zaistnienia nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie oraz

e) ktére ma bezposredni wplyw na wykonanie umowy.

W szczegdlnosci pojecie to oznacza wojne lub kazdy inny akt o charakterze militarnym, w tym
zamachy, akty terroru, powstania, wojne domowa, hybrydowg lub cybernetyczng, inwazje,
mobilizacje, embargo, strajki (za wyjatkiem strajkéw w przedsiebiorstwach Stron lub ich
kontrahentow), eksplozje jgdrowa, skazenie radioaktywne, zamieszki spoteczne, epidemie lub
pandemie, pozar, powddz lub inne kleski zywiotowe, awarie zasilania (tzw. blackout) itp.
obiektywnie uniemozliwiajgce danej Stronie wykonywanie jej zobowigzan objetych niniejszg

umowa.

§1
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Przedmiot umowy i 0 $wiadczenia Stron
1. W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowieh w Grodkowskich Wodociggach i
Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Tarnowie Grodkowskim, Zamawiajgcy w oparciu o ztozong przez
Wykonawce oferte, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy, zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamowienie pn. ,Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gmi nie
Grodkow”.
W zakres zaméwienia wchodzg w nastepujgce zadania :
Zadanie 1*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16,
231/5, 278, 231/8 oraz w Grodkowie dz. nr 381, 167/5;
Zadanie 2*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 302, 298, 69/19, 69/18;
Zadanie 3*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 307, 15/6, 15/2;
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamoOwienie, o ktéorym mowa powyzej zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w umowie oraz wszystkich
zafgcznikach, w tym w Specyfikacji Warunkdéw ZamoOwienia wraz z zatgcznikami,
stanowigcg zalgcznik nr 1 do umowy oraz na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
................... stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
2. Zakres robot okresla zatagczony do niniejszej umowy dokument pn. Specyfikacja Warunkow
Zamowienia wraz z zatgcznikami, w ktérej sktad wchodzg projekt techniczny oraz przedmiar
robot.
3. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie
wymienione w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami, a niezbedne do
wilasciwego, wymaganego przez obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, normy i
zasady wiedzy technicznej oraz budowlanej, wykonania zadania. Przedmiot umowy obejmuje
rowniez wszelkie Swiadczenia, ktére z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub
prawnego punktu widzenia sg lub okazg sie niezbedne do uzyskania rezultatéw, w tym w
szczegodlnosci wykonania robdt, opisanych lub wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia wraz z zatgcznikami lub umowy.
4. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze
postanowienia umowy stanowig w sposob wyrazny inaczej.
5. Wykonawca uzyje do wykonania niniejszej umowy materiatdw i urzgdzen wiasnych,
spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne oraz parametry i wytyczne opisane w SWZ
wraz z zatgcznikami.
Niezaleznie od zdania poprzedzajgcego, materialy uzyte przez Wykonawce powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom zawartym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.). Aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci na materialy lub urzadzenia uzyte w czasie wykonywania robét, potwierdzajgce
mozliwos¢ ich uzycia przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze inspektorowi
nadzoru, wskazanemu przez Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu dostarczenia materialdbw na
plac budowy (dalej: teren budowy, teren robot).
6. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o korzystaniu przez Zamawiajgcego przy realizacji
niniejszego zamoOwienia ze wsparcia finansowego. W sytuacji niedotrzymania przez
Zamawiajgcego postanowien umowy O objecie przedsiewziecia wsparciem bezzwrotnym z
planu rozwojowego, w szczegolnosci niedotrzymania terminu realizacji inwestycji,
Zamawiajgcemu moze zostac nieudzielone ww. wsparcie lub moze zosta¢ obcigzony korektg
otrzymanego dofinansowania.
7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal sie z SWZ wraz z
zafgcznikami, w szczegoélnosci z dokumentacjg projektowg oraz w zakresie, w jakim byto to
racjonalnie mozliwe przed zawarciem umowy, takze z terenem realizacji przedmiotu umowy,
majgcym stanowi¢ teren budowy, terenami sgsiadujacymi, drogami dojazdowymi, faktycznym
przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu (o ile dotyczy) oraz
informacjami, danymi mogacymi mie¢ wptyw na ocene okolicznosci i ryzyk wykonania
przedmiotu umowy. Gdyby Wykonawca po rozpoczeciu wykonywania umowy napotkat w
dokumentacji zamowienia wraz z zatgcznikami, btedy, wady lub nieprawidtowosci, spoczywa
na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci doswiadczony,
profesjonalny i wyspecjalizowany w realizacji tego rodzaju rob6t Wykonawca nie mogt wykry¢
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przed ztozeniem oferty. Wowczas Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowne powiadomienie, a Zamawiajgcy jest uprawiony zwroci¢ sie o dodatkowe dowody w
wyzej wymienionym zakresie, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne. Po otrzymaniu
powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajgcy okresli, czy zachodzi koniecznosc
zmiany umowy. W zakresie, w jakim doswiadczony, profesjonalny i wyspecjalizowany w
realizacji tego rodzaju robét Wykonawca, zachowujgc nalezytg starannos¢ (biorgc pod uwage
koszt i czas), wykrytby ten btad, nieprawidtowos¢ lub inng wade badajgc teren budowy lub
dokumentacje zamowienia przed ztozeniem oferty, czas na wykonanie przedmiotu umowy nie
bedzie przedtuzony, a wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie skorygowane.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy ze szczegOllng (tj. najwyzsza
starannoscig). Wykonawca oswiadcza rOwniez, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie,
wiedze oraz potencjat ludzki, finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy na warunkach wynikajgcych z umowy.

§2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia

2. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy zobowigzany jest do przedstawienia i
uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej:
HRF) w wersji elektronicznej (np. w formacie Microsoft Project). HRF Wykonawca winien
opracowac z najwyzszg starannoscig uwzgledniajgc technologie i organizacje prac, zasady
wiedzy technicznej oraz uwarunkowania wynikajgce z przepisOw prawa, decyzji
administracyjnych i uzgodnien z gestorami sieci lub innymi podmiotami. Poza tym, w HRF
nalezy uwzglednic:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczeg6lne roboty budowlane:
terminy wykonywania , daty rozpoczecia i zakonczenia robét oraz termin zlozenia wniosku o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego. Termin wykonania powyzszych robét i czynnosci
nie moze przekraczaé terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) o0gdIny opis metod realizacji rob6t budowlanych,

c) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz daty rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdélnych rodzajow robét, w tym sciezke krytyczng realizacji robot,

d) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegoélnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych,

e) szacowanie przerobu i ptatnosci,

f)  wartos¢ poszczegolnych prac wchodzacych w sktad kazdej pozyciji HRF,

g) szacowane pfatnosci (brutto) przypadajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcow w
ramach kazdej pozycji HRF,

h) Program préb koncowych i program odbiorowy.

3. Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciggu 7 dni od dnia jego otrzymania od
Wykonawcy. W przypadku odmowy zatwierdzenia jakiegokolwiek HRF przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowg wersje, uwzgledniajgcg uwagi i zalecenia
sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od odmowy
zatwierdzenia HRF przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w HRF
wszelkie uwagi Zamawiajgcego zmierzajgce do zapewnienia zgodnosci HRF z umowa,
technologig lub organizacjg prac wynikajgcg z dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy
technicznej bgdz uwarunkowaniami realizacji przedmiotu umowy wynikajgcymi z przepiséw
prawa, decyzji administracyjnych, dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy lub uzgodnien z
zarzgdcami drog lub gestorami sieci albo instalaciji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji i HRF i przediozenia go Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego koniecznosc jego aktualizacji, ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.
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§3
Obowi gzki Zamawiaj acego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy i protokolarne przekazanie Wykonawcy
terenu robdt wraz z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczecia
robot,

2) Zapewnienie na swoj koszt biezgcego nadzoru inwestorskiego,

3) Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania, réwniez w zakresie dokumentacyjnym (prawidtowosci dokumentow
odbiorowych),

4) Przystgpienie do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych w terminie do 4
(stownie: cztery) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce,

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy oraz faktur

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§4
Obowi azki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnieh i zezwolen,

2) Opracowanie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu,

3) Przejecie terenu robo6t od Zamawiajagcego,

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robot,

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét oraz wykonanie zaplecza placu budowy,
w ramach wynagrodzenia umownego,

6) Zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

7) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawnych, w tym wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.
zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowacé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

8) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz. i dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

10) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym takze ruchem pojazdéw,

12) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw i urzgdzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw oraz drzew na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét. W sytuacji zniszczenia jakiegokolwiek mienia Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do jego odtworzenia lub wyptaty
stosownego odszkodowania, w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego lub oséb
trzecich.

14) Dbanie o porzagdek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
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15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja
zaplecza budowy,

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczony przez Zamawiajgcego,

18) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
szkody powstatej w zwigzku z niewyptaceniem Zamawiajgcemu wsparcia (lub jego
czesci), o ktérym mowa w 81 ust. 6, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

19) Posiadanie, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, polis ubezpieczeniowych, w
zakresie co najmniej wynikajgcym z 8 14 umowy,

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc robot
lub termin zakonczenia robdt,

21) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Pozostate obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy.

3) Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takag
zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
8 4 ust. 2 pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

5) Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz.
45).

6) Kierownik budowy (rob6t) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

7) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

3. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazagda badan, ktoére nie byly przewidziane
niniejszg umowsa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

4. Procz powyzszych obowigzkéw, Wykonawca zobowigzany jest:

1) na zadanie Zamawiajgcego, usuniecia z terenu budowy osoby lub 0s6b z personelu
Wykonawcy, ktére swoim zachowaniem utrudniajg realizacje umowy,

2) zglaszania do odbioru poszczegdlnych robot, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

3) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, atestéw na
wbudowane materialy przed ich wbudowaniem, protokotéw odbiorow i innych
niezbednych dokumentow,
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4) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiot umowy, a w szczegoélnosci: dokumentacje
podwykonawczg, instrukcje obstugi i eksploataciji (jesli dotyczy), dziennik budowy itp.,

5) przeprowadzenia, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, szkolenia kadry

Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania wszystkich urzgdzehn i instalacji
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy,
6) przekazania wszelkich licencji i kodow zrédiowych do zainstalowanego

oprogramowania i wyposazenia, jezeli dokumenty zamdwienia przewidujg wykonanie
przez Wykonawce dostaw oprogramowania lub wyposazenia, z zastrzezeniem, ze
kody zrodlowe nalezy przekaza¢ jesli zainstalowane oprogramowanie zostato
wytworzone jako dedykowane dla Zamawiajgcego (na jego wylgczny uzytek) na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy,

7) uprzatniecia ewentualnych zanieczyszczen drég publicznych spowodowanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

8) zapewnienia ochrony srodowiska na terenu budowy oraz w bezposrednim otoczeniu,

9) terminowego optacanie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

10) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej,

11) przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisbw Prawa Budowlanego, ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 266 ze zm.),
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.),
przepisow BHP i ochrony przeciw pozarowej oraz innych wiasciwych przepisow
powszechnie obowigzujacych, Norm Polskich, norm branzowych, warunkéw
wykonania rob6t budowlano-montazowych, zasad wiedzy technicznej,

12) udzialu w rozruchu i ruchu probnym elementéw wykonanych w ramach przedmiotu
umowy (o ile wymagane),

13) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania elementow
wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

14) zgtoszenia do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robo6t budowlanych po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania,

15) ustawienia tablic informacyjnych dotyczgcych realizacji inwestycji wedtug
obowigzujgcego wzoru i wytycznych Zamawiajgcego (zaréwno w zakresie przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, jak i umowy o dofinansowanie),

16) udzialu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego W terminach wskazanych przez Zamawiajgcego z udzialem
kierownictwa budowy zgodnym ze zlozong oferta.

. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy lub zajecia terenu w zakresie

niezbednym do wykonania robdét budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody
odpowiednich organéw administracji, urzedéw i/lub innych oséb trzecich, a zgody takiej nie
uzyskatl Zamawiajgcy, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania
powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej, podejmujgc w tym celu odpowiednie,
okreslone wiasciwymi przepisami czynnosci faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym
kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkow
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia odpowiednim organom wszelkich
rodzajow robot wymagajagcych tego ze wzgledu na przepisy prawa i tres¢ dokumentaciji
projektowej, jak rowniez uzyskania niezbednych pozwolen na wykonywane prace, o ile
takie sg wymagane, w tym w imieniu Zamawiajgcego. Kopie zgtoszen oraz wnioskow
uzyskanych przez Wykonawce, jak rowniez uzyskanych w rezultacie tych zgtoszen i
pozwolen oraz uzgodnien powinny zostac¢ przediozone Zamawiajgcemu niezwiocznie, nie
pozniej jak w terminie 3 dni od ich uzyskania przez Wykonawce.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych w przypadku gdyby wykonanie robo6t zgodnie z pierwotnym projektem byto
niemozliwe, znacznie utrudnione badz narazalo Zamawiajgcego na znaczng strate. O
koniecznosci wykonania takich rob6t Wykonawca powinien niezwiocznie, lecz nie pozniej
niz w ciggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzyskac jego pisemng akceptacje.

. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania rob6t wykraczajacych poza zakres

przedmiotu umowy Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 7 dni
powiadomi¢ Zamawiajgcego o zakresie oraz szacowanych kosztach tych robat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej nie moze stanowi¢ podstawy do

wstrzymywania robo6t budowlanych przez Wykonawce, chyba ze wykonanie robét
budowlanych bez wykonania robét zamiennych lub dodatkowych nie jest mozliwe, co musi
zostac stosownie, pisemnie uzasadnione przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zwioki w wykonywaniu przedmiotu
umowy przekraczajgcej 20 dni lub niewlasciwego wykonywania rob6t budowlanych lub
zaistnienia przestanek uprawniajgcych Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu 10-dniowego terminu do podjecia albo zaniechania
okreslonych czynnos$ci, upowazniony bedzie do zastepczego powierzenia dalszego
wykonywania przedmiotu umowy lub jego czesci innej osobie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody sadu. Przez niewlasciwe wykonywanie robot
budowlanych nalezy rozumie¢ roboty wykonywane niezgodnie ze sztukg budowlang,
dokumentacjg projektowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa. Koszty wykonawstwa
zastepczego zostang zaptacone przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego lub
rozliczone przez potrgcenie z wierzytelnosciami Wykonawcy Ilub zaspokojone z
Zabezpieczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci
znajdujgcych sie na terenie budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne,
elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanalizacje, gazociggi, cieptociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Jezeli dokumenty zamoOwienia nie stanowig inaczej, to kazdorazowo, przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wykona kontrolne wykopy. Wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji lub sieci, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociagdéw, cieptociggdw, stupow i linii energetycznych teletechnicznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas
wykonywania przedmiotu umowy.

Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia zarzadcéw drég i przedsiebiorstw sieciowych, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji lub sieci, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji lub
sieci.

Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe
prawa przejazdu, jakich moze potrzebowac, wigcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla
dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie
dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza terenem budowy, jakich moze potrzebowaé
dla wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, kiedy w ramach realizacji przedmiotu
umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamkniecia, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca  dostarczy
Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi, swojg propozycje dotyczacg
sposobu realizacji rob6t do czasu ich ukohczenia. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg umowg oraz
przepisami obowigzujgcego prawa, oraz dokumentacjg dotyczacg organizacji ruchu.
Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich
prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robét zanikajgcych. Powstate w trakcie raporty
wraz z filmami i zdjeciami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru, w ramach ktérego byly wykonywane udokumentowane w ten
sposab roboty.

Wykonawca os$wiadcza, iz nie zachodzg w stosunku do niego podstawy wykluczenia
wynikajgce z art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczagcego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie oraz oswiadcza, iz nie
powierzy wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcg (dalszym podwykonawcom etc)
co do ktorych zaistniataby, ktérakolwiek przestanka wymieniona w ww. artykule.
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17. Wykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg w stosunku do niego podstawy wykluczenia
wynikajgce z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoblnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z pb6zn. zm.; dalej
specustawa o przeciwdziataniu wspierania agresji na Ukraine).

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci wstepnej zgodnie z przyjetg

ofertg Wykonawcy w wysOKOSCi: ................. zt brutto( stownie brutto: ..................
................................... zlotych 00/100), w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w
wysokosci ................ zb(stownie VAT ..o zlote 00/100).

2. Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym sg
state iobowigzujg przez caly okres trwania umowy. Jesli jakichkolwiek prac
wyszczegolnionych w pozostatych dokumentach zamowienia nie wskazano jako osobnej
pozycji w kosztorysie, to przyjmuje sie, ze Wykonawca wycenit realizacje tych prac w
innych pozycjach kosztorysu lub w kosztach posrednich.

3. Rozliczenie wykonanych robét odbywaé sie bedzie na podstawie obmiaréw robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartoS¢ przedmiotu
umowy. Zastosowanie znajduje § 6 ponizej.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego robot
stosownie do posiadanych srodkéw finansowych, o czym poinformuje Wykonawce ze
stosownym wyprzedzeniem.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dopuszcza wykonanie robo6t zamiennych polegajgcych na wykonaniu czesci
przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce w sposéb odmienny od okreslonego w niniejszej
umowie.

6. Koniecznos¢ wprowadzenia robot zamiennych moze wynikaé m.in. z przyczyn
technologicznych, zmiang zakresu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku
natozonych decyzji administracyjnych, opinii/zalecen/decyzji organdw odpowiadajgcych
miejscowo Zamawiajgcemu, jak roéwniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robot
zamiennych poprawi jako$¢ wykonywanych robo6t budowlanych i bedzie korzystne (w tym
finansowo) dla Zamawiajgcego (np. zmniejszy koszty realizacji umowy lub koszty
eksploatacji przedmiotu umowy, pozwolg na skrocenie terminu wykonania robét
budowlanych, zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego). Udokumentowanie
zasadnosci wprowadzenia rob6t zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujgcej o ich
wykonanie.

7. Procedura zatwierdzania robot dodatkowych lub zamiennych moze zosta¢ wszczeta na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci opisujgcego
zakres rob6t dodatkowych Ilub zamiennych przewidzianych do wykonania, z
uwzglednieniem ponizszych zasad i czynnikéw cenotwérczych:

1) Ceny jednostkowe dla powtarzajgcych sie robét budowlanych dodatkowych lub
zamiennych, jak rowniez dla wyceny rob6t zaniechanych, bedag przyjete z Oferty
Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego),

2) Roboty budowlane zamienne dla ktorych brak jest cen jednostkowych w ofercie na
zamdwienie podstawowe, bedg wyliczone w kosztorysie metodg szczegdtowg stosujgc
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadéw rzeczowych.

a) Ceny materiatbw beda przyjmowane wg srednich cen (bez Kosztow zakupu) z
aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa BISTYP, przy czym w pierwszej
kolejnosci bedg stosowane stawki dla wojewddztwa opolskiego, a w ich braku dla
kraju. W przypadku braku cen w BISTYP cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatbw nie beda
doliczane zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu bedg przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa BISTYP, przy czym w pierwszej kolejnosci bedg stosowane stawki
dla wojewddztwa opolskiego, a w ich braku dla kraju. Do cen sprzetu przyjetych z
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wydawnictwa BISTYP bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen
sprzetu w BISTYP cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty.

c) Procentowe warto$ci kosztow posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z
aktualnego na dzien opracowania kosztorysu wydawnictwa BISTYP, przy czym w
pierwszej kolejnosci bedg stosowane stawki dla wojewddztwa opolskiego, a w ich
braku dla kraju.

d) Ceny robocizny bedg przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z
aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud, przy czym w
pierwszej kolejnosci bedg stosowane stawki dla wojewodztwa opolskiego, a w ich
braku dla kraju.

3) Udzielenie zamOwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z
Wykonawcg (w uzasadnionych sytuacjach, Zamawiajgcy moze przyjgé wartosci
wyzsze, niz wskazane w pkt 2 powyzej).

4) Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych
wytgcznie po zawarciu aneksu do umowy, w mys$| postanowieh § 12 niniejszej umowy.
Majg zastosowanie pozostate zapisy § 12 umowy w tym zakresie.

8. Postanowienia ust. 7 powyzej stosuje sie odpowiednio do rob6t zaniechanych (rezygnacii

Zamawiajgcego z realizacji elementu przedmiotu zamowienia).

§6
Rozliczenie
1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty , nastgpi na podstawie:
1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego protokotu czesciowego,
2) Podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego koncowego protokotu odbioru robot.

Powyzej wskazane protokoly bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur czesciowych

przez Wykonawce oraz faktury koncowej.

2. Faktury czesciowe powinny obejmowa¢ swoim zakresem okresy nie krétsze niz
miesieczne.

3. Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
za wykonanie umowy.

4. Protokoét czesciowego odbioru rob6t sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy (robot),
na podstawie elementow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktorg
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwiocznie po podpisaniu umowy, nie
pbzniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1, 2, 3 oraz 4 powyzej, ptatne beda
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi oraz po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 6 i
nast. ponizej.

6. Warunkiem zaptaty faktur czesciowych we wskazanej na fakturze wysokosci, jest:

a) przeditozenie przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow, o uregulowaniu wszelkich
wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych
czesciowo robot budowlanych. Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, zawieraé bedg
takze informacje o wystawionych przez Podwykonawcow, a jeszcze niewymagalnych
fakturach, ich wartosci, a takze o robotach budowlanych, realizowanych a jeszcze
nieodebranych i ich wartosci,

b) ponadto, Wykonawca przedkltada roOwniez kopie wystawionych przez ww.
Podwykonawcéw faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez Podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz
tych Podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur

wymagalnych).

Faktura koncowa dot. robét budowlanych winna dodatkowo zawierac:
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a) koncowe os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajgce, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i
wszelkie ewentualne inne naleznosci z tytutu zawartych uméw podwykonawczych,

b) jak rowniez kopie faktur wraz z protokotami odbioru rob6t, bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez Podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz
tych Podwykonawcow, nieprzediozonych Zamawiajgcemu przy fakturach czesciowych.

7. Naleznosci wobec Podwykonawcow, ktére wykraczajg poza warto$¢ wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy w ramach robo6t budowlanych, muszg by¢é uregulowane przez
Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowej (powyzsze jest jednym z warunkow
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie robo6t budowlanych) —
Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i oswiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajgcych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw
zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych @z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek
wymagalnych kwot, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do uregulowania tych kwot na
rzecz Podwykonawcow i potragcenia ich réwnowartosci z kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego lub zaspokojenia roszczenia z przediozonego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie rowniez
odpowiednie zastosowanie, w sytuacji ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty do depozytu
sgdowego, zgodnie z ust. 11 lit. b) ponize;j.

9. Wymagalne kwoty, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej dotyczg wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy, ewentualnie po przedtozeniu umowy podwykonawczej zgodnie z § 10 ust. 8
umowy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej,
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie bezposredniej zaptaty w formie pisemnej
wynagrodzenia uwag dotyczacych zasadnosci Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie na zgtoszenie uwag, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informaciji.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy posiada nastepujgce
uprawnienia:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wskaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

12. Faktury nalezy wystawi¢ na : Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z 0. o, Tarnéw
Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw, NIP: 753-000-07-96.

13. Za date =zaplaty, strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

14. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

15. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

87
Odbiory
1. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protoko6t odbioru podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze, w szczegdlnosci przedstawiciele jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.
2. Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢é w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
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jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiajgcy, a jeden Inspektor nadzoru

inwestorskiego.

3. Za termin zakonczenia rob6t budowlanych albo etapu tych robét budowlanych uwaza sie
date zgloszenia zakonczenia rob6t budowlanych (zgtoszenie do przeprowadzenia
odbioru), pod warunkiem jednak, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego
powiadomienia zakonczy sie wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest Zzgdanie
przeprowadzenia odbioru robét budowlanych z terminem wyprzedzajgcym, tj. ztozenie
takiego zgdania jeszcze w trakcie prowadzenia tych rob6t budowlanych, ktére majg
podlega¢ odbiorom. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie
przeprowadzi odbiér zakonczony wynikiem negatywnym ze wzgledu na niewykonanie
petnego zakresu rzeczowego robét budowlanych majacych by¢ przedmiotem odbioru.

4. Odbiorom czesciowym bedg podlegaly réwniez roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z
tym ze odbiér tych robo6t przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwiocznym po
pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 4 dni.

5. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zglosi, a Zamawiajagcy dokona ich odbioru bezzwilocznie, tak aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy, tj. najp6zniej w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przediozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegoélnosci Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

6. Zamawiajagcy powota specjalng Komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastgpi w terminie 7 dni, liczgc od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi najpézniej 21 dnia, liczgc
od dnia ich rozpoczecia.

7. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢, procz innych
dokumentéw wymaganych dokumentami zamodwienia, co najmniej nastepujace
dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej a w przypadku
prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer indywidualny w
systemie EDB,

2) oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ustl pkt 2 ustawy Prawo
budowlane),

3) w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robét, Wykonawca winien dotgczy¢
kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby — uzupetniajgcy opis tych zmian.

W takim przypadku oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2 , powinno
by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokumentacje powykonawczg w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — w wersji papierowej w 1 egz. oraz elektronicznej na
informatycznym nosniku danych,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w rozumieniu art.3 pkt 14b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane — w wersji papierowej w 2 egz. oraz elektronicznej na
informatycznym nosniku danych ,

6) protokoty odbioréw technicznych,

7) protokoty badan i sprawdzen,

8) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

9) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora
projektu,

10) kosztorys powykonawczy,

11) oryginaty uzyskanych decyzji administracyjnych .

W przypadku braku w/w dokumentéw, Zamawiajgcy nie wyznaczy terminu odbioru
koncowego i wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedow, brakéw lub niedoktadnosci w

dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, pozwalajgcym na naniesienie niezbednych
zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje odbiorowg, w tym
powykonawczg. Wszedzie, gdzie nie zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on
wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem jego realnosci.

W razie stwierdzenia wad lub brakoéw zgtoszonych do odbioru robot budowlanych albo
etapu tych robo6t budowlanych, jak roéwniez w razie brakow lub niekompletnosci
dokumentéw, Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorowych, z zastrzezeniem ust. 7
powyzej, i jednoczes$nie odmowi przyjecia rob6t budowlanych do czasu usuniecia takich
wad lub uzupeienia (jezeli bedzie mozliwe usuniecie wad lub uzupetnienie dokumentaciji)
i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe dokonywane sg dla potrzeb fakturowania. Podpisanie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przez przedstawiciela Zamawiajgcego czesciowych protokotow
odbioru robét nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia
i usterki, ktére mogag sie ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji przedmiotu umowy.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot budowlanych stanowi
wytgcznie podpisany przez Komisje, o ktérej mowa ust. 6 powyzej, Koncowy protokot
odbioru robét budowlanych.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Bez wzgledu na dokonane odbiory czesciowe robét, Wykonawca jest odpowiedzialny za
cato$¢ robdt budowlanych do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu robét budowlanych do eksploatacji.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
pisemnie. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia, zgodnie z 86 umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady, to Zamawiajgcemu przystugujg, z zastrzezeniem ust. 9 powyzej,
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) w sytuacji, gdy wady majg charakter istotny, tj. przede wszystkim przedmiot umowy
lub jego czes¢, nie nadaje sie do uzytkowania lub prawidtowej eksploatacji lub
zostat wykonany z razgcym naruszeniem zasad wiedzy technicznej i ustalonych
zwyczajow lub nie wykonano w znaczacym zakresie prac objetych umowa, to
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru rob6t do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce Ilub ma prawo zgda¢ od Wykonawcy stosownego obnizenia
wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej przedmiotu umowy (o ile mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w umowie) badz

b) jezeli Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnienia okreslonego w lit. a) powyzej oraz
w pozostatych przypadkach (tj. wystgpienia wad nielimitujgcych odbioru),
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru robot Wykonawcy, a w protokole odbioru
koncowego robo6t budowlanych Strony wskazg roboty lub elementy prac objete
wadami oraz ustalg sposoéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce,
na wkasny koszt, a w braku wspdlnego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym
jednostronnie przez Zamawiajgcego. W przypadku nieusuniecia wad przez
Wykonawce w ustalonym terminie, Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia
usuniecia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sadu
na zastepcze wykonanie zobowigzania lub naliczenia kary umownej zgodnie z 813
ust. 1 pkt 5) umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
okreslonym w umowie, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu
umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
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okreslonym w umowie, to Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic z winy
Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w 8§ 13 niniejszej umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy w terminie 2 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstgpienia
od umowy.

16. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od podpisania protokotu odbioru koncowego lub

nie stawi sie na wyznaczony termin odbioru koncowego to Zamawiajgcy jest uprawniony do

dokonania jednostronnego odbioru koncowego, ktory bedzie wigzgcy dla obu Stron.

§8
Gwarancja i r ekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany
przedmiot zamowienia, liczac od dnia podpisania przez Strony koncowego protokotu
odbioru lub protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.
Przedmiotowa Gwarancja dotyczy réwniez jakosci zastosowanych materiatdw, wyrobdw i
urzgdzen.

2. W okresie tym Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzania w ramach gwarancji i
rekojmi napraw biezgcych i awaryjnych oraz bezptatnego usuniecia zaistniatych wad lub
usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nienadajgcych sie do usuniecia, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy moze:

a) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem (wady istotne), w terminie 2 miesiecy od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedgcym podstawg do odstgpienia od umowy oraz
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w 8§ 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego
wystawionego przez Wykonawce (o0 ile dotyczy) lub poszczegdlnych producentéw
wbudowanego czy zainstalowanego wyposazenia, przy czym Strony zgodnie oswiadczaja,
iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajgcego na caly przedmiot umowy i
zobowigzanym z tego tytutu jest Wykonawca.

5. Dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wylgczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia gwarancji nie
mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, w szczegolnosci niniejszego 8 8, a w
przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzecznosé
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy rozumie rowniez
zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszym 8§ 8, nie znajdujgcych sie
wprost w niniejszym 8§ 8 bgdz w jakikolwiek spos6b sprzecznych z niniejszym § 8, a ktére
beda niekorzystne dla Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych robot
budowlanych w okresie gwarancji lub rekojmi obowigzany jest do przedtozenia stosownej
reklamacji najpézniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia sie wady.

7. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong
reklamacje, wskazujgc na sposéb i szacowany termin naprawy wady lub usterki:

a) niezwlocznie - nie dituzej niz 8 (stownie: osiem) godzin od otrzymania reklamaciji, jezeli

skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia lub mogg skutkowac

utratg przychodoéw Zamawiajgcego (naprawa awaryjna),

b) w innych przypadkach w terminie 3 (stownie: trzy) dni od dnia otrzymania reklamacji

(naprawa biezgca),

kwalifikacji wady lub usterki dokonuje wigzgco Zamawiajacy.

8. Po bezskutecznym uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej. reklamacja
uwazana bedzie za uznang w catosci, zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wady w
czasie 32 (stownie: trzydziestu dwdch) godzin od daty powiadomienia o niej w formie
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pisemnej lub e-mail i jej usuniecia w terminie nie diuzszym niz 72 (stownie: siedemdziesigt
dwie) godziny od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie
diuzszym niz 10 (stownie: dziesie€) dni od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw
biezgcych lub w innym terminie, o ile Strony tak ustality. Przekroczenie termindw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
§ 13 ust.1 pkt 5) umowy.

10. W przypadku, gdy w zwigzku z okolicznosciami zawinionymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sgdu na zastepcze wykonanie zobowigzania. Celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wylgcza
regulacje z art. 480 8§ 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

11. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ potrgcenia poniesionego kosztu wykonawstwa
zastepczego z wynagrodzenia Wykonawcy lub dokona¢ wyptaty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (wedtug wlasnego uznania).

12. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usunigcia
wad lub usterek, o ktérej mowa w ust. 10 oraz 11 niniejszego paragrafu, nie stoi na
przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy kar umownych lub
roszczen odszkodowawczych na zasadach ogoélnych (przewyzszajgcych naliczone kary
umowne) za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do naprawienia wszelkich szkéd,
ktore moze ponies¢ Zamawiajgcy z tytutlu nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

14, W przypadku wymiany rzeczy w ramach gwarancji, termin gwarancji biegnie na nhowo
dla dokonanej wymiany od dnia jej dokonania.

15. llekro¢ w niniejszej umowie mowa 0 gwarancji nalezy przez to rozumie¢ réwniez
rekojmie za wady.

8§89
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto zapisanej w 8§ 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote .............. zk

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 12 IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wartosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci braku
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, kar umownych, kwoty naleznej z
tytutu skorzystania przez Zamawiajgcego z wykonawstwa zastepczego oraz wartosci
nienaprawionych szkod itp.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwaranciji
(zaréwno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po
uptywie wykonania robo6t budowlanych (ti. 30 dni po podpisaniu kohcowego protokotu
odbioru robot budowlanych). Jesli termin wykonania robot budowlanych ulegnie
wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu
waznosci gwarancji (na co najmniej 30 dni przed uplywem terminu dotychczasowej
gwarancji), tak by byta ona wazna co najmniej 30 dni po uptywie wydtuzonego terminu
wykonania rob6t budowlanych.

5. Zamawiajagcy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (tj. 30 dni po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét).

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

7. Kwota, o ktérej mowa w poprzednim ustepie niniejszej umowy jest zwracana nie pozniej
nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
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§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz na dzien podpisania umowy zaktada, ze nastepujacy zakres
prac wykona przy pomocy Podwykonawcow:

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie
postugiwat sie nastepujgcymi Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien
podpisania umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcéw):

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcow
nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z
procedury okreslonej ponizej w ust. 2-10. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi
powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy robét budowlanych
(dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, kolejnemu dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, etc. — ilekro¢ w umowie mowa o Podwykonawcy robét budowlanych nalezy
przez to rozumieé¢ rowniez dalszego lub kolejnego dalszego Podwykonawce robét
budowlanych) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczeg6towo w
niniejszym 8§ 10 umowy.

2. W przypadku rob6t budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcag
(odpowiednio takze z Podwykonawcg rob6t budowlanych, ktéry zawart umowe z dalszym
Podwykonawcg robét budowlanych, kolejnym dalszym Podwykonawcg robét budowlanych,
etc.) za zaptlate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robét budowlanych z tytutu
wykonanych przez tego Podwykonawce robét budowlanych, ktérych szczegotowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed
przystgpieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od
doreczenia do Zamawiajgcego zgloszenia, Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i
Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy podwykonawczej lub sprzeciw w stosunku do przediozonej umowy
podwykonawczej.

3. W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy realizacji jakichkolwiek robot
budowlanych, Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca (dalszy Podwykonawca)
zobowigzani sg zglosi¢ Zamawiajgcemu tego Podwykonawce robét budowlanych, przed
przystgpieniem przez niego do realizacji tych robét budowlanych. W celu zgtoszenia
Zamawiajgcemu Podwykonawcy robot budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z Podwykonawcg badz projekt zmiany umowy podwykonawczej
(wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, okreslajacy w szczegolnosci:
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéra nie moze byé wyzsza niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin realizacji oraz szczegotowy zakres prac do
wykonania, W projekcie umowy winno sie znalez¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu, na jego zadanie,
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
jak réwniez zobowigzanie Podwykonawcy do przedktadania Zamawiajgcemu dalszych
umow o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy, oraz

b) w przypadku, gdy Podwykonawca robo6t budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo to ten Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, oraz

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o
podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) z tytutu
realizacji umowy podwykonawczej bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy), to projekt umowy podwykonawczej powinien
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obejmowac nastepujagce postanowienie: ,Celem uniknigecia ewentualnych, mogacych sie
pojawi¢, watpliwosci interpretacyjnych, dot. charakteru zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie uznajg, iz
kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma
charakteru wynagrodzenia i nie stanowi czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
Tym samym, Strony zawierajg w chwili zatrzymania ww. kwoty odrebng umowe kaucji
gwarancyjnej”,

e) projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce robét budowlanych pfatnosci od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

— uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy robot budowlanych kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy,

— ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnigj
korzystny, niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

4. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3
powyzej, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy
nie spetnia ona wymagan okreslonych w niniejszym 8§ 10 umowy, w tym gdy przewiduje
ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy, niz okreslony w ust. 3 lit. ¢) powyzej,

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedtozenie
kopii zawartej umowy podwykonawcze] jest mozliwe wylgcznie w przypadku, gdy
Zamawiajgcy nie zgtosit zastrzezeh do projektu umowy podwykonawczej, zgodnie z ust. 4
powyzej. Zastosowanie znajduje ust. 5 powyzej.

7. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dni przedtozenia kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, zgodnie z ust. 6 powyzej, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego sprzeciwu, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym i w terminie tam
wskazanym, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo.

8. Powierzenie Podwykonawcy do wykonania jakichkolwiek robét budowlanych jest
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy ztozyt zastrzezenia (o ktérych mowa w ust.
4 powyzej) lub wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw (0 ktorym
mowa w ust. 7 powyzej). Jezeli pomimo zastrzezen Ilub sprzeciwu Wykonawca
(odpowiednio Podwykonawca) powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu budowy oraz

2) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wkasnego uznania do:

a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o
ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) umowy albo

b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w 8§ 5 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajgcy
moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 3 miesiecy od uzyskania informacji o
wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego
niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajgcy ziozyt
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zastrzezenia lub zgtosit sprzeciw, nie pozniej jednak niz do dnia catkowitego rozliczenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach realizacji umowy.

9. Wykonawca lub Podwykonawca robét budowlanych przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — dotyczy umow,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedtozonej, zgodnie z ust.
9 powyzej, bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie danej umowy podwykonawczej,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce) i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o
ktorej mowa w 8§ 13 ust. 1 pkt 6) tiret czwarte niniejszej umowy.

11. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje sie wprowadzac jakichkolwiek zmian do
umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) wzgledem tresci
przedstawionej Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 3 lit. a) powyzej. W zakresie zmiany umowy
podwykonawczej, konieczne jest odpowiednie zastosowanie ust. 3-9 powyze;.
12.Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia z
zaakceptowanym dalszym Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.).
Zamawiajgcy wymaga, aby rozliczenia z Podwykonawcami prowadzone byly nie rzadziej
niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajgcym. Ostateczne
rozliczenie z Podwykonawcg musi nastgpi¢ przed rozliczeniem Zamawiajgcego z
Wykonawcg (w zakresie zakresu umowy, ktéry wykonywat Podwykonawca.
13.Powierzenie wykonania czesci umowy Podwykonawcom lub jakimkolwiek innym
podmiotom trzecim, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamdéwienia.

14.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 oraz 9 powyzej, przedktadajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

811
Odst gpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, précz przypadkdéw wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy oraz w przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych sytuacjach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub wszczeto postepowanie
egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca zaniechat utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wynikajgcej z umowy wysokosci lub terminie,

6) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczen wymaganych niniejszg umowa
lub nieztozenia w terminach okreslonych w umowie polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem dokonanej ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych,

7) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego lub Nadzoru inwestorskiego,

8) Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady lub tez brakow, usterek, a
Wykonawca odméwit usuniecia albo nie usunagt wady, brakéw, usterek na zasadach
okreslonych w umowie,

9) Wykonawca zlecit wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
wymaganej umowg zgody Zamawiajgcego,

10) suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia,

11) co najmniej 3-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepiséw i wymagan BHP,
ochrony przeciwpozarowej lub ochrony $rodowiska przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, jego Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, pomimo
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia tych naruszen i wyznaczenia terminu
nie krétszego niz 7 dni,
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12) wystgpienia po stronie Wykonawcy, ktérejkolwiek z przestanek wykluczenia, o ktérych
mowa w 84 ust. 16 i 17 umowy,

13) powierzenia przez Wykonawce wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy etc) wobec ktérego zaistniata ktérakolwiek z przestanek
wykluczenia, o ktérej mowa w 84 ust. 16 i 17 umowy,

— odstgpienie od umowy w ww. przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Wykonawca zglosit gotowos¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy, a
Zamawiajgcy to kwestionuje bez uzasadnionej przyczyny,

- odstgpienie od umowy w ww. przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznych uptywie
wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie rob6t innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni liczonych od uptywu wyznaczonego terminu.

4. Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 1-13 i ust. 3 nastgpi z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczego6towe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce protokotu
inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, zostanie on
sporzagdzony przez Zamawiajgcego, a o0 terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce oraz niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z
terenu budowy urzgdzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronnie,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

5) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w
stosunku do Podwykonawcow z tytutu wykonania niniejszej umowy,

6) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone
lub wniesione na swoj koszt i ryzyko, a w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego i
odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady
biegnie od dnia podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego robot
budowlanych.
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7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zgtoszenia
przez Wykonawce oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do
dnia odstagpienia,

2) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen,

3) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§12
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy,
polegajace na:
1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

)

K)

1)

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét, w tym
dtugotrwatych opadow deszczu, $niegu, gradu, diugotrwatych niskich temperatur,
trgby powietrznej, huraganu, powodzi, trzesienia ziemi oraz innych niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych przez okres co najmniej 3 dni
kalendarzowych prawidiowag realizacje rob6ét okreslonych w umowie, w
szczegodlnosci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub
przepisami prawnymi, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jednak
nie diuzej, niz o czas trwania tych niesprzyjajgcych warunkow,

realnych utrudnien niewynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji rob6t budowlanych zgodnie z umowa, w wyniku ktorych
zachodzi koniecznos¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, bgdz koniecznos¢
odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji Inwestycji,

dziatania 0s6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

opOznienia innych inwestycji, rob6t budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace
kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

wystgpienie niewybuchoéw, ktérych procedura usuniecia uniemozliwia przez okres
co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidiowg realizacje roboét okreslonych w
umowie,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opoOznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wplyw na termin wykonania umowy, okolicznosci uprawniajgcych do zmiany
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli
okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

wystgpienia protestéw spotecznych i/lub przedtuzajgcych sie odwotan od wydanych
decyzji administracyjnych,

awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa,
w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, podobnych, zamiennych, o ile
wykonanie tych robo6t powoduje koniecznos¢ przedtuzenia wykonania umowy,
sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgcej wpltyw na
realizacje robot,

m) zaistnienia Sity Wyzszej,
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n) przestojow lub opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, 0 czas trwania

przestojow lub opdznien,

0) zwloki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny

tej zwiloce.

2) Zmianie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub
Zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika
koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wplyw na realizacje
umowy.

3) Zmianie Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego za zgodg Zamawiajgcego (nowy
Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spetnia¢ takie same warunki jakie musiat
spetnia¢ Podwykonawca lub podmiot trzeci pierwotny).

4)  Uzupehieniu i zmianie zalgcznikow do niniejszej umowy.

5) Zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktdrych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy :

- nieujete (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostalo uwzglednione
na mapach do celéw projektowych,

—-zwigzane z zatrzymaniem robdt przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego,

—zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystgpieniem do robo6t budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow,

—zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt, na podstawie Kktorej realizowana jest
inwestycja co powoduje koniecznosc¢ zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

—wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

—wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgc naprawy,

- . w. w przypadku wystgpienia robét zamiennych,

—zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0sob trzecich,

— koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

- koniecznos$¢ dostosowania terminu realizacji do harmonogramu robot drogowych.

6) Zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb petnigcych funkcje kierownicze
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego oraz zastgpienie osoby Wykonawcy petnigcego funkcje kierownicze
0sobg o uprawnieniach zgodnych z wymogami SWZ,

7) Wystgpieniu koniecznosci wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze
informacyjnym i instrukcyjnym, niezbednej do realizacji umowy, w szczegolnosci
dotyczgcej oséb upowaznionych do komunikowania sie, os6b odpowiedzialnych za
potwierdzenie prawidtowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefondw,
adresOw poczty elektronicznej itp.,

8) Wystgpieniu koniecznosci wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, W sytuacji zmniejszenia bgdz cofniecia Zamawiajgcemu
przyznanego wsparcia z Umowy 0 objeciu przedsiewziecia wsparciem bezzwrotnym z
planu rozwojowego, na realizacje przedmiotowej umowy lub zmiany ww. Umowy, z
zastrzezeniem, ze zakres przedmiotu umowy nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz
40% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w 85 ust. 1 umowy,

9) Wystgpieniu koniecznosci wprowadzenia zmian, polegajgcych na zwiekszeniu lub
zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany
wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bgdz zwiekszenia), z zastrzezeniem, ze
zakres przedmiotu umowy nie moze ulec zmniejszeniu o0 wiecej niz 40%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w 85 ust. 1 Umowy,

10) Wystgpieniu koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych, na zasadach okreslonych
w 8 5 niniejszej umowy — w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiekszenia
wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zakres przedmiotu umowy nie moze ulec
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zmniejszeniu o wiecej niz 40% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1
umowy,

11) Zaistnieniu mozliwosci dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci pojawieniem
sie na rynku materialbw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét, w tym ewentualnej zmiany
wynagrodzenia,

12) Zmianie nazwy, adresu stron umowy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-
prawnej, przeksztatceniem lub potgczeniem z innym podmiotem,

13) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

14) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

15) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Zze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna
bylo wczesniej przewidzieg,

16) zmianie dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust.
5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

17) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisdw dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

2. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnieh w niniejszej
umowie, ktére nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, iz
Zmiany te wymagajg zgody Wykonawcy i nie beda naruszaé naczelnych zasad udzielania
zamowieh publicznych, a w szczegoblnosci uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcow oraz zmienia¢ zakresu i przedmiotu zaméwienia oraz jego warunkow i tresé
oferty.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiany moze inicjowac kazda ze stron umowy wytgcznie w formie pisemnej, okreslajgc
warunki jej dokonania, biorgc pod uwage w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakohczenia Kontraktu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) w przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,
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10.

11.

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu robot czesciowych, o ktérych mowa w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

4) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu robét objetych umowsg - w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy,

5) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuniecia wad — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

6) w przypadku naruszenia postanowien dotyczgcych Podwykonawcow, okreslonych w
810 niniejszej umowy, w zakresie:

— braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
w wysokosci 1000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

— nieprzedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania jakiejkolwiek umowy
podwykonawczej, o ktérej mowa w § 10 umowy lub projektu ich zmiany, w wysokosci
1000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

- nieprzediozenia Zamawiajgcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 10 ust. 6
lub 8 10 ust. 9 umowy, poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,
— braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w 8§ 10 ust. 10 umowy, w sytuacji zgtoszenia przez Zamawiajgcego stosownych
zastrzezen, w wysokos$ci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

W sytuacji, gdy z powodow lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci

mozliwos¢ otrzymania srodkéw lub ich czesci, ze wsparcia, o ktébrym mowa w 81 ust. 6

umowy, na sfinansowanie rob6t, Wykonawca pokryje poniesiong przez Zamawiajgcego

szkode, niezaleznie od naleznych kar umownych, w zakresie w jakim szkoda nie zostanie

pokryta przez naliczone kary umowne. Kwota odszkodowania moze zostaé potrgcona z

wynagrodzenia Wykonawcy lub wyptacona z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego, za wyjgtkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa

zamoéwieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

taczna wysokos¢ naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z

postanowieniami niniejszej] umowy, nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w 85 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze zrezygnowaé¢ z naliczania kar umownych okreslonych w niniejszej

umowie lub zmiarkowac ich wysokos¢ wedtug swojego uznania.

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar umownych kumulatywnie, z zastrzezeniem

ust. 4 powyzej.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji, ewentualna kara umowna bedzie

liczona od nowych terminow.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z

tym kosztow.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonany przedmiot umowy.

Zwazywszy na znaczenie stanowigcej przedmiot umowy, wieloetapowe] i zlozonej

inwestycji dla interesu publicznego, przez co rozumie sie zwlaszcza zapewnienie

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wysokiej jakosci, co stanowi zadanie o istotnym
znaczeniu spolecznym, w tym majgc na uwadze skutki nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy, zwigzane z brakiem mozliwosci zapewnienia dostepnosci
infrastruktury objetej przedmiotem umowy spotecznosci lokalnej, jak rowniez w sytuaciji
zwioki Wykonawcy w realizacji umowy ryzyko zwrotu catosci lub czesci udzielonego

Zamawiajgcemu dofinansowania, kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie majg na

celu przede wszystkim zapewnienie efektywnej i terminowej realizacji zobowigzania

Wykonawcy, zgodnie =z oczekiwaniami Zamawiajgcego (funkcja prewencyjna i

stymulacyjna kary umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiajgcemu wszelkich uszczerbkéw

zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania Wykonawcy,

Nazwa zaméwienia: ,Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Grodkow”
Numer zaméwienia: 1/RB/2025

Strona 22



takze majgcych charakter niemajgtkowy lub trudnych do oszacowania i wykazania (funkcja
kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi zatozeniami zostata okreslona wysokosé
zastrzezonych w umowie kar umownych, co Wykonawca akceptuje. Wykonawca jest
Swiadomy tak okreslonych interesow Zamawiajgcego, w szczegoélnosci ich czesciowo
niemajgtkowego charakteru i odrebnosci uszczerbkéw kompensowanych poszczegdélnymi
karami umownymi, a kary umowne okreslone w niniejszej umowie uznaje za adekwatne
(co do zasady i co do wysokosci) do zabezpieczenia tych intereséw.

8§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczenh cywilno-prawnych w
okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia i posiadanego mienia, obejmujgcg odpowiedzialnos¢
za szkody rzeczowe i osobowe obejmujgce straty oraz utracone korzysci, czyste straty
finansowe wyrzadzone z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

3. Suma gwarancyjna nie moze by¢é mniejsza niz 2.000.000,00 zt na jedno i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia

4. Wykonawca przedkfada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia nie

mniejszy niz:

a. OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
b. wadliwego wykonania robét i ustug,

nienalezytego wykonania zobowigzania,

d. za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w
instalacjach podziemnych,

e. za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementéw nosnych, polegajgce na catkowitym lub czesciowym zawaleniu
obiektu,

f. OC podwykonawcow,

g. ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

5. Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ klauzuli wykluczajgce] wyptate odszkodowania
za zobowigzania wobec Zamawiajgcego.

6. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowa nie moze zawierac
zapisOw dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody
objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyza
kwot.

7. Wykonawca na wilasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni
ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i
montazu (CAR/EAR) obejmujace fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu umowy
na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:

1) Okres ubezpieczenia - od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do
momentu podpisania protokotu koncowego robo6t budowlanych. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004,

2) Suma ubezpieczenia — 2.000.000,00 zi,

3) Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

a) ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 24 miesiecy po przejeciu do

eksploatacji przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (klauzula 004),

o
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b) ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (klauzula 003). Okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakohczenia obowigzywania klauzuli

004,
¢) ryzyko dodatkowych kosztoéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego — dopuszcza sie

wprowadzenie podlimitu nie nizszego jednak niz 200.000,00 zt,

d) ryzyko szkéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 2.000.000,00 zi,

e) klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%,

f) klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — minimum 60 dni.

4) Franszyza redukcyjna — nie wyzsza niz 5.000,00 zt.

5) W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Zamawiajacy,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) oraz inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji Zostang wskazani jako
ubezpieczeni/wspoétubezpieczeni.

8. Zadne prace na terenie budowy nie mogg byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis / certyfikatbw ubezpieczeniowych i
potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma obowigzek uzyskania
pisemnej akceptacji przeditozonych polis / certyfikatbw ubezpieczeniowych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw
niezwtocznie, nie diuzej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia polis /
certyfikatdbw ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje akceptaciji
przedtozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci
dokumentéw z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie dokona
akceptacji polis w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, z uwagi na niezgodnosc polis z
niniejszg umowa, Zamawiajagcy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg, oplacajac skladki ubezpieczeniowe 2z przysziego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy (potrgcenie).

9. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w
stanie przedstawi¢ dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polisy ubezpieczeniowej (przediuzenie waznosci polis),
to Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze
takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
ja przediuzy¢, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe =z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10 Kwoty udziatéw whasnych/franszyz w szkodzie obcigzajg Wykonawce.

§15
Zataczniki
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1. SWZ wraz z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Pytania i odpowiedzi dotyczgce niniejszego zamowienia (jesli dotyczy).
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy — do ptathosci czesciowej.
6. Wzor oswiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci koricowej.
7. Wzor protokotu odbioru czesciowego.
8. Wzdr protokotu odbioru koncowego.
9. KRS Zamawiajgcego.
10. KRS/CEIDG Wykonawcy.
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11. Petnomocnictwo (jesli dotyczy).

8§16
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajgcy: - iNSP. NAAZOIU — ....oovviiiiiiiiiie e,
2) Wykonawca : - kierownik budowy — ...
2. Zamawiajagcy oswiadcza, ze powotany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatat w
granicach otrzymanego petnomocnictwa, o zakresie ktérego powiadomi Wykonawce.

§17
RODO

1. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zostat wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1,
okreslanego dalej rowniez jako RODO) oraz innych aktow obowigzujgcego prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z informacjg o przetwarzaniu danych
osobowych zawartg w niniejszej umowie.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za
pomocg ktorej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub beda
przetwarzane przez Zamawiajgcego ha potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 0
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktérej mowa w ust. 1
powyzej, zwalniajgc tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14
RODO i przyjmujac, ze zachodzi wylgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde
zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o zrealizowaniu
wymogu lub oswiadczenia o zapoznaniu sie z obowigzkiem informacyjnym przez osoby,
ktorych dane dotycza, w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego.

3. W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze
Stron drugiej Stronie danych osobowych o0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz
wykonywanie umowy (dalej jako ,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych
osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy.
Przez wykonanie niniejszej umowy Strony rozumiejg w szczegolnosci: nawigzanie i
utrzymywanie statlego kontaktu na potrzeby wykonania umowy, realizacje wszelkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy; jezeli to niezbedna: udostepnianie danych osobowych
podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie
sposobow wykonania zobowigzah. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona
ktoérej udostepniono dane osobowe staje sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogOlne rozporzgdzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako ,RODQ”), ustalajgc
dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z art. 5
RODO.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ z Zamawiajgcym w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego dodatkowo
odrebng umowe dotyczgcg powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru
okreslonego przez Zamawiajgcego.

818
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, iz:
1) bedzie posiadat petnie autorskich praw osobistych i majgtkowych do dokumentacji
wykonanej zgodnie z postanowieniami umowy, w szczego6lnosci do dokumentaciji
powykonawczej,
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2.

w

62

o

2) przystugujgce mu autorskie prawa osobiste i majgtkowe do dokumentacji objetej
umowg nie bedg w zaden sposdb ograniczone, ani obcigzone prawami 0sob trzecich, i
nie naruszajg praw osoéb trzecich,

3) nie zawart ani nie zawrze z zadnym podmiotem umowy o korzystanie z dokumentaciji
objetej umowg (umowa licencyjna),

4) posiada i bedzie posiadat petne, wytgczne i niczym nieograniczone prawo do udzielania
zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji objetej umowa.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w
niniejszej umowie, autorskie prawa majgtkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509),
zwanej dalej Prawem autorskim, do dokumentacji objetej umowa, w tym dokumentacji
powykonawczej, ha wszystkich znanych w dniu zawierania umowy polach eksploatacji, w

tym w szczegolnosci na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci oraz dokonywania zmian i przerobek, w
tym réwniez do fgczenia z innymi projektami,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy,
w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych zostaly utrwalone -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie uprawnienia do uzywania, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania
opracowan (utworow zaleznych), ktére powstang wskutek dokonania zmian, przerébek i
potaczenia z innymi projektami, zgodnie z pkt. 2,

6) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera;

7) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Zamawiajgcy ma prawo upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszg

umowg praw i zezwolen.

Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci

egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszg umowg w ramach

wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie z jakimikolwiek

roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia ich praw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca

zwolni Zamawiajgcego od obowigzku zaspokojenia tych roszczen.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie stosownych roszczen

przeciw Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystgpienia w procesie po

stronie Zamawiajgcego i zwolnienia go z udziatu w sprawie.

8§19

Postanowienia ko hAcowe
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych do
tych ustaw.
Postanowienia umowy oraz wszystkie zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng
calos¢, nalezy wykiada¢ z uwzglednieniem przede wszystkim wykiadni celowosciowej,
stuzgcej nalezytej, prawidiowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy
jakiekolwiek srodki wyktadni nie pozwolg na usuniecie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentéw skiladajgcych sie na umowe, Strony postanawiajg, iz w ramach
niniejszej umowy nastepuje nastepujgca waznos¢ dokumentow:
a) Oferta;
b) postanowienia umowy;
c) SWZ wraz z zalgcznikami;
e) Pytania i odpowiedzi dotyczgce niniejszego zamowienia;
f) Harmonogram rzeczowo finansowy;
g) pozostate zalgczniki do umowy.
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3. W przypadku watpliwosci lub niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami
skladajgcymi sie na umowe, regulacje bardziej szczeg6towe bedg miaty pierwszenstwo
przed regulacjami ogdlniejszymi, przy uwzglednieniu hierarchii dokumentéw umownych.
Jezeli jednak z réznych dokumentéw sktadajgcych sie na umowe wynika¢ bedzie rozny
zakres swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, to za decydujgcy bedzie sie uwazaé
szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in.,
ktory z podanych standardéw uznac nalezy za wyzszy, nalezy do Zamawiajgcego.

4. Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
Sadu whasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagayjg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (kazdy na
prawie oryginatu), dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO PLATNO SCI CZESCIOWEJ

Dla zaméwienie pn. ,Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gmi nie
Grodkow”.

W zakres zadania :
Zadanie 1*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16,
231/5, 278, 231/8 oraz w Grodkowie dz. nr 381, 167/5;
Zadanie 2*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 302, 298, 69/19, 69/18;
Zadanie 3*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 307, 15/6, 15/2.

1. Wykonawca:

2. Zamawiajgcy:
Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0. 0
Tarnéw Grodkowski 46d,
49-200 Grodkow

3. Podwykonawca:

4. Oswiadczenie Podwykonawcy
a) Podwykonawca o$wiadcza, ze na date ztozenia niniejszego oswiadczenia, taczy go
stosunek zobowigzaniowy z Wykonawcg, obejmujgcy koniecznosé wykonania
czesci zakresu ww. Inwestycji z tytutu UMOWY NI .....oooiiiiiiiiiiiie e e z
dnia ..o dOt. o , 0 wartosci

b) Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu
umowy wskazanej w lit. a) powyzej, zaptacone zostaly Podwykonawcy nastepujgce
faktury (wymagalne lub niewymagalne):

L.p. Nr faktury | Data Data Wartos¢ Wartos¢ Termin
wystawienia | sprzedazy | netto brutto ptatnosci

1

2

! Powielk, jesli konieczne.
2 Wypehni jesli dotyczy wraz ze wskazaniem ewentualnej zmierjiovetasci umowy podwykonawcze;.
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Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu
umowy wskazanej w lit. a) powyzej, do zaplaty na rzecz Podwykonawcow
pozostajg nastepujgce, wymagalne faktury®:

L.p.

Nr faktury | Data Data Wartosc Wartosc Termin
wystawienia | sprzedazy | netto brutto ptatnosci

[EnY

d)

Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu
umowy wskazanej w lit. a) powyzej, do zaplaty na rzecz Podwykonawcow
pozostajg nastepujgce, niewymagalne faktury®:

L.p.

Nr faktury | Data Data Wartosc Wartosc Termin
wystawienia | sprzedazy | netto brutto ptatnosci

[EnY

f)

9)

h)

Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu
umowy wskazanej w lit. a) powyzej, zrealizowat nastepujgcy zakres ww. Inwestyciji,
ktory  zostat odebrany, ale nie wystawiono  jeszcze faktury®:

Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu
umowy wskazanej w lit. a) powyzej, do zrealizowania pozostaje nhastepujgcy
ZAKIES ... o} wartosci

Podwykonawca oswiadcza, ze z tytutu w/w umowy (umow podwykonawczych) nie
istniejg  jakiekolwiek roszczenia Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy, z
zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w lit. c)-d) powyzej.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada jakichkolwiek innych roszczen, procz
wymienionych w niniejszym oswiadczeniu, dot. realizacji czesci zakresu ww.
Inwestycji lub zwigzanych z realizacjg ww. Inwestycji.

Jednoczesnie Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien zlozenia niniejszego
oswiadczenia nie zaistniat jakikolwiek spor sgdowy lub pozasgdowy zwigzany z
realizacjig ww. umowy (umdw) podwykonawczej, ktory mébgltby mieé, choé
potencjalnie, wplyw na powstanie jakichkolwiek roszczen  wzgledem
Zamawiajgcego.

(Podpis, pieczec¢ Podwykonawcy)

Miejscowo$¢, data

*niepotrzebne skresli¢

% Wypetnk, jesli dotyczy.
* Wypetnk, jesli dotyczy.
> Wypetnk, jesli dotyczy.
® Wypetni, jesli dotyczy.
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Zatacznik nr 6 do wzoru umowy
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO PLATNO SCI KONCOWEJ

Dla zamoéwienie pn. ,Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gmi nie
Grodkow”.

W zakres zadania :

Zadanie 1*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16,
231/5, 278, 231/8 oraz w Grodkowie dz. nr 381, 167/5;

Zadanie 2*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 302, 298, 69/19, 69/18;

Zadanie 3*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 307, 15/6, 15/2.

1. Wykonawca:

2. Zamawiajacy:

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o
Tarnow Grodkowski 46d,
49-200Grodkéw

3. Podwykonawca:

5. Oswiadczenie Podwykonawcy

J) Podwykonawca oswiadcza, ze na date zlozenia niniejszego oswiadczenia, tgczy go
stosunek zobowigzaniowy z Wykonawcg, obejmujgcy wykonanie czesci zakresu
ww. Inwestycji z tytulu umowy nroo. z dnia
........................... dot. 0 wartosci

k) Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ziozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu
umowy wskazanej w lit. a) powyzej, zaptacone zostaly Podwykonawcy
nastepujgce faktury (wymagalne lub niewymagalne):

L.p.

Nr faktury | Data Data Wartos¢ Wartos¢ Termin
wystawienia | sprzedazy | netto brutto ptatnosci

" Powieli, jesli konieczne.
8 Wypetni jesli dotyczy wraz ze wskazaniem ewentualnej zmierjiovegtasci umowy podwykonawcze;.
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Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, z tytutu
umowy wskazanej w lit. a) powyzej nie pozostaty do zaptaty zadne faktury
(wymagalne lub niewymagalne) i umowa ta zostata w catosci rozliczona pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg oraz nie pozostaly do rozliczenia zadne inne
naleznosci wynikajgce z ww. umowy podwykonawczej.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada jakichkolwiek innych roszczeh, dot.
realizacji czesci zakresu ww. Inwestycji lub zwigzanych z realizacjg ww. Inwestyciji,
a ktore to roszczenia mogtyby w jakikolwiek sposéb, cho¢ potencjalnie, wptyng¢ na
solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego.

Jednoczesnie Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlozenia niniejszego
oswiadczenia nie zaistniat jakikolwiek spér sadowy lub pozasgadowy zwigzany z
realizacja ww. umowy (umoéw) podwykonawczej, ktéry mogiby mie¢, choé
potencjalnie, wplyw na powstanie jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajgcego.

Podwykonawca niniejszym zrzeka sie jakichkolwiek roszczeh w stosunku do
Zamawiajgcego, zwigzanych z ww. umowg (umowami) podwykonawczg Iub
realizacjg jakiegokolwiek zakresu ww. Inwestycji.

(Podpis, piecze¢ Podwykonawcy)

Miejscowos$¢, data

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do wzoru umowy

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ROBOT BUDOWLANYCH

sporzadzony W ................. ydnia r. w sprawie odbioru robét wykonanych
0] 7422 , ha podstawie umowy
] zdnia ..., dla realizacji zamdwienia

pn. ,Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gmi nie Grodkéw”.
W zakres zadania :
Zadanie 1*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16,
231/5, 278, 231/8 oraz w Grodkowie dz. nr 381, 167/5;
Zadanie 2*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 302, 298, 69/19, 69/18;
Zadanie 3*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 307, 15/6, 15/2.

o Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0. 0
Zamawiaj gcy: Tarnéw Grodkowski 46d,
49-201Grodkow

Wykonawca

Umowa nr z dnia ............ dot. realizacji zadania
Tytut / Nr umowy inwestycyjnego pn.:,, ,Rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w gminie Grodkow”

Komisja odbioru Zamawiajgcego w skiadzie:
L

2
G 7 PP
4

L
2 e
przeprowadzita w dniu ... r., zgloszony przez Wykonawce pisemnie
W dniu o r. odbiér czesciowy robot budowlanych, w celu dokonania

rozliczenia finansowego etapu wskazanego W ..........c.oceeeiveiieeiniennannn.

Wykonawca przedstawit do odbioru czesciowego robdt budowlanych nastepujgce zatgczniki:
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Sprawdzono:

1. zgodnos¢ stanu rzeczywistego z zakresem umownym / dokumentacjg projektowg*

2. kompletnos$¢ dokumentacji odbiorowej dla ...... etapu przedmiotu umowy,

3. poprawnos¢ wykonanych robét budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej,

Komisja stwierdza co nastepuije:

1. Wartos¢ wykonanej czesci rob6t budowlanych (do fakturowania), zgodnie z § 6 umowy:

Uzna¢ roboty wykonane zgodnie/niezgodnie* z zakresem umownym/ dokumentacjg
projektowa* i odebrane / nieodebrane*

Uzna¢ roboty za wykonane bez wad/z wadami niemajgcymi charakteru istotnych i
nadajgcymi sie usungé*:

zobowigzuje sie usungé dnia: ..........cooiiiiiii i, .

Przedmiot umowy posiada nastepujgce wady trwate niedajgce sie usungc, lecz
pozwalajgce na eksploatacje obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

ww. wady trwate pomniejszg wynagrodzenie Wykonawcy o kwote: .........

Roboty budowlane, podlegajgce odbiorowi czesciowemu, byly realizowane przy udziale
nastepujgcych Podwykonawcéw (wskaza¢ firme, numer i date umowy wraz z aneksami

oraz wartos¢ z umowy podwykonawczej):

0 )
Protok6t odbioru czesciowego robdt budowlanych jest sporzadzany dla potrzeb
fakturowania. Odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu umowy do chwili odbioru

koncowego Robd6t budowlanych ponosi Wykonawca.

Pozostate uwagi Komisiji:
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Na tym odbidr robét zostat zakonczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie

niniejszego protokotu.

Podpisy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Imie Nazwisko, Podpis

Przedstawiciele Wykonawcy:

Imie Nazwisko, Podpis

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 8 do wzoru umowy

PROTOKOL ODBIORU KO NCOWEGO
ROBOT BUDOWLANYCH

sporzadzony W ................. ydnia r. w sprawie odbioru rob6t wykonanych
0] 7422 , ha podstawie umowy
] zdnia ..o, dla realizacji zamowienia

pn. ,Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gmi nie Grodkow”.
W zakres zadania :
Zadanie 1*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16,
231/5, 278, 231/8 oraz w Grodkowie dz. nr 381, 167/5;
Zadanie 2*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 302, 298, 69/19, 69/18;
Zadanie 3*- Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim dz. nr 307, 15/6, 15/2.

o Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0. 0
Zamawiaj gcy: Tarnéw Grodkowski 46d,
49-202Grodkow

Wykonawca

Umowa nr z dnia ............ dot. realizacji zadania
Tytut / Nr umowy inwestycyjnego pn.:, Rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w gminie Grodkow”

Komisja odbioru Zamawiajgcego w skiadzie:
PP

6
P
8

S
B
przeprowadzita w dniu ... r., zgloszony przez Wykonawce pisemnie
wdniu ... r. odbiér koncowy rob6t budowlanych.

Wykonaweca przedstawit do odbioru koncowego Robot budowlanych nastepujgce zatgczniki:
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Sprawdzono:

1. zgodnos¢ stanu rzeczywistego z zakresem umownym / dokumentacjg projektowg*

2. kompletnos$¢ dokumentacji odbiorowej odbioru koncowego robét budowlanych,

3. poprawnos¢ wykonanych robot budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej,

Komisja stwierdza co nastepuje:

7.

10.

11.

12.

13.

Terminy realizacji umowy, zgodnie z jej postanowieniami, okreslono, jak ponizej:

Faktyczny termin realizacji wykonanych Rob6t budowlanych przez Wykonawce: od dnia
........................... dodnia ......coovevviiiiiii

W przypadku opdznienia w stosunku do terminu wskazanego w pkt 1 powyzej podac
przyczyny:

2.1. opbznienia powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, (jakie)
22opoznlenlapowsta’fezprzyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, (jakie )

2.3. opoéznienia niezalezne od w/w Stron, (jakie)

2.4 W przypadku ustalenia zwitoki ktorejkolwiek ze Stron, w powstaniu op6znienia, podac

ilos¢ dni [ wysokosé naleznych kar
8T 1011 0]

Warto$¢ wykonanych robdt budowlanych: ...

Wykonawca uzyskat w dniu.................. pozwolenie na uzytkowanie.

Uzna¢ roboty wykonane zgodnie/niezgodnie* z zakresem umownym/ dokumentacjg
projektowa* i odebrane / nieodebrane*

Uzna¢ roboty za wykonane bez wad/z wadami niemajgcymi charakteru istotnych i
nadajgcymi sie usungé*:

zobowigzuje sie usungé dnia: ..........coeoiiiiiii i, .

Przedmiot umowy posiada nastepujgce wady trwate niedajgce sie usungc, lecz
pozwalajgce na eksploatacje obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

ww. wady trwate pomniejszg wynagrodzenie Wykonawcy o kwote: .........
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14,

15.

16.

Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy dokonat szkéd w mieniu
Zamawiajgcego, ktére nie zostaly usuniete przez Wykonawce do chwili odbioru
koncowego. Wykaz powstatych szkdd, wraz z terminem ich usuniecia:

Okres gwarancji trwa: zgodnie z umowa, tj. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36
miesiecy gwarancji na przedmiot umowy. Okres Gwarancji jest liczony od dnia odbioru
koncowego na podstawie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, tj. od dnia
............................. r. / liczony od dnia podpisania protokotu potwierdzajgcego usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze*.

Dokument gwarancyjny/dokumenty gwarancyjne producentow Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu W dnil..........ccoeeveriieeneeennnn.

Roboty budowlane byly realizowane przy udziale nastepujacych Podwykonawcoéw
(wskaza¢ firme, numer i date umowy wraz z aneksami oraz wartos¢ z umowy

podwykonawcze)):

Na tym odbiér robét zostat zakonczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie

niniejszego protokotu.

Podpisy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Imie Nazwisko, Podpis

Przedstawiciele Wykonawcy:
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Imie Nazwisko, Podpis

*niepotrzebne skresli¢
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