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Załącznik nr 4 

Istotne postanowienia umowy 

§ 1 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 

ustawowymi, 

b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania Umowy, 

c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny, 

i kadrowy, w tym projektantów, osoby bezpośredniego nadzoru technicznego, 

posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbędne uprawnienia 

budowlane, gwarantujące prawidłowe wykonanie Umowy, 

d) znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zadania 

inwestycyjnego, który uznaje za wystarczający do wykonania Przedmiotu Umowy. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu 

„Poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej zespołu pałacowego 

w Czerniejewie”, zwanym w dalszej części Umowy Projektem, dla którego Zamawiający prowadzi 

działania przygotowawcze do uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej 

Wielkopolski Działanie 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. 

2. Realizacja przedmiotu Umowy zakłada wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania dokumentacji 

projektowej, przeprowadzenia na jej podstawie robót budowlanych. 

3. Umowa i prace w niej opisane będą wykonywane pod warunkiem zawieszającym, szerzej 

opisanym w §3 Umowy. 

4. Ogólny zakres robót budowlanych i usług obejmuje:  

4.1. Prace termomodernizacyjne i uzupełniające PAŁAC 

4.1.1. Ocieplenie stropu pod poddaszem  

4.1.2. Ocieplenie tarasów nadziemnych  

4.1.3. Ocieplenie ścian w gruncie  
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4.1.4. Wymiana stolarki okiennej  

4.1.5. Modernizacja instalacji grzewczej,  w tym instalacji w budynku i doprowadzenie instalacji 

do pomp ciepła, zakup pompy ciepła i wykonanie odwiertów 

4.1.6. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej  

4.1.7. Wymiana oświetlenia na energooszczędne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł 

światła typu LED 

4.1.8. Uzupełnienie ubytków tynków oraz naprawa i wyrównanie koloru elewacji  

4.1.9. Modernizacja windy w budynku pałacu 

4.1.10. Instalacja fotowoltaiczna  

4.1.11. Instalacja wody deszczowej – zbiorniki retencyjne  

4.1.12. Zagospodarowanie terenu – odtworzenie terenów zielonych  

4.1.13.  Zakup i montaż stacji do ładowania samochodów elektrycznych 

4.2. Prace termomodernizacyjne i uzupełniające BAŻANTARNIA 

4.2.1. Ocieplenie podłogi  

4.2.2. Termoizolacja dachu  

4.2.3. Wymiana stolarki drzwiowej 

4.2.4. Wymiana stolarki okiennej 

4.2.5. Modernizacja instalacji grzewczej, w tym instalacji w budynku i doprowadzenie instalacji 

do pomp ciepła, zakup pompy ciepła i wykonanie odwiertów;  

4.2.6. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

4.2.7. Wymiana oświetlenia na energooszczędne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł 

światła typu LED 

4.2.8.  Uzupełnienie ubytków w tynkach, naprawa oraz malowanie elewacji  

4.2.9. Instalacja fotowoltaiczna  

4.2.10.  Instalacja wody deszczowej – zbiorniki retencyjne  

4.2.11. Zagospodarowanie terenu – odtworzenie terenów zielonych 

5. Planowany rezultat realizacji projektu 

W ramach realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić osiągnięcie określonych w tabeli 

wskaźników. Działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem 

robót budowlanych należy realizować w sposób, który zapewni osiągnięcie przedstawionych 

rezultatów. 

 

Czerniejewo Pałac 

Wskaźnik Jednostka Wartość 
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Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE MWh/rok 189,47 

Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE MWh/rok 77,92 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej MWh/rok 529,42 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 2,98 

Roczne zużycie energii pierwotnej MWh/rok 144,60 

Szacowana emisja gazów cieplarnianych t CO2/rok 34,52 

 

Czerniejewo Bażantarnia 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE MWh/rok 62,72 

Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE MWh/rok 26,56 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej MWh/rok 141,22 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 4,17 

Roczne zużycie energii pierwotnej MWh/rok 46,74 

Szacowana emisja gazów cieplarnianych t CO2/rok 11,16 

 

6. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.  

7. Lokalizacja realizacji robót budowlanych oraz usług: 

ul. Generała Józefa Lipskiego 5 

62-250 Czerniejewo 

8. Realizacja przedmiotu Umowy będzie bezwzględnie zgodna z treścią opracowanej dokumentacji 

projektowej, pozwoleń wydanych przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Urzędy Ochrony 

Zabytków oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (jeżeli dotyczy).  

9. W przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i zamówieniu (z uwagi na 

specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia 

zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne.  

Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę 

muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana 

wymaga uzyskania zgody nadzoru konserwatorskiego i/lub budowlanego i/lub właściwego 

urzędu. 

10. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi 

techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone 

w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same 

wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości 

użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji 
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Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

§ 3 

Terminy realizacji 

1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

a. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r.  

b. do realizacji prac Wykonawca przystąpi niezwłocznie po zawarciu przez Zamawiającego 

Umowy o dofinansowanie Projektu. 

c. Wykonawca w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty poinformowania 

Wykonawcy o otrzymaniu dofinansowania Projektu przedłoży Zamawiającemu pełną 

Dokumentację projektową 

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w przypadku otrzymania przez Zamawiającego 

dofinansowania ze środków publicznych lub środków własnych na realizację Projektu w terminie 

do 31 maja 2025 r. (warunek zawieszający). W przypadku przekroczenia wskazanego terminu 

realizacja Umowy jest możliwa za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej. 

3. Za nieotrzymanie dofinansowania uznane będzie również niepodpisanie przez Zamawiającego 

Umowy o dofinansowanie Projektu, pomimo wyłonienia projektu do dofinansowania przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, 

Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.01 Wspieranie 

efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

4. Za ziszczenie się warunku zawieszającego Strony uznają sytuację poinformowania Wykonawcy 

o otrzymaniu dofinansowania Projektu do końca terminu wskazanego w ust.2. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o otrzymaniu dofinansowania w terminie 3 dni od dnia uzyskania o tym 

oficjalnej informacji. 

5. Brak ziszczenia się warunku zawieszającego oznacza wygaśnięcie Umowy. 

6. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty oraz usługi do odbioru w taki sposób, aby możliwe 

było dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego. 

§ 4 

Dokumentacja projektowa oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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1. Wykonawca w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia poinformowania Wykonawcy 

o otrzymaniu dofinansowania Projektu przedłoży Zamawiającemu pełną Dokumentację 

projektową. 

2. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1 będą podlegały pisemnej 

akceptacji Zamawiającego oraz osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności architektonicznej z ramienia Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych liczonych 

od dnia jej dostarczenia przez Wykonawcę.  

3. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca stwierdzi, 

iż opracowana przez niego dokumentacja projektowa jest niewystarczająca, Wykonawca wykona 

na własny koszt i własną odpowiedzialność uzupełnienia dokumentacji projektowej, w terminie 

nie powodującym opóźnień w wykonywaniu robót objętych niniejszą Umową w stosunku do 

obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac budowlano-konserwatorskich, 

zwanym dalej: Harmonogramem. Uzupełniające prace projektowe powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową oraz Programem Funkcjonalno–Użytkowym , a ponadto Zamawiający 

musi być o nich uprzednio poinformowany. 

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za kompletność, prawidłowość i zgodność 

wykonanych przez siebie opracowań projektowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletne wykonane przez siebie opracowania projektowe uzupełniające w formie oraz liczbie 

egzemplarzy, określonej Umową. 

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym Harmonogram oraz przedłoży Zamawiającemu w terminie 

3 dni liczonych od dnia poinformowania Wykonawcy o otrzymaniu przez Zamawiającego 

dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. 

6. Harmonogram będzie zawierał w szczególności realizację robót oraz usług częściowych, terminy 

ich realizacji, wynagrodzenie za realizację każdego etapu robót oraz usług częściowych.  

7. Harmonogram będzie określał wyłącznie kwartał, w którym ma odbyć się odbiór.  

8. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia do 

Zamawiającego. Zatwierdzony Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Dokumentacja projektowa 

9.1. Zakres zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje opracowanie 

kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

9.2. Stanowiący załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego audyt energetyczny zawiera 

wstępne oszacowanie optymalnych rozwiązań, wskazując propozycje działań mających na 

celu osiągnięcie zamierzonych efektów termomodernizacji budynku.  
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9.3. Ostateczne rozwiązania należy dobrać na etapie opracowania dokumentacji projektowej, 

uwzględniając wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w oparciu 

o szczegółowe obliczenia umożliwiające dobór rozwiązań materiałowych, systemów 

i urządzeń, mając na celu osiągnięcie planowanych rezultatów realizacji przedsięwzięcia, 

określonych przez wskaźniki wyszczególnione w § 2 ust. 5 Umowy. 

9.4. Projekt techniczny należy opracować w standardzie wykonawczym, uwzględniając wszelkie 

niezbędne informacje wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

w niebudzący wątpliwości sposób i niepozostawiający miejsca na interpretacje rozwiązań. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i zalecenia zawarte w aktualnych na dzień 

sporządzania projektu Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(WTWiORB) publikowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, o ile nie są one sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami i normami. W projekcie zawrzeć należy obliczenia stanowiące 

podstawę doboru poszczególnych rozwiązań materiałowych, systemów i urządzeń. Brak 

zgodności dokumentacji z tymi wymaganiami branżowymi będzie podstawą do jej poprawy 

przez Wykonawcę lub na jego koszt, bądź odrzucenia. 

9.5. Rysunki projektu technicznego należy wykonać w skali co najmniej 1:50, detale w skali 

co najmniej 1:10. W projekcie należy zamieścić przekroje prowadzonych przez 

charakterystyczne miejsca budynku, w których występują skomplikowane rozwiązania 

technologiczne i funkcjonalne, wraz z naniesionymi na nich miejscami opracowanych detali. 

W projekcie należy zawrzeć również szczegółowe zestawienie stolarki i ślusarki wewnętrznej 

oraz zewnętrznej, wraz z dokładnym opisem ich parametrów. 

9.6. Wymaga się, aby wszystkie mostki cieplne, czyli miejsca w obudowie budynku 

charakteryzujące się różnicą między wewnętrznymi i zewnętrznymi polami powierzchni lub 

zmianą struktury lub zastosowaniem materiałów o zróżnicowanych parametrach, zostały 

poddane obliczeniowej weryfikacji parametrów cieplno-wilgotnościowych. Obliczenia 

mostków termicznych należy wykonać metodą szczegółową (numerycznie) zgodnie z normą 

PN-EN ISO 10211, sporządzając katalog zawierający dane charakteryzujące poszczególne 

mostki termiczne występujące w obiekcie. W projekcie należy zamieścić rysunki szczegółowe 

(detale) rozwiązań materiałowych w miejscach występowania mostków termicznych. 

9.7. Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości oraz formacie zgodnym 

z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego, w tym również w formie edytowalnej 

dla dokumentacji w postaci elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz edytowalne w formatach 

DWG, DOCX oraz XLS – jeżeli dotyczy). 
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10. Szczegółowe wymagania zawartości dokumentacji projektowej dla budynków wpisanych do 

rejestru zabytków: 

10.1. W projekcie należy zawrzeć szczegółową inwentaryzację istniejącej stolarki okiennej 

i drzwiowej, w celu wytypowania egzemplarzy niezbędnych do pozostawienia i poddaniu 

konserwacji oraz w przypadku stolarki nie nadającej się do użytkowania, zasugerowanie 

rozwiązania technicznego, możliwego do realizacji z punktu widzenia konserwatorskiego. 

Podczas inwentaryzacji można uwzględnić wytyczne konserwatorskie oraz dobre praktyki 

branżowe określone m.in. w publikacji „Poradnik remontu i konserwacji historycznej stolarki 

okiennej” pod redakcją Moniki Bogdanowskiej. 

10.2. W przypadku stosowania termoizolacji od strony wewnętrznej, należy przeprowadzić 

analizę cieplno-wilgotnościową przegród zgodnie z normą PN-EN 15026 oraz numeryczną 

analizę mostków termicznych z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu geometrycznego 

złącza (tzn. modelu geometrycznego wydedukowanego z planów budowlanych w taki sposób, 

że dla każdej osi prostopadłej przekrój poprzeczny prostopadły do tej osi zmienia się 

w obrębie granic modelu). 

10.3. Wskazane jest również wykonanie kwerendy archiwalnej oraz rozpoznanie historyczne 

(nawarstwień kulturowych) obiektu zabytkowego. 

 

§ 5 

Nadzór Autorski 

 

1. Wykonawca sprawować będzie Nadzór Autorski zgodnie z warunkami Umowy, stosownie do 

art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z Umową oraz wynikający z zaistniałych 

potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji Umowy.  

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:  

a. Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych oraz doboru urządzeń. 

b. Wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, które pojawią 

się w trakcie realizacji. 

c. Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

dotyczących materiałów, konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych 

i użytkowych, przy zachowaniu jakości i standardów nie niższych niż w projekcie. 

d. Opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę lub 



 

8 
 

Zamawiającego. 

e. Ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z dokumentacją projektową, normami oraz obowiązującymi przepisami – 

na żądanie Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach. 

f. Udział w komisjach, naradach technicznych i radach budowy organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, odbiorach częściowych, końcowych oraz 

odbiorach istotnych elementów architektonicznych i technologicznych w tym robót 

zanikających i ulegających zakryciu, a także w czynnościach mających na celu osiągnięcie 

projektowanych zdolności użytkowych obiektów – na żądanie Zamawiającego.  

g. Poprawianie błędów projektowych oraz usuwanie kolizji międzybranżowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy z należytą 

starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach 

nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji Umowy.  

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu 

i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na 

własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu 

zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), 

mając na uwadze postanowienie ust 3.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych 

zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę 

Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które 

wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, z zastrzeżeniem ust. 4 wprowadzonych 

do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 

Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów 

sprawujących nadzór autorski:  

a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta 

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują  

c. wpisy do dziennika budowy,  

d. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

§ 6  

Ochrona praw autorskich 
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1. Projekt Budowlany jest w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych utworem i jako taki jest chroniony prawem autorskim.  

2. W zamian za zapłacone Wykonawcy wynagrodzenie, będącego składnikiem ceny ryczałtowej 

i w chwili jego zapłaty, Wykonawca przenosi w imieniu własnym i podwykonawców na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych elementów dokumentacji projektowej które 

zostały zapłacone w zakresie jego wykorzystania do realizacji Inwestycji. Wykonawca oświadcza, 

iż jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych do Projektu w imieniu osób 

trzecich (Wykonawca w tym zakresie gwarantuje, że osoby trzecie złożą analogiczne oświadczenia 

Zamawiającemu).  

3. Pełne majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej 

Umowy, Zamawiający nabywa z chwilą ustania Nadzoru Autorskiego, a tym samym Zamawiający 

ma dowolność wykorzystania dokumentacji projektowej.  

4. Z chwilą ustania Nadzoru Autorskiego przenoszone zostaną na Zamawiającego wszelkie prawa 

autorskie do przekazanych mu materiałów i opracowań. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w 

tym polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, na terytorium Polski oraz poza jej granicami. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający nabędzie 

majątkowe prawa autorskie do tej części dokumentacji, za którą uiszczone zostanie Wykonawcy 

należne wynagrodzenie.  

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na ewentualne powierzenie Nadzoru 

Autorskiego innemu podmiotowi, posiadającemu stosowne i wymagane uprawnienia, a także na 

dokonywanie, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy zmian 

w wielobranżowym Projekcie Budowlanym a także wykorzystanie tego Projektu jako podstawy 

wykonania projektów zamiennych bądź dodatkowych. Oryginalne egzemplarze dokumentów, 

rysunków i szkiców przygotowanych przez Wykonawcę, składających się na Projekt Budowlany 

pozostają jego własnością, niezależnie od tego czy Projekt został zrealizowany czy nie. 

Zamawiający nie ma prawa bez pisemnej zgody Wykonawcy wykorzystać Projektu do realizacji 

innej niż określona niniejszą Umową inwestycji. 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w §2 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kwotę w łącznej wysokości ……………….. zł brutto (słownie złotych brutto: …………….). 
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2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją Umowy, w tym m.in. koszty materiałów, sprzętu, wykonania dokumentacji 

projektowej, sprawowania Nadzoru Autorskiego, koszty i wydatki poniesione przez 

podwykonawców Wykonawcy, jego kontrahentów i współpracowników w ramach Umowy. 

3. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszystkich kosztów i wydatków związanych 

z realizacją Umowy objętych powyższym ryczałtowym wynagrodzeniem, jak również 

oddziaływanie innych czynników mogących mieć wpływ na koszty i wydatki ponosi wyłącznie 

Wykonawca. Zgodnie z brzmieniem art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: 

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Strony przewidują ̨ rozliczenia częściowe wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z etapami 

określonymi Harmonogramem.  

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru robót oraz usług częściowych.  

6. W przypadku niewykonania całości przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

7. Zamawiający zobowiązuje się regulować swoje zobowiązania pieniężne na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na wystawianych mu fakturach VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.  

8. W szczególnych przypadkach, na prośbę Zamawiającego, Wykonawca dopuszcza możliwość 

uregulowania zobowiązania pieniężnego po wyznaczonym terminie.  

9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia (bez prawa do naliczania 

przez Wykonawcę odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za fakturę) w sytuacji, gdy zachodzi 

uzasadniona wątpliwość co do rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami, w szczególności 

w sytuacji, gdy podwykonawcy zgłoszą do Zamawiającego opóźnienia w płatnościach. 

Wynagrodzenie Wykonawcy staje się w takiej sytuacji wymagalne wówczas, gdy Wykonawca 

przedłoży dowody wskazujące na uregulowanie wynagrodzeń podwykonawców (potwierdzenie 

przelewu zaległej kwoty lub oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu zaległej 

płatności). 

10. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę niniejszego zamówienia. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za roboty budowlane. 
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12. Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego, potwierdzający prawidłowe 

wykonanie prac.  

13. Wykonawca dostarczy faktura końcową na adres Zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się 

w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 

dotyczącej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi 

wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na 

Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako 

zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. 

15.  Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktur będą realizowane w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach 

mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktury powinny zawierać w swojej treści 

wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

16. Wykonawca oświadcza, że wymieniony na fakturze rachunek bankowy jest zawarty w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała 

Lista Podatników) oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego 

zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za 

wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze 

zmiany statusu rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT 

17. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia wykonania przelewu do banku 

Zamawiającego. 

§ 8 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia 

- w terminie uzgodnionym przez Strony, 

b) ustanowienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot Umowy, 

c) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
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d) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową; 

b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

c) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania Umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji Umowy z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

4. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

§ 9 

Procedura zagospodarowania odpadów 

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

2. Odpady wytworzone w wyniku realizacji robót budowlanych muszą być zbierane selektywnie w 

następujący sposób: 

a) wszystkie odpady organiczne (suche liście, przycięte gałązki, trawa) muszą być kompostowane 

na miejscu, na terenie przedsiębiorstwa lub, w ramach podwykonawstwa przez 

przedsiębiorstwo utylizacji odpadów;  

b) drewniane odpady organiczne (obcięte gałęzie itp.) muszą być rozdrabniane na miejscu lub na 

terenie przedsiębiorstwa i wykorzystywane do celów mulczowania na ustalonych obszarach;  

c) odpady opakowaniowe muszą być segregowane na stosowne frakcje odpadów komunalnych i 

umieszczane w odpowiednich pojemnikach ulicznych (papier, tworzywa sztuczne itd.). Odpady 

opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych, takich jak produkty ochrony roślin, muszą 

jednak zostać usunięte w sposób bezpieczny do zatwierdzonych punktów zbiórki lub 

przeznaczone do dalszego przetwarzania za pośrednictwem uprawnionej osoby zarządzającej 

odpadami;  
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d) oleje silnikowe muszą być zbierane i poddawane utylizacji przez uprawnione przedsiębiorstwo 

gospodarowania odpadami;  

e) odpady budowlane, w tym gruzy wymagają odpowiedniego zagospodarowania zgodnie 

z wymogami ustawy o odpadach.  

3. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, 

beton, złom itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający 

postanowi inaczej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 

odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty 

te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z ewentualnych 

robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z Planem 

zagospodarowania odpadami stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 10 

Odbiory robót i usług 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót i usług: 

1.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 

zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 

zanikających), 

1.2. odbiory robót i usług częściowych,  

1.3. odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

wpisem do Dziennika budowy. 

3. Warunkiem odbioru częściowego będzie przedłożenie kompletu dokumentów wymaganych 

przepisami prawa.  

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
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5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Warunkiem odbioru końcowego będzie przedłożenie kompletu dokumentów wymaganych 

przepisami prawa, w tym dokumentacji konserwatorsko-powykonawczej jak i również 

stosownych kart materiałów/atestów/certyfikatów (jeśli dotyczy). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. W protokole odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych strony wskażą w szczególności 

zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru, jak również termin wyznaczony na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze Wad. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

10.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

10.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

10.2.1. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

10.2.2. odstąpić od Umowy w zakresie dotychczas nieodebranym lub żądać ponownego 

wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 60 dni od dnia, w którym miał 

się odbyć odbiór. 

11. W przypadku stwierdzenia istnienia wad nieistotnych, wady zostaną usunięte w ramach rękojmi 

za wady fizyczne. Wady muszą być niezwłocznie usunięte jeżeli brak ich usunięcia jakkolwiek 

wpłynie na dalsze etapy wykonywanych robót.  

12. Za wadę Strony uznają wadę zmniejszającą wartość lub użyteczność wykonanych robót oraz  usług 

lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający 

z okoliczności lub przeznaczenia części, a ponadto robót oraz usług wykonanych niezgodnie z 

projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą 
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techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót i usług oraz innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami prawa. 

13. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o usunięciu Wad oraz zażąda wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót lub usług; 

14. W przypadku odmowy braku usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy. 

15. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji powykonawczej, spełniającej 

poniższe wymagania: 

15.1. Dokumentację powykonawczą należy przygotować w trzech egzemplarzach 

papierowych oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (skan oryginalnej 

dokumentacji w formacie PDF). Egzemplarz nr 1 dokumentacji papierowej powinien zawierać 

oryginały dokumentów, natomiast egzemplarze nr 2 i 3 powinny stanowić kopie, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

15.2. Dokumentacja powinna być uporządkowana tematycznie, z podziałem na 

poszczególne branże. Powinna zawierać spis treści, numerowane strony oraz być opisana w 

sposób jednoznaczny i czytelny. 

15.3. Każda strona dokumentacji powykonawczej musi być opatrzona pieczęcią lub 

nadrukiem wskazującym, że jest to dokumentacja powykonawcza, oraz być podpisana przez 

kierownika budowy. 

15.4. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych, które 

odbiegają od oryginalnej dokumentacji projektowej, zmiany te należy nanieść na rysunkach 

projektu powykonawczego na czerwono. Zmiany te muszą być zatwierdzone przez 

projektanta branżowego i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

16. W skład dokumentacji powykonawczej powinny wchodzić: 

16.1. Projekt powykonawczy opracowany na podstawie kopii oryginalnej dokumentacji 

projektowej. 

16.2. Dziennik budowy z wpisami: 

16.2.1. Kierowników robót we wszystkich branżach oraz kierownika budowy o zakończeniu 

robót budowlano-montażowych i zgłoszeniu do odbioru końcowego. 

16.2.2. Branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzających gotowość do 

odbioru końcowego. 

16.3. Wyniki ekspertyz i badań technicznych przeprowadzonych w trakcie prac 

budowlanych (jeżeli miały miejsce). 
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16.4. Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

Budowlane. 

16.4.1. Protokoły odbioru technicznego, w tym protokoły z przeprowadzonych prób, badań, 

pomiarów, sprawdzeń, uruchomień, itd.  

16.4.2. Protokoły z badań instalacji. 

16.4.3. Karty gwarancyjne urządzeń oraz innych elementów zabudowanych w obiekcie. 

16.4.4. Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń, wyposażenia itp. 

16.4.5. Wykaz zainstalowanych urządzeń wraz z informacjami na temat okresów przeglądów 

serwisowych. 

16.4.6. Zeszyty eksploatacji urządzeń. 

16.4.7. Atesty, oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia, deklaracje właściwości 

użytkowych, certyfikaty oraz inne dokumenty dotyczące materiałów, urządzeń i 

elementów instalacji wymagane do dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

podstawie obowiązujących przepisów. 

16.4.8. Świadectwo charakterystyki energetycznej. 

§ 11 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

a. złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

b. prowadzenia Dziennika budowy, 

c. przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem, 

d. zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru 

wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań 

przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

e. informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 
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f. koordynowania wszystkich prac na budowie, 

g. uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

h. uczestniczenia w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, 

i. niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego  

j. o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

k. informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

§ 12 

Personel realizujący przedmiot zamówienia 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

a) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel…………; 

e-mail …………….; 

b) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ; 

e-mail ……………..; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień Umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 

czynności i prac objętych Umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania do realizacji usługi wykwalifikowanej 

i kompetentnej kadry spełniającej, w szczególności minimalne wymagania określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

5. Funkcję kierownika robót budowlanych sprawować będzie na zlecenie i pełną odpowiedzialność 

Wykonawcy: ………………………………………. 

6. Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 

jest: …………………………………… 

7. Zmiana ww. zasobów kadrowych wymaga poinformowania Zamawiającego na piśmie. Zmiana jest 

możliwa pod warunkiem wykazania spełnienia przez nowe zasoby co najmniej warunków udziału 

w postępowaniu. 

§ 13 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegał na zdolnościach technicznych, 

lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, jest zobowiązany do 

wykorzystania oddanych mu na potrzeby realizacji zamówienia do dyspozycji niezbędnych 

zasobów, a w przypadku gdy warunki te dotyczyły wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia zobowiązania tych podmiotów do zrealizowania robót budowlanych lub usług, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

2. Zmiana podmiotu, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby 

na potrzeby realizacji zamówienia, realizacji robót budowlanych lub usług wymaga 

poinformowania Zamawiającego na piśmie. Zmiana jest możliwa pod warunkiem wykazania 

spełnienia przez nowy podmiot warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu 

ofertowym. 

3. Wykonawca jest zobligowany do zawarcia Umowy z podwykonawcami o warunkach zgodnych 

i nie mniej restrykcyjnych niż ujętych w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, a wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy nie może stanowić podstawy do wstrzymania wypłaty wynagrodzeń dla 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji 

dotyczącej rozliczeń z podwykonawcą robót budowlanych. 

6. Wykonawca w przypadku zmiany w zakresie zaangażowania podwykonawców w realizację 

przedmiotu zamówienia (w odniesieniu do złożonego na etapie ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia) jest zobligowany do każdorazowej aktualizacji zestawienia 

podwykonawców oraz przedłożenia wymaganych informacji Zamawiającemu. Zmiana 

podwykonawcy wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, która to jest udzielana drogą pisemną 

lub elektroniczną. 

§ 14 

Zatrudnienie na umowę o pracę – Klauzula społeczna 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w wymiarze 

czasu pracy odpowiadającym zaangażowaniu tej osoby w realizację Umowy, osób wykonujące 

prace fizyczne związane z wykonaniem robót objętych zamówieniem. Obowiązek nie dotyczy osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
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1994 prawo budowlane oraz osób wykonujących prace konserwatorskie posiadających 

kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami.  

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

a) oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę; 

b) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1; 

c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego 

pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących czynności, wskazane 

przez Zamawiającego w ust. 1;   

3. Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do wykonywania innych 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów/żądanego przez Zamawiającego dokumentu w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane 

będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 15 
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Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

w związku z prowadzoną działalnością w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 8 000 000,00 zł ( słownie: osiem milionów złotych) oraz 

ubezpieczenia CAR/EAR tj. wszystkich ryzyk budowy i montażu, z sumą ubezpieczenia 

w wysokości pełnej wartości kontraktu (obejmującą wartość odtworzeniową robót budowlano-

montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na plac budowy z okresem 

ubezpieczenia trwającym od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do czasu przekazania 

obiektu do eksploatacji (do dnia odbioru końcowego)). 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy. 

Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu Umowy będzie 

zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), 

o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualną zwłokę w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać 

w całości Wykonawcę. 

§ 16 

Gwarancja i rękojmia 

1. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 

…..….. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i usługi oraz wbudowane materiały, 

zamontowane urządzenia oraz nasadzenia. W przypadku, gdy producent przewidział termin 

gwarancji krótszy, koszty udzielenia gwarancji na okres wskazany w Umowie ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej przedmiotu Umowy. 

3. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę korespondencją email, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub 

usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub 

usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach 



 

21 
 

zgodnie z ust. 3. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za 

zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane oraz usługi są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

6. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego.  

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

określonym w ust.4 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, 

w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że 

usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10. 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za 

opóźnienie z transakcjach handlowych. 

12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się 

szkody. 

13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

mail: ………………………………………… 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
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15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w ust. 1. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a. zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

b. wszczęciu postępowania upadłościowego, 

c. ogłoszeniu swojej likwidacji, 

d. zawieszeniu działalności. 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu 

Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ………………., e-mail:………………… 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia; 

3. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym lecz niezbędnym do realizacji ww. celu. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności, Instytucja Finansująca, podmioty 

przez nią upoważnione oraz inne podmioty upoważnione z mocy prawa;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się 

z zapisów zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, aż do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa nie krócej niż przez okres 

5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano płatności końcowej na rzecz Zamawiającego 

(Beneficjenta). Bieg okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wstrzymywany w przypadku 

wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej. Instytucja Zarządzająca 

FEW 2021+ może przedłużyć powyższy termin, informując o tym Zamawiającego (Beneficjenta), 

który to następnie poinformuje osoby/podmioty, o przechowywaniu danych w dłuższym okresie. 
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6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

§ 18 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za dany 

przedmiot zamówienia określony w Harmonogramie, za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia upływu terminu realizacji danego przedmiotu zamówienia wynikającego 

z Harmonogramu; 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia za dany przedmiot zamówienia określony w Harmonogramie, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1 Umowy.  

d. za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej– w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy, 
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e. za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie Umowy, o których mowa w § 10 

ust.10 Umowy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

f. za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 5 000,00 za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek zgodnie z § 16 ust. 4 lub ust. 9 Umowy, 

g. w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy 

– w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 

czynności w związku z realizacją Umowy, 

h. za zwłokę w dostarczeniu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 

Umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

i. za zwłokę w przedłożeniu polisy, o której mowa w § 15 ust.2 umowy w wysokości 

2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

j. każdorazowego stwierdzonego niezgodnego gospodarowania odpadami określonym 

w § 9 ust. 2 umowy oraz w Planie gospodarowania odpadami, określonego 

w załączniku nr 3 do Umowy oraz – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. Łączna 

maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić  każda ze stron wynosi 30 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi ………………. zł (słownie:………………) które 

stanowi 5 % wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy po ziszczeniu 

się warunku zawieszającego, o którym mowa § 3 ust. 2 Umowy lub podjęcia decyzji dotyczącej 

realizacji Umowy za zgodą obu stron, w terminie 10 dni kalendarzowych.  

3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nieuiszczonych 

zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z realizacji Umowy, z kwoty wniesionego 

zabezpieczenia. 

5. 90% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 

dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia 

podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót oraz usług.  

6. Pozostałe 10% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie zabezpieczenie na 

pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu gwarancji i zostanie zwolnione nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.  

 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a. wykonawca realizuje roboty budowlane oraz usługi, stanowiące przedmiot 

zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania, Wykonawcy przez 

Zamawiającego przesłanego w formie pisemnej do zaniechania naruszeń 

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

b. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych oraz usług bez uzasadnionej 

przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c. gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni, 

d. gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót oraz usług 

i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

e. gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 15 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z Umowy, 

f. w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu w § 14 

ust. 1, 

g. w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w § 14 ust. 2, pomimo powtórnego wezwania, 

h. w stosunku do Wykonawcy wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub 

ogłoszona została upadłość Wykonawcy, 
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i. w stosunku do Wykonawcy, wobec którego wydano nakaz zajęcia jego majątku,  

j. nieziszczenia się warunku zawieszającego, o którym mowa w § 3 ust 4 Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej 

z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie Zamawiający może złożyć w terminie 

60 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w ust. 1 wyżej. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 

d. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia 

od Umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

e. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

Umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

f. Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

g. Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty oraz usługi, wykonane do 

dnia odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. 
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5. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 3 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający 

i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu tych okoliczności.  

§ 21 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

a) zmiany Harmonogramu wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, jeżeli Umowa ta została zawarta lub 

zmieniona po udzieleniu zamówienia lub w przypadku uzyskania zgody Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zmianę terminu realizacji projektu, która 

to może zostać udzielona jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem 

konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw 

w realizacji przedmiotu Umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania 

Umowy; 

c) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem 

działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie 

przedmiotu Umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej; 

d) zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, 

gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, a ponadto jej dokonanie 

wskazane jest w szczególności, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

e) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 
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i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego; 

iii. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

f) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki:  

i. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w Umowie. 

g) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

i. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub  

ii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć 

umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia 

z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,. 

h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro 

w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na dostawy lub usługi 

albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w Umowie. 

2. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 

obydwie strony Umowy. 

§ 22 
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Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa,  

w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

a) Zapytanie ofertowe bez załączników– stanowiące załącznik nr 1 do Umowy, 

b)  Oferta Wykonawcy – stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, 

c) Plan zagospodarowania odpadami – stanowiący załącznik nr 3 do Umowy 

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy – stanowiący załącznik nr 4 do Umowy 

e) Program Funkcjonalno – Użytkowy – stanowiący załącznik nr 5 do Umowy 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 


