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Zatacznik nr 13 do Zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021

Dotyczy robét budowlanych w ramach projektu pt.:

Wdrozenie nowej technologii produkcji prozdrowotnych wyrobéw piekarniczo -
cukierniczych”.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa na realizacje zamo6wienia obejmowac bedzie przynajmniej nastepujace regulacje:

§1
REGULACJE OGOLNE

1. Przedmiot Zamo6wienia objety jest dofinansowaniem ze Srodkdw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj na lata 2014 - 2020, O$ priorytetowa: III:
Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach, Dziatanie 3.2: Wsparcie wdrozen wynikéw prac
B+R, Poddziatanie 3.2.1 ,Badania na rynek”, projektu: ,Wdrozenie nowej technologii
produkcji prozdrowotnych wyrobéw piekarniczo-cukierniczych”, nr wniosku:

POIR.03.02.01-20-0007/19 (dalej jako ,Projekt”).

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe roboty budowlano-
instalacyjne w ramach realizacji inwestycji budowlanej w postaci: budynku piekarni (pow.
zabudowy 1 775.05m2, kubatura 16 491.75m2 ) wraz z trzema murami oporowymi oraz
zagospodarowaniem terenu; ukladem drogowym wraz z szesnastoma miejscami
parkingowymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng; doziemng instalacjg kanalizacji
deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem podziemnym oraz instalacja o$wietlenia terenu,
przytaczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej na czesciach dziatek nr. ewid. gr.174/2 i
189/9 (w granicach terenu inwestycji , oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu
literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-]-K-L-A w obrebie 06 - Starosielce Potudnie przy ul. Lawendowej
w Biatymstoku . Na podstawie przekazanej dokumentacji stanowiqcej Zatqcznik nr ..... do

Umowy, ktore bedq prowadzone na nieruchomosci o nr ewidencyjnym 174/2 i 189/8 Na
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w/w zakres prac Zamawiajacy posiada prawomocna decyzje o pozwoleniu na budowe
967/2020.

Zakres robot, za ktorych realizacje odpowiedzialny jest Wykonawca to:

1) Kompleksowa realizacja budynku przy ul. Lawendowej w Biatymstoku wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego, uktadem komunikacyjnym, (uwzgledniajgca m.in.
roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty inzynieryjne,
geotechniczne, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, roboty w
zakresie instalacji budowlanych, roboty drogowe i roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych) zgodnie z: dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.

2. Wykonaweca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wymagang starannoscia z, otrzymang dokumentacjg
projektowa i innymi dokumentami, wedtug ktérych bedzie realizowat przedmiot umowy i nie
zgtasza do nich zadnych uwag, a w szczegdlnosci, co do kompletnosci i czytelnosci w zakresie
rzeczowym.

3. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze zapoznat sie z terenem budowy, a takze z wszelkimi
ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacja inwestycji oraz ze w zwiazku z
o$wiadczeniem zloZonym w ust. 2 pdZniejsze, ewentualne uwagi i zastrzezenia Wykonawcy
do dokumentacji projektowej, jak tez ujawnione btedy w dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1 nie bedg miaty wplywu zaréwno na przebieg procesu budowlanego jak i wysokoSci
wynagrodzenia ustalonego przez strony w kwocie ryczattowej - zaakceptowanej przez
Wykonawce z uwzglednieniem oceny ryzyka kontraktowego, przy zachowaniu szczegdlnej,
wymaganej od profesjonalnego uczestnika starannosci (art. 355 § 1 k.c.).

4. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wiasne $rodki: materialy, sprzety i
urzadzenia posiadajgce stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zgodne z wymogami przepiséw BHP, w tym réwniez do$wiadczenie oraz
wykwalifikowany i uprawniony personel niezbedny do realizacji przedmiotu inwestycji.

5. Strony zgodnie ustalajg, iZ Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ umowny zakres robot, ograniczajac
tym samym odpowiednio wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

6. Strony ustalg zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie, a ktére bedzie
realizowat za pomoca podwykonawcéw, co nie bedzie przektadac sie wprost na ewentualne
zwolnienie Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody oraz informowania Zamawiajacego o
istotnych warunkach umowy z ewentualnym podwykonawcg, o czym bedzie mowa w tresci

umowy.
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§3
TERMINY
1. Ustala sie nastepujacy termin realizacji przedmiotu umowy:
a. zakoniczenie robot przez Wykonawce nastapi do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy;
2. Jezeli Wykonaweca nie rozpocznie robot w terminie dwdéch tygodni od daty podpisania umowy,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, informujac o tym Wykonawce na piSmie, ze
wszystkimi skutkami z §8. ust. 1 lit. a) i c).
3. Jezeli Wykonawca stwierdzi istnienie przeszkody w prawidtlowym wykonaniu robot
budowlano-montazowych, mogacej wptyna¢ na przyspieszenie, op6znienie lub zaktdcenie

realizacji przedmiotu umowy jest on zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inwestora.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest ostateczne, niezaleznie od rozmiaru prac
projektowych, robét budowlanych i innych §wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce
kosztéw ich realizacji —nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za
ustalenie ilosci robét i innych $wiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylacznie Wykonawca -
niedoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Zamoéwienia nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem umowy byt Swiadom, Ze jako profesjonalista,
doktadajac nalezytej, wymaganej starannosci (art. 355 § 1 k.c.) powinien byt samodzielnie
oceni¢ optacalno$¢ wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy - przed ztozeniem
oferty cenowej - przy czym oswiadcza rowniez, iZ po zawarciu niniejszej umowy jest rowniez
Swiadomy, ze nie bedzie uprawniony do konstruowania wzgledem Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tytutu ewentualnie wyniktych w przysztosci rozbieznosci, jakie moga powstac z
zalozen przyjetych przez Wykonawce w ramach zlozonej oferty i faktyczng realizacja
przedmiotu umowy w postaci inwestycji. Wykonawca o$wiadcza, Ze zrzeka sie dochodzenia
roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia z tegoz tytulu w ramach niniejszej umowy

wzgledem Zamawiajgcego na rzecz wynagrodzenia ustalonego ryczattowo (art. 632 § 1 k.c.).
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§5
WARUNKI I TERMINY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANE ROBOTY

1. Rozliczenie z Wykonawcg za wykonane prace bedzie nastepowac (zgodnie z art. 654 k.c.) w
oparciu o faktury VAT wystawiane w okresach ustalonych po wytonieniu wykonawcy na
podstawie harmonogramu robét. Z tym zZe ptatno$¢ nastapi po wykonaniu jednego z etapow
realizowanych robét, a takich etapéw w trakcie realizacji catej inwestycji moze by¢ nie wiecej niz
6 ktérych wykonanie kazdorazowo bedzie potwierdzane przez Kierownika Budowy i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego protokotem.

2. Roboty ujete w protokole powinny obejmowa¢ zakres wykonany w danym etapie. Faktura
powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania protokotu. Data
sprzedazy na fakturze powinna by¢ zgodna z datg sporzadzonego protokotu odbioru robét. Data
sprzedazy inna niz okres, ktéry obejmuje protokét odbioru spowoduje zwrot faktury.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT.

3. Faktury wystawiane beda wg protokotu i procentowego zaawansowania rob6t w nim
zawartych do wysokosci 90 %, wartosci poszczegélnych pozycji. Pozostate 10 % stanowigce
kaucje nalezytego wykonania umowy rozliczone zostanie w ostatniej fakturze po odbiorze

koncowym w nastepujacy sposob:
- 70 % wartosci zostanie optacone Wykonawcy

- 30 % warto$ci zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego jako kaucja gwarancyjna
zabezpieczajaca prawidtowe i terminowe usuwanie usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego
Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany
powyzszej warto$ci na gwarancje bankowa wystawiong przez jeden z zaakceptowanych bankéw
(ptatng na pierwsze zadanie). Kaucja zostanie zwolniona w terminie 14 dni od zakonczenia okresu

gwarancji i rekojmi lub przedlozenia gwarancji bankowe;j.
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§6
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy moze kontrolowac terminowo$¢ rozliczenn Wykonawcy z podwykonawcami, a w
przypadku stwierdzenia, Ze Wykonawca postepuje w sposéb Swiadczacy o tym, Ze ma on
trudnosci finansowe skutkujgce naruszeniem umoéwionych zasad rozliczen stron,
Zamawiajagcy moze wstrzymaé wyptate Wykonawcy w celu zabezpieczenia ptatnosci
podwykonawcom.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych
wynagrodzen w zakresie, w jakim strony ponosza wobec podwykonawcéw solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen - do wysokoSci wynagrodzen

podwykonawcédw nie zaptaconych, a wymagalnych.

§7
UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej cato$ci robét kontraktowych lezy po
stronie Wykonawcy niniejszej inwestycji, a dotyczy to m.in. odpowiedzialnosci cywilnej (0C)
z tytutu prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa).

§8
KARY UMOWNE
1. Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku:

a) nieterminowego wykonania cato$ci robét - w wysokosci 0,2% od wartosci
przedmiotu zamoéwienia za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

b) nieterminowego usuniecia usterek i wad inwestycji w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego netto za kazdy dzien zwtloki
(nienalezyte wykonanie umowy);

c) odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia ryczattowego netto.
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2. Niezaleznie, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych do wysokosci poniesionej szkody, gdyby wysokos¢ kar
umownych nie czynita zado$¢ jego roszczeniom.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zachowuje prawo do wynagrodzenia wytgcznie w wysokoSci odpowiadajacej wartosci

spelnionych swiadczen na rzecz Zamawiajacego.

§9
WARUNKI I PODSTAWY MOZLIWOSCI ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Os$wiadczenie o odstapieniu od umowy winno by¢ ztozone w terminie 7 dni od dnia powstania

przyczyny odstapienia.

§10
ODBIOR PRAC OD WYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dokona odbioru konicowego. Zakonczenie czynnos$ci odbioru konicowego winno
nastapi¢ najp6zniej na 30 dni, liczac od dnia zgtoszenia zakoriczenia robét budowlanych przez
Wykonawce, bioragc pod uwage zlozony charakter przedmiotu odbioru oraz ewentualng
konieczno$¢ przybrania do czynno$ci odbioru os6b posiadajacych wiedze specjalistyczng do
zweryfikowania standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

2. Jednoczes$nie z pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o planowanym odbiorze, na co
najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

a) dziennik budowy;

b) s$Swiadectwa jakosci;

c) certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb;

d) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzadzenia;

e) wymagane dokumenty, protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen

i badan;
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f) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami.

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

3. Zamawiajacy przystapi do powotania komisji odbiorowej i okreslenia daty odbioru po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru. O terminie rozpoczecia
czynnosci odbioru inwestycji Wykonawce powiadomi pisemnie.

4. 7 czynnosci wszelkich odbioréw zostanie sporzadzony protokétl, ktéry zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w trakcie poszczeg6lnych odbioréw, a takze
ewentualne wady i termin ich usuniecia. Do wszelkich usterek ujawnionych po odbiorze
konicowym bedzie miato zastosowanie postanowienie § 13 dotyczacego gwarancji i rekojmi,
niniejszej umowy;

5. Wady stwierdzone przy odbiorze zostang usuniete przez Wykonawce najpdzniej ciagu 14 dni

od daty zakonczenia odbioru konncowego;

§11
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy z
Wykonawcg w stosunku do tresci ztozonej przez niego oferty, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia

a) gdy zaistnieje okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna niemozliwa do
przewidzenia w dniu umowy, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytej realizacji
umowy;

b) wystgpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajacego poza kontrolg
stron umowy, ktére nastgpito po podpisaniu umowy, a powodujacego niemozliwos¢
wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczeg6lnosci z uwagi na
wystapienie sity wyzszej, rozumianej jako powddz, pozar, inne kleski zywiotowe;

c) w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, gdy w trakcie realizacji okaze sie,
ze zaistnieje taka konieczno$é, ktérej na etapie przygotowania niniejszego
postepowania i/lub podpisania umowy nie mozna byto przewidziec;

d) wydtuzenie lub zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego z

przyczyn organizacyjnych lezacych po stronie Zamawiajacego.
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2. Dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaj$cia innych
okoliczno$ci majacych istotny wptyw na realizacje Projektu, wskutek ktérych konieczna
bedzie zmiana harmonogramu realizacji prac w obrebie niniejszej umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze, ale
nie musi, wyrazi¢ zgode.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawca musza by¢
dokonywane w formie pisemnych anekséw do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie zmiany w umowie z wybranym Wykonawcga odbywa¢ sie beda zgodnie m.in. z
Zamowienia udzielane w ramach projektéw. Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spéjnosci 2014-2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualnego na
dzien opublikowania ogtoszenia.

6. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w sytuacjach okreslonych
w pozostatych sytuacjach okreslonych w rozdz. 6.5.2 ppkt 20) Wytycznych w zakresie

kwalifikowalno$ci wydatkow.



