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Zatacznik nr 4
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - Wz6r

zawarta w dniu w Ozarowie Mazowieckim pomiedzy:

(1) VIGO System S.A. z siedzibg w Ozarowie Mazowieckim, ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréow
Mazowiecki, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydziat XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadajgcg numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 729.000,00 ztotych (wptaconym w catosci) (dalej jako:
»Zamawiajacy”, ,, Inwestor” lub ,VIGO”), reprezentowang przez:

(2) zwani bedg w dalszej czesci niniejszej umowy fgcznie ,Wykonawcg”,

a Inwestor oraz Wykonawca zwani beda w dalszej czesci niniejszej umowy facznie , Stronami”, a kazdy

z osobna ,,Strong”.

Zwazywszy ze:

(A) inwestycja realizowana jest w ramach projektu ,,Wdrozenie opracowanej w ramach projektu
"Narazenia" technologii produkcji chipéw detekcyjnych”, (numer naboru: POIR.03.02.02-1P.04-00-
N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach
Poddziatania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
2014 - 2020 wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

(B) Wykonawca wygrat przeprowadzone przez VIGO System S.A. na zasadzie konkurencyjnosci
postepowanie o udzielenie zamdwienia, tj. ztozyt najlepsza oferte w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Z0Z-12_20 z dnia 22 grudnia 2020 roku, (dalej jako: , Oferta” oraz ,Zapytanie Ofertowe”), ktéra to
oferta zostata wybrana przez VIGO System S.A.

(Q) Inwestor w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz w celu dalszego rozwoju
planuje zrealizowac inwestycje polegajaca na przebudowie znajdujgcego sie w siedzibie Inwestora w
Ozarowie Mazowieckim zaktadu produkcyjno-laboratoryjnego oraz budowie instalacji cleanroom wraz
z infrastrukturg na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefg cleanroom
ISO 6/7 (dalej jako: Inwestycja lub Przedmiot Umowy);

Inwestor planuje zrealizowac Inwestycje w podziale na dwie Fazy | i Il opisane szczegétowo w OPZ.
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(D) Inwestor planuje zrealizowac Inwestycje na zasadzie generalnego wykonawstwa;

(E) e zawiqzaty konsorcjum, ktérego liderem jest ............. , W celu zawarcia niniejszej umowy
i realizacji Inwestycji oraz w celu wspdlnego wystepowania wzgledem Inwestora jako Wykonawca.
(zapisy umowy czcionkq pochytq sq opcjq przewidziang dla wykonawcy wystepujgcego w formule

konsorcjum)

(F) W imieniu Inwestora nadzdr inwestorski nad realizacjq robdt budowlanych sprawowat bedzie
Inwestor Zastepczy “Wojciech Staszyriski Budownictwo” ul. Tukana 5 C, Warszawa NIP: 951-146-42-83

reprezentowany przez wtasciciela Wojciecha Staszyrskiego.

Strony postanowity, co nastepuje:

1 Przedmiot umowy
1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1.1.1 przeprowadzenie przez Wykonawce robét budowlanych wchodzgcych w zakres
Inwestycji, tj. przebudowy zaktadu produkcyjno-laboratoryjnego Inwestora oraz budowy
instalacji cleanroom wraz z infrastrukturg na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach
kontrolowanych ze strefg cleanroom 1SO 6/7- zgodnie z Dokumentacjg techniczng i Projektami.
1.1.2 Inwestycja dzieli sie na Faze | i Faze Il opisang szczegoétowo w OPZ i zatacznikach, przy
czym poszczegllne Fazy zostaty opisane w zatacznikach poprzez wskazanie graficzne obszaru
poszczegdlnych prac wraz z zakresem rozbidrek i wymaganych prac.

1.2 Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, o ktérym mowa w
pkt 1.1, szczegétowo opisany w wyszczegdlnionych ponizej zatgcznikach do Umowy, stanowigcych

jej integralng czes¢:
1.2.1. OPZ (zatacznik nr 1);
1.2.2. Formularzu ofertowym i ofercie (zatgcznik nr 3);
1.2.3. Harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 4);

1.3Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do: wspotpracy z inspektorem nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora Zastepczego, przy czym Inwestor w kazdej chwili moze dokonac za

pisemnym powiadomieniem Wykonawcy zmiany osoby wyznaczonej jako inspektor nadzoru;

a Inwestor zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy Dokumentacji technicznej, w tym w
szczegolnosci projektow budowlanych, projektéw wykonawczych, przekazania Wykonawcy terenu
budowy, odebrania robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia okreslonego w punkcie 12
ponizej.

14 wystepujg w niniejszej umowie fgcznie jako Wykonawca, co Strony niniejszym

potwierdzajg i akceptujqg. ...........cuu..... ponoszq petng i solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem
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Inwestora za wykonanie niniejszej umowy. Oznacza to, ze Vigo System S.A. moze kierowac wszelkie
roszczenia wynikajgce z niniejszej umowy wzgledem ..............cccouvvevevnnn.. kazdego z nich z osobna lub
tgcznie do nich wedle wtasnego wyboru Vigo System S.A. Wszystkie zobowigzania lub oswiadczenia i

zapewnienia przyjete lub ztoZzone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawce sq traktowane

jako przyjete lub ztoZzone przez .............ccueueun.... wspdlnie i solidarnie, jak tez przez kazdego z nich z
osobna. Szczegdtowy podziat zadan pomiedzy ........... przyjety na podstawie Umowy Konsorcjum nie
ma jakiegokolwiek wptywu na petfnq i solidarng odpowiedzialnosc .................. wzgledem Inwestora na

podstawie niniejszej umowy.

1.5 Wykonawca reprezentowany przez lidera konsorcjum, tj. .......cceeuuenun. jest upowazniony do
podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczeri woli w imieniu i na rzecz kazdego z

podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum w petnym zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

1.6 rerreerenennnnnnnns. Z0bOWIQzani sq do pozostawania w konsorcjum przez caty czas obowigzywania
niniejszej umowy. Rozwigzanie lub wygasniecie Umowy Konsorcjum z jakiejkolwiek przyczyny nie ma
wplywu na wygasniecie zobowiqzan Ilub odpowiedzialnosci ................ wynikajgcych z niniejszej

umowy.!

2 Oswiadczenia i zapewnienia Stron
2.1 Inwestor o$wiadcza i zapewnia, ze:
2.1.1 jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcg;

2.1.2 dysponuje srodkami finansowymi pozwalajgcymi na zrealizowanie niniejszej umowy i

zaptate wynagrodzenia Wykonawcy;

2.1.3 nie jest prowadzone w stosunku do niego jakiekolwiek postepowanie upadfosciowe
ani restrukturyzacyjne oraz nie istniejg zadne okolicznosci moggce spowodowaé wszczecie

takich postepowan,

2.14 wydat Wykonawcy Projekty oraz wszelkg Dokumentacje techniczng niezbedng do
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z punktem 1.1. Umowy, zgodnie z ofertg oraz terminami
wskazanymi przez Inwestora w Umowie, a w przypadku jesli w trakcie wykonywania Umowy
przez Wykonawcy zaistnieje konieczno$¢ przekazania dodatkowych materiatow — Zamawiajacy

zobowigzuje sie uzupetnic jg niezwtocznie.

2.2 Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:

W przypadku Umowy z Konsorcjum
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2.2.1 posiada doswiadczenie w branzy budowlanej, w tym w szczegdlnosci zwigzane z
przebudowywaniem i budowg zaktadéw produkcyjno-laboratoryjnych wraz z infrastrukturg na
potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefg cleanroom ISO 6 7;

2.2.2 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Projektami i Dokumentacjg techniczng oraz z
terenem budowy i jego otoczeniem oraz wszelkg dostepng dokumentacjg urzadzen i instalacji
podziemnych i ich lokalizacjg na planach; oraz potwierdza, ze posiada wszelkie niezbedne

informacje umozliwiajgce nalezyte wykonanie Umowy.

2.2.3 Przy wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie zachowac nalezyta
staranno$¢ wynikajgcg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie dziataé w sposdb zgodny z prawem, profesjonalny i fachowy, jak

rowniez dbac o wizerunek i renome Inwestora.

2.2.4 posiada osobiscie badz zatrudnia personel lub pracownikéw badZ podwykonawcow
posiadajgcych wszelkie uprawnienia, zezwolenia lub zgtoszenia, w tym uprawnienia budowlane we
wszystkich specjalnosciach, wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa do wykonania prac
projektowych i budowlanych oraz do realizacji niniejszej umowy zgodnie z Zapytaniem ofertowym

i ofertg stanowigcg zatacznik nr 3 do przedmiotowej umowy;

2.2.5 dysponuje specjalistycznym sprzetem, maszynami i urzgdzeniami oraz posiada
wykwalifikowany personel ze stosownymi uprawnieniami, co pozwoli mu na terminowe wykonanie
prac i zrealizowanie niniejszej umowy zgodnie z przyjetym przez Strony Harmonogramem, o ktérym

mowa w punkcie 4 ponizej,

2.2.6 wykonanie niniejszej umowy nie spowoduje niemozliwosci wykonania jakiejkolwiek
innej umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub do ktdrej zawarcia Wykonawca jest zobowigzany,
nie spowoduje niemozliwosci wywigzania sie przez Wykonawce z jakiegokolwiek innego
zobowigzania, jak réwniez nie naruszy zadnej decyzji administracyjnej ani orzeczenia sadu

wigzacych Wykonawce;

2.2.7 nie jest prowadzone w stosunku do niego jakiekolwiek postepowanie upadtosciowe
ani restrukturyzacyjne oraz nie istniejg zadne okolicznosci moggce spowodowac wszczecie takich

postepowan;

2.2.8 jest w petni uprawniony do zawarcia niniejszej umowy, a jej zawarcie nie narusza praw
0s6b trzecich, w tym, ze do zawarcia niniejszej umowy nie s3 wymagane zadne zgody o0séb trzecich
ani jego wewnetrznych organéw korporacyjnych (a jesli to konieczne — uzyskat przedmiotowe zgody

organdw korporacyjnych).
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3 Terminy

3.1Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w maksymalnym terminie...................

tygodni z uwzglednieniem nastepujacych terminéw:

3.1.1 Rozpoczecie robdt wynikajgcych z Przedmiotu Umowy- nie pdzniej niz 14 dni od dnia

zawarcia Umowy;
3.1.2 Termin realizacji Fazy II: nie dtuzej niz ......................... tygodni.

3.1.3 Zakonczenie robdt zwigzanych z Przedmiotem Umowy jest réwnoznaczne z
zakonczeniem Fazy Il i bedzie potwierdzone “Protokotem koricowym odbioru prac” nie

zawierajgcym wad, w terminie ........ tygodni od dnia zawarcia umowy.
3.2 Czesciowe odbiory bedg dokonywane w terminach wskazanych w Harmonogramie.

4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

4.1 Wykonawca, przy wspotpracy z Inwestorem, przygotuje i przedtozy Inwestorowi zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci i rodzajow robdt objetych Przedmiotem Umowy wraz z Wynagrodzeniem za nie z

podziatem na poszczegdlne czesci.

4.2 Terminy, w tym terminy czastkowe wykonania Przedmiotu Umowy, zawarte sg w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej: Harmonogram) przygotowanym przez
Wykonawce przy udziale Inwestora, na podstawie Oferty. Wykonawca przedktada w terminie
14 dni od zawarcia Umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy do akceptacji Inwestora, ktéry

ma obowigzek zatwierdzi¢ go w terminie 2 dni roboczych lub wnies¢ uwagi.

4.3Dodatkowo Wykonawca bedzie w kazdg kolejng srode nastepujgca po wejsciu w zycie niniejszej
Umowy przedstawiaé Inwestorowi szczegétowy harmonogram prac przewidzianych na kolejny
tydzien realizacji Umowy (,Harmonogram tygodniowy”), Inwestor ma prawo zgfaszania
zasadnych modyfikacji do Harmonogramu tygodniowego. Harmonogram tygodniowy moze by¢
przez Strony na biezgco modyfikowany, jesli zajdzie taka potrzeba, w drodze ustalen e-

mailowych przez osoby wskazane w pkt. 20 niniejszej Umowy.

4.4 Harmonogramy przewidziane w niniejszej Umowie sg wigzgce dla Wykonawcy.

4.5 Wykonawca wykona poszczegdlne Fazy | i Fazy Il, o ktérych mowa w punkcie 1 Umowy z

zachowaniem ciggtosci produkcji na czesci terenu wydzielonego od pozostatych robdt —zgodnie z OPZ.

4.6 Strony niniejszym postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zwigzana z niedotrzymaniem

termindow wynikajgcych z niniejszej umowy nie dotyczy okolicznosci zwigzanych z niezawinionym
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przez Wykonawce, wydtuzeniem sie procedur administracyjnych, o ktérych mowa w punkcie 10
ponizej.

4.7 W przypadku gdyby Harmonogram zawierat wydatki podlegajgce rozliczeniu w ramach
projektu, o ktérym mowa w Zapytaniu Ofertowym tj. na srodki kwalifikowane oraz na wydatki

niekwalifikowane do bezposredniego rozliczenia w ramach projektu Zamawiajgcy wspélnie z

Wykonawca wprowadzi stosowane rozgraniczenie w Harmonogramie.

5 Osoby odpowiedzialne w toku wykonania Przedmiotu Umowy.

5.1. W imieniu Inwestora nadzér inwestorski bedzie sprawowat:

5.2. Osobami kierujgcymi robotami ze strony Wykonawcy beda:
5.2.0. W ZaKIeSi...eiii ettt sttt s e st
5.2.2. W ZaKIESI€uuueeei ettt ettt sttt s st e
5.2.3. W ZaKIESI€uuueeei ettt sttt et s e st
5.2.4. W ZaKIESI€....ueuerereerereeercre ettt et st es s esa s esesasas s s 3
5.3. Inspektor nadzoru dziatajgc w imieniu Inwestora jest uprawniony w szczegdlnosci do:

5.3.1 reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z

projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

5.3.2 sprawdzania jakosci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych

robot wyrobow;
5.3.3 sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

5.3.4 uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz

przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych;

5.3.5 potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie

rozliczen budowy.

2 0 ile zajdzie taka potrzeba
3 o ile zajdzie taka potrzeba
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5.4 Inspektor nadzoru wskazany w umowie jest uprawniony:

5.4.1 wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i testéw
okreslonych w Umowie, takze wymagajacych odkrycia robdét lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i
dokumentdw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobdw, a
takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen

technicznych;

5.4.2 7zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng

niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

5.5 Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy winien sprawowac niezbedny staty — codzienny
nadzér nad prowadzonymi pracami osobiscie, a w uzasadnionej sytuacji, po uprzednim
powiadomieniu Inwestora poprzez inng osobe o rownowaznych uprawnieniach i doswiadczeniu.

Zmiana osoby kierownika budowy wymaga akceptacji Inwestora

6 Zakres prac budowlanych i obowigzki Wykonawcy

6.1 W ramach prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania nastepujacych

czynnosci:

6.1.1 przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych dotyczacych przebudowy i
budowy Przedmiotu Umowy, na zasadach generalnego wykonawstwa, zgodnie z Projektami i
Dokumentacjg techniczng, w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie Przedmiotu Umowy

6.1.2 przejecie i organizacja placu budowy; Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora; opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6.1.3 przygotowanie i zamontowanie po konsultacji z Inwestorem tablicy informacyjnej o
realizacji inwestycji w zwigzku z projektem o ktérym mowa w punkcie 1.1 Zapytania ofertowego;

6.1.4 wykonanie wszelkich prac budowlanych zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane, normami, warunkami technicznymi
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz Projektami i Dokumentacjg techniczng i
biezgcymi wytycznymi Inwestora;

6.1.5 wykonanie prac budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

6.1.6 wykonanie prac rozbiérkowych i utylizacja odpadéw/materiatéw nie nadajacych sie do
powtdrnego uzycia;

6.1.7 wykonanie prac remontowo-budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pomieszczen o
podwyzszonej czystos$ci w modernizowanej pozostatej czesci obiektu;
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6.1.8 dostawa, wyposazenie i zamontowanie (podtgczenia) urzadzen wskazanych w
Dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy;

6.1.9 wybudowanie pomieszczen cleanroom w klasie ISO 6 i ISO 7 zgodnie ze specyfikacjg
okreslong w OPZ z kontrolg wilgotnosci, wejsciami poprzez dedykowane $luzy powietrzne oraz
posiadajgce $luzy podawcze;

6.1.10 wykonanie instalacji wskazanych w OPZ zgodnie z projektami przedtozonymi przez
Zamawiajgcego wykonanie instalacji technologicznych (m.in. gazowe, wodne);

6.1.11 dokonanie pomiaréw i testéw wybudowanych instalacji majacych na celu
potwierdzenie ich uzytecznosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa celem uzyskania
przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie budynku instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, sieci logicznych i komunikacyjnych;

6.1.12 dokonanie pomiaréw ESD;

6.1.13 dokonanie pomiaréw czystosci do wymaganych klas 1SO; przeprowadzenie
niezbednych testéw i pomiaréw S$rodowiska przeprowadzenia odbioréw cleanroomowych
pomieszczen Fazy | i Il zgodnie z Harmonogramem majacych na celu weryfikacje zachowania
poziomow czystosci pomieszczen;

6.1.14 sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem robdt budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wskazanych w ofercie;

6.1.15 prowadzenia codziennej dokumentacji zdjeciowej budowy, w tym, ale nie wytgcznie,
prac zanikajgcych, miejsce gromadzenia dokumentacji wskazane bedzie w umowie;

6.1.16 informowanie Inwestora o wszelkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
niniejszej umowy, w tym stanowigcych przeszkode w prawidtowym wykonaniu prac, w sposéb i
w czasie umozliwiajgcym podjecie adekwatnych dziatan przez Inwestora (wszelkie przeszkody w
prawidtowym lub terminowym wykonaniu prac powinny by¢ udokumentowane przez
Wykonawce);

6.1.17 sktadanie Inwestorowi raportéw interwencyjnych — niezwtocznie po wystgpieniu
jakiegokolwiek incydentu w toku wykonywania prac;

6.1.18 zgtoszenie Inwestorowi ze stosownym wyprzedzeniem (co najmniej 3 Dni Robocze)
gotowosci do rozpoczecia Fazy Il Przedmiotu Umowy;

6.1.19 zgtoszenie Inwestorowi ze stosownym wyprzedzeniem (co najmniej 3 Dni Robocze)
gotowosci prac budowlanych i instalacyjnych do odbioru koncowego;

6.1.20 przeprowadzenie szkolen i instruktazy dotyczacych prawidtowego uzytkowania
pomieszczen, w tym obstugi instalacji wykonanych w pomieszczeniach oraz zasad i procedur
wyjscia/wejscia do pomieszczen i przestoju oraz eksploatacji i konserwacji tych instalacji i
zamontowanych urzadzen;

6.1.21 prowadzenie dokumentacji oraz wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg
umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego;

6.1.22 dostarczenie kompletnej dokumentacji koniecznej dla UDT o ile jest wymagane;

6.1.23 w ramach prac budowlanych dotyczacych Przedmiotu Umowy sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji umozliwiajacej
uzyskanie przez Inwestora prawomocnego (ostatecznego w administracyjnym toku instancji)
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pozwolenia na uzytkowanie pomieszczen (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
Prawa Budowlanego), dopetnienia innych czynnosci wymaganych przez przepisy prawa
budowlanego, w tym przez organy administracji, koniecznych do ztozenia przez Inwestora
dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie pomieszczen zgodnie z
niniejsza Umowa, zgodnie z opisem w OPZ,

6.1.24 wykonanie wszelkich prac i czynnosci koniecznych do petnej realizacji Zamierzenia
Inwestycyjnego, a nie wymienionych w tym dokumencie.

6.2 Energie elektryczng i pobdér wody zapewnia Inwestor bez koniecznos$ci ponoszenia dodatkowych

kosztow ze strony Wykonawecy z zastrzezeniem kontroli i zmiany sposobu ponoszenia kosztéw na

uwzgledniajacy partycypowanie Wykonawcy w kosztach, w sytuacji ponadnormatywnego zuzycia.

6.3Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, ze Inwestor jest uprawniony do zgtaszania w kazdym
czasie uwag i zastrzezen dotyczgcych wykonywania prac budowlanych i realizacji niniejszej umowy,
a Wykonawca powinien przedmiotowe uwagi i zastrzezenia niezwlocznie przeanalizowa,

uwzgledni¢, zawiadamiajgc Inwestora o podjetych dziataniach, lub tez zgtosi¢ uwagi.

6.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniechania osdb, przy pomocy
ktdrych wykonuje niniejszg Umowe, w tym w szczegdlnos$ci za dziatania, uchybienia lub zaniechania
kierownika budowy, oséb nadzorujacych i caty personel budowlany, w takim zakresie, jak gdyby

byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniechaniami samego Wykonawcy.

6.5 Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy, tj. teren prac budowlanych dotyczacych
pomieszczen (dalej jako: , Teren Budowy”). Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone
protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony (dalej jako: , Protokét Przekazania

Terenu Budowy”).

6.60d momentu podpisania Protokotu Przekazania Terenu Budowy az do chwili koicowego odbioru
prac zgodnie z punktem 9 ponizej, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogdlnych za szkody wynikte na Terenie Budowy, ktore wynikajg z zawinionych dziatan lub zaniedban
Wykonawcy, w szczegdlnosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w
wyniku nieprzestrzegania przez personel Inwestora srodkdw ostroznosci wymaganych na Terenie

Budowy lub niestosowania sie do polecern Wykonawcy w tym zakresie.

6.7 Teren Budowy obejmuje strefe produkcji Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie oddzieli¢
pomieszczenia przewidziane w Fazie | i Fazie Il Inwestycji w czasie prac budowlanych w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne funkcjonowanie personelu Inwestora oraz rozruch i normalne

funkcjonowanie maszyn w pomieszczeniach nie bedacych obszarem dziatan Wykonawcy.

6.8 Wraz z przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca zobowigzuje sie przeszkoli¢ personel
Inwestora w zakresie bezpieczeristwa i prawidtowego uzytkowania pomieszczenn oraz obszaréow

bezposrednio sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
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6.9 Inwestor przed objeciem terenu budowy powiadomi i przekaze kierownikowi budowy
niezbedne informacje w zakresie funkcjonowania przedsiebiorstwa Inwestora w zakresie niezbednym

do zachowania bezpieczenstwa w czasie prowadzenia prac budowlanych.

6.10 Wykonawca zobowigzuje sie dochowaé¢ nalezytej starannosci w celu zapewnienia
bezpieczernstwa na Terenie Budowy oraz zobowigzuje sie przestrzegaé wszystkich norm i

obowigzujacych przepisdw prawa w tym zakresie.

6.11 W czasie wykonywania prac Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w porzgdku oraz
bedzie usuwat zbedne materiaty i odpady.

6.12  Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia Terenu Budowy przed dewastacjg i kradziezga.
Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek dewastacji i kradziezy
z Terenu Budowy, ktdre nastgpity pomimo odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy.

7 Materiaty

7.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane z wtasnych materiatéw i urzadzen.

7.2 Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty muszg spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa podyktowane przepisami przeciwpozarowymi i BHP. Wykonawca oswiadcza, ze
wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty beda spetniaty warunki
okreslone w:

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

z pézn.zm.),
2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz .U. 2 2020
r. poz. 215 z pdin. zm.),

3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 155, z pézn. zm. ),
4) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/11 z dnia 9 marca 2011 roku
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce Dyrektywe Rady 89/106/EWG,
5) Dokumentac;ji Projektowe]j oraz wytycznych inwestora zawartych w OPZ.
7.3Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez wymienione w pkt 7.2 1)-4) ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw
dopuszczajgcg wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru propozycje wszystkich
planowanych do wbudowania na trwale materiatéw wraz z ww. dokumentami oraz wynikami
ewentualnych badan.
7.4Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie urzadzen/materiatdbw rownowaznych do wskazanych
materiatow w Dokumentacji technicznej i Projektach, pod warunkiem faktycznego wykazania przez
Wykonawce braku mozliwosci dostarczenia pierwotnie oferowanych oraz réwnowaznosci w
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odniesieniu do kluczowych wskazanych w dokumentach parametréow (ciezar udowodnienia
réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy).

7.5Wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad Przedmiotu Umowy i dostarczane przez Wykonawce
winny by¢ fabrycznie nowe, spetnia¢ wymagania oraz standardy okreslone miedzynarodowymi i
krajowymi przepisami prawa, posiada¢ tabliczke znamionowa z daty produkcji oraz ksigzke
gwarancyjna/karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce i posiada¢ wszelkie wymagane
certyfikaty oraz atesty dopuszczajgce prace urzadzen na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

7.6W granicach zgodnych z prawem kazdy element robdt budowlanych bedzie stawat sie wtasnoscig

Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty
jakiegokolwiek elementu Robét Budowlanych przechodzi na Zamawiajgcego z dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania i
ubezpieczenia tych elementéw Robdt Budowlanych. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem i
ubezpieczeniem elementéw Robét Budowlanych ponosi Wykonawca.

7.7 Materiaty z rozbiérki, ocenione przez Zamawiajgcego jako przydatne do ponownego wbudowania,
stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac je zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego. Wszystkie pozostate nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig
wtasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn.
zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy o
odpadach.

7.8Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony precyzuja, iz Przedmiot Umowy winien zostac

wykonany z materiatéw i urzagdzen o bardzo dobrej jakosci, przez co nalezy rozumie¢ materiaty i
urzadzenia przez co nalezy rozumiec rzeczy o jakosci lepszej niz Srednia jakos¢. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco akt kart technicznych materiatéw uzywanych na
Budowie (kart katalogowych) i udostepniac je na kazdorazowe wezwanie Inwestora.

8 Podwykonawcy

8.1Wykonawca moze powierzy¢ innym podmiotom wykonanie czesci prac objetych niniejszg umowa.
Wykaz i szczegdtowy zakres prac, przy wykonaniu ktérych Wykonawca jest uprawniony
zaangazowac podwykonawcow, wraz ze szczegétowymi danymi tych podwykonawcéw, stanowi

zatgcznik numer 5 do niniejszej umowy (dalej jako: ,Wykaz Podwykonawcow”).

8.2Podwykonawstwo w zadnym wypadku nie moze obejmowa¢é catosci prac budowlanych objetych
niniejszg umowa. W celu zaangazowania przez Wykonawce jakichkolwiek innych podwykonawcéw
anizeli podwykonawcy wskazani w Wykazie Podwykonawcéw, konieczna jest uprzednia zgoda
Inwestora wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi uprzednio (tj. przed wyrazeniem przez Inwestora zgody badz przed jej odmowg) na
pismie szczegdtowy przedmiot prac wykonywanych przez podwykonawce. Przy czym jezeli

Inwestor, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce szczegétowego
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przedmiotu prac podwykonawcy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit

on zgode na zawarcie przedmiotowej umowy.

8.3Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, ze Inwestor nie bedzie bez uzasadnionych przyczyn

odmawiat udzielenia zgody na zaangazowanie nowego podwykonawcy.

8.4 Wykonanie czesci prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci z obowigzku dotrzymania
terminéw okredlonych w Harmonogramie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami,

uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

8.5 Za prace wykonane przez podwykonawce ptatnosci regulowaé bedzie wytgcznie Wykonawca. Za

9

zobowigzania Wykonawcy wzgledem podwykonawcy odpowiedzialny jest wytgcznie Wykonawca.
Przed dokonaniem ptatnosci koncowej na rzecz Wykonawcy lub przed dokonaniem jakiejkolwiek
platnosci czesciowej, o ile takie ptatnosci czesciowe bedgq realizowane przez Strony, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o braku zalegtosci
finansowych Wykonawcy wzgledem nich (dalej jako: ,,Oswiadczenie Podwykonawcy”). Ztozenie
Oswiadczen Podwykonawcéw oraz doreczenie ich Inwestorowi stanowi warunek ptatnosci faktur

na rzecz Wykonawcy.

Odbiory prac budowlanych

9.1 Strony postanawiajg, ze odbiory prac budowlanych i w tym instalacyjnych bedg dokonywane w

nastepujacej kolejnosci i w nastepujgcych terminach:

9.1.1 Odbiory czesciowe lub odbiory prac budowlanych ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych beda dokonywane na biezgco, w terminach wynikajacych z Harmonogramu (dalej

jako: ,, Odbiory Czesciowe”)

9.1.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie przeprowadzony przez
Inspektora nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem na pismie lub mailowo na adres Inspektora

nadzoru podany w umowie.

9.1.3 Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioréw kazdej Fazy bedzie pisemny
protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony (dalej jako: ,,Protokét Odbioru Czesciowy
lub Protokét Odbioru Koncowy Prac”). Protokdt Odbioru stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce czastkowych lub koncowej faktury VAT.

9.1.4 Odbiér Koricowy Fazy | nastgpi przed uzyskaniem stosownej zgody na uzytkowanie

pomieszczen w zakresie mozliwym do wyodrebniania ale po ztozeniu Inwestorowi catosci

12



Fundusze

: Unia Europejska
Europejskie scz)?sclfg ospolita Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj - Rozwoju Regionalnego

dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie danej czesci budynku.
Stosowne zgody (w tym szczegdlnosci Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy
Pozarnej i pozwolenia na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego czesci pomieszczen w toku robdt Inwestor pozyska we wiasnym zakresie na
podstawie przedstawionej przez Wykonawce kompletnej dokumentacji wymaganej w takim
przypadku, zgodne z obowigzujgcymi w danym momencie przepisami prawa; Odbidr Koncowy
Fazy | zostanie dokonany z zastrzezeniem uprzedniego dokonania testéw cleanroomowych

pomieszczen majgcych na celu weryfikacje zachowania poziomdw czystosci pomieszczen.

9.1.5 koncowy odbidr prac budowlanych Fazy Il potgczony z odbiorem cleanroomowym
pomieszczen majgcym na celu weryfikacje zachowania poziomdéw czystosci pomieszczen, przed
uruchomieniem urzadzen i rozpoczeciem pracy personelu, nastgpi jednorazowo, w terminie
wyhnikajgcym z Harmonogramu (dalej jako: ,0dbiér Koncowy Prac”);

9.1.6 odbiér cleanroomowy pomieszczen Fazy | i Il majgcy na celu weryfikacje zachowania
poziomdéw czystosSci pomieszczen, realizowany po zainstalowaniu systeméw oraz po

uruchomieniu urzadzen— nastgpi kazdorazowo w terminie wynikajagcym z Harmonogramu.

9.2 Strony przez okres odpowiedni technologicznie okres od dnia zgtoszenia do odbioru strefy czystej
Fazy | i Il bedg weryfikowaé, czy pomieszczenia spetniajg parametry techniczne okreslone w
Dokumentacji technicznej. Pomiary i akceptacja parametréw technicznych beda odbywad sie wg.
normy ISO 14644. Poczatek tego okresu zostanie ustalony w najwczes$niejszym mozliwym terminie.
Prawidtowos¢ wykonania prac w tym zakresie zostanie stwierdzona w Protokole Odbioru. Terminy
wykonania testdw czystosci poszczegdlnych Faz muszg zosta¢ uwzglednione w terminach

dyrektywnych.

9.3 Inwestor przystapi do poszczegdlnych odbioréw w terminie 2 Dni Roboczych od daty doreczenia

mu przez Wykonawce informacji o gotowosci do dokonania danego odbioru.

9.4 Po przedstawieniu prac (lub ich czesci) do odbioru Inwestor ma prawo zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia
do przedmiotowych prac (lub ich czesci) co do ich niezgodnosci z Projektami, Dokumentacjg
techniczng, a Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ przedmiotowe uwagi i zastrzezenia, o ile
sg one uzasadnione. Inwestor powinien zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia w terminie 3 Dni Roboczych od
dnia przedstawienia prac (lub ich czesci) do odbioru. Brak zgtoszenia uwag lub zastrzezen przez

Inwestora w terminie wskazanym powyzej oznacza brak przedmiotowych uwag lub zastrzezen.

9.5Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ zgtoszone przez Inwestora uwagi i zastrzezenia i
przedstawi¢ prace (lub ich cze$¢) do odbioru w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania uwag i

zastrzezen Inwestora.

9.6Po ponownym przedstawieniu prac (lub ich czesci) przez Wykonawce do odbioru, Inwestorowi

ponownie przystugujg uprawnienia okreslone w punkcie 9.4 powyzej.
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9.7Prawidtowe parametry odbioru pomieszczenn cleanroomowych beda elementem potwierdzenia

zakonczenia wszystkich prac budowlanych dotyczacych pomieszczen.

9.8Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Prac Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac Teren

Budowy — stanowi to warunek dokonania Odbioru Koricowego Prac.

9.9 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niedotrzymanie terminéw okreslonych w
Harmonogramie. Zgtoszenie przez Inwestora jakichkolwiek uwag lub zastrzezen zgodnie z

punktami powyzej nie powoduje wydtuzenia przedmiotowych termindw.

10 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

10.1  Niezwtocznie po Odbiorze Koricowym Prac Fazy | Przedmiotu Umowy oraz Fazy Il Przedmiotu
Umowy Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawcg wystgpi do wtasciwego organu administracji
publicznej w celu zawiadomienia o zakonczeniu prac i uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wskazanych pomieszczen (pozwolenie na uzytkowanie pomieszczerh wynikajgcych z
Fazy | oraz pozwolenie na uzytkowanie catego Zamierzenia Inwestycyjnego po zakonczeniu Fazy Il),
wzglednie dopetni wszelkich innych formalnosci lub czynnosci wymaganych prawem koniecznych
do rozpoczecia uzytkowania pomieszczen. Inwestor przygotuje stosowne wystgpienia do organdéw

w sposdb nalezyty i kompletny, zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg i doswiadczeniem.

10.2 W tym celu Wykonawca do Odbioru Koricowego Prac kazdego z wyzej wskazanych Faz dotgczy
wszelka wymagang przepisami prawa dokumentacje powykonawczg oraz dokumenty niezbedne do

otrzymania wyzej wymienionych decyzji lub zgdd.

10.3  Inwestor na biezgco bedzie informowaé Wykonawce o przebiegu stosownych procedur
administracyjnych. Wykonawca terminowo i na biezgco bedzie odpowiada¢ na wszelkie
ewentualne wezwania i zgdania Inwestora wynikajgce z decyzji od organéw administracyjnych, a

Inwestor jest zobowigzany wspétpracowac z Wykonawcg w tym zakresie.

10.4  Z tytutu wykonania czynnosci okreslonych w punkcie 10.2. i 10.3 powyzej Wykonawcy nie
przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto, Wykonawca ma obowigzek dokonaé

przedmiotowych czynnosci w terminie wynikajgcym z Harmonogramu.

10.5 W sytuacji, gdy Wykonawca na etapie wykonania Przedmiotu Umowy zgtosi na piSmie
Inwestorowi zastrzezenia, ktdre na etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bytyby powodem
zastrzezen ze strony odpowiednich organéw, a mimo to Inwestor nie uwzgledni uwag Wykonawcy,
Inwestor zwolni Wykonawce z odpowiedzialnosci za nieprawidtowe wykonanie umowy w tym

zakresie.
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11 Gwarancja jakosci i rekojmia

11.1  Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i usterki
kazdego z elementéw Przedmiotu Umowy odpowiada terminom rekojmi przewidzianym

przepisami prawa liczac od dnia odbioru korncowego catosci Przedmiotu Umowy.
11.2  Gwarancja obejmuje:

11.2.1 na wykonane roboty budowalne i instalacyjne na okres ................. miesiecy liczac od

dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koficowego;

11.2.2  na dostarczone elementy wyposazenia oraz w zakresie zwigzanym z dotrzymaniem
przez pomieszczenia parametréw strefy czystej a takze na wszelkie pozostate dostarczone
urzadzenia — zgodnie z gwarancjami producentéw? liczac od dnia podpisania przez Strony
Protokotu Odbioru Koricowego Prac - wspdlnie okreslane dalej jako ,,Gwarancja Jakosci”.

11.3  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania napraw gwarancyjnych na ponizszych

warunkach:

11.3.1  czas reakcji na zgtoszong awarie lub wade wynosi maksymalnie 24 godziny od chwili

zgtoszenia, wyfacznie w Dni Robocze;

11.3.2 naprawa dokonana zostanie w najkrotszym mozliwym czasie, a czas naprawy
zgtoszonych wad lub usterek nie bedzie kazdorazowo dtuzszy niz 7 Dni Roboczych od chwili
zawiadomienia o awarii lub wadzie, chyba Zze z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

dotrzymanie tego terminu jest niemozliwe lub znacznie utrudnione.

11.4  Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, ze terminy wskazane w punkcie 11.3 sg terminami
maksymalnymi i dotyczg napraw catych urzadzen. W przypadku napraw poszczegdlnych czesci
zamiennych Wykonawca podejmie wszelkie starania w celu dokonania przedmiotowych napraw w

trybie pilnym, tj. w najkrotszym mozliwym terminie.

11.5 Niezaleznie od powyzszego, z uwagi na uzasadnione okolicznosci techniczne lub organizacyjne
nie dajace sie przewidzie¢ lub wynikajace z uzasadnionych okolicznosci zwigzanych z dostawa
niezbednych elementéw a powodujace, ze ww terminy nie sg mozliwe do zrealizowania
Wykonawca podejmie mozliwe techniczne kroki celem przygotowania Srodkéw zastepczych
(alternatywnych rozwigzan) do czasu naprawy lub wymiany elementéw objetych lub rekojmig. W

takim przypadku postanowien wskazanych powyzej nie stosuje sie.

11.6  Naprawy wynikajgce z rekojmi lub gwarancji mogg by¢ wykonywane na zlecenie Wykonawcy
przez podwykonawcow, przy czym Wykonawca odpowiada za skoordynowanie ich czynnosci przy
usuwaniu wad oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki zaniechan i dziatan tych

podwykonawcow tak jak za skutki swoich wtasnych zaniechan i dziatan.

4 Nie krécej niz 36 miesiecy
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11.7 W przypadku dtuiszego terminu naprawy, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaproponowania alternatywnego rozwigzania dla podtrzymania ciggtosci prawidtowego

funkcjonowania Pomieszczen lub co najmniej zabezpieczenia wykonanej produkcji.

11.8 W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej Gwarancji Jakosci
jakichkolwiek napraw gwarancyjnych, termin Gwarancji Jakosci w zakresie usunietych wad
(usterek) biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanych napraw lub prac
gwarancyjnych. Ponadto, termin Gwarancji Jakosci ulega wydtuzeniu o czas, w ktérym Wykonawca

prowadzit naprawy gwarancyjne.
11.9  Zgtoszenie wad i usterek moze zosta¢ dokonane przez Inwestora:

1) droga pisemng, w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres:

2) drogg mailowg na adres e-maili.......cccceeeveverenennnns , za potwierdzeniem odbioru i odczytania

wiadomosci.
11.10 Na okoliczno$é usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy.

11.11 Inwestor moze powierzy¢ osobie trzeciej usuniecie wad lub usterek dotyczgcych Przedmiotu
Umowy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o takim zamiarze i po wyznaczeniu
dodatkowego, odpowiedniego i co najmniej 7-dniowego terminu na ich usuniecie na koszt
Wykonawcy bez koniecznosci wystepowania do sgdu o zgode, o ktérej mowa w art. 480 Kodeksu
Cywilnego, w przypadku:

11.11.1 braku odpowiedzi Wykonawcy na zgtoszenie;
11.11.2 bezpodstawnej odmowy uwzgledniania zgtoszenia;
11.11.3 uchybienia terminowi do usuniecia wad, usterek ;

11.11.4 nienalezytego usuniecia wad, usterek lub brakow

12 Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

12.1  Z tytutu wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce Inwestor zobowigzuje sie zaptaci¢ na
rzecz Wykonawcy taczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ... zfotych netto

(Stownie: .o, ) (dalej jako: ,,Wynagrodzenie”).

12.2  Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za petng realizacje niniejszej umowy i
obejmuje wszelkie prace budowlane oraz inne czynnosci wykonywane przez Wykonawce oraz jego

pracownikéw, kontrahentow lub podwykonawcdw, objete trescig niniejszej Umowy.

12.3  Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ptatne w formie ptatnosci czesSciowych

(dalej jako: ,Ptatnosci Czesciowe”), w nastepujgcy sposdb:

12.3.1 75% ww czesci Wynagrodzenia w transzach wedtug zaawansowania prac, rozliczanych

na podstawie Harmonogramu i protokotéw odbioru ptatne w okresach miesiecznych,
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12.3.2 18 % ww. czesci Wynagrodzenia ptatne jednorazowo po podpisaniu Protokotu

Odbioru Koricowego Prac bez wad Fazy Il

12.3.3 7 % ww. czesci Wynagrodzenia pfatne po otrzymaniu przez Inwestora pozwolenia na
uzytkowanie wszystkich pomieszczen sktadajgcych sie na Czes¢ Il Przedmiotu Umowy, lecz nie

pozniej niz 90 dni od daty odbioru koricowego Fazy Il, z zastrzezeniem punktu 10.5

12.3.4 Wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawece po zaistnieniu zdarzen, o ktérych mowa w punkcie ..... powyzej, i dostarczonych do
Inwestora na adres: invoices@vigo.com.pl , w terminie 14 Dni Roboczych od dnia doreczenia

faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Rachunek
bankowy Wykonawcy musi widnie¢ na wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT znajdujgcym sie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka pod rygorem odmowy wykonania ptatnosci.

12.4  Wynagrodzenie zostanie powiekszone o kwote podatku VAT wedtug stawki obowigzujacej w

dniu wystawienia faktury.

12.5 W przypadkach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, w szczegdlnosci w zwigzku
ze stosowaniem dla robét budowlanych mechanizmu tzw. podzielonej ptatnosci (split payment) w
rozliczeniach pomiedzy czynnymi podatnikami VAT, zaptata nastgpi z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci.

12.6  Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoriczone etapy robdt, zgodnie ze
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo - finansowym, potwierdzonych protokotami odbioru
czesSciowego lub koncowego bez wad robdt podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
Stron wraz z petng dokumentacjg potwierdzajacg wykonanie danych robot (obmiary, certyfikaty,

deklaracje). Faktura moze by¢ sktadana do dziesigtego dnia kazdego miesigca wraz z protokotem

lub protokotami witasciwymi dla przedtozonej faktury. Minimalna wartos¢ robdt potwierdzona

protokotem odbioru czesciowego robdot bedgcego podstawag do wystawienia faktur czesciowych
wynosi 300 000,00 zt netto (stownie: trzysta tysiecy 00/100 ztotych). Wymédg stosowania zasady

minimalnej ptatnosci nie dotyczy trzech pierwszych miesiecy realizacji zamdwienia.

12.7  Warunkiem zaptaty Wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przedtozenie przez
Wykonawce oswiadczen Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu przez
Wykonawce wszelkich naleznosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow, a
wynikajgcych ze zrealizowanego przez Podwykonawcdow oraz dalszych Podwykonawcéw, w danym
etapie rozliczeniowym, zakresu robdt. Wyfacznie w uzasadnionych przypadkach Inwestor moze
dopusci¢ do odstepstwa w tym zakresie i dopusci¢ inne dowody na potwierdzenie, ze Wykonawca
nie zalega on z naleznosciami na rzecz Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow. Do czasu
uregulowania naleznosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcdéw Inwestor
wstrzymuje wyptate naleznego Wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany
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ztozy¢: oswiadczenie o braku Podwykonawcdéw, oswiadczenia korncowe Podwykonawcdw oraz
dalszych Podwykonawcow podpisane odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw, w przypadku gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w

catosci powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujacy Przedmiot niniejszej Umowy.
12.8  Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date obcigzenia naleznoscig rachunku Inwestora.

12.9 Bezposrednia zaptata Wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nastgpi
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce o ile Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
poinformowany o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie mu wyznaczonym lecz nie
krétszym niz 5 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zgtosi pisemnie uwag co do zasadnosci
bezposredniej zaptaty. W przypadku pojawienia sie uwag bezposrednia zaptata moze nastgpi¢ w
przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. Zaptata
nastgpi w terminie 7 dni od uptywu terminu do zgtaszania uwag lub od wykazania zasadnosci zaptaty

po zgtoszeniu uwag.

12.10 Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub
ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

12.11 Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne Wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12.12 Dalsze rozliczenie pomiedzy Konsorcjantami w ramach Umowy Konsorcjum realizowane bedzie
pomiedzy tymi podmiotami na podstawie Umowy Konsorcjum, a VIGO nie ponosi jakiejkolwiek

odpowiedzialnosci z tego tytutu.®

13 Prace dodatkowe

13.1 W przypadku koniecznosci wykonania jakichkolwiek prac dodatkowych nie zawartych w
Harmonogramie (dalej jako: ,Prace Dodatkowe”), Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie
poinformowac o tym Inwestora na pismie. Informacja o Pracach Dodatkowych powinna okresla¢

przyczyne koniecznosci ich przeprowadzenia, ich zakres oraz koszt.

13.2  Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wykonania Prac Dodatkowych wyfacznie po ich
uprzednim zatwierdzeniu i zaakceptowaniu przez Inwestora, w tym réwniez w zakresie kosztéw, w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

> tekst kursywa w przypadku Wykonawcy w formie Konsorcjum
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13.3  Koszty jakichkolwiek Prac Dodatkowych wykonanych bez uprzedniej pisemnej akceptacji
Inwestora zgodnie z punktem 13.2 powyzej w catosci ponosi Wykonawca, a Inwestor nie jest
zobowigzany do ich pokrycia, zwrotu ani zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytutu, chyba
ze podjecie Prac Dodatkowych byto konieczne przez wzglad na terminowosé i prawidtowosc
wykonywanych przez Wykonawce prac, a kontakt z Zamawiajgcym byt utrudniony, jak réwniez w
sytuacji, gdy niepodjecie Prac Dodatkowych skutkowato zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia

ludzkiego, lub dla mienia Inwestora lub Wykonawcy.

14 Zabezpieczenie prawidiowego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek

14.1 Wykonawca przedstawi Inwestorowi zabezpieczenie prawidtlowego wykonania niniejszej
umowy oraz usuniecia wad i usterek (dalej: Zabezpieczenie), ktdre zostanie wniesione wedle
uznania Wykonawcy w formie: (a) nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe], opiewajgcej co najmniej na warto$¢ 5 % (stownie: piec
procent) wartosci Wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy
(,Gwarancja Bankowa”) albo (b) gotowkowej kaucji zabezpieczajgcej w kwocie stanowigcej 5 %
(stownie: pie¢ procent) wartosci Wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy (,,Kaucja Zabezpieczajaca ”).

14.2  Wz6r ,Gwarancji Bankowej”: stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy. Strony potwierdzaja, ze
ostateczna tres¢ Gwarancji Bankowej bedzie zaleze¢ od wymogéw i standardéw banku
udzielajgcego Gwarancji Bankowe] (w szczegdlnosci dotyczacych formy i sposobu doreczenia
gwarantowi wezwania do zaptaty). W zwigzku z powyzszym Inwestor wyraza zgode na przedtozenie
przez Wykonawce Gwarancji Bankowej odbiegajacej od wzoru zamieszczonego w zatgczniku nr 8
do Umowy, ale zawierajacego kluczowe jej elementy nie powodujace istotnej zmiany ww. wzoru.

14.3  Wykonawca sktada Inwestorowi Gwarancje Bankowag w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy pod rygorem odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy. W przypadku wyboru
Zabezpieczenia w postaci Kaucji Zabezpieczajgcej Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ Kaucje
Zabezpieczajacg na rachunek bankowy Inwestora nr [.......ccccoeeeeveceieineeneeeee. e], prowadzony przez
[ ¢] w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

14.4  Zabezpieczenie w postaci Gwarancji Bankowej zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 14
dni od dnia uptywu terminu obowigzywania Zabezpieczenia lub po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej,

bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce dodatkowego wniosku w tym zakresie.
14.5 Zabezpieczenie w postaci Kaucji Gwarancyjnej zostanie zwrdcone:

a) W wysokosci 30% Kaucji po potwierdzonym protokotem odbioru uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie catego budynku zgodnie z postanowieniami Umowy
b) 70% Kaucji po wygasnieciu terminu obowigzywania Zabezpieczenia w wysokosci

pozostatej po ewentualnym wyczerpaniu sumy zabezpieczenia.

14.6 Wykonawca wystepujgcy w formie Konsorcjum spetni wymog posiadania Zabezpieczenia pod

warunkiem:
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a) przedtoZzenia deklaracji uwzgledniajgcej wymagane Zabezpieczenie przez Konsorcjum
w ramach ktorej ochrona obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ kazdego cztonka Konsorcjum lub;
b) poprzez przedstawienie Zabezpieczenia spetniajgcego warunki Umowy przez

wszystkich wykonawcéw. ©

15 Obowigzkowe ubezpieczenie Wykonawcy

15.1  Wykonawca w dniu podpisania umowy powinien przedtozy¢ wazne Polisy ubezpieczeniowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opisie przedmiotu

zamoéwienia w sekcji ,0bowigzkowe ubezpieczenie”.

15.2  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi polis ubezpieczeniowych na

zasadach okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia przed podpisaniem Umowy.
15.3  Wykonawca spetni wymdg posiadania powyzszych ubezpieczen pod warunkiem:

- zawarcia jednej umowy ubezpieczenia przez Konsorcjum w ramach ktérej ochrona
ubezpieczeniowa uwzglednia¢é bedzie odpowiedzialnosci kazdego cztonka Konsorcjum

(wspdtubezpieczeni)

- poprzez przedstawienie polisy ubezpieczeniowej spetniajgcej warunki Umowy przez

wszystkich wykonawcéw. ’

15.4  Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi

Wykonawca.

15.5 W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt 15.1-15-2

powyzej Inwestor uprawniony jest wedtug swego wyboru do:

- do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z pkt 15.1 powyzej i
potracenia kosztéw zwigzanych z jej zawarciem z kwoty Wynagrodzenia Zabezpieczenia Umowy

albo

- odstgpienia od Umowy i zgdania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej

mowa w Umowie.

15.6  Szczegdtowy zakres wymaganej polisy okreslony zostat w OPZ.

6 Zapisy wymagane w przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum

7 W przypadku Umowy z Konsorcjum
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15.7 Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia biezgcej
sktadki (w tym ewentualnie dla kazdego z cztonkéw Konsorcjum)®) stanowi zatagcznik numer 6 do
niniejszej umowy (dalej jako: ,Polisa”).

16 Kary Umowne

16.1  Strony postanawiaja, ze w przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy, tj. w
przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek terminu zakonczenia poszczegdlnych Etapéw lub Czesci
Umowy i wynikajacego z Harmonogramu, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w punkcie 12.1 , za kazdy dzien zwtoki, z
zastrzezeniem, ze w przypadku niedotrzymania terminu zakornczenia ostatniego Etapu Fazy Il CzeSci

Il Umowy stosuje sie postanowienia punktu 16.3

16.2 W przypadku za zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,05% tgcznego Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w punkcie 12.1 za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

16.3  Majac na wzgledzie fakt, iz prawidtowosé wykonania prac budowlanych dotyczgcych Czesci ll -
Fazy Il Pomieszczen jest warunkiem wznowienia prac parku maszynowego Inwestora w strefie
czystej Inwestora, w przypadku przekroczenia terminu zakoniczenia Fazy |l potwierdzonej
podpisaniem protokotu odbioru bez wad Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w
wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w punkcie 12.1 powyzej, za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki.

16.4 Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate przez Wykonawce Wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaptaty przez
Inwestora, w wysokosci 0,10% Wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia nastepnego po terminie
ptatnosci. Powyiszej kary umownej nie stosuje sie w sytuacji zwtoki Inwestora w zaptacie

Wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora

16.5 W przypadku zaangazowania przez Wykonawce jakichkolwiek innych podwykonawcdw anizeli
podwykonawcy wskazani w Wykazie Podwykonawcédw lub podwykonawcy zaakceptowani przez
Inwestora, Wykonawca zaptaci na rzecz Inwestora kare umowng w kwocie 20.000,00 zfotych
(stownie: dwadziescia tysiecy 00/100) za kazdy przypadek takiego podwykonawcy. Zastrzezenie
kary umownej nie wylgcza uprawnienia Inwestora do dochodzenia wzgledem Wykonawcy, na
zasadach ogdlnych, odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kary umownej, jak rowniez nie

wyfacza innych uprawnien Inwestora przystugujgcych na mocy niniejszej umowy lub

8 w przypadku Umowy z Konsorcjum
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16.6 W przypadku wysuniecia wzgledem Inwestora przez jakiegokolwiek podwykonawce roszczenia
o zaptate Wynagrodzenia z tytutu umowy podwykonawczej, Wykonawca oswiadcza, ze przystgpi do
sporu po stronie Inwestora jako interwenient uboczny, oraz zobowigzuje sie pokry¢ koszty
zasgdzone od Inwestora koszty procesu zwigzanego z tym roszczeniem oraz inne koszty poniesione

przez Inwestora niezbedne do nalezytego prowadzenia wyniktej z tego roszczenia sprawy.

16.7 Za nieprzedtozenie Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany
Wykonawca zaptaci na rzecz Inwestora kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt brutto (stownie zt:
dziesie¢ tysiecy 00/100 brutto),

16.8 Za nieprzedfozenie Wykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci na rzecz Inwestora kare umowng w wysokosci
10 000,00 zt brutto, (stownie zt: dziesied tysiecy i 00/100 brutto),

16.9 W przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy dotyczgcych Materiatéw, w tym w szczegdlnosci w przypadku wykorzystania
przez Wykonawce Materiatéw nieodebranych przez Inwestora lub niespetniajgcych kryteriéw
okreslonych w punkcie 7 powyzej, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 1 %

Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w punkcie 12.1 ,za kazdy przypadek naruszenia.

16.10 W przypadku wysuniecia wzgledem Inwestora przez jakgkolwiek osobe trzecig jakiegokolwiek
roszczenia wskazanego w punkcie 19.1, Wykonawca o$wiadcza, ze przystapi do sporu po stronie
Inwestora jako interwenient uboczny, oraz zobowigzuje sie pokry¢ koszty zasgdzone od Inwestora
koszty procesu zwigzanego z tym roszczeniem oraz inne koszty poniesione przez Inwestora

niezbedne do nalezytego prowadzenia wyniktej z tego roszczenia sprawy.

16.11 Inwestor zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci 20 % Wynagrodzenia netto o ktérym
mowa w punkcie 12.1 w przypadku odstgpienia od umowy przez Inwestora z winy Inwestora lub w

przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Inwestora.

16.12 W przypadku odstgpienia od umowy przez Inwestora z ktérejkolwiek z przyczyn o ktérej mowa
w punktach 17.1 - 17.3, lub z powodu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyny lezacej
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz Inwestora kare umowng w wysokosci 20%

wartosci Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w punkcie 12.1.

16.13 Strony niniejszym postanawiajg, ze fgczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar

umownych naleznych Inwestorowi na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 20%

22



Fundusze

: Unia Europejska
Europejskie scz)?sclfg ospolita Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj - Rozwoju Regionalnego

wartosci Wynagrodzenia netto. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z odpowiedzialnosci na zasadach
ogdlnych, jak réwniez nie wytgcza innych uprawnien Inwestora przystugujacych na mocy niniejszej

umowy lub obowigzujgcych przepiséw prawa z zastrzezeniem pkt. 16.14.

16.14 Catkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wszelkie szkody zwigzane z zawarciem,
wykonaniem, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej Umowy jest ograniczona do

maksymalnej wysokosci réwnej 40 000 000 ztotych (czterdziesci miliondw ztotych 00/100).

16.15 Zadna ze Stron nie bedzie ponosita wobec drugiej Strony jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z
tytutu szkéd posrednich, rozumianych jako szkody nie pozostajgce w bezposrednim zwigzku
przyczynowym ze zdarzeniem powodujgcym szkode, jakie mogg zosta¢ wyrzadzone w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym, z tytutu utraconych korzysci, pozytkéw, utraconych
mozliwosci produkcyjnych i handlowych.

16.16 Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego

Wynagrodzenia.

17 Prawo odstgpienia od umowy

17.1  Jezeli Wykonawca opdznia sie z przyczyn przez Wykonawce zawinionych z rozpoczeciem prac
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ukoniczy¢ prace w terminie wynikajgcym z
Harmonogramu, Inwestor moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej

umowy jeszcze przed uptywem terminu do wykonania prac wynikajgcego z Harmonogramu.

17.2  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z niniejsza
umowa, Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin, nie krétszy niz 7 dni roboczych. Po bezskutecznym uptywie przedmiotowego
terminu Inwestor moze odstgpi¢ od niniejszej umowy albo powierzyé jej poprawienie lub dalsze

wykonanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.3  Niezaleznie od punktéw 17.1 i 17.2 powyzej, Inwestor jest uprawniony do odstgpienia od

niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

17.3.1 niedotrzymania przez Wykonawce z przyczyn przez niego zawinionych ktéregokolwiek
z terminéw wynikajacych z Harmonogramu lub Harmonogramu, po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy terminu dodatkowego, nie krétszego niz 7 dni roboczych, i niedotrzymaniu

przedmiotowego terminu przez Wykonawce; lub

17.3.2  naruszenia wizerunku i renomy Inwestora w toku wykonywania prac i realizacji
niniejszej umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy terminu dodatkowego, nie krotszego
niz 7 dni roboczych, na zaniechanie naruszen i niedotrzymaniu przedmiotowego terminu przez

Wykonawce; lub
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17.3.3  prowadzenia prac i realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce w sposéb sprzeczny
z wymogami obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci w sposéb sprzeczny lub niezgodny
z prawem budowlanym; po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu w celu

usuniecia odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 7 dni roboczych, lub

17.3.4 naruszenia obowigzku informowania Inwestora o wszelkich faktach majacych
znaczenie dla realizacji prac, a zwtaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu zakoriczenia prac w
sposéb i w czasie umozliwiajgcym podjecie adekwatnych dziatan przez Inwestora po uprzednim
wyznaczeniu Wykonawcy terminu dodatkowego na zaniechanie naruszen, nie krétszego niz 7

dni roboczych, i niedotrzymaniu przedmiotowego terminu przez Wykonawce; lub

17.3.5 niesktadania Inwestorowi raportéw o przebiegu realizacji niniejszej umowy po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy terminu dodatkowego na zaniechanie naruszen,
nie krétszego niz 7 dni roboczych, i niedotrzymaniu przedmiotowego terminu przez
Wykonawce; lub

17.3.6  zaniechania przez 7 dni roboczych realizacji prac bez pisemnego uzasadnienia; lub

17.3.7 wykonywanie prac budowlanych przy pomocy podwykonawcdw, ktdrzy nie zostali
ujeci w Wykazie Podwykonawcdw ani nie uzyskali uprzedniej pisemnej akceptacji Inwestora po

uprzednim wezwaniu do usuniecia naruszenia w wyznaczonym przez Inwestora terminie; lub
17.3.8 nieprzedtozenia Zabezpieczenia w terminie wymaganym w Umowie;

17.3.9 Wykonywania prac przez kierownikdw robdt nie posiadajacych przez Inwestora

wymaganego doswiadczenia.

17.3.10 Braku dysponowania przez Wykonawce kierownikami robdét o ktérych mowa w
punkcie 5 Umowy po uprzednim wezwaniu do usuniecia naruszenia w wyznaczonym przez

Inwestora terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych.
17.3.11 nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w punkcie 15; lub

17.3.12 naruszenia przez Wykonawce obowigzku zachowania poufnosci lub zakazu

wykorzystywania Informacji Poufnych do wtasnych celéw; lub
17.3.13 wydtuzenia Fazy Il w stosunku do terminu okreslonego w Umowie powyzej 10 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy: 1) zostanie ogtoszona

upadtos¢ Inwestora lub otwarta likwidacja Inwestora lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku

Inwestora, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonywanie przedmiotu umowy, 2) Inwestor opdznia

sie z ptatnoscig ktérejkolwiek czesci wynagrodzenia powyzej 45 dni, a ptatnosé ta nie nastepuje po

dodatkowym wezwaniu ze strony Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu

ptatnosci, 3) Inwestor narusza obowigzki umowne, uniemozliwiajgc lub znacznie utrudniajgc

terminowg i prawidtowa realizacje prac przez Wykonawce.
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17.5 Prawo odstgpienia od umowy wykonywa sie przez oswiadczenie ztozone Wykonawcy lub
Inwestorowi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci ztozone w siedzibie Wykonawcy lub
przestane na adres do doreczen wskazany w umowie lub w dokumentach rejestrowych

Wykonawcy.

17.6 W przypadku odstgpienia z przyczyn okreslonych w punktach 17.1- 17.3 powyzej, oswiadczenie
0 odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w maksymalnym terminie 60 Dni Roboczych od dnia

zaistnienia przestanki odstgpienia.

17.7  Oswiadczenie o odstgpieniu wywotuje skutek wytgcznie na przysztosé (ex nunc). Oznacza to,
ze Strony nie sg zobowigzane do wzajemnego zwrotu tego, co Swiadczyty sobie do czasu wykonania
prawa odstgpienia — w przypadku ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu Strony dokonajg rozliczen
prac wykonanych prawidtowo przez Wykonawce proporcjonalnie do stopnia ich wykonania, z
zastrzezeniem mozliwosci dokonania potrgcenia kar umownych natozonych na podstawie niniejszej

umowy.
17.8 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

17.8.1 sporzadzenia w ciggu 7 Dni Roboczych szczegdtowej inwentaryzacji wykonanych prac
— wedtug stanu na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy i przekazania terenu

budowy Inwestorowi;

17.8.2  zabezpieczenia Terenu Budowy do czasu protokolarnego ich przekazania Inwestorowi;
17.8.3  bezzwtocznego zwrotu Terenu Budowy Inwestorowi;

17.8.4  przekazania Inwestorowi wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg prac

17.8.5 Strony oswiadczaja, ze w przypadku braku dziatan Wykonawcy o ktédrych mowa w
punkcie 20.9 Inwestor, po uprzednim wezwaniu do ich podjecia i wyznaczeniu Wykonawcy
stosownego terminu, nie krdtszego niz 7 dni roboczych, moze zleci¢ je podmiotom trzecim i

jednoczesnie Inwestor obcigzy udokumentowanymi kosztami Wykonawce w tym zakresie.

18 Poufnosé

18.1  Strony zobowigzujg sie traktowac wszelkie informacje wynikajace z niniejszej umowy, jak
rowniez informacje uzyskane w wyniku wspoétpracy na tle realizacji umowy, jako informacje poufne

(dalej jako: ,Informacje Poufne”).

18.2  Na mocy niniejszej umowy kazda ze Stron zobowigzuje sie zachowac w tajemnicy oraz nie
wykorzystywac do wtasnych celéw Informacji Poufnych dotyczgcych drugiej Strony, bez uprzedniej

pisemnej zgody drugiej Strony.

18.3 Informacje Poufne nie mogg by¢ przekazywane posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek

osobie trzeciej, natomiast w ramach struktur organizacyjnych Stron, dostep do tych informacji
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posiadac bedg jedynie pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, ktdrych dostep do Informaciji
Poufnych jest uzasadniony ze wzgledu na ich pozycje lub udziat w realizacji umowy i s3 zobowigzani

do zachowania poufnosci w tym zakresie.

18.4  Ujawnienie przez ktéragkolwiek ze Stron jakiejkolwiek Informacji Poufnej osobom innym niz
opisane w punkcie 18.3 powyzej wymagac bedzie kazdorazowo uprzedniej pisemnej zgody
przedstawiciela drugiej Strony, chyba ze s3 to informacje publicznie dostepne, a ich upublicznienie
nie nastgpito w wyniku naruszenia postanowien niniejszej umowy, lub obowigzek lub uprawnienie

do ich ujawnienia wynika z niniejszej umowy lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

18.5 Obowigzek zachowania poufnosci na mocy niniejszej umowy oraz zakaz wykorzystywania
Informacji Poufnych do wtasnych celéw jest bezterminowy i trwa zaréwno w czasie wspotpracy
Stron, jak réwniez po ustaniu lub zakorhczeniu przedmiotowej wspodtpracy. Wygasniecie lub
rozwigzanie niniejszej umowy nie zwalnia Stron z obowigzkéw w niej okreslonych w stosunku do
Informacji Poufnych, ktére otrzymaty w okresie obowigzywania umowy.

19 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

19.1  Wykonawca niniejszym zwalnia Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wzgledem osdb
trzecich z tytutu szkody wyrzadzonej przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw jakiejkolwiek
osobie trzeciej wskutek lub w zwigzku z wykonywaniem prac lub realizacjg niniejszej umowy, w tym
w szczegoblnosci z tytutu szkéd polegajacych na:

19.1.1  uszkodzeniu ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby lub oséb trzecich wynikajgcych z
wykonywania prac budowlanych;

19.1.2  uszkodzeniu lub zniszczeniu jakiegokolwiek majatku nieruchomego lub ruchomego
wynikajgcych z wykonywania prac.

19.2 W przypadku skierowania wzgledem Inwestora przez jakgkolwiek osobe trzecig jakiegokolwiek
roszczenia wskazanego w punkcie 19.1 powyzej, Wykonawca niniejszym przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tego tytutu i zwalnia Inwestora od obowigzku Swiadczenia oraz jest
odpowiedzialny wzgledem Inwestora za to, Ze osoby trzecie wysuwajgce roszczenie nie beda zadaty
spetnienia Swiadczenia przez Inwestora, jak réwniez zobowigzuje sie wzgledem Inwestora do
pokrycia szkody poniesionej przez Inwestora z tego tytutu.

20 Komunikacja

20.1  Strony wskazuja, ze komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy powinna odbywa¢é
sie w formie pisemnej lub mailowej, na nastepujgce adresy:
20.1.1  dla Inwestora:

osoba kontaktowa: ;

forma pisemna: ;

forma elektroniczna: ;
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telefon: ;

20.1.2  dla Wykonawcy:
osoba kontaktowa: ;

forma pisemna: ;

forma elektroniczna: ;

telefon:

20.2  Zmiana adreséw wskazanych w punkcie 20.1 powyzej nie stanowi zmiany niniejszej umowy i
nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Niemniej jednak, w przypadku
zmiany adresu Strona, ktdérej zmiana dotyczy, jest zobowigzana niezwiocznie powiadomié o
niniejszym fakcie druga Strone. W przypadku braku powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu

doreczenie na poprzedni adres uznaje sie za skuteczne.

21 Sita wyisza

21.1  Strony uzgadniajg, iz nie bedg ponosity skutkdéw czesciowego lub catkowitego niewykonania
swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, spowodowanego dziataniem sity wyzszej. Za site wyzsza
uwazane bedg wszystkie zdarzenia, jakich nie da sie przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, ani im
zapobiec i na ktére zadna ze Stron nie bedzie miata wptywu, w szczegdlnosci: powddz, pozar,

trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe.

21.2  Strona, dla ktérej wystgpita niemoznos¢ wykonania zobowigzan spowodowanych sitg wyzszg
zobowigzana jest:
21.2.1  zawiadomi¢ w formie pisemnej drugg Strone o wystgpieniu sity wyzszej w terminie 3
(trzech) dni roboczych od momentu jej wystgpienia,
21.2.2  przedstawi¢ dokument potwierdzajacy wystgpienie sity wyzszej, wydany przez
wtasciwy organ, w terminie 30 (trzydziesci) dni od momentu jej wystgpienia (o ile wydanie
takiego dokumentu jest mozliwe).

21.3  Niepowiadomienie lub powiadomienie w niewtasciwym czasie o wystgpieniu sity wyzszej, lub
nieprzedstawienie odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych wystgpienie sity wyiszej,

pozbawia Strone prawa powotywania sie na nig.

21.4  Jezelisita wyzsza bedzie trwac przez okres co najmniej 60 dni, to niezaleznie od tego, ze ulegnie
o tyle przedtuzeniu termin realizacji, Strony mogg przystapi¢ do renegocjacji Umowy tak, by
przystosowac jg do zaistniatych okolicznosci.

21.5 Jezeli podjete przez Strony rozmowy nie doprowadzg w ciggu 1 miesigca do ustalenia
wspdlnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunkéw umownych, to kazda ze Stron
bedzie miata prawo do odstgpienia od Umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu winno zosta¢ ztozone

w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
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Jezeli Umowa ulegnie rozwigzaniu zgodnie z pkt. 21.5 niniejszego paragrafu, to Wykonawca

otrzyma naleznos¢ za faktycznie wykonane prace. Strony nie pokrywajg strat powstatych na skutek
rozwigzania Umowy zgodnie z niniejszym pkt. z powodu sity wyzszej.
22 Zmiany Umowy

221

Zmiany niniejszej Umowy beda wymagaty formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

formie aneksu do umowy.

22.2

Termin lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w nastepujacych

sytuacjach:

22.2.1 gdy zmiany nie sg istotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020;

22.2.2  powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji technicznej lub Projektach, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ a ktorych zmiana jest wymuszona nalezytym wykonaniem Umowy w
tym w szczegdlnosci jesli zmiany te bedg wymagaty uzyskania przez Inwestora pozwolenia na
budowe lub zamiennego pozwolenia na budowe;

22.2.3 Zpowodu udzielenia w trakcie realizacji umowy jakichkolwiek zaméwien dodatkowych
lub zamiennych lub tez koniecznosci zastosowania materiatéw lub urzadzen réwnowaznych
zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji lub warto$¢ zamdwienia, a ktorych koniecznosci nie mozna byto
przewidzie¢ na wczesniejszym etapie;

22.2.4  Zpowodu zmiany przepisdw majgcych wptyw na zakres lub termin wykonania Umowy;

22.2.5 Zpowodu warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ na etapie tworzenia Dokumentacji oraz Projektow, co istotnie wptyneto na
sposéb wykonania umowy a w konsekwencji na uzasadniong konieczno$¢ dostosowania
rozwigzan celem prawidtowego wykonania Umowy;

22.2.6  Wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie lub
dokonczenie robdt budowlanych zgodnie z Harmonogramem, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw - fakt ten musi mie¢ uzasadnione obiektywne podstawy i
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inwestora i Inspektora
nadzoru;

22.2.7 W przypadku dziatania sity wyzszej lub przeszkéd wynikajgcych z Covid-19 o ktérej
mowa w punkcie 21 i 23 Umowy majgcej bezposredni wptyw na terminowosé i zakres
wykonywania robét termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas wystgpienia przypadku
sity wyzszej oraz usuwania jego skutkéw - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ na pismie Inwestorowi, szczegétowe uzasadnienie wptywu przypadku
sity wyzszej na brak mozliwosci zrealizowania w terminie, swojego obowigzku, wynikajacego z
Umowy.
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22.2.8 W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiedzy Inwestorem a inng niz Wykonawca strong, w
szczegdlnosci Instytucjg Posredniczacg, bedacg strong umowy o dofinansowanie, w ramach
ktorej finansowane jest niniejsze zamdwienia, a takze innymi instytucjami, ktére na podstawie
przepisdw prawa mogy wptywad na realizacje zamdwienia.

22.2.9 W toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania produktu lub
wykonania ustugi, ktérych realizacja zostanie uzgodniona pomiedzy Stronami, niezbedna
(konieczna) dla prawidtowej realizacji Zamdwienia, a ktérej Strony nie przewidziaty w Opisie
przedmiotu Zaméwienia;

22.2.10 Niezbedna jest zmiana terminu lub zakresu realizacji umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje umowy w wyznaczonym terminie, na
ktdre obie strony nie miaty wptywu;

22.2.11 powstata mozliwosé zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwigzan technologicznych lub technicznych, niz te istniejgce w chwili podpisania umowy. Jako
korzystniejsze dla Zamawiajgcego nalezy traktowac rozwigzania odpowiadajgce wymaganiom
Zamawiajgcego w wiekszym stopniu z punktu widzenia kosztéw utrzymania, funkcjonalnosci,
jakosci lub uzytecznosci;

Inwestor dopuszcza zmiany niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w czesci 6.5.2 pkt.

20 lit. b) - e) “Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na
lata 2014-2020".
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Dodatkowo Inwestor dopuszcza zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

22.4.1  wydtuzenia termindw zaleznych od Zamawiajgcego, organéw administracji lub stron
trzecich, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci terminéw
do podjecia decyzji, termindw dostarczenia informacji niezbednej do rozpoczecia lub
kontynuowania prac, terminéw dokonania akceptacji lub zatwierdzen.

22.4.2  wystgpienia w czasie realizacji prac wykonywanych na powietrzu temperatur ponizej
minus 5 stopni C o godzinie 7.00 rano:

22.43 wystgpienia nie zawinionych przez Wykonawce, przedtuzajacych sie termindéw
uzyskania zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez
organy i podmioty niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajgcego lub innych okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzieé n etapie przygotowania zamdwienia pomimo zachowania nalezytej
starannos$ci przez Zamawiajacego,

22.4.4  w przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych, ktdrych skala w sposdb istotny
odbiega od sredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie i uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych prowadzenie robét,

22.4.5 w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
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22.4.6 w przypadku zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce,

22.4.7  w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

22.5 W sytuacji uzasadnionej zmiany tresci Umowy Wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposéb
odpowiedni, tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu robét objetego
Umowa, oraz wszelkim innym okoliczno$ciom w wyniku ktdrych nastgpita zmiana tresci umowy.

23 Covid-19

23.1  Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy wystepowania stanu epidemicznego COVID-19 i
mozliwych jego konsekwencji dla wykonywania niniejszej Umowy i w zwigzku z tym os$wiadcza, iz
posiada wystarczajgce zasoby osobowe, materialne i organizacyjne, by niniejszg umowe wykonac
zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczegdlnosci zgodnie z przewidzianymi w umowie
harmonogramami.

23.2  Strony umowy niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze
wystgpic. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci:

23.2.1  nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji umowy;
23.2.2  decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

23.2.3 polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

23.2.4  wstrzymania dostaw produktéw, komponentédw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

23.2.5 okolicznosci, o ktédrych mowa w pkt 23.2.1-4, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

23.3  Inwestor moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
tej umowy

23.4  Inwestor na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa powyzej,
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 23.1, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli Inwestor otrzymat kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od
dnia ich otrzymania.
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23.5 Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdérych
mowa w pkt. 23.1, mogg wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, mozie w
uzgodnieniu z Wykonawcga dokonaé zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

23.5.1 zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

23.5.2  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

23.5.3 zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy.

24 Postanowienia koricowe
24.1  Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy:
24.1.1  zatacznik numer 1: Opis Przedmiotu Zamoéwienia;
24.1.2  zatacznik numer 2: Dokumentacja techniczna
24.1.3  zatacznik numer 3:Zapytanie ofertowe tabela ofertowa oraz oferta
24.1.4  zatacznik numer 4: Harmonogram rzeczowo- finansowy
24.1.5  zatacznik numer 5: Wykaz podwykonawcow
24.1.6  zatacznik numer 6: Polisa
24.1.7  zatacznik numer 7: Wzér protokotu odbioru
24.1.8  zatacznik numer 8: wzér Gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej
24.1.9  zatacznik numer 9: Umowa Konsorcjum oraz petnomocnictwo dla lidera konsorcjum;

24.2  Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw ani obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy na jakikolwiek podmiot lub osobe trzecig — bez uprzedniej zgody wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Inwestor jest uprawniony do przeniesienia praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb lub podmiotdow trzecich bez uprzedniej
zgody Wykonawcy, co w szczegdlnosci obejmuje podmioty zalezne lub powigzane z Inwestorem.

24.3  Z zastrzezeniem punktu 20 powyzej, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

24.4  Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostatlo uznane za niewazne,
bezskuteczne lub niewykonalne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w mocy. W
takim przypadku Strony przyjma nowe postanowienia w miejsce postanowienia uznanego za
niewazne, bezskuteczne lub niewykonalne, odpowiednio do intencji Stron oraz ich ekonomicznych
i prawnych celéw, ktére Strony pragnety zrealizowaé przyjmujac to niewazine, bezskuteczne lub
niewykonalne postanowienie.

24.5  Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory zwigzane z jej
zawarciem lub wykonaniem zostajg poddane pod wytgczng jurysdykcje sadéw polskich.

24.6 W razie zaistnienia pomiedzy Stronami sporu zwigzanego z zawarciem lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony zobowigzujg sie do podjecia negocjacji i rozmoéw w celu jego polubownego
rozstrzygniecia. Jesli polubowne rozstrzygniecie sporu okaze sie niemozliwe, sadem wtasciwym
miejscowo do jego rozstrzygniecia bedzie sgd powszechny witasciwy dla siedziby Inwestora.

24.7  Niniejsza umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Za Inwestora: Za Wykonawce:
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

WZOR PROTOKOLU ODBIORU czeéciowego/koricowego
na podstawie Umowy Nr ......ccccceevvvveennn. Z2dNia e,

prac - Fazy I/Fazy Il

na podstawie zgtoszenia Wykonawcy z dnia ..........

dokonata odbioru cze$ciowego / koricowego prac W zakresie ........cccceeeveeeeeerreesveeiveennenns
Roboty zostaty rozpoczete w dniu ..................

zgodnie/niezgodnie z umowa. Roboty zostaty zakoriczone w dniu .....................
zgodnie/ niezgodnie z umowa. Roboty zostaty zgtoszone do odbioru w dniu

Komisja stwierdza:

1. Roboty zostaty wykonane zgodnie/ niezgodnie z umowg i zasadami sztuki

budowlanej/zgodnie z zasadami projektowania.
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2. Jakos¢ wykonanych robot/prac

5. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz doktadnej kontroli Komisja

uznaje roboty za odebrane/nieodebrane z UWagi Na ......cceeceveeeeevecreceerieece e
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Zatacznik nr 8 do wzoru Umowy
WZOR ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Z TYTULU REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCIJI

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

WYSTAWIONA W ittt e eseeseeenes [miejsce wystawienia Gwarancji]

W dNiU: e, [data wystawienia Gwarancji]

PIZEZ ceveveeteeteeeeeeeeererereeree e st ere s [firma / nazwa, adres, inne dane identyfikujgce Gwaranta]
w imieniu ktérego wystepuje ......ccceveereereenen. [imie i nazwisko osoby reprezentanta Gwaranta]
reprezentowane na podstawie petnomocnictwa Nr .............. ZdNiA e ,
ktorego oryginat / kopia potwierdzona notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem,

zostato przedtozone wraz z niniejszym Zabezpieczeniem

zwany dalej ,,Gwarantem”

pozostate uzyte w tresci niniejszej Gwarancji okreslenia oznaczaja:

Beneficjent Gwarancji: VIGO System S.A. z siedzibg w Ozarowie Mazowieckim, ul. Poznariska 129/133,
05-850 Ozaréw Mazowiecki, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydziat XIV Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS 0000113394

[nazwa, adres, inne dane identyfikujgce Wykonawce; w przypadku Konsorcjum nalezy wymienié
wszystkich Wykonawcow oraz podaé dla kazdego z nich: firme / nazwe, adres, inne dane identyfikujace

kazdego z Wykonawcdw]

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ( w tym kar umownych), nalezytego wykonania rekojmi
i gwarancji za wady dotyCzy UMOWY ......c.cccceieuieiiiiee et r vt se e enes (dalej: Umowy gtéwnej)

wraz ze wszystkimi aneksami i zmianami do niej, ktére zostang ewentualnie podpisane przez strony po
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jej zawarciu.
§1

1. Gwarancja niniejsza zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy powstate w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, rekojmig za wady fizyczne lub

prawne oraz gwarangji.

2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy nalezy réwniez rozumie¢ wypowiedzenie lub
odstgpienie od umowy przez Beneficjenta z winy Wykonawcy, a takze wypowiedzenie lub odstgpienie
od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére Beneficjent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

§2

1. Gwarant nieodwotalnie, bezwarunkowo, na zasadach przewidzianych w niniejszej Gwarancji, oraz
na pierwsze pisemne zgdanie gwarantuje na rzecz Beneficjenta Gwarancji zaptate do kwoty .........
(stownie: ............... ) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz z tytutu rekojmi

za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji.

2. Kwota Gwarancji okreslona w ust. 1 stanowi gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta, a kazda

wypftata z tytutu Gwarancji obniza odpowiedzialnos¢ Gwaranta z danego tytutu o wysokos$¢ wyptaconej

kwoty.
§3
1. Niniejsza Gwarancja jest wazna w okresie:
1)oddnia...cceveererrerennne. dodnia.....uereue - w zakresie roszczen z tytutu niewykonania lub nalezytego

wykonania umowy lub roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne oraz gwarancji.

2. Wezwanie do zapfaty otrzymane przez Gwaranta w terminie waznosci Gwarancji bedzie

zobowigzywato Gwaranta do zaptaty zadanej kwoty.

3. Po uptywie okresu waznosci, okreslonego w ust. 1, niniejsza Gwarancja powinna zostaé zwrécona

Gwarantowi, bez koniecznosci sktadania przez Gwaranta dodatkowego wniosku w tym zakresie.
§4

1. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant zaptaci na rzecz Beneficjenta Gwarancji kwote roszczenia
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni (stownie: dwadziescia jeden) dni od dnia otrzymania oryginatu

pisemnego wezwania do zaptaty.
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2. Wezwanie do zaptaty powinno:

1) by¢ podpisane przez Beneficjenta Gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem
podstawy umocowania, a do wezwania do zaptaty powinien by¢ dotgczony obowigzujgcy dokument
potwierdzajgcy umocowanie tych osdb do sktadania oswiadczen lub kserokopia w/w dokumentu

poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem przez adwokata, radce prawnego lub notariusza,

2) by¢ doreczone do Gwaranta najpdzniej w terminie waznosci Gwarancji w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci,

3) powinno zawieraé oznaczenie rachunku, na ktéry ma nastgpi¢ wyptata z Gwarancji,

4) powinno opiewac¢ na kwote nie wyzszg niz okreslone w § 2 ust. 1, z zastrzezeniem § 2 ust. 2.
3. Wezwanie do zaptaty Beneficjent Gwarancji powinien przesta¢ na adres Gwaranta: ........

4. Za ,,zaptate”, o ktérej mowa w ust. 1, uznaje sie dzien uznania rachunku bankowego Beneficjenta

Gwarancji.

§5
Gwarancja traci waznos¢, a zobowigzanie Gwaranta wygasa w nastepujgcych przypadkach:
1) uptywu okresu jej waznosci, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,
2) zwrotu oryginatu niniejszej Gwarancji do Gwaranta,
3) zwolnienia Wykonawcy przez Beneficjenta Gwarancji ze wszystkich zobowigzan, ktérych
zabezpieczeniem jest niniejsza Gwarancja,

4) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta Gwarancji ze wszystkich zobowigzan ktérych

zabezpieczeniem jest niniejsza Gwarancja,

5) wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan, ktorych zabezpieczeniem jest niniejsza

Gwarangja,

6) nie ztozenia przez Beneficjenta Gwarancji wezwania do zaptaty, spetniajgcego wymagania okreslone

w § 4 ust. 2, przed uptywem waznosci niniejszej Gwarancji, o ktorej jest mowa w § 3 ust. 1,
7) po wyptacie przez Gwaranta petnej kwoty z niniejszej Gwarancji, o ktorej jest mowa w § 2 ust. 1.

§6
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Wierzytelnosé z tytutu niniejszej Gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby

trzeciej, bez uprzedniej, pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Gwaranta.
1. Do rozstrzygania wszelkich sporéw bedzie miato zastosowanie prawo polskie.

2. W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dziatalnosci ubezpieczeniowej.

3. Spory mogace wynikng¢ z niniejszej Gwarancji podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla
Siedziby Beneficjenta Gwarancji.

§7
Niniejsza Gwarancja zostata sporzgdzona w jednym egzemplarzu.

(pieczec i podpis osoby reprezentujgcej Gwaranta)
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