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UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH [***] NR [***] 

 

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 
300 MOP 5,5 MPa o dł. ok. 18,1 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Gończyce - Siedlce na odcinku Gończyce - Jarczew. I Etap o długości 18 km w celu 

umożliwienia przyłączania nowych odbiorców” 

 

 

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, adres: ul. Równoległa 4a, 02-235 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale 
zakładowym 10.685.630.000,00 zł, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:] 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ ze stałym miejscem wykonywania działalności w ___________, ul. 
___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON ___________, działając-ą/ym 
osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie 
załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”. 

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum podmiotów, należy przypisać każdemu 
z nich odpowiednie dodatkowe określenie: „Lider konsorcjum” / „Członek konsorcjum” 
Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 

Ilekroć w Umowie pojawia się sformułowanie „Umowa o dofinansowanie” należy przez to rozumieć 
Umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i 
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Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczącym 
przedmiotu niniejszej Umowy. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego. 

Umowa dotyczy zadania planowanego do współfinansowania ze środków Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna pod 
nazwą:  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa o dł. ok. 18,0  km wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Gończyce - Siedlce na odcinku Gończyce - Jarczew. I Etap o długości 18 
km w celu umożliwienia przyłączania nowych odbiorców”. 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wybudować, dokonać niezbędnych 
sprawdzeń i rozruchów oraz oddać do użytkowania sieć gazową wysokiego ciśnienia wraz 
z niezbędnymi elementami i obiektami infrastruktury (Roboty), zgodnie z dokumentacją 
projektową (Projekt), co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych 
dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 22.10.2024 r. (OWU), dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do 
pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi 
do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną 
część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych 
załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU. 

3. Integralną część Umowy stanowi wzór Harmonogramu terminowo–rzeczowo-finansowego 
(Harmonogram TRF), stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy.  Wykonawca opracuje 
Harmonogram TRF i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami 
§ 2 ust. 1 pkt 4. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa o długości ok. 18,1 km wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą: 

a) Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od 
ogrodzenia stacji pomiarowej OGP Gaz-System w m. Gończyce – droga S17 w m. 
Gończyce o długości ok. 0,9 km,  

b) Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od drogi S17 
w m. Ostrożeń Pierwszy do granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. Zakrzówek 
o długości ok. 15,6 km, 

c) Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od granicy 
woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. Jarczew do zespołu zaporowo-upustowego w 
m. Jarczew o długości ok. 1,6 km wraz z  budową zespołu zaporowo-upustowego w m. 
Jarczew i przyłączem wysokiego ciśnienia do stacji gazowej w m. Jarczew, 

2) dostawę mediów rozruchowych – jeżeli są wymagane (zgodnie z Projektem lub przepisami 
prawa), 

3) wykonanie prac towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
przebudowę sieci energetycznej w m. Ostrzeń Pierwszy, 

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 2 do Umowy, 

2) Projekty wykonawcze i Budowlane stanowiące Załącznik Nr 3 do Umowy (zwane dalej 
łącznie „Projektem”). 

http://www.psgaz.pl/
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Podane powyżej długości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przypadku zmian formalno-
prawnych, środowiskowych itp.; Stwierdzona na etapie odbiorów łączna różnica długości 
wybudowanych gazociągów nieprzekraczająca 2% długości, nie stanowi zmiany umowy i nie 
wymaga zmiany umowy, w tym w szczególności nie stanowi podstawy do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez 
Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem, i nie wnosi 
do nich żadnych uwag. 

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu Umowy, w celu 
należytej realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych.   

[Postanowienie opcjonalne:] 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie Umowy do wiadomości wykonawcy, 
który świadczy lub będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na sprawowaniu 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gończyce - Siedlce na odcinku Gończyce - 
Jarczew. I Etap o długości 18 km w celu umożliwienia przyłączania nowych odbiorców” -  
zamówienie jest współfinansowane ze środków Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat 
i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna  

11. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że przedmiotem Umowy jest 
zadanie objęte ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 551) 
(zwaną dalej Specustawą) jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu, 
wskazana w art. 38 pkt 4 lit. u) „Budowa gazociągu Gończyce – Jarczew wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego.”  

12. Wykonawca oświadcza, że uważnie zapoznał się ze Specustawą, zna jej regulacje i nie wnosi 
zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy w jej trybie. 

 

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zrealizowania Robót zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami 
powszechnie obowiązującymi, w szczególności specustawą i właściwymi normami, 
wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. 
dotyczącymi realizacji zamówienia (stanowiącymi załącznik do umowy lub wskazanymi 
w OPZ) zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

2) w przypadku wystąpienia konieczności, zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa i Projekt, 

3) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji 
administracyjnych, w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a także regulacjami środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi 
na stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego 

4) dostarczenia w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych (rozumianych jako dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej 
Dni robocze) od dnia zawarcia Umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Harmonogramu TRF; w przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
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Harmonogramu TRF, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 4 (słownie: czterech) Dni 
roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram TRF , w którym uwzględni 
zgłoszone przez Zamawiającego uwagi, 

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu TRF staje się on integralną 
częścią Umowy, 

Wskazane w rubryce „Wyszczególnienie” zakresy prac będą stanowiły podstawę 
do dokonywania odbiorów częściowych zgodnie z terminami i wartościami wskazanymi  
w Harmonogramie TRF. 

5) dostarczenia w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) Dni roboczych od dnia przekazania przez 
Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego harmonogramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) 
sporządzonego w oparciu o „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót 
budowlanych współfinasowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych 
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 
do OPZ; w przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu 
Taktycznego, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych 
od zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram Taktyczny, w którym uwzględni zgłoszone 
przez Zamawiającego uwagi, 

6) dostarczenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, Planu Zarządzania Jakością sporządzonego w oparciu o „Wymagania 
w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych współfinasowanych ze 
środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia 
powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 do OPZ, 
 

7) cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy – tj.: raz na miesiąc, do 
ostatniego dnia miesiąca od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu 
Umowy o dofinansowanie, raporty należy sporządzać w formie elektronicznej, uzupełniając 
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie realizacji 
Umowy oraz przesyłać na adres mailowy Koordynatora, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 1), 
zgodnie z postanowieniami dokumentu „Wymagania w zakresie nadzorowania 
i raportowania dla robót budowlanych współfinasowanych ze środków UE oraz pozostałych 
zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto” 
stanowiącymi Załącznik Nr 1 do OPZ,, 

8) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 
zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później 
niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez 
Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną określoną w § 8.1.4), ponadto Wykonawca na własny koszt 
niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, 
w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń 
i zawarcia stosownych umów, 

9) niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiającego 
o fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji lub uzgodnień wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty 
doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 14.3.1), uniemożliwiających wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub nakładających na Zamawiającego obowiązki, takie jak: obowiązek 
odtworzenia pasa jezdni poza założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, 
która została objęta gwarancją, 

10) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące 
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, 
w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko 
wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami 
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wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, 
jeśli zostaną nałożone,   

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy 
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych 
uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, 
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

c) wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

d) prowadzenia działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, zasobów 
środowiska, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko, wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem „Zasady nadzoru 
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.” z dnia 15.03.2017 r., dostępnym na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta 
/ Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego,  

e) sporządzenia Planu Zadań Ochrony Środowiska zgodnie z dokumentem „Wytyczne 
w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji 
PSG sp. z o.o.”  z dnia 18.11.2021 r., dostępnym na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania 
dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego, 

11) wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

a) przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 26.06.2024 
r. (Wymagania), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, 
że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń 
oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami 
swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot 
Umowy, 

b) zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz 
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 
zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 r. dostępną na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,  

c) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 
u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik Nr 2 do OPZ. 

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, określania zasad realizacji prac zgodnie 
z przepisami BHP, a także do zapewnienia niezbędnych szkoleń odnośnie 
bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy pomocy których wykonywana jest 
Umowa, 

e) poinformowania swoich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 
występujących na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu o uzyskaną 
od przedstawiciela Zamawiającego kartę identyfikacji zagrożeń 

9) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego, 
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10) zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią 
obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program 
zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program 
Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki 
do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje się do równego 
i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Zamawiającego 
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak również wykorzystywania przedmiotowych 
danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

2. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określają Załącznik Nr 1 - 3, 

2) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 

3) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

4) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskane zostały decyzje 
ustanawiające lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu lub służebność, zgodnie 
z informacją przekazaną przez Zamawiającego, , w celu weryfikacji przywrócenia terenu do 
stanu pierwotnego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zdjęć obejmujących cały 
teren prowadzenia robót na każdej z nieruchomości zarówno przed rozpoczęciem jak i po 
zakończeniu robót budowlanych i uporządkowaniu terenu, zdjęcia będą stanowić załącznik 
do dokumentacji powykonawczej, 

5) ustanowienia kierownika budowy lub robót i powierzenia funkcji kierownika budowy lub robót 
osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, oraz 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,  

6) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej 
wykonanych czynności geodezyjnych, 

7) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

8) ścisłej współpracy ze wskazaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego właściwą 
jednostką Zamawiającego, która będzie prowadziła lub nadzorowała prace włączeniowe do 
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii 
wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawcę materiałów 
niezbędnych przed przystąpieniem do ich wykonania, 

9) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 
prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac, 

b) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 
pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 
prowadzenia Robót, 

c) właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 
o ile będzie wymagany, 

d) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 
tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

http://www.psgaz.pl/
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e) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 
organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

f) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 
w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków 
znajdujących się przy terenie Robót, 

g) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót ziemnych po 
pracach włączeniowych, 

h) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy 
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 
terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa 
w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 
uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu, w terminie dwóch 
Dni roboczych, oryginał otrzymanej decyzji: w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła 
się od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa 
drogowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 
ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną 
tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu)  dni od daty 
otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego, 

i) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 
oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 
zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony 
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar, w tym również kar za 
przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach 
wydanych na rzecz Zamawiającego, 

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 
pierwotnego; dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są 
przedmiotem współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia 
podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie 
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego, 

k) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 
Robót, w tym materiałów zgodnie z dokumentacją lub wymogami producentów 
wykorzystywanych materiałów, 

l) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

m) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego 
lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 
z w/w podmiotami, 

10) Wykonanie wykopów, organizacja (tym uzgodnienie Pracy Gazoniebezpiecznej) oraz 
zabezpieczenie miejsca wykonania prac przełączeniowych, 

11) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych przed ich 
rozpoczęciem, 

12) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Zamawiającego); szczegółowe zasady współpracy 
pomiędzy Wykonawcą a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiającego) 
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określają „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych 
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 
do OPZ, 

13) dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jeżeli 
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, 
wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności, 

14) Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami, 
zobowiązany jest poinformować właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami oraz terminie 
zakończenia rozruchu obiektu objętego Robotami, jeżeli jest on przewidziany dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Wykonawca zobowiązany 
będzie do czynnego udziału w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, 

15) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii, 
a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu 
jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona 
przez Zamawiającego, 

16) zwrotu do Zamawiającego oryginału Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa 
w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej trasą 
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych bądź 
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

17) wycinki drzew i krzewów, wykonania nasadzeń zastępczych oraz nasadzeń dodatkowych 
wraz z zakupem materiału szkółkarskiego oraz materiału do wykonania nasadzeń 
dodatkowych zachowania żywotności nowych nasadzeń w terminie 36 miesięcy od dnia ich 
posadzenia, z zachowaniem pozostałych szczegółowych warunków w wydanych decyzjach 
pozwoleń na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W razie niedochowania 
przez Wykonawcę tym warunkom lub obciążenia Zamawiającego opłatą za wycinkę drzew 
i krzewów, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wszystkie związane z tym koszty lub 
odszkodowania, które w związku z tym zdarzeniem Zamawiający zapłaci lub będzie 
zobowiązany do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania. W przypadku, 
koniecznym wykonanie i aktualizacja planu nasadzeń. Zastępczych, termin wykonania 
nasadzeń zastępczych jest określny w wydanych decyzjach administracyjnych, 

18) W koniecznych przypadkach uzyskania zamiennych decyzji administracyjnych 
warunkujących wykonanie przedmiotu umowy, 

19) Współpracy i kooperacji prac z wykonawcami robót budowalnych planowanych do realizacji: 

a) stacji gazowej redakcyjno-pomiarowej w m. Nowy Kębłów i gazociągu 
przyłączeniowego  do przedmiotowej stacji gazowej planowanego do włączenia 
do budowanego gazociągu 

b) urządzeń do regulacji przepływu gazu na stacji gazowej wysokiego ciśnienia 
PSG w m. Gończyce oraz gazociągów łączących stację gazową PSG, stację 
gazową OGP Gaz-System i gazociąg relacji Gończyce – Jarczew 
w m. Gończyce (punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego PSG 
w m. Gończyce). 

Wyżej wymienione inwestycje nie wpływają na zakres rzeczowy budowanego 
gazociągu. Połączenie wyższej wymienionych inwestycji z budowanym gazociągiem 
będzie należało do zakresu obowiązków Wykonawców tych inwestycji. 

3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których 
zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

2) przed zakupem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli pisemnie pod 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 9/72 

rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 10 (słownie: dziecięciu) Dni 
roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; Zamawiający nie 
ponosi kosztów materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, 

3) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi 
przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie 
przekazanym przez Zamawiającego,  

4) zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 
szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji 
Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu,  

Dopuszcza się możliwość zmiany po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą Nadzoru 
Autorskiego zastosowania łuków giętych indukcyjnie o małym kącie gięcia na łuki 
zimnogięte. Powyższa zmiana nie może uniemożliwić przejścia tłoków. 

5) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty 
i gwarancje producenta lub sprzedawcy, 

6) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego 
do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, 

7) wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

1) dostęp do całego terenu budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i przed jej uruchomieniem. 

5. W przypadku uzyskania dofinansowania (podpisania umowy o dofinansowaniu) w zakresie 
obowiązków informacyjnych Zamawiającego jako Beneficjenta programu Fundusze Europejskie 
na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie 
z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami, wszelką korespondencję prowadzoną 
z Zamawiającym oraz dokumentację wytworzoną w ramach realizacji Umowy. W przypadku 
zmiany zasad zastosowania znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania, 

2) do wykonania i zamontowania przed rozpoczęciem robót budowlanych tablic 
informacyjnych/pamiątkowych w ilości 4 sztuk w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgód na montaż tablic, 
poprawność wykonania, poprawność montażu i stan tablic przez cały okres trwania budowy. 
Szczegółowe wytyczne w zakresie wyglądu oraz parametrów tablic są określone 
w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 
w zakresie informacji i promocji oraz Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze 
Europejskie 2021 – 2027. Wymagania Zamawiającego w zakresie tablic informacyjnych/ 
zawarto w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o zamontowaniu tablic, niezwłocznie po zakończeniu montażu. 

 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 10/72 

§ 3. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w części osobom trzecim na zasadach 
określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje 
zastosowania. 

2. Wykonawca wskaże cześć Przedmiotu Umowy, który zamierza powierzyć podwykonawcom wraz 
z określeniem firm podwykonawców, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia Umowy, o ile są już znane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o powyższych danych oraz o wszelkich w tym zakresie również w trakcie 
realizacji Umowy.   

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców, w tym i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu 
jakby to były działania lub uchybienia jego własne. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 7.1, 
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między 
Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 
Zamawiającego.  

5. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

6. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

7. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest podać, 
o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji 
Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, jeśli w późniejszym 
okresie będzie zamierzał powierzyć im realizację Przedmiotu Umowy. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego 
zawarta została Umowa. 

9. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które 
ściśle odpowiadają powierzonej mu przez Wykonawcę do wykonania części Przedmiotu 
Umowy określonej w ust. 2, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z warunków Umowy, OPZ oraz wymagań Projektu,  

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające, 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku 
z realizacją Umowy; dysponuje personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy, 
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6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem 
umowy o podwykonawstwo, podmiot przedkładający Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, zobowiązany jest złożyć oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, którego dotyczy przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, o 
znajomości przedmiotu zamówienia oraz o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz innymi wymogami wynikającymi z 
wykonania określonej części przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do Umowy). 

12. Zamawiający może zgłosić w terminie 30 (trzydziestu) dni w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w następujących przypadkach: 

1) gdy nie spełnia on wymagań określonych w przedmiotowej umowie, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest dłuższy niż określony 
w ust. 9.1, 

3) gdy nie zostało złożone oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 
znajomości przedmiotu zamówienia oraz o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz innymi wymogami wynikającymi z 
wykonania określonej części przedmiotu zamówienia, albo jest ono niewłaściwe, 
nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne z treścią Załącznika nr 8 do Umowy.   

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12 i w terminie tam wskazanym, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawianemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej o podwykonawstwo w terminie 
7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia tej umowy. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawco 
w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 12. 

16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15 i w terminie tam wskazanym, uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia na koszt Wykonawcy 
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiający zgłosił  sprzeciw do zawartej z nim umowy 
o podwykonawstwo. 

18. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na 
język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język 
polski. 
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19. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcą nie może uregulować w nich postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

22. Postanowienia ust. 9-21 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

23. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.  

 
§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy; 
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego 
wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem umocowania, złożonego drogą mailową na 
adres Koordynatora, o którym mowa w § 14.3 1), 

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca, 

3) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

4) protokolarnego odbioru prac i Robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami, 

6) wykonanie prac przełączeniowych 

7) współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania posiadanych dokumentów bieżących 
i archiwalnych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

8) w terminie do 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy o dofinansowanie - zorganizowania 
spotkania organizacyjnego, z udziałem przedstawicieli stron uczestniczących w procesie 
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagań i oczekiwań dotyczących realizowanego 
Przedmiotu Umowy;  spotkanie winno zostać zorganizowane przed przekazaniem terenu 
budowy, a ustalenia ujęte w protokole ze spotkania, 

9) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnieć na fakturach - o ile będzie 
wymagana w przypadku objęcia Przedmiotu Umowy umową o dofinansowanie ze środków  
w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-
2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczącym przedmiotu 
niniejszej Umowy.  

 

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie lub informacji o zamiarze 
zawarcia umowy o dofinansowanie. Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie: nie 
później niż do 30.11.2025 r. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę 
przechodzą wszelkie ryzyka związane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez 
Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o zawarciu bądź zamiarze zawarcia Umowy o dofinansowanie, przy czym 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania tej informacji przed terminem wskazanym w 
zdaniu drugim. 

2. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na 14 dni od  przekazania 
przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie lub informacji o zamiarze 
zawarcia umowy o dofinansowanie.  

3. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone są w Harmonogramie TRF.  

4. O wszelkich opóźnieniach w realizacji Robót mogących mieć wpływ na terminy realizacji 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie 
Zamawiającego. 

5. Termin dokonania ostatniego odbioru technicznego Robót  ustala się na  18 miesięcy liczonych 
od dnia  przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie  lub 
informacji o zamiarze zawarcia umowy o dofinansowanie. Za faktyczny termin dokonania odbioru 
technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
technicznego. 

6. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 20 miesięcy liczonych od przekazania  
przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie  lub informacji o zamiarze 
zawarcia umowy o dofinansowanie. Za faktyczny termin wykonania odbioru końcowego Robót 
uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.  

7. Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o skrócenie terminu odbioru technicznego, 
końcowego i terminów wskazanych w Harmonogramie TRF. Skrócenie terminów następuje za 
zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego Robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 
Umowy w tym terminie. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności związanych z warunkami 
atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych 
i potwierdzenia tych okoliczności przez Zamawiającego, dopuszczalne będzie zawarcie, na 
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy. 
Nowy termin zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania wskazanych wyżej warunków 
atmosferycznych. 

10. Przez okoliczności związane z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy 
prowadzenie robót budowlanych rozumie się warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie 
robót bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób prawidłowy, zgodny 
z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności rozumie się przez to 
utrzymujące się nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a także nadzwyczajne zjawiska 
pogodowe, takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych lub też wymagające niewspółmiernych nakładów. 

11. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji 
Umowy, bez podania przyczyn, na okres do 60 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia. 

12. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 11, termin wykonania Przedmiotu 
Umowy przedłuża się o okres odpowiadający czasowi wstrzymania realizacji 

 

§ 6. ODBIORY 

1. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF, 
Wykonawca zgłosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, 
a Zamawiający wskaże osoby, które dokonają odbioru. Dokumentem potwierdzającym zakres, 
prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół 
odbioru częściowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego na etapie 
realizacji inwestycji. Odbiory częściowe będą dokonywane na Wniosek Wykonawcy, do którego 
załącznikiem będzie protokół odbioru częściowego, za zgodą Zamawiającego. 
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2. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramie TRF, Wykonawca zgłosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz gotowość 
do odbiorów technicznych i końcowych Przedmiotu Umowy. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nastąpi w terminie do 7 
(słownie: siedmiu) Dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. 

4. Odbiory techniczne nastąpią po zakończeniu wykonywania Robót dla zakresów wskazanych w 
Harmonogramie TRF, pozytywnym wyniku przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, 
oraz po geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. Z czynności odbiorów technicznych 
zostaną sporządzone protokoły odbioru technicznego. 

5. Odbiór końcowy nastąpi po: 

1) odbiorze technicznym, 

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 
wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych, 

3) wykonaniu prac włączeniowych i przełączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego 
odcinka paliwem gazowym potwierdzonym przez właściwą terytorialnie Sekcję Stacji i Sieci 
Gazowych Zamawiającego oraz przeprowadzeniu prac rozruchowych, jeżeli są wymagane, 
wykonanie wszystkich prac związanych z organizacją i zabezpieczeniem robót przy 
przełączeniach hermetycznych 

4) przedłożeniu Zamawiającemu Protokołów wejścia i zejścia z nieruchomości, stanowiących 
Załącznik nr 2 do OPZ, podpisanych przez wszystkich właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie terenu, na 
którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń oraz 
dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały wykorzystane przy 
wykonywaniu Przedmiotu Umowy 

5) przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w przypadku 
gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia właściwego 
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia 
o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają 
obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,  

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 

7) zlikwidowaniu zaplecza budowy, 

8) przygotowaniu przez Wykonawcę i przedłożeniu Zamawiającemu opisów do środków 
trwałych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
wskazane w ust. 5, jak również Projekt otrzymany od Zamawiającego wraz ze zmianami 
powykonawczymi, jeżeli takie nastąpiły, szkice powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób, atesty na użyte do budowy materiały oraz zabudowane 
urządzenia. 

7. Zamawiający po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 dokona ich 
weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy oraz 
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony 
zostanie protokół odbioru końcowego. 

8. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których udział 
nakazują powszechnie obowiązujące przepisy. 

9. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone protokoły, zgodnie z wzorami przekazanymi 
przez Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie 
odbioru, a w szczególności: 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

2) wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 

3) podpisy uczestników odbioru. 
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10. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. 

11. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że 
obiekt nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót lub jego wadliwego 
wykonania. 

12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

13. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia 
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu 
objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 
odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia Robót. 

14. W razie nieprzyjęcia Robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach. 

15. Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robót oraz 
Inspektor Nadzoru Zamawiającego w drodze wpisów do dziennika budowy, o ile była konieczność 
jego prowadzenia, bądź w formie protokołu odbioru wykonanych robót.  

16. W zakresie odbiorów częściowych przepisy ustępu 6-9 i 11-14 powyżej stosuje się odpowiednio. 

§ 7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości [***] 
(słownie: [***] złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac 
i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem, że: 

1) do 80 % wynagrodzenia  płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń 
protokołów odbiorów częściowych wykonywanych na bazie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Harmonogramu TRF, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
częściowych,  

2) do 10 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru technicznego, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 

3) pozostała część, czyli nie mniej niż 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu 
i odebraniu końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury 
końcowej . 

4) …………………zł  (słownie ….) za wykonanie tablic informacyjnych w ramach 
dofinansowania ze środków Programu FEnIKS 2021-27. 

3. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według 
stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 16.2) 
lub ust. 17, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony 
protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 6.1. Podstawą do wystawienia faktury za 
odbiór techniczny będzie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru 
technicznego, o którym mowa w § 6.4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie 
sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 6.7, Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

5. W szczególnych przypadkach Wykonawca może zwrócić się z pisemnym wnioskiem 
o wcześniejszą zapłatę faktury wraz z jego uzasadnieniem. Wniosek powinien zawierać 
wszystkie dane zawarte na dokumencie źródłowym wraz ze wskazaniem wcześniejszego terminu 
płatności oraz zgodą na skonto. (Skonto to pobierana kwota w wysokości dwukrotności wysokości 
odsetek ustawowych w stosunku rocznym, obowiązujących na dzień naliczenia skonta, za 
zapłatę zobowiązań wynikających z dokumentu zewnętrznego przed terminem jej płatności). 
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6. Zapłata przed terminem płatności możliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynności wskazane 
w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu 
zaakceptowanego do zapłaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego. 

7. Po uzyskaniu akceptacji zapłaty przed terminem, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą 
wystawienie przez Wykonawcę faktury korygującej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej na kwotę skonta i do 
dostarczenia faktury korygującej do siedziby Odbiorcy faktury. Faktura korygująca powinna być 
dostarczona przed dokonaniem płatności. 

9. Zapłata zobowiązań przed terminem ich wymagalności następuje w tej samej formie płatności, 
w jakiej nastąpiłaby płatność faktury podstawowej 

10. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest 
skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne 
oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku 
bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego 
Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w 
wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

11. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca wskaże: 

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  
33-100 Tarnów, NIP 5252496411 

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, 
adres: ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, 

oraz następujące informacje: nr Umowy, termin płatności 21 dni, a także dodatkowe adnotacje, 
o ile zostały wskazane przez Zamawiającego stosownie do § 4.8). 

12. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartości 
poszczególnych elementów stanowiących odrębny środek trwały, według wytycznych 
przekazanych przez Zamawiającego. 

13. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 17 oraz możliwości 
skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU. 

14. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (preferowanym formatem jest PDF). 
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi 
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej 
załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury 
elektroniczne. Dopuszcza się  przesłanie przez Wykonawcę protokołu odbioru w formie oryginału 
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu. 

15. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie informacje świadczące o załączeniu faktur 
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować 
się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. 

16. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail: 

1) dla wysyłki przez Wykonawcę- e-mail: [***],  

2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl. 

17. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego nie jest 
możliwe wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, 
niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. 

mailto:faktury.elektroniczne@psgaz.pl
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18. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 16 oraz ust. 17, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą 
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy. 

19. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za 
opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców 
i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 
dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych 
należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.  

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 20, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytułu wykonanych przez niego robót 
budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z art. 
647 (1) par 1 KC oraz co do którego Zamawiający nie złożył sprzeciwu wobec wykonywania tych 
robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się 
na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę w całym okresie obowiązywania Umowy (tj. do 
terminu obowiązywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rękojmia i odpowiedzialność 
Wykonawcy).. 

28. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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29. Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
nie mogą przekroczyć wartości określonych w § 15 i muszą być zgodne z zasadami wskazanymi 
w § 15 

§ 8. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia w dokonaniu odbioru technicznego Robót w terminie określonym w § 5.5 
OPZ, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robót w terminie w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 5 % tej kwoty,  

2) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu: 

a) Harmonogramu TRF, o którym mowa w § 2.1.4), 

a) Harmonogramu Taktycznego, o którym mowa w § 2.1.4),  

b) Planu Zarządzania Jakością, o którym mowa w § 2.1.6),  

c) cyklicznych raportów o których mowa w § 2.1.7),  

– w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 5 % tej kwoty,  

3) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie rękojmi i gwarancji, – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 
7.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 
10 % tej kwoty, 

4) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.), – 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10 % tej kwoty, 

5) z tytułu naruszenia z winy Wykonawcy postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony informacji – w wysokości  0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każde 
naruszenie,  

6) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 7.1, 

7) z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi 
w § 2.1.8.c), skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac – 
w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy przypadek, w którym 
Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, 
jednakże nie więcej niż 5 % tej kwoty, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
złotych), za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za nieskompletowanie protokołu wraz z załącznikami z opisu stanu nieruchomości sprzed 
rozpoczęcia prac i po zakończeniu prac w terminie określonym w Części VII  Wymagania 
w zakresie terenu budowy, pkt. 17. OPZ - w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysięcy 
złotych), za każdy przypadek, 

10) za nieprzedłożenie skompletowanego protokołu wraz z załącznikami z opisu stanu 
nieruchomości sprzed rozpoczęcia prac i po zakończeniu prac w terminie określonym 
w Części VII  Wymagania w zakresie terenu budowy, pkt. 18. OPZ - w wysokości 1 000 
zł (słownie: jeden tysięcy złotych), za każdy przypadek.  

11) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji 
wskazanych w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, z naruszeniem postanowień § 14 ust. 4 – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1, za każde naruszenie, 
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12) W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad i awarii 
przekroczy łącznie 3 dni, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad osobie 
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując uprawnienie do dochodzenia 
odszkodowania wynikłego z opóźnienia, w tym żądania zapłaty kary umownej zgodnie 
z § 8 ust. 1 pkt. 3) lub do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia 
przekroczenia trzydniowego terminu.  

2. Jeśli wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego  

3. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej 
i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą Stronę Umowy, za 
które Umowa nie przewiduje kar umownych.  

4. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być 
potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  

5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony  na podstawie 
Umowy nie może przekroczyć 40 % łącznego wynagrodzenia netto określonego § 7 ust.1 . 

§ 9. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 5 OWU. Niezależnie 
od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w następujących przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie Umowy może istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwa publicznego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) niewykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy bądź wykonywania go w sposób 
nienależyty lub niezgodny z Umową pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do wykonywania Umowy bądź należytego  wykonywania Umowy w terminie 
3 (słownie: trzech) Dni roboczych, 

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 
określonych w Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego, 

4) przerwania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 20 
(słownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzeżeniem § 5.11 - § 5.12,  

5) niewykonania Umowy, w tym poszczególnych etapów Robót w zakresie i terminach 
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia 
w realizacji Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia Robót, 

6) dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

7) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiągnęły poziom 40 % kwoty netto, o której 
mowa w § 7 ust. 1, 

8) dojdzie do rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Programie 
zgodności 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane  
terminie 60 dni roboczych – od podjęcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyny 
odstąpienia wskazanej w ust.1 pkt 1)-8), w ciągu trwania Umowy (tj. do terminu obowiązywania 
gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rękojmia i odpowiedzialność Wykonawcy). 
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W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac 
w toku, na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo samodzielnego, jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. 
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na swój koszt 
i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż 
dokona odbioru tylko tych prac lub robót, które na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania 
Umowy mają dla niego wartość gospodarczą. 

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne 
oraz wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca 
na takie działanie Zamawiającego wyraża zgodę, 

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane do dnia odpowiednio 
odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego 
protokolarnie, zgodnie z ust. 3, 

3) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 
liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 
 

5. Zamawiający jest uprawniony do bezkosztowego odstąpienia od Umowy w całości 
w przypadku nie zwarcia w terminie do 30.11.2025 r. Umowy o dofinansowanie w ramach 
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, 
Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczącym przedmiotu 
niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, może zostać zrealizowane w terminie 60 dni roboczych – od podjęcia przez 
Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia. 

 
6. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
 

7. Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy 
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych 
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na: 

1) roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, 
placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin 
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych terenów na okres 
jednego roku od dnia odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy terenu wynika 
dłuższy termin gwarancji, 

3) na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadający 
okresowi, w którym w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie obowiązuje już gwarancja producenta 
materiałów i urządzeń. 

4) na nasadzenia zastępcze oraz nasadzenia dodatkowe w zakresie ich żywotności, 
należytego ich wykonania oraz założenia upraw prawidłowym materiałem sadzeniowym na 
okres 36 miesięcy, liczony od dnia przekazania do Urzędu Wojewódzkiego informacji wraz 
z inwentaryzacją o dokonaniu nasadzeń zastępczych oraz dodatkowych,  
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2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana 
danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla 
tego elementu robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia 
wymiany. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały 
urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka 
gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy 
Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 
Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Robót, za wyjątkiem wad nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 
5 lat. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 1 i za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, 
którego bieg rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c. 

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione 
w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy 
dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie 
o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane 
na piśmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wysłane drogą mailową na adres [***]. 
W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie 
listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego 
listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym 
czasie, lecz nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony 
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze specyfiką 
funkcjonowania Zamawiającego jako operatora usług dystrybucyjnych gazu usunięcie wady nie 
będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie 
wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu 
na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
o wyznaczenie takiego dłuższego terminu. 

8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 
usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 
Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 w terminie, o którym 
mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu 
Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. 
W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  

10. W ramach ujęcia gwarancją jakości nasadzeń zastępczych Wykonawca jest zobowiązany do 
pokrycia wszelkich opłat administracyjnych lub kar z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania nasadzeń,  założenia upraw nieprawidłowym materiałem sadzeniowym lub braku 
żywotności wykonanych nasadzeń 

11. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już 
udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić 
będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 22/72 

dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego 
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania 
przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla 
Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego 
Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 
gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu 
Umowy. 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych uwidocznionych 
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 
powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy 
tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach 
administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym nadzorem branżowym lub 
nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych 
zaleceń, 

3) Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek 
zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności wynikających z realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU. 

2. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy przed zawarciem Umowy 

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 3% wartości 
Umowy brutto, tj. kwotę … (słownie:….) złotych. 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 OWU. 

5. Zamawiający ma prawo do pozostawienia 30% wysokości zabezpieczenia tj. kwoty [***] zł 
(słownie: [***] złotych) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
Przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancja ta będzie zawierała zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej  
i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zapłaty do łącznej 
wysokości sumy Zabezpieczenia w okresie obowiązywania tejże gwarancji 

7. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzależniającego wypłatę z gwarancji od 
wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy 

8. W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30  dni 
przed wygaśnięciem dotychczasowego Zabezpieczenia. 

9. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

10. Zamawiający, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania 
go za należycie wykonany, zwraca Zabezpieczenie w 70% lub w części, w jakiej Zamawiający 
nie pokrył z Zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 
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11. Zamawiający zwraca: 

1) 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) kwoty Zabezpieczenia w ciągu 30 (słownie: 
trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, 
chyba że Zamawiający pokrył z Zabezpieczenia roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie odpowiednio niższej,  

2) pozostałe 30 % (słownie: trzydzieści procent) kwoty Zabezpieczenia w ciągu 15 (słownie: 
piętnastu) dni od upływu okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji.  

12. Sposób zwrotu Zabezpieczenia uzależniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i  nastąpi, 
gdy Zabezpieczenie jest: 

1) wniesione w pieniądzu – na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [***] prowadzony 
przez [***], wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, 

2) wniesione w innej formie niż w pieniądzu – przesyłając je pocztą kurierską bądź, na wniosek 
Wykonawcy, poprzez odbiór osobisty, a z czynności przekazania dokumentów sporządzany 
jest „Protokół zwrotu zabezpieczenia”. Jeżeli Wykonawca, wyrazi zgodę, dokumentacja 
związana  z przedłożonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu 
zniszczeniu, z których to czynności sporządza się „Protokół zniszczenia dokumentacji”.  

§ 12. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały 
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych określonych w „Ogólnych 
wytycznych dotyczących ubezpieczeń” z dnia 07.11.2024 r. dostępnych na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ubezpieczeń” przed 
zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Kopia polis stanowi 
Załącznik Nr 4 do Umowy.  

3. W uzupełnieniu zapisów zawartych w ust. III „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (OC) 
obejmującej szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, która to umowa ubezpieczenia 
OC odpowiadać będzie wymogom określonym w ust. II pkt. 1 „Ogólnych wytycznych dotyczących 
ubezpieczeń”. Inaczej niż stanowią zapisy ust. II pkt 1b „Ogólnych wytycznych dotyczących 
ubezpieczeń”, suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) powinna wynosić co najmniej 
10.000.000,00zł 

4. Zamawiający pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR), które będzie zawarte na 
bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochroną ubezpieczeniową będą objęte 
wszystkie ryzyka poza tymi, które zostaną wyraźnie wyłączone. 

5. Zamawiający, który w odstępstwie od „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, pozyskał 
ubezpieczenie ryzyk budowy – montażu (CAR/EAR) dla zadania będącego Przedmiotem Umowy, 
jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń Wykonawcy, Podwykonawców oraz 
innych uczestników zaangażowanych w realizację zadania, które  mogą  zostać skierowane do 
Zamawiającego w związku z powstałą szkodą, do  wysokości odpowiadającej franszyzy 
redukcyjnej/udziału własnego, wskazanej w rozdziale I (ubezpieczenie mienia) ubezpieczenia 
ryzyk budowy - montażu (CAR/EAR) 

6. Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania 

§ 13. ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót dodatkowych 
nieobjętych Umową, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, nie 
później niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej 
konieczności. 

http://www.psgaz.pl/
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2. Robotami dodatkowymi są roboty budowlane nieobjęte i nieprzewidziane Umową, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 
a wykonanie Umowy jest uzależnione od ich wykonania.  

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 
oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych.  

4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w  Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.  

5. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.  

6. Po wykonaniu czynności przewidzianych w ust. 4 i 5 powyżej, Strony w drodze negocjacji określą 
warunki wykonania robót dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich 
wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). 
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest podpisywany przez 
Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone zostaną, jako 
załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 
zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 
dodatkowych.  

7. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 6, w którym Zamawiający wyrazi 
zgodę na wykonanie robót dodatkowych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte 
w Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli 
konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po 
poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca 
musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 

8. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 
dodatkowych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 
w protokole negocjacji. 

9. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wynika z wad dokumentacji 
projektowej  

2) konieczności wykonania robót zamiennych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 
które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,  

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 
stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych.   

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 
objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji projektowej.  

10. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane 
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50% zakresu rzeczowego 
lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się 
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.  

11. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 
przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:   
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1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 
wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 
które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych 
w Umowie.  

12. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe 
jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

1) podwyższą jakość wykonanych robót,   

2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,   

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub   

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.   

13. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów 
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 
opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 
temu zapobiec.  

14. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót zamiennych, 
Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w  Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalnoużytkowym. 

15. Sporządzoną wycenę (kosztorys) robót zamiennych Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu. 

16. Po wykonaniu czynności przewidzianych ust. 14 i 15 powyżej, Strony w drodze negocjacji określą 
warunki wykonania robót zamiennych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich 
wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). 
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest podpisywany przez 
Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone zostaną, jako 
załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 
zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 
dodatkowych.   

17. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 16, w którym Zamawiający 
wyrazi zgodę na wykonanie robót zamiennych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte w 
Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli 
konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po 
poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca 
musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej.  

18. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 
zamiennych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 
w protokole negocjacji.  

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Zamawiający informuje, że funkcję inspektora nadzoru Zamawiającego będzie pełnił [***], 
posiadający uprawnienia budowlane nr [***]. 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję inspektora 
nadzoru Zamawiającego poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, 
które posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma 
zostać powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujący także osoby wskazane przez 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.  

Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej 
akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do 
przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji 
Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest dopuszczalne 
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi 
zmiany Umowy. 

3. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***]. 

4. Koordynatorzy są umocowani do dokonywania następujących czynności: 

1) do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru technicznego 
i protokołu odbioru końcowego, 

2) Koordynatorzy nie są umocowani do składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji. 

5. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego – adres: [***], 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

6. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 5, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania 
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby 
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

7. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 5. Za dzień 
doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie 
niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

§ 15. ZMIANA UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy bez przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 

a) poprzez zmianę osób, przy pomocy których wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na 
inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem,  

b) poprzez zmianę osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna być 
odpowiednio umotywowana i uzyskać zgodę Zamawiającego; przedstawiona 
Zamawiającemu w zastępstwie osoba musi posiadać równoważne uprawnienia, 
doświadczenie i zapewniać równoważny poziom jakości, 

c) w wyniku Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona 
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dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. 
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 
jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. Umowa może ulec 
zmianie w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, przy czym obowiązkiem Strony 
jest wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, który umożliwi realizację 
Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej, 

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia następujących 
przesłanek: 

a) Siły Wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły 
Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę 
o jej wystąpieniu. W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, 
przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. 
Umowa może ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy 
czym obowiązkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu 
Umowy, która umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej,  

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy 
z następujących przyczyn:  

− zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

− wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji 
służb konserwatorskich,  

− natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

c) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub 
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany 
w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 
wskazane w Projekcie, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile 
wady te nie są wynikiem zaniedbań po stronie Zamawiającego lub zmiany stanu 
prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy, 

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Projekcie warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, 

f) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g) niedostępności na rynku materiałów / urządzeń wskazanych w  Projekcie, 

h) pojawienia się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, 

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 
wykonanych prac, 

j) pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Projekcie 
w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby 
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zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub było mniej korzystne dla 
Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w szczególności w przypadku 
zidentyfikowania błędu w Projekcie,   

k) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa bądź zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu 
dystrybucyjnego,  

l) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 
inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 
termin lub zakres realizacji inwestycji, 

- zmiany w Umowie dotyczące organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane 
w niniejszym punkcie są dopuszczalne, o ile są ograniczone do zmian koniecznych, 
w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację. 

3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastąpią: 

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający może 
wstrzymać realizację Umowy w następujących przypadkach:, 

b) warunki atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie składania 
oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz długotrwałość 
występowania, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; Wykonawca zobowiązany 
będzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej,  w tym w szczególności 
poprzez wskazanie aktów prawnych potwierdzających wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej na obszarze obejmującym teren budowy, przedłożenie opinii właściwego 
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a także przedstawienie 
pisemnej analizy wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

c) Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 
w niej określonymi. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej 
działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. 
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 
jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. Umowa może ulec 
zmianie co do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknięta działaniem Siły 
Wyższej wykaże sposób w który ma ona wpływ na termin realizacji, 

d) udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem prac 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, gdy zaistnieją warunki 
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegające w sposób istotny od 
przyjętych w Projekcie, gdy wystąpią odmienne od przyjętych w Projekcie warunki 
terenowe, cieków wodnych lub innych obiektów,  w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. Wykonawca 
powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich 
zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności: 
zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy geologiczne, a także 
przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie 
wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca: 

− w przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych, zgodnie 
z postanowieniami § 13.,     

− w sytuacji gdy ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie  które 
będą wymagały zmian w ww. dokumentacji,  
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− gdy nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich 
parametrach do napełniania gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu 
i tłokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.  

Strony powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udowodnić ich 
zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności: 
polecenie wstrzymania robót, korespondencję, opinię jednostki projektowej, protokoły 
pomiaru ciśnienia i składu gazu, a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych 
czynników na harmonogram TRF,   

f) działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez 
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, błędów 
w postępowaniach administracyjnych skutkujących uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności 
w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 
dokumentacji. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany 
jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację 
w tym w szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień wraz 
prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych 
organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych, 
a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

g) zmiany będące następstwem odmowy udostępnienia przez właścicieli bądź zarządców 
nieruchomości lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości 
terenu do celów realizacji inwestycji, 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację w tym 
w szczególności pisemne oświadczenia właścicieli, zarządców lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac 
budowalnych a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 
harmonogram TRF, 

h) odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnień, które Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, wymienionych 
w OPZ - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę 
należytej staranności w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań 
do uzupełnień dokumentacji, wymienionych w OPZ z tym zastrzeżeniem, że 
Wykonawca ma obowiązek odwołania się od niekorzystnych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień w toku postępowania administracyjnego, natomiast w zakresie skargi lub 
sprzeciwu sądowoadministracyjnego decyzję w tym zakresie Wykonawca podejmie 
wspólnie z Zamawiającym, 

i) zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana inwestycja, 
w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na termin lub 
zakres realizacji inwestycji, 

j) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, które są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

k) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania Umowy, 

l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Projektem , sztuka budowlaną, 
przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych Umową, w tym spowodowaną koniecznością pozyskania 
zgody na pobór i zrzut wody do prób ciśnieniowych z innego miejsca i od innego 
podmiotu niż wskazany w Projekcie. Strony powołując się na wystąpienie 
ww. okoliczności zobowiązane są udokumentować ich zajście przedstawiając w tym 
celu stosowną dokumentację, a także przedstawiając pisemną analizę wpływu tych 
czynników na harmonogram TRF, 
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- zmiany w Umowie dotyczące terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane 
w niniejszym punkcie są dopuszczalne o czas niezbędny do realizacji Przedmiotu 
umowy w sposób należyty. Czas o jaki może zostać wydłużony termin realizacji 
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiadać czasowi trwania okoliczności lub skutków 
powodujących wstrzymanie Robót, 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacjach: 

a) konieczności wprowadzenia zmian do Projektu skutkujących zmianą rozwiązań lub 
technologii z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na przykład związanych 
z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub 
dokumentacji technicznej – w takim wypadku wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robót wykonanych przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem 
z wyceny, 

b) wystąpienia przesłanki określonej w ustępie 1.3) lit. a) – w wysokości odpowiadającej 
faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów, 
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego - w takim 
wypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie wyznaczone na 
podstawie wyceny poniesionych kosztów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem z wyceny,  

- zmiany w Umowie dotyczące wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie  są 
dopuszczalne o ile prowadzą do zaspokojenia dodatkowych nakładów poniesionych 
przez Wykonawcę, niedających się wcześniej przewidzieć, nie zaś prowadzić do 
uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego zysku, 

5) zmiany materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie na warunkach określonych w § 2.3.3)-5) Umowy, 

6) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej niedostępnością na rynku materiałów lub 
urządzeń na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń,  

7) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej pojawieniem się na rynku części, 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

8) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem się nowszej 
technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 
kosztów,  

9) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznością realizowania Robót 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

10) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność realizowania Robót przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

2. Postanowienia wskazane w ust. 1  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może dotyczyć tylko 
i wyłącznie wynagrodzenia należnego za świadczenia zrealizowane po dacie wejścia w życie 
zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3.1) – 3.4). 

5. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) 
Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 
zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 
określone w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) wpłynęły na zmianę warunków wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie 
i określenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczególności w wypadku zmiany 
kosztów wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jaką ma wzrosnąć 
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 10 dni od przedłożenia przez Wykonawcę wniosku, 
Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie swoje 
zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
negocjacji  zakresu zmian Umowy, które powinny się zakończyć w terminie 15 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje 
postanowienie § 7.3. 

7. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia 
zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub 
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny 
lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

8. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 7 względem ceny lub kosztów 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni się o 15 %, 
Strona uprawniona  będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona 
uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na 
wysokość wynagrodzenia.  

9. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, ustalana będzie na podstawie  wskaźników 
zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźników ogłaszanych w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności 
wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony 
Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. 

10. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 
wniosku, o którym mowa w ust. 8, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ 
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
8 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, 
w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 20 %. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę., w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. Jak również zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku 
dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy 
potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.   

13. Zmianami Umowy nie wymagającymi zawarcia aneksu będą: 
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1) zmiana kierownika budowy, która może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz 
pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę co najmniej takich uprawnień, jak 
zastępowany kierownik budowy, 

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3.2, realizującego część zamówienia 
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie na innego podwykonawcę realizującego tę część 
zamówienia. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu c. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny 
być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego, tj.: Oddziału 
Zakład Gazowniczy w Warszawie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
każdą ze Stron:] 

Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami 
kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron. 

§ 17. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

 

Załącznik Nr 1   Wzór Harmonogram TRF 

Załącznik Nr 2  OPZ 

Załącznik Nr 3  Dokumentacja Projektowa 

Załącznik Nr 4  Kopia Polisy 

Załącznik Nr 5  Klauzula antykorupcyjna 

Załącznik Nr 6  Umowa o powierzeniu danych osobowych 

Załącznik Nr 7  Regulacje PSG 

Załącznik Nr 8  Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

 

  

PODPISY: 

Zamawiający: 

___________________  _____________________ 
 

___________________  _____________________ 
 

Wykonawca: 

___________________   _____________________ 
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___________________   _____________________ 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Wzór Harmonogram TRF 

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY 
zadanie pn.: „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gończyce - Siedlce na odcinku Gończyce - Jarczew. I Etap o długości 18 km w celu 

umożliwienia przyłączania nowych odbiorców" 

Lp. Wyszczególnienie Data zakończenia 
Wartość netto 
wynagrodzenia             

[%] 

Wartość netto 
wynagrodzenia             

[PLN] 

1 2 3 4 5 

  Roboty budowlano-montażowe       

1. 
Przygotowanie do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie 

robót budowlanych 
X 25,00% XX 

 1.1 

Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy, ustanowienie 
osób funkcyjnych; przygotowanie i zatwierdzenie Harmonogramu TRF, 
Harmonogramu Taktycznego i Planu Zarządzania Jakością, dostawa i montaż 
tablic informacyjnych z ramach Programu FEnIKS 2021-27 

X 0,50% XX 

1.2 Dostawa i montaż tablic informacyjnych X 

Zgodnie z 
wartością podaną 

w formularzu 
ofertowym 

XX 

1.3 

Zawarcie porozumień w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu 
Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy, zgodnie z art. 
25a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz zawarcie 
porozumień w stosunku do gruntów zarządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy  
Państwowe oraz doprowadzenie do wycinki drzew i krzewów oraz wykonania 
karczowania i uprzątnięcia terenu, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu 

X 0,10% XX 
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1.4 
Dostawa rur, łuków i armatury na plac/zaplecze budowy. Dopuszcza się 

możliwość wypłaty dodatkowego podzielenia wypłaty wynagrodzenia 
proporcjonalnie do zakupionej łącznej kwoty wartości armatury, rur i łuków. 

X 24,40% XX 

1.5 Roboty budowalne i montażowe X 50,00% XX 

 1.5.1 

Przygotowanie terenu pod budowę sieci gazowej, wykopy, sieci gazowej 
(tyczenie sieci gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, karczowanie, 
odhumusowanie, wykonanie podsypki, właściwe oznakowanie i zorganizowanie 
terenu budowy, wykonanie wymaganych umową nadzorów)  

X 30,00% XX 

1.5.1.1 
Odcinek od  stacji pomiarowej OGP Gaz-System w m. Gończyce – droga S17 

w m. Gończyce o długości ok. 0,9 km, w tym przebudowa obecnej infrastruktury 
w koniecznym przypadku 

X 1,50% XX 

1.5.1.2 

Odcinek od drogi  S17 w m. Ostrożeń Pierwszy do granicy woj. 
mazowieckiego i lubelskiego w m. Zakrzówek o długości ok. 15,6 km, w tym 
przebudowa obecnej infrastruktury w koniecznym przypadku. Dopuszcza się 
możliwość wypłaty dodatkowego podzielenia wypłaty wynagrodzenie 
proporcjonalnie do wykonanej długości przygotowania terenu pod budowę. 

X 24,50% XX 

1.5.1.3 

Odcinek od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. Jarczew do 
zespołu zaporowo-upustowego w m. Jarczew o długości ok. 1,6 km wraz z  
budową zespołu zaporowo-upustowego w m. Jarczew i przyłączem wysokiego 
ciśnienia do stacji gazowej w m. Jarczew, w tym przebudowa obecnej 
infrastruktury w koniecznym przypadku 

X 4,00% XX 

 1.5.2 
   Ułożenie sieci gazowej w wykopie wraz z zasypaniem i 
uporządkowaniem terenu 

X 20,00% XX 

1.5.2.1 
Odcinek od  stacji pomiarowej OGP Gaz-System w m. Gończyce – droga S17 

w m. Gończyce o długości ok. 0,9 km 
X 1,00% XX 

1.5.2.2 

Odcinek od drogi  S17 w m. Ostrożeń Pierwszy do granicy woj. 
mazowieckiego i lubelskiego w m. Zakrzówek o długości ok. 15,6 km. 
Dopuszcza się możliwość wypłaty dodatkowego podzielenia wypłaty 
wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonanej długości ułożonego i zasypanej 
odcinka  gazociągu wraz z uporządkowaniem terenu. 

X 16,00% XX 

1.5.2.3 

Odcinek od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. Jarczew do 
zespołu zaporowo-upustowego w m. Jarczew o długości ok. 1,6 km wraz z 
zespołem zaporowo-upustowym w m. Jarczew i przyłączem wysokiego 
ciśnienia do stacji gazowej w m. Jarczew 

X 3,00% XX 
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2. 
Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury 

technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób 
X 5,00% XX 

3. 
Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego [18 miesięcy 

liczonych od przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o 
dofinansowanie lub informacji o zamiarze zawarcia umowy o dofinansowanie] 

X 10,00% XX 

4. 
Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego [20 miesięcy 

liczonych od przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o 
dofinansowanie lub informacji o zamiarze zawarcia umowy o dofinansowanie 

X 10,00% XX 

    RAZEM: 100,00% XX 

    
 

  Legenda:      

x Pola do wypełnienia przez Wykonawcę      

XX 
Pola do wypełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wartościami netto w umowie 
[PLN] 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

Załącznik nr 2 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  

SPIS TREŚCI: 

I. Przedmiot zamówienia. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

IV. Wymagania w zakresie obsługi geodezyjnej. 

V. Wymagania w zakresie biura budowy i współpracy z Zamawiającym. 

VI. Wymagania w zakresie wycinki i nasadzeń zastępczych. 

VII. Wymagania w zakresie terenu budowy. 

VIII. Elementy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i OZE. 

IX. Dostawy materiałów. 

X. Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej. 

XI. Połączenia z istniejącą siecią oraz kolejności realizacji poszczególnych 

zadań. 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia  

o długości ok. 18,1 km i średnicy DN 300, który po wybudowaniu ma zastąpić istniejący gazociągu 

wysokiego ciśnienia relacji Gończyce – Siedlce na odcinku Gończyce - Jarczew. Istniejący gazociąg 

wysokiego ciśnienia został wybudowany w latach 1970/71. Prace projektowe prowadzone 

były w podziale na odcinki oraz obiekty technologiczne. Nowy gazociąg w dużej części przebiegał 

będzie wzdłuż istniejącej strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu, a po nowej trasie  

tylko w miejscach o gęstej zabudowie, która powstała na przestrzeni lat. 

2. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania współfinansowanego ze środków Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura 

energetyczna. 

Ilekroć w OPZ pojawia się sformułowanie „Umowa o dofinansowanie” należy przez to rozumieć 

Umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i 

Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczącym 

przedmiotu Umowy. 

3. Dane Techniczne: 

a) Typ obiektu:  

Przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości ok. 18,1 km 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: 

• Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od 

ogrodzenia stacji pomiarowej OGP Gaz-System w m. Gończyce – droga S17 w m. 

Gończyce o długości ok. 0,9 km,  

• Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od drogi  

S17 w m. Ostrożeń Pierwszy do granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. 

Zakrzówek o długości ok. 15,6 km, 

• Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od granicy 

woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. Jarczew do zespołu zaporowo-upustowego w 

m. Jarczew o długości ok. 1,6 km wraz z  budową zespołu zaporowo-upustowego w m. 

Jarczew i przyłączem wysokiego ciśnienia do stacji gazowej w m. Jarczew, 

• pozostała infrastruktura i obiekty towarzyszące wskazane w dokumentacji projektowej 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 

b) Lokalizacja:  Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie mazowieckim i lubelskim: 
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• powiat garwoliński: gmina Sobolew i gm. i miasto Żelechów  

• powiat łukowski gmina Wola Mysłowska,  

c) Szczegółowy zakres prac: 

• Rejestracja elektronicznego dziennika budowy, 

• Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa tj. Projekt Budowlany  

Wykonawczy wraz z projektami branżowymi. Dokumentacja projektowa została załączona 

w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF i stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, jak 

również jest dostępna do wglądu w wersji papierowej u siedzibie Sekcji Stacji i Sieci 

Gazowych w Mińsku Mazowieckim ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki w godz. 

od 6:30 do 14:30 w dni robocze. 

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarze robót 

oraz dokumentacji projektowej, wg poniższego wykazu: 

 
Lp. Tytuł opracowania 
1. 

PROJEKT BUDOWLANY – cześć w woj. lubelskim 

2. 
 

PROJEKT BUDOWLANY – cześć w woj. mazowieckim 
 

3. PROJEKT WYKONAWCZY TOM I – CZEŚĆ LINIOWA 

4. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II – CZĘŚĆ OBIEKTOWA 

 

5. 

 

INSTRUKCJA PRAC PRZEŁĄCZENIOWYCH 

6. PROJEKT PRZEBUDOWYSIECI ENERGETYCZNEJ 

7 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 

8. PRZEDMIAR ROBÓT 

9. PLAN NASADZEŃ 

 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:  

a) obowiązującymi normami lub normami równoważnymi i przepisami prawa oraz regulacjami 

i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego;  

b) dokumentacją Przetargową, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej 

OPZ) wraz z załącznikami, a w szczególności z Dokumentacją Projektową opracowaną przez 

firmę: Zakład Instalacyjno-Budowlany Eugeniusz Zalewski ul. Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego 45, 21-400 Łuków, Załącznik nr 3 do Umowy  

c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

d) warunkami wynikającymi z decyzji, zgód, postanowień i uzgodnień ujętych w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwoleń na budowę oraz rozstrzygnięć w zakresie 

złożonych odwołań od ww. decyzji. 
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e) w przypadku pojawienia się znaków towarowych w dokumentacji przetargowej, Zamawiający 

w każdym przypadku dopuszcza możliwość zastosowania równoważne rozwiązania/normę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi 

ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie 

postanowień tych decyzji.  

3. Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Specustawy. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania się do zapisów Specustawy i wypełniania jej przepisów.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami realizacji 

Przedmiotu Umowy, obowiązującymi u Zamawiającego:  

a) Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinasowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto stanowiące Załącznik nr 1 do OPZ 

b) Przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac niebezpiecznych 

i gazoniebezpiecznych oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi u Zamawiającego 

w tym zakresie; 

c) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi 

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego;   

d) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi 

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania BHP; 

e) Standardami i wytycznymi obowiązującymi u Zamawiającego, określonymi na stronie: 

www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania 

techniczne; 

5. Wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: 

Dla kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: 

”Załączniki do Procedury Realizacja Inwestycji i Remontów w PSG” z dnia 15.11.2021 r. aktualizacja 

z dnia 15.02.2024 r.; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz 

klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” 

z dnia 23.10.2020 r., aktualizacja z 29.09.2022 r., dostępnego na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Pliki do pobrania;  

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnętrznych dostępnych na 

stronie i obowiązujących u Zamawiającego, niezbędnych do realizacji danego zadania. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / Inspektora 

Nadzoru.  

9. Zamieszczone w SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, ewentualne nazwy własne 

producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla 

zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych 

niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 

parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi, 

chyba, że zapis mówi inaczej lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia; 

10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, 

http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
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specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywane za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych, systemów odniesienia 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami 

przepisów prawa i Dokumentacją Projektową, w tym wykonania wstępnego rozpoznania 

archeologicznego całego pasa montażowego gazociągu pod względem występowania 

niezinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych, a także zapewnienie nadzoru 

archeologicznego i wykonanie badań ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych 

w trakcie realizacji Robót i stanowisk wskazanych w dokumentacji projektowej – za 

wynagrodzeniem o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca zapewnieni nadzór przyrodniczy zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji 

administracyjnych, w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, 

a także regulacjami środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi na stronie internetowej 

https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wszelkich wymaganych dokumentów, które nie 

zostały wyraźnie wskazane, że zostaną sporządzone przez Zamawiającego, a sporządzenie 

których jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i terminowego przebiegu Inwestycji. 

4. Wykonawca dokonana wszelkich aktualizacji, w tym w razie wystąpienia konieczności zobowiązany 

jest do uzyskania aktualizacji lub zamiennych warunków przyłączeniowych oraz uzyskanie 

wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, umów itp. wymaganych dla zrealizowania 

przebudowy sieci elektroenergetycznych.  

5. W przypadku opóźnienia wykonania przebudowy sieci elektroenergetycznych, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia zasilania tymczasowego w energię elektryczną, umożliwiającego 

przeprowadzenie wszelkich testów, prób i sprawdzeń, a także pracy Urządzeń, maksymalnie do 

czasu dokonania Odbioru Końcowego;  

6. Wykonawca wykona przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z trasą 

gazociągu, których przebudowa wynika z wydanych uzgodnień od właściwych gestorów, wraz 

z pozyskaniem dla tych gestorów służebności lub innego tytułu prawnego do terenu, o ile taki 

wymóg stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci, w tym przebudowy sieci energetycznej 

w m. Ostrzeń Pierwszy dz. nr ew. 221. 

7. W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawianego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinansowanie Wykonawca przygotuje i przedstawi  Zamawiającemu „trasówkę” zawierającą 

m.in. plan spawania, rozwózkę rur i łuków, przekroczenia bezwykopowe, identyfikację miejsc 

szczególnych, lokalizację obiektów, warunki geologiczne, ograniczenia wynikające z wydanych 

decyzji itp., umożliwiające bieżące monitorowanie postępu prac. Jeden egzemplarz „trasówki” 

należy aktualizować na koniec każdego dnia miesiąca roboczego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz przekazania Zamawiającemu: Dokumentacji 

powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Dokumentację należy 

sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive. Dokumenty 

te Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiającego na trzydzieści dni przed datą 

Odbioru Technicznego,  

9. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym wymagań i sposobu realizacji prac 

wymagających wyłączenia z ruchu istniejącego odcinka gazociągu, prac włączeniowych jak i prac 

związanych z tłokowaniem, przed ich rozpoczęciem,  



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 41/72 

10. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania upoważnienia, opracowania i uzgodnienia 

z Zamawiającym prac gazoniebezpiecznych. Prace gazoniebezpiecznej powinny być wykonywane 

w zespole minimum 3 osobowym, w którym każda osoba winna posiadać odpowiednie uprawnienia 

w zależności od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespołu powinna pełnić funkcję Dozoru 

i posiadać uprawnienia w tym zakresie, 

11. Zapewnienia przy udziale Inwestora (wykonanie przełączeń hermetycznych) nieprzerwanego 

przepływu gazu w gazociągu Gończyce- Siedlce oraz pracy stacji gazowych zabudowanych na 

gazociągu, przy wykorzystaniu posiadanych przez Zamawiającego systemów do zamknięć 

hermetycznych, 

12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz w razie potrzeby 

filmowej z postępu prac, wykonania minimum raz na dwa tygodnie (od dnia przekazania przez 

Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie). 

13. Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacji w UDT 

wszystkich urządzeń, wyposażenia i materiałów, podlegających przepisom o dozorze technicznym. 

Wszystkie niezbędne próby i testy z udziałem UDT Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem 

i na własny koszt. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu 

organizacji ruchu zastępczego oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i dokumentów 

związanych z prowadzeniem Robót w pasie drogowym, na terenach kolejowych oraz na terenach 

pokrytych wodami, oraz do poniesienia ewentualnych opłat i kosztów związanych z uzyskaniem 

tych dokumentów. Koszt nadzoru ze strony zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 

w niniejszym punkcie.  

15. Wykonawca przewidzi czasowe ograniczenia w możliwości realizacji robót budowlano – 

montażowych w lokalizacjach skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi spowodowane 

potencjalną potrzebą wyłączenia z eksploatacji linii elektroenergetycznych.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania wszelkich zestawień na wniosek i w terminie 

wskazanym przez Kierownika Projektu Zamawiającego. 

17. Wykonawca opracuje i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dla wszystkich 

instrukcji technologicznych dla Robót wykonywanych podczas realizacji Inwestycji, przed 

przystąpieniem do ich wykonania oraz sporządzi i będzie na bieżąco aktualizował zestawienia 

zatwierdzonych instrukcji technologicznych. 

18. Wykonawca będzie postępował z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, 

w tym będzie odpowiedzialny za proces przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz 

powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki 

odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca będzie wytwórcą 

i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie budowy gazociągu. 

19. Prace budowlane i montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale 

Rady Ministrów ws. przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym”, a w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz 

z zasadami dotyczącymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robót. 

Rekomendowane jest przekazywanie jak największej ilości odpadów z placu budowy do 

przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostateczności, gdy nie będzie to możliwe – do 

unieszkodliwienia. 

20. Wykonawca w trakcie prowadzonych robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania się 

z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobów postępowania 

z odpadami zawartymi w ww. ustawie. 
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21. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób minimalizujący powstawanie odpadów, 

a wytworzone odpady muszą być przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytworzone odpady należy w pierwszej 

kolejności przygotować do ponownego użycia, a jeśli to nie będzie możliwe lub nieuzasadnione – 

do recyklingu bądź odzysku, a w ostatniej kolejności – do unieszkodliwienia. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu 

budowy, który może być częścią „Planu Zadań Ochrony Środowiska” bądź niezależnym 

dokumentem. Opracowanie to będzie podlegało opiniowaniu przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania co kwartał (wraz z raportem miesięcznym), od 

dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie 

informacji o wszystkich rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów w trakcie budowy oraz 

sposobach ich zagospodarowania (dla każdego rodzaju odpadu odrębnie). W informacji należy 

uwzględniać kody odpadów wynikające z obowiązujących przepisów. Wraz z ww. informacją 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do Zamawiającego kopii kart przekazania 

odpadów z systemu BDO (dotyczy wyłącznie odpadów z placu budowy), a także oświadczenia 

Wykonawcy lub odbiorców każdego z rodzajów wytworzonych odpadów dotyczącego sposobu ich 

dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).  

24. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego raportowania liczby roboczogodzin 

przepracowanych przez pracowników w związku z realizacją prac na terenie obiektów, 

infrastrukturze sieciowej oraz instalacjach technologicznych i urządzeniach Polskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o. zgodnie z Księgą Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Załączniku nr 2 

Wymagania w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska oraz klauzuli etycznej dla wszystkich 

wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

opublikowaną na stronie internetowej PSG, w zakładce „Dla Kontrahenta”. 

25. Wykonawca właściwie odwodni wykopy podczas realizacji prac, a w przypadku niedotrzymania 

warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych, poniesie koszty związane z usunięciem 

szkód (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.). 

26. Wykonawca wykona wszelkie dodatkowe pomiary, próby, sprawdzenia i analizy, mające na celu 

potwierdzenie zgodności wykonania elementów Inwestycji z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, decyzji i uzgodnień wydanych przez uprawnione organy, jeżeli stan wykonanych Robót 

nie spełnia kryteriów jakościowych, wynikających z Dokumentacji Przetargowej. 

27. Wykonawca zdemontuje na czas budowy, obiekty zlokalizowane w pasie montażowym oraz 

odtworzy je po zakończeniu prac,  

28. Wykonawca opracuje projekt techniczno-organizacyjny i wykonana próby ciśnieniowe, suszenie 

oraz czyszczenie gazociągu wymagane Dokumentacją Projektową,  

29. Wykonawca odpowiada za odbudowę infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej 

i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczególności urządzeń melioracyjnych i drenarskich, 

dróg i dojazdów. 

30. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyżowań z infrastrukturą 

obcą (podziemną i nadziemną) przez właściwych zarządców, po zakończeniu robót budowlanych. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

31. Wykonawca odpowiada za przebudowę infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej) kolidującej 

z projektowanym gazociągiem. 

32. W przypadku niespełnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach 

wykonanych techniką bezwykopową i braku technicznych możliwości naprawy powłoki izolacyjnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia tego odcinka gazociągu złączami izolującymi, 
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zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linią bocznikującą własnym 

kosztem i staraniem.  

33. W zakresie stosowania i nakładania powłok izolacyjnych taśmowych i rękawów termokurczliwych, 

Wykonawca zapewni udział przeszkolonych pracowników (wymagany dokument potwierdzający: 

zaświadczenie, certyfikat przeszkolenia).  

34. Rozwiązania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skuteczności ochrony 

katodowej winny być uzgodnione z Zamawiającym.  

35. Wykonawca wykona z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego i uzyska 

uzgodnienie Zamawiającego dla instrukcji eksploatacji i użytkowania gazociągu oraz obiektów 

technologicznych, w tym urządzeń, wyposażenia i systemów objętych Inwestycją, niezbędnych do 

jej prawidłowego funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, przed jej przedłożeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez UDT Instrukcji Eksploatacji stanowi warunek przystąpienia do 

Odbioru Technicznego. Wszystkie niezbędne próby i testy z udziałem UDT Wykonawca 

przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt – jeśli są wymagane. 

 

36. Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji wszystkich urządzeń AKP i telemetrii w tym 

monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia poprawności ich działania w porozumieniu 

z Zamawiającym;  

37. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu, na którym będą 

wykonywane prace zgodne z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepisów 

obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

38. Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji należy wykonać zgodnie z regulacjami 

i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego. 

39. Wykonawca wykona próby i sprawdzenia niezbędne do wydania Pozwolenia na Użytkowanie.  

40. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania ostatecznych decyzji Pozwoleń na Użytkowanie 

w przypadku jeżeli są wymagane  

41. W przypadku wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, instalacji i urządzeń 

takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe 

i kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnień/warunków wydanych przez gestora 

danej sieci/instalacji, które są zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio określi bezpieczne 

odległości od istniejącej sieci, instalacji i urządzeń, w jakiej mogą być one wykonywane i określi 

sposób wykonywania tych robót. Jeżeli na podstawie uzgodnień/warunków wydanych przez 

gestorów danej sieci/instalacji nie będzie możliwe wyznaczenie bezpiecznej odległości wykonania 

robót wówczas Kierownik budowy określi ją w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje/sieci, a następnie uzyska opinię Wykonawcy 

Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiającego. Miejsce tych robót należy znakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

42. W przypadku przebiegu (przebieg równoległy lub skrzyżowania) czynnego gazociągu w strefie 

montażowej budowanego gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wytycznych 

prowadzenia prac, z uwzględnieniem poniższych wymagań:  

a) uzgodnienia z Zamawiającym poleceń prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych 

zawierających m. in. szczegółowe instrukcje prowadzenia robót wraz ze szczegółowymi 

rysunkami pasa i placu montażowego, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań i zbliżeń 

z czynną siecią gazową. Wymagane jest aby opracowania zawierały informacje związane 

z miejscem składowania humusu, ziemi z wykopów, poruszania się ciężkiego sprzętu w miejscu 

prowadzonych prac wraz z podaniem wymiarów charakterystycznych tj.: placów, dróg, 
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wysokości składowanych pryzm ziemi, wymiarów wykopu, pasa montażowego, lokalizacji 

czynnych gazociągów itp.  

b) Wykonawca jest zobowiązany fizycznie zlokalizować istniejący gazociąg, w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejącej sieci gazowej. 

c) Oznakowanie należy wykonać w sposób trwały i czytelny, w takim zakresie aby nie było 

wątpliwości co do przebiegu istniejących gazociągów. Wykopy powinny być prowadzone pod 

nadzorem przedstawicieli Inwestora gazociągu. W przypadku konieczności modyfikacji 

technologii wykonania robót, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń i analizy technicznej oddziaływania na 

istniejące, czynne gazociągi podczas realizacji prac budowlanych.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej sieci gazowej 

w obrębie skrzyżowania na całej szerokości pasa budowlano-montażowego. Rzeczywisty 

przebieg i zagłębienie istniejącej sieci gazowej należy określić przed rozpoczęciem robót 

budowlano – montażowych.  

43. Dopuszcza się zmianę wymiarów komór przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych 

urządzeń przewiertowych, pod warunkiem sporządzenia nowego projektu komór i uzyskania 

pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Inspektora Nadzoru.  

48. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentacji 

fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli do 30 m poza pasem budowlano – montażowym, 

w szczególności w rejonie przekroczeń bezwykopowych.  

49. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zdjęć obejmujących cały teren prowadzenia robót na 

każdej z nieruchomości zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu robót budowlanych 

i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego wraz z tablicą zawierającą  numer ewidencyjny 

nieruchomości oraz nazwę miejscowości, w jakości zaakceptowanej przez Inwestora, zdjęcia będą 

stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej, 

50. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów drgań przenikających i ich oddziaływania 

na obiekty budowlane (w szczególności budynki mieszkalne i inne) znajdujące się w sąsiedztwie 

prowadzonych Robót, w szczególności podczas zabijania ścianek szczelnych. W przypadku kiedy 

drgania zagrażać będą obiektom budowalnym, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany metody 

prowadzonych robót np. zmiany metody zabijania ścianek szczelnych z wbijanych na wciskane.  

51. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów poziomu wody w studniach i zbiornikach 

wodnych (stawy) na nieruchomościach będących w odległości do 40 m od granicy pasa 

montażowego, a znajdujących się w sąsiedztwie wykopów przeznaczonych do odwodnienia. 

Pierwszy pomiar powinien mieć miejsce przed rozpoczęciem prac odwadniających, kolejne nie 

rzadziej niż co tydzień, ostatni zaś po zakończeniu Robót na danym odcinku, nie później niż termin 

odbioru technicznego. Dodatkowo pomiary należy prowadzić w rejonie działek sadowniczych 

niezależnie od prowadzenia prac odwodnieniowych. Z każdego pomiaru należy sporządzić raport, 

który należy przekazać do Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającemu.  

52. Wykonawca zabuduje słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe zgodnie z dokumentacją 

projektową. Zamawiający zaznacza, iż na wniosek właściciela nieruchomości, a za zgodą 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zmiany miejsca zabudowy słupków (np. środek 

pola ornego itp.) w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.  

53. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia 

zabudowanych słupków znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem współrzędnych każdego 

z nich. Wzór mapy oraz tabeli zostanie ustalony z Zamawiającym.  

54. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystąpienia 

takiej konieczności.  
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55. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do uzyskania zatwierdzenia Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego dla materiałów izolacyjnych i technologii izolowania gazociągów.  

56. Wykonawca w zakresie przedmiotu inwestycji jest zobowiązany do uzyskania ostatecznych decyzji 

Pozwoleń na użytkowanie oraz decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany w koniecznym przypadku do wykonanie zamiennych 

projektów budowanych i uzyskania zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

57. Wykonawca jest zobowiązany do równoległego porodzenia prac budowlanych i współdziałania 

z wykonawcami robót budowlanych: 

a) stacji gazowej redakcyjno-pomiarowej w m. Nowy Kębłów i gazociągu przyłączeniowego 

odchodzącego od budowanego gazociągu do przedmiotowej stacji gazowej 

b) urządzeń do regulacji przepływu gazu na stacji gazowej wysokiego ciśnienia PSG 

w m. Gończyce oraz gazociągów łączących stację gazową PSG, stację gazową OGP Gaz-

System i gazociąg relacji Gończyce – Jarczew (punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego PSG 

w m. Gończyce).  

IV. Wymagania w zakresie obsługi geodezyjnej. 

1. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną Inwestycji, w tym m.in.:  

a) Wykonawca dokona wytyczenia pasa montażowego oraz innych obszarów określonych 

w Dokumentacji Projektowej niezbędnych do realizacji Inwestycji (m.in. pas montażowy 

gazociągu DN300, zespołów zaporowo-upustowych, stacji, zaprojektowanych dróg 

dojazdowych do obiektów, kabli i linii elektroenergetycznych, pasa pod lirę dla metod 

bezwykopowych oraz pozostałych obiektów przynależnych do tej Inwestycji) i osi gazociągu 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać ewentualne niezgodności wytyczonego pasa 

montażowego Inwestycji z Dokumentacją Projektową,  

c) Wszelkie prace geodezyjne należy uprzednio zgłosić we właściwym PODGIK,  

d) Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć punkty charakterystyczne pasa montażowego 

i gazociągu, tj. punkty załamania (PZ) jako min. trzy punkty charakterystyczne łuku 

(początkowy, środkowy i końcowy), punkty zmiany szerokości pasa oraz na odcinkach prostych 

pikietaż co 50 m. Wytyczone punkty budowanego gazociągu należy oznaczyć w terenie 

palikami wysokości około 1m. Paliki należy odpowiednio opisać kilometrażem gazociągu oraz 

oznaczyć kolorami na pomarańczowo oś gazociągu, na czerwono pas montażowy.  

e) Przy przekraczaniu przeszkód terenowych metodą bezwykopową należy wyznaczyć punkt 

początkowy i końcowy przekroczenia z opisem numeru przekroczenia zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.  

f) W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia palika lub w przypadku gdy istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości, co do jego prawidłowego usytuowania zgodnego z Dokumentacją 

Projektową Wykonawca jest zobowiązany do jego ponownego wytyczenia.  

g) Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznakować palikiem punkty charakterystyczne na 

trasie gazociągu takie jak: skrzyżowania z infrastrukturą podziemną.  

h) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz współrzędnych GPS dla wszystkich 

zamierzonych punktów geodezyjnych,  

i) Wykonawca zobowiązany jest wskazać miejsca trudne i potencjalnie problemowe wynikające 

z tyczenia trasy. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę i skład zespołów geodezyjnych.  
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3. Inspektor Nadzoru dokona kontroli i odbioru dokumentacji geodezyjnej z tyczenia wraz 

z opracowaną opinią o prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych prac.  

4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez cały okres trwania budowy oraz wykona 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla zrealizowanych elementów Inwestycji;  

V. Wymagania w zakresie współpracy z Zamawiającym 

1. Zamawiający zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych. Wykonawca zobowiązany jest do 

gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze 

wymiany plików o którym mowa powyżej. Struktura katalogów zostanie uzgodniona pomiędzy 

stronami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wczesnej identyfikacji problemów związanych z realizacją 

Inwestycji, które mogą mieć wpływ na powodzenie realizacji robót, dotrzymanie terminu wykonania 

Umowy lub mogą być podstawą do roszczeń oraz mieć wpływ na sposób ich rozpatrywania wraz 

z przedstawieniem analiz i rozwiązań technicznych/technologicznych do akceptacji Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego 

o wszelkich zidentyfikowanych problemach, o których mowa w punkcie powyżej wraz z podaniem 

w sposób kompleksowy propozycji ich rozwiązania,  

4. Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinasowanie, zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych 

w przypadku zaistnienia konieczności raz w tygodniu na życzenie Zamawiającego w celu omówienia 

bieżącego postępu w realizacji Inwestycji oraz bieżących problemów, wynikających w trakcie ich 

realizacji (istniejących lub mogących wystąpić). Miejsce posiedzeń Narad koordynacyjnych 

wyznaczane będzie każdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiającego lub osobę przez niego 

wskazaną, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania będą się odbywać w formie ustalonej przez strony. 

5. Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinasowanie, zobowiązany jest do organizacji i uczestnictwa w comiesięcznych posiedzeniach 

Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzeń Rady Budowy wyznaczany będzie każdorazowo przez 

Kierownika Projektu Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, na 7 dni przed spotkaniem. 

Spotkania będą się odbywać na budowie, w siedzibie Zamawiającego lub w formie zdalnej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkań 

w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji lub na 

życzenie Kierownika Projektu Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej.  

7. Planowane Roboty Wykonawca musi na bieżąco koordynować z Kierownikiem Projektu 

Zamawiającego lub osobą przez niego wskazaną oraz Inspektorem Nadzoru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: współpracy z Zamawiającym i Inspektora Nadzoru, w zakresie 

dotyczącym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych  w stosunku do Robót, Materiałów 

i Urządzeń oraz rozwiązań projektowych lub konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji 

Przetargowej, w szczególności Dokumentacji Projektowej,  

9. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, 

udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach 

Częściowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze Końcowym. 

VI.  Wymagania w zakresie wycinki i nasadzeń zastępczych 

Wykonawca odpowiada za: 

1. Usunięcie wskazanych w dokumentacji drzew, krzewów oraz podrostów w pasie montażowym wraz 

z usunięciem pni i korzeni pozostających po wycince drzew, krzewów lub podrostów, a także 
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protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewów lub podrostów ich 

właścicielom. 

2. Zabezpieczenie drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami 

o środowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.  

3. W koniecznym przypadku wykonanie, aktualizacji projektów nasadzeń zastępczych w tym 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień. 

4. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, drzew i krzewów wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz planami nasadzeń. 

5. Zamawiający zastrzega że rzeczywista liczba drzew/powierzchnia krzewów i podrostów może 

różnić się od ilości przywołanej powyżej, z zastrzeżeniem iż różnica taka nie wpływa na kwotę 

wynagrodzenia.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich warunków wskazanych w Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym min. wykonać nasadzenia kompensacyjne po wycince 

drzew i krzewów itd. W razie konieczności uzyskania wszelkich innych decyzji (np. derogacyjnych 

itp.) związanych z prowadzeniem prac realizowanych na podstawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy.  

7. Wykonawca Wycinki zobowiązany jest uwzględnić koszty wszystkich czynności związanych 

z wycinką drzew, krzewów i podrostów, w tym w szczególności koszty związane z wycinką, 

przerzynką, wywozem, przekazaniem drewna i/lub drewna odpadowego bądź odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. 2022.699 tj.).  

8. W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

(za potwierdzeniem odbioru) właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości bądź 

ich pełnomocników o wycince. Wzór powiadomienia Wykonawca przygotuje i uzgodni 

z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. 

9. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wycinka drzew i krzewów zlokalizowanych przy napowietrznych liniach 

elektroenergetycznych powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem podnośnika koszowego lub 

technik alpinistycznych, aby nie uszkodzić napowietrznych linii elektroenergetycznych.  

10. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić z uwzględnieniem zaleceń nadzoru przyrodniczego. 

W trakcie wykonywania wycinki, należy przestrzegać zapisów uzyskanych Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, szczególnie w zakresie zawartych w nich zapisów 

odnoszących się do sezonów lęgowych i wegetacyjnych, a także zaleceń Inspektora Nadzoru.  

11. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić przy udziale nadzoru przyrodniczego. Inspektor 

Nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego do kontroli zgodności prowadzonych przez 

Wykonawcę wycinki prac z Decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach.  

12. Zadania w zakresie ochrony środowiska Wykonawca jest zobowiązany realizować przy udziale 

specjalistów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.  

13. Wykonawca uzgodni z właścicielami/zarządcami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości 

charakter przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jeżeli nie 

będzie możliwe uzgodnienie przerzynki drewna z właścicielami/zarządcami/użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości, wówczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg norm 

jakościowych lub pozostawi drewno jako dłużyce.  

14. Wykonawca dokona zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewów i podrostów poza 

miejsce wycinki na teren należący lub wskazany przez właścicieli/zarządców/użytkowników 

wieczystych nieruchomości, na których prowadzona jest wycinka i złożenia w odległości do 10 km 

od miejsca wycinki.  
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15. Wykonawca ma obowiązek poinformowania właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości o konieczności cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjaśnienia procedury 

cechowania drewna oraz pomocy właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym nieruchomości 

w dokonaniu zgłoszenia o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu administracji.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wycinki po zakończeniu prac – jeżeli 

w bezpośredniej kolejności nie będą tam prowadzone pozostałe prace budowlane. Uporządkowanie 

terenu po zakończeniu prac, na terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupełnienie ziemi 

urodzajnej, nie gorszej niż istniejąca w danym terenie. 

17. Wycinka drzew i krzewów powinna zostać szczegółowo udokumentowana w formie Protokołów 

w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej. Ponadto należy podać wszelkie informacje niezbędne 

do oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania za usunięcie z tych 

nieruchomości lub ich części drzew, krzewów i/lub podrostów wraz z podaniem m.in. ich ilości, 

gatunków i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości 

drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni; jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia 

bezpośrednio poniżej korony drzewa; wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy 

i podrosty.  

18. Wykonawca wykona elektroniczną bazę danych z wykonanej wycinki drzew, krzewów i podrostów. 

Treść bazy danych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

19. Wykonawca opracuje raport końcowy z wycinki drzew i krzewów. Raport końcowy podlega 

weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i akceptacji Zamawiającego.  

20. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno i/lub drewno odpadowe 

właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których prowadzona jest 

wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokołu informację o sposobie zagospodarowania 

drewna odpadowego przez właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości. 

21. Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego podpisania ww. protokołu, przez Wykonawcę, 

po zawiadomieniu o tej okoliczności Zamawiającego, w przypadku:  

a) odmowy podpisania protokołu przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego 

nieruchomości, mimo prawidłowego wykonania prac przez Wykonawcę, lub po dwukrotnej 

nieudanej próbie przekazania przez Wykonawcę drewna i/lub drewna odpadowego, co zostanie 

udokumentowane dodatkowo sporządzoną notatką; Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

b) udokumentowanego braku możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu 

właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

c) udokumentowanego braku możliwości skontaktowania się 

z właścicielem/zarządcą/użytkownikiem wieczystym nieruchomości z powodu jego 

nieobecności; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole.  

22. W przypadkach opisanych w pkt 21 a) powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia, na swój 

koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy majątkowemu i wpłaty kwoty równej wycenionej 

wartości drewna Właścicielowi nieruchomości za pisemnym pokwitowaniem. Wykonawca przekaże 

ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym. W przypadku odmowy przyjęcia zapłaty zastosowanie ma poniższy punkt. 

23. W przypadkach opisanych w pkt 21 b) i c) powyżej, a także w przypadku niewskazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości miejsca złożenia drewna 

Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia, na swój koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy 

majątkowemu i wpłaty kwoty równej wycenionej wartości drewna na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 49/72 

rzeczoznawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Po dokonaniu wpłaty na konto wskazane 

przez Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje drewno we własnym zakresie.  

24. W przypadku gdy właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty nieruchomości na której prowadzona 

jest wycinka, nie będzie wymagał przekazania należącego do niego drewna odpadowego (gałęzie 

i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2022.699 t.j.).  

25. Wykonawca odpowiada za drewno i/lub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego 

przekazania właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lecz nie dłużej niż 

do czasu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w pasie i poza pasem 

montażowym w trakcie prowadzenia prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac 

własnym kosztem i staraniem.  

27. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia karpin i korzeni drzew, krzewów i podrostów z terenu 

pasa montażowego.  

28. Wykonawca dokona nasadzeń drzew kompensacyjnych (zastępczych) zgodnie planami nasadzeń,  

z wydanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanymi decyzjami pozwolenia 

na budowę dla przedmiotowej Inwestycji oraz poniższymi wymogami: 

a) nasadzenia zastępcze wykonać zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

do 6 miesięcy po zakończeniu budowy gazociągu  na terenach, na których konieczna będzie 

wycinka (za wyjątkiem pasa o szerokości 6 m, tj. po 3 m na stronę gazociągu) o ile zostanie 

uzyskana zgoda właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości. W przypadku 

braku takiej zgody nasadzenia należy wykonać w alternatywnej lokalizacji. 

b) do nasadzeń wykorzystać gatunki drzew, które uległy wycince oraz gatunki, które stwierdzono 

w sąsiedztwie inwestycji z wyłączeniem gatunków inwazyjnych oraz niepożądanych 

w środowisku przyrodniczym. Ostatecznego doboru sadzonek winien dokonać nadzór 

przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji; dokonany przez Wykonawcę dobór sadzonek 

będzie podległ akceptacji Zamawiającego,  skład gatunkowy drzew oraz ilości poszczególnych 

gatunków muszą być pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 

wykonywania nasadzeń, wyklucza się zastosowanie gatunków obcych geograficznie, 

inwazyjnych i podlegających zwalczaniu. 

c) Wykonawca dostarczy materiał sadzeniowy zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi nadzoru 

przyrodniczego. Wraz z materiałem sadzeniowym Wykonawca ma obowiązek przekazać 

świadectwo pochodzenia materiału roślinnego; 

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia wszystkimi kosztami, jakie poniesie 

z powodu założenia upraw nieprawidłowym materiałem sadzeniowym; 

e) prace nasadzeniowe należy bezwzględnie wykonywać przy temp. powyżej 

0ºC (z uwzględnieniem braku występowania zmarzliny gruntu); 

f) Wykonawca wykona prace przy użyciu właściwych praktyk, technik i metod; 

g) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia korzeni przed przesychaniem podczas 

przechowywania, transportu i sadzenia. Stwierdzenie niewłaściwego zabezpieczenia sadzonek 

podczas przechowywania, transportu i sadzenia będzie skutkowało koniecznością wymiany 

wadliwego materiału sadzeniowego; 

h) Poza obowiązkiem nasadzeń zastępczych wynikającymi z pozwoleń na budowę bądź innych 

decyzji administracyjnych Wykonawca, w ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowiązany do 

wykonania dodatkowych nasadzeń co najmniej 18 szt. drzew oraz co najmniej 20 m2 krzewów, 

na terenie gmin, w których jest zlokalizowany Przedmiot Umowy lub na terenie województwa, 

na terenie którego jest położony gazociąg. Miejsca wykonania nasadzeń zostaną wskazane 
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przez Zamawiającego w trakcie okresu obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

do utrzymywania wykonanych nasadzeń dodatkowych przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

umowy.  

i) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją 

niezwłocznie po dokonaniu nasadzeń zastępczych i przekazać te dokumenty po ich weryfikacji 

przez Inspektora Nadzoru do Zamawiającego oraz w imieniu Zamawiającego do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

29. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykonanych nasadzeń przez okres 3 lat od dnia 

wykonania nasadzeń, a w przypadku nasadzeń dodatkowych – przez okres 5 lat od dnia ich 

wykonania. 

a) Wymagania dotyczące nasadzeń drzew i krzewów: 

1) Skład gatunkowy drzew oraz ilość poszczególnych gatunków muszą zostać pozytywnie 

zaopiniowane przez Zamawiającego oraz stosowne instytucje, przed rozpoczęciem 

wykonywania nasadzeń. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją 

niezwłocznie po dokonaniu nasadzeń dodatkowych i przekazać te dokumenty po ich 

weryfikacji przez Inspektora Nadzoru do Zamawiającego 

 

30. Wykonane nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji administracyjnych Wykonawca podda 

zabiegom pielęgnacyjnym w okresie min. 36 miesięcy od dnia ich wykonania, a w przypadku 

nasadzeń dodatkowych – przez okres 60 miesięcy. Zgodnie z poniższymi wymogami: 

a) nasadzone drzewa należy pielęgnować w miarę potrzeb przy uwzględnieniu wymagań 

gatunkowych posadzonych drzew; 

b) należy zapewnić odpowiednie nawodnienie sadzonek bezpośrednio po posadzeniu oraz 

w okresie wegetacyjnym od marca do września (poprzez systemy nawadniające lub podlewanie 

co 2 tygodnie); 

c) nasadzenia należy nawozić raz w roku w okresie wegetacyjnym nawozami o przedłużonym 

działaniu; 

d) w okresie wegetacyjnym należy minimum trzykrotnie przeprowadzić odchwaszczenie obszaru 

wokół sadzonek; 

e) przy wykonaniu wyżej wymienionych prac należy na bieżąco poprawiać elementy 

zabezpieczające, a sadzonki z objawami chorób, zasychające lub suche niezwłocznie usuwać 

i wymieniać na nowe; 

f) po zakończeniu okresu pielęgnacji elementy zabezpieczające usunąć, aby umożliwić roślinom 

swobodny rozwój; 

g) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do Zamawiającego raz w miesiącu (ostatniego 

dnia miesiąca) raportu z przeprowadzonych czynności pielęgnacyjnych wraz z dokumentacją 

fotograficzną. Treść raportu zaproponuje Wykonawca i przekaże do akceptacji Zamawiającego. 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem żywotności 

nasadzeń po upływie odpowiednio jak wyżej - 36 miesięcy i 60 miesięcy od dokonania nasadzeń 

zastępczych. Przygotowane dokumenty Wykonawca przekaże do Zamawiającego. 

31. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i stosowania się do zapisów porozumień 

z Nadleśnictwami (dotyczy między innymi wycinki oraz poruszania się sprzętu budowlanego 

po drogach leśnych), a także uzyskania zezwolenia właściwych nadleśnictw na korzystanie z dróg 

leśnych, w przypadku braku takich zgód w Dokumentacji Przetargowej oraz pokrycia ewentualnych 

kosztów związanych z korzystaniem z dróg.  

VII.  Wymagania w zakresie terenu budowy 
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1. Wykonawca dokona przejęcia i protokolarnego opisu nieruchomości wraz z zawiadomieniem 

w sprawie rozpoczęcia realizacji prac na całym odcinku gazociągu. Powiadomienia 

właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców nieruchomości o zakończeniu prac oraz 

protokolarny opis nieruchomości po zakończeniu prac w całości leżą po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem 

odbioru) właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości bądź ich pełnomocników 

o rozpoczęciu i zakończeniu prac na terenie ich nieruchomości. Należy dokonać powiadomienia na 

minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac oraz na 

minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakończeniu prac. Każdego 

Właściciela/Współwłaściciela należy zawiadomić odrębną korespondencją. Treść wzoru 

zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia załączników należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawierać:  

a) informację o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie której sporządzony zostanie 

protokół stanu zagospodarowania działki, opisujący stan nieruchomości przed rozpoczęciem 

prac i po zakończeniu prac wraz z dokumentacją fotograficzną obejmującą cały zakres pasa 

montażowego  

b) informację o przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;  

c) informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. 

Wzór informacji przekaże Zamawiający;  

d) informację o konieczności osobistej obecności właścicieli/zarządców/użytkowników 

wieczystych na działce, dla której sporządzany będzie przez Wykonawcę protokół stanu 

zagospodarowania działki w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zawiadomieniu, celem 

potwierdzenia stanu zagospodarowania działki lub odbioru nieruchomości w chwili zakończenia 

robót;  

e) informację, że w przypadku braku obecności któregokolwiek ze współwłaścicieli/użytkowników 

wieczystych/zarządców, osoby obecne winny posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania 

pozostałych;  

f) informację, że brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego bądź ich 

pełnomocników na wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia prac.  

3. Zawiadomienia, o których mowa powyżej dokonywane będą na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości lub w przypadku stwierdzonych błędów w katastrze na inny znany Wykonawcy 

adres. Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiający 

dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty musi 

potwierdzić odebranie zawiadomienia.  

4. W przypadku nieskutecznego powiadomienia właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia procedury zawiadamiania.  

5. Na potrzeby zawiadomień obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie informacji o właścicielach 

działek, na których prowadzone będą lub były prace z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków. 

Informacje o właścicielach powinny być pobrane nie wcześniej niż 30 dni przed wysyłką danego 

zawiadomienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania do Zamawiającego zestawienia tabelarycznego 

uwzględniającego numery ewidencyjne działek, dla których w danym miesiącu zakończono 

zahumusowanie, a w przypadku nieruchomości zabudowanych zakończono prace. Zestawienie 

winno być dołączone do miesięcznego Raportu z postępu prac. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania w imieniu Zamawiającego oraz przesłania do osób 

fizycznych pism w sprawie spełnienia obowiązku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
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8. Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczęciu 

i zakończeniu robót stronom, instytucją i organom, które narzuciły ten obowiązek przepisami prawa 

oraz w wydanych decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej, w terminie wynikającym 

z przepisów prawa bądź decyzji i zgód ujętych w Dokumentacji Projektowej. 

9. Wykonawca dokona przekazania nieruchomości Właścicielowi w terminie do 3 miesięcy od 

zakończenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomości zabudowanych w terminie do 30 dni 

od zakończenia prac na danej nieruchomości. 

10. Wykonawca uzgodni i przekaże do Zamawiającego porozumienia przewidziane w art. 25a 

Specustawy. W przypadku gdy Zamawiający zawrze przedmiotowe porozumienia przed zawarciem 

Umowy – przekaże je do Wykonawcy z koniecznością stosowania. Koszty zawarcia i wykonania 

porozumień obciążają Wykonawcę.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do występowania do zarządców terenów pokrytych wodami, dróg 

publicznych i niepublicznych i innych gestorów infrastruktury z propozycją zawarcia pisemnych 

porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujących kwestie 

odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla tych robót (możliwość zawarcia osobnych umów, 

o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić 

treść porozumień. Wymienione czynności należy wykonać przed planowanym zajęciem terenu 

nieruchomości, ujętych w Decyzjach Lokalizacyjnych. W przypadku gdy dany zarządca odmówi 

zawarcia porozumienia lub uzależni ich podpisanie od niemających podstaw prawnych warunków, 

Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i wystąpienia do właściwego Wojewody w imieniu 

Zamawiającego o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy.  

12. Przed rozpoczęciem wszelkich prac w pasie budowlano - montażowym oraz po zakończeniu 

wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych i opracowania 

protokołów. Wzór protokołu z opisu stanu nieruchomości/części nieruchomości stanowi Załącznik  

nr 2 do OPZ. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania załączonego wzoru protokołu. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia odrębnych protokołów dostosowanych do potrzeb 

zawierających: szczegółową inwentaryzację – po zakończeniu wszelkich prac, składników 

majątkowych tych części nieruchomości, na których były prowadzone prace w zakresie budowy 

gazociągu oraz sporządzenia z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej. 

Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdej działki (dopuszcza się po 

uzgodnieniu z Zamawiającym stworzenie jednego protokołu dla dwóch i więcej działek 

ewidencyjnych pod warunkiem, że posiadają tego samego właściciela/zarządcę/użytkownika 

wieczystego i są połażone bezpośrednio przy sobie). Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia 

należytej staranności w zakresie przygotowania Protokołów, tak aby uwzględniały one:  

a) wskazanie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń 

w tym zakresie (np. Księga Wieczysta);  

b) oznaczenie i położenie działki (nr. ewidencyjnych działki, obręb ewidencyjny, gmina, powiat, 

województwo);  

c) numer porządkowy działki wg Decyzji Lokalizacyjnej;  

d) szczegółowy opis stanu i sposobu zagospodarowania działki, w tym informacje terenowe 

o działce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynków i budowli 

oraz wszelkie inne informacje i dane niezbędne do oszacowania przez rzeczoznawcę 

majątkowego odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych budową przedmiotowego 

gazociągu;  

e) załączoną opisaną i ponumerowaną dokumentację fotograficzną przedstawiającą 

zagospodarowanie nieruchomości w pasie montażowym w formie wydruku, w kolorze wraz z 

datą sporządzenia zdjęć, na zdjęciach powinna być umieszczona tablica z miejscowością oraz 

numerem ewidencyjnym działki, zdjęcia należy wykonać przed rozpoczęciem robót 
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budowlanych (min. 3 zdjęcia) oraz po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego (min. 3 

zdjęcia). 

f) mapę z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczególnych zdjęć. Przedmiotowa 

mapa powinna zawierać m.in. granice nieruchomości objętej opisem, lokalizację na 

nieruchomości pasa montażowego oraz strefy kontrolowanej, skalę oraz legendę.  

g) jednoznaczne określenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji oraz powierzchnię 

pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do którego będą występowały ograniczenia 

w korzystaniu z nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych),  

h) jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objętego 

pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego), niezbędnego do wykonania prac 

budowlanych, a także wskazanie długości gazociągu zlokalizowanego na danej nieruchomości;  

i) jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementów 

zabudowanych na nieruchomości w związku z budową gazociągu (np. słupki oznaczeniowe 

i oznaczeniowo-pomiarowe), 

j) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w których nastąpiło faktyczne zajęcie 

nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości;  

k) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporządzenia protokołu, daty wysłania 

zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez właściciela/zarządcy/użytkownika 

Wieczystego;  

l) szczegółowy opis stanu nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzający przywrócenie 

terenu do stanu pierwotnego;  

m) inne istotne informacje pozyskane od właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości w zakresie stanu nieruchomości lub stanu własnościowego, w tym również 

przekazane/okazane przez nich dokumenty. W przypadku okazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania ich kopii lub zdjęcia i załączenia ich do protokołu.  

n) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zawiadomienia o rozpoczęciu 

i zakończeniu robót wraz z potwierdzeniem odbioru, również w przypadku zwrotu 

korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy również sytuacji osobistego przekazania 

zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, należy uzyskać potwierdzenie jego 

odbioru;  

o) podpisaną przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika 

informację dotyczącą ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia się 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego na opis nieruchomości, pomimo prawidłowo 

dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca przekaże informację dotyczącą 

ochrony danych osobowych właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu za pomocą 

korespondencji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru będzie 

stanowić załącznik do protokołu. Wykonawca zaproponuje treść pisma do akceptacji 

Zamawiającego.  

p) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające 

informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzeń zastępczych na nieruchomości 

objętej wycinką drzew, krzewów lub podrostów. W przypadku zgody na wykonanie nasadzeń 

zastępczych uzupełnienie oświadczenia właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich 

pełnomocnika o informację o miejscu wykonania nasadzeń zastępczych oraz liczbie drzew 

przewidzianych do nasadzeń. 

q) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające 

informacje o żądanym sposobie wypłaty odszkodowania jak również zawierające wskazanie 
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numeru rachunku bankowego, na który ma zostać skierowana wypłata odszkodowania z tytułu 

szkód powstałych na nieruchomości. Wykonawca zaproponuje Wzór oświadczenia do 

akceptacji Zamawiającego. 

r) Wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętej opisem lub w przypadku pozyskania 

informacji z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w innej formie, zwłaszcza zbiorczej, 

fragment takiego zestawienia z wyraźnym, jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości 

oznaczeniem właściwej działki, jej właściciela/-li oraz źródła tych danych i daty ich wydania.  

s) protokół powinien zawierać ponadto wszelkie informacje niezbędne do oszacowania przez 

rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części 

drzew, krzewów, podrostów wraz z podaniem ich ilości, gatunków i wieku/obwodu pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka 

pni – obwodu każdego z tych pni; jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej 

korony drzewa; wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, podrosty, do którego 

winien być załączony protokół przekazania drewna właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi 

wieczystemu.  

13. Protokoły, o których mowa powyżej powinny zostać podpisane przez:  

a) właścicieli, zarządców i/lub użytkowników wieczystych działki, bądź innej osoby pisemnie 

upoważnionej wraz z podaniem numeru telefonu. W przypadku, gdy 

właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty działki pisemnie upoważni inną osobę do podpisania 

niniejszego protokołu należy do protokołu załączyć kserokopię lub wydruk stosownego 

pełnomocnictwa;  

b) kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną;  

c) przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru;  

14. W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, lub ich pełnomocnika Wykonawca umieści na 

protokole stosowną adnotację o tej okoliczności, z podaniem powodu odmowy lub braku możliwości 

złożenia podpisu przez właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości, lub ich pełnomocnika.  

15. W przypadku nie stawienia się właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego na opis 

nieruchomości, pomimo prawidłowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca 

przekaże mu jeden egzemplarz protokołu opisu nieruchomości wraz z załącznikami za pomocą 

korespondencji listownej z prośbą o podpisanie protokołu oraz wypełnienie i podpisanie 

załączników, a następnie ich zwrotne odesłanie do Wykonawcy. W przypadku zwrotnego 

otrzymania podpisanego protokołu wraz z załącznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletność 

i zgodność z wersją pierwotną, a następnie przekaże protokół wraz z załącznikami do 

Zamawiającego, natomiast do właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości prześle ponowie 

drugi egzemplarz protokołu (nie podpisany przez właściciela/użytkownika wieczystego/zarządcę, 

a podpisany przez pozostałych członków komisji). W przypadku nie odesłania protokołu, 

Wykonawca załączy do protokołu pismo skierowane do właściciela/zarządcy/użytkownika 

wieczystego  z adnotacją, iż „do dnia ….. nie odesłano zwrotnie podpisanego protokołu”. Treść 

pisma Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia braków lub 

niezgodności wprowadzenia ewentualnych korekt lub uzupełnień w protokołach, o których mowa 

powyżej.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania protokołu wraz z załącznikami z opisu stanu 

nieruchomości sprzed rozpoczęcia prac i po zakończeniu prac w terminie do 3 miesięcy od 

zakończenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomości zabudowanych w terminie do 30 dni 

od zakończenia prac na danej nieruchomości.  
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18. Wykonawca będzie przekazywać sukcesywnie, oryginały sporządzonych protokołów w formie 

papierowej i jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie po ich 

skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie do końca kolejnego miesiąca od daty ich 

sporządzenia. po wcześniejszej weryfikacji i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowości 

wypełnienia i kompletności protokołów. Jeżeli w danym miesiącu nie zostaną skompletowane 

protokoły, które będzie można przekazać Zamawiającemu, Wykonawca poinformuje o tym fakcie 

Kierownika Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Protokoły zostaną poukładane 

zgodnie z numeracją wynikającą z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 

inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby związane ze sporządzeniem 

Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokołów. W przypadku braków/uwag zgłoszonych 

przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany do ich poprawy w terminie 14 dni od 

zgłoszenia.  

19. Powyższe dokumenty powinny zostać przedstawione w formie zestawienia wykonanego w formacie 

.xlsx, z odnośnikami w postaci hiperłączy.  

20. Wykonawca dodatkowo (oprócz zdjęć w formie określonej jako załącznik do protokołu) przekaże 

Zamawiającemu wersję elektroniczną wykonanych podczas opisu nieruchomości zdjęć (zdjęcia 

kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datą sporządzenia, format pliku JPG). 

21. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia powyższych protokołów w dwóch egzemplarzach 

na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże Zamawiającemu, łącznie 

z dokumentacją odbiorową lub na wezwanie Zamawiającego, a drugi właścicielowi, zarządcy lub 

użytkownikowi wieczystemu. W przypadku większej liczby właścicieli danej nieruchomości 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kopii protokołu „za zgodność z oryginałem” w ilości 

odpowiadającej ilości współwłaścicieli.  

22. W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez właściciela, zarządcy lub 

użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tej 

informacji Zamawiającemu wraz z dokumentacją wskazującą powód i datę tej odmowy. Wykonawca 

Robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, jest zobowiązany do skutecznego przekazania 

właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania 

nieruchomości, a w razie dalszej odmowy udostępnienia nieruchomości, zobowiązany jest do 

złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego wojewody wniosku o wszczęcie procedury 

administracyjnej w celu uzyskania dostępu do nieruchomości. Powyższe okoliczności powinny 

zostać uwzględnione przez Wykonawcę w planowanym Harmonogramie prac, w taki sposób aby 

nie powodował on zmiany terminu zakończenia inwestycji.  

23. Zamawiający może wezwać przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach 

z właścicielami działek lub/i samorządów. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem 

montażowym właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu gruntów, na terenie których 

prowadzone będą prace, z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji Robót oraz organizacji 

zaplecza budowy. Zobowiązania z tego tytułu powinny być uregulowane przed zakończeniem 

budowy gazociągu i udokumentowane, a raport zawierający informacje o wypłaconych 

odszkodowaniach (z uwzględnieniem informacji stanowiących podstawę do obliczenia wysokości 

odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiającemu przed zgłoszeniem Inwestycji do Odbioru. 

25. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem 

montażowym; w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości 

odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykonawca jest zobowiązany do 

udokumentowania wypłaconych odszkodowań wraz z podaniem powierzchni objętej 

odszkodowaniem i zakresu szkód. 
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26. Wykonawca jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań, również w przypadkach związanych 

z roszczeniami właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z tytułu 

uniemożliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy.  

27. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bazy danych w formie tabelarycznej nieruchomości 

na których doszło do zajęcia poza pasem montażowym. Proponowaną treść i zakres bazy 

Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu. Wykonawca będzie systematycznie 

aktualizował bazę danych i raz w miesiącu lub na żądanie przekazywał do Zamawiającego;  

28. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostateczności, 

zobowiązuje się do współpracy z wybranymi przez właściwych Wojewodów rzeczoznawcami 

majątkowymi, w tym w szczególności do udzielania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień, m.in. 

w zakresie sporządzonych protokołów z wizji lokalnej, dotyczących oceny zagospodarowania 

każdej działki, przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. 

29. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w którym zamieści długości wybudowanego 

gazociągu w podziale na obręby, gminy i powiaty i dołączy do protokołów z odbiorów technicznych.  

VIII. Elementy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i OZE oraz tablic 

informacyjnych/pamiątkowych, w przypadku uzyskania dofinansowania: 

1. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej FEnIKS muszą odpowiadać poniższym 

zaleceniom: 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 

240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – 4 szt. 

Montaż tablic musi się odbyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

b) wykonana tablica ma być jednostronna, 

c) tablica wolnostojąca na dwóch nogach (profil zamknięty zaślepiony z góry), zawieszona na 

dwóch słupkach stalowych posadowionych w gruncie wykonanych z profili zamkniętych 

połączonych stelażem zapewniającym odpowiednią sztywność i stabilność konstrukcji, na 

których zamontowana będzie tablica oraz jej mocowanie 

d) wyposażenie każdej tablicy w lampy solarne o minimalnych parametrach: 

I. – źródło światła oprawa LED 

II. - moc min. 20 W 

III. - ogniwo monokrystalicznego 

IV. zalecane zasilanie z energii elektrycznej pobieranej ze stacji gazowej PSG, 

a w przypadku braku takiej możliwości z paneli fotowoltaicznych (min. 2 szt. 

o mocy min. 280W każdy) 

d) mocowanie tablicy powinno zapewnić dobra widoczność zamieszczonej treści graficzno-

informacyjnej na nadruku oraz nienaruszalności stanu tablicy, 

e) materiał tablicy: tablica powinna być wykonana z trwałego materiału w technologii odpornej 

na działanie warunków atmosferycznych, gwarantującej trwałość, czytelność informacji 

oraz wysoki poziom estetyczny tablicy przez okres minimum 7 lat, 

f) projekt graficzny powierzchni informacyjnej Wykonawca przedłoży w formie elektronicznej 

Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiający zaakceptuje otrzymany projekt graficzny albo 

przekaże Wykonawcy uwagi do projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu graficznego Wykonawca 

ma obowiązek uwzględnić te uwagi i przedstawić Zamawiającemu poprawionego projektu 

celem uzyskania ostatecznej akceptacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 

g) wysokość dolnej krawędzi tablicy nie mniej niż 200 cm powyżej poziomu gruntu, 

h) elementy konstrukcyjne, na których zamontowane będą tablice oraz ich mocowania muszą 

gwarantować bezpieczeństwo dla ludzi i mienia znajdującego się w ich sąsiedztwie. 

i) W przypadku otrzymania dofinansowania tablice należy zamontować w terminie dwóch 

miesięcy od dnia poinformowania Wykonawcy o podpisaniu umowy o dofinansowanie, 
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j) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia tablic. Wykonawca 

zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego wykonania tablic 

z należytą starannością, obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

k) W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie należy wykonać montaż tablic, 

w terminie 2 miesięcy po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania. 

 

IX. Dostawy materiałów.  

1. Wykonawca zapewni wszelkie Materiały i Urządzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.  

2. W terminie do 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinasowanie Wykonawca sporządzi, przedstawi i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego kompleksowego Planu Zakupów Materiałów i Urządzeń kluczowych dla realizacji 

Umowy. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że elementy wymagane do realizacji zamierzenia 

budowlanego, których zakup wymaga minimum 3 miesięcznego oczekiwania, powinny być 

zamówione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, z takim wyprzedzeniem, aby uniknąć zagrożenia 

dla terminów realizacji Robót.  

3. W terminie do 75 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinasowanie Wykonawca przedstawi umowy na Dostawy Materiałów i Urządzeń konieczne do 

realizacji przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z Materiałami i Urządzeniami w sposób zgodny 

z wymaganiami określonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w szczególności 

powinny być składowane, zabezpieczane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, 

obowiązującymi normami, instrukcją i wytycznymi Zamawiającego.  

5. W przypadku zmiany Materiałów, Urządzeń lub rozwiązań technicznych na równoważne, należy 

każdorazowo wystąpić o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Inspektora Nadzoru, załączając 

do wniosku odpowiednie dokumenty, poświadczające właściwości lepsze lub równoważne do tych 

wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien być kompletny, ze 

spisem zawartości i ponumerowanymi załącznikami, a także dokumenty sporządzone w języku 

innym niż polski powinny zostać przetłumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwiązań technicznych 

będzie wiązała się z koniecznością uzyskania nowych lub zamiennych decyzji – będzie to leżało 

w gestii Wykonawcy i nie może wpływać negatywnie na harmonogram prac, w szczególności na 

termin Odbioru Technicznego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności autoryzowanego przedstawiciela 

dostawcy/producenta Materiałów i Urządzeń, jeżeli będzie to wymagane zapisami DTR.  

7. W przypadku dostarczenia materiałów wyprodukowanych poza Unią Europejską, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, leży dostarczenie wyrobów wraz ze 

świadectwem odbioru typu 3.1 wg. PN-EN 10204. Świadectwo odbioru 3.1 powinno być wydane 

przy udziale Urząd Dozoru Technicznego. 

8. Dopuszcza się możliwość zmiany po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą Nadzoru 

Autorskiego zastosowania łuków giętych indukcyjnie o kącie gięcia do 25° włącznie na łuki 

zimnogiete. Powyższa zmiana nie może uniemożliwić przejścia tłoków. W przypadku zastosowania 

łuków zimno giętych nie dopuszcza się łuków z rur w izolacji fabrycznej giętych na zimno.  

9. Wszystkie zabudowane materiały (rury, kształtki, łuki, trójniki, zwężki, kołnierze, armatura, 

elementy uszczelniające, urządzenia ciśnieniowe oraz inne użyte materiały do budowy) 

powinny być dostosowane przesyłania nimi mieszaniny odnawialnych/niskoemisyjnych 

tj. wodoru (domieszka do 10%), biometanu lub gazu syntetycznego. Na potwierdzenie 

technicznych możliwości dla wprowadzenia do systemu dystrybucyjnego gazów 
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odnawialnych/niskoemisyjnych wymagane będzie dostarczenie odpowiedniego 

certyfikatu/atestu. 

X.  Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej 

1. W ramach przeglądu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinków trudnych w pasie budowlano - montażowym 

w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych w projekcie wykonawczym, 

a mogących generować dodatkowe koszty. Do odcinków trudnych należy zaliczyć:  

a) obszary o wysokim poziomie wód gruntowych;  

b) tereny osuwiskowe o różnym stopniu aktywności;  

c) przekroczenia bezwykopowe;  

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni włącznie;  

e) projektowany gazociąg ułożony ze spadkiem od 10 stopni włącznie.  

2. W celu potwierdzenia prawidłowo przyjętych rozwiązań należy wykonać obliczenia stateczności 

stoków dla wariantu przed rozpoczęciem prac oraz dla wariantu z uwzględnieniem przewidywanej 

długości wykopu (efekt podcięcia stoku). Prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem 

geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne odmienne od 

wskazanych w dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu 

dostosowania rozwiązań projektowych do napotkanych warunków.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w terminie 60 dni od dnia przekazania przez 

Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie analizy, sporządzenia oraz 

przekazania Zamawiającemu szczegółowego raportu z przekazanej Dokumentacji Przetargowej 

wraz ze wskazaniem ewentualnych braków, sprzeczności lub nieodpowiedniości zaprojektowanych 

rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które wpłyną lub 

mogą niekorzystnie wpłynąć na proces oraz terminowość realizacji Inwestycji zgodnie z Umową lub 

Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca jest zobowiązany do dokonania analizy dotyczącej 

warunków geologicznych Terenu Budowy, uwzględniającej w szczególności informacje 

nt. kompletności badań wykonanych przez Projektanta. W przypadku wykrycia i wskazania 

ewentualnych braków, sprzeczności lub nieodpowiedniości zaprojektowanych rozwiązań 

materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które wpłyną lub mogą 

wpłynąć na proces oraz terminowość realizacji inwestycji zgodnie z Umową lub Harmonogramem 

bazowym wówczas Wykonawca dla każdego wykrytego elementu zaproponuje rozwiązanie, które 

zniweluje negatywne oddziaływanie na Inwestycję i przedstawi je do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. Ponadto w terminie do 60 dni Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji czy przekazana 

wersja papierowa Dokumentacji Projektowej jest tożsama z wersją elektroniczną.  

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy możliwości wykorzystania 

istniejących dróg i obiektów drogowych w obszarze projektowanego gazociągu z uwagi na ich 

ograniczoną nośność pod kątem dostosowania środków transportu, a w razie potrzeby dokona 

stosownych uzgodnień z zarządcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd 

pojazdów ponadnormatywnych własnym kosztem i staraniem.  

5. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z dokumentacją w zakresie lokalizacji zjazdów 

tymczasowych z dróg publicznych o jezdni asfaltowej i jeżeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim 

kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Konieczność pozyskania nowych lub zamiennych 

decyzji określi Wykonawca na bazie przyjętego przez siebie planu organizacji robót i zdecyduje czy 

istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizację zjazdów tymczasowych z dróg 

do pasa montażowego, tymczasowych dróg dojazdowych/technologicznych oraz przygotowania 

projektów konstrukcji tymczasowych zjazdów i dróg dojazdowych/technologicznych – stosowne 

dokumenty Wykonawca przekaże na żądanie Zamawiającego.  
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XI. Połączenia z istniejącą siecią oraz kolejności realizacji poszczególnych zadań.  

Inwestycja została podzielona na odcinki liniowe wraz z obiektami technologicznymi: 

1. Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od ogrodzenia 

stacji pomiarowej OGP Gaz-System w m. Gończyce – droga S17 w m. Gończyce o długości 

ok. 0,9 km,  

2. Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od drogi  S17 

w m. Ostrożeń Pierwszy do granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. Zakrzówek 

o długości ok. 15,6 km, 

3. Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku od granicy 

woj. mazowieckiego i lubelskiego w m. Jarczew do zespołu zaporowo-upustowego w m. 

Jarczew o długości ok. 1,6 km wraz z budową zespołu zaporowo-upustowego w m. Jarczew 

i przyłączem wysokiego ciśnienia do stacji gazowej w m. Jarczew, 

Integralną częścią objętego niniejszą inwestycją gazociągu DN300 MOP 5,5MPa jest realizacja 

zadania pn. Kompleksowa przebudowa SRP Żelechów - Przebudowa stacji gazowej wysokiego 

ciśnienia Q=2000 Nm3/h wraz z gazociągami łączącymi stację z siecią gazową ś/c” ”.  

W punkcie wejścia do systemu do systemu dystrybucyjnego PSG w m. Gończyce planowana jest 

zabudowa urządzeń do regulacji przepływu gazu na stacji gazowej wysokiego ciśnienia PSG 

w m. Gończyce. W związku z powyższym Zamawiający planuje budowę gazociągów łączących 

stację gazową PSG, stację gazową OGP Gaz-System i gazociąg relacji Gończyce – Jarczew. 

W przypadku jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych do Wykonawcy robót budowanych 

należy współdziałanie w prowadzeniu robót budowlanych.  

Z uwagi na zbliżenia i liczne skrzyżowania projektowanego gazociągu z istniejącym gazociągiem 

wysokiego ciśnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy zachować szczególną ostrożność  

przy prowadzeniu prac budowlanych. Po wykonaniu przełączeń hermetycznych istniejący gazociąg 

zostanie wyłączony z eksploatacji, odgazowany i przedmuchany gazem obojętnym. Wyłączony z 

eksploatacji gazociąg należy zaznaczyć na mapach jako nieczynny. 

 

Uwaga: 

Wszelkie prace hermetyczne związane z wyłączeniem odcinków gazociągów, odgazowaniem, 

przedmuchaniem gazem obojętnym leżą po stronie Wykonawcy robót.  

Wykonanie połączeń hermetycznych związanych z włączeniem nowych odcinków 

gazociągów, nagazowaniem leżą po stronie Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy robót 

należy: organizacja zaplecza robót, zakup i dostawa niezbędnych materiałów, wykonie prac 

ziemnych, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, badania nieniszczące, wykonanie 

zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 

Wszelkie prace związane z fizyczną likwidacją, unieczynnieniem wyłączonych odcinków 

gazociągu wg. projektu leżą po stronie Wykonawcy robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót wymagających wyłączenia z ruchu istniejącego 

odcinka gazociągu, prac włączeniowych Wykonawca powinien uzgodnić wymagania i sposób 

realizacji prac z odpowiednimi służbami Zamawiającego.  

Prace włączeniowe/przełączeniowe mogą być realizowane wyłącznie w okresie kwiecień-

październik i mają mieć charakter krótkotrwały. 

Kolejność następujących po sobie prac musi zapewnić funkcjonowanie w zakresie przesyłu 

gazu na całej długości realizowanej inwestycji.  

UWAGA: 
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Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z SWZ 

i załącznikami do niej. Odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu 

zamówienia oraz obszaru, w jakim nastąpi przyszła realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca. 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 do OPZ Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań 

inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto 

Załącznik Nr 2 do OPZ Wzór protokołu z opisu stanu nieruchomości/części nieruchomości 

Załącznik Nr 3 do OPZ Zbiór instrukcji prac gazoniebezpiecznych obowiązujących w PSG dostępny pod 
linkiem https://download.psgaz.pl/publiczne/gonczyce/ 

 

  

https://download.psgaz.pl/publiczne/gonczyce/
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Załącznik nr 3 do Umowy 

Dokumentacja Projektowa 

(z uwagi na rozmiar plików nie jest dołączona do Umowy, link do dokumentów 
https://download.psgaz.pl/publiczne/gonczyce/) 

 

 

 

  

https://download.psgaz.pl/publiczne/gonczyce/
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Kopia polisy 
(zostanie dołączony dokument Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa)  
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Załącznik nr 5 do Umowy 

Klauzula antykorupcyjna  

(oświadczenie Wykonawcy)  

 

 
Wykonawca [***] oświadcza, że: 

a) zobowiązuje się do nieprzekazywania wynagrodzenia za świadczenie na cele 

korupcyjne 

 

b) nie był karany jako podmiot zbiorowy za czyny korupcyjne1. 

 

 
Podpis Wykonawcy  

 

 

___________________  _____________________ 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
1 Należy skreślić pkt b) jeżeli wykonawca nie jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.   
Zgodnie z przepisem art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary podmiotem zbiorowym jest: 

− osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność 
prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 

− spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka 
kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna 
jednostka organizacyjna. 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 

 

UMOWA O POWIERZENIU 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

NR [***] 

 

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,         
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, adres: ], wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.685.630.000,00 zł, 
którą reprezentuje: 

1. ________________ - ________________ 

2. ________________ - ________________ 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa, [Lub 
wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Zarząd a w dacie parafowania umowy nie można ustalić którzy Członkowie PSG będą podpisywać 
umowę:] 

dwóch Członków Zarządu, 

 

zwaną dalej „PSG” 

a 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje: 

3. ________________ - ________________ 

4. ________________ - ________________ 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:] 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ ze stałym miejscem wykonywania działalności w ___________, ul. 
___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON ___________, działając-ą/ym 
osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie 
załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”. 

PSG i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy  
z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy na to, że: 

− Wykonawca dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem, sprzętem oraz rozwiązaniami 
informatycznymi umożliwiającymi przetwarzanie w sposób należyty powierzonych przez PSG 
danych osobowych, 

− Wykonawca w sposób zgodny z obowiązującym prawem przetwarza dane osobowe, w tym 
powierzane przez inne podmioty dane osobowe od roku [***], 

− Wykonawca może wykazać zapewnianie przez siebie wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, stosowanych w tym celu aby 
przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane osobowe 
dotyczą, 

− Wykonawca jest w stanie spełnić warunki ochrony określone standardowymi klauzulami 
zatwierdzonymi przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c Rozporządzenia), w szczególności 
nie zachodzi sytuacja, że uniemożliwia mu tego wewnętrzne prawo obowiązujące w [***] [należy 
wskazać nazwę kraju], 

− nie toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie cywilne ani administracyjne dotyczące 
niewłaściwego przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, 

− Strony zawarły pomiędzy sobą umowę główną nr [***] (dalej: „Umowa Główna”), do realizacji 
której niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych,  

Strony postanawiają na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Rozporządzenie) zawrzeć Umowę  
o następującej treści: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. PSG powierza, w trybie art. 28 Rozporządzenia, przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w następujących kategoriach osób, których dane dotyczą:  

1) Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowana jest infrastruktura gazownicza,  

2) Kontrahenci (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 obejmować będą:  

1) Imiona, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, NIP, REGON, adres działalności, nr telefonu, 
adres e-mail, dane katastralne o nieruchomości, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, informacje o tytule prawnym 
do zajmowanej nieruchomości, imiona rodziców, specjalne uprawnienia, informacje o 
posiadanych  uprawnieniach i kwalifikacjach, numery uprawnień, stopień/tytuł naukowy (mgr 
inż.), data zdania egzaminu/data ważności, miejsce zdania egzaminu 

3. PSG na mocy Umowy powierza do przetwarzania, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania, 
dane osobowe wskazane w ust. 1 i 2. 

4. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 
przedmiotu Umowy Głównej.  

[Postanowienie opcjonalne, do obligatoryjnego zastosowania w przypadku przetwarzania danych 
osobowych w sposób inny niż w systemie teleinformatycznym:] 

5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę poza systemem 
teleinformatycznym, tj. w [***]. [należy wskazać miejsca przetwarzania danych osobowych, tj. 
miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu] 

[Postanowienie opcjonalne, do obligatoryjnego zastosowania w przypadku przetwarzania danych 
osobowych w systemie teleinformatycznym poza infrastrukturą PSG:] 
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6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w systemie 
teleinformatycznym stanowiącym własność Wykonawcy [postanowienie opcjonalne, do 
zastosowania w przypadku możliwości wskazania miejsca przetwarzania danych osobowych, tj. 
miejscowości, ulicy, nr domu, nr lokalu], tj. w [***]. 

7. Wykonawca nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

8. Przetwarzanie danych obejmuje wykonywanie następujących czynności: 

1) utrwalanie i przechowywanie danych w systemie informatycznym, 

2) opracowywanie, zmienianie i aktualizację danych, 

3) usuwanie danych po ustaniu celu ich dalszego przetwarzania, 

4) zabezpieczanie danych na nośnikach informacji, 

5) prowadzenie archiwum dokumentów powstałych w wyniku przetwarzania danych. 

9. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, środków 
i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany 
Umowy. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu powierzenia danych osobowych Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi 
poleceniami PSG, przy czym za takie udokumentowane polecenia uznaje się polecenia 
przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną. Za udokumentowane polecenie PSG uznaje 
się również Umowę Główną. 

 

§ 2. CZAS TRWANIA UMOWY 

Umowę zawarto na czas obowiązywania Umowy Głównej. 

 

§ 3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa związanych z ochroną danych 
osobowych, w szczególności przepisów Rozporządzenia. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę 
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, a także że posiada środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 

3. Wykonawca oświadcza, że opracował i wdrożył środki, zapewniające ochronę powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzi ewidencję 
miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu oraz 
dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne, 
o których mowa w ust. 1, a także upoważnił i przeszkolił osoby zatrudnione przy przetwarzaniu 
danych osobowych w zakresie ochrony tych danych, w szczególności w zakresie: 

1) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych 
osobowych, 

2) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia 
bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych 
przez PSG danych osobowych pisemnie zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają 
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.  
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§ 4. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 
wskazanych w § 1, bez uprzedniej zgody PSG wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  Zgoda jest wymagana na każde dalsze powierzenie przetwarzania danych 
osobowych, w tym dalsze powierzenie dokonywane przez podwykonawców Wykonawcy, 
i kolejnych podwykonawców. Wszyscy podwykonawcy muszą zapewniać wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 
spełniało wymogi z zakresu ochrony danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 

2. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, za zgodą PSG, 
o którym mowa w ust. 1, możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą Wykonawcy, 
która to umowa winna nakładać na podwykonawcę Wykonawcy te same obowiązki, jakie 
spoczywają na Wykonawcy zgodnie z Umową, lub surowsze oraz winna określać: czas, charakter 
i cel przetwarzania danych, rodzaj danych, kategorie osób, których dane dotyczą, a także inne 
elementy wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

3. Postanowienia ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do każdej zmiany lub uzupełnienia umów 
z podwykonawcami Wykonawcy (w tym podwykonawcami podwykonawców Wykonawcy 
i kolejnymi podwykonawcami). 

4. PSG przysługuje prawo sprzeciwu wobec dalszego wykonywania umowy o dalsze powierzenie 
przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy w ocenie PSG podwykonawca nie 
gwarantuje bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej. W takim 
przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uniemożliwienia podwykonawcy, 
wobec którego PSG wyraziło sprzeciw, dostępu do danych osobowych.  

5. Za wszystkie działania i zaniechania swoich podwykonawców Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za swoje działania i zaniechania.  

6. Wykonawca obowiązany jest do sprawowania bieżącej kontroli prawidłowości przetwarzania 
danych osobowych przez swoich podwykonawców, w szczególności w zakresie uprawnień 
przyznanych Wykonawcy umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 5. WSPÓŁPRACA STRON 

1. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej 
Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć wszystkie nośniki przekazane przez PSG, na których 
znajdują się powierzone dane osobowe oraz usunąć wszelkie kopie tych danych ze wszystkich 
innych nośników i systemów informatycznych, w terminie [14] (słownie: czternastu) dni od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią 
inaczej. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć PSG, na adres e-mail wskazany w § 7.1.1), nie 
później niż w terminie [7] (słownie: siedmiu) dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, oświadczenie, że uczynił to w sposób bezpowrotny, czyli w taki sposób, aby 
ich ponowne odtworzenie ani w całości, ani w części nie było możliwe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSG o jakimkolwiek 
prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 
sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych przez PSG danych 
osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSG o każdym przypadku 
naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić PSG o:  

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu 
organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, 
w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie 
poufności wszczętego dochodzenia,  

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,  
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3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dotyczą dane, jednak bez 
udzielenia odpowiedzi na to żądanie, chyba że Wykonawca jest uprawniony na mocy 
przepisów prawa do udzielenia odpowiedzi. 

5. Wykonawca obowiązany jest: 

1) wspierać PSG w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia – w zakresie 
danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania, 

2) do udostępnienia PSG – bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 
spełnienia przez PSG, Wykonawcę i wszystkich podwykonawców, obowiązków określonych 
w art. 28 Rozporządzenia, 

3) wspierać PSG w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych 
w rozumieniu art. 4 pkt 12) Rozporządzenia, Wykonawca obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w terminie 4 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić to PSG. W ślad za 
zgłoszeniem, nie później niż w terminie 12 godzin od stwierdzenia naruszenia, Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić PSG szczegółowe informacje dotyczące naruszenia, obejmujące co 
najmniej:   

1) datę i godzinę zdarzenia (jeżeli jest znana) lub jego przybliżony czas, 

2) opis charakteru i okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych (w tym wskazanie: na 
czym polegało naruszenie, miejsca naruszenia, nośników, na których znajdowały się dane 
będące przedmiotem naruszenia oraz kategorie i liczbę osób, których dane dotyczą), 

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, 

4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Wykonawcę do zastosowania 
w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 
przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków, 

5) dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego 
naruszenia ochrony danych osobowych. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec PSG lub innych 
podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób 
niezgodny z Umową lub Rozporządzaniem. 

2. W szczególności, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa z zakresu 
ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w następstwie czego PSG zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia 
lub zostanie ukarana karą w tym administracyjną karą pieniężną lub grzywną, Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w całości poniesione przez PSG z tego tytułu straty i koszty (w tym koszty 
obsługi prawnej w pełnej wysokości). 

3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, PSG ma prawo 
wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i naprawienia ich skutków w terminie 7-dniowym. 
W szczególności PSG ma prawo wypowiedzieć Umowę, gdy Wykonawca: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,  

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody PSG,  

3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  

4) zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu czynności zleconych w Umowie stosować się 
do wskazówek i wytycznych PSG, natomiast PSG jest zobowiązana dostarczyć wszelkie 
materiały i informacje niezbędne do wykonania czynności zleconych w Umowie Głównej. 

5. PSG ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne 
z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 69/72 

danych osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz żądania od Wykonawcy składania pisemnych wyjaśnień. PSG 
powiadomi Wykonawcę o planowanej kontroli nie później niż 10 dni przed jej terminem. 

6. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 5, przedstawiciel PSG sporządza protokół, który 
podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu 
w ciągu 5 dni od dnia jego podpisania przez Strony.  

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na 
celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie PSG dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 5 dni od 
dnia przekazania takiego pytania.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przebiegu procesu przetwarzania danych osobowych 
na każdym jego etapie. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich 
danych, które zostały mu przekazane.  

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić PSG o każdej kontroli organu nadzorczego 
w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem 
powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie tego organu dotyczącym składania 
wyjaśnień. 

11. PSG, zarówno w czasie obowiązywania Umowy a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ma 
prawo do: 

1) uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego, 

2) wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego, 

3) wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby 
pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

§ 7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony PSG jest [***], tel. [***], e-mail [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail [***].  

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla PSG – adres: [***], 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

3. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania 
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby 
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

4. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 2. Za dzień 
doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie 
niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału PSG tj. Oddziału Zakładu 
Gazowniczego w Warszawie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
każdą ze Stron:] 

Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami 
kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron 

 

PODPISY: 

PSG: 

 

___________________  _____________________ 
 

___________________  _____________________ 
 

 

Wykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   _____________________ 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 

Regulacje PSG 

(dokumenty dostępne są pod linkiem https://download.psgaz.pl/publiczne/gonczyce/) 

  

https://download.psgaz.pl/publiczne/gonczyce/
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Załącznik nr 8 do Umowy 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Działając w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy ………………………, niniejszym 
oświadczam, że: 

1) podwykonawca/dalszy podwykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia, w tym 
z wszystkimi określonymi warunkami i wymogami związanymi z realizacją przedmiotu 
zamówienia; 

2) podwykonawca/dalszy podwykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, który zostanie 
mu powierzony, w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i 
wszystkich załącznikach do niej (w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia) 
dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pod nazwą „Budowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa o dł. ok. 18,1 km wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gończyce – Siedlce na odcinku 
Gończyce – Jarczew. I Etap o długości 18 km w celu umożliwienia przyłączania nowych 
odbiorców.”; 

3) wszystkie osoby skierowane do realizacji powierzonego przedmiotu zamówienia będą 
posiadały wymagane pozwolenia, zezwolenia czy certyfikaty, a także posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie powierzonego 
przedmiotu zamówienia. 

 

Niniejsze oświadczenie podwykonawca/dalszy podwykonawca składa dnia ………….., w związku z 
planowanym zawarciem umowy podwykonawstwa dotyczącego realizacji umowy nr …………. z dnia 
zawartej pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie a 
……………………………….. 

 

 

podwykonawca/dalszy podwykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   _____________________ 

 

 


