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[Wzorzec właściwy dla umów o wartości równej lub powyżej 10.000.000,00 zł netto oraz umów dla 
inwestycji strategicznych.] 

[W przypadku umów dotyczących zadania objętego umową o dofinansowanie, na wzorcu należy 
umieścić stosowne logotypy .] 

 

UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH [***] NR [***] 

 

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
 33-100 Tarnów, Oddział [***] w [***], adres: [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 
411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.685.630.000,00 zł, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez Zarząd, a w dacie parafowania umowy nie można ustalić, którzy Członkowie Zarządu 
Zamawiającego będą podpisywać umowę:] 

dwóch Członków Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:] 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ ze stałym miejscem wykonywania działalności w ___________, ul. 
___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON ___________, działając-ą/ym 
osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie 
załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”. 

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum podmiotów, należy przypisać każdemu 
z nich odpowiednie dodatkowe określenie: „Lider konsorcjum” / „Członek konsorcjum”] 
Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 
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Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa dotyczy zadania pod nazwą „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”, które jest 
planowane do współfinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna. 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wybudować, dokonać niezbędnych 
sprawdzeń i rozruchów oraz oddać do użytkowania gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 
6,3 MPa relacji Dworzysko – Chojnice o długości ok. 70 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt), co łącznie stanowić będzie przedmiot 
Umowy (Przedmiot Umowy). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych 
dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 22.10.2024 (OWU), dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do 
pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi 
do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną 
część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych 
załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU. 

3. Integralną część Umowy stanowi Harmonogram terminowo–rzeczowo-finansowy 
(Harmonogram TRF), będący załącznikiem Załącznikiem Nr 1. Wykonawca dostarczy 
opracowany na bazie opublikowanego wzorca Harmonogram TRF i przekaże do zatwierdzenia 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §2.1.2) 

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) budowę nowego odcinka gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości około 70 km, 

2) budowę nowych obiektów infrastruktury technicznej tj., 

a) instalacja śluzy nadawczej tłoka SN na terenie istniejącego węzła „Dworzysko”,  

b) ZZU-B1 Poledno,   

c) ZZU-B2, B3 Bysław 

d) ZZU-B4.1 Piła Młyn, 

e) ZZU-B4.2 Tuchola, 

f) ZZU-B5 Żalno, 

g) ZZU-B6 Pawłowo, 

3) budowę odgałęzień w zakresie niezbędnym do wykonania włączeń do projektowanego 
odcinka gazociągu DN300 

4) budowę światłowodu, 

5) wykonanie systemu ochrony katodowej, obejmującej projektowany odcinek gazociągu, 
6) budowę instalacji odgromowej i uziemiającej (przy obiektach ZZU i węźle Dworzysko oraz 

stacji gazowej w Chojnicach), 
7) wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu DN150 z jednoczesnym włączeniem 

projektowanego gazociągu DN 300, 

8) budowę pozostałej infrastruktury towarzyszącej, 

9) dostawę mediów rozruchowych – jeżeli są wymagane, 

10) wykonanie prac towarzyszących budowie, o której mowa w pkt 1) – 9). 

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 2, Projekt wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę 
nr 36/2023 z dnia 18.04.2023, stanowiący Załącznik Nr 3. 

http://www.psgaz.pl/
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6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez 
Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem, i nie wnosi do 
nich żadnych uwag. 

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu Umowy, w celu 
należytej realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych.   

[Postanowienie opcjonalne:] 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

[Postanowienie opcjonalne – do stosowania w przypadku, gdy planowane jest zawarcie umowy o 
świadczenie usług nadzoru inwestorskiego:] 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie Umowy do wiadomości wykonawcy, 
który świadczy lub będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na sprawowaniu 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Dworzysko – Chojnice”, zamówienie ubiega się o 
współfinansowanie ze środków Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 
2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.   

11. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że przedmiotem Umowy jest 
zadanie objęte ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 551) (zwana 
dalej Specustawa) jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu, wskazana 
w art. 38 pkt 4) lit c) Specustawy jako „budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko – pomorskiego 
i pomorskiego”. 

12. Wykonawca oświadcza, że uważnie zapoznał się ze Specustawą, zna jej regulacje i nie wnosi 
zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy w jej trybie. 

13. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że Zamawiający ubiega się 
o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna na realizację 
przedmiotu Umowy, a w konsekwencji Umowa zawarta zostaje pod warunkiem zawarcia przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna (zwanej dalej 
Umową o dofinansowanie), Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie: nie później 
niż do 31.12.2025 r., przy czym Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę 
w terminie 10 dni roboczych o zawarciu bądź odmowie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 

 

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zrealizowania Robót zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami 
powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej 
oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, 
przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

2) dostarczenia w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych, liczonych od przekazania 
informacji o zawarciu lub przewidywanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie, do 
przekazania i zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu TRF; w przypadku 
wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu TRF, Wykonawca 
sporządzi i dostarczy w ciągu 4 (słownie czterech) dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń 
nowy Harmonogram TRF, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. 
Uzasadniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego zmiana 
zatwierdzonego przez Strony Harmonogramu TRF w zakresie terminów cząstkowych, nie 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000551
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może powodować zmiany terminu odbioru technicznego i końcowego i wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego (HTRF) staje się on integralną częścią 
Umowy. 

Wskazane w rubryce „Wyszczególnienie” zakresy prac będą stanowiły podstawę do 
dokonywania odbiorów częściowych zgodnie z terminami i wartościami wskazanymi  

wHarmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym. 

Wykonawca gwarantuje, że opracuje Harmonogram TRF w taki sposób, aby wynagrodzenie 
częściowe za realizację przedmiotu Umowy w roku 2026 nie przekroczyło 65% 
wynagrodzenia wskazanego w § 7.1; 

3) dostarczenia w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych, licznych od dnia zatwierdzenia 
przez Zamawiającego HTRF, do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu 
taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporządzonego w oparciu 
o Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 do OPZ; 
w przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu Taktycznego, 
Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 4 (słownie: czterech) Dni roboczych od zgłoszenia 
zastrzeżeń nowy Harmonogram Taktyczny, w którym uwzględni zgłoszone przez 
Zamawiającego uwagi, 

4) dostarczenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy, do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, Planu Zarządzania Jakością sporządzonego w oparciu 
o „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 do OPZ, 

5) cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie 
z postanowieniami dokumentu „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla 
robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań 
inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto” 
stanowiącymi Załącznik Nr 1 do OPZ, 

6) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 
zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później 
niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez 
Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną określoną w § 8.1.4), ponadto Wykonawca na własny koszt 
niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, 
w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń 
i zawarcia stosownych umów, 

7) niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiającego 
o fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji lub uzgodnień wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty 
doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 14.6.1), uniemożliwiających wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub nakładających na Zamawiającego obowiązki, takie jak: obowiązek 
odtworzenia pasa jezdni poza założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, 
która została objęta gwarancją, 

8) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące 
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, 
w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko 
wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
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podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, 
jeśli zostaną nałożone,   

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy 
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych 
uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, 
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

c) wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

d) prowadzenia działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, zasobów 
środowiska, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko, wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem „Zasady nadzoru 
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.” z dnia 16 grudnia 2024 roku, dostępnym na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego,  

e) sporządzenia Planu Zadań Ochrony Środowiska zgodnie z dokumentem „Wytyczne 
w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji 
PSG sp. z o.o.”  z dnia 16 grudnia 2024 roku, dostępnym na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania 
dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego, 

9) wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

a) przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 26.06.2024 
roku (Wymagania), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, 
że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń 
oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami 
swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot 
Umowy, 

b) zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz  
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 
zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 roku dostępną na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,  

c) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 
u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik Nr 2 do OPZ 

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, 

10) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego, 

11) zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią 
obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program 
zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program 
Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta  / 

Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje się do równego 
i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Zamawiającego 

http://www.psgaz.pl/
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oraz ochrony informacji sensytywnych, jak również wykorzystywania przedmiotowych 
danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

12) zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepisów prawa  
i Dokumentacją Projektową, 

13) przeprowadzenia badań saperskich w pasie montażowym przed rozpoczęciem robót oraz 
zapewnienia niezbędnego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robót ziemnych, 

14) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji 
administracyjnych, w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a także regulacjami środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi na 
stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego, 

 

2. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określają Załącznik Nr 1 - 3, 

2) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 

3) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

4) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została decyzja 
ustanawiające lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu  
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgoda właściciela, 
użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacją 
przekazaną przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykorzystania innych 
nieruchomości, pozyskania tytułu prawnego do ich wykorzystania a następnie przywrócenie 
tych nieruchomości do stanu pierwotnego i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych, 

5) ustanowienia kierownika budowy lub robót i powierzenia funkcji kierownika budowy lub robót 
osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia, jeżeli będą wymagane, oraz 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,  

6) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej 
wykonanych czynności geodezyjnych, 

7) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

8) ścisłej współpracy ze wskazaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego właściwą 
jednostką Zamawiającego, która będzie prowadziła lub nadzorowała prace włączeniowe do 
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii 
wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawcę materiałów 
niezbędnych przed przystąpieniem do ich wykonania, 

9) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 
prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac, 

b) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 
pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 
prowadzenia Robót, 

c) właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 
o ile będzie wymagany, 
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d) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 
tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

e) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 
organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

f) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 
w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków 
znajdujących się przy terenie Robót, 

g) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót ziemnych po 
pracach włączeniowych, 

h) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy 
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 
terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa  
w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 
uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu, w terminie dwóch Dni 
roboczych, oryginał otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się 
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa 
drogowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 
ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną 
tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu)  dni od daty 
otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy poniesienia opłat w związku z 
zajęciem terenu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy nieruchomości 
ograniczonych zgodnie z art. 24 Specustawy wskazanych w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu będącej częścią Dokumentacji Projektowej. 

i) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 
oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 
zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony 
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar, w tym również kar za 
przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach 
wydanych na rzecz Zamawiającego, 

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 
pierwotnego; dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są 
przedmiotem współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia 
podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie 
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego, 

k) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 
Robót, w tym materiałów zgodnie z dokumentacją lub wymogami producentów 
wykorzystywanych materiałów, 

l) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

m) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego 
lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 
z w/w podmiotami, 

10) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed ich 
rozpoczęciem, 
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11) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Zamawiającego); szczegółowe zasady współpracy 
pomiędzy Wykonawcą a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiającego) 
określają „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 1 do OPZ, 

12) dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jeżeli 
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, 
wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności, 

13) Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami, 
zobowiązany jest poinformować właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami oraz terminie 
zakończenia rozruchu obiektu objętego Robotami, jeżeli jest on przewidziany dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Wykonawca zobowiązany 
będzie do czynnego udziału w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, 

14) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii, 
a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu 
jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona 
przez Zamawiającego, 

15) zwrotu do Zamawiającego oryginału Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa 
w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej trasą 
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych bądź 
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

16) wycinki drzew i krzewów, wykonania nasadzeń zastępczych oraz dodatkowych wraz 
z zakupem materiału szkółkarskiego oraz zachowania żywotności nowych nasadzeń 
w terminie 36 miesięcy od dnia ich posadzenia, z zachowaniem pozostałych szczegółowych 
warunków decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
W razie niedochowania przez Wykonawcę tym warunkom lub obciążenia Zamawiającego 
opłatą za wycinkę drzew i krzewów, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wszystkie 
związane z tym koszty lub odszkodowania, które w związku z tym zdarzeniem Zamawiający 
zapłaci lub będzie zobowiązany do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 
wezwania. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których 
zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

2) przed zakupem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli pisemnie pod 
rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni 
roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; Zamawiający nie 
ponosi kosztów materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, 

3) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi 
przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie 
przekazanym przez Zamawiającego, 

4) zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 
szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji 
Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu, 

5) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty 
i gwarancje producenta lub sprzedawcy, 
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6) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego 
do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, 

7) wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

1) dostęp do całego terenu budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i przed jej uruchomieniem. 

5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
przy czym Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do Wykonawcy,  

6. W zakresie obowiązków informacyjnych Zamawiającego jako Beneficjenta Funduszy 
Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności: 

1) oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie 
z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami, wszelką korespondencję prowadzoną 
z Zamawiającym oraz dokumentację wytworzoną w ramach realizacji Umowy. W przypadku 
zmiany zasad zastosowania znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania, 

2) do wykonania i zamontowania przed rozpoczęciem robót budowlanych tablic informacyjnych 
w ilości 2 sztuk i według specyfikacji, o której mowa w zdaniu następnym, w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych 
zgód na montaż tablic, poprawność wykonania, poprawność montażu i stan tablic przez cały 
okres trwania budowy. Szczegółowe wytyczne w zakresie wyglądu oraz parametrów tablic 
są określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 
2021-272027 oraz Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027. 
Wymagania Zamawiającego w zakresie oświetlenie tablic zawarto w OPZ stanowiącym 
Załącznik Nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamontowaniu tablic, 
niezwłocznie po zakończeniu montażu. 

7. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą klauzule 
informacyjne w związku z RODO w celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO, 
w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujące o zasadach przetwarzania danych 
osobowych. 

8. Zamawiający, zobowiązuje wykonawcę do: 

1) zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów, 

2) zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 
procesach związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia, 

3) przeciwdziałania zmowom przetargowym, 

4) zamieszczenia na stronie internetowej wykonawcy i poinformowania jego pracowników o 
mechanizmie, w którym Wykonawca zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie 
internetowej pod adresem …………………………………………………………/ co najmniej 
poprzez …………………………………………. , informacje o funkcjonowaniu mechanizmu 
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach 
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finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego 
umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego w szczególności poprzez:  

1) specjalny adres e-mail lub 

2) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.  

 

§ 3. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w części osobom trzecim na zasadach 
określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje 
zastosowania. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia  
i zaniedbania podwykonawców, w tym i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), 
w takim stopniu jakby to były działania lub uchybienia jego własne. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 7.1, 
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między 
Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 
Zamawiającego.  

4. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

5. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

6. Wykonawca wskaże część Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcom wraz 
z określeniem firm podwykonawców, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia Umowy, o ile są już znane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o powyższych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie 
również w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych 
podwykonawców, jeśli w późniejszym okresie będzie zamierzał powierzyć im realizację 
Przedmiotu Umowy 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego 
zawarta została Umowa. 

9. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które 
ściśle odpowiadają powierzonej mu przez Wykonawcę do wykonania części Przedmiotu 
Umowy określonej w ust. 6, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z warunków Umowy, OPZ oraz wymagań Projektu,  

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
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5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające, 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku 
z realizacją Umowy; dysponuje personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem 
umowy o podwykonawstwo, podmiot przedkładający Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, zobowiązany jest złożyć oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, którego dotyczy przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, 
o znajomości przedmiotu zamówienia oraz o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz innymi wymogami wynikającymi 
z wykonania określonej części przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do Umowy). 

12. Zamawiający może zgłosić w terminie 30 (trzydziestu) dni w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w następujących przypadkach: 

1) gdy nie spełnia on wymagań określonych w przedmiotowej umowie, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest dłuższy niż określony 
w ust. 9.1, 

3) gdy nie zostało złożone oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
o znajomości przedmiotu zamówienia oraz o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz innymi wymogami wynikającymi 
z wykonania określonej części przedmiotu zamówienia, albo jest ono niewłaściwe, 
nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne z treścią Załącznika Nr 8 do Umowy.   

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12 i w terminie tam wskazanym, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawianemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej o podwykonawstwo w terminie 
7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia tej umowy. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawco 
w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 12. 

16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15 i w terminie tam wskazanym, uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia na koszt Wykonawcy 
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiający zgłosił  sprzeciw do zawartej z nim umowy 
o podwykonawstwo. 
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18. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na 
język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język 
polski. 

19. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcą nie może uregulować w nich postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

22. Postanowienia ust. 9-21 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

23. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.  

 
§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy; 
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego 
wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem umocowania, złożonego drogą mailową na 
adres Koordynatora, o którym mowa w § 14.6.1), 

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca, 

3) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

4) protokolarnego odbioru prac i Robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami, 

6) współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania posiadanych dokumentów bieżących 
i archiwalnych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) w terminie do 10 Dni roboczych od poinformowania o zawarciu lub o przewidywanym 
terminie Umowy o dofinansowanie - zorganizowania spotkania organizacyjnego, z udziałem 
przedstawicieli stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym, celem przedstawienia 
wymagań i oczekiwań dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy; spotkanie winno 
zostać zorganizowane przed przekazaniem terenu budowy, a ustalenia ujęte w protokole ze 
spotkania, 

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnieć na fakturach w związku  
z zawartą Umową o dofinasowanie dla zadnia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
Dworzysko - Chojnice. 

9) niezwłocznie po podpisaniu Umowy Zamawiający przekaż klauzule informacyjne w celu 
wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy 
wdrożeniowej, informujące o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

10) przekazuje niezwłocznie właściwe wytyczne w zakresie oznakowania projektów 
współfinansowanych ze środków UE, w tym obowiązujący ciąg logotypów u 
Zamawiającego w związku z realizację projektu. 
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§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni od przekazania 
informacji o zawarciu lub przewidywanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie.  

2. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka 
związane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego. 

3. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień przekazania 
informacji o zawarciu lub planowanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 

4. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone są w Harmonogramie TRF.  

5. O wszelkich opóźnieniach w realizacji Robót mogących mieć wpływ na terminy realizacji 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie 
Zamawiającego. 

6. Termin dokonania odbioru technicznego Robót  ustala się na 26 miesięcy liczonych od dnia 
przekazania informacji o zawarciu lub planowanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 
Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez 
Strony protokołu odbioru technicznego. 

7. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 28 miesięcy liczonych od dnia 
przekazania informacji o zawarciu lub planowanym terminie zawarcia Umowy o dofinansowanie. 
Za faktyczny termin wykonania odbioru końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez 
Strony protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o skrócenie terminu odbioru technicznego, 
końcowego i terminów wskazanych w HTRF. Skrócenie terminów następuje za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

9. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu 
odbioru końcowego Robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w tym 
terminie. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności związanych z warunkami 
atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych 
i potwierdzenia tych okoliczności przez Zamawiającego, dopuszczalne będzie zawarcie, na 
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy. 
Nowy termin zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania wskazanych wyżej warunków 
atmosferycznych. 

11. Przez okoliczności związane z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy 
prowadzenie robót budowlanych rozumie się warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie 
robót bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób prawidłowy, zgodny 
z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności rozumie się przez to 
utrzymujące się nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a także nadzwyczajne zjawiska 
pogodowe, takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych lub też wymagające niewspółmiernych nakładów. 

12. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji 
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia. 

 

§ 6. ODBIORY 

1. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF, 
Wykonawca zgłosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, 
a Zamawiający wskaże osoby, które dokonają odbioru. Dokumentem potwierdzającym zakres, 
prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół 
odbioru częściowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego na etapie 
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realizacji inwestycji. Odbiory częściowe będą dokonywane na Wniosek Wykonawcy, do którego 
załącznikiem będzie protokół odbioru częściowego, za zgodą Zamawiającego. 

2. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramem TRF, Wykonawca zgłosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz 
gotowość do odbiorów technicznych i końcowych Przedmiotu Umowy. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nastąpi w terminie do 10 
(słownie: dziesięciu) Dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. 

4. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu wykonywania Robót, pozytywnym wyniku 
przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych pomiarach 
inwentaryzacyjnych. Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół odbioru 
technicznego. 

5. Odbiór końcowy nastąpi po: 

1) odbiorze technicznym, 

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 
wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych, 

3) wykonaniu prac włączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem 
gazowym potwierdzonym przez właściwą terytorialnie Gazownię Zamawiającego oraz 
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jeżeli są wymagane, 

4) przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów podpisanych przez wszystkich właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie 
terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń 
oraz dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały wykorzystane 
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,  

5) przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w przypadku 
gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia właściwego 
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia 
o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają 
obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,  

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 

7) zlikwidowaniu zaplecza budowy, 

8) przygotowaniu przez Wykonawcę i przedłożeniu Zamawiającemu opisów do środków 
trwałych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
wskazane w ust. 5, jak również Projekt otrzymany od Zamawiającego wraz ze zmianami 
powykonawczymi, jeżeli takie nastąpiły, szkice powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób, atesty na użyte do budowy materiały oraz zabudowane 
urządzenia. 

7. Zamawiający po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 dokona ich 
weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy oraz 
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony 
zostanie protokół odbioru końcowego. 

8. Dokumentem potwierdzającym zakres, prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego 
zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru częściowego.  

9. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których udział 
nakazują powszechnie obowiązujące przepisy. 

10. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone protokoły, zgodnie z wzorami przekazanymi 
przez Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie 
odbioru, a w szczególności: 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
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2) wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 

3) podpisy uczestników odbioru. 

11. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. 

12. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że 
obiekt nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót lub jego wadliwego 
wykonania. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

14. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia 
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu 
objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 
odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia Robót. 

15. W razie nieprzyjęcia Robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach. 

16. Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robót oraz 
Inspektor Nadzoru Zamawiającego w drodze wpisów do dziennika budowy, o ile była konieczność 
jego prowadzenia, bądź w formie protokołu odbioru wykonanych robót.  

17. W zakresie odbiorów częściowych oraz odbiorów częściowych w zakresie ust. 16, odpowiednie 
zastosowanie mają postanowienia ust. 1, 9 - 10 oraz 12 – 16. 

18. Zamawiający po otrzymaniu informacji o zamontowaniu tablic informacyjnych niezwłocznie 
przystąpi do czynności związanych z ich odbiorem. 

 

 

§ 7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości nie 
większej niż [***] (słownie: [***] złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje 
całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Na Wynagrodzenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim składają się następujące elementy: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem zakresu 
określonego w ust. 1 pkt 2) do 6) poniżej, w wysokości ……………………PLN netto (słownie: 

2) Wynagrodzenie za wykonanie tablic informacyjnych o których mowa w par. 2 ust. 6 pkt 2 
wraz z oświetleniem, o którym mowa w Załączniku Nr 2 do Umowy, w 
wysokości……………………PLN netto (słownie: 

3) Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów, o których mowa w 
Załączniku nr 2 do Umowy, w wysokości……………………PLN netto (słownie: 

4) Wynagrodzenie za wykonanie oświetlenia LED w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, o którym mowa w Załączniku Nr 2 do Umowy, w 
wysokości……………………PLN netto (słownie: 

5) Wynagrodzenie za montaż dodatkowych budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla 
owadów o którym mowa w Załączniku Nr 2 do Umowy, w wysokości……………………PLN 
netto (słownie: 

6) Wynagrodzenie za wykonanie zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń 
bezwykopowych w wysokości nie większej niż …………………… PLN netto (słownie: 
……………………). Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie iloczynu: 

a) powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających wykopy 
linowe i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości ………………... PLN netto 
(słownie: ……………………) za jeden metr kwadratowy ścianki szczelnej; 
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b) powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych zabezpieczających komory dla 
przekroczeń bezwykopowych i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości 
………………... PLN netto (słownie: ……………………) za jeden metr kwadratowy 
ścianki szczelnej, 

przy czym dobór technologii pogrążania ścianek szczelnych nastąpi zgodnie z zapisami 
Załącznika Nr 2 do Umowy, zaś wysokość Wynagrodzenia za ten zakres prac zostanie ustalona 
według stawek jednostkowych właściwych do wysokości kwoty maksymalnej wskazanej w 
niniejszym punkcie.  
Stawki jednostkowe określone w pkt 6) powyżej mają charakter ryczałtowy, pozostają niezmienne 
przez cały okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie zabezpieczeń 
wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń bezwykopowych obejmuje wszelkiego typu 
roboty i konstrukcje towarzyszące niezbędne do ich kompleksowej realizacji, a w szczególności 
takie jak: wykonanie ścianek szczelnych odpowiednią metodą, modyfikacje warunków 
gruntowych poprzez ciśnieniowe podpłukiwanie grodzic wodą, wstępne wiercenie z użyciem lub 
bez użycia mieszanki cementowo – bentonitowej (podwiercanie), drogi robocze, odwodnienia, 
umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz zastosowanie rozpór i zabezpieczeń i inne. 
W przypadku zastosowania metod wspomagania wbijania grodzic jak podpłukiwanie, 
Wynagrodzenie obmiarowe obejmuje również zapewnienie dostępu do wody, a także następstwa 
ewentualnego pogorszenia warunków budowy ze względu na obecność wody w rejonie 
pogrążania grodzic. W przypadku rezygnacji z wykonywania ścianek szczelnych Wykonawcy nie 
należy się dodatkowe wynagrodzenie za wykonane Roboty i wykorzystane urządzenia, 
urządzenia tymczasowe, materiały będące konsekwencją tejże rezygnacji, a w szczególności 
konieczności zapewnienia nieprzewidzianego odwodnienia i dodatkowych robót w związku z 
zmienianą/powiększoną geometrią wykopu. 

2. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy powyżej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne 
będzie w częściach, tj: 

1) 80 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur częściowych,  

2) 10 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury, 

3) 10 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie po wykonaniu i odebraniu 
końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej. 

4) wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - 6 płatne będzie po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,  

3. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według 
stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 
16.2) lub ust. 17, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony 
protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 6.8. Podstawą do wystawienia faktury za 
odbiór techniczny będzie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru 
technicznego, o którym mowa w § 6.4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie 
sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 6.77. Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum wystawi fakturę 
w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

5. Wykonawca może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wcześniejszą zapłatę faktury wraz z jego 
uzasadnieniem. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane zawarte na dokumencie źródłowym 
wraz ze wskazaniem wcześniejszego terminu płatności oraz zgodą na skonto. (Skonto to 
pobierana kwota w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych w stosunku 
rocznym, obowiązujących na dzień naliczenia skonta, za zapłatę zobowiązań wynikających z 
dokumentu zewnętrznego przed terminem jej płatności). 

6. Zapłata przed terminem płatności możliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynności wskazane 
w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu 
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zaakceptowanego do zapłaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego. 

7. Po uzyskaniu akceptacji zapłaty przed terminem, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą 
wystawienie przez Wykonawcę faktury korygującej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej na kwotę skonta i do 
dostarczenia faktury korygującej do siedziby Odbiorcy faktury. Faktura korygująca powinna być 
dostarczona przed dokonaniem płatności.  

9. Zapłata zobowiązań przed terminem ich wymagalności następuje w tej samej formie płatności, w 
jakiej nastąpiłaby płatność faktury podstawowej. 

10. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy [lub:] Lidera 
konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o numerze [***], wskazany 
na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] 
Członka konsorcjum jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez  
Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum poprzez pisemne oświadczenie i 
nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum 
oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem 
rachunku bankowego Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum, otwartym 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa 
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

11. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum wskaże: 

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  
33-100 Tarnów, NIP 5252496411 

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w 
Bydgoszczy, adres: ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, 

oraz następujące informacje: nr Umowy, [***], termin płatności 21 dni, a także dodatkowe 
adnotacje, o ile zostały wskazane przez Zamawiającego stosownie do § 4.8. 

12. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek 
konsorcjum zobowiązany jest wskazać wartości poszczególnych elementów stanowiących 
odrębny środek trwały, według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 

13. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 17 oraz możliwości 
skorzystania przez Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum z uprawnienia 
przewidzianego w § 12 OWU. 

14. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (preferowanym formatem jest PDF). 
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi 
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej 
załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury 
elektroniczne. Dopuszcza się przesłanie przez Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] 
Członka konsorcjum protokołu odbioru w formie oryginału z kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi lub skanu. 

15. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie informacje świadczące o załączeniu faktur 
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować 
się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. 

16. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail: 

1) dla wysyłki przez Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum - e-mail: 
[***],  

2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl. 

17. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] 
Członka konsorcjum lub Zamawiającego nie jest możliwe wystawienie lub przesłanie faktury 

mailto:faktury.elektroniczne@psgaz.pl
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elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W 
takiej sytuacji Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. 

18. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 16 oraz ust. 17, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą 
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy. 

19. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek 
konsorcjum może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

20. Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum jest zobowiązany przedłożyć, wraz 
z fakturą oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem 
nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim 
okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wynikających z umów o podwykonawstwo.  

 

§ 8. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 
określonymi w Harmonogramie TRF, – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,  

2) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu: 

a) Harmonogramu Taktycznego, o którym mowa w § 2.1.2),  

b) Planu Zarządzania Jakością, o którym mowa w § 2.1.4),  

c) cyklicznych raportów o których mowa w § 2.1.5),  

d) Harmonogramu TRF, o którym mowa w §2.1.2), 

– w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty,  

3) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie rękojmi i gwarancji, – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 
7.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej 
kwoty, 

4) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.6), – 
w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

5) z tytułu naruszenia z winy Wykonawcy postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony informacji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za 
każde naruszenie,  

6) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 7.1, 

7) z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w § 
2.1.9.c), skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac - w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy przypadek, w którym 
Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, 
jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 
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8) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji 
wskazanych w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, z naruszeniem postanowień § 14.3 - 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każde naruszenie, 

9) W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad i awarii 
przekroczy łącznie 5 dni, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad osobie 
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując uprawnienie do dochodzenia 
odszkodowania wynikłego z opóźnienia, w tym żądania zapłaty kary umownej lub do 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego 
terminu.  

10) Jeśli wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 9 nie pokryje 
szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

11) Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej  
i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą Stronę Umowy, za 
które Umowa nie przewiduje kar umownych.  

12) Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być 
potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony  na podstawie 
Umowy nie może przekroczyć 50 % łącznego wynagrodzenia netto określonego. 

 

§ 9. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 5 OWU. Niezależnie 
od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w następujących przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie Umowy może istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwa publicznego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) niewykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy bądź wykonywania go w sposób 
nienależyty lub niezgodny z Umową pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do wykonywania Umowy bądź należytego  wykonywania Umowy w terminie 
3 (słownie: trzech) Dni roboczych, 

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 
określonych w Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego, 

4) przerwania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 20 
(słownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzeżeniem § 5.10 - § 5.12,  

5) niewykonania Umowy, w tym poszczególnych etapów Robót w zakresie i terminach 
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia 
w realizacji Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia Robót, 

6) dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

7) rozwiązania albo odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej łączącej Zamawiającego z jego klientem, która była podstawą zlecenia Wykonawcy 
prac objętych Przedmiotem Umowy. 

8) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiągnęły poziom 50 % kwoty netto, o której 
mowa w § 7 ust. 1, 
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9) dojdzie do rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Programie 
zgodności.  

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane w 
terminie 60 dni roboczych od dnia podjęcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu 
przyczyny odstąpienia wskazanej w ust. 2 pkt 1 - 8, w ciągu trwania Umowy (tj. do terminu 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego ). 

3. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru 
prac w toku, na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy. W przypadku 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do 
inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego 
sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się 
zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na swój koszt i nie przysługuje mu z tego 
tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych 
prac lub robót, które na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy mają dla niego 
wartość gospodarczą. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne 
oraz wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca 
na takie działanie Zamawiającego wyraża zgodę, 

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane do dnia odpowiednio 
odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego 
protokolarnie, zgodnie z ust. 3, 

3) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 
liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 

6. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

7. Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy 
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych 
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na: 

1) roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, 

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, 
placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin gwarancji, a na prace 
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych terenów na okres jednego roku od dnia 
odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy terenu wynika dłuższy termin gwarancji, 

3) na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadający 
okresowi, w którym w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy nie obowiązuje już gwarancja producenta materiałów i urządzeń. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana 
danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla 
tego elementu robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia 
wymiany. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały 
urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka 
gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy 
Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 
Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego Robót, za wyjątkiem wad nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 5 lat. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
z zastrzeżeniem ust. 1 i za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, którego bieg rozpoczyna 
się stosownie do treści art. 576 k.c. 

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione 
w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy 
dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie 
o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane 
na piśmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wysłane drogą mailową na adres [***]. 
W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie 
listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego 
listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym 
czasie, lecz nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony 
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze specyfiką 
funkcjonowania Zamawiającego jako operatora usług dystrybucyjnych gazu usunięcie wady nie 
będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie 
wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu 
na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
o wyznaczenie takiego dłuższego terminu. 

8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 
usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 
Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 w terminie,  
o którym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu 
Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. 
W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  

10. W ramach ujęcia gwarancją jakości nasadzeń zastępczych Wykonawca jest zobowiązany do 
pokrycia wszelkich opłat administracyjnych lub kar z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania nasadzeń, założenia upraw nieprawidłowym materiałem sadzeniowym lub braku 
żywotności wykonanych nasadzeń, 

11. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już 
udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić 
będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza 
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego 
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania 
przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla 
Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego 
Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 22/75 

gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu 
Umowy. 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych uwidocznionych 
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 
powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy 
tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach 
administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym nadzorem branżowym lub 
nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych 
zaleceń, 

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabytków oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w 
związku z wykonywaniem Umowy, 

4) Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek 
zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności wynikających z realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU. 

2. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy przed zawarciem Umowy. 

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę [***] zł 
(słownie: [***] złotych). 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 OWU. 

5. Zamawiający ma prawo do pozostawienia 30 % wysokości zabezpieczenia tj. kwoty [***] zł 
(słownie: [***] złotych) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 12. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały 
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych określonych w „Ogólnych 
wytycznych dotyczących ubezpieczeń” z dnia 07.11.2024 r., dostępnych na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.  

2. W uzupełnieniu zapisów zawartych w ust. III „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej 
(OC) obejmującej szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, która to umowa 
ubezpieczenia OC odpowiadać będzie wymogom określonym w ust. II pkt. 1 „Ogólnych 
wytycznych dotyczących ubezpieczeń”. 

3. Inaczej niż stanowią zapisy ust. II pkt 1b „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
suma gwarancyjna powinna wynosić co najmniej 30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4. Inaczej niż stanowią zapisy ust. II pkt. 1e „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
udziały własne/franszyzy w ubezpieczeniu OC zostaną ustanowione na poziomie nie większym 
niż 50.000,00 PLN z zastrzeżeniem, iż dla szkód osobowych nie dopuszcza się 
franszyzy/udziału własnego. 
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5. Zamawiający pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR), które będzie zawarte 
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochroną ubezpieczeniową będą objęte 
wszystkie ryzyka poza tymi, które zostaną wyraźnie wyłączone. 

6. Zamawiający, który w odstępstwie od „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”, 
pozyskał ubezpieczenie ryzyk budowy – montażu (CAR/EAR) dla zadania będącego 
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń Wykonawcy, 
Podwykonawców oraz innych uczestników zaangażowanych w realizację zadania, które  mogą  
zostać skierowane do Zamawiającego w związku z powstałą szkodą, do  wysokości 
odpowiadającej franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, wskazanej w rozdziale I 
(ubezpieczenie mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montażu (CAR/EAR). 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ubezpieczeń” 
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Kopia polisy 
stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania. 

 

§ 13. ROBOTY DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót dodatkowych 
nieobjętych Umową, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, nie 
później niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej 
konieczności. 

2. Robotami dodatkowymi są roboty budowlane nieobjęte i nieprzewidziane Umową, których 
wykonanie stało się niezbędne. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 
oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych.  

4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.  

5. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.  

6. Po wykonaniu czynności przewidzianych w ust. 4 i 5 powyżej, Strony w drodze negocjacji określą 
warunki wykonania robót dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich 
wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). 
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest podpisywany przez 
Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone zostaną, jako 
załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 
zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 
dodatkowych.  

7. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 6, w którym Zamawiający wyrazi 
zgodę na wykonanie robót dodatkowych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte 
w Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli 
konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po 
poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca 
musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 

8. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 
dodatkowych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 
w protokole negocjacji. 

 

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Zamawiający informuje, że funkcję inspektora nadzoru Zamawiającego (Inspektora 
Koordynatora) będzie pełnił [***], posiadający uprawnienia budowlane nr [***]. 
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2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję inspektora 
nadzoru Zamawiającego poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca informuje, że funkcję kierownika budowy / robót będzie pełnił [***], posiadający 
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy 
protokołów odbiorowych. 

4. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu, pod warunkiem, że 
osoba ta będzie posiadała uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż osoba o której mowa 
w ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, 
które posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma 
zostać powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujący także osoby wskazane przez 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.  

Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej 
akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie [***] dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do 
przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji 
Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest dopuszczalne 
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi 
zmiany Umowy. 

6. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***]. 

7. Koordynatorzy są umocowani do dokonywania następujących czynności: 

1) do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru technicznego 
i protokołu odbioru końcowego, 

8. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego – adres: [***], 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

9. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 8, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania 
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby 
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

10. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 8. Za dzień 
doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie 
niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

 

§ 15. ZMIANA UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy bez przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
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z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 

a) poprzez zmianę osób, przy pomocy których wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na 
inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem,  

b) poprzez zmianę osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna być 
odpowiednio umotywowana i uzyskać zgodę Zamawiającego; przedstawiona 
Zamawiającemu w zastępstwie osoba musi posiadać równoważne uprawnienia, 
doświadczenie i zapewniać równoważny poziom jakości, 

c) w wyniku Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie  
z zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona 
dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. 
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 
jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. Umowa może ulec 
zmianie w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, przy czym obowiązkiem Strony 
jest wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, który umożliwi realizację 
Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej, 

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia następujących 
przesłanek: 

a) Siły Wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły 
Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę  
o jej wystąpieniu. W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, 
przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. 
Umowa może ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy 
czym obowiązkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu 
Umowy, która umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej,  

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy 
z następujących przyczyn:  

− zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

− wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji 
służb konserwatorskich,  

− natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

c) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub 
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany 
w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 
wskazane w Projekcie, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile 
wady te nie są wynikiem zaniedbań po stronie Zamawiającego lub zmiany stanu 
prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy, 

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Projekcie warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, 
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f) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g) niedostępności na rynku materiałów / urządzeń wskazanych w  Projekcie, 

h) pojawienia się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, 

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 
wykonanych prac, 

j) pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Projekcie 
w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby 
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub było mniej korzystne dla 
Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w szczególności w przypadku 
zidentyfikowania błędu w Projekcie,   

k) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa bądź zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu 
dystrybucyjnego,  

l) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 
inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 
termin lub zakres realizacji inwestycji, 

- zmiany w Umowie dotyczące organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane 
w niniejszym punkcie są dopuszczalne, o ile są ograniczone do zmian koniecznych, 
w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację. 

3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastąpią: 

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,  

b) warunki atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie składania 
oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz długotrwałość 
występowania, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; Wykonawca zobowiązany 
będzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej,  w tym w szczególności 
poprzez wskazanie aktów prawnych potwierdzających wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej na obszarze obejmującym teren budowy, przedłożenie opinii właściwego 
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a także przedstawienie 
pisemnej analizy wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

c) Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami  
w niej określonymi. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej 
działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu.  
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 
jej trwania oraz propozycję modyfikacji postanowień Umowy. Umowa może ulec 
zmianie co do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknięta działaniem Siły 
Wyższej wykaże sposób w który ma ona wpływ na termin realizacji, 

d) udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem prac 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, gdy zaistnieją warunki 
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegające w sposób istotny od 
przyjętych w Projekcie, gdy wystąpią odmienne od przyjętych w Projekcie warunki 
terenowe, cieków wodnych lub innych obiektów,  w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. Wykonawca 
powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich 
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zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności: 
zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy geologiczne, a także 
przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie 
wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca: 

− w przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych, zgodnie z 
postanowieniami § 13, 

− w sytuacji gdy ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie, które 
będą wymagały zmian w ww. dokumentacji,  

− gdy nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich 
parametrach do napełniania gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu 
i tłokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.  

Strony powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udowodnić ich 
zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności: 
polecenie wstrzymania robót, korespondencję, opinię jednostki projektowej, protokoły 
pomiaru ciśnienia i składu gazu, a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych 
czynników na harmonogram TRF,   

f) działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez 
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, błędów  
w postępowaniach administracyjnych skutkujących uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności  
w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 
dokumentacji. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany 
jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację  
w tym w szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień wraz 
prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych 
organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych,  
a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram TRF, 

g) zmiany będące następstwem odmowy udostępnienia przez właścicieli bądź zarządców 
nieruchomości lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości 
terenu do celów realizacji inwestycji, 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 
udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację w tym 
w szczególności pisemne oświadczenia właścicieli, zarządców lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac 
budowalnych a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 
harmonogram TRF, 

h) odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnień, które Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności 
w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 
dokumentacji, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek odwołania się od 
niekorzystnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień w toku postępowania administracyjnego, 
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sądowoadministracyjnego decyzję w tym 
zakresie Wykonawca podejmie wspólnie z Zamawiającym, 

i) zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana inwestycja,  
w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na termin lub 
zakres realizacji inwestycji, 

j) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, które są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

k) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania Umowy, 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 28/75 

l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Projektem , sztuka budowlaną, 
przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych Umową, w tym spowodowaną koniecznością pozyskania 
zgody na pobór i zrzut wody do prób ciśnieniowych z innego miejsca i od innego 
podmiotu niż wskazany w Projekcie. Strony powołując się na wystąpienie ww. 
okoliczności zobowiązane są udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu 
stosowną dokumentację, a także przedstawiając pisemną analizę wpływu tych 
czynników na harmonogram TRF, 

m) inny niż szacowany na 31.12.2025 r. faktyczny termin zawarcia Umowy o 
dofinansowanie. 

- zmiany w Umowie dotyczące terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane 
w niniejszym punkcie są dopuszczalne o czas niezbędny do realizacji Przedmiotu 
umowy w sposób należyty. Czas o jaki może zostać wydłużony termin realizacji 
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiadać czasowi trwania okoliczności lub skutków 
powodujących wstrzymanie Robót, 

W sytuacji, kiedy pomimo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji Umowy związanej ze 
zmianą zawarcia umowy o dofinansowanie, prace budowlane nadal nie będą mogły być 
rozpoczęte z uwagi na przyczyny o obiektywnym charakterze (np. warunki 
atmosferyczne spowodowane okresem zimowym) dopuszczalna jest zmiana w 
Umowie, uwzględniająca okoliczności, o których mowa powyżej. 
 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacjach: 

a) konieczności wprowadzenia zmian do Projektu skutkujących zmianą rozwiązań lub 
technologii z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na przykład związanych  
z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub 
dokumentacji technicznej – w takim wypadku wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robót wykonanych przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem  
z wyceny, 

b) wystąpienia przesłanki określonej w ustępie 1.3) lit. a) – w wysokości odpowiadającej 
faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów, 
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego - w takim 
wypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie wyznaczone na 
podstawie wyceny poniesionych kosztów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy  
i Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem z wyceny,  

- zmiany w Umowie dotyczące wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie są 
dopuszczalne o ile prowadzą do zaspokojenia dodatkowych nakładów poniesionych 
przez Wykonawcę, niedających się wcześniej przewidzieć, nie zaś prowadzić do 
uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego zysku, 

5) zmiany materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie na warunkach określonych w § 2.3.3)-5) Umowy, 

6) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej niedostępnością na rynku materiałów lub 
urządzeń na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń,  

7) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej pojawieniem się na rynku części, 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

8) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem się nowszej 
technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 
kosztów,  

9) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznością realizowania Robót 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 
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w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

10) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność realizowania Robót przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

11) rozliczenia Robót zamiennych tj. gdy Strony zrezygnują z wykonania części Robót 
przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie innych Robót, co może skutkować 
zwiększeniem lub obniżeniem kosztów poniesionych przez Wykonawcę, 

12) Zmiany terminu zawarcia Umowy o dofinansowanie, 

 

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4. W przypadku określonym w ust. 3.1), wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, zostanie 
powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w stawce wynikającej z obowiązujących 
przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Niezależnie od treści ust. 4, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3.1) – 3.4), 
Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 
określone w ust. 3.1) – 3.4) wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma 
wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.  

6. W terminie 15 dni roboczych od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym 
mowa w ust. 5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo 
wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony 
przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w 
terminie15 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może dotyczyć tylko 
i wyłącznie wynagrodzenia należnego za świadczenia zrealizowane po dacie wejścia w życie 
zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3.1) – 3.4). 

8. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) 
Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 
zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 
określone w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) wpłynęły na zmianę warunków wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie 
i określenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczególności w wypadku zmiany 
kosztów wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jaką ma wzrosnąć 
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 15 dni roboczych od przedłożenia przez Wykonawcę 
wniosku, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony 
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przystąpią do negocjacji zakresu zmian Umowy, które powinny się zakończyć w terminie 15 dni 
roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

9. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje 
postanowienie § 7.3. 

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia 
zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub 
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 
kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

11. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 8 względem ceny lub kosztów 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni się o 5 %, 
Strona uprawniona  będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona 
uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość 
wynagrodzenia.  

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, ustalana będzie w oparciu o wskaźnik cen 
nakładów inwestycyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym GUS. 

13. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 
wniosku, o którym mowa w ust. 11, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ 
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
11 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia,  
w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 30 %.   

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. Jak również zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku 
dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy 
potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.   

16. Zmianami Umowy nie wymagającymi zawarcia aneksu będą: 

1) zmiana kierownika budowy, która może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz 
pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę co najmniej takich uprawnień, jak 
zastępowany kierownik budowy, 

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3.2, realizującego część zamówienia 
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie na innego podwykonawcę realizującego tę część 
zamówienia. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 p.z.p.,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 p.z.p., Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 16. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI 

1. Strony Umowy zobowiązują się do niepozyskiwania w sposób nieuprawniony informacji od drugiej 
Strony, a także nieujawniania lub niewykorzystywania w sposób nieuprawniony informacji 
otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Umowy, posiadających wartość 
gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności dotyczących procedur, 
rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań oraz wyników 
finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
chyba że Strona, do której należą informacje, wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę drugiej 
Stronie.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący informacji stanowiących tajemnicę 
Zamawiającego i Wykonawcy wiąże Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 5 lat 
od dnia zakończenia tej realizacji.  

3. Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich pozyskania, 
ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty). 

4. Ograniczenia, o których mowa w ust.1, nie dotyczą informacji:  

1) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy,  

2) uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób 
do nieujawniania takich informacji,  

3) które są publicznie znane.  

5.    Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w 
przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

6.        Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika lub podwykonawcę związanego 
z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy.  

7.     Zamawiający może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące 
tajemnicę w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania Wykonawca 
zwróci ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a także 
w tym samym terminie złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie 
wszystkich kopii zwróconych informacji, chyba, że powyższe działanie będzie niemożliwe ze 
względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

8.    W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostęp do zasobów 
informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u 
Zamawiającego przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym dokonać z 
Zamawiającym ustaleń co do sposobu wymiany informacji pomiędzy Stronami.  

9.       Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji 
dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 26.06.2024 r. 
(Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji), dostępnych na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji 
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również 
zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji swoich 
pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy. 

10.  Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dodatkowe przepisy obowiązujące u 
Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji. Brak takiego udostępnienia do 
momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie 
zobowiązania, o którym mowa w ust. 8.  

11.     Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność powierzenia przetwarzania danych 
osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady powierzenia ich 
przetwarzania na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (RODO).  

12.     Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający 
informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i 
pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane 
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iodo@psgaz.pl). Dane osobowe 
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Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane na podstawie mających 
zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora:  

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu: 

 a) weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi 
muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne i będą 
przetwarzane przez okres realizacji czynności wymagających tychże uprawnień lub 
kwalifikacji,  

b) rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 
5 lat od daty wystąpienia incydentu,  

c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i będą przetwarzane 
przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,  

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:  

a) utrzymywania kontaktu służbowego i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i 
realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora, 

 b) przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych i będą przetwarzane przez okres 5 lat 
od daty realizacji czynności,  

c) ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu Umowy w oparciu o kryterium 
terminowości, jakości, sposobu realizacji Umowy oraz współpracy z Zamawiającym, 
przestrzegania zasad i warunków Umowy/norm/przepisów, a także wysyłania 
powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany lub Nierzetelny i 
będą przetwarzane przez okres 26 miesięcy od daty zrealizowania Umowy,  

d) zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami i będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia 
ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,  

3) art. 6 ust. 1. lit. b) RODO w celu:  

a)  zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci dostępu do 
Centralnej Bazy Wykonawców Administratora i będą przetwarzane przez okres 
obowiązywania i realizacji Umowy,  

b)  zawierania i realizacji Umowy i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów 
prawa nałożonych na Administratora,  

c) monitorowania zabezpieczeń i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji 
Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.  

13. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników Administrator uzyskał w związku z 
zawarciem i wykonaniem Umowy.  

14. Przetwarzane mogą być dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbędne do identyfikacji oraz 
realizacji Umowy.  

15.  Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przechowywane przez okres 
równy najdłuższemu okresowi przetwarzania danych osobowych spośród tych wymienionych w 
ust. 12.  

16. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników mogą zostać udostępnione 
upoważnionym podmiotom, w szczególności: kancelariom prawnym, firmom doradczym, 
dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, jak również 
podmiotom i organom, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

17. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.  

18. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 33/75 

Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza 
przepisy RODO.  

19.  Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie może warunkować zawarcie lub 
wykonywanie Umowy.  

20.  Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników nie będą przedmiotem procesów, 
w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których 
dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 
zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminach wskazanych w 
art. 14 ust. 3 RODO. 

 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny 
być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego, tj.: Oddziału 
Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
każdą ze Stron:] 

Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami 
kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron. 

 

§ 18. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1  Harmonogram TRF. 

Załącznik Nr 2  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

Załącznik Nr 3  Projekt wraz z warunkami technicznymi i STWiORB. 

Załącznik Nr 4   

Załącznik Nr 5   

Kopia polisy Wykonawcy. 

Klauzula antykorupcyjna. 

Załącznik Nr 6  Regulacje PSG. 

Załącznik Nr 7  Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik Nr 8  Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

 

PODPISY: 

Zamawiający: 

 

___________________  _____________________ 
 

___________________  _____________________ 
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Wykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   _____________________ 
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Załącznik Nr 1 do Umowy 

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY 
  

do zadania pn.: „Dworzysko - Chojnice"    

 

   

Lp. Wyszczególnienie 
Data 

zakończenia 

Wartość netto 
wynagrodzenia             

[%] 

Wartość netto 
wynagrodzenia             

[PLN] 

  
1 2 3 4 5 

  

A Zakres prac wg paragrafu 7 ust. 1 pkt 1 Umowy       

  

1. Odbiory częściowe   80,00% xxx 

  

 1.1 
Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy, ustanowienie osób funkcyjnych; przygotowanie i 

zatwierdzenie Harmonogramu TRF, Harmonogramu Taktycznego i Planu Zarządzania Jakością,  
x 0,02% xxx 

  

1.2 

Zawarcie porozumień w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, 
gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
Zawarcie porozumień w stosunku do gruntów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy  
Państwowe oraz doprowadzenie do wycinki drzew i krzewów oraz wykonania karczowania i uprzątnięcia terenu, 
zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

x 0,03% xxx 

  

1.3 Dostawa rur stalowych na plac/zaplecze budowy dla części liniowej pkt 1.5 x 25,00% xxx 

  

1.4 Dostawa rur stalowych na plac/zaplecze budowy dla części obiektowej pkt 1.6 x 0,50% xxx 

  

1.5 Część liniowa x 45,45% xxx 
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 1.5.1 

Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów, wykopy, montaż gazociągów* (tyczenie sieci gazowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, karczowanie, odhumusowanie, właściwe oznakowanie i zorganizowanie terenu 
budowy, wykonanie wymaganych umową nadzorów, m.in. saperskich i archeologicznych, wykonanie zgrzewów 
spoin)  

 
[łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki określone punktami charakterystycznymi - PZ, 
Tr, itp. (będące sumą długości wykonywanego zadania), według których dokonywane będą odbiory i realizowane 
płatności] 

x 35,45% xxx 

  

1.5.1.1 Odcinek A** x xx xxx 

  

1.5.1.2 Odcinek B** x xx xxx 

  

1.5.1.3 Odcinek X** x xx xxx 

  

 1.5.2 

Ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu oraz montażem śluzy 
nadawczej* 
[łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki określone punktami charakterystycznymi - PZ, 
Tr, itp. (będące sumą długości wykonywanego zadania), według których dokonywane będą odbiory i realizowane 
płatności] 

x 10,00% xxx 

  

1.5.2.1 Odcinek A** x xx xxx 

  

1.5.2.2 Odcinek B** x xx xxx 

  

1.5.2.3 Odcinek X** x xx xxx 

  

1.6 Część obiektowa x 4,00% xxx 

  

1.6.1 Węzeł Dworzysko x 2,75% xxx 

  

1.6.1.1 Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy x 0,25% xxx 
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1.6.1.2 Zabudowa infrastruktury technicznej x 1,50% xxx 

  

1.6.1.3 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. x 1,00% xxx 

  

1.6.2 Zespoły zaporowo - upustowe x 1,25% xxx 

  

1.6.2.1 Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy x 0,25% xxx 

  

1.6.2.2 Zabudowa infrastruktury technicznej x 0,75% xxx 

  

1.6.2.3 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. x 0,25% xxx 

  

1.7 
Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem 

protokołów z przeprowadzonych prób 
x 5,00% xxx 

  

2. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego  x 10,00% xxx 

  

3. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego x 10,00% xxx 

  

    RAZEM: 100,00% xxx 

  

B Płatności wg paragrafu 7 ust. 1 pkt 2 - 6 Umowy 
Data 

zakończenia 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Cena 

jednostkowa 
Ilość jednostek 
rozliczeniowych 

Wartość 

1. Wykonanie tablic informacyjnych wraz z oświetleniem x kpl. x 2 xxx 

2. Wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów  x szt. / m2 x / x 35 / 70 xxx 

3. Wykonanie oświetlenia LED w miejscu wskazanym przez Zamawiającego x kpl. x 1 xxx 
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4. Montaż dodatkowych budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla owadów x szt. x / x 5 / 5 xxx 

5. Wykonanie ścianek szczelnych pogłębianych na odcinkach liniowych x m2 xxx 339224 xxx 

6. Wykonanie ścianek szczelnych pogłębianych na komorach przewiertowych x m2 xxx 36354 xxx 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

  Legenda:        

* 
Pozycja do uszczegółowienia w zależności od Przedmiotu (zakresu) inwestycji. Odcinki/obiekty ustalone przez Wykonawcę wg których dokonywane 
będą odbiory i realizowane płatności  

   

** 

Odcinki/Obiekty ustalone przez Wykonawcę, według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności.  
W odniesieniu do Odcinków wymagane jest, aby do rozliczenia, Wykonawca podawał zakres określony od nr PZ do nr PZ  z podaniem długości oraz 
średnicy odcinka objętego odbiorem częściowym. 

   

x Pola do wypełnienia przez Wykonawcę       

xx Pola do wypełnienia przez Wykonawcę; wartość dla danego odcinka należy określić proporcjonalnie do sumy długości zadania       

xxx Pola do wypełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wartościami netto w umowie [PLN]        
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Załącznik Nr 2 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  

SPIS TREŚCI: 
I. Przedmiot zamówienia. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

I. Przedmiot zamówienia. 

a) Dane Techniczne: 

1) Typ obiektu:  

i. gazociąg DN300 MOP 6,3 MPa o długości ok. 70 km, 

ii. śluza nadawcza tłoka SN na terenie istniejącego węzła „Dworzysko”,  

iii. Zespół zaporowo-upustowy B1 Poledno,  

iv. Zespół zaporowo-upustowy B2 Bysław, 

v. Zespół zaporowo-upustowy B3 Bysław, 

vi. Zespół zaporowo-upustowy B4.1 Piła Młyn, 

vii. Zespół zaporowo-upustowy B4.2 Tuchola, 

viii. Zespół zaporowo-upustowy B5 Żalno, 

ix. Zespół zaporowo-upustowy B6 Pawłowo, 

x. śluza odbiorcza tłoka SO na terenie SRP Chojnice, 

xi. odgałęzienia w zakresie niezbędnym do wykonania włączeń do projektowanego odcinka 

gazociągu DN300, 

xii. zjazdy z dróg publicznych do ZZU oraz na plac budowy, 

xiii. system ochrony katodowej,  

xiv. instalacja odgromowa i uziemiająca,  

xv. wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu DN150 z jednoczesnym włączeniem 

projektowanego gazociągu DN 300, 

xvi. pozostała infrastruktura i obiekty towarzyszące wskazane w dokumentacji projektowej 

stanowiącej Załącznik Nr 3 do Umowy. 

2) Lokalizacja:  Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie:  

i) kujawsko - pomorskim: 

• gmina Świecie,  

• gmina Bukowiec,  

• gmina Lniano,  

• gmina Świekatowo,  

• gmina Lubiewo, 

• gmina Cekcyn, 

• gmina Gostycyn, 

• gmina Tuchola, 

• gmina Kęsowo, 

ii) pomorskim: 

• gmina Chojnice, 

3) Szczegółowy zakres prac: rejestracja dziennika budowy, budowa i oddanie do użytkowania 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 6,3 MPa relacji Dworzysko - Chojnice o długości 

ok. 70 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod 

nazwą „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Dworzysko - Chojnice”, zgodnie z 

dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik Nr 3 do Umowy. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:  
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a) obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowiązującymi u 

Zamawiającego;  

b) dokumentacją Przetargową, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej 

OPZ) wraz z załącznikami, a w szczególności z Dokumentacją Projektową stanowiącą 

Załącznik Nr 3 do Umowy;  

c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

d) warunkami wynikającymi z decyzji, zgód, postanowień i uzgodnień ujętych w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwoleń na budowę. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi  

ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie 

postanowień tych decyzji.  

c) Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

(dalej: Specustawa). 

d) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zapisów Specustawy i wypełniania jej 

przepisów.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami realizacji 

Przedmiotu Umowy, obowiązującymi u Zamawiającego:  

a) Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej 20 000 000 zł netto,  

b) Przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 

niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych u 

Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik Nr 2 do OPZ; 

c) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi 

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego;   

d) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi  

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania BHP; 

e) Standardami i wytycznymi obowiązującymi u Zamawiającego, określonymi na stronie: 

www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania 

techniczne; 

f) Wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla 

kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: ”Załączniki 

do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG z dnia 15.11.2021 r. aktualizacja z dnia 

15.02.2024 r.; 

g) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ  

oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie  

PSG sp. z o.o.” - z dnia 26.06.2024r., dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Pliki do pobrania;  

h) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnętrznych dostępnych na 

stronie i obowiązujących u Zamawiającego niezbędnych do realizacji danego zadania. 

http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
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i) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich standardów i wytycznych dostępnych na 

stronie internetowej www.psgaz.pl oraz przekazanych Zamawiającego niezbędnych do realizacji 

zadania 

j) Zamawiający zastrzega, że Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego nad procesem budowlanym Inwestycji może być realizowane przez niezależną 

jednostkę, zdefiniowaną jako Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru 

Inwestorskiego działać będzie na zlecenie i w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem 

udzielonych pełnomocnictw. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego do 10 dni roboczych od zawarcia umowy na takowe świadczenie. 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 

1. wykonania w ramach wynagrodzenia wszelkich czynności niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, 

również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca, powinien był przewidzieć na podstawie oględzin 

Terenu Budowy, analizy Dokumentacji Przetargowej, znajomości przepisów prawa, jak również na 

podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się w ramach 

umówionego Wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania 

Inwestycji, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prace zawarte w 

Dokumentacji Przetargowej, przy uwzględnieniu, iż przedmiotem Umowy jest wykonanie w pełni 

funkcjonalnej Inwestycji, 

2. Spełnienia wszelkich wymagań i zobowiązań nie wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

a określonych przez jednostki administracyjne samorządowe i rządowe, zarządców infrastruktury 

oraz pozostałe podmioty w uzgodnieniach, decyzjach, postanowieniach itp. stanowiących element 

dokumentacji projektowej i przetargowej, 

3. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, decyzji, pozwoleń 

wymaganych obowiązującymi przepisami, zarówno w celu realizacji przedmiotu zamówienia jak i 

przystąpienia do użytkowania obiektu, 

4. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i bezpieczeństwa 

eksploatacji, przed datą Odbioru Końcowego. Ilość osób, termin i szczegółowy zakres szkolenia 

załogi zostanie uzgodniony przez Strony nie później niż na trzydzieści 30 (słownie: trzydzieści) dni 

przed dniem rozpoczęcia szkoleń, 

5. przekazania Zamawiającemu oprogramowania sterowników, narzędzi oraz wszelkich informacji 

dotyczących ustawień, konfiguracji i dostępu do urządzeń niezbędnych do ich obsługi, oraz 

zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia personelu Zamawiającego z ich obsługi. W przypadku 

gdy oprogramowanie potrzebne do obsługi i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wymaga 

płatnych licencji bądź wykonywania aktualizacji, Wykonawca pozyska je oraz przekaże 

Zamawiającemu niezbędne dokumenty do bezpłatnego korzystania i aktualizacji w okresie trwania 

gwarancji, 

6. zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i Dokumentacją 

Projektową, w tym wykonania wstępnego rozpoznania archeologicznego całego pasa 

montażowego gazociągu pod względem występowania niezinwentaryzowanych stanowisk 

archeologicznych, a także zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań ratunkowych 

dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie realizacji Robót i stanowisk wskazanych w 

dokumentacji projektowej – za wynagrodzeniem o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

7. przeprowadzenia badań saperskich w pasie montażowym przed rozpoczęciem robót oraz 

zapewnienia nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robót ziemnych wraz z zapewnieniem 

ewentualnej interwencji jednostek saperskich, które dokonają unieszkodliwienia niewybuchów lub 

innych materiałów niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztów związanych z ewentualnym 

http://www.psgaz.pl/
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dojazdem i pracą jednostki saperskiej. Wymaga się, aby badania saperskie wykonać na całej trasie 

gazociągu, w pasie montażowym.  

8. zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji administracyjnych, 

w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, a także regulacjami 

środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi na stronie internetowej 

https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego. 

9. sporządzenia wszelkich wymaganych dokumentów, które nie zostały wyraźnie wskazane, że 

zostaną sporządzone przez Zamawiającego, a sporządzenie których jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego i terminowego przebiegu Inwestycji. 

10. dokonania wszelkich aktualizacji. 

11.  od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia oraz zawarcia porozumień w stosunku do 

gruntów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz 

doprowadzenie do wycinki drzew i krzewów oraz wykonania karczowania i uprzątnięcia terenu, 

zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

12. wykonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z trasą gazociągu, których 

przebudowa wynika z wydanych uzgodnień od właściwych gestorów,  

wraz z pozyskaniem dla tych gestorów służebności lub innego tytułu prawnego do terenu, o ile taki 

wymóg stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci.  

13. w terminie 30 dni od daty przekazania informacji o zawarciu lub zamierzeniu zawarcia Umowy 

o dofinansowanie przygotowania i przedstawienia  Zamawiającemu trasówki zawierającej m.in. 

plan spawania, rozwózkę rur i łuków, przekroczenia bezwykopowe, identyfikację miejsc 

szczególnych, lokalizację obiektów, warunki geologiczne, ograniczenia wynikające z wydanych 

decyzji itp., umożliwiające bieżące monitorowanie postępu prac. Jeden egzemplarz trasówki należy 

umieścić w biurze  budowy i aktualizować na koniec każdego dnia tygodnia roboczego. 

14. opracowania oraz przekazania Zamawiającemu: Dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą. Dokumentację należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive/dysku zewnętrznym. Dokumenty te Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiającego na trzydzieści dni przed datą Odbioru 

Technicznego,  

15. uzgodnienia z Zamawiającym wymagań i sposobu realizacji prac wymagających wyłączenia z ruchu 

istniejącego odcinka gazociągu, prac włączeniowych jak i prac związanych z tłokowaniem, przed 

ich rozpoczęciem,  

16. uzyskania upoważnienia, opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym prac gazoniebezpiecznych – 

zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych 

w Polskiej Spółce Gazownictwa stanowiącymi Załącznik nr 2 

17. prowadzenia dokumentacji fotograficznej (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub 

ulegających zakryciu) oraz w razie potrzeby filmowej z postępu prac, wykonania minimum raz 

w miesiącu (od daty przekazania informacji o zawarciu lub zamierzeniu zawarcia Umowy 

o dofinansowanie) dokumentacji filmowej, z oblotu bezzałogowym statkiem powietrznym 

(dronem), obejmującej cały zakres inwestycji. Dokumentacja fotograficzna, filmowa w tym z oblotu 

dronem, będzie nagrana na nośniku danych pendrive/płycie CD/DVD i załączona do Raportu 

z postępu robót. Zdjęcia w formie elektronicznej, należy posegregować według obiektów.  

18. przeprowadzenia badań, rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacji w UDT wszystkich 

urządzeń, wyposażenia i materiałów, podlegających przepisom o dozorze technicznym. Wszystkie 

niezbędne próby i testy z udziałem UDT Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny 

koszt. 
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19. uzyskania w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego, 

uzgodnienia ograniczeń w ruchu pociągów oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

dokumentów związanych z prowadzeniem Robót w pasie drogowym, na terenach kolejowych oraz 

na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia ewentualnych opłat i kosztów związanych z 

uzyskaniem tych dokumentów. Koszt nadzoru ze strony zarządców infrastruktury ponosi 

Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentów, o 

których mowa w niniejszym punkcie. 

20. sporządzania wszelkich zestawień na wniosek i w terminie wskazanym przez Kierownika Projektu 

Zamawiającego. 

21. opracowania i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla 

Robót wykonywanych podczas realizacji Inwestycji, przed przystąpieniem do ich wykonania oraz 

sporządzenia, a także bieżącej aktualizacji zestawienia zatwierdzonych instrukcji technologicznych. 

22. postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w tym poniesienia 

odpowiedzialności za proces przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz 

powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki 

odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca będzie wytwórcą i 

posiadaczem odpadów powstałych w trakcie budowy gazociągu. 

23. Prace budowlane i montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale 

Rady Ministrów ws. przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym”, a w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz 

z zasadami dotyczącymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robót. 

Rekomendowane jest przekazywanie jak największej ilości odpadów z placu budowy do 

przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostateczności, gdy nie będzie to możliwe – do 

unieszkodliwienia. 

24. Wykonawca w trakcie prowadzonych robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania się z 

zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami zawartymi w ww. ustawie. 

25. prowadzenia robót w sposób minimalizujący powstawanie odpadów, a wytworzone odpady muszą 

być przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wytworzone odpady należy w pierwszej kolejności przygotować do 

ponownego użycia, a jeśli to nie będzie możliwe lub nieuzasadnione – do recyklingu bądź odzysku, 

a w ostatniej kolejności – do unieszkodliwienia. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu 

budowy, który może być częścią „Planu Zadań ochrony Środowiska” bądź niezależnym 

dokumentem. Opracowanie to będzie podlegało opiniowaniu przez Zamawiającego. 

27. przekazywania co kwartał (wraz z raportem miesięcznym), od dnia  przekazania informacji o 

zawarciu lub zamierzeniu zawarcia Umowy o dofinansowanie informacji o wszystkich rodzajach i 

ilościach wytworzonych odpadów w trakcie budowy oraz sposobach ich zagospodarowania (dla 

każdego rodzaju odpadu odrębnie). W informacji należy uwzględniać kody odpadów wynikające z 

obowiązujących przepisów. Wraz z ww. informacją Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania 

do Zamawiającego kopii kart przekazania odpadów z systemu BDO (dotyczy wyłącznie odpadów z 

placu budowy), a także oświadczenia Wykonawcy lub odbiorców każdego z rodzajów wytworzonych 

odpadów dotyczącego sposobu ich dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, 

odzysk, unieszkodliwienie).  

28. wykonania wszelkich dodatkowych pomiarów, prób, sprawdzenia i analiz, mających na celu 

potwierdzenie zgodności wykonania elementów Inwestycji z wymaganiami Dokumentacji 
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Projektowej, decyzji i uzgodnień wydanych przez uprawnione organy, jeżeli stan wykonanych Robót 

nie spełnia kryteriów jakościowych, wynikających z Dokumentacji Przetargowej. 

29. zdemontowania na czas budowy, obiektów zlokalizowanych w pasie montażowym oraz odtworzenia 

ich po zakończeniu prac,  

30. opracowania projektu techniczno-organizacyjnego wykonana próby ciśnieniowej oraz czyszczenia 

gazociągu zgodnie m. in. z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej oraz regulacjami, 

standardami i normami,  

31. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do prób, w tym (w zależności od potrzeb) tymczasowych śluz 

i orurowania;  

32. Jeżeli zajdzie taka konieczność po próbach ciśnieniowych, czyszczeniu i osuszeniu wybudowanych 

odcinków gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia ciśnienia gazu obojętnego o 

wartości ciśnienia roboczego gazociągu. 

33. Wykonawca odpowiada za odbudowę infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej 

i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczególności urządzeń melioracyjnych i drenarskich, 

dróg i dojazdów. 

34. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyżowań z infrastrukturą 

obcą (podziemną i nadziemną) przez właściwych zarządców, po zakończeniu robót budowlanych. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

35. W przypadku niespełnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach 

wykonanych techniką bezwykopową i braku technicznych możliwości naprawy powłoki izolacyjnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia tego odcinka gazociągu złączami izolującymi, 

zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linią bocznikującą lub 

zastosowania innego rozwiązania po uzyskaniu zgody Zamawiającego własnym kosztem i 

staraniem.  

36. W zakresie stosowania i nakładania powłok izolacyjnych taśmowych i rękawów termokurczliwych 

Wykonawca zapewni udział przeszkolonych pracowników (wymagany dokument potwierdzający: 

zaświadczenie, certyfikat przeszkolenia).  

37. zapewnia udziału pracowników przeszkolonych w zakresie wykonywania i interpretacji badań 

diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzający: zaświadczenie, certyfikat 

przeszkolenia).   

38. Rozwiązania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skuteczności ochrony 

katodowej winny być uzgodnione z Zamawiającym.  

39. Wykonania z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego i uzyska uzgodnienie 

Zamawiającego dla instrukcji eksploatacji i użytkowania gazociągu oraz obiektów technologicznych, 

w tym urządzeń, wyposażenia i systemów objętych Inwestycją, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przed jej 

przedłożeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez 

UDT Instrukcji Eksploatacji stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Technicznego.  

40. konfiguracji wszystkich urządzeń AKPiA w tym monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia 

poprawności ich działania w porozumieniu z Zamawiającym;  

41. współdziałania z UDT, oraz poniesienia kosztów z tym związanych.  

42. zabezpieczenia oraz oznakowania terenu, na którym będą wykonywane prace zgodne z przepisami 

oraz zapewnienia przestrzegania wszelkich przepisów obowiązujących w tym zakresie, a w 

szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
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43. W przypadku przejścia pod torami kolejowymi – należy postępować zgodnie z obowiązującymi u 

danego zarządcy linii kolejowych procedurami w zakresie oceny ryzyka technicznego  

i operacyjnego,  

44. Przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, sprawdzeń oraz innych wymaganych czynności 

przedrozruchowych, przeprowadzenia nagazowania i rozruchu obiektu. Przy czym czynności te 

należy wykonać zgodnie z regulacjami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego. Rozruch 

odbywać się będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 

Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela 

Dostawcy). Dokumentację materiałów i  urządzeń dostarczonych przez producentów zagranicznych 

należy wykonać w języku polskim i angielskim). 

45. uzyskania ostatecznych decyzji Pozwoleń na Użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu 

budowy oraz uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację gazociągu, 

46. W przypadku wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, instalacji i urządzeń 

takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 

kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnień/warunków wydanych przez gestora 

danej sieci/instalacji, które są zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio określi bezpieczne 

odległości od istniejącej sieci, instalacji i urządzeń, w jakiej mogą być one wykonywane i określi 

sposób wykonywania tych robót. Jeżeli na podstawie uzgodnień/warunków wydanych przez 

gestorów danej sieci/instalacji nie będzie możliwe wyznaczenie bezpiecznej odległości wykonania 

robót wówczas Kierownik budowy określi ją w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje/sieci, a następnie uzyska opinię Wykonawcy 

Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiającego. Miejsce tych robót należy znakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

47. W przypadku przebiegu (przebieg równoległy lub skrzyżowania) czynnego gazociągu w strefie 

montażowej budowanego gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wytycznych 

prowadzenia prac, z uwzględnieniem poniższych wymagań:  

a) uzgodnienia z Zamawiającym poleceń prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych 

zawierających m. in. szczegółowe instrukcje prowadzenia robót wraz ze szczegółowymi 

rysunkami pasa i placu montażowego, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań  

i zbliżeń z czynną siecią gazową. Wymagane jest aby opracowania zawierały informacje 

związane z miejscem składowania humusu, ziemi z wykopów, poruszania się ciężkiego sprzętu 

w miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiarów charakterystycznych  

tj.: placów, dróg, wysokości składowanych pryzm ziemi, wymiarów wykopu, pasa montażowego, 

lokalizacji czynnych gazociągów itp.  

b) Wykonawca jest zobowiązany fizycznie zlokalizować istniejący gazociąg, w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejącej sieci gazowej. 

c) Oznakowanie należy wykonać w sposób trwały i czytelny, w takim zakresie aby nie było 

wątpliwości co do przebiegu istniejących gazociągów. Wykopy powinny być prowadzone pod 

nadzorem przedstawicieli Operatora gazociągu. W przypadku konieczności modyfikacji 

technologii wykonania robót, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń i analizy technicznej oddziaływania na 

istniejące, czynne gazociągi podczas realizacji prac budowlanych.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej sieci gazowej  

w obrębie skrzyżowania na całej szerokości pasa budowlano-montażowego. Rzeczywisty 

przebieg i zagłębienie istniejącej sieci gazowej należy określić przed rozpoczęciem robót 

budowlano – montażowych.  
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48. Dopuszcza się zmianę wymiarów komór przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych 

urządzeń przewiertowych, pod warunkiem sporządzenia nowego projektu komór i uzyskania 

pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.  

49. zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentacji fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli 

do 40 m poza pasem budowlano – montażowym, w szczególności w rejonie przekroczeń 

bezwykopowych.  

50. prowadzenia pomiarów drgań przenikających i ich oddziaływania na obiekty budowlane (w 

szczególności budynki mieszkalne i inne) znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych Robót, w 

szczególności podczas zabijania ścianek szczelnych. W przypadku kiedy drgania zagrażać będą 

obiektom budowalnym, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany metody prowadzonych robót np. 

zmiany metody zabijania ścianek szczelnych z wbijanych na wciskane.  

51. prowadzenia pomiarów poziomu wody w studniach i zbiornikach wodnych (stawy) na 

nieruchomościach będących w odległości do 40 m od granicy pasa montażowego, a znajdujących 

się w sąsiedztwie wykopów przeznaczonych do odwodnienia. Pierwszy pomiar powinien mieć 

miejsce przed rozpoczęciem prac odwadniających, kolejne nie rzadziej niż co tydzień, ostatni zaś 

po zakończeniu Robót na danym odcinku, nie później niż termin odbioru technicznego. Dodatkowo 

pomiary należy prowadzić w rejonie działek sadowniczych niezależnie od prowadzenia prac 

odwodnieniowych. Z każdego pomiaru należy sporządzić raport, który należy przekazać do 

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu.  

52. zabudowy słupków znacznikowych i pomiarowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zamawiający zaznacza, iż na wniosek właściciela nieruchomości lub inną uzasadnioną 

okolicznością, a za zgodą Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zmiany miejsca 

zabudowy słupków (np. środek pola ornego itp.) w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w Umowie.  

53. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia 

zabudowanych słupków znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem współrzędnych każdego z 

nich. 

54. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystąpienia 

takiej konieczności.  

55. lokalizacji biura budowy w odległości nie większej niż 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy 

powinno posiadać:  

a) utwardzony parking,  

b) salę konferencyjną do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy 

i wszystkie inne) o powierzchni umożliwiającej jednoczesny udział w spotkaniu min. 25 osób; 

sala wyposażona winna być m.in. w stół konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer 

wraz z rzutnikiem umożliwiającym wyświetlanie dokumentów. Pomieszczenie to umożliwiać 

będzie swobodne przeglądanie dokumentacji w wersji papierowej.  

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi winny posiadać otwory okienne 

zapewniające napływ promieni słonecznych;  

56. gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze 

wymiany plików. Struktura katalogów zostanie uzgodnione pomiędzy stronami. Zamawiający 

zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych. 

57. od daty przekazania informacji o zawarciu lub zamierzeniu zawarcia Umowy o dofinansowanie,  

do organizacji i uczestnictwa w naradach koordynacyjnych w celu omówienia bieżącego postępu  

w realizacji Inwestycji oraz bieżących problemów, wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących 

lub mogących wystąpić). Termin i miejsce posiedzeń Narad koordynacyjnych wyznaczane będzie 

każdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, na 7 dni 
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przed spotkaniem. Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej treści z wszystkimi 

stronami leży w gestii Wykonawcy. 

58. od dnia przekazania informacji o zawarciu lub zamierzeniu zawarcia Umowy o dofinansowanie, 

organizacji i uczestnictwa w comiesięcznych posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce 

posiedzeń Rady Budowy wyznaczany będzie każdorazowo przez Kierownika Projektu 

Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, na 7 dni przed spotkaniem. Przygotowanie 

notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej treści z wszystkimi stronami leży w gestii Wykonawcy. 

59. organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkań w przypadku zaistnienia takiej potrzeby 

niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji lub na życzenie Kierownika Projektu 

Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej. Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej 

ostatecznej treści z wszystkimi stronami leży w gestii Wykonawcy. 

60. współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego, w zakresie dotyczącym 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do Robót, Materiałów i Urządzeń oraz 

rozwiązań projektowych lub konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, 

w szczególności Dokumentacji Projektowej,  

61. usunięcia wszelkich drzew, krzewów oraz podrostów w pasie montażowym wraz z usunięciem pni i 

korzeni pozostających po wycince drzew, krzewów lub podrostów,  

62. zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami 

o środowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.  

63. wykonania nasadzeń wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

64. zrealizowania wszystkich warunków wskazanych w Dokumentacji Projektowej, w tym min. wykonać 

nasadzenia kompensacyjne po wycince drzew i krzewów itd. W razie konieczności uzyskania 

wszelkich innych decyzji (np. derogacyjnych itp.) związanych z prowadzeniem prac realizowanych 

na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązek ten spoczywa na 

Wykonawcy.  

65. uwzględnienia kosztów wszystkich czynności związanych z wycinką drzew, krzewów i podrostów, 

w tym w szczególności koszty związane z wycinką, przerzynką, wywozem, przekazaniem drewna 

i/lub drewna odpadowego bądź odzyskiem lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 tj.).  

66. W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia  

(za potwierdzeniem odbioru) właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości bądź 

ich pełnomocników o wycince.  

67. uzgodnienia z właścicielami/zarządcami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości charakteru 

przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jeżeli nie będzie 

możliwe uzgodnienie przerzynki drewna z właścicielami/zarządcami/użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości, wówczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom jakościowych lub 

pozostawi drewno jako dłużyce.  

68. dokonania zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewów i podrostów poza miejsce 

wycinki na teren należący lub wskazany przez właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości, na których prowadzona jest wycinka i złożenia w odległości do 10 km od miejsca 

wycinki.  

69. poinformowania właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości o konieczności 

cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjaśnienia procedury cechowania drewna oraz 

pomocy właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym nieruchomości w dokonaniu zgłoszenia 

o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu administracji.  
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70. uporządkowania terenu wycinki po zakończeniu prac – jeżeli w bezpośredniej kolejności nie będą 

tam prowadzone pozostałe prace budowlane. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, na 

terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupełnienie ziemi urodzajnej, nie gorszej niż istniejąca w 

danym terenie. 

71. opracowania raportu końcowego z wycinki drzew i krzewów. Raport końcowy podlega weryfikacji 

przez Nadzór Inwestorski i akceptacji Zamawiającego.  

72. protokolarnego przekazania pozyskanego drewna i/lub drewno odpadowego 

właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których prowadzona jest 

wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokołu informację o sposobie zagospodarowania 

drewna odpadowego przez właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości. 

73. Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego podpisania ww. protokołu, przez Wykonawcę, 

po zawiadomieniu o tej okoliczności Zamawiającego, w przypadku:  

a) odmowy podpisania protokołu przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego 

nieruchomości, mimo prawidłowego wykonania prac przez Wykonawcę lub po dwukrotnej 

nieudanej próbie przekazania przez Wykonawcę drewna i/lub drewna odpadowego, co zostanie 

udokumentowane dodatkowo sporządzoną notatką; Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

b) udokumentowanego braku możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu 

właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

c) udokumentowanego braku możliwości skontaktowania się z 

właścicielem/zarządcą/użytkownikiem wieczystym nieruchomości z powodu jego nieobecności; 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole.  

74. W przypadkach opisanych w punkcie 73 a) powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia,  

na swój koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy majątkowemu i wpłaty kwoty równej 

wycenionej wartości drewna Właścicielowi nieruchomości za pisemnym pokwitowaniem. 

Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku odmowy przyjęcia zapłaty zastosowanie ma 

poniższy punkt. 

75. W przypadkach opisanych w pkt 73 b) i c) powyżej, a także w przypadku niewskazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości miejsca złożenia drewna 

Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia, na swój koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy 

majątkowemu i wpłaty kwoty równej wycenionej wartości drewna na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny 

rzeczoznawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Po dokonaniu wpłaty na konto wskazane 

przez Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje drewno we własnym zakresie.  

76. W przypadku gdy właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty nieruchomości, na której prowadzona 

jest wycinka, nie będzie wymagał przekazania należącego do niego drewna odpadowego (gałęzie 

i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2022.699 t.j.)  

77. Wykonawca odpowiada za drewno i/lub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego 

przekazania właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lecz nie dłużej niż 

do czasu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  

78. naprawienia wszelkich szkód powstałych w pasie i poza pasem montażowym w trakcie prowadzenia 

prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac własnym kosztem i staraniem.  

79. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia karpin i korzeni drzew, krzewów i podrostów  

z terenu pasa montażowego.  
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80. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z wydanymi 

decyzjami i dokumentacją projektową oraz zachowania ich żywotności przez okres 36 miesięcy od 

dnia ich posadzenia.  

81. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem żywotności 

nasadzeń po upływie 36 miesięcy od dokonania nasadzeń zastępczych. Przygotowane dokumenty 

Wykonawca przekaże do Zamawiającego oraz w imieniu Zamawiającego do Kujawsko - 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w celu odbioru. 

82. Poza obowiązkiem nasadzeń zastępczych wynikającymi z pozwoleń na budowę Wykonawca, w 

ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowiązany do wykonania dodatkowych nasadzeń 35 szt. drzew, 

oraz 70 m2 krzewów na terenie wskazanych/ej gmin/y, gdzie realizowana jest inwestycja. Dokładne 

miejsca wykonania nasadzeń zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie okresu 

obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykonanych nasadzeń 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy. 

a) Wymagania dotyczące nasadzeń drzew: 

1) Zastosowanie materiału szkółkarskiego w formie gatunków miododajnych oraz w 

odmianach wysokopiennych. Należy, w części, dobrać gatunki drzew wytwarzające 

suche owoce, by w okresie zimy stanowiły pożywienie dla ptaków, a latem miejsca 

lęgowe. Parametry sadzonek: obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm powinien 

przekraczać 16 cm 

2) Skład gatunkowy drzew oraz ilość poszczególnych gatunków muszą zostać pozytywnie 

zaopiniowane przez Zamawiającego oraz jednostkę samorządową na terenie której 

będą prowadzone dodatkowe nasadzenia przed rozpoczęciem wykonywania 

nasadzeń. 

b) Wymagania dotyczące nasadzeń krzewów: 

1) Przykładowe gatunki: kalina koralowa Viburnum opulus, leszczyna pospolita Corylus  

avellana, dereń biały Cornus alba, ligustr pospolity Ligustrum vulgare, tawuła 

wierzbolistna Spiraea salicifolia, bez czarny Sambucus nigra, cis pośredni Taxus x 

media, trzmielina, bluszcz pospolity Hedera helix. aronia czarna - Aronia melanocarpa, 

dereń świdwa - Cornus sanguinea wierzba wiciowa - Salix viminalis, 

2) Skład gatunkowy krzewów przedstawiony powyżej ma charakter przykładowy, może on 

ulegać modyfikacji po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz jednostką samorządową na 

terenie której będą prowadzone dodatkowe nasadzenia. 

3) Skład gatunkowy krzewów oraz ilości poszczególnych gatunków muszą być pozytywnie 

zaopiniowane przez Zamawiającego oraz jednostkę samorządową na terenie której 

będą realizowane, przed rozpoczęciem wykonywania nasadzeń. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją 

niezwłocznie po dokonaniu nasadzeń dodatkowych i przekazać te dokumenty po ich 

weryfikacji przez Wykonawcę Zewnętrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiającego 

83. Od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia, zawarcia porozumień i stosowania się do 

zapisów porozumień z Nadleśnictwami (dotyczy między innymi wycinki oraz poruszania się sprzętu 

budowlanego po drogach leśnych), a także uzyskania zezwolenia właściwych nadleśnictw na 

korzystanie z dróg leśnych, w przypadku braku takich zgód w Dokumentacji Przetargowej oraz 

pokrycia ewentualnych kosztów związanych z korzystaniem z dróg.  

84. przejęcia i protokolarnego opisu nieruchomości wraz z zawiadomieniem w sprawie rozpoczęcia 

realizacji prac na całym odcinku gazociągu. Powiadomienia właścicieli/użytkowników 

wieczystych/zarządców nieruchomości o zakończeniu prac oraz protokolarny opis nieruchomości 

po zakończeniu prac w całości leżą po stronie Wykonawcy.  

85. sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem odbioru) 

właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości bądź ich pełnomocników o 

rozpoczęciu i zakończeniu prac na terenie ich nieruchomości. Należy dokonać powiadomienia na 
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minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac oraz na 

minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakończeniu prac. Każdego 

Właściciela/Współwłaściciela należy zawiadomić odrębną korespondencją. Treść wzoru 

zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia załączników należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawierać:  

a) informację o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie której sporządzony zostanie 

protokół stanu zagospodarowania działki, opisujący stan nieruchomości przed rozpoczęciem 

prac lub po zakończeniu prac;  

b) informację o przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;  

c) informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Wzór 

informacji przekaże Zamawiający;  

d) informację o konieczności osobistej obecności właścicieli/zarządców/użytkowników 

wieczystych na działce, dla której sporządzany będzie przez Wykonawcę protokół stanu 

zagospodarowania działki w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zawiadomieniu, celem 

potwierdzenia stanu zagospodarowania działki lub odbioru nieruchomości w chwili zakończenia 

robót;  

e) informację, że w przypadku braku obecności któregokolwiek ze współwłaścicieli/użytkowników 

wieczystych/zarządców, osoby obecne winny posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania 

pozostałych;  

f) informację, że brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego bądź ich 

pełnomocników na wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia prac.  

86. Zawiadomienia, o których mowa powyżej dokonywane będą na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości lub w przypadku stwierdzonych błędów w katastrze na inny znany Wykonawcy 

adres. Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiający 

dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty  

musi potwierdzić odebranie zawiadomienia.  

87. W przypadku nieskutecznego powiadomienia właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia procedury zawiadamiania.  

88. Na potrzeby zawiadomień obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie informacji o właścicielach 

działek, na których prowadzone będą lub były prace z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków. 

Informacje o właścicielach powinny być pobrane nie wcześniej niż 30 dni przed wysyłką danego 

zawiadomienia.  

89. Wykonawca niezwłocznie przekazuje  klauzule informacyjne w związku z RODO w celu wykonania 

obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujące o 

zasadach przetwarzania danych osobowych. 

90. pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczęciu i zakończeniu robót 

stronom, instytucją i organom, które narzuciły ten obowiązek przepisami prawa oraz w wydanych 

decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej, w terminie wynikającym z przepisów 

prawa bądź decyzji i zgód ujętych w Dokumentacji Projektowej. 

91. Od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia oraz zawarcia porozumień w stosunku do 

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas 

drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu. 

92. występowania do zarządców terenów pokrytych wodami, dróg publicznych i niepublicznych, kolei i 

innych gestorów infrastruktury z propozycją zawarcia pisemnych porozumień, określających zakres, 

termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujących kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia 
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gwarancji dla tych robót (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do 

zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. Wymienione 

czynności należy wykonać przed planowanym zajęciem terenu nieruchomości, ujętych w Decyzji 

Lokalizacyjnej. W przypadku gdy dany zarządca odmówi zawarcia porozumienia lub uzależni ich 

podpisanie od niemających podstaw prawnych warunków, Wykonawca zobligowany jest do 

przygotowania i wystąpienia do właściwego Wojewody w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, 

o której mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy.  

93. Przed rozpoczęciem wszelkich prac w pasie budowlano - montażowym oraz po zakończeniu 

wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych  

i opracowania protokołów. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzór protokołu z opisu 

stanu nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania załączonego wzoru protokołu. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia odrębnych protokołów zawierających: szczegółową 

inwentaryzację – po zakończeniu wszelkich prac, składników majątkowych tych części 

nieruchomości, na których były prowadzone prace w zakresie budowy gazociągu oraz sporządzenia 

z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej. Powyższe protokoły powinny 

zostać sporządzone odrębnie dla każdej działki. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia 

należytej staranności w zakresie przygotowania Protokołów, tak aby uwzględniały one:  

a) wskazanie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń 

w tym zakresie (np. Księga Wieczysta);  

b) oznaczenie i położenie działki (nr. ewidencyjnych działki, obręb ewidencyjny, gmina, powiat, 

województwo);  

c) numer porządkowy działki wg Decyzji Lokalizacyjnej;  

d) szczegółowy opis stanu i sposobu zagospodarowania działki, w tym informacje terenowe o 

działce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynków i budowli 

oraz wszelkie inne informacje i dane niezbędne do oszacowania przez rzeczoznawcę 

majątkowego odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych budową przedmiotowego 

gazociągu;  

e) załączoną opisaną i ponumerowaną dokumentację fotograficzną przedstawiającą 

zagospodarowanie nieruchomości w pasie montażowym w formie wydruku, w kolorze wraz z 

datą sporządzenia zdjęć (min. 6 zdjęć);  

f) mapę z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczególnych zdjęć. Przedmiotowa 

mapa powinna zawierać m.in. granice nieruchomości objętej opisem, lokalizację na 

nieruchomości pasa montażowego oraz strefy kontrolowanej, skalę oraz legendę.  

g) jednoznaczne określenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji  

oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do którego będą 

występowały ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych),  

h) jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objętego 

pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego), niezbędnego do wykonania prac 

budowlanych, a także wskazanie długości gazociągu zlokalizowanego na danej nieruchomości;  

i) jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementów 

zabudowanych na nieruchomości w związku z budową gazociągu (np. słupki znacznikowe, 

studnie drenażu francuskiego itd.),  

j) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w których nastąpiło faktyczne zajęcie 

nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości;  

k) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporządzenia protokołu, daty wysłania 

zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez właściciela/zarządcy/użytkownika 

Wieczystego;  
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l) szczegółowy opis stanu nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzający przywrócenie 

terenu do stanu pierwotnego;  

m) inne istotne informacje pozyskane od właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości w zakresie stanu nieruchomości lub stanu własnościowego, w tym również 

przekazane/okazane przez nich dokumenty. W przypadku okazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania ich kopii lub zdjęcia i załączenia ich do protokołu.  

n) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zawiadomienia o rozpoczęciu  

i zakończeniu robót wraz z potwierdzeniem odbioru, również w przypadku zwrotu 

korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy również sytuacji osobistego przekazania 

zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, należy uzyskać potwierdzenie jego 

odbioru;  

o) podpisaną przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika 

informację dotyczącą ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia się 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego na opis nieruchomości, pomimo prawidłowo 

dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca przekaże informację dotyczącą 

ochrony danych osobowych właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu za pomocą 

korespondencji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru będzie 

stanowić załącznik do protokołu. Wykonawca zaproponuje treść pisma do akceptacji 

Zamawiającego.  

p) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające 

informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzeń zastępczych na nieruchomości 

objętej wycinką drzew, krzewów lub podrostów. W przypadku zgody na wykonanie nasadzeń 

zastępczych uzupełnienie oświadczenia właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich 

pełnomocnika o informację o miejscu wykonania nasadzeń zastępczych oraz liczbie drzew 

przewidzianych do nasadzeń. 

q) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające 

informacje o żądanym sposobie wypłaty odszkodowania jak również zawierające wskazanie 

numeru rachunku bankowego na który ma zostać skierowana wypłata odszkodowania z tytułu 

szkód powstałych na nieruchomości. Wykonawca zaproponuje Wzór oświadczenia do 

akceptacji Zamawiającego. 

r) Wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętej opisem lub w przypadku pozyskania 

informacji z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w innej formie, zwłaszcza zbiorczej, 

fragment takiego zestawienia z wyraźnym, jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości 

oznaczeniem właściwej działki, jej właściciela/-li oraz źródła tych danych i daty ich wydania.  

s) protokół powinien zawierać ponadto wszelkie informacje niezbędne do oszacowania przez 

rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części 

drzew, krzewów, podrostów wraz z podaniem ich ilości, gatunków i wieku/obwodu pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka 

pni – obwodu każdego z tych pni; jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej 

korony drzewa; wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, podrosty, do którego 

winien być załączony protokół przekazania drewna właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi 

wieczystemu.  

94. Protokoły, o których mowa powyżej powinny zostać podpisane przez:  

a) właścicieli, zarządców i/lub użytkowników wieczystych działki, bądź innej osoby pisemnie 

upoważnionej wraz z podaniem numeru telefonu. W przypadku, gdy 

właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty działki pisemnie upoważni inną osobę do podpisania 
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niniejszego protokołu należy do protokołu załączyć kserokopię lub wydruk stosownego 

pełnomocnictwa;  

b) rzeczoznawcę majątkowego – zapewnia Wykonawca; 

c) kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną;  

d) Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego; 

95. W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, lub ich pełnomocnika Wykonawca umieści na 

protokole stosowną adnotację o tej okoliczności, z podaniem powodu odmowy lub braku możliwości 

złożenia podpisu przez właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości, lub ich pełnomocnika.  

96. W przypadku niestawienia się właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego na opis 

nieruchomości, pomimo prawidłowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca 

przekaże mu jeden egzemplarz protokołu opisu nieruchomości wraz z załącznikami za pomocą 

korespondencji listownej z prośbą o podpisanie protokołu oraz wypełnienie i podpisanie 

załączników, a następnie ich zwrotne odesłanie do Wykonawcy. W przypadku zwrotnego 

otrzymania podpisanego protokołu wraz z załącznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletność 

i zgodność z wersją pierwotną, a następnie przekaże protokół wraz z załącznikami do 

Zamawiającego, natomiast do właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości prześle ponowie 

drugi egzemplarz protokołu (nie podpisany przez właściciela/użytkownika wieczystego/zarządcę, a 

podpisany przez pozostałych członków komisji). W przypadku nie odesłania protokołu, Wykonawca 

załączy do protokołu pismo skierowane do właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego z 

adnotacją, iż „do dnia ….. nie odesłano zwrotnie podpisanego protokołu”. Treść pisma Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym.  

97. zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności wprowadzenia ewentualnych 

korekt lub uzupełnień w protokołach, o których mowa powyżej.  

98. skompletowania protokołu wraz z załącznikami z opisu stanu nieruchomości sprzed rozpoczęcia 

prac i po zakończeniu prac w terminie do 3 miesięcy od zakończenia zahumusowania, a w 

przypadku nieruchomości zabudowanych w terminie do 30 dni od zakończenia prac na danej 

nieruchomości.  

99. Sukcesywnego przekazywania, oryginałów sporządzonych protokołów w formie papierowej i 

jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie po ich skompletowaniu, jednak 

nie później niż w terminie do końca kolejnego miesiąca od daty ich sporządzenia. po wcześniejszej 

weryfikacji i potwierdzeniu przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego prawidłowości wypełnienia i 

kompletności protokołów. Jeżeli w danym miesiącu nie zostaną skompletowane protokoły, które 

będzie można przekazać Zamawiającemu, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Kierownika 

Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Protokoły zostaną poukładane zgodnie z 

numeracją wynikającą z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w 

zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby związane ze sporządzeniem Dokumentacji 

Powykonawczej wykona kopie protokołów. W przypadku braków/uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany do ich poprawy w terminie 14 dni od zgłoszenia.  

100. Powyższe dokumenty powinny zostać przedstawione w formie zestawienia wykonanego  

w formacie .xlsx, z odnośnikami w postaci hiperłączy.  

101. Wykonawca dodatkowo (oprócz zdjęć w formie określonej jako załącznik do protokołu) przekaże 

Zamawiającemu wersję elektroniczną wykonanych podczas opisu nieruchomości zdjęć (zdjęcia 

kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datą sporządzenia, format pliku JPG). 

102. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia powyższych protokołów w dwóch egzemplarzach 

na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże Zamawiającemu, łącznie z 

dokumentacją odbiorową lub na wezwanie Zamawiającego, a drugi właścicielowi, zarządcy lub 
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użytkownikowi wieczystemu. W przypadku większej liczby właścicieli danej nieruchomości 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kopii protokołu „za zgodność z oryginałem” w ilości 

odpowiadającej ilości współwłaścicieli.  

103. W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez właściciela, zarządcy lub 

użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tej 

informacji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu wraz z dokumentacją wskazującą 

powód i datę tej odmowy. Wykonawca Robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego, jest zobowiązany do skutecznego przekazania 

właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania 

nieruchomości, a w razie dalszej odmowy udostępnienia nieruchomości, zobowiązany jest do 

złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego wojewody wniosku o wszczęcie procedury 

administracyjnej w celu uzyskania dostępu do nieruchomości. Powyższe okoliczności powinny 

zostać uwzględnione przez Wykonawcę w planowanym Harmonogramie prac, w taki sposób aby 

nie powodował on zmiany terminu zakończenia inwestycji.  

104. Zamawiający może wezwać przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach  

z właścicielami działek lub/i samorządów. 

105. Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem 

montażowym właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu gruntów, na terenie których 

prowadzone będą prace, z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji Robót  

oraz organizacji zaplecza budowy.  

106. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem 

montażowym; w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości 

odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego.  

107. Wykonawca jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań, również w przypadkach związanych z 

roszczeniami właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z tytułu 

uniemożliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy. 

108. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostateczności, 

zobowiązuje się do współpracy z wybranymi przez właściwych Wojewodów rzeczoznawcami 

majątkowymi, w tym w szczególności do udzielania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień, m.in.  

w zakresie sporządzonych protokołów z wizji lokalnej, dotyczących oceny zagospodarowania 

każdej działki, przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu 

109. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w którym zamieści długości wybudowanego 

gazociągu w podziale na działki, obręby, gminy i powiaty i dołączy do protokołów z odbiorów 

technicznych.  

110. Dostawy i montażu:  

1) tablicy informacyjnej/pamiątkowej FEnIKS zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

a)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 

240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – 2 szt. 

Montaż tablic musi odbyć się przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

b) Wykonana tablica ma być jednostronna, 

c) Tablica wolnostojąca na dwóch nogach (profil zamknięty zaślepiony z góry), zawieszona 

na dwóch słupkach stalowych posadowiaonych w gruncie wykonanych z profili 

zamkniętych połączonych stelażem zapewniającym odpowiednią sztywność i stabilność 

konstrukcji, na których zamontowana będzie tablica oraz jej mocowanie, 

d) Mocowanie tablicy powinno zapewnić dobrą widoczność zamieszczonej treści graficzno – 

informacyjnej na nadruku oraz nienaruszalności stanu tablicy, 
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e) Materiał tablicy: wykonana z trwałego materiału w technologii odpornej na działanie 

warunków atmosferycznych, gwarantującej trwałość, czytelność informacji oraz wysoki 

poziom estetyczny tablicy przez okres minimum 5 lat, 

f) Projekt graficzny powierzchni informacyjnej Wykonawca przedłoży w formie elektronicznej 

Zamawiającemu do akceptacji, 

Zamawiający zaakceptuje otrzymany projekt graficzny albo przekaże Wykonawcy uwagi 
do projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag do projektu graficznego Wykonawca ma obowiązek uwzględnić te 
uwagi i przedstawić Zamawiającemu poprawiony projekt celem uzyskania ostatecznej 
akceptacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

g) Wysokość dolnej krawędzi tablicy nie mniej niż 200 cm powyżej poziomu gruntu, 

h) Elementy konstrukcyjne, na których zamontowane będą tablice oraz ich mocowania muszą 

gwarantować bezpieczeństwo dla ludzi i mienia znajdującego się w ich sąsiedztwie. 

2) oświetlenia solarnego tablicy informacyjnej/pamiątkowej FEnIKS: 

a) Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanych przez Zamawiającego 

lokalizacjach 2 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli 

fotowoltaicznych; 

b) Lampy solarne opisane w lit. b) powinny posiadać minimalne parametry: 

i. źródło światła oprawa LED, 

ii. moc min. 20 W, 

iii. ogniwo monokrystaliczne, 

c) Słup stalowy z wysięgnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym (ocynk ogniowy)  

d) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany słup, przeliczony ze 

względu na wagę całości lampy, spełniający warunki wytrzymałościowe. 

e) W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych urządzeń, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych do właściwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest 

zobowiązany je dostarczyć i zamontować. 

f) Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe i posiadać: certyfikaty, deklaracje 

zgodności potwierdzające zastosowane rozwiązania są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania. 

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia 

z należytą starannością, obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy oraz 

ustaleniami z Zamawiającym. 

 
3) Dostawa i montaż oświetlenia obiektów planowanych do realizacji: 

 
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia LED w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego,  

b) Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanej przez Zamawiającego 

lokalizacji lamp solarnych autonomicznych LED - 1 szt.  zasilanych przy pomocy paneli 

fotowoltaicznych; 

c) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiadać minimalne parametry: 

i. źródło światła oprawa LED, 

ii. ogniwo monokrystaliczne, 

iii. ilość paneli fotowoltaicznych 2 szt. o min. moc paneli: 2 x 280 W 

d) W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych urządzeń, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych do właściwego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji, 

Wykonawcy jest zobowiązany je dostarczyć i zamontować. 
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e) Słup stalowy z wysięgnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym (ocynk ogniowy)  

f) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany słup, przeliczony ze 

względu na wagę całości lampy, spełniający warunki wytrzymałościowe. 

g) Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe i posiadać: certyfikaty, deklaracje 

zgodności potwierdzające zastosowane rozwiązania są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania. 

 
111. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą 

starannością, obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

 
112. Wykonawca zapewni wszelkie Materiały i Urządzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.  

113. W terminie do 45 dni od daty przekazania informacji o zawarciu lub zamierzeniu zawarcia Umowy 

o dofinansowanie Wykonawca sporządzi, przedstawi i uzyska akceptację Zamawiającego 

kompleksowego Planu Zakupów Materiałów i Urządzeń kluczowych dla realizacji Umowy. 

Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że elementy wymagane do realizacji zamierzenia 

budowlanego, których zakup wymaga minimum 3 miesięcznego oczekiwania, powinny być 

zamówione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, z takim wyprzedzeniem, aby uniknąć zagrożenia 

dla terminów realizacji Robót.  

114. W przypadku zmiany Materiałów, Urządzeń lub rozwiązań technicznych na równoważne, należy 

każdorazowo wystąpić o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Zamawiającego, załączając  

do wniosku odpowiednie dokumenty, poświadczające właściwości lepsze lub równoważne  

do tych wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien być 

kompletny, ze spisem zawartości i ponumerowanymi załącznikami, a także dokumenty sporządzone 

w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwiązań 

technicznych będzie wiązała się z koniecznością uzyskania nowych lub zamiennych decyzji – 

będzie to leżało w gestii Wykonawcy i nie może wpływać negatywnie na harmonogram prac, w 

szczególności na termin Odbioru Technicznego.  

115. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności autoryzowanego przedstawiciela 

dostawcy/producenta Materiałów i Urządzeń, jeżeli będzie to wymagane zapisami DTR.  

116. W przypadku dostarczenia materiałów wyprodukowanych poza Unią Europejską, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, leży dostarczenie wyrobów wraz ze 

świadectwem odbioru typu 3.1 wg. PN-EN 10204 lub równoważne. 

117. W ramach przeglądu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest  

w szczególności do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinków trudnych w pasie budowlano 

- montażowym w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych w projekcie 

wykonawczym, a mogących generować dodatkowe koszty. Do odcinków trudnych należy zaliczyć:  

a) obszary o wysokim poziomie wód gruntowych;  

b) tereny osuwiskowe o różnym stopniu aktywności;  

c) przekroczenia bezwykopowe;  

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni włącznie;  

e) projektowany gazociąg ułożony ze spadkiem od 10 stopni włącznie.  

118. W celu potwierdzenia prawidłowo przyjętych rozwiązań należy wykonać obliczenia stateczności 

stoków dla wariantu przed rozpoczęciem prac oraz dla wariantu z uwzględnieniem przewidywanej 
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długości wykopu (efekt podcięcia stoku). Prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem 

geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne odmienne od 

wskazanych w dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Wykonawcę Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwiązań projektowych do 

napotkanych warunków.  

119. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w terminie 90 dni od daty przekazania informacji o 

zawarciu lub zamierzeniu zawarcia Umowy o dofinansowanie analizy, sporządzenia oraz 

przekazania Zamawiającemu szczegółowego raportu z przekazanej Dokumentacji Przetargowej 

wraz ze wskazaniem ewentualnych braków, sprzeczności lub nieodpowiedniości zaprojektowanych 

rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które wpłyną lub 

mogą niekorzystnie wpłynąć na proces oraz terminowość realizacji Inwestycji zgodnie z Umową lub 

Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca jest zobowiązany do dokonania analizy dotyczącej 

warunków geologicznych Terenu Budowy, uwzględniającej w szczególności informacje nt. 

kompletności badań wykonanych przez Projektanta. W przypadku wykrycia i wskazania 

ewentualnych braków, sprzeczności lub nieodpowiedniości zaprojektowanych rozwiązań 

materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które wpłyną lub mogą 

wpłynąć na proces oraz terminowość realizacji inwestycji zgodnie z Umową lub Harmonogramem 

bazowym wówczas Wykonawca dla każdego wykrytego elementu zaproponuje rozwiązanie, które 

zniweluje negatywne oddziaływanie na Inwestycję i przedstawi je do akceptacji Wykonawcy 

Nadzoru Autorskiego, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Ponadto w terminie 

do 90 dni Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji czy przekazana wersja papierowa 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB jest tożsama z wersją elektroniczną.  

120. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy możliwości wykorzystania 

istniejących dróg i obiektów drogowych w obszarze projektowanego gazociągu z uwagi na ich 

ograniczoną nośność pod kątem dostosowania środków transportu, a w razie potrzeby dokona 

stosownych uzgodnień z zarządcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd 

pojazdów ponadnormatywnych własnym kosztem i staraniem.  

121. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z dokumentacją w zakresie lokalizacji zjazdów 

tymczasowych z dróg publicznych o jezdni asfaltowej i jeżeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim 

kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Konieczność pozyskania nowych lub zamiennych 

decyzji określi Wykonawca na bazie przyjętego przez siebie planu organizacji robót i zdecyduje czy 

istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizację zjazdów tymczasowych z dróg 

do pasa montażowego, tymczasowych dróg dojazdowych/technologicznych oraz przygotowania 

projektów konstrukcji tymczasowych zjazdów i dróg dojazdowych/technologicznych. 

122. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji ścianek szczelnych, służących 

zabezpieczeniu wykopów liniowych lub komór dla przekroczeń bezwykopowych, pod warunkiem, 

że Wykonawca przed dokonaniem zmiany przekaże Zamawiającemu wniosek wraz z 

uzasadnieniem technicznym oraz poparty badaniami. Wniosek przed złożeniem do Zamawiającego 

musi uzyskać pisemną akceptację Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

123. Zamawiający dopuszcza możliwość redukcji ilości ścianek szczelnych, służących zabezpieczeniu 

wykopów liniowych lub komór dla przekroczeń bezwykopowych, pod warunkiem, że Wykonawca 

przed dokonaniem zmiany przekaże Zamawiającemu wniosek wraz z uzasadnieniem technicznym 

oraz poparty badaniami. Wniosek przed złożeniem do Zamawiającego musi uzyskać pisemną 

akceptację Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

124. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii pogrążania ścianek szczelnych, służących 

zabezpieczeniu wykopów liniowych lub komór dla przekroczeń bezwykopowych, 

125. W przypadku zmiany technologii o której mowa w pkt 124 powyżej, polegającej na zamianie 

technologii pogrążania ścianek szczelnych (ze statycznej na dynamiczną lub odwrotnie) 

Wykonawca winien swój wniosek uzasadnić technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich 
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badań). Wniosek przed złożeniem do Zamawiającego musi uzyskać pisemną akceptację Nadzoru 

Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

126. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii na inną niż określone w pkt 125 powyżej, 

Wykonawca winien swój wniosek uzasadnić technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich 

badań). Wniosek przed złożeniem do Zamawiającego musi uzyskać pisemną akceptację Nadzoru 

Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zgody Zamawiającego, Wykonawca 

sporządzi Protokół Konieczności i będzie procedował ten element jak Robotę zamienną, zgodnie 

za zapisami Umowy. 

127. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wskazanych w dokumentacji projektowej materiałów oraz 

urządzeń, jako równoważnych, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, 

że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia, są zgodne z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przed złożeniem stosownego wniosku do 

Zamawiającego uzyska pozytywną opinię Nadzoru Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

Ostateczną decyzję w zakresie udzielenia zgody lub odmowy na zastosowanie danego materiału 

lub urządzenia, jako równoważnych udziela Zamawiający. 

128. Przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze 

specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów i urządzeń 

użytych w trakcie realizacji Inwestycji, 

129. Dostarczenie, przed odbiorem technicznym, zaakceptowanej przez Zamawiającego edytowalnej 

bazy danych zastosowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia. Opracowana baza danych powinna 

umożliwiać między innymi identyfikację miejsca zabudowy w instalacji, typ i numery seryjne 

urządzeń, terminy wymaganych przeglądów, rejestracje napraw, czasów gwarancji, jednostkową 

wartość itp.,  

130. Określenia rzeczywistej powierzchni pasa montażowego w odniesieniu do granic dysponowania 

nieruchomościami zgodnych z ewidencją gruntów i budynków oraz do podania długości przecięcia 

gazociągu w tym pasie. Obliczona i podana długość oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru 

odniesiona do gazociągu po wybudowaniu zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawcę 

prac geodezyjnych, na koszt Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zostać zawarte w protokole 

zdawczo-odbiorczym nieruchomości i posłużą do naliczenia i wypłaty 

właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu odszkodowań za zajęcie pasa montażowego. 

Odpowiednie dokumenty wynikające z treści tego punktu zostaną dostarczone Zamawiającemu na 

co najmniej 30 dni przed odbiorem końcowym inwestycji, 

131. dostarczenia Zamawiającemu skatalogowanego zapisu digitalizacji radiogramów zgodnie z normą 

PN-EN 14096 oraz zapisów badań ultradźwiękowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, 

PN-EN ISO 10863 oraz załącznikiem C normy PN-EN 12732 - dla gazociągu lub normami 

równoważnymi, 

132. Wyznaczenia w terenie i stabilizacji znaków punktów granicznych. Ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych dla wszystkich nieruchomości, które zgodnie z wydanymi decyzjami 

dotyczącymi przedmiotowej Inwestycji uległy podziałowi, 

133. Wznowienia w terenie istniejących w chwili przejęcia terenu budowy, zastabilizowanych w sposób 

trwały, znaków punktów granicznych działek jeżeli w toku realizacji Inwestycji zostały one 

uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych 

dokona wywiadu terenowego w obrębie pasa montażowego oraz geodezyjnej inwentaryzacji 

położenia odnalezionych w terenie, zastabilizowanych w sposób trwały, znaków punktów 

granicznych, wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny 

znaku. Celem inwentaryzacji geodezyjnej znaku jest porównanie jego położenia z danymi 

ujawnionymi w operacie ewidencji gruntów, 
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134. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w 

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez względu 

na to czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego. 

135. Zakup i rozmieszczenie 5 budek lęgowych dla ptaków oraz 5 domków dla owadów. Przewidzieć ich 

rozmieszczenie na terenie gmin, na których jest realizowane przedsięwzięcie. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonywania przeglądu budek dla ptaków co najmniej 1 x rok (przez okres 3 lat 

od zakończenia pierwszego sezonu lęgowego, w którym zostały one powieszone), a także do ich 

czyszczenia przed rozpoczęciem sezonu lęgowego w ww. okresie (termin czyszczenia wskaże 

nadzór przyrodniczy). W razie uszkodzeń ww. budek i domków Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonywania ich napraw. Wybór typu budek i domków, ich dokładną lokalizację oraz sposób 

wykonania ustalić z Zamawiającym po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru 

przyrodniczego.  

136. Zabezpieczenie drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, w tym decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach oraz planem ochrony zieleni 

sporządzonym na potrzeby wykonywanych robót budowlanych. W szczególności ochrona drzew 

podczas budowy powinna być realizowana zgodnie z poniższymi zasadami: 

• Drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu podczas realizacji inwestycji podlegają ochronie. Na 

czas budowy dla drzew podlegających ochronie rosnących na terenie pasa budowlano – 

montażowego oraz w jego sąsiedztwie wyznacza się strefę ochrony drzewa (SOD). Strefa ta 

jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (system 

korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD powinien objąć co najmniej: 

o strefę rzutu korony plus 1 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju 

lub 

o strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku szczególnych stanowisk (np. dla 

zadrzewień przydrożnych i innych w terenie intensywnie zagospodarowanym, 

przybrzeżnych, cennych, o asymetrycznej koronie, występowaniem przeszkód, 

infrastruktury naziemnej i podziemnej etc.) – w takim przypadku należy uwzględnić 

rzeczywisty zasięg ograniczonego przez system korzeniowy oraz cel, jakiemu SOD ma 

służyć (maksymalna ochrona całego drzewa). 

Strefę ochrony drzewa należy zabezpieczyć na czas realizacji robót budowlanych np. 
wygrodzeniami ochronnymi oraz odpowiednio oznakować. Tymczasowe wygrodzenie SOD 
powinno być: wysokości min. 1,5 m, być stabilne i zabezpieczone przed przemieszczaniem. 

W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej krzewu plus 1 
m. W wyjątkowych przypadkach zasięg strefy ochronnej wokół krzewów może równać się zasięgowi 
rzutu części nadziemnej krzewu. 

Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję 
drzew, krzewów i innych form zieleni na terenie robót lub występujących w sąsiedztwie budowy. 

W strefie ochrony drzewa i krzewów niedopuszczalna jest lokalizacja: 

• obiektów tymczasowych (np. biura i budynków socjalnych, budowy, toalet, itp.); 

• placów postojowych i miejsc magazynowania materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i 

środków chemicznych; 

• dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego 

zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 

• miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym z 

płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w 

procesie budowlanym. 
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Niedopuszczalne jest również montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiektów 
służących ochronie przyrody (np. budki lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znaków 
informacyjnych na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest 
usunięcie elementów obcych po zakończeniu prac. 

W przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie wygrodzenie nie 
zabezpiecza w sposób wystarczający pnia drzewa przed uszkodzeniami, konieczne jest wykonanie 
zabezpieczenia pnia za pomocą desek do wysokości minimum 2 m. 

Przy zabezpieczaniu pnia za pomocą desek konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

• osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia do wysokości nasady korony (optymalnie 2–3 m 
wysokości); 

• zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących 
ewentualne uderzenia – zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o średnicy minimum 8 cm; 

• grubość desek minimum 2 cm, które nie opierają się na napływach korzeniowych; 

• ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie taśmą z 
tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich 
wypadaniem; 

• zapewniać swobodny dostęp powietrza – odeskowanie z odstępami około 1–4 cm (nie powinno 
być szczelne, aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmów na 
korze); 

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocą desek nie miało obsypanej ziemią 
szyi korzeniowej ani uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej. 

Zaleca się, aby w miarę możliwości do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku 
(peszel, deski, druty). 

Zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane są 
palikami oraz drzew wielopniowych. 

Metody ochrony drzewostanu nieprzeznaczonego do usunięcia 

Drzewa występujące przy granicy pasa budowlano – montażowego na terenach otwartych, śródpolnych, 
przydrożnych: 

• w przypadku zbliżenia się wykopu do strefy korzeniowych zadbanie o strefę korzeniową drzew, 

umożliwiającą korzeniom pobór wody i soli mineralnych oraz dostęp do powietrza, 

• chronienie bryły korzeniowej drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niską 

temperaturą. Należy zadbać o to, aby korzenie były odsłonięte możliwie jak najkrócej, by nie 

dopuścić do ich przesuszenia. Jeżeli wykopy nie zostaną zakryte tego samego dnia (oraz w 

czasie upałów) trzeba bryłę korzeniową osłonić matami z geowłókniny lub juty, 

• jeżeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one być przycięte do miejsca zdrowego pod 

kątem prostym do ich osi w celu ograniczenia rozmiaru ran. Każdego cięcia należy dokonywać 

ostrym i wydezynfekowanym narzędziem, najlepiej piłą ręczną lub sekatorem (z powodu 

trudności sterylizowania pił spalinowych). Powstałych ran nie trzeba smarować fungicydem, 

ponieważ nie udowodniono by miały one wpływ na zwiększenie przeżywalności drzew. Wyjątki 

mogą stanowić drzewa starsze, o mniejszej witalności, lub w wypadku cięć w upalną albo 

deszczową pogodę, 

• jeżeli korona koliduje z obszarem prac, można część gałęzi narażonych na uszkodzenia 

podwiązać lub skonstruować osłonę. Jeżeli okaże się niezbędne obcięcie niektórych gałęzi, 

skalę takich działań należy ograniczyć do minimum, a także należy używać ostrych, 

wydezynfekowanych narzędzi, najlepiej sekatora lub piły ręcznej. Cięcie powinno się odbywać 

zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego (trójetapowo i z zachowaniem obrączki), a 

pozostawiona rana powinna mieć gładką powierzchnię bez postrzępionych brzegów. Jeżeli 

cięcia zostaną przeprowadzone prawidłowo, nie należy zabezpieczać ran fungicydami. Wyjątki 

stanowią cięcia gałęzi drzew o osłabionej witalności i w warunkach wysokiej temperatury 
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powietrza, gdy rany cięte stanowiące powierzchnię utraty wody mogą doprowadzić do jej 

krytycznego niedoboru i w efekcie do obumarcia drzewa. W takich wypadkach można 

zastosować fungicyd umożliwiający wymianę gazową w obszarze rany. 

• dla zwiększenia przeżywalności i podniesienia witalności drzew po zakończeniu prac 

budowlanych można zastosować środki poprawiające warunki glebowe. 

W przypadku roślinności znajdującej się w strefie np. robót budowlanych, należy: 

▪ właściwie zorganizować plac budowy – w celu ochrony gleby i roślin: 

o ochrona gleby w systemach korzeniowych drzew/krzewów przed zagęszczeniem i 

zanieczyszczeniem – poprzez wprowadzenie w granicach tymczasowych stref ochronnych 

ogrodzeń o wysokości minimum 1,5 m; 

o oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawców - ogrodzenie ochronne 

drzew powinno być oznaczone informacją: strefa ochronna drzewa / nie składować materiałów 

/ nie przestawiać ogrodzenia;  

o wykonanie dróg tymczasowych – jeżeli nie ma możliwości wygrodzenia pełnej strefy ochronnej 

drzewa należy wykonać drogi tymczasowe z płyt lub „geokrat” ułożonych na warstwie grubości 

min. 15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa;  

o ustalenie miejsc składowania materiałów budowlanych poza strefą ochronną drzew/krzewów;  

o wykonywanie robót ziemnych z uwzględnieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w 

sąsiedztwie drzew oraz konieczności ruchu maszyn po drogach tymczasowych;  

o ochrona przed spływem substancji szkodliwych dla roślin – ochrona przed zalewaniem lub 

wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy;  

o ekran korzeniowy – w przypadku konieczności pozostawienia otwartej ściany wykopu w 

obrębie systemu korzeniowego drzewa na czas robót konieczne jest zamontowanie osłony w 

formie ekranu, chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni;   

▪ ochrona drzew na placu budowy – wymagane jest zastosowanie zabiegów pielęgnacyjnych w celu 

minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi (poniższe środki minimalizujące 

powinny być zastosowane odpowiednio do stwierdzonych potrzeb w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych): 

o podlewanie – poprzez podlewanie bezpośrednie, deszczowanie koron, linie kropelkowe; 

o rozścielenie ściółki w strefie ochronnej drzewa – warstwa grubości do 10 cm np. grubo 

mielonej, przekompostowanej kory;  

o cieniowanie koron na czas wykonania prac - ograniczenie transpiracji drzew o uszkodzonych 

systemach korzeniowych;  

o cięcia w koronach drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych; nie 

należy wycinać całych konarów, ogławiać ani podkrzesywać koron drzew; cięcie korony jest 

zabiegiem nadużywanym i osłabiającym drzewo;  

o cięcia korzeni drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;  

o prawidłowa technika cięcia korzeni – w sytuacjach koniecznych ciąć korzenie o średnicy nie 

większej niż 1,5 cm; w miarę możliwości zachować czystą powierzchnię rany;  

o wymiana, rozluźnianie zagęszczonej gleby w systemach korzeniowych – zalecane w 

przypadku nadmiernego zagęszczenia;  

o wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi – w strefie systemu 

korzeniowego bez uszkodzenia mechanicznego korzeni; prace należy wykonywać ręcznie lub 

przy użyciu sprężonego powietrza;  

o mikoryzowanie – iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby – stosować w sytuacjach 

szczególnych (!). 
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Technika cięcia  

Cięcia można wykonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Sposób, w jaki powinno zostać 

wykonane cięcie zależy przede wszystkim od grubości gałęzi – grubość usuwanych gałęzi determinuje 

szybkość zarastania ran, a tym samym ryzyko infekcji: 

o pędy (Ø do 1 cm) – rana zabliźnia się w ciągu 1 sezonu wegetacyjnego; cięcie o najmniejszym 

wpływie na stan rośliny;  

o gałęzie cienkie (Ø 1-3 cm) – rana zabliźnia się w ciągu 2-3 sezonów; istnieje 

niebezpieczeństwo infekcji, choć przy prawidłowo wykonanym cięciu jest stosunkowo 

niewielkie;  

o gałęzie grube (Ø 3-5 cm) – rana może nie zarosnąć u drzew starszych i u gatunków o słabym 

wytwarzaniu tkanki przyrannej (kalusa); niebezpieczeństwo infekcji;  

o gałęzie bardzo grube (Ø 5-10 cm) – rana całkowicie zabliźnia się tylko u niektórych gatunków; 

poważne niebezpieczeństwo infekcji; gdy usunie się większą ilość takich gałęzi istnieje ryzyko 

zakłócenia równowagi pomiędzy częścią nadziemną i podziemną rośliny;  

o konary (Ø powyżej 10 cm) – cięcie jest zawsze wysoce szkodliwe dla drzewa; powoduje 

infekcje, ograniczenie masy asymilacyjnej, zachwianie równowagi fizjologicznej, deformację 

pokroju. 

 
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do: 

• ochrony zieleni na terenie placu budowy oraz w jego sąsiedztwie 

(w miejscach, gdzie jest to wskazane przez nadzór dendrologiczny); 

• pielęgnacji roślin istniejących i wykonywanych nasadzeń zastępczych; 

• odtworzenia zieleni i roślin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia; 

• zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 

W przypadku zniszczenia podczas wykonywania prac budowlanych zieleni (tj. drzew, krzewów) czy 
stanowisk gatunków chronionych roślin i zwierząt odpowiedzialność (w tym finansowa) spoczywa na 
wykonawcy robót budowlanych. Powyższe dotyczy również odpowiedzialności finansowej w zakresie 
wartości odtworzeniowej zieleni. 
 

Roboty budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem dendrologicznym. Nadzór ten powinny 

sprawować osoby posiadające odpowiednie wykształcenie (np. zakresu ogrodnictwa, leśnictwa, 

architektury krajobrazu, biologii) i doświadczenie związane z gospodarowaniem zielenią i jej ochroną 

(co najmniej 3 letnie). Zalecane jest także, aby osoba sprawująca nadzór dendrologiczny ukończyła 

specjalistyczne kursy np. Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz Inspektora Nadzoru 

Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym. 

Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni: 

• kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich 

zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, 

arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.; 

• monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie 

budowy; 

• nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,  

• formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z 

roślinami; 

• udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw 

dotyczących ochrony zieleni; 

• bezzwłoczne informowanie (inwestor, nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) 

w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie 
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ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby 

wstrzymania ich; 

• proponowanie rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych; 

• przygotowanie planu ochrony zieleni stanowiącego rozdział Planu zadań Ochrony Środowiska 

bądź załącznik do niego. 

 

UWAGA: 

Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z SWZ 

i załącznikami do niej. Odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu 

zamówienia oraz obszaru, w jakim nastąpi przyszła realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W 

związku z powyższym Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed 

złożeniem oferty. 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 do OPZ Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinansowanych ze środków UE pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto (osobny plik stanowiący 

załącznik Nr 6 do Umowy) 

Załącznik Nr 2 do OPZ Regulacje obowiązujące u Zamawiającego niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy (osobny plik stanowiący załącznik Nr 6 do Umowy) 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 

 

 

 

Dokumentacja projektowa do postępowania 2025/W800/WNP-050017 

 
 

Dokumentacja projektowa jest dostępna pod adresem:  
 
 

https://download.psgaz.pl/publiczne/dworzysko/  
 
 
 

  

https://download.psgaz.pl/publiczne/dworzysko/
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Załącznik Nr 4 do Umowy 

Kopia polisy 
(zostanie dołączony dokument Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa)  
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Załącznik Nr 5 do Umowy 

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

 

 

Klauzula antykorupcyjna (oświadczenie Wykonawcy) [lub wariantowo jeżeli w umowie 
zastosowane jest inne określenie kontrahenta]  

 

 
Wykonawca [lub wariantowo jeżeli w umowie zastosowane jest inne określenie kontrahenta:] 
[***] oświadcza, że: 

a) zobowiązuje się do nieprzekazywania wynagrodzenia za świadczenie na cele 

korupcyjne; 

b) nie był karany jako podmiot zbiorowy za czyny korupcyjne1. 

 

 
Podpis Wykonawcy [lub wariantowo jeżeli w umowie zastosowane jest inne określenie 
kontrahenta:]: 

 

___________________  _____________________ 
  

 
1 Należy skreślić pkt b) jeżeli wykonawca nie jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.   

Zgodnie z przepisem art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary podmiotem zbiorowym jest: 

− osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, 

z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 

− spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa 

w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. 
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Załącznik Nr 6 do Umowy 

Regulacje 
(osobny plik)   
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UMOWA O POWIERZENIU 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

NR [***] 

 

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,         
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, adres: ul. Jagiellońska 42, 85-097 
Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale 
zakładowym 10.685.630.000,00 zł, którą reprezentuje: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa, [Lub 
wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Zarząd a w dacie parafowania umowy nie można ustalić którzy Członkowie PSG będą podpisywać 
umowę:] 

dwóch Członków Zarządu, 

 

zwaną dalej „PSG” 

a 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje: 

3. ________________ - ________________ 

4. ________________ - ________________ 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:] 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ ze stałym miejscem wykonywania działalności w ___________, ul. 
___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON ___________, działając-ą/ym 
osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie 
załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”. 

PSG i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy  
z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy na to, że: 
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− Wykonawca dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem, sprzętem oraz rozwiązaniami 
informatycznymi umożliwiającymi przetwarzanie w sposób należyty powierzonych przez PSG 
danych osobowych, 

− Wykonawca w sposób zgodny z obowiązującym prawem przetwarza dane osobowe, w tym 
powierzane przez inne podmioty dane osobowe od roku 2018, 

− Wykonawca może wykazać zapewnianie przez siebie wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, stosowanych w tym celu aby 
przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane osobowe 
dotyczą, 

− Wykonawca jest w stanie spełnić warunki ochrony określone standardowymi klauzulami 
zatwierdzonymi przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c Rozporządzenia), w szczególności 
nie zachodzi sytuacja, że uniemożliwia mu tego wewnętrzne prawo obowiązujące w Polsce, 

− nie toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie cywilne ani administracyjne dotyczące 
niewłaściwego przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, 

− Strony zawarły pomiędzy sobą umowę główną nr [***] (dalej: „Umowa Główna”), do realizacji 
której niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych,  

Strony postanawiają na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Rozporządzenie) zawrzeć Umowę  
o następującej treści: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. PSG powierza, w trybie art. 28 Rozporządzenia, przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w następujących kategoriach osób, których dane dotyczą:  

1) Klientów PSG, na rzecz których wystawiono warunki przyłączenia do sieci gazowej, 

2) Pracowników Zamawiającego oraz inne osoby, wykonujące na rzecz Zamawiającego 
czynności na podstawie umów cywilno-prawnych. 

3) Projektantów wykonujących dokumentację projektową,/ Wykonawców realizujących roboty 
budowlane. 

4) Właścicieli nieruchomości, na terenie których budowana jest sieć gazowa 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 obejmować będą:  

1) Imię i nazwisko, 

2) Adres zamieszkania, 

3) Numer dowodu tożsamości, 

4) PESEL 

5) Nr klienta, 

6) Nr telefonu kontaktowego. 

3. PSG na mocy Umowy powierza do przetwarzania, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania, 
dane osobowe wskazane w ust. 1 i 2. 

4. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania 
umowy głównej.  

5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w następujących systemach 
teleinformatycznych stanowiących własność Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

7. Przetwarzanie danych obejmuje wykonywanie następujących czynności: 
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1) utrwalanie i przechowywanie danych w systemie informatycznym, 

2) opracowywanie, zmienianie i aktualizację danych, 

3) usuwanie danych po ustaniu celu ich dalszego przetwarzania, 

4) zabezpieczanie danych na nośnikach informacji, 

5) prowadzenie archiwum dokumentów powstałych w wyniku przetwarzania danych. 

8. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, środków 
i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany 
Umowy. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu powierzenia danych osobowych Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi 
poleceniami PSG, przy czym za takie udokumentowane polecenia uznaje się polecenia 
przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną. Za udokumentowane polecenie PSG uznaje 
się również Umowę Główną. 

 

§ 2. CZAS TRWANIA UMOWY 

Umowę zawarto na czas obowiązywania Umowy Głównej. 

 

§ 3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa związanych z ochroną danych 
osobowych, w szczególności przepisów Rozporządzenia. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę 
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, a także że posiada środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 

3. Wykonawca oświadcza, że opracował i wdrożył środki, zapewniające ochronę powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzi ewidencję 
miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu oraz 
dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne, 
o których mowa w ust. 1, a także upoważnił i przeszkolił osoby zatrudnione przy przetwarzaniu 
danych osobowych w zakresie ochrony tych danych, w szczególności w zakresie: 

1) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych 
osobowych, 

2) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia 
bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych 
przez PSG danych osobowych pisemnie zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają 
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.  

 

§ 4. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 
wskazanych w § 1, bez uprzedniej zgody PSG wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  Zgoda jest wymagana na każde dalsze powierzenie przetwarzania danych 
osobowych, w tym dalsze powierzenie dokonywane przez podwykonawców Wykonawcy, 
i kolejnych podwykonawców. Wszyscy podwykonawcy muszą zapewniać wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 
spełniało wymogi z zakresu ochrony danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 
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2. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, za zgodą PSG, 
o którym mowa w ust. 1, możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą Wykonawcy, 
która to umowa winna nakładać na podwykonawcę Wykonawcy te same obowiązki, jakie 
spoczywają na Wykonawcy zgodnie z Umową, lub surowsze oraz winna określać: czas, charakter 
i cel przetwarzania danych, rodzaj danych, kategorie osób, których dane dotyczą, a także inne 
elementy wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

3. Postanowienia ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do każdej zmiany lub uzupełnienia umów 
z podwykonawcami Wykonawcy (w tym podwykonawcami podwykonawców Wykonawcy 
i kolejnymi podwykonawcami). 

4. PSG przysługuje prawo sprzeciwu wobec dalszego wykonywania umowy o dalsze powierzenie 
przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy w ocenie PSG podwykonawca nie 
gwarantuje bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej. W takim 
przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uniemożliwienia podwykonawcy, 
wobec którego PSG wyraziło sprzeciw, dostępu do danych osobowych.  

5. Za wszystkie działania i zaniechania swoich podwykonawców Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za swoje działania i zaniechania.  

6. Wykonawca obowiązany jest do sprawowania bieżącej kontroli prawidłowości przetwarzania 
danych osobowych przez swoich podwykonawców, w szczególności w zakresie uprawnień 
przyznanych Wykonawcy umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 5. WSPÓŁPRACA STRON 

1. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej 
Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć wszystkie nośniki przekazane przez PSG, na których 
znajdują się powierzone dane osobowe oraz usunąć wszelkie kopie tych danych ze wszystkich 
innych nośników i systemów informatycznych, w terminie [14] (słownie: czternastu) dni od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią 
inaczej. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć PSG, na adres e-mail wskazany w § 7.1.1), nie 
później niż w terminie [7] (słownie: siedmiu) dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, oświadczenie, że uczynił to w sposób bezpowrotny, czyli w taki sposób, aby 
ich ponowne odtworzenie ani w całości, ani w części nie było możliwe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSG o jakimkolwiek 
prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 
sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych przez PSG danych 
osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSG o każdym przypadku 
naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić PSG o:  

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu 
organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, 
w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie 
poufności wszczętego dochodzenia,  

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,  

3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dotyczą dane, jednak bez 
udzielenia odpowiedzi na to żądanie, chyba że Wykonawca jest uprawniony na mocy 
przepisów prawa do udzielenia odpowiedzi. 

5. Wykonawca obowiązany jest: 

1) wspierać PSG w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia – w zakresie 
danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania, 
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2) do udostępnienia PSG – bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 
spełnienia przez PSG, Wykonawcę i wszystkich podwykonawców, obowiązków określonych 
w art. 28 Rozporządzenia, 

3) wspierać PSG w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych 
w rozumieniu art. 4 pkt 12) Rozporządzenia, Wykonawca obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w terminie 4 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić to PSG. W ślad za 
zgłoszeniem, nie później niż w terminie 10 godzin od stwierdzenia naruszenia, Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić PSG szczegółowe informacje dotyczące naruszenia, obejmujące co 
najmniej:   

1) datę i godzinę zdarzenia (jeżeli jest znana) lub jego przybliżony czas, 

2) opis charakteru i okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych (w tym wskazanie: na 
czym polegało naruszenie, miejsca naruszenia, nośników, na których znajdowały się dane 
będące przedmiotem naruszenia oraz kategorie i liczbę osób, których dane dotyczą), 

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, 

4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Wykonawcę do zastosowania 
w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 
przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków, 

5) dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego 
naruszenia ochrony danych osobowych. 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec PSG lub innych 
podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób 
niezgodny z Umową lub Rozporządzaniem. 

2. W szczególności, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa z zakresu 
ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w następstwie czego PSG zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia 
lub zostanie ukarana karą w tym administracyjną karą pieniężną lub grzywną, Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w całości poniesione przez PSG z tego tytułu straty i koszty (w tym koszty 
obsługi prawnej w pełnej wysokości). 

3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, PSG ma prawo 
wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i naprawienia ich skutków w terminie 7-dniowym. 
W szczególności PSG ma prawo wypowiedzieć Umowę, gdy Wykonawca: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,  

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody PSG,  

3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  

4) zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu czynności zleconych w Umowie stosować się 
do wskazówek i wytycznych PSG, natomiast PSG jest zobowiązana dostarczyć wszelkie 
materiały i informacje niezbędne do wykonania czynności zleconych w Umowie Głównej. 

5. PSG ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne 
z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony 
danych osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz żądania od Wykonawcy składania pisemnych wyjaśnień. PSG 
powiadomi Wykonawcę o planowanej kontroli nie później niż 7 dni przed jej terminem. 

6. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 5, przedstawiciel PSG sporządza protokół, który 
podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu 
w ciągu 7 dni od dnia jego podpisania przez Strony.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na 
celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie PSG dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 3 od dnia 
przekazania takiego pytania.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przebiegu procesu przetwarzania danych osobowych 
na każdym jego etapie. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich 
danych, które zostały mu przekazane.  

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić PSG o każdej kontroli organu nadzorczego 
w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem 
powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie tego organu dotyczącym składania 
wyjaśnień. 

11. PSG, zarówno w czasie obowiązywania Umowy a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ma 
prawo do: 

1) uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego, 

2) wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego, 

3) wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby 
pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

 

§ 7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie nadzorować 

sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony PSG jest [***], tel. [***], e-mail [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail [***].  

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla PSG – adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

3. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. W przypadku 

zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 

korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie 

stanowi zmiany Umowy. 

4. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone za 

potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 2. Za dzień doręczenia 

korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia 

pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w 

szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za 

skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową 

(świadczącemu usługi kurierskie). 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r. 

 

 

Strona 74/75 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału PSG tj. Oddziału Zakład 
Gazowniczy w Bydgoszczy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
przez każdą ze Stron:] 

Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami 
kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron 

 

PODPISY: 

PSG: 

 

___________________  _____________________ 
 

___________________  _____________________ 
 

 

Wykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   _____________________ 
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Załącznik Nr 8 do Umowy 
 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Działając w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy ………………………, niniejszym 
oświadczam, że: 

1) podwykonawca/dalszy podwykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia, w tym 
z wszystkimi określonymi warunkami i wymogami związanymi z realizacją przedmiotu 
zamówienia; 

2) podwykonawca/dalszy podwykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, który zostanie 
mu powierzony, w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
i wszystkich załącznikach do niej (w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia) 
dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pod nazwą „Wykonanie 
robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 
Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie 
województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”; 

3) wszystkie osoby skierowane do realizacji powierzonego przedmiotu zamówienia będą 
posiadały wymagane pozwolenia, zezwolenia czy certyfikaty, a także posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie powierzonego 
przedmiotu zamówienia. 

 

Niniejsze oświadczenie podwykonawca/dalszy podwykonawca składa dnia ………….., w związku 
z planowanym zawarciem umowy podwykonawstwa dotyczącego realizacji umowy nr …………. z dnia 
zawartej pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 
a ……………………………….. 

 

 

podwykonawca/dalszy podwykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


