
 
Załącznik nr 10 do SWZ – Wzór Umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ………………….. 

 

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.  

 

PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO KUŹNICA (HEL) 

zawar ta w dni u [  ]1   

w [__]2 

pomi ędzy  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

or az  

[oznaczenie Wykonawcy, wraz z określeniem siedziby] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 w przypadku zawierania umowy przez podpisanie jej podpisem elektronicznym przez Strony – wówczas przy podpisach będzie 
umieszczona data, 
2 miejscem zawarcia umowy jest miejsce otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli oferta jest 
składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. 
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Ni ni ejsza Umowa zostaje zawar ta pomi ędzy: 

 

1.  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z si edzi bą w Warszawi e,  przy Al.  
Jer ozoli mski ch 142A,  02-305 Warszawa,  wpi saną do r ejestr u przedsi ębi orców 
Kr ajowego Rejestr u Sądowego pr owadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.  st.  Warszawy 
w War szawi e XII Wydzi ał Gospodar czy pod numer em KRS: 0000019193,  REGON: 
000126801,  NIP: 5250000251,  kapi tał zakładowy w wysokości  10 150 715 600 zł,  w 
całości  wpłacony,  w którym wszystki e akcje są objęte przez Skar b Państwa,   

zwana w dalszej części  Umowy „Zamawiającym” lub „PKP S.A.”,   

któr ą r epr ezentują: 

1) [  ] – dzi ałający na podstawi e pełnomocni ctwa nr  [  ] z dni a [  ]  

2) [  ] – dzi ałający na podstawi e pełnomocni ctwa nr  [  ] z dni a [  ]  

Dokumenty potwi er dzające r epr ezentację Zamawi ającego stanowi ą Załącznik nr 9 do 

ni ni ejszej Umowy.  

A: 

 

 [właściwe w przypadku spółki prawa handlowego] 

2.  [  ],  z si edzi bą w [  ] pr zy uli cy [  ],  [  ] [  ],  wpi saną do r ejestr u przedsi ębi orców Kr ajowego 

Rejestr u Sądowego pr owadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydzi ał Gospodar czy 

Kr ajowego Rejestr u Sądowego pod numer em KRS: [  ],  REGON: [  ],  NIP: [  ],  kapi tał 

zakładowy w wysokości  [  ],  w całości  wpłacony,   

zwana w dalszej części  Umowy „Wykonawcą”,   

któr ą r epr ezentują: 

1) [  ] – [  ],  

2) [  ] – [  ],  

Dokumenty potwi er dzające r epr ezentację Wykonawcy stanowi ą Załącznik nr 10 do 
ni ni ejszej Umowy.  

 

[właściwe w przypadku konsorcjum wykonawców] 

konsor cjum wykonawców w składzi e: 

[  ],  z si edzi bą w [  ] pr zy uli cy [  ],  [  ] [  ],  wpi saną do r ejestr u przedsi ębi orców Kr ajowego 

Rejestr u Sądowego pr owadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydzi ał Gospodar czy 

Kr ajowego Rejestr u Sądowego pod numer em KRS: [  ],  REGON: [  ],  NIP: [  ],  kapi tał 

zakładowy w wysokości  [  ],  w całości  wpłacony,  dalej jako: „Członek Konsorcjum”  

or az  

[  ],  z si edzi bą w [  ] pr zy uli cy [  ],  [  ] [  ],  wpi saną do r ejestr u przedsi ębi orców Kr ajowego 

Rejestr u Sądowego pr owadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydzi ał Gospodar czy 

Kr ajowego Rejestr u Sądowego pod numer em KRS: [  ],  REGON: [  ],  NIP: [  ],  kapi tał 

zakładowy w wysokości  [  ],  w całości  wpłacony,  dalej jako: „Lider Konsorcjum” 

repr ezentowane pr zez Li der a Konsor cjum,  na postawi e pełnomocni ctwa z dni a [  ],  w 
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i mi eni u któr ego dzi ała:   

1) [  ] – [  ],  

2) [  ] – [  ],  

zwane w dalszej części  Umowy „Wykonawcą”,   

 

Zamawi ający i  Wykonawca zwani  są w tr eści  Umowy łączni e „Str onami ”,  a odr ębni e „Str oną”.  

 

Zamawi ający przepr owadzi ł postępowani e o udzi eleni e zamówi eni a ni epubli cznego,  w tr ybi e 

przetar gu ni eogr ani czonego na podstawi e Pr ocedur y udzi elani a zamówi eń przez PKP S. A.  

przyjętej do stosowani a uchwałą nr  113 Zarządu PKP S. A.  z dni a 16 marca 2021 r oku (ni e 

mają zastosowani a przepi sy ustawy Pr awo zamówi eń publi cznych) pn. : „Przebudowa 

dworca kolejowego Kuźnica (Hel)”, nr postępowania: KFZ/2022/WNP-013266, w któr ym 

ofer ta Wykonawcy została wybr ana przez Zamawi ającego,  jako najkorzystni ejsza.  

 

Integr alną część Umowy stanowi :  

1.  Ofer ta Wykonawcy z dni a ………………………..  wr az z załączni kami, 

2.  Postanowi eni a Specyfi kacji  War unków Zamówi eni a (SWZ) wr az z udzi elanymi  

wyjaśni eni ami,  modyfi kacjami  i  załączni kami, 

3.  Pytani a i  odpowi edzi  do ww.  Specyfi kacji . 

 

W przypadku r ozbi eżności  mi ędzy wyżej wymi eni onymi  dokumentami,  a zawar tą Umową,  

w pi er wszej kolejności  będą br ane pod uwagę postanowi eni a Umowy a następni e SWZ wr az 

z udzi elonymi  wyjaśni eniami,  modyfi kacjami,  załączni kami  or az ofer ta Wykonawcy.  

 

Wzajemne pr awa i  obowi ązki  Wykonawcy i  Zamawi ającego odpowi adać będą ustaleni om 

przyjętym w ni ni ejszej Umowi e.  
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Lista załączników stanowiących integralną część Umowy: 

Załączni k nr  1  Oświ adczeni e Podwykonawcy 

Załączni k nr  2  Wzór  KNA (kar ty nadzoru autorski ego) 

Załączni k nr  3  Wzór  KM (kar ty materi ałowej)  

Załączni k nr  4  Wzór  KZW (kar ty zgłoszeni a uster ki  / wady) 

Załączni k nr  5  Ofer ta Wykonawcy 

Załączni k nr  6  Dokumentacja pr ojektowa 

Załączni k nr  7 „Pr ocedur a dotycząca wymagań w zakr esi e bhp wobec wykonawców 

or az podwykonawców r eali zujących usługi  na r zecz PKP S. A. ” 

Załączni k nr  8  Kopi a Umowy (poli sy) ubezpi eczeni a od odpowi edzi alności  cywi lnej 

Załączni k nr  9  Dokumenty dotyczące r epr ezentacji  Zamawi ającego 

Załączni k nr  10 Dokumenty dotyczące r epr ezentacji  i  statusu podatkowego VAT 

Wykonawcy  

Załączni k nr  11 Wzór  pr otokołu odbi oru części owego Przedmi otu Umowy 

Załączni k nr  12 Dobr e Pr aktyki  w i nwestycjach dwor ców kolejowych PKP S. A.,  część A 

– wytyczne ar chi tektoni czno-budowlane 

Załączni k nr  13  Specyfi kacja techni czna moni tori ngu 

Załączni k nr  14 Postanowi eni a Specyfi kacji  War unków Zamówi eni a (SWZ) 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmi otem Umowy jest wykonani e r obót budowlanych dotyczących zadani a 

i nwestycyjnego pn. : „Przebudowa dworca kolejowego Kuźnica (Hel)”, w zakr esi e 

okr eślonym  

w dokumentacji  pr ojektowej i  Specyfi kacjach techni cznych wykonani a i  odbi oru r obót 

budowlanych – Załączni k nr  1 do SWZ oraz w sposób zapewni ający ci ągłość 

funkcjonowani a dwor ca kolejowego – dalej „Przedmiot Umowy”.  

2.  Roboty budowlane w r amach r eali zacji  zadani a i nwestycyjnego będą prowadzone przy 

zachowani u obsługi  podróżnych,  z uwzględni eni em i ch bezpi eczeństwa.  

3.  Wykonawca jest odpowi edzi alny za koor dynację r obót i  czynności  pr owadzonych dla 

przyłączeni a do si eci  sani tar nych,  ener getycznych,  teletechni cznych zgodni e z war unkami  

techni cznymi  przyłączani a.  Podejmowana koor dynacja ma zapewni ć wykonani e wszystki ch 

przyłączeń w ter mi nach dostosowanych do postępu r obót Wykonawcy i  gwar antujących 

ter mi nowe wykonani e Przedmi otu Umowy.  

4.  Przedmi ot Umowy należy wykonać przy użyci u wyr obów spełni ających wymogi ,  o któr ych 

mowa w ar t.  10 ustawy z dni a 7 li pca 1994 r.  Prawo budowlane or az w ustawi e z dni a 16 

kwi etni a 2004 r.  o wyr obach budowlanych.  

5.  Zamawi ający i  Wykonawca są zobowi ązani  do współdzi ałani a przy r eali zacji  Przedmi otu 

Umowy.   

6.  Wykonawcy występujący wspólni e (np.  Konsor cjum,  wspólni cy spółki  cywi lnej) ponoszą 

wobec Zamawi ającego odpowi edzi alność soli dar ną za r eali zację umowy,  w tym wni esi eni e 

zabezpi eczeni a i  pozostałe czynności ,  do któr ych są zobowi ązani  na podstawi e zawar tej 

umowy.   

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1.  Wykonawca sporządzi  i  pr zekaże Zamawi ającemu i  Inżyni erowi  Kontr aktu w ter mi ni e do  

7 dni roboczych od daty zawar ci a Umowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

(Harmonogram, HRF), podlegający uzgodni eni u z Inżyni erem Kontr aktu,  a następni e 

akceptacji  przez Zamawi ającego.  Wr az z ww.  Har monogr amem Wykonawca przekaże 

pi semne oświ adczeni e o zgodności  Har monogr amu z Umową.   

2.  Har monogr am,  o któr ym mowa w ust.  1,  musi  być zgodny z Tabelą Elementów Scalonych 

(TES) stanowi ącą załączni k nr  2a do SWZ.  

3.  Har monogr am,  o któr ym mowa w ust.  1,  będzi e zawi er ał w szczególności :  

1) zakr es rzeczowy r obót z uwzględni eni em poszczególnych etapów r obót podlegających 

odbi orom części owym i  ter mi nów i ch wykonani a,  z zastr zeżeni em,  że odbi orom 

części owym podlegać będą tylko w pełni  zakończone elementy r obót lub możli we do 

wyr aźnego wydzi eleni a i ch części ,   

2) wskazani e dwóch Kami eni  Mi lowych: 

a.  pi er wszy Kami eń Mi lowy tj.  ter mi n osi ągni ęci a przez Wykonawcę 

sumar ycznej war tości  wykonanych r obót na pozi omi e 30-40% war tości  

wynagr odzeni a r yczałtowego Wykonawcy za wykonani e Przedmi otu 

Umowy okr eślonego w § 5 ust.  1,   

b.  dr ugi  Kami eń Mi lowy tj.  ter mi n osi ągni ęcia przez Wykonawcę 

sumar ycznej war tości  wykonanych r obót na pozi omi e 65-75% war tości  
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wynagr odzeni a r yczałtowego Wykonawcy za wykonani e Przedmi otu 

Umowy okr eślonego w § 5 ust.  1.  

Ostateczna war tość poszczególnych Kami eni  Mi lowych zostani e okr eślona przez 

Wykonawcę w pi er wszym HRF zatwi er dzonym przez Zamawi ającego,  w zakr esi e 

podanych w zdani u poprzedni m przedzi ałów pr ocentowego zaawansowani a 

wykonanych r obót w stosunku do całkowi tej war tości  r yczałtowego wynagr odzeni a 

Wykonawcy za wykonani e Przedmi otu Umowy.  Przy oceni e wykonani a Kami eni  

Mi lowych będzi e br ana pod uwagę tylko war tość wykonanych elementów skończonych 

Przedmi otu Umowy,  odebr anych przez Inżyni er a Kontr aktu i  Zamawi ającego.  

3) cenę za wykonani e r obót z uwzględni eni em poszczególnych etapów w r ozbi ci u na cenę 

netto,  podatek VAT or az cenę br utto,  przy czym cena poszczególnych r odzajów r obót 

ni e może odbi egać o wi ęcej ni ż +/- 25% od war tości  podanych w Tabeli  Elementów 

Scalonych.  

4) wyszczególni eni e planowanych kosztów r obót w r ozbi ci u na poszczególne obi ekty 

budowlane,  stanowi ące odr ębne śr odki  tr wałe,  znajdujące si ę na ter eni e przebudowy.  

Roboty wykonywane w budynku należy przedstawi ć z podzi ałem na kondygnacje 

i  rodzaje wykonywanych robót.  

4.  Har monogr am or az wszystki e jego aktuali zacje będą złożone w wersji  papi erowej 

i  w edytowalnej wer sji  elektr oni cznej,  w układzi e uzgodni onym z Inżyni erem Kontr aktu.  

Har monogr am powi ni en zawi er ać wyr óżni eni e poszczególnych etapów w reali zacji  r obót 

budowlanych.  

5.  Zamawi ający dokona akceptacji  przekazanego przez Wykonawcę Har monogr amu,  zgłosi  

zastrzeżeni a do przekazanego Har monogr amu,  lub odmówi  akceptacji  Har monogr amu 

w ter mi ni e do 7 dni roboczych od dni a jego otrzymani a.  W przypadku zgłoszeni a przez 

Zamawi ającego uwag do Har monogr amu lub odmowy jego akceptacji ,  Zamawi ający 

zobowi ązany jest wskazać,  co należy popr awi ć,  zaś Wykonawca zobowi ązany jest 

do uwzględni eni a uwag Zamawi ającego,  w ter mi ni e do 7 dni roboczych od dni a i ch 

przekazani a przez Zamawi ającego.  Zamawi ający zastr zega sobi e możli wość 

wpr owadzani a zmi an do Har monogr amu r obót w pr zypadku zmi any war unków 

fi nansowani a lub zai stni eni a i nnych ni ezależnych od ni ego czynni ków.  Pi semne 

potwi er dzeni e przez Zamawi ającego uwzględni eni a jego uwag,  uważane będzi e przez 

Str ony za zatwi er dzeni e Har monogr amu.  

6.  W przypadku zai stni eni a sytuacji  dezaktuali zujących dotychczasowy Har monogr am,  każda 

ze Str on zobowi ązuje si ę ni ezwłoczni e poi nfor mować w for mi e pi semnej drugą Str onę o i ch 

przyczynach w ter mi ni e do 3 dni roboczych od zai stni eni a przyczyny.  Wykonawca ma 

obowi ązek w ter mi ni e do 7 dni roboczych od powzi ęci a i nfor macji  o zai stni eni u przyczyny 

dezaktuali zującej dotychczasowy Har monogr am lub na żądani e Zamawi ającego,  

przedstawi ć uaktualni ony Har monogr am wr az z uzasadni eni em pr oponowanych kor ekt.  

Wymaga si ę,  aby uaktualni ony Har monogr am został uzgodni ony przez Zamawi ającego 

w for mi e pi semnej,  pod rygor em ni eważności  or az przez ni ego zaakceptowany ww.  for mi e.  

7.  Jeżeli  postęp wykonani a r obót objętych przedmi otem Umowy lub i ch poszczególnych 

etapów,  w stosunku do ter mi nów okr eślonych w Har monogr ami e będzi e stwar zał 

zagr ożeni e dla dotr zymani a ter mi nu i ch zakończeni a,  Wykonawca będzi e zobowi ązany do 

podjęci a na koszt własny wszelki ch ni ezbędnych,  a zaakceptowanych przez 

Zamawi ającego dzi ałań dla przyśpi eszeni a i ch tempa.  

 

http://fikod.pkpsa.eu/BPS/cru/_layouts/15/webcon/WFDynamic.aspx?WFD_ID=2712574&Source=%2fBPS%2fcru%2fdefault.aspx%3fWPSessionID1889276405%3dC7qZCbD-vEiVjUgsyxrwOw


K/63/03-12-2021/KII/v1  RU/2022/2712574 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1.  Wykonawca zobowi ązuje si ę przejąć ter en r obót wr az z obi ektami,  na którym pr owadzone 

będą r oboty budowlane (zwanym dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) 

w zakr esi e ni ezbędnym do i ch wykonani a.  Przekazani e ter enu r obót nastąpi  w ter mi ni e do 

10 dni roboczych od dni a zawar ci a Umowy,  na podstawi e sporządzonego i  podpi sanego 

przez Str ony pr otokołu.    

2.  Wykonawca,  z dni em przejęci a od Zamawi ającego ter enu r obót,  ponosi  odpowi edzi alność 

na zasadach ogólnych za szkody wyr ządzone na tym ter eni e.  

3.  Wykonawca zobowi ązany jest do ni ezwłocznego poi nfor mowani a Zamawi ającego  

o koni eczności  wejści a na ter en sąsi edni ej ni er uchomości ,  do sąsi edni ego lokalu lub 

budynku,  jeżeli  jest to ni ezbędne do pr awi dłowego wykonani a Przedmi otu Umowy.   

4.  Wykonawca wykona r oboty z materi ałów własnych or az zobowi ązany jest do i ch należytego 

zabezpi eczeni a przed uszkodzeni em lub utr atą.  

5.  Wykonawca odpowi ada za jakość użytych materi ałów i  wyr obów budowlanych or az 

zobowi ązany jest dostar czyć na żądani e Zamawi ającego lub Inżyni er a Kontraktu stosowne 

cer tyfi katy,  apr obaty,  deklar acje zgodności . 

6.  Wykonawca odpowi ada za popr awność i  pr awi dłowość przyjętych r ozwi ązań,  a także za 

ewentualne błędy i  r ozwi ązani a ni ezgodne z pr awem budowlanym,  obowi ązującymi  

nor mami  or az przepi sami  techni czno-budowlanymi. 

7.  Do obowi ązków Wykonawcy należy w szczególności : 

1) or gani zacja i  zagospodar owani e mi ejsca r eali zacji  Przedmi otu Umowy wr az 

z zapleczem,  w tym: 

a.  uzyskani e wszelki ch ni ezbędnych zgód na dojazd do zaplecza or az ter enu r obót,  

(i ch koszt należy uwzględni ć w ceni e ofer towej brutto Przedmi otu Umowy), 

b.  pokr ywani e wszelki ch kosztów wymaganych uzgodni eń wyni kłych w tr akci e 

reali zacji  Przedmi otu Umowy,  w szczególności  zwi ązanych z pr awi dłowym 

i  bezpi ecznym dostępem do per onów,  zwi ązanych z zajęci em pasa dr ogowego,  

c.  i ni cjowani e,  uzgadni anie i  or gani zacja zamkni ęć tor owych z właści wymi  

jednostkami  PKP Polski e Li ni e Kolejowe S. A.  w sposób umożli wi ający termi nową 

reali zację Przedmi otu Umowy,  jak r ówni eż pokr ywani e kosztów wszelki ch 

zamkni ęć tor owych i  zajęć per onów ni ezbędnych do wykonani a pr ac budowlanych,  

d.  zapewni eni e pr awi dłowego i  bezpi ecznego dostępu do per onów w tr akci e tr wani a 

robót budowlanych,  oznakowani e i  wytyczeni e tymczasowego dojści a na per ony 

należy uzgodni ć r ówni eż z PKP Polski e Li ni e Kolejowe S. A.  Jeżeli  wystąpi  

koni eczność czasowego zajęci a fr agmentu peronu lub wstr zymani a ruchu do 

wykonani a ni ezbędnych pr ac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowi ązek 

uzgodni eni a i  pokr yci a kosztów z właści ci elem per onu,  tj.  PKP Polski e Li ni e 

Kolejowe S. A.,  zapewni eni e stałych war unków wi doczności  w dzi eń i  w nocy tych 

elementów oznakowani a,  któr e są ni ezbędne ze względów bezpi eczeństwa 

zgodni e z zatwi er dzoną tymczasową or gani zacją ruchu,  

e.  dopr owadzeni e własnym star ani em i  na własny koszt ener gii  elektr ycznej i  wody 

do placu budowy w celu r eali zacji  r obót poprzez założeni e li czni ków or az 

poni esi eni e kosztów zużyci a tych medi ów w okr esi e r eali zacji  r obót,  zgodni e 

z odczytem li czni ków wyni kającym z ustaleń poczyni onych z właści ci elami  medi ów,  
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f.  utr zymani e mi ejsca wykonywani a pr ac w stani e wolnym od zbędnych przeszkód,  

usuwani e na bi eżąco na własny koszt zbędnych materi ałów,  odpadów,  śmi eci,  

ur ządzeń pr owi zor ycznych,  któr e ni e są już potr zebne,  

g.  pr zedstawi eni e do akceptacji  Zamawi ającego i  za pośr edni ctwem Inżyni era 

Kontr aktu do Pr ojektantów wykonani a/zmi an pr ojektów or gani zacji  r uchu na czas 

budowy or az wszelki ch ni ezbędnych (posi adających odpowi edni e uzgodni eni a),  

pr ojektów r obót towar zyszących,  pr ojektów i  uzgodni eń zwi ązanych z zajęci em 

pasa dr ogowego i  pr acami  na ter eni e PKP S. A.  i  poza dzi ałką należącą do PKP 

S. A. 

Każdor azowa zmi ana organi zacji  r uchu na czas budowy,  podlega zaopi ni owani u 

w zakr esi e zapewni eni a dostępności .  Przed przedstawi eni em do akceptacji  

Zamawi ającego i  za pośr edni ctwem Inżyni era Kontr aktu do Pr ojektantów 

wykonani a/zmi an pr ojektów or gani zacji  r uchu na czas budowy or az wszelki ch 

ni ezbędnych (posi adających odpowi edni e uzgodni eni a),  pr ojektów r obót 

towar zyszących,  pr ojektów i  uzgodni eń zwi ązanych z zajęci em pasa drogowego 

i  pr acami  na ter eni e poza dzi ałką należącą do PKP S. A.,  jeśli  zmi ana ta może 

i stotni e wpłynąć na ograni czeni e dostępności  w zakr esi e obsługi  pasażer ów,  

Wykonawca ma obowi ązek uzyskani a pozytywnej opi nii  Zamawi ającego dla 

przedłożonych r ozwi ązań,  

h.  wykonani e oznakowani a tymczasowego r obót,  uzgodni onego wcześni ej 

z Zamawi ającym,  utr zymani e go przez cały okr es r eali zacji  r obót budowlanych,  

a także jego demontaż po zakończeni u r obót,  

i. wykonani e r obót budowlanych przy koni eczności  zachowani a odpr awy 

podr óżnych z uwzględni eni em i ch bezpi eczeństwa or az w sposób zapewni ający 

ni eprzer wane i  zgodne z wymagani ami  Zamawi ającego zapewni eni e 

bezpi ecznego,  oświ etlonego i  utwar dzonego dojści a podr óżnych do peronów; 

w tym celu Wykonawca zapewni  właści we etapowani e r obót budowlanych or az 

ni ezbędne oznakowani e, w tym w szczególności  oznakowani e dotyczące dojści a 

do per onów,  i nfor macji  i tp., 

2) zabezpi eczeni e własnym star ani em i  na własny koszt ter enu r obót wr az ze 

znajdującymi  si ę obi ektami,  urządzeni ami  i  mi eni em,  zapewni enie war unków 

bezpi eczeństwa,  a także utr zymywani e w należytym porządku i  stani e techni cznym 

ter enu r obót or az dr ogi  wykorzystywanej w celach tr anspor towych na potr zeby budowy,  

zapewni eni e stałego utrzymani a porządku i  czystości  wewnątr z i  bezpośr edni o 

na zewnątr z ter enu budowy or az utr zymani a w należytym stani e estetycznym 

ogr odzeni a i  obi ektów tymczasowych budowy,  ogr odzeni e powi nno być pełne  

i  posi adać wysokość mi ni malną 1, 8 m,  

3) segr egacja materi ałów rozbi órkowych,  na materiały przeznaczone do utyli zacji  or az 

na materi ały ni epodlegające utyli zacji ,  w tym materi ały przeznaczone do odzysku.  

Pr otokół segr egacji  materi ałów r ozbi órkowych sporządza Wykonawca 

do zatwi er dzeni a przez właści wego br anżowo i nspektor a nadzor u.  Materi ały 

i  urządzeni a ni epodlegające utyli zacji  bądź ponownemu wbudowani u or az 

przeznaczone do odzysku Wykonawca,  w por ozumi eni u z przedstawi ci elem 

Zamawi ającego,  przekaże i  przetr anspor tuje na wskazane mi ejsce.  Dla materi ałów 

zutyli zowanych i  wywi ezi onych na składowi ska Wykonawca zobowi ązany jest 

przedstawi ć Inżyni erowi  Kontr aktu i  Zamawi ającemu kar ty odpadu,  utyli zacji ,  

składowani a,  etc., 
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4) zapewni eni e bezpi eczeństwa podczas r ozbi órki  or az usuwani a w/w elementów 

zgodni e z obowi ązującymi  przepi sami, 

5) uporządkowani e ter enu budowy or az zaplecza budowy po zakończeni u r obót wr az 

z r ewi tali zacją zni szczonych ter enów zi elonych,  

6) dokonani e r enowacji / napr awy zni szczonych lub uszkodzonych w wyni ku 

pr owadzonych pr ac obi ektów,  elementów obi ektów,  i nstalacji  or az dr óg,   

7) zapewni eni e dostępności  wszystki ch usług zwi ązanych z obsługą r uchu pasażerski ego 

w czasi e budowy,  także dla osób o ogr ani czonej możli wości  por uszani a si ę (PRM),   

8) pr owadzeni e ochr ony przejętego obi ektu,  urządzeń i  mi eni a do momentu zakończeni a 

czynności  odbi orowych or az pr otokolar nego przekazani a kluczy do pomi eszczeń 

i  obi ektu,  

9) opr acowani e i nstr ukcji  przeci wpożar owej,   

10) zapewni eni e obsługi  geodezyjnej wr az z wykonani em i nwentar yzacji  powykonawczej 

zgłoszonej do właści wego ośr odka geodezji  i  kar togr afii,  w tym i nwentar yzacji  

powi erzchni  ter enu z planszą zbi orczą uzbr ojeni a i  docelową or gani zacją r uchu or az 

powykonawczym obmi arem pomi eszczeń,   

11) uczestni czeni e w r adach budowy i  nar adach koor dynacyjnych Ki erowni ka Budowy,  

Koor dynator a Pr ojektu or az w r azi e potrzeby ki erowni ków r obót br anżowych,  co 

najmni ej r az w tygodni u or az w nar adach i  spotkani ach dodatkowych or gani zowanych 

przez Zamawi ającego lub Inżyni er a Kontr aktu,   

12) zgłaszani e koni eczności  wykonani a r obót zami ennych lub r obót dodatkowych - 

zgłoszeń tych dokonuje si ę do Zamawi ającego i  Inżyni er a Kontr aktu,  

13) pr owadzeni e ewi dencji  robót zani kających/ ulegających zakr yci u,  zgodni e ze wzor em 

uzgodni onym z Zamawi ającym; przekazywani e ewi dencji  podpi sanej przez Ki erowni ka 

Budowy i  potwi er dzonej przez Inżyni er a Kontr aktu do Zamawi ającego na każde jego 

wez wani e, 

14) każdor azowe zgłaszani e zapytań (zgodni e ze Specyfi kacją Techni czną Wykonani a 

i  Odbi oru Robót Budowlanych – dalej STWIORB) do pr ojektu za pośredni ctwem 

Zespołu Inżyni er a Kontraktu; do uzgodni eń w spr awach pr ojektowych przewi dzi ana 

jest kar ta nadzor u autorski ego,  któr ej wzór  stanowi  Załączni k nr  2,  do Umowy,  

15) każdor azowe zgłoszeni e do akceptacji  Zespołu Inżyni er a Kontraktu or az 

Zamawi ającego materiału przed jego wbudowani em.  Akceptacji  dokonuje 

Zamawi ający,  po uprzedni m zar ekomendowani u przez Inżyni er a Kontr aktu i  akceptacji  

Pr ojektanta Zgłoszeni e materi ału następuje na for mularzu kar ty materi ałowej,  któr ej 

wzór  stanowi  Załączni k nr  3 do Umowy,   

16) w ter mi ni e do 30 dni  r oboczych od daty przekazani a ter enu budowy,  montaż i nstalacji  

moni tori ngu placu budowy w mi ejscach uzgodni onych z Zamawi ającym 

(mi n.  dwi e kamer y pozwalające na ci ągły i  zdalny,  za pośr edni ctwem si eci  Inter net – 

przez przeglądar kę i nter netową,  podgląd sytuacji  na Ter eni e budowy przez 

Zamawi ającego.  Lokali zacja kamer  i  odległość i ch zamontowani a od i nwestycji  należy 

zr eali zować w uzgodni eni u z Zamawi ającym w sposób uni emożli wi ający 

zi dentyfi kowani e za pomocą wi zer unku zar ejestr owanych osób fi zycznych.   

Wykonawca będzi e zobowi ązany do udostępni eni a nagr ań z kamer  moni tori ngu na 

każde żądani e Zamawi ającego we wskazanych ter mi nach or az do przechowywani a 

i  ar chi wi zowani a nagr ań przez okr es 3 mi esi ęcy od chwi li  i ch wykonani a. 

Dodatkowo w ter mi ni e do 30 dni  r oboczych od daty przekazani a ter enu budowy montaż 

w mi ejscu uzgodni onym z Zamawi ającym jednej kamer y poklatkowej typu „Ti me 

Lapse” obejmującej plac budowy.  Lokali zację kamer y i  odległość jej zamontowani a od 
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i nwestycji  należy zr eali zować w uzgodni eniu z Zamawi ającym w sposób 

uni emożli wi ający zi dentyfi kowani e za pomocą wi zer unku zar ejestr owanych osób 

fi zycznych.  Wykonawca będzi e zobowi ązany do udostępni eni a nagrań z kamer  

moni tori ngu na każde żądani e Zamawi ającego we wskazanych termi nach or az 

do przechowywani a i  archi wi zowani a nagr ań przez cały okr es r eali zacji  umowy.  

Specyfi kacja techni czna moni tori ngu została okr eślona w Załączni ku nr  13 do ni ni ejszej 

Umowy,  

17) przygotowani e i  umi eszczeni e na ter eni e budowy w ter mi ni e do 30 dni  r oboczych od 

dni a przekazani a ter enu budowy (lecz ni e późni ej ni ż w chwi li  uruchomi eni a 

moni tori ngu,  o któr ym mowa powyżej) w wi docznym mi ejscu,  na okr es r eali zacji  robót,  

i nfor macji  wi zualnej o wi elkości  ni e mni ejszej ni ż 21, 0 x 29, 7 cm (for mat A4) w for mi e 

uzgodni onej z Zamawi ającym o objęci u moni tori ngi em wi zyjnym CCTV terenu budowy,  

wr az z i nfor macją,  że podmi otami  mającymi  dostęp do nagr ań będą Wykonawca 

i  Zamawi ający,   

18) pr owadzeni e dokumentacji  fotogr afi cznej budowy (w for mi e cyfr owej) i  załączeni e jej 

wr az z opi sem do dokumentacji  powykonawczej (w tym dla każdej z r obót zani kających 

i  robót ulegających zakr yci u),  

19) ni ezwłoczne i nfor mowani e Zamawi ającego o wszelki ch okoli czności ach mogących 

mi eć wpływ na pr awi dłowe lub ter mi nowe wykonani e Przedmi otu Umowy,  

20) wykonani e i  przekazani e Zamawi ającemu w termi ni e najpóźni ej na 30 dni  przed 

ter mi nem zakończeni a robót,  tabelar ycznego zestawi eni a wszystki ch urządzeń or az 

elementów budynku wymagających okr esowego ser wi sowani a,  konserwacji  or az 

przeglądów,  wr az z określeni em sposobu i ch przepr owadzani a,  a w szczególności  

rodzaju dopuszczonych do stosowani a materi ałów eksploatacyjnych,  wykazu 

upr awni eń osób mogących przepr owadzać okr eślone czynności  i  i nnych uwar unkowań 

wyni kających ze specyfi ki  urządzeń i  elementów,  dokumentacji  techni czno-

rozruchowej DTR (podani e ter mi nów pr zepr owadzeni a tych pr ac w okr esi e gwar ancji  

i  rękojmi ).  Zestawi eni e to powi nno si ę odnosi ć do wymagań okr eślonych w Załączni ku 

nr  6 i  7 do ni ni ejszej Umowy i  stanowi ć będzi e dopr ecyzowani e w odni esi eni u 

do elementów zatwi er dzonych i  wbudowanych.  Wykonani e ww.  zestawi eni a jest 

ni ezależne od koni eczności  opr acowani a przez Wykonawcę i nstr ukcji  eksploatacji  

obi ektu,  któr a ma zostać przekazana Zamawi ającemu wr az z dokumentacją 

powykonawczą,  

21) wykonani e i  przekazani e Zamawi ającemu w termi ni e najpóźni ej na 30 dni  przed 

ter mi nem zakończeni a robót powykonawczego obmi aru geodezyjnego pomi eszczeń 

wr az z tabelar ycznym jego zestawi eni em (w zakr esi e powi erzchni  poszczególnych 

pomi eszczeń or az pr ocentowego i ch udzi ału w powi erzchni  całkowi tej i  użytkowej 

budynku) przez upr awni onego geodetę,  

22) wykonywani e wszelki ch czynności  wyni kających z przyjętej technologii wykonani a 

robót or az wyni kających z dostępu do mi ejsca r obót,   

23) zapewni eni e odpowi edni o wykwali fi kowanych osób do wykonani a Przedmi otu Umowy 

zgodni e z wymogami  ustawy Pr awo budowlane,  

24) zapewni eni e odzi eży zapewni ającej r ozr óżni eni e pr acowni ków Wykonawcy od 

pr acowni ków fi rm podwykonawczych or az fi rm podwykonawczych mi ędzy sobą dla 

wszystki ch osób znajdujących si ę na ter eni e budowy w sposób zapewni ający i ch 

wi zualni e łatwą i dentyfi kację or az gwar antujący i ch bezpi eczeństwo (np. : nazwa fi rmy 

na kami zelce pr acowni ków,  elementy odblaskowe),  
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25) przygotowani e i  umi eszczeni e w wi docznym mi ejscu na ter eni e budowy w ter mi ni e do 

21 dni  r oboczych od dni a przekazani a ter enu budowy,  na cały okr es r eali zacji  robót,  

i nfor macji  wi zualnej i lustrującej obi ekt dwor ca po jego przebudowi e,  o wi elkości  ni e 

mni ejszej ni ż 1, 5 m x 2, 5 m w for mi e i  i lości  (mi ni mum 5 szt. ) uzgodni onej 

z Zamawi ającym,  mocowanej na elewacji  lub ogrodzeni u ter enu budowy,   

26) Wykonawca ni e może bez zgody Zamawi ającego,  wyr ażonej w for mi e pi semnej pod 

rygor em ni eważności ,  umi eszczać r eklam or az wszelki ch i nnych nośni ków i nfor macji  

(z wyjątki em tabli cy i nformacyjnej dotyczącej i nwestycji  okr eślonej w ustawi e Pr awo 

budowlane,  tabli c/plakatów i nfor macyjnych i  pami ątkowych or az i nfor mujących 

o dofi nansowani u pr ojektu ze śr odków Unii  Eur opejski ej w zakr esie i nformacji  

i  promocji ) na ter eni e budowy,  na ogr odzeni u terenu budowy or az na r usztowani ach,  

27) pr owadzeni e na bi eżąco godzi nowej ewi dencji  wejść i  wyjść z ter enu budowy przez 

cały okr es r eali zacji  i nwestycji  or az zapewni eni e wglądu do jej zanoni mi zowanej wersji  

na życzeni e Zamawi ającego,  a także przekazywani e kopii  ww.  zanoni mi zowanej 

ewi dencji  do Zamawi ającego w ter mi ni e do 10 dni a każdego mi esi ąca.  Jednocześni e 

Wykonawca jest zobowi ązany do przechowywani a pełnej (tj.  zawi er ającej także i mi ona 

i  nazwi ska) ewi dencji  przez okr es r eali zacji  i nwestycji  or az przez okres r ękojmi  

i  gwar ancji . 

28) Wykonawca zobowi ązany jest do: 

a.  pr awi dłowego wykonani a systemów zabezpi eczeni a techni cznego i  ochr ony 

przeci wpożar owej,  w tym zasi lani a gwar antowanego dla systemów zabezpi eczeni a 

techni cznego; 

b.  wykonani a r obót zgodni e z dokumentacją pr ojektową i  aktualnymi  wytycznymi  

Dobr ych pr aktyk w i nwestycjach dwor ców kolejowych PKP S. A. ; 

c.  wykonani a systemów zabezpi eczeń techni cznych i  ochr ony przeci wpożar owej  

zgodni e z pr ojektem i  aktualnymi  wytycznymi  A12,  A13,  A14 Dobr ych praktyk w 

i nwestycjach dwor ców kolejowych PKP S. A. ; 

d.  pr zygotowani a kar t materi ałowych zgodnych z pr ojektem i   

wytycznymi  Dobr ych pr aktyk w i nwestycjach dworców kolejowych PKP S.A. ; 

e.  pr zepr owadzeni a odbi orów systemów zabezpi eczeń techni cznych i  ochr ony 

przeci wpożar owej,  w tym systemu i ntegr ującego PSIM or az BMS (jeżeli  dotyczy),  

pod kątem spełni eni a wymagań pr ojektu i  wytycznych A12,  A13,  A14; 

f.  pr zepr owadzeni a w tr akci e odbi orów testów funkcjonalnych i  i ntegr acyjnych dla 

systemów zabezpi eczeń techni cznych i  ochr ony przeci wpożar owej np.  

spr awdzeni e popr awności  konfi gur acji  Bezkluczowego Systemu Kontr oli  Dostępu 

(Bezkluczowy System Zamykani a Dwor ców),  Systemu Sygnali zacji  Włamani a i  

Napadu,  Systemu Kontroli  Dostępu,  Systemu Sygnali zacji  Pożar owej (w obi ekci e 

ni e przewi duje si ę oddzi elnego systemu SSP,  jednak ze względu na 

bezpi eczeństwo,  w r amach systemu SSWi N zostani e umi eszczona czujka 

pożar owa w ser wer owni ),  PSIM,  BMS,  CCTV etc.  or az potwi er dzeni a i ntegr acji  z 

systemem PSIM PKP S.A.  

8.  Wykonawca zobowi ązuje si ę do przekazani a Zamawi ającemu dokumentacji  

powykonawczej wr az z dokumentami  pozwalającymi  na ocenę pr awi dłowego wykonani a 

robót zgłaszanych do odbi oru,  tj.  najpóźni ej wr az ze zgłaszaną gotowości ą do odbi oru.  

9.  Wykonawca oświ adcza,  że osoby wyznaczone do r eali zacji  zamówi eni a wskazane przez 

Wykonawcę w wykazi e osób złożonym w celu wykazani a spełni ani a war unków udzi ału or az 

wykazi e doświ adczeni a osób wyznaczonych do r eali zacji  zamówi eni a według wzor u,  

w postępowani u o udzi eleni e zamówi eni a ni epubli cznego (stanowi ące Załączni k do ofer ty),  
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będą r eali zowały przedmi ot Umowy,  w zakr esi e wskazanym w ww.  wykazi e.  Jednocześni e 

Wykonawca oświ adcza,  że ww.  osoby or az osoby,  któr e będą wykonywały czynności  

w zastępstwi e osób ww.  lub zami ast ni ch,  korzystają z pełni  pr aw publi cznych i  ni e zostały 

skazane pr awomocnym wyr oki em sądu za przestępstwo oszustwa,  fałszerstwa,  

poświ adczeni a ni epr awdy,  zwi ązane z ni eodpowi edni m postępowani em z odpadami   

(w szczególności  ar t.  182 KK).  

10.  Wykonawca lub podwykonawca zobowi ązany jest do zatr udni eni a na podstawi e stosunku 

pr acy osób wykonujących pr acę w r ozumi eni u ar t.  22 § 1 ustawy z dni a 26 czer wca 1974 r.  

Kodeks pr acy.  Zobowi ązani e do ww.  zatr udni eni a dotyczy osób,  któr e w r amach ni ni ejszej 

Umowy będą wykonywać czynności  w zakr esi e robót: 

1) mur arski ch,  malarski ch,  dekarski ch,  czynności  wykonywanych w char akterze 

pomocni ka mur arza,   

2) monterski ch w zakr esi e i nstalacji  sani tar nych,   

3) monterski ch w zakr esi e i nstalacji  elektr ycznych,   

4) rozli czani a i  pr owadzeni a dokumentacji  budowy.   

 

W celu umożli wi eni a Zamawi ającemu wer yfi kacji  zatr udni ani a przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawi e umowy o pr acę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawi ającego ww.  czynności  w zakr esi e r eali zacji  Umowy,  Zamawi ający ma pr awo do 

żądani a: 

1) oświ adczeni a zatr udni onego pr acowni ka,  

2) oświ adczeni a Wykonawcy lub podwykonawcy o zatr udni eni u pr acowni ka na podstawi e 

umowy o pr acę.  

W przypadku br aku przedłożeni a przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawi ającego 

dokumentów w ter mi ni e wskazanym przez Zamawi ającego,  Zamawi ający ma pr awo do 

nali czeni a Wykonawcy kar  umownych lub/ or az do odstąpi eni a od Umowy z Wykonawcą,  

z powodu okoli czności  leżących po str oni e Wykonawcy.   

W przypadku br aku przedłożeni a przez Podwykonawcę wymaganych przez 

Zamawi ającego dokumentów w ter mi ni e wskazanym przez Zamawi ającego,  

następującym ni e późni ej ni ż w dni u akceptacji  umowy podwykonawczej,  Zamawi ający 

ma pr awo do złożeni a sprzeci wu/ zastr zeżeń do umowy podwykonawczej/ pr ojektu 

umowy podwykonawczej or az do nali czeni a Wykonawcy kar  umownych Wykonawcy 

lub/or az do odstąpi eni a od umowy z Wykonawcą z powodu okoli czności  leżących po 

str oni e Wykonawcy.  

W każdym przypadku wystąpi eni a uzasadni onych wątpli wości  Zamawi ającego co do 

przestr zegani a pr awa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  Zamawi ający może 

zwr óci ć si ę o przepr owadzeni e kontr oli  przez Państwową Inspekcję Pr acy.  

11.  W przypadku zaprzestani a wykonywani a Umowy przez osoby lub osobę,  o któr ych mowa 

w ust.  9 z jaki chkolwi ek przyczyn,  w zakr esi e okr eślonym w ust.  9,  Wykonawca będzi e 

zobowi ązany do zastąpi eni a tej osoby lub osób i nną osobą lub osobami ,  posi adającymi  

kwali fi kacje zawodowe i  doświ adczeni a co najmni ej taki e jak te,  któr e stanowi ły podstawę 

wykazani a spełni ani a przez Wykonawcę war unków udzi ału w postępowani u o udzi eleni e 

zamówi eni a ni epubli cznego,  po uprzedni m uzyskani u zgody Zamawi ającego,  wyr ażonej w 

for mi e pi semnej pod r ygor em ni eważności .  W przypadku zaprzestani a wykonywani a 

Umowy przez osoby lub osobę,  o któr ych mowa w ust.  10,  Wykonawca będzi e zobowi ązany 

do zastąpi eni a tej osoby lub osób i nną osobą lub osobami ,  któr e będą zatr udni one na 

podstawi e stosunku pr acy.   
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12.  Wykonawca jest świ adomy ponoszeni a pełnej odpowi edzi alności  za skutki  br aku lub 

mylnego r ozpoznani a warunków r eali zacji  ni ni ejszego Przedmi otu Umowy.  

13.  Wykonawca zobowi ązany jest do oznakowani a dokumentacji  dostar czonych w r amach 

reali zacji  Umowy,  zgodni e z zasadami  pr omocji  i  oznakowani a dostępnymi  na str oni e 

https://www.pois.gov.pl.  Wykonawca zobowi ązany jest do oznakowani a dokumentacji  

zgodni e z szablonem/ wzor em przekazanym przez Zamawi ającego.   

14.  Wykonawca,  w ter mi ni e do 21 dni  r oboczych od dni a przekazani a ter enu budowy,  w r amach 

reali zacji  Przedmi otu Umowy zobowi ązany jest do zamontowani a na ter eni e objętym 

i nwestycją tabli c/plakatów i nfor mujących o dofi nansowani u pr ojektu ze śr odków Unii  

Eur opejski ej w zakr esi e infor macji  i  pr omocji  Pr ogramu Infr astr uktur a i  Śr odowi sko or az do 

dni a odbi oru końcowego tabli cy pami ątkowej or az oznakowani a śr odków trwałych.  Tabli ce 

muszą spełni ać wymagani a okr eślone w zasadach pr omocji  i  oznakowani a pr ojektów.  

Tr eść tabli c or az mi ejsce ustawi eni a zostaną uzgodni one z Zamawi ającym.   

15.  Wykonawca zobowi ązany jest do r eali zacji  i nwestycji  zgodni e z wymagani ami  TSI-PRM,  

zgodni e z Tabelą stanowi ącą załączni k do Rozporządzeni a Komi sji  (UE) NR 1300/2014 

z dni a 18 li stopada 2014 r.  w spr awi e techni cznych specyfi kacji  i nter oper acyjności  

odnoszących si ę do dostępności  systemu kolei  Uni i  dla osób ni epełnospr awnych i  osób 

o ogr ani czonej możli wości  por uszani a si ę.  Wszelki e wątpli wości  dotyczące zgodności  

rozwi ązań funkcjonalno-użytkowych i  techni cznych z wymagani ami  TSI PRM,  Wykonawca 

ma obowi ązek ni ezwłoczni e zgłosi ć Zamawi ającemu.  

16.  Wykonawca ma obowi ązek zapewni ć,  by wszelki e zmi any,  zani echani a i  r ezygnacje 

dokonywane w pr ocesi e r eali zacji  i nwestycji  były zgodne z przepi sami  Rozporządzeni a 

ogólnego Komi sji  Eur opejski ej w spr awi e pr ogr amowani a pi ęci u funduszy poli tyki  spójności  

na lata 2014-2020 – załączni k I,  p. 6. 4 Dostępność (s. 141) i  gwar antowały Instytucji  

Zarządzającej osi ągni ęci e wymagań zawar tych w Rozporządzeni u ogólnym Komi sji  

Eur opejski ej w spr awi e pr ogr amowani a pi ęci u funduszy poli tyki  spójności  na lata 2014 - 

2020 – załączni k I,  p. 6.4 Dostępność or az zgodność z Decyzją Komisji  Eur opejski ej 

2014/1300/UE z dni a 18 li stopada 2014 r .  w spr awi e techni cznych specyfi kacji  

i nter oper acyjności  odnoszących si ę do dostępności  systemu kolei  Unii  dla osób 

ni epełnospr awnych i  osób o ogr ani czonej możli wości  por uszani a si ę (TSI-PRM),  zasadami  

pr ojektowani a uni wersalnego i  zasadą o ni edyskrymi nacji  (per cepcja r ówności ).  W r amach 

tego Wykonawca zobowi ązany jest do uzyskani a uzgodni eni a pr oponowanych 

szczegółowych r ozwi ązań przez Audytor a Dostępności  wskazanego przez Zamawi ającego 

na zasadach opi sanych załączni ki em nr  A. 17 do „dobr ych pr aktyk” stanowi ących załączni k 

nr  12 do ni ni ejszej Umowy.   

17.  Wykonawca ma obowi ązek uwzględni ć uwagi  zgłaszane przez Audytora Dostępności  o 

któr ym mowa w ust.  16 lub/i  jednostki  notyfi kowanej wykonującej usługę wer yfi kacji  WE 

zgodności  i nfr astr uktur y z wymagani ami  TSI-PRM,  jeżeli  taka usługa została zamówi ona 

przez Zamawi ającego.   

18.  Wykonawca zobowi ązany jest do współpr acy z przyszłymi  najemcami  powi erzchni  

handlowych.  Współpr aca dotyczy zar ówno prac pr ojektowych,  jak i  r eali zacji  pr ac 

budowlano-i nstalacyjnych r eali zowanych przez przyszłych Najemców podczas r eali zacji  

i nwestycji  przez Wykonawcę.  

19.  Wykonawca zobowi ązany jest do udostępni eni a ter enu budowy w ni ezbędnym zakr esi e 

najemcom or az podmi otom wskazanym przez Zamawi ającego.  Wykonawca zobowi ązany 

jest do koor dynacji  wykonawców pr ac w lokalach najemców,  w tym zapewni eni a odbi or ów 

służb p. poż.  i  sanepi d dla całego obi ektu.  
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20.  Wykonawca będzi e zobowi ązany do przestrzegani a powszechni e obowi ązujących  

przepi sów BHP or az „Procedur y dotyczącej wymagań w zakr esi e bhp wobec wykonawców 

or az podwykonawców r eali zujących usługi  na r zecz PKP S. A. ” Pr ocedur a stanowi  Załączni k 

nr  7 do Umowy.  Wykonawca zobowi ązany będzi e w ter mi ni e do 7 dni r oboczych li cząc od 

dni a zawar ci a Umowy do złożeni a oświ adczeni a,  któr ego wzór  stanowi  Załączni k nr  1 do 

ww.  Pr ocedur y.   

§ 4 

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Wykonawca zobowi ązany jest do udostępni eni a podmi otom wskazanym przez 

Zamawi ającego powi erzchni  komer cyjnych,  ni e późni ej ni ż 8 tygodni pr zed upływem 

ter mi nu wskazanego w § 9 ust.  1 Umowy,  celem przepr owadzeni a pr ac ar anżacyjnych,  

budowlanych i  i nstalacyjnych przez podmi oty wskazane przez Zamawi ającego or az 

uwzględni eni a tych pr ac w Har monogr ami e Rzeczowo-Fi nansowym Wykonawcy.  

2.  Wykonawca zobowi ązany jest do współpr acy z podmi otami  wskazanymi  przez 

Zamawi ającego w zakr esi e r obót wykończeni owych i  ar anżacyjnych.  

3.  Wykonawca zobowi ązany jest do zapewni eni a dr ogi  dojści a do udostępni onych 

powi erzchni  komer cyjnych.  

4.  Wykonawca zobowi ązany jest do uczestni czeni a w pr zekazani u lokali  podmi otom 

wskazanym przez Zamawi ającego w ter mi ni e okr eślonym w ust.  1 or az do należytego 

usuwani a awarii,  wad i  uster ek pr ac wykonanych przez Wykonawcę,  w ter mi ni e ni e 

dłuższym ni ż 14 dni r oboczych od dni a pr otokolar nego przekazani a lokali  do ar anżacji  

podmi otom wskazanym przez Zamawi ającego/ zgłoszeni a awarii /wad/ uster ek.  

5.  Wykonawca zobowi ązany jest do zapewni eni a podmi otom wskazanym przez 

Zamawi ającego możli wości  korzystani a z zasi lani a ener gii  elektr ycznej or az z i nstalacji  

wodno-kanali zacyjnej.  Wykonawca ustali  sposób rozli czeni a zużyci a medi ów z podmi otami  

wskazanymi  przez Zamawi ającego.  

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1.  Za wykonani e Przedmi otu Umowy,  Zamawi ający zapłaci  Wykonawcy wynagr odzeni e 

całkowi te r yczałtowe w wysokości  br utto ………..  zł (słowni e: ………………………/100 ) 

w tym: kwota netto: …………..  zł (słowni e: …………/100) i  należny podatek VAT ……… zł 

(słowni e: ………………/100).  

2.  Ter mi ny r eali zacji  poszczególnych r obót wr az z i ch wyceną zostały wskazane 

w Har monogr ami e Rzeczowo – Fi nansowym,  określonym w § 2 Umowy.  

3.  Wykonawca okr eślając wynagr odzeni e r yczałtowe oświ adcza,  że na etapi e przygotowani a 

ofer ty zapoznał si ę z Opi sem Przedmi otu Zamówi eni a,  dokumentacją pr ojektową 

i  Specyfi kacjami  Techni cznymi  Wykonani a i  Odbi or u Robót Budowlanych,  wymagani ami  

okr eślonymi  w SWZ or az wykor zystał wszelki e środki  mające na celu r zetelne ustaleni e 

wynagr odzeni a obejmującego r oboty zwi ązane z wykonani em Przedmi otu Umowy.  

4.  Wynagr odzeni e okr eślone w ust.  1 zawi er a wszystki e koszty ni ezbędne do należytej or az 

zgodnej z obowi ązującymi  przepi sami  pr awa r eali zacji  Przedmi otu Umowy w zakr esi e 

reali zacji  r obót budowlanych okr eślonych w Załączni ku nr  6 do Umowy,  a w szczególności  

koszty pr ac przygotowawczych,  porządkowych,  utr zymani a placu budowy,  podatków,  

ubezpi eczeń,  gwar ancji  etc.   
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5.  Wynagr odzeni e wyczerpuje r oszczeni a Wykonawcy wobec Zamawi ającego zwi ązane 

z r eali zacją Umowy,  które ni e są zwi ązane z: 

1) reali zacją r obót dodatkowych; 

2) reali zacją Zamówi eń polegających na powtórzeni u podobnych usług/ r obót 

budowlanych; 

3) reali zacją r obót,  co do któr ych przewi dzi ano możli wość dokonywani a i ch zmi an 

na któr e to Zamawi ający wyr azi ł zgodę.   

§ 6 

ZALICZKI 

1.  Zamawi ający na poczet wykonani a Przedmi otu Umowy może udzi eli ć Wykonawcy zali czek 

do 80% war tości  wynagrodzeni a całkowi tego br utto wskazanego w § 5 ust.  1 Umowy: 

1) w pr zypadku udzi elani a pi er wszej zali czki  - w wysokości  do 25% war tości  

wynagr odzeni a całkowi tego br utto wskazanego w § 5 ust.  1 Umowy,  

2) w pr zypadku udzi elani a kolejnych zali czek - w wysokości  do 25 % war tości  r obót 

br utto,  stanowi ących przedmi ot Umowy,  pozostałych do wykonani a. 

2.  War unki em udzi eleni a zali czki  jest: 

1) złożeni e przez Wykonawcę do Zamawi ającego wni osku o udzi eleni e zali czki,  w for mi e 

i   ter mi nach wskazanych w  Umowi e,    

2) wni esi eni e przez Wykonawcę zabezpi eczeni a zali czki  zgodni e z postanowi eni ami  

Umowy,  

3) wykazani e przez Wykonawcę,  że wykonał zamówi eni e w zakr esie war tości  

poprzedni o udzi elonych zali czek – w  przypadku udzi elani a dr ugi ej i  kolejnych 

zali czek,  

4) całkowi te r ozli czeni e poprzedni o udzi elonych zali czek – w pr zypadku dr ugi ej i  

kolejnych zali czek.  

3.  Wni osek o udzi eleni e zali czki  powi ni en być złożony w for mi e pi semnej or az w ter mi ni e: 

1) do 30 dni  r oboczych od dni a zawar ci a Umowy – w pr zypadku wni osku o udzi eleni e  

pi er wszej zali czki, 

2) do 30 dni  r oboczych od dni a całkowi tego r ozli czeni a poprzedni ej zali czki  - w przypadku 

wni osków o udzi eleni e kolejnych zali czek.  

4.  W przypadku złożeni a wni osku o udzi eleni e zali czki  po upływi e ter minu wskazanego 

odpowi edni o w ust.  3 pkt.  1 lub 2,  Zamawi ający podejmi e decyzję w zakr esie udzi eleni a lub 

odmowy udzi eleni a zali czki . 

5.  Wykonawca przed uzyskani em zali czki  jest zobowi ązany do wni esi eni a zabezpi eczeni a 

każdej zali czki  do wysokości  100 % war tości  udzielanej zali czki  w następujących for mach 

(w jednej lub ki lku wg wybor u Wykonawcy): 

1) por ęczeni ach bankowych lub por ęczeni ach spółdzi elczej kasy oszczędności owo-

kr edytowej,  z tym że zobowi ązani e kasy jest zawsze zobowi ązani em pi eniężnym,  

2) gwar ancjach bankowych, 

3) gwar ancjach ubezpi eczeni owych,  

4) por ęczeni ach udzi elanych przez podmi oty,  o któr ych mowa w ar t.  6b ust.  5 pkt 2 ustawy 

z dni a 9 li stopada 2000 r .  o utwor zeni u Polski ej Agencji  Rozwoju Przedsi ębi orczości ,   

5) w wekslach z por ęczeni em wekslowym banku lub spółdzi elczej kasy oszczędności owo-

kr edytowej,  

6) przez ustanowi eni e zastawu na papi er ach war tości owych emi towanych przez Skar b 

Państwa lub jednostkę samorządu ter ytori alnego,  

7) przez ustanowi eni e zastawu r ejestr owego na zasadach okr eślonych w ustawi e z dni a 
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6 gr udni a 1996 r.  o zastawi e r ejestr owym i  r ejestrze zastawów.  

6.  Zamawi ający dopuszcza możli wość zmi any przez Wykonawcę for my zabezpi eczeni a 

zali czki  w tr akci e r eali zacji  Umowy,  dopuszczając for my wskazane w ust.  5.   

7.  Zamawi ający ni e wyr aża zgody na wni esi eni e zabezpi eczeni a zali czki  w i nnej for mi e ni ż 

okr eślone w ust.  5.   

8.  Za zgodą Zamawi ającego wykonawca może dokonać zmi any for my zabezpi eczeni a 

zali czki  na jedną lub ki lka for m,  o któr ych mowa w ust.  5.  Zmi ana for my zabezpi eczeni a 

zali czki  możli wa jest jedyni e przy zachowani u ci ągłości  zabezpi eczeni a zali czki . 

9.  W przypadku wnoszeni a zabezpi eczeni a zali czki  w for mi e ni epi eni ężnej Wykonawca 

zobowi ązany jest do: 

1) uzgodni eni a z Zamawi ającym tr eści  dokumentu gwar ancyjnego przy uwzględni eni u,  i ż: 

a.  z dokumentu zabezpi eczeni a zali czki  powi nno wyni kać jednoznaczni e 

gwar antowani e wypłat należności  w sposób ni eodwołalny,  bezwarunkowy 

i  na pi er wsze żądani e Zamawi ającego zawi er ające oświ adczeni e 

o okoli czności ach stanowi ących podstawę do żądani a wypłaty należności , 

b.  dokument zabezpi eczeni a zali czki  ni e może zawi er ać żadnych dodatkowych 

wymagań od Zamawi ającego lub osób tr zeci ch,  w tym składani a jaki chkolwi ek 

dodatkowych oświ adczeń,  dokumentów,  wezwań do Wykonawcy,  dokonywani a 

i nnych czynności ,  np.  żądani a pośr edni ctwa banku Zamawi ającego,  w tym 

przekazywani a żądani a za pośr edni ctwem banku,  i nnej tego typu i nstytucji ,  

poświ adczani a dokumentu przez r adcę pr awnego lub adwokata w zakr esi e 

poświ adczani a autentyczności  podpi sów i tp., 

2) zapewni eni a,  że zabezpi eczeni e zwr otu kwoty wypłacanej zali czki  będzi e ważne 

i  wykonalne,  aż do całkowi tego zwr otu wypłaconej zali czki ,   

3) uwzględni eni a,  i ż w pr zypadku gdy war unki  zabezpi eczeni a zali czki  wskazują datę jego 

wygaśni ęci a,  a płatność zali czkowa ni e została r ozli czona (zali czka ni e została 

spłacona w pełnej wysokości ) w ter mi ni e przypadającym co najmni ej na 30 dni  przed 

datą wygaśni ęci a zabezpi eczeni a,  to Wykonawca jest zobowi ązany do przedłużeni a 

ważności  tego zabezpi eczeni a lub do wni esi eni a nowego zabezpi eczeni a,  aż do czasu 

całkowi tego zwr otu/ r ozli czeni a  wypłaconej mu zali czki .  W przypadku gdy Wykonawca 

ni e przedłuży zabezpi eczeni a zali czki  lub ni e wni esi e nowego zabezpi eczeni a zgodni e 

z ww.  postanowi eni ami,  Zamawi ającemu przysługuje pr awo do: 

- zaspokojeni a si ę z zabezpi eczeni a zali czki  (zr eali zowani a zabezpi eczeni a zali czki ) 

lub  

- do zmi any for my zabezpi eczeni a zali czki  wni esi onego w i nnej for mi e ni ż pi eni ądz,  

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpi eczeni a zali czki   

– wg wybor u Zamawi ającego – w celu r ozli czeni a zali czki  (uzyskani a spłaty zali czki ). 

10.  Zabezpi eczeni e zali czki  służy pokr yci u r oszczeń Zamawi ającego,  w zakresi e r ozli czeni a/ 

zwr otu/ spłaty zali czki . 

11.  Zamawi ający zwr óci  lub zwolni  Wykonawcy zabezpi eczeni e zali czki  w ter mi ni e do 30 dni  

od dni a należytego wykonani a przez Wykonawcę części  Przedmi otu Umowy dotyczącego 

udzi elonej zali czki  (na któr ego wykonani e zali czka została udzi elona),  i  uznani a przez 

Zamawi ającego za należyci e wykonane or az r ozli czeni a zali czki  do 100 % kwoty udzi elonej 

war tości  zali czki ,  zgodni e z postanowi eni ami  Umowy.  

12.  Rozwi ązani e Umowy,  w tym odstąpi eni e od Umowy,  ni e powoduje wygaśni ęci a 

zabezpi eczeni a zali czki. 

13.  Płatność każdej udzi elanej przez Zamawi ającego zali czki ,  nastąpi  w ter mini e do 14 dni  od 

dni a złożeni a przez Wykonawcę wni osku o udzi eleni e zali czki ,  z zastrzeżeni em ust.  2 pkt 2 
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or az ust.  4,  na podstawi e faktur y zaliczkowej dor ęczonej do Zamawi ającego.  Płatność 

zali czki  nastąpi  na r achunek bankowy nr  ………………………………………...   Rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany do otr zymani a zali czki  musi  znajdować si ę w wykazi e 

pr owadzonym przez Szefa Kr ajowej Admi ni str acji  Skar bowej zgodni e z ar t.  96b ust 1 ustawy 

o podatku od towar ów i  usług.  

Zmi ana r achunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę może nastąpi ć wyłączni e w 

for mi e aneksu do Umowy lub pi semnego zawi adomi eni a Zamawi ającego,  podpi sanego 

przez osoby upr awni one do r epr ezentacji  Wykonawcy – z zastr zeżeni em,  i ż zmi ana jest 

skuteczna,  jeśli  nowy rachunek bankowy jest przypi sany do Wykonawcy w wykazi e 

pr owadzonym przez Szefa Kr ajowej Admi ni str acji  Skar bowej zgodni e z ar t.  96b ust.  1 ustawy 

o podatku od towar ów i  usług . Wykonawca w ter mi ni e do 30 dni  od dni a wykonani a i  odbi oru 

części owego r obót budowlanych stanowi ących Przedmi ot Umowy,  wystawi  faktur ę VAT na 

tę część z uwzględni eni em r ozli czeni a udzi elonej zali czki  zgodni e z postanowi eni ami  

ni ni ejszej umowy or az zgodni e z obowi ązującymi  przepi sami  pr awa i  przekaże ją 

do Zamawi ającego.   

14.  Rozli czeni e każdej udzi elonej zali czki : 

1) nastąpi  w opar ci u o pr otokół odbi oru części owego Przedmi otu Umowy,  

(zgodny z wzor em,  tj.  załączni ki em nr  11 do Umowy),  zatwi er dzony przez Inżyni era 

Kontr aktu or az Koor dynator a pr ojektu wskazanego przez PKP S. A.,  który to stanowi ł 

będzi e dowód i  potwi erdzeni e wykor zystani a zali czki  zgodni e z przeznaczeni em 

okr eślonym w ust.  1,  

2) zostani e wykazane w fakturze/ faktur ach or az protokole okr eślonym w pkt 1 powyżej,  

wystawi onych przez Wykonawcę w zwi ązku z odbi or ami  części owymi  robót 

budowlanych wykonanych w r amach Przedmi otu Umowy,  dokonanymi  przez Inżyni era 

Kontr aktu,  na podstawi e i  w odni esi eni u do wystawi onej przez Wykonawcę faktur y 

zali czkowej,  aż do r ozli czeni a 100 % war tości  udzi elonej zali czki, 

3) będzi e stanowi ć r ównowar tość 50% war tości  kwot br utto wyni kających z pr otokołów 

odbi orów części owych,  aż do r ozli czeni a 100 % war tości  udzi elonej zali czki ,  

z zastr zeżeni em pkt 4,  

4) może stanowi ć r ównowartość do 100 % war tości  kwot br utto wyni kających z pr otokołów 

odbi orów części owych,  aż do r ozli czeni a 100 % war tości  udzi elonej zali czki,  

w pr zypadku wyr ażeni a zgody na powyższe przez Wykonawcę,  

5) musi  zostać zakończone do czasu osi ągni ęci a 80 % war tości  zaawansowani a r obót 

budowlanych.  

15.  Jeżeli  r ozli czeni e zali czki  ni e odbędzi e si ę: 

1) zgodni e z postanowi eni ami  ni ni ejszej Umowy,  lub/i  

2) przed r ozwi ązani em Umowy (w tym odstąpi eni em od Umowy lub wypowi edzeni em 

Umowy),  lub/i   

3) przed wygaśni ęci em zabezpi eczeni a zali czki ,   

wówczas cała ni erozli czona war tość zali czki / całe ni espłacone saldo zali czki  stani e si ę 

natychmi ast wymagalne i  należne od Wykonawcy Zamawi ającemu a Zamawi ający 

upr awni ony będzi e do: 

a.  samodzi elnego r ozli czeni a kwoty zali czki  z wynagr odzeni a należnego 

Wykonawcy (poprzez dokonani e potr ąceni a/ r ozli czeni a),  lub/i  

b.  zr eali zowani a zabezpi eczeni a zali czki ,   

– zgodni e ze swym wyborem.   

16.  Każda kolejna zali czka: 

1) może zostać udzi elona do war tości  okr eślonej w ust.  1 pkt 2 
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2) może zostać udzi elona po spełni eni u łączni e następujących przesłanek: 

a.  po całkowi tym r ozli czeni u zali czki  wcześni ej udzielonej,  

b.  po spełni eni u wymagań okr eślonych w postanowi eni ach ni ni ejszej Umowy, 

c.  po wykazani u przez Wykonawcę wykonani a zamówi eni a stanowi ącego przedmi ot 

ni ni ejszej Umowy w zakr esi e war tości  poprzedni o udzi elonych zali czek; 

wykazani e przez Wykonawcę wykonani a zamówi eni a stanowi ącego przedmi ot 

ni ni ejszej Umowy może nastąpi ć poprzez potwi er dzeni e r eali zacji  pr ac 

wyni kające z poszczególnych pr otokołów odbi orów części owych – przedstawi eni e 

pr otokołu odbi oru części owego potwi er dzonego przez Inżyni er a Kontr aktu,  

d.  może zostać udzi elona po przedstawi eni u Zamawi ającemu przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagr odzeni a podwykonawcom i  dalszym 

podwykonawcom,  bi orącym udzi ał w r eali zacji  części  zamówi eni a,  za któr ą 

zali czka została wypłacona  

17.  Wykonawcy występujący wspólni e (np.  Konsor cjum,  wspólni cy spółki  cywi lnej),  ponoszą 

soli dar ną odpowi edzi alność za wni esi eni e zabezpi eczeni a zali czki . 

§ 7 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1.  Zadani e Inwestycyjne pn. : Przebudowa dworca kolejowego Kuźnica (Hel)” objęte jest 

dofi nansowani em ze śr odków Pr ogr amu Oper acyjnego Infr astr uktur a i  Śr odowi sko.  

2.  Wykonawca,  w okr esi e reali zacji  r obót,  najpóźni ej do 7 dnia każdego miesiąca pr zedstawi  

Zamawi ającemu planowany zakr es i  war tość r obót,  jaki e zami erza wykonać i  zafaktur ować 

na koni ec następnego mi esi ąca.  W przypadku rozbi eżności  planowanych war tości  r obót 

z Har monogr amem,  Wykonawca w ww.  ter mi ni e przedstawi  do wer yfi kacji  pr zez Inżyni era 

Kontr aktu,  a następni e akceptacji  Zamawi ającego zaktuali zowany Harmonogr am na 

zasadach okr eślonych w § 2.   

3.  Rozli czeni e wynagr odzeni a br utto,  o któr ym mowa w § 5 ust.  1 Umowy,  wyni kać będzi e 

z Har monogr amu.   

4.  Rozli czeni u będą podlegać tylko w pełni  wykonane,  zakończone i  odebr ane r oboty 

(elementy skończone) lub możli we do wyr aźnego wydzi eleni a i ch części ,  wyszczególni one 

w Har monogr ami e (HRF).  

5.  Łączna war tość wynagr odzeni a za wykonane r oboty płatna na r zecz Wykonawcy faktur ami  

części owymi  ni e może przekr oczyć 90% kwoty brutto wynagr odzeni a br utto okr eślonego 

w § 5 ust.  1 Umowy.  

6.  Podstawę do wystawi enia faktur  za wykonane r oboty stanowi ć będzi e spi sany bez wad 

i stotnych pr otokół odbi oru części owego r obót,  zbi orcze zestawi eni e wykonanych r obót 

(nar astająco i  w okr esi e rozli czeni owym) wr az ze wskazani em wykor zystani a zali czki  i  jej 

rozli czeni a (w pr zypadku udzi eleni a zali czki ) dla r obót odebr anych przez Inżyni era 

Kontr aktu albo i nną wyznaczoną przez Zamawi ającego osobę i  zatwi erdzonych przez 

Zamawi ającego lub osobę przez ni ego upoważni oną.   

7.  Rozli czeni e końcowe za wykonani e Przedmi otu Umowy nastąpi  na podstawi e faktur y,  

któr a zostani e wystawi ona po końcowym odbi orze r obót.  

8.  Każda faktur a za wykonane r oboty budowlane będzi e wystawi ona na Inwestor a,  któr ym są 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,  

or az będzi e zawi er ać: 

1) nazwę zadani a i nwestycyjnego: „Przebudowa dworca kolejowego Kuźnica (Hel)”. 

2) numer  Umowy: ……………………………. 
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3) podstawę do wystawi eni a faktur y,  tj.  Pr otokół odbi oru z dni a …………….. 

4) or az dane osób,  o któr ych mowa w § 18 ust.  1.  

9.  Faktur y należy przesłać na adr es:  

Polski e Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,   

Bi uro Fi nansów i  Rachunkowości ,   

Al.  Jer ozoli mski e 142A,  02-305 Warszawa  

z dopi ski em na koperci e „Faktur a” albo Wykonawca umożli wi  Zamawi ającemu,  z 

zastrzeżeni em ust.  10,  odbi ór  faktur y w for mi e elektr oni cznej (e-faktur a) z 

Platfor my/systemu do pobi er ani a e-faktur lub dor ęczy ją Zamawi ającemu za 

pośr edni ctwem poczty elektr oni cznej.  W przypadku e-faktur  Str ony po zawar ci u Umowy 

ustalą możli wość stosowani a or az zasady obi egu e-faktur.  Wybór  elektr oni cznego 

dor ęczani a faktur  zostani e potwi er dzony odr ębnym dokumentem.  

10.  Zamawi ający wyłącza stosowani e ustr uktur yzowanych faktur  elektr oni cznych,  o któr ych 

mowa w ustawi e z dni a 9 li stopada 2018 r.  o elektroni cznym faktur owani u w zamówi eni ach 

publi cznych,  koncesjach na r oboty budowlane lub usługi  or az par tnerstwi e publi czno-

pr ywatnym.  

11.  Każdor azowo zapłata nastąpi  na r achunek bankowy nr……………………. Wykonawcy w 

ter mi ni e do 30 dni od dni a dor ęczeni a Zamawi ającemu pr awi dłowo wystawi onej faktur y,  z 

zastrzeżeni em ust.  21.   

12.  Wykonawca oświ adcza,  że r achunek bankowy,  o któr ym mowa w ust.  11  jest pr zypi sany 

do Wykonawcy w wykazi e pr owadzonym przez Szefa Kr ajowej Admi ni str acji  Skar bowej na 

podstawi e ar t.  96b ust 1 ustawy o podatku od towar ów  i  usług z dni a 11. 03. 2004 r. 

13.  Zmi ana r achunku bankowego wskazanego w ust.  11 przez Wykonawcę może  nastąpi ć 

wyłączni e w for mi e aneksu do Umowy lub pi semnego zawi adomi eni a Zamawi ającego,  

podpi sanego przez osoby upr awni one do r epr ezentacji  Wykonawcy – z zastr zeżeni em,  i ż 

zmi ana jest skuteczna,  jeśli  nowy r achunek bankowy jest przypi sany do Zleceni obi orcy w 

wykazi e,  o któr ym mowa  w ust.  12.  

14.  Wykonawca oświ adcza,  że Zamawi ający ma obowi ązek zapłaty faktury mechani zmem 

podzi elonej płatności . 

15.  Za dzi eń zapłaty będzi e uznany dzi eń,  w któr ym zostani e obci ążony r achunek bankowy 

Zamawi ającego.  

16.  Wykonawca każdor azowo pr zy fakturze przedstawi  Zamawi ającemu oświ adczeni e 

podpi sane przez osoby upr awni one do r epr ezentowani a Wykonawcy o r eali zacji  r obót,  za 

któr e została wystawi ona faktur a,  z udzi ałem lub bez udzi ału podwykonawcy.  W przypadku 

reali zacji  r obót z udzi ałem podwykonawców (dalszych podwykonawców) war unki em 

zapłaty przez Zamawi ającego dr ugi ej i  następnych części  należnego wynagr odzeni a za 

odebr ane r oboty budowlane jest przedstawi eni e oświ adczeń podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) zgodni e z załączni ki em nr  1 do umowy potwi er dzających otr zymani e 

wynagr odzeni a od Wykonawcy or az dowodów zapłaty wymagalnego wynagr odzeni a 

podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom,  którzy zawar li  zaakceptowane pr zez 

Zamawi ającego Umowy o podwykonawstwo,  których przedmi otem są r oboty budowlane 

lub którzy przedłożyli  zamawi ającemu umowę o podwykonawstwo,  któr ej pr zedmi otem są 

usługi  lub dostawy,  bi or ących udzi ał w r eali zacji  odebr anych r obót budowlanych.  

Oświ adczeni a,  o któr ych mowa powyżej,  powi nny stanowi ć załączni k do faktur y przesyłanej 

w for mi e papi erowej lub być dor ęczone Zamawi ającemu,  najpóźni ej w dni u dor ęczeni a 

faktur y elektr oni cznej.  Wykonawca ma obowi ązek wskazać,  któr ej faktur y dotyczą złożone 

oświ adczeni a.    
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17.  W przypadku ni eprzedstawi eni a wszystki ch oświ adczeń or az dowodów zapłaty,  o któr ych 

mowa w ust.  16,  Zamawi ający wstr zymuje odpowi edni o: udzi eleni e kolejnej zali czki  oraz 

wypłatę wynagr odzeni a (lub jego części ) za odebrane r oboty (w części  dotyczącej r eali zacji  

pr zez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę do wysokości  pr zypadającej 

podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,  co do któr ych br ak oświ adczeń/ wymaganych 

dowodów zapłaty or az w części  dotyczącej zali czki  – w pr zypadku br aku wykorzystani a 

zali czki  i  jej r ozli czeni a – zgodni e z postanowi eni ami  Umowy) do dni a przedstawi eni a 

wszystki ch wymaganych oświ adczeń/ dokumentów or az wymaganych dowodów zapłaty.  

18.  Oświ adczeni e,  o któr ym mowa w ust.  16,  zawi er ać będzi e r ówni eż okr eśleni e kwot 

wynagr odzeni a Podwykonawcy zatr zymanego przez Wykonawcę jaki mkolwi ek tytułem,   

w tym na zabezpi eczeni e należytego wykonani a Umowy podwykonawczej lub r oszczeń 

z tytułu gwar ancji  i  r ękojmi ,  jak też okr eśleni e kwot zali czek – zar ówno rozli czonych,  jak 

i  pozostających do r ozli czeni a w zwi ązku z r eali zacją zakr esu r obót/ dostaw/ usług 

stanowi ących przedmi ot faktur owani a.   

19.  Wykonawca jest zobowi ązany do udzi elani a Zamawi ającemu wszelki ch wyjaśni eń  

w zakr esi e zawar tych umów z podwykonawcami  or az udzi elonymi  zali czkami ,  w for mi e 

okr eślonej przez Zamawi ającego,  a w szczególności  zwi ązanych z pr awi dłowości ą 

reali zacji  r obót przez str ony i  pr awi dłowości ą wykorzystani a udzi elonych zali czek.  

20.  Wykonawca jest zobowi ązany do zwr otu Zamawi ającemu wszelki ch kwot,  któr ych ni e 

zapłaci ł podwykonawcy/om wskutek ski erowani a przez podwykonawców do 

Zamawi ającego r oszczeń ni ezaspokojonych przez Wykonawcę,  w ter mi nach wskazanych 

przez Zamawi ającego w wezwani ach do zapłaty,  wr az z wszelki mi  kosztami,  jaki e z tego 

tytułu poni ósł Zamawi ający.  Zamawi ający może potr ąci ć kwotę,  któr ą ui ści ł 

podwykonawcy/om z powyższego tytułu,  z wi erzytelności ami,  jaki e przysługują Wykonawcy 

względem Zamawi ającego.   

Wykonawca ma obowi ązek zapłaty na r zecz Zamawi ającego wszelki ch kwot wyni kających 

z odpowi edzi alności  soli dar nej okr eślonej w art.  6471 k. c.  (w tym w szczególności  

w zakr esi e wynagr odzeni a podwykonawcy,  ewentualnych odsetek or az kosztów  

postępowani a – w tym postępowani a sądowego),  któr ych zapłaty dokonał Zamawi ający 

w z wi ązku z zai stni eni em przedmi otowej odpowi edzi alności ,  w tym w szczególności  

w pr zypadku dokonani a bezpośr edni ej zapłaty przez Zamawi ającego na r zecz 

Podwykonawcy lub w przypadku orzeczeni a o obowi ązku zapłaty przez Sąd.  Ww.  zapłata 

przez Wykonawcę nastąpi  w ter mi ni e wskazanym przez Zamawi ającego w wezwani u 

do zapłaty.   

Wykonawca ma obowi ązek zapłaty na r zecz Zamawi ającego wszelki ch kwot wyni kających 

z udzi elonych przez Zamawi ającego na r zecz Wykonawcy zali czek,  w tym w pr zypadku i ch 

wykor zystani a ni ezgodni e z przeznaczeni em lub ni ezgodni e z postanowi eni ami  ni ni ejszej 

umowy.  Zastosowani e w tym zakr esi e będą mi ały postanowi eni a dotyczące zali czek,  

okr eślone w tr eści  ni ni ejszej Umowy.  

21.  W przypadku wystawi eni a faktur y ni ezgodni e z postanowi eni ami  Umowy,  w tym 

w pr zypadku br aku dor ęczeni a PKP S. A.  oświ adczeń,  o któr ych mowa w ust.  16,  lub 

obowi ązującymi  przepi sami  pr awa,  bi eg ter minu płatności  r ozpoczyna si ę w daci e 

wyjaśni eni a ni epr awi dłowości ,  w szczególności  w daci e uzupełni eni a br akujących 

dokumentów lub daci e otr zymani a faktur y kor ygującej VAT (o i le ni ezgodność dotyczyła 

tr eści  faktur y).   

22.  W przypadku,  gdy str oną Umowy są wykonawcy występujący wspólni e (np.  konsorcjum,  

wspólni cy spółki  cywi lnej) zapłata wynagr odzeni a or az wypłata zali czek (w pr zypadku i ch 
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udzi eleni a) następować będzi e – wg wybor u wykonawców występujących wspólni e  na 

rzecz3: 

1) jednego z wykonawców występujących wspólni e - li der a konsor cjum lub par tner a - 

zgodni e z oświ adczeni em wykonawców występujących wspólni e złożonego najpóźni ej 

w dni u zawar ci a Umowy,  któr y wystawi  fakturę lub r achunek – w taki ej sytuacji  

Zamawi ający odpowi ada za zapłatę wynagr odzeni a (wypłatę zali czek) tylko wobec 

podmi otu wystawi ającego faktur ę or az jest zwolni ony z odpowi edzi alności  za zapłatę 

wynagr odzeni a (wypłatę zali czek) wobec pozostałego par tner a/ par tner ów/ podmi otów 

występujących wspólni e, lub 

2) li der a i  par tner a (par tnerów) – w pr opor cji  wskazanej w umowi e pomi ędzy podmi otami,  

co zostani e r ówni eż dookr eślone w postanowi eni ach ni ni ejszej Umowy najpóźni ej 

w dni u zawar ci a Umowy,  w pr zypadku,  gdy ni e złożono oświ adczeni a okr eślonego 

w pkt. 1,  lub 

3) li der a i  par tner a (par tnerów) – w części ach r ównych – w sytuacji  br aku złożeni a 

oświ adczeni a okr eślonego w pkt 1),  br aku przedłożeni a Zamawi ającemu Umowy 

pomi ędzy ww.  podmi otami  okr eślonej w pkt 2) najpóźni ej w dni u zawar ci a ni ni ejszej 

Umowy lub gdy z Umowy pomi ędzy ww.  podmi otami  ni e wyni ka jednoznaczny sposób 

podzi ału wynagr odzeni a wykonawców/ wypłaty zali czek.  

23.  Wykonawca ni e może bez zgody Zamawi ającego wyr ażonej w for mie pi semnej pod 

rygor em ni eważności  przeni eść swoi ch wi erzytelności  wyni kających z ni ni ejszej Umowy 

na osoby tr zeci e.  Wi erzytelność będąca przedmi otem ni ni ejszej Umowy lub z ni ej 

wyni kająca ni e może być przedmi otem przekazu,  przejęci a długu ani  obci ążeni a pr awami  

– w tym ogr ani czonymi  pr awami  rzeczowymi  – bez zgody Zamawi ającego wyr ażonej 

w for mi e pi semnej pod rygor em ni eważności .  Wszelki e zmi any i  modyfi kacje w zakr esi e 

przenoszeni a wi erzytelności  na osobę tr zeci ą or az odwołani a tego przeni esi eni a wymagają 

uprzedni ej zgody Zamawi ającego wyr ażonej w formi e pi semnej pod r ygor em ni eważności .   

§ 8 

DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE 

1.  Wykonawca jest zobowi ązany ni ezwłoczni e zawi adomi ć Zamawi ającego o zai stni eni u,   

w czasi e r eali zacji  Umowy,  koni eczności  wykonani a robót dodatkowych,  jednak ni e późni ej 

ni ż w ter mi ni e 10 dni  r oboczych li cząc od dni a powzi ęci a wi adomości  przez Wykonawcę o 

zai stni ałej sytuacji  wr az z podani em r odzaju,  zakresu i  kosztów wykonani a tych r obót.  

2.  Wykonawca ma obowi ązek kontynuować r eali zację pozostałego zakresu Przedmi otu 

Umowy,  o i le r oboty dodatkowe lub ni ewykonani e części  Przedmi otu Umowy ni e 

przeszkadzają w jego prawi dłowej r eali zacji . 

3.  W przypadku stwi er dzeni a koni eczności  wykonani a r obót dodatkowych,  któr e war unkują 

możli wość r eali zacji  pr ac z zakr esu podstawowego,  Wykonawca przystąpi  do r eali zacji  

pr ac,  ni e wcześni ej ni ż po podpi sani u aneksu do Umowy.   

4.  Kalkulacja wynagr odzeni a Wykonawcy za wykonani e dodatkowych r obót budowlanych 

odbywać si ę będzi e na podstawi e analogi cznych pozycji  w ofer ci e lub zatwi erdzonym HRF.  

W przypadku br aku możli wości  dokonani a wyceny na tej podstawi e,  kalkulacja będzi e 

dokonana przy wykorzystani u odpowi edni ch Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako 

„KNR”) i  śr edni ch cen SEKOCENBUDU z daty złożeni a zawi adomi enia o koni eczności  

wykonani a r obót dodatkowych,  i  r egi onu wykonywani a r obót.  Przedmi otowe postanowi eni a 

                                                           
3 do wyboru przy podpisaniu umowy 
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będą mi ały r ówni eż zastosowani e do kalkulacji  i nnych r obót dodatkowych od wskazanych 

w ust.  1.  

§ 9 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1.  Zamawi ający wymaga,  aby Przedmi ot Umowy w zakr esi e r eali zacji  r obót budowlanych 

został wykonany w terminie do 52 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2.  Datą zakończeni a r obót,  zgodni e z ust.  1,  będzi e dzi eń zgłoszeni a gotowości  Wykonawcy 

do odbi oru końcowego,  przy czym gotowość będzi e wymagała potwi er dzeni a przez 

Inżyni er a Kontr aktu.  Komi sja odbi orowa stwi er dza i  potwi er dza faktyczny ter mi n 

zakończeni a r obót.  Datą zakończeni a r obót jest dzi eń faktycznego zakończeni a r obót 

potwi er dzony przez Komi sję Odbi orową przez odpowi edni  zapi s w pr otokole z czynności  

odbi orowych.  Czynności  Odbi orowe przebi egać będą zgodni e z § 11 Umowy.  

3.  Wykonane i  zgłoszone do odbi oru etapy/części  Przedmi otu Umowy,  podlegają odbi orowi  

zgodni e z aktualnym na dzi eń odbi oru Har monogramem.  

4.  Wykonawca wr az z protokołem odbi oru części owego będzi e dołączał potwi er dzeni e 

wykonani a r obót dla zgłaszanych i  odbi er anych etapów/części .  Potwi erdzeni e powi nno 

zawi er ać opi s etapu/części ,  np.  wg pozycji  z Harmonogr amu.  Etap odbi er any musi  być 

jednoznaczni e opi sany w zakr esi e mi ejsca wykonywani a r obót,  zakr esu i  r odzaju 

wykonywani a r obót,  elementów skończonych dla któr ych nastąpi ł odbi ór  części owy,  

potwi er dzeni a dokonani a odbi oru r obót od podwykonawców.  Potwi er dzeni e wykonani a 

będzi e dokumentem sporządzanym najpóźni ej w dni u wydawani a pr otokołu odbi oru r obót 

części owych i  musi  być z ni m spójne,  będzi e podpi sane przez ki erowni ka budowy,  Inżyni era 

Kontr aktu or az Koor dynator a pr ojektu wskazanego przez PKP S. A.,    

5.  Wykonawca wi ni en dołożyć wszelki ch należytych star ań w celu uni kni ęci a jaki chkolwi ek 

opóźni eń w r eali zacji  r obót objętych Przedmi otem Umowy or az ni ezwłoczni e poi nfor mować 

Zamawi ającego o wystąpi eni u jaki chkolwi ek okoli czności  mogących skutkować lub 

skutkujących opóźni eni em.   

6.  W przypadku przer wani a r obót Wykonawca zobowi ązany jest ni ezwłoczni e zawi adomi ć 

w for mi e pi semnej o tym fakci e Inżyni er a Kontr aktu wr az z podani em przyczyny przer wani a 

robót.   

7.  Zamawi ający ni e ma obowi ązku r ozpatr ywani a wni osku o przedłużeni e termi nu wykonani a 

Umowy,  jeżeli  Wykonawca w ci ągu 14 dni  r oboczych od zai stni ałej okoli czności,  ni e 

przedłoży szczegółowego wni osku wr az z uzasadni eni em o przedłużeni e ter mi nu 

wykonani a Przedmi otu Umowy.  

8.  Zamawi ający wymaga reali zacji  przedmi otu umowy w zakr esi e dotyczącym r ękojmi  or az 

gwar ancji  jakości  w ter mini e okr eślonym w § 14 ust.  1 Umowy.  

 

§ 10 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

1.  Wykonawca zobowi ązuje si ę zapewni ć odpowi edni  personel gwar antujący,  że przedmi ot 

Umowy zostani e wykonany w sposób należyty.  Wykonawca zobowi ązany jest r eali zować 

Przedmi ot Umowy przy udzi ale osób ski erowanych do r eali zacji  Przedmi otu Umowy or az 

posi adających odpowi edni e kwali fi kacje zawodowe okr eślone w SWZ.  

2.  Wykonawca zobowi ązany jest zapewni ć osoby z i nnymi  kwali fi kacjami,  jeżeli  jest to 

ni ezbędne do pr awi dłowego wykonani a Przedmi otu Umowy.   
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3.  Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych,  zobowi ązuje si ę dostar czyć 

do Zamawi ającego oświ adczeni e (wr az z ni ezbędnymi  dokumentami ) o podjęci u 

obowi ązków pr zez Ki erowni ka Budowy.   

4.  Zamawi ający zobowi ązuje si ę wskazać Inżyni er a Kontr aktu/i nspektor a/ów nadzor u 

i nwestorski ego lub i nną osobę (osoby),  która dokona przekazani a ter enu r obót,  

będzi e nadzor ować wykonywani e r obót i  uczestni czyć w i ch odbi orze.   

§ 11 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

1.  Z czynności  każdego z odbi orów spi sany będzi e pr otokół zawi er ający opi s przebi egu 

czynności ,  ustaleni a dokonywane w toku odbi oru,  i nfor macje o ewentualnych wadach 

Przedmi otu Umowy lub odmowi e dokonani a odbi oru or az podpi sy uczestni ków odbi oru.  

2.  Wykonawca celem przeprowadzeni a czynności  odbi oru r obót zani kających lub ulegających 

zakr yci u or az odbi oru części owego,  zobowi ązany jest zawi adomi ć Zamawi ającego: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) ter mi nem wypr zedzającym fakt gotowości  do odbi oru 

robót zani kających lub ulegających zakr yci u,  w for mi e wpi su do dzi enni ka budowy,  

jak r ówni eż zawi adomi eni a pi smem lub mai lowo.  W tym samym ter mi ni e przedłoży 

ni ezbędne do odbi oru dokumenty,  w tym pr ojekt protokołu odbi oru,  

2) z 7-dniowym (dni robocze) ter mi nem wypr zedzającym fakt gotowości  do odbi oru 

części owego w for mi e wpi su do dzi enni ka budowy,  jak r ówni eż zawi adomi eni a pi smem 

lub mai lem.  W tym samym ter mi ni e przedłoży ni ezbędne do odbi oru dokumenty,  w tym 

pr ojekt pr otokołu odbi oru, 

3) w pr zypadku br aku zgłoszeni a odbi oru r obót zani kających lub ulegających zakr yci u,  

Wykonawca jest zobowi ązany na każde żądani e Zamawi ającego i  Inżyni era Kontr aktu 

do dokonani a odkr ywek potwi er dzających pr awi dłowe wykonani e ww.  r obót or az 

dokonani a i ch napr awy.  

3.  Zamawi ający wyznacza ter mi n: 

1) odbi oru r obót zani kających lub ulegających zakryci u ni e późni ej ni ż w ci ągu 2 dni  

roboczych od dni a otr zymani a zawi adomi eni a, 

2) odbi oru części owego ni e późni ej ni ż w ci ągu 7 dni  r oboczych od dni a otr zymani a 

zawi adomi eni a.   

Str ony mogą ustali ć i nny ter mi n odbi oru.  

4.  Odbi ór  robót zani kających lub ulegających zakr yci u musi  być potwi er dzony przez Inżyni era 

kontr aktu wpi sem do dzi enni ka budowy,  co upoważni a Wykonawcę do wykonywani a 

kolejnych r obót będących i ch technologi cznym następstwem.   

5.  Wykonawca wr az z każdym zgłoszeni em do odbi oru (w tym części owego i  końcowego),  

złoży pi semne oświ adczeni e,  że zgłaszany do odbi oru Przedmi ot Umowy został wykonany 

zgodni e z postanowi eni ami  umowy,  SWZ,  pozwoleni em na budowę,  pr ojektem,  STWIORB 

i  Har monogr amem.  

6.  Wykonawca usuni e wady i  uster ki  w ter mi ni e do 14 dni  r oboczych od daty podpi sani a 

pr otokołu ze zgłoszonymi  wadami  i  uster kami  (lub w pr zypadku odmowy podpi sani a ww.  

pr otokołu – od daty doręczeni a Wykonawcy przedmi otowego pr otokołu) i  zawi adomi  

Zamawi ającego o gotowości  do ponownego odbi oru – pi semni e lub mai lowo o i ch 

popr awi eni u.  Zawi adomi eni e Wykonawcy świ adczy o gotowości  przekazani a r obót.  Po tym 

ter mi ni e nastąpi  ponowny odbi ór.  Postanowi eni a ust.  3 stosuje si ę odpowi edni o.  

Zamawi ający dopuszcza wskazani e dłuższego ter mi nu na usuni ęci e wad i  uster ek 

w uzasadni onych przypadkach (w szczególności , gdy technologi a r obót lub okoli czności  

uni emożli wi ają r eali zację wad i  uster ek w ter mi ni e do 14 dni  r oboczych).   
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7.  Jeśli  wady uni emożli wi ają użytkowani e Przedmi otu Umowy zgodne z jego przeznaczeni em,  

fakt ten zapi suje si ę w dzi enni ku budowy i  w pr otokole,  a Zamawi ający odmawi a dokonani a 

odbi oru Przedmi otu Umowy.  W tym wypadku str ony ustalą sposób usuni ęci a wady.  Jeżeli  

wady ni e można usunąć,  Zamawi ający obni ży wynagr odzeni e za wykonane r oboty.  

Obni żeni e będzi e dokonane na podstawi e postanowi eń Har monogr amu opr acowanego 

przez Wykonawcę lub przy wykor zystani u odpowi edni ch KNR i  wg śr edni ch cen 

SEKOCENBUD z daty złożeni a ofer ty i  r egi onu wykonywani a r obót,  gdy br ak wyceny w ww.  

Har monogr ami e.  Do wszystki ch cen składających si ę na ww.  obni żone wynagr odzeni e,  

doli czony będzi e współczynni k zwi ększający w wysokości  3 %.  Jeżeli  wadę można usunąć,  

a Wykonawca odmawi a jej usuni ęci a/ ni e usuwa wady,  Zamawi ającemu przysługuje pr awo 

obni żeni a wynagr odzeni a.  Obni żeni e wynagr odzeni a będzi e dokonane na podstawi e 

odpowi edni ch KNR i  śr edni ch cen SEKOCENBUD z daty odbi oru i  r egi onu wykonywani a 

robót,  gdy br ak wyceny w ww.  Har monogr ami e.  Do wszystki ch cen składających si ę na ww.  

obni żone wynagr odzeni e doli czony będzi e współczynni k zwi ększający w wysokości  3 %.  

Koszt wszelki ch ekspertyz,  oględzi n,  opi nii,  i tp.  dotyczących wad/ uster ek poni esi e 

Wykonawca.  Rozli czeni e z Wykonawcą,  z tytułu poni esi onych przez Zamawi ającego 

wszelki ch wydatków dotyczących wad,  o któr ych mowa powyżej,  będzi e odbywało si ę na 

podstawi e not obci ążeni owych / wezwani a do zapłaty wystawi onych przez Zamawi ającego,  

płatnych w ter mi ni e wskazanym przez Zamawi ającego.  

8.  Po bezskutecznym upływi e ter mi nu wyznaczonego zgodni e z ust.  6,  w zakr esi e br aku 

usuni ęci a wad i stotnych,  Zamawi ający może odstąpi ć od Umowy w części  lub w całości,  

obni żyć wynagr odzeni e Wykonawcy lub zleci ć tzw.  wykonawstwo zastępcze podmi otom 

tr zeci m na koszt i  r yzyko Wykonawcy,  bez koni eczności  uzyskani a upoważni eni a/ zgody 

Sądu na powyższe.   

9.  Podstawą odbi oru końcowego r obót budowlanych jest wykonani e pełnego zakr esu 

Przedmi otu Umowy okr eślonego w postanowi eniach Umowy.   

10.  Wykonawca przed końcowym odbi orem r obót zobowi ązany jest uzyskać pozytywną opi ni ę 

str aży pożar nej,  sanepi du or az i nne ni ezbędne opi ni e,  uzgodni eni a,  wymagane przepi sami  

pr awa.  

11.  Czynności  odbi oru końcowego będą przebi egać w następujący sposób:  

1) Odbi oru końcowego robót dokonuje komi sja odbi orowa powołana przez 

Zamawi ającego,  

2) Wykonawca zobowi ązany jest zgłosi ć Zamawi ającemu gotowość do odbi oru r obót 

pi smem przekazanym pocztą tr adycyjną lub elektroni czną.  Do zgłoszeni a Wykonawca 

dołącza kopi ę z dzi enni ka budowy z wpi sem Ki erowni ka budowy o zakończeni u r obót 

potwi er dzoną przez Inspektor a Nadzor u,  

3) Wykonawca zobowi ązany jest do przekazani a Zamawi ającemu dokumentacji  

powykonawczej wr az z dokumentami  pozwalającymi  na ocenę prawi dłowego 

wykonani a r obót zgłaszanych do odbi oru najpóźni ej wr az ze zgłaszaną gotowości ą 

do odbi oru, 

4) Wykonawca zobowi ązany jest do podpi sani a li sty spr awdzającej wymagani a TSI-PRM 

zgodni e z Tabelą stanowi ącą załączni k do Rozporządzeni a Komi sji  (UE) NR 

1300/2014 z dni a 18 li stopada 2014 r.  w spr awi e techni cznych specyfi kacji  

i nter oper acyjności  odnoszących si ę do dostępności  systemu kolei  Unii  dla osób 

ni epełnospr awnych i  osób o ogr ani czonej możli wości  por uszani a si ę,   

5) Dokumentacja powykonawcza powi nna zawi er ać w szczególności : 

a.  oświ adczeni e ki erowni ka budowy o zakończeni u robót,  zgodni e z ar t.  57 ust.  1 

pkt.  2 ustawy Pr awo Budowlane; 
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b.  dzi enni ki  budowy,  

c.  tabelę potwi er dzającą spełni ani e war unków TSI PRM podpi saną przez ki erowni ka 

budowy,  pr ojektanta i  Inspektor a nadzor u (Inżyni era kontr aktu),  

d.  pozytywne zaświ adczeni e/stanowi sko/opi ni ę Państwowej Inspekcji  Sani tar nej 

i  Państwowej Str aży Pożar nej,   

e.  pozwoleni e na użytkowani e,  jeśli  jest wymagane lub zawi adomi eni e 

o zakończeni u r obót złożone do właści wego Nadzor u Budowlanego (wymagane 

jest,  aby na dzi eń zgłoszeni a gotowości  do odbi oru było złożone do właści wego 

Nadzor u  Budowlanego odpowi edni o zawi adomi eni e o zakończeni u r obót lub 

wni osek o wydani e pozwoleni a na użytkowani e),  

f.  kopi ę dokumentów złożonych do właści wego Nadzor u Budowlanego przy 

wni osku o wydani e pozwoleni a na użytkowani e lub zawi adomi eni a o zakończeni u 

robót zgodni e z ar t.  57 ustawy Pr awo Budowlanego,  

g.  komplet zatwi er dzonych kar t materi ałowych wr az z atestami  i  cer tyfi katami , 

h.  komplet kar t nadzor u autorski ego wr az z załączni kami, 

i. komplet kar t gwar ancyjnych dla urządzeń,  

j.  komplet DTR dla urządzeń wr az z pr ojektami  umów ser wi sowych,  

k.  komplet pr otokołów z pr ób i  badań dla urządzeń i  i nstalacji ,  dla urządzeń 

dozor owych pr otokół odbi oru dokonany przez Tr anspor towy Dozór  Techni czny,  

l.  odbi ór  pr ac konser watorski ch i /lub r estaur atorski ch dokonany przez właści wy 

urząd/ Konser wator a Zabytków,  

m.  har monogr am szkoleń personelu użytkowni ka dla obsługi  urządzeń i  systemów,  

n.  kopi ę pr ojektu budowlanego i  wykonawczego z nani esi onymi  zmi anami  

wpr owadzonymi  w tr akci e r eali zacji  r obót,  zmi any sklasyfi kowane przez 

Pr ojektanta zgodni e z ar t.  36a ust 6 ustawy Pr awo Budowlane.  Dokumentacja 

opatr zona opi sem „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi  być podpi sana 

przez Ki erowni ka r obót,  spr awdzona i  zwer yfi kowana przez Inspektor ów nadzor u,  

o.  i nstr ukcję przeci wpożar ową,  

p.  i nstr ukcję obsługi  obi ektu po przebudowi e zawi er ającą w szczególności : 

zestawi eni a powi erzchni  pomi eszczeń,  zestawi eni a li czni ków,  schematy,  

i nfor macje ni ezbędne dla pr awi dłowej eksploatacji  obi ektu przez użytkowni ków.  

Instr ukcja wymaga uzgodni eni a z Zarządcą obi ektu,  

q.  Dokumentacja powykonawcza wi nna być sporządzona w czter ech 

egzemplarzach (2 egz.  w for mi e papi erowej i  2 egz.  w for mi e elektr oni cznej 

na płytach CD w for maci e skanu z wer sji  papi erowej).  

6) W ter mi ni e do 14 dni  roboczych od dni a zgłoszeni a przez Wykonawcę gotowości  

do odbi oru,  Zamawi ający wyznacza ter mi n r ozpoczęci a czynności  odbi orowych.  

7) Komi sja odbi orowa sporządza pr otokół r ozpoczęci a czynności  odbi orowych,  w któr ym 

oznacza har monogr am pr ac i  spotkań komi sji ,  spi s dokumentów przedstawi onych 

przez Wykonawcę w r amach dokumentacji  powykonawczej,  wykaz wad i  uster ek 

odbi orowych,  ter mi n na usuni ęci e przez Wykonawcę wad i  uster ek stwi er dzonych 

podczas przeglądu w dni u r ozpoczęci a czynności  odbi orowych.  

8) Pr ace Komi sji  odbi orowej powi nny odbywać si ę w sposób umożli wi ający zakończeni e 

czynności  odbi orowych w ter mi ni e ni eprzekr aczającym 28 dni  r oboczych od dni a i ch 

rozpoczęci a. 

9) Komi sja odbi orowa,  po przepr owadzonych czynności ach odbi orowych podejmuje 

decyzję: 

a.  dokonani a odbi oru r obót i  przekazani a obi ektu do eksploatacji , 
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b.  dokonani a odbi oru r obót z uster kami  / wadami, 

c.  o odmowi e dokonani a odbi oru,  jeżeli  uzna,  i ż obi ekt ni e nadaje si ę do eksploatacji ,  

roboty zostały wykonane w sposób wadli wy/ posi adają wady i stotne,  w tym 

w szczególności  wady uni emożli wi ające użytkowani e zgodni e z przeznaczeni em,  

Wykonawca ni e usunął wad i stotnych wykazanych podczas czynności  

odbi orowych,  wady r obót zagr ażają bezpi eczeństwu użytkowni ków.  

10) Komi sja odbi orowa sporządza pr otokół z zakończeni a czynności  odbi orowych,  

w któr ym oznacza: przebi eg czynności ,  opi s Przedmi otu odbi oru,  potwi er dzeni e dla 

ter mi nu zakończeni a r obót,  decyzję Komi sji  zgodni e z pkt.  9,  i nfor mację o przekazani u 

do eksploatacji . 

11) Jeżeli  Komi sja odbi orowa podejmi e decyzję o odmowi e dokonani a odbi oru,  to 

Wykonawca,  po usuni ęciu wad,  dokonuje ponownego zgłoszeni a gotowości  do odbi oru 

i  wszystki e czynności  odbi orowe pr owadzone wg postępowani a wyżej opi sanego w pkt.  

2-9 przepr owadza si ę ponowni e.  W przypadku zgłoszeni a uster ek Komi sja odbi orowa 

wyznacza ter mi n na i ch usuni ęci e – ni e kr ótszy ni ż 7 dni  r oboczych od dni a i ch 

zgłoszeni a. 

12) W przypadku br aku potwi er dzeni a ter mi nu zakończeni a r obót na dzi eń zgłoszeni a 

gotowości  r obót przez Wykonawcę,  nali czane są kar y umowne,  zgodni e 

z postanowi eni ami  § 16 Umowy.  

13) Jeżeli  wady ni e można usunąć lub jeśli  Wykonawca wady ni e usunął,  Zamawi ający ma 

pr awo do dokonani a odbi oru z wadami  or az obni żeni a wynagr odzeni a Wykonawcy/ 

zleceni a tzw.  wykonawstwa zastępczego podmi otom tr zeci m na koszt i  r yzyko 

Wykonawcy,  bez koni eczności  uzyskani a upoważni eni a/ zgody Sądu na powyższe.  

Koszt sporządzeni a eksper tyz i  opi nii  dotyczących stwi er dzonych wad poni esi e 

Wykonawca.   

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1.  Wykonawca jest zobowi ązany do każdor azowego uzgodni eni a,  w for mie pi semnej pod 

rygor em ni eważności ,  z Zamawi ającym zakr esu robót,  któr e będzi e wykonywał za pomocą 

podwykonawców.  

2.  Na war unkach szczegółowo okr eślonych w ni niejszej Umowi e Zamawi ający dopuszcza 

możli wość zleceni a przez Wykonawcę części  Przedmi otu Umowy podwykonawcom,  

za któr ych dzi ałani e lub zani echani e Wykonawca ponosi  całkowi tą odpowi edzi alność.  

Umowy podwykonawcze or az aneksy do ni ch powi nny być zawar te w formi e pi semnej.  

3.  Zleceni e wykonani a części  Przedmi otu Umowy podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) ni e zmi eni a zobowi ązań Wykonawcy wobec Zamawi ającego za 

wykonani e tej części  Umowy.  Wykonawca jest odpowi edzi alny za dzi ałani a,  uchybi eni a 

i  zani edbani a podwykonawców i  dalszych podwykonawców or az i ch pr acowni ków (osób,  

któr ymi  si ę posługują) w taki m samym stopni u,  jakby to były dzi ałani a,  uchybi eni a lub 

zani edbani a jego własne lub jego własnych pr acowni ków.  W przypadku r eali zacji  

Przedmi otu Umowy pr zez podmi oty występujące wspólni e (uczestni ków konsor cjum/ 

wspólni ków spółki  cywi lnej),  umowy z podwykonawcami  muszą być zawi erane w i mi eni u i  

na r zecz wszystki ch uczestni ków Konsor cjum/ wspólni ków spółki  cywi lnej.  W przypadku,  w 

któr ym Wykonawcą jest Konsor cjum / wspólni cy spółki  cywi lnej (wykonawcy występujący 

wspólni e),  każdy z członków Konsor cjum/ wspólni ków spółki  cywi lnej (Wykonawców 

występujących wspólni e) odpowi ada soli dar ni e wobec Zamawi ającego or az 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) za zobowi ązani a pozostałych członków 
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Konsor cjum/ wspólni ków spółki  cywi lnej (Wykonawców występujących wspólni e) wobec 

podwykonawców i  dalszych podwykonawców,  w szczególności  za te,  któr e zostały 

ur egulowane (zapłacone) przez Zamawi ającego.  

4.  Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówi eni a na r oboty budowlane,  

zami erzający zawr zeć umowę o podwykonawstwo,  któr ej pr zedmi otem są r oboty 

budowlane,  jest obowi ązany,  w tr akci e r eali zacji  zamówi eni a,  do przedłożeni a 

Zamawi ającemu pr ojektu tej umowy wr az z załączni kami ,  przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowi ązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawar ci e umowy 

o podwykonawstwo o tr eści  zgodnej z pr ojektem umowy.  

5.  Ter mi n zapłaty wynagr odzeni a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  przewi dzi any 

w umowi e o podwykonawstwo,  ni e może być dłuższy ni ż 30 dni  od dni a dor ęczeni a 

Wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur y lub r achunku,  

potwi er dzających wykonani e zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy,  usługi  lub r oboty budowlanej ani  ni e może następować późni ej ni ż ter mi n zapłaty 

przez Zamawi ającego wynagr odzeni a na r zecz Wykonawcy za r oboty wykonane przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę.  

6.  Zamawi ający,  w ter mini e 30 dni  od dni a przedstawi eni a mu pr ojektu umowy 

o podwykonawstwo,  której pr zedmi otem są r oboty budowlane/ pr ojektu zmi an ww.  umowy,  

zgłasza w for mi e pi semnej,  pod r ygor em ni eważności ,  zastr zeżeni a do pr ojektu umowy 

o podwykonawstwo,  której pr zedmi otem są r oboty budowlane/ pr ojektu zmi an ww.  umowy,  

w szczególności  w pr zypadku gdy: 

1) Wykonawca będzi e posi adał możli wość dokonani a potr ąceni a/ zatr zymani a 

wynagr odzeni a podwykonawcy lub jego części  tytułem kaucji  gwar ancyjnej 

zabezpi eczeni a należytego wykonani a umowy,  zabezpi eczeni a zali czki , 

2) Podwykonawca będzi e posi adał możli wość dokonani a potr ąceni a wynagrodzeni a lub 

jego części  tytułem kaucji  gwar ancyjnej,  zabezpi eczeni a należytego wykonani a 

umowy,  zabezpi eczeni a zali czki , 

3) Wykonawca będzi e posi adał możli wość dokonywani a potr ąceni a wynagr odzeni a 

Podwykonawcy lub jego części  z tytułu i nnych wi erzytelności  ni ż okr eślone w ust.  21 

pkt 6 lub bez zachowani a tr ybu okr eślonego w ust.  21 pkt 5 lub 6,   

4) Wykonawca ni e przedstawi  Zamawi ającemu szczegółowego Harmonogr amu 

rzeczowo - fi nansowego dotyczącego umowy podwykonawczej,  

5) Wykonawca okr eśli  ter min zapłaty wynagr odzeni a dłuższy ni ż okr eślony w ust.  5,  

6) Wykonawca/ Podwykonawca ni e przedstawi  Zamawi ającemu wszystki ch załączni ków 

do umowy podwykonawczej,  

7) Wykonawca będzi e posi adał możli wość nali czeni a podwykonawcy łącznej kar y 

umownej w wysokości  wyższej ni ż 30 % war tości  wynagr odzeni a należnego 

podwykonawcy,  

8) Wykonawca występując jako Konsor cjum (wykonawcy występujący wspólni e) ni e 

będzi e zawi er ał umowy podwykonawczej w i mi eni u i  na r zecz wszystki ch członków 

Konsor cjum/ wspólni ków spółki  cywi lnej,  

9) Wykonawca w umowi e podwykonawczej okr eśli  krótszy ter mi n okr esu gwar ancji  or az 

odpowi edzi alności  za wady r obót wykonanych przez podwykonawców (r ękojmi ) ni ż 

okr esu odpowi edzi alności  Wykonawcy z ww.  tytułów,   

10) Wykonawca w umowi e podwykonawczej (har monogr ami e stanowi ącym załączni k do 

ni ej) okr eśli  wynagr odzeni e podwykonawcy za poszczególne r oboty/pr ace/ materi ały,  

w wysokości  wyższej ni ż war tość okr eślona w Umowi e zawar tej pomi ędzy 

Zamawi ającym,  a Wykonawcą (Har monogr ami e do tej Umowy) dla tych 
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robót/pr ac/materi ałów,  

11) zakr es umowy o podwykonawstwo będzi e szerszy ni ż wyni ka to z zakresu Umowy 

zawar tej pomi ędzy Wykonawcą a Zamawi ającym,  

12) okr es r eali zacji  umowy z podwykonawcą będzi e wykr aczał poza okres r eali zacji  

Umowy zawar tej pomi ędzy Wykonawcą z Zamawi ającym,  chyba że pomi ędzy 

Zamawi ającym a Wykonawcą jest pr ocedowany aneks w zakr esi e zmi any ter mi nu 

reali zacji  Przedmi otu umowy,  

13) umowa o podwykonawstwo zawi er a postanowi eni a kształtujące pr awa i  obowi ązki  

podwykonawcy,  w zakr esi e kar  umownych or az postanowi eń dotyczących war unków 

wypłaty wynagr odzeni a, w sposób dla ni ego mni ej korzystny ni ż pr awa i  obowi ązki  

Wykonawcy ukształtowane postanowi eni ami  ni niejszej Umowy.  

7.  Ni ezgłoszeni e zastrzeżeń,  o któr ych mowa w ust.  6,  do przedłożonego pr ojektu umowy 

o podwykonawstwo,  której pr zedmi otem są r oboty budowlane/ pr ojektu aneksu do ww.  

umowy,  w ter mi ni e okr eślonym w ust.  6,  uważa si ę za akceptację pr ojektu umowy/ pr ojektu 

aneksu przez Zamawi ającego.  

8.  Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówi eni a na r oboty budowlane 

przedkłada Zamawi ającemu poświ adczoną za zgodność z or ygi nałem kopi ę zawar tej 

umowy o podwykonawstwo,  któr ej pr zedmi otem są r oboty budowlane/ kopi ę aneksu do ww.  

umowy,  w ter mi ni e 7 dni  od dni a jej zawar ci a or az pr ojekt umowy o podwykonawstwo,  któr ej 

pr zedmi otem są r oboty budowlane,  a także pr ojekt jej zmi any.   

9.  Zamawi ający,  w ter mi nie okr eślonym w ust.  6,  zgłasza w for mi e pi semnej pod r ygor em 

ni eważności ,  sprzeci w do umowy o podwykonawstwo,  któr ej pr zedmi otem są r oboty 

budowlane/ do zmi an dotyczących ww.  umowy (aneksu),  do zgłoszeni a określonego w ar t.  

647 1 kc.,  w przypadkach,  o któr ych mowa w ust.  6.   

10.  Ni ezgłoszeni e sprzeci wu,  o któr ym mowa w ust.  9,  do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo,  której pr zedmi otem są r oboty budowlane/ do zmi an dotyczących ww.  

umowy (aneksu),  w ter mi ni e okr eślonym w ust.  6,  uważa si ę za akceptację umowy,  zmi an 

do umowy (aneksu) przez Zamawi ającego.  

11.  Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawi ającemu 

poświ adczoną za zgodność z or ygi nałem kopi ę zawar tej umowy o podwykonawstwo,  któr ej 

pr zedmi otem są dostawy lub usługi ,  w ter mi ni e 7 dni  od dni a jej zawar ci a, z wyłączeni em 

umów o podwykonawstwo o war tości  mni ejszej ni ż 0, 5% war tości  ni ni ejszej Umowy.  

Wyłączeni e,  o któr ym mowa w zdani u pi er wszym,  ni e dotyczy umów o podwykonawstwo o 

war tości  wi ększej ni ż 50 000 zł.  

12.  W przypadku,  o któr ym mowa w ust.  11,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca,  

przedkłada poświ adczoną za zgodność z or ygi nałem kopi ę umowy r ówni eż Wykonawcy.  

13.  W przypadku,  o któr ym mowa w ust.  11,  jeżeli  termi n zapłaty wynagr odzeni a jest dłuższy 

ni ż okr eślony w ust.  5,  Zamawi ający i nfor muje o tym Wykonawcę i  wzywa go do 

dopr owadzeni a do zmi any tej umowy,  pod r ygor em nali czeni a kar y umownej.  

14.  W przypadku zawar ci a umowy Wykonawcy z podwykonawcą,  zmi any lub zatr udni eni a 

nowego podwykonawcy,  zmi any war unków umowy z podwykonawcą,  bez akceptacji  

Zamawi ającego,  Zamawi ający jest zwolni ony z wszelki ej odpowi edzi alności  wobec 

Podwykonawcy,  w tym w szczególności  z odpowi edzi alności  soli darnej za zapłatę 

wynagr odzeni a podwykonawcy.   

15.  W sytuacji  okr eślonej w ust.  14,  Zamawi ającemu przysługują upr awni eni a w postaci  pr awa 

do nali czeni a kar y umownej,  w wysokości  okr eślonej w postanowi eni ach § 16 Umowy.  
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16.  Wpr owadzeni e podwykonawców ni e poci ąga za sobą możli wości  nali czani a dodatku za 

gener alne wykonawstwo ani  dokonani a jaki chkolwi ek zmi an postanowi eń ni ni ejszej 

Umowy.  

17.  Wykonawca gwar antuje,  że okr es odpowi edzi alności  za wady r obót wykonanych przez 

podwykonawców,  ni e będzi e kr ótszy od okr esu jego odpowi edzi alności . 

18.  Wykonawca jest zobowi ązany na każdor azowe żądani e Zamawi ającego przedstawi ć 

or ygi nał umowy z podwykonawcą lub or ygi nał aneksu zawar tego z podwykonawcą.  

19.  Postanowi eni a ust.  4-18 stosuje si ę odpowi edni o do zmi an umowy o podwykonawstwo or az 

do dalszych podwykonawców.  

20.  W przypadku akceptacji , o któr ej mowa w ust.  10 na zawar ci e przez Wykonawcę Umowy 

z podwykonawcą,  lub w pr zypadku zgłoszeni a podwykonawcy - w dni u otr zymani a 

akceptacji ,  Wykonawca zobowi ązuje si ę: 

1) przedstawi ć Zamawi ającemu poświ adczoną za zgodność z or ygi nałem przez 

Wykonawcę i  podwykonawcę kopi e ważnych poli s ubezpi eczeni a pr acowni ków 

Podwykonawcy od następstw ni eszczęśli wych wypadków (NNW) or az 

odpowi edzi alności  cywi lnej w zwi ązku z pr owadzoną dzi ałalności ą (OC),  

potwi er dzających zawar ci e taki ch umów ubezpi eczeni a na okr es ni e kr ótszy ni ż termi n 

reali zacji  umowy podwykonawczej zawar tej pomi ędzy Wykonawcą a Podwykonawcą; 

w pr zypadku zaś gdy ww.  okr es jest kr ótszy ni ż ter mi n r eali zacji  umowy 

podwykonawczej,  Wykonawca zobowi ązuje si ę zawr zeć odpowi edni e ww.  umowy or az 

przedstawi ć Zamawi ającemu dokumenty potwi er dzające utr zymani e poli s (i ch 

wykupi eni e),  zar ówno własnej jak i  podwykonawcy,  w ter mi ni e co najmni ej 7 dni  przed 

upływem ter mi nu ważności  poli s,  

2) poi nfor mować Zamawi ającego i  Inżyni er a Kontraktu w for mi e pi semnej o ter mi ni e 

podjęci a wykonani a r obót przez podwykonawcę,  przy czym ter mi n ten ni e może być 

kr ótszy ni ż 3 dni  r obocze przed dni em złożeni a powi adomi eni a przez Wykonawcę,  

3) złożyć w or ygi nale oświ adczeni e własne or az oświ adczeni e podwykonawcy,  podpi sane 

przez osoby upr awni one do r epr ezentowani a odpowi edni o Wykonawcy 

i  podwykonawcy,  w których Wykonawca i  podwykonawca zobowi ązują si ę wobec 

Zamawi ającego: 

a.  ni e późni ej ni ż w ter mi ni e 3 dni  od dni a,  w którym upłynął ter mi n zapłaty przez 

Wykonawcę wynagr odzeni a należnego podwykonawcy,  poi nfor mować 

Zamawi ającego o opóźni eni u w zapłaci e or az wskazać przyczyny powstani a 

opóźni eni a, 

b.  na każde żądani e Zamawi ającego udzi eli ć mu w for mi e pi semnej,  w ter mini e do 3 

dni  od otr zymani a pi sma Zamawi ającego,  wszelki ch i nfor macji  o: 

i. zakr esi e r obót wykonanych przez podwykonawcę,  zasadach i  ter mi ni e i ch 

odbi oru, 

ii. wysokości  wynagr odzeni a należnego podwykonawcy z tytułu wykonani a robót 

na podstawi e umowy podwykonawczej/ zgłoszeni a, 

iii. wysokości  wynagr odzeni a zapłaconego podwykonawcy z tytułu wykonani a 

robót na podstawi e umowy podwykonawczej/ zgłoszeni a i  ter mi ni e zapłaty,  

a nadto przedstawi ć w ter mi ni e 2 dni  r oboczych wszelki e dokumenty,  

któr ych żądać będzi e Zamawi ający na potwi er dzeni a powyższych okoli czności , 

c.  na każde żądani e Zamawi ającego przedstawi ć do wglądu li stę osób 

repr ezentujących podwykonawcę wr az z i ch danymi  kontaktowymi  -  numer ami  

telefonów or az adr esami  e-mai l.  
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21.  W przypadku wyr ażeni a przez Zamawi ającego zgody na zawar ci e umowy podwykonawczej 

lub w pr zypadku dokonani a zgłoszeni a podwykonawcy,  Wykonawca zobowi ązuje si ę: 

1) dokonywać odbi oru r obót od podwykonawcy przed przedstawi eni em i ch do odbi oru 

przez Inspektor a nadzoru,  

2) przedstawi ając do odbi or u przez Zamawi ającego jaki ekolwi ek r oboty,  pr zedłożyć 

Zamawi ającemu oświ adczeni e o r eali zacji  tych r obót z udzi ałem lub bez udzi ału 

podwykonawcy,  a w pr zypadku i ch r eali zacji  z udzi ałem Podwykonawcy,  nadto także 

oświ adczeni e o: 

a.  odbi orze r obót od podwykonawcy lub zgłoszonych zastr zeżeni ach,  

b.  ter mi ni e usuni ęci a zastr zeżeń,  

c.  wysokości  wynagr odzeni a należnego podwykonawcy z tytułu r obót wykonanych 

przez podwykonawcę,  termi ni e jego wymagalności  i  zapłaci e tego wynagrodzeni a 

podwykonawcy,  

3) na każde żądani e Zamawi ającego,  udzi eli ć w formi e pi semnej,  w ter mi ni e do 3 dni  

roboczych od otr zymani a pi sma Zamawi ającego,  wszelki ch i nfor macji  o kwotach 

wynagr odzeni a należnych podwykonawcy z tytułu wykonani a r obót objętych umową 

podwykonawczą or az przedstawi ć kopi e dokumentów potwi er dzających odbi ór  tych 

robót od podwykonawcy lub zgłoszone zastr zeżeni a,  ter mi n odbi oru tych r obót lub 

zgłoszeni a zastrzeżeń oraz zapłatę wynagr odzeni a należnego podwykonawcy,  a nadto 

przedstawi ć wszelki e dokumenty,  któr ych żądać będzi e Zamawi ający na potwi er dzeni a 

powyższych okoli czności , 

4) na każde pi semne żądani e Zamawi ającego,  ni ezwłoczni e po jego otr zymani u,  

wstr zymać wykonywani e r obót przez podwykonawcę,  

5) ni e dokonywać potr ąceń wynagr odzeni a Podwykonawcy z tytułu i nnych wi erzytelności  

ni ż okr eślone w pkt 6,  bez uprzedni ej zgody Zamawi ającego wyr ażonej w for mi e 

pi semnej pod r ygor em ni eważności  or az pod r ygorem skutków okr eślonych w § 16 ust.  

1 pkt 13 Umowy; Zgoda Zamawi ającego może być wyr ażona po uprzedni m 

przedstawi eni u Zamawi ającemu przez Wykonawcę uzasadni eni a wr az z dokumentami  

potwi er dzającymi  zasadność potr ąceni a,  

6) przed dokonani em potr ąceń: 

a.  kar  umownych lub  

b.  kwot należnych i  zapłaconych na r zecz zgłoszonych i  zaakceptowanych przez 

Wykonawcę i  Zamawi ającego dalszych podwykonawców,  

zwi ązanych z r eali zacją i nwestycji  okr eślonej w umowi e podwykonawczej,  z wynagr odzeni a 

podwykonawcy,  wystąpi ć do Zamawi ającego o zgodę na i ch dokonani e,  pod r ygor em 

ni eważności  dokonanego potr ąceni a or az pod r ygor em skutków okr eślonych w § 16 ust.  1 pkt 

13 Umowy.  W wystąpi eni u powi nna być wskazana kwota or az podane numer y faktur  lub 

faktur y,  z któr ych ma zostać dokonane potr ąceni e,  jak r ówni eż szczegółowe uzasadni eni e 

podstawy potr ąceni a / potr ąceń.  Zamawi ający jest zobowi ązany w ter mi ni e do 14 dni  od dni a 

przekazani a kompletnego ww.  wystąpi eni a Wykonawcy,  do przekazani a Wykonawcy swojego 

stanowi ska,  wr az z uzasadni eni em,  w przypadku odmowy wyr ażeni a zgody na potr ąceni e.   

22.  Wykonawca oświ adcza,  że podmi ot udostępni ający zasoby ………….  (nazwa tego podmi otu),  

na któr ego zdolności  techni czne lub zawodowe Wykonawca powołał si ę w ofer ci e w celu 

wykazani a spełni ani a war unków udzi ału w postępowani u o udzi eleni e zamówi eni a 

ni epubli cznego,  będzi e reali zował przedmi ot Umowy w zakr esi e …………………..  (tj.  w jaki m 

zdolności  techni czne lub zawodowe tego podmi otu były deklar owane do wykonani a 

Przedmi otu Umowy na użytek postępowani a o udzi eleni e zamówi eni a ni epubli cznego).  
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23.  W przypadku zaprzestani a wykonywani a Umowy pr zez podmi ot udostępni ający zasoby,  

o  któr ym mowa w ust.  22,  z jaki chkolwi ek przyczyn w zakr esi e wskazanym w ust.  22,  

Wykonawca będzi e zobowi ązany do zastąpi eni a tego podmi otu i nnym podmi otem ni e 

podlegającym wykluczeni u,  posi adającym zasoby co najmni ej taki e jak te,  któr e stanowi ły 

podstawę wykazani a spełni ani a przez Wykonawcę war unków udzi ału w postępowani u o 

udzi eleni e zamówi eni a ni epubli cznego przy udzi ale podmi otu udostępni ającego zasoby,  po 

uprzedni m uzyskani u zgody Zamawi ającego wyr ażonej w for mi e pi semnej pod r ygor em 

ni eważności  lub zobowi ąże si ę do osobi stego wykonani a odpowi ednej części  zamówi eni a,  

jeżeli  wykaże spełni anie war unków udzi ału w postępowani u o udzi eleni e zamówi eni a 

ni epubli cznego w tej części .  W celu udokumentowani a,  i ż nowy podmi ot ni e podlega 

wykluczeni u,  Wykonawca jest zobowi ązany przekazać Zamawi ającemu stosowne 

oświ adczeni a/ dokumenty w tym zakr esi e,  podpi sane przez osoby należyci e umocowane do 

repr ezentowani a Wykonawcy.  

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Wykonawca najpóźni ej z dni em zawar ci a ni ni ejszej Umowy wnosi  zabezpi eczeni e 

należytego wykonani a Umowy w wysokości  5% ceny całkowi tej br utto podanej w ofer ci e,  

tj.  ………………………..  zł w for mi e.................................. 

2.  Zabezpi eczeni e należytego wykonani a Umowy,  o któr ym mowa w ust.  1,  służy do pokr yci a 

roszczeń Zamawi ającego z tytułu ni ewykonani a lub ni enależytego wykonani a Umowy,  

w tym w szczególności  kar  umownych,  bez potr zeby uzyskani a zgody Wykonawcy.   

3.  Zabezpi eczeni e,  o któr ym mowa w ust.  1,  może być wni esi one według wybor u Wykonawcy,  

w jednej lub w ki lku następujących for mach:  

1) pi eni ądzu,  

2) gwar ancjach bankowych, 

gwar ancjach ubezpi eczeni owych.  

4.  Zamawi ający ni e wyr aża zgody na wni esi eni e zabezpi eczeni a należytego wykonani a 

Umowy w i nnej for mi e ni ż wymi eni one w ust.  3 powyżej.   

5.  Wykonawca może w trakci e r eali zacji  Umowy dokonać zmi any for my zabezpi eczeni a 

należytego wykonani a Umowy na jedną lub ki lka for m wymi eni onych w Umowi e po 

uprzedni m uzyskani u zgody Zamawi ającego.  Zmi ana for my zabezpi eczeni a należytego 

wykonani a Umowy jest dokonywana z zachowani em ci ągłości  zabezpi eczeni a i  bez 

zmni ejszani a jego wysokości .   

6.  Zabezpi eczeni e należytego wykonani a Umowy wnoszone w pi eni ądzu wykonawca wpłaca 

przelewem na r achunek bankowy wskazany przez Zamawi ającego.  Zabezpi eczeni e 

należytego wykonani a Umowy wnoszone w i nnej for mi e ni ż pi eni ądz powi nno uwzględni ać 

zabezpi eczeni e należytego wykonani a Umowy w wysokości  100% całego zabezpi eczeni a 

z ter mi nem do zakończeni a okr esu r eali zacji  Umowy,  z uwzględni eni em postanowi eń  

ust.  7.  

7.  Zamawi ający zwr aca Wykonawcy 70 % zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy,  

w ter mi ni e 30 dni  od dni a wykonani a zamówi eni a i  uznani a przez Zamawi ającego za 

należyci e wykonane.  

8.  Zamawi ający zwr aca 30 % zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy ni e późni ej ni ż 

w 15 dni u po upływi e okr esu r ękojmi  za wady lub gwar ancji  - chodzi  o późni ejszy 

z  ter mi nów w pr zypadku,  gdy ni e są one r ówne.  

9.  Zamawi ający przechowuje zabezpi eczeni e należytego wykonani a Umowy wni esi one 

w pi eni ądzu na r achunku bankowym.  Zamawi ający zwr aca zabezpi eczeni e należytego 
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wykonani a Umowy wni esi one w pi eni ądzu z odsetkami  wyni kającymi  z umowy r achunku 

bankowego,  na któr ym było ono przechowywane,  pomni ejszone o koszt prowadzeni a tego 

rachunku or az pr owi zji  bankowej za przelew pi eniędzy na r achunek bankowy Wykonawcy.   

10.  Z dokumentu zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy wni esi onego w for mi e 

dokumentu,  w tym gwarancji  bankowej,  gwar ancji  ubezpi eczeni owej powi nno wyni kać 

jednoznaczni e gwar antowani e wypłat należności  w sposób ni eodwołalny,  bezwar unkowy 

i  na pi er wsze żądani e Zamawi ającego zawi erające oświ adczeni e o okoli czności ach 

stanowi ących podstawę do żądani a wypłaty należności .  Dokument wni esi eni a 

zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy ni e może zawi er ać żadnych dodatkowych 

wymagań od Zamawi ającego lub osób tr zeci ch,  w tym składani a jaki chkolwi ek dodatkowych 

oświ adczeń,  dokumentów,  wezwań do wykonawcy,  przedkładani a pr otokołów odbi oru,  

dokonywani a i nnych czynności ,  np.  żądani a pośr edni ctwa banku Zamawi ającego,  i nnej 

tego typu i nstytucji  r adcy pr awnego lub adwokata w zakr esi e poświ adczani a autentyczności  

podpi sów,  przekazywani a żądani a za pośr edni ctwem banku,  i tp.  

11.  Jeżeli  okr es,  na jaki  ma zostać wni esi one zabezpi eczeni e należytego wykonani a Umowy,  

przekr acza 5 lat,  zabezpi eczeni e w pi eni ądzu wnosi  si ę na cały ten okr es,  a zabezpi eczeni e 

w i nnej for mi e wnosi  si ę na okr es ni e kr ótszy ni ż 5 lat,  z jednoczesnym zobowi ązani em si ę 

Wykonawcy do przedłużeni a zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy lub wni esi eni a 

nowego zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy na kolejne okr esy.  

12.  W przypadku przedłużeni a ter mi nu r eali zacji  Umowy,  Wykonawca zobowi ązany jest 

przedłużyć zabezpi eczeni e należytego wykonani a Umowy lub wni eść nowe zabezpi eczeni e 

należytego wykonani a Umowy odpowi edni o o okres,  na jaki  Umowa uległa pr zedłużeni u 

lub na kolejne okr esy.  

13.  W przypadku ni eprzedłużeni a lub ni ewni esi enia nowego zabezpi eczeni a należytego 

wykonani a Umowy najpóźni ej na 30 dni  pr zed upływem termi nu ważności  

dotychczasowego zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy wni esi onego w i nnej 

for mi e ni ż w pi eni ądzu,  Zamawi ający zmi eni a for mę na zabezpi eczeni e należytego 

wykonani a Umowy w pi eni ądzu,  przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpi eczeni a 

należytego wykonani a Umowy,  w tym w szczególności  poprzez wystąpi eni e do gwar anta/ 

ubezpi eczyci ela/ por ęczyci ela z żądani em zapłaty całości  kwoty z tytułu udzi elonej 

gwar ancji / por ęczeni a do czasu wni esi eni a nowego zabezpi eczeni a należytego wykonani a 

Umowy/ przedłużeni a jego ważności .  Wypłata,  o któr ej mowa zdani u poprzedni m,  

następuje ni e późni ej ni ż w ostatni m dni u ważności  dotychczasowego zabezpi eczeni a.  

14.  Rozwi ązani e Umowy,  w tym odstąpi eni e od Umowy,  ni e powoduje wygaśni ęci a 

zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy.  

 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1.  Wykonawca udzi ela Zamawi ającemu 5-letni ej rękojmi  or az gwar ancji  jakości  na r oboty 

objęte całym Przedmi otem Umowy (w tym na użyte materi ały budowlane i  i nne wyr oby),  

z zastr zeżeni em zdani a 2.  Ter mi n r ękojmi  i  gwarancji  r ozpoczyna bi eg od dni a podpi sani a 

pr otokołów odbi orów części owych dla poszczególnych etapów r obót i  kończy si ę po upływi e 

ter mi nu 5 lat li cząc od dni a odbi oru końcowego robót dla wszystki ch r obót (w pr zypadku 

odbi orów części owych odpowi edzi alność bi egni e od odebr ani a r obót pr otokołem 

części owym,  a kończy łączni e z upływem odpowi edzi alności  za roboty odebr ane 

pr otokołem końcowym).   

http://fikod.pkpsa.eu/BPS/cru/_layouts/15/webcon/WFDynamic.aspx?WFD_ID=2712574&Source=%2fBPS%2fcru%2fdefault.aspx%3fWPSessionID1889276405%3dC7qZCbD-vEiVjUgsyxrwOw


K/63/03-12-2021/KII/v1  RU/2022/2712574 

2.  W r azi e wątpli wości  Umowę poczytuje si ę za dokument gwar ancyjny w r ozumi eni u ar t.  577 

kodeksu cywi lnego.  

3.  Wykonawca udzi ela gwar ancji  na dostar czone i  zamontowane urządzeni a zgodni e  

z gwar ancją pr oducenta.  Jeżeli  ter mi n gwar ancji  pr oducenta jest krótszy ni ż termi n 

wskazany w ust.  1 przyjmuje si ę ter mi n okr eślony w ust.  1.  

4.  Zamawi ający może wykonywać upr awni eni a z tytułu r ękojmi  i  gwar ancji  po upływi e ter mi nu 

okr eślonego w ust.  1,  jeżeli  zawi adomi ł Wykonawcę o wadzi e przed jego upływem.   

5.  Zawi adomi eni e Wykonawcy o wykr yci u wady lub uster ki  może zostać dokonane w for mi e 

pi semnej lub e-mai lem na adr es mai lowy: ……………….  Zamawi ający zawi adami ając 

Wykonawcę o wadzi e lub uster ce wyznaczy mu jednocześni e ter mi n do jej usuni ęci a ni e 

kr ótszy ni ż 14 dni  i  ni e dłuższy ni ż 30 dni  z zastr zeżeni em ust.  6.  W uzasadni onych 

przypadkach,  w szczególności  ze względu na możli wości  technologi czne lub techni czne,  

Zamawi ający może wyznaczyć ter mi n dłuższy,  ni ż okr eślony w zdani u poprzedni m. 

6.  W przypadku wystąpi enia uster ki  mającej bezpośr edni  wpływ na funkcjonowani e dwor ca 

(w tym ogrzewani a,  wentylacji ,  i nstalacji  ener getycznej,  drzwi  zewnętr znych,  moni tori ngu 

i tp. ) Wykonawca jest zobowi ązany do usuni ęci a uster ki  w ci ągu 48 godzi n od momentu 

zgłoszeni a. 

7.  W przypadkach spor nych Zamawi ający zawi adomi  Wykonawcę o termi ni e i  mi ejscu 

oględzi n mających na celu i ch wyjaśni eni e.  Niestawi enni ctwo Wykonawcy w ter mi ni e 

i  mi ejscu wskazanym przez Zamawi ającego będzi e r ównoznaczne z uznani em przez 

Wykonawcę wad lub uster ek zgłoszonych przez Zamawi ającego.  

8.  Jeżeli  Wykonawca ni e przystąpi  do usuni ęci a wad lub uster ek w okr esi e umożli wi ającym 

i ch usuni ęci e w ter mi ni e wskazanym przez Zamawi ającego lub i ch ni e usuni e w ter mi ni e 

okr eślonym przez Zamawi ającego,  zgłoszone wady lub uster ki  mogą zostać usuni ęte przez 

Zamawi ającego lub podmi ot tr zeci  na koszt i  r yzyko Wykonawcy,  bez koni eczności  

uzyski wani a przez Zamawi ającego odr ębnego upoważni eni a,  w tym wydawanego przez 

Sąd.  W taki m przypadku Zamawi ający obci ąży Wykonawcę kosztami  usuni ęci a wad lub 

uster ek poni esi onymi  przez Zamawi ającego,  a Wykonawca zobowi ązany będzi e do zapłaty 

na r zecz Zamawi ającego kwoty stanowi ącej  r ównowar tość wydatków poni esi onych przez 

Zamawi ającego na zastępcze usuni ęci e wad /uster ek.  Płatność będzi e dokonana przez 

Wykonawcę na podstawi e wezwani a do zapłaty/ noty obci ążeni owej,  w ter mi ni e w ni ej 

wskazanym.  Zastępcze usuni ęci e wad lub usterek ni e może być podstawą do cofni ęci a 

przez Wykonawcę udzi elonej Zamawi ającemu gwar ancji . 

9.  Usuni ęci e wad lub usterek zostaje stwi er dzone w stosownych pr otokołach. 

10.  W zakr esi e ni eur egulowanym Umową,  do r ękojmi  or az gwar ancji  jakości  stosuje si ę 

odpowi edni e postanowi eni a kodeksu cywi lnego.  

11.  Celem ustaleni a szczegółów postępowani a w okr esi e gwar ancyjnym,  Wykonawca podpi sze 

i  złoży najpóźni ej w dni u odbi oru końcowego kar tę gwar ancyjną,  dla oznaczeni a: 

1) osób zgłaszających wadę/ uster kę,  

2) osób przyjmujących zgłoszeni e wady/ uster ki ,   

3) ter mi nów podjęci a czynności  or az usuni ęci a wad/uster ek,  któr e muszą być zgodne 

z postanowi eni ami  Umowy – Zamawi ający dopuszcza możli wość i ch skr óceni a or az 

ni e dopuszcza możli wości  i ch wydłużeni a,  

4) sposobu r eagowani a na zgłoszeni e wady/ uster ki , 

5) sposobu potwi er dzani a usuni ęci a wady/ uster ki . 

Postanowi eni a dokumentu gwar ancyjnego – kar ty gwar ancyjnej ni e mogą być sprzeczne 

z postanowi eni ami  ni ni ejszej Umowy - mogą stanowi ć dopr ecyzowani e odpowi edni o do 

specyfi ki  urządzeń i  systemów.  W przypadku,  gdyby postanowi eni a dokumentu 

http://fikod.pkpsa.eu/BPS/cru/_layouts/15/webcon/WFDynamic.aspx?WFD_ID=2712574&Source=%2fBPS%2fcru%2fdefault.aspx%3fWPSessionID1889276405%3dC7qZCbD-vEiVjUgsyxrwOw


K/63/03-12-2021/KII/v1  RU/2022/2712574 

gwar ancyjnego – kar ty gwar ancyjne okazały si ę sprzeczne z postanowi eni ami  ni ni ejszej 

Umowy – zastosowani e będą mi ały postanowi eni a Umowy.  Wady i  uster ki  stwi er dzane 

w okr esi e gwar ancji  będą zgłaszane na for mularzu,  któr ego wzór  stanowi  Załączni k nr  4 do 

Umowy.  Br ak zgłoszeni a wady/ uster ki  na określonym w/w for mularzu,  ni e stanowi  

podstawy do odmowy usuni ęci a wady/ uster ki. 

§ 15 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Zamawi ający oświ adcza,  i ż jest admi ni str atorem danych osobowych w r ozumi eni u 

Rozporządzeni a Par lamentu Eur opejski ego i  Rady (UE) 2016/679 z dni a 27 kwi etni a 2016 

r.  w spr awi e ochr ony osób fi zycznych w zwi ązku z przetwar zani em danych osobowych 

i  w spr awi e swobodnego przepływu taki ch danych or az uchyleni a dyr ektywy 95/46/WE 

(ogólne r ozporządzeni e o ochr oni e danych),  zwanego dalej RODO, w odni esi eni u 

do danych osobowych osób fi zycznych r epr ezentujących Wykonawcę/Wykonawcy or az 

osób fi zycznych wskazanych przez ten podmi ot jako osoby do kontaktu i  i nne osoby 

odpowi edzi alne za wykonani e ni ni ejszej Umowy (o i le zostały wskazane).  

2.  Dane kontaktowe i nspektor a ochr ony danych Zamawi ającego: i od@pkp. pl,  

www. pkp. pl/RODO,  Al.  Jer ozoli mski e 142A,  02-305 Warszawa.  

3.  Zamawi ający i nfor muje,  i ż podstawą pr awną pr zetwar zani a danych osobowych jest: 

1) ar t.  6 ust. 1 li t.  b) RODO – spełni eni e wymogów kontr aktowych,  tj.  koni eczność 

dysponowani a danymi  na potr zeby wykonani a zawar tej Umowy4, 

2) ar t.  6 ust.  1 li t.  c) RODO – spełni eni e wymogów ustawowych,  tj.  koni eczność 

wypełni eni a przez Zamawi ającego obowi ązków pr awnych wyni kających z 

przepi sów pr awa,  

3) ar t.  6 ust.  1 li t.  f) RODO – koni eczność r eali zacji  pr awni e uzasadni onych i nter esów 

Zamawi ającego zwi ązanych z zapewni eni em właści wej r eali zacji  Umowy,  w tym 

ewentualnego ustaleni a, dochodzeni a lub obr ony przed r oszczeni ami  zwi ązanymi  

z zawar tą Umową.  

4.  Dane osobowe,  o któr ych mowa w ust.  1,  ni e będą przekazywane podmi otom trzeci m,  

jednakże zgodni e z obowi ązującym pr awem Zamawi ający może przekazywać dane 

podmi otom przetwar zającym je na zleceni e Zamawi ającego np.  na podstawi e umów 

o powi erzeni e przetwarzani a danych osobowych dostawcom usług IT,  audytor om,  

dor adcom or az na podstawi e obowi ązujących przepi sów pr awa podmi otom upr awni onym 

do uzyskani a danych np.  sądom lub or ganom ści gani a – tylko,  gdy wystąpi ą z żądani em 

uzyskani a danych osobowych i  wskażą podstawę pr awną swego żądani a.   

5.  Dane osobowe osób,  o któr ych mowa w ust.  1 ni e będą przekazywane do państwa 

tr zeci ego ani  or gani zacji  mi ędzynar odowej w r ozumi eni u RODO.  

6.  Dane osobowe osób,  o któr ych mowa w ust.  1,  będą przetwar zane przez okr es 10 lat od 

końca r oku kalendarzowego,  w któr ym ni ni ejsza Umowa zostani e wykonana,  

chyba że ni ezbędny będzi e dłuższy okr es przetwar zani a np. : z uwagi  na obowi ązki  

ar chi wi zacyjne,  dochodzeni e r oszczeń lub i nne wymagane przepi sami  pr awa powszechni e 

obowi ązującego.  

7.  Osobom,  o któr ych mowa w ust.  1,  przysługuje pr awo do żądani a od admi nistr ator a danych 

dostępu do i ch danych osobowych,  i ch sprostowani a,  usuni ęci a lub ogr ani czeni a 

przetwar zani a lub wni esi eni a sprzeci wu wobec i ch przetwar zani a,  a także pr awo 

                                                           
4 Postanowienia ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą osobiście lub 

w formie spółki cywilnej. 
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do przenoszeni a danych.  Upr awni eni a te będą r eali zowane przez admi ni str ator a 

w gr ani cach obowi ązujących przepi sów pr awa.  

8.  Osobom,  o któr ych mowa w ust.  1,  w zwi ązku z przetwar zani em i ch danych osobowych 

przysługuje pr awo do wni esi eni a skar gi  do or ganu nadzor czego,  tzn.  Prezesa Urzędu 

Ochr ony Danych Osobowych.  

9.  Podani e danych osobowych,  o któr ych mowa w ust.  1,  było wymagane do zawar ci a 

ni ni ejszej Umowy.  Wni esi eni e przez wyżej opi saną osobę fi zyczną żądani a usuni ęci a lub 

ogr ani czeni a przetwar zani a danych osobowych skutkuje obowi ązki em Wykonawcy 

ni ezwłocznego wskazani a i nnej osoby w jej mi ejsce.  

10.  W opar ci u o dane osobowe osób,  o któr ych mowa w ust.  1,  Zamawi ający ni e będzi e 

podejmował zautomatyzowanych decyzji ,  w tym decyzji  będących wyni kiem pr ofi lowani a 

w r ozumi eni u RODO.   

11.  W przypadku udostępni eni a przez Wykonawcę do Zamawi ającego,  w zwi ązku 

z wykonani em ni ni ejszej Umowy,  danych osobowych osób zwi ązanych z Wykonawcą 

w szczególności  pr acowni ków,  pełnomocni ków,  członków zarządu,  kontr ahentów,  

dostawców,  a także i nnych osób ni e podpi sujących ni ni ejszej Umowy,  Wykonawca 

zobowi ązany jest w i mi eni u Zamawi ającego poi nfor mować te osoby:  

1) o zakr esi e danych osobowych dotyczących tych osób,  a przekazanych 

Zamawi ającemu,  

2) o tym,  że Zamawi ający jest admi ni str ator em i ch danych osobowych or az 

że przetwar za i ch dane osobowe na zasadach określonych powyżej,  

3) o tym,  że Wykonawca jest źr ódłem,  od któr ego Zamawi ający pozyskał i ch dane,  

4) o tr eści  ni ni ejszego par agr afu.  

§ 16 

KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zobowi ązany jest do zapłaty Zamawi ającemu kar  umownych: 

1) za zwłokę w wykonani u Przedmi otu Umowy w termi ni e okr eślonym w § 9 ust. 1 Umowy 

– w wysokości  0, 1% całkowi tego wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 ust.  1 

Umowy,  za każdy r ozpoczęty dzi eń zwłoki ,   

2) za zwłokę w dotr zymani u ter mi nów w zakr esi e poszczególnych Kami eni  Mi lowych 

wskazanych w Har monogr ami e – w wysokości  0, 1% wynagr odzeni a br utto 

okr eślonego w Har monogr ami e za poszczególne Kami eni e Mi lowe,  za które nastąpi ła 

zwłoka - za każdy r ozpoczęty dzi eń zwłoki  w stosunku do poszczególnych ter mi nów 

okr eślonych dla Kami eni  Mi lowych w Har monogrami e,  z zastr zeżeni em postanowi eń 

wskazanych w ust.  5,  

3) za zwłokę w przekazani u Har monogr amu okr eślonego w § 2 ust. 1 Umowy,  w ter mi ni e 

okr eślonym w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości  0, 03% całkowi tego wynagr odzeni a 

br utto okr eślonego w § 5 ust. 1 Umowy,  za każdy rozpoczęty dzi eń zwłoki ,   

4) za zwłokę w usuni ęci u awarii,  wad lub uster ek zgłoszonych w pr otokołach odbi oru 

podczas pr ocedur  odbi orowych lub w okr esi e gwar ancji  lub r ękojmi  w wyznaczonym 

przez Zamawi ającego termi ni e - w wysokości  0, 03% całkowi tego wynagr odzeni a br utto 

okr eślonego w § 5 ust.  1 Umowy,  za każdy r ozpoczęty dzi eń zwłoki  w przypadku 

wyznaczeni a ter mi nu w dni ach,  z zastr zeżeni em postanowi eń wskazanych w pkt 5,  

5) za zwłokę w usuni ęci u awarii,  wad lub uster ek zgłoszonych w okr esi e gwar ancji  lub 

rękojmi  w wyznaczonym przez Zamawi ającego ter mi ni e - w wysokości  0, 003% 

całkowi tego wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 ust.  1 Umowy,  za każdą 

rozpoczętą godzi nę zwłoki  w pr zypadku wyznaczeni a ter mi nu w godzi nach,  
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6) za br ak przestrzegani a postanowi eń Umowy w zakr esi e okr eślonym w § 3 ust.  7 pkt 26 

Umowy – w wysokości  0, 05% całkowi tego wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 

ust.  1 Umowy za każdy rozpoczęty dzi eń – w odni esi eni u do każdego umi eszczeni a 

i nfor macji  lub r eklamy bez wymaganej zgody Zamawi ającego,  

7) za br ak zatr udni eni a na podstawi e umowy o pr acę osób wskazanych w § 3 ust.  10,  

br ak przekazani a Zamawi ającemu w ter mi ni e okr eślonym w § 3 ust.  10 Umowy 

wyjaśni eń lub dokumentów okr eślonych w § 3 ust.  10 Umowy – w wysokości  5 000 zł 

– każdor azowo za każdy br ak,  za każde żądani e Zamawi ającego przekazane 

Wykonawcy w for mi e pi semnej,  na któr e Wykonawca ni e odpowi edzi ał lub ni e 

przedstawi ł wymaganych dokumentów lub wyjaśni eń,  

8) za br ak zapłaty lub ni etermi nową zapłatę wynagr odzeni a należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości  0,05 % całkowi tego wynagr odzeni a 

br utto,  okr eślonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowi e 

podwykonawczej przekazanej do Zamawi ającego/ pr ojekci e umowy podwykonawczej,  

za każdy dzi eń br aku zapłaty lub ni eter mi nowej zapłaty,  

9) za br ak zapłaty lub ni etermi nową zapłatę wynagr odzeni a należnego podwykonawcom 

z tytułu zmi any wysokości  wynagr odzeni a - w wysokości  0, 05 % całkowi tego 

wynagr odzeni a br utto,  okr eślonego dla danego podwykonawcy w umowi e 

podwykonawczej przekazanej do Zamawi ającego/ pr ojekci e umowy podwykonawczej,  

za każdy dzi eń br aku zapłaty lub ni eter mi nowej zapłaty w ter mi ni e określonym w 

Umowi e,  

10) za ni eprzedłożeni e do zaakceptowani a pr ojektu umowy o podwykonawstwo,  któr ej 

pr zedmi otem są r oboty budowlane,  lub pr ojektu jej zmi any (aneksu),  za zawar ci e 

umowy lub aneksu przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody/ akceptacji  

Zamawi ającego,  za zatr udni eni e Podwykonawcy bez zgody Zamawi ającego,  

w  wysokości  5 000, 00 zł za każdy br ak przedłożeni a pr ojektu Umowy 

o  podwykonawstwo,  której pr zedmi otem są r oboty budowlane lub pr ojektu jej zmi any,  

za każde ww.  zawar ci e umowy lub aneksu,  zatr udni eni e Podwykonawcy,  

11) za ni eprzedłożeni e or ygi nału lub poświ adczonej za zgodność z or ygi nałem kopii  

umowy o podwykonawstwo lub jej zmi any (aneksu) w ter mi ni e,  o którym mowa 

odpowi edni o w §12 ust.  8 lub ust.  11 – w wysokości  5 000, 00 zł za każdy br ak 

przedłożeni a, 

12) za br ak zmi any umowy o podwykonawstwo w zakr esi e ter mi nu zapłaty,  w pr zypadku 

wystąpi eni a Zamawi ającego, – w wysokości  5 000,00 zł za każdy br ak,  

13) za br ak wystąpi eni a do Zamawi ającego z wni oski em okr eślonym w § 12 ust.  21 pkt 5 

lub 6 Umowy - w wysokości  20 % war tości  kwoty będącej przedmi otem każdego 

dokonanego potr ąceni a - za każdy br ak,  

14) za ni eupr awni one ujawni eni e Infor macji ,  o których mowa w § 21 Umowy,  przez 

Wykonawcę lub podmi oty za któr ych dzi ałani a ponosi  on odpowi edzi alność – 

w wysokości  stanowi ącej r ównowar tość 5 000, 00 zł  (pi ęć tysi ęcy złotych i  zer o gr oszy) 

br utto za każdy przypadek ni eupr awni onego ujawni eni a Infor macji , 

15) za ni eprzedstawi eni e przez Wykonawcę stosownego dokumentu,  o którym mowa 

w  § 23 ust.  4 Umowy,  po uprzedni m wezwani u Wykonawcy do ni ezwłocznego 

przedstawi eni a dokumentu w ter mi ni e okr eślonym w wezwani u,  w wysokości  5% 

war tości  całkowi tego wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 ust.  1 Umowy,  

16) za br ak r eali zacji  przez Wykonawcę obowi ązków okr eślonych w postanowi eni ach 

ni ni ejszej Umowy lub i ch ni enależytą r eali zację,  w tym w szczególności  obowi ązków 

okr eślonych w § 1,  2,  3,  4 Umowy – w wysokości  0, 03 % całkowi tego wynagr odzeni a 
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br utto okr eślonego w § 5 ust.  1 Umowy,  za każdy br ak wykonywani a ww.  obowi ązków 

lub każde ni enależyte i ch wykonywani e z zastr zeżeni em pkt 1-15 or az pkt 17,  

17) za zwłokę w r eali zacji  obowi ązków okr eślonych w postanowi eni ach Umowy,  w tym 

w szczególności  w § 2 i  § 3 Umowy,  i nnych ni ż wskazane w pkt 1 -16 - w wysokości  

0, 01% całkowi tego wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 ust.  1 Umowy,  za każdy 

rozpoczęty dzi eń zwłoki  za każdy z ter mi nów,  

18) za r ozwi ązani e Umowy przez Zamawi ającego (wypowi edzeni e lub odstąpi eni e od 

Umowy) na jaki ejkolwi ek podstawi e z powodu okoli czności  leżących po str oni e 

Wykonawcy - w wysokości  10% całkowi tego wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 

ust.  1 Umowy,  

19) za r ozwi ązani e Umowy przez Wykonawcę (wypowi edzeni e lub odstąpi eni e od Umowy) 

z powodu okoli czności  ni e leżących po str oni e Zamawi ającego - w wysokości  10% 

całkowi tego wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 ust.  1 Umowy.  

2.  W przypadku ni enależytego wykonywani a lub ni ewykonywani a przez Wykonawcę 

obowi ązków,  w tym w szczególności  w zakr esi e zwłoki  w pr zystąpi eniu do usuwani a 

wad/uster ek,  bądź ni e przystąpi eni a od i ch usuni ęci a,  Zamawi ający opr ócz okr eślonych 

w ust.  1 kar  umownych upr awni ony jest do usuni ęci a zgłoszonych wad/uster ek lub 

do powi erzeni a pr ac w celu usuni ęci a podmi otowi  trzeci emu na koszt i  r yzyko Wykonawcy 

bez koni eczności  uzyski wani a w tym zakr esi e upoważni eni a Sądu (w tym zwi ązanym 

z ewentualną utr atą przez Wykonawcę gwar ancji  na Urządzeni a).  W taki m przypadku 

Zamawi ający ma r ówni eż pr awo do obni żeni a wynagr odzeni a,  obci ążeni a Wykonawcy 

kosztami  usuni ęci a wady/uster ki  (w tym r ówni eż w zwi ązku z utr atą gwar ancji ) poni esi onymi  

przez Zamawi ającego.   

3.  Każdy z przypadków okr eślony w ust.  1 Umowy stanowi  samodzi elną podstawę 

do nali czeni a kar  umownych.   

4.  Wykonawca jest zwolni ony z odpowi edzi alności  z tytułu zapłaty kar  w pr zypadku dzi ałani a 

si ły wyższej (§ 19 Umowy) or az jeżeli  wykonani e Umowy ni e było możli we z przyczyn 

leżących po str oni e Zamawi ającego.  Kar y ni e będą nali czone tylko za okr es tr wani a 

przeszkody spowodowanej okoli czności ami  wskazanymi  w zdani u poprzedni m. 

5.  Zamawi ający powstr zyma si ę z egzekwowani em kar y umownej,  o któr ej mowa w ust.  1 pkt 

2,  za zwłokę w wykonani u poszczególnych Kami eni  Mi lowych Przedmi otu Umowy,  jeżeli  

Wykonawca przedstawi  Zamawi ającemu gwar ancję bankową lub gwar ancję 

ubezpi eczeni ową zapłaty tak ustalonej kar y umownej,  w ter mi ni e wskazanym przez 

Zamawi ającego.  Jeżeli  Wykonawca wykona Przedmi ot Umowy w ter mi ni e wskazanym 

w § 9 ust.  1 Umowy,  wówczas ustalona na podstawi e ust.  1 pkt 2 Umowy kar a umowna 

będzi e uchylona,  z zastrzeżeni em postanowi eń zdani a poprzedzającego oraz postanowi eń 

poni ższych.  W przeci wnym r azi e,  Zamawi ający upr awni ony będzi e do wyegzekwowani a 

należności  wyni kających z ww.  kar y umownej.  Powyżej okr eślona r egulacja dotycząca 

możli wości  wstr zymani a egzekwowani a kar y umownej,  w sytuacji  przedstawi eni a przez 

Wykonawcę gwar ancji  ubezpi eczeni owej lub bankowej jej zapłaty,  ni e dotyczy jednak 

sytuacji ,  w któr ej Zamawi ający,  wskutek zwłoki  Wykonawcy w r eali zacji  danego Kami eni a 

Mi lowego poni ósł szkodę.  Potr ąceni e tak nali czonej kar y umownej w przypadku zwłoki  

w jego r eali zacji ,  na skutek któr ej Zamawi ający poni ósł szkodę,  nastąpi  z wynagr odzeni a 

br utto należnego Wykonawcy lub będzi e egzekwowane z Zabezpi eczeni a należytego 

wykonani a Umowy.  

6.  Zamawi ający zastr zega sobi e pr awo do dochodzeni a odszkodowani a uzupełni ającego,  

przenoszącego wysokość kar  umownych do wysokości  rzeczywi ści e poni esi onej szkody 
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or az dochodzeni a odszkodowani a na zasadach ogólnych w pr zypadkach,  w któr ych ni e 

przewi dzi ano możli wości  nali czeni a kar  umownych.   

7.  Zamawi ającemu przysługuje pr awo potr ąceni a należności  z tytułu nali czonych kar  

umownych lub i nnych należności ,  w tym z należnego Wykonawcy wynagr odzeni a,  

zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy,  bez koni eczności  uzyski wani a odr ębnej 

akceptacji .  Potr ąceni a można dokonać r ówni eż wówczas,  gdy obydwi e wi erzytelności  ni e 

są jeszcze wymagalne,  gdy jedna z ni ch jest wymagalna lub obydwi e są wymagalne.  

8.  Łączna maksymalna wysokość kar  umownych ni e może przekr oczyć 30 % war tości  

wynagr odzeni a br utto okr eślonego w § 5 ust.  1 Umowy.  Kar y umowne płatne będą 

w  ter mi ni e okr eślonym w wezwani u/noci e obci ążeni owej wystawi onej przez 

Zamawi ającego.  

9.  Wykonawca odpowi ada za szkodę wyr ządzoną Zamawi ającemu,  w tym r ówni eż za szkodę 

wyr ządzoną przez osoby,  któr ymi  Wykonawca posłużył si ę przy wykonywani u Przedmi otu 

Umowy.  

10.  Zapłata kar  umownych ni e zwalni a Wykonawcy z obowi ązków wyni kających z Umowy.  

11.  W przypadku opóźni eni a Wykonawcy w zapłaci e należności  wyni kających z noty 

obci ążeni owej w ter mi ni e  w ni ej okr eślonym,  Zamawi ającemu przysługuje pr awo nali czani a 

odsetek zgodni e z obowi ązującymi  przepi sami  prawa.  

12.  Str ony przyjmują,  że obowi ązek zapłaty kar y umownej powstaje ni ezależni e od wykazani a 

zai stni ałej szkody lub możli wości  udowodni eni a jej wysokości .   

13.  Kar y mogą być nali czane z każdego tytułu odrębni e.  Jeżeli  to samo zdarzeni e daje 

podstawę do nali czeni a ki lku kar,  wszystki e kar y będą sumowane or az nali czane przez cały 

okr es i stni eni a podstaw do i ch nali czeni a.  Rozwi ązani e (wypowi edzeni e lub odstąpi eni e) 

Umowy,  ni e wpływa na prawo dochodzeni a zapłaty kar  przez Zamawi ającego.  

14.  Zamawi ający zachowuje pr awo dochodzeni a kar  umownych przewi dzi anych Umową,  mi mo 

jej wygaśni ęci a lub r ozwi ązani a z jaki chkolwi ek przyczyn.  

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawi ający może odstąpi ć od Umowy: 

1) w pr zypadku,  gdy Wykonawca ni e przystąpi ł do r eali zacji  r obót budowlanych albo 

zani echał i ch r eali zacji  przez okr es co najmni ej 14 dni ,  z przyczyn leżących po str oni e 

Wykonawcy,  

2) jeżeli  Wykonawca pozostaje w opóźni eni u w r eali zacji  Umowy lub jej części  

w stosunku do ter mi nów przyjętych w Har monogrami e Rzeczowo-Fi nansowym przez 

okr es co najmni ej 14 dni , 

3) Wykonawca ni e płaci  swojemu/i m podwykonawcy/om r eali zującym r oboty objęte 

przedmi otem Umowy i /lub opóźni a si ę z płatności ami  na i ch r zecz powyżej 15 dni  

w stosunku do ter mi nu płatności  wyni kającego z faktur y i /lub faktur  wystawi onych 

przez podwykonawców na r zecz Wykonawcy,  

4)  Wykonawca ni e przedstawi ł w ter mi ni e określonym w § 3 ust.  10 wyjaśni eń lub 

dokumentów okr eślonych w § 3 ust.  10.  

5) Wykonawca ni e przedłużył ter mi nu zabezpi eczeni a należytego wykonani a Umowy/ 

zabezpi eczeni a zali czki ,  w ter mi nach wskazanych w Umowi e,  

6) Wykonawca wpr owadzi  podwykonawcę na ter en budowy z nar uszeni em postanowi eń 

okr eślonych w Umowi e,  
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7) Wykonawca pomi mo wezwani a do usuni ęci a naruszeni a ni e wykonuje r obót zgodni e 

z Umową lub też ni enależyci e wykonuje swoje zobowi ązani a umowne,  w tym 

w szczególności  wyni kające z gwar ancji  lub r ękojmi, 

8) Wykonawca nar usza przepi sy bhp,  p.  pożar owe lub o ochr oni e śr odowi ska,  

9) jeżeli  stwi er dzone w tr akci e odbi oru wady uni emożli wi ają użytkowani e obi ektu zgodni e 

z przeznaczeni em, 

10) wysokość nali czonych wykonawcy kar  umownych osi ągnęła kwoty określone w § 16 

ust.  8 Umowy,  

11) w i nnych przypadkach przewi dzi anych przez powszechni e obowi ązujące przepi sy 

pr awa.    

2.  Umowne pr awo odstąpi eni a od Umowy może być wykonane w ter mi ni e do 10 mi esi ęcy od 

dni a wystąpi eni a przesłanki  będącej podstawą do odstąpi eni a.  Umowne pr awo do 

odstąpi eni a ni e wyklucza,  ani  ni e ogr ani cza pr awa Zamawi ającego do r ozwi ązani a Umowy 

z Wykonawcą (odstąpi eni a/ wypowi edzeni a),  na podstawi e przepi sów pr awa.  

3.  Odstąpi eni e od Umowy powi nno nastąpi ć w for mi e pi semnej z podani em przyczyny 

odstąpi eni a.   

4.  W r azi e odstąpi eni a od Umowy str ony obci ążają następujące obowi ązki : 

1) w ter mi ni e 7 dni  od dni a odstąpi eni a od Umowy zostaną r ozpoczęte czynności  

i nwentar yzacji  r obót w toku według stanu na dzi eń odstąpi eni a.  Inwentar yzację 

przepr owadza komi sja powołana przez Zamawi ającego przy udzi ale Wykonawcy.  

W pr otokole i nwentar yzacji  str ony przedłożą zestawi eni e swoi ch r oszczeń.  Pr otokół 

będzi e zawi er ał wyli czeni e i lości  i  war tości  wykonanych r obót.  Inwentar yzacja 

i lości owa będzi e przebi egać przy użyci u kar t obmi ar owych i  przez faktyczne mi erzeni e 

robót w naturze.  Ceny jednostkowe r obót będą przyjęte w następujący sposób:  

a.  dla r obót podstawowych podlegających i nwentaryzacji ,  a ni e wykonanych przez 

Wykonawcę odbywać si ę będzi e na podstawi e pozycji  z ofer ty lub zatwi er dzonego 

HRF.  W przypadku braku możli wości  dokonani a wyceny na tej podstawi e,  

kalkulacja będzi e dokonana przy wykorzystani u odpowi edni ch KNR i  śr edni ch cen 

SEKOCENBUDU z daty złożeni a ofer ty i  r egi onu wykonywani a r obót;  

b.  dla r obót dodatkowych ni e wykonanych przez Wykonawcę odbywać si ę będzi e na 

podstawi e pozycji  z ofer ty lub zatwi er dzonego HRF.  W przypadku br aku 

możli wości  dokonani a wyceny na tej podstawi e,  kalkulacja będzi e dokonana przy 

wykor zystani u odpowi edni ch KNR i  śr edni ch cen SEKOCENBUDU z daty 

złożeni a ofer ty i  r egi onu wykonywani a r obót;  

W przypadku gdy w i nwentar yzowanych r obotach wystąpi ą wady lub usterki ,  komi sja 

i nwentar yzacyjna dokona odpowi edni o obni żeni a war tości  wynagr odzeni a 

Wykonawcy w zwi ązku z wystąpi eni em wad lub uster ek,  

2) Wykonawca zabezpi eczy przer wane r oboty w zakr esi e obustr onni e uzgodni onym.  

W r amach zabezpi eczeni a zostaną mi ędzy i nnymi : tr wale wygr odzone mi ejsca r obót,  

zamkni ęte pomi eszczeni a,  zasłoni ęte i  zabezpi eczone otwor y,  zabezpi eczone 

i  oznaczone wystające elementy.  Zabezpi eczeni e ma ochr oni ć obi ekt przed 

ni szczeni em w przypadku ni ekorzystnych war unków atmosfer ycznych (taki ch jak 

deszcz,  gr ad,  śni eg,  mr óz,  si lny wi atr  i tp. ) i  przed dostępem osób postr onnych,  

3) Wykonawca zgłosi  do dokonani a przez Zamawi ającego odbi oru r obót przer wanych 

or az r obót zabezpi eczających,   

4) Wykonawca ni ezwłoczni e,  najpóźni ej w ter mi ni e 30 dni  li cząc od dni a rozpoczęci a 

i nwentar yzacji ,  usuni e z ter enu budowy i  zaplecza urządzeni a,  materi ały or az sprzęt 

przez ni ego dostarczone,  ni e stanowi ące własności  Zamawi ającego.  
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W uzasadni onych przypadkach ter mi n okr eślony w zdani u poprzedni m może być 

wydłużony na wni osek Wykonawcy w uzgodni eni u z Zamawi ającym 

5) Wykonawca i  podwykonawcy mają obowi ązek uczestni czyć w czynności ach 

i nwentar yzacji .  Br ak udzi ału przedstawi ci eli  Wykonawcy i  podwykonawców w pr acach 

komi sji  i nwentar yzacyjnej r obót ni e wstr zymuje jej dzi ałań,  a przeprowadzone 

czynności  i nwentar yzacji  r obót i  sporządzone przez komi sję i nwentar yzacyjną 

dokumenty w czasi e pr owadzonych czynności  (mi mo br aku podpi su przedstawi ci eli  

Wykonawcy i   Podwykonawców) są wi ążące dla Wykonawcy i  dla Podwykonawców.   

§ 18 

NADZÓR 

1.  Ze str ony Zamawi ającego nadzór  nad r obotami  spr awować będzi e Inżyni er  Kontr aktu.  

2.   Do spr aw zwi ązanych z nadzor em nad r eali zacją Umowy,  Zamawi ający wyznacza: 

1) ………………………………………………….,  tel: …………………………………… 

e-mai l …………………………………………. 

2) ………………………………………………….,  tel: …………………………………… 

e-mai l …………………………………………. 

3.  Wykonawca zobowi ązuje si ę ski erować do ki erowani a r obotami  poni ższy personel: 

1) Koor dynator  Pr ojektu - ………………… tel……………….  e-mai l……………… 

2) Ki erowni k budowy - ………………… tel……………….  e-mai l……………… 

4.  Wszelki e pi sma,  w tym oświ adczeni a i  zawi adomi eni a będą ki erowane: 

1) w pr zypadku Zamawi ającego na adr es: PKP S. A.  Centr ala Bi uro Inwestycji ; 

Al.  Jer ozoli mski e 142A,  02-305 Warszawa,  adr es mai lowy: ………………… 

2) w pr zypadku Wykonawcy na adr es:……………..  …………………………….,  adr es 

mai lowy: ………………………….. 

5.  Każda ze Str on zobowi ązuje si ę ni ezwłoczni e poi nfor mować dr ugą Stronę,  w for mi e 

pi semnej,  o zmi ani e osób lub danych,  o któr ych mowa w ust. 2-4.  Zmi any te ni e wymagają 

wpr owadzeni a zmi an do tr eści  Umowy.   

6.  Inżyni er  Kontr aktu ni e ma pr awa do dokonywani a i nger encji  skutkujących podwyższeni em 

kosztów i nwestycji  ponoszonych przez Zamawi ającego,  zmi aną zakr esu Umowy,  zmi aną 

wysokości  wynagr odzeni a Wykonawcy lub przedłużeni em ter mi nu r eali zacji  Umowy,  bez 

uprzedni ej zgody Zamawi ającego wyr ażonej w formi e pi semnej pod r ygor em ni eważności . 

7.  Wyznaczeni  w ust.  2 przedstawi ci ele Zamawi ającego,  ni e mają pr awa do podejmowani a 

uzgodni eń skutkujących podwyższeni em kosztów,  zmi aną zakr esu Umowy,  zmi aną 

wysokości  wynagr odzeni a Wykonawcy  lub przedłużeni em ter mi nu r eali zacji  Umowy.  

§ 19 

SIŁA WYŻSZA 

1.  Dla potr zeb Umowy „Si ła Wyższa” oznacza zdarzeni e któr ego wystąpi eni e jest ni ezależne 

od Str on i  któr emu ni e mogą one zapobi ec przy zachowani u należytej staranności,  

a w szczególności : wojny,  stany nadzwyczajne,  klęski  żywi ołowe,  epi demie,  ogr ani czeni a 

zwi ązane z kwar antanną,  embar go,  rewolucje,  zami eszki  i  str ajki ,  któr e uni emożli wi ają 

wykonywani e Przedmi otu Umowy.  

2.  Na czas dzi ałani a Si ły Wyższej obowi ązki  Str ony,  któr a ni e jest w stani e wykonać danego 

obowi ązku ze względu na dzi ałani e Si ły Wyższej,  ulegają zawi eszeni u.  

3.  Str ona Umowy,  któr a opóźni a si ę ze swoi m świ adczeni em wyni kającym z ni ni ejszej 

Umowy ze względu na dzi ałani e Si ły Wyższej ni e jest nar ażona na utr atę zabezpi eczeni a 
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wykonani a Umowy,  kary umowne lub odstąpi eni e od Umowy pr zez dr ugą Str onę,  

z powodu ni edopełni eni a obowi ązków Umownych. 

4.  Każda ze Str on jest obowi ązana do ni ezwłocznego zawi adomi eni a drugi ej ze Str on  

o zajści u przypadku Si ły Wyższej.  O i le dr uga ze Str on ni e wskaże i naczej na pi śmi e,  

Str ona,  któr a dokonała zawi adomi eni a będzi e kontynuowała wykonywani e swoi ch 

obowi ązków wyni kających z Umowy,  w taki m zakr esi e,  w jaki m jest to pr aktyczni e 

uzasadni one,  jak r ówni eż musi  podjąć wszystki e alter natywne dzi ałani a zmi erzające 

do wykonani a Umowy,  któr ych podjęci a ni e wstr zymuje zdarzeni e Si ły Wyższej.  

5.  W przypadku ustani a Si ły Wyższej,  Str ony ni ezwłoczni e przystąpi ą do r eali zacji  swych 

obowi ązków wyni kających z Umowy.  

§ 20 

ZMIANA UMOWY 

1.  Zamawi ający dopuszcza możli wość zmi any postanowi eń zawar tej Umowy,  w stosunku 

do tr eści  ofer ty,  na podstawi e któr ej dokonano wybor u Wykonawcy,  w szczególności  w 

następującym zakr esi e i  war unkach wpr owadzeni a zmi an: 

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych ni e 

wymagających zmi any decyzji  budowlanej (w tym pozwoleni a na budowę lub 

pozwoleni a na pr owadzeni e pr ac konser watorski ch i /lub r estaur atorski ch),  ani  zapłaty 

dodatkowego wynagr odzeni a na r zecz Wykonawcy: 

a.  jeżeli  są one uzasadni one specyfi ką lub technologi ą r eali zowanych pr ac,  lub 

b.  w pr zypadku wystąpi enia zmi any okoli czności  stanu faktycznego zai stni ałego 

podczas r eali zacji  Umowy,  uzasadni ającego wpr owadzeni e tych zmi an,  w tym 

w szczególności  w zakr esi e technologii  wykonani a pr ac,  lub 

c.  w pr zypadku,  gdy wprowadzeni e zmi an jest ni ezbędne w celu należytej 

reali zacji  Umowy lub w celu zapewni eni a najlepszych technologi czni e 

funkcjonalności / r ozwi ązań techni cznych/ ekonomi cznych w zakresi e 

Przedmi otu Umowy,  lub 

d.  jeżeli  potr zeba wpr owadzeni a tych zmi an pojawi ła si ę dopi ero w tr akci e 

reali zacji  Umowy,   

po wcześni ejszym uzgodni eni u możli wości  wpr owadzeni a zmi an z Inżyni erem 

Kontr aktu or az z Zamawi ającym.  

  W taki ej sytuacji  zmi ani e może ulec: 

A.  zakr es pr ac – poprzez jego zmni ejszeni e lub r ozszerzeni e,  w tym okr eśleni e 

pr ac do wykonani a lub zmi an w r obotach 

B.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych – poprzez jego wydłużeni e lub 

skr óceni e – w pr zypadku przedłużeni a – o czas ni ezbędny do 

wpr owadzeni a zmi an,  wyni kający zar ówno z technologii  wykonani a,  jak i  

czasu na podjęci e decyzji  przez Zamawi ającego w zakr esi e reali zacji  

wpr owadzanych zmi an w wykonywanych r obotach budowalnych; 

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na 

wykonaniu robót zamiennych: 

a.  jeżeli  są one uzasadni one specyfi ką lub technologi ą r eali zowanych pr ac,  lub 

b.  w pr zypadku wystąpi enia zmi any okoli czności  stanu faktycznego zai stni ałego 

podczas r eali zacji  Umowy,  uzasadni ającego wpr owadzeni e r obót zami ennych,  

w tym w szczególności  w zakr esi e technologii  wykonani a pr ac,  lub 

c.  w pr zypadku,  gdy wykonani e r obót zami ennych jest ni ezbędne w celu należytej 

reali zacji  Umowy lub w celu zapewni eni a najlepszych technologi czni e 

http://fikod.pkpsa.eu/BPS/cru/_layouts/15/webcon/WFDynamic.aspx?WFD_ID=2712574&Source=%2fBPS%2fcru%2fdefault.aspx%3fWPSessionID1889276405%3dC7qZCbD-vEiVjUgsyxrwOw


K/63/03-12-2021/KII/v1  RU/2022/2712574 

funkcjonalności / r ozwi ązań techni cznych/ ekonomi cznych w zakresi e 

Przedmi otu Umowy,  

d.  jeżeli  potr zeba wpr owadzeni a tych zmi an ( wykonani a tych r obót) pojawi ła si ę 

dopi ero w tr akci e r eali zacji  Umowy,  

po wcześni ejszym uzgodni eni u możli wości  wpr owadzeni a r ozwi ązań/ r obót 

zami ennych z Inżyni erem Kontr aktu or az z Zamawi ającym.   

W ww.  sytuacjach zmi anie może ulec: 

A.  zakr es pr ac – r obota dotychczasowa zastąpi ona zostani e r obotą zami enną,   

B.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych – poprzez jego wydłużeni e lub 

skr óceni e – w pr zypadku przedłużeni a – o czas ni ezbędny do wpr owadzeni a 

zmi an,  wyni kający zar ówno z technologii  wykonani a,  jak i  czasu na podjęci e 

decyzji  przez Zamawi ającego w zakr esi e r eali zacji  robót zami ennych,  

C.  wynagr odzeni e Wykonawcy wyni kające z wpr owadzeni a r obót zami ennych 

poprzez jego obni żeni e lub podwyższeni e,  z zastrzeżeni em,  i ż war tość r obót 

zami ennych zostani e wyli czona z uwzględni eni em war tości  robót 

dotychczasowych (o które nastąpi  obni żeni e wynagr odzeni a Wykonawcy) or az 

dokonana w następujący sposób: 

i. robota dotychczasowa - jej war tość zostani e okr eślona zgodni e 

z wyceną Wykonawcy okr eśloną w Har monogr ami e,  a w pr zypadku 

br aku tej wyceny w Harmonogr ami e Wykonawcy,  jej war tość zostani e 

okr eślona przy wykor zystani u odpowi edni ch KNR i  wg śr edni ch cen 

SEKOCENBUDU z daty złożeni a przez Wykonawcę ofer ty i  r egi onu 

wykonywani a r obót,   

ii. robota zami enna (nowo wpr owadzana) – jej war tość zostani e okr eślona 

zgodni e z wyceną dokonaną przy wykor zystani u odpowi edni ch KNR 

i  wg śr edni ch cen SEKOCENBUDU z daty złożeni a wni osku 

o wykonani e r obót zami ennych i  r egi onu wykonywani a r obót,  

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających 

na wykonaniu robót zamiennych jeżeli  ni e odstępują one w sposób i stotny od 

zatwi er dzonego pr ojektu lub war unków pozwoleni a na budowę w r amach art.  36a ust.  

5 lub 6 ustawy Pr awo budowlane,  z zastr zeżeni em ar t.  57 ust.  2 ustawy Pr awo 

budowlane,  po wcześni ejszym uzgodni eni u możli wości  wpr owadzeni a r obót/ 

rozwi ązań zami ennych z Inżyni erem Kontr aktu or az z Zamawi ającym - bez 

koni eczności  zwi ększani a wynagr odzeni a r yczałtowego Wykonawcy.  

W taki ej sytuacji  zmi ani e może ulec: 

a.  zakr es pr ac – r obota dotychczasowa zastąpi ona zostani e r obotą zami enną,  

b.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych – poprzez jego wydłużeni e lub 

skr óceni e – w pr zypadku przedłużeni a – o czas ni ezbędny do 

wpr owadzeni a zmi an,  wyni kający zar ówno z technologii  wykonani a,  jak i  

czasu na podjęci e decyzji  przez Zamawi ającego w zakr esi e r eali zacji  r obót 

zami ennych; 

4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się 

zbędne,  czego Str ony ni e przewi dzi ały w dni u zawar ci a Umowy lub wyni ka ze zmi any 

okoli czności  stanu faktycznego zai stni ałego podczas r eali zacji  Umowy 

uzasadni ającego zani echani e wykonani a r obót,  przy jednoczesnym obni żeni u 

war tości  wynagr odzeni a o war tość r obót zani echanych zgodni e z wyceną dokonaną 

w opar ci u o Har monogr am,  zaś w pr zypadku,  gdy br ak wyceny w Har monogr ami e - 
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przy wykorzystani u odpowi edni ch KNR i  wg średni ch cen SEKOCENBUD z daty 

złożeni a ofer ty i  r egi onu wykonywani a r obót. ; 

W taki ej sytuacji  zmi ani e może ulec: 

a.  zakr es pr ac – poprzez jego zmni ejszeni e - r obota zani echana ni e będzi e 

wykonana,  

b.  wynagr odzeni e Wykonawcy – poprzez jego obni żeni e zgodni e ze 

sposobem wskazanym w zdani u pi er wszym; 

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmującym 

przygotowanie pomieszczeń dla najemcy/ najemców: 

a.  w pr zypadku wystąpi eni a potr zeby zmi an w zakr esi e pr ac dotyczących 

najemców,  zwi ązanych z okoli czności ami  dotyczącymi  najemców – w tym 

w szczególności  potr zebą dostosowani a r ozwi ązań ni ezbędnych najemcy do 

wykor zystani a/ pr owadzeni a dzi ałalności ,  lub 

b.  w pr zypadku wystąpi eni a potr zeby zmi an w zakr esi e pr ac dotyczących 

najemców,  zwi ązanych z okoli czności ami  ni ezależnymi  od Zamawi ającego,  

w tym w szczególności  dotyczącymi  rezygnacji  najemców z danej powi erzchni ,  

br aku możli wości  dostosowani a powi erzchni  do potr zeb najemcy,  lub 

c.  w pr zypadku wystąpi enia zmi any okoli czności  stanu faktycznego zai stni ałego 

podczas r eali zacji  Umowy,  uzasadni ającego wpr owadzeni e zmi an,  w tym 

w szczególności  w zakr esi e technologii  wykonani a pr ac,  

po wcześni ejszym uzgodni eni u możli wości  wprowadzeni a zmi an z Inżyni erem 

Kontr aktu or az z Zamawi ającym.  

W tym przypadku zmi anie może ulec: 

A.  zakr es r obót - poprzez jego r ozszerzeni e lub zmni ejszeni e w obszarze pr ac 

dotyczącym najemców,   

B.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych - poprzez jego skr óceni e lub 

przedłużeni e – w pr zypadku przedłużeni a – o czas ni ezbędny do wykonani a 

pr ac,  

C.  wynagr odzeni e Wykonawcy - poprzez jego obni żeni e lub podwyższeni e 

pr opor cjonalni e do zakresu ni ezbędnego do wykonani a,  czasu na r eali zację 

or az wynagr odzeni a,  obli czanego przy wykor zystani u odpowi edni ch KNR i  wg 

śr edni ch cen SEKOCENBUD z daty złożeni a wni osku o wpr owadzeni e 

przedmi otowej zmi any i  regi onu wykonywani a r obót; 

6) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji  

wystąpi eni a r ozbi eżności  mi ędzy stanem faktycznym a stanem wyni kającym z 

dokumentacji  pr ojektowej,  jeżeli : 

a.  uni emożli wi ają one lub i stotni e utr udni ają r eali zację okr eślonego zakr esu 

Przedmi otu Umowy lub 

b.  zastosowani e przewi dzianych r ozwi ązań gr ozi łoby ni ewykonani em lub 

ni enależytym wykonani em Umowy.   

W taki m przypadku zmi ani e może ulec: 

A.  zakr es Przedmi otu Umowy popr zez jego r ozszerzeni e lub zmni ejszeni e,   

B.  sposób wykonani a okr eślonego zakr esu Przedmi otu Umowy,  w tym np.  

technologi a,  materi ały,   

C.  ter mi n r eali zacji  przedmi otu Umowy/ Kami eni  Mi lowych poprzez jego 

skr óceni e lub przedłużeni e – w przypadku przedłużeni a – o czas ni ezbędny 

do wykonani a pr ac,  
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D.  wynagr odzeni e Wykonawcy - do obli czeni a wynagr odzeni a zastosowani e 

znajdzi e odpowi edni o zastosowany  mechani zm opi sany w pkt 2; 

7) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w pr zypadku dokonani a 

okr eślonych czynności  lub i ch zani echani a przez or gany admi ni str acji  państwowej,  w 

tym or gany admi ni str acji  r ządowej,  samorządowej,  jak r ówni eż or gany i  podmi oty,  

któr ych dzi ałalność wymaga wydani a jaki ejkolwi ek decyzji ,  war unków,  zezwoleń,  

uzgodni eń,  pozwoleń i  cer tyfi katów (w tym konser wator a zabytków) lub i nnych 

nakazujących okr eślony tr yb postępowani a w tr akci e wykonywani a przedmi otu 

ni ni ejszej Umowy,  w szczególności : 

a.  opóźni eni a wydani a przez w/w or gany i /lub i nne podmi oty decyzji ,  war unków,  

zezwoleń,  uzgodni eń,  pozwoleń i  cer tyfi katów,  lub i nnych nakazujących 

okr eślony tr yb postępowani a,  do wydani a któr ych są zobowi ązane na mocy 

przepi sów pr awa,  r egulacji  lub r egulami nów,  lub 

b.  odmowy wydani a/ br aku wydani a lub zmi any uprzedni o wydanych przez w/w 

or gany i /lub i nne podmi oty decyzji ,  war unków,  zezwoleń,  uzgodni eń,  

pozwoleń i  cer tyfi katów,  lub i nnych nakazujących okr eślony tr yb 

postępowani a,  lub 

c.  wydani a przez w/w or gany i /lub i nne podmi oty decyzji ,  war unków,  zezwoleń,  

pozwoleń,  uzgodni eń,  zaleceń,  wytycznych,  certyfi katów,  i tp.  dotyczących 

zamkni ęci a dr óg publi cznych lub dr óg szynowych albo przebudowy i nstalacji  

gestor ów si eci ,  w któr ych nakazano dopuszczalny czas pr owadzeni a r obót 

budowlanych uni emożli wi ający dotr zymani e ter mi nów r eali zacji  

poszczególnych Etapów lub Etapu/ Kami eni  Mi lowych,  czego Wykonawca ni e 

przewi dywał lub ni e mógł przewi dzi eć przy zachowani u należytej star anności  

oczeki wanej od doświ adczonego Wykonawcy,  o i le i ch powstani e ni e jest lub 

ni e było zależne od Wykonawcy.  

W taki m przypadku zmi ani e może ulec: 

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ 

okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez 

jego rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. 

organy i/lub inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ 

zezwoleń/ pozwoleń/ uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; 

8) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy dotyczących wykonani a 

Przedmi otu Umowy,  które wyni kają z uzgodni eń z gestor ami  si eci  lub spółkami  

kolejowymi  (w tym w zakresi e r obót wykonywanych na styku i nwestycji  r eali zowanych 

przez PKP S. A.  or az PKP PLK S. A. ) - o i le i ch powstani e ni e jest lub ni e było zależne 

od Wykonawcy.  

W taki m przypadku zmi ani e może ulec: 

a.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych,  poprzez jego skr óceni e lub 

przedłużeni e odpowi edni o do okr esu tr wani a przeszkody/okoli czności ,  

o któr ych mowa powyżej,  a któr e uni emożli wi ają r eali zację Przedmi otu 

Umowy,  zgodni e z jej tr eści ą i  w sposób należyty,   

b.  zakr es Przedmi otu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kami eni  Mi lowych poprzez 

jego r ozszerzeni e lub zmni ejszeni e – odpowi edni o do wydanych przez ww.  
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podmi oty r ozstrzygni ęć/ zaleceń/ uzgodni eń lub odpowi edni o do stanowi sk 

wydanych przez ww.  podmi oty; 

9) wprowadzenia materiałów lub urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy w 

przypadku stwi er dzeni a występowani a na rynku materi ałów lub urządzeń 

pozwalających na zmni ejszeni e kosztów r eali zacji  r obót lub kosztów eksploatacji  

wykonanego Przedmi otu Umowy lub umożli wi ających uzyskani e lepszej jakości  r obót 

po wcześni ejszym uzgodni eni u z Inżyni erem Kontraktu or az jednostką pr ojektową,  

W taki m przypadku zmi ani e może ulec: 

a.  zakr es Przedmi otu Umowy popr zez jego r ozszerzeni e lub zmni ejszeni e 

o okr eślone materi ały/ urządzeni a,   

b.  sposób wykonani a okr eślonego zakr esu przedmi otu Umowy,  w tym np.  

technologi a,  materi ały,   

c.  ter mi n r eali zacji  Przedmi otu Umowy/ Kami eni  Mi lowych poprzez jego 

skr óceni e lub przedłużeni e – w przypadku przedłużeni a – o czas ni ezbędny 

do wykonani a pr ac; 

d.  wynagr odzeni e Wykonawcy - popr zez jego obni żeni e lub podwyższeni e 

pr opor cjonalni e do zakr esu ni ezbędnego do wykonani a,  czasu na r eali zację 

or az wynagr odzeni a,  obli czanego przy wykor zystani u odpowi edni ch KNR i  wg 

śr edni ch cen SEKOCENBUD z daty  r eali zacji  prac w zakr esi e zmi eni anym; 

10) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w pr zypadku gdy 

koni eczność wpr owadzeni a zmi an będzi e następstwem zmi an wytycznych lub 

zaleceń i nstytucji ,  któr a przyznała śr odki  na sfi nansowani e Przedmi otu Umowy.  

W taki m przypadku zmi ani e może ulec: 

a.  zakr es r obót,  poprzez jego zwi ększeni e lub zmni ejszeni e, 

b.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych - poprzez jego skr óceni e lub 

przedłużeni e – w pr zypadku przedłużeni a – o czas ni ezbędny do 

wpr owadzeni a zmi an,  

c.  wynagr odzeni e Wykonawcy - popr zez jego obni żeni e lub podwyższeni e 

pr opor cjonalni e do zakr esu ni ezbędnego do wykonani a,  czasu na r eali zację 

or az wynagr odzeni a,  obli czanego przy wykor zystani u odpowi edni ch KNR i  wg 

śr edni ch cen SEKOCENBUD z daty  r eali zacji  prac w zakr esi e zmi eni anym; 

 

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczególności, 

gdy: 

a.  pojawi ły si ę okoli czności,  któr ych Str ony ni e przewi dzi ały w chwi li  zawi erani a 

umowy,  zwłaszcza w przypadku wystąpi eni a potr zeby r eali zacji  r obót 

dodatkowych,  koni eczności  zaspokojeni a oczeki wań lub r oszczeń osób trzeci ch 

lub 

b.  Zamawi ający podejmi e decyzję w zakr esi e wykonani a r obót dodatkowych,  

zami ennych,  lub 

c.  dochowani e ter mi nu wskazanego pi er wotni e okazało si ę ni emożli we z powodu 

okoli czności  leżących po str oni e Zamawi ającego,  w szczególności  wstr zymani a 

reali zacji  Umowy pr zez Zamawi ającego,  opóźni eni a w przekazani u placu budowy,  

przedłużającego si ę uzgodni eni a pr ocedur y uzyskani a zgód/ uzgodni eń,  któr ych 

ci ężar  uzyskani a spoczywał na Zamawi ającym,  lub 

d.  dochowani e ter mi nu wskazanego pi er wotni e okazało si ę ni emożli we z powodów,  

za któr e ni e ponosi  odpowi edzi alności  Wykonawca.  

W ww.  przypadkach ter mi n może być przedłużony o okr es umożli wi ający Wykonawcy 
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reali zację Przedmi otu Umowy ze względu na ww.  okoli czności .   

12) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w pr zypadku gdy 

koni eczność wpr owadzeni a zmi an spowodowana jest zmi aną powszechni e 

obowi ązujących przepi sów pr awa lub zmi aną decyzji  pozwoleni a na budowę,  w tym 

w szczególności  w zakr esi e zmi an wysokości  wynagr odzeni a należnego Wykonawcy,  

w pr zypadku zmi any: 

a.  ustawowej stawki  podatku od towar ów i  usług or az podatku akcyzowego- 

wówczas w zależności  od faktu czy stawka została podwyższona czy zmni ejszona 

- zmi ani e może ulec wynagr odzeni e Wykonawcy – tj.  odpowi edni o: zostać 

zwi ększone lub obni żone,   

b.  wysokości  mi ni malnego wynagr odzeni a za pr acę albo wysokości  mi nimalnej 

stawki  godzi nowej,  ustalonych na podstawi e przepi sów ustawy z dni a 10 

paździ erni ka 2002 r.  o mi ni malnym wynagr odzeni u za pr acę – wówczas 

w zależności  od faktu udowodni eni a przez Wykonawcę,  i ż zmi ana ta wpływa na 

koszty wykonani a Przedmi otu Umowy pr zez Wykonawcę - zmi ani e może ulec 

wynagr odzeni e Wykonawcy.  Ww.  udowodni eni e musi  odnosi ć si ę do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i  zawi er ać szczegółowe uzasadni eni e wysokości  

wynagr odzeni a or az przedstawi ać wpływ zmi any wysokości  mi ni malnego 

wynagr odzeni a za pr acę albo wysokości  mi ni malnej stawki  godzi nowej,  

ustalonych na podstawi e przepi sów ustawy z dni a 10 paździ er ni ka 2002 r.  

o mi ni malnym wynagr odzeni u za pr acę na wysokość wynagr odzeni a Wykonawcy,  

c.  zasad podlegani a ubezpi eczeni om społecznym,  ubezpi eczeni u zdr owotnemu lub 

wysokości  stawki  składki  na ubezpi eczeni a społeczne lub zdr owotne – wówczas 

w zależności  od faktu udowodni eni a przez Wykonawcę,  i ż zmi ana ta wpływa na 

koszty wykonani a Przedmi otu Umowy pr zez Wykonawcę - zmi ani e może ulec 

wynagr odzeni e Wykonawcy.  Ww.  udowodni eni e musi  odnosi ć si ę do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i  zawi er ać szczegółowe uzasadni eni e wysokości  

wynagr odzeni a or az przedstawi ać wpływ zmi any zasad podlegani a 

ubezpi eczeni om społecznym,  ubezpi eczeni u zdr owotnemu lub wysokości  stawki  

składki  na ubezpi eczeni a społeczne lub zdr owotne na wysokość wynagrodzeni a 

Wykonawcy,  

d.  zasad gr omadzeni a i  wysokości  wpłat do pr acowni czych planów kapi tałowych,  

o któr ych mowa w ustawi e z dni a 4 paździ er ni ka 2018 r.  o pr acowni czych planach 

kapi tałowych (Dz.  U.  poz.  2215 or az z 2019 r.  poz.  1074 i  1572 z późn.  zm. )- 

wówczas w zależności  od faktu udowodni eni a przez Wykonawcę,  i ż zmi ana ta 

wpływa na koszty wykonani a Przedmi otu Umowy przez Wykonawcę – zmi ani e 

może ulec wynagr odzeni e Wykonawcy.  Ww.  udowodni eni e musi  odnosi ć si ę do 

złożonej przez Wykonawcę ofer ty i  zawi er ać szczegółowe uzasadni eni e wpływu 

zmi any zasad gr omadzeni a i  wysokości  wpłat do pr acowni czych planów 

kapi tałowych na wysokość wynagr odzeni a Wykonawcy; 

13) zmiany zasad dokonywania odbiorów usług lub robót,  jeśli  ni e zmni ejszy to zasad 

bezpi eczeństwa i  ni e spowoduje zwi ększeni a kosztów dokonywani a odbi orów,  

któr e obci ążałyby Zamawi ającego; 

14) zmiany w zakresie płatności,  jeżeli  wyni kają ze zmi an wpr owadzonych do Umowy,  

o i le ni e spowodują koni eczności  zapłaty odsetek lub wynagr odzeni a Wykonawcy 

w kwoci e wyższej; 
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15)  wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia 

siły wyższej uni emożli wi ającej wykonani e Przedmi otu Umowy zgodni e 

z postanowi eni ami  Umowy i  załączni ków do ni ej.  

W tym przypadku zmi anie może ulec: 

a.  zakr es Przedmi otu Umowy - poprzez jego r ozszerzeni e lub zmni ejszeni e,  

b.  ter mi n r eali zacji  Przedmi otu Umowy/ Kami eni  Mi lowych – poprzez skr óceni e lub 

wydłużeni e,  

c.  wynagr odzeni e Wykonawcy – poprzez jego podwyższeni e lub obni żeni e - 

pr opor cjonalni e do zakr esu ni ezbędnego do wykonani a,  czasu na r eali zację or az 

wynagr odzeni a,  obli czanego przy wykorzystani u Har monogr amu,  a w pr zypadku 

br aku taki ej możli wości  przy wykor zystani u odpowi edni ch KNR i  wg śr edni ch cen 

SEKOCENBUD z daty wystąpi eni a si ły wyższej i  regi onu wykonywani a r obót;  

16)  wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w pr zypadku koni eczności  

zr eali zowani a pr ojektu przy zastosowani u i nnych rozwi ązań 

techni cznych/technologi cznych/materi ałowych ni ż wskazane w ofer ci e Wykonawcy,  

dokumentacji  pr ojektowej lub techni cznej w sytuacji ,  gdyby zastosowani e 

przewi dzi anych r ozwi ązań gr ozi ło ni ewykonani em,  wadli wym wykonani em 

Przedmi otu Umowy lub wykonani em Przedmi otu Umowy ni eużytecznego dla 

Zamawi ającego.   

W tym przypadku zmi anie może ulec: 

a.  sposób wykonani a Przedmi otu Umowy (w tym w zakr esi e zmi any technologii,  

materi ałów),  

b.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych - poprzez skr óceni e lub wydłużeni e, 

c.  wynagr odzeni e Wykonawcy - poprzez jego podwyższeni e lub obni żeni e,  

pr opor cjonalni e do zakr esu ni ezbędnego do dostosowani a do wymaganego sposobu 

wykonani a,  czasu na r eali zację or az wynagr odzeni a,  obli czanego w sposób okr eślony 

w pkt 2;  

17) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w pr zypadku koni eczności  

zr eali zowani a pr ojektu przy zastosowani u i nnych r ozwi ązań techni cznych lub 

materi ałowych ze względu na zmi any obowi ązującego pr awa.  

  W tym przypadku zmi anie może ulec: 

a.  zakr es Przedmi otu Umowy – w tym w szczególności  odnoszący si ę do 

rozwi ązań techni cznych,  

b.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych - poprzez skr óceni e lub 

wydłużeni e ,  

c.  wynagr odzeni e Wykonawcy - poprzez jego podwyższeni e lub obni żeni e - 

pr opor cjonalni e do zakr esu ni ezbędnego do wykonani a – w tym  

w szczególności  r ozwi ązań techni cznych,  czasu na r eali zację oraz 

wynagr odzeni a,  obli czanego w sposób okr eślony w pkt 2; 

18) wprowadzenia zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego 

waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań: 

a.  w pr zypadku i stotnej zmi any ceny materi ałów lub kosztów zwi ązanych  

z r eali zacją zamówi eni a,  rozumi anej jako wzr ost odpowi edni o cen lub kosztów,  

jak i  i ch obni żeni e,  względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustaleni a 

wynagr odzeni a Wykonawcy zawar tego w ofer ci e Wykonawcy 

(Har monogr ami e) or az 

b.  przy zachowani u ni żej określonych war unków i  postanowi eń Umowy: 
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W przypadku dokonywani a walor yzacji  wynagr odzeni a Wykonawcy,  

wynagr odzeni e Wykonawcy netto okr eślone w § 5 ust.  1 Umowy,  będzi e 

walor yzowane o Wskaźni k walor yzacji  - tj.  wskaźni k cen pr odukcji  budowlano-

montażowej (kwar talny),  ogłaszany na podstawi e ustawy z dni a 30 si erpni a 

1996 r.  o komer cjali zacji  i  ni ektór ych upr awni eni ach pr acowni ków (Dz. U.  

z 2019 r.  poz.  2181 z późn.  zm. ) przez Pr ezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzi enni ku Urzędowym RP „Moni tor  Polski ”,  przy łącznym 

spełni eni u następujących postanowi eń,  walor yzacja w wyni ku któr ej nastąpi : 

i. podwyższeni e wynagr odzeni a Wykonawcy - nastąpi  na wni osek 

Wykonawcy,  złożony co najmni ej po upływi e każdych 12 mi esi ęcy od dni a 

zawar ci a Umowy pr zez Str ony or az przy wzr ości e Wskaźni ka walor yzacji  

okr eślonego powyżej,  o co najmni ej 3, 5% za ostatni e 4 kwar tały 

poprzedzające złożeni e wni osku o walor yzację,  z tym zastrzeżeni em,  że 

pi er wszy wni osek o waloryzację może być złożony najwcześni ej po upływi e 

4 kwar tałów od dni a zawar ci a umowy i  ni e późni ej ni ż w ter mi ni e do 30 dni  

od dni a upływu ostatni ego – czwar tego kwar tału li czonego odpowi edni o: od 

dni a zawar ci a umowy (pi er wszy wni osek),  a następni e odpowi edni o w 

ter mi ni e do 30 dni  od dni a upływu kolejnego r oku (12 mi esi ęcy,  tj.  kolejnych 

czter ech kwar tałów) (w zakr esi e kolejnych wni osków o walor yzację),  

ii. obni żeni e wynagr odzeni a Wykonawcy - nastąpi  w wyni ku dzi ałań 

Zamawi ającego,  podjętych co najmni ej po upływi e każdych 12 mi esi ęcy od 

zawar ci a Umowy pr zez Str ony or az przy obni żeni u Wskaźni ka walor yzacji  

okr eślonego powyżej,  o co najmni ej 3, 5% za ostatni e 4 kwar tały 

poprzedzające dzi ałani a Zamawi ającego o walor yzację,   

pr zy czym walor yzacja będzi e obli czana na podstawi e śr edni ej ar ytmetycznej 

wskaźni ków okr eślonych według Wskaźni ka waloryzacji  okr eślonego powyżej,  

za ostatni e 4 kwar tały poprzedzające złożeni e wni osku o walor yzację/ dzi ałań 

Zamawi ającego,   

pr zy czym pi er wsza (i  każda kolejna) walor yzacja dokonana:  

a.  na wni osek Wykonawcy - nastąpi  tylko i  wyłączni e w pr zypadku,  gdy 

Wykonawca na dzi eń złożeni a wni osku o waloryzację r eali zuje r oboty w 

ter mi nach okr eślonych w Har monogr ami e, 

b.  w wyni ku dzi ałań Zamawi ającego - nastąpi  bez względu na fakt,  czy 

Wykonawca na dzi eń podjęci a dzi ałań Zamawi ającego r eali zuje r oboty w 

ter mi nach okr eślonych w Har monogr ami e czy dopuszcza si ę opóźni enia/ 

zwłoki ,  przy czym: 

 walor yzacji  będą podlegać war tości  r obót poświ adczonych 

w Pr otokołach odbi oru części owych,  któr e zostaną uznane za 

wykonane i  odebr ane bez wad - za wykonane i  odebr ane 

roboty,  Zamawi ający będzi e uważał tylko te,  dla któr ych 

zostały wystawi one Pr otokoły odbi oru części owego r obót or az 

któr e zostały przez Inżyni er a Kontr aktu i  Zamawi ającego 

odebr ane,  przy czym walor yzacji  ni e ulegają war tości  r obót 

dodatkowych,  przy czym 

 w pr zypadku li kwi dacji  Wskaźni ka,  o któr ym mowa powyżej 

lub zmi any podmi otu,  któr y urzędowo go ustala,  mechani zm,  

o któr ym mowa powyżej,  stosuje si ę odpowi edni o do 

wskaźni ka i  podmi otu,  któr y zgodni e z odpowi edni mi  
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przepi sami  pr awa zastąpi  dotychczasowy Wskaźni k lub 

podmi ot,  przy czym 

c.  maksymalna war tość zmi any wynagr odzeni a Wykonawcy,  jaką dopuszcza 

Zamawi ający w efekci e zastosowani a postanowi eń o zasadach 

wpr owadzani a zmi an wysokości  wynagr odzeni a w wyni ku walor yzacji  

wynosi  5% wynagr odzeni a Wykonawcy okr eślonego w ofer ci e Wykonawcy; 

19) wprowadzenia zmian dotyczących Wykonawcy w pr zypadku gdy nowy wykonawca 

ma zastąpi ć dotychczasowego Wykonawcę,  zmiani e może ulec: 

a.  zakr es Przedmi otu Umowy – w tym w szczególności  poprzez jego odpowi edni e 

zmni ejszeni e do zakr esu pozostałego do wykonani a,  

b.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych - poprzez skr óceni e lub wydłużeni e, 

c.  wynagr odzeni e Wykonawcy - poprzez jego podwyższeni e lub obni żeni e, 

pr opor cjonalni e do zakr esu ni ezbędnego do należytego wykonani a Przedmi otu Umowy.  

20) wprowadzenia zmian dotyczących wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy, 

których łączna wartość jest mniejsza od 15% wartości zamówienia okr eślonego 

pi er wotni e w Umowi e,  w tym przypadku zmi ani e może ulec: 

a.  ter mi n r eali zacji  Umowy/ Kami eni  Mi lowych - poprzez skr óceni e lub wydłużeni e, 

b.  wynagr odzeni e Wykonawcy - poprzez jego podwyższeni e lub obni żeni e - 

pr opor cjonalni e do zakr esu zmi an; 

2.  Zamawi ający przewi duje możli wość zmi an postanowi eń ni ni ejszej Umowy,  w  stosunku do 

tr eści  ofer ty,  na podstawi e któr ej został wybr any Wykonawca,  jeżeli  zmi any dotyczą 

reali zacji  dodatkowych dostaw,  usług lub r obót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy,  ni eobjętych zamówi eni em podstawowym,  o i le stały si ę ni ezbędne i  zostały 

spełni one łączni e następujące war unki : 

1) zmi ana Wykonawcy ni e może zostać dokonana z powodów ekonomi cznych lub 

techni cznych,  w szczególności  dotyczących zami enności  lub i nter oper acyjności  

sprzętu,  usług lub i nstalacji ,  zamówi onych w r amach zamówi eni a podstawowego,  

2) zmi ana Wykonawcy spowodowałaby i stotną ni edogodność lub znaczne zwi ększeni e 

kosztów dla Zamawi ającego,  

3) war tość każdej kolejnej zmi any ni e przekr acza 50% war tości  zamówi eni a okr eślonej 

pi er wotni e w umowi e. 

3.  Zamawi ający przewi duje możli wość zmi an postanowi eń ni ni ejszej Umowy,  w  stosunku do 

tr eści  ofer ty,  na podstawi e któr ej został wybr any Wykonawca,  jeżeli  zmi ana ni e pr owadzi  

do zmi any char akter u umowy i  zostały spełni one łączni e następujące warunki : 

1) koni eczność zmi any umowy spowodowana jest okoli czności ami,  któr ych Zamawi ający,  

dzi ałając  z należytą staranności ą,  ni e mógł przewi dzi eć,  

2) war tość zmi any ni e przekr acza 50% war tości  zamówi eni a okr eślonej pi er wotni e w 

umowi e. 

4.  Zamawi ający przewi duje możli wość zmi an postanowi eń ni ni ejszej Umowy,  w  stosunku do 

tr eści  ofer ty,  na podstawi e któr ej został wybrany Wykonawca,  w przypadku,  gdy 

Wykonawcę,  ma zastąpi ć nowy wykonawca: 

1) na podstawi e postanowi eń umownych,  o któr ych mowa w ust.  1,  

2) w wyni ku połączeni a,  podzi ału,  przekształceni a,  upadłości ,  r estr uktur yzacji  lub nabyci a 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębi orstwa,  o i le nowy Wykonawca 

spełni a war unki  udzi ału w postępowani u,  ni e zachodzą wobec ni ego podstawy 

wykluczeni a or az ni e poci ąga to za sobą i nnych i stotnych zmi an umowy,  
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3) w wyni ku przejęci a przez Zamawi ającego zobowi ązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; w pr zypadku zmi any podwykonawcy,  zamawi ający może zawr zeć 

umowę z nowym podwykonawcą bez zmi any war unków r eali zacji  zamówi eni a z 

uwzględni eni em dokonanych płatności  z tytułu dotychczas zr eali zowanych pr ac.  

5.  Wykonawca,  któr ego wynagr odzeni e zostało zmi eni one zgodni e z ust.  1 pkt 18 Umowy,  

zobowi ązany jest do zmi any wynagr odzeni a przysługującego podwykonawcy,  z któr ym 

zawar ł umowę,  w zakresi e odpowi adającym zmi anom cen materi ałów lub kosztów 

dotyczących zobowi ązani a podwykonawcy,  jeżeli  łączni e spełni one są następujące 

war unki : 

1) przedmi otem Umowy są roboty budowlane lub usługi ; 

2) okr es obowi ązywani a Umowy przekr acza 12 mi esi ęcy.  

Zmi ana okr eślona powyżej wi nna nastąpi ć ni e późni ej ni ż w ter mini e dokonani a 

analogi cznej zmi any pomi ędzy Wykonawcą a Zamawi ającym or az wi nna wejść w życi e 

ni e późni ej ni ż zmi ana dokonana pomi ędzy Wykonawcą a Zamawi ającym.   

6.  War unki em wpr owadzeni a zmi an jest uprzedni e poi nfor mowani e w formi e pi semnej 

dr ugi ej str ony o ujawni onych okoli czności ach (wraz z uzasadni eni em) powodujących 

koni eczność zmi an w Umowi e.  War unki em wpr owadzeni a zmi an jest podpi sani e przez 

Str ony aneksu do Umowy w for mi e pi semnej pod rygor em ni eważności ,  z zastrzeżeni em 

ust.  5.  

7.  Ewentualne zmi any osób lub danych adr esowych wskazanych w § 18 Umowy,  

ni e wymagają zachowani a for my aneksu.  

§ 21 

POUFNOŚĆ 

1.  Wykonawca zobowi ązuje si ę do zachowani a w poufności  wszelki ch i nformacji  o war tości  

gospodar czej dotyczących Zamawi ającego,  w szczególności  dotyczących pr owadzonej 

przez Zamawi ającego dzi ałalności ,  jego kli entów,  danych ekonomi cznych,  

mar keti ngowych,  handlowych,  techni cznych,  str ategi cznych,  or gani zacyjnych lub i nnych 

posi adających war tość gospodar czą,  uzyskanych od Zamawi ającego w zwi ązku z 

reali zacją zadań objętych Umową,  chyba że Zamawi ający uprzedni o zwolni  Wykonawcę 

w for mi e pi semnej z taki ego obowi ązku lub obowi ązek i ch ujawni eni a wyni ka z przepi sów 

pr awa.  Obowi ązek zachowani a poufności  wi ąże Strony w okr esi e obowi ązywani a Umowy 

or az w okr esi e po jej wygaśni ęci u lub r ozwi ązani u.   

2.  Infor macje wskazane w ust.  1 są dalej zwane „Infor macjami ”.  

3.  Zobowi ązani e do zachowani a poufności  dotyczy wszelki ch Infor macji  udzi elonych ustni e,  

pi semni e,  dr ogą elektr oni czną lub w i nny sposób,  a także pozyskanych przez Wykonawcę 

bez wi edzy Zamawi ającego.   

4.  Obowi ązek zachowani a w poufności  Infor macji  obejmuje w szczególności  zakaz i ch 

udostępni ani a osobom trzeci m,  o i le umowa ni e stanowi  i naczej.  

5.  Wykonawca upr awni ony jest do przekazywani a Infor macji  podwykonawcom tylko,  gdy jest 

to ni ezbędne do r eali zacji  Umowy or az w zakr esi e ni ezbędnym do r eali zacji  Umowy pr zez 

podwykonawcę.  Wykonawca ponosi  odpowi edzi alność za zachowani e przez 

podwykonawców w poufności  przekazanych Informacji  jak za dzi ałani e własne.   

6.  W przypadku,  gdy Wykonawca zostani e zobowi ązany orzeczeni em sądu,  or ganu 

admi ni str acji  państwowej,  samorządowej bądź i nnego upr awni onego or ganu 

do ujawni eni a Infor macji , albo koni eczność i ch ujawni eni a będzi e wyni kała z przepi sów 

pr awa,  wówczas Wykonawca zobowi ązuje si ę ni ezwłoczni e pi semni e powi adomi ć o tym 

fakci e Zamawi ającego,  a także podjąć wszelki e dzi ałani a koni eczne do zapewni eni a,  
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by udostępni eni e Infor macji  dokonane zostało w sposób chr oni ący przed ujawni eni em i ch 

osobom ni epowołanym,  w tym zobowi ązuje si ę poi nfor mować odbi orcę Infor macji  o i ch 

poufnym char akterze.  

7.  Wykonawca zobowi ązuje si ę do wykorzystywani a Infor macji  otrzymanych od 

Zamawi ającego wyłączni e w celach z wi ązanych z wykonani em Przedmi otu Umowy.  

8.  Obowi ązek zachowani a poufności  ni e dotyczy Infor macji : 

1) któr ych ujawni eni e jest wymagane przez bezwzględni e obowi ązujące przepi sy pr awa,  

pr awomocne orzeczeni e sądu lub ostateczną decyzję admi ni str acyjną,  

2) któr e są powszechni e znane i  dostępne,  co Wykonawca ma obowi ązek wykazać 

Zamawi ającemu przed i ch ujawni eni em,  

3) któr e Wykonawca uzyskał od osoby tr zeci ej,  jeżeli  przepi sy obowi ązującego pr awa 

ani  zobowi ązani e umowne wi ążące tę osobę ni e zakazują ujawni ani a przez ni ą tych 

Infor macji  i  o i le Wykonawca ni e zobowi ązał si ę do zachowani a poufności , 

4) w któr ych posi adani e Wykonawca wszedł zgodni e z obowi ązującymi  przepi sami  

pr awa,  przed dni em zawar ci a ni ni ejszej Umowy,  

5)  co do któr ych Wykonawca uzyskał pi semną zgodę Zamawi ającego na i ch ujawni eni e. 

9.  Zamawi ający zastr zega,  a Wykonawca pr zyjmuje do wi adomości ,  i ż i nfor macje or az 

materi ały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w tr akci e r eali zacji  Przedmi otu 

Umowy,  stanowi ą tajemni cę przedsi ębi orstwa Zamawi ającego w r ozumi eni u przepi sów 

ustawy z dni a 16 kwi etni a 1993 r.  o zwalczani u ni euczci wej konkur encji  (tekst jedn. : Dz. U.  

z 2020r.  poz.  1913 z poźń. zm. ): Przekazani e,  ujawni eni e lub w jaki kolwi ek i nny sposób 

wykor zystani e przez Wykonawcę Infor macji  w zakr esi e ni ezgodnym z celem Umowy 

stanowi  zagr ożeni e dla i stotnych i nter esów Zamawi ającego i  może stanowi ć czyn 

ni euczci wej konkur encji  w r ozumi eni u przepi sów ww.  ustawy o zwalczani u ni euczci wej 

konkur encji .   

§ 22 

PRAWA AUTORSKIE 

1.  Wykonawca oświ adcza,  że najpóźni ej w momenci e przekazani a Zamawi ającemu 

dokumentacji  fi lmowej,  fotogr afi cznej,  o któr ej mowa w § 3 ust.  7 pkt 16,  18 Umowy,  

Wykonawcy będą przysługi wały do ni ch autorski e pr awa majątkowe,  w tym do tych części,  

któr e zostaną wykonane przez podwykonawców lub i nne osoby i  dysponuje pr awem 

rozporządzani a ni m na wszelki ch polach eksploatacji  wymi eni onych w ar t.  50 ustawy 

z dni a 4 lutego 1994 r.  o pr awi e autorski m i  pr awach pokr ewnych  or az ust.  4.  Wykonawca 

dodatkowo zapewni a,  że pr awa autorski e do przedmi otowego utwor u/ów w momenci e 

przekazani a Zamawi ającemu ni e będą obci ążone żadnymi  roszczeni ami  or az i nnymi  

pr awami  osób tr zeci ch.  Powyższe postanowi eni a stosuje si ę odpowi edni o do każdej 

kolejnej wer sji  opr acowani a powstałego w wyni ku uwzględni eni a uwag czy też usuni ęci a 

wad.  

2.  Wykonawca,  w r amach wynagr odzeni a,  o któr ym mowa w § 5 ust.  1 Umowy lub jego 

części ,  z chwi lą przekazani a Zamawi ającemu dokumentacji  fi lmowej,  fotogr afi cznej,  

o któr ej mowa w § 3 ust.  7 pkt 16,  18 Umowy,  w tym do każdej i ch zmodyfi kowanej wersji,  

pr zenosi  na Zamawi ającego autorski e pr awa majątkowe na polach eksploatacji  

wymi eni onych w ust.  4 oraz pr awo zezwoleni a na wykonywani e pr aw zależnych,  a także 

własność wszelki ch egzemplarzy,  któr e przekaże Zamawi ającemu,  stosowni e 

do postanowi eń ni ni ejszej Umowy or az nośni ków,  na któr ych zostaną one utr walone.  

3.  Wykonawca zobowi ązany jest uzyskać oświ adczeni a osób,  któr e są 

autor ami /współautor ami  dokumentacji  fi lmowej,  fotogr afi cznej,  o któr ej mowa w § 3 ust.  7 
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pkt 16, 18 Umowy,  z których będzi e wyni kał zakres wykonanych przez ni ch pr ac or az 

oświ adczeni e o przeni esieni u na Wykonawcę autorski ch pr aw majątkowych w zakr esi e (na 

polach eksploatacji ) okr eślonym w ust.  4,  w tym upr awni eni a do wykonywani a zależnych 

pr aw autorski ch or az do wykor zystani a wi zer unku osób,  utr walonych na ww.  dokumentacji  

fi lmowej (w sytuacji ,  gdy taki e wi zer unki  będą występowały),  z uprawni eni em do 

przenoszeni a tych pr aw na i nne podmi oty.  Powyższe dotyczy każdej zmodyfi kowanej 

wer sji  ww.  dokumentacji . Wykonawca jest zobowi ązany udostępni ć ww.  oświ adczeni e na 

każde żądani e Zamawi ającego.  

4.  Wykonawca przenosi  na Zamawi ającego autorski e pr awa majątkowe do dokumentacji  

fi lmowej,  fotogr afi cznej o któr ej mowa w § 3 ust 7 pkt 16,  18 Umowy,  a także pr awo do 

wykonywani a zależnych pr aw autorski ch do ww.  dokumentacji  na następujących polach 

eksploatacji : 

1) utr waleni e, 

2) zwi elokr otni eni e dowolną techni ką,  

3) wpr owadzeni e do obr otu, 

4) wpr owadzeni e do pami ęci  komputer a,  

5) wystawi eni e, 

6) wyświ etlani e, 

7) najem,  

8) dzi er żawa,  

9) użyczeni e, 

10) udzi eleni e li cencji  na wykorzystani e, 

11) nadawani e za pomocą wi zji  lub fonii  bezprzewodowej albo przewodowej,  

12) ekspozycja,  

13) udostępni ani e wykonawcom,  

14) wi elokr otne wykorzystywani e do r eali zacji  i nwestycji , 

15) przetwar zani e, 

16) wpr owadzani e zmi an,  

17) publi kowani e części  lub całości  w dowolnym mi ejscu i  czasi e,  w tym w Inter neci e  

a także pr awo do wykor zystani a wi zer unku osób,  utr walonych na ww.  dokumentacji  

fi lmowej,  fotogr afi cznej.  

5.  Wykonawca ponosi  wobec Zamawi ającego pełną odpowi edzi alność odszkodowawczą 

z tytułu szkód,  jaki e może poni eść Zamawi ający w zwi ązku z ni ewykonani em lub 

ni enależytym wykonywani em ni ni ejszej Umowy,  rozumi anej w szczególności  jako szkoda 

bezpośr edni a lub pośr edni a,  jaką może poni eść Zamawi ający w zwi ązku z wykonani em 

przeni esi onych na jego rzecz mocą ni ni ejszej Umowy pr aw do dokumentacji  okr eślonej 

w § 3 ust.  7 pkt 16,  18 Umowy zr eali zowanej na podstawi e ni ni ejszej Umowy,  

także będących konsekwencją nar uszeni a pr aw osób tr zeci ch,  lub ni epr awdzi wych 

oświ adczeń złożonych przez Wykonawcę,  a w szczególności : 

1) w r azi e ski erowani a przeci wko Zamawi ającemu przez osoby tr zeci e r oszczeń 

opar tych na zarzuci e nar uszeni a,  w wyni ku r eali zacji  ni ni ejszej Umowy,  i ch pr aw 

autorski ch,  lub i nnych praw własności  i ntelektualnej,  Wykonawca (w uzgodni eni u  

z Zamawi ającym) podejmi e dzi ałani a,  zmi erzające do odpar ci a tych r oszczeń lub do 

i ch zaspokojeni a,  chyba,  że nar uszeni e,  o któr ym mowa powyżej,  powstało tylko 

i  wyłączni e z wi ny Zamawi ającego,  

2) z zastr zeżeni em pkt 1),  w pr zypadku wytoczeni a przez osobę tr zeci ą 

powództwa opar tego na zarzuci e nar uszeni a jej praw do dokumentacji ,  Wykonawca 

zobowi ązuje si ę do zwolni eni a Zamawi ającego od odpowi edzi alności ,  w 
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szczególności  podejmi e dzi ałani a w celu wzi ęci a udzi ału w postępowani u po str oni e 

pozwanej i  zwolni eni a Zamawi ającego z udzi ału w tym postępowani u, a w r azi e 

wydani a pr awomocnego orzeczeni a zasądzającego od Zamawi ającego okr eślone 

świ adczeni a lub/i  pr owadzącego do pogorszeni a pr aw w sferze dóbr  osobi stych,  

Wykonawca zobowi ązany będzi e także do napr awi eni a poni esi onej przez 

Zamawi ającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości . 

6.  Wszystki e materi ały przekazane Wykonawcy przez Zamawi ającego w zwi ązku z r eali zacją 

ni ni ejszej Umowy są i  pozostaną własności ą Zamawi ającego.  Wykonawca zwr óci  je 

ni ezwłoczni e Zamawi ającemu po wykonani u i  odebr ani u pr ac,  lecz ni e późni ej ni ż  

z upływem ter mi nu wypowi edzeni a ni ni ejszej Umowy przez któr ąkolwi ek ze Str on lub 

rozwi ązani a ni ni ejszej Umowy w i nnym tr ybi e. 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Ewentualne zmi any postanowi eń Umowy wymagają,  zachowani a for my pi semnej pod 

rygor em ni eważności ,  z wyjątki em zmi an dotyczących danych kontaktowych,  adr esów,  

zmi an osób,  któr e są odpowi edzi alne za wykonywani e Umowy.   

2.  W spr awach ni eur egulowanych ni ni ejszą umową mają zastosowani e przepi sy Kodeksu 

cywi lnego,  ustawy Pr awo budowlane or az i nne powszechni e obowi ązujące przepi sy 

pr awa dotyczące Przedmi otu Umowy.   

3.  Najpóźni ej w dni u podpi sani a Umowy Wykonawca przedłoży Zamawi ającemu 

poświ adczoną za zgodność z or ygi nałem kopi ę Umowy (polisy) ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, opiewającej na kwotę minimum 4 000 000,00 zł, za 

szkody wyr ządzone osobom tr zeci m w zwi ązku z pr owadzoną dzi ałalności ą zwi ązaną 

z przedmi otem zamówi eni a wr az z dowodem potwi er dzającym opłaceni e przedmi otowej 

poli sy.   

4.  Wykonawca zobowi ązuje si ę najpóźni ej 7 dni pr zed upływem okr esu obowi ązywani a 

wskazanej powyżej Umowy (poli sy) ubezpi eczeni owej zawr zeć i  złożyć Zamawi ającemu 

kolejną,  zapewni ając ci ągłość ubezpi eczeni a wr az z dowodem potwi er dzającym 

opłaceni e przedmi otowej poli sy.  

5.  Zamawi ający oświ adcza,  i ż jest czynnym podatni ki em podatku od towar u i  usług.  

6.  Wykonawca oświ adcza,  iż jest czynnym podatni kiem podatku od towar u i  usług.  

7.  Wykonawca oświ adcza,  i ż właści wym dla ni ego mi ejscowo Naczelni ki em Urzędu 
Skar bowego jest ………………. 

8.  Zamawi ający oświ adcza,  że posi ada status dużego przedsi ębi orcy w r ozumi eni u ar t.  4 pkt 

6 ustawy z dni a 8 mar ca 2013 r.  o przeci wdzi ałani u nadmi er nym opóźni eni om  

w tr ansakcjach handlowych.  

9.  Wykonawca oświ adcza,  że posi ada status: - mikroprzedsiębiorcy,- małego 

przedsiębiorcy, - średniego przedsiębiorcy w r ozumi eni u ar t.  4 pkt 5 ustawy z dni a 8 mar ca 

2013 r.  o przeci wdzi ałani u nadmi er nym opóźni eni om w tr ansakcjach handlowych, - 

dużego przedsiębiorcy w r ozumi eni u ar t.  4 pkt 6 ustawy z dni a 8 mar ca 2013 r.   

o przeci wdzi ałani u nadmi ernym opóźni eni om w transakcjach handlowych5.     

10.  Umowa podlega pr awu polski emu.  

11.  Spor y powstałe na tle wykonani a ni ni ejszej Umowy r ozstr zygane będą przez Sąd 

powszechny mi ejscowo właści wy dla si edzi by Zamawi ającego** 

                                                           
5 Do ustalenia po wyborze ofert. Konieczności weryfikacji i odpowiedniego wyboru. 
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12.  Wszystki e uzgodni eni a,  zgody,  decyzje etc.  o których mowa w ni ni ejszej Umowi e,  muszą 

zostać wydane w for mi e pi semnej pod r ygor em ni eważności . 

13.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach,  jeden dla 

Zamawi ającego i  jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

                

Nazwa,  adr es i  dane Podwykonawcy         

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Ja,  ni żej podpi sany,  będąc należyci e umocowany do r epr ezentowani a Podwykonawcy / 

Dalszego Podwykonawcy  (Nazwa Inwestycji ) 

……………………………………………………………………………… 

ni ni ejszym oświ adczam,  że: 

a) wszelki e r oszczeni a ww.  Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytułu Umowy o 

roboty budowlane nr………………………….. zawar tej w dni u …………………r.  z 

Wykonawcą / Podwykonawcą (w pr zypadku Dalszego Podwykonawcy) ……….………..,  

rozli czone faktur ą / faktur ami  Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (należy wpi sać 

wszystki e wystawi one i  rozli czone faktur y) 

 nr  …….  z dni a …….. 

nr  …….  z dni a …….., 

wykonane przez Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę do dni a złożeni a ni ni ejszego 

oświ adczeni a i  wymagalne do dni a złożeni a ni niejszego oświ adczeni a,  w tym w zakr esi e 

następujących wykonanych r obót: 

1.  …………………………………………………………………. 

2.  …………………………………………………………………. 

3.  …………………………………………………………………. 

4.  …………………………………………………………………. 

5.  …………………………………………………………………. 

6.  …………………………………………………………………. 

zostały zaspokojone przez ww.  Wykonawcę / Podwykonawcę w pr zypadku Dalszego 

Podwykonawcy w pełnej wysokości , 

 

b) do dni a złożeni a ni ni ejszego oświ adczeni a pozostało do zapłaty przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę na r zecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wynagr odzeni e,  

rozli czone faktur ą Wykonawcy / Podwykonawcy nr  …….  z dni a ……..,  niewymagalne 

w wysokości  …………… br utto tytułem wykonanych r obót  pr zez  

Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  

c) ter mi n wymagalności  wynagr odzeni a okr eślonego w li t.  b) przypada w dni u ………….. 

 

d) do dni a złożeni a ni ni ejszego oświ adczeni a w r amach udzi elonej zali czki  wykonano:  

……………………..  na kwotę br utto …………………..  or az 

rozli czono kwotę zali czki  na kwotę br utto …………….. 

Pozostała do r ozli czeni a kwota br utto zali czki  ………………… 

 

 

 

 

 

http://fikod.pkpsa.eu/BPS/cru/_layouts/15/webcon/WFDynamic.aspx?WFD_ID=2712574&Source=%2fBPS%2fcru%2fdefault.aspx%3fWPSessionID1889276405%3dC7qZCbD-vEiVjUgsyxrwOw


K/63/03-12-2021/KII/v1  RU/2022/2712574 

e) mi ędzy Podwykonawcą /Dalszym Podwykonawcą a Wykonawcą / Podwykonawcą ni e 

i stni eje żaden spór,  któr y skutkuje lub może skutkować powstani em r oszczeń 

Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy / Podwykonawcy lub 

Zamawi ającego / Wykonawcy o zapłatę wynagr odzeni a za wykonane r oboty.   

 

                                                        

 

                              …………………………………………………………… 

                        Data,  pi eczęć i  podpi s  
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Załącznik nr 2 do Umowy 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

dni a ……………… 

 

Nr  ….………. 

mi esi ąc/r ok 

 

Dla zadani a: ……………………………………………… 

 

Zamawi ający:  Polski e Koleje Państwowe S. A. 

Al.  Jer ozoli mski e 142A,  02-305 Warszawa 

 

Główny Pr ojektant: ……… 

 

Osoba odpowi adająca na zapytani e – delegowana przez Głównego Pr ojektanta: 

 

...................................................................................................... 

Podstawa pr awna: 

Ustawa z dni a 7 li pca 1994 r.  Pr awo budowlane – ar t.  20 ust.  1 pkt 4.  lub postanowi eni a 

w umowach zawar tych dla r eali zacji  zadani a.  

Data pełni eni a nadzor u: ……….................  r. 

Temat nadzor u – tr eść zapytani a: 

 

 

Wypełnia zgłaszający KNA: Wykonawca lub Inżynier. 
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Załączni ki : 

1.  

2.  

Podpis zgłaszającego: 

 

.................................. 

 

Klasyfi kacja i stotności  tematu  

Wypełni a zgłaszający KNA 

□ pi lne □ i stotne □ mało i stotne 

 

Wpływ na koszty zadani a 

Wypełni a zgłaszający KNA 

□ bez kosztowe (bez 

zmi any) 

□ oszczędność kosztów □ dopłata 

 

Oczeki wany ter mi n odpowi edzi  na zapytani e:      …………………… 

Odpowi edź,  stanowi sko Pr ojektanta: 

 

Wypełnia Projektant. 

 

 

Skutek 

Wypełni a Pr ojektant 

□ zmi ana technologii □ nowa pozycja r obót □ r ozwi ązani e zami enne 

□ zmi ana materi ału □ zmi ana jakości  □ zmi ana i lości  
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□ zmi ana zakr esu □ doszczegółowi eni e □ r ewi zja 

□ wymaga uzgodni eni a 

Konser wator a 

□ i nne: 

 

   ……………………………………………….                                    

……………………………………………………….. 

(Data, podpis i pieczęć Projektanta)               (Data, podpis i pieczęć osoby sprawującej nadzór 

autorski)  

 

Stanowi sko Inżyni er a 

Wypełni a Inżyni er  

□ ski erowane do r eali zacji ,  ni e powoduje zmi any 

□ wymaga przepr owadzeni a pr ocedur y zmi any,  przekazani e do Zamawi ającego 

□ wymaga przepr owadzeni a pr ocedur y zamówi enia r obot dodatkowych,  

przekazani e do Zamawi ającego 

Uwagi : 

 

 

 

 

 

……..……………………………………………           …………………………………………. 

(Data,  podpi s i  pi eczęć Inspektor a)  ( Data,  podpi s i  pi eczęć Inżyni er a)   

 

 

 

 

      Akceptacja Zamawi ającego:            ……………………………………… 

               (Data, podpis i pieczęć koordynatora) 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

KARTA MATERIAŁOWA NR …/B 

Nazwa kontraktu                         

Nr Umowy                        

Zamawiający  
Polskie Koleje Państwowe S.A.  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

Biuro Projektowe                         

Główny Projektant                         

Inżynier                         

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

właściwej specjalności 
                       

Wykonawca                         

Kierownik Budowy                        

 

Rodzaj Materiału                        

Producent:                                       
Szacunkowa 

ilość:                       
 

Kraj pochodzenia:                        

Zgodność materiału                        

 

Zgodny z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót 

 

                  

 

Zgodny z 

umową (w 

przypadku 

robót 

zamiennych) 
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Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Planowana Data dostawy na plac 

budowy:                                          
 

 

Planowana data i miejsce 

wbudowania:                                 
 

 

Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

1.Aprobata techniczna/Ocena 

techniczna 

2. Deklaracje Zgodności/ 

Właściwości użytkowych 

3. ...................................... 

4.................................... 

5.................................... 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 

 

wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń.  

Wypełnił: 

 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

 

 

Podpis, data 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr …….. 
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Inspektor 

nadzoru/Inżynie

r Kontraktu: 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

                  

Podpis: 

                 

 

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………......................…. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Projektant  

(o ile jest taka 

potrzeba): 

 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

               

Podpis: 

                  

 

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………......................…. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciele Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informują, że 

Materiał/Urządzenie zostało:                                 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 AKCEPTUJĘ 

Data:  

               

Podpis: 
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Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................

............... 

 

 

 

ZAMAWIAJACY: 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka Koordynatora ) 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

Wzór Zgłoszenia awarii/wady/usterki 

 

 

[NAZWA I ADRES PROJEKTU]  Umowa z dni a ……….……….  zawar ta  

pomi ędzy ……………………..….,   

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI 

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI ni ni ejszym dokumentem i  na li ści e wad - pli k Excel  

 

Data:                        

 

Nr  wady:                      

 

Osoba zgłaszająca: Najemca/ Ser wi s Techni czny/ Zarządca Ni eruchomości * 

Imi ę,  nazwi sko:                                   

 

Osoba wer yfi kująca wadę:  

i mi ę,  nazwi sko: ……………………….. 

 

Osoba upoważni ona podpi sująca zgłoszeni e: Zarządca budynku:  

 

Imi ę,  nazwi sko,  podpi s   

 

Lokali zacja:  

Ter en/ budynek/ pozi om/ dach/ nr  i  nazwa pomi eszczeni a/ nr  stanowi ska par ki ngowego/ osi e 
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System/urządzeni e:                               

 

Techni czny opi s wady:                             

 

Tr yb wady: alar mowy/pi lny/zwykły 

 

Rodzaj wady: mająca / ni e mająca bezpośr edni  wpływ na funkcjonowani e NDK*  

 

Zdjęci e wady* załączono zdjęci e tak/ ni e ………………………………… 

 

Postanowi eni a:                           

Podmi ot mający usunąć wadę:                               

Ter mi n usuni ęci a wady  

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 13 do Umowy 

 

 

Specyfikacja techniczna monitoringu 

 

1. Instalacja kamery poklatkowej  typu: „Time Lapse”: 

a) Kamera powinna obejmować swym zasięgiem całą inwestycję. 

b) Rozdzielczość minimum FullHD (1920x1080). 

c) Automatyczne rejestrowanie  poklatkowe obrazu na karcie pamięci bądź innym nośniku 

przez cały okres budowy - ustawiany interwał czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut. 

2. Instalacja kamer w zapisie ciągłym: 

a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

(min. 2 kamery), pozwalających na ciągły i zdalny podgląd sytuacji na Terenie budowy 

przez Zamawiającego. 
b) Rozdzielczość FullHD (1920x1080). 
c) Ilość klatek na sekundę z każdej kamery: co najmniej 5 kl/s. 

d) Wykonawca udostępnia obraz z kamer (podgląd na żywo) przy wykorzystaniu 

przeglądarki internetowej. 
e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały 

zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania do 

czasu ich nadpisania.  
3. Wykonawca zabezpiecza dostęp do podglądu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych 

nagrań monitoringu przed dostępem osób nieuprawnionych.  
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