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Zatacznik nr 10 do SWZ — Wz6r Umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR[....]

DOTYCZACE WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
»Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia”

zawarta w dniu [ ]
wl_ J?
pomiedzy
Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie
oraz

[oznaczenie Wykonawcy, wraz z okresleniem siedziby]

1 w przypadku zawierania umowy przez podpisanie jej podpisem elektronicznym przez Strony — wéwczas przy podpisach bedzie

umieszczona data,

2 miejscem zawarcia umowy jest miejsce otrzymania przez sktadajgcego oferte oswiadczenia o jej przyjeciu, a jezeli oferta jest

sktadana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie sktadajgcego oferte w chwili zawarcia umowy.




Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiedzy:

1. Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy Al.
Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON:
000126801, NIP: 5250000251, kapitat zaktadowy w wysokosci 10 150 715 600 zt, w
catosci wptacony, w ktérym wszystkie akcje sg objete przez Skarb Panstwa,

zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym” lub ,PKP S.A.”,
ktorg reprezentuja:
1) [ ]— dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa nr|[ ]z dnia[ ]
2) [ ]1— dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa nr[ ]z dnia[ ]
Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego stanowig Zatacznik nr 9 do
niniejszej Umowy.
A:

[wlasciwe w przypadku spotki prawa handlowego]

2. [ 1, zsiedzibgw][ Jprzyulicy [ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony,
zwana w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3g”,

ktorg reprezentuja:
1 [1-11
2) [1-11]

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatgcznik nr 10 do
niniejszej Umowy.

[wtasciwe w przypadku konsorcjum wykonawcow]
konsorcjum wykonawcéw w skiadzie:

[ ], zsiedzibgw [ Jprzyulicy[ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,,Cztonek Konsorcjum”

oraz

[ ], zsiedzibgw [ Jprzyulicy[ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Lider Konsorcjum”

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie petnomocnictwa z dnia [ ], w
imieniu ktérego dziata:

1 [1-T]
2) [1-11]

zwane w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3g”,
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Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tgcznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia niepublicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie Procedury udzielania zamowien przez PKP S.A.
przyjetej do stosowania uchwatg nr 113 Zarzadu PKP S.A. z dnia 16 marca 2021 roku (nie
majg zastosowania przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych) pn.: ,,Przebudowa
dworca kolejowego Jastarnia”, nr postepowania: KFZ/2022/WNP-013692 w ktérym oferta
Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajgcego, jako najkorzystniejsza.

Integralng cze$¢ Umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy zdnia .............c.cceevvenennne. wraz z zatgcznikami,

2. Postanowienia Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami,

3. Pytania i odpowiedzi do ww. Specyfikacji.

W przypadku rozbieznosci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami, a zawartg Umowa,
w pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage postanowienia Umowy a nastepnie SWZ wraz
z udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami, zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Wzajemne prawa i obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiada¢ bedg ustaleniom
przyjetym w niniejszej Umowie.
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Lista zalgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy:

Oswiadczenie Podwykonawcy

Wz6r KNA (karty nadzoru autorskiego)

Wzoér KM (karty materiatowe))

Wzor KZW (karty zgtoszenia usterki / wady)

Oferta Wykonawcy

Dokumentacja projektowa

.Procedura dotyczgca wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcow
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.”

Kopia Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Dokumenty dotyczgce reprezentacji Zamawiajgcego

Dokumenty dotyczgce reprezentacji i statusu podatkowego VAT
Wykonawcy

Wz6r protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy

Dobre Praktyki w inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A., czes¢ A
— wytyczne architektoniczno-budowlane

Specyfikacja techniczna monitoringu

Postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ2)
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia”, w zakresie okreslonym
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych — Zatgcznik nrl do SWZ oraz w sposob zapewniajgcy ciggtosc
funkcjonowania dworca kolejowego — dalej ,Przedmiot Umowy”.

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego bedg prowadzone przy
zachowaniu obstugi podréznych, z uwzglednieniem ich bezpieczenstwa oraz w sposob
umozliwiajgcy nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informaciji, toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje robédt i czynnosci prowadzonych dla
przytaczenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczania. Podejmowana koordynacja ma zapewni¢ wykonanie wszystkich
przytgczen w terminach dostosowanych do postepu robét Wykonawcy i gwarantujgcych
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ przy uzyciu wyrobdw spetniajgcych wymogi, o ktérych
mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg zobowigzani do wspétdziatania przy realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawcy wystepujgcy wspolnie (np. Konsorcjum, wspolnicy spofki cywilnej) ponosza
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ solidarng za realizacje umowy, w tym wniesienie
zabezpieczenia i pozostate czynnosci, do ktorych sg zobowigzani na podstawie zawartej
umowy.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w terminie do
7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
(Harmonogram, HRF), podlegajgcy uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, a nastepnie
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wraz z ww. Harmonogramem Wykonawca przekaze
pisemne oswiadczenie o zgodnosci Harmonogramu z Umowa.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, musi by¢ zgodny z Tabelg Elementéw Scalonych

(TES) stanowigcg zatgcznik nr 2a do SWZ.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie zawierat w szczegdlnosci:

1) zakres rzeczowy robét z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw robét podlegajgcych
odbiorom czes$ciowym i terminéw ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czesciowym podlegac beda tylko w petni zakonczone elementy robét lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) wskazanie dwoch Kamieni Milowych:

a. pierwszy Kamien Milowy tj. termin osiggniecia przez Wykonawce
sumarycznej wartosci wykonanych rob6t na poziomie 30-40% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 5 ust. 1,

b. drugi Kamien Milowy tj. termin osiggniecia przez Wykonawce
sumarycznej wartosci wykonanych rob6t na poziomie 65-75% wartosci
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wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

Umowy okreslonego w § 5 ust. 1.
Ostateczna wartos¢ poszczegolnych Kamieni Milowych zostanie okreslona przez
Wykonawce w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w zakresie
podanych w zdaniu poprzednim przedziatbw procentowego zaawansowania
wykonanych robét w stosunku do catkowitej wartosci ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni
Milowych bedzie brana pod uwage tylko warto$¢ wykonanych elementéw skonczonych
Przedmiotu Umowy, odebranych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

3) cene za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegolnych etapédw w rozbiciu na cene
netto, podatek VAT oraz cene brutto, przy czym cena poszczegdélnych rodzajow robét
nie moze odbiega¢ o wiecej niz +/- 25% od wartosci podanych w Tabeli Elementow
Scalonych.

4) wyszczegolnienie planowanych kosztow robot w rozbiciu na poszczegdlne obiekty
budowlane, stanowigce odrebne srodki trwate, znajdujace sie na terenie przebudowy.
Roboty wykonywane w budynku nalezy przedstawi¢ z podziatem na kondygnacje
i rodzaje wykonywanych robot.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Harmonogram powinien zawiera¢ wyréznienie poszczegolnych etapéw w realizacji roboét

budowlanych.

Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zgtosi

zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odméwi akceptacji Harmonogramu

w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez

Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajgcy

zobowigzany jest wskazaé, co nalezy poprawi¢, zas§ Wykonawca zobowigzany jest

do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzania zmian do Harmonogramu robdét w przypadku zmiany warunkow
finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez

Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram, kazda

ze Stron zobowigzuje sie niezwitocznie poinformowac w formie pisemnej drugg Strone o ich

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigecia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram Ilub na Zzgdanie Zamawiajgcego,
przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt.

Wymaga sie, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany ww. formie.

Jezeli postep wykonania robot objetych przedmiotem Umowy lub ich poszczegolnych

etapow, w stosunku do terminéw okre$lonych w Harmonogramie bedzie stwarzat

zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia nakoszt wiasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa.
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§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie przejgc teren robot wraz z obiektami, na ktérym prowadzone
bedg roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem robét” lub ,terenem budowy”)
w zakresie niezbednym do ich wykonania. Przekazanie terenu robot nastgpi w terminie do
10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na podstawie sporzgdzonego i podpisanego
przez Strony protokotu.

Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot, ponosi odpowiedzialnosé
na zasadach ogodlnych za szkody wyrzgdzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
0 koniecznosci wejscia na teren sgsiedniej nieruchomosci, do sgsiedniego lokalu lub
budynku, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty z materiatéw wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratg.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatdw i wyroboéw budowlanych oraz
zobowigzany jest dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu stosowne
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca odpowiada za poprawnosc¢ i prawidtowos$¢ przyjetych rozwigzan, a takze za
ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz

z zapleczem, w tym:

a. uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na dojazd do zaplecza oraz terenu robdét,
dokonanie uzgodnieh w zakresie organizacji dworca tymczasowego/zastepczego
(ich koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej brutto Przedmiotu Umowy),

b. pokrywanie wszelkich kosztow wymaganych uzgodnien wyniktych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci zwigzanych z prawidtowym
i bezpiecznym dostepem do perondw, kas biletowych, toalet, zwigzanych
Z zajeciem pasa drogowego,

c. inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknie¢ torowych z wtasciwymi
jednostkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w spos6b umozliwiajgcy terminowa
realizacje Przedmiotu Umowy, jak rowniez pokrywanie kosztow wszelkich
zamknieé torowych i zaje¢ perondéw niezbednych do wykonania prac budowlanych,

d. zapewnienie prawidtowego i bezpiecznego dostepu do peronéw w trakcie trwania
robét budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojscia na perony
nalezy uzgodni¢ réwniez z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jezeli wystgpi
koniecznos¢ czasowego zajecia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do
wykonania niezbednych prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzgodnienia i pokrycia kosztow z witascicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., zapewnienie statych warunkow widocznosci w dzien i w nocy tych
elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledéow bezpieczenstwa
zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjq ruchu,

e. doprowadzenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt energii elektrycznej i wody
do placu budowy w celu realizacji robét poprzez zatozenie licznikéw oraz
poniesienie kosztow zuzycia tych medidow w okresie realizacji robot, zgodnie
Z odczytem licznikdw wynikajgcym z ustalen poczynionych z wtascicielami mediéw,
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f. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkad,
usuwanie na biezgco na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw, smieci,
urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne,

g. przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera

Kontraktu do Projektantow wykonania/zmian projektow organizacji ruchu na czas
budowy oraz wszelkich niezbednych (posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia),
projektéw robodt towarzyszacych, projektdw i uzgodnien zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego i pracami na terenie PKP S.A. i poza dziatkg nalezgcg do PKP
S.A.
Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu
w zakresie zapewnienia dostepnosci. Przed przedstawieniem do akceptaciji
Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do Projektantéw
wykonania/zmian projektow organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich
niezbednych (posiadajacych odpowiednie uzgodnienia), projektéw robdt
towarzyszgcych, projektéw i uzgodnien zwigzanych z zajeciem pasa drogowego
i pracami na terenie poza dziatkg nalezgcg do PKP S.A., jedli zmiana ta moze
istotnie wptyng¢ na ograniczenie dostepnos$ci w zakresie obstugi pasazerow,
Wykonawca ma obowigzek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego dla
przedtozonych rozwigzan,

h. wykonanie oznakowania tymczasowego robdét, uzgodnionego wczesniej
z Zamawiajgcym, utrzymanie go przez caty okres realizacji robét budowlanych,
a takze jego demontaz po zakonczeniu robat,

i. utrzymanie w okresie trwania robo6t budowlanych od dnia przejecia terenu robét /
terenu budowy od Zamawiajgcego przez Wykonawce do dnia odbioru kohcowego
tymczasowych obiektéw dworcowych, w tym toalet publicznych, w tym w zakresie
konserwaciji i eksploatacji oraz ponoszenie zwigzanych z tym kosztow,

j.  wykonanie robot budowlanych przy koniecznosci zachowania odprawy
podréznych z uwzglednieniem ich bezpieczehstwa oraz w sposdb zapewniajgcy
nieprzerwane izgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zapewnienie
bezpiecznego, oswietlonego i utwardzonego dojscia podréznych do peronow;
w tym celu Wykonawca zapewni wiasciwe etapowanie robét budowlanych oraz
niezbedne oznakowanie, w tym w szczegdlnosci oznakowanie dotyczgce dojscia
do peronow, informacji itp.,

2) wykonanie dworca tymczasowego/zastepczego (o ile OPZ go przewiduje), w terminie
do 90 dni od dnia przekazania placu budowy, w sposob zapewniajgcy ciggto$¢ obstugi
pasazerow. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtej pracy wszystkich
instalacji technicznych w dworcu tymczasowym wraz z podtgczonymi do nich
urzgdzeniami,

3) zabezpieczenie wilasnym staraniem i na wiasny koszt terenu robdét wraz ze
znajdujgcymi sie obiektami, urzgdzeniami i mieniem, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, a takze utrzymywanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym
terenu robot oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy,
zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu budowy oraz utrzymania w nalezytym stanie estetycznym
ogrodzenia i obiektow tymczasowych budowy, ogrodzenie powinno byé petne
i posiada¢ wysokos¢ minimalng 1,8 m,

4) segregacja materiatdw rozbiérkowych, na materiaty przeznaczone do utylizacji oraz
na materiaty niepodlegajgce utylizacji, w tym materiaty przeznaczone do odzysku.
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5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

Protok6ét  segregacji  materiatdw  rozbiorkowych ~ sporzgdza ~ Wykonawca
do zatwierdzenia przez wiasciwego branzowo inspektora nadzoru. Materialy
i urzadzenia niepodlegajgce utylizacji badz ponownemu wbudowaniu oraz
przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, przekaze i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla materiatow
zutylizowanych i wywiezionych na skladowiska Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajagcemu karty odpadu, utylizaciji,
sktadowania, etc.,

zapewnienie bezpieczenstwa podczas rozbiérki oraz usuwania w/w elementow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robot wraz
Z rewitalizacjg zniszczonych terendw zielonych,

dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, elementéw obiektéw, instalacji oraz drég,

zapewnienie dostepnosci wszystkich ustug zwigzanych z obstugg ruchu pasazerskiego
w czasie budowy, takze dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM),
prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzgdzenh i mienia do momentu zakonczenia
czynnosci odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczen
i obiektu,

opracowanie instrukcji przeciwpozarowej,

zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
zgtoszonej do wilasciwego osrodka geodezji i kartografii, w tym inwentaryzacji
powierzchni terenu z planszg zbiorczg uzbrojenia i docelowg organizacjg ruchu oraz
powykonawczym obmiarem pomieszczen,

uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,
Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierownikow robét branzowych, co
najmniej raz w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu,

zgtaszanie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub robdt dodatkowych -
zgtoszen tych dokonuje sie do Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu,

prowadzenie ewidencji robot zanikajgcych/ ulegajgcych zakryciu, zgodnie ze wzorem
uzgodnionym z Zamawiajgcym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika
Budowy i potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie,

kazdorazowe zgtaszanie zapytan (zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych — dalej STWIORB) do projektu za posrednictwem
Zespotu Inzyniera Kontraktu; do uzgodnien w sprawach projektowych przewidziana
jest karta nadzoru autorskiego, ktérej wzor stanowi Zatgcznik nr 2, do Umowy,

16) kazdorazowe zgtoszenie do akceptacji Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz

17)

Zamawiajgcego materiatu przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje
Zamawiajacy, po uprzednim zarekomendowaniu przez Inzyniera Kontraktu i akceptac;i
Projektanta Zgtoszenie materiatu nastepuje na formularzu karty materiatowej, ktorej
wzér stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy,

w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaz instalaciji
monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
(min. dwie kamery pozwalajgce na ciagty i zdalny, za posrednictwem sieci Internet —
przez przegladarke internetowag, podglad sytuacji na Terenie budowy przez
Zamawiajgcego. Lokalizacja kamer i odlegtos¢ ich zamontowania od inwestycji nalezy
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zrealizowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w sposob  uniemozliwiajgcy
zidentyfikowanie za pomocg wizerunku zarejestrowanych osob fizycznych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia nagran z kamer monitoringu na
kazde zgdanie Zamawiajgcego we wskazanych terminach oraz do przechowywania
i archiwizowania nagran przez okres 3 miesiecy od chwili ich wykonania.

Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy montaz
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym jednej kamery poklatkowej typu ,Time
Lapse” obejmujacej plac budowy. Lokalizacje kamery i odlegtosé jej zamontowania od
inwestycji nalezy zrealizowa¢ w uzgodnieniu 2z Zamawiajgcym W sposob
uniemozliwiajgcy zidentyfikowanie za pomocg wizerunku zarejestrowanych osob
fizycznych. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia nagran z kamer
monitoringu na kazde zadanie Zamawiajgcego we wskazanych terminach oraz
do przechowywania i archiwizowania nagran przez caty okres realizacji umowy.
Specyfikacja techniczna monitoringu zostata okreslona w Zatgczniku nr 13 do niniejszej
Umowy,

18) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od
dnia przekazania terenu budowy (lecz nie pdzniej niz w chwili uruchomienia
monitoringu, o ktérym mowa powyzej) w widocznym miejscu, na okres realizacji robét,
informacji wizualnej o wielkosci nie mniejszej niz 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym o objeciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy,
wraz z informacja, ze podmiotami majgcymi dostep do nagran bedg Wykonawca
i Zamawiajacy,

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczenie jej
wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla kazdej z robét zanikajgcych
i robot ulegajacych zakryciu),

20) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

21) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpdzniej na 30 dni przed
terminem zakonczenia robot, tabelarycznego zestawienia wszystkich urzadzen oraz
elementéw budynku wymagajgcych okresowego serwisowania, konserwacji oraz
przegladoéw, wraz z okresleniem sposobu ich przeprowadzania, a w szczegdlnoSci
rodzaju dopuszczonych do stosowania materiatbw eksploatacyjnych, wykazu
uprawnien oséb mogacych przeprowadzac okreslone czynnosci i innych uwarunkowan
wynikajgcych ze specyfiki urzgdzen i elementéw, dokumentacji techniczno-
rozruchowej DTR (podanie termindw przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji
i rekojmi). Zestawienie to powinno sie odnosi¢ do wymagan okreslonych w Zatgczniku
nr 6 i 7 do niniejszej Umowy i stanowi¢ bedzie doprecyzowanie w odniesieniu
do elementéw zatwierdzonych i wbudowanych. Wykonanie ww. zestawienia jest
niezalezne od koniecznosci opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacii
obiektu, ktoéra ma zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
powykonawczg,

22) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpdzniej na 30 dni przed
terminem zakonczenia robot powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczen
wraz z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczegélnych
pomieszczeh oraz procentowego ich udziatu w powierzchni catkowitej i uzytkowej
budynku) przez uprawnionego geodete,

23) wykonywanie wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania
robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,
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24) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

25) zapewnienie odziezy zapewniajgcej rozroznienie pracownikow Wykonawcy od
pracownikéw firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych miedzy sobg dla
wszystkich oséb znajdujgcych sie naterenie budowy w sposdb zapewniajgcy ich
wizualnie fatwa identyfikacje oraz gwarantujgcy ich bezpieczenstwo (np.: nazwa firmy
na kamizelce pracownikéw, elementy odblaskowe),

26) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do
21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na caty okres realizacji robot,
informaciji wizualnej ilustrujgcej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkosci nie
mniejszej niz 1,5 mx25 m w formie i ilosci (minimum & szt.) uzgodnionej
z Zamawiajgcym, mocowanej na elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy,

27) Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, umieszczac reklam oraz wszelkich innych no$nikow informacji
(z wyjatkiem tablicy informacyjnej dotyczgcej inwestycji okreslonej w ustawie Prawo
budowlane, tablic/plakatéw informacyjnych i pamigtkowych oraz informujgcych
o dofinansowaniu projektu ze $rodkéw Unii Europejskiej w zakresie informacji
i promociji) na terenie budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach,

28) prowadzenie na biezaco godzinowej ewidencji wejs¢ i wyj$¢ z terenu budowy przez
caty okres realizacji inwestycji oraz zapewnienie wglgdu do jej zanonimizowanej wersji
na zyczenie Zamawiajgcego, a takze przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej
ewidencji do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia kazdego miesigca. Jednoczesnie
Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania petnej (ij. zawierajgcej takze imiona
i nazwiska) ewidencji przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rekojmi
i gwarancji.

29) Wykonawca zobowigzany jest do:

a. prawidtowego wykonania systemdéw zabezpieczenia technicznego i ochrony
przeciwpozarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systeméw zabezpieczenia
technicznego;

b. wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i aktualnymi wytycznymi
Dobrych praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

c. wykonania systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z projektem i aktualnymi wytycznymi A12, A13, A14 Dobrych praktyk w
inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A.;

d. przygotowania kart materiatowych zgodnych z projektem i
wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

e. przeprowadzenia odbiorow systemoéw zabezpieczen technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym systemu integrujgcego PSIM oraz BMS (jezeli dotyczy),
pod katem spetnienia wymagan projektu i wytycznych A12, A13, Al4;

f. przeprowadzenia w trakcie odbioréw testow funkcjonalnych i integracyjnych dla
systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej np.
sprawdzenie poprawnosci konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli Dostepu
(Bezkluczowy System Zamykania Dworcow), Systemu Sygnalizacji Wtamania i
Napadu, Systemu Kontroli Dostepu, PSIM, BMS, CCTV etc. oraz potwierdzenia
integracji z systemem PSIM PKP S.A.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania
robét zgtaszanych do odbioru, tj. najpézniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru.
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10.

11.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wyznaczone do realizacji zaméwienia wskazane przez
Wykonawce w wykazie oséb ztozonym w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu oraz
wykazie doswiadczenia osO6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia wedtug wzoru,
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia niepublicznego (stanowigce Zatacznik do oferty),
beda realizowaty przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednoczesnie
Wykonawca oswiadcza, ze ww. osoby oraz osoby, ktére bedg wykonywaty czynno$ci
w zastepstwie osob ww. lub zamiast nich, korzystajg z peini praw publicznych i nie zostaty
skazane prawomocnym wyrokiem sgadu za przestepstwo oszustwa, falszerstwa,
poswiadczenia nieprawdy, zwigzane z nieodpowiednim postepowaniem z odpadami
(w szczegolnosci art. 182 KK).
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. Zobowigzanie do ww. zatrudnienia dotyczy oséb, ktdére w ramach niniejsze;j
Umowy bedg wykonywacé czynno$ci w zakresie roboét:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynnosci wykonywanych w charakterze

pomocnika murarza,

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego ww. czynnosci w zakresie realizacji Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do

zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace.

W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce wymaganych przez Zamawiajgcego

dokumentdéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do

naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstgpienia od Umowy z Wykonawca,

z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku braku przedtozenia przez Podwykonawce wymaganych przez

Zamawiajgcego dokumentow w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

nastepujgcym nie pdzniej niz w dniu akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy

ma prawo do ziozenia sprzeciwu/ zastrzezen do umowy podwykonawczej/ projektu

umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy kar umownych Wykonawcy

lub/oraz do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z powodu okolicznosci lezgcych po

stronie Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych mowa
w ust. 9 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie okreslonym w ust. 9, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tej osoby lub os6b inng osobg lub osobami, posiadajgcymi
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenia co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia niepublicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zaprzestania wykonywania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych mowa w ust. 10, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tej osoby lub oséb inng osobg lub osobami, ktére bedg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy.

Wykonawca jest swiadomy ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunkow realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach
realizacji Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostepnymi na stronie
https://www.pois.gov.pl. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji
zgodnie z szablonem/ wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do zamontowania na terenie objetym
inwestycjg tablic/plakatow informujgcych o dofinansowaniu projektu ze $rodkéw Unii
Europejskiej w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko  oraz do dnia odbioru koncowego tablicy pamigtkowej oraz oznakowania
srodkéw trwatych. Tablice muszg spetnia¢ wymagania okreslone w zasadach promoc;ji
i oznakowania projektow. Tres¢ tablic oraz miejsce ustawienia zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM,
zgodnie z Tabelg stanowigcg zatgcznik do Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1300/2014
zdnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osob niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Wszelkie watpliwosci dotyczgce zgodnosci
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i technicznych z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca
ma obowigzek niezwtocznie zgtosi¢c Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié, by wszelkie zmiany, zaniechania irezygnacje
dokonywane w procesie realizacji inwestycji byly zgodne z przepisami Rozporzgdzenia
ogoélnego Komisji Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spéjnosci
na lata 2014-2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepnos¢ (s.141) igwarantowaty Instytucii
Zarzgdzajgcej osiggniecie wymagan zawartych w Rozporzadzeniu ogdlnym Komisiji
Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spéjnosci na lata 2014 -
2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepnosé oraz zgodno$¢ z Decyzjg Komisji Europejskiej
2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (TSI-PRM), zasadami
projektowania uniwersalnego i zasadg o niedyskryminacji (percepcja rownosci). W ramach
tego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych
szczegotowych rozwigzan przez Audytora Dostepnosci wskazanego przez Zamawiajgcego
na zasadach opisanych zatgcznikiem nr A.17 do ,dobrych praktyk” stanowigcych zatgcznik
nr 12 do niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi zgtaszane przez Audytora Dostepnosci o
ktéorym mowa w ust. 16 lub/i jednostki notyfikowanej wykonujgcej ustuge weryfikacji WE
zgodnoéci infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM, jezeli taka ustuga zostata zamdwiona
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z przysztymi najemcami powierzchni
handlowych. Wspétpraca dotyczy zaréwno prac projektowych, jak i realizacji prac
budowlano-instalacyjnych realizowanych przez przysztych Najemcow podczas realizaciji
inwestycji przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy w niezbednym zakresie
najemcom oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do koordynacji wykonawcéw prac w lokalach najemcéw, w tym zapewnienia odbiorow
stuzb p.poz. i sanepid dla catego obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych
przepiséw BHP oraz ,Procedury dotyczgcej wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcéw
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Zatgcznik
nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 7 dni roboczych liczac od
dnia zawarcia Umowy do ztozenia oswiadczenia, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 1 do
ww. Procedury.

§4
WSPOLPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia podmiotom wskazanym przez

Zamawiajgcego powierzchni komercyjnych, nie pdézniej niz 8 tygodni przed uplywem
terminu wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, celem przeprowadzenia prac aranzacyjnych,
budowlanych i instalacyjnych przez podmioty wskazane przez Zamawiajgcego oraz
uwzglednienia tych prac w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy z podmiotami wskazanymi przez

Zamawiajgcego w zakresie robét wykonczeniowych i aranzacyjnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia drogi dojscia do udostepnionych

powierzchni komercyjnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom

wskazanym przez Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w ust. 1 oraz do nalezytego
usuwania awarii, wad i usterek prac wykonanych przez Wykonawce, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania lokali do aranzaciji
podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego/ zgtoszenia awarii/wad/ usterek.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez

Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalac;ji
wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca ustali sposoéb rozliczenia zuzycia mediéw z podmiotami
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

catkowite ryczattowe w wysokosci brutto ........... zt (stownie: ... /100 )
w tym: kwota netto: .............. zt (stownie: ............ /100) i nalezny podatek VAT .......... zt
(stownie: .................. /100).

Terminy realizacji poszczegdlnych robot wraz z ich wyceng zostalty wskazane
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, okreslonym w § 2 Umowy.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaitowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowania

oferty zapoznat sie¢ z Opisem Przedmiotu Zamodwienia, dokumentacjg projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wymaganiami
okreslonymi w SWZ oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu rzetelne ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do nalezytej oraz

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
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realizacji robot budowlanych okreslonych w Zatgczniku nr 6 do Umowy, a w szczegodlnosci

koszty prac przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu budowy, podatkow,

ubezpieczen, gwarancji etc.

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane

Z realizacjg Umowy, ktére nie sg zwigzane z:

1) realizacjg robét dodatkowych;

2) realizacjg Zamoéwien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug/ robdt
budowlanych;

3) realizacjg robdt, co do ktérych przewidziano mozliwo$¢ dokonywania ich zmian
na ktére to Zamawiajgcy wyrazit zgode.

§6
ZALICZKI

1. Zamawiajgcy na poczet wykonania Przedmiotu Umowy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczek
do 80% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy:

1) w przypadku udzielania pierwszej zaliczki - w wysokosci do 25% wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku udzielania kolejnych zaliczek - w wysokosci do 25 % wartosci robot
brutto, stanowigcych przedmiot Umowy, pozostatych do wykonania.

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest:

1) ztozenie przez Wykonawce do Zamawiajgcego wniosku o udzielenie zaliczki, w formie
i terminach wskazanych w Umowie,

2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki zgodnie z postanowieniami
Umowy,

3) wykazanie przez Wykonawce, ze wykonat zamowienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonych zaliczek — w przypadku udzielania drugiej i kolejnych
zaliczek,

4) catkowite rozliczenie poprzednio udzielonych zaliczek — w przypadku drugiej i
kolejnych zaliczek.

3. Whniosek o udzielenie zaliczki powinien by¢ ztozony w formie pisemnej oraz w terminie:

1) do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy — w przypadku wniosku o udzielenie
pierwszej zaliczki,

2) do 30 dniroboczych od dnia catkowitego rozliczenia poprzedniej zaliczki - w przypadku
wnioskéw o udzielenie kolejnych zaliczek.

4. W przypadku ztozenia wniosku o udzielenie zaliczki po uptywie terminu wskazanego
odpowiednio w ust. 3 pkt. 1 lub 2, Zamawiajgcy podejmie decyzje w zakresie udzielenia lub
odmowy udzielenia zaliczki.

5. Wykonawca przed uzyskaniem zaliczki jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
kazdej zaliczki do wysokos$ci 100 % wartosci udzielanej zaliczki w nastepujgcych formach
(w jednej lub kilku wg wyboru Wykonawcy):

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

5) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej,
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11.

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany przez Wykonawce formy zabezpieczenia

zaliczki w trakcie realizacji Umowy, dopuszczajgc formy wskazane w ust. 5.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zaliczki w innej formie niz

okreslone w ust. 5.

Za zgodg Zamawiajgcego wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

zaliczki na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia

zaliczki mozliwa jest jedynie przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia zaliczki w formie niepienieznej Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci dokumentu gwarancyjnego przy uwzglednieniu, iz:

a. z dokumentu zabezpieczenia zaliczki powinno wynikaé jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy
i na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe do zgdania wypfaty naleznosci,

b. dokument zabezpieczenia zaliczki nie moze zawiera¢ Zzadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w tym sktadania jakichkolwiek
dodatkowych oswiadczen, dokumentéw, wezwan do Wykonawcy, dokonywania
innych czynnosci, np. zadania posrednictwa banku Zamawiajgcego, w tym
przekazywania zadania za posrednictwem banku, innej tego typu instytucii,
po$wiadczania dokumentu przez radce prawnego lub adwokata w zakresie
poswiadczania autentycznosci podpiséw itp.,

2) zapewnienia, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne
i wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej zaliczki,

3) uwzglednienia, iz w przypadku gdy warunki zabezpieczenia zaliczki wskazujg date jego
wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata rozliczona (zaliczka nie zostata
sptacona w petnej wysokosci) w terminie przypadajgcym co najmniej na 30 dni przed
datg wygasniecia zabezpieczenia, to Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
waznosci tego zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, az do czasu
catkowitego zwrotu/ rozliczenia wyptaconej mu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca
nie przediuzy zabezpieczenia zaliczki lub nie wniesie howego zabezpieczenia zgodnie
Z ww. postanowieniami, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

- zaspokojenia sie z zabezpieczenia zaliczki (zrealizowania zabezpieczenia zaliczki)
lub
- do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki wniesionego w innej formie niz pienigdz,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zaliczki

— wg wyboru Zamawiajgcego — w celu rozliczenia zaliczki (uzyskania sptaty zaliczki).

. Zabezpieczenie zaliczki stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego, w zakresie rozliczenia/

zwrotu/ sptaty zaliczki.

Zamawiajgcy zwrdéci lub zwolni Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni
od dnia nalezytego wykonania przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy dotyczgcego
udzielonej zaliczki (na ktérego wykonanie zaliczka zostata udzielona), i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane oraz rozliczenia zaliczki do 100 % kwoty udzielonej
wartosci zaliczki, zgodnie z postanowieniami Umowy.
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14.

15.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia

zabezpieczenia zaliczki.

Ptatnos¢ kazdej udzielanej przez Zamawiajgcego zaliczki, nastgpi w terminie do 14 dni od

dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie zaliczki, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2

oraz ust. 4, na podstawie faktury zaliczkowej doreczonej do Zamawiajgcego. Platnosé

zaliczki nastgpi na rachunek bankowy Nr.............cooiiiiiiiiiee, Rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany do otrzymania zaliczki musi znajdowac¢ sie w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy

0 podatku od towarow i ustug.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie w

formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, podpisanego

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest
skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy

o podatku od towaréw i ustug .Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia wykonania i odbioru

czesciowego robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, wystawi fakture VAT na

te czes¢ z uwzglednieniem rozliczenia udzielonej zaliczki zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przekaze ja
do Zamawiajgcego.

Rozliczenie kazdej udzielonej zaliczki:

1) nastgpi w oparciu o protokdét odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy,
(zgodny z wzorem, tj. zatgcznikiem nr 11 do Umowy), zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A., ktory to stanowit
bedzie dowdd i potwierdzenie wykorzystania zaliczki zgodnie z przeznaczeniem
okreslonym w ust. 1,

2) zostanie wykazane w fakturze/ fakturach oraz protokole okreslonym w pkt 1 powyzej,
wystawionych przez Wykonawce w 2zwigzku z odbiorami czesciowymi robét
budowlanych wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, dokonanymi przez Inzyniera
Kontraktu, na podstawie i w odniesieniu do wystawionej przez Wykonawce faktury
zaliczkowej, az do rozliczenia 100 % wartosci udzielonej zaliczki,

3) bedzie stanowi¢ réwnowartos¢ 50% wartosci kwot brutto wynikajgcych z protokotéw
odbiorow czesciowych, az do rozliczenia 100 % wartosci udzielonej zaliczki,
z zastrzezeniem pkt 4,

4) moze stanowi¢ réwnowartos¢ do 100 % wartoéci kwot brutto wynikajgcych z protokotéw
odbioréw czesciowych, az do rozliczenia 100 % wartosci udzielonej zaliczki,
w przypadku wyrazenia zgody na powyzsze przez \Wykonawce,

5) musi zosta¢ zakonczone do czasu osiggniecia 80 % wartosci zaawansowania robét

budowlanych.
Jezeli rozliczenie zaliczki nie odbedzie sie:
1) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, lub/i
2) przed rozwigzaniem Umowy (w tym odstgpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem
Umowy), lub/i
3) przed wygasnieciem zabezpieczenia zaliczki,

wowczas cata nierozliczona warto$¢ zaliczki/ cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie
natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu a Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do:
a. samodzielnego rozliczenia kwoty =zaliczki z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (poprzez dokonanie potrgcenia/ rozliczenia), lub/i
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b. zrealizowania zabezpieczenia zaliczki,
— zgodnie ze swym wyborem.
Kazda kolejna zaliczka:
1) moze zostaé¢ udzielona do wartosci okreslonej w ust. 1 pkt 2
2) moze zostac udzielona po spetieniu tgcznie nastepujacych przestanek:

a. po catkowitym rozliczeniu zaliczki wczesniej udzielonej,

b. po spehnieniu wymagan okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy,

c. po wykazaniu przez Wykonawce wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek;
wykazanie przez Wykonawce wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy moze nastgpiC poprzez potwierdzenie realizacji prac
wynikajgce z poszczegolnych protokotéw odbioréw czesciowych — przedstawienie
protokotu odbioru czesciowego potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu,

d. moze zosta¢ udzielona po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia, za ktérg
zaliczka zostata wyptacona

Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie (np. Konsorcjum, wspdlnicy spoétki cywilnej), ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia zaliczki.

§7
ZASADY PLATNOSCI

Zadanie Inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia” objete jest
dofinansowaniem ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Wykonawca, w okresie realizacji robét, najpézniej do 7 dnia kazdego miesigca przedstawi
Zamawiajgcemu planowany zakres i wartos¢ robét, jakie zamierza wykonac i zafakturowac
na koniec nastepnego miesigca. W przypadku rozbieznosci planowanych wartosci robo6t
z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera
Kontraktu, a nastepnie akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowany Harmonogram na
zasadach okreslonych w § 2.

Rozliczenie wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wynika¢ bedzie
z Harmonogramu.

Rozliczeniu bedg podlega¢ tylko w petni wykonane, zakonczone i odebrane roboty
(elementy skonczone) lub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci, wyszczegdlnione
w Harmonogramie (HRF).

taczna wartos¢ wynagrodzenia za wykonane roboty ptatna na rzecz Wykonawcy fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% kwoty brutto wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowi¢ bedzie spisany bez wad
istotnych protokdt odbioru czesciowego robodt, zbiorcze zestawienie wykonanych robét
(narastajgco i w okresie rozliczeniowym) wraz ze wskazaniem wykorzystania zaliczki i jej
rozliczenia (w przypadku udzielenia zaliczki) dla robo6t odebranych przez Inzyniera
Kontraktu albo inng wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury,
ktéra zostanie wystawiona po korncowym odbiorze robot.
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Kazda faktura za wykonane roboty budowlane bedzie wystawiona na Inwestora, ktorym sg
Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,
oraz bedzie zawierac:

1) nazwe zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia”

numer Umowy:

2) podstawe do wystawienia faktury tj. Protokét odbioru z dnia....

3) oraz dane 0s6b, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.
Faktury nalezy przesta¢ na adres:
Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,
Biuro Finanséw i Rachunkowosci,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
z dopiskiem na kopercie ,Faktura” albo Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem ust. 10, odbiér faktury w formie elektronicznej (e-faktura) z
Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doreczy jg Zamawiajgcemu za
posrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy
ustalg mozliwos¢ stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybdr elektronicznego
doreczania faktur zostanie potwierdzony odrebnym dokumentem.
Zamawiajgcy wylgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.
Kazdorazowo zaptata nastgpi na rachunek bankowy nr......................... Wykonawcy w
terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z
zastrzezeniem ust. 21.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 11 jest przypisany
do Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 r.
Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 11 przez Wykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w
wykazie, o ktorym mowa w ust. 12.
Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury mechanizmem
podzielonej ptatnosci.
Za dzien zaptaty bedzie uznany dzieh, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenie
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robdt, za
ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy. W przypadku
realizacji robo6t z udziatem podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy potwierdzajgcych otrzymanie
wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktorzy przedtozyli zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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18.

19.

20.

21.

ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, powinny stanowi¢ zatgcznik do faktury przesytane;j
w formie papierowej lub byé doreczone Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu doreczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazac, ktorej faktury dotyczg ztozone
oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oswiadczen oraz dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio: udzielenie kolejnej zaliczki oraz
wyptate wynagrodzenia (lub jego czesci) za odebrane roboty (w czesci dotyczgcej realizacii
przez podwykonawce/ dalszego podwykonawce do wysoko$ci przypadajgcej
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co do ktérych brak oswiadczen/ wymaganych
dowodow zaptaty oraz w czesci dotyczacej zaliczki — w przypadku braku wykorzystania
zaliczki i jej rozliczenia — zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia
wszystkich wymaganych oswiadczen/ dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 16, zawieraC bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczen
Z tytutu gwaranciji i rekojmi, jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych, jak
i pozostajgcych do rozliczenia w zwigzku z realizacjg zakresu robot/ dostaw/ ustug
stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajgcego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig
realizacji robét przez strony i prawidtowoscig wykorzystania udzielonych zaliczek.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktérych nie
zaptacit podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawcéw do
Zamawiajgcego roszczenh niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego w wezwaniach do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytulu poniost Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze potrgci¢é kwote, ktérg uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z wierzytelnociami, jakie przystugujg Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajgcych
z odpowiedzialnosci solidarnej okreslonej w art. 647! k.c. (w tym w szczegdlnosci
w zakresie wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztow
postepowania — w tym postepowania sgdowego), ktdérych zaptaty dokonat Zamawiajgcy
w zwigzku z zaistnieniem przedmiotowej odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosSci
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowigzku zaptaty przez Sad. Ww. zaptata
przez Wykonawce nastgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu
do zaptaty.

Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajgcych
z udzielonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy zaliczek, w tym w przypadku ich
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy. Zastosowanie w tym zakresie bedg miaty postanowienia dotyczgce zaliczek,
okreslone w tredci niniejszej Umowy.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku doreczenia PKP S.A. oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 16, lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie
wyjadnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
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dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyta

tresci faktury).

W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujgcy wspélnie (np. konsorcjum,

wspolnicy spotki cywilnej) zaptata wynagrodzenia oraz wyptata zaliczek (w przypadku ich

udzielenia) nastepowac bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujgcych wspdélnie na

rzecz®:

1) jednego z wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspdlnie ztozonego najpozniej
w dniu zawarcia Umowy, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej sytuacji
Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia (wyptate zaliczek) tylko wobec
podmiotu wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia (wyptate zaliczek) wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotow
wystepujacych wspalnie, lub

2) lidera i partnera (partnerow) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie réwniez dookreslone w postanowieniach niniejszej Umowy najpozniej
w dniu zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono oswiadczenia okreslonego
w pkt.1, lub

3) lidera i partnera (partneréw) — w czesciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajgcemu Umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej
Umowy lub gdy z Umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb
podziatu wynagrodzenia wykonawcow/ wyptaty zaliczek.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci przenie$¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy

na osoby trzecie. Wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem niniejszej Umowy lub z nigj

wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami

— W tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie

przenoszenia wierzytelnosci na osobe trzecig oraz odwotania tego przeniesienia wymagajg

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznosci wykonania robét dodatkowych, jednak nie pozniej
niz w terminie 10 dni roboczych liczgc od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztéw wykonania tych robét.
Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacje pozostatego zakresu Przedmiotu
Umowy, o ile roboty dodatkowe Ilub niewykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie
przeszkadzajg w jego prawidtowej realizac;ji.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktére warunkujg
mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego, Wykonawca przystgpi do realizaciji
prac, nie wczesniej niz po podpisaniu aneksu do Umowy.

Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robo6t budowlanych
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF.
W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie

3 do wyboru przy podpisaniu umowy
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dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej jako
KNR”) i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty zlozenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, i regionu wykonywania robot. Przedmiotowe postanowienia
beda miaty réwniez zastosowanie do kalkulacji innych robét dodatkowych od wskazanych
w ust. 1.

§9
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy w zakresie realizacji rob6t budowlanych
zostat wykonany w terminie do 56 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Datg zakonczenia roboét, zgodnie z ust. 1, bedzie dzien zgtoszenia gotowosci Wykonawcy
do odbioru koncowego, przy czym gotowos¢ bedzie wymagata potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin
zakonczenia rob6t. Datg zakohczenia roboét jest dzien faktycznego zakonczenia robot
potwierdzony przez Komisje Odbiorowag przez odpowiedni zapis w protokole z czynno$ci
odbiorowych. Czynnosci Odbiorowe przebiega¢ bedg zgodnie z § 11 Umowy.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy/czesci Przedmiotu Umowy, podlegajg odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru Harmonogramem.

Wykonawca wraz z protokotem odbioru czesciowego bedzie dofgczat potwierdzenie
wykonania robot dla zgtaszanych i odbieranych etapow/czesci. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ opis etapu/czesci, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi byc¢
jednoznacznie opisany w zakresie miejsca wykonywania robodt, zakresu i rodzaju
wykonywania robdt, elementéw skonczonych dla ktorych nastgpit odbiér czesciowy,
potwierdzenia dokonania odbioru robét od podwykonawcow. Potwierdzenie wykonania
bedzie dokumentem sporzgdzanym najpdzniej w dniu wydawania protokotu odbioru robét
czesciowych i musi by¢ z nim spojne, bedzie podpisane przez kierownika budowy, Inzyniera
Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych starann w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoOznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwtocznie poinformowaé
Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowac lub
skutkujgcych opoznieniem.

W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié
w formie pisemnej o tym fakcie Inzyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od zaistniatej okolicznosci, nie
przedtozy szczegotowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczgcym rekojmi oraz
gwarancji jakosci w terminie okreslonym w § 14 ust. 1 Umowy.

§ 10
KIEROWANIE ROBOTAMI

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujgcy, ze przedmiot
Umowy zostanie wykonany w sposéb nalezyty. Wykonawca zobowigzany jest realizowac
Przedmiot Umowy przy udziale os6b skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
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posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe okreslone w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych, zobowigzuje sie dostarczy¢
do Zamawiajgcego oswiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow przez Kierownika Budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskazac¢ Inzyniera Kontraktu/inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego lub inng osobe (osoby), ktéra dokona przekazania terenu robdt,
bedzie nadzorowa¢ wykonywanie robot i uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§11
KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokét zawierajgcy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach
Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow odbioru.
Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy,
jak rowniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedfozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru,

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
czesciowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przediozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym
projekt protokotu odbioru,

3) w przypadku braku zgtoszenia odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu
do dokonania odkrywek potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie ww. robét oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajgcy wyznacza termin:

1) odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czesciowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera

kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania

kolejnych robét bedgcych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca wraz z kazdym zgtoszeniem do odbioru (w tym czesciowego i koncowego),

ztozy pisemne oSwiadczenie, ze zgtaszany do odbioru Przedmiot Umowy zostat wykonany

zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowe, projektem, STWIORB

i Harmonogramem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania

protokotu ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.

protokotu — od daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi

Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich

poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy swiadczy o gotowosci przekazania robét. Po tym

terminie nastgpi ponowny odbiér. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
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Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie dtuzszego terminu na usuniecie wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczegoélnosci, gdy technologia robét lub okolicznosci
uniemozliwiajg realizacje wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,

fakt ten zapisuje sie w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajgcy odmawia dokonania

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usunigcia wady. Jezeli
wady nie mozna usungé, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.

Obnizenie bedzie dokonane na podstawie postanowiei Harmonogramu opracowanego

przez Wykonawce lub przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg Srednich cen

SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robét, gdy brak wyceny w ww.

Harmonogramie. Do wszystkich cen sktadajgcych sie na ww. obnizone wynagrodzenie,

doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajgcy w wysokosci 3 %. Jezeli wade mozna usungg,

a Wykonawca odmawia jej usuniecia/ nie usuwa wady, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie

odpowiednich KNR i srednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania
robot, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen sktadajacych sie na ww.
obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspodtczynnik zwiekszajgcy w wysokosci 3 %.

Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii, itp. dotyczgcych wad/ usterek poniesie

Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcg, z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego

wszelkich wydatkéw dotyczgcych wad, o ktorych mowa powyzej, bedzie odbywato sie na

podstawie not obcigzeniowych / wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajgcego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku

usuniecia wad istotnych, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci,

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia/ zgody

Sadu na powyzsze.

Podstawg odbioru koncowego robdt budowlanych jest wykonanie petnego zakresu

Przedmiotu Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca przed koncowym odbiorem robo6t zobowigzany jest uzyskaé pozytywng opinie

strazy pozarnej, sanepidu oraz inne niezbedne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami

prawa.

Czynnosci odbioru koncowego bedg przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

1) Odbioru koncowego roboét dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
pismem przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgtoszenia Wykonawca
dotgcza kopie z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego
wykonania robot zgtaszanych do odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscig
do odbioru,

4) Wykonawca zobowigzany jest do podpisania listy sprawdzajgcej wymagania TSI-PRM
zgodnie z Tabelg stanowigcg zatgcznik do Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR
1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osoéb
niepetnosprawnych i osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
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5) Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraC¢ w szczegolnosci:

a. oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét, zgodnie z art. 57 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane;

b. dzienniki budowy,

c. tabele potwierdzajgcg spetnianie warunkéw TSI PRM podpisang przez kierownika
budowy, projektanta i Inspektora nadzoru (Inzyniera kontraktu),

d. pozytywne zaswiadczenie/stanowisko/opinie Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej,

e. pozwolenie na uzytkowanie, jesli jest wymagane Ilub zawiadomienie
0 zakonczeniu robét ztozone do wilasciwego Nadzoru Budowlanego (wymagane
jest, aby na dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru byto ztozone do wlasciwego
Nadzoru Budowlanego odpowiednio zawiadomienie o zakonczeniu robét lub
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie),

f. kopie dokumentéw ztozonych do wiasciwego Nadzoru Budowlanego przy
whniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu
robét zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego,
komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami i certyfikatami,
komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatgcznikami,
komplet kart gwarancyjnych dla urzadzen,
komplet DTR dla urzgdzen wraz z projektami umow serwisowych,
komplet protokotéw z préb i badan dla urzadzen i instalacji, dla urzgdzen
dozorowych protokét odbioru dokonany przez Transportowy Dozér Techniczny,

I.  odbiér prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez wiasciwy

urzgd/ Konserwatora Zabytkow,

m. harmonogram szkolen personelu uzytkownika dla obstugi urzadzen i systemoéw,

n. kopie projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt, zmiany sklasyfikowane przez
Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja
opatrzona opisem ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi by¢ podpisana
przez Kierownika roboét, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

0. instrukcje przeciwpozarowa,

p. instrukcje obstugi obiektu po przebudowie zawierajgcg w szczegdlnosci:
zestawienia powierzchni pomieszczen, zestawienia licznikdbw, schematy,
informacje niezbedne dla prawidtowej eksploatacji obiektu przez uzytkownikow.
Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarzadcg obiektu,

g. Dokumentacja powykonawcza winna by¢é sporzadzona w czterech
egzemplarzach (2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej
na ptytach CD w formacie skanu z wersji papierowej).

6) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Komisja odbiorowa sporzadza protokoét rozpoczecia czynnosci odbiorowych, w ktorym
oznacza harmonogram prac i spotkan komisji, spis dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek
odbiorowych, termin na usuniecie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
podczas przeglagdu w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

8) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywac sie w sposob umozliwiajgcy zakonczenie
czynnosci odbiorowych w terminie nieprzekraczajgcym 28 dni roboczych od dnia ich
rozpoczecia.

T T
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9) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje

decyzje:

a. dokonania odbioru robo6t i przekazania obiektu do eksploataciji,

b. dokonania odbioru robét z usterkami / wadami,

c. o odmowie dokonania odbioru, jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje sie do eksploatacji,
roboty zostaty wykonane w sposob wadliwy/ posiadajg wady istotne, w tym
w szczegolnosci wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca nie usungt wad istotnych wykazanych podczas czynnosci
odbiorowych, wady robét zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownikéw.

10) Komisja odbiorowa sporzgdza protokdt z zakonczenia czynnosci odbiorowych,
w ktérym oznacza: przebieg czynnosci, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla
terminu zakonczenia robét, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 9, informacje o przekazaniu
do eksploataciji.

11) Jezeli Komisja odbiorowa podejmie decyzje o odmowie dokonania odbioru, to
Wykonawca, po usunieciu wad, dokonuje ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
i wszystkie czynnosci odbiorowe prowadzone wg postepowania wyzej opisanego w pkt.
2-9 przeprowadza sie ponownie. W przypadku zgtoszenia usterek Komisja odbiorowa
wyznacza termin na ich usuniecie — nie krétszy niz 7 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia.

12) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robét na dzien zgtoszenia
gotowosci robdét przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, zgodnie
Z postanowieniami § 16 Umowy.

13) Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunagt, Zamawiajgcy ma
prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy/
Zlecenia tzw. wykonawstwa zastepczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.
Koszt sporzadzenia ekspertyz i opinii dotyczacych stwierdzonych wad poniesie
Wykonawca.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z Zamawiajgcym zakresu robot, ktére bedzie wykonywat za pomocag
podwykonawcow.

Na warunkach szczegdtowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom,
za ktérych dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosc.
Umowy podwykonawcze oraz aneksy do nich powinny byé zawarte w formie pisemne;j.
Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow oraz ich pracownikéw (oséb,
ktérymi sie postugujg) w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wilasne lub jego wiasnych pracownikdw. W przypadku realizaciji
Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (uczestnikéw konsorcjum/
wspolnikow spétki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszg byé zawierane w imieniu i
na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum/ wspélnikow spoétki cywilnej. W przypadku, w
ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum / wspdlnicy spotki cywilnej (wykonawcy wystepujacy
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wspolnie), kazdy z czionkow Konsorcjum/ wspdlnikow spotki cywilnej (Wykonawcow

wystepujgcych  wspdlnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz

podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) za zobowigzania pozostatych cztonkéw

Konsorcjum/ wspodlnikow spotki cywilnej (Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie) wobec

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w szczegolnosci za te, ktére zostaty

uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zatgcznikami, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej ani nie moze nastepowaé pozniej niz termin zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty wykonane przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy,

zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy,

w szczegolnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca bedzie posiadat mozliwo$s¢ dokonania potrgcenia/ zatrzymania
wynagrodzenia podwykonawcy lub jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenia zaliczki,

2) Podwykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potrgcenia wynagrodzenia lub
jego czeéci tytutem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zabezpieczenia zaliczki,

3) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢é dokonywania potrgcenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub jego czesci z tytutu innych wierzytelnosci niz okreslone w ust. 21
pkt 6 lub bez zachowania trybu okreslonego w ust. 21 pkt 5 lub 6,

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowego Harmonogramu
rzeczowo - finansowego dotyczgcego umowy podwykonawczej,

5) Wykonawca okresli termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikéw
do umowy podwykonawczej,

7) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ naliczenia podwykonawcy fgcznej kary
umownej w wysokosci wyzszej niz 30 % wartosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

8) Woykonawca wystepujgc jako Konsorcjum (wykonawcy wystepujgcy wspolnie) nie
bedzie zawierat umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkow
Konsorcjum/ wspolnikow spétki cywilnej,

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej okresli krotszy termin okresu gwaranciji oraz
odpowiedzialnosci za wady robo6t wykonanych przez podwykonawcow (rekojmi) niz
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z ww. tytutéw,

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowigcym zatgcznik do
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10.

11.

12.

13.

14.

niej) okresli wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegolne roboty/prace/ materiaty,
w wysokosci wyzszej niz wartos¢ okreslona w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, aWykonawcg (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych
robét/prac/materiatow,

11) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

12) okres realizacji umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizacji
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg z Zamawiajgcym, chyba Zze pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu
realizacji Przedmiotu umowy,

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu aneksu do ww.

umowy, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy/ projektu

aneksu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ kopie aneksu do ww.
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane/ do zmian dotyczgcych ww. umowy (aneksu), do zgtoszenia okreslonego w art.

647  kc., w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przediozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ do zmian dotyczgcych ww.

umowy (aneksu), w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy, zmian

do umowy (aneksu) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.

Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia

nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg, bez akceptacji

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec

Podwykonawcy, w tym w szczegodlnosci z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate

wynagrodzenia podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

W sytuacji okreslonej w ust. 14, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci prawa
do naliczenia kary umownej, w wysokosci okreslonej w postanowieniach § 16 Umowy.
Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za
generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowieh niniejszej
Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez

podwykonawcéw, nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego przedstawic

oryginat umowy z podwykonawcg lub oryginat aneksu zawartego z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4-18 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz

do dalszych podwykonawcow.

W przypadku akceptacji, o ktérej mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawce Umowy

z podwykonawca, lub w przypadku zgtoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania

akceptacji, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przedstawi¢c Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce i podwykonawce kopie waznych polis ubezpieczenia pracownikéw
Podwykonawcy od nastepstw nieszczesliwych  wypadkéw (NNW) oraz
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig (OC),
potwierdzajgcych zawarcie takich uméw ubezpieczenia na okres nie krétszy niz termin
realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg;
w przypadku za$ gdy ww. okres jest krotszy niz termin realizacji umowy
podwykonawczej, Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ odpowiednie ww. umowy oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utrzymanie polis (ich
wykupienie), zarowno wtasnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed
uptywem terminu waznosci polis,

2) poinformowa¢ Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie
podjecia wykonania robét przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢
krotszy niz 3 dni robocze przed dniem ztozenia powiadomienia przez Wykonawce,

3) zlozyé w oryginale oswiadczenie wlasne oraz oswiadczenie podwykonawcy, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy
i podwykonawcy, w ktérych Wykonawca i podwykonawca zobowigzujg sie wobec
Zamawiajgcego:

a. nie poézniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktorym uptynat termin zapfaty przez
Wykonawce  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcy,  poinformowaé
Zamawiajgcego O opoOznieniu w zaptacie oraz wskazaé przyczyny powstania
opd6znienia,

b. na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3
dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informac;ji o:

i. zakresie robét wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich
odbioru,

ii. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonania robot
na podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia,

iii. wysokosci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytutu wykonania
robét na podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia iterminie zaptaty,
a nadto przedstawi¢c w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty,
ktorych zgdac bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci,

c. na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ do wgladu liste o0sob
reprezentujgcych podwykonawce wraz z ich danymi kontaktowymi - numerami
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22.

telefonéw oraz adresami e-mail.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej

lub w przypadku dokonania zgtoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) dokonywac¢ odbioru roboét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru
przez Inspektora nadzoru,

2) przedstawiajac do odbioru przez Zamawiajgcego jakiekolwiek roboty, przedtozy¢
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o realizacji tych roboét z udziatem lub bez udziatu
podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze
oswiadczenie o:

a. odbiorze robot od podwykonawcy lub zgtoszonych zastrzezeniach,

b. terminie usuniecia zastrzezen,

c. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu rob6t wykonanych
przez podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zaptacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach
wynagrodzenia naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania robét objetych umowa
podwykonawczg oraz przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbidr tych
robét od podwykonawcy lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robét lub
zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto
przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zgda¢ bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia
powyzszych okolicznosci,

4) na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, niezwiocznie po jego otrzymaniu,
wstrzymac wykonywanie robot przez podwykonawce,

5) nie dokonywaé potracen wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu innych wierzytelnosci
niz okreslone w pkt 6, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz pod rygorem skutkéw okre$lonych w § 16 ust.
1 pkt 13 Umowy; Zgoda Zamawiajgcego moze by¢ wyrazona po uprzednim
przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce uzasadnienia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadnos¢ potracenia,

6) przed dokonaniem potrgcen:

a. kar umownych lub

b. kwot naleznych i zaptaconych na rzecz zgtoszonych i zaakceptowanych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego dalszych podwykonawcow,

zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia

podwykonawcy, wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode na ich dokonanie, pod rygorem

niewaznosci dokonanego potrgcenia oraz pod rygorem skutkéw okreslonych w § 16 ust. 1 pkt

13 Umowy. W wystgpieniu powinna by¢ wskazana kwota oraz podane numery faktur lub

faktury, z ktérych ma zosta¢ dokonane potracenie, jak rowniez szczegdtowe uzasadnienie

podstawy potrgcenia / potrgcen. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie do 14 dni od dnia
przekazania kompletnego ww. wystgpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego
stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrazenia zgody na potrgcenie.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby ............. (nazwa tego podmiotu),

na ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat sie w ofercie w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
niepublicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (tj. w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe tego podmiotu byly deklarowane do wykonania

Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego).
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23. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostepniajgcy zasoby,
0 ktérym mowa w ust. 22, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie
podlegajgcym wykluczeniu, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia niepublicznego przy udziale podmiotu udostepniajgcego zasoby, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub zobowigze sie do osobistego wykonania odpowiednej czesci zamowienia,
jezeli wykaze spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
niepublicznego w tej czesci. W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega
wykluczeniu, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu stosowne
oswiadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby nalezycie umocowane do
reprezentowania Wykonawcy.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca najpozniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
(T T P4 ATV (0] 1 o 0=

2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy do pokrycia
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3.  Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze byé wniesione wedtug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,
2) gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.

4.  Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w innej formie niz wymienione w ust. 3 powyze;j.

5. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno uwzglednia¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% catego zabezpieczenia
z terminem do zakonczenia okresu realizacji Umowy, z uwzglednieniem postanowien
ust. 7.

7.  Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

8.  Zamawiajgcy zwraca 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji - chodzi o pdzniejszy
z termindéw w przypadku, gdy nie sg one réwne.

9. Zamawiajgcy przechowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu na rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego
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10.

11.

12.

13.

14.

wykonania Umowy wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie
dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikaé
jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy
ina pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do zadania wyptaty naleznosci. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego lub osob trzecich, w tym sktadania jakichkolwiek dodatkowych
oswiadczen, dokumentéw, wezwan do wykonawcy, przedkfadania protokotéw odbioru,
dokonywania innych czynnosci, np. zgdania posrednictwa banku Zamawiajgcego, innej
tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poswiadczania autentycznosci
podpiséw, przekazywania zgdania za posrednictwem banku, itp.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnies¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu
lub na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez wystgpienie do gwaranta/
ubezpieczyciela/ poreczyciela z Zzgdaniem zaptaty catosci kwoty z tytutu udzielonej
gwarancji/ poreczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy/ przedtuzenia jego waznosci. Wyptata, o ktdérej mowa zdaniu poprzednim,
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§14
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5-letniej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty
objete catym Przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby),
z zastrzezeniem zdania 2. Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania
protokotéw odbioréw czesciowych dla poszczegdlnych etapdw robot i konczy sie po uptywie
terminu 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego robét dla wszystkich robot (w przypadku
odbioréw czesciowych odpowiedzialnos¢ biegnie od odebrania robot protokotem
czesciowym, a konczy fgcznie z uptywem odpowiedzialno$ci za roboty odebrane
protokotem kohcowym).
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11.

W razie watpliwos$ci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia zgodnie
z gwarancjg producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krotszy niz termin
wskazany w ust. 1 przyjmuje sie termin okreslony w ust. 1.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub e-mailem na adres mailowy: ................... Zamawiajgcy zawiadamiajgc
Wykonawce o wadzie lub usterce wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usuniecia nie
krétszy niz 14 dni i nie diuzszy niz 30 dni z zastrzezeniem ust. 6. W uzasadnionych
przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na mozliwosci technologiczne lub techniczne,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin dtuzszy, niz okreslony w zdaniu poprzednim.
W przypadku wystgpienia usterki majgcej bezposredni wptyw na funkcjonowanie dworca
(w tym ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnetrznych, monitoringu
itp.) Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia usterki w ciggu 48 godzin od momentu
zgtoszenia.
W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie rdwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym
ich usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usuniete przez
Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez
Sad. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wad lub
usterek poniesionymi przez Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ wydatkéw poniesionych przez
Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad /usterek. Ptatnos¢ bedzie dokonana przez
Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/ noty obcigzeniowej, w terminie w niej
wskazanym. Zastepcze usuniecie wad lub usterek nie moze by¢ podstawg do cofnigcia
przez Wykonawce udzielonej Zamawiajgcemu gwaranc;ji.
Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.
W zakresie nieuregulowanym Umowag, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.
Celem ustalenia szczegotéw postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
i ztozy najpozniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) oso6b zgtaszajgcych wade/ usterke,

2) 0s6b przyjmujgcych zgtoszenie wady/ usterki,

3) terminéw podjecia czynnosci oraz usunigecia wad/usterek, ktére muszg by¢ zgodne

Z postanowieniami Umowy — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ ich skrécenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usuniecia wady/ usterki.
Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie mogg by¢ sprzeczne
Z postanowieniami niniejszej Umowy - mogg stanowi¢ doprecyzowanie odpowiednio do
specyfiki urzadzen i systemédw. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
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gwarancyjnego — karty gwarancyjne okazaty sie sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bedg miaty postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane
w okresie gwarancji bedg zgtaszane na formularzu, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 4 do
Umowy. Brak zgloszenia wady/ usterki na okreslonym w/w formularzu, nie stanowi
podstawy do odmowy usuniecia wady/ usterki.

§ 15
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu
do danych osobowych o0sob fizycznych reprezentujgcych Wykonawce/Wykonawcy oraz
oséb fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostaty wskazane).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: iod@pkp.pl,
www.pkp.pl/RODO, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

3. Zamawiajgcy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1l lit. b) RODO — spetnienie wymogdéw kontraktowych, tj. koniecznosé
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy*,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - speftnienie wymogdéw ustawowych, tj. koniecznos¢
wypetnienia przez Zamawiajgcego obowigzkow prawnych wynikajacych z
przepisow prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos¢ realizacji prawnie uzasadnionych intereséw
Zamawiajgcego zwigzanych z zapewnieniem wtasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowa.

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Zamawiajgcy moze przekazywaé dane
podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umow
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom,
doradcom oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych np. sgdom lub organom $cigania — tylko, gdy wystgpig z zgdaniem
uzyskania danych osobowych i wskazg podstawe prawng swego zgdania.

5. Dane osobowe o0soOb, o ktorych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa
trzeciego ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
konca roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana,
chyba ze niezbedny bedzie diuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

7. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo

4 Postanowienia ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$é gospodarczg osobiscie lub
w formie spotki cywilnej.
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do przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora
w granicach obowigzujgcych przepiséw prawa.

8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy
niezwtocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe os6b, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

11.W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w 2zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawcag
w szczegolnosci pracownikdow, pethomocnikow, cztonkdw zarzadu, kontrahentéw,
dostawcow, a takze innych osob nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego poinformowacé te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczgcych tych oséb, a przekazanych
Zamawiajgcemu,

2) o tym, ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych oraz
ze przetwarza ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrodlem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.

§ 16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 9 ust.1 Umowy
— w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwioke w dotrzymaniu termindbw w zakresie poszczegélnych Kamieni Milowych
wskazanych w Harmonogramie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w Harmonogramie za poszczegélne Kamienie Milowe, za ktére nastgpita
zwloka - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do poszczegdlnych terminéw
okreslonych dla Kamieni Milowych w Harmonogramie, z zastrzezeniem postanowien
wskazanych w ust. 5,

3) za zwitoke w przekazaniu Harmonogramu okreslonego w § 2 ust.1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 2 ust.1 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru
podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwaranc;ji lub rekojmi w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przypadku
wyznaczenia terminu w dniach, z zastrzezeniem postanowien wskazanych w pkt 5,

5) za zwloke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,003%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdag
rozpoczetg godzine zwtoki w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach,
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6) za brak przestrzegania postanowien Umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 7 pkt 27
Umowy — w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien — w odniesieniu do kazdego umieszczenia
informac;ji lub reklamy bez wymaganej zgody Zamawiajacego,

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 3 ust. 10,
brak przekazania Zamawiajgcemu w terminie okreSlonym w § 3 ust. 10 Umowy
wyjasnien lub dokumentoéw okreslonych w § 3 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5 000 zt
— kazdorazowo za kazdy brak, za kazde Zgdanie Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej, na ktére Wykonawca nie odpowiedziat lub nie
przedstawit wymaganych dokumentow lub wyjasnien,

8) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okredlonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowie
podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie umowy podwykonawczej,
za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

9) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia - w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego dla danego podwykonawcy w umowie
podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie umowy podwykonawczej,
za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty w terminie okreslonym w
Umowie,

10) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie
umowy lub aneksu przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody/ akceptacii
Zamawiajgcego, za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
w  wysokosci 5000,00 zt za kazdy brak przediozenia projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie Podwykonawcy,

11) za nieprzedtozenie oryginatu lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o ktérym mowa
odpowiednio w §12 ust. 8 lub ust. 11 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy brak
przedtozenia,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
wystgpienia Zamawiajgcego,— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy brak,

13) za brak wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem okreslonym w § 12 ust. 21 pkt 5
lub 6 Umowy - w wysokosci 20 % wartosci kwoty bedgcej przedmiotem kazdego
dokonanego potrgcenia - za kazdy brak,

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o ktérych mowa w § 21 Umowy, przez
Wykonawce lub podmioty za ktorych dziatania ponosi on odpowiedzialnos¢ —
w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 5 000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych i zero groszy)
brutto za kazdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia Informaciji,

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa
w §23 ust. 4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu, w wysokosci 5%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

16) za brak realizacji przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w postanowieniach
niniejszej Umowy lub ich nienalezytg realizacje, w tym w szczegdlnosci obowigzkéw
okreslonych w § 1, 2, 3, 4 Umowy — w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy brak wykonywania ww. obowigzkéw
lub kazde nienalezyte ich wykonywanie z zastrzezeniem pkt 1-15 oraz pkt 17,

17)za zwtoke w realizacji obowigzkéw okreslonych w postanowieniach Umowy, w tym
w szczegolnosci w § 2 i § 3 Umowy, innych niz wskazane w pkt 1 -16 - w wysokosci
0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki za kazdy z terminow,

18) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy,

19) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy)
z powodu okolicznosci nie lezagcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw, w tym w szczegdélnosci w zakresie zwioki w przystgpieniu do usuwania
wad/usterek, bgdz nie przystgpienia od ich usuniecia, Zamawiajgcy oprocz okreslonych
wust. 1 kar umownych uprawniony jest do usuniecia zgtoszonych wad/usterek lub
do powierzenia prac w celu usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie upowaznienia Sgdu (wtym zwigzanym

z ewentualng utratg przez Wykonawce gwarancji na Urzadzenia). W takim przypadku

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do obnizenia wynagrodzenia, obcigzenia Wykonawcy
kosztami usuniecia wady/usterki (w tym réwniez w zwigzku z utratg gwarancji) poniesionymi
przez Zamawiajgcego.

Kazdy z przypadkow okreslony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielng podstawe

do naliczenia kar umownych.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej (§ 19 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego. Kary nie bedg naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Zamawiajgcy powstrzyma sie z egzekwowaniem kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
2, za zwioke w wykonaniu poszczegodlnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jezeli
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu gwarancje bankowg lub gwarancje
ubezpieczeniowg zaptaty tak ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie wskazanym
w § 9 ust. 1 Umowy, wowczas ustalona na podstawie ust. 1 pkt 2 Umowy kara umowna
bedzie uchylona, z zastrzezeniem postanowien zdania poprzedzajgcego oraz postanowien
ponizszych. W przeciwnym razie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wyegzekwowania
naleznosci wynikajgcych z ww. kary umownej. Powyzej okreslona regulacja dotyczaca
mozliwosci wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji przedstawienia przez
Wykonawce gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zaptaty, nie dotyczy jednak
sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy, wskutek zwtoki Wykonawcy w realizacji danego Kamienia

Milowego ponidst szkode. Potrgcenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwioki

w jego realizacji, na skutek ktérej Zamawiajgcy poniost szkode, nastapi z wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy lub bedzie egzekwowane z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
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10.
11.

12.

13.

14.

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadkach, w ktorych nie
przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci z tytutu naliczonych kar
umownych lub innych naleznosci, w tym z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej
akceptacji. Potrgcenia mozna dokona¢ rowniez wowczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie
sg jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie sg wymagaine.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne ptatne bedag
w terminie okreslonym w wezwaniu/nocie obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzgdzong Zamawiajgcemu, w tym réwniez za szkode
wyrzadzong przez osoby, ktorymi Wykonawca postuzyt sie przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci wynikajgcych z noty
obcigzeniowej w terminie w niej okreslonym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Strony przyjmuja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
zaistniatej szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie)
Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg, mimo
jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych albo
zaniechat ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

2) jezeli Wykonawca pozostaje w opoéznieniu w realizacji Umowy lub jej czesci
w stosunku do termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez
okres co najmniej 14 dni,

3) Wykonawca nie pfaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z ptatno$ciami na ich rzecz powyzej 15 dni
w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych
przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy,

4) Wykonawca nie przedstawit w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 wyjasnien lub
dokumentdéw okreslonych w § 3 ust. 10.

5) Wykonawca nhie przedtuzyt terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy/
zabezpieczenia zaliczki, w terminach wskazanych w Umowie,

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,
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7) Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia nie wykonuje robét zgodnie
z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegolnosci wynikajgce z gwarancji lub rekojmi,

8) Woykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska,

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem,

10) wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta kwoty okreslone w § 16
ust. 8 Umowy,

11) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

2. Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do 10 miesiecy od
dnia wystgpienia przestanki bedacej podstawg do odstgpienia. Umowne prawo do
odstgpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do rozwigzania Umowy
z Wykonawcg (odstgpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepiséw prawa.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy zostang rozpoczete czynnosci
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokét
bedzie zawierat wyliczenie ilosci i wartosci wykonanych roboét. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiegaé przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie
robét w naturze. Ceny jednostkowe robot bedg przyjete w nastepujgcy sposob:

a. dla robét podstawowych podlegajgcych inwentaryzacji, a nie wykonanych przez
Wykonawce odbywac sie bedzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego
HRF. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i Srednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robét;

b. dlarobot dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawce odbywac sie bedzie na
podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku
mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystgpig wady lub usterki, komisja

inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obnizenia wartosci wynagrodzenia

Wykonawcy w zwigzku z wystgpieniem wad lub usterek,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W ramach zabezpieczenia zostang miedzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robdt,
zamkniete pomieszczenia, zastoniete i zabezpieczone otwory, zabezpieczone
i oznaczone wystajgce elementy. Zabezpieczenie ma ochroni¢ obiekt przed
niszczeniem w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (takich jak
deszcz, grad, $nieg, mrdz, silny wiatr itp.) i przed dostepem 0sdb postronnych,

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wiasno$ci Zamawiajgcego.
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W uzasadnionych przypadkach termin okreslony w zdaniu poprzednim moze byc¢
wydtuzony na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

5) Wykonawca i podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynnos$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcéw w pracach
komisji inwentaryzacyjnej rob6t nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynnosci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez komisje inwentaryzacyjng
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcdéw) sg wigzgce dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

§18
NADZOR

Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad robotami sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu.
Do spraw zwigzanych z nadzorem nad realizacjg Umowy, Zamawiajgcy wyznacza:
1) tel... e-

2) Kierownik budowy - ..................... telo, e-mail.................

Wszelkie pisma, w tym oswiadczenia i zawiadomienia bedg kierowane:

1) w przypadku Zamawiajgcego na adres: PKP S.A. Centrala Biuro Inwestyciji;
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, adres mailowy: .....................

Mailowy: ...

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac¢ drugg Strone, w formie
pisemnej, o zmianie osoéb lub danych, o ktérych mowa w ust.2-4. Zmiany te nie wymagajg
wprowadzenia zmian do tresci Umowy.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujgcych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiajgcego, nie majg prawa do podejmowania
uzgodnieh skutkujgcych podwyzszeniem kosztow, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy.

§ 19
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy ,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie ktérego wystgpienie jest niezalezne
od Stron iktoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiaja
wykonywanie Przedmiotu Umowy.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia
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wykonania Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone,
Z powodu niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie,
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak rowniez musi podjaé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce
do wykonania Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystapig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§ 20
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowieh zawartej Umowy, w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w
nastepujgcym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie
wymagajgcych zmiany decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowe lub
pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub
b. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy, lub
d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie
realizacji Umowy,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem
Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
A. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez jego wydtuzenie lub
skrocenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;
2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu robét zamiennych:
a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub
b. w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie robot zamiennych,
w tym w szczegdlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
c. w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy Ilub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
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funkcjonalnosci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robot) pojawita sie

dopiero w trakcie realizacji Umowy,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan/ robot
zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

A. zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienng,

B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez jego wydtuzenie lub
skrocenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia
zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i czasu na podjecie
decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji rob6t zamiennych,

C. wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia robot zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robét
zamiennych zostanie wyliczona 2z uwzglednieniem wartosci robdét
dotychczasowych (o ktére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujgcy sposob:

i. robota dotychczasowa - jej wartos¢ zostanie okreslona zgodnie
z wyceng Wykonawcy okreslong w Harmonogramie, a w przypadku
braku tej wyceny w Harmonogramie Wykonawcy, jej warto$¢ zostanie
okreslona przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia przez Wykonawce oferty i regionu
wykonywania robdét,

ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej wartos¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng dokonang przy wykorzystaniu odpowiednich KNR
iwg $rednich cen SEKOCENBUDU 2z daty ztozenia wniosku
0 wykonanie robot zamiennych i regionu wykonywania robdét,

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych
na wykonaniu robét zamiennych jezeli nie odstepujg one w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust.
5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia robot/
rozwigzan zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym - bez
koniecznosci zwigkszania wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

a. zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienng,
b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez jego wydtuzenie lub
skrocenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do

wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i

czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji robot

zamiennych;

4) zaniechania wykonania robét, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato sie
zbedne, czego Strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany
okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy
uzasadniajgcego zaniechanie wykonania robodt, przy jednoczesnym obnizeniu
wartosci wynagrodzenia o wartos¢ robot zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang
w oparciu o Harmonogram, za$ w przypadku, gdy brak wyceny w Harmonogramie -
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przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg Srednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot.;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

a. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie bedzie
wykonana,

b. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze
sposobem wskazanym w zdaniu pierwszym;

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmujacym
przygotowanie pomieszczen dla najemcy/ najemcow:

a. w przypadku wystgpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczgcych
najemcow, zwigzanych z okolicznosciami dotyczacymi najemcéw — w tym
w szczegolnosci potrzebg dostosowania rozwigzan niezbednych najemcy do
wykorzystania/ prowadzenia dziatalnosci, lub

b. w przypadku wystgpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczacych
najemcéw, zwigzanych z okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajgcego,
w tym w szczegdlnosci dotyczacymi rezygnacji najemcow z danej powierzchni,
braku mozliwosci dostosowania powierzchni do potrzeb najemcy, lub

c. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie zmian, w tym
w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac,

po wczeshiejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem

Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres robot - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac
dotyczgcym najemcow,

B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez jego skrécenie lub
przedituzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do wykonania
prac,

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD =z daty ztozenia wniosku o wprowadzenie
przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania robot;

6) wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji
wystgpienia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajgcym z
dokumentacji projektowej, jezeli:

a. uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

b. zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

C. termin realizacji przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny
do wykonania prac,
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D. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie
znajdzie odpowiednio zastosowany mechanizm opisany w pkt 2;

7) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej, w
tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkoéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatow (w tym konserwatora zabytkéw) lub innych
nakazujgcych okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegoélnosci:

a. opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, lub innych nakazujgcych
okreslony tryb postepowania, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, regulacji lub regulaminow, lub

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez wi/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatow, Iub innych nakazujgcych okreslony tryb
postepowania, lub

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych, certyfikatéw, itp. dotyczgcych
zamkniecia drég publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji
gestorow sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robot
budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminow realizacji
poszczegodlnych Etapdw lub Etapu/ Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie
przewidywat lub nie mogt przewidzieé przy zachowaniu nalezytej starannosci
oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub
nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapow/ Kamieni Milowych poprzez
jego rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww.
organy i/lub inne podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ decyzjii warunkéw/
zezwolen/ pozwolen/ uzgodnien/ wytycznych/ certyfikatow, itp;

8) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy dotyczacych wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére wynikajg z uzgodnien z gestorami sieci lub spoétkami
kolejowymi (w tym w zakresie robét wykonywanych na styku inwestyciji realizowanych
przez PKP S.A. oraz PKP PLK S.A)) - o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne
od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego skrécenie lub
przediuzenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu
Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposoOb nalezyty,

b. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/ Kamieni Milowych poprzez
jego rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww.
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podmioty rozstrzygnie¢/ zalecen/ uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk
wydanych przez ww. podmioty;

9) wprowadzenia materiatéw lub urzadzen w zakresie Przedmiotu Umowy w
przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatbw lub urzadzen
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz jednostkg projektowa,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a. zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie
0 okreslone materiaty/ urzgdzenia,

b. sposéb wykonania okreslonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

c. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny
do wykonania prac;

d. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

10) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a. zakres robot, poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie,

b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez jego skrécenie lub
przedtuzenie — w przypadku przediuzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian,

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczegélnosci,
gdy:

a. pojawity sie okolicznosci, ktérych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot
dodatkowych, koniecznosci zaspokojenia oczekiwan lub roszczen oséb trzecich
lub

b. Zamawiajgcy podejmie decyzje w zakresie wykonania robét dodatkowych,
zamiennych, lub

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, opoznienia w przekazaniu placu budowy,
przediuzajgcego sie uzgodnienia procedury uzyskania zgdd/ uzgodnien, ktérych
ciezar uzyskania spoczywat na Zamawiajgcym, lub

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodow,
za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajgcy Wykonawcy
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realizacje Przedmiotu Umowy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

12) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku gdy
konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub zmiang decyzji pozwolenia na budowe, w tym
w szczegoblnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany:

a. ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego-
wowczas w zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona
- zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zostac
zwiekszone lub obnizone,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wdwczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie wysokosSci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — woéwczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawieraC szczegotowe uzasadnienie wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawiaC wpltyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572 z p6zn. zm.)-
woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta
wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do
ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie wptywu
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

13) zmiany zasad dokonywania odbioréw ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiorow,
ktore obcigzatyby Zamawiajgcego;

14) zmiany w zakresie ptatnosci, jezeli wynikajg ze zmian wprowadzonych do Umowy,
o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy
w kwocie wyzszej;
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15) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia
sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy i zatgcznikow do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

a. zakres Przedmiotu Umowy - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

b. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez skrocenie lub
wydtuzenie,

c. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku
braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg srednich cen
SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity wyzszej i regionu wykonywania robaét;

16) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem, wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub wykonaniem Przedmiotu Umowy nieuzytecznego dla
Zamawiajgcego.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

a. sposéb wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii,

materiatow),

b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrécenie lub wydtuzenie,

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do dostosowania do wymaganego sposobu
wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposéb okreslony
w pkt 2;

17) wprowadzenia zmian dotyczgacych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W tym przypadku zmianie moze ulec:
a. zakres Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci odnoszacy sie do
rozwigzan technicznych,
b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrocenie lub

wydtuzenie,
c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania - w tym

w szczegolnosci rozwigzan technicznych, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego w sposob okreslony w pkt 2;
18) wprowadzenia zmian dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego
waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan:
a. w przypadku istotnej zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia  Wykonawcy  zawartego w  ofercie = Wykonawcy
(Harmonogramie) oraz
b. przy zachowaniu nizej okreslonych warunkéw i postanowien Umowy:
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W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

wynagrodzenie Wykonawcy netto okreslone w § 5 ust. 1 Umowy, bedzie

waloryzowane o Wskaznik waloryzaciji - tj. wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (kwartalny), ogtaszany na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia

1996 r. o komercjalizacji i niektérych uprawnieniach pracownikéow (Dz. U.

22019 r. poz. 2181 z poézZn. zm.) przez Prezesa Gtownego Urzedu

Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”, przy tacznym

spetnieniu nastepujgcych postanowien, waloryzacja w wyniku ktorej nastgpi:

i.  podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastgpi na wniosek
Wykonawcy, ztozony co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroscie Wskaznika waloryzacji
okreSlonego powyzej, o co najmniej 2% za ostatnie 4 kwartaty
poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje,

ii. obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastgpi w wyniku dziatan
Zamawiajgcego, podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od
zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obnizeniu Wskaznika waloryzacji
okreSlonego powyzej, o co najmniej 2% za ostatnie 4 kwartaty
poprzedzajgce dziatania Zamawiajgcego o waloryzacje,

przy czym waloryzacja bedzie obliczana na podstawie sredniej arytmetycznej

wskaznikow okreslonych wedlug Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej,

za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje/ dziatan

Zamawiajgcego,

przy czym pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

a. na wniosek Wykonawcy - nastgpi tylko i wytacznie w przypadku, gdy
Wykonawca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje realizuje roboty w
terminach okreslonych w Harmonogramie,

b. w wyniku dziatan Zamawiajgcego - nastgpi bez wzgledu na fakt, czy
Wykonawca na dzieh podjecia dziatan Zamawiajgcego realizuje roboty w
terminach okreslonych w Harmonogramie czy dopuszcza sie opdznienia/
zwioki, przy czym:

— waloryzacji bedg podlega¢ wartosci robét poswiadczonych
w Protokotach odbioru czesciowych, ktére zostang uznane za
wykonane i odebrane bez wad - za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajgcy bedzie uwazat tylko te, dla ktérych
zostaty wystawione Protokoty odbioru czesciowego robot oraz
ktére zostaly przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
odebrane, przy czym waloryzacji nie ulegajg wartosci robot
dodatkowych, przy czym

— w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa powyzej
lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm,
o ktorym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik Iub
podmiot, przy czym

c. maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji
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wynosi  10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie
Wykonawcy;
19) wprowadzenia zmian dotyczgcych Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca
ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce, zmianie moze ulec:
a. zakres Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci poprzez jego odpowiednie
zmniejszenie do zakresu pozostatego do wykonania,
b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrdocenie lub wydtuzenie,

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
20) wprowadzenia zmian dotyczacych wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy,
ktorych taczna wartosé jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonego

pierwotnie w Umowie, w tym przypadku zmianie moze ulec:
a. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
b. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu zmian;

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej zostat wybrany Wykonawca, jezeli zmiany dotyczg
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej zostat wybrany Wykonawca, jezeli zmiana nie prowadzi
do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) koniecznos$é zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidziec,

2) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej zostat wybrany Wykonawca, w przypadku, gdy
Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

1) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w ust. 1,

2) w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

3) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze zawrzec
umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji zaméwienia z
uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac.
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5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 18 Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.
Zmiana okredlona powyzej winna nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie dokonania
analogicznej zmiany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz winna wejs¢ w zycie
nie poézniej niz zmiana dokonana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej
drugiej strony o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujgcych
koniecznos¢ zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez
Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
ust. 5.

7. Ewentualne zmiany oso6b lub danych adresowych wskazanych w § 18 Umowy,
nie wymagajg zachowania formy aneksu.

§21
POUFNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji o wartosci
gospodarczej dotyczgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczacych prowadzonej
przez Zamawiajgcego dziatalnosci, jego klientéw, danych ekonomicznych,
marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych lub innych
posiadajgcych wartos¢ gospodarczg, uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zadan objetych Umowag, chyba ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni Wykonawce
w formie pisemnej z takiego obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepiséw
prawa. Obowigzek zachowania poufnosci wigze Strony w okresie obowigzywania Umowy
oraz w okresie po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.

2. Informacje wskazane w ust. 1 sg dalej zwane ,Informacjami”.

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposdb, a takze pozyskanych przez Wykonawce
bez wiedzy Zamawiajgcego.

4. Obowigzek zachowania w poufnoéci Informacji obejmuje w szczegdlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej.

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest
to niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez
podwykonawcow w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wtasne.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sgdu, organu
administracji panstwowej, samorzgdowej badz innego uprawnionego organu
do ujawnienia Informacji, albo koniecznos¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepisow
prawa, woéwczas Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pisemnie powiadomic¢ o tym
fakcie Zamawiajacego, a takze podjg¢ wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia,
by udostepnienie Informacji dokonane zostato w sposob chronigcy przed ujawnieniem ich
osobom niepowotanym, w tym zobowigzuje sie poinformowaé odbiorce Informaciji o ich
poufnym charakterze.
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7. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji otrzymanych od
Zamawiajacego wytgcznie w celach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
8. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informaciji:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomochne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

2) ktére sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazacé
Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

3) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa
ani zobowigzanie umowne wigzace te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie do zachowania poufnosci,

4) w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktorych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

9. Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomoséci, iz informacje oraz
materiaty przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, stanowig tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U.
z 2020r. poz. 1913 z pozn.zm.): Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposéb
wykorzystanie przez Wykonawce Informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy
stanowi zagrozenie dla istotnych interesow Zamawiajgcego i moze stanowi¢ czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdéw ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

§ 22
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy,
Wykonawcy bedg przystugiwaty do nich autorskie prawa majgtkowe, w tym do tych czesci,
ktore zostang wykonane przez podwykonawcow lub inne osoby i dysponuje prawem
rozporzadzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
Z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca
dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do przedmiotowego utworu/6w w momencie
przekazania Zamawiajagcemu nie bedg obcigzone Zzadnymi roszczeniami oraz innymi
prawami osoOb trzecich. PowyZzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej
kolejnej wersji opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia
wad.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego
czesci, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji filmowej, fotograficznej,
o ktorej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, w tym do kazdej ich zmodyfikowanej wersji,
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych, a takze
wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy, ktore przekaze Zamawiajgcemu, stosownie
do postanowieh niniejszej Umowy oraz nos$nikow, na ktérych zostang one utrwalone.

3. Wykonawca  zobowigzany jest uzyskaC oswiadczenia  osOb, ktére s3g
autorami/wspétautorami dokumentacji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7
pkt 17, 19 Umowy, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz
oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majgtkowych w zakresie (na
polach eksploatacji) okreslonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych
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praw autorskich oraz do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na ww. dokumentacji
filmowej] (w sytuacji, gdy takie wizerunki beda wystepowaly), z uprawnieniem do
przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej
wersji ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww. oswiadczenie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
filmowej, fotograficznej o ktérej mowa w § 3 ust 7 pkt 17, 19 Umowy, a takze prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich do ww. dokumentaciji na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub catoéci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie

a takze prawo do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na ww. dokumentacji
filmowej, fotograficzne;j.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg
z tytulu szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegolnosci jako szkoda
bezposrednia lub posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem
przeniesionych na jego rzecz mocg niniejszej Umowy praw do dokumentacji okreslonej
w§ 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy,
takze bedgcych konsekwencjg naruszenia praw oséb trzecich, lub nieprawdziwych
oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, a w szczegolnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw
autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym) podejmie dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do
ich zaspokojenia, chyba, ze naruszenie, o ktorym mowa powyzej, powstato tylko
i wylgcznie z winy Zamawiajgcego,

2) z zastrzezeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig
powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentaciji, Wykonawca
zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w
szczegolnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie
pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomochego orzeczenia zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone
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10.
11.

12.

13.

Swiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.
Wszystkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy sg i pozostang wiasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdéci je
niezwtocznie Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie poézniej niz
Zz uptywem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub
rozwigzania niniejszej Umowy w innym trybie.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagajg, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian dotyczgcych danych kontaktowych, adreséw,
zmian oséb, ktére sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa dotyczgce Przedmiotu Umowy.

Najpbézniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy (polisy) ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, opiewajgcej na kwote niz 4 000 000,00 z, za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig zwigzang
Z przedmiotem zamowienia wraz z dowodem potwierdzajgcym optacenie przedmiotowej
polisy.

Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
wskazanej powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrze¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu
kolejng, zapewniajgc ciggtos¢é ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym
optacenie przedmiotowej polisy.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.
Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.

Wykonawca oswiadcza, iz wlasciwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzedu
Skarbowego jest .........ooe.n...l.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt

6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status: - mikroprzedsiebiorcy,- matego
przedsiebiorcy, - Sredniego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych,-
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych®.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego**

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej Umowie, muszg
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

® Do ustalenia po wyborze ofert. Koniecznosci weryfikacji i odpowiedniego wyboru.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy /

Dalszego Podwykonawcy (Nazwa Inwestycji)

niniejszym oswiadczam, ze:
a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytutu Umowy o
roboty budowlane nr..................cel. zawartej w dniu ...l r. z
Wykonawcg / Podwykonawcg (w przypadku Dalszego Podwykonawcy) ..................... ,
rozliczone fakturg / fakturami Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (nalezy wpisaé
wszystkie wystawione i rozliczone faktury)
nr....... zdnia........

wykonane przez Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce do dnia ztozenia niniejszego
oswiadczenia i wymagalne do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia, w tym w zakresie
nastepujacych wykonanych robot:

B et e
zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce / Podwykonawce w przypadku Dalszego
Podwykonawcy w petnej wysokosci,

b) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce /
Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie,
rozliczone fakturg Wykonawcy / Podwykonawcy nr ....... zdnia........ , hiewymagalne
W wysokoSci  L............l. brutto tytutem  wykonanych  robdt przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce,

c) termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w lit. b) przypada w dniu ..............

d) do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:
.......................... na kwote brutto ....................... oraz
rozliczono kwote zaliczki na kwote brutto .................
Pozostata do rozliczenia kwota brutto zaliczki .....................
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e) miedzy Podwykonawcg /Dalszym Podwykonawcg a Wykonawcg / Podwykonawca nie
istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen
Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy / Podwykonawcy lub
Zamawiajgcego / Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, pieczeé i podpis
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Zatgcznik nr 2 do Umowy
KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

miesigc/rok

Dla zadania: . ....oooee e

Zamawiajgcy: Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Gtoéwny Projektant:  .........

Osoba odpowiadajgca na zapytanie — delegowana przez Gtéwnego Projektanta:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia
w umowach zawartych dla realizacji zadania.

Data petnienia nadzoru: ...........ccccccceeee I

Temat nadzoru — tres¢ zapytania:

Wypetnia zgtaszajgcy KNA: Wykonawca lub Inzynier.
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Zataczniki:
1.
2.

Podpis zgtaszajgcego:

Klasyfikacja istotnosci tematu

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

o pilne

o istotne

o mato istotne

Whptyw na koszty zadania

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

o bez kosztowe (bez
zZmiany)

O 0szczednos¢ kosztow

o doptata

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:

Odpowiedz, stanowisko Projektanta:

Wypetnia Projektant.

Skutek

Wypetnia Projektant

o zmiana technologii

0 jnowa pozycja robot

O rozwigzanie zamienne

o zmiana materiatu

o zmiana jakosci

o zmiana ilosci

K/63/03-12-2021/Kll/v1

RU/2022/2777934




o zmiana zakresu o [doszczegotowienie O rewizja
o wymaga uzgodnienia o inne:
Konserwatora
(Data, podpis i pieczeé Projektanta) (Data, podpis i pieczeé osoby sprawujacej nadzor

autorski)

Stanowisko Inzyniera

Wypetnia Inzynier

o skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany

O wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiajgcego

przekazanie do Zamawiajgcego

O wymaga przeprowadzenia procedury zamowienia robot dodatkowych,

Uwagi:

(Data, podpis i piecze¢ Inspektora) ( Data, podpis i piecze¢ Inzyniera)

Akceptacja Zamawiajgcego:

(Data, podpis i piecze¢ koordynatora)
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Zatgcznik nr 3 do Umowy
KARTA MATERIALOWA NR .../B

Nazwa kontraktu

Nr Umowy

Polskie Koleje Paristwowe S.A.
Zamawiajacy
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Biuro Projektowe

Gtéwny Projektant

Inzynier

Inspektor nadzoru inwestorskiego
wiasciwej specjalnosci

Wykonawca

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Szacunkowa
Producent:

ilos¢:

Kraj pochodzenia:

. Zgodny z
Zgodny z Dokumentacja
: . L umowa (w
Projektowq i Specyfikacjg
hni konania i Odbi przypadku
Zgodnod¢ materiaty Techniczng Wykonania i Odbioru rob6t

Robot .
zamiennych)

L]
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Planowana Data dostawy na plac
budowy:

Planowana data i miejsce
wbudowania:

Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

Zataczniki:
1.Aprobata techniczna/Ocena
techniczna

2. Deklaracje Zgodnosci/
Witasciwosci uzytkowych

whnioskuje o zgode na zamodwienie i wbudowanie w/w Materiatéw / Urzadzen.

Wypetnit: Imie i nazwisko: Podpis, data

Zatwierdzenie Materiatéw/Urzadzen nr ........
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Data: Podpis:
- ]
Inspektor D NIE
nadzoru/Inzynie Whiosek do AKCEPTUJE AKCEPTUJE
r Kontraktu: uzupetnienia
Uwagi
Data: Podpis:
Projektant []
] []
(oile jest taka NIE AKCEPTUJE
potrzeba): Whniosek do AKCEPTUJE
uzupetnienia
Uwagi
Przedstawiciele Zamawiajgcego po weryfikacji niniejszego wniosku informuja, ze
Materiat/Urzgdzenie zostato:
Data: Podpis:
Whniosek do NIE
o AKCEPTUIJE
uzupetnienia AKCEPTUJE
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ZAMAWIAJACY:

(data, podpis i pieczatka Koordynatora )
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Wzér Zgtoszenia awarii/wady/usterki

[NAZWA | ADRES PROJEKTU] Umowa zdnia|.................... Zzawarta

pPOMICdZY ......ovvieiiiiiiieeen :

ZGtOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI

ZGLOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liscie wad - plik Excel

Data:

Nr wady:

Osoba zgtaszajgca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarzgdca Nieruchomosci®

Imie, nazwisko:

Osoba weryfikujgca wade:

imig, NAzZWISKO: .........ccovviiiiiininnn,

Osoba upowazniona podpisujgca zgtoszenie: Zarzgdca budynku:

Imie, nazwisko, podpis

Lokalizacja:

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie
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System/urzadzenie:

Techniczny opis wady:

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykty

Rodzaj wady: majaca / nie majgca bezposredni wplyw na funkcjonowanie NDK*

Zdjecie wady* zatgczono zdjecie tak/ nie ...

Postanowienia:

Podmiot majgcy usungc¢ wade:

Termin usuniecia wady

* Niepotrzebne skresli¢
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BN A SPrzsbudowa dworss kolajowego . zdm - DEAFT
DBEIEKT: Budynek dworos . L ul .
PROTOKOL NR 15201
ODBIORL WYKOMANYCH ROBOT
Z3 olnes: od dnla dodnla
Caita wiydania
Caita rozpoczncla robdt
Caita zakonczenia robat:
Cena umowy neto
Protok ¥ sporzadzony przy udzaie:
Inwectora: Folskie Koige Padsteowe 5S4
Al Jermzoimskle 1424 Inspektorzy nadzons
01-305 ‘Wiarszswa
Seneralnego
Wik Kierownik budowy
Homisia shwientz oo nasippaje:
1. Zakre=s wikoranych robot objetych ninkejszye protokdéem [est Zgodny Z UMW,
2. Na podstawie ninksiszego protokii pdebrang nasiqpujace mdzmje kst
Hazwa rodzajw robot
::. w psinl wykonanyoh, zakodezonyoh | cdsbranysh robot (sismerboe hw«m "'"W Wartots wokresls | Zaawancowanle | JOF0S0 Wikonanyoh
MO nogral robot | wykaz
) skofiazoaryoh] lub modiwyoh do wycsislanks oaéol ckiadowyoh, N —— rozikendcwym —
2 netio = netio %
) Z 3 & & [&37 -]
1. |Roboty budowlans - zl
1.1. |Crganizaca placu budowy - & p} dobra/zatgcznik*
1.2 |Cworzec fymczasowy - z
L - & p}
1.4. - & =
1.5 - & p}
1.6 - & =
1.7. - & p}
[ — - & =
2. |imstalacls sanitame -l zl
T R — - o =
22 - = P
N — - @ F
3. [Inatalac]e slektryczne - @ zl
31| .. - & =
32 o - = zl
4. |Zagospodarowanls terenu -zl zl
RAFEM -z -z
2. Robaoty ulgte wyt=) w kolumnach 1-5 Zostaly wykonane zpodnie Z umow? | projektem
4. Srcregdiowy stan | warodd mbdt wykonamych na deiei sporzydeenia probokolu okresla pofwiadcoenis warbodol robét wykomamych od poczaythu budowy stanowiace podstawg
piainodcl, podane w LSt &
%, Lisia potwicsndzzjaca usunigoe usterekiwad - macmiknr ... ... .
e
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& POAWIADCZENIE WARTO ACI WYKOHANTYCH ROEBOT MR ...

WatoEs robat

Wartots robot

Wartogd wa Wartots robot
Nr Haowa roczajiw robat wykonanyoh do wykonanyoh w
poz. | w peinl wyknranysh, rakediezonynh | odsbranysh robot jslemanbow | MArMenegrams carecy shracis wykoranyoh ed | Zaswaneowanks
Ham. | ekoficzonyeh] lub moiwyeh do wycstanka omel skladewysh, | EERZ0wWa-lnancowsgo ——
I et rinatia o netta rinatia "
7 F] 3 ] ] [] Iy
1. _[Roboty budowlane -z -z -zt ]
1.1. |Croanizaca placy budowy - & - = = i
1.0 |CworZes [ymcZasoay - - = = zl
[T - & - 4 = ]
1.4 - & - & = z
1.5 - & - & = ]
1E. ] ] F] ]
1T - & - & il Fi]
1B | - | - & Fil i
2. |instalac)e sanitame zl -z - z
FRT - I - o Fi] zi
232 __ ] F] z
I - - & il i
3. |Instalacje elekinyczne - = - = - =zt =t
ER T - & - & -] 2
ER- - & - & = ]
4. |Zagospodarowanie terenu - - " E] zl
I —— - & - & = z
Rarem NETTO: - = - | - =t Fi§
3% - 3 - 3 - & - 3
" %
0%
Razem [BRUTTO): -8 - -z -8
Rozliczanbs zallczkl METTO:
Rozliczenle zallezikl [BRUTTO): - = - -z - d
Rozllczenls Innych potracen METTO:
Rozliczenis Innych potracen [BRUTTO): - ad - -z - ad
Razem potracenla NETTO:
Razem potrgcenta (BRUTTO): - - & - = - &
OGGLEM [BRUTTO)| - - - -
Minigjszy protokof stanowi podstawe
do wystawienia FAKTURY VAT.
Cnia Inspekior nagzor Kled. bud. gen. wyk.
podpis) podpk
23
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& ROZLICZEMIE ZALICZFK] UDZIELOHE.) W RABACH UEICWY NR e

_ ) kowolty Eallcohl w
“:I:'::;::: chembe Wt caticrek
arncdd udskelone] " roelicienicwym [mis. reglicton yeh o . "
L Zaliozil wdzielone Wykorawoy ralierid chrrsy perr— o o Zaww ansowans
raticreniwege oy
(i) vl sy
xk remi rinatia rinatia %
7 F 3 4 [ B (=57 7 o
1. [£ALICZRA
1.1, [Zaliczkanr 1 - &3 - & E]
2 |Zalcskanr 2 - - E3
T - 7 - 7 Z
A - & - & il
| Razem NETTO: -z -z - =
N 23% - -2 -
VAT 8%
0%
Razem BRUTTO!: -zl -zl - 2
Dnia

Inspekior nadzorn Kler. bud. gen. wyk.

k]
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Zatgcznik nr 13 do Umowy

Specyfikacja techniczna monitoringu

1. Instalacja kamery poklatkowej typu: ,Time Lapse”:

a) Kamera powinna obejmowaé swym zasiegiem catg inwestycje.

b) Rozdzielczos¢ minimum FullHD (1920x1080).

c) Automatyczne rejestrowanie poklatkowe obrazu na karcie pamieci bgdz innym no$niku
przez caty okres budowy - ustawiany interwat czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut.

2. Instalacja kamer w zapisie ciggtym:

a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego
(min. 2 kamery), pozwalajgcych na ciggty i zdalny podglad sytuacji na Terenie budowy
przez Zamawiajgcego.

b) Rozdzielczos¢ FullHD (1920x1080).

c) llos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: co najmniej 5 kl/s.

d) Wykonawca udostepnia obraz z kamer (podglad na zywo) przy wykorzystaniu
przegladarki internetowe;.

e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wytgcznie do celéw, dla ktérych zostaty
zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczajgcy 3 miesiecy od dnia nagrania do
czasu ich nadpisania.

3. Wykonawca zabezpiecza dostep do podgladu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych
nagran monitoringu przed dostepem oséb nieuprawnionych.
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