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Zatacznik nr 10 do Umowy — Wz6r Umowy na WRB

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR....]

DOTYCZACE WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
»PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO MRZEZINO”

zawartaw dniu [ ]*
wl_]?
pomiedzy
Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie
oraz

[oznaczenie Wykonawcy, wraz z okresleniem siedziby]

1 w przypadku zawierania umowy przez podpisanie jej podpisem elektronicznym przez Strony — wéwczas przy podpisach bedzie
umieszczona data,

2 miejscem zawarcia umowy jest miejsce otrzymania przez sktadajgcego oferte oswiadczenia o jej przyjeciu, a jezeli oferta jest
sktadana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie sktadajgcego oferte w chwili zawarcia umowy.




Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiedzy:

1. Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy Al.
Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON:
000126801, NIP: 5250000251, kapitat zaktadowy w wysokosci 10 150 715 600 zt, w
catosci wptacony, w ktérym wszystkie akcje sg objete przez Skarb Panstwa,

zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym” lub ,PKP S.A.”,
ktorg reprezentuja:
1) [ ]— dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa nr|[ ]z dnia[ ]
2) [ ]1— dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa nr[ ]z dnia[ ]
Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego stanowig Zatacznik nr 9 do
niniejszej Umowy.
A:

[wlasciwe w przypadku spotki prawa handlowego]

2. [ 1, zsiedzibgw][ Jprzyulicy [ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony,
zwana w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3g”,

ktorg reprezentuja:
1 [1-11
2) [1-11]

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatgcznik nr 10 do
niniejszej Umowy.

[wtasciwe w przypadku konsorcjum wykonawcow]
konsorcjum wykonawcéw w skiadzie:

[ ], zsiedzibgw [ Jprzyulicy[ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,,Cztonek Konsorcjum”

oraz

[ ], zsiedzibgw [ Jprzyulicy[ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Lider Konsorcjum”

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie petnomocnictwa z dnia [ ], w
imieniu ktérego dziata:

1 [1-T]
2) [1-11]

zwane w dalszej czesci Umowy ,Wykonawc3g”,
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Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tgcznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zaméwienia niepublicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie Procedury udzielania zamowien przez PKP S.A.
przyjetej do stosowania uchwatg nr 113 Zarzadu PKP S.A. z dnia 16 marca 2021 roku (nie
majg zastosowania przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych) pn.: ,Przebudowa dworca
kolejowego Mrzezino”, nr postepowania:.................. , W ktorym oferta Wykonawcy zostata
wybrana przez Zamawiajgcego, jako najkorzystniejsza.

Integralng cze$¢ Umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy zdnia .............c.cceevvenennne. wraz z zatgcznikami,

2. Postanowienia Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami,

3. Pytania i odpowiedzi do ww. Specyfikacji.

W przypadku rozbieznosci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami, a zawartg Umowa,
w pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage postanowienia Umowy a nastepnie SWZ wraz
z udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami, zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Wzajemne prawa i obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiada¢ bedg ustaleniom
przyjetym w niniejszej Umowie.
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Lista zalgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy:

Oswiadczenie Podwykonawcy

Wz6r KNA (karty nadzoru autorskiego)

Wzoér KM (karty materiatowe))

Wzor KZW (karty zgtoszenia usterki / wady)

Oferta Wykonawcy

Dokumentacja projektowa

.Procedura dotyczgca wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcow
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.”

Kopia Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Dokumenty dotyczgce reprezentacji Zamawiajgcego

Dokumenty dotyczgce reprezentacji i statusu podatkowego VAT
Wykonawcy

Wz6r protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy

Dobre Praktyki w inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A., czes¢ A
— wytyczne architektoniczno-budowlane

Specyfikacja techniczna monitoringu

Postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego Mrzezino”, w zakresie okreslonym
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych — Zatgcznik nrl do SWZ oraz w sposob zapewniajgcy ciggtosc
funkcjonowania dworca kolejowego — dalej ,Przedmiot Umowy”.
Usunieto.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje robdt i czynnosci prowadzonych dla
przytgczenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczania. Podejmowana koordynacja ma zapewni¢ wykonanie wszystkich
przytgczen w terminach dostosowanych do postepu robét Wykonawcy i gwarantujgcych
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac przy uzyciu wyrobéw spetniajgcych wymogi, o ktorych
mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani do wspétdziatania przy realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawcy wystepujgcy wspolnie (np. Konsorcjum, wspolnicy spofki cywilnej) ponosza
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ solidarng za realizacje umowy, w tym wniesienie
zabezpieczenia i pozostate czynnosci, do ktérych sg zobowigzani na podstawie zawartej

umowy.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w terminie do
7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
(Harmonogram, HRF), podlegajgcy uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, a nastepnie
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wraz z ww. Harmonogramem Wykonawca przekaze
pisemne oswiadczenie o zgodnosci Harmonogramu z Umowa.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, musi by¢ zgodny z Tabelg Elementéw Scalonych

(TES) stanowigcg zatacznik nr 2a do SWZ.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie zawierat w szczegdlnosci:

1) zakres rzeczowy robét z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw robét podlegajgcych
odbiorom czes$ciowym i terminéw ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czesciowym podlegac bedg tylko w petni zakonczone elementy robét lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) wskazanie dwoch Kamieni Milowych:

a. pierwszy Kamien Milowy tj. termin osiggniecia przez Wykonawce
sumarycznej wartosci wykonanych robét na poziomie 30-40% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 4 ust. 1,

b. drugi Kamien Milowy tj. termin osiggniecia przez Wykonawce
sumarycznej wartosci wykonanych robot na poziomie 65-75% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 4 ust. 1.
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1.

Ostateczna wartos¢ poszczegolnych Kamieni Milowych zostanie okreslona przez
Wykonawce w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w zakresie
podanych w zdaniu poprzednim przedziatbw procentowego zaawansowania
wykonanych robét w stosunku do catkowitej wartosci ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni
Milowych bedzie brana pod uwage tylko warto$¢ wykonanych elementéw skonczonych
Przedmiotu Umowy, odebranych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

3) cene za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegolnych etapdw w rozbiciu na cene
netto, podatek VAT oraz cene brutto, przy czym cena poszczegdélnych rodzajow robét
nie moze odbiega¢ o wiecej niz +/- 25% od wartosci podanych w Tabeli Elementéow
Scalonych.

4) wyszczegolnienie planowanych kosztow robét w rozbiciu na poszczegdine obiekty
budowlane, stanowigce odrebne $rodki trwate, znajdujgce sie na terenie przebudowy.
Roboty wykonywane w budynku nalezy przedstawi¢ z podziatem na kondygnacje
i rodzaje wykonywanych robot.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w ukfadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Harmonogram powinien zawiera¢ wyréznienie poszczegolnych etapdw w realizacji roboét

budowlanych.

Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zgtosi

zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu

w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez

Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajgcy

zobowigzany jest wskazaé, co nalezy poprawi¢, za$§ Wykonawca zobowigzany jest

do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
wprowadzania zmian do Harmonogramu robdt w przypadku zmiany warunkow
finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez

Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram, kazda

ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac w formie pisemnej drugg Strone o ich

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram Ilub na zgdanie Zamawiajgcego,
przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt.

Wymaga sie, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany ww. formie.

Jezeli postep wykonania robét objetych przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych

etapow, w stosunku do terminow okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat

zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia nakoszt wiasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez

Zamawiajgcegdo dziatan dla przyspieszenia ich tempa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren roboét wraz z obiektami, na ktérym prowadzone
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bedg roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem robét” lub ,terenem budowy”)
w zakresie niezbednym do ich wykonania. Przekazanie terenu robot nastgpi w terminie do
10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na podstawie sporzgdzonego i podpisanego
przez Strony protokotu.

Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot, ponosi odpowiedzialnosé
na zasadach ogodlnych za szkody wyrzgdzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
0 koniecznosci wejscia na teren sagsiedniej nieruchomosci, do sgsiedniego lokalu lub
budynku, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty z materiatéw wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratg.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych oraz
zobowigzany jest dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu stosowne
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca odpowiada za poprawnosc¢ i prawidtowo$¢ przyjetych rozwigzan, a takze za
ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz

z zapleczem, w tym:

a. uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na dojazd do zaplecza oraz terenu robot,

b. pokrywanie wszelkich kosztéw wymaganych uzgodnien wyniktych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowym
i bezpiecznym dostepem do perondéw, zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

c. inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknie¢ torowych z wilasciwymi
jednostkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w spos6b umozliwiajgcy terminowa
realizacje Przedmiotu Umowy, jak rowniez pokrywanie kosztéw wszelkich
zamkniec¢ torowych i zaje¢ perondéw niezbednych do wykonania prac budowlanych,

d. zapewnienie prawidiowego i bezpiecznego dostepu do peronéw w trakcie trwania
robét budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojscia na perony
nalezy uzgodni¢ réwniez z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jezeli wystgpi
konieczno$¢ czasowego zajecia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do
wykonania niezbednych prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzgodnienia i pokrycia kosztow z wiascicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., zapewnienie statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych
elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa
zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu,

e. doprowadzenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt energii elektrycznej i wody
do placu budowy w celu realizacji robét poprzez zatozenie licznikéw oraz
poniesienie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robot, zgodnie
z odczytem licznikéw wynikajgcym z ustalen poczynionych z wtascicielami mediow,

f. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkad,
usuwanie na biezgco na wiasny koszt zbednych materiatow, odpadow, smieci,
urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne,

g. przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu do Projektantdéw wykonania/zmian projektéw organizacji ruchu na czas
budowy oraz wszelkich niezbednych (posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia),
projektdw robdt towarzyszgcych, projektdw i uzgodnien zwigzanych z zajeciem
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pasa drogowego i pracami na terenie PKP S.A. i poza dziatkg nalezagcg do PKP
S.A.

Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu
w zakresie zapewnienia dostepnosci. Przed przedstawieniem do akceptacii
Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do Projektantéw
wykonania/zmian projektow organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich
niezbednych (posiadajacych odpowiednie uzgodnienia), projektéw robdt
towarzyszgcych, projektow i uzgodnieh zwigzanych z zajeciem pasa drogowego
I pracami na terenie poza dziatkg nalezacg do PKP S.A., jesli zmiana ta moze
istotnie wplyng¢ na ograniczenie dostepnosci w zakresie obstugi pasazerdw,
Wykonawca ma obowigzek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego dla
przedtozonych rozwigzan,

h. wykonanie oznakowania tymczasowego robot, uzgodnionego wczesniej
z Zamawiajgcym, utrzymanie go przez caty okres realizacji robét budowlanych,
a takze jego demontaz po zakonczeniu robat,

i. usunieto,

j-  wykonanie robot budowlanych przy koniecznosci zachowania odprawy
podroznych z uwzglednieniem ich bezpieczenstwa oraz w sposob zapewniajacy
nieprzerwane izgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zapewnienie
bezpiecznego, oswietlonego i utwardzonego dojscia podréznych do perondw;
w tym celu Wykonawca zapewni witasciwe etapowanie robét budowlanych oraz
niezbedne oznakowanie, w tym w szczegolnosci oznakowanie dotyczgce dojscia
do peronow, informacii itp.,

2) usunieto,

3) zabezpieczenie wilasnym staraniem i na wiasny koszt terenu robot wraz ze
znajdujgcymi sie obiektami, urzgdzeniami i mieniem, Zzapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, a takze utrzymywanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym
terenu robot oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy,
zapewnienie statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu budowy oraz utrzymania w nalezytym stanie estetycznym
ogrodzenia i obiektow tymczasowych budowy, ogrodzenie powinno by¢ petne
i posiada¢ wysokos¢ minimalng 1,8 m,

4) segregacja materiatow rozbiérkowych, na materiaty przeznaczone do utylizacji oraz
na materiaty niepodlegajgce utylizacji, w tym materiaty przeznaczone do odzysku.
Protokot  segregacji  materiatdw  rozbiorkowych ~ sporzadza ~ Wykonawca
do zatwierdzenia przez wilasciwego branzowo inspektora nadzoru. Materiaty
i urzadzenia niepodlegajgce utylizacji badz ponownemu wbudowaniu oraz
przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, przekaze i przetransportuje na wskazane miejsce. Dla materiatow
zutylizowanych i wywiezionych na sktadowiska Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu karty odpadu, utylizaciji,
skfadowania, etc.,

5) zapewnienie bezpieczenstwa podczas rozbiorki oraz usuwania w/w elementow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) uporzgdkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakohczeniu robét wraz
z rewitalizacjg zniszczonych terenow zielonych,

7) dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych Ilub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, elementéw obiektow, instalacji oraz drég,
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8) zapewnienie dostepnosci wszystkich ustug zwigzanych z obstugg ruchu pasazerskiego
w czasie budowy, takze dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM),

9) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzgdzen i mienia do momentu zakonczenia
czynnosci odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczen
i obiektu,

10) usunieto,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
zgtoszonej do wtasciwego osrodka geodezji i kartografii, w tym inwentaryzacji
powierzchni terenu z planszg zbiorczg uzbrojenia i docelowg organizacjg ruchu oraz
powykonawczym obmiarem pomieszczen,

12) uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,
Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierownikow robét branzowych, co
najmniej raz w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu,

13) zgtaszanie koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub robdét dodatkowych -
zgtoszen tych dokonuje sie do Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu,

14) prowadzenie ewidenciji roboét zanikajgcych/ ulegajacych zakryciu, zgodnie ze wzorem
uzgodnionym z Zamawiajgcym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika
Budowy i potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie,

15) kazdorazowe zgtaszanie zapytan (zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych — dalej STWIORB) do projektu za posrednictwem
Zespotu Inzyniera Kontraktu; do uzgodnien w sprawach projektowych przewidziana
jest karta nadzoru autorskiego, ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 2, do Umowy,

16) kazdorazowe zgtoszenie do akceptacji Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego materialtu  przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje
Zamawiajacy, po uprzednim zarekomendowaniu przez Inzyniera Kontraktu i akceptac;i
Projektanta Zgtoszenie materiatu nastepuje na formularzu karty materiatowej, ktérej
wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy,

17) w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaz instalacji
monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
(min. dwie kamery pozwalajgce na ciagty i zdalny, za posrednictwem sieci Internet —
przez przegladarke internetowg, podglad sytuacji na Terenie budowy przez
Zamawiajgcego. Lokalizacja kamer i odlegtos¢ ich zamontowania od inwestycji nalezy
zrealizowa¢ wuzgodnieniu z Zamawiajgcym w sposOb  uniemozliwiajgcy
zidentyfikowanie za pomocg wizerunku zarejestrowanych oso6b fizycznych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia nagran z kamer monitoringu na
kazde zgdanie Zamawiajgcego we wskazanych terminach oraz do przechowywania
i archiwizowania nagran przez okres 3 miesiecy od chwili ich wykonania.

Dodatkowo w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy montaz
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym jednej kamery poklatkowej typu ,Time
Lapse” obejmujacej plac budowy. Lokalizacje kamery i odlegtos¢ jej zamontowania od
inwestycji nalezy zrealizowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym W sSposob
uniemozliwiajgcy zidentyfikowanie za pomocg wizerunku zarejestrowanych oséb
fizycznych. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia nagran z kamer
monitoringu na kazde zgdanie Zamawiajgcego we wskazanych terminach oraz
do przechowywania i archiwizowania nagrah przez caty okres realizacji umowy.
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Specyfikacja techniczna monitoringu zostata okreslona w Zatgczniku nr 13 do niniejszej
Umowy,

18) przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od
dnia przekazania terenu budowy (lecz nie pdzniej niz w chwili uruchomienia
monitoringu, o ktérym mowa powyzej) w widocznym miejscu, na okres realizacji robét,
informaciji wizualnej o wielkosci nie mniejszej niz 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym o objeciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy,
wraz z informacja, ze podmiotami majgcymi dostep do nagran bedg Wykonawca
I Zamawiajgcy,

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczenie jej
wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla kazdej z robét zanikajgcych
i robot ulegajacych zakryciu),

20) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

21) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpdézniej na 30 dni przed
terminem zakonczenia robot, tabelarycznego zestawienia wszystkich urzadzen oraz
elementéw budynku wymagajgcych okresowego serwisowania, konserwacji oraz
przegladow, wraz z okresleniem sposobu ich przeprowadzania, a w szczegolnosci
rodzaju dopuszczonych do stosowania materiatdbw eksploatacyjnych, wykazu
uprawniehn osob mogagcych przeprowadzac okreslone czynnosci i innych uwarunkowan
wynikajgcych ze specyfiki urzgdzen i elementéw, dokumentacji techniczno-
rozruchowej DTR (podanie terminéw przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji
i rekojmi). Zestawienie to powinno sie odnosi¢ do wymagan okreslonych w Zatgczniku
nr 6 i 7 do niniejszej Umowy i stanowi¢ bedzie doprecyzowanie w odniesieniu
do elementéw zatwierdzonych i wbudowanych. Wykonanie ww. zestawienia jest
niezalezne od koniecznosci opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacii
obiektu, ktéra ma zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
powykonawczg,

22) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpdzniej na 30 dni przed
terminem zakonhczenia robét powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczen
wraz z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczegdlnych
pomieszczeh oraz procentowego ich udziatu w powierzchni catkowitej i uzytkowej
budynku) przez uprawnionego geodete,

23) wykonywanie wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania
roboét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

24) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

25) zapewnienie odziezy zapewniajgcej rozroznienie pracownikow Wykonawcy od
pracownikéw firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych miedzy sobg dla
wszystkich oséb znajdujgcych sie na terenie budowy w sposéb zapewniajgcy ich
wizualnie tatwg identyfikacje oraz gwarantujgcy ich bezpieczenstwo (np.: nazwa firmy
na kamizelce pracownikéw, elementy odblaskowe),

26) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do
21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na caty okres realizacji robét,
informacji wizualnej ilustrujgcej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkoSci nie
mniejszej niz 1,5 mx25 m w formie i ilosci (minimum 5 szt.) uzgodnionej
z Zamawiajgcym, mocowanej na elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy,
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10.

27) Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, umieszczaé reklam oraz wszelkich innych nosnikéw informacii

(z wyjatkiem tablicy informacyjnej dotyczgcej inwestycji okreslonej w ustawie Prawo

budowlane, tablic/plakatow informacyjnych i pamigtkowych oraz informujgcych

o dofinansowaniu projektu ze $rodkéw Unii Europejskiej w zakresie informacji

I promogji) na terenie budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach,

28) prowadzenie na biezaco godzinowej ewidencji wejs¢ i wyj$¢ z terenu budowy przez
caty okres realizacji inwestycji oraz zapewnienie wgladu do jej zanonimizowanej wersji
na zyczenie Zamawiajgcego, a takze przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej
ewidencji do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia kazdego miesigca. Jednoczesnie

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania petnej (1j. zawierajgcej takze imiona

i nazwiska) ewidencji przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rekojmi

I gwarancji.

29) Wykonawca zobowigzany jest do:

a. prawidtowego wykonania systemow zabezpieczenia technicznego i ochrony
przeciwpozarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systeméw zabezpieczenia
technicznego;

b. wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i aktualnymi wytycznymi
Dobrych praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

c. wykonania systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z projektem i aktualnymi wytycznymi A12, A13, A14 Dobrych praktyk w
inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A;

d. przygotowania kart materiatowych zgodnych z projektem i
wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

e. przeprowadzenia odbiorow systemow zabezpieczeh technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym systemu integrujgcego PSIM oraz BMS (jezeli dotyczy),
pod katem spetnienia wymagan projektu i wytycznych A12, A13, Al4,

f. przeprowadzenia w trakcie odbioréw testow funkcjonalnych i integracyjnych dla
systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej np.
sprawdzenie poprawnosci konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli Dostepu
(Bezkluczowy System Zamykania Dworcow), Systemu Sygnalizacji Wtamania i
Napadu, Systemu Kontroli Dostepu, PSIM, BMS, CCTV etc. oraz potwierdzenia
integracji z systemem PSIM PKP S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidiowego wykonania
robét zgtaszanych do odbioru, tj. najpézniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia wskazane przez
Wykonawce w wykazie oséb ztozonym w celu wykazania spetniania warunkow udziatu oraz
wykazie doswiadczenia oso6b wyznaczonych do realizacji zamdéwienia wedtug wzoru,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia niepublicznego (stanowigce Zatgcznik do oferty),
bedg realizowaty przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednoczes$nie
Wykonawca oswiadcza, ze ww. osoby oraz osoby, ktére bedg wykonywaty czynnosci
w zastepstwie osob ww. lub zamiast nich, korzystajg z petni praw publicznych i nie zostaty
skazane prawomocnym wyrokiem sgdu za przestepstwo oszustwa, falszerstwa,
poswiadczenia nieprawdy, zwigzane z nieodpowiednim postepowaniem z odpadami
(w szczegolnosci art. 182 KK).

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy osob wykonujgcych prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
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11.

12.

Kodeks pracy. Zobowigzanie do ww. zatrudnienia dotyczy oséb, ktdére w ramach niniejsze;j
Umowy bedg wykonywaé czynnosci w zakresie robot:
1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynnosci wykonywanych w charakterze
pomocnika murarza,
2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,
3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,
4) rozliczania i prowadzenia dokumentaciji budowy.

W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego ww. czynnosci w zakresie realizacji Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do

zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace.

W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce wymaganych przez Zamawiajagcego

dokumentdéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do

naliczenia Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstgpienia od Umowy z Wykonawca,

z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku braku przediozenia przez Podwykonawce wymaganych przez

Zamawiajgcego dokumentdéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

nastepujacym nie pozniej niz w dniu akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiajgcy

ma prawo do ziozenia sprzeciwu/ zastrzezeh do umowy podwykonawczej/ projektu

umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy kar umownych Wykonawcy

lub/oraz do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z powodu okolicznosci lezgcych po

stronie Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych mowa
w ust. 9 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie okreSlonym w ust. 9, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tej osoby lub 0séb inng osobg lub osobami, posiadajgcymi
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenia co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia niepublicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez osoby lub osobe, o ktérych mowa w ust. 10, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tej osoby lub oséb inng osobg lub osobami, ktére bedg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy.
Wykonawca jest swiadomy ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunkow realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach
realizacji Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostepnymi na stronie
https://www.pois.gov.pl Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji
zgodnie z szablonem/ wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do zamontowania na terenie
objetym inwestycjg tablic/plakatéow informujgcych o dofinansowaniu projektu ze Srodkéw
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

Unii Europejskiej w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko oraz do dnia odbioru koncowego tablicy pamigtkowej oraz oznakowania
srodkéw trwatych. Tablice muszg spetnia¢ wymagania okreslone w zasadach promocii
i oznakowania projektow. Tres¢ tablic oraz miejsce ustawienia zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM,
zgodnie z Tabelg stanowigcg zatgcznik do Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 1300/2014
zdnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osob niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Wszelkie watpliwosci dotyczgce zgodnosci
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i technicznych z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca
ma obowigzek niezwlocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, by wszelkie zmiany, zaniechania irezygnacje
dokonywane w procesie realizacji inwestycji byly zgodne z przepisami Rozporzgdzenia
ogoélnego Komisji Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spéjnosci
na lata 2014-2020 — zafgcznik |, p.6.4 Dostepnosé (s.141) i gwarantowaty Instytuciji
Zarzadzajgcej osiggniecie wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu ogdlnym Komisji
Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spojnosci na lata 2014 -
2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepnosé oraz zgodnos$é¢ z Decyzjg Komisji Europejskiej
2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikaciji
interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (TSI-PRM), zasadami
projektowania uniwersalnego i zasadg o niedyskryminac;ji (percepcja rownosci). W ramach
tego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych
szczegotowych rozwigzan przez Audytora Dostepnosci wskazanego przez Zamawiajgcego
na zasadach opisanych zatgcznikiem nr A.17 do ,dobrych praktyk” stanowigcych zatgcznik
nr 12 do niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi zgtaszane przez Audytora Dostepnosci o
ktorym mowa w ust. 16 lub/i jednostki notyfikowanej wykonujgcej ustuge weryfikacji WE
zgodnosci infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM, jezeli taka ustuga zostata zamowiona
przez Zamawiajgcego.

Usunieto.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy podmiotom wskazanym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji wykonawcow prac, w
tym zapewnienia odbioréw stuzb p.poz. i sanepid dla catego obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych
przepiséw BHP oraz ,Procedury dotyczgcej wymaganh w zakresie bhp wobec wykonawcéw
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Zatgcznik
nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 7 dni roboczych liczac od
dnia zawarcia Umowy do ztoZzenia oswiadczenia, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 1 do
ww. Procedury.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie

catkowite ryczattowe w wysokosci brutto ........... zt (stownie: ... /100 )
w tym: kwota netto: .............. zt (stownie: ............ /100) i nalezny podatek VAT ......... zt
(stownie: .................. /100).
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2. Terminy realizacji poszczegolnych robot wraz z ich wyceng zostaty wskazane
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, okreslonym w § 2 Umowy.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat sie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, wymaganiami
okreslonymi w SWZ oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu rzetelne ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
realizacji robot budowlanych okreslonych w Zatgczniku nr 6 do Umowy, a w szczegdélnosci
koszty prac przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania placu budowy, podatkow,
ubezpieczen, gwaranc;ji etc.

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane
z realizacjg Umowy, ktére nie sg zwigzane z:

1) realizacjag rob6t dodatkowych;

2) realizacja Zamowien polegajgcych na powtérzeniu podobnych ustug/ robdt
budowlanych;

3) realizacjg robodt, co do ktérych przewidziano mozliwo$¢é dokonywania ich zmian
na ktére to Zamawiajgcy wyrazit zgode.

§5
ZALICZKI

Zamawiajacy na poczet wykonania Przedmiotu Umowy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczek
do 80% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy:

1) w przypadku udzielania pierwszej zaliczki - w wysokosci do 25% wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku udzielania kolejnych zaliczek - w wysokosci do 25 % wartosci robot
brutto, stanowigcych przedmiot Umowy, pozostatych do wykonania.

Warunkiem udzielenia zaliczki jest:

1) ztozenie przez Wykonawce do Zamawiajgcego wniosku o udzielenie zaliczki, w formie
i terminach wskazanych w Umowie,

2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki zgodnie z postanowieniami
Umowy,

3) wykazanie przez Wykonawce, ze wykonat zamdéwienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonych zaliczek — w przypadku udzielania drugiej i kolejnych
zaliczek,

4) catkowite rozliczenie poprzednio udzielonych zaliczek — w przypadku drugiej i
kolejnych zaliczek.

Whniosek o udzielenie zaliczki powinien by¢ ztozony w formie pisemnej oraz w terminie:

1) do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy — w przypadku wniosku o udzielenie
pierwszej zaliczki,

2) do 30 dniroboczych od dnia catkowitego rozliczenia poprzedniej zaliczki - w przypadku
wnioskéw o udzielenie kolejnych zaliczek.

W przypadku ztozenia wniosku o udzielenie zaliczki po uptywie terminu wskazanego
odpowiednio w ust. 3 pkt. 1 lub 2, Zamawiajgcy podejmie decyzje w zakresie udzielenia lub
odmowy udzielenia zaliczki.
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Wykonawca przed uzyskaniem zaliczki jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia

kazdej zaliczki do wysokosci 100 % wartosci udzielanej zaliczki w nastepujgcych formach

(w jednej lub kilku wg wyboru Wykonawcy):

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

5) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej,

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany przez Wykonawce formy zabezpieczenia

zaliczki w trakcie realizacji Umowy, dopuszczajgc formy wskazane w ust. 5.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zaliczki w innej formie niz

okreslone w ust. 5.

Za zgodg Zamawiajgcego wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

zaliczki na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia

zaliczki mozliwa jest jedynie przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia zaliczki w formie niepienieznej Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci dokumentu gwarancyjnego przy uwzglednieniu, iz:

a. z dokumentu zabezpieczenia zaliczki powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat nalezno$ci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy
i na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie
o0 okolicznoéciach stanowigcych podstawe do zgdania wyptaty naleznosci,

b. dokument zabezpieczenia zaliczki nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego lub osob trzecich, w tym skfadania jakichkolwiek
dodatkowych oswiadczen, dokumentéw, wezwan do Wykonawcy, dokonywania
innych czynnosci, np. zgdania posrednictwa banku Zamawiajgcego, w tym
przekazywania zgdania za posrednictwem banku, innej tego typu instytuciji,
poswiadczania dokumentu przez radce prawnego lub adwokata w zakresie
poswiadczania autentycznosci podpisow itp.,

2) zapewnienia, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne
i wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej zaliczki,

3) uwzglednienia, iz w przypadku gdy warunki zabezpieczenia zaliczki wskazujg date jego
wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata rozliczona (zaliczka nie zostata
sptacona w petnej wysokosci) w terminie przypadajgcym co najmniej na 30 dni przed
datg wygasniecia zabezpieczenia, to Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
waznosci tego zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, az do czasu
catkowitego zwrotu/ rozliczenia wyptaconej mu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca
nie przediuzy zabezpieczenia zaliczki lub nie wniesie nowego zabezpieczenia zgodnie
Zz ww. postanowieniami, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

- zaspokojenia sie z zabezpieczenia zaliczki (zrealizowania zabezpieczenia zaliczki)
lub
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- do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki wniesionego w innej formie niz pienigdz,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zaliczki
— wg wyboru Zamawiajgcego — w celu rozliczenia zaliczki (uzyskania sptaty zaliczki).

. Zabezpieczenie zaliczki stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego, w zakresie rozliczenia/

zwrotu/ sptaty zaliczki.

Zamawiajgcy zwroci lub zwolni Wykonawcy zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni

od dnia nalezytego wykonania przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy dotyczgcego

udzielonej zaliczki (na ktérego wykonanie zaliczka zostata udzielona), i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane oraz rozliczenia zaliczki do 100 % kwoty udzielonej

wartosci zaliczki, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia

zabezpieczenia zaliczki.

Ptatnos¢ kazdej udzielanej przez Zamawiajgcego zaliczki, nastgpi w terminie do 14 dni od

dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie zaliczki, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2

oraz ust. 4, na podstawie faktury zaliczkowej doreczonej do Zamawiajgcego. Platnosé

zaliczki nastgpi na rachunek bankowy Nr............cooiiiiiiiiiiee, Rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany do otrzymania zaliczki musi znajdowac¢ sie w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy

0 podatku od towarow i ustug.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie w

formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, podpisanego

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest
skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy

o podatku od towaréw i ustug .Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia wykonania i odbioru

czesciowego robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, wystawi fakture VAT na

te czes¢ z uwzglednieniem rozliczenia udzielonej zaliczki zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przekaze jg
do Zamawiajgcego.

Rozliczenie kazdej udzielonej zaliczki:

1) nastgpi w oparciu o protokdt odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy,
(zgodny z wzorem, tj. zatgcznikiem nr 11 do Umowy), zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A., ktéry to stanowit
bedzie dowdd i potwierdzenie wykorzystania zaliczki zgodnie z przeznaczeniem
okreslonym w ust. 1,

2) zostanie wykazane w fakturze/ fakturach oraz protokole okreslonym w pkt 1 powyzej,
wystawionych przez Wykonawce w 2zwigzku z odbiorami czesciowymi robdt
budowlanych wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, dokonanymi przez Inzyniera
Kontraktu, na podstawie i w odniesieniu do wystawionej przez Wykonawce faktury
zaliczkowej, az do rozliczenia 100 % wartosci udzielonej zaliczki,

3) bedzie stanowi¢ réwnowartos¢ 50% wartosci kwot brutto wynikajgcych z protokotéw
odbioréw czesciowych, az do rozliczenia 100 % wartosci udzielonej zaliczki,
z zastrzezeniem pkt 4,

4) moze stanowi¢ réwnowartos¢ do 100 % wartosci kwot brutto wynikajgcych z protokotéw
odbioréw czesciowych, az do rozliczenia 100 % wartosci udzielonej zaliczki,
w przypadku wyrazenia zgody na powyzsze przez \Wykonawce,

5) musi zosta¢ zakonczone do czasu osiggniecia 80 % wartosci zaawansowania robét
budowlanych.
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Jezeli rozliczenie zaliczki nie odbedzie sie:
1) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, lub/i
2) przed rozwigzaniem Umowy (w tym odstgpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem
Umowy), lub/i
3) przed wygasnieciem zabezpieczenia zaliczki,

wowczas cata nierozliczona warto$¢ zaliczki/ cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie
natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu a Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do:

a. samodzielnego rozliczenia kwoty =zaliczki z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (poprzez dokonanie potrgcenia/ rozliczenia), lub/i
b. zrealizowania zabezpieczenia zaliczki,

— zgodnie ze swym wyborem.
Kazda kolejna zaliczka:
1) moze zostaé udzielona do wartosci okreslonej w ust. 1 pkt 2
2) moze zostac udzielona po spemieniu tgcznie nastepujacych przestanek:

a. po catkowitym rozliczeniu zaliczki wczesniej udzielonej,

b. po spehnieniu wymagan okreslonych w postanowieniach niniejszej Umowy,

c. po wykazaniu przez Wykonawce wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy w zakresie wartoSci poprzednio udzielonych zaliczek;
wykazanie przez Wykonawce wykonania zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy moze nastgpic poprzez potwierdzenie realizacji prac
wynikajgce z poszczegodlnych protokotéw odbioréw czesciowych — przedstawienie
protokotu odbioru czesciowego potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu,

d. moze zosta¢ udzielona po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia, za ktérg
zaliczka zostata wyptacona

Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie (np. Konsorcjum, wspdlnicy spétki cywilnej), ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia zaliczki.

§6
ZASADY PLATNOSCI

Zadanie Inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa dworca kolejowego Mrzezino” objete jest
dofinansowaniem ze $rodkéw unijnych Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Wykonawca, w okresie realizacji robét, najpézniej do 7 dnia kazdego miesigca przedstawi
Zamawiajgcemu planowany zakres i wartos¢ robot, jakie zamierza wykonac i zafakturowac
na koniec nastepnego miesigca. W przypadku rozbieznosci planowanych wartosci robo6t
z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera
Kontraktu, a nastepnie akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowany Harmonogram na
zasadach okreslonych w § 2.

Rozliczenie wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wynika¢ bedzie
z Harmonogramu.

Rozliczeniu bedg podlega¢ tylko w petni wykonane, zakonczone i odebrane roboty
(elementy skonczone) lub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci, wyszczegdlnione
w Harmonogramie (HRF).
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11.

12.

13.
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15.

t 3czna warto$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty ptatna na rzecz Wykonawcy fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% kwoty brutto wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy.
Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowi¢ bedzie spisany bez wad
istotnych protokdt odbioru czesciowego robot, zbiorcze zestawienie wykonanych robét
(narastajgco i w okresie rozliczeniowym) wraz ze wskazaniem wykorzystania zaliczki i jej
rozliczenia (w przypadku udzielenia zaliczki) dla robot odebranych przez Inzyniera
Kontraktu albo inng wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong.
Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury,
ktora zostanie wystawiona po koncowym odbiorze robdét.
Kazda faktura za wykonane roboty budowlane bedzie wystawiona na Inwestora, ktérym sg
Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,
oraz bedzie zawierac:

1) nazwe zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa dworca kolejowego Mrzezino”

numer Umowy:

2) podstawe do wystawienia faktury tj. Protokét odbioru z dnia....

3) oraz dane 0s6b, o ktérych mowa w § 17 ust. 1.
Faktury nalezy przesta¢ na adres:
Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,
Biuro Finansow i Rachunkowosci,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
z dopiskiem na kopercie ,Faktura” albo Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem wust. 10, odbior faktury w formie elektronicznej (e-faktura) z
Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doreczy jg Zamawiajgcemu za
posrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy
ustalg mozliwo$¢ stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybdr elektronicznego
doreczania faktur zostanie potwierdzony odrebnym dokumentem.
Zamawiajgcy wylgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.
Kazdorazowo zaptata nastgpi na rachunek bankowy nr......................... Wykonawcy w
terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z
zastrzezeniem ust. 21.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 11 jest przypisany
do Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 r.
Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 11 przez Wykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w
wykazie, o ktorym mowa w ust. 12.
Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury mechanizmem
podzielonej ptatnosci.
Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
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Wykonawca kazdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robot, za
ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy. W przypadku
realizacji robot z udziatem podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy potwierdzajgcych otrzymanie
wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktorzy przedtozyli zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, powinny stanowic zatgcznik do faktury przesytane;j
w formie papierowej lub by¢é doreczone Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu doreczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazac, ktorej faktury dotyczg ztozone
oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oswiadczen oraz dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio: udzielenie kolejnej zaliczki oraz
wyptate wynagrodzenia (lub jego czesci) za odebrane roboty (w czesci dotyczacej realizacii
przez podwykonawce/ dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co do ktérych brak oswiadczen/ wymaganych
dowodow zaptaty oraz w czesci dotyczacej zaliczki — w przypadku braku wykorzystania
zaliczki i jej rozliczenia — zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia
wszystkich wymaganych oswiadczen/ dokumentow oraz wymaganych dowodow zaptaty.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 16, zawiera¢ bedzie réwniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi, jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych, jak
i pozostajgcych do rozliczenia w zwigzku z realizacjg zakresu robot/ dostaw/ ustug
stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajgcego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig
realizacji robot przez strony i prawidtowoscig wykorzystania udzielonych zaliczek.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktorych nie
zaptacit podwykonawcy/om  wskutek skierowania przez podwykonawcow do
Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego w wezwaniach do zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytulu  ponidst Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze potrgcié kwote, ktérg uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z wierzytelnosciami, jakie przystugujg Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajgcych
z odpowiedzialnosci solidarnej okreslonej w art. 647! k.c. (w tym w szczegolnosci
w zakresie wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztow
postepowania — w tym postepowania sgdowego), ktérych zaptaty dokonat Zamawiajacy
w zwigzku z zaistnieniem przedmiotowej odpowiedzialnosci, w tym w szczegolnosci
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowigzku zaptaty przez Sad. Ww. zaptata

K/63/03-12-2021/Kll/v1 RU/2021/.......



21.

22.

23.

przez Wykonawce nastgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu
do zaptaty.
Wykonawca ma obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajgcych
z udzielonych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zaliczek, w tym w przypadku ich
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy. Zastosowanie w tym zakresie bedg mialy postanowienia dotyczace zaliczek,
okreslone w tresci niniejszej Umowy.
W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku doreczenia PKP S.A. odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 16, lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie
wyjadnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyta
tresci faktury).
W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujgcy wspdlnie (np. konsorcjum,
wspolnicy spotki cywilnej) zaptata wynagrodzenia oraz wyptata zaliczek (w przypadku ich
udzielenia) nastepowac bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujgcych wspélnie na
rzecz*:
1) jednego z wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z odwiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspdlnie ztozonego najpozniej
w dniu zawarcia Umowy, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej sytuacji
Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia (wyptate zaliczek) tylko wobec
podmiotu wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia (wyptate zaliczek) wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotow
wystepujgcych wspdlnie, lub
2) lidera i partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie réwniez dookre$lone w postanowieniach niniejszej Umowy najpozniej
w dniu zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono oswiadczenia okreslonego
w pkt.1, lub
3) lidera i partnera (partneréw) — w czeéciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
o$wiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajgcemu Umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej
Umowy lub gdy z Umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb
podziatu wynagrodzenia wykonawcow/ wyptaty zaliczek.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przenie$¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie. WierzytelnoS¢ bedaca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej
wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia diugu ani obcigzenia prawami
— w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie
przenoszenia wierzytelnosci na osobe trzecig oraz odwotania tego przeniesienia wymagajg
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznosci wykonania robét dodatkowych, jednak nie pozniej

3 do wyboru przy podpisaniu umowy
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niz w terminie 10 dni roboczych liczgc od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztow wykonania tych robaot.
Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje pozostatego zakresu Przedmiotu
Umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie
przeszkadzajg w jego prawidtowej realizaciji.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktére warunkujg
mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego, Wykonawca przystgpi do realizacji
prac, nie wczesniej niz po podpisaniu aneksu do Umowy.

Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robé6t budowlanych
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF.
W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie
dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej jako
-,KNR”) i srednich cen SEKOCENBUDU z daty ztoZzenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, i regionu wykonywania robot. Przedmiotowe postanowienia
bedg miaty réwniez zastosowanie do kalkulacji innych rob6t dodatkowych od wskazanych
w ust. 1.

§8
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy w zakresie realizacji rob6t budowlanych
zostat wykonany w terminie do 56 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Datg zakonczenia robot, zgodnie z ust. 1, bedzie dzien zgtoszenia gotowosci Wykonawcy
do odbioru koncowego, przy czym gotowos$¢ bedzie wymagata potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin
zakonczenia robo6t. Datg zakonczenia robét jest dzien faktycznego zakonczenia robot
potwierdzony przez Komisje Odbiorowg przez odpowiedni zapis w protokole z czynnosci
odbiorowych. Czynnosci Odbiorowe przebiega¢ bedg zgodnie z § 10 Umowy.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy/czesci Przedmiotu Umowy, podlegajg odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru Harmonogramem.

Wykonawca wraz z protokotem odbioru czesciowego bedzie dotgczat potwierdzenie
wykonania robot dla zgtaszanych i odbieranych etapoéw/czesci. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ opis etapu/czesci, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi byé
jednoznacznie opisany w zakresie miejsca wykonywania robdt, zakresu i rodzaju
wykonywania robot, elementéw skonczonych dla ktérych nastgpit odbior czesciowy,
potwierdzenia dokonania odbioru robét od podwykonawcow. Potwierdzenie wykonania
bedzie dokumentem sporzgdzanym najpozniej w dniu wydawania protokotu odbioru robét
czesciowych i musi by¢ z nim spdjne, bedzie podpisane przez kierownika budowy, Inzyniera
Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opo6znien w realizacji robét objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwtocznie poinformowac
Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujgcych opdznieniem.

W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié
w formie pisemnej o tym fakcie Inzyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od zaistniatej okolicznoéci, nie
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przedtozy szczegotowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczgcym rekojmi oraz
gwarancji jakosci w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy.

§9
KIEROWANIE ROBOTAMI

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujgcy, ze przedmiot
Umowy zostanie wykonany w sposob nalezyty. Wykonawca zobowigzany jest realizowac
Przedmiot Umowy przy udziale oséb skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe okreslone w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych, zobowigzuje sie dostarczy¢
do Zamawiajgcego oswiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow przez Kierownika Budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wskazac¢ Inzyniera Kontraktu/inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego lub inng osobe (osoby), ktéra dokona przekazania terenu robdt,
bedzie nadzorowa¢ wykonywanie robét i uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§10
KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokoét zawierajgcy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach
Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikéw odbioru.
Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy,
jak rowniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedfozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru,

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
czesciowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym
projekt protokotu odbioru,

3) w przypadku braku zgtoszenia odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu
do dokonania odkrywek potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie ww. robét oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajgcy wyznacza termin:

1) odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czesciowego nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.
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10.

11.

Odbidr robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych robét bedgcych ich technologicznym nastepstwem.
Wykonawca wraz z kazdym zgtoszeniem do odbioru (w tym czesciowego i koncowego),
ztozy pisemne o$wiadczenie, ze zgtaszany do odbioru Przedmiot Umowy zostat wykonany
zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowe, projektem, STWIORB
i Harmonogramem.
Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokolu — od daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy swiadczy o gotowosci przekazania robét. Po tym
terminie nastgpi ponowny odbiér. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie dtuzszego terminu na usuniecie wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczegélnosci, gdy technologia robét lub okolicznosci
uniemozliwiajg realizacje wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).
Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje sie w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajgcy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usuniecia wady. Jezeli
wady nie mozna usungé, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie postanowien Harmonogramu opracowanego
przez Wykonawce lub przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg s$rednich cen
SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robét, gdy brak wyceny w ww.
Harmonogramie. Do wszystkich cen sktadajgcych sie na ww. obnizone wynagrodzenie,
doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajgcy w wysokosci 3 %. Jezeli wade mozna usungg,
a Wykonawca odmawia jej usuniecia/ nie usuwa wady, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie
odpowiednich KNR i srednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania
robot, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen sktadajgcych sie na ww.
obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspdtczynnik zwiekszajgcy w wysokosci 3 %.
Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii, itp. dotyczgcych wad/ usterek poniesie
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcg, z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego
wszelkich wydatkow dotyczgcych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato sie na
podstawie not obcigzeniowych / wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajgcego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuniecia wad istotnych, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci,
obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia/ zgody
Sadu na powyzsze.
Podstawg odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie petnego zakresu
Przedmiotu Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.
Wykonawca przed koncowym odbiorem robot zobowigzany jest uzyskac¢ pozytywng opinie
strazy pozarnej, sanepidu oraz inne niezbedne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami
prawa.
Czynnosci odbioru koncowego bedg przebiega¢ w nastepujgcy sposob:
1) Odbioru koncowego robdét dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego,
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2) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot
pismem przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgtoszenia Wykonawca
dotgcza kopie z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentac;ji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego
wykonania robot zgtaszanych do odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscig
do odbioru,

4) Wykonawca zobowigzany jest do podpisania listy sprawdzajgcej wymagania TSI-PRM
zgodnie z Tabelg stanowigcg zatgcznik do Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR
1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osob
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,

5) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a. oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét, zgodnie z art. 57 ust. 1

pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane;

b. dzienniki budowy,

c. tabele potwierdzajgcg spetnianie warunkéw TSI PRM podpisang przez kierownika

budowy, projektanta i Inspektora nadzoru (Inzyniera kontraktu),

d. pozytywne zaswiadczenie/stanowisko/opinie Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej

i Panstwowej Strazy Pozarnej,

e. pozwolenie na uzytkowanie, jesli jest wymagane Ilub zawiadomienie
0 zakonczeniu robét ztozone do wiasciwego Nadzoru Budowlanego (wymagane
jest, aby na dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru byto ztozone do wiasciwego
Nadzoru Budowlanego odpowiednio zawiadomienie o zakonczeniu robét lub
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie),

f. kopie dokumentéw ztozonych do wiasciwego Nadzoru Budowlanego przy
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonhczeniu
robét zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego,
komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami i certyfikatami,
komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatgcznikami,
komplet kart gwarancyjnych dla urzgdzen,
komplet DTR dla urzgdzenh wraz z projektami umdw serwisowych,
komplet protokotéw z préb i badan dla urzadzen i instalacji, dla urzgdzen
dozorowych protokét odbioru dokonany przez Transportowy Dozér Techniczny,

I.  odbidr prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez wiasciwy
urzgd/ Konserwatora Zabytkow,

m. harmonogram szkolen personelu uzytkownika dla obstugi urzadzen i systemow,

n. kopie projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez
Projektanta zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja
opatrzona opisem ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi by¢ podpisana
przez Kierownika robot, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

0. usunieto,

p. instrukcje obstugi obiektu po przebudowie zawierajgcg w szczegolnosci:
zestawienia powierzchni pomieszczen, zestawienia licznikdw, schematy,
informacje niezbedne dla prawidtowej eksploatacji obiektu przez uzytkownikow.
Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarzadcg obiektu,

S s
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g. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w czterech
egzemplarzach (2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej
na ptytach CD w formacie skanu z wersji papierowej).

6) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Komisja odbiorowa sporzgdza protokot rozpoczecia czynnosci odbiorowych, w ktérym
oznacza harmonogram prac i spotkan komisji, spis dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek
odbiorowych, termin na usuniecie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
podczas przeglgdu w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

8) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywac¢ sie w sposdb umozliwiajgcy zakonczenie
czynnosci odbiorowych w terminie nieprzekraczajgcym 28 dni roboczych od dnia ich
rozpoczecia.

9) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje
decyzje:

a. dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacii,

b. dokonania odbioru robét z usterkami / wadami,

c. o odmowie dokonania odbioru, jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje sie do eksploataciji,
roboty zostalty wykonane w sposob wadliwy/ posiadajg wady istotne, w tym
w szczegolnosci wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca nie usungt wad istotnych wykazanych podczas czynnosci
odbiorowych, wady robét zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikdw.

10) Komisja odbiorowa sporzgdza protokét z zakonczenia czynnosci odbiorowych,
w ktérym oznacza: przebieg czynno$ci, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla
terminu zakonczenia robét, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 9, informacje o przekazaniu
do eksploataciji.

11) Jezeli Komisja odbiorowa podejmie decyzje o odmowie dokonania odbioru, to
Wykonawca, po usunigciu wad, dokonuje ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
i wszystkie czynnosci odbiorowe prowadzone wg postepowania wyzej opisanego w pkt.
2-9 przeprowadza sie ponownie. W przypadku zgtoszenia usterek Komisja odbiorowa
wyznacza termin na ich usuniecie — nie krotszy niz 7 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia.

12) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robdét na dzien zgtoszenia
gotowosci robdét przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, zgodnie
z postanowieniami § 15 Umowy.

13) Jezeli wady nie mozna usungc lub jesli Wykonawca wady nie usungt, Zamawiajgcy ma
prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy/
zlecenia tzw. wykonawstwa zastepczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.
Koszt sporzadzenia ekspertyz i opinii dotyczacych stwierdzonych wad poniesie
Wykonawca.

§ 11
PODWYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z Zamawiajgcym zakresu robét, ktére bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow.
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Na warunkach szczegotowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom,

za ktérych dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosc.

Umowy podwykonawcze oraz aneksy do nich powinny by¢ zawarte w formie pisemne;j.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom  (dalszym

podwykonawcom) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za

wykonanie tej czesci Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ich pracownikéw (oséb,

ktorymi sie postugujg) w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wiasne lub jego wiasnych pracownikéw. W przypadku realizaciji

Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (uczestnikédw konsorcjum/

wspolnikow spétki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszg byé zawierane w imieniu i

na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum/ wspolnikéw spétki cywilnej. W przypadku, w

ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum / wspdlnicy spotki cywilnej (wykonawcy wystepujacy

wspolnie), kazdy z cztonkéw Konsorcjum/ wspolnikow spotki cywilnej (Wykonawcéw
wystepujgcych  wspdlnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) za zobowigzania pozostatych cztonkéw

Konsorcjum/ wspolnikow spotki cywilnej (Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie) wobec

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, w szczegolnosci za te, ktére zostaty

uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zatgcznikami, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej ani nie moze nastepowac pdzniej niz termin zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty wykonane przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy,

zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy,

w szczegolnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potrgcenia/ zatrzymania
wynagrodzenia podwykonawcy lub jego czesci tytutem Kkaucji gwarancyjnej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenia zaliczki,

2) Podwykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potrgcenia wynagrodzenia lub
jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zabezpieczenia zaliczki,

3) Wykonawca bedzie posiadat mozliwo$s¢ dokonywania potrgcenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub jego czesci z tytutu innych wierzytelnosci niz okreslone w ust. 21
pkt 6 lub bez zachowania trybu okres$lonego w ust. 21 pkt 5 lub 6,

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowego Harmonogramu
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10.

11.

rzeczowo - finansowego dotyczacego umowy podwykonawczej,

5) Wykonawca okresli termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikow
do umowy podwykonawczej,

7) Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ naliczenia podwykonawcy fgcznej kary
umowne] w wysokosci wyzszej niz 30 % wartosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

8) Woykonawca wystepujgc jako Konsorcjum (wykonawcy wystepujgcy wspdlnie) nie
bedzie zawierat umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich czionkow
Konsorcjum/ wspolnikow spotki cywilnej,

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej okresli krétszy termin okresu gwarancji oraz
odpowiedzialnosci za wady roboét wykonanych przez podwykonawcow (rekojmi) niz
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z ww. tytutdw,

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowigcym zatgcznik do
niej) okresli wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegdélne roboty/prace/ materiaty,
w wysokosci wyzszej niz wartos¢ okreslona w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych
robét/prac/materiatow,

11) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

12) okres realizacji umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizaciji
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg z Zamawiajgcym, chyba ze pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu
realizacji Przedmiotu umowy,

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow
wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu aneksu do ww.

umowy, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy/ projektu

aneksu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ kopie aneksu do ww.
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane/ do zmian dotyczgcych ww. umowy (aneksu), do zgtoszenia okreslonego w art.

647 * kc., w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ do zmian dotyczgcych ww.

umowy (aneksu), w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy, zmian

do umowy (aneksu) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.

Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedkfada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia

nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg, bez akceptacji

Zamawiajgcego, Zamawiajagcy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec

Podwykonawcy, w tym w szczegolnosci z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate

wynagrodzenia podwykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 14, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci prawa

do naliczenia kary umownej, w wysokosci okreslonej w postanowieniach § 15 Umowy.

Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowien niniejszej

Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez

podwykonawcow, nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego przedstawic¢

oryginat umowy z podwykonawcg lub oryginat aneksu zawartego z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4-18 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz

do dalszych podwykonawcow.

W przypadku akceptacji, o ktérej mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawce Umowy

z podwykonawca, lub w przypadku zgtoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania

akceptacji, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce i podwykonawce kopie waznych polis ubezpieczenia pracownikéw
Podwykonawcy od nastepstw nieszczesliwych  wypadkéw  (NNW) oraz
odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku 2z prowadzong dziatalnosciag (OC),
potwierdzajgcych zawarcie takich uméw ubezpieczenia na okres nie krétszy niz termin
realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca;
w przypadku zas gdy ww. okres jest krotszy niz termin realizacji umowy
podwykonawczej, Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ odpowiednie ww. umowy oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utrzymanie polis (ich
wykupienie), zarowno wtasnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed
uptywem terminu waznosci polis,

2) poinformowa¢ Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie
podjecia wykonania robét przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢
krotszy niz 3 dni robocze przed dniem ztozenia powiadomienia przez Wykonawce,

3) ztozy¢ w oryginale oswiadczenie wlasne oraz oswiadczenie podwykonawcy, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy
i podwykonawcy, w ktérych Wykonawca i podwykonawca zobowigzujg sie wobec
Zamawiajgcego:

a. nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktérym uptyngt termin zaptaty przez
Wykonawce  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcy, poinformowac
Zamawiajgcego 0 opoOznieniu w zaptacie oraz wskazaé przyczyny powstania
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op6znienia,

b. na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3

dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informac;ji o:

i. zakresie robét wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich
odbioru,

ii. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonania rob6t
na podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia,

iii. wysoko$ci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytutu wykonania
robét na podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia iterminie zaptaty,
anadto przedstawi¢c w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty,
ktérych zgdac bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okoliczno$ci,

Cc. na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ do wglagdu liste o0so6b
reprezentujgcych podwykonawce wraz z ich danymi kontaktowymi - numerami
telefonéw oraz adresami e-mail.

21. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej
lub w przypadku dokonania zgtoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dokonywaé odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru

przez Inspektora nadzoru,

przedstawiajgc do odbioru przez Zamawiajgcego jakiekolwiek roboty, przedtozyé

Zamawiajgcemu oswiadczenie o realizacji tych roboét z udziatem lub bez udziatu

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze

oswiadczenie o:

a. odbiorze robdt od podwykonawcy lub zgtoszonych zastrzezeniach,

b. terminie usuniecia zastrzezen,

c. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu robét wykonanych
przez podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zaptacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy,

na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach
wynagrodzenia naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania robdét objetych umowa
podwykonawczg oraz przedstawi¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych odbior tych
robét od podwykonawcy lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robét lub
zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto
przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zgdaé bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia
powyzszych okoliczno$ci,

na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego, niezwiocznie po jego otrzymaniu,

wstrzymac wykonywanie robot przez podwykonawce,

nie dokonywac potrgcen wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu innych wierzytelnosci

niz okreslone w pkt 6, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz pod rygorem skutkow okreslonych w § 15 ust.

1 pkt 13 Umowy; Zgoda Zamawiajgcego moze byC wyrazona po uprzednim

przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce uzasadnienia wraz z dokumentami

potwierdzajgcymi zasadnosc¢ potrgcenia,

przed dokonaniem potrgcen:

a. kar umownych lub

b. kwot naleznych i zaptaconych na rzecz zgtoszonych i zaakceptowanych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego dalszych podwykonawcow,

zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia
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22.

23.

podwykonawcy, wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode na ich dokonanie, pod rygorem
niewaznosci dokonanego potrgcenia oraz pod rygorem skutkéw okreslonych w § 15 ust. 1 pkt
13 Umowy. W wystgpieniu powinna by¢ wskazana kwota oraz podane numery faktur lub
faktury, z ktérych ma zosta¢ dokonane potracenie, jak réwniez szczegdtowe uzasadnienie
podstawy potrgcenia / potrgcen. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie do 14 dni od dnia
przekazania kompletnego ww. wystgpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego
stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrazenia zgody na potracenie.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby ............. (nazwa tego podmiotu),
na ktorego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat sie w ofercie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
niepublicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (tj. w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe tego podmiotu bylty deklarowane do wykonania
Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostepniajgcy zasoby,
o ktéorym mowa w ust. 22, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie
podlegajacym wykluczeniu, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia niepublicznego przy udziale podmiotu udostepniajgcego zasoby, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub zobowigze sie do osobistego wykonania odpowiednej czesci zamdwienia,
jezeli wykaze spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
niepublicznego w tej czesci. W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega
wykluczeniu, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu stosowne
oswiadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby nalezycie umocowane do
reprezentowania Wykonawcy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najpozniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
L1 P zZtwformie......cccooviiiiiiis
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy do pokrycia
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w innej formie niz wymienione w ust. 3 powyzej.
Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zZmniejszania jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno uwzglednia¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% catego zabezpieczenia
z terminem do zakonczenia okresu realizacji Umowy, z uwzglednieniem postanowien
ust. 7.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Zamawiajacy zwraca 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji - chodzi o pdzniejszy
z terminéw w przypadku, gdy nie sg one réwne.

Zamawiajgcy przechowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu na rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie
dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikac
jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy
ina pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do Zzgdania wyptaty naleznosci. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w tym skfadania jakichkolwiek dodatkowych
oswiadczen, dokumentow, wezwan do wykonawcy, przedktadania protokotow odbioru,
dokonywania innych czynnosci, np. zgdania posrednictwa banku Zamawiajgcego, innej
tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie po$wiadczania autentyczno$ci
podpiséw, przekazywania zgdania za posrednictwem banku, itp.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnies¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu
lub na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegodlnosci poprzez wystgpienie do gwaranta/
ubezpieczyciela/ poreczyciela z zgdaniem zaptaty catoéci kwoty z tytutu udzielonej
gwarancji/ poreczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy/ przedtuzenia jego waznosci. Wyptata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5-letniej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty
objete catym Przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby),
z zastrzezeniem zdania 2. Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania
protokotow odbioréw czesciowych dla poszczegdlnych etapow robét i kohczy sie po uptywie
terminu 5 lat liczgc od dnia odbioru koncowego robét dla wszystkich robdt (w przypadku
odbiorow czesciowych odpowiedzialno$¢ biegnie od odebrania robo6t protokotem
czesciowym, a konczy tacznie z uptywem odpowiedzialnosci za roboty odebrane
protokotem koricowym).

W razie watpliwoséci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia zgodnie
z gwarancjg producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krétszy niz termin
wskazany w ust. 1 przyjmuje sie termin okreslony w ust. 1.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub e-mailem na adres mailowy: ................... Zamawiajgcy zawiadamiajgc
Wykonawce o wadzie lub usterce wyznaczy mu jednoczes$nie termin do jej usuniecia nie
krétszy niz 14 dni i nie dluzszy niz 30 dni z zastrzezeniem ust. 6. W uzasadnionych
przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na mozliwosci technologiczne lub techniczne,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin dtuzszy, niz okreslony w zdaniu poprzednim.

W przypadku wystgpienia usterki majgcej bezposredni wptyw na funkcjonowanie dworca
(w tym ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnetrznych, monitoringu
itp.) Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia usterki w ciggu 48 godzin od momentu
zgtoszenia.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym
ich usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usuniete przez
Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez
Sad. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wad lub
usterek poniesionymi przez Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ wydatkdéw poniesionych przez
Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad /usterek. Ptatnos¢ bedzie dokonana przez
Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/ noty obcigzeniowej, w terminie w niej
wskazanym. Zastepcze usuniecie wad lub usterek nie moze by¢ podstawg do cofniecia
przez Wykonawce udzielonej Zamawiajgcemu gwaranciji.

Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.
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W zakresie nieuregulowanym Umowag, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.
Celem ustalenia szczegotéw postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
i zZtozy najpozniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjng, dla oznaczenia:
1) osob zgtaszajgcych wade/ usterke,
2) 0séb przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,
3) termindéw podjecia czynnosci oraz usuniecia wad/usterek, ktére muszg by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,
4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usunigcia wady/ usterki.
Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy - mogg stanowi¢ doprecyzowanie odpowiednio do
specyfiki urzgdzen i systemédw. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjne okazaly sie sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bedg miaty postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane
w okresie gwarancji beda zgtaszane na formularzu, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 4 do
Umowy. Brak zgloszenia wady/ usterki na okreslonym w/w formularzu, nie stanowi
podstawy do odmowy usunigcia wady/ usterki.

§14
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu
do danych osobowych oséb fizycznych reprezentujacych Wykonawce/Wykonawcy oraz
0sOb fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostaty wskazane).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: iod@pkp.pl,
www.pkp.pl/RODO, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

3. Zamawiajgcy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spetnienie wymogdw kontraktowych, tj. koniecznosé
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy*,

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - spetnienie wymogdéw ustawowych, tj. koniecznos¢
wypetnienia przez Zamawiajgcego obowigzkow prawnych wynikajgcych z
przepisow prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajgcego zwigzanych z zapewnieniem wiasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowa.

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Zamawiajgcy moze przekazywacC dane
podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umow

4 Postanowienia ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$é gospodarczg osobiscie lub
w formie spotki cywilnej.

K/63/03-12-2021/Kll/v1 RU/2021/.......



10.

11.

0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom,
doradcom oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych np. sgdom lub organom Scigania — tylko, gdy wystgpig z zadaniem
uzyskania danych osobowych i wskazg podstawe prawng swego zadania.
Dane osobowe o0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa
trzeciego ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.
Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
konca roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana,
chyba ze niezbedny bedzie diuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.
Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora
w granicach obowigzujgcych przepiséw prawa.
Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy
niezwlocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe o0sdb, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawcag
w szczegolnosci  pracownikéw, petnomocnikdéw, czionkéw zarzgdu, kontrahentow,
dostawcow, a takze innych osdéb nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego poinformowacé te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczgcych tych oséb, a przekazanych

Zamawiajgcemu,
2) o tym, ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych oraz
ze przetwarza ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,
3) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane,
4) o treéci niniejszego paragrafu.

§ 15
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) zazwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 8 ust.1 Umowy
— w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwitoke w dotrzymaniu terminéw w zakresie poszczegdélnych Kamieni Milowych
wskazanych w Harmonogramie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w Harmonogramie za poszczegdélne Kamienie Milowe, za ktore nastgpita
zwloka - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do poszczegdlnych terminéw

K/63/03-12-2021/Kll/v1 RU/2021/.......



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

okreslonych dla Kamieni Milowych w Harmonogramie, z zastrzezeniem postanowien
wskazanych w ust. 5,

za zwltoke w przekazaniu Harmonogramu okreslonego w § 2 ust.1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 2 ust.1 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

za zwioke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru
podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przypadku
wyznaczenia terminu w dniach, z zastrzezeniem postanowien wskazanych w pkt 5,
za zwioke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,003%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdg
rozpoczetg godzine zwtoki w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach,

za brak przestrzegania postanowien Umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 7 pkt 27
Umowy — w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh — w odniesieniu do kazdego umieszczenia
informac;ji lub reklamy bez wymaganej zgody Zamawiajacego,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 3 ust. 10,
brak przekazania Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 Umowy
wyjasnien lub dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5 000 zt
— kazdorazowo za kazdy brak, za kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej, na ktére Wykonawca nie odpowiedziat lub nie
przedstawit wymaganych dokumentow lub wyjasnien,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowie
podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie umowy podwykonawczej,
za kazdy dzieh braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia - w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego dla danego podwykonawcy w umowie
podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie umowy podwykonawczej,
za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty w terminie okreslonym w
Umowie,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie
umowy lub aneksu przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody/ akceptacii
Zamawiajgcego, za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
w  wysokosci 5000,00 zt za kazdy brak przedtozenia projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
za kazde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie Podwykonawcy,

11) za nieprzedtozenie oryginatu lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o ktérym mowa
odpowiednio w §11 ust. 8 lub ust. 11 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy brak
przedtozenia,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku

wystgpienia Zamawiajgcego,— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy brak,
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13) za brak wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem okreslonym w § 11 ust. 21 pkt 5
lub 6 Umowy - w wysokosci 20 % wartosci kwoty bedgcej przedmiotem kazdego
dokonanego potrgcenia - za kazdy brak,

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o ktérych mowa w § 20 Umowy, przez
Wykonawce lub podmioty za ktérych dziatania ponosi on odpowiedzialnos¢ —
w wysokosci stanowigcej réwnowartos¢ 5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych i zero groszy)
brutto za kazdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia Informacii,

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa
w §22 ust. 4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu, w wysokosci 5%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

16) za brak realizacji przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w postanowieniach
niniejszej Umowy lub ich nienalezytg realizacje, w tym w szczegdlnosci obowigzkéw
okreslonych w § 1, 2, 3 Umowy — w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy brak wykonywania ww. obowigzkéw
lub kazde nienalezyte ich wykonywanie z zastrzezeniem pkt 1-15 oraz pkt 17,

17) za zwtoke w realizacji obowigzkoéw okreslonych w postanowieniach Umowy, w tym
w szczegolnosci w § 2 i § 3 Umowy, innych niz wskazane w pkt 1 -16 - w wysokosci
0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki za kazdy z terminow,

18) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy,

19) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy)
z powodu okolicznosci nie lezagcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawce
obowigzkdéw, w tym w szczegoélnosci w zakresie zwioki w przystgpieniu do usuwania
wad/usterek, badz nie przystgpienia od ich usuniecia, Zamawiajgcy oproécz okreslonych
wust. 1 kar umownych uprawniony jest do usuniecia zgtoszonych wad/usterek lub
do powierzenia prac w celu usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie upowaznienia Sgdu (wtym zwigzanym
z ewentualng utratg przez Wykonawce gwarancji na Urzadzenia). W takim przypadku
Zamawiajgcy ma rowniez prawo do obnizenia wynagrodzenia, obcigzenia Wykonawcy
kosztami usuniecia wady/usterki (w tym réwniez w zwigzku z utratg gwarancji) poniesionymi
przez Zamawiajgcego.

Kazdy z przypadkow okreslony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielng podstawe
do naliczenia kar umownych.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej (§ 18 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego. Kary nie bedg naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
Zamawiajgcy powstrzyma sie z egzekwowaniem kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
2, za zwioke w wykonaniu poszczegodlnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jezeli
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu gwarancje bankowg Ilub gwarancje
ubezpieczeniowg zaptaty tak ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie wskazanym
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w § 8 ust. 1 Umowy, woéwczas ustalona na podstawie ust. 1 pkt 2 Umowy kara umowna
bedzie uchylona, z zastrzezeniem postanowien zdania poprzedzajgcego oraz postanowien
ponizszych. W przeciwnym razie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wyegzekwowania
naleznosci wynikajgcych z ww. kary umownej. Powyzej okreslona regulacja dotyczgca
mozliwosci wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji przedstawienia przez
Wykonawce gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zaptaty, nie dotyczy jednak
sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, wskutek zwtoki Wykonawcy w realizacji danego Kamienia
Milowego ponidst szkode. Potrgcenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwioki
w jego realizacji, na skutek ktérej Zamawiajgcy poniost szkode, nastgpi z wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy lub bedzie egzekwowane z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadkach, w ktorych nie
przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci z tytutu naliczonych kar
umownych lub innych naleznosci, w tym z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej
akceptacji. Potrgcenia mozna dokona¢ rowniez wowczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie
sg jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie sg wymagaline.
tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne ptatne bedg
w terminie okreslonym w wezwaniu/nocie obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzgdzong Zamawiajgcemu, w tym réwniez za szkode
wyrzadzong przez osoby, ktorymi Wykonawca postuzyt sie przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci wynikajgcych z noty
obcigzeniowej w terminie w niej okreSlonym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Strony przyjmuja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
zaistniatej szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosSci.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. JeZeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie)
Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg, mimo
jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych albo
zaniechat ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
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2) jezeli Wykonawca pozostaje w opoznieniu w realizacji Umowy lub jej cze$ci
w stosunku do termindéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez
okres co najmniej 14 dni,

3) Wykonawca nie pfaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 15 dni
w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych
przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy,

4) Wykonawca nie przedstawit w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 wyjasnien lub
dokumentdéw okreslonych w § 3 ust. 10.

5) Wykonawca hie przedtuzyt terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy/
zabezpieczenia zaliczki, w terminach wskazanych w Umowie,

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

7) Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia nie wykonuje robot zgodnie
z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegolnosci wynikajgce z gwarancji lub rekojmi,

8) Woykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska,

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem,

10) wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta kwoty okreslone w § 15
ust. 8 Umowy,

11) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

2. Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do 10 miesiecy od
dnia wystgpienia przestanki bedacej podstawg do odstgpienia. Umowne prawo do
odstgpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do rozwigzania Umowy
z Wykonawcg (odstgpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepiséw prawa.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy zostang rozpoczete czynno$ci
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokét
bedzie zawierat wyliczenie ilosci i wartosci wykonanych robdt. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiegac przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie
robét w naturze. Ceny jednostkowe robot bedg przyjete w nastepujgcy sposéb:

a. dla robot podstawowych podlegajacych inwentaryzacji, a nie wykonanych przez
Wykonawce odbywac sie bedzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego
HRF. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i Srednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robét;

b. dlarobot dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawce odbywac sie bedzie na
podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku
mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;
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W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystgpig wady lub usterki, komisja
inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obnizenia wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zwigzku z wystgpieniem wad lub usterek,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W ramach zabezpieczenia zostang miedzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robot,
zamkniete pomieszczenia, zastoniete i zabezpieczone otwory, zabezpieczone
i oznaczone wystajgce elementy. Zabezpieczenie ma ochroni¢ obiekt przed
niszczeniem w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (takich jak
deszcz, grad, Snieg, mrdz, silny wiatr itp.) i przed dostepem oséb postronnych,

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni liczgc od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach termin okre$lony w zdaniu poprzednim moze by¢
wydtuzony na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

5) Wykonawca i podwykonawcy majg obowigzek uczestniczyé w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcéw w pracach
komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynnosci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez komisje inwentaryzacyjng
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcéw) sg wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

§17
NADZOR

Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad robotami sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu.
Do spraw zwigzanych z nadzorem nad realizacjg Umowy, Zamawiajgcy wyznacza:
1) tel... e-

1) Koordynator Projektu - ..................... tel.o, e-mail..................
2) Kierownik budowy - ..................... tel.oooeiiilll e-mail..................
Wszelkie pisma, w tym oswiadczenia i zawiadomienia bedg kierowane:
1) w przypadku Zamawiajgcego na adres: PKP S.A. Centrala Biuro Inwestycji;
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, adres mailowy: .....................

mailowy: ........oooeiiiiii,

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowac¢ drugg Strone, w formie
pisemnej, o zmianie oséb lub danych, o ktérych mowa w ust.2-4. Zmiany te nie wymagaja
wprowadzenia zmian do tresci Umowy.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerenciji skutkujgcych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiajgcego, nie majg prawa do podejmowania
uzgodnieh skutkujgcych podwyzszeniem kosztéw, zmiang zakresu Umowy, zmiang
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wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy.

§ 18
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy ,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie ktérego wystgpienie jest niezalezne
od Stron iktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie Przedmiotu Umowy.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia
wykonania Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone,
z powodu niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie,
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak rowniez musi podjgé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce
do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwiocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§ 19
ZMIANA UMOWY

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy, w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w
nastepujgcym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie
wymagajgcych zmiany decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowe lub
pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub

b. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy, lub

d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie
realizacji Umowy,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem
Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
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A. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach

B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez jego wydtuzenie lub
skrocenie — w przypadku przedituzenia — o czas niezbedny do

wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i

czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji

wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu robét zamiennych:

a. jezeli sg one uzasadnione specyfikg lub technologig realizowanych prac, lub

b. w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie robot zamiennych,
w tym w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c. w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

d. jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robét) pojawita sie
dopiero w trakcie realizacji Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan/ robot
zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

A. zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienng,

B. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez jego wydtuzenie lub
skrocenie — w przypadku przediuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia
zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i czasu na podjecie
decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji robét zamiennych,

C. wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia robot zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz wartosé robét
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robot
dotychczasowych (o ktére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujgcy sposob:

i. robota dotychczasowa - jej wartos¢ zostanie okreslona zgodnie
z wyceng Wykonawcy okre$long w Harmonogramie, a w przypadku
braku tej wyceny w Harmonogramie Wykonawcy, jej warto$¢ zostanie
okreslona przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg s$rednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia przez Wykonawce oferty i regionu
wykonywania robot,

ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej wartos¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng dokonang przy wykorzystaniu odpowiednich KNR
iwg $rednich cen SEKOCENBUDU =z daty ziozenia wniosku
0 wykonanie robot zamiennych i regionu wykonywania robdét,

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych
na wykonaniu robét zamiennych jezeli nie odstepujg one w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust.
5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia robot/
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rozwigzan zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym - bez
koniecznosci zwiekszania wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a. zakres prac —robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,
b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez jego wydtuzenie lub
skrécenie — w przypadku przedituzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajgcy zaréwno z technologii wykonania, jak i
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji robot
zamiennych;

4) zaniechania wykonania robét, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato sie
zbedne, czego Strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany
okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy
uzasadniajgcego zaniechanie wykonania robot, przy jednoczesnym obnizeniu
warto$ci wynagrodzenia o wartosé robot zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang
w oparciu o Harmonogram, zas w przypadku, gdy brak wyceny w Harmonogramie -
przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot.;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a. zakres prac — poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie bedzie

wykonana,
b. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze
sposobem wskazanym w zdaniu pierwszym;
5) usunieto,

6) wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji
wystgpienia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajgcym z
dokumentacji projektowej, jezeli:

a. uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

b. zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

B. sposéb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

C. termin realizacji przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych poprzez jego
skrocenie lub przedtuzenie — w przypadku przediuzenia — o czas niezbedny
do wykonania prac,

D. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie
znajdzie odpowiednio zastosowany mechanizm opisany w pkt 2;

7) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej, w
tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatow (w tym konserwatora zabytkéw) lub innych
nakazujgcych okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a. opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, lub innych nakazujgcych
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okreslony tryb postepowania, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, regulacji lub regulaminow, lub

b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatow, Iub innych nakazujgcych okreslony tryb
postepowania, lub

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych, certyfikatow, itp. dotyczgcych
zamkniecia drég publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji
gestorow sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robot
budowlanych uniemozliwiajgcy  dotrzymanie terminéw realizacji
poszczegoélnych Etapéw lub Etapu/ Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie
przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub
nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/
okolicznoéci, o ktéorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty,

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapow/ Kamieni Milowych poprzez
jego rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww.
organy i/lub inne podmioty rozstrzygnieé/ zalecen/ decyzji/ warunkow/
zezwolen/ pozwolen/ uzgodnieh/ wytycznych/ certyfikatow, itp;

8) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy dotyczgcych wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére wynikajg z uzgodnien z gestorami sieci lub spétkami
kolejowymi (w tym w zakresie robét wykonywanych na styku inwestyciji realizowanych
przez PKP S.A. oraz PKP PLK S.A)) - o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne
od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego skrocenie lub
przediuzenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu
Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

b. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapéw/ Kamieni Milowych poprzez
jego rozszerzenie lub zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww.
podmioty rozstrzygnieé/ zalecen/ uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk
wydanych przez ww. podmioty;

9) wprowadzenia materiatdw lub urzadzen w zakresie Przedmiotu Umowy w
przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatdw lub urzgdzen
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu oraz jednostkg projektowa,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a. zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie
o okre$lone materiaty/ urzgdzenia,
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b. sposéb wykonania okreslonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

c. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych poprzez jego
skrécenie lub przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny
do wykonania prac;

d. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

10) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytuciji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a. zakres robot, poprzez jego zwigkszenie lub zmniejszenie,

b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez jego skrécenie lub
przedtuzenie — w przypadku przedluzenia — o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian,

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg
Srednich cen SEKOCENBUD z daty realizacji prac w zakresie zmienianym;

11) terminu realizacji Umowy/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu w szczegdélnosci,
gdy:

a. pojawity sie okolicznosci, ktérych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét
dodatkowych, koniecznosci zaspokojenia oczekiwan lub roszczen oséb trzecich
lub

b. Zamawiajgcy podejmie decyzje w zakresie wykonania robét dodatkowych,
zamiennych, lub

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, opoznienia w przekazaniu placu budowy,
przediuzajgcego sie uzgodnienia procedury uzyskania zgdd/ uzgodnien, ktérych
ciezar uzyskania spoczywat na Zamawiajgcym, lub

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodow,
za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajgcy Wykonawcy

realizacje Przedmiotu Umowy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

12) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub zmiang decyzji pozwolenia na budowe, w tym
w szczegolnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany:

a. ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego-
wowczas w zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona
- zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zostac
zwiekszone lub obnizone,
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b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wdwczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do zlozonej
przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie wysokosSci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wowczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie wysokosSci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢é wplyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych,
o0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572 z p6zn. zm.)-
woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta
wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do
ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie wptywu
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

13) zmiany zasad dokonywania odbioréw ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztow dokonywania odbioréw,
ktére obcigzatyby Zamawiajgcego;

14) zmiany w zakresie ptatnosci, jezeli wynikajg ze zmian wprowadzonych do Umowy,
o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy
w kwocie wyzszej;

15) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia
sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy i zatgcznikow do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

a. zakres Przedmiotu Umowy - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

b. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych — poprzez skrécenie lub
wydtuzenie,

c. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku
braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen
SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity wyzszej i regionu wykonywania robaot;
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16) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem, wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub wykonaniem Przedmiotu Umowy nieuzytecznego dla
Zamawiajgcego.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

a. sposoéb wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii,

materiatow),

b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do dostosowania do wymaganego sposobu
wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposob okreslony
w pkt 2;

17) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W tym przypadku zmianie moze ulec:
a. zakres Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci odnoszacy sie do
rozwigzan technicznych,
b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrécenie Ilub

wydtuzenie ,
c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania — w tym

w szczegolnosci rozwigzan technicznych, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego w sposob okreslony w pkt 2;
18) wprowadzenia zmian dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego
waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan:

a. w przypadku istotnej zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zaméwienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia  Wykonawcy  zawartego w  ofercie  Wykonawcy
(Harmonogramie) oraz

b. przy zachowaniu nizej okreslonych warunkéw i postanowien Umowy:

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy netto okreSlone w § 4 ust. 1 Umowy, bedzie
waloryzowane o Wskaznik waloryzaciji - tj. wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (kwartalny), ogtaszany na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i niektérych uprawnieniach pracownikéw (Dz. U.
22019 r. poz. 2181 z pdzn. zm.) przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”, przy tgcznym
spetnieniu nastepujgcych postanowien, waloryzacja w wyniku ktorej nastgpi:

i. podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastgpi na wniosek
Wykonawcy, ztozony co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroscie Wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartaty
poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje , z tym zastrzezeniem, ze
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pierwszy wniosek o waloryzacje moze by¢ ztozony najwczesniej po uptywie
4 kwartatow od dnia zawarcia umowy i nie pézniej niz w terminie do 30 dni
od dnia uptywu ostatniego — czwartego kwartatu liczonego odpowiednio: od
dnia zawarcia umowy (pierwszy wniosek), a nastepnie odpowiednio w
terminie do 30 dni od dnia uptywu kolejnego roku (12 miesiecy, tj. kolejnych
czterech kwartatéw) (w zakresie kolejnych wnioskow o waloryzacje),

ii. obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastgpi w wyniku dziatan
Zamawiajgcego, podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od
zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obnizeniu Wskaznika waloryzacji
okresSlonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartaty
poprzedzajgce dziatania Zamawiajgcego o waloryzacje,

przy czym waloryzacja bedzie obliczana na podstawie $redniej arytmetycznej

wskaznikow okreslonych wedlug Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej,

za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje/ dziatan

Zamawiajgcego,

przy czym pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

a. na wniosek Wykonawcy - nastgpi tylko i wylacznie w przypadku, gdy
Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje roboty w
terminach okreslonych w Harmonogramie,

b. w wyniku dziatan Zamawiajgcego - nastgpi bez wzgledu na fakt, czy
Wykonawca na dzieh podjecia dziatah Zamawiajgcego realizuje roboty w
terminach okreslonych w Harmonogramie czy dopuszcza sie opdznienia/
zwioki, przy czym:

— waloryzacji bedg podlega¢ wartosci robét poswiadczonych
w Protokotach odbioru czes$ciowych, ktore zostang uznane za
wykonane i odebrane bez wad - za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy bedzie uwazat tylko te, dla ktérych
zostaty wystawione Protokoty odbioru czesciowego robot oraz
ktére zostaty przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
odebrane, przy czym waloryzacji nie ulegajg wartosci robot
dodatkowych, przy czym

— w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa powyzej
lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm,
o ktébrym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik Iub
podmiot, przy czym

c. maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o0 zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji
wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy;

19) wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca
ma zastgpic¢ dotychczasowego Wykonawce, zmianie moze ulec:
a. zakres Przedmiotu Umowy — w tym w szczegolnosci poprzez jego odpowiednie
zmniejszenie do zakresu pozostatego do wykonania,
b. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrécenie lub wydtuzenie,
c. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
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20) wprowadzenia zmian dotyczacych wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy,
ktorych taczna wartos¢ jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonego
pierwotnie w Umowie, w tym przypadku zmianie moze ulec:

a. terminrealizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrécenie lub wydtuzenie,
b. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu zmian;

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktorej zostat wybrany Wykonawca, jezeli zmiany dotyczg
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione tagcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej zostat wybrany Wykonawca, jezeli zmiana nie prowadzi
do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

2) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej zostat wybrany Wykonawca, w przypadku, gdy
Wykonawce, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

1) na podstawie postanowienh umownych, o ktérych mowa w ust. 1,

2) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

3) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze zawrzec
umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji zamodwienia z
uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 18 Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana okreslona powyzej winna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie dokonania

analogicznej zmiany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz winna wej$¢ w zycie

nie pézniej niz zmiana dokonana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

K/63/03-12-2021/Kll/v1 RU/2021/.......



6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej
drugiej strony o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujgcych
koniecznos¢ zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez
Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
ust. 5.

7. Ewentualne zmiany osob lub danych adresowych wskazanych w § 17 Umowy,
nie wymagajg zachowania formy aneksu.

§ 20
POUFNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji o wartosci
gospodarczej dotyczacych Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczacych prowadzonej
przez Zamawiajgcego dzialalnosci, jego klientow, danych ekonomicznych,
marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych lub innych
posiadajgcych wartos¢ gospodarczg, uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zadan objetych Umowag, chyba ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni Wykonawce
w formie pisemnej z takiego obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepiséw
prawa. Obowigzek zachowania poufnosci wigze Strony w okresie obowigzywania Umowy
oraz w okresie po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.

2. Informacje wskazane w ust. 1 sg dalej zwane ,Informacjami”.

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposdb, a takze pozyskanych przez Wykonawce
bez wiedzy Zamawiajgcego.

4. Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegolnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej.

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest
to niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez
podwykonawcow w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wtasne.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sgdu, organu
administracji panstwowej, samorzgdowej badz innego uprawnionego organu
do ujawnienia Informacji, albo konieczno$¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepiséw
prawa, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pisemnie powiadomié o tym
fakcie Zamawiajgcego, a takze podjg¢ wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia,
by udostepnienie Informacji dokonane zostato w sposdb chronigcy przed ujawnieniem ich
osobom niepowotanym, w tym zobowigzuje sie poinformowac odbiorce Informacji o ich
poufnym charakterze.

7. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji otrzymanych od
Zamawiajgcego wytgcznie w celach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

8. Obowigzek zachowania poufnos$ci nie dotyczy Informaciji:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

2) ktére sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazaé
Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

3) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa
ani zobowigzanie umowne wigzgce te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie do zachowania poufnosci,
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4) w ktoérych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,
5) co do ktorych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.
9. Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz informacje oraz
materiaty przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, stanowig tajemnice przedsigebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U.
z 2020r. poz. 1913 z pozh.zm.): Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposob
wykorzystanie przez Wykonawce Informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy
stanowi zagrozenie dla istotnych interesbw Zamawiajgcego i moze stanowi¢ czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

§ 21
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze najpOzniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy,
Wykonawcy beda przystugiwaty do nich autorskie prawa majgtkowe, w tym do tych czesci,
ktére zostang wykonane przez podwykonawcow lub inne osoby i dysponuje prawem
rozporzadzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
Z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca
dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do przedmiotowego utworu/6w w momencie
przekazania Zamawiajgcemu nie bedg obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi
prawami osob trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej
kolejnej wersji opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia
wad.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy lub jego
czesci, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji filmowej, fotograficznej,
o0 ktorej mowa w § 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy, w tym do kazdej ich zmodyfikowanej wersji,
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych, a takze
wilasnosé wszelkich egzemplarzy, ktére przekaze Zamawiajgcemu, stosownie
do postanowieh niniejszej Umowy oraz nos$nikow, na ktérych zostang one utrwalone.

3. Wykonawca  zobowigzany jest uzyskaC oSwiadczenia  os6b, ktore sg
autorami/wspotautorami dokumentaciji filmowej, fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7
pkt 17, 19 Umowy, z ktdrych bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz
oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majgtkowych w zakresie (na
polach eksploatacji) okreslonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych
praw autorskich oraz do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na ww. dokumentac;ji
filmowej (w sytuacji, gdy takie wizerunki bedg wystepowaly), z uprawnieniem do
przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowane;j
wersji ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww. oswiadczenie na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
filmowej, fotograficznej o ktérej mowa w § 3 ust 7 pkt 17, 19 Umowy, a takze prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich do ww. dokumentaciji na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) utrwalenie,
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2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub catoéci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie

a takze prawo do wykorzystania wizerunku oséb, utrwalonych na ww. dokumentac;ji
filmowej, fotograficzne;j.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg
z tytutu szkdd, jakie moze ponie$¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegolnosci jako szkoda
bezposrednia lub posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem
przeniesionych na jego rzecz mocg niniejszej Umowy praw do dokumentacji okreslonej
w§ 3 ust. 7 pkt 17, 19 Umowy zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy,
takze bedgcych konsekwencjg naruszenia praw osoOb trzecich, lub nieprawdziwych
oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, a w szczegolnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw
autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym) podejmie dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do
ich zaspokojenia, chyba, ze naruszenie, o ktérym mowa powyzej, powstato tylko
i wylgcznie z winy Zamawiajgcego,

2) z zastrzezeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig
powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentaciji, Wykonawca
zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w
szczegoblnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie
pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone
Swiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

6. Wszystkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy sg i pozostang wilasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdci je
niezwtocznie Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie pdzniej niz
z uptywem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub
rozwigzania niniejszej Umowy w innym trybie.
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10.
11.

12.

13.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagajg, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian osoéb, ktoére sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa dotyczgce Przedmiotu Umowy.

Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy (polisy) ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, opiewajgcej na kwote niz ............ zP., za szkody
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia zwigzang
z przedmiotem zamowienia wraz z dowodem potwierdzajgcym optacenie przedmiotowej
polisy.

Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
wskazanej powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrze¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu
kolejng, zapewniajgc ciggtos¢é ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym
optacenie przedmiotowej polisy.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.
Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.

Wykonawca oswiadcza, iz wlasciwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzedu
Skarbowego jest ........ccoeenenns
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt

6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status: - mikroprzedsiebiorcy,- matego
przedsiebiorcy, - Sredniego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych,-
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych®.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego**

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej Umowie, musza
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

5 Do uzupetnienia na etapie przygotowania umowy.
6 Do ustalenia po wyborze ofert. Koniecznosci weryfikacji i odpowiedniego wyboru.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy /

Dalszego Podwykonawcy (Nazwa Inwestycji)

niniejszym oswiadczam, ze:
a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytutu Umowy o
roboty budowlane nr..................cel. zawartej w dniu ...l r. z
Wykonawcg / Podwykonawcg (w przypadku Dalszego Podwykonawcy) ..................... ,
rozliczone fakturg / fakturami Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy (nalezy wpisaé
wszystkie wystawione i rozliczone faktury)
nr....... zdnia........

wykonane przez Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce do dnia ztozenia niniejszego
oswiadczenia i wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, w tym w zakresie
nastepujacych wykonanych robot:

B et e
zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce / Podwykonawce w przypadku Dalszego
Podwykonawcy w petnej wysokosci,

b) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce /
Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie,
rozliczone fakturg Wykonawcy / Podwykonawcy nr ....... zdnia........ , hiewymagalne
W wysokoSci  L............l. brutto tytutem  wykonanych  robdt przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce,

c) termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w lit. b) przypada w dniu ..............

d) do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:
.......................... na kwote brutto ....................... oraz
rozliczono kwote zaliczki na kwote brutto .................
Pozostata do rozliczenia kwota brutto zaliczki .....................
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e) miedzy Podwykonawcg /Dalszym Podwykonawcg a Wykonawcg / Podwykonawca nie
istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen
Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy / Podwykonawcy lub
Zamawiajgcego / Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, pieczeé i podpis
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Zatgcznik nr 2 do Umowy
KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

miesigc/rok

Dla zadania: . ....oooee e

Zamawiajgcy: Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Gtoéwny Projektant:  .........

Osoba odpowiadajgca na zapytanie — delegowana przez Gtéwnego Projektanta:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia
w umowach zawartych dla realizacji zadania.

Data petnienia nadzoru: ...........ccccccceeee I

Temat nadzoru — tres¢ zapytania:

Wypetnia zgtaszajgcy KNA: Wykonawca lub Inzynier.
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Zataczniki:
1.
2.

Podpis zgtaszajgcego:

Klasyfikacja istotnosci tematu

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

o pilne

o istotne

o mato istotne

Whptyw na koszty zadania

Wypetnia zgtaszajgcy KNA

o bez kosztowe (bez
zZmiany)

O 0szczednos¢ kosztow

o doptata

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:

Odpowiedz, stanowisko Projektanta:

Wypetnia Projektant.

Skutek

Wypetnia Projektant

o zmiana technologii

0 jnowa pozycja robot

O rozwigzanie zamienne

o zmiana materiatu

o zmiana jakosci

o zmiana ilosci

K/63/03-12-2021/Kll/v1

RU/2021/.......




o zmiana zakresu o [doszczegotowienie O rewizja
o wymaga uzgodnienia o inne:
Konserwatora
(Data, podpis i pieczeé Projektanta) (Data, podpis i pieczeé osoby sprawujacej nadzor

autorski)

Stanowisko Inzyniera

Wypetnia Inzynier

o skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany

O wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiajgcego

przekazanie do Zamawiajgcego

O wymaga przeprowadzenia procedury zamowienia robot dodatkowych,

Uwagi:

(Data, podpis i piecze¢ Inspektora) ( Data, podpis i piecze¢ Inzyniera)

Akceptacja Zamawiajgcego:

(Data, podpis i piecze¢ koordynatora)
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Zatgcznik nr 3 do Umowy
KARTA MATERIALOWA NR .../B

Nazwa kontraktu

Nr Umowy

Polskie Koleje Paristwowe S.A.
Zamawiajacy
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Biuro Projektowe

Gtéwny Projektant

Inzynier

Inspektor nadzoru inwestorskiego
wiasciwej specjalnosci

Wykonawca

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Szacunkowa
Producent:

ilos¢:

Kraj pochodzenia:

. Zgodny z
Zgodny z Dokumentacja
: . L umowa (w
Projektowq i Specyfikacjg
hni konania i Odbi przypadku
Zgodnod¢ materiaty Techniczng Wykonania i Odbioru rob6t

Robot .
zamiennych)

L]
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Planowana Data dostawy na plac
budowy:

Planowana data i miejsce
wbudowania:

Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

Zataczniki:
1.Aprobata techniczna/Ocena
techniczna

2. Deklaracje Zgodnosci/
Witasciwosci uzytkowych

whnioskuje o zgode na zamodwienie i wbudowanie w/w Materiatéw / Urzadzen.

Wypetnit: Imie i nazwisko: Podpis, data

Zatwierdzenie Materiatéw/Urzadzen nr ........
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Data: Podpis:
- ]
Inspektor D NIE
nadzoru/Inzynie Whiosek do AKCEPTUJE AKCEPTUJE
r Kontraktu: uzupetnienia
Uwagi
Data: Podpis:
Projektant []
] []
(oile jest taka NIE AKCEPTUJE
potrzeba): Whniosek do AKCEPTUJE
uzupetnienia
Uwagi
Przedstawiciele Zamawiajacego po weryfikacji niniejszego wniosku informujg, ze
Materiat/Urzgdzenie zostato:
Data: Podpis:
Whniosek do NIE
S AKCEPTUJE
uzupetnienia AKCEPTUJE
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ZAMAWIAJACY:

(data, podpis i pieczatka Koordynatora )
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Wzér Zgtoszenia awarii/wady/usterki

[NAZWA | ADRES PROJEKTU] Umowa zdnia|.................... Zzawarta

pPOMICdZY ......ovvieiiiiiiieeen :

ZGtOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI

ZGLOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liscie wad - plik Excel

Data:

Nr wady:

Osoba zgtaszajgca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarzgdca Nieruchomosci®

Imie, nazwisko:

Osoba weryfikujgca wade:

imig, NAzZWISKO: .........ccovviiiiiininnn,

Osoba upowazniona podpisujgca zgtoszenie: Zarzgdca budynku:

Imie, nazwisko, podpis

Lokalizacja:

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie
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System/urzadzenie:

Techniczny opis wady:

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykty

Rodzaj wady: majaca / nie majgca bezposredni wplyw na funkcjonowanie NDK*

Zdjecie wady* zatgczono zdjecie tak/ nie ...

Postanowienia:

Podmiot majgcy usungc¢ wade:

Termin usuniecia wady

* Niepotrzebne skresli¢
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BN A SPrzsbudowa dworss kolajowego . zdm -
OBIERT: Budynek dworoa . ol .
PROTOKOL NR 1/201.... ...
ODBIORU WYKOMANYCH ROBOT
Z3 Dires od dnla do dnia
Caita wydaria
Divta rocrpocegcla Fobod
Cata zakofczenia robat:
CEna umowy netho
Prolokidd sporzydzony prey udzisies:
Inwactora: Foisile Holsle Padtsteowes 5.8
A Jerozndmskie 1424 Inspekiorzy nadzono
[01-305 Warszawa
:;ﬂmnn Foisrowrik budowy
Homisia shwisntra oo nasippue:
1. Zakres wykoranych robds objgtych ninkelsryr proboksesm st godmy 2 LMows,
2. Na podsiawie ninleszego probokiu odebrano nasigpujace mdzmje robaot
Nazwa rodzajw robok
::. w peinl wykoranyeh, zakcfezonyeh | cdsbranysh robot islemantiw hmww Wartots w okresle | Zaawancowanis ‘“;::';?::::“"
Har | SEEREZETFSR] b motwyeh do wycdssliania czstol chiadowysh. e e roziozenicwym i
= netin = netio )
1 i 3 4 & [43] 3
1. |Roboty budowlans - zl
1.1, [Croantzada placy bubowy - = z dobraizatgcznik*
1.2 |Dworzes [ymozasoay - A ]
L T, - & b |
1.4 - & ]
1.5 - & b |
1.6 - & ]
1.7. - & b |
L - & ]
2. |Instalacs sanitame ] zl
I T - o zd
22 - & b
I - & #
3. [Inatalac]e slektryczne -z zl
R .. - & ]
EE - o zl
4. |Zagospodarowanls terenu -zl zl
O _ ] zl
RAZFEM - zi -z

2. Robaoty ulgte wyt=) w kolumnach 1-5 Zostaly wykonane zpodnie Z umow? | projektem

4. Srcregdiowy stan | warodd mbdt wykonamych na deiei sporzydeenia probokolu okresla pofwiadcoenis warbodol robét wykomamych od poczaythu budowy stanowiace podstawg

platncdol, podane w ust S
%, Lista potaierdzajaca usunigoe usherekiwad - o nr ... ... .
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& POAWIADCZENIE WARTO ACI WYKOHANTYCH ROEBOT MR ...

WatoEs robat Wartot s robot

Wartogd wa Wartots robot
Nr Haowa roczajiw robat wykonanyoh do wykonanyoh w
poz. | w psinl wykoranyoh, zakonozonyoh | odebranyoh robot (slemantiw harmancgrama olTBLU ORTBChE wykonanyeh od Zazweancowanke
Hamm. | ckofozonyeh) lub modwysh do wydsitlania omtol ckiadowyeh | Toeeownancowsdn) oo oerioweos | ropiomioun | POGEASW Budowy
I et rinatia o netta rinatia "
7 F] 3 ] ] [] Iy
1. _[Roboty budowlane -z -z -zt -z
1.1, |Croanizacs placy budowy - -] F-] ]
1.7 |DOworzes [ymczasoy - - = = zl
[ - d - g [ E]
1.4, - & - d -] E]
1.5 - & - g ] zl
1E. ] ] F] ]
1T - & - & = Fi]
1B | - & - & Fi ki
2. |instalac)e sanitame zl -z - -
21 .. e - 7 -] F] F]
232 __ ] F] z
23 - - & = i
3. |Instalacje elekinyczne - = - = - =zt - =
35 T IO - d - d F:] -
32 .. . - & - | i zl
4. |Zagospodarowanie terenu - - " E] zl
4.1 - & - = F:] =
Razem NETTO: -zt -z ] )
23% - & - & - & - &
Pk N
war %
0%
Razem [BRUTTD): - d - -z - d
Rozliczenle zallezkl NETTO:
Rozliczenle zallezikl [BRUTTO): - = - -z - d
Rozllczenls Innych potracen METTO:
Rozliczenis Innych potracen [BRUTTO): - ad - -z - ad
Razem potracenla NETTO:
Razem potrgcenta (BRUTTO): - - & - = - &
OGOLEM (BRUTTO) -z - zh -zt -zt
Minigjszy protokof stanowi podstawe
do wystawienia FAKTURY VAT.
Dnia Inspekior nagzoru KIET. Dud. gen. wyk.
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& ROZLICZEMIE ZALICZK] UDEIELOHE.) W RABACH LAY HR e e E L e

[T ey "wv:l_‘_:;”'w
Wartcdd udehsione] 'um,""'"“" o= rozliczenicwym [mis. . N
L Zaliozil wdzielone Wykorawoy ralierid chrrsy perr— o o Zaww ansowans
resbcren sy .
[paraatapes) o e mamniborarpn |
i rmity £l natia ri natin %
] 3 3 ] s e i
1. [ZALICSKA
1.1. [Zaliczkanr 1 - 3 - 3 - &
2 [Talcrkanr £ - o - - o
T - o - @ -
4. - = o o 3
| Razem NETTO: - = - = - =
N Z3% - - - =
VAT 3%
0%
Razem BRUTTO: -z -z -
Cinia Inspekior nadzorn Kler. bud. gen. wyk.
podpis)
ETE
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Zatgcznik nr 13 do Umowy

Specyfikacja techniczna monitoringu

1. Instalacja kamery poklatkowej typu: ,Time Lapse”:
a) Kamera powinna obejmowaé swym zasiegiem catg inwestycje.
b) Rozdzielczos¢ minimum FullHD (1920x1080).
c) Automatyczne rejestrowanie poklatkowe obrazu na karcie pamieci bgdz innym no$niku
przez caty okres budowy - ustawiany interwat czasowy wynosi 1 klatka na 5 minut.
2. Instalacja kamer w zapisie ciggtym:
a) Wymagany monitoring placu budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego

(min. 2 kamery), pozwalajgcych na ciggty i zdalny podglad sytuacji na Terenie budowy
przez Zamawiajgcego.

b) Rozdzielczos¢ FullHD (1920x1080).

c) llos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: co najmniej 5 Kl/s.

d) Wykonawca udostepnia obraz z kamer (podglad na zywo) przy wykorzystaniu
przegladarki internetowe;.

e) Nagrania obrazu Wykonawca przetwarza wytgcznie do celéw, dla ktérych zostaty
zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczajgcy 3 miesiecy od dnia nagrania do
czasu ich nadpisania.

3. Wykonawca zabezpiecza dostep do podgladu zdalnego z kamer oraz zarchiwizowanych
nagran monitoringu przed dostepem oséb nieuprawnionych.
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