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UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH NR [***] 

 

zawarta w Zabrzu, w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, adres: ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale 
zakładowym 10.488.917.050,00 zł,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:] 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, NIP 
___________, REGON ___________, działając-ą/ym osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ 
___________ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”. 

 

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
sektorowego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej zwana „p.z.p.”. 

Umowa dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice 
(SG/00060684)”- zamówienie sektorowe, które jest współfinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii (Inwestycja). 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wybudować, dokonać niezbędnych 
sprawdzeń i rozruchów oraz oddać do użytkowania stalowy gazociąg wysokiego ciśnienia DN 
400 o długości ok. 3,7 km wraz z zespołem zaporowo-upustowym (ZZU Sokolska)                                        
z odgałęzieniem DN 200 o długości ok. 25mb oraz gazociąg DN 400 na odcinku w rejonie 
przekroczenia ulicy Krakowskiej w Będzinie o długości ok. 42m w miejscowości Będzin                                  
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i Sosnowiec (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową  (obejmującą między innymi Projekt 
budowlany i Projekt wykonawczy) pn. 

• „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice – Odcinek 1 -Będzin 
ul. Krakowska – Sosnowcu ul. Zuzanny TOM I – XI  

• „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice – Odcinek 0 -Będzin 
ul. Krakowska” TOM I – VII 

oraz dołączonymi do Projektu Projektami Wykonawczymi - specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), która to cała dokumentacja projektowa 
będzie zwana łącznie w dalszej części Umowy Projektem (Projekt). Wyżej wskazane 
zobowiązane łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów 
Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 1 września 2021 r. (OWU), 
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: 
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed 
zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony 
potwierdzają, iż OWU stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
zapisami Umowy a OWU lub innych załączników, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, z 
zastrzeżeniem § 12 OWU. 

3. Integralną część Umowy stanowi wzór Harmonogramu terminowo–rzeczowo-finansowego 
(Harmonogram TRF), stanowiący Załącznik Nr 1 oraz Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem 
ofertowym stanowiąca Załącznik Nr 7 

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) Budowę: 

a) gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 o długości ok. 3,7 km  

b) zespołu zaporowo-upustowego (ZZU Sokolska) 

c) gazociągu DN 200 o długości ok. 25mb (odgałęzienia od gazociągu w punkcie a)) 

d) gazociągu DN 400 na odcinku w rejonie przekroczenia ulicy Krakowskiej w Będzinie 
o długości ok. 42m 

2) Zakup i zabudowę dwóch kompensatorów liniowych DN 400 w lokalizacjach 
wskazanych na planie zagospodarowania terenu w Projekcie oraz zgodnie z 
wytycznymi Projektu które będą  podlegały zabudowie w ramach Przedmiotu Umowy,  

3) Zdemontowania i utylizacji istniejącego gazociągu DN 400 w miejscach w których 
budowana sieć gazowa przebiegać będzie w śladzie przebudowywanej linii obecnego 
gazociągu zgodnie z Projektem, 

4) Wykonanie biernej i czynnej ochrony antykorozyjnej budowanej sieci gazowej, 

5) Przeprowadzenie prac związanych wyłączeniem z ruchu gazociągu DN 400 relacji 
Dąbrowa Górnicza -Szopienice etapowo (zgodnie z Projektem Wykonawczym), 

6) Przeprowadzenie etapowo (zgodnie z Projektem Wykonawczym) prac 
przełączeniowych i rozruchowych Przedmiotu Umowy w tym dostawę mediów 
rozruchowych i niezbędnych materiałów do przełączenia, 

7) Wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, prób i sprawdzeń w tym przed 
odpowiednimi organami administracji publicznej do wydania decyzji o Pozwoleniu na 
użytkowanie, 

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, 

9) Przekazanie do eksploatacji gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,  

10) Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. 

http://www.psgaz.pl/


 

 

Strona 3/49 

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 2, Warunki Techniczne Nr 
PSGZA.ZMSM.773.127.2.20.21/GP z dnia 7.04.2021r., stanowiące Załącznik Nr 3, Projekt  
stanowiący Załącznik Nr 4 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Tom 8_ PW odc. 0 i 1_ Załącznik Nr 5, które stanowią integralną część Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez 
Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem oraz STWIORB  
i nie wnosi do nich żadnych uwag. 

7. Umowa dotyczy zadania uwzględnionego imiennie w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r.                                  
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego                                         
w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1866) (Specustawa) jako inwestycja towarzysząca 
inwestycjom w zakresie terminalu, wskazana imiennie w art. 38 pkt 4) ppkt o) i opisana jako 
„Budowa gazociągu Dąbrowa Górnicza – Szopienice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi na terenie województwa śląskiego”. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specustawą i zobowiązuje się zwracać szczególną 
uwagę na przepisy w niej zawarte, w szczególności że będzie stosować odmienne regulacje 
dotyczące procesu budowlanego które z niej wynikają, w tym z zachowaniem właściwości                                         
w zakresie organów właściwych do podejmowania określonych czynności wynikających ze 
Specustawy (art. 17 i 19f Specustawy). 

9. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu Umowy, w celu 
należytej realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada/ nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 
4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom                                    

w transakcjach handlowych. 

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie Umowy oraz wszelkich dokumentów 
wytwarzanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do wiadomości 
wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na sprawowaniu 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, o ile Zamawiający zdecyduje się na wyłonienie 
takiego podmiotu zewnętrznego, podmiotom współpracującym z Zamawiającym w ramach 
świadczenia pomocy prawnej, audytowej i księgowej, a także do instytucji nadzorujących                                 
i kontrolnych związanych z współfinansowaniem Inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                             
i Środowisko na lata 2014-2020. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się, a następnie stosowania z regulacjami 
wewnętrznymi dostępnymi na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pod adresem: 
https://www.psgaz.pl/ w zakładce dla Kontrahenta. 

14. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dostępnymi na 
stronie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pod adresem: https://www.psgaz.pl/dla-
kontrahenta#wymagania-dla-wykonawcow tj: 

a) https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne  

b) https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego  

c) https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania  

15. Wykonawcy zobligowani są do zapoznania się z dokumentami udostępnianymi przez 
Zamawiającego i ich stosowania tj.:  

a) Instrukcją systemową SAP-GIS - Wykonywanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb PSG sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu stanowiącą Załącznik Nr 6 do OPZ 

b) Zbiorem instrukcji wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych w PSG sp. z 
o.o. – Załącznik Nr 1 do OPZ 

https://www.psgaz.pl/
https://www.psgaz.pl/dla-kontrahenta#wymagania-dla-wykonawcow
https://www.psgaz.pl/dla-kontrahenta#wymagania-dla-wykonawcow
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16. W przypadku konieczności wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te należy zgłosić w 
Aplikacji Zgłaszania Prac Gazoniebezpiecznych (https://zpg-zabrze.psgaz.pl). Brak dostępu do 
Aplikacji lub problemy ze zgłoszeniem prac gazoniebezpiecznych należy zgłosić na adres e-
mail: zpg.pomoc@psgaz.pl 

17. W toku realizacji Strony zobowiązane są stosować wzory dokumentów dla odbiorów prac 
umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla 
wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: ”Załączniki do Procedury 
Realizacja inwestycji i remontów w PSG”.  

 

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zrealizowania Robót zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami 
powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej 
oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, 
przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

2) dostarczenia w ciągu 5 (słownie: pięć) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej Dni robocze) od dnia 
otrzymania podpisanej przez obie strony Umowy dla Inwestycji objętej Przedmiotem 
Zamówieni, do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzupełniony Harmonogram TRF 
zgodnie z zasadami wynikającymi z §4 Umowy oraz w oparciu o „ Wymagania w zakresie 
nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji 
Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia 
powyżej 10 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 5 do OPZ;  

3) dostarczenia w ciągu 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Harmonogramu TRF do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
harmonogramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporządzonego 
zgodnie z zasadami wynikającymi z §4 Umowy oraz w oparciu o „ Wymagania w zakresie 
nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji 
Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia 
powyżej 10 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 5 do OPZ; 

4) dostarczenia w ciągu 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Harmonogramu TRF do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
harmonogramu pokazującego szczegółowo kolejność prac Wykonawcy w kolejnych trzech 
miesiącach od aktualnej daty zawarcia Umowy (Harmonogram Operacyjny), oraz do 
dostarczania na tych samych zasadach Harmonogramu Operacyjnego dla kolejnych 
miesięcy w każdym kolejnym miesiącu realizacji Umowy w taki sposób aby Zamawiający 
dysponował Harmonogramem Operacyjnym na następne trzy miesiące kalendarzowe 
sporządzonym zgodnie z zasadami wynikającymi z §4 Umowy i w oparciu o „ Wymagania w 
zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach 
Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej 
zamówienia powyżej 10 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 5 do OPZ; 

5) dostarczenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
podpisanej przez obie strony Umowy dla Inwestycji objętej Przedmiotem Zamówieni, do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, Planu Zarządzania Jakością sporządzonego w oparciu 
o „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych 
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10 mln PLN netto”, stanowiące Załącznik Nr 5 
do OPZ, 

6) cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie 
z postanowieniami „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót 
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań 
inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10 mln PLN netto”, 
stanowiącymi Załącznik Nr 5 do OPZ, 

https://zpg-zabrze.psgaz.pl/
mailto:zpg.pomoc@psgaz.pl
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7) organizacji prac zmierzających do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z §4 Umowy oraz 
OPZ. 

8) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 
zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później 
niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez 
Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną określoną w § 9.1.4), ponadto Wykonawca na własny koszt 
niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, 
w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń 
i zawarcia stosownych umów, 

9) Wykonawca zobowiązuje się, że niezwłocznie, nie później niż w dniu doręczenia 
korespondencji, poinformuje Zamawiającego o fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji 
lub uzgodnień wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub 
uzgodnienia (wraz z podaniem daty doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 
15.5.1) uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, nakładających na 
Zamawiającego obowiązki, w tym takie jak: obowiązek odtworzenia pasa jezdni poza 
założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, która została objęta 
gwarancją, albo takie w których przewidziano natychmiastową wykonalność; 

10) przekazywania wszelkich decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub innych rozstrzygnięć w toku 
postępowań prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami 
publicznymi do Koordynatora, o którym mowa w § 15.5.1) niezwłocznie, nie później niż 
następnego Dnia roboczego od dnia doręczenia wraz z pisemną informacją o dacie odbioru 
tej korespondencji, możliwości wniesienia środka zaskarżenia i dokonania analizy sprawy 
pod kątem zasadności jej zaskarżenia pod kątem interesu prowadzonej Inwestycji; 

11) Wykonawca ma obowiązek wnoszenia środków zaskarżenia (skarg, odwołań, zażaleń) 
wszelkich niekorzystnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub innych negatywnych 
rozstrzygnięć w toku postępowań administracyjnych prowadzonych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Jeżeli Wykonawca ma 
wątpliwości czy zasadne jest składanie środka zaskarżenia, decyzja powinna zostać podjęta 
wspólnie z Zamawiającym po konsultacji z Koordynatorem. Wykonawca ma możliwość 
odstąpienia od tego obowiązku wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli uzyska na to pisemną 
zgodę Zamawiającego. Jeżeli interes Zamawiającego przemawia za skierowaniem sprawy 
na drogę postępowania sądowego lub sądowo - administracyjnego to decyzję i dalsze kroki 
w tym w tym zakresie podejmie Zamawiający. 

12) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące 
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, 
w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko 
wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, 
jeśli zostaną nałożone,   

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy 
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych 
uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, 
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

c) wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 
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d) prowadzenia działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, zasobów 
środowiska, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko, wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem „Zasady nadzoru 
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.” - Wydanie Nr 1 z dnia 15.03.2017 r. 
dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, 
w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu 
inwestycyjnego, 

e) sporządzenia Planu Zadań Ochrony Środowiska zgodnie z dokumentem „Wytyczne w 
zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.” 
- Wydanie Nr 1 z dnia 15.03.2017 r., dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla 
wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego, 

13) wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

a) przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” (Wymagania), 
dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w 
zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 
z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje 
je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami swoich 
pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot 
Umowy, 

b) zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz  
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 
zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
Gazownictwa” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oświadcza, 
że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,  

c) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 
u Zamawiającego pod adresem pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta, a także tymi które stanowią Załącznik Nr 1 do OPZ, 

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, 

14) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego, 

15) zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią 
obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program 
zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; 
Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta  / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje 
się do równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego 
Zamawiającego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak również 
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy, 

16) wykonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z trasą gazociągu, 
których przebudowa wynika z wydanych uzgodnień od właściwych gestorów, zgodnie z 
wydanymi w tym celu warunkami technicznymi gestora sieci i przewidzianymi w Projekcie (w 
tym ze szczególnym uwzględnieniem sieci elektroenergetycznych należących do Tauron 
Dystrybucja S.A. co do których zostały zawarte przez Zamawiającego odrębne 
porozumienia), 

http://www.psgaz.pl/
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17) spełnienia obowiązków określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
stanowiącej podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w wyniku rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą Umowę, w tym w 
szczególności obowiązku skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy osób wskazanych 
w toku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, 

18) organizacji i zarządzania wykonywaniem Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 
wskazanymi w §4 Umowy, 

19) przeprowadzenie na życzenie Zamawiającego szkolenia z zakresu procedur i zasad 
eksploatacji zastosowanych przez Wykonawcę systemów antykorozyjnych dla pracowników 
Zamawiającego (do 20 osób). 

2. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określają Załącznik Nr 1 - 4, 

2) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 

3) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

4) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została zgoda 
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacją 
przekazaną przez Zamawiającego, 

5) ustanowienia kierownika budowy i robót oraz powierzenia funkcji kierownika budowy lub 
robót osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, oraz 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także przekazanie danych tych osób 
Zamawiającemu; 

6) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej 
efekty wykonanych czynności geodezyjnych, 

7) wykonania robót budowlano-montażowych za pomocą kilku zespołów o odpowiedniej 
liczebności personelu, liczby sprzętu i maszyn w taki sposób, aby Roboty były prowadzone 
na większej ilości frontów Robót niż jeden równocześnie w godzinach co najmniej od godziny 
7 do 21, która zagwarantuje możliwość wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 
wskazanym w §6.7 Umowy, 

8) dysponowania zespołem pracowników i sprzętu w takiej liczbie, która zagwarantuje 
możliwość wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §6.7 Umowy, tj. terminie 
odbioru końcowego. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy równoczesnej realizacji kilku 
Etapów wyszczególnionych w §4.3 w jednym czasie (naraz) Umowy za pomocą kilku 
zespołów złożonych z odpowiedniej liczby personelu i sprzętu (prowadzenia kilku frontów 
Robót jednocześnie), po to aby terminowa realizacja Umowy była możliwa, 

9) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem, STWIORB oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

10) przeprowadzenie pod nadzorem Zamawiającego wszystkich niezbędnych testów i prób na 
sieci i obiektach technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do 
wykonania Przedmiotu Umowy a także rozruchu, nagazowania, oraz prac przełączeniowych 
i włączeniowych do czynnej sieci gazowej, 

11) ścisłej współpracy ze wskazaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego właściwą 
jednostką Zamawiającego, która będzie nadzorowała wykonywane przez Wykonawcę prace 
włączeniowe do czynnej sieci gazowej, w tym w zakresie uzgodnienia terminu i 
potwierdzenia technologii wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez 
Wykonawcę materiałów niezbędnych przed przystąpieniem do ich wykonania, 

12) wykonanie wszelkich niezbędnych wycinek drzew i krzewów przewidzianych w Projekcie 
oraz decyzjach i zezwoleniach, przy czym do Wykonawcy należy także usunięcie pni i 
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korzeni pozostających po wycince drzew i krzewów, odtworzenie tego terenu, a także 
dokonanie nasadzeń zastępczych i kompensacyjnych, w tym zakup niezbędnych materiałów 
i sadzonek oraz zachowanie warunków pielęgnacyjnych po nasadzeniu w tym dochowanie 
obowiązków utrzymania żywotności nasadzonych roślin przez czas określony, jeżeli te 
zostały przewidziane w decyzjach lub innych rozstrzygnięciach, 

13) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zapoznania się z warunkami prowadzenia Robót na danej nieruchomości na podstawie 
których Zamawiający uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i bezwzględnego przestrzeganiu wskazanych tam warunków, 

b) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 
prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem, chyba że inny termin będzie wynikał z umowy o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane, którą zawarł Zamawiający, lub decyzji stanowiącej 
podstawę tytułu prawnego; 

c) sporządzenia i podpisania z właścicielem, użytkownikiem wieczystych lub zarządcą 
nieruchomości protokołu przekazania, a po wykonaniu prac protokołu odbioru terenu 
prowadzenia Robót, 

d) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 
pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 
prowadzenia Robót, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z 
umowy o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane którą zawarł Zamawiający, 

e) właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 
o ile będzie wymagany, 

f) wykonania dokumentacji fotograficznej i wideo na każdej z nieruchomości 
dokumentującej stan nieruchomości przed rozpoczęciem prowadzenia prac, sposób 
oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy, a następnie stan po 
przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego, 

g) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 
tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

h) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 
organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

i) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 
w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków, obiektów i 
terenów znajdujących się w sąsiedztwie Robót, 

j) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem konieczności ponownych robót 
ziemnych i odtworzeniowych po pracach włączeniowych, 

k) poniesienia opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 
niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa  
w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 
uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu, w przypadku gdy 
Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona 
opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w 
którym decyzja ta stała się ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą 
na kwotę poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: 
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siedmiu)  dni od daty otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień 
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, 

l) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia, 
zezwolenia lub uzgodnienia oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, 
ewentualnych szkód, jakie mogą zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z 
winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych 
kar, w tym również kar za przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, 
określonych w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiającego, 

m) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 
pierwotnego; jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, 
bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu, Wykonawca po udzieleniu pisemnych 
wyjaśnień Zamawiającemu przedstawić, zamiast oświadczenia podpisanego przez 
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, własne 
oświadczenie o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego wraz z 
materiałem dowodowym (fotografie i wideo) dotyczącym stanu nieruchomości po 
odtworzeniu, 

n) zaspokojenia roszczeń właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do 
nieruchomości w zakresie nieprawidłowego przywrócenia przez Wykonawcę terenu w 
pasie lub poza pasem montażowym do stanu poprzedniego, 

o) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 
Robót, w tym materiałów zgodnie z dokumentacją lub wymogami producentów 
wykorzystywanych materiałów, 

p) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

q) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego 
lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 
z w/w podmiotami, 

14) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed ich 
rozpoczęciem, 

15) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Zamawiającego); szczegółowe zasady współpracy 
pomiędzy Wykonawcą a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiającego) 
określa „ Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych 
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10 mln PLN netto”, stanowiący Załącznik Nr 5 
do OPZ, 

16) przeprowadzenie wszystkich prac wyłączeniowych istniejącego gazociągu DN 400 oraz 
przełączeniowych wybudowanej sieci gazowej, które zostały zaplanowane do wykonania 
etapami, zgodnie z chronologią i szczegółowymi informacjami na temat warunków 
technicznych wykonania tych czynności przewidzianych w Projekcie Wykonawczym - 
Warunki techniczne wykonania i odbioru, wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych 
czynności 

17) opracowanie dokumentacji rozruchowej, a następnie dokonania właściwych prób, badań 
oraz uczestnictwa w odbiorach, oraz przeprowadzenia rozruchu i prac włączeniowych, 
przełączeniowych do czynnej sieci gazowej prowadzonych etapami, zgodnych z 
wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, wraz z ponoszeniem pełnych 
kosztów tych czynności zgodnie z chronologią i szczegółowymi informacjami na temat 
warunków technicznych wykonania tych czynności przewidzianych w Projekcie 
Wykonawczym - Warunki techniczne wykonania i odbioru, 
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18) Wykonawca najpóźniej na 5 Dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem prac o których 
mowa w §2.2.16 i §2.2.17 Umowy zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody podjęcie 
tych czynności. Wykonawca nie może przystąpić do prowadzenia prac wyłączeniowych, 
przełączeniowych i rozruchowych bez zapewnienia nadzoru Zamawiającego i jego zgody na 
przeprowadzenie tych czynności uzyskanej na piśmie. 

19) na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami, zobowiązany 
jest poinformować właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o 
planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami oraz terminie 
zakończenia rozruchu obiektu objętego Robotami, jeżeli jest on przewidziany dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Wykonawca zobowiązany 
będzie do czynnego udziału w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, 

20) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii na 
czynnej sieci gazowej w bezpośrednim sąsiedztwie Robót, a w przypadku wystąpienia awarii 
– wszelkich czynności i prac niezbędnych dla zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz 
natychmiastowym poinformowani służb Zamawiającego o usunięciu jej skutków lub o 
konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona przez 
Zamawiającego, 

21) zwrotu do Zamawiającego oryginału Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa 
w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej trasą 
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych bądź 
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

22) do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich urządzeń, materiałów i instalacji w 
ramach Przedmiotu Umowy, podlegających zgodnie z prawem nadzorowi Urzędu Dozoru 
Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1468) w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu. W tym celu Wykonawca wykona wszelkie niezbędne próby i testy na własny 
koszt i własnym staraniem. Po stronie Wykonawcy leży realizacja obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 272) po 
realizacji których przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację zatwierdzoną przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 

23) zaktualizowanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wydawanych przez samorządy, 
gestorów sieci, oraz organy administracji publicznej, które ulegną dezaktualizacji przed 
rozpoczęciem Robót. 

24) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego. 

25) współdziałania ze wskazanym przez Zamawiającego projektantem i współpracującym z nim 
biurem projektowym w związku z prowadzonym nadzorem autorskim, a także w zakresie 
uzgodnienia przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych o ile te okażą się konieczne, 
w szczególności poprzez przekazanie niezbędnych informacji, danych technicznych i 
dokumentów a także dokonywania niezbędnych konsultacji i uzgodnień. 

3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów, urządzeń, elementów budowlanych, 
wykończeniowych, surowców mających być wykorzystane przy realizacji Robót (Materiały):  

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z Materiałów, za których zakup, 
transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

2) przed zakupem Materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli pisemnie pod 
rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 10 Dni roboczych od dnia 
wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; Zamawiający nie ponosi kosztów 
materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, 

3) Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, oraz 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
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określonym odpowiednimi przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w 
OPZ oraz Projekcie przekazanym przez Zamawiającego, 

4) zmiana Materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 
szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji 
Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu, 

5) Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty 
i gwarancje producenta lub sprzedawcy, 

6) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego 
do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
Materiałów odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, 

7) wbudowanie Materiałów może nastąpić po podpisaniu protokołu kontroli dostaw o którym 
mowa w §7.1-3 Umowy i dopuszczeniu do wykorzystania przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

1) dostęp do całego terenu budowy oraz do Materiałów i dokumentów związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i przed jej uruchomieniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy 
wykazu osób zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o pracę, którzy realizują czynności 
objęte Przedmiotem Umowy, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykaz osób Wykonawca składa według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 12 . Zmiana wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, wymaga aktualizacji Załącznika Nr 12 i nie stanowi zmiany Umowy.  

7. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
przy czym Wykonawca odpowiada za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dotyczących 
realizowania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

8. W zakresie obowiązków informacyjnych Zamawiającego jako Beneficjenta Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie 
z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami, wszelką korespondencję prowadzoną 
z Zamawiającym oraz dokumentację wytworzoną w ramach realizacji Umowy, w 
szczególności w sytuacjach, gdy Wykonawca występuje w imieniu Zamawiającego. W 
przypadku zmiany zasad zastosowania znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania, 

2) do zamontowania przed rozpoczęciem robót budowlanych tablic informacyjnych w liczbie 2 
sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich zdemontowania i utylizacji po 
zakończeniu Inwestycji i rozliczeniu dofinansowania w związku ze współfinansowaniem ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Wykonawca 
odpowiada za poprawność wykonania montażu i stan tablic przez cały okres trwania 
budowy; Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamontowaniu tablic, niezwłocznie po 
zakończeniu montażu. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o stan techniczny tablic i oto, 
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aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzona lub nieczytelna tablica musi 
być wymieniona lub odnowiona na koszt Wykonawcy. 

3) do zamontowania po zakończeniu Inwestycji i rozliczeniu dofinansowania w związku ze 
współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 tablicy pamiątkowej w liczbie 1 sztuki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
Wykonawca odpowiada za poprawność wykonania montażu i stan tablic przez cały okres 
trwania budowy; Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamontowaniu tablic, 
niezwłocznie po zakończeniu montażu. 

9. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca oraz Podwykonawcy 
zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osoby, które 
będą wykonywać czynności niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie: prac fizycznych (np. 
spawacze, monterzy) oraz prac operatorów sprzętu (np. koparek, spycharek, dźwigów), prace 
administracyjno-biurowe jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, przez cały okres realizacji zamówienia. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie przez niego 
wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 5 dni, dowodów potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudnienia, o którym mowa w ust. 8. Zamawiający jest uprawniony w tym celu do żądania w 
szczególności niżej wymienionych dokumentów:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,  

3) poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 
wykonujących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

12. Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust. 13, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu po zawarciu Umowy, nie później 
niż w dniu podpisania Umowy: 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu 
Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT, wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert bądź odpowiedniego wydruku  
z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, potwierdzonego za 
zgodność ze stanem faktycznym przez osobę umocowaną do reprezentowania 
Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym lub 
zwolnionym: dokumentu potwierdzającego brak rejestracji, albo w przypadku gdy 
Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: pisemnej informacji w języku polskim, 
dotyczącej sposobu rozliczenia zamówienia na gruncie VAT, według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 8 

2) zaświadczenia z banku lub oddziału banku na terytorium Polski  
o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu 
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art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być 
dokonana zapłata wynagrodzenia lub w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana 
jest Umowa w wyniku udzielenia zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania za granicą i nie korzysta z wariantu pierwszego powyżej: zaświadczenia  
z banku lub oddziału banku na terytorium kraju, w którym posiada siedzibę, o prowadzeniu 
na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata 
wynagrodzenia lub w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za 
granicą i jednocześnie posiada na terytorium Polski Oddział zarejestrowany w KRS oraz 
zamierza realizować umowę przy udziale tego Oddziału: zaświadczenia z banku lub 
oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego 
rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata wynagrodzenia,  

3) oświadczenia Wykonawcy, że numer bankowego rachunku rozliczeniowego, wskazany w 
umowie lub na fakturze, na który ma zostać dokonana płatność jest zgodny z numerem 
rachunku bankowego, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym oraz widnieje  
w elektronicznym Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym na 
stronie Ministerstwa Finansów, lub oświadczenia, że Wykonawca nie jest podatnikiem VAT 
czynnym w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny; oświadczenia według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9, 

4) oświadczenia Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w innych krajach UE 
niż Polska, zawierające w szczególności nazwę kraju rejestracji oraz numer VAT-UE, 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 lub oświadczenia o braku rejestracji na VAT-
UE w innych krajach niż Polska, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 11, 

5) w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w sytuacji 
świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli miejsce siedziby lub zamieszkania 

wykonawcy dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji 
niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny przez okres 
kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania: oryginału ważnego certyfikatu 
rezydencji podatkowej oraz dodatkowo pisemnego oświadczenia, że wypłacane na 
podstawie umowy należności związane są z działalnością tego zakładu. 

15. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały przewidziane w OPZ. 

 

§ 3. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom na 
zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych (p.z.p). Postanowienia § 3 OWU 
nie znajdują zastosowania . 

2. Wykonawca wskaże część Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcom wraz 
z określeniem danych podwykonawców w tym danych kontaktowych, o ile nie zostali oni wskazani 
w ofercie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile są już znane.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych 
danych w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych 
podwykonawców, jeśli w późniejszym okresie będzie zamierzał powierzyć im realizację 
Przedmiotu Umowy przed przystąpieniem przez nich do realizacji. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 
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stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została Umowa. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
w umowie z podwykonawcą określić w sposób precyzyjny i szczegółowy przedmiot przedmiotu 
podzlecanych prac, aby było możliwe jednoznaczne ustalenie zakresu działań Podwykonawcy w 
relacji do Przedmiotu Umowy; 

6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które 
ściśle odpowiadają powierzonej mu przez Wykonawcę do wykonania części Przedmiotu 
Umowy określonej w ust. 5, 

3) wymagania w zakresie wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaną 
określone na co najmniej takim poziomie, jaki wynika z warunków Umowy, OPZ oraz 
wymagań Projektu,  

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające, 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku 
z realizacją Umowy; dysponuje odpowiednim personelem i sprzętem gwarantującymi 
prawidłowe wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawcę części Przedmiotu 
Umowy, a także kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy w Umowie i warunkach udzielenia zamówienia, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy przed przystąpieniem do prac przez podwykonawcę, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. W każdym przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszy podwykonawcę Wykonawca jest obowiązany do złożenia 
oświadczenia Zamawiającemu z którego wynikać będzie w sposób szczegółowy przedmiot 
podzlecanych prac oraz ich wartość wynikającą z wynagrodzenia wskazanego w §8.1 w taki 
sposób, aby było możliwe jednoznaczne ustalenie zakresu i wartości działań Podwykonawcy w 
relacji do Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany określić Zamawiającemu wartość 
podzlecanych prac wynikającą z Umowy dokonując wyliczenia na podstawie kosztorysu 
ofertowego dołączonego do Oferty Wykonawcy. 
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10. Zamawiający może zgłosić w terminie do 30 (trzydziestu) dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących 
przypadkach:  

1) gdy nie spełnia on wymagań określonych w SWZ, załącznikach do SWZ lub Umowie, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest dłuższy niż określony 
w ust. 7.1, 

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p. 

4) gdy zakres i wartość Robót przekazanych do wykonania Podwykonawcy nie został określony 
w sposób szczegółowy i nieprecyzyjny, tj. w taki sposób, że nie jest możliwe jednoznaczne 
ustalenie zakresu i wartości działań Podwykonawcy w relacji do Przedmiotu Umowy i 
wynagrodzenia wskazanego w §8.1; 

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 i w terminie tam wskazanym, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia tej umowy. 

13. Jeżeli umowa o podwykonawstwo nie dotyczy robót budowlanych i nie podlegała weryfikacji 
zgodnie z ust. 9, Zamawiający może zgłosić Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w formie pisemnej, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 14 (czternastu) dni od jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 10. 

14. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13 i w terminie tam wskazanym, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia na koszt Wykonawcy  
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiający zgłosił  zastrzeżenia lub sprzeciw do zawartej 
z nim umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język 
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język polski. 

17. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcą nie może uregulować w nich postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości Umowy, przy czym nie podlega ona kontroli Zamawiającego na zasadach określonych 
w ust. 10-14. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

19. W każdym przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy Zamawiającemu. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 7 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy ze wskazaniem terminu do wprowadzenia zmiany, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej określonej w § 9.1.10. 

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

22. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

23. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez 
Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umów o podwykonawstwo 
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zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawców dalszymi 
podwykonawcami. Za realizację obowiązków przedłożenia umów Podwykonawców odpowiada w 
każdym przypadku Wykonawca.  

24. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na to, aby wysokość wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekraczała wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy. 

25. Czynności Zamawiającego polegające na wniesieniu zastrzeżeń lub sprzeciwów nastąpią na 
piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 4. HARMONOGRAM I ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminowe i prawidłowe wykonywanie Umowy ma 
nadzwyczaj istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności 
w związku z tym, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020, a Zamawiający jest związany do ścisłego przestrzegania 
terminów wynikających z umowy o dofinansowanie. 

2. Wzór Harmonogramu TRF stanowiący Załącznik 1 do Umowy określa ramowy program działań 
Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy. Zamawiający przewidział podział realizacji Umowy 
na Kamienie Milowe. Dodatkowo Kamienie Milowe: 

1) Montaż gazociągów (wykonanie spawania, wykonanie kontroli jakości połączeń spawanych) 

2) Ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu 

zostały dodatkowo podzielone na podstawie biegu inwestycji w terenie na Etapy. 

3. Jako Kamienie Milowe w Harmonogramie TRF Strony uznają: 

1) Organizację budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod 
budowę gazociągów 

2) Montaż gazociągów (wykonanie spawania, wykonanie kontroli jakości połączeń 
spawanych) 

3) Ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu 

4) Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z 
przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób 

5) Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego 

6) Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego 

4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do takiego zorganizowania Robót, w 
tym wszelkich dostaw, odbiorów i wszelkich innych czynności wynikających z Umowy, jak również 
zapewni odpowiednią siłę roboczą i niezbędny sprzęt, aby terminy realizacji Umowy i Kamieni 
Milowych zostały dotrzymane. Zamawiający wskazuje, że w celu terminowej realizacji Robót 
konieczne jest równoczesne realizowanie kilku Etapów przez Wykonawcę za pomocą 
odpowiedniej liczby zespołów personelu i sprzętu. 

5. W przeciągu 5 Dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wykonalnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla Inwestycji objętej Przedmiotem Zamówienia Wykonawca doprecyzuje 
Harmonogram TRF poprzez wprowadzenie terminów wykonania Robót dla poszczególnych 
Kamieni Milowych i Etapów i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca 
zobowiązany jest uzupełnić Harmonogram TRF przy uwzględnieniu następujących uwag: 

1) podział na Kamienie Milowe, Etapy, terminy i wartości wskazane we Wzorze 
Harmonogramu TRF stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy przez Zamawiającego nie 
mogą zostać zmienione przez Wykonawcę,  

2) propozycje dotyczące terminów niewskazanych we Wzorze Harmonogramu TRF 
przedstawia Wykonawca, przy czym aby były wiążące muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego; 
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3) Wykonawca zaproponuje podział odcinków Kamieni Milowych wskazanych w §4.3.2-3 
Umowy na Etapy na podstawie punktów orientacyjnych na mapie projektowej z 
zachowaniem orientacyjnej długości wskazanych przez Zamawiającego we Wzorze 
Harmonogramu TRF, przy czym aby były wiążące muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego; 

4) Wykonanie Etapu będzie obejmować budowę gazociągu oraz infrastruktury technicznej i 
wszystkich urządzeń przewidzianych w Projekcie dla danego odcinka trasy; 

6. Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby Roboty związane z wykonaniem robót 
technikami bezwykopowymi realizowane były w miarę możliwości w pierwszej kolejności danego 
Etapu. Wykonawca taką organizację Robót uwzględni w opracowywanym Harmonogramie TRF. 

7. Zamawiający w przeciągu do 10 Dni roboczych od dnia przedłożenia do zatwierdzenia 
Harmonogramu TRF wniesie ewentualne zastrzeżenia do sposobu przygotowania 
Harmonogramu TRF przez Wykonawcę. Wykonawca wprowadzi zmiany wskazane przez 
Zamawiającego i dostarczy poprawiony Harmonogram TRF w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni 
roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń, w którym uwzględni wszystkie zgłoszone przez 
Zamawiającego uwagi. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia Harmonogramu TRF, który 
nie zostanie zmieniony zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W takim przypadku przyjmuje się, 
że obowiązek złożenia Harmonogramu TRF nie został wykonany w terminie przez Wykonawcę. 

8. Na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu TRF i procedury pn. „Wymagania w zakresie 
nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji 
Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia 
powyżej 10 mln PLN netto”, Wykonawca sporządzi Harmonogram Taktyczny. W przypadku 
wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca 
sporządzi i dostarczy w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń nowy 
Harmonogram Taktyczny, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. 

9. Na podstawie Harmonogramu Taktycznego i procedury pn. „Wymagania w zakresie 
nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji 
Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia 
powyżej 10 mln PLN netto”,, Wykonawca będzie na bieżąco opracowywał harmonogram, 
pokazujący szczegółowo Roboty i wszystkie działania Wykonawcy zaplanowane co najmniej na 
kolejne trzy miesiącach od aktualnej daty (Harmonogram Operacyjny). 

10. Harmonogram Operacyjny będzie uwzględniać w szczególności:  

1) szczegółowe informacje na temat kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty 
budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i 
zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez 
Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym 
stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości 
robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego;  

2) opis metod realizacji robót budowlanych i Etapów realizacji Umowy; 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji Etapu; 

11. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji Harmonogramu Taktycznego i 
Operacyjnego na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczości raz w miesiącu tj. zaktualizowany 
Harmonogram na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał 
Koordynatorowi pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca lub na każde żądanie 
Koordynatora. 

12. Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robót: 

1) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 
terminu Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

2) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 
terminów ukończenia poszczególnych Etapów lub Kamieni Milowych (innych niż Odbiór 
Techniczny i Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie TRF, lub 
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3) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminu Odbioru 
Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

4) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminów 
ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny i Odbiór 
Końcowy) określonych w Harmonogramie TRF, 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od zaistnienia tych 
okoliczności: powiadomi Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Koordynatora, wskazując na 
przyczyny, z których wynika opóźnienie, a także oceni ich wpływ na terminy wykonania Kamieni 
Milowych i Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego oraz zakres lub sposób wykonania 
Umowy. 

13. W sytuacji wskazanej w ust. 12 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 10 Dni 
roboczych od dnia zawiadomienia o wystąpienia tych okoliczności, Program Naprawczy opisujący 
szczegółowo proponowane działania oraz zasoby, które zaangażuje w celu zapewnienia 
zgodności postępu Robót z wymaganiami Umowy. Program naprawczy powinien przewidywać 
reorganizację sposobu wykonywania Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, 
personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas Etapów i Kamieni Milowych w terminach określonych w 
Harmonogramie TRF. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

14. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające 
prowadzenie Robót na danym Etapie lub części Etapu wobec wystąpienia przesłanki wskazanej 
w §16.2 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany dokonać reorganizacji zespołów personelu, 
maszyn i sprzętów w taki sposób, aby czasowe utrudnienia w miarę możliwości nie wstrzymywały 
realizacji terminów dla pozostałych Etapów i Kamieni Milowych. Nawet uzasadnione wstrzymanie 
lub spowolnienie prac na danym fragmencie trasy Etapu nie uprawnia Wykonawcy do 
zaprzestania prac na pozostałych Etapach i w zakresie pozostałych Kamieni Milowych, chyba że 
kontynuowanie prac okaże się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co jest 
zobowiązany wykazać środkami dowodowymi przed Zamawiającym. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zarządzania realizacją Inwestycji w sposób gwarantujący jej 
terminowe wykonanie w tym przy szczególnym uwzględnieniu obowiązków: 

1) uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, 
niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień, stanowisk organów 
administracyjnych, operatów niezbędnych do zrealizowania Inwestycji i dokonania 
Odbioru Końcowego, a nie dostarczonych przez Zamawiającego przed zawarciem 
Umowy; powyższe należy zrealizować z zastrzeżeniem zapisów Specustawy i 
każdorazowo, przed złożeniem wniosku do właściwego organu wynikającego ze 
Specustawy pozyskać zgodę Zamawiającego na jego złożenie, 

2) przestrzegania zapisów i warunków wynikających z uzyskanych dla przedmiotowej 
Inwestycji decyzji administracyjnych, uzgodnień, oraz porozumień i umów które zawarł 
Zamawiający z osobami trzecimi,  

3) wczesnej identyfikacji problemów związanych z realizacją Inwestycji, które mogą mieć 
wpływ na powodzenie realizacji robót, dotrzymanie terminu wykonania Umowy lub mogą 
być podstawą do roszczeń oraz mieć wpływ na sposób ich rozpatrywania wraz z 
przedstawieniem analiz i rozwiązań technicznych/technologicznych do akceptacji 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,  

4) niezwłocznego raportowania Koordynatorowi, nie później niż w terminie do 3 Dni 
roboczych od dnia powzięcia informacji, na piśmie o wszelkich zidentyfikowanych 
problemach, o których mowa w punkcie powyżej wraz z podaniem w sposób 
kompleksowy propozycji ich rozwiązania, zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcy Robót 
Budowlanych do raportowania realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych 
zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i uczestnictwa w: 

1) naradach koordynacyjnych w celu omówienia bieżącego postępu w realizacji Inwestycji 
oraz bieżących problemów, wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub 
mogących wystąpić). Termin i miejsce posiedzeń Narad koordynacyjnych wyznaczany 
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będzie każdorazowo przez Koordynatora lub osobę przez niego wskazaną, na 2 Dni 
przed spotkaniem. Spotkania będą się odbywać w biurze budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie a także w zależności wystąpienia 
takiej potrzeby, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 
nadzoru, Koordynatorów oraz innych zaproszonych przez Zamawiającego osób. 
Zamawiający może wymagać uczestnictwa w naradzie kierownika budowy oraz 
odpowiednich kierowników robót. 

2) comiesięcznych posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzeń Rady Budowy 
wyznaczany będzie każdorazowo przez Koordynatora lub osobę przez niego wskazaną. 
W razie wystąpienia sytuacji szczególnych Zamawiający może wyznaczyć Radę Budowy 
częściej, w miarę potrzeb, informując o tym Wykonawcę na 3 Dni robocze przed 
spotkaniem. Rady Budowy będą odbywać się przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego, Koordynatorów i jeżeli są ustanowieni inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych przez Zamawiającego osób. Kierownik budowy oraz odpowiedni 
kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w Radach Budowy. Spotkania będą się 
odbywać w biurze budowy lub w siedzibie Zamawiającego.  

3) organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkań w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji lub na życzenie Koordynatora 
lub osobę przez niego wskazaną.  

17. Planowane Roboty Wykonawca musi na bieżąco uzgadniać z Koordynatorami lub osobą przez 
niego wskazaną oraz Inspektorem Nadzoru Zamawiającego i przestrzegać Harmonogramów 
(Operacyjnego i Taktycznego).  

18. W ramach zarządzania budową wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru Zamawiającego, Koordynatorami i 
Wykonawcą Nadzoru Autorskiego w zakresie dotyczącym możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do Robót, Materiałów i Urządzeń oraz rozwiązań 
projektowych, materiałowych lub konstrukcji przewidzianych w Projekcie, STWIORB. 

2) Udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, udziału w komisjach i 
naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym a także odbiorach 
wskazanych w §7 Umowy. 

3) W razie potrzeby przeprowadzenia na własny koszt szczegółowych badań 
materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodności z Projektem, STWIORB oraz 
wymaganiami normatywnymi i obowiązującymi przepisami. 

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:umocowania Wykonawcy 
do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami administracji publicznej i 
osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy; umocowanie zostanie wydane na 
podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem 
umocowania, złożonego drogą mailową na adres Koordynatora, o którym mowa w § 15.5.1), 

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca, 

3) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

4) protokolarnego odbioru prac i Robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami, 

6) współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania posiadanych dokumentów bieżących 
i archiwalnych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) w terminie do 3 Dni roboczych od zawarcia Umowy - zorganizowania spotkania 
organizacyjnego, z udziałem przedstawicieli stron uczestniczących w procesie 
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagań i oczekiwań dotyczących realizowanego 
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zostać zorganizowane przed przekazaniem terenu 
budowy, a ustalenia ujęte w protokole ze spotkania, 
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8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnieć na fakturach - o ile będzie 
wymagana w przypadku objęcia Przedmiotu Umowy umową o dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji 
energii. 

§6      TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający dokona przekazania terenu budowy w terminie do trzech Dni Roboczych od dnia 
doręczenia Wykonawcy wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji objętej 
Przedmiotem Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do tej czynności na 
wezwanie Zamawiającego, a Strony spiszą protokół przekazania terenu budowy. 

2. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka 
związane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego. 

3. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na maksymalnie 30 dni od 
dnia podpisania przez obie Strony Umowy dla Inwestycji objętej Przedmiotem Zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót, a z czynności tej Strony spiszą protokół rozpoczęcia prac. 

4. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone są w Harmonogramie TRF.  

5. O wszelkich opóźnieniach w realizacji Robót mogących mieć wpływ na terminy realizacji 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie 
Zamawiającego. 

6. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustala się na 7 (siedem miesięcy liczonych) od 
dnia zawarcia Umowy. Za faktyczny termin wykonania Robót uznaje się dzień podpisania przez 
Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego.  

7. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 8 (osiem miesięcy liczonych) od 
dnia zawarcia Umowy. Za faktyczny termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień 
podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

8. Nie później niż na 14 dni przed terminem dokonania Odbioru Technicznego, o którym mowa                       
w ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację                            
o której mowa w §7.11 i pisemne oświadczenie o gotowości do przystąpienia do Odbioru 
Technicznego. 

9. Nie później niż na 14 dni przed terminem dokonania Odbioru Końcowego, o którym mowa w ust. 
7 Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację o której 
mowa w §7.13 i pisemne oświadczenie o gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

10. W razie wątpliwości dotyczących terminu wykonania Przedmiotu Umowy dla celów dowodowych 
należy przyjąć, że wykonanie odpowiednio Robót podlegających odbiorowi technicznemu                             
i Przedmiotu Umowy podlegającemu odbiorowi końcowemu mogło nastąpić najwcześniej po 
upływie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę i przekazaniem kompletnej dokumentacji przewidzianej 
w §7.11 (dla odbioru technicznego) i §7.13 (dla odbioru końcowego), pod warunkiem że w dacie 
złożenia tego oświadczenia Wykonawca spełniał wszystkie niezbędne wymogi umożliwiające 
dokonanie tych odbiorów bez zastrzeżeń. 

11. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji 
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia, przy czym w takim wypadku termin realizacji ulegnie odpowiedniemu 
wydłużeniu o okres wstrzymania realizacji przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym w celu doręczenia mu wykonalnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla Inwestycji objętej Przedmiotem Zamówienia nie później niż następnego Dnia 
roboczego po dniu, w którym Zamawiający przekaże mu informacje o możliwości jej odbioru. 
Jeżeli Wykonawca nie stawi się po odbiór decyzji lub odmówi jej przyjęcia zostanie obciążony 
karą umowną przewidzianą w §9.1.23) Umowy. 
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§ 7. ODBIORY 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli czy materiały i urządzenia, które dostarczył Wykonawca 
mające być wykorzystane przy realizacji Robót są fabrycznie nowe i nieużywane materiały, 
elementy budowlane, wykończeniowe, surowce w zakresie i standardzie określonym w Projekcie 
i Umowie, a w przypadku braku wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym                                      
z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają być zastosowane.  

2. Wykonawca ma obowiązek informować Koordynatora i Inspektora Nadzoru Zamawiającego na 
piśmie z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych, o terminach realizowanych przez siebie 
dostaw. Wykonawca przedstawi do kontroli Zamawiającemu lub osobom przez niego 
upoważnionym do oceny stan urządzeń lub materiałów przed ich użyciem, zakryciem lub 
wbudowaniem, a także dokumentacje tych materiałów i urządzeń tj. certyfikaty, atesty, aprobaty 
techniczne i inne dokumenty świadczących o spełnianiu parametrów, jakości i charakterystyki, 
która była wymagana przez Zamawiającego. 

3. Koordynator lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego mogą zdecydować o przystąpieniu do 
kontroli dostaw materiałów i urządzeń dostarczanych na teren budowy w celu potwierdzenia 
zgodności dostaw z Projektem, lub odstąpić od tej czynności. Czynności kontrolne w imieniu 
Zamawiającego przeprowadzi Inspektor Nadzoru Zamawiającego lub Kierownik Działu Stacji i 
Sieci Gazowych lub Kierownik Sekcji Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociągów Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający zdecyduje o kontroli, Strony potwierdzą kontrolę dostaw podpisaniem 
protokołu z kontroli dostaw Wykonawcy. 

4. Zamawiający dokona Odbioru Robót Zanikowych i Podlegających Zakryciu polegający na ocenie 
jakości wykonanych Robót (lub ich części), które w dalszym procesie wykonywania Przedmiotu 
Umowy nie będą mogły zostać poddane kontroli z uwagi na tymczasowy charakter (roboty 
zanikające) lub ulegają zakryciu na skutek kolejnych planowanych czynności Wykonawcy. 

5. Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Robót Zanikowych i Podlegających Zakryciu wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia na piśmie o tej gotowości Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego, z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. W ten sam sposób Wykonawca 
przekazuje informację o planowanym przystąpieniu do wykonania robót technikami 
bezwykopowymi (przecisk, przewiert). 

6. Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonuje Odbioru Robót Zanikowych i Podlegających 
Zakryciu dla Robót zgłoszonych przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 3 Dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania przez Wykonawcę 
dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru oraz potwierdza odbiór protokołem oraz wpisem 
do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zdecydować o uczestnictwie w 
trakcie wykonania robót technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) i z czynności tej 
sporządza notatkę. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może uznać Odbiór Robót Zanikowych i 
Podlegających Zakryciu dla Robót lub uczestnictwo w trakcie wykonania robót technikami 
bezwykopowymi za zbędne, o czym powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż na 
dzień przed planowaną czynnością. 

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego gotowości do Odbiór Robót 
Zanikowych i Podlegających Zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem lub 
wyznaczeniu w zgłoszeniu terminu Odbioru Robót Zanikowych i Podlegających Zakryciu 
krótszego niż 3 Dni robocze, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru Zmawiającego, jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania Robót oraz przywrócić stan 
poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robót oraz skutki ewentualnego opóźnienia 
wynikającego z odkrycia, a także ponownego wykonania Robót poniesie Wykonawca, niezależnie 
od tego, czy były one wykonane prawidłowo. 

8. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego Harmonogramem TRF, Wykonawca zgłosi pisemne oświadczenie o jego 
wykonaniu oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, a Zamawiający wskaże osoby, które 
dokonają odbioru. Odbiór Częściowy jest możliwy wyłącznie jeżeli Strony przewidziały płatność 
częściową za wykonanie danego Kamienia Milowego lub Etapu w Harmonogramie TRF oraz jest 
niezbędny w celu prowadzenia częściowych rozliczeń wynagrodzenia z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy. 
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9. Wykonawca zawiadamiający o gotowości do Odbioru Częściowego jest zobowiązany przekazać 
jednocześnie z oświadczeniem o gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania Robót składających się na dany Kamień Milowy zgodnie z 
Harmonogramem oraz, że Kamień Milowy (lub jego Etap), spełnia warunki dokonania odbioru. 
Wykaz wykonanych Robót i dokumentacja jest akceptowana i oceniana przez Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego na podstawie rzeczywiście wykonanych Robót.  

10. Przystąpienie do czynności Odbioru Częściowego nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni 
roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazaniu 
kompletu dokumentów przewidzianych. Dokumentem potwierdzającym zakres i prawidłowość 
wykonania Kamienia Milowego będzie obustronnie podpisany Protokół Odbioru Częściowego. 

11. Wykonawca zawiadamiający o gotowości do Odbioru Technicznego jest zobowiązany przekazać 
jednocześnie komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót 
oraz tego, że całość prac składających się na Przedmiot Umowy spełnia została wykonana i 
spełnia warunki dokonania odbioru przewidziane we wzorze Protokołu Odbioru Technicznego. 
Wykaz wykonanych Robót jest akceptowany i oceniany przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych Robót  na podstawie 
dokonanych Odbiorów Częściowych. 

12. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu wykonywania Robót, pozytywnym wyniku 
przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych pomiarach 
inwentaryzacyjnych. Rozpoczęcie czynności odbioru technicznego nastąpi w terminie do 14 
(słownie: czternastu) Dni roboczych, licząc od daty doręczenia pisemnego oświadczenia 
Wykonawcy o zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru technicznego zostanie 
sporządzony protokół odbioru technicznego. 

13. Odbiór końcowy nastąpi po: 

1) doręczeniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o gotowości do przystąpienia do 
odbioru końcowego, 

2) odbiorze technicznym, 

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 
wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych, 

4) wykonaniu prac włączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem 
gazowym potwierdzonym przez właściwą jednostkę Zamawiającego oraz przeprowadzeniu 
prac rozruchowych, jeżeli są wymagane, 

5) przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów podpisanych przez wszystkich właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie 
terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń 
oraz dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały wykorzystane 
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,  

6) przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w przypadku 
gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia właściwego 
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia 
o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają 
obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,  

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 

8) zlikwidowaniu zaplecza budowy i doprowadzeniu terenu budowy do stanu poprzedniego, 

9) przygotowaniu przez Wykonawcę i przedłożeniu Zamawiającemu opisów do środków 
trwałych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca zwracając się o odbiór końcowy przedłoży Zamawiającemu wszystkie środki 
dowodowe i dokumenty wskazujące na wykonanie warunków w ust. 13, jak również Projekt 
otrzymany od Zamawiającego wraz ze zmianami powykonawczymi, jeżeli takie nastąpiły, szkice 
powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób, atesty na użyte 
do budowy materiały oraz zabudowane urządzenia. 
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15. Zamawiający po otrzymaniu kompletu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14 
dokona ich weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu 
Umowy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni oraz jego rozliczenia rzeczowego i 
finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru 
końcowego. 

16. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których udział 
nakazują powszechnie obowiązujące przepisy. 

17. Ze wszystkich czynności odbiorowych i kontrolnych zostaną sporządzone protokoły, zgodnie z 
wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie ustalenia i 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

2) wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 

3) uwagi, zastrzeżenia i zalecenia 

4) podpisy uczestników odbioru. 

18. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. 

19. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych Inspektor Nadzoru 
Zamawiającego, Koordynator lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego stwierdzą, że 
zakres Przedmiotu Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót 
lub ich wadliwego wykonania, albo dokumentacja niezbędna do odbioru jest niekompletna lub 
zawiera błędy. 

20. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych i odmówić dokonania 
odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady istotne, które uniemożliwiają lub 
utrudniają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad 
przez Wykonawcę. 

21. Jeżeli stwierdzone podczas odbioru wady nie nadają się do usunięcia, lub Wykonawca nie będzie 
w stanie ich usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma 
zagwarantowaną możliwość obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej i żądania wykonania przedmiotu objętego wadą po raz drugi lub zlecenia Wykonania 
Zastępczego, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
wynikających z opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie  

22. W razie nieprzyjęcia Przedmiotu Umowy w zakresie zgłoszonym do odbioru z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 
kosztami pracy osoby wyznaczonej przez Zamawiającego lub komisji przy kolejnych odbiorach. 

23. W zakresie przewidzianych w niniejszym paragrafie kontroli dostaw, Odbioru Robót Zanikowych 
i Podlegających Zakryciu, kontroli wykonania robót technikami bezwykopowymi (przecisk, 
przewiert), Odbiorów Częściowych i Odbioru Technicznego odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia dotyczące odbioru końcowego w ust. 15 – 22. 

24. Wzory protokołów stosowanych przy odbiorach, precyzujące zakres odbioru i konieczną 
dokumentację znajdują się w pliku: Załączniki do Procedury Realizacja Inwestycji i Remontów w 
PSG dostępnym pod adresem www: https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego. 

 

§ 8. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości [***] 
(słownie: [***] złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac 
i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 
praw autorskich. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem że: 

1) 80 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
częściowych,  
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2) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 
technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 

3) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym Przedmiotu 
Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej. 

3. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według 
stawki obowiązującej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosownie do postanowień 
o odbiorach w § 7 Umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 
11.2) lub ust. 12, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony 
protokół Odbioru Częściowego, o którym mowa w § 7.10. Podstawą do wystawienia faktury za 
odbiór techniczny będzie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru 
technicznego, o którym mowa w § 7.12. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie 
sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego, o którym 
mowa w 7.15 Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest 
skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne 
oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku 
bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego 
Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się  
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług.  

6. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca wskaże: 

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., adres: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  
33-100 Tarnów, NIP 5252496411 

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Zabrzu,  
adres: ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, oraz następujące informacje:  nr Umowy, nazwa 
Inwestycji, logotypy UE, termin płatności: 30 dni, a także dodatkowe adnotacje, o ile zostały 
wskazane przez Zamawiającego stosownie do § 5.8). 
oraz dołączy  w formie dodatkowego komentarza informację: „Faktura wystawiona w związku z 
realizacją projektu „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza - Szopienice” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.1, 
umowa o dofinansowanie Nr POIS.07.01.00-00-0018/17-00 z dnia 29.03.2019 r.” 

7. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartości 
poszczególnych elementów stanowiących odrębny środek trwały, według wytycznych 
przekazanych przez Zamawiającego. 

8. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 12 oraz możliwości 
skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU. 

9. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (preferowanym formatem jest PDF). 
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi 
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej 
załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury 
elektroniczne. Dopuszcza się przesłanie przez Wykonawcę protokołu odbioru w formie oryginału 
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu. 

10. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie zapisy świadczące o załączeniu faktur 
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować 
się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. 
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11. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail: 

1) dla wysyłki przez Wykonawcę - e-mail: [***],  

2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl. 

12. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego nie jest 
możliwe wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, 
niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. 

13. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą 
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy. 

14. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za 
opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

15. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie określonego zakresu Przedmiotu Umowy (w 
tym dokonania płatności częściowej) jest przedstawienie przez Wykonawców dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których 
mowa w § 3.9, biorącym udział w realizacji danego zakresu Przedmiotu Umowy, który podlegał 
odbiorowi i rozliczeniu z Zamawiającym. 

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 15, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany zakres Przedmiotu 
Umowy, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a 
Zamawiający odmówi przyjęcia faktury lub dokona zwrotu takiej faktury Wykonawcy. 

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

mailto:faktury.elektroniczne@psgaz.pl
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Wykonawcy, w tym z wynagrodzenia przyszłego lub niewymagalnego, wynikającego z niniejszej 
Umowy (potrącenie umowne). Potrącenie nie wymaga uprzedniego wezwania do zapłaty 
Wykonawcy. 

23. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

§ 9. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Kamienia Milowego w terminie 
określonych w Harmonogramie TRF, – w wysokości 12500 (słownie: dwanaście tysięcy 
pięćset) złotych za każdy dzień opóźnienia w realizacji Kamienia Milowego, jednakże nie 
więcej niż 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy;  

2) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu: 

a) Harmonogramów o których mowa w §4 Umowy (TRF, Taktyczny, Operacyjny) w 
terminie wskazanym odpowiednio w § 2.1.2)-4) Umowy,  

b) Planu Zarządzania Jakością, o którym mowa w § 2.1.5) Umowy, 

c) cyklicznych raportów o których mowa w § 2.1.6) Umowy, 

d) Planu naprawczego o którym mowa w § 4.13 Umowy, 

– w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie 
więcej niż 25 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy,  

3) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie rękojmi i gwarancji, – w wysokości 1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych, za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub 
przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 40 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 8.1 Umowy, 

4) z tytułu naruszenia w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.8) -11) Umowy, – w 
wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każde stwierdzone naruszenie, 

5) z tytułu naruszenia z winy Wykonawcy postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony informacji – w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każde 
naruszenie, 

6) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 40 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 8.1 , 

7) z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie prac niebezpiecznych 
i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w § 2.1.13) co uniemożliwiło 
udzielenie zgody przez Zamawiającego na prowadzenie tych prac w wysokości 1000 
(słownie: jeden tysiąc) złotych, za każdy dzień powstałego w związku z tym opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy, 

8) za każdy przypadek prowadzenia Robót niezgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych określonymi w § 2.1.13) – w wysokości 10000 
(słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każde naruszenie,  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany tj. obowiązku wskazanego w § 
3.8.- w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, 
za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub dokonanie jej zmiany bez przekazania 
Zamawiającemu, 
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11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie realizacji obowiązku wskazanego w § 3.20, zgodnie z art. 464 ust. 10 p.z.p - - w 
wysokości 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, za każde naruszenie,   

12) w razie niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 
w § 2.8 - w wysokości 10000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie, 

13) za każdy przypadek niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 2.9 - w wysokości w 
wysokości 5000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, za każde naruszenie, 

14) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16.30, w wysokości 5000 
(słownie: pięć tysięcy) złotych za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,  

15) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, za każdy 
dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, jednakże nie więcej niż 
20% wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy, 

16) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji 
wskazanych w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, z naruszeniem postanowień § 15.3 - w 
wysokości w wysokości 20000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych, za każde naruszenie, 

17) za każdy przypadek wykonania Umowy zgodnie z naruszeniem przepisów dotyczącymi 
ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami albo z naruszeniem obowiązków 
wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskanej przez Zamawiającego dla 
Inwestycji - w wysokości w wysokości 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każde 
naruszenie, 

18) za każdy przypadek wykonywania Robót niezgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz 
przepisami ochrony przeciwpożarowej w szczególności przestrzegania „Wymagań w 
zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na 
rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” – w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za 
każde naruszenie, jednakże nie więcej niż 30 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 
Umowy, 

19) za każdy przypadek naruszenia zasad i obowiązków dotyczących w realizacji Robót na 
udostępnionych przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców 
nieruchomościach wskazanych w § 2.2.13) Umowy - w wysokości w wysokości 5000 
(słownie: pięć tysięcy) złotych, za każde naruszenie, 

20) za każdy przypadek przystąpienia do wykonywania czynności o których mowa w §2.2.14 – 
16) bez nadzoru i uprzedniej zgody Zamawiającego, tj. wykonywanych niezgodnie z §2.2.17  
– w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, 

21) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w doręczeniu Zamawiającemu w terminie 
wynikającym z §6.8 Umowy oświadczenia o gotowości Wykonawcy do przystąpienia do 
Odbioru Technicznego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji o której mowa w 
§7.11 Umowy– w wysokości 12500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych za każdy 
dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 
Umowy;  

22) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w doręczeniu Zamawiającemu w terminie 
wynikającym z §6.9 Umowy oświadczenia o gotowości do przystąpienia do Odbioru 
Końcowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji o której mowa w §7.13 Umowy– 
w wysokości 12500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych za każdy dzień opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy;  

23) z tytułu opóźnienia w odbiorze przez Wykonawcę wykonalnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla Inwestycji objętej Przedmiotem Zamówienia w terminie wynikającym z §6.12 
Umowy w wysokości 12500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych za każdy dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy; 
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2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie 
Umowy nie może przekroczyć 40 % łącznego wynagrodzenia netto określonego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kumulatywnego naliczenia wszystkich kar umownych 
przewidzianych za indywidualny przypadek naruszenia Umowy, nawet jeżeli wypełnia on więcej 
niż jedną przesłankę wskazaną w ust. 1, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia kary umownej przewidzianej w § 9.1.1) za opóźnienie w realizacji każdego Kamienia 
Milowy odrębnie aż do czasu jego wykonania; 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w tym dopuszczalne jest potrącenie z wynagrodzenia przyszłego lub 
niewymagalnego wynikającego z niniejszej Umowy (potrącenie umowne). Potrącenie zostanie 
wykonane na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga 
uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy.  

 

§ 10. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w przypadku gdy:  

1) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie zrealizował postanowienia Umowy wskazane w 
§1 i §2 oraz §4 Umowy lub naruszył któryś z nałożonych tam obowiązków pomimo 
uprzedniego powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze odstąpienia od Umowy, 
wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu tego 
terminu, 

2) Wykonawca ze swojej winy 2-krotnie naruszył termin usunięcia wad prac wykonanych 
w ramach Umowy, o którym mowa w § 11.7 Umowy, 

3) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiągnęły poziom 20 % kwoty wynagrodzenia 
netto, o której mowa w § 8.1 Umowy, 

5) nierozpoczęcia z winy Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 
określonych w Umowie, w tym poszczególnych Kamieni Milowych w terminach określonych 
w Harmonogramie TRF oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego, 

6) przerwania z winy Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 10 
(słownie: dziesięć) Dni roboczych, z zastrzeżeniem § 6.9 Umowy,  

7) niewykonania Umowy z winy Wykonawcy Robót w zakresie i terminach wskazanych w 
Harmonogramie TRF w tym poszczególnych Etapów i Kamieni Milowych, w szczególności 
w przypadku zwłoki w realizacji Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie przez 
Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w § 6.7 Umowy lub Kamienia 
Milowego, 

8) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania przez 
Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

9) dojdzie do rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Programie 
zgodności.  

10) Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, których usunąć się nie da lub Wykonawca nie 
usunął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ani nie dostarczył Przedmiotu 
Umowy wolnego od wad lub też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w 
terminie w § 6.7 Umowy lub wyznaczonym zgodnie z §11.7, jeżeli wady te ujawnią się po 
wykonaniu Umowy; 

11) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu i 
okoliczności wskazują, że będzie miało to negatywny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

12) jeżeli w stosunku do Wykonawcy lub jednego z członków konsorcjum Wykonawcy otwarto 
likwidację lub ogłoszono upadłość, a także gdy Wykonawca zawiesi prowadzenie działalności 
albo zostanie wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych); 
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13) gdy w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego lub sądowo-
administracyjnego dotyczącego decyzji, uzgodnień, postanowień lub wyroków niezbędnych dla 
realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanie Umowy okaże się niemożliwe lub jest znacznie 
utrudnione, a okres występowania braku możliwości lub znacznych utrudnień w jej realizacji 
przekracza 3 miesiące; 

14) gdy złożone przez drugą Stronę oświadczenia, zapewnienia, informacje bądź powołane przez 
nią w Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okażą się nieprawdziwe, 

15) gdy dojdzie do zmiany, rozwiązania lub unicestwienia z innych przyczyn bytu prawnego umowy 
o dofinansowanie Inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
przez które dalsza realizacja Umowy okaże się nieuzasadniona z punktu widzenia interesu 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, na podstawie art. 456 p.z.p. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 

4. W przypadku gdy realizacja Przedmiotu Umowy (lub jego części) okaże się niemożliwa lub 
poważnie utrudniona z przyczyn niezależnych od Zamawiającego których nie dało się 
przewidzieć na etapie zawierania Umowy, w szczególności w sytuacji gdy na etapie realizacji 
Robót ujawnią się nowe okoliczności niezależne od Zamawiającego, przez które koszt dalszej 
realizacji Inwestycji okaże się niewspółmiernie wysoki względem szacunków Zamawiającego na 
etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy, dokonując jednocześnie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawcę 
kosztów poniesionych na realizację Przedmiotu Umowy do chwili powiadomienia Wykonawcy o 
odstąpieniu od Umowy. 

5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, może zostać zrealizowane w każdym momencie w 
terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od momentu, gdy Strona dowiedziała się o wystąpieniu 
okoliczności, na podstawie której skorzystanie z prawa odstąpienia jest możliwe, lecz nie później 
niż pięć lat od terminu wskazanego w § 6.7 Umowy. 

6. W razie odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, 
na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, 
jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Zamawiający 
zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych prac, które na dzień odstąpienia od Umowy mają dla niego 
wartość gospodarczą. 

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty 
oraz teren budowy na swój koszt i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych prac lub robót, które na dzień 
odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy mają dla niego wartość gospodarczą. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne 
bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia oraz wszelkie 
pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na takie 
działanie Zamawiającego wyraża zgodę, 

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace należycie wykonane do dnia odstąpienia 
od Umowy, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego protokolarnie, zgodnie z ust. 3 
niniejszego paragrafu,  

3) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w §18.1 
Umowy odebranych i przekazanych mu do dnia odstąpienia za wynagrodzeniem,  

4) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 
liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 
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§ 11. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy 
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych 
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na: 

1) roboty budowlano-montażowe na okres [***] miesięcy, liczony od dnia podpisania bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, 
placów, parkingów itp. na okres [***] miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin 
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych terenów na okres 
jednego chyba, że z decyzji zarządcy terenu wynika dłuższy termin gwarancji, 

3) na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadający 
okresowi, w którym w terminie [***] miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie obowiązuje już gwarancja producenta 
materiałów i urządzeń. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana 
danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla 
tego elementu robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia 
wymiany. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały 
urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka 
gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy 
Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 
Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Robót, za wyjątkiem wad nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 
5 lat. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 1 i za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, 
którego bieg rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c. 

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione 
w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy 
dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie 
o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane 
na piśmie i dostarczone na adres siedziby Wykonawcy lub zostanie wysłane drogą mailową na 
adres Koordynatora Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres 
pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług 
pocztowych. Data doręczania takiego listu lub maila jest datą dokonania zgłoszenia wady w 
rozumieniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym 
czasie, lecz nie dłuższym niż 30 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony 
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze specyfiką 
funkcjonowania Zamawiającego jako operatora usług dystrybucyjnych gazu usunięcie wady nie 
będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie 
wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu 
na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
o wyznaczenie takiego dłuższego terminu. 
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8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 
usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 
Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 w terminie,  
o którym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu 
Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. 
W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  

10. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już 
udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić 
będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza 
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego 
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania 
przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla 
Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego 
Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 
gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu 
Umowy. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpi konieczność uzyskania zgody na zajęcie pasa 
drogowego, a właściwy zarządca drogi uzależni udzielenie zgody od przejęcia obowiązków 
gwarancji od wykonawcy drogi - Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przejęcia 
gwarancji w tym zakresie na podstawie porozumienia z zarządcą drogi i wykonawcą drogi. 

12. Wyjątkowo, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, w przypadku, kiedy zarządca drogi nie 
wyrazi zgody na przejęcie gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający może zgodzić się na 
przejęcie gwarancji bezpośrednio przez Zamawiającego, pod warunkiem, że Strony zawrą aneks 
do Umowy na podstawie którego Wykonawca zobowiąże się do realizacji obowiązków 
wynikających z gwarancji przejętej przez Zamawiającego w zakresie odtworzenia nawierzchni 
pasa drogowego zgodnie z wymogami postawionymi przez zarządcę drogi. Aneks ten będzie 
regulował zakres obowiązków gwarancyjnych, wskazywał na sumę gwarancyjną, oraz termin 
obowiązywania gwarancji w sposób odpowiadający przejmowanej przez Zamawiającego 
gwarancji. Strony zastrzegają, że zasady realizacji przejętej gwarancji dotyczącej odtworzonej 
nawierzchni mogą odbiegać od zasad wynikających z Umowy, w tym w zakresie długości 
terminów obowiązywania gwarancji poprzez ich wydłużenie – na co Wykonawca wyraża zgodę. 
W związku z zawarciem przedmiotowego aneksu nie będzie przysługiwało Wykonawcy 
uprawnienie do występowania o dodatkowe wynagrodzenie, nawet w sytuacji zmiany warunków 
gwarancji na zasady mniej korzystne niż te które wynikają z Umowy. 

13. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych uwidocznionych 
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 
powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy 
tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach 
administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym nadzorem branżowym lub 
nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych 
zaleceń, 

3) Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek 
zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
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z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności wynikających z realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie) 
w  wysokości 4 % wartości Umowy brutto tj. w kwocie [***] zł (słownie: [***]  złotych).  

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancja ta będzie zawierała zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej  
i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zapłaty do łącznej 
wysokości sumy Zabezpieczenia w okresie obowiązywania tejże gwarancji.  

5. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej jest zobowiązaniem abstrakcyjnym.  

6. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzależniającego wypłatę z gwarancji od 
wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy. 

7. W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30  przed 
wygaśnięciem dotychczasowego Zabezpieczenia.  

8. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło zostać wykorzystane przez 
Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy, w 
szczególności kar umownych, zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztów 
wykonania zastępczego. 

10. Zamawiający zwraca: 
1) 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) kwoty Zabezpieczenia w ciągu 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, 
chyba że Zamawiający pokrył z Zabezpieczenia roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie odpowiednio niższej,  

2) pozostałe 30 % (słownie: trzydzieści procent) kwoty Zabezpieczenia w ciągu 15 (słownie: 
piętnastu) dni od upływu okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji.  

11. Sposób zwrotu Zabezpieczenia uzależniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i  nastąpi, 
gdy Zabezpieczenie jest: 

1) wniesione w pieniądzu – na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [***] prowadzony 
przez [***], wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było 
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, 

2) wniesione w innej formie niż w pieniądzu – przesyłając je pocztą kurierską bądź, na wniosek 
Wykonawcy, poprzez odbiór osobisty, a z czynności przekazania dokumentów sporządzany 
jest „Protokół zwrotu zabezpieczenia”. Jeżeli Wykonawca, wyrazi zgodę, dokumentacja 
związana  z przedłożonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu 
zniszczeniu, z których to czynności sporządza się „Protokół zniszczenia dokumentacji”.  

12. Postanowienia § 10 OWU nie znajdują zastosowania. 
 

§ 13. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały 
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych, określonych w Ogólnych 
wytycznych dotyczących ubezpieczeń z dnia 18.12.2020 r. dostępnych w zakładce: Dla 
kontrahenta / Pliki do pobrania i posiadania ubezpieczenia spełniającego co najmniej wymagania 
zgodne z punktem nr II tego dokumentu opisane jako: Dla Umów jednozadaniowych lub 
pojedynczego zlecenia w ramach Umowy wielozadaniowej o wartości od 1.000.000 PLN netto a 
nieprzekraczającej 5.000.000 PLN netto oraz punktem nr IV: Pozostałe wymogi dotyczące 
wykonywania umowy ubezpieczenia – niezależnie od wartości niniejszej Umowy. Wykonawca 
oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ubezpieczeń przed zawarciem 
Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Inwestor pozyska 
ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR), które będzie zawarte na bazie systemu 
wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochroną ubezpieczeniową będą objęte wszystkie ryzyka 
poza tymi, które zostały wyraźnie wyłączone.  
 

2. Zamawiający wskazuje w zakresie stosowanym na potrzeby niniejszej Umowy Wykonawca 
powinien posiadać ubezpieczenie Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania. Kopia 
polisy stanowi Załącznik Nr 6.  

3. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia wymagalnych składek 
ubezpieczeniowych w terminie do 3 (słownie: trzech) Dni roboczych.  

 

§ 14. ROBOTY DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót dodatkowych 
nieobjętych Umową, Strona poinformuje niezwłocznie o tym fakcie, nie później niż w terminie 3 
(słownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej konieczności. 

2. Robotami dodatkowymi są roboty budowlane w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p., nieobjęte 
i nieprzewidziane Umową, których wykonanie stało się niezbędne i zostały łącznie spełnione 
warunki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. a)-c) p.z.p. oraz art. 455 ust. 3 p.z.p., a także 
w przypadku wypełnienia jednej z przesłanek przewidzianych w §16.4 Umowy skutkującą zmianą 
poprzez zwiększenie zakresu realizacji Robót po stronie Wykonawcy. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 
oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych.  

4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w  rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
oraz §16.7.1) Umowy. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu. Strony ustalą wynagrodzenie za roboty dodatkowe na zasadach określonych w 
§16.6-7 Umowy.  

5. Jeżeli w trakcie wykonania Umowy, Strony zrezygnują z wykonania części Robót przewidzianych 
w Projekcie na skutek zmiany sposobu wykonania Robót lub wykonania w ich miejsce innych 
Robót (Roboty zamienne) to na zasadach wskazanych w ust. 4 ustalą wartość Robót 
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przewidzianych, a których wykonanie nie jest konieczne w związku z zaplanowanymi Robotami 
zamiennymi, a następnie odejmą wartość Robót niewykonanych od wynagrodzenia 
przewidzianego w §8.1 Umowy. 

6. Po wykonaniu czynności przewidzianych ust. 4 i 5 powyżej, Strony w drodze negocjacji określą 
warunki wykonania robót dodatkowych. w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich 
wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu) na zasadach w 
§16.6-7 Umowy. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest 
podpisywany przez Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone 
zostaną, jako załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 
zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 
dodatkowych. 

7. Wykonawca nie może odmówić przystąpienia do wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych 
jeżeli te są niezbędne do wykonania celu wynikającego z Przedmiotu Umowy. W szczególności 
Wykonawca nie może wstrzymać prowadzenia Robót do momentu zakończenia negocjacji i 
podpisania protokołu z negocjacji. 

8. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 6, w którym Zamawiający wyrazi 
zgodę na wykonanie robót dodatkowych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte 
w Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub konieczność zapobieżenia awarii, albo jeżeli obowiązek niezwłocznego przystąpienia do ich 
realizacji Robót dodatkowych lub zamiennych przez Wykonawcę wynika z oświadczenia 
Zamawiającego sporządzonego na piśmie. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli 
konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po 
poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca 
musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 

9. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 
dodatkowych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 
w protokole negocjacji. 

 

§ 15. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Zamawiający informuje, że funkcję Inspektora Nadzoru Zamawiającego będzie pełnił [***], 
posiadający uprawnienia budowlane nr [***]. 

2. Wykonawca informuje, że funkcję kierownika budowy będzie pełnił [***], a funkcję kierownika 
robót będą pełnić [***] [***] [***], posiadający uprawnienia budowlane nr [***]. Kierownik budowy 
jest uprawniony do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, 
które posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma 
zostać powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujący także osoby wskazane przez 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.  

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej 
akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do 
przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji 
Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest dopuszczalne 
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi 
zmiany Umowy. 

5. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorami ze strony Zamawiającego będą: 
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a. [***], tel. [***], e-mail: [***], 

b. [***], tel. [***], e-mail: [***], 

c. [***], tel. [***], e-mail: [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***]. 

6. Koordynatorzy są umocowani do dokonywania następujących czynności: 

1) do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru technicznego 
i protokołu odbioru końcowego, 

2) [***]. 

7. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego – adres: [***], 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

8. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 7, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania 
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby 
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

9. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 7. Za dzień 
doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie 
niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

 

§ 16. ZMIANA UMOWY  

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §16.2 – §16.5 
Umowy, z uwzględnieniem ich rodzaju i zakresu oraz warunków wprowadzania, przy 
zastrzeżeniu, iż zmiany te nie mogą modyfikować ogólnego charakteru Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie termin 
wykonania określonego Etapu, Kamienia Milowego lub terminu realizacji Umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu 
Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków. Zamawiający 
dopuszcza dokonanie zmiany przewidzianego w Umowie terminu realizacji w następujących 
przypadkach: 

a. odmowy wydania przez organy administracji publicznej wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i po wykazaniu przez 
Wykonawcę należytej staranności w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu 
terminów wezwań do uzupełnień dokumentacji, w szczególności że nie naruszył 
obowiązków wskazanych w § 2.1.10-11 Umowy; 

b. odmowy udostępnienia nieruchomości na cele budowlane przez właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do gruntu lub 
wystąpienia w udostępnieniu znaczących opóźnień lub przeszkód, po wykazaniu przez 
Wykonawcę należytej staranności; 

c. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, po wykazaniu przez Wykonawcę należytej 
staranności; 



 

 

Strona 36/49 

d. działania organów administracji oraz innych podmiotów, których współdziałanie jest 
konieczne w związku z realizacją, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez 
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, w tym w 
szczególności błędów w postępowaniach administracyjnych skutkujących uchyleniem 
decyzji itp. - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę 
należytej staranności w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań 
do uzupełnień dokumentacji; 

e. uzależnienia przez organ administracji publicznej wydający decyzję, zezwolenie, 
uzgodnienie itp. wydania takiego rozstrzygnięcie od uzupełnienia lub zmiany 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, o ile obowiązek ten nie jest następstwem 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, oraz po wykazaniu przez 
Wykonawcę należytej staranności, w szczególności, że nie naruszył obowiązków 
wskazanych w § 2.1.10-11 Umowy; 

f. zmiany przepisów prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego istotnych dla 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub których dostosowanie do których wymaga przez 
Wykonawcę dodatkowego po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności; 

g. podjęcia decyzji o wniesieniu środka zaskarżenia w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym przy uwzględnieniu okresu niezbędnego dla uzyskania prawomocnego 
i ostatecznego rozstrzygnięcia, z wyłączeniem sytuacji, w której konieczność zaskarżenia 
wydanego rozstrzygnięcia powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

h. zmiany w rozstrzygnięciu administracyjnym, w oparciu o które ma być realizowana 
inwestycja, w sposób mający wpływ na termin realizacji inwestycji, 

i. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania Umowy, 

j. złożenia przez osobę trzecią środka zaskarżenia w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, który uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności wstrzymuje możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

k. opóźnienia wynikającego z koniecznością czasowego wstrzymania prac przez 
Zamawiającego w związku z kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
inwestycjami przez Zamawiającego lub innymi podmiotami trzecimi; w takim przypadku 
zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
kolizji; 

l. na podstawie art. 15 r ust. 1 ustawy COVID-19 (o ile ustawa ta obowiązywała w dacie 
wystąpienia przesłanki); 

m. kiedy zagrożone dotrzymanie terminu będzie następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 
nieterminowego przekazania informacji, uzgodnień lub dokumentów albo podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o konieczności zmian, które wpłyną na opóźnienie w realizacji; 

n. Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami w niej 
określonymi. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem 
zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o jej wystąpieniu i 
przewidywanym terminie zakończenia.  

o. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający może 
wstrzymać realizację Umowy w następujących przypadkach uzasadnionych i 
niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania Umowy; 

p. wystąpienia warunków atmosferycznych, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na 
etapie składania oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz 
długotrwałość występowania, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; Przez okoliczności związane 
z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie robót 
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budowlanych rozumie się warunki, w których niewskazane jest prowadzenie robót 
bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób prawidłowy, 
zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności 
rozumie się przez to utrzymujące się nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a także 
nadzwyczajne zjawiska pogodowe, takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne 
wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych lub też wymagające 
niewspółmiernych nakładów, 

q. udokumentowanych opóźnień realizacji Umowy będące skutkiem prac archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, gdy zaistnieją warunki geologiczne, 
geotechniczne lub hydrologiczne, uwarunkowań terenu, różnice w nawierzchni itp., 
odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Projekcie,  

r. udokumentowanych opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem odmiennych od 
przyjętych w Projekcie warunków terenowych, cieków wodnych lub innych obiektów, w 
szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 
w związku z obecnym tam uzbrojeniem terenu, kolizji z innymi inwestycjami osób trzecich 
i innymi nieoczekiwanymi trudnościami z tym związanymi;  

s. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie 
wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca: 

− w przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych, zgodnie  
z postanowieniami § 14 i art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p., 

− w sytuacji gdy ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie, które 
będą wymagały zmian w ww. dokumentacji,  

− gdy nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich 
parametrach do napełniania gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu 
i tłokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.  

t. opóźnienia spowodowaną koniecznością pozyskania zgody na pobór i zrzut wody do 
prób ciśnieniowych z innego miejsca i od innych podmiotów niż te przewidziane w 
Projekcie, 

u. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Projektem, sztuką budowlaną, 
przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych Umową, 

v. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych podmiotów, które to inwestycje lub roboty kolidują z 
wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 
Umowy, 

w. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę, 

x. wystąpienia awarii, innych sytuacji niebezpiecznych lub okoliczności uniemożliwiających 
czasowe wykonywanie prac na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

y. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy i sposobu 
realizacji na podstawie §16.4 Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te 
mają wpływ na termin wykonania Umowy. 

3. Na każdym etapie wykonania Umowy Strony widzą możliwość skrócenia terminu realizacji 
poszczególnych Etapów, Kamieni Milowych lub innych terminów realizacji wynikających z 
Umowy, jeżeli jest to możliwe z uwagi na stopień zaawansowania prac, a wszystkie obowiązki 
leżące po stronie Wykonawcy zostaną zrealizowane w sposób należyty. 

4. Strony przewidują, że zmianom może ulec sposób wykonania i zakres Przedmiotu Umowy, o ile 
ich wprowadzenie jest niezbędne i polega na: 
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a. Siły Wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły 
Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o 
jej wystąpieniu. W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, 
przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów Umowy. Umowa 
może ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym 
obowiązkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, która 
umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej,  

b. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z następujących 
przyczyn:  

− zmiany przepisów, norm, a także uwarunkowań technicznych i technologicznych 
które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

− wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, 
decyzji służb konserwatorskich,  

− natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

− zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie 
lub znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych Umową; 

− odmiennych warunków terenowych, cieków wodnych lub innych obiektów, w 
szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych w związku z obecnym tam uzbrojeniem terenu, powodującymi 
uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych Umową; 

− wystąpienia niezależnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć na 
etapie zawierania Umowy, a które uniemożliwiają lub znacznie  utrudniają 
realizację części Inwestycji; 

− konieczności ograniczenia Przedmiotu Umowy w związku z podjętą przez 
Zamawiającego decyzją o wykonaniu Robót zamiennych; 

− dojdzie do zmiany, rozwiązania lub unicestwienia z innych przyczyn bytu 
prawnego umowy o dofinansowanie Inwestycji ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przez które dalsza 
realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie w niej przewidzianym okaże się 
nieuzasadniona z punktu widzenia interesu Zamawiającego; 

c. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 
wskazane w Projekcie, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji, o ile wady te nie są wynikiem zaniedbań po stronie Zamawiającego lub 
zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano lub są wynikiem innych 
okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w sytuacji gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 
Przedmiotu Umowy, 

d. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Projekcie warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, 

e. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
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f. niedostępności na rynku materiałów / urządzeń wskazanych w Projekcie, 

g. pojawienia się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub skrócenie czasu realizacji 
inwestycji; 

h. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonanych 
prac, 

i. pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych, materiałowych lub innych metod budowy niż wskazane 
w Projekcie w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub 
gdyby zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub było mniej korzystne dla Zamawiającego 
z punktu widzenia jakości lub skrócenie czasu realizacji inwestycji; 

j. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa bądź zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu dystrybucyjnego,  

k. w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 
inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 
termin lub zakres realizacji inwestycji, 

l. zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych, materiałowych lub 
innych metod budowy wywołanych nieznanymi na etapie zawarcia Umowy 
uwarunkowaniami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, które zostały 
ujawnione na etapie wykonywania prac, w tym wynikającymi m in: ze zróżnicowania 
geologicznego terenu, napotkanych różnic w nawierzchni, braku technicznych 
możliwości posadowienia sieci gazowej we wcześniej planowanym śladzie w związku z 
obecnym tam uzbrojeniem terenu, szkodami górniczymi i innymi nieoczekiwanymi 
trudnościami; 

m. nałożeniu na Zamawiającego dodatkowych obowiązków wynikających z działań organów 
administracji publicznej, oraz innych podmiotów trzecich, gdy obowiązki te pozostają w 
związku z realizacją Umowy (technicznym, ekonomicznym terytorialnym) lub których 
niewykonanie mogłoby grozić niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, lub było mniej korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia efektywności, 
jakości lub skrócenia czasu realizacji inwestycji; 

n. wprowadzenie zmian dotyczących zakresu lub sposobu realizacji których zaniechanie 
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub było mniej 
korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia oszczędności, efektywności, jakości lub 
skrócenia czasu realizacji inwestycji; 

o. zmianie sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub 
testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie 
ulegnie metoda budowy lub technologia wykonania poszczególnych Robót, 

p. zmiana obowiązków Wykonawcy innych Przedmiot Umowy poprzez ich rozszerzenie lub 
ograniczenie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych i niemożliwych do 
przewidzenia na etapie zawierania Umowy w szczególności w zakresie odnoszącym się 
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód przez 
Zamawiającego, albo do sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający nie wykonali 
obowiązków niezbędnych do należytego wykonania Umowy; 

q. zmianie będącej następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, albo wynikającej z przekazania nowych informacji, uzgodnień lub 
dokumentów nieznanych w dacie zawarcia Umowy; 

r. zmianie następującej w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek zmiany 
terminu wskazanych w §16.2 Umowy, o ile miała ona wpływ na sposób wykonania i 
zakres Przedmiotu Umowy; 
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s. zmianie sposobu realizacji w wyniku wystąpienia okoliczności umożliwiających 
wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób bardziej sprawny i efektywny przy 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do wskazanych w SWZ; 

t. dostosowaniu Przedmiotu Umowy do zmian w przepisach prawa, normach lub 
regulacjach wewnętrznych Zamawiającego; 

5. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie lub 
obniżenie w sytuacjach: 

a. konieczności wprowadzenia zmian do Projektu skutkujących zmianą rozwiązań 
technicznych / technologicznych, materiałowych lub innych metod budowy w 
szczególności związanych z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
Projekcie lub dokumentacji technicznej, 

b. zmiany materiałów w zakresie poprawienia ich parametrów technicznych oraz 
właściwości użytkowych, względem określonych w Projekcie; 

c. zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej niedostępnością na rynku materiałów lub 
urządzeń na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń,  

d. zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej pojawieniem się na rynku części, 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

e. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem się nowszej 
technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 
kosztów,  

f. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznością realizowania Robót 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

g. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność realizowania Robót przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

h. zmiany zakresu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wprowadzony na podstawie 
§16.4 Umowy, gdy ten będzie miał wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie nakładu pracy 
oraz wysokość kosztów poniesionych przez Wykonawcę, 

i. rozliczenia Robót zamiennych tj. gdy Strony zrezygnują z wykonania części Robót 
przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie innych Robót, co może skutkować 
zwiększeniem lub obniżeniem kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

6. Wysokość wynagrodzenia ulegającego zwiększeniu lub obniżeniu ze względu na zmianę 
Przedmiotu Umowy, a także w do przeprowadzenia rozliczenia robót zamiennych tj. gdy Strony 
zrezygnują z wykonania części Robót przewidzianych w Projekcie lub STWIORB w zamian za 
wykonanie innych, zostanie ustalona na podstawie cen przyjętych przez Wykonawcę wraz z 
ofertą w ramach postępowania na udzielenie zamówienia i zawarcia Umowy, zgodnie z ust. 7. 

7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z §16.6 
Umowy, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym 
dołączonym do oferty lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, 
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego.  

1) Kosztorys dodatkowy zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a. ceny i stawki jednostkowe nie mogą znacznie odbiegać od tych które z dużą dozą 
prawdopodobieństwa musiały zostać przyjęte przy szacowaniu warunków oferty 
składanej przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, 

b. ceny i stawki jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z 
uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 8%, 
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c. ceny i stawki jednostkowe będą nie wyższe niż średnie rynkowe odpowiadające 
zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 

d. kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny i stawki jednostkowe 
wynikające z ogólnodostępnego cennika SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku 
o zmianę wynagrodzenia. 

2) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 
których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania 
uwag przez Zamawiającego. 

3) W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać 
niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z 
zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w §16.6 
i §16.7.1) powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych 
częściach. 

8. Zmiany dotyczące osób lub innych podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje 
Przedmiot Umowy, mogą nastąpić w przypadku: 

a. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, kwalifikacjami  
i doświadczeniem, oraz spełniającymi wymagania postawione przez Zamawiającego w 
SWZ, 

b. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,  
a od których wymagano określonego doświadczenia lub kwalifikacji, na inne legitymujące 
się doświadczeniem lub kwalifikacjami spełniającym wymóg określony  
w dokumentach zamówienia, 

c. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, a których 
kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zostało wskazane w ofercie Wykonawcy celem 
uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert, na inne legitymujące się co najmniej 
takimi samymi kwalifikacjami lub doświadczeniem. 

9. Inne zmiany, które mogą być wynikiem zaistnienia następujących okoliczności: 

a. wydłużeniem okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres; 

b. zmianą uzasadnioną okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego z 
uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa 
w art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

10. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę Umowy. W celu wprowadzenia zmiany 
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę 
powinien obejmować informacje wskazane w ust. 13. 

11. Postanowienia wskazane w §16.2 – §16.5 Umowy stanowią katalog zmian, na które każda ze 
Stron może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Strony przewidują obowiązek wyrażenia zgody przez drugą Stronę na wprowadzenie zmian do 
Umowy na podstawie ziszczenia się przesłanek przewidzianych w §16 ust. 4 Umowy na zasadach 
przewidzianych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy niewprowadzenie zmiany do Umowy 
zagrażałoby niewykonaniem, wadliwym lub nieterminowym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub 
jej części albo narażałoby Zamawiającego na znaczną stratę przy uwzględnieniu potencjalnych 
oszczędności finansowych lub skrócenie czasu realizacji inwestycji wynikającego ze zmiany. 

12. Wprowadzenie zmian do Umowy wynikające z przesłanek określonych w ust. 2 wymaga 
potwierdzenia zmian na piśmie w formie aneksu do Umowy. Zawarcie aneksu poprzedzają 
negocjacje Stron potwierdzone protokołem uzgodnień. 

13. Wniosek o zmianę Umowy musi zawierać co najmniej:  

a. zakres proponowanej zmiany; 

b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 
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c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów p.z.p. lub 
postanowień Umowy; 

d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany Umowy na podstawie przesłanek wynikających z przepisów p.z.p. lub 
postanowień Umowy; 

e. jeżeli dotyczy terminu, to dodatkowo – uzasadnienie dlaczego dochowanie pierwotnego 
terminu dla Kamienia Milowego jest niemożliwe, czy opóźnienie ma wpływ na końcowy 
termin realizacji Umowy oraz pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram 
TRF oraz projekt jego zmiany, oraz Plan naprawczy wskazany w §4.13 Umowy; 

f. jeżeli dotyczy wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – to dodatkowo kalkulację 
nakładów pracy i kosztów, o której mowa w ust. 4. 

14 Dowodami, o których mowa w ust. 13 lit d) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany poprzez modyfikację terminu, zakresu i sposobu wykonania 
Umowy, w szczególności stanowiące: odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień 
wraz prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych 
organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych, rozstrzygnięcia 
sądów i organów administracji publicznej, korespondencja z organami i osobami trzecimi 
dokumentujące konieczność dokonania zmiany przedmiotu Umowy, dokumenty potwierdzające 
rozbieżności lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia z ustalonymi uwarunkowaniami w 
terenie i jego charakterystyką, korespondencje z osobami trzecimi uprawnionymi do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, dokumenty potwierdzający zmianę nakładu 
pracy i kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy, 
dokumenty potwierdzające konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych opłat 
administracyjnych, które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
Umowy, cenniki i kosztorysy, ekspertyzy, analizy, raporty i wyniki badań itd. 

15 Wystąpienie okoliczności przewidzianych w §16.2 Umowy uzasadnia wyłącznie zmianę terminu 
przewidzianego w Harmonogramie TRF do realizacji danego Etapu z którym związane było 
powstanie przesłanki uprawniającej do zmiany terminu. Strony mogą uwzględnić zmianę terminu 
wykraczającą poza dany Etap, jeżeli z okoliczności jednoznacznie wynikać będzie że 
konieczność zmiany terminu oddziałuje na realizację Kamieni Milowych lub na termin wskazany 
w §6.7 Umowy. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy przewidziano w tym zakresie w §4.14 
Umowy. Zmiana terminu dla danego Etapu lub Kamienia Milowego nie wpływa na terminy 
realizacji pozostałych Kamieni Milowych lub termin wskazany w §6.7 Umowy, chyba że Strony co 
innego przewidzą w aneksie do Umowy. W takim przypadku Strona wnioskująca o zmianę 
terminu wykonania Umowy na zasadzie wskazanej w ust. 13 jest obowiązana do wykazania, że 
ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany konkretnego 
Kamienia Milowego – dochowanie pierwotnego terminu innych Kamieni Milowych jest 
niemożliwe, a także wskazać na potencjalny lub rzeczywisty wpływ na zmianę terminu wykonania 
Umowy. Jeżeli Strona wnioskująca nie wykaże wpływu na terminową realizację pozostałych 
Kamieni Milowych wynikającą z Harmonogramu TRF, przyjmuje się że zmiana pozostaje bez 
wpływu na pozostałe terminy. Pomimo wystąpienia okoliczności §16.2 Umowy Wykonawca 
przygotowuje Plan Naprawczy zgodnie z §4.13 Umowy. 

16 W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a. zaakceptować wniosek o zmianę,  

b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów; 

c. zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d. odrzucić wniosek o zmianę, przy czym odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie.  

17. Jeżeli czas realizacji Umowy przekroczy 12 miesięcy to na podstawie art. 436 pkt 4 lit b) p.z.p., 
Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w 
ust. 18-24 poniżej, jeżeli wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę będą miały 
następujące zmiany: 
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a. stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego; 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

18. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 17.a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 
przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy, do 
której zastosowanie będą miały zmienione przepisy o podatku od towarów i usług.  

19. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 17.b) 
– 17.d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 
w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian 
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do wynagrodzenia 
pracowników, którzy wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy 

20. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 17.b) – 17.d), każda ze Stron będzie 
uprawniona do złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W 
pisemnym wniosku Strona zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z 
którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 17.b) – 17.d), wpłynęły na 
zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy oraz wskazać datę, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego takie żądanie. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, 
o jakie ma zmienić się wynagrodzenie Wykonawcy.  

21. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 17.b) – 17.d), jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 
jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

a. wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian,  

b. wyjaśnienie wpływu zmian na koszty wykonywania zamówienia; 

c. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
wykonujących zamówienie, wraz z kwotami składek w części finansowanej przez 
Wykonawcę lub z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części 
finansowanej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy), z określeniem zakresu (części etatu), w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

22. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 17, występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, 
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 17.b) – 
17.d), mają wpływ na koszty wykonania Umowy.  

23. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Stronę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 18, 
druga Strona pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie swoje 
zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, Strony przystąpią do negocjacji zmiany 
wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
tych zastrzeżeń.  

24. Wzrost wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 17.b) – 17.d) może dotyczyć tylko i 
wyłącznie świadczeń za kolejne miesiące po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 18, lecz nie wcześniej niż w miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.  
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25. Jeżeli czas realizacji Umowy przekroczy 12 miesięcy to na podstawie art. 439 p.z.p., Strony 
przewidują możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 
Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 
i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie. 

26. Jeżeli po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zmiana ceny materiałów lub kosztów, o 
której mowa w ust. 25 względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni się co najmniej o 8 %, Strona uprawniona będzie do 
wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość 
wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona 
wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen 
materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.  

27. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, ustalana będzie na podstawie wskaźnika zmiany 
ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

28. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 
wniosku, o którym mowa w ust. 25, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała 
wpływ na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 25 nie częściej niż raz na 6 miesięcy po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

29. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia,  
w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia wskazanego w §8.1 
Umowy. 

30. W przypadku, o którym mowa w ust. 25 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom, z którym zawarł umowę o której mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p., w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. Jak również zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o 
dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego 
terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.   

31. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

e) zmiana w Harmonogramie TRF, polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, 
zmianie terminu wykonania poszczególnych Etapów lub Robót, zmianie zakresu robót do 
wykonania w poszczególnych Etapach lub zmianie terminu płatności poszczególnych 
części wynagrodzenia o ile nie wpłynie to na termin wykonania lub wysokość 
wynagrodzenia wskazanego dla określonego Kamienia Milowego, przy czym w dalszy, 
ciągu jej dokonanie wymaga akceptacji Zamawiającego w oświadczeniu złożonym na 
piśmie, 

f) zmiana Materiałów, urządzeń i instalacji użytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
która nie wpływa na ich parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, względem 
określonych w Projekcie, przy czym wymaga to akceptacji Koordynatora lub Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego. 

g) zmiana kierownika budowy, która może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
oraz pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę co najmniej takich uprawnień, 
jak zastępowany kierownik budowy, 

 

§ 17. WYKONANIE ZASTĘPCZE 
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1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania obowiązków umownych w tym Robót lub 
czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz 
wynikających z obowiązku usunięcia wad w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
gwarancji i rękojmi po realizacji Umowy, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (Wykonanie Zastępcze). 

2. Jeżeli wykonawca nie wykonuje obowiązków określonych Umową lub wykonuje je w sposób 
nienależyty, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcy do realizacji postanowień Umowy i 
wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu będzie uprawniony do zlecenia Wykonania zastępczego. Wyznaczony 
termin nie może być krótszy niż 7 Dni roboczych. Pod pojęciem „nienależyte wykonanie 
zobowiązania” należy rozumieć wykonywanie przez Wykonawcę Robót i obowiązków umownych 
w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz 
postanowieniami Umowy i Projektem. Zamawiający będzie uprawniony do Wykonania 
Zastępczego w szczególności jeżeli Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem Etapów Kamieni Milowych lub poszczególnych czynności tak 
dalece, iż wątpliwe jest, aby ukończył go w ustalonym terminie dla danego Etapu, a jeżeli 
termin wykonania czynności nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, uzasadnionym z punktu widzenia należytej i terminowej realizacji 
Inwestycji, 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie 
w stanie wykonać Robót i innych obowiązków wynikających z Umowy w ustalonym terminie 
lub jeśli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej i terminowej realizacji 
Inwestycji, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób rażąco wadliwy lub sprzeczny 
z Umową, Projektem lub przepisami prawa, normami technicznymi. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 
wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu 
na żądanie: terenu budowy, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy 
energetycznych, wodnych, ściekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania 
zadań wykonawcy zastępczego. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie, spoczywa 
również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

4.  Wykonawca zastępczy będzie upoważniony do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy, 
sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 
Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki 
będzie konieczny dla należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 
zabezpieczenia lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w tym z wynagrodzenia 
przyszłego lub niewymagalnego, wynikającego z niniejszej Umowy (potrącenie umowne) 
wszystkie udokumentowane koszty związane z Wykonaniem Zastępczym w szczególności koszt 
przeprowadzenia procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, uzyskania zgód lub 
innych decyzji jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania 
części Inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych 
materiałów a także udokumentowane nakłady na wszelkie działania wykonawcy zastępczego na 
terenie budowy. Potrącenie nie wymaga uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy. Jeżeli 
do potrącenia nie dojdzie, Strony obniżą wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w §8.1 Umowy o 
wyżej wskazane koszty i nakłady związane z Wykonaniem zastępczym przez Zamawiającego. 

 

§ 18. PRAWA AUTORSKIE 

1. Jeżeli w związku z realizacją Umowy powstanie jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) Strony 
przyjmują, że kwestie dotyczące praw autorskich do tego utworu obejmują postanowienia 
niniejszego paragrafu.  
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2. Postanowienia dotyczące praw autorskich stosuje się odpowiednio utworów wytworzonych przez 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców. Za obowiązek uregulowania zasad praw autorskich 
w taki sposób, aby było możliwe ich przeniesienie na Zamawiającego na zasadach przewidzianych 
poniżej odpowiada w każdym przypadku Wykonawca.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich 
utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych powstałych w wykonaniu i na potrzeby niniejszej Umowy, tj. w szczególności w 
postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych 
dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie 
są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, o 
których mowa w pkt. 1; 

4) posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie 
nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, 
nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden 
inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z realizacją 
Przedmiotu Umowy oraz dalszym opracowaniem tych utworów; 

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 
utworów, określonych w ust. 1.1 z dniem przekazania utworów Zamawiającemu z prawem do ich 
wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 
wystawiania i odtwarzania; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a 
także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 
trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 
stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji; 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie 
mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do 
obrotu tak zmienionego utworu;  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie 
do celów marketingowych; 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką; 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek 
i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 
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oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 
wykorzystaniem sieci www; 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 
egzemplarzy; 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 
utworów; 

15) digitalizacji utworów; 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii; 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy 
i rozbudowy Przedmiotu Umowy; 

18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie 
Umowy, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym; 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

20) archiwizowania. 

5. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej 
Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie 
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez 
Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie utworów, 
będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści 
się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga 
zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez 
Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

7. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

8. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo  
do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń 
i adaptacji utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 („Utwory Zależne") i 
korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do 
utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający 
dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania 
w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Przedmiotu 
Umowy. 

9. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń 
związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku 
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli 
takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

10. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 
nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 
pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości 
Wynagrodzeniem określonym w § 8.1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów i 
Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

11. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym,  
w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa 
wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  

12. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw 
osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 
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2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub 
pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz 
mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw 
osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności:  

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw 
własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, 
zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba  
że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 
zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 
Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 
udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 
postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 
Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr 
osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej 
przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

 

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny 
być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego, tj.: Oddziału 
Zakładu Gazowniczego w Zabrzu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron, a jeżeli umowa została podpisana elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi, 
to w jednym egzemplarzu, który został udostępniony każdej ze Stron. 

 

§ 20. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1  Harmonogram TRF. 

Załącznik Nr 2  OPZ. 

Załącznik Nr 3  Warunki Techniczne nr PSGZA.ZMSM.773.127.2.20.21/GP z dnia 
07.04.2021r.  

Załącznik Nr 4  Projekt. 

Załącznik Nr 5   

Załącznik Nr 6   

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Kopia polisy Wykonawcy. 

Załącznik Nr 7  Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym 

Załącznik Nr 8  Pisemna informacja w języku polskim, dotycząca sposobu rozliczenia 
zamówienia na gruncie VAT. 
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Załącznik Nr 9  Oświadczenie, że Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym  
w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny. 

Załącznik Nr 10  Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w 
innych krajach UE niż Polska, zawierające w szczególności nazwę 
kraju rejestracji oraz numer VAT-UE. 

Załącznik Nr 11  Oświadczenie o braku rejestracji na VAT-UE w innych krajach niż 
Polska. 

Załącznik Nr 12  Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

  

 

PODPISY: 

Zamawiający: 

 

___________________  _____________________ 
 

___________________  _____________________ 
 

Wykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   ____________________ 


		2022-10-27T13:55:47+0200
	Martyna Pieczonka




