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Część II:	PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
	

	Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty.
Postępowanie dotyczy usługi pn.: 
„Zespół inspektorów nadzoru na budowie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty”



	




UMOWA NR ..............................
zawarta w dniu ............ roku w Kętach
na usługi pn. 
„Zespół inspektorów nadzoru na budowie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty”

pomiędzy:
Miejski Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty
NIP: 5492346504, REGON: 120730487
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………… wpisaną do rejestru KRS …………………
REGON:…………….. NIP:………………..	
reprezentowaną przez:
……………….. - Prezesa Zarządu
……………….. - Członka Zarządu
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym"

a 
…………………………………………………………………………………………………….… 
z siedzibą: …………………………………… zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS …………………………….. prowadzonym przez Sąd Rejonowy w……………………
REGON:…………………………..NIP:…………………………………., 
zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………..
………………………………………………………..
(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy- jeżeli dotyczy)

albo 
[Panem/Panią ………………………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………….. z siedzibą w ……………………………, przy ul. ……………………… …………………… 
( .. -… ………………………), NIP: ………………………. REGON: ………………… 
zwanym w dalszej części Umowy „Koordynatorem”
reprezentowanego/ reprezentowaną przez:
………………………………………………………………..
(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy)

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie uproszczonym (tzw. zapytania ofertowego) bez stosowania przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605  z póżn.zm) na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2) tej ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty aktualnego progu unijnego określonego  w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski z dnia 15 grudnia 2021 poz. 1177).

§1.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający powierza a Koordynator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty, objętym pozwoleniem na budowę Decyzja Nr WAB.6740.1.184.2022.K.PB z dnia 09.12.2022 roku wydana przez Starostę Oświęcimskiego. 
2. Nadzór inwestorski wykonywany będzie nad następującymi robotami budowlanymi:
a)	Budowa nowych obiektów (rozbudowę oczyszczalni);
· budynek krat jednokondygnacyjny, murowany z kanałami technologicznymi
· pompownia ścieków po stopniu mechanicznym - polimerobetonowa cylindryczna o średnicy wewnętrznej ok. 2 m i głębokości ok. 5 m ppt
· żelbetowy zbiornik stabilizacji tlenowej osadu o średnicy zewnętrznej  ok. 5,7 m i głębokości wewnętrznej ok.  4,5 m ppt.
b)	Prace wewnątrz istniejących pomieszczeń (przebudowa);
· nowa pompownia osadu zaplanowana w pomieszczeniu po kontenerze skratkowym z węzłem instalacyjnym 
· nowy węzeł rozrządu ścieków za pompownią zapewniający kontrolę rozpływu ścieków na bioreaktory zlokalizowany w sąsiedztwie prasy osadowej
· zmiana komunikacji pomieszczeń zaplecza sanitarnego
· wygospodarowanie pomieszczeń obsługi na piętrze w pomieszczeniu zwolnionym po demontażu sita
· przebudowa instalacji elektrycznej.
c)	W zakresie inwestycji są również instalacje łączące nowe obiekty z ciągiem technologicznym wymienione w punkcie 2.3 e) projektu technologicznego oraz nowe zagospodarowanie pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi obiektu. Po realizacji robót ziemnych zaplanowano odtworzenie utwardzeń drogowych. Stabilizacja oskarpowania zbiornika osadu wymaga budowy murków oporowych. Projekt przewiduje również przestawienie istniejącego ogrodzenia w granice działki inwestycyjnej.

3. Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia jest przewidziane w złożonym wniosku 
o dofinasowanie dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty” z możliwością współfinansowania ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

4. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach nadzorowanego zadania budowlanego „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty” zawiera dokumentacja projektowa pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Łękach opracowana przez biuro Systemy Ekologiczne Jacek Iskrzycki; ul. Czarnieckiego 7a, 
43-300 Bielsko-Biała
5. Koordynator  zapewni nadzór w branżach: sanitarnej, konstrukcyjnej, elektrycznej, technologicznej zgodnie z warunkami ustalonymi w poniżej.
6. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje Umowy.
7. Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć niezależnie od tego czy zostały użyte  w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej: 
Koordynator – to podmiot zatrudniający osobę/y wymienioną/e w załączniku do oferty, która/e może/gą działać w pojedynkę lub koordynować czynności podejmowane przez osoby posiadające uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi Zespół inspektorów nadzoru na budowie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Łęki w gminie Kęty” przy realizacji przedmiotowego zadania.
Karta Nadzoru Autorskiego – dokument (najczęściej z załącznikami graficznymi) zawierający rozwiązania projektowe pozwalające na dalsze prowadzenie robót budowlanych w sytuacji, gdy rozwiązania w pierwotnym projekcie budowlano-wykonawczym nie są możliwe do zastosowania 
z różnych względów. Dokument ten zawiera również klasyfikację rozpatrywanej sprawy „zmiana istotna” lub „zmiana nieistotna”. 
Narada –spotkanie odbywające się w miejscu realizacji inwestycji (teren gminy Kęty), którym może być tzw. Rada Budowy zwoływana zwykle 1 raz na miesiąc, wizja na terenie budowy lub inne spotkanie techniczne.
Zadanie – budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękach realizowana pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty”,

§2.
Termin 

Usługi wymienione w §1 stanowiące przedmiot umowy, Koordynator będzie wykonywał następująco: 
1) Okres realizacji usług nadzoru inwestorskiego to czas potrzebny na ukończenie inwestycji planowanej do realizacji przez 13 m-cy od zawarcia umowy na roboty budowlane oraz czas na rozliczenie robót.
2) Umowy na roboty budowlane planuje się zawrzeć w styczniu 2024 r., a wskazany powyżej termin jest okresem szacunkowym i faktyczne zakończenie uzależnione będzie od rzeczywistego przebiegu realizacji nadzorowanej Umowy o roboty budowlane . Umowa na nadzór będzie obowiązywać nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2025 r. z wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ofercie.

§3.
Obowiązki Koordynatora

1. Koordynator będzie sprawować nadzór inwestorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 
z późn. zm. – dalej jako ustawa  Prawo Budowlane) w szczególności z uwzględnieniem art. 25 i 26 tej ustawy, w sposób zgodny z umową o roboty budowlane zawartą przez Zamawiającego 
z wykonawcą robót budowlanych oraz na warunkach wynikających z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji zadania. 
2. Do zakresu obowiązków Koordynatora należy nadzorowanie Zadania inwestycyjnego wskazanego w ust. 1, które będzie obejmowało w szczególności: 
1) w zakresie ogólnym:
a) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami i usługami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi, w liczbie pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania nadzorowanego zadania budowlanego (Umowy o roboty budowlane ),
b) zarządzanie i monitorowanie zadania budowlanego pod względem technicznym, finansowym 
i organizacyjnym,
c) monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportów,
d) kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem zadania budowlanego, koordynacja działań wszystkich organizacji i stron uczestniczących w zadaniu budowlanym,
e) egzekwowanie postanowień Umowy z Wykonawcą robót (Umowy o roboty budowlane), podwykonawcami przy współpracy z Zamawiającym,
f) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nieterminowej realizacji robót;
g) prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót,
h) nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych,
i) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawcę robót, 
a w szczególności stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
j) zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Umowy z Wykonawcą robót,
k) rozliczenie rzeczowe i finansowe Wykonawcy robót,
l) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu.
m) prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów 
z podmiotami biorącymi udział w realizacji Umowy o roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych, itp.,
n) sporządzanie wzorów wszystkich raportów i formularzy wymaganych w trakcie realizacji umowy. 
o) wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem budową, nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem Robót oraz rozliczeniem Umowy o roboty budowlane , wynikające 
z przepisów prawa, uwarunkowań Umowy o roboty budowlane, sztuki budowlanej 
i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami.
2) w zakresie wykonawstwa robót budowlanych:
a) weryfikacja Harmonogramów przedłożonych przez Wykonawcę Robót;
b) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy;
c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) Koordynator będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, co winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
e) w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych Koordynator przedstawi Zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a przed podpisaniem umowy zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczęcia 
i wykonania projektowania lub Robót; Koordynator zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego zaproponuje do akceptacji Zamawiającego osobę, która będzie pełniła funkcję Lidera zespołu inspektorów koordynującego czynności nadzoru inwestorskiego na budowie  wybraną ze swojego personelu.
f) Koordynator zobowiąże Wykonawcę robót do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń kierownika/ów budowy, zatrudnionego/ych przez Wykonawców, stwierdzających przejęcie obowiązków kierownika budowy nad danymi Robotami, a także zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych,
g) Monitorowanie i kontrola postępu wykonania Umowy o roboty budowlane  na Roboty wraz z raportowaniem, które uwzględnia zarówno wskaźniki fizyczne jak i finansowe, koszty, kontrolę budżetu i działania zapobiegawcze (jeśli będą konieczne), 
h) ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń pojawiających się w związku z realizacją Umowy o roboty budowlane i problemów narastających podczas realizacji Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, 
i) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności 
z dokumentacją projektową i/lub warunkami Umowy  z Wykonawcą robót,
j) negocjowanie z Wykonawcą robót i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót dodatkowych i zamiennych, podobnych,
k) sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę kompletne wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w Umowie o roboty budowlane,
l) weryfikacja kompletności i stanu technicznego sprzętu Wykonawcy Robót pod kątem spełnienia wymagań Umowy o roboty budowlane  oraz pod kątem zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Robót;
m) pełny nadzór inwestorski nad Robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane,
n) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, którego zapewnienie może leżeć po stronie Zamawiającego, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót 
z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z Umową o roboty budowlane
o) weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
p) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., 
w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub nie mających polskich certyfikatów,
q) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
r) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,
s) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z Umową o roboty budowlane ,
t) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne,
u) skompletowanie świadectw technicznych dokumentów dotyczących:
· aprobat technicznych dostaw,
· certyfikatów i znaków zgodności,
· prób materiałów i robót,
· ilości wykonanych robót i przejęcia robót,
· monitorowanie postępu robót,
v) przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, sprawdzających jakość wykonania 
i materiałów zgodnie z Umowa o roboty budowlane oraz dobrą praktyką budowlaną i inżynierską,
w) przyjmowanie oraz weryfikacja list zgłoszonych podwykonawców Robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji; 
x) weryfikacja i ścisła kontrola osób przebywających na terenie budowy pod kątem ryzyka wykonywania robót, usług lub dostaw przez niezgłoszonych podwykonawców, a w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości usunięcie osób niezgłoszonych z terenu budowy oraz bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji;
y) kontrola Wykonawcy robót w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
z) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba - lub na życzenie Zamawiającego - raz na dwa tygodnie) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp, jakość lub zakres Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,
aa) egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi 
i zapisami Umowy o roboty budowlane ,
ab) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy,
ac) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych 
z dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie,
ad) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
ae) żądanie od Wykonawcy robót, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę,
af) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,
ag) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i mechanicznych oraz technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,
ah) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,
ai) nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę robót do ułatwienia przejęcia urządzeń,
aj) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie,
ak) przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym,
al) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Protokołu Odbioru Końcowego, Listy Usterek i innych dokumentów związanych  lub wymaganych Umową o roboty budowlane ,
3) w zakresie finansowym:
a) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań
b) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Umowy o roboty budowlane  zgodnie 
z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską,
c) kontrolowanie rozliczenia budowy,
d) nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi rzeczowego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu,
e) ustalenie i określenie wartości robót zgodnie z Umową o roboty budowlane , wystawienie Okresowych rozliczeń Wykonawcy robót oraz końcowego rozliczenia Umowy o roboty budowlane .
f) szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych jako uzupełniające i/lub dodatkowe, zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych oraz opiniowanie co do zasadności,
g) przygotowanie rozliczenia finansowego, w tym przygotowanie wniosków o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu;
4) wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które:
· okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy o roboty budowlane oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
3. Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Koordynator nie będzie miał prawa do:
1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do zawartej  Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
2) zwolnienia Wykonawcy robót, z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w zawartej Umowie o roboty budowlane , a także wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tej Umowy o roboty budowlane ,
3) zgody na ograniczenie zakresu robót i prac lub przekazanie robót i prac Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanym Kontrakcie,
4) zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5) Zatwierdzania, akceptowania Podwykonawców Robót.


§4.
Personel Koordynatora

1. Nadzór inwestorski z ramienia Koordynatora pełnić będzie osoba lub osoby wyznaczone przez niego posiadające stosowne uprawnienia począwszy od dnia podpisania niniejszej umowy do dokonania odbioru końcowego zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie i rozliczenia końcowego wykonawcy robót budowlanych włącznie.
2. Koordynator będzie pełnić nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających
nadzoru inwestorskiego wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym:
a. przez uczestniczenie w czynnościach nadzoru rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na i poza terenem budowy przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi - jeżeli to wynika z potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych. W takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Koordynatora, Zamawiającego, itp.
b. czas reakcji Koordynatora na wezwanie dotyczące wykonania obowiązków objętych przedmiotem nadzoru oraz czynności, o których mowa §3 ust. 2 lit. a)-d) powinien nastąpić nie później niż do dwóch dni roboczych po zgłoszeniu lub powzięciu informacji o przeszkodach mogących mieć wpływ na termin realizacji inwestycji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Koordynator oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Koordynatora jest ……………………………………. tel. ………………………, e-mail: …………………………	
5. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór, zgodnie z załącznikiem do oferty Koordynatora są:
a) W branży sanitarnej – Specjalista nr 1 Pan/Pani ………………………………………..,
b) W branży elektroenergetycznej i AKPiA - Specjalista nr 2 Pan/Pani …………………………………………..,
c) W branży budowlano-konstrukcyjnej - Specjalista nr 3 Pan/Pani ……………………………………….,
d) W specjalności technologicznej - Specjalista nr 4 Pan/Pani …………………………………………… 


§41.
Zmiany personelu Koordynatora
1. Koordynator może proponować zmianę Specjalistów, przedstawionych w ofercie. Zmiana powyższa będzie możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Specjalistę. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Specjalisty w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia wniosku Koordynatora, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
2. Koordynator z własnej inicjatywy proponuje zmianę Specjalistów w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Specjalisty; 
2) nie wywiązywania się Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy; 
3) jeżeli zmiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.). 
3. W przypadkach wskazanych w ust 2 pkt 1) lub pkt 3) wynikających z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiającemu służy prawo nie wyrażenia zgody na zmianę Specjalisty w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany przez Koordynatora. 
4. Zamawiający może zażądać od Koordynatora zmiany Specjalisty, jeżeli uzna i udowodni, że Specjalista nie wykonuje w sposób prawidłowy swoich obowiązków wynikających z Umowy.  
5. Koordynator obowiązany jest zmienić Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 14 dni.  
6. W przypadku zmiany Specjalisty, nowy Specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego Specjalisty w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (część I SWZ - IDW), a w przypadku zmiany Specjalisty nowy Specjalista musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie jak wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby zastępowanej. 
7. W okresie wykonywania Umowy Koordynator może udzielić urlopu Specjalistom na następujących warunkach: 
1) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego; 
2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem; 
3) wszystkie osoby zastępujące Specjalistów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego;
8. Do osób zastępujących Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie regulacja §41 ust. 4 do ust. 6 niniejszej Umowy. 


§5.
Wynagrodzenie

Za wykonanie  Umowy Zamawiający zapłaci Koordynatorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………. zł netto (słownie: …………. złotych …/100 groszy), plus VAT ……………. …………………………. zł (słownie: …………. złotych …/100 groszy), co łącznie stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości ……………… zł (słownie: …………. złotych …/100 groszy) 

[bookmark: _Hlk510165084]§6
Płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez Koordynatora, na rachunek bankowy Koordynatora wskazany na fakturze VAT lub rachunku, 
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Koordynator wystawi faktury VAT lub rachunki na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, NIP: 5492346504.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Podstawą zapłaty będzie faktura lub rachunek wystawiony raz na miesiąc po wykonaniu usługi na kwotę wynikającą z §5 podzieloną przez planowaną ilość miesięcy realizacji nadzoru 
z uwzględnieniem ust 5. Do dokumentu księgowego dołączony będzie raport uwzględniający ilości pobytów inspektora lub inspektorów na budowie i innych czynności wykonanych na budowie lub w miejscu wykonywania działalności Koordynatora.
5. Przynajmniej 10% wynagrodzenia z §5 zostanie wypłacone w ramach ostatniej faktury za przedmiot niniejszej umowy, która zostanie wystawiona nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wszystkich rozliczeń końcowych wykonawcy robót budowlanych.
6. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021r., poz. 424).

§7
Kary umowne

1. [bookmark: _Hlk48826626]W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności zaistnienia opóźnień lub  uchybień w wykonywaniu obowiązków wymienionych w §3 ust. 2 lub ust. 3, Koordynator zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki  w realizacji obowiązków lub za każde stwierdzone uchybienie w wykonywaniu obowiązków wymienionych w §3 ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia przez Koordynatora od umowy lub rozwiązania jej przez Zamawiającego 
z winy Koordynatora, Koordynator zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z ostatniej wystawionej faktury.
3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.
4. W przypadku niewykonania przez Koordynatora, obowiązków, o których mowa w §3 ust. 2 lub ust. 3  Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu inspektorowi na koszt i ryzyko Koordynatora.
5. Jeżeli w wyniku sprawowania nadzoru inwestorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robót budowlanych istotnie odstępujące od projektu budowlanego lub  wykonawczego, wprowadzone bez wiedzy Koordynatora będzie on zwolniony z obowiązku wyrażenia zgody na te odstępstwa (zmiany). 

§8.
Zmiany Umowy


1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 12 poniżej. 
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych sytuacji:
1) zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zaistnienia Siły Wyższej, co oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, których nie można przypisać żadnej ze Stron, obejmujące wyjątkowe wydarzenia i okoliczności przykładowo wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy lub  Podwykonawcy, amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności oraz klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron;
4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług w przedłużonym okresie wykonawstwa robót w związku z koniecznością przedłużenia okresu rzeczowej realizacji nadzorowanych robót; 
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług podobnych polegających na powtórzeniu usług objętych przedmiotem Umowy w związku z koniecznością udzielenia wykonawcy robót zamówień podobnych lub dodatkowych; 
6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy o roboty budowlane przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania niniejszej Umowy i wynikających z niej obowiązków Wykonawcy do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji usług Koordynatora  i koniecznością dostosowania wysokości należnego mu wynagrodzenia;
7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
8) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;
9) skrócenia okresu realizacji czynności Wykonawcy wynikających z Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji umowy o roboty budowlane w szczególności w przypadku wcześniejszego niż przewidywany terminu zakończenia robót;
10) przedłużenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Umowy o roboty budowlane;
11) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy;
12) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością wykonywania usług przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych niniejszą Umową, przykładowo spowodowane przez; działania osób trzecich (np. właściwych instytucji lub organów administracji publicznej) lub warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy lub innymi okolicznościami stanowiącymi Siłę Wyższą;
13) konieczności dokonania zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;
14) konieczności modyfikacji zakresu nadzorowanych robót wynikającą z konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej robót zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 
15) koniecznością wprowadzenia zmian uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 
16) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SWZ;
4. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana niniejszej Umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w Wytycznych Programowych – pkt 3.2.4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
5. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 
1) [bookmark: _Hlk65498005]Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  
2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, lub zmian które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
6. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone 
w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie realizacji Umowy oraz szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz 
3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem. 
7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 6. 
8. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 7, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 
9. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 6 - ust.8 powyżej. 
10. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 
11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  
1) w stosunku do usług, które są pomijane - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług, ustaloną na postawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy o ile takie usługi w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach o wartość usług ustalonych zgodnie z cenami rynkowymi za tego rodzaju usługi;
2) w stosunku do usług, które będą realizowane, które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w ramach zmiany. 
12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.  

§9.
Postanowienia końcowe

Umowę niniejszą spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Koordynatora, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego.



ZAMAWIAJĄCY 						KOORDYNATOR/WYKONAWCA
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