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zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela

Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umoéw zawieranych w formie elektronicznej), w

(dalej: ,,Umowa”)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysoko$ci

ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON
017319027, w imieniu ktorej dziata PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Region Centralny z siedzibg w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 50, 03-816 Warszawa ,

reprezentowana przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie
Z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS | wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

, Stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawca” lub ,Konsorcjum™ (w przypadku Wykonawcdw wystepujgcych

wspolnie)

Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie
Regulaminu udzielania zamdéwien unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej:

~-Regulamin”), Strony postanawiajg co nastepuje:
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§ 1

Przedmiot Umowy

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamowienie polegajgce na opracowaniu kompleksowej dokumentaciji projektowej (dalej:
.Dokumentacja”, ,Dokumentacja projektowa”) oraz wykonaniu na jej podstawie robét budowlanych
objetych zadaniem pn. Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujgcego na linii
kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin w miejscowosci Grabniak (dalej:
,Roboty”, ,Roboty budowlane”). Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Program
Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej: ,PFU”), stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Przedmiot Umowy (dalej: ,Zamowienie”) obejmuje:

1) Wpykonanie na podstawie PFU Dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji Robét. Do
zakresu Dokumentacji wchodza:

a) Koncepcja projektowa

b) Projekt budowlany

c) Projekty techniczne

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

e) pozostate dokumenty, ktérych koniecznos¢ pozyskania wynika z zakresu PFU,

2) Wykonanie Robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w pkt 1, w tym wszystkich robot
przygotowawczych niezbednych do wykonania Robot, oraz wykonanie innych czynnosci
wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego towarzyszacych realizacji Robot
budowlanych. Do zakresu Robét wchodza:

a) odwodnienie uktadéw torowych,

b) roboty ziemne,

¢) ochrona srodowiska,

d) usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi,

e) inne roboty, tj. usuniecie drzew i krzewdw, rozbidrki, budowa drég dojazdowych, wygrodzenia,
ogrodzenia,

f) uprzatniecie terenu, zagospodarowanie terenéw przylegtych,

g) pozostate Roboty, ktdrych koniecznosé wykonania wynika z zakresu PFU,

Wykonawca oswiadcza, ze Program Funkcjonalno—Uzytkowy zawiera wystarczajgcy opis wytycznych

i zaktadanych funkcjonalnosci, niezbednych do nalezytej realizacji Zamoéwienia. Szczegdtowe

rozwigzania techniczno—materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami, okreslone

beda w projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporzgdzonym przez Wykonawce.

Poza wykonaniem Robot objetych Umowa, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) wraz
Z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej:
"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie zaplecza
budowy,

segregacja materiatdéw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robot zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

zagospodarowanie odpadow powstatych z materiatdw zdemontowanych w trakcie Robot, ktore
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

wywoz z terenu wykonywania Roboét wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zainstalowanie licznikow zuzycia mediéw, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie sciekow wykorzystywanych na Terenie Budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

i zapleczu budowy;

sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzgodnienie z wlasciwymi organami i uzyskanie zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie

Z przepisami Prawa Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

uzgodnienie z wlasciwymi organami wykonywanie Robét na gruntach pokrytych wodami na
podstawie umow i porozumien, ktérych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa oraz postanowieniami Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze
administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez
ptatnika okreslonego w § 10 ust. 8 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce
refaktur, a gdy to nie jest mozliwe, na podstawie wystawionych przez Wykonawce not
obcigzeniowych,

uzyskanie we wtasnym zakresie stosownych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
usuniecie drzew i krzewdw, chyba Zze Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy ww. decyzje o ile
bedzie w ich posiadaniu,

uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych lub dokonanie zgtoszenia zgodnie z ustawg z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uzyskanie stosownych zmian decyzji administracyjnych o
ile bedg wymagane,

skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,

ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
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uzytkowanie, w tym w szczegodlnosci dokumentaciji powykonawczej oraz przekazanie

Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

13) zrealizowanie innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki danych Robét.

Termin i miejsce realizacji Umowy

§ 2

1. Zamodwienie bedzie realizowane na dziatce ewid. nr 821/6 w miejscowosci Grabniak, gmina Sobolew
(dalej: ,Teren Budowy”).

2. Termin realizacji Zamowienia rozpoczyna sie z dniem zawarcia Umowy. Wykonawca, zgodnie ze
ztozong przez siebie ofertg, wykona Zamowienie w terminie: 17 miesiecy z zastrzezeniem, ze
Zamowienie jest podzielone na szczegotowo opisane Etapy o ktérych mowa w ust. 2a ponize;j.

2a. Wykonawca zrealizuje w nastepujgcych terminach:

. o s Stawka Wartos¢ Wartos¢é
Numer . Termin realizacji Wartos¢
Etanu Zakres przedmiotowy Etapu Etaou Netto podatku podatku brutto
P P VAT (%) VAT Etapu
Dokumentacja projektowa wraz z L
. . 12 miesiecy od
uzyskaniem wszystkich )
1 . oy , daty zawarcia
niezbednych zgdd i pozwolen umo
(m.in. projekt budowlany, PnB) Wy
Wykonanie robét budowlanych 17 miesiecy od
2 wraz z uzyskaniem pozwolenia daty zawarcia
na uzytkowanie umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamdéwienia, to jest opracowania Dokumentacji oraz

wykonywania Robdt, zgodnie z kolejnoscig Etapow okreslong w ust. 2 powyzej. Wykonawca nie moze

rozpoczgc realizacji pozniejszych Etapow przed zakohczeniem i oddaniem Zamawiajgcemu Etapow

wczesniejszych. Rozpoczecie przez Wykonawce prac objetych zakresem pozniejszych Etapéw, przed

zakonczeniem i oddaniem Etapéw wczesniejszych, moze odby¢ sie wylgcznie za pisemng zgodag

Zamawiajgcego, na wytgczne ryzyko Wykonawcy i pozostaje bez wptywu na terminowos¢ realizaciji

Etapow wczesniejszych.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,Harmonogram”), na podstawie ktérego Wykonawca

bedzie realizowat Zamdwienie.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie zawiera¢, w szczegdlnosci:

1) zestawienie i planowang kolejnos¢ wykonywania prac wchodzgcych w skfad poszczegdlnych
Etapdw, niezbednych do nalezytej i terminowej realizacji Etapow i cato$ci Zamowienia (zaréwno
w zakresie prac projektowych, jak i w zakresie Robét);

2) terminy realizacji poszczegdlnych prac, uwzgledniajgce wskazane w ust. 2 terminy graniczne

realizacji poszczegélnych Etapow;
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10.

11.

3) planowane koszty prac ujetych w Harmonogramie, z uwzglednieniem podziatu ptatnosci
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 powyze;.
Harmonogram opracowany przez Wykonawce i wskazane w nim terminy majg uwzglednia¢ wszelkie
prace konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania Zamowienia, w tym
poszczegolnych Etapow Zaméwienia, oraz majg by¢é w petni mozliwe do dotrzymania przy
uwzglednieniu ich zakresu Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie
czynniki mogagce mie¢ wptyw na wykonanie prac wyszczegolnionych w Harmonogramie, w tym m.in.
niekorzystne warunki pogodowe moggce mie¢ wptyw na terminowg realizacje Robét oraz niezbedne
rezerwy czasowe.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni zaakceptuje przedstawiony Harmonogram lub przekaze uwagi do jego
tresci. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag, Wykonawca jest zobowigzany skorygowac
Harmonogram i przedstawi¢ go do ponownej akceptaciji Zamawiajgcego.
W toku realizacji Zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie przedktadaé
Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram jezeli poprzedni Harmonogram stanie sie niespdéjny z
faktycznym postepem prac. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu i przedktada go
Zamawiajgcemu niezwiocznie po wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych jego aktualizacje.
Ustepy 4-7 stosuje sie odpowiednio do zaktualizowanego Harmonogramu.
Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy oraz nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezytg realizacje Zamowienia, w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku nalezytego i terminowego wykonania Etapow okreslonych w ust. 2 powyze;j.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okoliczno$ci moggcych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w wykonaniu Robét lub Dokumentacji, jezeli
opdznienie jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Robét lub Dokumentaciji w wyniku
zaistnienia okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ przy dotozeniu nalezytej starannosci - pod warunkiem niezwiocznego

poinformowania Zamawiajgcego o wystgpieniu tychze okolicznosci.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z nalezytg starannoscia,
uwzgledniajgca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie ze ztozong ofertg,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu

Umowy.
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11.

Wykonaweca potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach
powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-
105", dostepnych pod adresem www.plk-sa.pl .

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.
Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety u
Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow (wtasnych czy Podwykonawcy),
Wykonawca sporzgdza ,Wykaz pracownikow, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat
pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy, sporzadzonego zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego, z wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry pozostaje
wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spoétki, na terenie ktérej prowadzone sg w/w dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska, bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym ponosi koszty
usunigcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub naprawczych, w
rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0
zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez

dla innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
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(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdélnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

2) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Rob6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Robot przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscig, wtasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez
z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych i jako$ciowych okreslonych w:

o STANDARDY TECHNICZNE szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h;

e Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych Id-114

dostepnych pod adresem: www.plk-sa.pl ,

5) wykonywania Robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad
okreslonych w Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania srodkami ochrony indywidualnej,
odziezg i obuwiem roboczym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Ibh-1 dostepnych pod
adresem: www.plk-sa.pl oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych,

6) utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektow oraz mozliwosc
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

7) terminowego uiszczania opfat z tytutu zuzycia mediéw na Terenie Budowy, w tym na terenie
zaplecza budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco aktualizowac liste oséb
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uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikéw
wiasnych i podwykonawcow),

10) w przypadku wykonywania Robdt na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy
— magazynowania materiatdw, urzgdzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan
bezpieczehstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Zasadami bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105 dostepnych pod adresem: www.plk-sa.pl ,

11) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w
§ 11 Umowy,

12) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

13) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o0 ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robot, po wykonaniu Robdét, w terminie 7
dni od dnia ich zakohczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robot,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie
do natychmiastowego korzystania z tych terendéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

14) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robét w uzgodnieniu
Zz Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgdzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, dostepnych pod adresem: www.plk-sa.pl .

15) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzgdzen oraz
odpadéw (w tym ztomu), ktérych wytworcg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdét, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzadzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materiatly i urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzgdzen wlasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcoéw Is-3”, dostepnych pod
adresem: www.plk-sa.pl .

16) uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajgcych
z przepisOw prawa, ktore sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

17) w przypadku konieczno$ci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci woéd opadowych i roztopowych

Umowa na roboty budowlane realizowane w systemie ,projektuj i buduj”
Strona 8 z 41


http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/

12.

13.

14.

na obszarze kolejowym Is-2, dostepnych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/ochrona-

srodowiska ,

18) w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

19) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

20) dostarczenia niezbednych materiatow i urzgdzeh zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

21) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw,

22) zaptaty Zamawiajgcemu w petnej wysokosci kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcow, powiekszonych o odsetki oraz dodatkowe koszty
powstate w zwigzku z koniecznoscig dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcéw,

23) ubezpieczenia budowy.

24) stosowania postanowien okreslonych w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych

Ibh-105”, dostepnych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy .

25) z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz podwykonawcéw i 0s6b trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe
jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcéw
dokumentéw zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Bank (European Investment Bank,

Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950
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16.

Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub informacji
odnoszgcych sie do przestepstw karnych zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia. W odniesieniu do
podejrzenia przestepstwa karnego Bank ma prawo wglgdu do ksiegi i rejestréw wszystkich transakcji
finansowych oraz wydatkéw zwigzanych z przedmiotem zamowienia, prawidtowo prowadzonych
przez Wykonawce, a takze do sporzadzania kopii dokumentow w zakresie dozwolonym
obowigzujgcym Prawem.* (Jesli umowa jest finansowana ze srodkéw EBI w zwigzku z wymaganiami
umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Kredytowym).

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed przystgpieniem do realizacji Zamowienia przedstawi
Zamawiajgcemu imienny wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji Zamodwienia. W przypadku
zmiany osob oddelegowanych do realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia dokonania takiej zmiany zaktualizowanego wykazu oséb
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia wraz z kopiami uméw o prace oséb ktore zostaty
oddelegowane do realizacji zamdwienia w wyniku przedmiotowej zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie wszystkim
pracownikom pracujgcym przy realizacji przedmiotu umowy, karty wstepu oraz zezwolenia na wjazd i
poruszanie sie pojazdéw drogowych na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Karty wstepu bedg wydawane na podstawie imiennego wykazu pracownikow
poinformowanych o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac ha terenie PLK SA.
Wzér Wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy stanowi

Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Umowy, w szczegodlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z realizacjg Umowy,
a takze do zaptaty naleznego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych zamknigcia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggoéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robo6t. Wprowadzenie tych regulaminow i zarzgdzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamknie€. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggow,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta.

3) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i innych

wymaganych dokumentow dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
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wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

5) dostarczenia niezbednych materiatow i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

6) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

7) wyznaczenia terminéw odbiorow Robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

8) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robo6t, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajacego,

9) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzgdzen,

10) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkoéw wynikajgcych

Z Umowy.
§5

Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
~-Lodwykonawcy”).

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste
Podwykonawcow, ktorymi zamierza postugiwac sie przy jej wykonywaniu wraz z podaniem w
szczegolnosci danych kontaktowych oraz przedstawicieli, o ile te informacje sg juz znane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
Zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i ich zmian w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zawarcie przez Wykonawce lub Podwykonawce umowy w przedmiocie powierzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wykonywania Robot budowlanych wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy o
podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, do akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 14 od
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu lub zastrzezen,
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uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe z danym Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca
lub jej zmiane.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
Robét budowlanych w przypadku braku akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane wadliwie
lub nastepuje opéznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od umowy z
danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub przepiséw
Kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od dalszego
wykonywania Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang
fakturg, zostaty zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, odwiadczen Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji
umowy zostaty zaptacone.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 11 i 12, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia
objetego dang fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych oswiadczen lub wyjasnien

wraz z dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
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albo, ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w
ptatnosci faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§6

Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentaciji projektowej dla planowanych Robét budowlanych oraz
uzyskania niezbednych decyzji i pozwoleh wymaganych przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi, niezbednych dla realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementéw, kiére mogg
przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu Dokumentacji projektowej, Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego, niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego z tytutu szkéd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo
ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania o wydanie
niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumien,
umow, uzgodnieh, opinii i innych z wyjatkiem postepowan o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania postanowien wszelkich decyzji administracyjnych
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz uzyskanych przez Wykonawce.

Zmiany w Dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce, dokonywane w trakcie
realizacji Umowy, nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie naruszajg postanowien zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Dokonanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji projektowej
wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catos¢ Dokumentacji projektowej opracowanej w ramach
realizacji Umowy, w tym Wykonawca odpowiada za wady tej Dokumentacji. Usuwanie wad
Dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robot, stanowi obowigzek Wykonawcy,

bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane) nad realizacjg Robot prowadzonych na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji Robét z Dokumentacijg projektowg w trakcie ich wykonywania,

2) uzgadnianie i ocene zasadnosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej a zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub
wykonawce Robét budowlanych;

3) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego i wykonawce
Robét budowlanych na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu;

4) udzielenie wyjasnien wykonawcy Robét budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci
dotyczgcych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej rozwigzan powstatych w toku realizaciji
tych Robat.

Autorzy Dokumentacji projektowej bedg uczestniczyé w nadzorze autorskim na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze liczba wizyt gtdwnego projektanta oraz projektantéw branzowych na budowie

bedzie wynikac¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego oraz

uzgodnionych z Wykonawca.

§7

Zasady wykonywania Roboét

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymaganh bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob niepowodujgcy
szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod

w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkéw tych zjawisk oraz majgce na celu
usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie Robét koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu pociggdéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych podczas wykonywania Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez
Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wszystkich niezbednych zgéd na
rozpoczecie robot, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny
przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce pisemnie. Przekazanie
Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwdéch
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egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu

Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym

przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie

Z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuije je, jako odpowiednie do wykonywania danych

Robot.

Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robot

lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.

Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robo6t oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego Podwykonawcy nie beda

zatrudniac¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw

Wykonawcy/Podwykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§8

Dojazdy do miejsca wykonywania Robét — nie dotyczy

§9
Materiaty

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.

Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.

Koszty zakupu materiatow i urzgdzenh niezbednych do wykonania Robo6t obcigzajg Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania Robo6t materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
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2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy prawa,
3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
Z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§10
Wynagrodzenie

Z tytulu nalezytego wykonania Zamowienia Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe
wynagrodzenie (dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie:
1) Netto:  PLN (stownie: )

2) VAT _%t.  PLN((stownie: )

3) Brutto:  PLN (stownie: )

— Rozbicie ceny ofertowe]j stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.

2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom, z
zastrzezeniem § 21 ust. 2.

Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow, z zastrzezeniem § 1 ust. 4
pkt 9 Umowy. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow,
koszty zuzycia medidw, wywozu lub dalszego zagospodarowania odpadow, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a
takze koszty materiatow i urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich
ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla
wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w
§ 7 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne w czesciach, po wykonaniu przez

Wykonawce kolejnych Etapéw Zamdwienia, w wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2a Umowy.
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Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z
dokonanego odbioru czesciowego danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie prac objetych tym
Etapem, podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 10 Umowy.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Roboét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.
Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

i wysytane niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru,
wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666 z p6zn.zm.). Wykonawca moze réwniez przesytac faktury elektroniczne na

dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego

Zatgcznik nr 7 do Umowy.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamoéwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur. * niepotrzebne skresli¢

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18 , zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 8.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi
wskazanemu w ust. 8.* (dotyczy konsorcjum)

Zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum
rachunek bankowy stanowi spetnienie Swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)
Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego ptatnika wskazanego w ust. 8.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnosc¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 16 i 17 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca

o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug)
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16. Postanowienia ust. 15 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej.
Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i srodki
zostang zwrdcone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca
o$wiadczyt, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)

17. Postanowienia ust. 15 i 16 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spoétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢é dokonana ptatnosc jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej
w catoéci albo czesci dostawcy towardow lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym
podatnikiem podatku od towaréw i ustug)

18. W przypadku, gdy Wykonawca ktéry przy wykonywaniu Robot postugiwat sie Podwykonawcami
uchylit sie od obowigzku zapfaty im naleznego Wynagrodzenia, lub danej transzy Wynagrodzenia,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca dokona zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kwot wyptaconych
przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, w
petnej wysokosci, powigkszonych o zaptacone odsetki oraz dodatkowe koszty powstate w zwigzku z
koniecznoscig dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

19. Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktorych termin ptatnosci
uptynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty zaptacone.

20. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury oswiadczen Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji
umowy zostaty zaptacone.

21. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do

Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

§ 11
Odbiory

Po catkowitym wykonaniu Zamdwienia, Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg
podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 8 do
Umowy.

Przedmiot Zamowienia bedzie odbierany przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu
poszczegdlnych Etapow (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapow dokonany zostanie
ich odbior koncowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wzér protokotu odbioru czesciowego Etapu/éw, w
ramach ktérego/-ych Wykonawca sporzgadzat Dokumentacje projektowg stanowi Zatgcznik nr 8a do
Umowy. Wzér protokotu odbioru czesciowego Etapu/éw, w ramach ktérego/-ych Wykonawca
realizowat Roboty budowlane stanowi Zatgcznik nr 8b do Umowy.

Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakohczenia przez Wykonawce wszystkich
Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos$¢ do odbioru czesciowego
osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robo6t oraz innych czynnosci
objetych danym Etapem.

Poza odbiorami wskazanymi w ust. 1-2, odbiorom w trakcie wykonywania Roboét bedg podlegaty te z
Robét, ktére stanowig Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Wzor protokotu odbioru Robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi Zatgcznik nr 8c do Umowy.

Odbiory czesciowe Robét oraz odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie beda
stanowity przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedgcych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementéw
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem
danego odbioru.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru Robo6t zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, z zastrzezeniem ust. 8-9.

Odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 9. Odbiory Robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Po sporzgdzeniu Dokumentacji projektowej, Wykonawca przedtozy jg do odbioru przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona weryfikacji przedstawionej Dokumentac;ji
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projektowej oraz — w przypadku braku istotnych zastrzezeh — dokona jej odbioru. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do Dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia w terminie 5 dni zgtoszonych wad Dokumentaciji, a w przypadku zgtoszenia istotnych
zastrzezen do ponownego przekazania Dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcego, celem
dokonania jej odbioru.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 20 odbiory czesciowe Robét bedg dokonywane poprzez
sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez
Wykonawce osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat
w realizacji Robét objetych danym odbiorem. W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedace przedmiotem odbioru.
Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji Robét
lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robét i czynnosci, ktére zostaty
przez nich wykonane.
W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktorych
uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentacje
powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegoélnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robaét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynnosci danego Etapu,
Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. Strony
wskazg w protokole kolejny termin dokonania odbioru. Podstawe do odmowy przyjecia Rob6t w
ramach odbioru kohcowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 12.
Wszystkie Protokoty odbioru zostang sporzgdzone w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Protokdt odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robdét lub
innych czynnosci objetych danym odbiorem.
Jezeli w toku czynnosci odbioru Robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady lub usterki mozna usungé, a:

a) uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze

odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek, wskazujgc jednoczesnie termin

usuniecia wad i date kolejnego odbioru,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

b) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonaé

odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad;
2) jezeli wad lub usterek nie mozna usungg, a:

a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazajg
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia lub
zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Powdd skorzystania z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 15, zostanie stosownie odnotowany

w protokole odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 15 pkt 1,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz Kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 15 oraz ust. 17 w trakcie odbioru korncowego dotyczag
catosci objetych odbiorem kohcowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg Robdt, ktore
stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robot. Konkretny dzienh i godzina dokonania odbioru
pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 7.
Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wz6r protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 8d do Umowy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Dokumentacji oraz Rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 5 lat.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci

Robot oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia
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11.

gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowieh zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia rekojmi i gwarancji, w tym wykonywania obowigzkow wynikajgcych
z udzielonej rekojmi i gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie

z Umowa.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robat z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robdt.

Gwarancja za wady Robdét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatow i urzgdzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie diuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca, niezwtocznie
po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce
mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych
dokumentdéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranciji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na
Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie
10 dni od dnia powzigcia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji
lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokdt. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji
lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w
okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu
sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usung¢

ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
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13.

14.
15.

mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegoélnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad lub usterek

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia
innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 15 Umowy lub zgdajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W
przypadku gdy koszty usuniecia wad lub usterek przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci

w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13

Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.

Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte i terminowe wykonanie

Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z zapisami SWZ,

w tym zapisami Umowy.* (dotyczy sytuacji, gdy mamy Wykonawce w formie konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone na osobie lub w mieniu

wyrzadzone w zwigzku z dziatalnoscig jego przedsiebiorstwa i pozostajgce w zwigzku z realizacja

Umowy, na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych Robé6t Budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do Robot materiatow.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub 0sob trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zapfaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 20 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji Zamdwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1

Umowy za kazdy dzien zwtoki,

Umowa na roboty budowlane realizowane w systemie ,projektuj i buduj”

Strona 23 z 41



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie danego Etapu — w wysokosci 0,2 %
transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwioki,

W przypadku ukonczenia catosci Robét w pierwotnym (ij. ustalonym w dniu zawarcia Umowy)
terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu
zostanie anulowana. Wymagalnos¢ kary za niewykonanie w terminie danego Etapu powstaje w
terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy okreslonym na dzien zawarcia Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek odstgpienia
od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone
przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne,

w przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym —

w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku wad
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,5 % transzy Wynagrodzenia netto
naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznhaczonego ha usuniecie wad,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robo6t Podwykonawcom

Z naruszeniem postanowien Umowy — kazdorazowo w wysokosci: 10 000,00- PLN za kazdy
przypadek,

w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub

Z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzgdzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokos$ci

0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez Wykonawce —w wysokosci 10 000,00,-
PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot

w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 7 Umowy — kazdorazowo w wysokoséci 50 000,00- PLN,
w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w

§ 14 Umowy - w wysokosci 1 000,00,- PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku naruszenia obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10i 11 Umowy — kare umowng
w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00,- PLN za kazdy

nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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11.

12.

13.

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10 000,00,- PLN za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
Zmiany,

13) za dopuszczenie do wykonywania Robot Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — kazdorazowo w wysokosci 2 %
Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad zwigzanych z prowadzeniem gospodarki
odpadami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 - 10 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 20 000,00,- PLN, za kazde naruszenie,

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robdét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto,

0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu

odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 18, z tym zastrzezeniem, ze kara

umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 moze by¢ dochodzona odrebnie i nie podlega sumowaniu z

innymi karami umownymi sposréd kar zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 15 jezeli podstawg do zgdania

tej innej kary umownej jest okolicznos¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez

Zamawiajgcego od Umowy.

Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku

odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 pkt 1-4 Umowy —

w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

Z zastrzezeniem ust. 10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez

Strone, ktdra naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych

z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach

ogolnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje prawo

naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w

transakcjach handlowych.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest

nastepstwem zdarzen okre$lanych jako Sita wyzsza.
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14. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce
poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z
niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak
réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robdt.

15. Sita wyzsza oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okoliczno$¢, zaistniate po zawarciu Umowy:

1) na ktorg Strona nie ma wptywu oraz

2) ktorej taka Strona nie mogta unikngc¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci
oraz

3) ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikngc¢ lub przezwyciezy¢ oraz

4) ktérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Strony.

16. Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnoéci takie zdarzenia jak:

1) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

2) stan wojenny,

3) stan wyjatkowy

4) strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszehstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

5) akty wtadz panstwowych uniemozlwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych.

17. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystapienie.

18. taczna suma naliczonych kar umownych, okre$lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy
20% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli
zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1 (kara za odstgpienie od Umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), to fgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30%

Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

§ 14

Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy lub
innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zaréwno
kontraktowej, jak i deliktowe]) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig
(w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym mieniem z sumg
gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 500.000,00 zt (stownie: piec¢set tysiecy ztotych).
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Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie smierci
lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majagtkowa.
Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecyztotych).
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie jej
zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujgcy okres i
przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.
Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1 - 5 Zamawiajgcy
uprawniony jest wedtug swego wyboru:
1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztow
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo
2) do zgdania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 6 pkt
9 Umowy.
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokosci 5 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia
brutto, o ktorej jest mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie:

ztotych).

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 10 do
Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonalne,
az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato

w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonang. Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz
termin rekojmi lub gwarancji w zaleznosci, ktory z termindw nastgpi pozniej.

W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego

zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc, waznosc¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyzej. W
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przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy
zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%

w ciggu 30 dni od dnia wykonania nalezycie przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego. Pozostata cze$¢ w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w okresie rekojmi za wady i gwarancji i zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od
tego, ktory z tych termindw uptynie pdzniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad potwierdzonych
protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie wad.

W przypadku zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) wysoko$ci Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
10 ust. 1 pkt 3 Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust.

1 pozostaje bez zmiany.

§ 16

Wiasnosé intelektualna

W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwor dokumentacija projektowa (m.in.
projekt budowlany, projekt techniczny). (dalej: ,Utwér”) w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilg przekazania tego Utworu, w
ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, w petnym
zakresie i na caty okres trwania majgtkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiajgcego, ktére
moze korzystac z nich w kraju i za granicg we wtasnym zakresie jak i na uzytek osob trzecich, we
wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom
w dniu zawarcia Umowy, w szczegolnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catoéci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzng,
fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczone;j ilosci egzemplarzy na
wszelkiego rodzaju nosnikach i urzadzeniach, przepisanie utrwalen na inng technike, rodzaj
zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikow;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputerdw lub innych urzadzen czytajgcych lub serwerow sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komorkowej i inne

sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
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dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzgdzen, serwerow, sieci na catym
Swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu
lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie utworu lub
jego dowolnej czeéci lub dowolnego elementu w taki sposoéb, aby kazdy mdogt mieé do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celow marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu
oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami
na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczegolnosci
okreslonych w pkt 1-6).

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1,

powoduje przejscie wtasnosci nosnikow i egzemplarzy Utworu, na ktorych Utwor ten zostat utrwalony.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska

zapewnienie twércow Utworu, ze twdrcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani

jego nastepcow prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie twércow do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych

do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego do Utworu.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania

opracowan Utworu (zalezne prawa autorskie).

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego

albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na skuteczno$¢ nabycia

przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze

z chwilg przekazania Utworu:

1) beda mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,

2) bedzie wylgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,
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3) bedzie wylgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz bedzie
wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposéb naruszac praw osob trzecich lub obowigzujgcych przepiséw
prawa,

5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploataciji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.

Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich z tytutu

naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej przystugujacych

osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu, Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz
zapfaci¢ prawomocnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w

toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwo$ci naruszenia praw wiasnosci

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,

Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktérej dotyczy naruszenie, w taki
sposobb, by eksploatacja Utworu w sposob opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw
0soOb trzecich,

2) uzyskania na wtasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposob opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany
prawem sposob.

Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien, o ktérym

mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploataciji, jak rowniez za

prawa zalezne autorskie do Utworu.
§17

Poufnos¢ informacji

Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub niemajgtkowa.
Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
réwniez ich publikacja, nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia

Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
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Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajagcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie ograniczyé
dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikéw, ktérym Informacije te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak

I wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBI-Ibi-1a”, dostepnym pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-

informacji-spolki .

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres swiadczonych ustug przez Wykonawce, Strony zawierajg w dniu
podpisania Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 11 do Umowy.

W przypadku opéznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufnosci,
Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informac;ji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji jak réwniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informaciji publicznej. W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie
przez Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do danych
osobowych, ze zbioréw prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiajg zawrze¢, przed
uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze zbioréw, o ktérych mowa powyzej,
umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcg Zatgcznik nr 12 do Umowy. W
przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych.
W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od
udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg Wykonawce.

Majgc na uwadze art. 28 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiajgcy
jest zobowigzany do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zapewnia wystarczajgce gwarancje

wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych
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osobowych powierzonych Wykonawcy w wyniku umowy spetniato wymogi RODO oraz chronito prawa
oso6b, ktorych te dane dotycza.

W celu dokonania weryfikacji o ktérej mowa powyzej, Zamawiajgcy wymaga, aby przed zawarciem
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca przedtozyt uzupetniong ,Ankiete
oceny podmiotu przetwarzajgcego dane osobowe”, dostepng pod adresem: Bezpieczenstwo
Informacji Spétki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).

W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajgcy stwierdzi, ze
Wykonawca nie spetnia wymogow o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

Weryfikacja Wykonawcy pod kgtem spetniania wymogow o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 RODO
opierac¢ sie bedzie na zasadach dostepnych pod adresem: Bezpieczenstwo Informacji Spétki - PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).

§18
Obowigzek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec

Wykonawcy/oso6b podpisujgcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Pania?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez
Spoitke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia do archiwum, a nastepnie

jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza, pethomocnika Wykonawcy bedacego
osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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— w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmnowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia
petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej
wiasciwa realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisow
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:
a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotycza i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma
prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 adresem e-
mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktéorym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczagcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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Wykonawca zobowigzuije sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sig, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodto
pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

0 ktérych mowa w ust. 2 3.

§ 19

Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie moga
by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci (art. 509 ), ani nie mogg by¢ przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art.

498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelno$ciami Zamawiajgcego.

§ 20
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, wedtug swego

wyboru, w nastepujgcych przypadkach i terminach:

1) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Zamowienia, wzgledem terminu okreslonego w § 2
ust. 2 Umowy, o wiecej niz 60 dni. Prawo do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu
w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,

2) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg danego Etapu Umowy, wzgledem terminow
okreslonych w § 2 ust. 2a Umowy, o wiecej niz 60 dni. Prawo do odstgpienia od Umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim,

3) Wykonawca wykonuje Umowe w sposéb nienalezyty, albo sprzeczny z Umowg, mimo wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie

krétszego niz 3 dni, terminu. Prawo do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w
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terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu na zmiane sposobu
wykonywania Umowy,

4) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
Z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdélnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych, o
ktérych mowa w PFU, mimo wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krétszego niz 3 dni, terminu. Zamawiajgcy ma
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu na zmiane sposobu wykonywania Umowy,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci, powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

6) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 Umowy lub gdy niemozliwe okaze sie
skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy -
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 90 dni od chwili niezapewnienia
waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

7) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy —
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu, w ktérym
Wykonawca miat zapewni¢ ubezpieczenie.

8) Woykonawca powierzyt wykonywanie Robaét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym powzigt informacje o powierzeniu przez
Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze

zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 10 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 15 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwitoce z przekazaniem wymaganej dokumentaciji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 15 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzgdzen, do ktorych
sie zobowigzat, co najmniej 15 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania tych

materiatow lub urzgdzen i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na ich przekazanie,
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4) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 15-dniowego terminu do zaptaty.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét lub Dokumentacji, a takze innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji Robét lub Dokumentaciji, a takze innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzgdzg

protokét przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzacji Robot i innych czynnosci wedtug

stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego cze$¢ Robét

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego Roboty i

inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem

mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od

Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym wysokos¢

naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o Rozbicie Ceny Ofertowej. Rozliczenie bedzie rowniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzgdzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie RCO, warto$¢ Robét i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakoniczeniem Robo6t na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1, ponosi Strona, ktéra data powdd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezgcych
po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczgcych warunkow przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 7. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.
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§ 21

Zmiany Umowy

Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ lub
ogtoszeniu o zamdwieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;

2) Zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

3) Zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe;

4) Zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) odbiegajgcymi w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkami

geologicznymi, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem przedmiotu Umowy w czesci lub/i
w catosci,
b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w spos6b wadliwy obiektéw
budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu
5) W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak réwniez organy i podmioty,
ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegodlnosci:

a) opodznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatébw, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
przepisOdw prawa lub regulaminéw,

b)  odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczgcych zamkniecia drég publicznych lub drég
szynowych albo przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robot budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie termindw realizaciji
poszczegdlnych Etapéw lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy,

6) zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie

odbioréw,
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7) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiajgcego lub
dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi
przez inne podmioty,

- w przypadkach wystgpienia okolicznosci wymienionej powyzej mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Umowy polegajgca na jego wydtuzeniu o okres wynikajgcy z opisanej powyzej
okolicznosci lub zmiana Wynagrodzenia netto poprzez jego zwiekszenie maksymalnie do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw.

Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gére lub w dét) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktorej
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji przedmiotu
Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.), ktérej Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na dzien skfadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegata bedzie
odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji przedmiotu Umowy
wykonanych po dniu wejscia w zycie zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia, ktérego
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw
na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartosé zmiany

catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4,

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktorym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1-4, ma

wplyw na koszty wykonania Umowy w szczegdlnosci wykaze warto$¢ zmiany kosztu wykonania

Umowy przedstawiajac jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych

Umowe oraz w zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu

pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty

Wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia
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obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 pkt 1-4.
§ 22
Waloryzacja Wynagrodzenia — nie dotyczy

§ 23
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy

wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Do kontaktéw z Zamawiajacym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§24

Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowag bedg skfadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
ponizej:

dla Zamawiajgcego:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Centrum Realizacji Inwestyciji

Region Centralny

ul. Chodakowska 50

03-816 Warszawa

e-mail; ire.centralny@plk-sa.pl

dla Wykonawcy:

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o kazdej zmianie adresu,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem

uznania doreczenia na adres wskazany w ust. 1 za skuteczne.
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§ 25

Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagajg
formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78* Kodeksu cywilnego,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 23 ust. 3 Umowy. W celu
unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest
réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia
aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w
tej samej formie.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzaé¢ polubownie w
terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o mozliwosci
poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
Zatagcznik nr 1 — Odpis aktualny z rejestru Przedsiebiorcow KRS/wydruk CeiDG/petnomocnictwo

Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie Wykonawcy o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy
Zatgcznik nr 4 — Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach
Zatagcznik nr 5 — Wzér Wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy*
Zatgcznik nr 6 — Rozbicie ceny ofertowej
Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie do faktur elektronicznych
Zatgcznik nr 8 — Wzor Protokotu odbioru korhcowego
Zatgcznik nr 8a — Wzor Protokotu odbioru czesciowego — Dokumentacja projektowa
Zatagcznik nr 8b — Wzor Protokotu odbioru czesciowego — Roboty budowlane
Zatagcznik nr 8c — Wzo6r Protokotu odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 8d — Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego
Zatgcznik nr 9 — Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 10 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Zatgcznik nr 11 — Umowa o zachowaniu poufnosci

Zatgcznik nr 12 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

za Zamawiajgcego: za Wykonawce:
Michat Elektronicznie
podpisany przez

Tyburek  michat Tyburek
(PLK058372 (PLK058372)

Data: 2024.05.17
) 15:57:17 +02'00'
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