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UMOWA nr __________ 

zawarta w dniu ________/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela 

Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej), w 

____________ (dalej: „Umowa”) 

 

pomiędzy 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości __________ 

złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 

017319027, w imieniu której działa , reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2. ______________  

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie 

z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS / wydrukiem z CEIDG / pełnomocnictwem / 

______________ (, stanowiącym Załącznik nr _ do Umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”* (w przypadku Wykonawców występujących 

wspólnie) 

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: 

„Regulamin”), Strony postanawiają co następuje: 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zamówienie polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (dalej: 

„Dokumentacja”, „Dokumentacja projektowa”) oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych 

objętych zadaniem pn. „Wykonanie dojść do urządzeń SRK na odcinku Otwock – Pilawa linii 

kolejowej nr 7 w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.1 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa 

Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”  

(dalej: „Roboty”, „Roboty budowlane”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis 

Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Przedmiot Umowy (dalej: „Zamówienie”) obejmuje: 

1) Wykonanie na podstawie OPZ Dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji Robót. Do 

zakresu Dokumentacji wchodzą: 

a) Projekt wykonawczy 

b) pozostałe dokumenty, których konieczność pozyskania wynika z zakresu OPZ, 

2) wykonanie Robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1, w tym wszystkich robót 

przygotowawczych niezbędnych do wykonania Robót, oraz wykonanie innych czynności 

wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego towarzyszących realizacji Robót 

budowlanych. Do zakresu Robót wchodzą: 

a) wykonanie dojścia w postaci umocnionego dojścia skarpowego zabudowanego na nasypie 

ziemnym do semaforów odstępowych SBL 326/327 (posadowienie od strony toru nr 2, 

długość schodów ok. 3,5 m) 

b) wykonanie dojścia w postaci umocnionego dojścia skarpowego zabudowanego na nasypie 

ziemnym do semaforów odstępowych SBL 310/311 (posadowienie od strony toru nr 2, 

długość schodów ok. 4,5 m) 

c) wykonanie dojścia w postaci umocnionego dojścia skarpowego zabudowanego na nasypie 

ziemnym do semaforów odstępowych SBL 514/515 (posadowienie od strony toru nr 2 - 

długość schodów ok. 9m ) 

d) wykonanie dojścia w postaci umocnionego dojścia skarpowego zabudowanego na nasypie 

ziemnym do semaforów odstępowych SBL 523/524 (posadowienie od strony toru nr 2, 

długość schodów ok. 4,5m) 

e) wykonanie dojścia w postaci umocnionego dojścia skarpowego zabudowanego na nasypie 

ziemnym do tarcz ToP 503N/504 (posadowienie od strony toru nr 1, długość schodów ok. 

9,5m) 
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f) wykonanie utwardzenia terenu na dojściu do tarcz ToP 503N/504, z kruszyw łamanych o 

grubości 25 cm i szerokości 3m, długości około 30 m z usunięciem hummusu na całej 

powierzchni,  wykonaniem koryta i wywozem urobku. 

g) wykonanie utwardzenia terenu, od przejazdu w km. 50,446 linii kolejowej nr 7 do kontenera 

SAZ 500/503, z kruszyw łamanych o grubości 25 cm i szerokości 3m, długości około 300 m  

oraz placu o wymiarach 6x6m bezpośrednio w okolicy kontenera, z usunięciem hummusu na 

całej powierzchni,  wykonaniem koryta i wywozem urobku. 

h) wykonanie w sąsiedztwie kontenera SAZ 500/503 przepustu na rowie odwadniającym od 

strony toru nr 2 celem umożliwienia dojścia do urządzeń SRK w torach. Skarpa od strony 

kontenera ok. 3,5m, skarpa od strony toru ok. 2,5m. 

i) pozostałe Roboty, których konieczność wykonania wynika z zakresu OPZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że OPZ zawiera wystarczający opis wytycznych i zakładanych 

funkcjonalności, niezbędnych do należytej realizacji Zamówienia. Szczegółowe rozwiązania 

techniczno – materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, określone będą w 

projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę.  

4. Poza wykonaniem Robót objętych Umową, do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wraz 

z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: 

"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie zaplecza 

budowy,  

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które 

nie zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3; 

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi 

Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

5) zainstalowanie liczników zużycia mediów, w tym wody i energii elektrycznej, jak również 

odprowadzanie ścieków wykorzystywanych na Terenie Budowy, o którym mowa w §2 ust. 1 i 

zapleczu budowy;  

6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7) uzgodnienie z właściwymi organami i uzyskanie zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego lub innymi właściwymi przepisami prawa,  
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8) uzgodnienie z właściwymi organami wykonywanie Robót na gruntach pokrytych wodami na 

podstawie umów i porozumień, których treść i zakres będzie zaakceptowany przez 

Zamawiającego,  

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności 

formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa oraz postanowieniami Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze 

administracyjnym związane z dokonaniem przedmiotowych czynności będą ponoszone przez 

płatnika określonego w § 10 ust. 7  Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 

refaktur, a  gdy to nie jest możliwe, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę not 

obciążeniowych,  

10) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonanie zgłoszenia zgodnie z ustawą z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uzyskanie stosownych zmian decyzji administracyjnych o 

ile będą wymagane 

11) zrealizowanie innych czynności wynikających ze specyfiki danych Robót. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Zamówienie będzie realizowane na terenie:  

- SBL 310/311 – Województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Otwock, obręb 258, działka 

ewidencyjna nr 3/2 

- SBL 326/327 – Województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Celestynów, obręb POGORZEL 

WARSZAWSKA, działka ewidencyjna nr 627 

- SBL 514/515 – Województwo mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Pilawa obszar wiejski, obręb 

PUZNÓWKA, działka ewidencyjna nr 1286 

- SBL 523/524 – Województwo mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Pilawa miasto, obręb Pilawa, 

działka ewidencyjna nr 1289/105 

- ToP 504N/505 Województwo mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Pilawa obszar wiejski, obręb 

PUZNÓWKA, działka ewidencyjna nr 1286 

- SAZ 500/503 – Województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Osieck obszar wiejski, obręb 

AUGUSTÓWKA, działka ewidencyjna nr 365 

(dalej: „Teren Budowy”). 

2. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy. Wykonawca, zgodnie ze 

złożoną przez siebie ofertą, wykona Zamówienie w terminie: 180 dni od daty podpisania Umowy z 

zastrzeżeniem, że Zamówienie jest podzielone na szczegółowo opisane Etapy, które Wykonawca 

zrealizuje w następujących terminach: 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Zamówienia, to jest opracowania Dokumentacji oraz 

wykonywania Robót, zgodnie z kolejnością Etapów określoną w ust. 2 powyżej. Wykonawca nie może 

rozpocząć realizacji późniejszych Etapów przed zakończeniem i oddaniem Zamawiającemu Etapów 

wcześniejszych. Rozpoczęcie przez Wykonawcę prac objętych zakresem późniejszych Etapów, przed 

zakończeniem i oddaniem Etapów wcześniejszych, może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego, na wyłączne ryzyko Wykonawcy i pozostaje bez wpływu na terminowość realizacji 

Etapów wcześniejszych. 

4. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: „Harmonogram”), na podstawie którego Wykonawca 

będzie realizował Zamówienie.  

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 będzie zawierać, w szczególności: 

1) zestawienie i planowaną kolejność wykonywania prac wchodzących w skład poszczególnych 

Etapów, niezbędnych do należytej i terminowej realizacji Etapów i całości Zamówienia (zarówno 

w zakresie prac projektowych, jak i w zakresie Robót); 

2) terminy realizacji poszczególnych prac, uwzględniające wskazane w ust. 2 terminy graniczne 

realizacji poszczególnych Etapów; 

6. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę i wskazane w nim terminy mają uwzględniać wszelkie 

prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania Zamówienia, w tym 

poszczególnych Etapów Zamówienia, oraz mają być w pełni możliwe do dotrzymania przy 

uwzględnieniu ich zakresu Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie 

czynniki mogące mieć wpływ na wykonanie prac wyszczególnionych w Harmonogramie, w tym m.in. 

niekorzystne warunki pogodowe mogące mieć wpływ na terminową realizację Robót oraz niezbędne 

rezerwy czasowe. 

Numer 

Etapu 
Zakres przedmiotowy Etapu 

Termin realizacji 

Etapu 

Wartość 

Netto 

Stawka 

podatku 

VAT (%) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

Etapu 

% Wartości 

Wynagrodzenia  

o którym mowa  

w § 10 ust. 1 pkt 3 

1 
Wykonanie dokumentacji 

projektowej 

30 dni od 

podpisania 

Umowy 

______ ______ ______ ______ ______ 

2 

Przygotowanie zgłoszenia i 

zgłoszenie budowy do 

Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie , 

przygotowanie i złożenie 

zgłoszenia wodnoprawnego  

90 dni od dnia 

wykonania 

etapu 1 

______ ______ ______ ______ ______ 

3 Wykonanie Robót 

60 dni od dnia 

wykonania 

etapu 2  

______ ______ ______ ______ ______ 
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7. Zamawiający w terminie 5 dni zaakceptuje przedstawiony Harmonogram lub przekaże uwagi do jego 

treści. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag, Wykonawca jest zobowiązany skorygować 

Harmonogram i przedstawić go do ponownej akceptacji Zamawiającego. 

8. W toku realizacji Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedkładać 

Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram jeżeli poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z 

faktycznym postępem prac. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu i przedkłada go 

Zamawiającemu niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających jego aktualizację.  

Ustępy 4-7 stosuje się odpowiednio do zaktualizowanego Harmonogramu. 

9. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy oraz nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należytą realizację Zamówienia, w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku należytego i terminowego wykonania Etapów określonych w ust. 2 powyżej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Robót lub Dokumentacji, jeżeli 

opóźnienie jest następstwem niemożności wykonywania Robót lub Dokumentacji w wyniku 

zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i których Wykonawca nie 

mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności - pod warunkiem niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu tychże okoliczności. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z należytą starannością, 

uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, OPZ 

oraz Umową, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A., a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących 

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-

105”, dostępnych pod adresem: www.plk-sa.pl   

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

http://www.plk-sa.pl/
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pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty u 

Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy Podwykonawcy), 

Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał 

pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający, sporządzonego zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.  

6. Zapisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy.  

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania Robót Budowalnych, 

przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, z wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje 

własnością jednostki organizacyjnej Spółki, na terenie której prowadzone są w/w działania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi 

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach. 

9. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym ponosi koszty 

usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, w 

rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

11. usunięto. 

12. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji procesu zarządzania ryzykiem zgodnie w wymogami Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 

(Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013r., z późn. zm.). 

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, ma obowiązek udziału w procesie oceny 

znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za „znaczącą”), 

przeprowadzanej przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie 

zmianą” dostępną pod adresem: www.plk-sa.pl  . W ramach tego obowiązku Wykonawca 

sporządzi: 
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− opis planowanej do wprowadzenia zmiany; 

− identyfikację zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzania zmiany. 

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność zastosowania 

dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków kontroli ryzyka, 

Wykonawca uwzględni je w projekcie. 

2) przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 7 dni przed przejęciem Terenu Budowy, Planu 

monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu Robót, opracowanego zgodnie 

z  wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z  dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie 

wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być 

stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu 

bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 

harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 

prowadzeniem Robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 

prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan 

powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 

zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne.  

3) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 

kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 2, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 

korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt 

trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z 

przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z 

określeniem ich wpływu na Harmonogram oraz termin zakończenia Umowy, 

4) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również 

dla innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki wynika z Prawa 

Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz 

udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, 

5) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy lub 

kierownika Robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków 

kierownika budowy lub kierownika Robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym zakresie 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

6) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
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Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

7) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  należytą 

starannością, właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, 

8) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem 

warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad 

określonych w „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” dostępnych pod adresem: 

www.plk-sa.pl  oraz zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

(dalej jako: „BHP”), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu Robót Budowlanych, 

9) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 

Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

10) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy, w tym  na terenie 

zaplecza budowy, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób 

trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w szczególności pracowników 

własnych i podwykonawców), 

13) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy 

– magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z „Zasady bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych Ibh-105” dostępnych pod adresem: www.plk-sa.pl;   

14) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach określonych w § 

11 Umowy, 

15) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 
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16) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, 

o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 

14 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych 

Robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym 

przystąpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

17) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń wynikających 

z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez 

Zamawiającego; 

18) w przypadku konieczności sporządzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego stosowanie się do Wytycznych obliczania ilości wód opadowych i roztopowych 

na obszarze kolejowym Is-2, dostępnych pod adresem: www.plk-sa.pl  ; 

19) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 

wykonywaniu, 

20) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, których 

kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach Umowy, 

21) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy, 

22) zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, 

23) zapłaty Zamawiającemu w pełnej wysokości kwot wypłaconych przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz podwykonawców, powiększonych o odsetki oraz dodatkowe koszty 

powstałe w związku z koniecznością dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców, 

24) ubezpieczenia budowy. 

25) stosowania postanowień określonych w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych 

Ibh-105”, dostępnych pod adresem: www.plk-sa.pl   

26) z chwilą przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte 

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym 

przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

składania wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z 

żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

13. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

http://www.plk-sa.pl/
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14. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w zakresie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 

zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 

dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe 

jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców 

dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

15. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank (European Investment Bank, 

Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 

Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub informacji 

odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem zamówienia. W odniesieniu do 

podejrzenia przestępstwa karnego Bank ma prawo wglądu do księgi i rejestrów wszystkich transakcji 

finansowych oraz wydatków związanych z przedmiotem zamówienia, prawidłowo prowadzonych 

przez Wykonawcę, a także do sporządzania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym 

obowiązującym Prawem 

16. usunięto  

17. usunięto 

18. usunięto  

19. usunięto 

20. usunięto 

21. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przedstawi 

Zamawiającemu imienny wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia. W przypadku 

zmiany osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia dokonania takiej zmiany zaktualizowanego wykazu osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z kopiami umów o pracę osób które zostały 

oddelegowane do realizacji zamówienia w wyniku przedmiotowej zmiany. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie wszystkim 

pracownikom pracującym przy realizacji przedmiotu umowy, karty wstępu oraz zezwolenia na wjazd i 

poruszanie się pojazdów drogowych na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Karty wstępu będą wydawane na podstawie imiennego wykazu pracowników 

poinformowanych o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PLK SA. 

Wzór Wniosku o wydanie karty wstępu uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy stanowi 

Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 
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§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 

Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy, 

a także do zapłaty należnego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) opracowania wraz z  Wykonawcą niezbędnych regulaminów tymczasowych określających 

ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów w związku z prowadzonymi 

Robotami, 

3) usunięto 

4) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych 

wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub uzyskanie 

określonych dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie Umowy, 

5) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzję o pozwoleniu na 

budowę lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do pełnienia nadzoru w pozostałych 

przypadkach, 

6) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 11 Umowy, 

7) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez Zamawiającego w celu dokonywania czynności związanych z przedmiotem niniejszej 

Umowy 

8) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

9) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach w przypadku, 

gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających 

z Umowy. 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”).  

2. usunięto 
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3. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę 

Podwykonawców, którymi zamierza posługiwać się przy jej wykonywaniu wraz z podaniem w 

szczególności danych kontaktowych oraz przedstawicieli, o ile te informacje są już znane. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

Zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i ich zmian w 

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

5. Zawarcie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę umowy w przedmiocie powierzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy wykonywania Robót budowlanych wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy o 

podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, do akceptacji Zamawiającego. Jeżeli w terminie 14 od 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że Zamawiający zaakceptował umowę z danym Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą 

lub jej zmianę. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

Robót budowlanych w przypadku braku akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

9. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedłożyć zmieniony projekt 

Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane wadliwie 

lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od umowy z 
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danym podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym podwykonawcą lub przepisów 

Kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego podwykonawcę od dalszego 

wykonywania Robót. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury, oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (podpisanych 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały 

zapłacone. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 12, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego 

fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, że 

zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

15. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

§ 6 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej dla planowanych Robót budowlanych oraz 

uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa powszechnie 

obowiązującymi, niezbędnych dla realizacji Robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Dokumentacji projektowej, Robót lub innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego, niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo 

ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania o wydanie 

niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, zezwoleń, porozumień, 

umów, uzgodnień, opinii i innych z wyjątkiem postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wszelkich decyzji administracyjnych 

udostępnionych przez Zamawiającego oraz uzyskanych przez Wykonawcę. 

5. Zmiany w Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie 

realizacji Umowy, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie naruszają postanowień zawartych w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Dokonanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji projektowej wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całość Dokumentacji projektowej opracowanej w ramach 

realizacji Umowy, w tym Wykonawca odpowiada za wady tej Dokumentacji. Usuwanie wad 

Dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robót, stanowi obowiązek Wykonawcy, 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego (w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane) nad realizacją Robót prowadzonych na podstawie opracowanej Dokumentacji 

projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji Robót z Dokumentacją projektową w trakcie ich wykonywania, 

2) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

wykonawcę Robót budowlanych; 

3) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i wykonawcę 

Robót budowlanych na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu; 

4) udzielenie wyjaśnień wykonawcy Robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości 

dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji 

tych Robót. 

8. Autorzy Dokumentacji projektowej będą uczestniczyć w nadzorze autorskim na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych na budowie 

będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego oraz 

uzgodnionych z Wykonawcą.  

§ 7 

Zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 

szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności 
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odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód 

w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu 

usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie Robót koniecznych ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub 

szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi w terminie 5 dni od podpisania Umowy, przy czym 

uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysługuje 

Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę pisemnie. Przekazanie Terenu Budowy zostanie 

dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę Terenu Budowy Zamawiającemu 

zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym przez obie Strony. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, 

w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami 

i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 

podwykonawców. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego Podwykonawcy nie będą 

zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków 

Wykonawcy/Podwykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 
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§ 8 

Dojazdy do miejsca wykonywania Robót – nie dotyczy  

 

§ 9 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

3. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają Wykonawcę. 

4. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą: 

1) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej, 

2) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowę lub przepisy prawa, 

3) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

4) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

5. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne 

oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Zamówienia Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe 

wynagrodzenie (dalej: „Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie: 

1) Netto: ____ PLN (słownie: ____) 

2) VAT __% tj. ____ PLN (słownie: ____) 

3) Brutto: ____ PLN (słownie: ____) 

– Rozbicie ceny ofertowej stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom.  

3. usunięto 

4. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 

Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 

uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4  

pkt 9 Umowy. W szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
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Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, 

koszty zużycia mediów, wywozu lub dalszego zagospodarowania odpadów, ochrony mienia na 

Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a 

także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich 

ubezpieczenia i transportu, jak również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla 

wykonania Umowy.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje 

również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w 

§ 7 ust. 2 Umowy. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że oryginał protokołu odbioru częściowego nie 

stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części 

Wynagrodzenia. 

7. Faktury wystawiane będą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i 

wysyłane niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro 

Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 

Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA lub Wykonawca, według swojego wyboru, 

wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o 

której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666 z późn.zm.). Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne na 

dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 7 do Umowy. 

8. W treści faktur należy wskazać numer Umowy oraz numer zamówienia wystawionego przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 7. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 7.* (dotyczy konsorcjum)  

12. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi spełnienie 

świadczenia należnego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum) 

13. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia lub należnej transzy Wynagrodzenia uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego płatnika wskazanego w ust. 7.  

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 15 i 16. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.* (ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca 

oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług)  

15. Postanowienia ust. 14 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej.  

Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 

zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki 

zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.* (ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca 

oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej 

w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym.*  (ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług) 

17. W przypadku, gdy Wykonawca który przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

uchylił się od obowiązku zapłaty im należnego Wynagrodzenia, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca 

dokona zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w pełnej wysokości, powiększonych o 

zapłacone odsetki oraz dodatkowe koszty powstałe w związku z koniecznością dokonania 

bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (podpisanych zgodnie 

z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 11 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Zamówienia, Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą 

podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 8 do 

Umowy. 

2. Przedmiot Zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu 

poszczególnych Etapów (odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich Etapów dokonany zostanie 

ich odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór protokołu odbioru częściowego Etapu/ów, w 

ramach których Wykonawca sporządzał Dokumentację projektową/realizował Roboty Budowlane 

stanowi Załącznik nr 8a do Umowy.  

3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich 

Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru częściowego 

osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz innych czynności 

objętych danym Etapem. 

4. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o jego gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Po sporządzeniu Dokumentacji projektowej, Wykonawca przedłoży ją do odbioru przez 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni dokona weryfikacji przedstawionej Dokumentacji 

projektowej oraz – w przypadku braku istotnych zastrzeżeń –dokona jej odbioru. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia w terminie 5 dni zgłoszonych wad Dokumentacji, a w przypadku zgłoszenia istotnych 

zastrzeżeń do ponownego przekazania Dokumentacji do akceptacji Zamawiającego, celem 

dokonania jej odbioru. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 15, odbiory częściowe Robót będą dokonywane poprzez 

sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione 

przez Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został 

ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez 

Wykonawcę osoby, a także przy udziale przedstawicieli podwykonawców, którzy brali udział 

w realizacji Robót objętych danym odbiorem. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele 

użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty, będące przedmiotem odbioru. Do protokołu odbioru 

zostanie załączona lista podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót lub czynności objętych 

danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które zostały przez nich wykonane. 

7. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz do których 
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uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentację 

powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności danego Etapu, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. Strony 

wskażą w protokole kolejny termin dokonania odbioru. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w 

ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, 

o których mowa w ust. 7. 

9. Wszystkie Protokoły odbioru zostaną sporządzone w trzech egzemplarzach. Protokół odbioru 

zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte 

oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności 

objętych danym odbiorem. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć, a: 

a) uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin 

usunięcia wad i datę kolejnego odbioru, 

b) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może dokonać 

odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

2) jeżeli wad lub usterek nie można usunąć, a: 

a) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia lub 

żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

11. Powód skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 10, zostanie stosownie odnotowany 

w protokole odbioru. 

12. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 10 pkt 1, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz Kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. 
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13. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 10 oraz ust. 12 w trakcie odbioru końcowego dotyczą 

całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego dotyczą Robót, które 

stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

14. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego , o czym Wykonawca zostanie 

powiadomiony pisemnie. 

15. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

16. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia. 

Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 8b do Umowy. 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

Dokumentacji oraz Robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.  

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia 

gwarancji stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi i gwarancji, w tym wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonej rękojmi i gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie 

z  Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój 

bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres  36 miesięcy licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.  
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8. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż 

okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie 

po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące 

mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych 

dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona Podwykonawcy 

Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na 

Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie 

10 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji 

lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji 

lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w 

okresie rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu 

się wady. 

10. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 9, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

11. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

12. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

13. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

14. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 10 powyżej lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony według 

swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia 

innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W 

przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części 

w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.   

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie Umowy. 
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2. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie 

Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  zgodnie z zapisami SWZ, 

w tym zapisami Umowy.* (dotyczy sytuacji, gdy mamy Wykonawcę w formie konsorcjum) 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na osobie lub w mieniu 

wyrządzone w związku z działalnością jego przedsiębiorstwa i pozostające w związku z realizacją 

Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót Budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do Robót materiałów. 

5. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się 

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

6. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną  

w wysokości 30 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji Zamówienia w stosunku do terminu końcowego tj. 

180 dni określonego w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 1% Wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie danego Etapu – w wysokości 0,01 %   

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

W przypadku ukończenia całości Robót w pierwotnym (tj. ustalonym w dniu zawarcia Umowy) 

terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu 

zostanie anulowana. Wymagalność kary za niewykonanie w terminie danego Etapu powstaje w 

terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy określonym na dzień zawarcia Umowy. Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia 

od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, a wszelkie naliczone 

przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne, 

4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 ,za 

każdy dzień zwłoki 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót Podwykonawcom 

z naruszeniem postanowień Umowy – w wysokości: 5 000,00 PLN  

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub 

z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,1% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki liczony od 

upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu 

Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

7) usunięto 
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8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez Wykonawcę – w wysokości 1 000,00 PLN, 

9) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 20 ust. 7  Umowy – w wysokości 10 000,00 PLN, 

10) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w  

§ 14 ust. 1-4 Umowy - w wysokości 1 000,00 PLN, 

11) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 12 Umowy – karę umowną 

w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy, 

12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 500,00  PLN za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy 

lub jej zmiany, 

13) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 500,00  PLN za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  

14) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 

do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 10 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad związanych z prowadzeniem gospodarki 

odpadami, o których mowa w § 3 ust. 7 - 10 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 300,00 PLN, za każde naruszenie, 

16) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/Robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za każdy przypadek 

7. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 18, z tym zastrzeżeniem, że kara 

umowna zastrzeżona w ust. 6 pkt 1 może być dochodzona odrębnie i nie podlega sumowaniu z 

innymi karami umownymi spośród kar zastrzeżonych w ust. 6 pkt 2 – 16  jeżeli podstawą do żądania 

tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy. 

8. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 20 ust. 4 pkt 1-3 Umowy – 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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11. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

12. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

13. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzeń określanych jako Siła wyższa. 

14. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające 

poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i 

niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z 

niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak 

również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 

wykonywania Robót. 

15. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 

16. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne 

lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 

2) stan wojenny, 

3) stan wyjątkowy 

4) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy 

społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 

5) akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych. 

17. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

18. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 

20% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

została naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 6 pkt 1  (kara za odstąpienie od Umowy z 
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przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 

w związku z realizacją inwestycji (GTPL), 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI). 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR). 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, podwykonawców wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 

Roboty budowlane/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją 

Umowy od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę 

nie niższą niż pełna wartość kontraktu bez VAT), 

2) Ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie 

zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn 

zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z 

wykonywaniem czynności konserwacyjnych (Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli 004 

na okres 36 miesięcy i klauzuli 003 na okres 24 miesięcy). Dodatkowo ubezpieczenie będzie 

obejmowało szkody związane zwadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi 

w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 

ubezpieczeniowa), 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 

10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 
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d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży 

z włamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  

f)  ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym ponad 

sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.  

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. 

Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części 

w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą  CAR/EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu,  

i)  ubezpieczenie oddanych odcinków Robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód nie 

związanych z Robotami Budowlanymi/montażowymi, 

j)  ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku 

i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

l)  ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego 

z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości kontraktu 

nie mniej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne 

z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych 

prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich 
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akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli 

wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy, 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 20 

000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 20 000 zł w stosunku do klauzuli 201 

oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w 

związku z realizacją inwestycji. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres 

wskazany poniżej umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) 

obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót i prac wynikający z realizacji Umowy 

oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). 

Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz 

deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, 

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał 

do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata po wystawieniu 

Protokołu Odbioru Końcowego, 

3) Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę polis ogólnych OC Wykonawcy 

zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres 

wskazany w pkt 2), 

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 

wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań 

gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie: 

a) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu Robót, 

b) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z Umowy, tak długo, jak długo 

roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 
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c) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona 

będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 1 000 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

d) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000 

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) Ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, 

zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy, 

g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym 

z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

h) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 2 000 000 PLN na jeden 

i wszystkie zdarzenia, 

i) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług,  

k) Ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się pod 

limit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i załadunku 

w wysokości 1 000 000 PLN), 

l) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 2 000 000 PLN, 

m) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

5) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić ochronę wg. 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

6) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

7) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20 000,00 PLN dla 

szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla których 

można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 20 000,00 PLN”. 

Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

8) Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac , przez 
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które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac rozbiórkowych, szkody 

wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności 

gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego 

działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, 

gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu). Podlimit 

wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% wymaganej sumy 

gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac 

rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej; 

9) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli 

wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych 

wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne funkcje 

w budownictwie powinno spełniać następujące wymagania: 

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 4.000.000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

2) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, usługi im towarzyszące wykonywane w związku z 

realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, 

sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa się wszystkie 

czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla przygotowania 

ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim; 

3) ubezpieczonymi są Wykonawca oraz wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją 

dokumentacji projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe do 

Zamawiającego; 

4) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 

wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres 

ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest 

projekt; 

5) Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę polis OC Projektanta, Inżyniera 

zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres 

wskazany w pkt 4); 

6) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować, odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich 
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następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją prac/usług 

projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczególności: 

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki 

zbiegu roszczeń, 

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do uwarunkowań 

związanych z realizacją Umowy. Polisy powinny zapewniać ochronę wg jurysdykcji i prawa 

polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) będzie 

działanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonującej samodzielne funkcje w budownictwie 

w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z którego wynikła szkoda na osobie, w mieniu 

lub strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń 

zgodne z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające 

z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu 

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e)  ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile będzie 

to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca ochroną winę 

umyślną z limitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

f)  ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające 

poszkodowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

7) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

8) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20.000,00 PLN dla 

szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można ustanowić franszyzę 

wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 20.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla 

szkód osobowych, 

9) do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług, przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikających z działań 

geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób wykonujących 
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samodzielne funkcje w budownictwie związane z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkód 

wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi jeżeli do ich powstania 

przyczynił się błąd projektanta objętego polisą OC,  

10) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli 

wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych 

wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

5. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia których zobowiązani są na mocy Umowy Wykonawca oraz 

Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z tymi 

umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów Zamawiającego 

związanego z realizacją Umowy, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na którą składają się umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz załączniki do umów 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 

dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji 

projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek 

dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej.  

3) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania Umowy, 

nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia składki 

(rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – w 

okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez 

ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki, 

4) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 2), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w 

którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 10 dni 

roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania 
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poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże 

Zamawiającemu drogą elektroniczną skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie umów 

ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a) oznacza przejęcie na 

koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych spełniających 

wymogi określone niniejszym paragrafem, w tym negocjowanie warunków ubezpieczenia 

i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną 

zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie 

Wykonawca, 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a) 

udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie 

brokerskie na wyłączność do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 

wskazanymi w Umowie, 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) lit. c) nie zostało udzielone lub 

zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony ustalają, że zlecenie to 

wynika wprost z Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5 pkt 2), 

6) W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń 

uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 

ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy z 

przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie poniesiony 

przez Zamawiającego, 

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi 

i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi odpowiedni potencjał 

osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji 

szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący 

usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na 
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terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na 

terenie RP, który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją 

szkód na terytorium RP. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokości 5% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia 

brutto, o której jest mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwotę: ________ PLN, (słownie: ________ 

złotych). 

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 10 do 

Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne, 

aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia 

przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało 

w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż 

termin rękojmi lub gwarancji w zależności, który z terminów nastąpi później. 

3. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ustępami powyżej. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający 

zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie 

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe 

zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% 

w ciągu 30 dni od dnia wykonania należycie przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru 

końcowego. Pozostała część w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady i gwarancji i zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od 
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tego, który z tych terminów upłynie później, pod warunkiem usunięcia wszystkich wad potwierdzonych 

protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad. 

5. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 

10 ust. 1 pkt 3 Umowy, wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 

1 pozostaje bez zmiany. 

§ 16 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór Dokumentacja projektowa. (dalej: 

„Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, z chwilą przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi 

autorskie prawa majątkowe do tego utworu, w pełnym zakresie i na cały okres trwania majątkowej 

ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, które może korzystać z nich w kraju i za granicą we 

własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz 

na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczególności takich 

jak:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości egzemplarzy na 

wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj 

zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników; 

2) wprowadzanie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu 

do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, 

także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne 

sieci komputerowe oraz udostępnianie utworu w całości lub jego dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym 

świecie; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej 

części lub jego dowolnego elementu; 

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu 

lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie utworu lub 

jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych części lub jego dowolnych elementów dla 

celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; 

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie 

wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego części lub dowolnego elementu 
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oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami 

na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności 

określonych w pkt 1-6). 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa w ust. 1, 

powoduje przejście własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór ten został utrwalony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień ustalenia Utworu, o którym mowa w ust. 1, uzyska 

zapewnienie twórców Utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani 

jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że na dzień ustalenia utworu uzyska upoważnienie twórców do 

wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrażania zgody na wykonywanie 

autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych 

do Utworu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania 

opracowań Utworu (zależne prawa autorskie). 

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego 

albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia 

przez Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych.* 

8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka, że 

z chwilą przekazania Utworu : 

1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu, 

2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu, 

3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz będzie 

wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów 

prawa, 

5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden 

sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Utworu 

w jakimkolwiek zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących 

osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu , Wykonawca zobowiązany 

będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  
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10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego w 

toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności 

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu,  lub w przypadku powzięcia 

przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia wskazanego wyżej naruszenia, 

Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy: 

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki 

sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw 

osób trzecich, 

2) uzyskania na własny koszt, ale na rzecz Zamawiającego licencji, umożliwiającej dalsze 

korzystanie z Utworu w sposób opisany w umowie lub, 

3) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany 

prawem sposób. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, o którym 

mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji, jak również za 

prawa zależne autorskie do Utworu. 

§ 17 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją 

Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć 

dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”, dostępnym pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-

informacji-spolki 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres świadczonych usług przez Wykonawcę, Strony zawierają w dniu 

podpisania Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 11 do Umowy. 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, 

Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się 

przez Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do danych 

osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed 

uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, 

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 12 do Umowy. W 

przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. 

W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od 

udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę. 

8. Mając na uwadze art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO), przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiający 

jest zobowiązany do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych 

osobowych powierzonych Wykonawcy w wyniku umowy spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa 

osób, których te dane dotyczą. 

9. W celu dokonania weryfikacji o której mowa powyżej, Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca przedłożył uzupełnioną „Ankietę 

oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe”, dostępną pod adresem: Bezpieczeństwo 

Informacji Spółki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl). 

10. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający stwierdzi, że 

Wykonawca nie spełnia wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy. 

11. Weryfikacja Wykonawcy pod kątem spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO 

opierać się będzie na zasadach dostępnych pod adresem: Bezpieczeństwo Informacji Spółki - PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl). 
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§ 18 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec 

Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Zamawiającym, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 

Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie 

jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

– w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 

pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, 

przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej 

właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
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b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma 

prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-

mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Zabawiający będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło 

pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 
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§ 19 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą 

być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności (art. 509  oraz 519 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do 

potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, według swego 

wyboru, w następujących przypadkach i terminach: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Zamówienia, względem terminu określonego w §2 

ust. 2 Umowy, o więcej niż 60 dni. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu 

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o której mowa w zdaniu poprzednim, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją danego Etapu Umowy, względem terminów 

określonych w §2 ust. 2 Umowy, o więcej niż 60 dni. Prawo do odstąpienia od Umowy 

przysługuje Zamawiającemu w terminie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o której 

mowa w zdaniu poprzednim, 

3) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty, albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 

terminu, nie krótszego niż 3 dni. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na zmianę sposobu 

wykonywania Umowy, 

4) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, o 

których mowa w OPZ, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i 

wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 3 dni. Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 

terminu na zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.  Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie  14   dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
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6) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 Umowy lub gdy niemożliwe okaże się 

skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 15 ust. 3  Umowy -  

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od chwili niezapewnienia 

ważnego i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

7) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 14 Umowy – 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu, w którym 

Wykonawca miał zapewnić ubezpieczenie.  

8) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy. Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od Umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym powziął informację o powierzeniu przez 

Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy 

w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu na 

jego przekazanie, 

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 

przekazania był zobowiązany, co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 

przekazania i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej przekazanie, 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym 

transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty 

i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót lub Dokumentacji, a także innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji Robót lub Dokumentacji, a także innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według 

stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. 
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8. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego Roboty i 

inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, z zastrzeżeniem 

możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od 

Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym wysokość 

naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o Rozbicie Ceny Ofertowej. Rozliczenie będzie również 

obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie 

nie będzie możliwe na podstawie RCO, wartość Robót i czynności zostanie określona przez 

rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1, ponosi Strona, która dała powód 

do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących 

po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

10. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 7. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 21 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca napotka odmienne od przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia warunki  w 

zakresie sieci uzbrojenia terenu, które mogą skutkować niewykonaniem przedmiotu Umowy w 

części lub/i w całości, przy dotychczasowych przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub czasowych; 

2) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

3) przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydani jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 

pozwoleń i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa lub regulaminów,  
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b. odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, 

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 

pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących przebudowy instalacji gestorów sieci, w których 

nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie 

terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywał lub 

nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego 

Wykonawcy 

4) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej. 

5) zmiany spowodowane następującymi innymi okolicznościami np. wyjątkowo niesprzyjającymi 

warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, mających wpływ na dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych Etapów lub 

Etapu. 

2. Zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość zmiany 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.1,  

jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, o której mowa  

w ust. 1 ma wpływ na koszty wykonania Zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu 

zmiany kosztu wykonania Zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem  

o liczbie pracowników realizujących Zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze 

czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek 

i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty Wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi 

zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1. 

3. Zmiana Terminu Umowy dopuszczalna jest w przypadku wystąpienia okoliczności takich jak: 

1) Wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonania robót. 

2) Wykonawca napotka odmienne od przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia warunki skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub czasowych;  

3) W przypadku opóźnienia w wydaniu placu budowy lub jakiejś części placu budowy przez 

Zamawiającego. 

4. Zmiana Terminu Umowy w przypadkach, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpi odpowiednio o 

czas opóźnienia występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych lub o czas niezbędny na 

zmianę technologii w przypadku napotkania odmiennych warunków geologicznych lub czas 

opóźnienia wydania placu budowy lub jakiejś jego części przez Zamawiającego. 
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§ 22 

Waloryzacja Wynagrodzenia- nie dotyczy 

 

§ 23 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana 

następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 24 

Adresy do Doręczeń 

1. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą składane za potwierdzeniem odbioru w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy: 

Dla Zamawiającego: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Centrum Realizacji Inwestycji 

Region Centralny 

ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa 

…………………………… 

…………………………… 

Dla Wykonawcy: 

…………………………… 

…………………………… 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w 

terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany 

w  ust. 1 powyżej za skuteczne. 
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§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. (Należy wskazać 

wariant właściwy w zależności od formy w jakiej umowa zostaje zawarta.) 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają 

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony 

uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo 

elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie w 

terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości 

poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Odpis aktualny z rejestru Przedsiębiorców KRS/wydruk CeiDG/pełnomocnictwo 

Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy 

Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników poinformowanych o zagrożeniach 

Załącznik nr 5 – Wzór Wniosku o wydanie karty wstępu uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy 

Załącznik nr 6 – Rozbicie ceny ofertowej 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie do faktur elektronicznych 

Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 8a– Wzór Protokołu odbioru częściowego – Dokumentacja projektowa/Roboty 

budowlane 

Załącznik nr 8b – Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 9 – Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 10 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Załącznik nr 11 – Umowa o zachowaniu poufności  
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Załącznik nr 12 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

za Zamawiającego: za Wykonawcę: 

__________________ ________________ 
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