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UMOWA 

(Akt Umowy) 

 

Umowa Nr (numer umowy) na […] 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu […] w [miasto]  pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] PLN, w całości wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 
Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić i uzupełnić 

w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. 

 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania ofertowego określonego w §11 „Regulaminu udzielania zamówień 
unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiącego załącznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki 
Zakupów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 
„Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii kolejowej nr 3” w ramach Projektu „Poprawa 
infrastruktury pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej, poprzez modernizację 
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peronów oraz zabudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” oraz, że Zamawiający 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz usunięcie 
ujawnionych w nim wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalają, co następuje: 
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych oraz realizacja na podstawie tejże dokumentacji robót budowlanych 

i wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz certyfikacji dla zadania pn. zaprojektowanie i 

wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii 

kolejowej nr 3” w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury pasażerskiej na wybranych obiektach 

aglomeracji warszawskiej, poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej” oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 

określonym w PFU zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, 

mającymi zastosowanie normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami 

Zamawiającego i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Strony są zgodne, że Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej „Program Funkcjonalno -  

Użytkowy” lub „PFU”) zawiera opis wytycznych i zakładanych funkcjonalności, niezbędnych do 

realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe rozwiązania techniczno – materiałowe, w zgodności z 

odrębnymi przepisami i normami, określone będą w projekcie budowlanym/projekcie 

wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. Zmiany w dokumentacji projektowej 

sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany 

Umowy, o ile nie naruszają postanowień zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową oraz 

roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia oraz 

inne czynności wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam zasadami. 

4. Wymienione w SWZ, PFU lub Umowie normy, specyfikacje techniczne, zasady wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiającego (zgodnie z definicją w PFU) i obowiązujące 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej w Umowie zwane 

będą „Prawem”.  

5. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich 

wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. 

6. Przedmiot zamówienia wynikający z Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami 

określonymi w Umowie, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym 

(dalej „HRF”), a w szczególności w niżej wskazanym terminie nastąpi: 

1) zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie 
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Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji, potwierdzone 

dokonaniem przez Zamawiającego odbioru końcowego - 11 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

7. Wykonawca zapewnia, że termin, o którym mowa w ustępie powyżej uwzględniają wszelkie prace 

konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia i jest 

w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu zamówienia, z 

zastrzeżeniem treści § 33 Umowy. 

8. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie personelu Zamawiającego, które ma być przeprowadzone 

przed odbiorem końcowym dokonywanym przez Zamawiającego, to przedmiot Umowy nie będzie 

uznany za wykonany do czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając 

na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego 

doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy, 

Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez 

Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia i jego wydania 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 34 Umowy.  

10. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla których 

podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. DZ.U. 

z 2024 r. poz. 1061 z późń. zm..) dalej jako „k.c.”, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.  

11. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to rozumieć cały 

personel, w tym kierowniczy, techniczny, szeregowych pracowników, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców itp., zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi 

inaczej. 

§ 2. 

Solidarna odpowiedzialność* 

1     Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum (lub 

inną umową regulującą ich współpracę), to:  

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed Zamawiającym 

za wykonanie Umowy; 

2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy 

regulującej ich współpracę). Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub tworzące inną 

formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego 

o swoim partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania 

 
* skreślić na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy Wykonawcą nie będzie Konsorcjum 
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decyzji wiążących Wykonawcę; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące 

w skład konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu 

wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) 

i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego, których potrzeba 

złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów (konsorcjum), którzy 

wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy,  

4) partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów; 

5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na 

podstawie regulującej ich współpracę umowy) są uprawnione wobec Zamawiającego w ten 

sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, 

w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 

wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów tworzących inną 

formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli. 

 

§ 3. 

Sposób komunikacji 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) 

będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

Zamawiający: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny 

adres: Chodakowska 50, 03-816 Warszawa,  

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: ………., tel.  

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ……………….. (oraz do wiadomości 

…………………@plk-sa.pl) 

Wykonawca: 

……………………………..,  

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 
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W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@.......... (oraz do wiadomości 

…………………@.........) 

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie 

reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy 

adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą 

elektroniczną w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od poniedziałku do piątku oraz dni 

ustawowo wolne od pracy), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa 

możliwość zapoznania się z jego treścią). 

 

§ 4.  

Pierwszeństwo dokumentów 

1    Zakres prac i robót objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na 

Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części 

Umowy w następującej kolejności: 

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie 

realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy;  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi 

na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr … z dnia….(jeżeli dotyczy); 

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej oferty. 

 

§ 5.  

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności (art. 509 k.c.).   

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 
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§ 6.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1   Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % Ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami 

SWZ. 

2    Usunięto. 

3     Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w innej formie 

niż w pieniądzu, będzie ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji (w 

wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie obowiązywało w 

okresie o 15 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności 

który z tych okresów nastąpi później.  

4   W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu  najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ust. 2-3 powyżej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia Wypłata z dotychczasowego 

zabezpieczenia  następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe  zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami 

SWZ, w tym Umowy. 

5     Usunięto. 

6     Usunięto. 

7     Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem 

odbioru ostatecznego. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania 
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Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady 

i gwarancji, i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji (w zależności, który z tych okresów nastąpi później) pod warunkiem usunięcia 

wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad.  

8     W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa 

w § …. ust. ... pkt ...Umowy, wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany. 

 
§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1254 z późn. 

zm., dalej jako :„ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”)  i nie naruszy majątkowych 

oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej 

części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, 

a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały 

mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego 

z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym 

niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca 

oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, który 

wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej 

Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób 

trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 

warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej 

części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 
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z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu 

Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań 

czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 

części, Wykonawca w ramach Ceny brutto: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych 

w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących 

prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności 

składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, 

o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na 

dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w 

szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania 

nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz gdy są konieczne i uzasadnione 

ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. 

Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego 

lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z 

osobistych praw autorskich, a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w 

imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy 

wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie 

integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – 

niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie 

i na zasadach określonych  w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: 
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a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory 

zostały utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów 

na poszczególnych polach eksploatacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także 

nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie 

określonym niniejszą Umową. 
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6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 

w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w 

połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż 

przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do 

utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w ramach 

Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora lub – w 

przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania 

przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10  lat od 

dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania 

osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 

części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych 

praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu 

do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 
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11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy, w celu 

niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań 

Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do PFU, które stanowią utwory w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

12. Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielił Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, nie 

zastrzeżonej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w Cenie za wykonanie przedmiotu Umowy 

licencji na używanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia będzie wynosić 10 lat ze skutkiem 

na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja będzie używana wyłącznie w celu 

bezpiecznej eksploatacji systemu sterowania ruchem kolejowym na danym obiekcie. 

13. Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczególności do: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

b) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego lub   

jego kopii. 

14. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 

Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej przez Zamawiającego (lub 

w jego imieniu) do celów innych, niż te które są dozwolone według niniejszej Umowy. 

 

§ 8. 

Poufność informacji 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do 

utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 

informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, 

jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 

się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników 

lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 

Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 

wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902, 1641 

z późn. zm.). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

7. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych 

przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 

2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu 

do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku opóźnienia przez 

Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający 

wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku 

wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia 

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę. 

 

§ 9. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich* 

 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 

119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią†, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c 

i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 

zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

 
† dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 
osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
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b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma 

prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 

adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo 

z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, 

a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy 

oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im 

treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 
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Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 9a.  

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT / MFiPR wobec 

Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

 

1. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej pod linkiem https://www.plk-sa.pl/klienci-

i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki obowiązki informacyjne CUPT i MFiPR. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony 

Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, a których dane osobowe będą 

przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o miejscu 

udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1 oraz zobowiązać ww. osoby 

do zapoznania się z ich treścią. 

§ 10.  

Wymogi dotyczące projektowania 

1. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy 

będzie wykonana w ilości egzemplarzy określonych w PFU. 

2. Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia 

będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, w tym 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz opracowań 

i pisemne oświadczenie Wykonawcy (wg Załącznika nr 6 do Umowy), iż jest ona wykonana 

zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, Prawem oraz jest kompletna i spójna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa 

podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, 

przekazywana na zasadach określonych w niniejszym ustępie, będzie podlegała akceptacji 

przez Zamawiającego, wyłącznie jednakże w zakresie ilościowym. Weryfikacja dokumentacji 

pod względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach 

określonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu. 
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4. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu każdego z etapów wskazanych 

dla przygotowania dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania podpisany przez 

upoważnionego Przedstawiciela Strony. 

5. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego  

w ciągu 10 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może 

korzystać z konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 

stwierdzenia wad i usterek w przedłożonej dokumentacji projektowej, bieg wskazanego powyżej 

terminu jej weryfikacji liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez Wykonawcę 

poprawionej dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu 

realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego 

oddelegować na naradę (w tym także na posiedzenia Zespołu Oceny Projektu Inwestycyjnego 

ZOPI) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego projektanta odpowiedzialnego za 

sporządzenie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot weryfikacji przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o 

stwierdzonych nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie z 

uwagami Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże 

nieprawidłowości. 

7. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego każdego z 

etapów wskazanych dla przygotowania dokumentacji budowlanej będzie sporządzony po 

weryfikacji, przeprowadzonej na zasadach określonych w ust. 5 i 6 tego paragrafu, protokół 

odbioru podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela każdej Strony. Protokół będzie 

sporządzony i przekazany do podpisu Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

przekazania przez Wykonawcę dokumentacji bez wad i usterek. 

8. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo 

2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, albo 

3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo 
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4) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną 

z warunkami Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej. 

9. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie 

z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi, 

Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 dni przed 

złożeniem tych dokumentów do stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. 

dokumentów Zamawiający nie przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowań, 

Wykonawca będzie mógł je złożyć we właściwych organach. Niezależnie od powyższego 

wymogu za składane dokumenty (ich kompletność i treść) odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

10. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy 

i ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

 

§ 11.  

Odpowiedzialność za wady i usterki w dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma 

wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy dokumentacja 

projektowa: 

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;  

3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia; 

a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z Prawem. Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na 

wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjęcie i zaakceptowanie 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wady lub usterki. 
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2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z Prawem i SWZ. 

 

§ 12.  

Podwykonawcy 

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo , nie mogą zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

PFU. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie 

odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, jak też dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzętu – w 

szczególności w postaci referencji, protokołów odbioru itp. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia 

dotyczące waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z uwzględnieniem postanowień § 33a ust. 

13 Umowy.  
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7. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony 

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa zawiera określenie 

zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie 

może być mniejszy od określonego w § 7 Umowy; 

8. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy, o którym mowa w § 

15 ust. 19  Umowy.  

9. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, 

Zamawiający dodatkowo ustanawia następujące wymagania:  

1) wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą oraz podwykonawcą i dalszym podwykonawcą. W przypadku gdy wartość 

zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo należy 

zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako 

inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c.  

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

3) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z powyższym: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmiany w 

takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a 

także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt 

umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy; 
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2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w szczególności gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej 

liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o 

podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany);  

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź 

jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo 

pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa ust. 10 pkt 2) 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o 

podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże 

umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego. 

11. Powyższą procedurę określoną w ust. 10 stosuje się również do umów z dalszymi 

podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi 

podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też zmianę tej umowy), 

w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 

0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 
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PLN. Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust. 10 powyżej. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna 

z obowiązującymi przepisami prawa., w szczególności zaś z KC. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi, nie zawiera postanowień wymaganych zgodnie z ust. 6, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

15. Usunięto 

16.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców robót budowlanych, 

dostaw i usługi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców robót 

budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie 

części Umowy. 

17. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w jakim podlegał 

badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

18. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzącego 

w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw odrzucenia  dotyczące 

tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego, zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 

realizacji części zamówienia. Jeśli Zamawiający nie wyznaczy takiego terminu odrębnym 

pismem, to Wykonawca powinien zastąpić tego podwykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania 

informacji o stwierdzeniu podstaw wykluczenia. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
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zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na 

Placu budowy 

19. W ciągu 30 dni od daty zapłacenia Wykonawcy za daną część prac lub robót (w przypadku 

płatności końcowej 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury) Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, , 

zatwierdzonych przez Zamawiającego lub zgłoszonych Zamawiającemu na zasadach 

wynikających z niniejszej Umowy) biorących udział w realizacji prac i robót odebranych i 

poświadczonych do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, że ich roszczenia 

za wykonanie podzleconych prac lub robót zostały uregulowane wraz z dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych prac lub robót, pod rygorem wstrzymania zapłaty następnych części 

należnego wynagrodzenia) w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty, a w przypadku płatności końcowej pod rygorem niewypłacenia części 

wynagrodzenia, która nie została uregulowana przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

i dalszych podwykonawców.  

20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 33a ust. 13 Umowy, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem 

umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 

miesięcy. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, do 

faktury Wykonawca przedkłada oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców (podpisane 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, zostało zapłacone. 

21. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub dalszy 

podwykonawca) robót budowlanych, lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług wystąpi do 

Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty 

budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze 

przez przedstawiciela Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, to 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace, zostały zapłacone;  
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2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę,  przy czym nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo;  

3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy. 

22. Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) zostały zapłacone albo, że żądanie 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z innych przyczyn nie jest zasadne, wówczas 

Zamawiający, (z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz pod 

warunkiem, że kwota obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela 

Zamawiającego, zapłaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) należną kwotę. 

Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą 

a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy), będzie miał prawo skorzystać z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy do tej kwoty bądź potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania 

się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), 

o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po 

doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

23. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). Złożenie kwoty do depozytu 

sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia w tej części, wobec czego płatność 

należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o tą kwotę. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), jakąkolwiek 

kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. k.c., Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej 
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wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: 

odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

25. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio do przypadku, gdy Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) na podstawie Umowy i 

Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej kwoty z wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych 

podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 9, która podlega udostępnieniu na każde żądanie 

Zamawiającego.  

27. W realizacji Umowy nie będą brały udziału podmioty, których udział w realizacji zamówienia 

powinien zostać wyłączony na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 13.  

Dostęp do Placu budowy 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (należy przez to rozumieć teren 

budowy, tj. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, dalej jako: „Plac budowy” lub „Teren budowy”) 

najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wzór protokołu 

przekazania Placu budowy stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swojego personelu z zakresu lokalnych 

uwarunkowań związanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociągów. Przed 

przystąpieniem przez personel Wykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, 

Zamawiający podejmuje decyzje o formie poinformowania o zagrożeniach (może to być 

przekazanie materiału lub wyznaczenie pracownika Zamawiającego). 

2. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we 

własnym zakresie.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na Placu budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie robót przy 

prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 

przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu budowy. 
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Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia poza 

Placem budowy, których może potrzebować dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający 

udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 

sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 602 t.j.), to Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego 

otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, użytkowania 

lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu 

Zamawiającego lub innych osób.  

10. Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak 

w szczególności: dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz 

obiekty budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem robót 

mogących naruszyć te urządzenia. 

11. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych uszkodzeń, 

Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt. 

12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu 

powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości 

sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, na których 

realizowane są roboty oraz z nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, 

drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli 

teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub 

jego podwykonawcę(ów) (dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt (w 

uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania 

wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 
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prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania, o 

którym mowa w ustępie 12 (392 k.c.). 

14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania, w ramach 

umówionego wynagrodzenia, niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwami 

oraz właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych usunięć i robót 

odtworzeniowych istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie koszty takich robót jak i 

wszelkich uzgodnień.  

15. Wykonawca uznaje trasy dostępu do Placu budowy określone w SWZ za wystarczająco 

przydatne i dostępne. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby 

nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany z 

działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki 

celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Plac budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 

podwykonawców (dalszych podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 

Plac budowy i z Placu budowy. 

16. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Placu budowy wraz z wykonaniem, 

utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, rozprowadzeniem wody, energii 

elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W przypadku 

korzystania z mediów (w tym spółek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne umowy na ich 

dostawę z właściwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu oraz 

uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnośnych władz na użytkowanie takich tras, 

znaków i drogowskazów.  

18. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego 

przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. 

19. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien 

związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 

osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, kolejowych, 

wodnych lub obiektów inżynierskich. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
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Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego, bądź 

osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie z Prawami. 

21. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy oraz podejmie wszelkie 

konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy w obrębie Placu 

budowy. 

22. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Placu budowy wszelki 

złom i odpady. 

23. Wykonawca będzie: 

1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do ich 

ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Placu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór; 

2) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), 

które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony 

społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu; 

3) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków 

z całego Placu budowy. 

24. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu dziennik 

budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym. 

25. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji (z wyjątkiem tablicy 

informacyjnej dotyczącej inwestycji określonej w ustawie Prawo budowlane, tablic/plakatów 

informacyjnych i pamiątkowych oraz informujących o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych 

źródeł finansowania) w zakresie informacji i promocji na Terenie budowy, na ogrodzeniu Terenu 

budowy oraz na rusztowaniach. 

§ 14.  

Próby dotyczące wyrobów budowlanych 

1. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, materiały) 

i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami 

przewidzianymi:  

1) w dokumentacji projektowej;  

2) w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach. 
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2. Wykonawca zapewni urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także 

akredytowane laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów (wyrobów 

budowlanych) oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów (wyrobów 

budowlanych). Wszystkie badania materiałów (wyrobów budowlanych) i robót Wykonawca 

wykonuje na własny koszt.  

3. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentach umownych, zaś wyniki badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź 

elementy robót (roboty) są niezgodne z zamówieniem, koszty badań dodatkowo zleconych 

obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby 

budowlane) lub roboty są zgodne z dokumentami umownymi, koszty badań obciążają 

Zamawiającego. 

§ 15.  

Wykonawstwo  

1. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 

istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, 

nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. Wykonawca 

winien w odpowiednim czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich robót – złożyć 

wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu 

przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.  

2. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami 

umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 

(przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia właściwych dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni (wystawionych przez 

uprawnione organy lub instytucje) potwierdzających, że zastosowany materiał (wyrób 

budowlany), sprzęt (maszyna i urządzenie), technologia itd. spełniają wymogi określone 

w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne części. W takim przypadku obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jeżeli Wykonawca, 

w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą do 

uznania, że nie zostały dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiającego środków 

zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz naliczenia kary 

określonej w Umowie. 

3. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane 

do wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, 

materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym 
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celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa 

Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych wymogów obciążą 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i opłaty 

oraz uzyska wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu 

do projektowania dla realizacji przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich wad lub usterek 

oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym 

względzie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi wchodzące 

w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wszystkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia itp. niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

Umowy dostarczy Wykonawca. Dostarczone wyroby budowlane, materiały, urządzenia itp. będą 

nowe,, o ile jakikolwiek zapis w Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w 

odniesieniu do konkretnego wyrobu budowlanego, materiału, urządzenia itp.. 

7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane, materiały, urządzenia itp. muszą 

odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegają akceptacji Zamawiającego. Zabudowane 

budowle i urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą z dnia 28 

marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2024 poz. 697,731 t.j.)  muszą posiadać 

świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego. Przed przystąpieniem do zabudowy danej budowli lub urządzenia Wykonawca musi 

posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony. 
 

Zabudowane wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi, urządzenia i 

technologie, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą u 

Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów 

podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszą posiadać dopuszczenie do 

stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed 

przystąpieniem do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiału niebędącego wyrobem 

budowlanym, urządzenia i technologii Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu 

ww. dopuszczenie. 
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8. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w procesie 

budowy, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez 

względu na formę zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku 

do Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

z tytułu szkód, za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez 

jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie 

Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym 

do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający 

będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz 

wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi 

oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu. 

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

w szczególności eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać 

urządzenia. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z treścią 

§ 29 Odbiory, aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 

szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

10. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz 

2) usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 

(niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka).  

12. O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych 

lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem 

geologicznym czy archeologicznym, jak również niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania w 

stosunku do Wykonawcy. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i będzie uprawniony 

do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska i 

przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu Wykonawcy 

dalszego prowadzenia prac i robót. 
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13. W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie zawieszenia 

zabezpieczać dotychczas wykonane roboty tak, aby uniknąć jakiejkolwiek szkody.  

14. Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków 

klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, 

jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz 

śniegu w kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę zawartą w ofercie oraz uwzględnił w 

terminie wykonania Umowy. 

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien zostać 

przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek 

podstawie prawnej u różnych wykonawców/ podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy, mają 

one obowiązek współdziałać ze sobą. 

17. Z chwilą przekazania Wykonawcy Placu budowy, Wykonawca wyznacza wspólnego 

koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

18. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie odnotowane 

w protokole przekazania terenu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie. 

19. Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji Umowy: 

1) prace rozbiórkowe w zakresie opisanym w pkt 3 PFU; 

2) prace ziemne, wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne) w zakresie 

opisanym w pkt 3 PFU; 

3) prace w zakresie wykonywania robót konstrukcyjnych w zakresie opisanym w pkt 3 PFU; 

4) prace w zakresie wykonywania robót elektrycznych, elektroenergetycznych w zakresie 

opisanym w pkt 3 PFU; 

5) prace w zakresie wykonywania robót przy obiektach inżynieryjnych w zakresie opisanym w 

pkt 3 PFU; 

6) prace w zakresie wykonywania robót przy zabudowie systemów CSDIP i SMW w zakresie 

opisanym w pkt. 3 PFU; 

7) prace w zakresie wykonywania robót wykończeniowo montażowych w zakresie opisanym w 

pkt 3 PFU. 

 

W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego podwykonawca 
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przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781 z późn. zm.)  o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres 

wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres 

rozliczeniowy lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)  o ochronie 

danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
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W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty będą budzić 

uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 

autentyczności, Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez 

niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

Jeśli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 

niniejszym ustępie lub dokumenty te będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co 

do ich zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, a Wykonawca lub podwykonawca nie 

przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego 

okręgowego inspektora pracy, zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed rozpoczęciem budowy 

lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 

dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres 

robót przekracza 500 osobodni. 

21. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w obowiązku, zostanie on obciążony 

wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, występujący jako Inwestor, 

związanych z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 

22. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank (European Investment Bank, 

Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 

Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub informacji 

odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem zamówienia. W 

odniesieniu do podejrzenia przestępstwa karnego Bank ma prawo wglądu w księgi i rejestry 

wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych z przedmiotem zamówienia, 

prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę, a także do sporządzania kopii dokumentów w 

zakresie dozwolonym obowiązującym Prawem. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w 

zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 

podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić 
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udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. 

podmiotom. 

24. Postępowanie Wykonawcy, projekt budowlany oraz prace budowlane, muszą być zgodne z 

zasadą „Do No Significant Harm” („Nie czyń poważnych szkód”), zgodnie z Wytycznymi 

technicznymi dotyczącymi stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie 

rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(2021/C 58/01)*. 

§ 16. 

 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

Regulacji Zamawiającego i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu budowy, 

co nie zwalnia z obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie; 

2) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu 

budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu budowy; 

3) utrzymywał Plac budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby 

unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt. 2); 

4) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a) planował realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) do 

prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez omawianie 

tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach 

budowy, 

c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 

łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo 

w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg 

części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

d) Usunięto. 

e) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 
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z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego 

i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu 

o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania 

zamknięć torowych” Ir-19, 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu Linii 

Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, 

kiedykolwiek jego zapisy dot. fazowania robót staną się niespójne z faktycznym 

postępem robót, 

g) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz 

robót budowlanych, czynności pomiarowych i odbiorowych, łącznie z poniesieniem 

kosztów ich sporządzenia, 

h) organizował Plac budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki 

itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 

i) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego 

do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty) 

w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót, 

j) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także 

realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania robót) 

oraz usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu 

ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

k) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji 

robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką 

dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie 

stosownych zmian do obowiązujących u  Zamawiającego regulaminów technicznych 

oraz przygotowanie pracowników Zamawiającego do obsługi nowych lub 

zmodyfikowanych urządzeń. 

2. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach 

Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa pracy 

obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 
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inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 

uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy na podstawie „Zasad 

wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Id-21” 

5. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą również 

personelu Podwykonawców (dalszych Podwykonawców).  

 

§ 17.  

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań 

Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji Program Zapewnienia Jakości w 

zakresie projektowania w terminie 14 dni od podpisania Umowy, zaś w zakresie wykonawstwa w 

terminie 14 dni od przekazania Placu budowy, z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu budowy; 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 

3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się 

do wymagań zarządzania jakością. 

Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości. 

Zamawiający w terminie 14 dni* od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go lub 

odrzuci do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w ww. 

terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości. 

2. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 

się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem 

każdego etapu projektowania i realizacji robót. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie 

wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny 

dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

3. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. 
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§ 18.  

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na Terenie 

Budowy i wokół niego, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie 

z obowiązującym Prawem oraz z Umową. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie ze wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi 

odnoszącymi się do ochrony środowiska stanowiącymi załączniki do SWZ oraz pozyskanymi 

przez Wykonawcę zgodnie z SWZ.  

3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 

powstałe wskutek prowadzenia Robót, co obejmuje odpowiedzialność karną, administracyjną (w 

tym karno-administracyjną) i cywilną, także wobec Zamawiającego w przypadku obciążania 

Zamawiającego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnością za takie działanie 

Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do 

podjęcia niezwłocznych działań w celu ograniczenia skutków takiej szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, w szczególności 

wynikających z Prawa, obowiązków nałożonych przez organy administracyjne (organy ochrony 

środowiska). Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na 

własny koszt. W przypadku nie podjęcia takich działań przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje 

koszt takich działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych przez Zamawiającego lub 

podmioty, którym zostanie takie działanie zlecone przez Zamawiającego lub właściwy organ 

administracji publicznej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych wobec osób trzecich związanych 

ze szkodą w środowisku spowodowaną prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami. Wykonawca 

na własną odpowiedzialność i na swój koszt weźmie udział w ewentualnym sporze przedsądowym 

lub sądowym przeciwko Zamawiającemu w związku z takimi roszczeniami. 

5. W przypadku nałożenia na Zamawiającego administracyjnych kar pieniężnych, w tym kar o 

których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wartość kary przez niego poniesionej.  

6. W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgód wodnoprawnych lub niezgodnie z nimi, 

wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniężne i opłaty, ponosi Wykonawca, w 
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szczególności Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wartość kary przez niego 

poniesionej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów, 

w szczególności koszty robocizny, uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 

opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane z uzyskaniem zgody 

właściciela gruntu (o ile zgoda taka będzie wymagana). W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu 

bez właściwej decyzji administracyjnej lub zgody właściciela gruntu, o ile jest ona wymagana, 

wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym administracyjne kary pieniężne, ponosi 

Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, o ile takie zostaną 

zidentyfikowane na terenie budowy, w sposób nie powodujący rozprzestrzeniania się tych 

gatunków oraz do niewprowadzania inwazyjnych gatunków obcych na teren objęty budową. 

9. W przypadku postępowania Wykonawcy niezgodnego z uzyskanymi postanowieniami i decyzjami 

administracyjnymi, Wykonawca zobowiązany jest przejąć na siebie wszelkie konsekwencje z tym 

związane, w tym ponieść lub zwrócić Zamawiającemu wartość kary administracyjnej poniesionej 

przez niego w takiej sytuacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów w zakresie 

ochrony środowiska wynikających z obowiązującego Prawa lub uzyskanych postanowień bądź 

decyzji administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgłoszeń wybudowanych obiektów lub 

urządzeń koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego, o ile zapisy 

szczegółowe SWZ nie stanowią inaczej.  

11. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i naprawi szkody jakie poniesie Zamawiający 

w związku z zawinionymi przez Wykonawcę szkodami spowodowanymi oddziaływaniem na 

środowisko. 

12. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska obowiązują również Personel Wykonawcy 

 

§ 18a.  

Materiały i urządzenia z demontażu i gospodarka odpadami 

 

1. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” 

(www.plk-sa.pl). 

2. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpaami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-sa.pl). 
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3. Przed rozpoczęciem Robót Strony przeprowadzą przegląd obiektów i dokonają kwalifikacji 

materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca zobowiązany będzie 

przeprowadzić. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się 

własnością Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, 

magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i urządzeń do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, tj. na teren Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie przy ul. 

Brzeskiej 2a w Warszawie, niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne 

mu materiały i urządzenia. Zamawiający może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca 

powienien transportować materiały lub urządzenia, w promieniu 25 km od miejsca rozbiórki. 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane 

materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, 

kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu 

materiałów lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 

Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych 

materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu będą zlokalizowane w obrębie 

Ter`enuBbudowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub pozaTterenemBbudowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Warunkiem akceptacji przez Zamawiającego miejsca magazynowania jest przedłożenie umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a właściecielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 

na której zostanie to miejsce zorganizowane..  

7. Materiały i urządzenia z demontażu przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla 

Wykonawców robót Im-4, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do ponownego 

wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 

regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku. 
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8. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu inne niż wykazane w punkcie 

powyżej stają się odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, w tym odpadów o których mowa w ust. 8,  i jest obowiązany 

do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w 

zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy), montażu 

rozbiórki, remontu obiektów oraz czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i napraw zgodnie z definicją wytwórcy odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach, 

za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i metali kolorowych, które 

utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą będzie Zamawiajacy.  

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami decyzji 

administracyjnych, w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na 

Placu budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym 

zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów 

odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując 

się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami 

przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 
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1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami. 

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie zgodnym z Instrukcją Is-3 

informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie 

z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z 

Prawem i przekazana do Zamawiającego w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem przez 

Wykonawcę gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych (w przypadku 

wszystkich umów) oraz dodatkowo (w przypadku umów trwających ponad 1 rok kalendarzowy) do 

dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego. 

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego 

zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca, są ponoszone 

przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność zgodnie z 

Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do ostatecznego procesu 

odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego 

taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

17. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, a w przypadku 

odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z podmiotami 

posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci 

zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie 

ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o 

odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego 

unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ustawy 

o odpadach). 

18. Powyższe wymagania w zakresie gospodarkiodpadami i materiałami oraz urządzeniami z 

demontażu obowiązują również wszystkich Podwykonawców. 
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§ 19.  

Personel Wykonawcy 

1. Podczas projektowania i realizacji robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne 

do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne 

do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób (dalej jako 

„Kierownictwo Wykonawcy”). 

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiadać 

odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez Prawo budowlane oraz posiadać 

doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ (liczone do  

momentu wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

jej zatrudnienie). 

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 

wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono 

wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem 

uzasadnienia) taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie 

miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania 

projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 

znajomość języka polskiego do działań przewidzianych do prowadzenia prac lub robót (włącznie 

z wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami 

zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji prac lub robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 

zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę 

(lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu budowy lub przy robotach, która:  

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, lub 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 



Załącznik nr 10 do SWZ – Warunki Umowy dla zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 

„Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii kolejowej nr 3” w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury 

pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” 

 
 

Strona 47 z 142 
 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku. 

6. Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę zatrudnioną przy 

wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której usunięcia zażąda Zamawiający, 

z przyczyn określonych w ust. 5. Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być 

uzasadnione. Zmiana personelu, z przyczyn określonych w ust. 5, na żądanie Zamawiającego nie 

będzie wymagała aneksu do Umowy. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy 

niezwłocznie odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

7. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane przez 

przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

dalej jako: „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z 

Umową. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z personelu 

– nowa osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada 

odpowiednie, takie, jakie zostały określone w SWZ, doświadczenie i kwalifikacje.  

8. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby, które muszą spełniać warunki 

umożliwiające pracę w czynnych urządzeniach srk na podstawie upoważnienia do samodzielnego 

prowadzenia Robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z instrukcją 

Ie-5 (E-11). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane 

prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie robót. 

9. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się 

to niezbędne, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, 

wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych 

lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy niniejszej 

Umowy obowiązków. 

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania personelu Wykonawcy, 

tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w ramach raportu, o którym mowa w § 21, 

szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z podaniem 

uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego Prawa geodezyjnego i 
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kartograficznego (– na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży także kserokopie tych 

uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego) 

oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu budowy. Szczegółowe informacje będą 

przedkładane, w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego, w każdym miesiącu kalendarzowym 

do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o której jest wiadome, że jest zaległa na datę 

ukończenia podaną w protokole odbioru końcowego. 

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 

uprawnień. 

13. Wykonawcę i jego Personel obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty postępowania wynikające z jakiegokolwiek 

naruszenia Prawa przez Wykonawcę i jego personel.  

14. Zapisy dotyczące Personelu Wykonawcy odnoszą się do całego personelu kierowniczego i siły 

roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.  

 

§ 20. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, w formacie umożliwiającym odczytanie pliku w programie  MS Project bądź innym 

równoważnym (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) 

związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie umożliwiającym 

odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całości 

przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wskazanymi w niniejszej Umowie, 

uwzględniający postanowienia Umowy, w szczególności zastrzeżone Umową terminy, składający 

się z niżej opisanych części.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych będzie zawierał: 

1) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 

(o ile dotyczy) w tym: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe 

oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentów oraz kolejność 

i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym 

Etapie, 
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2) terminy realizacji poszczególnych etapów prac, przy czym terminy te muszą zawierać się 

w terminach określonych dla realizacji danego etapu Umowy oraz realizacji całego 

przedmiotu Umowy, 

3) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz Koszty Ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy. 

3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robót będzie zawierał: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania dokumentów oraz 

terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego 

w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego 

asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, a także uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie (o ile dotyczy) przed upływem terminu zakończenia wykonywania 

przedmiotu zamówienia; 

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w dokumentach umownych; 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie; 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 

niezbędnym dla zachowania ciągłości robót; 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie 

(np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu 

Umowy, z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19 obowiązującej u Zamawiającego; 

8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

robót; 

9) Etapy ustalone w Umowie; 

10) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy. 

4. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w szczególności 

informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy 

z podziałem na specjalności dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 
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5. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane będą w dalszych ustępach 

łącznie „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” lub „Harmonogramem”. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania zawarte w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

6. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 

niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-

wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

7. Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań zakończenia robót zgodnie z Umową. 

8. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 

robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

9. W ramach aktualizacji Harmonogramu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca powinien uzupełnić Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich 

i sprzętowych w tym między innymi poprzez wskazanie informacji przedstawiających szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego Etapu 

w każdym miesiącu realizacji prac, a także szacowanych przerobów i płatności w układzie 

miesięcznym i koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.  

10. Jeśli Zamawiający, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy 

powiadomienia podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umową, 

to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego 

zobowiązań według Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym 

Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży, 

poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez 

niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

12. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu 

Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu robót), tak aby Umowa została 
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wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania 

Umowy. 

13. Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych prawdopodobnych 

przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę. 

Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego 

wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności.  

14. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, 

że Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym 

postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.  

15. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umową, w którym data 

zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, w tym 

w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile dotyczy), wykraczają poza 

termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag Zamawiającego.  

16. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy.  

17. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu 

stanowi naruszenie Umowy.  

18. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie 

wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót.  

19. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą jego 

sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datą zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego 

podpisem.  

§ 21.  

Raporty o postępie prac i robót 

1. Raporty o postępie prac (dalej jako: „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości kopii uzgodnionych 

z Zamawiającym będą opracowywane przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji.  

2. Raporty będą przedkładane Zamawiającemu w następujących formach oraz terminach: 

1) miesięczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz 

w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu sprawozdawczym, 



Załącznik nr 10 do SWZ – Warunki Umowy dla zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 

„Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii kolejowej nr 3” w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury 

pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” 

 
 

Strona 52 z 142 
 

3. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 

miesięczny Raport o Postępie Prac złoży w terminie 7 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport 

ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

4. Pierwszy miesięczny Raport będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miała miejsce data rozpoczęcia Robót. 

Następnie miesięczne Raporty o Postępie Prac będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 

7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport o Postępie Prac dotyczy. 

5. Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę określoną warunkami 

Umowy. 

6. Każdy Raport będzie zawierał: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy lub robót, obejmujące każdy etap projektowania, 

etap pozyskiwania decyzji administracyjnych (o ile dotyczy) z określeniem faktycznej lub 

przewidywanej daty uzyskania decyzji, powstawania dokumentów Wykonawcy, zamawiania, 

wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, z podaniem, które 

czynności realizują podwykonawcy 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót; 

3) dla wytwarzania każdej głównej pozycji wyrobów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent 

zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a) rozpoczęcia wytwarzania, 

b) inspekcji Wykonawcy, 

c) prób, oraz 

d) wysyłki i dostawy na Plac budowy; 

4) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; 

5) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów;  

6) listę powiadomień, związanych z roszczeniami Wykonawcy; 

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa;  

8) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy lub robót, ze szczegółami wszelkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu dokumentacji projektowej, 

pozyskaniu decyzji administracyjnych (o ile dotyczy), ukończeniu robót zgodnie z Umową 

oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 

opóźnieniom; 

9) informacje w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi: 
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a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. pozwolenia wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, 

decyzje o usunięciu drzew i krzewów, o ile są wymagane, zezwolenia na odstępstwa od 

zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody) , decyzje wraz 

z dokumentacją stanowiącą podstawę ich wydania oraz obowiązków z nich 

wynikających, 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań  w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 

decyzji administracyjnych, 

c) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska, ze wskazaniem 

dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń, 

d) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami oraz informacje na temat wszystkich działań 

podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych, 

e) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania 

w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, zgodnie 

z obowiązującym prawem i obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego. 

7. Każdy Raport miesięczny będzie zawierać także informacje o przebiegu i stopniu zaawansowania 

procesu certyfikacji, w tym także kopię korespondencji między Wykonawcą a jednostką 

notyfikowaną lub jednostką wyznaczoną, dotyczącej przebiegu oceny zgodności podsystemów. 

8. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu w odstępach kwartalnych także raporty 

dotyczące przepływu środków finansowych (cash flow) oraz prognozy ceny, związane z realizacją 

Umowy, stosownie do zapisów Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§ 22.  

Narady z postępu prac 

1. W ciągu 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pierwszego miesięcznego 

Raportu, o którym mowa w paragrafie powyżej, na Placu budowy odbędzie się narada z postępu 

prac z udziałem Zamawiającego i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na której będzie 

omawiany Raport oraz inne odnośne sprawy. 
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2. Poza miesięczną naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać 

dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy 

przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

 

§ 23.  

Godziny pracy 

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót 

od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), 

z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub postanowienia 

właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka ocena była prowadzona)  oraz z zastrzeżeniem 

niesprzyjających warunków klimatycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych robót. Brak 

możliwości wykonywania danych robót w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach 

atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje 

Zamawiającego. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia 

danych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez 

7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  

a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą być 

prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

b) innych niż wymienione w lit. a) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 24.  

Inspekcja 

1. Personel Zamawiającego: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu budowy i do wszystkich miejsc, z których 

są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania, budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej), 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 

i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu wytwarzania lub montażu urządzeń oraz 

pozyskiwania i wytwarzania materiałów. 

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania tych czynności, 

włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia w zakresie 
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bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w każdej sytuacji, gdy jakakolwiek praca będzie gotowa 

i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania 

lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki przeprowadzi te 

badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę, 

że Zamawiający nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli Wykonawca zaniedba 

powiadomienia Zamawiającego, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Zamawiającego, 

odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do poprzedniego stanu. 

 

§ 25.  

Prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z Placu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 

zgodne z Umową, 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową, 

oraz 

3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót, 

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim Wykonawca jest 

zobowiązany je wykonać.   

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego 

niezastosowania się. 

§ 26.  

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb 

udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 

stanowiących Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 578/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 9 lipca 2024r. lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  
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2. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i wykonywania robót 

w trakcie tych zamknięć, Wykonawca będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi 

w PFU. 

3. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej 

infrastrukturze na terenie budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca 

uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

 

§ 27.  

Etapy 

1. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy (kamienie milowe), które Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać w następujących terminach: 

1) Etap 1 - Opracowanie koncepcji projektu - 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy; 

2) Etap 2 - Opracowanie Projektu Budowlanego - 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy; 

3) Etap 3 - Uzyskanie kompletu decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót 

budowlanych - 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy; 

4) Etap 4 - Zakończenie robót związanych z budową peronu 1 na p.o. Warszawa Ursus 

Północny -  10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;  

5) Etap 5 - Zakończenie robót związanych z budową peronu 2 na p.o. Warszawa Ursus 

Północny - 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

6) Etap 6 - Zakończenie robót związanych z budową CSDIP i SMW - 10 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy; 

7) Etap 7 - Uzyskanie kompletu decyzji i/lub dokumentów umożliwiających użytkowanie 

wybudowanych obiektów - 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

8) Etap 8 - dokonanie odbioru końcowego - 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2. Przy ocenie wykonania danego Etapu (kamienia milowego) będą brane pod uwagę tylko prace 

i roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych prac i robót wyliczona zostanie w oparciu 

o ceny określone w kosztorysie ofertowym.  

 

§ 28.  

Kary i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niewykonanie w terminie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w § 27 w wysokości 

0,02% wartości netto danego Etapu (kamienia milowego), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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Zamawiający wstrzyma egzekwowanie/rozliczenie kary umownej naliczonej za zwłokę 

w wykonaniu Etapu (kamienia milowego) z płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na 

pierwsze pisemne żądanie gwarancję bankową zapłaty na kwotę równą naliczonej karze 

umownej, a Zamawiający gwarancję zaakceptuje. Jeżeli jednak Wykonawca wykona 

przedmiot Umowy w terminie określonym w Umowie, wówczas naliczona kara umowna 

zostanie umorzona, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz postanowień 

poniższych;  

W przypadku niedotrzymania terminu na wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 27, 

Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikających z kary 

umownej, w szczególności poprzez uruchomienie gwarancji lub poprzez potrącenie 

należności wynikającej z kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy;  

Powyżej określona regulacja dotycząca wstrzymania egzekwowania/rozliczenia kary nie 

dotyczy jednak sytuacji, w której Zamawiający wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji 

danego Etapu (kamienia milowego) poniósł szkodę bądź sytuacji, w której Zamawiający w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazał Etap (kamień milowy), za który naliczenie kary 

umownej w przypadku zwłoki w jego realizacji będzie obligatoryjne i potrącane w sposób 

niezwłoczny i nieodwołalny z płatności należnych Wykonawcy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości:  

 3 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia w ruchu 

kolejowym; 

 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

3) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 15 ust. 2 Umowy dokumentów, po upływie 

terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1 000,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

4) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę 

wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

5) Usunięto;  

6) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

7) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa 

w § 17, w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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8) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w rozdziale 3.7.9.5 PFU, 

w terminie tam wskazanym -  w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki;  

9) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania, 

w terminie, o którym mowa w § 18a ust. 14 – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy Dzień 

zwłoki; 

10) za niedostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

ustalonym w Umowie - w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

11) za brak aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie ustalonym w Umowie 

- w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących 

decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w tym również na spotkaniach Zespołu 

Oceny Projektu Inwestycyjnego (ZOPI), w wysokości 10 000,00 PLN odrębnie za każdy 

przypadek zawinionej nieobecności na naradzie lub spotkaniu;  

13) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 20 000,00 PLN za 

każdy stwierdzony przypadek;  

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty dla 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy 

stwierdzony przypadek; 

15) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 10 000,00 PLN za 

każdy dzień zwłoki; 

16) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy),  o których mowa w Umowie w wysokości 25 000,00 PLN za 

każdy taki przypadek; 

17) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa § 12 ust. 20 Umowy , w wysokości 10 000,00 PLN 

za każdy taki przypadek; 

18) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa 

w § 15 ust. 19  – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

19) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar określonych 

w Umowie) w wysokościach tam określonych. Jeżeli postanowienia Umowy i przywołanej 
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Instrukcji przewidują karę za to samo zdarzenie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 

jednej kary na podstawie postanowień Umowy; 

20) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu 

trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin 

usterek w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – 

w wysokości 10 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę;  

21) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 

opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze 

zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

22) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej o której mowa w § 36 ust. 6 pkt 4 i 6, w terminach określonych w tych 

ustępach - w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez 

Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w 

przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; 

23) za każdy przypadek zgłoszenia do Odbiorów elementów infrastruktury i urządzeń 

niezgodnych z SWZ w wysokości 5 000,00 PLN, łącznie nie więcej jednak niż 500 000,00 

PLN; 

24) za nieprzekazanie  Raportu o postępie prac w terminie i zakresie opisanym w § 21 – w 

wysokości 2 000,00 PLN za każdy taki przypadek.   

25) za brak przestrzegania postanowień Umowy w zakresie określonym w §13 ust. 25 Umowy – 

w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień – w odniesieniu do każdego 

umieszczenia informacji lub reklamy bez wymaganej zgody Zamawiającego, łącznie nie 

więcej jednak niż 500 000,00 PLN; 

26) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

Ceny netto; 

2. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 

określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością 

wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla 

Zamawiającego wszelkich kosztów wynikających z wprowadzenia ww. zamknięć.  
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3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego 

rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym,  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą okrężną” 

(objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu jazdy 

pociągów; 

7) utraconych przez Zamawiającego korzyści, spowodowanych brakiem możliwości sprzedaży 

trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako 

trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów; 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie przekroczy 20% Ceny netto przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona 

kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt  26) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Ceny netto Umowy. 

5. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie zapisów 

prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem 

Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia 

lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów naliczane będą 

według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

6. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej może być 

zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony zgodnie ustalają, że: 

po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur, not od przewoźnika, 

Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z faktur, not z tytułu wykonania 

lądowej komunikacji zastępczej. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w/w faktur, not 

wystawionych przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych 
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należności bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy do wysokości kwoty wynikającej z wyżej wymienionych faktur. 

7. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

nienależytą realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona na własny koszt naprawy 

uszkodzonych przez siebie elementów infrastruktury, które wygenerowały powyższe kary 

umowne, odszkodowania i koszty. 

8. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu Umowy 

ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on 

mieć według Umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań 

i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

z nienależytą realizacją rozkładu jazdy. 

 

§ 29.  

Odbiory 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom, do których przeprowadzenia, 

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, stosuje się zasady i warunki określone 

w Warunkach i zasadach odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych stanowiących 

załącznik do uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 września 

2017 r. (z późn. zm.) – dalej jako „Warunki Odbiorów”, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. 

2. Zgodnie z PFU stosowane będą następujące odbiory robót: odbiory robót zanikających 

i ulegających zakryciu/ odbiory techniczne/ odbiory częściowe/ / odbiory eksploatacyjne / odbiory 

częściowe z przekazaniem do eksploatacji/ odbiór końcowy, odbiór ostateczny, odbiór 

pogwarancyjny / odbiory potwierdzające usunięcie wad lub usterek.  

Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu / odbioru technicznego / odbioru 

częściowe / odbioru eksploatacyjnego / nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w 

zakresie nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego. 

Przy czym:  
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 odbiór końcowy jest to odbiór polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed odbiorem 

końcowym Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą odbieranych Robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na 

użytkowanie, o ile jest wymagane, a także komplet dokumentów związanych z procesem 

certyfikacji; 

 odbiór ostateczny jest to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania całości 

przedmiotu Umowy. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 

3 dni od dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy. Ponadto, Wykonawca dostarczy 

zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych (jeżeli 

wymagane), zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym. 

Pozostałe  odbiory zostały zdefiniowane w pkt. 4.4 PFU. 

3. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczególnych 

odbiorów spośród określonych w Umowie lub w Warunkach Odbiorów, wówczas czynności 

objęte takim odbiorem muszą być dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze 

zdefiniowanych odbiorów, najpóźniej podczas odbioru końcowego. 

4. Przewidywany termin zakończenia prac lub robót podlegających stosownemu rodzajowi odbioru 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed gotowością do 

odbioru. Po zakończeniu prac i robót Wykonawca dokonuje właściwego wpisu w dzienniku 

budowy. 

5. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio 

inspektorów nadzoru zakończenia prac i robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) oraz 

kompletności przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego odbioru dokumentów 

odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem. 

6. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia prac lub robót Wykonawca przekaże 

wyznaczonemu przez Zamawiającego koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru (lub 

właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym dla 

dokonania danego odbioru (w tym obmiary robót dla robót oznaczonych symbolem O w 

dokumencie RCO). Inspektorzy nadzoru sprawdzają kompletność otrzymanych dokumentów i 

niezwłocznie po upływie zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia prac lub robót, 

weryfikują ten fakt, celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań przystąpienia do odbioru.  
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7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie deklaracje, certyfikaty i świadectwa, o których 

mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w terminach wskazanych w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym.  

8. Usunięto 

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Roboty nie 

będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z przepisami niniejszego 

paragrafu, aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 

szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

10. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru 

końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt. 

12. Podczas odbioru powołana przez Zamawiającego komisja ocenia wykonanie prac lub robót oraz 

sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, odpowiednio operatu 

kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym odbiorem. Jeżeli według Zamawiającego przedmiot 

odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.   

13. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć: 

a) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie 

termin usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

2) jeżeli wad lub usterek nie można usunąć:  

a) a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie 

odstąpienia lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

14. W przypadku odbioru końcowego: 
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1) na 2 tygodnie przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu wstępny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia; 

2) do wstępnego operatu Zamawiający może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót; 

3) na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ostateczny operat 

kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Zamawiającego); 

4) operat kolaudacyjny musi zawierać elementy i dokumenty określone w Umowie oraz 

uwzględniać uwarunkowania wynikające z Warunków Odbiorowych.; 

5) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przez przedstawicieli Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jego kompletność, zgodnie z Umową oraz ww. decyzją.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie 

z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów prac lub 

robót, a także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz powiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w ust. 13 pkt 2. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru wykonanych 

prac i robót, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania 

odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu będzie potwierdzony przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub 

kierownika robót) w dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie. Dokonanie odbioru złączy 

szynowych, tj. spawów termitowych i zgrzewów powinno być dokonane przez osobę 

z uprawnieniami do odbioru i potwierdzone pisemnie. 

Dokumenty niezbędne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunków 

ruchu powinny być przekazane przez Wykonawcę właściwym komórkom organizacyjnym 

Zakładu Linii Kolejowych na 28 dni przed terminem zmiany organizacji ruchu. 

17. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące odbiorów prac i/lub robót uregulowane są w PFU. 

 

§ 30.  

Próby eksploatacyjne 

1. Przed dokonaniem odbioru danych prac lub robót Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych w zakresie próbnych obciążeń statycznych 

i dynamicznych kolejowych obiektów inżynieryjnych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

z 21 dniowym wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia prób. W przypadku pozostałych prób 

eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia, o ile będą one 
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rozsądnie możliwe do przeprowadzenia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 21 dniowym 

wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia prób.   

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prób, jak również 

zapewni całą energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, robociznę, materiały i 

stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego ich 

przeprowadzenia. 

3. Próby eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce 

przeprowadzenia próby eksploatacyjnej, to Zamawiający może przeprowadzić zaplanowane 

próby, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a Wykonawca 

zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistością. 

5. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 

użytkowanie prac lub robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę.  

 

§ 31.  

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi całkowita cena ofertowa netto (także jako „Cena netto”) 

powiększona o należny, według obowiązującej stawki, podatek VAT (także jako „Cena brutto” lub 

„Cena”) włącznie z wynagrodzeniem Warunkowym. 

2. Cena za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ……….. PLN 

(słownie: …………… złotych) brutto w tym: 

­ wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych) 

­ Kwota warunkowa: 1 491 078,35 PLN  (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden 

tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 35/100)  

­ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych) 

3. Ustalona Cena brutto stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za zakończone zadanie 

(wykonanie przedmiotu Umowy) z zastrzeżeniem postanowień § 33 i § 38, a także pozycji w 

RCO oznaczonych symbolem „O”, które będą rozliczane zgodnie z obmiarem. Oznacza to, że 

Wykonawca, poza przypadkami tam określonymi, nie może żądać jego podwyższenia, 

chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, 

innych czynności lub prac koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości 

przedsięwzięcia opisanego w PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość robót, 

materiałów i wyposażenia w odniesieniu do robót, materiałów i wyposażenia, które nie zostało 
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wprost wyszczególnione i wykazane w dokumentacji projektowej, a jest konieczne do wykonania 

przedmiotu Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku 

z wykonywaniem robót, jak również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w szczególności zaś roboty i świadczenia komplementarnie związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Ustalona Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty związane 

z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujące 

koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz 

innych organów administracji, wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na 

opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty 

(w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji właściwego 

organu administracji publicznej (również koszty związane z uzyskaniem zgody właściciela 

gruntu, jeśli będzie to konieczne), koszty związane z zawarciem umów przyłączeniowych (z 

wyłączeniem opłat przyłączeniowych, a także kar umownych i innych obciążeń z tytułu 

niedotrzymania zobowiązań zawartych w umowach przyłączeniowych wynikających z 

okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę), jak też kary administracyjne w związku z 

nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji właściwego organu 

administracji oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 

5. Wykonawca zapewnia, że podstawą kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę było, m.in. 

ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z dokumentacją przetargową, na podstawie której 

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonał szczegółowego oszacowania prac i robót oraz 

materiałów potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca 

zapewnia, że jeżeli w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania robót lub 

świadczeń, bez których przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej 

Umowy, a które powinien był przewidzieć do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, to wykona takie roboty lub świadczenia na własny koszt. Wykonawca 

zapewnia, że przed zawarciem Umowy sprawdził (lub miał możliwość sprawdzenia) warunki 

lokalne dotyczące terenu robót, przeprowadził profesjonalne badania gruntowe, zweryfikował 

warunki pracy na budowie i okoliczności te uwzględnił przy ustaleniu wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w Umowie, a ponadto Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje 

i dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu umowy. 

6. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę RCO, nie zawierają 

podatku od towarów i usług (VAT), który jest ujęty w cenie za przedmiot Umowy określonej w ust. 
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2. Ceny wymienione w poszczególnych pozycjach w RCO są niezmienne w całym okresie 

realizacji Umowy.  

7. Brak dokładności lub niewłaściwe oszacowanie zakresu prac i robót budowlanych w PFU lub 

RCO nie będzie miało żadnego wpływu na ważność Umowy oraz nie zwolni Wykonawcy z 

wykonania przedmiotu Umowy, jak również nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń ze 

strony Wykonawcy z zastrzeżeniem § 38, a także pozycji w RCO oznaczonych symbolem „O”, 

które będą rozliczane zgodnie z obmiarem. 

8. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne, wymienione w RCO, elementy przedmiotu 

Umowy będą: 

1) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach RCO; 

2) potwierdzenie przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego w protokole 

stanowiącym załącznik do faktury kompletnego i kompleksowego wykonania elementu prac 

i/lub robót (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) 

albo części takiego elementu w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 

podział elementów wymienionych w Rozbiciu Ceny Ofertowej na potrzeby fakturowania; 

3) protokolarne potwierdzenie przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

zgromadzenia na terenie budowy wyrobów budowlanych podlegających fakturowaniu; 

9. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony 

do wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy prac i robót 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko: 

1) zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w RCO, albo  

2) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego podziałów 

elementów wymienionych w RCO na części. Wykonawca może zaproponować podział 

poszczególnych elementów (pozycji) RCO na elementy częściowe. Propozycja Wykonawcy 

w tym zakresie może być zgłoszona (na piśmie) Zamawiającemu jednorazowo lub kilkakrotnie 

w ciągu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca także na wniosek Zamawiającego będzie 

zobowiązany do podziału RCO (na elementy określone przez Zamawiającego) 

z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą zamkniętą całość 

może być wystawiona dopiero po jej przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz 

wysokość faktury częściowej będzie odpowiadać procentowej wartości wykonanych prac i robót 

za zakresy wskazane zgodnie z pkt 1 albo 2 powyżej.  
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Strony postanawiają równocześnie, że rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy 

odbędzie się na podstawie faktury po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.  

10. Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie protokołów odbiorów częściowych 

(sporządzone wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela 

każdej ze Stron - tj. odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego i ze 

strony Wykonawcy albo inspektora nadzoru i kierownika budowy lub właściwego branżowo 

kierownika robót. Ostania faktura wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru 

końcowego (sporządzonego wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanego przez 

przedstawiciela każdej ze Stron - tj. odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony 

Zamawiającego i ze strony Wykonawcy albo inspektora nadzoru i kierownika budowy lub 

właściwego branżowo kierownika robót.  

11. Faktury będą zawierać kwoty za następujące wyroby budowlane (urządzenia, materiały), które 

zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone na Plac budowy albo teren lub magazyn 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, w celu realizacji Umowy: 

1) elementy masowe, które są zamawiane przez Wykonawcę w firmach trzecich: 

a) elementy prefabrykowane (np. L-ki peronowe, płyty peronowe), 

b) pale fundamentów słupów sieci trakcyjnej, 

c) konstrukcje sieci trakcyjnej (słupy, pomosty, słupy bramek, konstrukcje pionowe), 

d) słupy oświetleniowe, 

12. Zamawiający zapłaci za wyroby budowlane, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: 

1) w Protokole wykonania prac i robót podane zostały wyroby budowlane wskazane w ust. 

powyższym jako płatne po dostarczeniu na Plac budowy albo teren lub magazyn uzgodniony 

i zaakceptowany przez Zamawiającego i są niezbędne do należytego wykonania robót przez 

Wykonawcę; 

2) zostały dostarczone na Plac budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, 

szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Umową, a Wykonawca przedstawi dowody 

potwierdzające, że jest właścicielem przedmiotowych wyrobów budowlanych;  

3) Wykonawca posiada wszelkie dokumenty potwierdzające zakup i dostarczenie wyrobów 

budowlanych (w tym: zamówienia, potwierdzenia odbioru, faktury), które dostępne są 

do inspekcji Zamawiającego; 

4) Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie czy inne 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość wprowadzenia do 

obrotu danych wyrobów budowlanych zgodnie z przepisami; 
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5) podpisany Protokół będący załącznikiem do faktury potwierdza  rodzaj i ilość zgromadzonych 

na terenie budowy wyrobów budowlanych podlegających fakturowaniu oraz ich ceny (na 

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur), a także wskazuje elementy (pozycje) 

Rozbicia Ceny Ofertowej, w których zawarta jest zabudowa wskazanych w fakturze wyrobów 

budowlanych. 

13. Płatność za wyroby budowlane (urządzenia, materiały), o których mowa w ust. 11  będzie 

równoważna 80% kosztów wynikających z faktury przedstawionej przez Wykonawcę (bez VAT), 

biorąc pod uwagę dokumenty wymienione w niniejszym ustępie i wartość tych wyrobów 

budowlanych.  Pozostałe dwadzieścia procent wartości tych wyrobów budowlanych wynikające z 

faktury przedstawionej przez Wykonawcę, będzie zapłacone przy odbiorze częściowym 

przedmiotu Umowy (płatność wg protokołu wykonania robót). Łączna płatność poświadczona 

zgodnie z ust. 12 nie może w żadnym momencie realizacji Umowy przekroczyć 15% Ceny brutto. 

Po wbudowaniu wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) w roboty może być ponownie 

wykorzystana.   

14. Wyroby budowlane (urządzenia, materiały), zakupione przez Wykonawcę zgodnie z powyższymi 

ustępami, stają się własnością Zamawiającego w momencie, kiedy są dostarczone na Plac 

budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) bez 

jakichkolwiek obciążeń. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za opiekę nad 

przedmiotowymi wyrobami budowlanymi (urządzeniami, materiałami).  

15. Termin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosił 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonania 

prac i robót oraz oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców i dowodami, o 

których mowa w § 12 ust. 19. potwierdzającymi zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, tj.: 

1) oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia za roboty 

budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury przez podwykonawców 

(i których dotyczy faktura Wykonawcy), 

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi i dostawy, których dotyczy faktura 

Wykonawcy, 

3) dowody potwierdzające uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawców z tytułu 

należnego im wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, stwierdzonych fakturami 
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wymienionymi w pkt. 1), a w szczególności kopie dokonanych przelewów bankowych 

na rachunki podwykonawcy,  

Postanowienia wskazane w pkt 1) do 3) powyżej dotyczące podwykonawców stosuje się 

odpowiednio do dalszych podwykonawców. Postanowienia te dotyczą podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego w trybie określonym 

w § 12, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi (zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z § 12). 

Zamawiający może wstrzymać się z płatnością faktur wystawionych przez Wykonawcę w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty zgodnie z § 12 ust. 19. 

16. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo 

kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru uprawnia Zamawiającego 

do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku ww. termin zapłaty będzie liczony od daty 

otrzymania przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 

17. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy …….. w Banku ………… SWIFT.* 

*w przypadku, gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum, powyższy ust. brzmieć będzie następująco: „Płatności 

będą regulowane w PLN na rachunek bankowy ………….(należy podać nazwę podmiotu, na którego konto 

będą dokonywane przelewy) nr………………………………………………… w Banku 

……………………………………. SWIFT ……………………………. Faktury VAT będzie wystawiał ………… 

(należy podać nazwę jednego z partnerów)”. 

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 19 i 20. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 

płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego.  

19. Postanowienia ust. 18 nie mają zastosowania, jeżeli zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

20. Postanowienia ust. 18 i 19 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 
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a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub, 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania 

jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

21. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający z 

regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1719 ze zm.). 

22. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawienia faktur. 

*wybrać odpowiednie 

23. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

24. Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer i datę umowy, nazwę 

umowy, nazwę zadania, numer i datę częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót oraz 

numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiającego, (dane zostaną 

przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). W przypadku braku numeru zamówienia SAP 

należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

upoważnionej do odebrania faktury. 

25. Wykonawca, według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na 

adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR 

i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-

427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do 

doręczeń faktur) albo lub wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 

Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury 

stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej 

e - faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, 
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którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez 

Zamawiającego. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie 

oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.   

26. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§ 32.  

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 

będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w k.c., przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, przy 

czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do 

jakości przedmiotu Umowy, w tym w szczególności jakości robót oraz zastosowanych wyrobów 

budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu 

najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki udzielenia gwarancji 

stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we 

wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury 

końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. 

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonych gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 
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7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi 

i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane 

do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 

będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie 

na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 

Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja 

została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, 

a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym 

(sporządzonym wg. Wzoru określonego w Załączniku nr 7 do Umowy), przy czym w protokole, o 

którym mowa w ust. 6 powyżej, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady lub usterki, 

stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwości jej usunięcia przez 

Wykonawcę. 

11. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 

Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie lub drogą elektroniczną. 

12. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na 

inne miejsce. 

14. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony 

według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego 
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wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych 

kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu 

poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

16. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie rękojmi lub 

gwarancji wymagających usunięcia, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także 

odpowiedni terenowo Zakład Linii Kolejowych. 

17. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

18. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo 

w stosunku do elementu objętego naprawą. 

19. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

20. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 

powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych 

z Prawem i SWZ. 

 

§ 33.  

Prawo do zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 

przedmiotu Umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 

wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych 

robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 
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3) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

czasowych; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu , ze względu na zmiany obowiązującego Prawa; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa 

jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów i 

technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 

zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym 

w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa;  

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 

3) za odmowę, o której mowa w pkt 2) powyżej, Strony będą również uważały odmowę 

udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

4) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych 

w zamówieniu; 

5) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, 

pozwoleń; 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej możliwa 

jest zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres wynikający z opisanych 

okoliczności. 

5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) siła wyższa, o której mowa w § 37, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z SWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, 

terenowe i wodne; 
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3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości 

robót; 

4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń 

o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

5) wystąpienie robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji 

wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

6) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania 

prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  

­ biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót 

­ ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 

licząc od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc; 

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w 

tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowień 

§ 13 Umowy; 

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu 

do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w tym 

brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają 

na realizację określonego rodzaju robót; 

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa niniejszej Umowie; 

11) zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty na składanie 

ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu 

Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy koszt. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 5 możliwa jest zmiana 

sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji 
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budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy 

w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia 

okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny poprzez 

zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości 

pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. W 

przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 5 zmiana umowy jest możliwa przy 

zastrzeżeniu minimalnej wartości świadczenia Wykonawcy ustalonej na poziomie 10% Ceny 

netto. 

7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania 

w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas 

występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub 

uniemożliwienia. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, 

uzasadniającym zmianę Umowy.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Ceny, jeśli zmiana 

Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

11. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane), aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

12. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

13. W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych w 

PFU warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie 

przez Wykonawcę sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Zamawiającego. 
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Ilość badań sprawdzających nie powinna być mniejsza od ilości badań wskazanych w PFU. O 

terminie realizacji badań Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 

5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku dotyczącego 

zmiany Umowy. 

14. Jeżeli kalkulacja Ceny nie może być dokonana na podstawie pkt 11 powyżej, to należy ją wyliczyć 

w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania takiej Roboty. Do rynkowego Kosztu 

Wykonawca będzie mógł doliczyć zysk w wysokości 3% tego Kosztu, biorąc pod uwagę wszystkie 

okoliczności towarzyszące. 

15. Jeżeli, w przypadkach o których mowa w ust. 5, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

dojdzie do formalnego (tj. na podstawie pisemnego aneksu do Umowy lub pisemnej 

ugody/porozumienia miedzy stronami Umowy) wydłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu 

bez zmiany zakresu Robót, możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia netto poprzez jego 

zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych 

i udokumentowanych Kosztów Ogólnych, nie ujętych w Kosztach realizowanych Robót przy 

zastrzeżeniu, że dodatkowe wynagrodzenie z ww. tytułu w wydłużonym okresie realizacji Robót 

w przeliczeniu na miesiąc nie może być wyższe niż wartość jednomiesięcznych Kosztów 

Ogólnych wskazanych w pozycji „Koszty Ogólne, o których mowa w § 33 ust. 15 Umowy” RCO 

stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy. 

Przez Koszty Ogólne należy rozumieć: 

1) koszty dostosowania się do warunków Umowy, tj.  

a) koszty Zabezpieczenia Wykonania; 

b) koszty ubezpieczeń wymaganych Umową; 

c) utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdów, objazdów, dróg publicznych, czasowej 

organizacji ruchu; 

d) koszt zabezpieczania Terenu Budowy; 

e) koszty czasowego zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 

budowy; 

f) nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy i środowiskowy, i nadzór autorski 

(projektanta), koszty obsługi geodezyjnej, laboratorium, koszt bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

g) odwodnienie Terenu Budowy (tylko koszty stałe ponoszone w postaci opłat za zrzut 

wody); 

2) koszt utrzymania zaplecza Wykonawcy: 
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a) koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z wyposażeniem (wynajem lub amortyzacja), 

w tym powierzchni biurowej, kontenerów biurowych, socjalnych, magazynowych, placów 

składowych; 

b) koszt mediów (woda, ścieki ogrzewanie, energia elektryczna, Internet, telefony, drukarki); 

c) koszt sprzątania biur budowy; 

d) koszt wynajmu lub amortyzacji rusztowań lub konstrukcji wsporczych, deskowań; 

e) wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w tym koszty sprzętu IT przypisanego do 

biura i personelu biura); 

f) koszty ochrony zaplecza Wykonawcy; 

g) koszt wynajmu ewentualnych ogrodzeń Terenu Budowy; 

h) koszty wynajmu lub amortyzacji głównego sprzętu.  

3) koszty zarządu tj. koszty administracyjno-gospodarcze związane z realizacją Umowy; 

4) koszt utrzymania personelu biura budowy: 

a) koszt zatrudnienia, w tym koszty wynagrodzeń personelu oraz mieszkań służbowych 

Personelu Wykonawcy, podróży służbowych, delegacji. 

 

§ 33a 

Waloryzacja Ceny 

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1893  z późn. zm.), , zmianie 

może ulec  Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości 

zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych. 

2. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych 

w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej 

stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą 

udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany przepisów, części zamówienia.   
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3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 

1, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy 

pracowników, o których mowa w ust. 2 , jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany. 

5. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę 

lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 

4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 5, 

jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.), zmianie może ulec Cena o wykazaną 

przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych 

przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) . 

8. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez 

Wykonawcę wpłat do PPK.  

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 

7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i 

realizujących zamówienie. 

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie 

z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się 

do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie 
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nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił 

zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami 

określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla 

Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.  

11. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego 

– wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: imiennej listy osób, 

o których mowa w ust. 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, , listy obecności ww. osób na 

budowie.  

12. W przypadku zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego nastąpi zmiana Ceny brutto Umowy 

w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego (+/-). 

13. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 

z niniejszym ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest 

objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że Cena uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do 

Umowy na podstawie § 33 Umowy. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen wyrobów publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w 

Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 

b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 
 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 
 

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako 

paliwo - P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 

e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 

 

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który zostało wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane oraz w którym 
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dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonej zgodnie ze wzorem poniżej, do wystawienia 

rozliczenia, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających 

z niniejszego ustępu osiągnie limit +/- 10% Ceny wskazanej w dniu zawarcia Umowy. Waloryzacji 

będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w rozliczeniach wystawionych za przedmiot Umowy 

wykonane w terminie określonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia przed upływem terminu 

określonego w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu 

wskaźników obowiązujących na ten dzień. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.  

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊ீ௡) wyliczony 

według wzoru: 

 

𝑊ீ௡ = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼௡
𝐶𝑃𝐼௢

+ 𝑐
𝑅௡
𝑅௢

+ 𝑑
𝑃௡
𝑃௢
+ 𝑒

𝐶௡
𝐶௢

+ 𝑓
𝑆௡
𝑆௢
+ 𝑔

𝐾௡
𝐾௢

 

gdzie: 

 „𝑊ீ௡" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „𝑎" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 
– „𝑏", „𝑐", „𝑑", „𝑒”, „𝑓”, „𝑔” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 
się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 
wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊ீ௡; W takim przypadku 
waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma 
wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);   

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu (cenami 
porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie 
Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 
odniesienia) na datę o 28 dni wcześniejszą od najpóźniejszej daty na składanie ofert, 
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym 
okresie rozliczeniowym. 

 
 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań bez prac związanych z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 17,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 
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stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

SUMA 50,0 

 
 
W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 

się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy 

Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. Przedstawiając 

rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za wykonaną część 

przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 

wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 

wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, niezwłocznie po ich 

publikacji.  

Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data o 28 dni wcześniejsza od 

najpóźniejszej daty na składanie ofert. 

W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi Wykonawca lub 

podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 

umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 

6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą korygowane 

dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszym ustępem.  

Waloryzacja netto kwot płatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie się 

odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o 

minimum jeden inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. 

Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki 

zostaną określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna 

wynosić 50%. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlegać będą 

waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊௉௡) wyliczony według wzoru: 

 

𝑊௉௡ = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼௡
𝐶𝑃𝐼௢

+ 𝑋 + 𝑌 +⋯+ 𝑍 

gdzie: 
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 𝑋, 𝑌,… , 𝑍 uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego składających 

się z: 𝑐
ோ೙

ோ೚
 lub 𝑑

௉೙

௉೚
 lub 𝑒

஼೙

஼೚
 lub 𝑓

ௌ೙

ௌ೚
 lub 𝑔

௄೙

௄೚
  

 
 „𝑊௉௡" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 
– „𝑏” „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔”, są współczynnikami stałymi określonymi przez strony umowy 

zawieranej między Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym 
Podwykonawcą z uwzględnieniem ograniczenia wysokości wskaźników wynikającego z ustępu 
powyżej, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z 
elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu 
zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊௉௡; W takim przypadku waga CPI zostanie 
powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich 
wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu (cenami 
porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie 
Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 
odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

 
Kwoty netto płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie 

począwszy od 6 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo do 

momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z 

niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 34.  

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 

ukończenia przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 6 Umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy  

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 

wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 
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4) Wykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie prac i/lub robót zgodnie 

z Umową lub dokumentacją projektową, i nie usunie naruszenia w terminie 21 dni* od dnia 

wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie 

będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie 

od niego odstąpi lub nie ukończy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca prace lub roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji wierzytelności 

wynikających z Umowy, bez wymaganej zgody Zamawiającego; 

6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich zapłat 

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% Ceny brutto. 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 

konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w części, przy zastrzeżeniu minimalnej wartości 

świadczenia Wykonawcy na poziomie 10% Ceny netto. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający złoży Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia 

wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania 

z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa wystąpi w terminie wskazanym w ust. 1. 

4. Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych powyżej, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części w terminie 2 miesięcy* od dnia podpisania 

Umowy przez Zamawiającego. 

Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia 

o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub części, 

w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. 

6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
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7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 

nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół zaawansowania prac 

projektowych oraz odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, 

a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 

w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

własny; 

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez innego 

wykonawcę, 

4) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 

zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę; 

5) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających.   

8. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w  ust. 7, 

Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 

9. Po odstąpieniu w przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć prace lub roboty 

lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą uprawnione do używania 

dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy sporządzonej przez lub na rzecz 

Wykonawcy. 

10. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji, o której mowa w ust. 7, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia 

Zamawiającego od Umowy. 

11. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna 

na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane  

przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 

o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

Umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 

fakturę opiewającą na kwotę nakładów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów. 
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12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

13. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji, o których 

mowa w ust. 7 pkt 3, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą realizacją robót. 

W takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na rzecz 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 12, w terminie 

7 dni od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich Zamawiającemu. 

15. Materiały, urządzenia i konstrukcje, o których mowa w ust. 11 zostaną przetransportowane na 

koszt Wykonawcy na Plac budowy.  

16. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 

i konstrukcjami, o których mowa w ust. 13 najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której mowa 

w ust.14. 

17. Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia zażąda 

Zamawiający oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, 

Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości różnicy ceny, jaką 

będzie musiał ponieść w związku z koniecznością pozyskania nowego Wykonawcy na wykonanie 

przedmiotu Umowy w celu jego dokończenia. Odszkodowanie to będzie należne niezależnie 

od innych należnych kar i opłat ciążących na Wykonawcy 

19. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy 

następuje ze skutkiem ex nunc – „na przyszłość”. 

 

§ 35.  

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 

ukończenia przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy, przez danie 

Zamawiającemu powiadomienia o odstąpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem w razie zaistnienia 

którejkolwiek z  następujących okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy; 

3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy 

Ceny brutto o okres dłuższy niż 45 dni. 
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2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 21 dni* od dnia 

wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym 

terminie nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym 

terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół zaawansowania prac projektowych oraz 

odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 

w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

Zamawiającego;  

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez innego 

wykonawcę; 

4) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 

zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę;  

5) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest 

zobowiązany do : 

1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o których mowa 

w ust. 4 pkt. 4;  

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji określonych 

w ust. 4 pkt. 3; 

3) zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych  

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do utraconego 

wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) przejęcia Placu budowy. 

6. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna 

na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane 

przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 

o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 
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umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 

fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wysokości kwoty.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 30 

dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami i 

konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której 

mowa w ust. 7. 

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia 

tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę na podstawie postanowień niniejszej Umowy następuje 

ze skutkiem ex nunc – „na przyszłość”. 

 

§ 36.  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt 

i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC dedykowane); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI - ubezpieczenia OC 

projektanta dedykowane); 

4) ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu 

budowlanego lub Casco Taboru); 

5) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe); 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR): 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, podwykonawców, wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 

roboty budowlane lub montażowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane 

z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia określony poniżej - od wszelkich szkód/kosztów, 

które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy, na sumę nie niższą od 
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pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość 

Umowy bez VAT);  

2) ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu 

podpisania protokołu odbioru końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 

odpowiedzialności z  tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym 

ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych 

wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie 

szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku 

będzie włączenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 

003 na okres 24 miesięcy.  Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane 

z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od 

podpisania protokołu odbioru końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

3) umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% 

wartości Umowy, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 

niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości Umowy, nie mniej niż 200 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży 

z włamaniem) z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla Umowy o wartości 

poniżej 5 mln PLN dopuszcza się limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  z limitem minimalnym 

ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na  zdarzenie. Dla 

Umowy o wartości poniżej 5 mln PLN dopuszcza się limit - 30% szkody min 100 000 zł 

na zdarzenie, 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 

inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 
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h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej 

części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu,  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód 

niezwiązanych z robotami budowlanymi/montażowymi, 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na Plac budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych Umową, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartości Umowy nie mniej niż 200 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

Umowy nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 

000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia; 

4) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z 

warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych 

prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich 

akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia -  ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli 
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wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy; 

6) franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 

15 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do klauzuli 

201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 

w związku z realizacją inwestycji (OC dedykowane). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 

użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie 

szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy. Umowa 

ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy oraz 

będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). 

Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 

oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 8 000 000 PLN na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.  

2) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 

trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata po 

wystawieniu protokołu odbioru końcowego. 

3) zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów. ubezpieczone będą,  szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych 

szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem 

zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, w 

następującym zakresie: 

a) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu prac/usług, 

b) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak długo, 

jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 
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c) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 

2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

d) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 

1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 

montażu, zabudowy i tym podobnych prac, 

f) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy 

i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy, 

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 

z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę ubezpieczenia, 

h) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5.000.000 PLN na jeden 

i wszystkie zdarzenia, 

i) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

j) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych 

k) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się 

podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku 

i załadunku w wysokości 1.000.000,00 PLN), 

l) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 PLN, 

m) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

n) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewniać 

ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest 

roszczenie w tym zakresie; 

4) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 
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5) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10.000,00 PLN 

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla 

których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 

PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

6) do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez 

które rozumie się: szkody wynikające z wibracji,  szkody wynikające z prac rozbiórkowych, 

szkody wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem 

stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek 

powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym 

oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz 

działania hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 

30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz 

szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do wysokości 

sumy gwarancyjnej; 

7)  w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest 

mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 

odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne 

funkcje w budownictwie (OC dedykowane pod Umowę). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa) / 

podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w budownictwie 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

8.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

2) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, usługi im towarzyszące wykonywane 

w związku z realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-

budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa się 

wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla 

przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim; 
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3) ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją dokumentacji 

projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe do Zamawiającego; 

4) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 

wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres 

ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest 

projekt; 

5) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować, , odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich 

następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją prac/usług 

projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczególności: 

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki 

zbiegu roszczeń, 

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do 

uwarunkowań związanych z realizacją Umowy. Polisy powinny zapewniać ochronę wg 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) 

będzie działanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonującej samodzielne funkcje 

w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z którego wynikła 

szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest 

projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń zgodne z terminami przedawnienia określonymi 

w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające 

z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do 

stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e)  ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile 

będzie to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca ochroną 

winę umyślną z limitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

f)  ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające 

poszkodowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 
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6)  w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

7) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000,00 PLN 

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można ustanowić 

franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, 

udziałów dla szkód osobowych, 

8)  do umowy ubezpieczenia, , zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług , przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikających 

z działań geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z przygotowaniem projektu, 

ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi 

jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd projektanta objętego polisą OC,  

9) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest 

mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 

odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

5. Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy i podwykonawców 

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk 

(CPM, casco taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji 

Umowy:  

1) powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez względu na 

formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj maszyn o wartość powyżej 100 000 zł. 

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nowej odtworzeniowej lub wartości 

księgowej brutto, 

2) okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się z okresem  

faktycznego przebywania na placu budowy. Zamawiający dopuszcza przedstawianie polis 

rocznych, 

3) zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko transportu (w tym również 

samobieżnego) obejmujące utratę lub uszkodzenie podczas transportu lub przemieszczania 

się, również po drogach publicznych (w tym z zakładów lub magazynów dostawców lub 
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wytwórców) na teren budowy  na warunkach przyjętych w ramach dobrego standardu 

rynkowego, 

4) franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż  10 % szkody, nie mniej niż 20 000 zł i 

nie więcej niż 50 000 zł. 

6. Postanowienia Wspólne: 

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy  

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z 

tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego związanego z realizacją Umowy,  

2) jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może 

przypadać później niż dzień przekazania Terenu Budowy. Jeżeli postanowienia poprzednich 

punktów nie stanowią inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej 

niż upływ terminu rękojmi z tytułu robót/prac wykonanych przez Wykonawcę,  

3) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj. 

Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z 

obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: ogólne 

warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) zgodnej z 

wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni od podpisania 

Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku 

ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej 

zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 

3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.   

5) dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania 
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Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy. Dowody 

opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów 

płatności. Wykonawca – w okresie realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem 

inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe 

opłacanie składek bądź raty składki, 

6) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 4), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w 

którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w 

Umowie  Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowe 7 dni 

roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania 

poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże 

Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych 

w Umowie, 

b) przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 6 pkt 6) lit. a) oznacza przejęcie 

na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów 

ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania 

umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca, 

c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 6) lit. 

a)  udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego,   jednorazowe 

zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 

wskazanymi w niniejszej Umowie, 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 6) lit. c)  nie zostało 

udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony 
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ustalają, że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej 

podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela  w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

7) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 6 pkt 4); 

8) w przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń 

uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia 

okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji 

Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie 

poniesiony przez Zamawiającego; 

9) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 

bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych wobec 

ubezpieczyciela. Strona zawierająca ubezpieczenie dostarczy pozostałym Ubezpieczonym  

stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom 

przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę; 

10) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia 

i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela w przedmiocie 

zastosowania środków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji Umowy; 

11)  w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy 

uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 

(Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji 

szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń; 

12) w razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów 

ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony 

z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania;  

13)  o ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca będzie dochodził bezpośrednio 

od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Uprawnionym do 

otrzymania odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia 

dotkniętego szkodą; 
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14) w odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej Strony, druga 

Strona  nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody 

z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa dotyczy;  

15) odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody 

i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest 

do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody ( o wartości 

powyżej 100 000 PLN)  ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych przez 

Wykonawcę; 

16) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia  z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi 

odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów 

ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. 

Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada 

swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot 

zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który na podstawie zawartej z nią 

umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na terytorium RP. W przypadku 

ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń CPM/casco dopuszcza się przedłożenie 

posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniają ochronę 

ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego 

(implementowanego prawa unijnego).  

 

§ 37.  

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

 eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

 stan wojenny, 
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 stan wyjątkowy, 

 strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje 

i  rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,  

 akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych 

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła 

wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku 

niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać 

będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 

zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.  

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 

jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona 

zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania 

Siły wyższej. 

§ 38. 

Kwota warunkowa  

1. Każda Kwota Warunkowa będzie użyta, w całości lub części, tylko zgodnie z poleceniami 

Zamawiającego i odpowiednio do tego będzie skorygowana Cena. Całkowita suma zapłacona 

Wykonawcy będzie zawierać tylko takie kwoty, jakie odpowiadają uprzednim poleceniom 

Zamawiającego. Kwota Warunkowa może służyć w szczególności do pokrycia wzrostu kosztów 

wynikających ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z jej postanowieniami lub na podstawie 

Regulaminu. 

2. Kwota warunkowa może także służyć do pokrycia zmian wynikających z waloryzacji, o których 

mowa w § 33a Umowy. 

§ 39. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie aneksów, 

sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3, 

w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oświadczenie woli złożone 

w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 
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2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych 

między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim 

związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

3. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie będą 

w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

miejscowo właściwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu Centralnego w 

Centrum Realizacji Inwestycji mieszczącej się w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 50. 

4. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy - Umowa o zachowaniu poufności 

 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z dniem 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron, pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ____________________ z siedzibą Warszawie, 

adres: ul. Targowa 74,  03-734 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037568, o kapitale 

zakładowym w wysokości ___________________________________, w całości wpłaconym, NIP: 

1132316427, REGON  017319027, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

a: 

______________________________________________ z siedzibą __________________, 

adres: _________________________, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy ___________________________________, ___ Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ______________, 

NIP: ___________________, REGON _________________________, zwaną/zwanym dalej 

„Wykonawcą” , reprezentowaną przez: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

§ 1. 

Preambuła 

Zważywszy że: 

1) Wykonawca zobowiązał się:  

na podstawie umowy Nr ____________ z dnia __-__-20__ r., zwanej dalej również „Umową 

Właściwą”, zawartej pomiędzy Stronami w dniu __-__- 20___ r. do realizacji Przedmiotu 

Umowy Właściwej na rzecz Zamawiającego w zakresie: zaprojektowania i wykonania robót 

dla zadania pn. „Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii kolejowej nr 3” w 

ramach Projektu „Poprawa infrastruktury pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji 
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warszawskiej, poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej”,  zwanego dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie Umowy 

o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez Wykonawcę, 

Zamawiający uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, 

informacji, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego, które stanowią Tajemnicę 

Przedsiębiorcy Zamawiającego, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz.1233) lub 

tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), zwanych w dalszej części Umowy łącznie 

„Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy Zamawiającego; 

5) ujawnienie przez Wykonawcę Informacji może narazić Zamawiającego na odpowiedzialność 

finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez  osoby trzecie; 

6) Wykonawca zapewnił Zamawiającego, że dysponuje stosownymi procedurami oraz 

zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji 

przekazanych mu przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 

§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do niewykorzystania 

Informacji uzyskanych lub wytworzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania lub w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy Właściwej w celach innych niż realizacja 

Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 odnosi się do wszelkich Informacji otrzymanych w ramach 

wykonywania Przedmiotu Umowy Właściwej lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

Właściwej, niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, 

czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu 

Zamawiającego. 
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3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 6 i § 3, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Za naruszenie ochrony Informacji uważa się zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem 

osób trzecich, jak również zniszczenie lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem. 

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za  działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

6. Wykonawca oświadcza, że pracownicy oraz wszystkie osoby współpracujące z nim przy 

realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów cywilnoprawnych, są świadomi 

związanych z  niniejszą Umową obowiązków w zakresie zachowania Informacji w tajemnicy. 

7. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa 

w ust. 6 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od  Wykonawcy ich przekazania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszeniu 

żądania, o którym mowa w ust. 1, chyba, że takie poinformowanie jest zabronione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia lub decyzji sądu, organu arbitrażowego lub 

decyzji organu administracji publicznej żądającego udostępnienia Informacji.  

3. W zakresie prawnie dopuszczalnym poinformowanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, 

winno być dokonane  przed udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich 

udostępnienia. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji, które: 

1) są publicznie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie 

stanowiący naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 

2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz 

bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy; 

3) zostały opracowane niezależnie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 1 pkt 4 Umowy; 

4) zostały ujawnione przez Wykonawcę za pisemną zgodą Zamawiającego. 
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§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane 

przez  niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony 

przed nieuprawnionym dostępem, a w przypadku przesyłania przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną plików zawierających informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorcy 

Zamawiającego, zabezpieczyć je w sposób uprzednio zaakceptowany przez 

Zamawiającego, co najmniej poprzez spakowanie tych plików z silnym hasłem 

zabezpieczającym. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, elektroniczne 

nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób udokumentowany, 

z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, 

o których mowa w § 8. 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie przekazać 

Zamawiającemu wszystkie będące w jego posiadaniu Informacje wyrażone w formie 

materialnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego 

paragrafu, a zwrot ich nastąpi w sposób określony przez Zamawiającego, adekwatny do formy 

materialnej zwracanych Informacji. 

2. Z chwilą zrealizowania Przedmiotu Umowy Właściwej Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć 

w sposób trwały wszystkie posiadane przez Wykonawcę kopie Informacji, co zostanie 

potwierdzone stosownym oświadczeniem w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji  

Przedmiotu Umowy Właściwej, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do 

usunięcia elektronicznych kopii Informacji o charakterze automatycznie generowanych kopii 

zapasowych w systemie informatycznym Wykonawcy, tworzonych w celu awaryjnego 

odtworzenia danych na wypadek ich utraty, których usunięcie nie jest możliwe przy 

ekonomicznie racjonalnych kosztach, a Informacje będą przechowywane w tajemnicy w sposób 
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zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych i na zasadach wskazanych w niniejszej 

Umowie. 

3. Pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

może zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są 

mu one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej 

oraz  prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie Właściwej, a także 

zabezpieczenia lub dochodzenia lub obrony praw Wykonawcy przed roszczeniami 

Zamawiającego w postępowaniu przed właściwym organem.  

§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie posiadane przez niego 

informacje niezbędne do  wykazania spełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu  polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie 

aktualnych przepisów, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

§ 7. 

Obowiązywanie Umowy 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, obejmujący okres trwania Umowy 

Właściwej, określonej w § 1 pkt 1, wydłużony o 5 lat po jej zakończeniu. 

 

§ 8. 

Reprezentanci Stron 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji i z realizacją niniejszej Umowy są: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, 

jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej 

Strony w formie pisemnej.  
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§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: 

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w celach 

innych niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, a w szczególności poprzez 

udostępnienie Informacji nieuprawnionym osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

2) § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; 

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

żądaniu udostępnienia Informacji podmiotowi trzeciemu; 

4) § 4 ust. 1 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych 

środków łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i 

przechowywanych Informacji; 

5) § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu 

przez  Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w formie materialnej, 

z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3; 

Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, 

o  której  mowa w ust. 1 w wysokości 0,03% wartości netto Umowy Właściwej za każde z 

opisanych w ust.1 naruszeń postanowień niniejszej Umowy.  

3. Kara umowna nie podlega kumulacji z inną karą umowną określoną w ust. 1 jeżeli podstawą 

do  jej żądania jest ta sama okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę żądania innej kary 

umownej.  

4. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od 

Zamawiającego pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 ograniczona jest do wysokości 3 % 

łącznego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 31 ust. 2 Umowy Właściwej.  

6. Wygaśnięcie Umowy lub Umowy Właściwej nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar 

umownych. 

§ 10. 

Odszkodowanie 
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Zapłata kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej 

szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 

Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Wykonawcy jakichkolwiek 

praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), 

wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności 

intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie 

obowiązywania Umowy, dotyczących Informacji. 

 

§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności 

przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 742 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz  przepisów 

krajowych wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

 

§ 13. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej 

pod  rygorem nieważności. 

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne 

lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W sytuacji, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, 
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w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

 

§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 

podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

 

 

 

 

 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej, w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie 

elektronicznej. 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli 

Stron. 

________________________ ______________________ 

w imieniu Zamawiającego                                                           w imieniu Wykonawcy  
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Wykonano w 2 egz.: 

Egz. Nr 1: Wykonawca 

Egz. Nr 2: Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Nr ………../RODO_UP/…………. 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z dniem 
złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron, pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  w Warszawie 

adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000037568, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer 
REGON 017319027, o kapitale zakładowym ………………………….. wpłaconym w całości 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 



Załącznik nr 10 do SWZ – Warunki Umowy dla zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 

„Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii kolejowej nr 3” w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury 

pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” 

 
 

Strona 112 z 142 
 

­ ................................................................................................................................... 

­ ................................................................................................................................... 

a 

........................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................ (kod poczt.: ...-........) przy ul. ............................................,  

wpisaną ……………………………………… prowadzonego przez ………………………………… 
pod numerem ……………… ……………………,  

posiadającą numer NIP: ...................................................................., posiadającą numer REGON 
........................................................., o kapitale zakładowym ………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

­ ................................................................................................................. 

­ ………………………………………………………………………………… 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

§ 1. 

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową powierzenia: 

1) jako umowa akcesoryjna do Umowy właściwej Nr ………………………………………… 
z dnia …………………….., reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania 
danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy właściwej; 

2) zawarta jest na czas obowiązywania Umowy właściwej. 

§ 2. 

Na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia, Strony przyjmują, że o ile w Umowie powierzenia 
mówi się, a także o ile w trakcie trwania Umowy powierzenia odwołuje się do aktualnych 
przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO. 

§ 3. 

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych osobowych zgromadzonych 
i przetwarzanych w zbiorze KADRY w ramach czynności SZKOLENIA I DOKSZTAŁCANIE, 
w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, jest 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, 
ul. Targowa 74. 
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2. Na potrzeby realizacji Umowy właściwej, Zamawiający, w imieniu administratora danych 
osobowych, powierza Wykonawcy, który staje się tym samym podmiotem przetwarzającym, 
przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych 
osobowych (tzn. art. 28 ust. 3 RODO) 

1) w celu przeprowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi  

i utrzymania wszystkich instalowanych urządzeń Systemu Monitoringu Wizyjnego 
i Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Podróżnych, 

2) w zakresie: 

a) kategorii danych: imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna 

b) kategorii osób, których dane dotyczą:  pracownicy Zamawiającego; 

c) operacji na danych: przeglądanie, wykorzystywanie, porządkowanie, przechowywanie.  

3. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę obejmują wyłącznie takie dane o osobach 
fizycznych, które są niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 2. 

4. Realizacja Umowy właściwej wiąże się z przekazaniem Wykonawcy listy uczestników 

szkolenia, drogą mailową z zachowaniem wymagań ochrony danych osobowych przed 

nieuprawnionym dostępem tzn. z zastosowaniem kryptograficznych środków ochrony, co 

najmniej w postaci załączanych do poczty plików spakowanych z silnym hasłem, przesyłanych 

na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zastosowane hasło przekazywane jest 

Wykonawcy innym kanałem komunikacji, niż poczta elektroniczna. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym 
personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym 
należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocześnie zapewni wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie 
danych osobowych odpowiadało wymogom RODO. 

2. W szczególności, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) spełnia wymagania określone w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych, 
w szczególności zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, w tym art. 25 i 
32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

2) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia, spełniają wymagania 
aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie 
znajomości tych przepisów i są upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych 
osobowych, zgodnie z tymi przepisami; 
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3) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia zobowiązały się 
do  zachowania tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji 
Umowy powierzenia, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji 
dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania Umowy powierzenia, 
jak i po jej zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku 
cywilno-prawnego z Wykonawcą; 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, do: 

1) podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w § 3 
ust. 1, środków zabezpieczających dane osobowe oraz spełnienia wymagań, o których 
mowa w ust. 1 i 2; 

2) przetwarzania powierzonych danych osobowych: 

a) wyłącznie w celu i zakresie określonym w § 3 ust. 2 i 3, 

b) nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy właściwej, 

c) z zapewnieniem wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2. 

3) wspomagania Zamawiającego przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania danych 
osobowych: 

a) w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 
w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO, poprzez odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne; 

b) w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w zakresie 
posiadanych informacji; 

c) w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych 
osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego, jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne. 

4) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 

dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.2 RODO. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych (po 

zakończeniu realizacji Umowy właściwej), zgodnie z decyzją Zamawiającego trwale zniszczyć 

dane osobowe i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający to działanie, chyba że 

przepisy prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek dalszego przechowywania danych 

osobowych, a Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów Umowy powierzenia do czasu 

usunięcia lub zwrotu danych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod.plk@plk-sa.pl, z jednoczesnym podaniem numeru Umowy właściwej i Umowy 
powierzenia, o każdym, związanym z realizacją Umowy powierzenia: 
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1) żądaniu udostępnienia danych osobowych – bez zbędnej zwłoki; 

2) udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi– bez zbędnej zwłoki; 

3) wniosku osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających 
z RODO - najpóźniej w dniu następnym po wpłynięciu żądania. Wykonawca nie odpowiada 
na taki wniosek samodzielnie, chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę, w sposób 
udokumentowany; 

4) stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem 
wszelkich informacji dotyczących incydentu, zgodnie z art. 33 RODO, będących w 
posiadaniu Wykonawcy - nie później, niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia 
incydentu naruszenia, a także w przypadku pozyskania dodatkowych informacji w 
późniejszym czasie, przekazywać je bez zbędnej zwłoki na bieżąco. Zgłoszenie to powinno 
zawierać co najmniej: 

a) ogólny opis naruszenia (jak doszło do naruszenia ochrony danych, np. czy naruszenie 
było zamierzone, czy też przypadkowe); 

b) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę 
osób, których dane dotyczą, wpisów danych, których dotyczyło naruszenie oraz 
atrybutów bezpieczeństwa informacji, które naruszono: poufność, integralność, 
dostępność); 

c) kontekst przetwarzania (czy naruszenie dotyczy danych podstawowych, danych 
behawioralnych, danych finansowych, czy danych szczególnej kategorii); 

d) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat 
naruszenia ochrony danych osobowych; 

e) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały 
lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu 
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

§ 5. 

Jako podmiot, któremu Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych 
osobowych, tzn.: 

1) w zakresie obowiązków, jakie RODO nakłada wprost na podmiot przetwarzający; 

2) przez cały okres trwania Umowy właściwej - w zakresie przestrzegania postanowień 
Umowy właściwej i Umowy powierzenia. 

 

§ 6. 

1. O ile z Umowy właściwej wynika konieczność fizycznego przekazania danych osobowych 

Wykonawcy na nośniku: 
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1) informatycznym - przekazanie oraz zwrot nośnika po zakończeniu trwania Umowy 

powierzenia, odbywają się protokolarnie; 

2) papierowym – jako jedną z form udokumentowanego przekazania oraz zwrotu nośnika 

po zakończeniu trwania Umowy powierzenia, jest przekazanie protokolarne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) nie wykonywać żadnych zbędnych kopii powierzonych danych; 

2) o ile dane zostały przekazane Wykonawcy na nośniku, zwrócić zgodnie z zapisami ust. 1 

powierzone dane Zamawiającemu (wraz z kopiami nośników, których wykonanie 

Wykonawca uznał za niezbędne), niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania. 

3. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich istniejących kopii 

powierzonych danych, o ile musiał takie kopie wykonać dla prawidłowej realizacji Umowy 

właściwej, chyba że przepisy prawa obligują Wykonawcę do ich przechowywania, o czym 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, wskazując te przepisy. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, po podpisaniu przez obie Strony, stanowią 

integralną część Umowy powierzenia (wzory protokołów stanowią Załączniki Nr 1 i 2). 

§7. 

1. Wykonawca nie ma zgody Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa 

nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

2. Wykonawca nie ma zgody Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych w 

chmurze obliczeniowej. 

3. Wykonawca ma zgodę na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania 

danych osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie, wyłącznie pod warunkiem 

poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze wyboru Podwykonawcy z 

wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług Podwykonawcy i 

uzyskania na to pisemnej szczegółowej zgody Zamawiającego, a dokument ten stanowi 

integralną część Umowy powierzenia. 

4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3, Wykonawca: 

1) zawiera z Podwykonawcą, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO, 
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z określeniem stosownego do Umowy właściwej celu, czasu i zakresu przetwarzania 

danych osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osób, których te 

dane dotyczą; 

2) na wniosek Zamawiającego przekazuje mu kopię umowy, jaką zawarł z Podwykonawcą, 

a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Zamawiającemu jej zaktualizowaną wersję. 

W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, 

w tym danych osobowych, Wykonawca może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem; 

3) bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne 

z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy 

właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia, a Stroną dla 

Zamawiającego, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania 

przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze Wykonawca; 

4) zawiera w umowie podpowierzenia zapis dotyczący uprawnień Zamawiającego 

do przeprowadzenia audytu / inspekcji Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa 

powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia; 

5) zawiera w umowie podpowierzenia zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez 

uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, 

jakie ciążą na Wykonawcy, a wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz niniejszej Umowy powierzenia, w szczególności obowiązki określone w § 

4 Umowy powierzenia; 

6) zawiera w umowie podpowierzenia klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, 

zgodnie z którą w przypadku upadłości Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do rozwiązania umowy z Podwykonawcą oraz żądania usunięcia lub zwrotu danych 

osobowych; 

7) Wykonawca, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą 

Zamawiającego, kolejne podpowierzenia, zapewnia Zamawiającemu posiadanie 

przez niego, na każdym etapie realizacji Umowy powierzenia, aktualnego wykazu wszystkich 

podmiotów przetwarzających w ramach realizacji Umowy powierzenia, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 3; 

8) Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdym przypadku niewywiązywania się przez 

Podwykonawcę z jego zobowiązań umownych. 

5. Wykonawca, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza 

zakres wyznaczony Umową powierzenia, staje się administratorem tych danych 

przetwarzanych poza zakresem. 
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§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w aktualnych przepisach o ochronie 

danych osobowych, w szczególności w art. 28 RODO oraz umożliwiać Zamawiającemu 

lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, 

w tym inspekcji. Wykonawca zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

§ 9. 

Na wniosek Zamawiającego, treść Umowy powierzenia podlega zmianom wynikającym 

z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym wszelkie zmiany i 

uzupełnienia jej postanowień wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej 

Umowy są: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

 

______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

 

______________________________________________ 

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, 

jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej 

Strony w formie pisemnej.  

§ 11. 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 RODO ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, powstałe w wyniku przetwarzania danych 

osobowych, niezgodnego z Umową właściwą – w zakresie ochrony danych osobowych, 

Umową powierzenia lub aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiającemu jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do: 



Załącznik nr 10 do SWZ – Warunki Umowy dla zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 

„Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii kolejowej nr 3” w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury 

pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” 

 
 

Strona 119 z 142 
 

1) kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Wykonawcę danych osobowych, 

w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot 

przetwarzający wynika wprost z RODO; 

2) żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich 

niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami 

Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia 

do czasu, gdy Wykonawca zapewni zgodność z ww. przepisami; 

3) żądania natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu powierzonych danych w trybie 

określonym w § 6 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w pkt 2. 

3. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest 

w stanie zastosować się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych 

lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zapytaniach kierowanych do Wykonawcy ze strony uprawnionych organów kontrolnych 

w sprawie realizacji Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy 

powierzenia oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym 

zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

§ 12. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub Umowy powierzenia, 

stwierdzonych przez uprawniony do tego organ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji 

organu lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub 

oświadczenia, kosztów procesu, w tym w szczególności kosztów profesjonalnego doradztwa 

prawnego i zastępstwa prawnego, odszkodowań, zadośćuczynień, równowartości uiszczonej 

kary lub grzywny, które Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub 

Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku wystąpienia  przez osobę  trzecią z roszczeniami bezpośrednio wobec 

Zamawiającego oraz w razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem aktualnych 

przepisów o ochronie danych osobowych lub naruszenia postanowień Umowy właściwej lub 
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Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca wstąpi do 

postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z 

interwencją uboczną po stronie pozwanej. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania 

lub prawnej niemożliwości albo utrudnienia w wykonaniu powyższego obowiązku przez 

Wykonawcę w sposób niezwłoczny, Zamawiający ma prawo do samodzielnego działania w 

sprawie, a Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty 

profesjonalnego doradztwa i zastępstwa prawnego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni 

od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia 

ugody w sposób zgodny z wezwaniem wystawionym przez Zamawiającego.  

§ 13. 

1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę zgodnie z § 11 

ust. 2 pkt 2 i jeżeli zgodność z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych 

lub postanowieniami Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umową 

powierzenia nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie 

nie dłuższym, niż 1 miesiąc od zawieszenia; 

2) Wykonawca poważnie lub stale narusza aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych lub postanowienia Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych 

lub Umowy powierzenia; 

3) Wykonawca nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu 

nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z aktualnych przepisów 

o ochronie danych osobowych lub postanowień Umowy właściwej w zakresie ochrony 

danych osobowych lub Umowy powierzenia; 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu 

Zamawiającego o tym, że jego polecenie narusza aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych zgodnie z § 8 ust. 2, Zamawiający nalega na wypełnienie polecenia. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy 

krajowe. 

§ 15. 
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Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy powierzenia. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu) będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

§ 16. 

Niniejsza Umowa powierzenia została sporządzona w polskiej wersji językowej, w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie elektronicznej. 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Wzór protokołu przekazania nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych 

osobowych w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr  ……RODO_UP/……... z dnia ………. 

Zał. Nr 2 – Wzór protokołu zwrotu nośnika informatycznego zawierającego zbiór danych osobowych 

w związku z realizacją Umowy powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z dnia …………. 

Zał. Nr 3 – Wzór aktualnego wykazu podmiotów podprzetwarzających w ramach realizacji Umowy 

powierzenia Nr ……..…../RODO_UP/…….……. z dnia …………. 

  
data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego  data, podpis, pieczęć w imieniu Wykonawcy 
 
 
 

 

data, podpis, pieczęć w imieniu Zamawiającego   data, podpis, pieczęć w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 1 

do Umowy powierzenia Nr……./RODO_UP/…… 

           

Egz. Nr __          ........................................... 

      miejscowość, data 

Protokół przekazania 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

……………………….…………………………………………………………. 

Jednostka Organizacyjna 

(Przekazujący-Zamawiający) 

do …………………………………………………………………………………. 

(Odbierający-Wykonawca) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, w celu i zakresie zgodnym 
z zapisami Umowy powierzenia Nr: …………/RODO_UP/…………. z dnia ……….……………… 

Przekazanie następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. 
Rodzaj nośnika 

(informatyczny/papierowy) 

Format bazy danych 
(dot. nośnika 

informatycznego) 

Liczba rekordów w bazie danych/ 
pojemność pliku (dot. nośnika 

informatycznego) lub liczba stron 
dokumentu papierowego 

    

Przekazywana baza danych na nośniku informatycznym jest zabezpieczona „silnym” hasłem 
przed nieuprawnionym dostępem. Hasło przekazane zostanie w odrębnym trybie, uzgodnionym 
przez Strony. 

Odbierający, po realizacji celu, przekaże zwrotnie Przekazującemu w/w nośnik (wraz z wykonanymi 
kopiami, o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji celu). 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu 
dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Protokół podpisują: 

Ze strony Przekazującego  Ze strony Odbierającego 

  

 (pieczęć,  data, podpis) (pieczęć,  data, podpis)  

*) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 2 

do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 

Egz. Nr __          ........................................... 

      miejscowość, data 

 

Protokół zwrotu 

przez ……………………….………………………………………………………….  
(Przekazujący-Wykonawca) 

do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

……………………………………………………………… 

Jednostka Organizacyjna 

(Odbierający-Zamawiający) 

nośnika informatycznego/papierowego*) zawierającego dane osobowe, wraz z wykonanymi kopiami 
powierzonych danych (o ile wykonanie ich było niezbędne do realizacji umowy właściwej), w celu i 
zakresie zgodnym z zapisami Umowy powierzenia Nr: ………/RODO_UP/………. z dnia ..………. 

Zwrot następuje według poniższej specyfikacji: 

Lp. 
Rodzaj nośnika 

(informatyczny/papierowy) 

Format bazy danych 
(dot. nośnika 

informatycznego) 

Liczba rekordów w bazie 
danych/ pojemność pliku (dot. 
nośnika informatycznego) lub 

liczba stron dokumentu 
papierowego 

    

Przekazywana baza danych na nośniku informatycznym jest zabezpieczona „silnym” hasłem 
przed nieuprawnionym dostępem. Hasło przekazane zostanie w odrębnym trybie, uzgodnionym 
przez Strony. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu  
dla Odbierającego i Przekazującego. 

Protokół stanowi załącznik do w/w umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Protokół podpisują: 

Ze strony Przekazującego  Ze strony Odbierającego 

  

      (pieczęć, data, podpis)                                                                                                                                                            (pieczęć, data, podpis)  

*) niepotrzebne skreślić 

Załącznik Nr 3 

  do Umowy powierzenia Nr ……./RODO_UP/…… 
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Wykaz podmiotów podprzetwarzających (Podwykonawców) 

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających 

(Podwykonawców): 

1. Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: 
………………………………………………………………………………………………………… 

Opis przetwarzania: ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do Umowy – wzór oświadczenia autora dokumentacji 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonałem/wykonaliśmy 
utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa 
osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia ….. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 
przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w 
zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. ……  (dalej jako „Umowa”) na następujących 
polach eksploatacji:  
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu 
e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  
do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
g)  wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 
i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
j) wprowadzania zmian, skrótów, 
k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
m) najem, 
n) dzierżawa, 
o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 
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Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań 
utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, 
w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru 
autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione 
ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. 
Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy lub dowolnej 
osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 
przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących mi/nam 
osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia odbioru 
utworów na podstawie Umowy.. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w naszym 
imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, 
poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie 
tych zmian. 

 
 
 
______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy – wzór oświadczeń Wykonawcy 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu/ utworów 
oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do oraz praw zależnych 
do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 
przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny 
podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi 
naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor jest związany, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa; 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części 
przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek 
tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian 
utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 
 
 
 
 
 
______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Umowy – Ibh-105 

 
 
„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych 
przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami). 
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Załącznik nr 6 do Umowy – oświadczenie Wykonawcy 

 
Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 
z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
gotowa do odbioru. 
 
         ..................., dnia ..............  r. 
 
 
Umowa nr ......................... z dnia …. …..r.   
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Wykonawca: ........................................................................................................... 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 
 
................................................................................................................................................................
............... 
 
oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn.  
 
................................................................................................................................. 
 
jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej zwanej SWZ), mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna 
i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 
 
W opracowanej dokumentacji stwierdza się zmiany w stosunku do założeń przyjętych w SWZ. Wykaz 
zmian /należy podać różnice w stosunku do rozwiązań wynikających z SWZ / stanowi załącznik do 
niniejszego Oświadczenia.* 
 
 
 

........................................................ 
(czytelny podpis  - imię i nazwisko) 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 7 do Umowy 

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI  

(DOKUMENT GWARANCYJNY) 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 
podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego 
realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ………………. adres: ………………………….. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy 
art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na 
następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

1) Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru 
końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy Nr 
_________________.z dnia………………., dalej „Umowa”,  

2) Okres gwarancji 

3) Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

2. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady lub usterki powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako 
wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu oraz 
b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

oraz 
c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 
d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

­ obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 
Zamawiającego, 

­ wady lub usterki powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego 
użytkowania. 

3. Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek 
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W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki Przedmiotu Umowy w okresie niniejszej 
gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z 
poniższymi postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. 
W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub usterki.  

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek 
fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny 
termin usunięcia wady lub usterki, 

­ ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, 
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki 
niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W 
przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższać będą kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu 
poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub usterkę w 
najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __ dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki. 

4. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w tym 
części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym 
zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 
podzespołu)  
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy 
termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, 
urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku, gdy wada 
lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu (części, 
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urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia 
protokołu przeglądu gwarancyjnego*. 
 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  
lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko 
jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia 
elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  
z usuwaniem wady lub usterki. 

Postanowienia niniejszego dokumentu gwarancyjnego obowiązują również w stosunku 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia 
Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

Fax: …………….. 
E-mail: …………. 

za Wykonawcę  
(gwaranta): 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 

za Zamawiającego 
(przyjmującego warunki gwarancji): 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 
 
(*) - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 8 do Umowy  – wzór protokołu przekazania Terenu Budowy 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 
   
dla zadania: 

Nazwa zadania 
 
Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  
 
Zleceniodawca: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

 
Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  
Adres/y Wykonawcy/ów  

 
 
Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 
 
Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji 
Region ………………. pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r. 
Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji 

Inwestycji Region ……………….): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

2. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych 

w Miejscowość): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

4. Inni uczestnicy: 

a. Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.  

b.  

 

Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 
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2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na Budowę 

wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowę./Zadanie 

będzie realizowane w oparciu o  skuteczne‡ zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer i 

data zgłoszenia wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy 

umowy bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.§  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren 

budowy. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych**: 

 Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia 

ruchu podczas wykonywanych robót. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przy prowadzeniu prac w obrębie posadowionych pali 

fundamentowych i konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych należy zachować szczególną 

ostrożność.  

7. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie 

przekazane informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji w Miejscowość†† w zakresie 

przepisów BHP z uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca został 

poinformowany o istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które 

mogą skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

8. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi 

zasadami, a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny jest 

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy. 

 
‡ Upłynęło co najmniej 30 dni od daty zgłoszenia i Właściwy Organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu tzw. milcząca zgoda. 
Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 
§ Niepotrzebne usunąć 
** Opcjonalnie 
†† Niepotrzebne usunąć 
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10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych 

służbom PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku 

uszkodzenia dróg i dojść Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy 

własnym staraniem i na własny koszt.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

12. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu spisania protokołu końcowego 

wykonania zadania, Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska. 

13. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

14. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

15. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

 Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

  Funkcja: jw.  

16. Inspektorzy nadzoru: 

 Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

 Funkcja: jw. 

17. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do 

pozyskania w ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji Im-4) odbyło się 

na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i rozpoczęciem 

robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu …………………….. 

18. Dodatkowe uwagi Komisji‡‡: 

 Wskazano dojazd do terenu budowy. 

 Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.   

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu. 

 Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu czynnych 

torów kolejowych. 

 Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w Komisjach 

sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych 

robót.  

 
‡‡ W przypadku braku jednoznacznego zapisu w umowie, należy niniejszą kwestię doprecyzować w danym punkcie 
protokołu. Należy usunąć dany punktor, jeśli wyszczególniony zakres nie występuje w projekcie.  
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 W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych inwestycji 

niż ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren budowy 

zostanie udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, 

Zamawiającego i Użytkownika.  

 Dodatkowe uwagi Komisji 

19. Uwagi Wykonawcy: 

 Uwagi Wykonawcy 

20. Uwagi Innych Uczestników 

 Uwagi Innych Uczestników 

 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 

a. ………………………........................ 

b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 

III. Przedstawiciele Użytkownika 

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 

IV. Pozostali Uczestnicy: 

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
 

 

 

Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności 

LISTA OBECNOŚCI 

Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu 
budowy dla Umowy nr numer umowy na „Nazwa umowy”  

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

1  
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Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

14  
 

   

15  
 

   

16  
 

   

17  
 

   

18  
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 Projekt planowany do realizacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Załącznik nr 9 do Umowy – lista podwykonawców 

LISTA PODWYKONAWCÓW 
 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych  
 

Lp. Nazwa  
Data 

przedłożenia 
projektu umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy 

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data 
akceptacji 

umowy  
Wartość 
umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 

robót 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
robót 

Zakończenia 
robót 

1.    
  

   
  

2.    
  

   
  

 
Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   
 

Lp. Nazwa  

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy  

Wartość umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 
usług/dostaw 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
usług/dostaw 

Zakończenia 
usług/dostaw 

1.       
  

2.       
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Załącznik nr 10 do SWZ – Warunki Umowy dla zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 

„Prace na przystanku Warszawa Ursus Północny na linii kolejowej nr 3” w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury 

pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu 
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 Projekt planowany do realizacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Załącznik nr 10 do Umowy -  oświadczenie dot. e-faktury 

 
Oświadczenie 

 
 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, 
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o 
kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 20.424.936.000,00 zł, (dalej PLK SA) akceptuje/anuluje 
akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w 
formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 
 
1. PLK SA oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu 

adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 
2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 
3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 

Wystawcy. 
4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać 

innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. 
umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 
niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą 
znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  15* MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł 
wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca 
nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 
niedostarczone do PLK SA. 

8. PLK SA zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych przypadkach 
uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub 
PLK SA odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA. 
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10. Za datę dostarczenia faktury do PLK SA przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę 
otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK SA adres e-mailowy.  

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK SA i 
Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień 
roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK SA faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 
wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę 
faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 
Ze strony PLK SA: 

Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 
Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 
……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK SA zaczyna obowiązywać od następnego dnia 
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 
następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 
począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 
 
 
 
………………………………………… …………………………………………… 

PLK SA       Wystawca faktury 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………. 
 
 
*niepotrzebne skreślić, zweryfikować aktualność danych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 11 do Umowy -  RCO 
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