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Załącznik nr 4 do IDW 

UMOWA NR TU/……/2025 (wzór) 

 

W dniu …………………..2025 r. w Brzegu pomiędzy: 

 

Brzeskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o.,  ul. Ciepłownicza 11, 

49-305 Brzeg, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000157459 w Sądzie 

Rejonowym – Wydział Gospodarczy w Opolu, NIP: 747-17-14-990, posiadającą kapitał 

zakładowy 22 358 000,00 zł, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu, którego 

działa: 

 

1. Dariusz Wawrzyniak – Prezes Zarządu 

 

a  

 

firmą …………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ………, REGON: 

……….., NIP: …………., posiadającą kapitał zakładowy …………… zł, zwaną w treści 

umowy Wykonawcą,  reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………… 

  

 

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – 

oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

2. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

obowiązującym w BPEC Sp. z o. o. została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej w ramach zadania 

„Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Robotniczej, Słowiańskiej 

i Wyszyńskiego w Brzegu”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony jest w niniejszej umowie, IDW wraz 

z załącznikami, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią 

integralną część niniejszej umowy.  

Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci cieplnej. Inwestycja polega 

na wymianie istniejącej preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xØ150/250mm, na  nową sieć 

preizolowaną, układaną w gruncie 2xØ200/315mm oraz 2xØ125/225mm. Nowa sieć 

prowadzona będzie głównie po istniejącej trasie. Sieć należy wykonać w technologii 

preizolowanej w średnicach 2xØ200/315mm, 2xØ125/225mm. Przebudowa sieci cieplnej 

rozpoczyna się w istniejącym węźle cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 

ul. Robotniczej 7, a zakończona zostanie włączeniem do istniejącej sieci 2xØ150/250mm 

i 2xØ100/200mm za węzłem cieplnym przy ul. Wyszyńskiego 15a. Wzdłuż trasy budowanej 

sieci i przyłączy cieplnych wysokich parametrów należy ułożyć dwa kable dla potrzeb 

monitoringu LAN T2 3x2x0,75 mm2 w rurze osłonowej PE Ø50, dwa kable S/FTP oraz dwa 

światłowody. W ramach zadania ma zostać wybudowane, w okresie dwóch lat, łącznie 369,1 

m ciepłociągu. 
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Całość robót należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, tj.: projektem 

zagospodarowania terenu i projektem wykonawczym (wraz z aktualizacją) przebudowy 

i  rozbudowy sieci cieplnej w ramach zadania pn.: „Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie 

ul. Robotniczej, Słowiańskiej i Wyszyńskiego w Brzegu”, uzyskanym pozwoleniem na budowę 

- decyzja nr 168/23 z dnia 13.06.2023 r., sygn. akt B.6740.1.33.2023.EK, obowiązującymi 

przepisami, warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniające i właścicieli terenu, 

obowiązującymi normami technicznymi i standardami sztuki budowlanej.  

Zakres prac dot. rozbudowy sieci wysokich parametrów obejmuje: 

3.1. przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonanie wizji lokalnej terenu wzdłuż trasy 

budowanych ciepłociągów, 

3.2. roboty ziemne, 

3.3. dostawę niezbędnych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlano – 

instalacyjnych, 

3.4. roboty instalacyjno – montażowe, 

3.5. wykonanie instalacji alarmowej, 

3.6. wykonanie instalacji teletransmisji, S/FTP i światłowodu, 

3.7. odtworzenie terenu i przywrócenie wraz z ułożeniem kostki brukowej oraz zgodnie 

z warunkami znajdującymi się w uzgodnieniach przekazanych przez właścicieli terenów 

wraz z uzyskaniem oświadczeń od właścicieli nieruchomości o braku zastrzeżeń 

do jakości odtworzenia terenu, ułożenia kostki brukowej, plantowania tłucznia 

z zagęszczeniem i pozostawionego porządku; 

3.8. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów 

wymaganych do odbioru prac i zakończenia inwestycji w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, 

3.9. inne roboty towarzyszące niezbędne do realizacji zadania, wynikające z dokumentacji 

projektowej, wizji lokalnej, warunków jednostek uzgadniających i właścicieli terenu, 

przepisów BHP oraz Prawa Budowlanego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy: 

4.1. zgodnie z treścią umowy oraz postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi w IDW 

wraz z załącznikami, które składając ofertę zaakceptował i które stanowią integralną 

część niniejszej umowy, 

4.2. zgodnie ofertą złożoną Zamawiającemu w dniu __.__.2025 r. poprzedzającą zawarcie 

niniejszej umowy  

4.3. zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.: 

a) projektem zagospodarowania terenu i projektem wykonawczym (wraz z aktualizacją), 

dla branży sanitarnej, przebudowy i rozbudowy sieci cieplnej w ramach zadania pn.: 

„Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Robotniczej, Słowiańskiej i 

Wyszyńskiego w Brzegu” 

b) pozwoleniem na budowę decyzja nr 168/23 z dnia 13.06.2023 r., sygn. akt 

B.6740.1.33.2023.EK, 

c) przedmiarem robót, 

d) zgodami, decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami branżowymi oraz uzgodnieniami 

od właścicieli terenów, przez które przechodzić będą budowana sieć cieplna. 

e) obowiązującymi przepisami, warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniające 

i właścicieli terenu, obowiązującymi normami technicznymi i standardami sztuki 

budowlanej. 

 

§ 2 

1. Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy realizacji robót: 
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1.1. Termin całkowitego zakończenia I części etapu I zadania, potwierdzony podpisanym 

protokołem odbioru robót przez Strony – nie później niż do 31.07.2025 r. 

1.2. Termin całkowitego zakończenia części II etapu I i etapu II zadania, potwierdzony 

podpisanym protokołem odbioru robót przez Strony – nie później niż do 31.08.2026 r. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy protokolarne przejęcie terenu, przy udziale 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego, od ich właściciela/zarządcy na czas wykonywania 

robót oraz załatwianie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z budową sieci 

cieplnej i przyłącza cieplnego, które wynikną w trakcie realizacji zadania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające i opiniujące. Zobowiązania finansowe wynikające z pozyskanych 

uzgodnień i porozumień obciążają Wykonawcę w ramach umówionego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki 

robót są mu znane. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy podczas 

realizacji inwestycji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą 

starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami BHP, etyką zawodową, 

postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa. 

7. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych na terenie realizacji umowy jest Kierownik Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którzy będą wykonywać czynności związane 

z realizacją zadania posiadać będą aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania 

prac, wymagane szkolenia w zakresie bhp i ppoż. oraz wiedzę w zakresie ryzyka 

zawodowego dotyczącego danego stanowiska pracy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczać teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami i urządzeniami. 

10. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego 

stanowi konsekwencję działania siły wyższej. Do siły wyższej strony zaliczają: eksplozję, 

wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane 

przez organa państwowe, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 

wszystkie z nich pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można im było 

zapobiec.  

11. Dopuszcza się również przedłużenie terminu umownego z powodów: wystąpienie 

konieczności wykonania robót dodatkowych, na które Zamawiający wyraził zgodę 

zgodnie z zapisami § 13, administracyjne wstrzymanie prac z jakiejkolwiek przyczyny 

lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 

12. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest pisemna 

informacja przekazana Zamawiającemu w formie wpisu do dziennika budowy nie później 

niż w ciągu trzech dni od czasu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 i 11 

niniejszego paragrafu, chyba, że jest z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe.   

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu kompleksowo 

wykonanego przedmiotu umowy, zgodnego z wymaganiami określonymi w IDW  

z załącznikami, sporządzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszej umowie. 
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2. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek 

rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub podmioty, za które ponosi 

odpowiedzialność podczas wykonywania robót. 

4. W razie zaistnienia konieczności Wykonawca pokryje koszty likwidacji ewentualnych 

kolizji z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym wraz z projektami, w ramach 

ustalonego w umowie wynagrodzenia. Likwidacja kolizji z uzbrojeniem nadziemnym 

i podziemnym nie stanowi robót dodatkowych, ani uzupełniających do przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, staje się wytwórcą 

odpadów i  zobowiązuje się do ich zagospodarowania. 

 

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………..…. 

tel.:………………... 

2. Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Zamawiający  powołuje   inspektora   nadzoru   w   osobie: ……….., tel.: …………... 

4. Z ramienia Zamawiającego dozór nad robotami dot. instalacji alarmowej sieci 

preizolowanej oraz sieci teletransmisji pełnić będzie: Artur Dudek, tel.: (77) 444 04 45 

wew. 124, 512 247 866. 

5. Z ramienia Zamawiającego dozór nad przestrzeganiem zasad BHP pełnić będzie: Paweł 

Okopski, tel.: (77) 444 04 45 wew. 121, 534 669 771. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia dla 

zdobycia wszelkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca oświadcza, że w wyniku dokonania wizji lokalnej nie zgłasza żadnych 

zastrzeżeń co do przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe 

na terenie budowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili 

odbioru końcowego obiektu. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez podmioty, za które ponosi odpowiedzialność.  

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na piśmie o wszystkich 

przeszkodach w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, jakie zaistnieją w trakcie 

realizacji umowy w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni kalendarzowych od ich 

zaistnienia, pod rygorem braku prawa powoływania się na te okoliczności jako 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie i zwalniające Wykonawcę 

z obowiązku zapłaty kar umownych i ewentualnych odszkodowań, przy czym samo 

zgłoszenie przeszkody nie powoduje automatycznego zwolnienia Wykonawcy 

z obowiązku zapłaty kar umownych lub obowiązku naprawienia szkody.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

co najmniej do wysokości wartości zamówienia brutto.  

5. Polisa powinna być przekazana wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, 

potwierdzającymi fakt ubezpieczenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego oraz 

dowodami ich opłacenia, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 

6. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
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7. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 5 ust. 4 i 5, Wykonawca nie 

ma prawa rozpocząć wykonywania przedmiotu umowy do czasu przedłożenia polis, co 

nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

8. Suma ubezpieczenia Wykonawcy nie może być niższa niż wartość zamówienia brutto. 

9. Wykonawca nie może dokonać zmiany warunków ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej bez zgody Zamawiającego.  

10. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do 

umowy zmieniającego termin wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu zaktualizowaną polisę ubezpieczeniową, jeśli okres jej ważności upłynął 

lub upłynie w okresie obowiązywania umowy.  

11. W czasie realizacji robót budowlano-montażowych Wykonawca będzie utrzymywał teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz będzie usuwał i składował 

wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci, oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne, na koszt własny.  

 

§ 6 

1. Wykonawca, przed przystąpieniem do robót powiadomi pisemnie zainteresowane strony 

o terminie rozpoczęcia robót. Wykonawca poinformuje właścicieli działek i posesji 

o rozpoczęciu robót na posesjach oraz związanych z nimi ewentualnymi utrudnieniami. 

2. Nie później niż w dniu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże 

dziennik budowy Wykonawcy. 

3. Nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

do właściwego organu nadzoru budowlanego oświadczenie kierownika budowy, 

stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową, a w przypadku, gdy będzie tego 

wymagał właściwy organ, informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, 

o którym mowa w art. 45a ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………… zł (słownie: ………….) w formie 

……………………...  

5. Strony ustalają, że: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu odbioru końcowego robót i wygasa w ciągu 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone 

jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót i wygasa dnia następnego po dniu 

oznaczającym upływ okresu rękojmi za wady. 

6. Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w całości. 

7. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy z powodu zwiększenia się wartości robót 

ustalona wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulegnie zmianie, 

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed podpisaniem 

stosowanego dokumentu zwiększającego wartość robót. 

 

§ 7 

Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz przez 

Wykonawcę do Zamawiającego uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli został 

on powiadomiony w jeden z niżej wymienionych sposobów: 

 

a) złożono pismo w jego siedzibie (wskazanej w ofercie), 
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b) wysłano pismo polecone na adres jego siedziby za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

c) złożono pismo u kierownika budowy. 

 

 

§ 8 

1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt obsługę geodezyjną 

w czasie realizacji zadania przez uprawnionego geodetę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku 

realizacji zadania zgodnie ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

i Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wywozu własnym transportem i we własnym 

zakresie wszystkich elementów pochodzących z rozbiórki i demontażu.   

4. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczać teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami i urządzeniami.  

5. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym 

przez Zamawiającego, a także pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz do udostępnienia tym podmiotom informacji wymaganych tą ustawą.  

6. Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren budowy i przywrócić go do stanu sprzed rozpoczęcia prac objętych 

niniejszą umową oraz przekazać protokolarnie teren właścicielowi wraz z uzyskaniem 

oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości, że nie zgłaszają oni żadnych 

zastrzeżeń odnośnie pozostawionego porządku.  

 

§ 9 

1. Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność z normami i obowiązującymi przepisami 

zastosowanych materiałów i urządzeń, przy użyciu których będzie realizował przedmiot 

umowy.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

i posiadać odpowiednie atesty. 

3. Wszystkie materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

powinny być fabrycznie nowe oraz posiadać aktualną gwarancję producenta. 

 

 

§ 10 

1. W przypadku gdyby Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy zamierzał wykonywać 

przedmiot umowy za pomocą  podwykonawców, ma obowiązek wystąpić o zgodę do 

Zamawiającego na zawarcie umów podwykonawczych. Zamawiającemu przysługuje 

ustawowy termin 30 dni na wyrażenie zgody na zawarcie umów z podwykonawcami, 

albo na wyrażenie sprzeciwu wobec ich zawarcia, od dnia wystąpienia przez Wykonawcę 

o wyrażenie takiej zgody. Przed wyrażeniem zgody lub sprzeciwu przez Zamawiającego, 

Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych za 

pomocą  podwykonawców. Zgoda Zamawiającego na wykonywanie robót przez 

Wykonawcę za pomocą  podwykonawcy i sprzeciw Zamawiającego pod rygorem 

nieważności muszą być wyrażone na piśmie. 

2. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę za pomocą Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
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3. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość lub część prac za pomocą Podwykonawców 

jest on zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, przed zawarciem umowy na piśmie, 

informację o zakresie robót, jakie Wykonawca zamierza wykonać za pomocą 

Podwykonawców. Ustalone w umowie podwykonawczej wynagrodzenie nie może być 

wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie 

niniejszej umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

Umowy o roboty, jakie zamierza zawrzeć z Podwykonawcą, nie zgłosi sprzeciwu wobec 

zamiaru zawarcia takiej Umowy z Podwykonawcą, uważa się, że wyraził on zgodę na jej 

zawarcie. 

5. Obowiązki wynikające z § 10 ust. 2, ust. 3 i ust. 4  dotyczą także Umowy, jaką 

Podwykonawca Wykonawcy zamierza zawrzeć z dalszym Podwykonawcą.   

 

§ 11 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w innych paragrafach niniejszej umowy 

Wykonawca ma zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje (uprawnienia budowlane).  

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą 

w wersji papierowej i elektronicznej, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 

wymagane przepisami i projektem budowlanym, niezbędne świadectwa dopuszczenia, 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów użytych 

do wykonania prac objętych niniejszą umową, protokół spisany z właścicielami terenu 

oraz z udziałem przedstawiciela Zamawiającego - potwierdzający przywrócenie terenu 

do stanu pierwotnego, dokumenty i protokoły wymienione w załączniku nr 2 do 

niniejszej Umowy a także inne dokumenty związane z przedmiotem umowy, w tym atesty 

na użyte materiały budowlane, o ile mogą mieć wpływ na właściwe użytkowanie 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego, sporządzone w języku polskim i w zakresie 

niniejszej umowy, nie później niż w dniu odbioru końcowego. 

3. Integralną częścią dokumentacji powykonawczej jest dokumentacja geodezyjna, 

zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację 

o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki 

lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie 

uprawnienia zawodowe.  

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma zostać naniesiona na mapach 

geodezyjnych zasadniczych (w skali 1:500) uzgodniona powykonawczo w ZUDP 

i zaklauzulowana w ośrodku dokumentacji geodezyjnej. Dopuszcza się, aby tę 

inwentaryzację Wykonawca dostarczył w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 

kalendarzowych od rozpoczęcia odbioru końcowego. 

 

§ 12 

1. Jeżeli odbiorowi mają podlegać roboty zanikowe i ulegające zakryciu, Wykonawca 

(kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbiorów, 

zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie osobiście lub telefonicznie osobę pełniącą 

dozór z ramienia Zamawiającego. 

2. Przedstawiciel zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót 

w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.  

3. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał w formie pisemnej Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót innych, niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

a w szczególności gotowość do odbioru częściowego i końcowego. 
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4. Odbiór robót innych, niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonywany będzie 

komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający 

każdorazowo powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w sposób zgodny z § 7, 

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył 

w pracach komisji.  

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru.  

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbioru częściowego lub końcowego 

przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności stwierdził istotne wady, aż do czasu 

ich usunięcia oraz jeżeli Wykonawca nie wykonał wymaganych prób lub sprawdzeń, 

nie przedłożył dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2, aż do czasu przeprowadzenia 

prób lub przekazania Zamawiającemu dokumentów. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót innych niż wymienione w ust. 1 

niniejszego paragrafu, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wówczas wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. W zakresie odbioru przedmiotu umowy 

po usunięciu wad będą stosowane postanowienia zawarte w ust. 5, 6 i 7 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 13 

1. Wykonawca łącznie otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

w wysokości: 

- netto: …….. zł (słownie: …………) 

- podatek VAT w wysokości 23 %, tj.: ……… zł (słownie: …………….) 

- brutto: ………… zł (słownie: …………………). 

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach, po zakończeniu każdej części etapu 

realizacji zadania. 

3. Po zakończeniu pierwszej części etapu I zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości: 

- netto: …….. zł (słownie: …………) 

- podatek VAT w wysokości 23 %, tj.: ……… zł (słownie: …………….) 

- brutto: ………… zł (słownie: …………………). 

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Po zakończeniu drugiej części etapu I i II etapu zadania Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości: 

- netto: …….. zł (słownie: …………) 

- podatek VAT w wysokości 23 %, tj.: ……… zł (słownie: …………….) 

- brutto: ………… zł (słownie: …………………). 

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

5. Do kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu doliczony 

zostanie podatek VAT (podatek od towarów i usług) w wysokości określonej przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

6. Wynagrodzenie podane w ust. 1-4 niniejszego paragrafu podane jest w formie ryczałtu, 

którego definicję określa art. 632 kc i obejmuje wszystkie nakłady i prace, które są 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  
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7. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania przez Wykonawcę dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy dodatkowych prac, niewynikających z projektu, Wykonawca ma 

obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie, przedstawiając 

uzasadnienie dla swojego stanowiska.  

8. Wykonawca ma prawo przystąpić do wykonywania robót dodatkowych wyłącznie po 

podpisaniu przez strony aneksu do niniejszej umowy, w którym strony określą zakres 

tych robót oraz wysokość wynagrodzenia. 

9. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych z naruszeniem 

postanowień ustępów 7 i 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 14 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy, w kolejnych latach jej realizacji, 

nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły 

końcowego, bezusterkowego odbioru robót, zatwierdzone przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy podane na fakturze 

VAT w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do 

Zamawiającego wraz z załączonym protokołem końcowego odbioru robót podpisanym 

przez strony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego, 

w terminie 7 dni od daty podpisania protokołów, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Załącznikiem do faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie pisemne oświadczenie 

Wykonawcy stanowiące listę Podwykonawców, za pomocą, których Wykonawca 

wykonywał przedmiot niniejszej umowy wraz z potwierdzeniem, że lista ta jest 

kompletna i komplet dokumentów rozliczeniowych potwierdzających fakt uprzedniego 

dokonania zapłaty przez Wykonawcę całego należnego Podwykonawcom 

wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (np.: potwierdzenie 

przelewu). 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenia Podwykonawców, za 

pomocą których Wykonawca wykonywał przedmiot niniejszej umowy za zgodą 

Zamawiającego, w których Podwykonawcy potwierdzają fakt dokonania zapłaty przez 

Wykonawcę całego należnego im wynagrodzenia wraz z podaniem kwoty będącej 

przedmiotem rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcą. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby Zamawiający był zmuszony do 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgłoszonemu 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy i niezgłoszonemu po wypłaceniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową, Generalny Wykonawca zobowiązuje 

się do zwrotu na rzecz Zamawiającego całej wypłaconej 

Podwykonawcy/Podwykonawcom kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 

dnia następującego, po dniu dokonania zapłaty i wszystkimi pozostałymi kosztami 

związanymi z wypłatą tego wynagrodzenia.  

 

 

§ 15 

1. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę za pomocą 

Podwykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należności z faktury 

końcowej, po doręczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą końcową dokumentów 

potwierdzających fakt dokonania zapłaty przez Wykonawcę za prace, których będzie 

dotyczyła faktura Podwykonawcom, którzy wykonywali tę część robót. 
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2. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty Podwykonawcom wraz 

fakturą końcową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty należnych 

Wykonawcy kwot tytułem wynagrodzenia, do dnia przedłożenia tych dokumentów przez 

Wykonawcę i należność wynikająca z faktur, do których nie dołączono dokumentów 

opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostanie niewymagalna, do daty dostarczenia 

tych dokumentów Zamawiającemu. 

3. W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę bezpośrednio z żądaniem zapłaty przez 

Zamawiającego, Zamawiający uznając to wezwanie za zasadne zażąda wyjaśnień od 

Wykonawcy i potwierdzenia, czy uznaje on kwotę, jakiej żąda od Zamawiającego, czy 

nie. W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę zasadności żądania Podwykonawcy 

dotyczącego niewypłaconego mu wynagrodzenia lub w przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę w terminie 5 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego 

dowodów potwierdzających, że żądanie Podwykonawcy jest nienależne, niewymagalne 

lub wygasło, Zamawiający po zapłaceniu należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, 

potrąci wypłaconą kwotę, z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi 

wykonanego przedmiotu umowy przez okres tj.: na wszystkie wykonane na roboty 

technologiczne, budowlane i montażowe na okres 5 lat, na materiały preizolowane na 

okres 5 lat, oraz na roboty odtworzeniowe dróg chodników i zieleni oraz roboty 

odtworzeniowe terenu na okres 3 lat. Wykonawca udziela Zamawiającemu także 

gwarancji jakości dotyczącej wykonanych robót: na wszystkie wykonane na roboty 

technologiczne, budowlane i montażowe na okres 5 lat, na materiały preizolowane na 

okres 5 lat, oraz na roboty odtworzeniowe dróg chodników i zieleni oraz roboty 

odtworzeniowe terenu na okres 3 lat. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady 

obejmuje wady wykonanych robót jak i wady wyrobów budowlanych użytych do 

wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni 

w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin 

gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania 

ich Zamawiającemu. 

4. Wszelkie wady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w 

okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu 

Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w §17, 

służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez 

Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia 

Zamawiającego i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z 

powodu wady przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną 

od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do 

wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

6. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu 

rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego 

tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
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7. Jeżeli z powodu wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający złożył 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia 

szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby 

szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, 

kosztów odebrania przedmiotu umowy oraz zwrotu dokonanych nakładów 

w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to 

przepisom o obowiązku naprawienia szkody przez Wykonawcę na zasadach ogólnych. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości co do wykonanych robót 

i użytych materiałów poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

9. Obowiązki Wykonawcy jako Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegają według 

wyboru Zamawiającego na zwrocie zapłaconego wynagrodzenia wyliczonego 

proporcjonalnie do wartości wad przedmiotu umowy lub naprawie wad, które ujawnią się 

w okresie gwarancji. 

10. W oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawca zawrze informacje potrzebne do 

wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego 

przedstawiciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 

ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także 

stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

11. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązuje się złożyć wraz z fakturą końcową 

za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiają, że jego niezłożenie 

spowoduje, że roszczenie o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie stanie się 

wymagalne. 

12.  W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do 

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

13. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki z gwarancji w terminie 

określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, 

ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy 

o wadzie i o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji. 

14. Zamawiający jest zobowiązany zawiadamiać Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy 

w terminie 7 dni od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu wad przedmiotu 

umowy wysyłając takie zawiadomienie listem poleconym lub drogą mailową. 

 

§17 

1. Strony zastrzegają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych 

naliczanych od wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 i nazywanego niżej 

"wynagrodzeniem" w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych 

w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji/rękojmi – w wysokości 2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
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c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu niezłożenia przez 

Wykonawcę polis ubezpieczeniowych na warunkach wskazanych w niniejszej 

umowie – w wysokości 50% wynagrodzenia netto,  

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niedotyczących 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, 

e) za wykonywanie robót za pomocą Podwykonawców, co do których Zamawiający nie 

wyraził zgody na piśmie na wykonywanie przedmiotu umowy przy ich udziale  lub 

co, do których Zamawiający wyraził swój sprzeciw w kwocie 300 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek wykonywania przedmiotu umowy za pomocą takiego 

Podwykonawcy,  

f) w przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia niewypłaconego przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w wysokości stanowiącej 100% wynagrodzenia tego Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy niewypłaconego przez Wykonawcę; 

g) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego 

sporządzonego według zasad określonych w § 16 niniejszej umowie w kwocie 

wynagrodzenia brutto.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że jeśli kary umowne nie pokryją poniesionych przez nie 

szkód będą one uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej 

wysokości poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

za wykonanie niniejszej umowy. 

 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy, tak że 

prawdopodobnie nie ukończy go w terminie umownym, 

b)  zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy lub jego zabezpieczenia, 

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy lub niezgodnie z dokumentacją projektową lub 

za pomocą Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co do którego Zamawiający 

nie wyraził zgody na zawarcie z nim umowy podwykonawczej, lub wyraził sprzeciw 

wobec zawarcia takiej umowy, 

d) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 

kontynuowania realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający, bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego, może powierzyć realizację przedmiotu 

zamówienia innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy i odstąpić od umowy 

z winy Wykonawcy, 

e) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
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b) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do 

porozumienia w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 

Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru przerwanych 

robót, 

c) w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2  pkt b) 

niniejszego paragrafu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, a w przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu sam Zamawiający jednostronnie, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Zatwierdzony przez 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia częściowej faktury VAT przez Wykonawcę, za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, 

d) Wykonawca, w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt c) niniejszego paragrafu, 

sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, 

e) Wykonawca w terminie do 3 dni od daty, o której mowa w ust. 2 pkt c) niniejszego 

paragrafu usunie z terenu budowy obiekty zaplecza przez niego wzniesione lub 

dostarczone. 

3. Oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które 

odpowiada Zamawiający. W przypadku takiego odstąpienia Wykonawcy oprócz 

uprawnień określonych poniżej nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek inne 

roszczenia i wierzytelności. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za 

które odpowiada zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) zapłaty za materiały zakupione przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy; 

wartość ceny za materiały zostanie ustalona na podstawie ceny zakupu tych 

materiałów przez Wykonawcę, bez doliczania jakichkolwiek dodatkowych kosztów; 

na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi fakturę VAT, na podstawie 

której dokonał zakupu materiałów od ich producenta, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności – oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać 

uzasadnienie.  

5. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

w terminie do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady w przedmiocie umowy, 

określonym w § 1. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma 

wyłącznie wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Strony zgodnie postanawiają, że przepis art.  494 

k.c. i art. 395 § 2 k.c. nie będzie miał zastosowania do ich wzajemnych rozliczeń po 

odstąpieniu od umowy i Strony nie będą zobowiązane do zwrotu równowartości ich 

świadczeń, proporcjonalnie za czas do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do cesji praw z niniejszej umowy bez uprzedniej, 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego ani do dokonania przekazu. 

8. Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany dokonanej w innej formie. 

9. Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach: 
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a)  zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnym ustalonym 

terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia),  

- wystąpienie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających terminową realizację oraz z uwagi na wymagania technologiczne 

ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych, 

- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, 

administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych, 

- konieczność zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

w zakresie, w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

- wystąpienia opóźnienia w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są 

następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,  

- przesunięcie się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań 

inwestycyjnych, których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym 

charakterze, niezależnych od Zamawiającego, 

- jeżeli wystąpi konieczność wykonania przez Wykonawcę dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy dodatkowych prac, niewynikających z projektu, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w IDW i odpowiednio w umowie 

nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały, niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne, 

c) obiektywnej konieczności zmiany trasy przebiegu sieci ciepłowniczej niezależnej od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym 

przepisów dotyczących VAT,  

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia 

części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, 

f) wystąpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robót,  

g) powołania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,  

h) zmian będących następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy,  

i) zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej w 

trakcie trwania umowy  oraz innych danych identyfikacyjnych, 

j) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, 

czy mających na celu usunięcie niejasności występujących w treści umowy.    

10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 9, Strona, która poweźmie o nich wiadomość 

zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie druga Stronę. 

Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i 

udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.  

11. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o zmianie swojej siedziby w okresie wykonywania 

umowy i w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji w terminie 5 dni od 

zmiany siedziby. W przypadku zaniechania tego obowiązku lub przekroczenia przez 

Wykonawcę ustalonego terminu Strony postanawiają, że wszelkie wezwania 

i zawiadomienia kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy pod adres wynikający 

z niniejszej umowy będą skuteczne. 

 

§ 19 
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Spory wynikłe w tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 21 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden 

dla Wykonawcy.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa: 

a) Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa sieci 

cieplnej w ramach zadania „Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie 

ul. Robotniczej, Słowiańskiej i Wyszyńskiego w Brzegu. 

b) projekt wykonawczy, dla branży sanitarnej, przebudowy i rozbudowy sieci cieplnej 

w ramach zadania pn.: „Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Robotniczej, 

Słowiańskiej i Wyszyńskiego w Brzegu”. 

c) Aktualizacja projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy sieci cieplnej w ramach 

zadania pn.: „Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. Robotniczej, 

Słowiańskiej i Wyszyńskiego w Brzegu”. 

d) Pozwolenie na budowę, decyzja nr 168/23 z dnia 13.06.2023 r., sygn. akt 

B.6740.1.33.2023.EK. 

e) przedmiar robót, 

f) zgody, pozwolenia, uzgodnienia branżowe oraz uzgodnienia właścicieli terenów przez 

które przechodzić będzie budowana sieć cieplna. 

Załącznik nr 2 - Wykaz podst. dok. wymaganych przy odbiorze końcowym 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na   

Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do umowy nr TU/……/2025 

z dnia ……….2025r. 

 

 
Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym sieci 

cieplnych preizolowanych, przekazywany w wersji papierowej i elektronicznej,                         

w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. 

1. Dokumentacja techniczna – powykonawcza: 

- szkic powykonawczy trasy sieci tradycyjnej oraz preizolowanej z długościami                         

i spawami (numeracja odpowiadająca badaniom radiograficznym)  – wykonawca, 

- mapa geodezyjna powykonawcza z naniesioną trasą sieci cieplnej w skali 1:500 

uzgodniona powykonawczo w ZUDP i zaklauzulowana w ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie: DXF (dane 

wektorowe) lub w postaci plików DWG w standardzie nie nowszym niż AutoCad 2000 

lub w formie cyfrowej - wykaz punktów geodezyjnych (pikiet), 

- szkic powykonawczy z naniesionym kablem teletransmisyjnym z zaznaczeniem: trasy 

sieci teletransmisyjnej, długości (w metrach) poszczególnych odcinków linii kablowej, 

miejsc łączenia (założenia muf) kabla teletransmisyjnego (namiary geodezyjne lub 

odległości od punktów charakterystycznych), pozostawionych zapasów kabla                     

(w komorach i węzłach) z określeniem ich długości - wykonawca 

 

2. Protokóły: 

- odbioru – przekazania terenu pod wykonanie sieci cieplnej od właścicieli, 

- dokonania odbioru podsypki pod ciepłociąg z rur preizolowanych, 

- dokonania odbioru montażu sieci z oceną połączeń spawanych i dokonania badań 

spawów defektoskopowo, 

- odbioru próby ciśnieniowej, 

- odbioru płukania, 

- odbioru badania ciągłości połączeń przewodów systemu alarmowego, 

- badania rezystancji między przewodem alarmowym a rurociągiem oraz rezystancji 

przewodów alarmowych przy pomiarze ciągłości, 

- odbioru pomiarów reflektometrem instalacji alarmowej (wraz z opisem) po zakończeniu 

montażu, 

- badania kabla dla monitoringu typu LAN T2 3x2x0,75 obejmujące pomiary: rezystancji 

izolacji, rezystancji między żyłami, ciągłości żył, 

- odbioru pomiarów reflektometrem kabla teletransmisyjnego (wraz z opisem) po 

zakończeniu montażu, 

- pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego dla dwóch długości fali 1310[nm] 

oraz 1550[nm] (wraz z opisem) po zakończeniu montażu, 

- tłumienie jednostkowe światłowodu [dB/km], 

- tłumienie całkowite łącza światłowodowego[dB], 

- długość optyczna, długość instalacyjna, długość trasowa światłowodu,  

- straty na połączeniach spawanych, złączach rozłącznych [dB], 

- reflektancja złączy [dB], 

- schemat linii światłowodowej wraz z opisem, 

- odbioru mufowania, 

- odbioru obsypki piaskiem, 
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- odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego rur i podpór oraz izolacji termicznej pod blachą 

ocynkowaną dla sieci cieplnych wykonanych w tradycji, 

- odbioru przekazania terenu po wykonaniu sieci cieplnej właścicielowi (użytkownikowi 

terenu) – odtworzenie pierwotne wraz z uzyskaniem oświadczeń wszystkich właścicieli 

nieruchomości, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie pozostawionego 

porządku, 

- kartę przekazania odpadu.  

 

 

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym instalacji 

alarmowej sieci preizolowanej w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.: 

 

1. Dokładny schemat połączeń instalacji alarmowej z uwzględnieniem obu rurociągów 

zasilającego i powrotnego i obu przewodów alarmowych. Na schemacie muszą być 

naniesione dokładne długości wszystkich elementów składowych instalacji alarmowej, 

takich jak: 

a) odcinki proste, 

b) trójniki, 

c) kolana, 

d) zawory, 

e) kable przedłużające do puszek hermetycznych. 

2. Schematy: 

a) powykonawczy schemat alarmowy, 

b) powykonawczy schemat montażowy, 

c) geodezyjne szkice polowe z naniesionymi odległościami pomiędzy mufami, 

d) mapy zasadniczej z naniesionymi przebiegami ciepłociągów 

3. Protokół z pomiarów zawierający: 

a) wyniki z pomiarów wstępnych elementów składowych, przed montażem, 

b) wyniki z pomiarów w trakcie montażu, 

c) wyniki z pomiarów końcowych. 

W skład pomiarów końcowych wchodzą: 

 protokół z pomiarów reflektometrem (tj. wykresy reflektometryczne  z opisem) 

 protokół z pomiarów rezystancji izolacji PUR oraz rezystancji izolacji pętli pomiarowej 

tj. długości odcinka,  

4. Adres punktu pomiarowego z którego były wykonane pomiary 

5. Adresy wszystkich punktów końcowych instalacji alarmowej 

6. Podstawą do przyjęcia instalacji alarmowej oddawanego do eksploatacji odcinka sieci 

preizolowanej są wyniki z pomiarów wykonanych przez Wykonawcę oraz 

sprawdzonych przez pracowników  Działu Elektrycznego i Automatyki BPEC 

Sp. z o. o. 

7. Wymagane parametry elektryczne instalacji alarmowej odbieranych odcinków sieci 

preizolowanej przyjmowanych do eksploatacji: 

a) sprawdzenie i pomiary instalacji alarmowej wykonać przyrządem przeznaczonym do 

pomiarów sieci ciepłowniczej preizolowanej zawierających impulsowy system 

alarmowy (np. Miernik LX 9024 prod. LEVR s.c. Warszawa), ewentualnie przyrządem 

do pomiaru rezystancji o napięciu nie wyższym niż 250V. 

b) rezystancja suchej pianki poliuretanowej (PUR) pojedynczych elementów tj. odcinków 

rur, kolan, trójników, itd. powinna wynosić ˃200MΩ. Wskazane jest uzyskanie jak 
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najwyższej rezystancji izolacji PUR każdego elementu oraz całego odcinka 

pomiarowego.  

c) rezystancja ciągłości obwodu alarmowego w systemie impulsowym powinna wynosić: 

przewód miedziany + przewód ocynowany = 1,2 – 1,5 /100 mb obwodu pomiarowego, 

d) rezystancja izolacji PUR dla maksymalnej długości pętli alarmowej (2000m) tj. 1000m 

rurociągu powinna wynosić dla nowobudowanej sieci preizolowanej co najmniej 30 

mΩ. 

e) w przypadku projektowania odcinka sieci preizolowanej o długości mniejszej niż 

maksymalna (1000m rurociągu = 2000 m drutu alarmowego) rezystancja Rz izolacji 

PUR powinna mieć wartość nie mniejszą niż wynikającą ze wzoru: 

 

  

𝑅𝑍 =
30 ∗ 𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿
 [𝑀Ω] 

gdzie: 

Lmax – długość maksymalnego odcinka sieci preizolowanej tj. 1000m (2000 m drutu 

alarmowego) 

 

L – długość realizowanego odcinka sieci preizolowanej w [m] (o długości pętli 

alarmowej 2*L)  

 

f) przy łączeniu dwóch odcinków sieci zastosować wzór na rezystancję wypadkową: 

 

𝑅𝑊 =
𝑅1 + 𝑅2

𝑅1 ∗  𝑅2
 [𝑀Ω] 

gdzie: 

RW – rezystancja wypadkowa [MΩ] 

R1 – rezystancja pierwszego odcinka [MΩ]  

R2 – rezystancja drugiego odcinka [MΩ]  

 

 

Sprawdzenie reflektometrem parametrów i poprawności wykonania pętli 

alarmowej oraz kabla teletransmisyjnego powinna dokonywać osoba 

niezależna od wykonawcy sieci preizolowanej odcinków 
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Załącznik nr 3 do umowy nr TU/…../2025 

z dnia ……….2025 r. 

Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy 

 

 

Wykonawca (Gwarant) 

firma ………………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy pod numerem ……………………………………….., REGON: …………, NIP: 

…………., posiadająca kapitał zakładowy ……………………………………. zł, zwana 

w  treści umowy Wykonawcą,  reprezentowana przez: 

 

2. …………………………………………  

 

oświadcza, że udziela gwarancji 

 

Zamawiającemu (Beneficjentowi gwarancji): Brzeskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki 

Cieplnej Sp. z o. o., z siedzibą: przy ul. Ciepłowniczej 11, 49-300 Brzeg, wpisanemu do 

rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000157459 w Sądzie Rejonowym – Wydział 

Gospodarczy w Opolu, reprezentowanemu przez:  

 

1.Dariusza Wawrzyniaka – Prezesa Zarządu  

 

W związku z realizacją prac obejmujących cały zakres przedmiotowy umowy nr 

TU/…../2025 z dnia ………….2025 r., dla zadania polegającego na: 

przebudowie i rozbudowie sieci cieplnej w ramach zadania: Modernizacja sieci cieplnej w.p. 

w rejonie ul. Robotniczej, Słowiańskiej i Wyszyńskiego w Brzegu. Inwestycja obejmuje 

wymianę istniejącej preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xØ150/250mm, na  nową sieć 

preizolowaną, układaną w gruncie 2xØ200/315mm oraz 2xØ125/225mm. Nowa prowadzona 

głównie po istniejącej trasie. Sieć wykonana w technologii preizolowanej w średnicach 

2xØ200/315mm, 2xØ125/225mm. Przebudowa sieci cieplnej rozpoczyna się od istniejącego 

węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Robotniczej 7, a zakończy 

włączeniem do istniejącej sieci 2xØ150/250mm i 2xØ100/200mm za węzłem cieplnym przy 

ul. Wyszyńskiego 15a. Zakres prac obejmuje również ułożenie wzdłuż trasy budowanej sieci 

wysokich parametrów dwa kable dla potrzeb monitoringu LAN T2 3x2x0,75 mm2 w rurze 

osłonowej PE Ø50, dwa kable S/FTP oraz dwa światłowody. 

Łączna długość trasy projektowanej sieci wynosi 369,1m. 

Długości dla poszczególnych średnic wynoszą: 

DN200/315: 357,8 m 

DN125/225: 11,3 m 

  

na wszystkie wykonane na roboty technologiczne, budowlane i montażowe na okres 5 lat, na 

materiały preizolowane na okres 5 lat oraz na roboty odtworzeniowe dróg chodników i zieleni 

oraz roboty związane z ułożeniem bruku wraz z podbudową na okres 3 lat. 
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Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady, której to rękojmi wykonawca udziela na okres 5 

lat na roboty budowlane. 

Ponadto wykonawca oświadcza, że: prace zostały wykonane zgodnie z umową 

nr TU/…../2025 z dnia ………….2025 r., z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz stworzył konieczne podstawy formalno – prawne oraz warunki 

organizacyjne i techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji 

w całym jej okresie. 

 

Uprawnienia Zamawiającego: 

1. Wykonawca oświadcza, iż jego odpowiedzialność z tytułu  gwarancji rozpoczyna się 

z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego i obejmuje wady wykonanych 

robót montażowych/instalacyjnych podczas wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie wady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie 

gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, tj. 14 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu 

Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w ww. umowie, 

służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez 

Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego 

i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki z gwarancji w terminie 

określonym w treści niniejszego oświadczenia, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie 

i o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji. 

4. Zamawiający jest zobowiązany zawiadamiać Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy 

w terminie 7 dni od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu wad przedmiotu umowy 

wysyłając takie zawiadomienie listem poleconym i drogą mailową. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Wykonawca (Gwarant) 

 

 

Dnia……………………………… 
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Załącznik nr 4 do umowy TU/…/2025 

z dnia ………….. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

na 

przebudowę i rozbudowę sieci cieplnej w ramach zadania: Modernizacja sieci cieplnej 

w.p. w rejonie ul. Robotniczej, Słowiańskiej i Wyszyńskiego w Brzegu” 

nr ref. JM/006/2025 

 

Wykonawca:  

 

Firma …………………., ul. ………………………………………, wpisana do rejestru 

Przedsiębiorców pod nr KRS …………… w Sądzie Rejonowym …………….. zwana w 

dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowana przez:  

 

1. …………………………………………… 

 

Oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia  

15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” tj. nie jestem: 

1. Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)  

nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  

z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE 

L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”  

i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78  

z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo 

wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 

2. Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.  

z 2023r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 

3. Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 120) jest podmiot 
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wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o 

przeciwdziałaniu. 

 

 

 

 

 

     ……………………………………………… 

                      Data i podpis Wykonawcy 

        (osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 


