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Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego — Wzér umowy

UMOWA NR /2021

Niniejsza umowa (dalej: ,Umowa") z dnia [__] zostata zawarta w [__] pomiedzy:

LED LEASE S.A. z siedzibg w Warszawie (00-042), przy ul. Nowy Swiat 41a, wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr 0000427979, posiadajacg nr NIP: 5252534821 i REGON: 146099034,

reprezentowang przez:

Marcina Koztowskiego — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

[

reprezentowang przez:

(1=

zwang dalej ,Wykonawca”

wspdlnie zwanych tgcznie ,,Stronami” lub oddzielnie , Strong”

§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia w trybie Zapytania ofertowego (numer zapytania: 1/3.2.1 POIR/2021).

Umowa realizowana bedzie w ramach projektu nr POIR.03.02.01-28-0001/17-00 pn. ,Budowa zaktadu
produkcyjnego innowacyjnych, energooszczednych lamp LED przeznaczonych do uprawy roslin pod ostonami”,
wspotfinansowanego ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 Poddziatanie 3.2.1 ,Badania na rynek”.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na: budowie hali
produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz kompletng infrastrukturg zewnetrzng na potrzeby
produkcji lamp LED przeznaczonych do uprawy roslin pod ostonami (dziatka geod. nr ewid. 2771/9, 2771/10,
o powierzchni 9156 m2 mieszczaca sie na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Efk,
ktorej wtasnos¢ nalezy do Zamawiajgcego) oraz zagospodarowanie terenu dziatki - w zakresie okreslonym w
Zatgczniku nr 3 do Umowy (,,Dokumentacja Projektowa”), dalej: ,Przedmiot Umowy”. Przedmiot Umowy
wykonywany bedzie przez Wykonawce osobiscie, z zastrzezeniem postanowien § 9 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowa,
Dokumentacja Projektowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjat niezbedny
do wykonania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym potencjat sprzetowy, ludzki i finansowy,
zapewniajgcy mu odpowiednig ptynnosc¢ finansowg i niezaktdcong realizacje robot, a takze brak jest podstaw
do zgtoszenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy w dacie zawarcia Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji robot, infrastrukturg
terenu budowy i jej specyfikacjg oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace miec
wplyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace
terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego.

§3
DOKUMENTACIA
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Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy jedng kopie Dokumentacji Projektowej, stanowigca Zatacznik nr 3 do
Umowy. Wykonawca potwierdza otrzymanie od Zamawiajacego kopii Dokumentacji Projektowej oraz
o$wiadcza, ze sprawdzit jej prawidtowosc i kompletnosc.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowa, standardami konstrukcji i wykonczenia
oraz ze przyjmuje Przedmiot Umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen, za
umowione wynagrodzenie.

Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt wszelkg dodatkowg dokumentacje projektowg potrzebng do wykonania
robdt oraz dokumentacje projektowa, ktorg jest zobowigzany dostarczy¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym i innymi przepisami prawa. Przede wszystkim Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg (3 egzemplarze papierowe + wersja elektroniczna).
Dokumentacja musi zawiera¢ min. wprowadzone w trakcie realizacji Umowy zmiany i korekty dokumentacji
pierwotnej, aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materialy i urzadzenia, dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obstugi urzadzen, karty gwarancyjne urzadzen, mape powykonawcza. Dokumentacja po
zakonczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nizej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji:
a) powierzona dokumentacja winna by¢ przechowywana i zabezpieczona przed zaginieciem i zniszczeniem;
b) zmiany w dokumentacji mogg by¢ dokonane tylko w uzgodniony z Zamawiajgcym sposob;

c) dokumenty wycofane lub nieaktualne nalezy oznaczy¢é i zabezpieczy¢ przed przypadkowym ich
wykorzystaniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ i kompletnos¢ dostarczonych lub wykonanych przez
siebie dokumentéw. Dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez Zamawiajacego nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej prawidtowosc i kompletnosé.

Jezeli okaze sig, ze do wykonania zakresu robot niezbedne sa jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc je lub przeprowadzi¢
na swaj koszt, bez dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i protokoty odbioréw
nalezy bez wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Jezeli w dokumentach sporzadzonych przez Wykonawce zostang znalezione btedy, pominiecia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zardwno one jak i same roboty zostang poprawione na koszt
Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszej Umowy. Skutki
powyzszych btedéw, pominie¢, niejasnosci, niespojnosci, niewystarczajgcych informacji lub innych wad, nie
stanowig podstawy do przedtuzenia czasu na ukonczenie Umowy ani do jakichkolwiek ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

§4
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy wtasne materiaty i urzadzenia, zwane dalej ,wyrobami”.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do
wbudowania oraz liste proponowanych dostawcéw gtdwnych wyrobdw.

Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktore nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdozn. zm.).

Akceptacja Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwych wyrobdw, nie spetniajgcych wymogdw odpowiednich przepiséw,
o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ wszystkie niezbedne
badania i proby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem wyrobdw tgcznie z atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i zabezpieczenia wyrobdw
zapobiegajgce uszkodzeniu lub utracie ich pierwotnych wtasciwosci i parametréw technicznych.

§5
TERMINY WYKONANIA

Wykonawca przystgpi do realizacji Umowy niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu placu budowy, nie
pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od dnia przekazana placu budowy.
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2. Termin zakonczenia catosci robot objetych Przedmiotem Umowy: miesiecy od dnia protokolarnego
przekazania placu budowy. Do okresu realizacji nie bedg wliczane okresy zimowe, tj. okresy od 15 grudnia do
15 marca.

Datg wykonania robét jest data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot bez
uwag.

3. Szczegbtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy,
stanowigcy Zatacznik nr 4 do Umowy.

4. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapdw, przesunie¢ zakresu
rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz wynikajacych stad zmian wynagrodzenia za dane etapy. Zmiana,
o ktorej mowa powyzej, odbywac sie bedzie w formie pisemnej (dopuszcza sie forme faxu lub forme
elektroniczng (e-mail) na numery i adresy Wykonawcy wskazane w § 19 Umowy).

5. Zmiany i modyfikacje Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy nie powodujgce zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 oraz nie powodujgce zmiany terminu zakonczenia catosci robot, o ktorym mowa
w ust. 2 powyzej, nie wymagaja aneksu do Umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego Harmonogramu.

6. Termin ustalony w ust. 2 moze by¢ przedtuzony w formie aneksu w szczegdlnosci (ale nie wylgcznie)
Z powodu:

a) ze wzgledu na okolicznosci, o ktérych Strony nie wiedziaty przed dniem przystapienia do Umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

c) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powoddw wystapienia przyczyn technicznych lub
organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy,

d) wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 lit. ¢), ktérych wykonanie wymaga
dodatkowego naktadu czasu;

e) przestojow (powyzej 7 dni) wynikajacych z wystapienia anomalii pogodowych i/lub klesk zywiotowych
uniemozliwiajacych realizacje Przedmiotu Umowy, takich jak:

— diugotrwate i intensywne opady deszczu;

—  oberwania chmury (ulewy), grad badz wichury (trgby powietrzne), ktdre spowodujg szkody na
budowie niewynikajgce z zaniedban Wykonawcy, a wymagdajgce dodatkowego czasu na ich
usuniecie;

- obfite opady $niegu lub spadek temperatury ponizej - 5°C - wystepujace poza okresem od 15
grudnia do 15 marca;

f)  koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okolicznosci, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt obiektywnie przewidziec o czas niezbedny do naniesienia zmian;

g) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych
niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

h) wystgpienia zdarzen sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar,
eksplozje, strajki generalne lub lokalne oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktdrych zaistnienie lezy poza
zasiegiem i kontrolg Zamawiajacego i Wykonawcy), majacej bezposredni wptyw na terminowosc¢ robét.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym
ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia prac rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
8. Jezeli Wykonawca:
a) w ustalonym terminie nie przystgpi do wykonywania robot lub
b) opdznia sie w stosunku do terminu zakonczenia robdt objetych Przedmiotem Umowy lub termindw
wykonania etapdw robdt okreslonych w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy o wiecej niz 14 dni
albo
c) wykonywane przez Wykonawce roboty majg wady/lub usterki;

Zamawiajacy w kazdej z powyzszych sytuacji, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, ma prawo powierzy¢ dalsze
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub jego czesci innej osobie - w obu przypadkach bez zgody sadu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy zmiana termindw realizacji Przedmiotu Umowy wymagata bedzie zgody dysponenta
$rodkdw, z jakich inwestycja jest dofinansowywana, warunkiem jej wprowadzenia bedzie uzyskanie takiej
zgody.
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8§86
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ............cocevveieeeiens zt
(STOWNIE: ievieevee e zZtotych) brutto.

Rozbicie elementéw wynagrodzenia, elementdw i etapow robot, oraz cen, zawiera Zasadniczy Przedmiar Robot
Statych (ZPRS) - tj. Zatacznik nr 1. Zasadniczy Przedmiar Robdt Statych stanowi uszczegdtowienie kwoty
wynagrodzenia ryczattowego w zakresie mozliwosci oszacowania wartosci i zaawansowania postepu
wykonania Przedmiotu Umowy. ZPRS nie ma zadnego wptywu na warto$¢ kwoty wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktbrym mowa powyzej, obejmuje naleznosci za wykonanie wszystkich czynnosci
niezbednych do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty robocizny, urzadzen
i materiatéw, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, odbiory, atesty, proby, optaty
urzedowe, wywdz odpadéw, doprowadzenie do odbioréow czesciowych oraz do odbioru koncowego, koszty
ewentualnych przestojow (w tym koszty mobilizacji i demobilizacji), a takze innych czynnosci, do ktérych
zobowigzany jest Wykonawca. Kwota wynagrodzenia ryczattowego uwzglednia wszelkie ryzyka i obejmuje
wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Strony ustalajg, ze podstawg obliczenia kwoty wszystkich zobowigzan pienieznych Wykonawcy, ktdére sa
opisane w Umowie jako okreslony procent wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych, bedzie ustalone wyzej wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 lit. ¢) Umowy, Wykonawca ma prawo do
dodatkowego wynagrodzenia wyliczonego wedtug cen jednostkowych zawartych w Zataczniku nr 1 do Umowy.
Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwac bedzie Wykonawcy za te czes¢ robot dodatkowych, ktdre wykonane
zostaty ponad zakres przewidziany w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzi brak podstaw
wyceny, dodatkowe wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o wskazniki do kosztorysowania (KNR).

W przypadku zmniejszenia zakresu robét (ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy) przez Zamawiajgcego lub
wprowadzenia przez Zamawiajacego prac zamiennych, Zamawiajagcy ma prawo do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy o kwote bedacg rdznicg wartosci robdt podstawowych i zamiennych lub o kwote stanowigca
wartos¢ robot wytgczonych lub zmniejszonych/ ograniczonych, wyliczong wedtug cen jednostkowych
zawartych w Zataczniku nr 1 do Umowy. W przypadku braku cen w Umowie/ zatacznikach, kwota bedaca
réznicg zostanie ustalona w oparciu o wskazniki do kosztorysowania (KNR).

Wykonanie przez Wykonawce robdt dodatkowych lub zamiennych bez wczesniejszego ich zlecenia w formie
pisemnej przez Zamawiajacego, zawierajagcego w szczegdlnosci akceptacje wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie odbywato sie na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w oparciu
o prawidtowo wystawiong przez Wykonawce fakture VAT. Podstawg do wystawienia faktury koricowej
stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokoét odbioru koricowego robdt bez uwag. Wraz z fakturg
VAT Wykonawca ma obowigzek przedstawienia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy o zaspokojeniu przez Wykonawce
w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowigzan z tytutu wykonywania robdt w ramach realizacji
Umowy lub dowoddéw zaptaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie ptatnosci czeSciowych wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego
paragrafu w okresach miesiecznych lub innych okresach zgodnych z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu
Umowy. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury dotyczacej ptatnosci czeSciowej jest
przeprowadzenie odbioru czeSciowego zakonczonego podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu
zaawansowania robot. Wysoko$¢ faktury czeSciowej bedzie weryfikowana przez Inspektora Nadzoru na
podstawie Zatacznika nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é do faktury czeSciowej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) uczestniczacych w realizacji danego
etapu Przedmiotu Umowy o zaspokojeniu przez Wykonawce w stosunku do nich wszystkich wymagalnych
zobowigzan z tytutu wykonywania prac w ramach realizacji danego etapu Przedmiotu Umowy lub dowody
zaptaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji danego etapu Przedmiotu Umowy.

Faktury dotyczace ptatnosci czesciowych oraz ptatnosci koncowej beda ptatne w terminie do 30 dni od daty

przedtozenia ich przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy prowadzony przez bank , numer rachunku
. Zmiana tych danych wymaga zmiany Umowy.
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Za termin ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Za zwitoke w terminie ptatnosci okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w wysokoSci
ustawowe;j.

Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania Umowy jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku zmiany
tego statusu, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
zmiany statusu.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ma obowigzek:

a) przekaza¢ Wykonawcy Dokumentacje Projektowg z aktualnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na
budowe,

b) protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy,

c) umozliwi¢ Wykonawcy odptatne korzystanie z dostepnych na terenie robdt medidw (wody, energii
elektrycznej) oraz wskaza¢ miejsca ich poboru - koszt zainstalowania na okres realizacji Umowy
odpowiednich podlicznikéw ponosi Wykonawca,

d) zapewni¢ nadzdr inwestorski oraz zawiadomi¢ Wykonawce o ewentualnej zmianie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, informujac o terminie zmiany,

e) dokonywac¢ odbioréw poszczegdlnych rodzajéw robdt — w tym robdt zanikajgcych i/lub ulegajacych
zakryciu — w terminach i w trybie ustalonych w Umowie;

f) zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy
zachowaniu ustalonych w Umowie warunkéw.

Zamawiajgcy ma prawo:

a) wstepu na teren robdt w kazdym czasie,

b) kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot, w szczegdlnosci ich jakosci i terminowosci
wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

c) pobierania probek materiatdw i dokonywania ich badan, przy czym koszt badan obcigzy Wykonawce,
jezeli okaze sie, ze materiaty nie odpowiadajg stawianym im wymaganiom,

d) Zadac od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt,

e) zadac od Wykonawcy odpisu umowy z podwykonawca.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek:

a) wykonywac Przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami, a takze prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych, Polskimi Normami, poleceniami
Zamawiajacego, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, w terminach wynikajacych
z Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy;

b) protokolarnie przeja¢ od Zamawiajgcego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczy¢ (Wykonawca
ma obowigzek wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu zabezpieczenia placu budowy);

c) zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401);

d) sporzadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” i dostarczy¢ jeden
egzemplarz Zmawiajacemu w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt;

e) prowadzi¢ roboty w sposob uwzgledniajagcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego
Srodowiska oraz zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami Srodowiskowymi;

f) umiescic w widocznym miejscu na terenie budowy (robdt) tablice informacyjng oraz gdy wynika to
z charakteru i sposobu prowadzenia robdt, ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia;

g) prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przechowywac go na terenie
budowy w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie oraz okazywac go na kazde zgdanie Inspektorow
Nadzoru, Zamawiajgcego oraz uprawnionych organdw administracji publicznej;

h) uzyska¢ we wlasnym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia zwigzane z realizowanymi robotami;
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zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca
nie wykona tego obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

uzyskiwac kazdorazowo akceptacje materiatow, urzadzen itp., ktdre zamierza zastosowac, na co najmniej
7 dni przed ich zastosowaniem, co w szczegdlnosci wymaga by Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu
stosowne probki materiatéw, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami,
deklaracje zgodnosci etc. W przypadku zastosowania przez Wykonawce niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego materiatdw, urzadzen itp., Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
ich usuniecia na wtasny koszt;

wiasciwe i bezpieczne sktadowaé materiaty i urzadzenia, na biezgco zabezpiecza¢ wykonywane roboty
w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow; w razie niewykonania tego zobowigzania
Zamawiajgcy moze sam wykonac powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

utrzymywac w czystosci teren i zaplecze budowy oraz drogi publiczne i chodniki przylegajace do terenu
budowy (dotyczy to réwniez dostawcéw, ustugodawcow i podwykonawcow Wykonawcy, za ktorych
Wykonawca odpowiada jak za siebie); Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w tym zakresie przed
Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowigzania przez
Wykonawce, Zamawiajagcy moze wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie innemu podmiotowi - w obu
przypadkach bez zgody sadu, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

przerwac realizacje zadan oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

zapewni¢ na swdj koszt obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt oraz inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg;

z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przerwy w wykonywaniu robot trwajace dtuzej
niz 3 dni;

prowadzi¢ prace w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i $wieta na kazde zadanie Zamawiajgcego
lub jezeli taka konieczno$¢ wynikaé bedzie z Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy lub tez
specyfiki prowadzonych przez Wykonawce prac;

przed rozpoczeciem odbioru koncowego uporzadkowac teren robot i przywroci¢ go do stanu nie gorszego
niz stan w jakim znajdowat sie przed rozpoczeciem robdt oraz usung¢ pozostatosci na wiasny koszt
i staranie;

naprawi¢ ewentualne szkody spowodowane realizacjg robot objetych Umowag na nieruchomosciach
sasiadujacych; w razie nie wykonania tego zobowigzania, Zamawiajacy na podstawie komisyjnie
sporzadzonego protokotu i wyceny moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami za wykonanie wymienionych
robot;

czynnie uczestniczy¢é w czynnosciach kontrolnych i procedurach odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz
udzieli¢ wszelkich wyjasnien i odpowiedzi w trakcie trwania tych procedur;

zapewnic¢ identyfikacje pracownikdéw wiasnych i podwykonawcéw przebywajgcych na terenie robdt;

terminowo realizowa¢ nalezne ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw, o ile beda oni wystepowac przy
realizacji Przedmiotu Umowy;

niezwtoczne powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich szkodach budowlanych, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od momentu powstania szkody; w przypadku niewypetnienia powyzszego obowigzku przez
Wykonawce w terminie, Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty wynikajgce z tego tytutu;

opracowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu:

- Zasadniczy Przedmiar Robdt Statych (ZPRS), nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy - ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy,

—  Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy - ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie zatacznik nr 4 do
niniejszej Umowy,

- Dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez projektanta projektu budowlanego wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, wynikami
préb i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej, instrukcjami uzytkowania, jak rowniez
kompletu dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania;

wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwych organéw nadzoru budowlanego w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych robdt budowlanych
i uzyskac przedmiotowe pozwolenia;
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y) utrzymywac w tajemnicy treS¢ Umowy, w szczegdlnosci wysokosci wynagrodzenia i terminy wykonania
Przedmiotu Umowy; tre$¢ Umowy objeta jest tajemnicg handlowg i nie moze by¢ ujawniana bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie

przylegtym do placu budowy, a takze za szkody spowodowane w drogach dojazdowych, w stopniu catkowicie

zwalniajgcym od tej odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska na

terenie budowy i terenie do niej przylegtym, zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, ochrony drzew

i krzewdw oraz emisji hatasu, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Ewentualne kary administracyjne i grzywny zwigzane z naruszeniem przepisow ochrony Srodowiska,

wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy lub jego zaniechania, ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie osoby i skutki ich pobytu na placu budowy i zobowigzany
jest do zapewnienia niedopuszczania oséb nieuprawnionych na plac budowy.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sdb trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisg odpowiedzialnosci cywilnej na sume
ubezpieczenia minimum 5 000 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania aktualnego ubezpieczenia w zakresie i w kwocie okreslonych

w ust. 5, przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz do udokumentowania jej posiadania na kazde
zadanie Zamawiajgcego, na dowolnym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

89
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca wykona nastepujgcy zakres robdt przy pomocy podwykonawcow:
a) [ 1 (podwykonawca, adres, zakres robot),
b) [ 1 (podwykonawca, adres, zakres robot),

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia,
zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcdw. Wykonawca dotgczy do faktury koncowej i faktur czesciowych
oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, ze ich wymagalne roszczenia z tytutu realizacji prac zostaty zaspokojone. W przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca narusza zasady rozliczen z podwykonawca, Zamawiajacy moze wstrzymac
wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia ptatnosci jego podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢C umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od otrzymania projektu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
w tym terminie oznacza akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie
14 dni od jej otrzymania. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w tym terminie oznacza
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Uregulowania dotyczace umowy o podwykonawstwo okreSlone w niniejszym paragrafie stosuje sie
odpowiednio do zmian tych uméw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia informacji przez

Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wynagrodzenia umownego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy.

§10
REPREZENTACIA
W imieniu Zamawiajgcego koordynacje i nadzor inwestorski petni/ petnig [__].
Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni [__].
Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 1 - 2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia.

§11
NADZOR ZAMAWIAJACEGO

Inspektor Nadzoru, o ktdrym mowa w § 10 ust 1, sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego kontrole
zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego ma prawo:

a) wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczace usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobdw oraz urzadzen technicznych,

b) Zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt,
a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania polecen realizacji robdt, ktdrych wykonanie mogtoby

spowodowac¢ powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajgcego, innych niz wynikajace z niniejszej Umowy.

O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego,

powstrzymujgc sie jednoczesnie od jego wykonania do czasu zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty za wykonanie prac okreslonych w ust. 3, jezeli Zamawiajacy nie
wyrazit na nie zgody.

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej Umowy.

§12
ODBIOR ROBOT
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Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ swoich robét do odbioru. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzi¢ swoje roboty przed ich zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcemu - zaréwno pod
wzgledem ich jakosci i kompletnosci, jak i wszystkich wymaganych dla ich sprawdzenia i weryfikacji
dokumentdw. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na weryfikacje i ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegodlnosci wszelkie zgody, zezwolenia, protokoty techniczne, $wiadectwa kontroli jakosci, atesty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen robdt, instrukcje obstugi, plany powykonawcze, listy zuzytych
przez Wykonawce materiatow oraz powykonawcze operaty geodezyjne poszczegdlnych etapdw robdt, etc.
Deklarowana przez Wykonawce data gotowosci robdt do odbioru, bez uprzedniego przekazania
Zamawiajgcemu ww. dokumentéw celem ich weryfikacji i sprawdzenia, nie stanowi daty faktycznego
wykonania robdt. Tym samym roboty bedg uznane za skutecznie zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
w dacie, kiedy Zamawiajgcy na podstawie przekazanego mu kompletu dokumentdw zweryfikuje, sprawdzi
i w stosownym protokole potwierdzi, ze zgtoszone mu roboty - tak, co do ilosci, kompletnosci, jakosci, jak i ich
prawidtowosci zostaty faktycznie wykonane w sposdb zgodny z Umowa. Data podpisania stosownego
protokotu przez Zamawiajgcego stanowic bedzie date odbioru tych robdt jako potwierdzenie daty wykonania
$wiadczenia przez Wykonawce.

Odbidr robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru sporzgdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy i obowigzujgcych
przepisOw prawa. Protokét zawiera ustalenia dokonane w toku odbioru. Datg wykonania robot jest data
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt bez uwag.

W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Zamawiajgcego w razie stwierdzenia wystgpienia jakichkolwiek
wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie z Umowg, zostanie okreslony w protokole powdd nie
odebrania robét i termin ponownego przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru. W takim przypadku,
zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru uznaje sie za nieskuteczne i nie uprawnia
Wykonawcy do wystawienia faktury oraz w konsekwencji do wystgpienia o ptatnos¢, a tym samym nie
zobowigzuje Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru po usunieciu wad i doprowadzeniu robdt do stanu zgodnosci
z Umowa. Strony zgodnie postanawiajg, ze do dokonania zaptaty wymagany jest protokdt potwierdzajacy
wykonanie Przedmiotu Umowy bez uwag.

W przypadku warunkowego przyjecia robdt (ktdre zalezy od uznania Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
nieistotnych wad), protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, liste wad oraz
ustalony przez Zamawiajgcego termin ich usuniecia.

Jesli w czasie czynnosci odbioru ujawnione zostang wady lub usterki Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie usung¢ je witasnym staraniem, na wilasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Odbior robdt jest dokonany z chwilg terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem okreSlonym przez
Zamawiajacego w protokole odbioru warunkowego; w takim przypadku za date zakonczenia realizacji robot
uwazana bedzie data skutecznego i ostatecznego zgtoszenia przez Wykonawce, wpisem do dziennika budowy,
usuniecia wad, potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiajgcy
naliczy kary umowne od dnia okreslonego w Umowie jako dzien zakonczenia danej czesci lub catosci robot
objetych Przedmiotem Umowy, co nie wylacza jednak uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar
umownych z tytutu opdznienia w przypadku terminowego usuniecia wad, ale z przekroczeniem terminu
zakonczenia robot objetych Przedmiotem Umowy.

Date zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy ustala Wykonawca zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych przed proponowang datg przystgpienia do
odbioru.

Wykonawca przed pisemnym zgtoszeniem gotowosci do korncowego odbioru robdt zobowigzany jest na wiasny
koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiardw przez uprawnione do tego
jednostki, uzyska¢ wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia,
opracowania itp., w tym w szczegdlnosci uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje zezwalajacg na
uzytkowanie obiektu.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg wraz
Z niezbednymi protokétami, gwarancjami producentéw na wbudowane urzadzenia i materiaty, atestami
materiatowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badan, inwentaryzacja geodezyjng i innymi wymaganymi
przez Umowe i obowigzujgce przepisy dokumentami. Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w sposob
uporzadkowany, uniemozliwiajgcy ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis tresci).

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiorow:
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a) odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, z tym, ze nie wczesniej niz po odbiorze robot przez
inspektora nadzoru - wpisem do dziennika budowy za posrednictwem inspektora nadzoru;

b) odbiér wedtug stanu zaawansowania robdt na podstawie protokotu zaawansowania robot - w terminie
14 dni od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru, z tym, ze nie wczesniej niz po odbiorze robdt
przez inspektora nadzoru - protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego, kierownika budowy Wykonawcy
oraz kierownika robdt Wykonawcy, stanowigcym podstawe do wystawiania faktur czeSciowych;

c) odbidr korcowy Przedmiotu Umowy - odbidr Przedmiotu Umowy od Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Przystapienie Zamawiajacego do czynnosci odbioru koricowego powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni
roboczych od dnia skutecznego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odbidr koncowy
powinien by¢ stwierdzony protokotem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy podpisanym przez
Zamawiajacego, Wykonawce, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Protokét odbioru koricowego
stanowi podstawe do ptatnosci przez Zamawiajgcego catosci lub czesci wynagrodzenia.

d) odbiér pogwarancyjny - odbiér dokonywany w terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§13
REKOJMIA, GWARANCIE I SERWIS

Okres gwarancji na catos¢ robdt budowlanych wynosi [ ] miesiecy, a na uzyte i wbudowane materiaty
i urzadzenia - zgodnie z gwarancjg producenta.

Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bez uwag.

Dokumenty gwarancyjne, w tym dokumenty gwarancji udzielone przez producentéw na uzywane przez
Wykonawce urzadzenia i materiaty, zostang wydane Zamawiajgcemu w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru Przedmiotu Umowy. Wydanie dokumentu gwarancji jakosci stanowi niezbedny warunek podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres réwny okresowi gwarancji.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonywanie wszelkich okresowych przegladéw gwarancyjnych, ktére
niezbedne s3 do utrzymania gwarancji w mocy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego faksem, e-mailem lub telefonicznie. Strony moga
ustali¢ inny termin w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych i czasu potrzebnego na ich usuniecie ze
wzgledéw uzasadnionych technicznie. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady, nawet gdyby wymagato
ono nadmiernych kosztéw.

Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej
Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wczesniej.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarangji, istotnych wad Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia
wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzywania, catosci lub czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia ktoregokolwiek
Z ponizej wymienionych zdarzen:

a) Wykonawca ogtosi likwidacje przedsiebiorstwa;

b) sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie pogorszeniu w sposéb wptywajgcy na realizacje Umowy, przy
czym dowdd na brak wptywu pogorszenia sytuacji finansowej Wykonawcy na realizacjie Umowy spoczywa
na Wykonawcy;

c) zostanie wydane przez organ egzekucyjny postanowienie o zajeciu majgtku (w tym wierzytelnosci);

d) opoznienia Wykonawcy powyzej 14 dni w rozpoczeciu robdt bez uzasadnionych przyczyn lub
niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) nie uzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy trwajacej dtuzej niz 7 dni
roboczych;
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f)  Wykonawca nie wnidst w terminie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie przedtozyt polis
ubezpieczeniowych przewidzianych Umowg;

g) nie wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy lub wykonywania w sposob sprzeczny z Umowg
i przepisami prawa,

h) w przypadku stwierdzenia istotnych wad Przedmiotu Umowy nie nadajgcych sie do usuniecia,

i) w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 18 Umowy.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu,
przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej
winy to nastgpito,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych,

c) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokoét inwentaryzacyjny stanowic¢ bedzie
podstawe do dokonania rozliczert pomiedzy Stronami,

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia,
materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego.

§15
KARY UMOWNE
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za niezachowanie terminu koncowego realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.
Termin zwioki liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usuniecie wad;

C) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

d) za odstapienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po jego Stronie, w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 3000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone przez
Zamawiajgcego;

f)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub aneksu do niej (projektu jej zmiany) — w wysokosci 2000 zt za kazde naruszenie stwierdzone przez
Zamawiajgcego;

g) za wykonywanie robot przez niezgtoszonych i/lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow - w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek;

h) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu - na jego wezwanie, o ktdrym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, dokumentu
poswiadczajacego, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie, o ktdrym mowa w § 8 ust. 5 - Zamawiajgcy
moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

i) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie
wskazanym w § 16 ust. 1 Umowy — w wysokosci 1,5% wynagrodzenia umownego;

Strony wprowadzajg limit kar umownych do wysokosci 60% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 Umowy.

Kary, o ktérych mowa w ust. 2 nie wykluczajg sie wzajemnie.

Kary umowne Zamawiajgcy moze potraci¢ z biezagcych naleznosci lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, a takze
roszczen regresowych wynikajgcych z roszczern Podwykonawcdw Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia oraz
roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajgcego z powodu stwierdzonych wad wykonawczych,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
z ww. form zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wpfacone na
wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie gwarancji lub poreczen wymaga uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Gwarancja lub poreczenie powinny mie¢ charakter bezwarunkowy
i nieodwotalny, ptatny na pierwsze zadanie, z terminem waznosci do uptywu 30 dni po dacie uptywu okresu
rekojmi i gwarancji Przedmiotu Umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robdt objetych Przedmiotem Umowy i/lub okresu gwarancji
i rekojmi, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
o analogiczny okres, o ktdry przedtuzony zostat termin zakonczenia robdt i/lub okres gwarancji i rekojmi
i zobowigzany bedzie do dostarczenia przedtuzonego zabezpieczenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
roboczych od daty podpisania aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia robdt, ale w kazdym razie nie
pozniej niz 14 dni przed uptywem waznosci istniejgcego zabezpieczenia.

Powyzsza zasada bedzie miata takze zastosowanie do przypadku rozszerzenia Przedmiotu Umowy o roboty
dodatkowe ponad zakres szerszy niz przewidziany par. 2 ust. 1 Umowy. W takiej sytuacji nastapi podwyzszenie
kwoty udzielonego zabezpieczenia w taki sposdb, aby obejmowata ona takze 10% wartosci dodatkowego
wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Termin na dostarczenie rozszerzonego zabezpieczenia wynosi¢ bedzie
14 dni od podpisania stosownego aneksu rozszerzajacego zakres Przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe.

W przypadku braku wymaganego przedtuzenia przez Wykonawce terminu waznosci istniejgcego
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania wyptaty catosci
kwoty zabezpieczenia z istniejgcego zabezpieczenia i zatrzymania wypfaconej kwoty tytutem zabezpieczenia
w miejsce wygastej gwarancji lub poreczenia. W/w kwota zabezpieczenia bedzie zwrécona na pisemny
wniosek Wykonawcy po uptywie okresu, na jaki miata by¢ wystawiona gwarancja lub poreczenie, o ile
Zamawiajacy nie zaspokoi z niej przystugujacych mu roszczen.
Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu lub zatrzymanej kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 7, nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy. Kwota zabezpieczenia zwrdcona zostanie na rzecz
Wykonawcy (o ile uprzednio Zamawiajacy nie zaspokoi z niej przystugujgcych mu roszczen) w nastepujacy
sposodb:
a) 50% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zatrzymanej kwoty zostanie zwrdcone
Wykonawcy po koncowym odbiorze przez Zamawiajgcego i usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru
w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego bez uwag,

b) 50% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zatrzymanej kwoty bedzie stanowito
zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji i zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie wczesniej niz 60 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji oraz usunieciu wad
stwierdzonych w tym okresie.

Do wniosku Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ odpowiednio - w przypadku, o ktérym mowa w pkt a) — kopie

protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego oraz podpisany przez

osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy dokument gwarancji jakosci na wykonane roboty, zas —
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w przypadku, o ktdrym mowa w pkt b) - kopie protokotu stwierdzajacego usuniecie wad po okresie rekojmi
i gwarancji podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

W konsekwencji zaspokojenia sie przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nastepuje zaliczenie odpowiedniej
kwoty Zabezpieczenia na poczet wierzytelnosci Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, zmniejszenie kwoty Zabezpieczenia i tym samym kwoty zobowigzania Zamawiajgcego do
zwrotu Zabezpieczenia.

§17
/zapis w przypadku Wykonawcow wspdinie realizujacych Umowe/
Wykonawcy realizujacy wspdinie Umowe sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrdd siebie Lidera upowaznionego do
zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujacych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony

jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe.

Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie [__].

Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow realizujgcych wspdlnie
Umowe.

§18
ZMIANY UMOWY

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia nastepujgcych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty:

a) zmiany, o ktérych mowa w § 5 ust. 4-7 oraz § 6 ust. 2 i 3 Umowy;
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

c) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce
warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

- zmiana Wykonawcy spowodowatoby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego;

- warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie;

d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

—  konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy, dziatajac
Z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied;

- wartos$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;
e) Wykonawce, ktdremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

- w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy;

- w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
f)  zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2;

g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz 5 225 000
euro i jednoczesnie jest mniejsza od 15 % wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;

h) zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy z Wykonawca,
ktéra bedzie wnosita nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujetego
przedmiotem zamdwienia pod warunkiem, ze nie bedzie to zwigzane ze zmiang zakresu i wartosci
przedmiotu zamdwienia;

i) zmiany, w przypadku otrzymania decyzji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci zawierajgcej
zZmiany zakresu zadan, termindw realizacji czy tez ustalajgcej dodatkowe postanowienia, do ktérych
Zamawiajacy zostanie zobowigzany.

Zmiane postanowien zawartych w Umowie uznaje sie za istotng, jezeli:
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a) zmienia ogolny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu,
b) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej
tresci;

-~ zmiana narusza rownowage ekonomiczng Umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany
pierwotnie w Umowie;

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z Umowy;

— zmiana polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 lit. e.

3. Z okolicznoéci stanowigcych podstawe do zmiany Umowy zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez obie
Strony, ktory bedzie stanowit podstawe zawarcia aneksu.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygac beda polubownie.

2. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana bedzie za pomocg faksu lub pocztg elektroniczng
(e- mail), na nastepujace numery i adresy e-mail:

- dla Zamawiajgcego:

faxe
e-mail

- dla Wykonawcy:
fax:

e-mail

Powyzsze nie dotyczy korespondencji w okresie gwarancji jakosci i rekojmi oraz korespondencji, dla ktorej
Strony zastrzegty w Umowie forme pisemng. W takich przypadkach Strony zobowigzane sg do kierowania
korespondencji pisemnej na ponizsze adresy:

adres do doreczen Zamawiajgcego:
adres do doreczen Wykonawcy:

4. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego na piSmie o zmianie swojego adresu do
doreczen, nr faksu i adresu e-mail, w przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres do
doreczen/faks/adres e-mail bedzie uznana za skutecznie doreczona.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
odpowiednie przepisy prawa.

6. Zmiany niniejszej Umowy (w tym zatgcznikdw do niej), a takze jej rozwigzanie, wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wytgczeniem zmian wskazanych wprost w Umowie, jako nie wymagajacych aneksu.

7. Datg zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnig ze Stron. W przypadku braku okresSlenia dat
ztozenia podpisow pod Umowa, data zawarcia Umowy bedzie data wskazana w jej komparycji.

8. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
9. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowia:

1. Zatacznik nr 1 — Zasadniczy Przedmiar Robdt Statych;

2. Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy ztozona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.1 POIR/2021;

3. Zafacznik nr 3 — Dokumentacja Projektowa;

4. Zatacznik nr 4 — Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy;

5. Zalacznik nr 5 - Wz6r protokotu zaawansowania robot / odbioru zakonczonych elementéw etapow robdt/
odbioru koncowego;

6. Zatgcznik nr 6a - Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy;

7. Zatgcznik nr 6b - Wzdr os$wiadczenia Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 5

do Umowy Nr.......ccccveeeeeee
zdnia .o,
PROTOKOL NF ..cvevrirnnreriinns ZAAWANSOWANIA ROBOT/
ODBIORU KONCOWEGO /Y
wykonanych w okresie od ...................... Fdo e r.
UMOWR NE ettt Zdnia .o r.

1. Zamawiajacy:

2. Wykonawca robét:

3. Data skutecznego zgtoszenia do odbioru faktycznie wykonanych robot:
4. Data odbioru:

5. Komisja w sktadzie:
5.1. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego:
5.2. Kierownik budowy Wykonawcy:
5.3. Przedstawiciel Zamawiajacego:
5.4. Przedstawiciel Wykonawcy:

6. Odbior dokonano w oparciu o nastepujace dokumenty:
a) druki obmiaréw robot;
b) inwentaryzacje geodezyjne;
c) dokumenty materiatowe;

7. Po przeprowadzeniu kontroli kompletnosci przedstawionych dokumentow i zapisow oraz
dokonaniu kontroli zgtoszonych do odbioru czesciowego/koncowego, Komisja podjeta decyzje o:

2)
1) pozytywnym odbiorze - bez zastrzezen |
2) pozytywnym odbiorze - przy uwzglednieniu nastepujgcych warunkéw O

3) negatywnym wyniku odbioru - ze wzgledu na wady i/lub usterki wyszczegdlnione w zatgczonym protokole

niezgodnosci
4) odbiorze zaawansowania robdt dla wystawienia faktury - w wartosci okreslonej w Tabeli Rozliczeniowej
O
8. Uwagi

9. Ogotem wartos¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartosci robot wykonanych od poczatku budowy, podane w Tabeli Rozliczeniowej.

Zatgczniki: V) Tabela rozliczeniowa/ protokot niezgodnosci

1 - niepotrzebne skresli¢ / 2 - wrasciwe zakresli¢

Przedstawiciel Zamawiajacego Przedstawiciel Wykonawcy
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Zatacznik nr 6a

do Umowy nr........c.cceeue.
Zdnia .o

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dziatajagc w imieniu ............... (nazwa podwykonawcy) z siedzibg w ................... (dalej: ,Podwykonawca”)
potwierdzamy, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu robot/dostaw/ustug ..........cccceeeierviieiennnnas
wykonanych w ramach umowy podwykonawczej/umowy dostawy/umowy o $wiadczenie ustug z dnia ......... ,

objetych fakturg .........ccccce.e zdnia ............ zostato zaptacone w catosci.

Oswiadczamy, ze na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia nie istniejg zadne inne roszczenia Podwykonawcy
o0 zaptate wynagrodzenia naleznego z tytutu robdt/dostaw/ustug wykonanych w ramach inwestycji, ktdrej dotyczy
w/W umowa, w szczegolnosci nie istniejg zadne inne faktury Podwykonawcy z tego tytutu, ktére bytyby wymagalne,
a dotychczas nie zaptacone.

W zafgczeniu przedstawiamy dowdd zaptaty.

data, podpis 0sob upowaznionych do dziatania w imieniu
Podwykonawcy, pieczec firmowa Podwykonawcy
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Zatacznik nr 6b
do Umowy nr........c.cceeue.
zdnia ..o
OSWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dziatajgc w imieniu ............... (nazwa dalszego podwykonawcy) z siedzibg W .................. (dalej: ,Dalszy
Podwykonawca”) bedacego dalszym podwykonawcy ................ z siedzibg (dalej: ,Podwykonawca”)

potwierdzamy, Zze wynagrodzenie nalezne Dalszemu Podwykonawcy z tytutu robdt/dostaw/ustug
..................................... wykonanych w ramach umowy podwykonawczej/umowy dostawy/umowy o $wiadczenie
ustug z dnia ......... , objetych fakturg ........c............. zdnia ............ zostato zaptacone w catosci.

Oswiadczamy, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia nie istniejg zadne inne roszczenia Dalszego
Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia naleznego z tytutu robdt/dostaw/ustug wykonanych w ramach inwestyciji,
ktérej dotyczy w/w umowa, w szczegdlnosci nie istniejg zadne inne faktury Dalszego Podwykonawcy z tego tytutu,
ktore bytyby wymagalne, a dotychczas nie zaptacone.

W zatgczeniu przedstawiamy dowdd zaptaty.

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania w imieniu
Dalszego Podwykonawcy, pieczec firmowa Dalszego Podwykonawcy
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